



## 大会

Distr.: General  
24 April 2015

## 第六十九届会议

议程项目 147

## 2015年4月2日大会决议

[根据第五委员会的报告(A/69/693/Add. 1)通过]

## 69/276. 为刑事法庭余留事项国际处理机制阿鲁沙分支修建新设施

大会，

回顾其2012年6月21日第66/240B号、2012年12月24日第67/244A号、2013年4月12日第67/244B号、2013年12月27日第68/257号和2014年4月9日第68/267号决议，

审议了秘书长的报告<sup>1</sup>以及行政和预算问题咨询委员会的相关报告，<sup>2</sup>

1. 再次表示赞赏坦桑尼亚联合共和国政府持续努力为该修建项目提供便利；
2. 表示注意到秘书长的报告；<sup>1</sup>
3. 认可行政和预算问题咨询委员会报告<sup>2</sup>所载结论和建议，但以符合本决议各项规定为前提；
4. 欢迎刑事法庭余留事项国际处理机制持续努力，寻求与其他司法机构合作；
5. 鼓励秘书长继续努力把当地知识和能力纳入项目的实施工作；
6. 指出可根据工作人员的不同配置情况调整办公房地，包括在不增加整体规模的前提下在设施内共用一些区域，并在这方面请秘书长在今后的进展报告中继续提供信息，说明该事项；

<sup>1</sup> A/69/734。

<sup>2</sup> A/69/788。



7. **鼓励**秘书长确保酌情在目前开展的和今后开展的基本建设项目中分享和利用经验教训和最佳做法；
8. **请**秘书长继续采取一切必要措施减少潜在风险，并确保密切监测并在核定时限和资源内完成修建项目；
9. **强调**为修建项目批准的意外开支准备金旨在提供必要保障，以应对项目实施过程中出现的意外成本超支情况，并在这方面请秘书长确保今后出现成本超支时，应首先通过采取增效措施，在别处削减费用冲减超支，尽量避免动用意外开支准备金；
10. **关切地注意到**授予的建设和工程咨询服务合同和修建合同价值高于预算数额，在这方面请秘书长尽一切努力，在整个执行项目过程中实施增效措施，并在今后的进展报告中就此提出报告；
11. **回顾**行预咨委会报告第 31 和 32 段，在这方面鼓励秘书长继续探讨该机制在可行和经济的情况下使用起诉应对 1994 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间在卢旺达境内的灭绝种族和其他严重违反国际人道主义法行为负责者和应对这一期间邻国境内灭绝种族和其他这类违法行为负责的卢旺达公民的国际刑事法庭和起诉应对 1991 年以来前南斯拉夫境内所犯严重违反国际人道主义法行为负责者的国际法庭可用家具和设备等各种可能性，并在今后的进展报告中就此提出报告；
12. **请**秘书长继续通过秘书处管理事务部中央支助事务厅定期向会员国介绍修建项目最新进展情况；
13. **又请**秘书长在大会第七十届会议续会第一期会议期间向大会提出项目执行进展情况报告，除其他外，概述项目支出和总费用。

2015 年 4 月 2 日  
第 84 次全体会议