

安全理事会

Distr.
GENERALS/1998/823
1 September 1998
CHINESE
ORIGINAL: ENGLISH

秘书长根据安全理事会第 1153(1998)号决议

第 10 段提出的报告

一、导言

1. 本报告是根据安全理事会 1998 年 2 月 20 日第 1153(1998)号决议第 10 段提出的。安全理事会在该决议请秘书长根据联合国驻伊拉克人员的观察,并与伊拉克政府协商,在该决议第 1 段生效后 90 天提出临时报告,说明伊拉克对医药、卫生用品、食物、以及民用必需物资与用品是否确保公平分配,按照第 1153(1998)号决议第 5 段,伊拉克政府于 1998 年 5 月 27 日提出扩大分配计划,秘书长已于 1998 年 5 月 29 日核准该项计划。新的 180 天期间于 1998 年 5 月 30 日东部标准时间 0 时 1 分起生效。本报告提供资料说明截至 1998 年 7 月 31 日止在伊拉克全境分发人道主义用品,包括联合国机构间人道主义方案在北部三个省即杜胡克省、伊尔比勒省和苏莱曼尼亚省的执行情况。按照第 986(1995)号、第 1111(1997)号和第 1143(1997)号决议继续将投入交付和分配。本报告说明自上次报告(S/1998/477)以来方案执行情况的进展,并审查整个方案所产生的影响、1998 年 6 月第一次核准第 1153(1998)号决议所规定的用品。

二、创收采购和分配给最后用户

A. 石油生产以及石油和石油产品的销售

2. 本阶段开始以来,石油监察员和安全理事会第 661(1990)号决议所设委员会已审查和核准了涉及 19 个国家购买者共 46 个合同。根据这些合同核准出口的

石油总量在 180 天期间内大约为 2.95 亿桶--这是方案开始执行以来最高总额。应当指出,从伊拉克出口的石油平均数量从上一个 90 天期间,每日 144 万桶增至本报告审查期间每日 170 万桶。同时在本阶段期间,伊拉克原油价格已降至每桶 10 美元以下。按时价计算,本阶段总收入预计为 28.6 亿美元。如果扣减 1.40 亿美元最起码的油管费,并按照第 986(1995)号决议第 8(a)至(f)段的规定分配收入,大约会有 17.9 亿美元可用于资助第 1153(1998)号决议所核准的人道主义用品和第 1175(1998)号决议所核准的石油备件和设备。这个数额远远低于充分执行扩大分配计划(31 亿美元)所需的资金。在以往三个阶段中,每个阶段都有 13.2 亿美元可用于人道主义方案。应当记得,我在 1998 年 4 月 15 日的信(S/1998/330 和 Corr.1)中已指出,第 1153(1998)号决议第 12 条所设专家小组认为,如果伊拉克原油目前每桶 10.50 美元的平均价格维持不变,则根据现有的每天 160 万桶的出口能力,如果立即定购所需的备件,则从 1998 年 6 月起,在 180 天内的收入只能达到 30 亿美元。

3. 截至 1998 年 7 月 31 日,本阶段伊拉克的石油出口进展顺利,共运油 71 次,共计 9 000 万桶,估计价值为 8.43 亿美元。约有 52%的石油是在土耳其杰伊汉装运的。

4. 石油监察员继续根据第 986(1995)号决议和以后各项有关决议,向安全理事会所设委员会就定价机制、合同的核可和修订以及有关出口和监测等其他问题,提出建议和给予协助。被部署监测石油装运和转运的监察员和独立检查机构(荷兰萨伊波尔特公司)密切合作,监测有关石油设施。

B. 联合国伊拉克帐户

5. 按照安全理事会第 986(1995)号决议第 8(a)至(g)段,联合国伊拉克帐户分为七个独立的基金。截至 1998 年 7 月 31 日,第 1153(1998)号决议核准的用于 1998 年 5 月 30 日起的 180 天期间(第四阶段)的 52.56 亿美元中,3.889 亿美元已存入帐户供该段期间使用,使帐户开立以来存入帐户的石油总收益达到 67.485 亿美元。

附件一开列迄今收到的石油总收益划拨给各个基金的情况和相应开支。

6. 按照联合国和伊拉克政府之间的《备忘录》第 14 段(参看 S/1996/356)。目前联合国审计委员会正在最后拟订其关于联合国伊拉克帐户和伊拉克方案的第二次报告。审计委员会的第一次报告所涉期间为 1996 年 6 月 10 日至 1997 年 12 月 30 日。该报告已于 1998 年 6 月 8 日提交给我,并于 1998 年 6 月 12 日转送伊拉克政府和安全理事会所设委员会。

7. 审计委员会第一次报告对整顿和统一指挥伊拉克方案的业务表示赞赏。伊拉克方案办公室以及其他有关部门和办事处正在采取必要的行动,以执行审计委员会的建议。

C. 申请的优先顺序、处理和核准,
向伊拉克运送并分配给最后用户

8. 在本报告所述期间,伊拉克方案办公室按照扩大分配计划处理了第三阶段和本阶段的申请。安全理事会所设委员会 1998 年 4 月 17 日的报告的信中列出了关于核准食品申请的简化程序(S/1998/336,附录)。按照这些程序,伊拉克政府应就购买分配计划附件内所列食品提出定价方案,以供委员会审查。伊拉克政府尚未提出这样一项定价方案,因此简化程序仍未实施。

9. 第三阶段的现况和截至 1998 年 7 月 31 日止收到的扩大分配计划申请列于附件三的表。按照委员会的程序,伊拉克方案办公室于确实知道资金有着落之前继续核发申请书,以供审议和核准;但据了解,仅于确实知道有足够的资金时秘书处才会签发核准书。第三阶段共有 52 项核准书,价值为 90 664 285 美元,但资金尚无着落。签发这些核准书的快慢程度,主要取决于从 ESC(13%)帐户向 ESB(53%)帐户付款的情况,在扩大分配计划下,共有 50 项核准书尚待签发,价值为 222 954 202 美元,主要是因为油价偏低导致收入不足所致。

10. 在按照扩大分配计划拟订的优先项目范围内,石油备件和设备合同以先到

先得的方式处理。已按安全理事会所设委员会的指示拟订并执行按比例由 ESB(53%)帐户和 ESC(13%)帐户资助已核准的合同的特别会计和银行业务程序。已设立不同的数据库和追查系统,以监测申请的处理情况;证实备件和设备运抵伊拉克;以及继续观察储存、安装和最后使用情况。起初许多合同很迟才发出,这主要是因为扩大分配计划内所列的项目在数量和价格方面与收到的申请有不相符之处,截至 1998 年 7 月 31 日,秘书处收到 34 项石油备件和设备的申请,其中 9 项已发给委员会。这 9 项申请中 3 项已获核准,一项尚待审批。已发出的 25 个合同中,24 个已送回提出申请的代表团,要求阐明主要涉及定价或扩大分配计划内所列数量的问题;一个合同仍待海关专家审查。申请书来的时间很好。伊拉克政府在最后的一批合同中直接提及扩大分配计划内可适用的代码和项目说明,使申请书更便于处理。由于增加了海关专家及相应的支助人员,并与荷兰萨伊波尔特公司进行更多的协商,处理石油备件和设备合同并将其提交委员会核准的速度已经加快。

11. 关于 ESC(13%)帐户,截至 1998 年 7 月 31 止,第三阶段共提交了 273 项申请,其中 265 项已获核准。在扩大分配计划下共提交 33 项申请,其中 30 项已获核准,3 项尚待审批。由于联合国机构和方案仍对申请书提出很多修正,因此提请各机构和方案注意我 1998 年 2 月 1 日的报告(S/1998/90)第 56 段,其中我请它们在商量好合同的大部分细节后才提出申请,以免因修正而造成延误。

12. 伊拉克方案办公室正在建立一套全面的综合资料系统,以按照我 1998 年 2 月 1 日的报告(S/1998/90)第 53(h)段所载指示改进并加快提供权威性资料,说明每一申请从签订合同到分配的进展情况,并说明整个方案的执行情况。

三、观察和监督活动

A. 检查和鉴定人道主义用品

13. 联合国独立检查代理人劳埃德船级社继续在沃利德、特雷比尔、乌姆盖斯尔和扎胡入境点为抵达的人道主义用品作出鉴定。劳埃德船级社的检查人员人

数已从 42 名增加到 54 名,以确保向按照扩大分配计划的要求和根据我 1998 年 2 月 1 日的报告(S/1998/90)第 53(j)段预计增加进口的人道主义用品提供检查和鉴定服务,我在 S/1998/90 第 53(j)段中指示伊拉克方案办公室加强独立检查代理人的能力,以迅速鉴定商品流通并检查质量;使他们在用品抵达后 24 小时内向伊拉克方案办事处和联合国伊拉克人道主义协调员办事处报告鉴定结果;并提高他们的能力,在技术条件允许的最短时间内测试质量以及在伊拉克境内测试质量。为此目的,与劳埃德船级社签定的新合同中还规定建立一个流动实验室。目前伊拉克方案办公室正与伊拉克政府讨论确定流动实验室的地点。根据扩大分配计划,劳埃德船级社还将鉴定在联合国机构间人道主义方案下为杜胡克、埃尔比勒和苏莱曼尼亚三省采购的人道主义用品经已到达。

B. 监督石油零件和设备

14. 安理会 998 年 6 月 19 日第 1175(1998)号决议授权各国允许向伊拉克出口必要零件和设备,使伊拉克能够增加石油和石油产品的出口,其数量足以产生第 1153(1998)号决议第 2 段所定的款额,并请安全理事会所设委员会或该委员会任命的一个专家小组,根据委员会为每一个项目批准的零件和设备清单批准合同和设备。

15. 在本报告所述期间,经与委员会以及伊拉克政府协商后,由伊拉克方案办公室与劳埃德船级社一起,利用荷兰萨伊波尔特公司提供的专门技术,在伊拉克设立了一个监督机制,确保对石油零件和设备从核准到交付伊拉克以及储存和使用进行有效监督。监督机制于 1998 年 7 月建成,伊拉克方案办公室于 1998 年 7 月 28 日向委员会提出一份报告。

16. 共建立了三个中央储藏地,一个在基尔库克地区,一个在巴士拉,另一个小一点的设施在巴格达。监督组由包括组长在内的三名成员组成,以巴格达为基地,经常前往储藏地以确保适当的执行。伊拉克政府向监督员提供食宿和办公场地,并

确保充分合作和让监督员按照执行任务的需要,全面和自由进入所有设施。截至 1998 年 7 月 31 日,只有根据安全理事会所设委员会在第三阶段下核准的一项合同供应的零件和设备已经抵达。已将此存放在基尔库克的设施中,用于基尔库克—尤穆尔塔勒克输油管。

C. 联合国观察机制

17. 为了增强和协调第 986(1995)号决议前瞻所规定的观察活动,部门、地域和多学科观察员从 1998 年 6 月至 8 月开始执行一项性季度观察计划。此项计划的执行减少了多次访问粮食、卫生和教育部门的必要性。至于电力和农业,地域观察股需要更集中地得到为有效观察和评估所需程度的专家知识。部门机构和多学科观察股都提供培训,对所有部门都进行观察。为了满足扩大视察范围和提供技术专门知识的需要,将由越来越多的专家填补已有的员额。

18. 在粮食部门,世界粮食计划署的国际观察员在仓库一级追查商品,国家工作人员在国际工作人员的督导下,在每个省份对粮食代理商和住户进行抽查。粮食计划署的观察员每周访问所有的仓库和筒仓,每月访问所有的磨坊。已采用随机抽样方法,在所有粮食代理商中,至今大约有 80%至少被访问过一次。由于抽样是按人口密度进行,为人口较少地区服务的粮食代理商受到的注意也较少。粮食计划署正设法确保到 1998 年 12 月将其余的 20%也纳入范围。地域观察股对运输的成本效益,断电对面粉加工和分销所产生的影响以及收支记录的准确性进行了审查。定期追查食品的任务交由粮食计划署负责。

19. 在卫生部门,世界卫生组织(卫生组织)追查了各类广泛的药物和用品,重点是药物的供应和分销、药物质量管理以及某些选定药物的使用和剂量服法。地域观察股对运输问题的严重程度、冷藏链的规模和效率、到达的及时性、挑选项目的质量管理进程、分送到省仓库和最终用户设施的情况和分配给私人药店的效率等一一作了评估。卫生组织打算在下一个观察计划中对卫生服务是否有效提供更

深入的分析,以鼓励改进开处方的作法。

20. 在用水和卫生部门,联合国儿童基金会(儿童基金会)的观察员继续全面追查氯气供应情况。已与地域观察股商定如何有效分工,以使伊拉克中部和南部所有 15 个省的中央仓库和 50%的水处理厂每四个星期,而非每七个星期被追查一次。已确定了一套标准化指标,以便在安装根据第 986(1995)号决议供应的设备前后,以数量评定工厂业绩。为了利用扩大分配计划中大为增加的拨款,必须更加深入了解整个网络的状况,包括个别工厂的要求。儿童基金会可望在今后三个月内展开一次调查。

21. 在农业部门,粮食及农业组织(粮农组织)的观察集中于追查投入的分配。粮农组织与地域观察股合作评估农业化学品的公正性和充足,与地域观察股和多学科观察股合作评估拖拉机和联合收割机部件的公正性和充足性。在适当情况下得到国际观察员督导或陪同的当地工作人员为收集方案所需的数据作出了宝贵的贡献。多学科观察股继续集中了解农业投入的分配与充足性、合理开配兽医药物和疫苗以及动物疾病与人体疾病之间的联系。

22. 在电力部门,联合国开发计划署(开发计划署)的国际观察员与国内助理人员每两个月就将伊拉克中部和南部的 15 个省都追查一遍。货物均对照其运货单和采购单的说明核查。开发计划署的工作人员编制已足以观察第一阶段目前的到货情况。随着第二和第三阶段交货的增加,开发计划署的观察能力也将加强。尽管工业部最初对一季度(三个月)一次的观察计划表示保留,实际上,这一部门的例行观察仍在顺利进行,很少有拖延。所有属于追查和观察的设备都储存或安置在有关仓库或项目现场。

23. 在教育部门,由于暑期中只有周二和周六开放有限的时间,在本报告所述期间,在学校进行观察较少。将用品从省仓库分发到学校的进程缓慢也限制了在最终用户一级的观察。联合国教育、科学及文化组织(教科文组织)过去因未部署工作人员,观察能力不足。当计划部署的人员部署后,教科文组织就能更加关注边远

地区的学校。教科文组织观察组观察伊拉克中部和南部所有 15 个省的仓库和学校,每七周为一周期。

四、方案执行:有效性、公正性和充足性

A. 伊拉克中部和南部的方案执行情况

食物和营养

24. 截至 1998 年 7 月 31 日,已在伊拉克中部和南部向最后使用者提供了价值 2 045 202 559 美元的食物,占第一至第三阶段拨款的 78%(详情见附件六.A)。扩大的分配计划拨款的 75%是贸易部订约承办的。库存足以在 1998 年 9 月和 10 月期间按第一至第三阶段中确定的数量分配。尽管安全理事会所设委员会处理合同的速度已有很大改进,但贸易部并不指望在 1998 年 10 月之前能够执行改进的配给篮(卡路里值为每人每天 2,300 千卡热量),因为交付速度并未改进。贸易部对此提出了两个主要原因:在处理信用状方面仍然有问题以及在第一至第三阶段中约有 1.61 亿美元有待按照大宗采购安排从 ESC(13%)转入 ESB(53%)帐户。这使已批准的粮食合同不能有效地获得供资。在报告所涉期间,每月交付的食物配给篮中没有任何一个达到定量,但伊拉克政府从自己的存货中补充了一些短缺。豆类的配给量从每月 1.5 公斤减少到每月 1 公斤。由于粮食配给低于目标,配给篮的平均卡路里值只有过去在第一至第三阶段中所定的每人每天 2030 千卡热量这一目标的 95%。从进口点到仓库的损失被限制在 0.05%,为补偿短缺而在各省间进行的转拨只占所分配物品总量的 3%。面粉厂现在开始生产加工更精细的面粉,因为人们喜欢白面包。不幸的是,这将对营养产生不利影响,因为大多数必需的维生素 B 和矿物质是在麸皮中,而麸皮却被丢掉了。尽管在扩大分配计划下提供的营养品尚未抵达伊拉克,但卫生部已在审查现有分配安排的效率。

保健

25. 截至 1998 年 7 月 31 日,价值 313,440,420 美元的药品已运达伊拉克中部和南部,其中 98,533,794 美元,即占第一至第三阶段拨款的 16%,已交付最后使用者(详情见附件六.C)。给予最后使用者的交付率低的原因是,质量检验拖延、库存供紧急需要使用、为新运抵药品拟订分配计划需时、对最后使用者的实际需要认识不足、保健设施和仓库之间信息传达不良、以及安装设备的运输工具、劳动力、物资和资金不足。伊拉克全国药品和医疗用品进口公司(基马地亚)和卫生组织正在审议一系列倡议,用以减轻各个分配阶段的梗塞情况。保健部门的合同批准程序已有了显著的改进。尽管在这个阶段的最后两个月期间才签署了第二阶段中 80% 的合同,但第三阶段的合同涵盖整个期间,各种物品已开始抵达。在第三阶段下只有五项申请还未批准。截至 1998 年 7 月 31 日,基马地亚已缔结了 50 项合同,占扩大分配计划拨款的 16%。预计到 1998 年 9 月底将完成 80% 的签约工作。尽管这应导致改进供应品的运送,但主要的障碍仍然是供应商的运作情况。随着越来越多的医疗用品抵达伊拉克,卫生部试图增加供应量,自动把 75% 的供应品分配出去,但在供应量许可的情况下,保留 25% 的存货,以备各省今后需要时用。

26. 然而,由于第二阶段一半以上的供应品已运到,药物的储存量和品种已大量增加。追踪结果表明,除了有极少数例外情况,已确保向各省公平分配现有的药品,并且各省在决定对各个保健设施的最终分配额方面基本上坚持了国家准则。公共保健设施继续比私人设施得到更大份额的交货。这反映在到公共保健诊所的人增多,其中许多诊所在报告所涉期间第一次领到按照地 986(1995)号决议发给的药品。继续优先注意确保在可能的情况下使住院的病人得到全面治疗,并仍然对门诊病人按配额发给药品。卫生部正在实行一种新的药品卡计划,通过限制每月从药房开出的处方数量来限制药品消耗过多的趋势,不过这不适用于医院内的药房。世界卫生组织在促进改进开处方的做法,以使医生们了解严格的治疗规则的重要性。从最后使用者的角度比从整个保健制度更容易看出供应品所产生的作用。

供水和卫生

27. 截至 1998 年 7 月 31 日,价值 30,164,882 美元的用于供水和卫生的用品和设备已运达伊拉克中部和南部,其中 11,589,478 美元,即第一至第三阶段下拨款的约 16%,已交付最后使用者(详情见附件六.E)。交付率低的原因是安装设备的工作人员、物资和资金十分短缺,也没有辅助性的投入。分配计划正在修改,但设备仍然留在仓库。在供水和卫生方面,批准合同的时间减少了,商品运达的速度在继续加快。在供应品不符合规格或缺少使用所需的配件时遇到了一些困难。这反映了个别工厂的要求同定购的设备不相符;以及自最初作出采购决定到收到货物之间的时间间隔。从中央仓库向各水处理工厂分配的速度各项目不一样,因为供水管理局在等待必要的执行预算和工作人员来进行所涉的大量安装和启用工作。因此,尚未感到至今已提供的投入带来的所有好处。

28. 尽管许多工厂供应品和零件极其短缺,但在第 986(1995)号决议规定的方案下提供各种投入的抵达已使情况得到改善。初步估计表明,水处理工厂的能力有所提高,但若要在运作能力方面进一步改进,许多工厂需进行大修。由于许多工厂都已达到或接近其最大能力,再次出现大故障的危险性很大。看来提供水处理化学品产生了最积极的影响。在巴格达选定的一些区内对水质和健康指数进行的试点调查表明,供水中的细菌污染程度较低,在保健诊所中阿米巴痢疾、贾第虫病和腹泻的病例也较少。水质检验结果改进与氯化的程度相关。其他各省的检验结果也表明有改进,不过水供应仍然受到限制。除了非常地区化的情况,要说明一种趋势是可能的,但不可能准确地衡量其作用。很难把按照第 986(1995)号决议提供的商品所起的作用同供水当局和非政府组织的供应所起的作用区分开来。有人问只靠投入是否足以抵销制度设计上的限制因素、是供水网水压不足的原因之一消费者对水的浪费、或整个系统的不断恶化。人们始终关切的一个领域是卫生部门,在这个部门第一阶段下所提供污水处理的设备和供应品不足。虽然清除化粪池的卫生罐车、清理堵塞的下水道的喷射设备和污水泵都已交付并已在用,但污水处理厂运作能力很低,还需要大量投资才可能减少与卫生有关的疾病。

农业

29. 截至 1998 年 7 月 31 日,价值 25,454,451 美元的农业投入已运达伊拉克中部和南部,其中 15,935,324 美元,即第一至第三阶段下拨款的约 22%,已分配给最后使用者(详情见附件六.G)。分配率低的原因是,许多投入与季节需求有关,分配给最后使用者也缓慢。现在已采取措施改善运送规划。在农业部门使用根据第 986(1995)号决议提供的杀虫剂进行的空中作物喷洒估计自 1998 年 4 月以来挽救了至少 30%的谷物收成和 35%的大枣收成。在经过处理的甘蔗田里已完全控制了虫害。粮农组织说,它已确保对双重用途的直升飞机零部件实行百分之百的控制。在目前的作物生长期间向最后使用者提供的一些农用化学品储存了几个月,因为交送太晚,错过了喷洒季节。粮农组织把分配兽医药品的延误归咎于化学试剂和质量控制测试设备短缺、拖延对投入的定价以及投入断断续续抵达因而使少量批发不经济。在省一级,所有国营农业服务机构都在运输以及实验室和处理设备与设施方面遇到各种问题。政府设法确保有效地利用供应品,制止农民出售他们收到的物品,这些物品很有吸引力,因为与当地市场上的类似商品相比它们价廉物美。在批准购买供应品之前先由有关当局审查各个农民提出的要求。实际分配额达到了临时分配计划的 90%。同卫生部门一样,必然只有某些设施才能有效地利用一些专业设备和供应品;已看到一个这种私营设施收到显然过多的家禽疫苗的例子。已注意到农业部对此作出的解释,将对其提出进一步意见。

30. 由于所涉生产过程的性质,难以进行任何影响评估。在农业部门,根据第 986(1995)号决议提供的投入所起作用受到气候、病虫害的蔓延程度以及国家推广工作的效率的影响。其他各种质量的投入的使用是估计某种供应品的相关性和重要程度的另一个关键因素。尽管能比较准确地知道农业机械和车队的规模,但其他部门的数据则不那么令人满意,尤其是在牲畜数目和生产力方面。例如,列入第一阶段分配计划内的牲畜数目是根据 1986 年调查作出的预测。对修理费用的比例

进行的计算表明,拖拉机和联合收割机零件略低于需求的 20%,比其他各类零件 13%的总的充足程度略高一点。农用喷洒直升飞机自上次全面检修以来已完成了 1,500 小时的飞行时间,零配件的供应情况已不足以维持这些飞机的良好飞行性能。事实上,在由制造商对这些飞机进行全面检修或更换这些这些飞机之前已不能再进行任何空中作物喷洒。联合国专家仍在审查兽医分部门各种各样的关于采购和开药方的决定产生的成效。农业部还依靠在第 986(1995)号决框架之外进口的或当地生产的兽医用品,但粮农组织无法对其数量或是否充足作出评估。

电力

31. 到 1998 年 7 月 31 日,价值 25 950 000 美元的电力设备已抵达伊拉克中部和南部,其中 23 550 000 美元即属于第一至第三阶段的 22%的拨款已交付给最终使用者(进一步详情见附件六.F)。与其他部门相比,运抵率低的原因在于所采购的设备和物资的性质。但是,货物抵达后的分配效率却是十分显著地高。在电力部门,货物抵达的速度在本报告所述期间有所加快。预期在今后三个月期间,第一阶段的所有用品、第二阶段的一半用品以及第三阶段略少于三分之一的用品将抵达伊拉克。由于大部分发电站设备的性质因地制宜,因此不能根据分配情况判断是否公正合理。规定的拨款百分比确定伊拉克中部和南部 15 个省四个电力分配当局的份额。

32. 衡量商品对具体机组的影响而不是对整个系统的影响是可能的。例如,由于提供了特殊钢筐,拜伊吉发电站发电机组的发电量有所增加,停机次数也有所减少。但随着夏季的电力需求超过供应,消费者并未感到有任何益处。变电所更换了断路器,使电力供应更为可靠,但并未增加电力供应。近几个月内发生断电的情况空前严重,但发生断电时,如果无法得到整个系统的数据,就不可能确定其原因是否是按计划切断电源,还是变压器发生故障。关于这方面的资料需等待伊拉克有关当局提供。

教育

33. 到 1998 年 7 月 31 日,价值 14 896 863 美元的教育用品已抵达伊拉克中部和南部,其中 5 262 735 美元即属于第一至第三阶段的 15%的拨款已交付给最终使用者(进一步详情见附件六.H)。分配率低与下列因素有关:缺乏辅助性投入;工作人员、物资和资金短缺;运抵情况不规则影响了规划效率;运输工具明显不足;以及在学校假期期间必需进行最重大的基础结构维修。在教育部门,批准第一至第三阶段合同所需的时间有所缩短,商品抵达的速度也继续加快。但由于缺乏相配物品,延误了充分使用已交付的物资。教育部用以印制初等和中等学校阿拉伯文教科书的印刷机无法恢复动作,因为安全理事会所设委员会压下了一项购置控制电脑和台式出版软件的应用。供应商也未能按规格交付一系列重建学校的材料。向各省分发用品的工作缓慢,这主要是因为教育部已开始第三阶段应付运输工具极端缺乏的情况,也因为担心学校的建筑材料被人偷走。教育部于 1998 年 6 月底学校考试结束时开始了重大的重建工作。学校用品和教具已经分发,并向尽可能多的学校分配拨款。迅速重建的一个主要障碍是缺乏用于当地劳力和材料的资金。省教育官员最近指出,教育部已向每所学校拨款 250 000 伊拉克第纳尔作为实施费用。除非教育部能更顺利地向其他各部借用运输工具,并设法提供额外筹资,否则似乎不大可能在使 1998 年 9 月新学年及时开学方面取得重大进展。

B. 在杜胡克、埃尔比勒和苏莱曼尼亚赫的方案执行情况

食物和营养

34. 到 1998 年 7 月 31 日,价值 261 087 542 美元即属于第一至第三阶段的 71%的拨款已交付给最终使用者(进一步详情见附件六.A)。本报告所述期间,粮食

计划署每月继续分发约 52 000 吨食物和有关物品。可得到的口粮分配与伊拉克中部和南部 15 个省相同。为确保公平分配定量食物,粮食计划署继续协助地方当局印发口粮卡。粮食计划署还在六周期间在杜胡克、埃尔比勒和苏莱曼尼亚赫三省检查登记资料的准确性。双重登记仍然是一个问题,而这一问题因主要是埃尔比勒与苏莱曼尼亚赫之间人口不断流动而有所加剧。利用定期更新筛选的办法,粮食计划署自该方案开始以来已查明了约 126 000 起案例。自 1998 年 1 月以来,已迁移了约 11 117 人,其中包括本报告所述期间的 2 300 人。

35. 到 1998 年 7 月 31 日,价值 15 679 731 美元的疗效牛奶、补充食品和用于营养部门的有关物品已抵达杜胡克、埃尔比勒和苏莱曼尼亚赫三省,其中属第一至第三阶段的 59%的拨款已交付给最终使用者(进一步详情见附件六.B)。据儿童基金会指出,它最新的营养调查表明,五岁以下幼儿需住院的急性营养不良发病率已降到 3% 以下。儿童基金会向这些儿童提供疗效牛奶和高蛋白饼干。粮食计划署的重点是向有营养不良儿童的家庭提供补充食品,以鼓励保障他们食用特别营养补充品。今年早些时候,供应牛奶和补充食品的工作未得到协调,但这些问题已经解决。儿童基金会还在进行工作,在已获得人体测量设备的 172 个保健中心培训工作人员。儿童基金会已指出,影响到估计为 25% 五岁以下幼儿的慢性营养不良,光靠补充营养餐是不能直接扭转的。造成这一情况的原因,是父母喂养习惯不好、享有基本预防性保健的机会有限、缺乏安全饮水、卫生条件差以及文盲。需要机构间人道主义方案更好地协调,改善处境最危险的人的营养状况。

36. 至 1998 年 7 月 31 日,价值 21 114 650 美元的药物和救护车已抵达该三省,其中 15 656 244 美元即 20% 属于第一至第三阶段的拨款已交付给最终使用者(进一步详情见附件六.C)。到 1998 年 7 月 31 日,价值 12 775 921 美元的医疗用品已抵达该三省,其中 11 539 475 美元即 38% 属于第一至第三阶段的拨款已交付给各医院(进一步详情见附件六.D)。卫生组织收到并分发了根据与伊拉克政府的大量购买协定而采购的药物和医疗用品。基马迪亚各仓库处理能力很低,致使收到的商品仅

有 27%分发到了各省。一般而言,药物流通良好。卫生当局抱怨说,在巴格达检验药物质量之后,缺乏来自基马迪亚关于发放药物的资料,但卫生组织指出可通过更有效的使用卫生组织微药物数据库的方式获取这种资料。卫生组织还采购了医疗设备和保健基础设施用品。通过土耳其转运的设备平均遇到三个月的延误。卫生组织正在重建护士和助产士学校以及水质控制实验室,以便为已收到的检验设备提供合适的环境。

37. 药物流通的改善正在恢复保健制度的信誉。因此,大多数设施的病人数目正在急剧增加。据报导,一些家庭出售其经处方开出的药物,但不知道这一陋习严重到什么程度。卫生组织正在试图教育开业医生更好地管理药物并改进处方办法。尽管可得到的药物有所增加,但传染病和寄生虫病的发病率似乎日益增高。由于没有有效的流行病监测系统,因此难以查明和监测患病风险高的人口和地区以及疾病趋势,也难以衡量根据安理会第 986(1995)号决议实行的人道主义倡议的影响。

饮水和卫生

38. 到 1998 年 7 月 31 日,价值 20 068 561 美元的化学品、用品和设备已抵达该三省,其中 15 911 870 美元(包括现金部分)即 26%属于第一至第三阶段的拨款已交付给最终使用者(进一步详情见附件六.E)。在饮水和卫生部门,儿童基金会较早地查明了全面规格并计算了成本,并更及时地向安全理事会所设委员会提交了申请,从而加快了采购。虽然儿童基金会的活动以前仅在城市地区进行,但现在正在城市和农村地区实施这一方案。在该三个省的边远地区实施的 164 个农村饮水项目将使约 115 000 人受益。到 1998 年 7 月 31 日,第一阶段的投入已使 300 000 多人受益。联合国人类住区(生境)中心已负责向属于第一至第三阶段的安置项目提供服务。根据扩大分配计划,生境中心已分配到资源,视最终筹资情况而将更多的工作集中在城市或半城市计划方面。到 1998 年 7 月 31 日,由 42 项农村和半城市饮水计划和 22 个卫生项目组成的属于第一和第二阶段的所有项目或是正在建造或是

已经完成。在第三阶段,生境中心已开始了用于国内流离失所者的三个饮水项目和一个卫生援助项目。尽管该三省的地方当局非常偏重于重大的城市重建项目,但用于这种任务的资源不足。城市饮水和卫生系统严重破旧,40%的水量流失,家庭垃圾又使情况变得更为严重。对基础设施采取部分解决的办法,可能会加剧系统的全面恶化。生境中心已制订了挖掘深井寻找新水源的优先清单。它正在与地方当局密切协商下力图确定为此种资源进行投资的备选地区,并打算在 1998 年前完成项目设计。

农业

39. 截至 1998 年 7 月 31 日,价值为 39 419 968 美元的农业投入运抵 3 个省,其中价值为 24 344 833 美元(包括现金部分)或占第一至第三阶段拨款 34%的农业投入已交付最终用户(详情见附件六.G)。在农业部门,第二和第三阶段的申请审批程序比第一阶段快,有助于使交付更及时。1997-1998 年冬和 1998 年农作物夏收季节的主要投入已按计划提供。改进的计划使粮农组织能够按季节要求分阶段交付农业投入。粮农组织指出,其投票过程平均需要一至二周,订立合同过程约需一周。粮农组织在合同中列入并实施处罚条款,规定供应商必须在规定时间内交付产品。这显然因商品而异。少量商品,包括抗杀寄生虫药、番茄种子和果园杀真菌剂未按规定时间提供,但粮农组织已经采取补救行动。

40. 分配机制总体上切实有效,但某些地区情况危险、分销中心储存场地季节性短缺以及很难到达边远地区有碍该机制有效动作。大约 155 907 农民受益于种子和化肥投入。在 1996-1997 年播种季节,种植面积增加了 29%,生产成本下降了 20%。夏季虫害控制运动使 140 000 农民受益。与此同时,估计已给该区域 85%的牲畜进行治疗和接种疫苗。这些活动减少了发病情况,增加了生产并导致肉类和奶制品价格下降 40%。当地市场兽医药品价格下降了 50%强,过时商品已从销售渠道消失。1998 年 2 月至 7 月,童子鸡农场数目从 25 个增至 150 个,几乎全部使用第一和第二阶段的家禽投入。第三阶段和扩大分配计划旨在达到 300 个恢复经营的农

场。为向边远地区贫穷家庭提供更多的动物蛋白质,正提倡后院家禽饲养。至于不足以满足农民需要的投入,如农业机械备件、灌溉泵和管、麦种、化肥和喷雾器,以抽签方式售给最终用户。动物保健疫苗和药品、蔬菜种子以及作物虫害和病害控制投入几乎涵盖最终用户的所有要求。一些投入以不超过市价 20%的价格售给农民。目前采用滑动费率,以确保贫民利益不受损害。

41. 截至 1998 年 7 月 31 日,价值为 4 700 000 美元的电力设备运抵 3 个省,其中价值为 1 613 014 美元(包括现金部分)或占第一至第三阶段拨款 2%的设备已交付最终用户(详情见附件六.F)。电力部门的工作已从代表地方当局进行采购发展为执行重大工程方案。执行方案的速度受到严重影响,因为缺乏技术和管理资源及必要的行政支助。影响方案执行的原因还包括:无论从地方当局还是从工业部都很难获得准确的说明书和技术文件;未充分确定全部设备要求。此外,还很难获得愿意实施项目的国际供应商的服务。

42. 在执行方案过程中,开发计划署/经济和社会事务部必须提供技术专门知识作为补充,因为地方当局不具备考查、设计、规划或执行他们打算实施的项目的全部专门知识。此外,开发计划署/经社部注意到,地方当局自方案开始以来改变了 50%的项目、数量和规格。这不可避免地造成了重大延误。开发计划署/经济和社会事务部在总部配置采购和项目管理小组人员和及时向外地部署合格的国际工作人员方面经受了許多困难。严重的安全问题进一步限制了在代胡克的投入使用。不仅在输电线附近估计有 254 个布雷区,而且最近不名身份的破坏者摧毁了一个输电杆塔,并在其周围埋置地雷,炸死一名、炸伤四名当地合同工程人员。鉴于这种情况,必须确定在布雷区妨碍复兴活动的地区优先排雷。

43. 但自 1998 年 7 月以来,已采取下列措施加速执行方案。开发计划署/经济和社会事务部正安排给予外地采购及时处理紧急要求所必需的设备的权利。埃尔比勒办事处现在由一名资深经理主管,有权维护项目的完整并作出采购决定。在本报告所述期间,4 个国际咨询公司对德班迪汗大坝的结构完整、德班迪汗和杜坎大

坝发电机组的恢复以及输电和配电网的状况进行分析。在下一季度,将完成对德班迪汗大坝结构的紧急整修并彻底检修杜坎大坝的 2 个发电机组。预期此期间大批设备也将到货,包括苏勒马尼亚的 14 个电力变压器,代胡克和埃尔比勒的 2 个流动变电所,用于埃尔比勒紧急人道主义服务的 4 个柴油发电机组,360 个配电变压器和许多种备件。该方案目前维持电力公司最基本的发电能力。3 个北方省的方案,包括其它发电源的可行性研究不能与全国电网恢复分开进行。在有关各方就基本决定达成协议之前,执行方案必须以最可行、最紧迫的项目为重点,以防止发电能力的进一步下降。目前在总部一级,伊拉克方案办公室、开发计划署和经济和社会事务部经常联合检查方案的执行情况,以便确保按时执行工作计划。

教育

44. 到 1998 年 7 月 31 日为止,价值 12107542 美元的教育用品已运到三个省,其中 9576658 美元(包括现金部分)已运到最终用户手中,占第一至第三阶段拨款的 20%(详细情况,见附件六.H)。儿童基金会和教科文组织共同负责教育部门的执行工作。儿童基金会着重小学和学校用品的供应工作,而教科文组织着重中等和高等教育。

45. 教科文组织的方案在执行中遇到严重问题。执行的问题包括,人员严重短缺、给安全理事会委员会的申请一再拖延、给外地的订约承办授权不足和向当地承包商付款不及时。此外,苏莱曼尼亚赫的材料费比达胡克或埃尔比勒的高 60%至 70%,这导致在苏莱曼尼亚赫进行意料不到的重新招标、建筑费用增加和设想的重建活动相应减少 60%。

46. 在本报告期间,教科文组织采取了必要行动,改进其采购程序,它给予巴格达办事处足够的授权来有效管理采购过程,便利货物通过约旦中转和保证更多地注意所收材料的质量和对竣工项目的评价。教科文组织把当地订约承办的事项增加到总数的 60-70%,预计可避免第一阶段进口货物的延误现象。教科文组

织在北部使用有经验的国际工作人员填补空缺并正在加强总部的支助。近几个月来这些措施显著加快了教育方案的实施工作。

47. 儿童基金会也在土耳其中转货物中遇到了不少困难，它任命了一名专职后勤干事处理海关的结关手续。儿童基金会改进了其巴格达办事处和埃尔比勒办事处间的协调，从而提高了当地合同核准程序的效率。从管理上改进国际采购工作可以把向供应商订货的时间节省七周。

48. 教科文组织第一阶段的所有项目，除了学校粉笔生产之外，预计 1998 年 11 月可以完成。第二阶段和第三阶段的项目将于 1998 年 9 月 15 日开始实施，强化分配计划项目预计 1998 年 10 月开始。

49. 联合国人类住区(生境)中心也积极参与住区重建部门的新的农村小学和城市中学的建设工作。在第一至第三阶段预计的 180 所学校中，它已完成了 20 所，有 76 所在建造之中，其中 33 所可望在新学年开始前完成。扩大分配计划项目的鉴定工作已在进行，施工于 1999 年 3 月开始。儿童基金会第一阶段和第二阶段的翻建项目已在 137 所学校进行，将于 1998 年 10 月完成。为 50 万名学生印制 450 万册课本的印刷设备预计 1998 年 10 月完成安装工作。第二阶段小学和中学学生的所有教学用品已经运到，将在 1998 年 10 月学年开始时向 50 万名左右的学生分发。

住区的重建工作

50. 到 1998 年 7 月 31 日为止，住区重建部门已把价值 5788626 美元的商品（包括现金部分），运送到最终用户手中，这占第一至第三阶段分配数额的 20%（详情见附件六.I）。联合国人类住区(生境)中心参与的住区重建部门在面临行政和业务众多限制的情况下取得了巨大进展。第一至第三阶段共达 8400 万美元的拨款和扩大分配计划有助于希望返回原籍的集体城镇居民长期重新定居，或在新

地点重新安置最近国内流离失所的人。按照第一至第三阶段的计划，需要建造 180 所左右附有教师住房的学校、60 所保健中心、32 个污水处理项目、72 条进出的公路、100 个供水计划、14 个兽医站、近 3500 座住房并提供其他基础设施和社区服务。这需要生境中心方面适当的行政和采购基础设施和有能力和进行如此规模基本建设的有效率的当地施工队伍。但保证及时实施计划的这两项条件一项也没有。生境中心和联合国内罗毕办事处采用的权力过分集中的招标和采购程序使签订合同时间长达 16 周。当地承包商在过去七年中没有机会参加这种规模的项目，它们在组织结构上面临重大困难，而汇率浮动更是雪上加霜。

51. 然而，尽管受到这些限制，生境中心仍比预定日期提前完成了确定优先事项和设计、订约承办和施工所有 3 个阶段的工作。到 1998 年底，将完成价值 1000 万至 1200 万美元的项目。这对提高当地承包商的能力产生了重大影响，并会有益于联合国机构将来的施工项目。住区重建的方式是建设基本和综合的基础设施，如进出的道路、供水和卫生、灌溉渠、学校和保健中心。

排雷

52. 到 1998 年 7 月 31 日为止，已完成价值 4219370 美元（包括现金部分）的活动，占第一至第三阶段拨款的 68%（详细情况，见附件六.J）。排雷部门在第一阶段和第二阶段的方案开始时遇到了困难，后来取得了重大进展。杜胡克省、埃尔比勒省和苏莱曼尼亚赫省的雷区数目还未确定，但估计在 4000 个左右，其中 2500 个已经划了界限。联合国项目事务厅（项目厅）为更精确地确定地雷和地雷受害者的数目而进行的数据库调查预计 1999 年 1 月底完成。排雷组的数目根据每个省的问题的估计严重程度按比例增加。联合国将把进行排雷活动的地区正式通知伊拉克的有关当局。伊拉克政府没有提供雷区地图，排雷设备，包括甚至救护车的结关程序和为国际工作人员发放签证的时间都很长。土耳其政府不允许排雷

设备过境。因此，为了避免耽误时间，项目厅改变了它打算根据扩大分配计划采购的设备种类并安排一名专职联络干事在巴格达帮助海关过关。

53. 虽然许多村庄使用他们未经训练的排雷员，但是当地关于雷区范围的信息并不可靠。项目厅在进行自己的事故调查。由国家工作人员组成的第一支调查队已经过培训。项目厅用现有的存货在迪阿纳和哈拉比亚重新开设了假肢中心，不久将在达胡克再开设一个中心。估计有 4000 人获得了假肢，不过它们都需要维修保养，目前该地区还有 2500 人在等待假肢。按目前的生产能力，可能需要 2 年才会完成积压的工作；将通过调查提出更精确的估计数。此外，儿童基金会努力在学校开展认识地雷的方案，主要针对处于高危区的 1000 所学校；至今已培训了 1050 名学校教师。尽管短期内项目厅的排雷方案在这 3 个省是最大的，但是地雷问题的规模表明减少伤亡要通过提高认识，而不是通过雷区的排雷来实现。不过，还应认识到，项目厅的方案正在培养区域在最少外部支助情况下可持续发展的能力。

五、意见和结论

54. 尽管报告所涉期间内伊拉克石油出口的数量已经增加,但油价大幅下跌已导致本阶段预计的总收入下降。这个数额现在的估计是 28.6 亿美元。在按照安理会第 986(1995)号决议作出扣减后,预期约有净额 17.9 亿美元可用于第 1153(1998)号决议核准的人道主义用品和第 1175(1998)号决议核准的石油备件和设备。这个数额远远低于充分执行扩大分配计划(31 亿美元)所需的资金。因此,必须在扩大分配计划的不同部门之间确定优先次序,以便确保适当利用为了上述理由而减少的可用收益伊拉克方案办公室已同伊拉克政府讨论设立机制,用以确定优先次序,使可用资金适应核可的用途。

55. 为了加速 ESC(13%)帐户向 ESB(53%)帐户付款以因应伊拉克政府为杜胡克、埃尔比勒和苏莱曼尼亚三省大宗采购食品和药品的开支,联合国已采取措施,加速食品和药品运抵北方的报告和鉴定工作。遗憾的是,这样作不足以减少 ESB(53%)帐户项下等待 ESC(13%)帐户付款的食品和药品合同的数量,基金额现已达到 1.614 亿美元。因此,伊拉克方案执行主任和联合国财务主任正在审查更多的备选办法,以给现行程序作出必要的调整,缩短付款方面的长时间拖延。

56. 为了加速执行人道主义方案,伊拉克方案执行主任于 1998 年 6 月在巴格达和埃尔比勒组织和主持了机构间会议,所有有关的机构和计划署/规划署都参加,包括其总部派来的代表。我相信,机构间会议的决定将确保人道主义方案迅速执行,并进一步加强联合国系统参与执行方案的各组织间在总部和外地两级的全盘合作和互动。本报告已报导了一些积极的结果,特别是旨在加速执行电力和教育部门的项目的具体决定方面。所有有关组织也都正在紧急努力,以填补空置已久的员额。在这方面,我促请伊拉克政府按照安理会第 986(1995)号决议和谅解备忘录的相关规定,迅速给予国际工作人员签证。

57. 我借此机会感谢联合国系统参与执行方案的所有工作人员的尽心尽职精神。我也对伊拉克政府继续合作表示感谢。

附件一

联合国伊拉克帐户

从一开始到目前收到的石油总收入的划拨及相应开支如下:

(a) 根据第 986(1995)号决议第 8(a)段规定,拨给伊拉克政府 33.632 亿美元用于购买人道主义用品。在第一、第二和第三阶段下,由巴黎国民银行代表联合国为支付用于伊拉克全国的这些用品出具的信用证数额为 23.962 亿美元,其中包括应付数额 1.532 亿美元,用于偿还伊拉克政府为伊拉克北部大宗采购并由联合国机构间人道主义方案负责分发的用品的费用,

(b) 根据该决议第 8(b)段规定,拨出 8.244 亿美元用于购买由联合国机构间人道主义方案在北部三省分发的人道主义用品。经安全理事会所设委员会核可的人道主义物品的入帐开支达 6.466 亿美元;

(c) 根据该决议第 8(c)段规定,将 20.218 亿美元直接转入联合国赔偿基金帐下。截至 1998 年 7 月 31 日,已拨出总计为 6 780 万美元的款额用作赔偿委员会的业务开支和 12.108 亿美元的款额用于支付“ A”类和“ C”类索赔的第一和第二期分期付款;

(d) 根据第 986(1995)号决议第 8(d)段规定,拨出 1.405 亿美元用作与执行该决议有关的联合国业务和行政开支。所有参与执行该决议的联合国机构的行政费用开支达 9 810 万美元;

(e) 根据该决议第 8(e)段的规定,拨出 4 760 万美元用作联合国特别委员会(特别委员会)的业务开支。特别委员会的开支达 3 790 万美元;

(f) 根据该决议第 8(f)段规定和安全理事会所设委员会通过的程序,拨出 2.876 亿美元用作自伊拉克经由基尔库克-尤穆尔塔勒克输油管通过土耳其出口的石油和石油产品的运输费用。其中的 2.414 亿美元已付给土耳其政府;

(g) 根据第 986(1995)号决议第 8(g)段规定,已将 6 340 万美元直接转入根据

1991年8月15日第706(1991)号决议和1991年9月19日第712(1991)号决议而设的代管帐户,用于支付1992年10月2日第778(1992)号决议第6段所指的付款。

附件二

截至 1998 年 7 月 31 日为止的石油收入和人道主义用品信用证

石油收入

阶段	最后存款	信用证数目	出售石油的信用证价值
一	1998 年 6 月 27 日	125	\$ 2 149 506 395.99
二	1998 年 1 月 2 日	128	\$ 2 124 569 788.26
三	1998 年 6 月 30 日	186	\$ 2 085 326
			345.251
目前	截止 1998 年 7 月 31 日	113	\$ 1 327 291 000.00 ¹
共计		552	\$ 7 686 693 529.50

ESB(53%)帐户和大宗采购的人道主义用品信用证

阶段	出具的信用证数目	出具的信用证价值概数	交付时银行付款
一	869	1 242 181 000	\$ 1 171 136 900
二	524	1 185 287 000	\$ 907 554
			200

¹ 截至 1998 年 7 月 31 日,1 327 291 000 美元的石油收益中,只收到 3.889 亿美元。
 待收石油收益因市场价格波动而可能有所变化。

三	496	1 010 976 000	\$ 317 549
目前	12	22 130 000	\$ -
共计	1 901	3 460 574 000	\$ 2 396 240 200

附件三

提交安全理事会第 661(1990)号决议所设委员会的申请的现状

现状	第三阶段		现阶段			
			人道主义用品		输油管	
	数目	价值(美元)	数目	价值(美元)	数目	价值(美元)
秘书处收到的申请	683	1 225 291 879	227	727 933 887	34	52 530 505
提交委员会的申请	636	1 214 194 599	148	496 713 120	9	25 556 090
已核准	612	1 184 237 364	97	386 022 119	3	2 057 788
受阻	-	-	-	-	-	-
暂不处理	16	9 853 137	7	31 874 541	1	1 043 090

注：自前一份即 1998 年 6 月 5 日的报告(S/1998/477)以来,第一和第二阶段的申请没有变化。

附件四
扩大分配计划
优先顺序和已核准申请的现状

部 门	53%和大宗 采购*现阶段 预算(美元)	经安全理事会所设委员 会核准		等待供资		安全理事会所设委员会 秘书处开出的供资信	
		申请数目	美元价值	申请数目	美元价值	申请数目	美元价值
粮食	1 293 000 000	57	351 251 181	34	202 256 261	23	148 994 920
药品	274 000 000	15	9 587 647	5	1 516 491	10	8 071 156
供水/卫生	174 500 000	-	-	-	-	-	-
电力	287 500 000	1	274 219	-	-	1	274 219
农业	193 000 000	24	24 909 072	10	19 181 450	14	5 727 622
教育	53 000 000	-	-	-	-	-	-
基础设施辅助电信/运输	140 500 000	-	-	-	-	-	-
石油零件和设备	300 000 000	3	2 057 788	3	2 057 788	-	-
共 计	2 715 500 000	100	388 079 907	52	225 011 990	48	163 067 917

附件五

1998年5月16日至7月31日期间涵盖所有部分的观察

机 构	部 门 观 察						共 计
	粮 食	卫 生	农 业	电 力	供水/卫生	教 育	
粮农组织	-	-	1 486	-	-	-	1 486
开发计划署	-	-	-	-	-	-	0
教科文组织	-	-	-	-	-	207	207
儿童基金会	-	468	-	-	568	453	1 489
粮食计划署	31 920	-	-	-	-	-	31 920
卫生组织	-	1 231	-	-	-	-	1 231
驻伊协调处地域 观察股	252	346	25	3	138	26	790
共 计	32 172	2 045	1 511	3	706	686	37 123

附件六

截至 1998 年 7 月 31 日为止

所有阶段的部门执行情况总表

A. 粮食

大宗采购过程								
阶段		全国范围的拨款	提交安全理事会所设委员会		经安全理事会所设委员会核准		抵达国内	
		美元	价值(美元)	拨款%	价值(美元)	拨款%	价值(美元)	拨款%
第一阶段	食品	870 010 000	972 278 564	111.75%	910 013 814	104.60%	889 683 350	102.26%
	设备	36 000 000	20 123 538	55.90%	20 123 538	55.90%	13 369 122	36.86%
第二阶段	食品	870 000 000	887 377 475	102.00%	849 300 234	97.62%	826 627 416	95.01%
	设备	36 000 000	53 880 758	149.67%	53 880 758	149.67%	24 376 627	67.71%
第三阶段	食品	870 010 000	925 653 086	106.40%	832 615 356	95.70%	426 788 634	49.06%
	设备	36 000 000	40 812 286	113.37%	40 812 286	113.37%	-	0.00%
小计	食品	2 610 020 000	2 785 309 125	106.72%	2 591 929 404	99.31%	2 143 099 400	82.11%
	设备	108 000 000	114 816 582	106.31%	114 816 582	106.31%	37 645 749	34.86%
现阶段	食品	958 000 000	409 736 183	42.77%	349 920 621	36.53%	-	0.00%
	设备	180 000 000	23 246 047	12.91%	1 330 560	0.74%	-	0.00%

分配过程**				
阶段		分配拨款	交付最终用户	
		价值(美元)	价值(美元)	拨款%
南部和中部				
第一阶段	食品	747 480 000	764 214 654	102.24%
	设备	36 000 000	2 615 174	7.26%
第二阶段	食品	747 470 000	665 300 727	89.01%
	设备	36 000 000	18 043 085	50.12%
第三阶段	食品	747 480 000	354 599 636	47.44%
	设备	36 000 000	-	0.00%
小计	食品	2 242 430 000	1 784 115 017	79.56%
	设备	108 000 000	20 658 259	19.13%
现阶段	食品	803 000 000	-	0.00%
	设备	180 000 000	-	0.00%
北部				
第一阶段	食品	122 530 000	121 565 308	99.21%
第二阶段	食品	122 530 000	99 498 124	81.20%
第三阶段	食品	122 530 000	40 024 110	32.66%
小计	食品	367 590 000	261 087 542	71.03%
现阶段	食品	155 000 000		0.00%
全国				
共计第一阶段和	食品	2 610 020 000	2 045 202 559	78.36%
第二阶段	设备	108 000 000	20 658 259	19.13%

* 表示拨款、申请和到货的价值。

** 表示省一级到货和分配的价值。

B. 营养

阶段	分配计划拨款						设备、材料和用品的执行价值				
	拨款	提交安全理事会 所设委员会		经安全理事会所设委员会 批准/承付现金		抵达国内		抵达各省		交付最终用	
	美元	价值(美元)	拨款 %	价值(美元)	拨款 %	价值(美元)	拨款 %	价值(美元)	拨款 %	价值(美元)	
北 部											
第一阶段	项目	4 867 430	4 820 930	99.04%	4 820 930	99.04%	4 092 733	84.08%	4 092 733	84.08%	3 970 954
	现金部分	132 570	N/A		132 570	100.00%	N/A		N/A		128 563
第二阶段	项目	9 800 000	8 148 359	83.15%	8 148 359	83.15%	5 764 459	58.82%	5 764 459	58.82%	4 676 088
	现金部分	200 000	N/A		200 000	100.00%	N/A		N/A		139 308
第三阶段	项目	9 450 000	6 915 638	73.18%	6 915 638	73.18%	5 822 539	61.61%	5 822 539	61.61%	5 822 539
	现金部分	550 000	N/A		550 000	100.00%	N/A		N/A		-
第一、二和三阶段小计		25 000 000	19 884 927	79.54%	20 767 497	83.07%	15 679 731	62.72%	15 679 731	62.72%	14 737 452
现阶段	项目	11 380 000	817 380	7.18%	437 380	3.84%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	120 000	N/A		-	0.00%	N/A		N/A		-

C. 药品*

大宗采购过程							
阶段	全国范围的拨款	提交安全理事会所设 委员会拨款		经安全理事会所设 委员会核准		抵达国内	
	美元	价值(美元)	拨款%	价值(美元)	拨款%	价值(美元)	拨款%
第一阶段	210 000 000	222 965 297	106.17%	221 444 025	105.45%	174 837 192	83.26%
第二阶段	210 000 000	212 647 176	101.26%	212 647 176	101.26%	131 665 108	62.70%
第三阶段	200 000 000	202 532 180	101.27%	179 779 409	89.89%	6 938 120	3.47%

* 表示开发计划署预算、申请和到货的全国价值。

小计	620 000 000	638 144 653	102.93%	613 870 610	99.01%	313 440 420	50.55%
现阶段	274 000 000	14 035 863	5.12%	9 587 647	3.50%	-	0.00%

分 配 过 程**

阶 段	分配拨款		抵达各省		交付最终用户***		
	价值(美元)	价值(美元)0	拨 款%	价值(美元)	拨 款%	价值(美元)	拨 款%
南 部 和 中 部							
第一阶段	181 200 000	103 814 020	57.29%	76 900 842	42.44%		
第二阶段	181 000 000	34 413 044	19.01%	5 976 708	3.30%		
第三阶段	180 000 000	-	0.00%	-	0.00%		
小计	542 200 000	138 227 064	25.49%	82 877 550	15.29%		
现阶段	262 000 000	-	0.00%	-	0.00%		
北 部							
第一阶段	28 800 000	18 960 244	65.83%	15 168 449	52.67%		
第二阶段	29 000 000	2 154 406	7.43%	487 795	1.68%		
第三阶段	20 000 000	-	0.00%	-	0.00%		
小计	77 800 000	21 114 650	27.14%	15 656 244	20.12%		
现阶段	12 000 000	-	0.00%	-	0.00%		
全 国							
共 计 - 第 一、第二和 第三阶段	620 000 000	159 341 714	25.70%	98 533 794	15.89%		

D. 保健(其他部分)

阶 段	分配计划拨款					设备、材料和用品的执行价值				
	拨 款	提交安全理事会 所设委员会		经安全理事会所设委员会 批准/已承付现金		运抵该国		运抵各省		交付最终用
		美元	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %
北 部										

** 表示省一级到货和分配的价值。

*** 为了本表格的目的,将交付最终用户定为“从仓库或医疗中心发送的商品”。

第一阶段	项目	9 698 807	9 698 807	100.00%	9 698 807	100.00%	9 557 531	98.54%	9 557 531	98.54%	9 405 723
	现金部分	401 193	不适用		324 122	80.79%	不适用		不适用		300 000
第二阶段	项目	8 508 332	8 508 332	100.00%	8 508 332	100.00%	3 218 390	37.83%	3 218 390	37.83%	1 163 023
	现金部分	1 491 668	不适用		507 000	33.99%	不适用		不适用		507 000
第三阶段	项目	9 338 638	7 478 694	80.08%	7 478 694	80.08%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	661 362	不适用		163 723	24.76%	不适用		不适用		163 723
第一、二和三阶段小计		30 100 000	25 685 833	85.33%	26 680 678	88.64%	12 775 921	42.44%	12 775 921	42.44%	11 539 473
目前阶段	项目	18 148 490	390 744	2.15%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	15 851 510	不适用		17 150 000	108.19%	不适用		不适用		-

表中数字涉及 ESC(13%)帐户提供资金拨给北部各省的所有方案拨款

E. 水及卫生

阶 段	分配计划拨款						设备、材料和用品的执行价值				
	拨 款	提交安全理事会 所设委员会		经安全理事会所设委员会 批准/已承付现金		运抵该国		运抵各省		交付最终用	
	美元	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	
南部和中部											
第一阶段		24 000 000	22 894 235	95.39%	22 894 235	95.39%	22 390 270	93.29%	17 179 485	71.58%	11 489 888
第二阶段		24 170 000	20 169 792	83.45%	20 169 792	83.45%	7 774 612	32.17%	1 400 072	5.79%	99 590 000
第三阶段		24 170 000	24 758 294	102.43%	23 950 810	99.09%	-	0.00%	-	0.00%	-
第一、二和三阶段小计		72 340 000	67 822 321	93.75%	67 014 837	92.64%	30 164 882	41.70%	18 579 557	25.68%	11 589 478
目前阶段		174 500 000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
第一阶段	项目	18 481 538	18 481 537	100.00%	18 481 537	100.00%	14 896 690	80.60%	14 896 690	80.60%	10 721 244
	现金部分	1 718 462	不适用		1 726 417	100.46%	不适用		不适用		1 726 417
第二阶段	项目	19 137 648	19 137 648	100.00%	19 137 648	100.00%	5 171 871	27.02%	5 171 871	27.02%	2 665 751
	现金部分	862 352	不适用		713 320	82.72%	不适用		不适用		670 320
第三阶段	项目	15 891 623	19 859 499	124.97%	19 859 499	124.97%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	4 108 377	不适用		2 631 925	64.06%	不适用		不适用		126 138
第一、二和三阶段小计		60 200 000	57 478 684	95.48%	62 550 346	103.90%	20 068 561	33.34%	20 068 561	33.34%	15 911 870
目前阶段	项目	20 207 692	10 355 939	51.25%	2 997 300	14.83%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	15 292 308	不适用		-	0.00%	不适用		不适用		-
第一、二和三阶段共计		132 540 000	125 301 005	94.54%	129 565 183	97.76%	50 233 443	37.90%	38 648 118	29.16%	27 501 348

F. 电力

阶段	分配计划拨款					设备、材料和用品的执行价值					
	拨款	提交安全理事会 所设委员会		经安全理事会所设委员会 批准/已承付现金		运抵该国		运抵各省		交付最终用	
	美元	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	
南部和中部											
第一阶段	36 000 000	40 200 000	111.67%	36 223 610	100.62%	19 400 000	53.89%	49 400 000	53.89%	17 000 000	
第二阶段	36 000 000	44 900 000	124.72%	43 335 828	120.38%	6 300 000	17.50%	6 300 000	17.50%	6 300 000	
第三阶段	35 500 000	32 100 000	90.42%	29 663 864	83.56%	250 000	0.70%	250 000	0.70%	250 000	
第一、第二及第三阶段小计	107 500 000	117 200 000	109.02%	109 223 302	101.60%	25 950 000	24.14%	25 950 000	24.14%	23 550 000	
目前阶段	287 500 000	3 116 189	1.08%	274 219	0.10%	-	0.00%	-	0.00%	-	
北部											
第一阶段	项目	22 612 200	23 269 945	102.91%	21 954 400	97.09%	4 700 000	20.79%	4 700 000	20.79%	1 300 000
	现金部分	657 800	N/A		657 800	100.00%	N/A		N/A		126 583
第二阶段	项目	17 674 249	17 674 249	100.00%	10 753 772	60.84%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	1 625 751	N/A		177 000	10.89%	N/A		N/A		1 462 751
第三阶段	项目	24 615 882	24 615 882	100.00%	24 615 882	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	1 384 118	N/A		1 107 800	80.04%	N/A		N/A		184 967
第一、第二和第三阶段小计	68 570 000	65 560 076	95.61%	59 266 654	86.43%	4 700 000	6.85%	4 700 000	6.85%	1 613 014	
目前阶段	项目	115 455 000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	8 045 000	N/A		-	0.00%	N/A		N/A		-
全国											
第一、第二和第三阶段共计	176 070 000	182 760 076	103.80%	168 489 956	95.69%	30 650 000	17.41%	30 650 000	17.41%	25 163 014	

G. 农业

阶段	分配计划拨款					设备、材料和用品的执行价值					
	拨款	提交安全理事会 所设委员会		经安全理事会所设委员会 批准/已承付现金		运抵该国		运抵各省		交付最终用	
	美元	价值(美元)	拨款 %	价值(美元)	拨款 %	价值(美元)	拨款 %	价值(美元)	拨款 %	价值(美元)	
南部和中部											
第一阶段	24 000 000	23 725 191	98.85%	22 355 438	93.15%	21 497 435	89.57%	18 162 425	75.68%	10 936 524	
第二阶段	24 000 000	21 494 863	89.56%	21 386 963	89.11%	17 509 932	72.96%	6 615 226	27.56%	4 340 000	
第三阶段	24 000 000	24 301 000	101.25%	24 301 000	101.25%	2 000 000	8.33%	676 800	2.82%	676 800	
第一、二和三个阶段小计	72 000 000	69 521 054	96.56%	68 043 401	94.50%	41 007 367	56.95%	25 454 451	35.35%	15 953 324	
目前阶段	250 000 000	49 284 612	19.71%	24 909 072	9.96%	-	0.00%	-	0.00%	-	
北部											
第一阶段	项目	20 150 000	20 149 910	100.00%	20 149 910	100.00%	19 610 751	97.32%	19 610 751	97.32%	15 253 288
	现金部分	-	不适用								
第二阶段	项目	25 325 048	25 325 048	100.00%	25 325 048	100.00%	17 423 028	68.80%	17 423 028	68.80%	8 374 707
	现金部分	674 952	不适用		674 952	100.00%	不适用		不适用		674 952
第三阶段	项目	25 250 000	25 250 000	100.00%	25 250 000	100.00%	2 386 189	9.45%	2 386 189	9.45%	41 880 000
	现金部分	750 000	不适用		750 000	100.00%	不适用		不适用		-
第一、二和三个阶段小计	72 150 000	70 724 958	98.02%	72 149 910	100.00%	39 419 968	54.64%	39 419 968	54.64%	24 344 833	
现阶段	项目	51 480 000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	5 520 000	不适用		-	0.00%	不适用		不适用		-
全国											
第一、二和三个阶段共计	144 150 000	140 246 012	97.29%	140 193 311	97.26%	80 427 335	55.79%	64 874 419	45.00%	40 298 157	

H. 教育

阶 段	分配计划拨款						设备、材料和用品的执行价值				
	拨 款	提交安全理事会 所设委员会		经安全理事会所设委员会 /承付现金		运抵该国		运抵各省		交付最终用	
	美元	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	
南部和中部											
第一阶段		12 000 000	13 049.716	108.75%	10,950.428	91..25%	6 553.268	54.61%	4 677.113	38.98%	3 753 822
第二阶段		12 000 000	11 898.713	99.16%	10 682.424	89.02%	8 343 595	69.53%	3 239.797	27.00%	1 508.913
第三阶段		12 000 000	11 151 796	92.93%	10 136.796	84.47%	-	0.00%	-	0.00%	-
第一、二和三阶段小计		36 000 000	36 100.225	100..28%	31 769 648	88.25%	14 898.863	41 .38%	7 916 910	21.99%	5 262.735
目前阶段		53.000.000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
北 部											
第一阶段	项目	12 815.092	12 802.994	99.91%	12 802 994	99.91%	7.880. 246	61.49%	7 880.2460	61.49%	5 880.292
	现金部分	2 334.908	不适用		2 097.990	89.85%	不适用		不适用		2 097.990
第二阶段	项目	11 332.451	11 332 451	100.00%	11 332.451	100.00%	4 227 296	37.30%	4 227.296	37.30%	49.127
	现金部分	3 967.549	不适用		1 549.249	39.05%	不适用		不适用		1 549.249
第三阶段	项目	12 726.720	12 494 834	98.18%	12 463.934	97.94%	-	0.00%		0.00%	-
	现金部分	4 273.280	不适用		-	0.00%	不适用		不适用		-
第一、二和三阶段小计		47 450.000	36 630. 279	77.20%	40 246 616	84.82%	12 107 542	25.52%	12 107 542	25.52%	9 576 6580
目前阶段	项目	31 844 473	7 234 473	22.72%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	15 155 527	不适用		-	0.00%	不适用		不适用		-
全 国											
第一、二和三阶段小计		83 450 000	72 730 504	87.15%	72 016 266	86.30%	27 004 405	32.36%	20 024 452	24.00%	14 839 393

I. 住区重建

阶 段	分配计划拨款						设备、材料和用品的执行价值				
	拨 款	提交安全理事会 所设委员会		经安全理事会所设委员会 批准/已承付现金		运抵该国		运抵各省		交付最终用	
	美元	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	
北 部											
第一阶段	项目	3 613 093	3 613 093	10000.0%	3 613 093	100.00%	1 059 767	29.33%	1 059 767	29.33%	312 851
	现金部分	8 386 907	不 适 用		7 510 674	89.55%	不 适 用		不 适 用		4 405 294
第二阶段	项目	1 401 565	536 579	38.28%	536 579	38.28%	332 622	23.73%	332 622	23.73%	163 385
	现金部分	4 748 435	不 适 用		3 362 690	70.82%	不 适 用		不 适 用		907 096
第三阶段	项目	2 238 653	2 238 654	100.00%	2 238 654	100.00%	11 600	0.52%	11 600	0.52%	-
	现金部分	8 761 347	不 适 用		778 473	8.89%	不 适 用		不 适 用		-
第一、二和三阶段小计		29 150 000	6 388 326	21.92%	18 040 163	61.89%	1 403 989	4.82%	1 403 989	4.82%	5 788 626
目前阶段	项目	8 700 000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	46 300 000	不 适 用		-	0.00%	不 适 用		不 适 用		-

J. 排雷

阶 段		分配计划拨款					设备、材料和用品的执行价值				
		拨 款	提交安全理事会 所设委员会		经安全理事会所设委员会 批准/已承付现金		运抵该国		运抵各省		交付最终用
		美元	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)	分配 %	价值(美元)
北 部											
第一阶段	项目	1 003 715	1 003 715	100.00%	1 003 715	100.00%	1 003 715	100.00%	1 003 715	100.00%	1 003 715
	现金部分	1 496 285	不适用		1 486 000	99.31%	不适用		不适用		1 429 000
第二和第三 阶段*	项目	770 655	770 655	100.00%	770 655	100.00%	599 655	77.81%	599 655	77.81%	599 655
	现金部分	2 897 345	不适用		2 318 000	80.00%	不适用		不适用		1 187 000
第一、二和三阶段小计		6 168 000	1 774 370	28.77%	5 578 370	90.44%	1 603 370	25.99%	1 603 370	25.99%	4 219 370
目前阶段	项目	11 000 000	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-
	现金部分	-	不适用		不适用		不适用		不适用		-

* 将第二和第三阶段的执行数字合并

附件七

截至 1998 年 7 月 31 日为止
 粮食商品运达、分配和库存情况
 (所有价值以公吨计)

商品	累计运达伊拉克的数量	各省分配的累计数量	现有库存数量	1998 年 8 月按照 第 986(1995)号决议 分配所需数量
小麦	3 927 489	3 674 006	253 483	225 741
米	818 242	732 103	86 139	56 435
植物油	303 242	292 522	10 720	22 574
豆	270 242	234 646	35 596	22 574
碘盐	45 682	34 390	11 292	3 386
婴儿配方奶	19 705	16 241	3 464	1 511
糖	714 357	596 073	118 284	45 148
茶	43 797	38 444	5 353	3 386
香皂	74 892	68 570	6 322	5 644
洗衣剂	118 605	99 916	18 689	7 901
共计	6 336 253	5 786 911	549 342	394 300

附件九

截至 1998 年 7 月 31 日为止

交付大宗货物后从 ESC(13%)帐户向 ESB(53%)帐户偿还的情况

阶段	部门	报告期间	偿还日期	偿还款额(美元)		
第一阶段	粮食	197 年 4 月/5 月	1997 年 7 月 16 日	14 539 097		
		1997 年 5 月/6 月	1997 年 8 月 16 日	26 724 307		
		1997 年 7 月	1997 年 8 月 29 日	14 142 854		
		1997 年 8 月	1997 年 9 月 18 日	18 075 275		
		1997 年 9 月	1997 年 10 月 27 日	19 907 936		
		1997 年 10 月	1997 年 12 月 1 日	15 169 603		
		1997 年 11 月	1997 年 12 月 23 日	7 227 105		
		1997 年 12 月	1998 年 2 月 6 日	2 358 046		
		1998 年 1 月	1998 年 2 月 27 日	413 755		
			第一阶段粮食共计			118 557 979
第一阶段	药品	1997 年 5 月至 7 月	1997 年 11 月 19 日	230 614		
		1997 年 8 月	1997 年 11 月 19 日	643 503		
		1997 年 9 月	1997 年 12 月 23 日	972 103		
		1997 年 10 月	1998 年 3 月 20 日	1 842 923		
		1997 年 11 月	1998 年 3 月 31 日	1 876 572		
		1997 年 12 月	1998 年 3 月 31 日	2 724 618		
		1998 年 1 月	1998 年 4 月 30 日	2 633 440		
		1998 年 2 月	1998 年 5 月 29 日	1 503 147		
		1998 年 3 月	1998 年 6 月 29 日	2 722 419		
		1998 年 4 月	1998 年 6 月 24 日	1 042 521		
		1998 年 5 月	1998 年 7 月 14 日	1 158 254		
		1998 年 6 月	1998 年 7 月 29 日	628 153		
		1998 年 7 月 1 日	1998 年 7 月 29 日	871 942		
			至 16 日			
			第一阶段药品共计			18 850 210

阶段	部门	报告期间	偿还日期	偿还款额(美元)
第二阶段	粮食	1997 年 11 月	1997 年 12 月 23 日	5 724 129
		1997 年 12 月	1997 年 2 月 6 日	21 401 127
		1998 年 1 月	1997 年 2 月 27 日	21 185 127
		1998 年 2 月	1998 年 3 月 17 日	6 628 833
		1998 年 2 月	1998 年 3 月 19 日	9 282 655
		1998 年 3 月	1998 年 4 月 23 日	7 080 879
		1998 年 3 月	1998 年 4 月 27 日	10 211 031
		1998 年 4 月	1998 年 5 月 27 日	4 886 973
		1998 年 4 月	1998 年 5 月 29 日	6 880 110
		1998 年 5 月	1998 年 6 月 16 日	2 851 540
		1998 年 5 月	1998 年 6 月 23 日	2 829 896
		1998 年 6 月	1998 年 7 月 14 日	353 412
		1998 年 6 月	1998 年 7 月 15 日	2 830 242
		第二阶段粮食共计		
第二阶段	药品	1998 年 4 月	1998 年 6 月 24 日	95 501
		1998 年 5 月	1998 年 7 月 14 日	546 018
		1998 年 6 月	1998 年 7 月 29 日	682 928
		1998 年 7 月 1 日	1998 年 7 月 29 日	373 657
		至 16 日		
第二阶段药品共计				1 698 103

阶段	部门	报告期间	偿还日期	偿还款额(美元)
第三阶段	粮食	1998年3月	1998年4月23日	182 202
		1998年4月	1998年5月27日	241 029
		1998年4月	1998年5月29日	687 726
		1998年5月	1998年6月16日	4 011 142
		1998年5月	1998年6月23日	7 369 210
		1998年6月	1998年7月14日	7 637 547
		1998年6月	1998年7月15日	12 005 244
第三阶段粮食共计				32 134 100
第三阶段	药品	(无)		
目前阶段	粮食	(无)		
目前阶段	药品	(无)		
第一、第二、第三及目前阶段粮食偿还款额共计				252 838 032
第一、第二、第三及目前阶段药品偿还款额共计				20 548 345
第一、第二、第三及目前阶段偿还款额共计				273 386 345

大宗采购后应从 ESC(13%)帐户偿还 ESB(53%)帐户

	<u>100 万美元</u>
第一阶段	9.9
第二阶段	45.0
<u>第三阶段</u>	<u>106.5</u>
共计	161.4
