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 Résumé 

 Soumis en application du paragraphe 34 de la section II de la résolution 57/292 

de l’Assemblée générale, le présent rapport, le seizième sur l ’exécution du plan-cadre 

d’équipement, fait le point sur l’avancement du projet depuis la publication du 

quinzième rapport annuel (A/72/294 et A/72/294/Corr.1). 

 En septembre 2014, à l’ouverture de la soixante-neuvième session de 

l’Assemblée générale, la rénovation du complexe du Siège était pratiquement achevée 

et tous les bâtiments concernés par le projet étaient occupés et fonctionnels.  

 Entre juillet 2015 et l’élaboration du présent rapport, le Bureau des services 

centraux d’appui a poursuivi l’exécution des activités postérieures à la rénovation, des 

travaux de mise en service, des travaux visant à apporter les derniers ajustements et 

des tâches administratives liées à la clôture du projet. 

 En août 2017, tous les travaux de construction pour l ’ensemble des secteurs et 

sous-composantes du plan-cadre d’équipement, y compris les solutions provisoires et 

les activités postérieures à la rénovation, avaient été achevés. En mars 2018,  la clôture 

administrative de tous les contrats était effective. Les comptes avaient été rapprochés 

et les factures avaient été réglées, sauf celles faisant l ’objet d’une procédure 

d’arbitrage. 

 La totalité des travaux de construction et des activités de liquidation a été 

financée, comme prévu, au moyen des ressources déjà approuvées pour le plan -cadre 

d’équipement. La situation financière du projet reste conforme aux prévisions 

présentées dans le quinzième rapport annuel.  

 L’Assemblée générale est invitée à prendre note du présent rapport et à prier le 

Secrétaire général de lui soumettre un dix-septième rapport sur l’état d’avancement du 

projet à la partie principale de sa soixante-quatorzième session. 

 

 * A/73/150. 

https://undocs.org/fr/A/RES/57/292
https://undocs.org/fr/A/72/294
https://undocs.org/fr/A/72/294/Corr.1
https://undocs.org/fr/A/73/150.
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 I. État d’avancement du projet 
 

 

1. Le plan-cadre d’équipement a été le projet de construction et de rénovation le 

plus ambitieux et le plus complet jamais entrepris par l ’ONU. Ses objectifs initiaux 

ont été atteints, à savoir respecter et préserver l’architecture historique d’origine du 

complexe du Siège, tout en modernisant les installations afin de les rendre conformes 

aux normes en vigueur en matière d’accessibilité, de sécurité, de sûreté et de 

technologie. 

2. Les activités de planification ont commencé en 1999, le Bureau chargé du 

plan-cadre d’équipement a été créé en 2002 et la phase de construction, qui a démarré 

en 2008, s’est achevée en 2014.  

3. Le Bureau chargé du plan-cadre d’équipement a fermé en juillet 2015 et la 

responsabilité des activités restantes a été confiée au Bureau des services centraux 

d’appui.  

4. L’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de lui faire rapport chaque 

année sur l’état d’avancement des travaux et le calendrier du projet, les dépenses 

prévues jusqu’à l’achèvement du projet et la situation financière de celui-ci. Le 

présent rapport est le seizième à lui être présenté.  

5. Depuis la parution du quinzième rapport annuel (A/72/294 et A/72/294/Corr.1), 

des progrès ont été accomplis en ce qui concerne les activités de liquidation 

administrative, comme indiqué ci-après. 

6. Les comptes associés aux 24 contrats à prix maximum garanti conclus avec le 

maître d’œuvre ont été rapprochés et apurés.  

7. Au 31 juillet 2018, le coût estimatif définitif du plan-cadre d’équipement restait 

conforme au montant des ressources approuvées, soit 2  150,4 millions de dollars 

(exception faite de la rénovation des bâtiments de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld 

et de l’annexe sud, conformément à la résolution 69/274 de l’Assemblée générale). 

On trouvera de plus amples informations sur ce point à la section V ci-dessous. Au 

moment de la rédaction du présent rapport, plus de 99,9  % des fonds avaient été 

dépensés. 

8. Le calendrier d’exécution du plan-cadre d’équipement est resté dans l’ensemble 

le même que celui présenté dans le tableau 1 du quinzième rapport annuel. Il figure, 

dans sa version finale, au tableau 1 ci-dessous. 

 

 

https://undocs.org/fr/A/72/294
https://undocs.org/fr/A/72/294/Corr.1
https://undocs.org/fr/A/RES/69/274
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Tableau 1 

Calendrier d’exécution envisagé pour le plan-cadre d’équipement 
 

 

Activité 

Délais indiqués dan 

lle document A/63/477  

Délais indiqués 

dans le document 

A/64/346  

Délais indiqués dans 

le document 

A/65/511  

Délais indiqués 

dans le document 

A/66/527  

Délais indiqués 

dans le document 

A/67/350  

Délais indiqués 

dans le 

document 

A/68/352  

Délais indiqués 

dans le document 

A/69/360  

Délais indiqués 

dans le document 

A/70/343  

Délais indiqués 

dans le document 

A/71/309  

Délais indiqués 

dans le document 

A/72/294  Projections actuelles 

Début Fin  Début Fin  Début Fin  Début Fin  Début Fin  Début Fin  Début Fin  Début Fin  Début Fin  Début Fin  Début Fin 

État 

d’avance-

ment 

                        
Construction 

du bâtiment de 

la pelouse Nord 

Début 

2008 

Mi-

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Mi-2008 Fin 

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Mi-

2008 

Fin 

2009 

Achevé 

Bâtiment 

du Secrétariat 

Début 

2009 

Début 

2012 

Fin 

2009 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Début 

2010 

Mi-

2012 

Achevé 

Bâtiment des 

conférences 

Mi-

2009 

Mi-

2011 

Fin 

2009 

Fin 

2011 

Début 

2010 

Début 

2012 

Début 

2010 

Fin 

2012 

Début 

2010 

Fin 

2012 

Début 

2010 

Début 

2013 

Début 

2010 

Début 

2013 

Début 

2010 

Début 

2013 

Début 

2010 

Début 

2013 

Début 

2010 

Début 

2013 

Début 

2010 

Début 

2013 

Achevé 

Bâtiment de 

l’Assemblée 

générale 

Mi-

2011 

Mi-

2013 

Fin 

2011 

Fin 

2013 

Début 

2012 

Fin 

2013 

Début 

2013 

Mi-

2014 

Début 

2013 

Mi-

2014 

Mi-

2013 

Mi-

2014 

Mi-

2013 

Mi-

2014 

Mi-

2013 

Mi-

2014 

Mi-

2013 

Mi-

2014 

Mi-

2013 

Mi-

2014 

Mi-

2013 

Mi-

2014 

Achevé 

Bâtiment de 

l’annexe sud 

Début 

2011 

Début 

2012 

Fin 

2011 

Début 

2013 

Début 

2012 

Mi-

2013 

– – – – – – – – – – – – – – – – Suspendu 

Bâtiment de la 

Bibliothèque 

Dag 

Hammarskjöld 

Début 

2012 

Début 

2013 

Début 

2013 

Fin 

2013 

Début 

2012 

Fin 

2013 

– – – – – – – – – – – – – – – – Suspendu 

Achèvement de 

la rénovation 

du Siège 

de l’ONU 

Début 

2008 

Mi-

2013 

Fin 

2008 

Fin 

2013 

Mi-

2008 

Fin 

2013 

Mi-

2008 

Mi-

2014 

Mi-2008 Mi-

2014 

Mi-

2008 

Fin 

2014 

Fin 

2008 

Fin 

2014 

Fin 

2008 

Fin 

2014 

Fin 

2008 

Fin 

2014 

Fin 

2008 

Fin 

2014 

Fin 

2008 

Fin 

2014 

Achevé 

Fermeture du Bureau chargé du plan-cadre d’équipement et transfert des activités au Bureau des services 

centraux d’appui 

– Mi-

2015 

 Mi-

2015 

 Juillet 

2015 

 Juillet 

2015 

 Juillet 

2015 

Achevé 

Démolition du bâtiment de conférences temporaire de la pelouse Nord  

Début 

2015 

Fin 

2015 

Fin 

2015 

Fin 

2016 

Fin 

2015 

Mi-

2016 

Mi-

2016 

Mi-

2016 

Mi-

2016 

Mi-

2016 

Achevé 

Aménagement paysager de la pelouse Nord  

Début 

2015 

Fin 

2015 

Fin 

2015 

Fin 

2016 

Fin 

2015 

Fin 

2016 

Fin 

2016 

Mi-

2017 

Fin 

2016 

Mi-

2017 

Achevé 

Travaux de sécurisation aux entrées situées au niveau des 42 e et 48e Rues 

Début 

2015 

Fin 

2016 

Fin 

2015 

Fin 

2016 

Fin 

2015 

Fin 

2016 

Fin 

2016 

Mi-

2017 

Fin 

2016 

Mi-

2017 

Achevé 

 

https://undocs.org/fr/A/63/477
https://undocs.org/fr/A/64/346
https://undocs.org/fr/A/65/511
https://undocs.org/fr/A/66/527
https://undocs.org/fr/A/67/350
https://undocs.org/fr/A/68/352
https://undocs.org/fr/A/69/360
https://undocs.org/fr/A/70/343
https://undocs.org/fr/A/71/309
https://undocs.org/fr/A/72/294
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 II. Activités à achever 
 

 

9. Au moment de la soumission du présent rapport, tous les travaux de construction 

avaient été menés à bien pour l’ensemble des domaines et sous-composantes du 

plan-cadre d’équipement et l’ensemble des factures avaient été réglées, à l’exception 

de celles liées aux deux procédures d’arbitrage en cours, présentées en détail à la 

section VI du présent rapport. 

 

 

 III. Suite donnée aux recommandations du Comité 
des commissaires aux comptes 
 

 

10. Le Comité des commissaires aux comptes a poursuivi ses vérifications après la 

publication du précédent rapport annuel sur l’état d’avancement de l’exécution du 

plan-cadre d’équipement. Il a procédé à l’audit du projet pour l’année financière 

terminée le 31 décembre 2017 du 19 mars au 13 avril 2018.  

11. Au moment de l’audit, le plan-cadre d’équipement était dans sa phase finale, 

après 16 ans et un investissement de 2 309,3 millions de dollars. Tous les travaux de 

construction étaient terminés et la clôture administrative de tous les contrats était 

effective, exception faite du règlement des factures liées à deux procédures 

d’arbitrage. 

12. Les principales recommandations formulées par le Comité concernant l ’année 

financière terminée le 31 décembre 2017 portaient sur quatre grands thèmes, à savoir  : 

 a) L’examen de la méthode appliquée pour l’établissement de prévisions des 

coûts des projets de construction ; 

 b) L’élaboration d’un rapport d’analyse décisionnelle pour les activités 

d’entretien dans le module Entretien des installations d’Umoja ; 

 c) La tenue d’un registre des dons et l’inventaire physique annuel de ces 

dons ;  

 d) L’évaluation détaillée des coûts d’entretien des installations de loisirs 

offertes par le Comité international olympique et la définition de modalités de 

financement adéquates. 

13. Le Secrétariat a accepté toutes les recommandations du Comité et s ’est engagé 

à les appliquer intégralement. Pendant son audit, le Comité a jugé que quatre 

recommandations issues des audits précédents avaient été appliquées, tandis que 

douze étaient encore en cours de mise en œuvre.  

 

 

 IV. Avantages du plan-cadre d’équipement 
 

 

14. Les treizième, quatorzième et quinzième rapports annuels contenaient des 

informations détaillées sur les avantages découlant du plan-cadre d’équipement, 

conformément aux résolutions pertinentes et au mandat défini par les États Membres.  

15. Le plan-cadre d’équipement a permis de rectifier de nombreux problèmes qui 

avaient été négligés et s’étaient accumulés depuis des années. Son exécution a mené 

à la création d’un complexe rénové accessible à tous, d’une bonne efficacité 

énergétique, débarrassé des matériaux dangereux, conforme aux normes de la ville 

hôte en matière de construction, de protection contre l’incendie et de sûreté, et 

répondant aux normes de sécurité modernes et raisonnablement applicables.  
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16. Les quatorzième et quinzième rapports contenaient des détails supplémentaires 

sur la réduction de la consommation d’énergie et les économies découlant du 

plan-cadre. Le tableau 2 présente des données actualisées sur la consommation 

d’énergie jusqu’à fin juin 2018, ainsi qu’une projection de la consommation de juillet 

à fin décembre 2018. 

 

  Tableau 2 

Comparaison de la consommation d’énergie entre 2006 et 2017 et prévisions 

pour 2018 
 

 

 Consommation (kBTU)a 

Période Vapeur Électricité Total 

     
Avant le plan-cadre 

d’équipement  

(2006-2007) 

2006 400 517 070  151 946 050 552 463 120  

2007 543 788 070 154 376 554 698 164 624  

Après le plan-cadre 

d’équipement (2015) 

2015 95 515 200  145 413 981 240 929 181  

Pourcentage de réduction 

(entre 2006 et 2015) 76 4 56 

Après le plan-cadre 

d’équipement (2016) 

2016 95 477 911  131 072 662 226 550 573  

Pourcentage de réduction 

(entre 2006 et 2016) 76 14 59 

Après le plan-cadre 

d’équipement (2017) 

2017 127 177 716  122 026 768 249 204 484 

Pourcentage de réduction 

(entre 2006 et 2017) 68 20 55 

Après le plan-cadre 

d’équipement (2018) 

Janvier-juin 2018  63 403 788  61 416 000 124 819 788  

Estimation pour la période 

allant de juillet à décembre 

2018 63 043 200 60 733 600 123 776 800  

Total (estimatif) pour 2018 126 446 988  122 149 600 248 596 588  

Pourcentage de réduction 

(entre 2006 et 2018) 68 20 55 

 

 a En milliers d’unités thermiques britanniques (BTU).  
 

 

17. Entre 2006, avant la rénovation, et 2015, soit après la mise en œuvre du 

plan-cadre d’équipement, la consommation totale d’énergie du complexe du Siège a 

été réduite de plus de 56 %. En 2018, la diminution de la consommation devrait être 

du même ordre qu’en 2016 et 2017. 

18. En ce qui concerne les avantages pécuniaires constatés et les économies 

réalisées, la réduction de la consommation d’énergie ne se traduit toutefois pas 

directement par des économies, compte tenu de la forte hausse du coût unitaire de 

l’énergie et de la différence des tarifs de l’électricité et de la vapeur.  

19. En outre, si le complexe fraîchement rénové nécessite moins de travaux 

d’entretien et de réparations, le matériel et les systèmes sophistiqués nouvellement 

installés demandent des travaux d’entretien plus fréquents et plus onéreux. 

L’entretien des nouveaux systèmes nécessitant des compétences techniques pointues 

dont le Secrétariat ne dispose pas en interne, il est nécessaire de continuer à faire 

appel à des fournisseurs commerciaux spécialisés. En outre, les nouveaux systèmes 

doivent être inspectés plus rigoureusement et plus souvent, à intervalles réguliers, 

comme prévu dans les manuels d’utilisation et d’entretien fournis par les fabricants, 

et non pas seulement en cas de panne ou de dysfonctionnement.  
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20. Le tableau 3 présente des données actualisées sur les coûts et économies liés à 

la mise en œuvre du plan-cadre. 

 

  Tableau 3 

Coût des services collectifs de 2006 à 2017 et prévisions pour 2018 

(En dollars des États-Unis)  
 

 

Description 2006-2007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2015 2016-2017 

2018 

(montant 

estimatif) 

        
Électricité 14 536 322 17 301 357 19 337 005 17 501 881 15 983 467 13 026 403 5 504 450 

Vapeur 18 696 194 14 592 256 9 007 534 5 261 620 4 424 149 4 375 326 2 577 920 

Eau 2 604 228 2 010 285 1 815 000 1 186 000 1 232 292 1 169 277 688 620 

Gaz et autres 

services 

collectifs 65 739 52 871 230 513 86 598 140 600 40 274 16 650 

 Total 35 902 483 33 956 769 30 390 051 24 036 099 21 780 508 18 611 229 8 787 640 

 

 

21. Les dépenses engagées au titre de l’ensemble des services collectifs de 

distribution (électricité, vapeur, eau et gaz, notamment) pour le complexe du Siège 

ont diminué de plus de 48 % (soit 17,3 millions de dollars) au cours des six derniers 

exercices biennaux, et ont été ramenées de 35,9 à 18,6  millions de dollars, comme 

indiqué dans le tableau 3. Ce coût devrait être encore réduit au cours de l ’exercice 

biennal 2018-2019, et être ramené à environ 17,6 millions de dollars. Ces économies 

supplémentaires d’environ 1 million de dollars représentent une diminution 

additionnelle de 6 % par rapport à l’exercice biennal précédent et une diminution 

globale de 50,9 % par rapport à l’exercice biennal 2006-2007. Il convient toutefois 

de noter que les variations météorologiques figurent parmi les principaux facteurs 

influant sur la consommation d’eau, de gaz et d’électricité et qu’il faut donc faire 

preuve de prudence en extrapolant au sujet de l’évolution future. 

 

 

 V. Situation financière du plan-cadre d’équipement  
 

 

 A. État des recouvrements et sources de financement  
 

 

22. Le montant total du financement approuvé au titre du plan-cadre d’équipement, 

soit 2 150,4 millions de dollars, se répartit comme suit : 1 876,7 millions de dollars 

de crédits alloués aux travaux prévus initialement  ; 14,3 millions de dollars de dons ; 

159,4 millions de dollars provenant des intérêts créditeurs et de la réserve 

opérationnelle du plan-cadre d’équipement ; 100,0 millions de dollars de fonds 

destinés au projet de modernisation des systèmes de sécurité.  

23. Le montant total approuvé de 2 150,4 millions de dollars a été intégralement 

affecté au règlement des obligations échues au titre des activités de rénovation. 

24. On trouvera dans le tableau 4 une comparaison du montant total des ressources 

approuvées pour le plan-cadre et des dépenses prévues jusqu’à son achèvement. 
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  Tableau 4 

Comparaison des ressources allouées au plan-cadre d’équipement  

et des dépenses prévues jusqu’à son achèvement, au 31 mai 2018 

(En millions de dollars des États-Unis) 
 

 

Description Montant Références 

   
Total des crédits ouverts de 2004 à 2011  1 876,7 Résolutions 57/292, 59/295, 60/248, 

60/256, 60/282, 61/251, 62/87 et 64/228 

Contributions volontaires  14,3 Reçues au titre du programme de dons 

destiné à financer le plan-cadre 

d’équipement 

Intérêts créditeurs et réserve opérationnelle  159,4 Résolutions 66/258, 67/246 et 68/247 A 

Financement de la modernisation des systèmes 

de sécurité 

100,0 Contribution du pays hôte 

 Montant total des ressources disponibles  2 150,4  

Coût des travaux de rénovation prévus dans le projet 

initial (non compris les bâtiments de la Bibliothèque 

Dag Hammarskjöld et de l’annexe sud) et des travaux 

relevant du programme de dons  

2 050,4  

Coût du projet de modernisation des systèmes 

de sécurité 

100,0  

 Coût total du projet jusqu’à son achèvement   2 150,4  

 

 

 

 B. Dépenses consacrées au plan-cadre d’équipement et ressources 

nécessaires jusqu’à son achèvement  
 

 

25. Le coût définitif du plan-cadre d’équipement est estimé, comme précédemment, 

à 2 150,4 millions de dollars. Au 31 juillet 2018, le montant cumulé des dépenses 

s’établissait à 2 150,1 millions de dollars, ce qui signifie que 99,9  % du montant prévu 

jusqu’à l’achèvement du projet avaient été utilisés. L’état récapitulatif le plus récent 

du montant total des dépenses engagées et des dépenses restant à engager est présenté 

dans le tableau 5.  

 

  Tableau 5 

Dépenses consacrées au plan-cadre d’équipement et ressources nécessaires 

jusqu’à son achèvement, au 31 juillet 2018  

(En milliers de dollars des États-Unis) 
 

 

 Dépenses  Dépenses restant à engager   

Description 

Du début du projet 

jusqu’en juillet 2018  D’août 2018 à décembre 2019  Total 

    
Plan-cadre d’équipement      

Services contractuels de conception 168 828,5 – 168 828,5 

Dépenses de personnel au titre du Bureau chargé 

du plan-cadre d’équipement 33 806,0 – 33 806,0 

Dépenses de personnel au titre du personnel 

d’appui 15 903,5 – 15 903,5 

Dépenses de fonctionnement et frais divers  17 722,5 281,0 18 003,5 

Gestion du programme et autres consultants  56 172,7 – 56 172,7 

https://undocs.org/fr/A/RES/57/292
https://undocs.org/fr/A/RES/59/295
https://undocs.org/fr/A/RES/60/248
https://undocs.org/fr/A/RES/60/256
https://undocs.org/fr/A/RES/60/282
https://undocs.org/fr/A/RES/61/251
https://undocs.org/fr/A/RES/62/87
https://undocs.org/fr/A/RES/64/228
https://undocs.org/fr/A/RES/66/258
https://undocs.org/fr/A/RES/67/246
https://undocs.org/fr/A/RES/68/247
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 Dépenses  Dépenses restant à engager   

Description 

Du début du projet 

jusqu’en juillet 2018  D’août 2018 à décembre 2019  Total 

    
Études techniques et travaux 1 414 348,8 – 1 414 348,8 

Coût des locaux transitoires  

(y compris les loyers y afférents) 554 600,8 – 554 600,8 

 Total partiel 2 261 382,8 281,0 2 261 663,8 

Ajustements sur périodes antérieures  9 204,0 – 9 204,0 

Montant corrigé des dépenses consacrées 

au projet 2 270 586,8 281,0 2 270 867,8 

Économies réalisées au titre d’annulations 

d’engagements (220 484,8) – (220 484,8) 

 Total partiel 2 050 102,0 281,0 2 050 383,0 

Projet de modernisation des systèmes de sécurité 100 000,0 – 100 000,0 

 Montant total des dépenses consacrées 

au plan-cadre d’équipement 2 150 102,0 281,0 2 150 383,0 

 

 

26. Le tableau 5 montre que les ressources nécessaires pour le projet entre août  2018 

et décembre 2019 sont estimées à 281 000 dollars, ce qui correspond au montant 

prévu des frais de justice à couvrir dans le cadre des procédures d ’arbitrage. 

27. Un récapitulatif du coût définitif des travaux résiduels (démolition de structures 

et création d’espaces verts, et travaux de sécurisation des entrées situées au niveau 

des 42e et 48e Rues) est présenté dans le tableau 6.  

 

  Tableau 6 

Ventilation des coûts liés aux solutions provisoires et aux travaux résiduels  

(En dollars des États-Unis) 
 

 

Description Coût estimatif en 2015 Coût estimatif en 2016 Coût réel en 2017  

    
Solutions provisoires    

Trois nouveaux services de restauration 5 000 000  4 300 000  3 600 000  

Bâtiment de la Bibliothèque Dag Hammarskjöld  4 000 000  3 100 000  2 800 000  

Salles de classe au troisième sous-sol du bâtiment 

de la pelouse Nord 5 000 000  5 100 000  5 300 000  

 Total, solutions provisoires  14 000 000  12 500 000  11 700 000  

Travaux résiduels    

Travaux de démolition et aménagement paysager  20 000 000  19 000 000 19 230 000  

Entrées des 42e et 48e Rues 15 000 000  17 100 000 18 050 000  

 Total, travaux résiduels 35 000 000 36 100 000 37 280 000 

 Total 49 000 000  48 600 000  48 980 000  
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 VI. Arbitrages 
 

 

28. L’Organisation est partie à deux procédures d’arbitrage concernant le plan-cadre 

d’équipement, qui ont toutes les deux été intentées contre le maître d’œuvre, Skanska, 

par des sous-traitants. 

29. La première de ces procédures a été engagée contre Skanska par son 

sous-traitant chargé des travaux d’électricité, qui affirme que le maître d’œuvre lui 

doit des dizaines de millions de dollars pour des travaux effectués au titre de plusieurs 

contrats passés avec Skanska pour l’exécution du plan-cadre d’équipement. Tout en 

réfutant dans leur totalité les allégations du sous-traitant, Skanska affirme que s’il 

était jugé redevable de toute somme supplémentaire à son sous-traitant, la 

responsabilité du versement de ces montants devrait retomber sur l ’Organisation des 

Nations Unies. Celle-ci conteste l’interprétation faite par Skanska de ses droits 

découlant des contrats pertinents, et le litige est actuellement soumis à un comité 

d’arbitrage, conformément aux dispositions desdits contrats. La procédure engagée 

devant le tribunal d’arbitrage n’en est qu’au stade préliminaire et soulève des 

questions de procédure complexes. Le Bureau des affaires juridiques, avec l ’aide de 

conseillers extérieurs, défend activement les intérêts de l ’Organisation dans cette 

affaire. 

30. La seconde procédure d’arbitrage découle d’une action engagée contre le maître 

d’œuvre par son sous-traitant chargé des systèmes mécaniques, qui affirme que le 

maître d’œuvre lui doit encore plus de 4 millions de dollars pour des travaux effectués 

au titre de contrats passés avec Skanska dans le cadre du plan-cadre d’équipement. 

Là encore, tout en réfutant les allégations du sous-traitant, Skanska affirme que s’il 

était jugé redevable de toute somme supplémentaire à son sous-traitant, la 

responsabilité du versement de ces montants devrait retomber sur l ’Organisation des 

Nations Unies. Celle-ci conteste l’interprétation faite par Skanska de ses droits 

découlant des contrats pertinents. La procédure, qui n’en est encore qu’au stade 

préliminaire, porte sur des questions complexes de compétence et inclut la 

présentation de très nombreuses pièces justificatives. Le Bureau des affaires 

juridiques, avec l’aide de conseillers extérieurs, défend activement les intérêts de 

l’Organisation dans cette affaire, demandant notamment au tribunal de statuer que 

celle-ci n’a aucune responsabilité quant aux griefs formulés par les sous-traitants de 

Skanska. 

 
 

 VII. Dépenses connexes et centre informatique auxiliaire 
 
 

31. Le montant total des dépenses connexes s’élève à 139,7 millions de dollars. Les 

dépenses relatives au centre informatique auxiliaire s’élèvent à 19,2 millions de 

dollars.  

32. Les dépenses connexes et celles relatives au centre informatique auxiliaire ont 

été financées comme suit : 4,2 millions de dollars ont été imputés sur le budget du 

compte d’appui aux opérations de maintien de la paix au titre du centre informatique 

auxiliaire ; les 154,7 millions de dollars restants sont financés conformément aux 

dispositions du paragraphe 16 de la section VIII de la résolution 69/274 de 

l’Assemblée générale.  
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 VIII. Montant total des dépenses engagées et ressources 
nécessaires  
 
 

33. Le montant total définitif des ressources nécessaires au titre du plan-cadre 

d’équipement s’établit à 2 305,1 millions de dollars, ou à 2 309,3 millions de dollars 

si l’on tient compte de la contribution imputée au compte d’appui aux opérations de 

maintien de la paix. Des informations détaillées sont fournies dans le tableau 7.  

 

  Tableau 7  

Montant total des dépenses engagées au 31 juillet 2018 et dépenses prévues 

jusqu’à décembre 2019 

(En millions de dollars des États-Unis) 
 
 

Description 

Du début du projet 

jusqu’en juillet 2018 

D’août 2018 

à décembre 2019 Total  

    
Coûts liés au projet    

 Plan-cadre d’équipement 2 050,1 0,3 2 050,4 

 Modernisation des systèmes de sécurité  100,0 – 100,0 

 Total partiel 2 150,1 0,3 2 150,4 

Coûts non liés au projet    

 Dépenses connexes 139,7 – 139,7 

 Centre informatique auxiliaire  15,0 – 15,0 

 Total partiel 154,7 – 154,7 

 Total 2 304,8 0,3 2 305,1 

Part des coûts afférents au centre informatique auxiliaire 

imputée au compte d’appui aux opérations de maintien  

de la paix 4,2 – 4,2 

 Total comprenant la part des coûts imputée au compte 

d’appui aux opérations de maintien de la paix  2 309,0 0,3 2 309,3 

 
 

34. Les états financiers relatifs aux activités et aux dépenses liées au projet pour 

l’année financière 2017 ont été établis, consolidés et finalisés en mars 2018 par le 

Bureau de la planification des programmes, du budget et de la comptabilité 

conformément aux procédures de communication de l’information financière en 

vigueur et au Règlement financier et aux règles de gestion financière de 

l’Organisation des Nations Unies. La clôture des comptes du projet sera reportée en 

raison des procédures d’arbitrage en cours. 

 
 

 IX. Décisions que l’Assemblée générale est appelée à prendre 
 
 

35. Le Secrétaire général recommande que l’Assemblée générale : 

 a) Prenne note des progrès accomplis depuis la parution du quinzième 

rapport annuel sur l’état d’avancement de l’exécution du plan-cadre 

d’équipement ; 

 b) Prie le Secrétaire général de lui présenter un dix-septième rapport 

annuel à la partie principale de sa soixante-quatorzième session, pour lui rendre 

compte de l’état d’avancement des procédures d’arbitrage et du coût final du 

projet. 


