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помещений в комплексе Экономической комиссии 
для Африки в Аддис-Абебе  

  Доклад Генерального секретаря 

Резюме 
 Во исполнение раздела I резолюции 62/263 Генеральной Ассамблеи, в ко-
тором Ассамблея одобрила выводы и рекомендации Консультативного комитета 
по административным и бюджетным вопросам (A/63/465), Ассамблее должны 
ежегодно представляться доклады о ходе осуществления всех незавершенных 
строительных проектов. 

 Настоящий доклад содержит обновленную информацию о ходе строи-
тельства дополнительных служебных помещений в комплексе Экономической 
комиссии для Африки в Аддис-Абебе. В приложении к настоящему докладу 
приводится последний план расходов на строительство. 

 Кроме этого, в соответствии с пунктом 3 раздела III резолюции 65/259 
Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея просила Генерального секретаря 
произвести оценку состояния конференционных помещений в Комиссии, на-
стоящий доклад содержит обновленную информацию о привлечении консуль-
тантов и обзор хода производства неотложных ремонтных работ. 
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 I. Общий обзор 

1. В разделе II настоящего доклада приводится обновленная информация о 
строительстве дополнительных служебных помещений в комплексе Экономи-
ческой комиссии для Африки в Аддис-Абебе со времени представления преды-
дущего доклада Генерального секретаря (A/67/216). Раздел III содержит инфор-
мацию о ходе ремонтных работ в конференционных помещениях.  

2. В своей резолюции 56/270 Генеральная Ассамблея утвердила строитель-
ство дополнительных служебных помещений в комплексе Комиссии. Впослед-
ствии в своей резолюции 60/248 Ассамблея одобрила расширение масштабов 
этого проекта, предусматривающее сооружение еще двух этажей. В своей резо-
люции 62/238 Ассамблея приняла к сведению доклад Генерального секретаря 
(A/62/487) и одобрила соответствующие рекомендации Консультативного коми-
тета по административным и бюджетным вопросам (A/62/7/Add.11) в отноше-
нии пересмотренной сметы расходов на общую сумму в размере 
14 333 100 долл. США.  

3. В 2011 году Генеральный секретарь подтвердил выделение дополнитель-
ных финансовых средств для строительства седьмого этажа здания на общую 
сумму в 1 000 144 долл. США, включая 850 000 долл. США со вспомогательно-
го счета для операций по поддержанию мира, относящиеся к Отделению Орга-
низации Объединенных Наций при Африканском союзе, и 150 144 долл. США 
из бюджета Смешанной операции Африканского союза − Организации Объеди-
ненных Наций в Дарфуре. Эти средства позволят построить здание в соответст-
вии с планом работы. В настоящее время общий объем имеющихся ресурсов 
для продолжения проекта составляет 15 333 244 долл. США.  

4. После многочисленных задержек, вызванных главным образом срывом 
сроков поставки стройматериалов и плохой организацией работ подрядчиком, 
проект дополнительных служебных помещений в настоящее время предполага-
ется завершить к 31 декабря 2013 года. Такое позитивное развитие событий, не-
смотря на все трудности, связано со следующими факторами: a) существенным 
улучшением работы подрядчика в результате осуществления Комиссией строго-
го контроля за проектным планом и исполнением работ; и b) завершением дос-
тавки на объект большей части импортных стройматериалов, крайне необходи-
мых для проекта строительства дополнительных служебных помещений. Одна-
ко главным фактором, способствовавшим такому позитивному развитию собы-
тий, является поддержка проекта, оказываемая правительством Эфиопии. Те-
перь начало заселения арендаторов в здание запланировано на январь 2014 года, 
и его предполагается завершить в трехмесячный срок.  

5. В разделе III настоящего доклада приводится информация о ходе ремонт-
ных работ в конференционных помещениях в соответствии с резолюцией 
65/259 Генеральной Ассамблеи, в которой Генерального секретаря просили в 
срочном порядке произвести оценку состояния конференционных помещений в 
Комиссии, в частности Зала Африки и зала заседаний 1, обеспечить их строгое 
соответствие наивысшим международным стандартам для конференционных 
помещений и доложить об этом в контексте его следующего годового доклада о 
ходе строительства дополнительных конференционных помещений в комплексе 
Комиссии.  
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 II. Ход строительства дополнительных служебных 
помещений в комплексе Экономической комиссии 
для Африки в Аддис-Абебе 

 А. Ход строительства 

6. Как сообщалось ранее, контракт на строительство был подписан 1 апреля 
2010 года, а сами работы начались 1 мая 2010 года после четырехнедельной мо-
билизации. Основные строительные работы предполагалось завершить к концу 
февраля 2012 года. В предыдущем докладе Генерального секретаря по этому 
вопросу (A/67/216) указывалось, что завершение работ было перенесено на 
31 декабря 2012 года. Сроки строительства были дополнительно продлены до 
31 декабря 2013 года из-за несоблюдения графика работ подрядчиком. Посколь-
ку за завершением строительных работ следует трехмесячный этап внутреннего 
оборудования помещений, начало поэтапного перевода сотрудников в помеще-
ния было перенесено на январь 2014 года.  

7. После опубликования предыдущего доклада Генерального секретаря ос-
новные строительные работы касались завершения наружных и внутренних ра-
бот, включая монтаж электромеханических элементов, перекрытий пола и по-
толков. Несмотря на большой прогресс в выполнении этих работ, некоторые из 
непредвиденных проблем сохраняются. Группа по осуществлению проекта ак-
тивно занимается их решением в стремлении обеспечить успешное завершение 
проекта. 

8. Некоторые из этих трудностей связаны с неспособностью организовать 
доставку по воздуху части важнейших компонентов, что приводит к затягива-
нию сроков выполнения импортных формальностей и задержкам с их установ-
кой. Ограниченная доступность сырья для производства стройматериалов, 
включая гранитные плиты для облицовки пола, вызвала сокращение их выпуска 
и поставки на объект. Для транспортировки на объект некоторых строительных 
компонентов пришлось прибегнуть к смешанным перевозкам, что привело к за-
держке монтажных работ. Признав ограниченную способность подрядчика 
полностью координировать импорт материалов, что имеет ключевое значение 
для завершения проекта, Комиссия продолжает тесно взаимодействовать с под-
рядчиком, помогая ему составлять и утверждать списки материалов, координи-
рует с должностными лицами принимающей страны прохождение импортных 
формальностей и проверяет выполнение проектного плана и работу подрядчика 
на еженедельной основе.  

9. Генеральный секретарь с удовлетворением сообщает, что благодаря этим 
усилиям на объект удалось доставить 91% всех необходимых материалов. Кро-
ме того, по состоянию на 30 сентября 2013 года главное здание было завершено 
на 90%. 

10. У принимающей страны через Министерство иностранных дел была за-
прошена дополнительная помощь, с тем чтобы обеспечить завершение проекта 
подрядчиком в соответствии с условиями контракта. Кроме того, Экономиче-
ская комиссия для Африки в тесной координации с Управлением централизо-
ванного вспомогательного обслуживания обратилась в Управление по правовым 
вопросам с просьбой проконсультировать ее по поводу надлежащих действий 
для возмещения расходов, связанных с задержкой сдачи объекта. Управление по 
правовым вопросам рекомендовало Комиссии на данном этапе воспользоваться 
положением контрактов об удержанных средствах, с тем чтобы ограничить риск 
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встречных исков и сохранить за Организацией Объединенных Наций право об-
ратиться с исками в будущем.  

11. Как и прежде, осуществление мер по обеспечению энергоэффективности 
в ходе строительства здания идет по графику. Речь идет, в частности, об уста-
новке датчиков присутствия людей в помещениях, создании пассивной системы 
подогрева воды с помощью солнечной энергии и использовании концепции "от-
крытого офисного пространства", обеспечивающей максимальное использова-
ние естественной вентиляции и света, а также увеличение вместимости. 

 B. Вспомогательные проекты 

12. В своих резолюциях 56/270 и 62/238 Генеральная Ассамблея утвердила 
необходимые компоненты проекта, связанные с доступом, безопасностью и 
функциональностью офисного здания. Вспомогательные проекты включают в 
себя установку генераторов и сооружение генераторной станции, строительство 
внутренних подъездных дорог и автостоянки, гражданские и ландшафтные ра-
боты, освещение территории, санитарные работы и установку внутренних пере-
городок. Проектировочные работы для вспомогательных проектов уже были за-
вершены, и в мае и июле 2013 года двум отдельным подрядчикам были предос-
тавлены контракты на строительство. Как сообщалось ранее, Комиссия исполь-
зовала все возможности обеспечить выполнение этих работ в пределах утвер-
жденного бюджета. Это включало в себя уделение основного внимания тем 
компонентам проекта, которые необходимы для начала эксплуатации здания, 
ведение переговоров о ценах с отдельными подрядчиками и оптимизацию 
стоимости каждого из компонентов проекта. Строительство трансформаторной 
и генераторной станций и гражданские, ландшафтные, санитарные и электро-
технические работы были начаты в июле 2013 года и были спланированы и ор-
ганизованы таким образом, чтобы эксплуатацию здания можно было начать до 
завершения второстепенных работ и с минимальными неудобствами. Необхо-
димая автостоянка будет наземной, а не многоярусной.  

13. Хотя строительство некоторых важнейших компонентов вспомогательных 
проектов было начато в июле 2013 года, выявление Комиссией конструкторских 
недочетов в проектных документах в сочетании с необычно ранним и очень 
обильным сезоном дождей вызвало замедление хода строительных работ. Не-
смотря на эти непредвиденные трудности, обусловившие примерно двухмесяч-
ное отставание от графика, Комиссия по-прежнему рассчитывает на то, что 
компоненты, имеющие существенно важное значение для начала эксплуатации 
дополнительных служебных помещений, будут завершены к декабрю 2013 года. 
Для достижения этой цели была разработана соответствующая стратегии уско-
рения работ. Эта стратегия включает в себя такие дополнительные гарантии, 
как собственный комплексный анализ оставшихся работ по строительству до-
полнительных служебных помещений и строгую проверку и контроль, осуще-
ствляемые на еженедельной основе. 

 С. Оптимизация затрат 

14. Как и прежде, все проектные работы будут подлежать оценке на предмет 
оптимизации затрат. Благодаря таким оценкам по генеральному контракту не-
давно удалось сэкономить 375 000 долл. США за счет централизации системы 
бесперебойного электропитания. Это позволило внести коррективы в проект, не 
выходя при этом за пределы утвержденного бюджета. Изменения, внесенные на 
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основе оценок на предмет оптимизации затрат, никак не сказались на общем 
качестве строительства, на эстетических или функциональных характеристиках 
здания. 

15. Кроме того, проектная документация по каждому компоненту присуж-
денных на сегодняшний день контрактов на вспомогательные строительные ра-
боты была оценена всеми заинтересованными субъектами для обеспечения уче-
та всех основных деталей проекта. Оставшиеся контракты будут подлежать 
оценкам на предмет оптимизации расходов. По одному из недавних контрактов 
такая оценка санитарного компонента свидетельствовала об отсутствии необхо-
димости в сооружении открытой канавы вокруг нового офисного здания, кото-
рая была предусмотрена проектировочной документацией. Это изменение про-
екта позволит дополнительно сэкономить порядка 60 000 долл. США. 

 D. Закупки 

16. Три купленные у отдельных подрядчиков лифтовые кабины были достав-
лены на объект в феврале 2012 года, и работы по их установке были завершены 
в марте 2013 года. Лифты будут сданы в эксплуатацию после завершения в зда-
нии основных строительных работ. 

17. В отчетный период было обработано шесть дополнительных поправок к 
строительному контракту на сумму в 299 336 долл. США.  

18. Завершился процесс закупки оборудования для создания инфраструктуры 
информационно-коммуникационной сети, и монтажные работы идут по графи-
ку.  

19. Были завершены закупки для проведения необходимых работ по линии 
вспомогательных проектов. Было заключено два контракта на в общей сложно-
сти пять компонентов работ, включая строительство автомобильного пандуса, 
электротехническое оборудование, санитарное оборудование, генераторная и 
трансформаторная станции. Что касается внутренних подъездных путей на тер-
ритории дополнительного офисного комплекса, то Комиссия завершает обзор 
рынка на предмет оптимизации расходов на рабочую силу и материалы. Компо-
нент автостоянки пересматривается на основе соглашений между Комиссией и 
подрядчиком. После пересмотра проектировочной документации этот компо-
нент будет добавлен в существующий контракт.  

20. Кроме того, доставка на объект материалов внутреннего оснащения, 
включая перегородки, рабочие станции и мебель, ожидается в срок. Модульная 
мебель была поставлена в августе 2013 года. 

 Е. Соглашение со страной пребывания 

21. Поддержка правительства на протяжении всего периода осуществления 
проекта имеет основополагающее значение для решения логистических про-
блем и вопросов, связанных с производством работ на месте. Комиссия про-
должает тесно сотрудничать с правительством принимающей страны через Ми-
нистерство иностранных дел при решении всех вопросов, связанных с постав-
кой строительных материалов, освобождением местных закупок от налога на 
добавленную стоимость и оказанием других необходимых услуг для эффектив-
ного осуществления проекта строительства.  
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22. На основе соглашения с принимающей страной в отношении проекта 
строительства дополнительных служебных помещений с поставщиками комму-
нальных услуг заключаются договоренности, позволяющие обеспечить свое-
временное подключение комплекса к электросети и водоснабжению. С этой це-
лью правительство принимающей страны через Министерство иностранных 
дел активно привлекает к работе различные государственные органы для орга-
низации своевременного предоставления этих услуг, включая доставку двух 
электротрансформаторов и распределительного оборудования. Пользуясь слу-
чаем, Генеральный секретарь хотел бы выразить признательность правительст-
ву принимающей страны за неоценимую помощь в организации поставки всех 
необходимых компонентов инфраструктуры для проекта, а также своевремен-
ное завершение строительства подъездных дорог к новому въезду на террито-
рию комплекса Экономической комиссии для Африки. 

 F. Управление проектом 

23. Для обеспечения успешной реализации проекта действующая в Комиссии 
группа по управлению проектом, непосредственно подотчетная Директору Ад-
министративного отдела, приняла на себя выполнение дополнительных функ-
ций. Группа помогает подрядчику и субподрядчикам составлять и утверждать 
перечни материалов для поставки, координирует с властями принимающей 
страны процесс импорта и контролирует проектные планы и ход работ на еже-
недельной основе. Для активизации этих усилий группа проинспектировала 
предприятия и карьеры, на которых изготавливаются необходимые для проекта 
строительные материалы. В ходе этих посещений владельцев предприятий про-
сили увеличить объемы производства и выполнять заказы Комиссии в первую 
очередь. Эти усилия позволили заметно улучшить поставку материалов на объ-
ект, в том числе для сборки алюминиевых оконных рам и навесных стен.  

24. Исполнительный секретарь Комиссии продолжает осуществлять общий 
надзор за осуществлением проекта. Консультативный комитет по делам ком-
плекса, в состав которого входят представители будущих арендаторов здания, 
по-прежнему информируется о ходе работ. Будущие арендаторы также согласо-
вали схему организации офисного пространства и расстановки модульной ме-
бели. 

25. Независимый технический консультант и независимый оценщик объема 
строительных работ, которые были наняты в марте 2011 года и непосредственно 
подотчетны Директору Административного отдела, продолжают проверять ис-
полнение работ, правильность счетов подрядчика и распоряжений о значитель-
ных изменениях проекта.  

26. Соответствующие административные подразделения в Административ-
ном отделе и Секции безопасности и охраны Экономической комиссии для Аф-
рики продолжают оказывать дополнительные технические и административные 
услуги в соответствующих областях, связанные как со строительством здания, 
так и со вспомогательными проектами.  

27. Помимо этого, Управление централизованного вспомогательного обслу-
живания продолжает обеспечивать необходимую координацию, поддержку и 
руководство в области управления проектом и технических вопросов. Управле-
ние и группа по управлению проектом продолжают проводить еженедельные 
селекторные совещания и ежемесячные видеоконференции с участием старших 
руководителей. Кроме того, в рамках текущей поддержки работ по проекту 
представители Управления совершают периодические поездки в Комиссию.  
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 G. Координация мер по обеспечению безопасности 

28. Работу, связанную с установкой систем безопасности в дополнительных 
служебных помещениях, координирует Секция безопасности и охраны Комис-
сии в рамках обновления систем безопасности комплекса, которое осуществля-
ется и финансируется в контексте второго этапа проекта стандартизации систем 
контроля за доступом (ПАКТ II). Системы безопасности включают в себя меха-
низмы контроля за доступом, систему сигнализации и замкнутую телевизион-
ную сеть. Установка закладных и кабеля для этих систем продолжается и идет 
по графику. Оперативные устройства будут смонтированы на заключительных 
этапах строительства и будут использовать создаваемую общую инфраструкту-
ру информационных и коммуникационных услуг. 

29. Для удовлетворения современных требований в отношении физической 
безопасности окна в здании были обклеены взрывоустойчивой пленкой.  

 H. План размещения  

30. Пять арендаторов, а именно: Отделение Организации Объединенных На-
ций при Африканском союзе, Детский фонд Организации Объединенных На-
ций, Региональное отделение связи по Африке Управления Верховного комис-
сара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, Управление по об-
служиванию проектов Организации Объединенных Наций и Всемирная органи-
зация здравоохранения представили письма, подтверждающие их намерение 
переехать в помещения и изложили свои конкретные требования к внутреннему 
обустройству.  

31. Число работающих в дополнительных офисных помещениях превысит 
первоначально запланированную цифру в 660 сотрудников. Такой уровень ис-
пользования здания по-прежнему соответствует требованиям, о которых Гене-
ральный секретарь сообщил в своем докладе в 2007 году (A/62/487). 

32. Консультативный комитет по делам комплекса утвердил концепцию меб-
лировки "открытого офисного пространства" с использованием модульной ме-
бели, которая была поставлена в августе 2013 года. Арендаторы дополнитель-
ных служебных помещений примут участие в покрытии расходов на внутрен-
ние обустройство.  

33. Будущие арендаторы дополнительных служебных помещений периодиче-
ски информируются о ходе строительства и были заранее уведомлены о том, 
что с их переездом в здание могут возникнуть задержки. Их просили учесть та-
кую возможность путем включения в их нынешние арендные соглашения соот-
ветствующих положений, обеспечивающих гибкие условия аренды. Ряд аренда-
торов проинспектировали объект в рамках дополнительного контроля за ходом 
работ.  

 I. График работ по проекту 

34. В таблице ниже показан пересмотренный проектный график. Этап строи-
тельства был продлен по 31 декабря 2013 года. 

http://undocs.org/ru/A/62/487
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  Пересмотренный проектный график по дополнительным служебным 
помещениям в Экономической комиссии для Африки 

 

 J. Смета расходов 

35. Общая сумма бюджетных ассигнований по проекту строительства допол-
нительных служебных помещений по прежнему составляет 15 333 244 долл. 
США, как сообщалось в предыдущем докладе Генерального секретаря 
(A/67/216). Подробная разбивка самой последней сметы расходов приведена в 
приложении к настоящему докладу.  

36. Изменения в общих потребностях по проекту касаются: a) повышения 
стоимости строительства из-за внесения модификаций, в основном связанных с 
электромеханическими работами; b) дополнительных потребностей, обуслов-
ленных продлением контрактов с консалтинговыми фирмами, осуществляющи-
ми контроль и проверку качества работ генподрядчика; c) повышения потреб-
ностей по статье работ на участке из-за роста цен на строительство на местном 
рынке, так как бюджет был сформирован в 2001 году, строительные контракты 
на эти работы были предоставлены в 2013 году; d) сокращения потребностей по 
статье ИТ-оборудования основной оптоволоконной магистрали, связывающей 
дополнительные служебные помещения со зданием секретариата, благодаря 
мерам по оптимизации расходов; e) уменьшения размеров автостоянки; и f) по-
вышения стоимости электрогенератора из-за разницы между конкурсными це-
нами в 2012 году и суммой, заложенной в бюджет в 2007 году.  

 K. Заключение 

37. Комиссия опережающе работает с подрядчиком для устранения послед-
ствий задержек в строительстве дополнительных служебных помещений и реа-
лизации важнейших вспомогательных проектов по мере их возникновения, 
с тем чтобы обеспечить завершение строительных работ к 31 декабря 2013 года. 

38. Проектная группа содействует ускорению изготовления, доставки и мон-
тажа оборудования. Кроме того, она продолжает тесно работать и сотрудничать 
с правительством принимающей страны, с тем чтобы обеспечить успешное за-
вершение объекта. 

39. Здание предполагается полностью заселить в марте 2014 года. 

 

2014 год2013 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 

09/2009 

 

02/2010
02/201009/2009 

 09/2009

04/2010
04/2010

12/2012 
12/2013

01/2013 03/2013 
01/2014 03/2014

04/2014  
04/2013 

Сроки 
Мероприятия 

Проведение торгов для отбора  генерального под-
рядчика 
Исполнительный секретарь, Экономическая комиссия 
для Африки, завершение срока действия просьбы о 
представлении предложений 4 сентября 2009 года  
 
Этап строительства 

Внутреннее оснащение 

Переезд 

  График осуществления проекта, содержавшийся в предыдущем докладе Генерального секретаря (А/67/216) 
  Нынешний пересмотренный график осуществления проекта 

Я Ф М А М И Ю А С О Н Д Я Ф М А М И Ю А С О Н Д Я Ф М А М И Ю А С О Н Д Я Ф М А М И Ю А С О Н Д Я Ф М А М И Ю А С О Н ДЯ Ф М А М И Ю А С О Н Д

http://undocs.org/ru/A/67/216
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 III. Ход ремонта конференционных помещений 

40. Генеральная Ассамблея в пункте 3 раздела III своей резолюции 65/259, 
просила Генерального секретаря в срочном порядке произвести оценку состоя-
ния конференционных помещений в Экономической комиссии для Африки, в 
частности Зала Африки и зала заседаний 1, с тем чтобы обеспечить их строгое 
соответствие наивысшим международным стандартам для конференционных 
помещений. Африканские государства-члены предложили выполнить этот ре-
монт таким образом, чтобы превратить Зал Африки в монумент современной 
африканской истории. Так, государства-члены предложили, чтобы после этого 
ремонта конференционный центр обеспечивал доступ для лиц с инвалидно-
стью, располагал выставочными и музейными площадями, современной мебе-
лью и аппаратурой для конференционного обслуживания, наряду с сохранением 
и восстановлением историко-культурных ценностей, заложенных в архитектур-
ных решениях. 

41. Генеральный секретарь запросил 437 000 долл. США в рамках предла-
гаемого бюджета по программам на двухгодичный период 2012−2013 годов 
(A/66/6 (раздел 34)) для первого этапа реконструкции Зала Африки. Комиссия 
наняла консалтинговую фирму для оценки помещений и подготовки плана ре-
монтных работ. К сожалению, проектные чертежи и доклад консультантов не 
соответствовали масштабом порученного задания и во многих отношениях ока-
зались неприемлемыми. Комиссия планирует использовать оставшиеся ресурсы 
для привлечения международного консультанта с соответствующими знаниями 
и опытом для выполнения детальной оценки.  

42. Ремонт крыши в конференционном центре осуществляется в два этапа, 
поскольку предполагаемый объем работ превышает бюджетную смету на двух-
годичный период 2012−2013 годов. Основная причина увеличения расходов 
связана с тем, что после начала ремонтных работ были обнаружены скрытые 
дефекты, не выявленные в ходе первичного обследования. Этап 1 ремонта 
кровли, заключавшийся в защите от климатических воздействий и производстве 
срочных ремонтных работ, был успешно завершен в декабре 2012 года на сумму 
в 1 027 724 долл. США.  

43. Осуществление второго этапа ремонта кровли необходимо для сохране-
ния структурной целостности здания и по причинам безопасности. Бюджетная 
смета для этих работ в размере 1 125 100 долл. США была представлена в рам-
ках предлагаемого бюджета по программам на двухгодичный период 
2014−2015 годов. В ожидании следующего этапа было подготовлено техниче-
ское обоснование, включая чертежи, технические спецификации и количест-
венные объемы. 

44. Ремонт конференционных помещений для модернизации водопроводной, 
дренажной системы и плиточного покрытия кухни в конференционном центре 
продолжается. Работы начались в июле 2013 года и должны завершиться в мар-
те 2014 года. Ожидается, что это позволит уменьшить риск протечек в здании и 
повысить эффективность организации питания делегатов на конференциях. 
Сметные расходы на ремонт кухонного помещения оцениваются в 450 000 долл. 
США. 

http://undocs.org/ru/A/RES/65/259
http://undocs.org/ru/A/66/6
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45. Компонент ремонтных работ в конференционном центре, связанный с за-
меной отдельных участков коврового покрытия, осуществляется. Комиссия 
провела техническую оценку состояния коврового покрытия с целью поэтапно-
го планирования работ для сведения к минимуму неудобств при проведении 
конференций. В настоящее время установку коврового покрытия планируется 
завершить в декабре 2013 года. 

 IV. Решение, которое предлагается принять Генеральной 
Ассамблее 

46. Генеральной Ассамблее предлагается принять настоящий доклад к 
сведению. 
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Приложение 

  Текущий план расходов на строительство 
дополнительных служебных помещений  
в комплексе Экономической комиссии для Африки 
(в долл. США) 

Прогнозируемые 
расходы 

  

 
Расходы 

по состоянию на 
31 декабря 2012 года

 
Расходы на 
июнь−июль 

2013 года
август−декабрь 

2013 года 

  
Общая 

смета на 
2013 год 

 
Итого

Утверждено в резолюциях 
56/270 и 60/248   

 Расходы на строительствоa 7 709,525 – 1 545 585 1 545 585 9 255 110

Проектирование, консульта-
тивные услуги и координа-
ция проекта 1 515 711 32 919 33 734 66 653 1 582 364

Работа на объектеb 160 682 1 005 186 383 016 1 388 202 1 548 884

Рабочие станции и мебель 210 000 52 800 − 52 800 262 800

Непредвиденные 
обстоятельстваc − – 121 966 121 966 121 966

Утверждено в резолюции 
63/263 (бюджет по программам 
на двухгодичный период 
2008−2009 годов)   

Установка ИТ-оборудования 
и оборудования телефонной 
связи 593 296 – 231 839 231 839 825 135

Утверждено в резолюции 
62/238   

Охрана и безопасностьd 759 800 – – – 759 800

Внутренние подъездные 
путиe 233 742 – 113 170 113 170 346 912

Автостоянка и ландшафт-
ные работыe 66 258 – 127 400 127 400 193 658

Генераторы и генераторная 
станцияe 155 245 201 495 79 875 281 370 436 615

Итого 11 404 259 1 292 400 2 636 585 3 928 985 15 333 244

a  В расходы на строительство включены: сумма в размере 7 451 745 долл. США 
(стоимость главного контракта), подписанного 1 апреля 2010 года; дополнительные 
ресурсы на общую сумму в размере 1 000 144 долл. США, выделенные из бюджетов 
Отделения Организации Объединенных Наций при Африканском союзе и Смешанной 
операции Африканского союза − Организации Объединенных Наций в Дарфуре и 
предназначенные для строительства верхнего этажа; и поправки 1−10 на общую сумму в 
размере 1 325 321 долл. США, минус сумма в размере 522 100 долл. США, 
сэкономленная благодаря оптимизации стоимости исполнения проекта.  

b  Этап II вспомогательных проектов. 

http://undocs.org/ru/A/RES/56/270
http://undocs.org/ru/A/RES/60/248
http://undocs.org/ru/A/RES/63/263
http://undocs.org/ru/A/RES/62/238
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c  Заложенный в бюджет резерв на случай непредвиденных расходов в размере 
925 186 долл. США показан в настоящей таблице по остаточной стоимости 
121 966 долл. США (меньше, чем сумма в размере 421 301 долл. США, которая была 
приведена в 2012 году) в результате роста стоимости строительных работ. 

d  Ресурсы на сумму в размере 759 800 долл. США для удовлетворения потребностей, 
связанных с обеспечением безопасности, были утверждены по разделу XXIII, 
безопасность и охрана, в резолюции 62/238 в рамках бюджета по программам на 
двухгодичный период 2008–2009 годов. 

e  Этап I вспомогательных проектов. 

    

http://undocs.org/ru/A/RES/62/238

