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Семьдесят вторая сессия 

Пункт 136 повестки дня 

Предлагаемый бюджет по программам 

на двухгодичный период 2018–2019 годов 

 

  Ход строительства новых служебных помещений 
в комплексе Экономической комиссии для Африки 
в Аддис-Абебе и обновленная информация о ремонте 
конференционных помещений, в том числе Дома 
Африки 
 

 

  Двадцать седьмой доклад Консультативного комитета 

по административным и бюджетным вопросам 

о предлагаемом бюджете по программам на двухгодичный 

период 2018–2019 годов 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел доклад Генерального секретаря о ходе строительства новых слу-

жебных помещений в комплексе Экономической комиссии для Африки в Ад-

дис-Абебе и обновленной информации о ремонте конференционных помеще-

ний, в том числе Дома Африки (A/72/374). В ходе рассмотрения этого доклада 

члены Комитета встречались с представителями Генерального секретаря, кото-

рые представили дополнительную информацию и разъяснения, а в завершение 

— письменные ответы, полученные 21 ноября 2017 года.  

2. Во исполнение положений раздела V резолюции 71/272 А Генеральной 

Ассамблеи Генеральный секретарь представляет в своем докладе обновленную 

информацию о: a) завершении строительства новых служебных помещений 

в комплексе Экономической комиссии для Африки (ЭКА) в Аддис-Абебе и со-

путствующих вспомогательных проектов; b) ремонте Дома Африки, включая 

обновленную информацию о технико-экономическом обосновании создания 

центра для посетителей; и c) ремонте и использовании помещений Конферен-

ционного центра Организации Объединенных Наций в Аддис-Абебе. Консуль-

тативный комитет с удовлетворением отмечает непрерывное эффективное 

сотрудничество между ЭКА и принимающей страной. 

 

 

https://undocs.org/ru/A/72/374
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
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 II. Обновленная информация о строительстве 
новых служебных помещений и проведении 
вспомогательных работ 
 

 

3. Подробная информация о строительстве новых служебных помещений 

(здание «Замбези») и вспомогательных работах отражена в пунктах 1–7 докла-

да Генерального секретаря. Окончательная дата завершения строительства но-

вых служебных помещений была перенесена на третий квартал 2017  года, ко-

гда был подписан акт об окончательном завершении комплекса работ. Завер-

шение вспомогательных работ с подписанием акта об окончательном заверше-

нии работ и выплатой остатка удержанных денежных средств запланировано 

на третий квартал 2018 года, причем информация о всех неизрасходованных 

средствах в надлежащее время будет доведена до сведения государств-членов. 

4. В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена инфор-

мация о том, что некоторые импортные материалы, включая оконные стекла и 

наружные светильники для новых служебных помещений, получили повре-

ждения при перевозке, в связи с чем при окончательном расчете с подрядчиком 

их стоимость была вычтена из суммы платежа, а соответствующие ремонтные 

работы будут проведены самой ЭКА. 

5. Комитет вновь рекомендует Генеральной Ассамблее просить Гене-

рального секретаря обеспечить, чтобы оставшиеся работы были полно-

стью завершены в установленные сроки, чтобы не допустить никаких до-

полнительных задержек или перерасхода средств (см. также A/71/571, 

пункт 5). 

 

 

 III. Обновленная информация по проекту ремонта 
Дома Африки 
 

 

6. Подробные сведения о проекте ремонта Дома Африки излагаются в пунк-

тах 8–72 доклада Генерального секретаря. В разделе IX своей резолю-

ции 70/248 A Генеральная Ассамблея утвердила объем работ, график осу-

ществления и максимальную общую сумму расходов для этапов  3–5 проекта 

ремонта Дома Африки в размере 56,9 млн долл. США, включая ассигнования 

в размере 13 438 600 долл. США в бюджете по программам на 2016–2017 годы. 

В своей резолюции 71/272 А Ассамблея приняла к сведению доклад Генераль-

ного секретаря (A/71/370), в котором была представлена уточненная смета рас-

ходов с учетом сокращенных потребностей в ресурсах на двухгодичный пери-

од 2016–2017 годов, а также были приведены сведения о других корректиров-

ках. 

 

  График и объем работ по проекту 
 

7. Генеральный секретарь отмечает, что график работ по проекту ремонта 

Дома Африки регулярно пересматривается и обновляется и что завершение 

проекта к концу 2021 года по-прежнему считается реалистичным. Пять этапов 

проекта включают: a) этап 1 (подготовка); b) этап 2 (проектирование); c) этап 3 

(подготовка к строительству), d) этап 4 (строительные работы); и e) этап 5 (за-

крытие проекта) (см. A/72/374, пункт 60 и диаграмма I). Генеральный секре-

тарь также указывает, что осуществление этапа 3 началось в мае 2016 года 

ичто в октябре 2016 года был подписан контракт на обслуживание по всему 

проекту на этапах 3, 4 и 5. В частности, в рамках этапа 3 была завершена под-

готовка подробной проектной документации и тендерной документации для 

https://undocs.org/ru/A/71/571
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248a
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272a
https://undocs.org/ru/A/71/370
https://undocs.org/ru/A/72/374
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проведения работ по подготовке к освобождению помещений в здании «Кон-

го», а также для возможного проведения таких же работ в здании «Нил», а со-

ответствующие строительные работы, как ожидается, начнутся к концу 

2017 года. Кроме того, подготовку подробной проектной документации для 

проведения основных ремонтных работ предполагается завершить к третьему 

кварталу 2017 года, причем последним этапом будет подготовка тендерной до-

кументации (там же, пункты 21–24 и 33–35).  

8. Консультативный комитет отмечает, что торги были начаты без предвари-

тельного выполнения анализа рисков по проекту, или так называемого модели-

рования по методу Монте-Карло1. В ответ на запрос Комитету была представ-

лена информация о том, что предварительные результаты анализа рисков еще 

не получены, поскольку консалтинговая фирма, нанятая для оказания услуг по 

независимому анализу рисков в связи с глобальными строительными проекта-

ми Организации Объединенных Наций и отчитывающаяся перед Центральны-

ми учреждениями в Нью-Йорке, приступила к работе только с ноября 

2017 года (см. также A/71/571, пункт 18). Кроме того, Комитету сообщили, что 

внутренний анализ рисков был проведен ЭКА, но при этом любые выводы и 

рекомендации, отраженные в первоначальных докладах консалтинговой фир-

мы, которые, как ожидается, будут готовы в начале 2018 года, все еще могут 

быть учтены в общей проектной документации до завершения подготовки кон-

тракта на строительство. 

9. Консультативный комитет с удовлетворением отмечает прогресс в 

осуществлении запланированных работ по проекту ремонта Дома Африки 

и вновь заявляет о важности осуществления этого проекта в установлен-

ные сроки без ущерба для качества выполнения и объема работ, с тем что-

бы избежать любого перерасхода средств (см. также А/71/571, пункт 13). 

Комитет отмечает, что анализ рисков по проекту, или моделирование 

по методу Монте-Карло, будет проведено независимой компанией по оцен-

ке рисков, и выражает надежду на то, что соответствующие результаты 

и требования при необходимости будут включены в контракт на выполне-

ние всего комплекса строительных работ. Комитет рассчитывает получить 

обновленную информацию по этому вопросу в контексте следующего до-

клада по проекту.  

10. Генеральный секретарь указывает, что, для того чтобы проектные реше-

ния обеспечивали равный доступ в здание для всех, группа по управлению 

проектом участвует в регулярных совещаниях целевой группы ЭКА по доступ-

ности и обменивается передовым опытом с другими отделениями Организации 

Объеденных Наций. В этой связи в ответ на запрос Консультативному комите-

ту была представлена информация о том, что консультант по проектированию 

изучил международные стандарты доступности для обеспечения того, чтобы 

рекомендации по обеспечению доступности в связи с ремонтом Дома Африки 

соответствовали передовой международной практике и отражали прогрессив-

ный характер законодательства о доступности (см. также пункт 24 ниже). 
 

__________________ 

 
1
 Консультативный комитет был проинформирован о том, что моделирование по методу Монте -

Карло представляет собой метод статистического анализа, применяемый для более полного 

понимания воздействия рисков в рамках того или иного проекта на основе анализа интервалов 

значений сроков и сметных расходов в пределах от минимального до максимального для 

отдельных этапов и компонентов проекта с помощью компьютерного моделирования, 

основанного на получении большого числа стохастических сценариев реализации проекта 

(см. A/72/7/Add.6, пункт 21). 

https://undocs.org/ru/A/71/571
https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.6
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  Потребности в финансовых ресурсах 
 

11. В пунктах 61–71 доклада Генерального секретаря и в приложении II 

к нему приводится общая информация о смете расходов по проекту, включая 

пересмотренную смету расходов, о расходах за двухгодичный период 2016–

2017 годов и о потребностях в ресурсах на 2018 год. В таблице 4 доклада пока-

заны фактические расходы по состоянию на 30 июня 2017 года при общем объ-

еме прогнозируемых расходов за двухгодичный период 2016–2017 годов в раз-

мере 5 101 200 долл. США, в результате чего предполагаемый неизрасходован-

ный остаток средств составляет 8 375 000 долл. США. В ответ на запрос Кон-

сультативному комитету было представлено объяснение разницы между запла-

нированными и фактическими расходами за 2016–2017 годы (см. приложение к 

настоящему докладу). В частности, в ответ на запрос в отношении неизрасхо-

дованного остатка средств в размере 5 059 700 долл. США в связи с проведе-

нием работ по подготовке к освобождению помещений Комитету была пред-

ставлена информация о том, что бюджетная статья «Расходы на строительство» 

была разделена для отражения «работ по подготовке к освобождению помеще-

ний» и «основных строительных работ», причем прогнозируемая величина 

расходов на работы по подготовке к освобождению помещений составила 

в 2017 году 400 000 долл. США, в результате чего образовался вышеупомяну-

тый неизрасходованный остаток средств. 

12. Общая пересмотренная смета расходов на период до 2021  года остается 

неизменной на уровне 5 896 300 долл. США, однако, как отмечается в пунк-

тах 63–67 доклада Генерального секретаря, а также в приложении II к нему, 

ряд сметных показателей изменился, включая, например, увеличение 

на 1 042 000 долл. США по статье «Главное здание, вход для посетителей, ин-

фраструктура и внешние работы». В ответ на запрос Консультативному коми-

тету была представлена информация о том, что вышеупомянутое увеличение 

является результатом увеличения на 700 000 долл. США расходов на связанные 

с безопасностью обновления и изменения элементов проекта с учетом соответ-

ствующих рекомендаций Департамента по вопросам охраны и безопасности и 

на 1 млн долл. США расходов на закупку новой мебели вместо ремонта имею-

щейся мебели, которое частично компенсируется сокращением 

на 658 000 долл. США расходов, связанных с внесением технических измене-

ний и учетом изменившихся потребностей пользователей, например с исполь-

зованием вращающихся дверей для систем доступа с применением бескон-

тактных карт. Комитет напоминает, что в ходе осуществления генерального 

плана капитального ремонта в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных были предприняты значительные усилия для повторного 

использования и/или ремонта имеющейся мебели (см. например, A/68/551, 

пункты 40 и 41). Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее просить 

Генерального секретаря сделать все возможное для повторного использо-

вания и/или ремонта имеющейся мебели, чтобы снизить затраты и избе-

жать необходимости выбрасывать ремонтопригодное имущество. Комитет 

рассчитывает получить обновленную информацию по этому вопросу в 

контексте следующего доклада о ходе работы. 
 

  Прогнозируемое повышение издержек по проекту  

и резерв на покрытие непредвиденных расходов 
 

13. Как указано в приложении II к докладу Генерального секретаря, резерв 

на покрытие непредвиденных расходов составляет 8 173 800 долл. США, что 

на 424 700 долл. США меньше первоначальной суммы в размере 

8 598 400 долл. США, а сумма возможного увеличения расходов составляет 

5 706 400 долл. США, что на 200 000 долл. США меньше первоначальной сум-

https://undocs.org/ru/A/68/551
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мы в размере 5 906 400 долл. США. Генеральный секретарь указывает, что ве-

личина резерва на покрытие непредвиденных расходов пока не отражает пред-

варительные результаты моделирования по методу Монте-Карло (см. пункт 8 

выше). В ответ на запрос Консультативному комитету была представлена ин-

формация о непредвиденных расходах по проекту, показанная в нижеследую-

щей таблице. 

 

  Таблица 1 

  Общая информация о непредвиденных расходах по проекту 
 

  (В тыс. долл. США) 
 

 

Доклад Генерального секретаря, 2016 год 

(A/71/370)  

Доклад Генерального секретаря, 

2017 год (A/72/374)  

Статьи сметы расходов по проекту 

Постатей-

ные суммы, 

показанные в 

приложе-

нии II  

Величина ре-

зерва на по-

крытие 

непредвиден-

ных расходов 

Примени-

мая став-

ка резер-

вирования 

средств на 

покрытие 

непредви-

денных 

расходов  

Постатей-

ные суммы, 

показанные 

в приложе-

нии II 

Величина ре-

зерва на по-

крытие 

непредвиден-

ных расходов  

Примени-

мая ставка 

резервиро-

вания 

средств на 

покрытие 

непредви-

денных 

расходов  

Непред-

виденные 

расходы в 

2017 году 

        
Работы по подготовке к освобождению помещений 

(Основные зоны — здание «Конго») 1 850 000 370 002 20 2 050 000 413 666 20  

Главное здание, вход для посетителей, 

инфраструктура и внешние работы 22 800 000 4 560 025 20 23 842 000 4 811 040 20 7 000 

Высокотехнологичные системы/оборудование 

для конференционного обслуживания 4 250 000 850 005 20 3 900 000 786 975 20  

Реставрация предметов искусства и экспозиции  2 336 000 467 203 20 1 651 000 333 153 20  

Предполагаемое увеличение стоимости  5 906 400 1 181 287 20 5 706 400 1 151 485 20  

Профессиональные услуги — проектирование 

и надзор 5 849 560 1 169 919 20 3 357 360 677 476 20 267 850 

Общие управленческие расходы       149 795 

 Всего 42 991 960 8 598 440 20 40 506 760 8 173 795 20 424 645 

 

 

14. Консультативный комитет напоминает о том, что резерв на покрытие 

непредвиденных расходов по проекту ремонта Дома Африки был исчислен по 

ставке в размере 20 процентов для покрытия не поддающихся прогнозирова-

нию изменений в расходах по проекту и что все остающиеся суммы неизрасхо-

дованных резервных средств должны возвращаться государствам-членам по 

завершении осуществления проекта (см. также A/71/571, пункт 21). Комитет 

вновь заявляет о том, что сметный объем резервных средств на покрытие 

непредвиденных расходов следует представлять отдельно от сметы расхо-

дов по проекту и что его следует рассчитывать на основе определения 

рисков, связанных с осуществлением проекта (см. A/72/7/Add.9, пункт 12). 

Комитет надеется, что после завершения анализа рисков по проекту по 

методу Монте-Карло и получения более четкого представления о фактиче-

ских рисках будет подготовлена более точная оценка объема резервных 

средств на покрытие непредвиденных расходов по проекту. Кроме того, 

Комитет считает, что приведенная выше таблица об использовании резер-

ва на покрытие непредвиденных расходов содержит полезную информа-

цию для государств-членов, и рекомендует Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря включать такую обзорную таблицу с обнов-

ленной информацией в будущие доклады о ходе работы.  
 

https://undocs.org/ru/A/71/370
https://undocs.org/ru/A/72/374
https://undocs.org/ru/A/71/571
https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.9
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  Руководство деятельностью по проекту  
 

15. Вопросы, касающиеся руководства деятельностью по проекту, рассматри-

ваются в пунктах 41–54 доклада Генерального секретаря. Консультативный 

комитет с удовлетворением отмечает тот факт, что в настоящее время 

учреждены Комитет заинтересованных сторон и Консультативный совет.   

 

  Информационно-пропагандистская деятельность  

и добровольные взносы  
 

16. Вопросы, касающиеся добровольных взносов, рассматриваются в 

пунктах 36–40 и 56 доклада Генерального секретаря. Генеральный секретарь 

указывает, что со времени внесения Мали взноса в размере 52  192 долл. США 

в 2016 году никаких дополнительных обязательств взято не было и не посту-

пило никаких взносов и что при этом ЭКА продолжала обмениваться мнения-

ми с властями принимающей страны относительно условий внесения взносов 

натурой в рамках строительства на испрашиваемом участке земли автостоянки 

для посетителей. Консультативный комитет с признательностью отмечает 

добровольные взносы и рекомендует Генеральному секретарю продолжать 

взаимодействовать со всеми государствами-членами в целях мобилизации 

добровольных взносов для финансирования ремонта Дома Африки.  

17. Далее Генеральный секретарь указывает, что в ответ на проведенную 

Управлением служб внутреннего надзора ревизию Экономическая комиссия 

для Африки предпринимает усилия по разработке комплексной стратегии мо-

билизации ресурсов. В связи с этим и в целях содействия развитию туризма и 

повышению заинтересованности научных кругов в использовании Дома Афри-

ки в качестве объекта африканского наследия Консультативный комитет запро-

сил информацию о стратегии в области коммуникации применительно к част-

ному сектору, некоммерческим организациям и финансовым учреждениям, а  

также о сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций по вопросам 

образования, науки и культуры и, в частности, по вопросам, касающимся осу-

ществления на региональном уровне информационно-пропагандистской дея-

тельности и мобилизации ресурсов на африканском континенте. Впоследствии 

в ответ на его запрос Комитет был информирован о том, что в качестве первого 

шага планируется разработать легко узнаваемую фирменную символику и что 

с этой целью уже нанят консультант. Комитет призывает Генерального сек-

ретаря активизировать его усилия по разработке всеобъемлющей и устой-

чивой стратегии мобилизации ресурсов, уделяя особое внимание африкан-

скому региону. По мнению Комитета, необходимо предпринять дополни-

тельные усилия по повышению уровня информированности в мире 

об имеющем историческое значение Доме Африки ЭКА и африканском 

наследии, которое он представляет, и развивать партнерские отношения с 

международными научно-исследовательскими учреждениями, включая 

университеты и музеи, специализирующиеся на вопросах африканской 

истории и культуры. Комитет рассчитывает получить обновленную ин-

формацию о предпринятых в этой связи усилиях и достигнутых результа-

тах в контексте очередного доклада о ходе работ.  

 

  Центр для посетителей  
 

18. Вопросы, касающиеся центра для посетителей, рассматриваются в пунк-

тах 13–20 доклада Генерального секретаря. Консультативный комитет отмеча-

ет, что прогнозируемые число посетителей и соответствующие поступления 

от использования центра для посетителей изменились, как это показано в таб-

лице 2. 
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  Таблица 2 

  Технико-экономическое обоснование проекта по созданию центра 

для посетителей 
 

  (В долл.США)  
 

 

A/70/363 и A/70/363/Corr.1, 
пункт 41 A/71/370, пункт 38 A/72/374, пункт 14 

    
Ежегодное число посетителей 73 000 10 400 20 800  

Прогнозируемый валовой  

ежегодный доход 72 000–100 000 82 560 165 100 

Начальные и организационные 

затраты (одноразовые затраты) Данные отсутствуют 50 000 65 000 

Ежегодные оперативные расходы Данные отсутствуют 60 200 120 100 

 

 

19. Далее Генеральный секретарь указывает, что в ходе своего взаимодей-

ствия с Эфиопской туристской организацией ЭКА получила дополнительную 

информацию о текущих и прогнозируемых тенденциях в отношении числа лиц, 

посещающих принимающую страну. Кроме того, ЭКА будет применять все-

объемлющую маркентинговую и информационно-пропагандистскую страте-

гию, направленную на мобилизацию поддержки со стороны принимающей 

страны и Африканского союза. В ответ на его запрос Консультативный комитет 

был информирован о том, что прогнозируемое число посетителей было пере-

смотрено в сторону увеличения в связи с отменой режима чрезвычайного по-

ложения в стране пребывания, что окажет влияние на развитие туризма, в 

частности на поездки для посещения ЭКА и Дома Африки. 

20. Генеральный секретарь отмечает, что предложенный размер входной пла-

ты не изменился со времени публикации предыдущего доклада и составляет 3 

долл. США на человека для учащихся международных частных учебных заве-

дений, учащихся государственных школ и пожилых людей и 10 долл. США на 

человека для иностранных туристов и иностранных студентов. Консультатив-

ный комитет был информирован о том, что при исчислении прогнозируемых 

валовых поступлений в размере 165 100 долл. США применялись модели ис-

числения поступлений, которые использовались для центров приема посетите-

лей в Найроби и Женеве. Комитет считает, что предположения, использо-

вавшиеся в рамках моделей исчисления поступлений в других местах, 

возможно, не являются универсально применимыми, и надеется, что Ге-

неральный секретарь разработает соответствующую модель для ЭКА.  

21. Консультативный комитет был также информирован о том, что, согласно 

оценкам, в прогнозируемое число посетителей входят лица, участвующие в ра-

боте совещаний, проводимых в конференционном центре ЭКА, и оно также 

учитывает прогнозируемое число посетителей, указанное Эфиопской турист-

ской организацией. Комитет напоминает о том, что приблизительно 30 процен-

тов туристических групп из Кении отменили свои заказы из-за взимаемых сбо-

ров, а преподаватели сообщили о том, что их студенты не могут позволить 

оплачивать сбор, составляющий 2 долл. США с человека. Комитет далее напо-

минает о том, что Генеральная Ассамблея в своей резолюции 70/247 подчерк-

нула, что Организация Объединенных Наций является межправительственной 

организацией, которая не занимается коммерческой деятельностью с целью 

получения прибыли, и считает, что одна из важных целей деятельности по об-

служиванию посетителей заключается в приобщении подрастающих поколе-

ний к идеалам Организации на познавательной и интерактивной основе 

(см. A/72/7, пункт IS3.9). 

https://undocs.org/A/70/363
https://undocs.org/A/70/363/Corr.1
https://undocs.org/A/71/370
https://undocs.org/A/72/374
https://undocs.org/ru/A/RES/70/247
https://undocs.org/A/72/7
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22. Консультативный комитет считает, что Дом Африки и его центр для 

посетителей должны быть доступны для всех заинтересованных лиц, по-

сещающих их независимо от их платежеспособности, и что целевая ауди-

тория, на которую ориентирована планируемая вышеупомянутая инфор-

мационно-просветительская деятельность, будет включать посетителей 

всех категорий (туристов, учащихся, представителей научных кругов и 

участников конференций). Кроме того, Комитет рекомендует Генеральной 

Ассамблее обратиться к Генеральному секретарю с просьбой рассмотреть 

другие варианты, в том числе установить предлагаемую плату за вход, с 

тем чтобы Дом Африки и центр для посетителей были доступны для всех.  

Комитет рассчитывает получить обновленную информацию по этому во-

просу в очередном докладе о ходе работ. 

 

 

 IV.  Ремонт конференционного центра  
 

 

23. В пунктах 73–77 своего доклада Генеральный секретарь указывает, что 

ремонтные работы в конференционном центре продолжаются и проводятся в 

соответствии с планом, за исключением работ по замене коврового покрытия, 

которые в настоящее время отстают на четыре месяца от утвержденного гра-

фика, поскольку подрядчик сталкивается с определенными трудностями в 

плане доступа к иностранной валюте для импортирования новых ковров. Кон-

сультативный комитет надеется, что ремонтные работы будут завершены 

в установленные сроки в соответствии с графиком.  

24. Генеральный секретарь также указывает, что доступные услуги будут ока-

зываться в процессе поэтапного ремонта конференционного центра, включая, в 

частности, услуги, связанные с установкой удобных для пользования трибун 

измененной конструкции с регулируемыми пульпитрами. Консультативный 

комитет ожидает получения обновленной информации об осуществлении 

мер по повышению доступности в будущих докладах о ходе работ.  

 

 

 V.  Заключение  
 

 

25. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены в 

пункте 79 доклада Генерального секретаря (A/72/374).  

26. С учетом изложенных выше замечаний и рекомендаций Консульта-

тивный комитет рекомендует Генеральной Ассамблее: 

 a) принять к сведению прогресс, достигнутый за период после 

опубликования предыдущего доклада о ходе осуществления проекта;  

 b) принять к сведению пересмотренную смету расходов по проекту 

ремонта Дома Африки; 

 c) ассигновать сумму в размере 5 700 300 долл. США на цели про-

екта в 2018 году, включая сумму в размере 905 400 долл. США по разделу 

18 «Экономическая и социальная комиссия для Африки», сумму в размере 

4 644 700 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, переобо-

рудование и капитальный ремонт помещений» и сумму в размере 

150 200 долл. США по разделу 34 «Охрана и безопасность» предлагаемого 

бюджета по программам на двухгодичный период 2018–2019 годов за счет 

средств резервного фонда. 

  

https://undocs.org/A/72/374
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Приложение 
 

 

  Объяснение разницы в объеме ресурсов  

на двухгодичный период 2016–2017 годов* 
 

 

  Раздел 18 
 

1. Группа по управлению проектом: сокращение на 71 600 долл. США объ-

ясняется более продолжительным, чем предполагалось сроком набора персо-

нала для группы по управлению проектом. 

2. Услуги консультантов/экспертов: увеличение на 40 000 долл. США для 

покрытия расходов на услуги экспертов по вопросам, по которым сотрудникам 

группы по управлению проектом не хватает профессиональных знаний, таким 

как вопросы, касающиеся проектирования системы коммуникационной связи, 

кураторские вопросы, а также вопросы, касающиеся опыта работы с аудиови-

зуальными средствами, и т.д. Следует отметить, что такая экспертная помощь 

предоставляется в соответствии с рекомендациями, вынесенными Управлени-

ем служб внутреннего надзора, как это поясняется в предыдущем докладе о 

ходе строительства (см. A/71/370, пункты 59 и 75(g)), и принятыми к сведению 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 71/272 А. 

3. Поездки: предусматривается увеличение на 10 500 долл. США для по-

крытия дополнительных путевых расходов, связанных с закупочной деятель-

ностью (например, оценка тендеров или презентации проектов), о чем гово-

рится в пункте 70(i) доклада Генерального секретаря. 

 

  Раздел 33 
 

1. Предварительные работы, связанные с переездом в другие помещения: 

сумма в размере 5 059 700 долл. США, которая, по прогнозам, останется неиз-

расходованной по состоянию на конец 2017 года в результате прогресса, до-

стигнутого в деле разработки проекта и корректировки общих стратегий за-

ключения контрактов/закупочной деятельности, в соответствии с которыми 

постатейные расходы на строительный подряд, указанные в докладе о ходе 

строительства, опубликованного на семидесятой сессии (A/70/363 и 

A/70/363/Corr.1), были распределены по статьям расходов «предварительные 

работы/переезд в другие помещения» и «основные строительные работы» в 

обновленном бюджете проекта, содержащемся в докладе о ходе строительства, 

опубликованном на семьдесят первой сессии (A/71/370). Прогнозируемые рас-

ходы на выполнение в 2017 году части предварительных работ, связанных с 

переездом в другие помещения, составляют 400 000 долл. США, что по срав-

нению с базовым уровнем приведет к образованию прогнозируемого неизрас-

ходованного остатка средств в размере 5 059 700 долл. США, как указано в 

таблице 4 доклада Генерального секретаря. 

2. Основные строительные работы: в соответствии с пояснениями выше 

часть расходов на 2017 год, указанная в таблице 4, по статье «основные строи-

тельные работы» не закладывалась в бюджет, когда на семидесятой сессии был 

определен базовый объем бюджетных ассигнований. По этой причине по срав-

нению с базовым уровнем, установленным два года назад, нынешняя смета от-

ражает показанное в таблице 4 прогнозируемое увеличение. 

__________________ 

 * 
См. A/72/374, таблица 4. 

https://undocs.org/ru/A/71/370
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272a
https://undocs.org/A/70/363
https://undocs.org/A/70/363/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/71/370
https://undocs.org/ru/A/72/374
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3. Рост цен: ассигнования в размере 742 200 долл. США, предусмотренные в 

связи с ростом цен, указанные в базовом бюджете, представленном на семиде-

сятой сессии, не потребовались для проведения работ на этапе, предшествую-

щем строительству, как об этом говорится в пункте 75(b) доклада о ходе строи-

тельства, опубликованного на семьдесят первой сессии (A/71/370), и в настоя-

щее время они учтены в объеме ассигнований, предусмотренных в связи с ро-

стом цен на выполнение строительных работ, как это показано в приложении II 

к докладу Генерального секретаря. 

4. Профессиональные услуги — проектирование и надзор: сокращение 

на 852 400 долл. США обусловлено изменением графика запланированных 

строительных работ, с которыми связаны эти услуги, а также корректировкой 

стратегии закупочной деятельности в результате последующего переноса ока-

зания услуг по проектированию на другой срок (например, деятельность, свя-

занная с аудиовизуальными проектными работами или оформлением постоян-

ной экспозиции). 

5. Профессиональные услуги — управление рисками: увеличение ассигно-

ваний на 53 500 долл. США предусмотрено для покрытия расходов на оплату 

независимых услуг по управлению рисками, оказываемых специализированной 

фирмой, которое изначально не закладывалось в бюджет, содержащийся в до-

кладе о ходе строительства, опубликованном на семидесятой сессии (A/70/363 

и A/70/363/Corr.1), но требовались для выполнения просьбы Генеральной Ас-

самблеи, содержащейся в пункте 13 раздела IX резолюции 70/248. Следует от-

метить, что расходы в связи с таким увеличением предусматриваются в рамках 

общей максимальной суммы расходов по проекту, утвержденной Ассамблеей.  

6. Непредвиденные расходы: ассигнования в размере 1 853 100 долл. США 

в 2017 году, согласно прогнозам, останутся неизрасходованными и будут по -

прежнему предусматриваться в бюджете по статье ассигнований на покрытие 

непредвиденных расходов в последующие годы в соответствии с решением, 

принятым Генеральной Ассамблеей в пункте 18 раздела V резолюции 71/272 А. 

 

https://undocs.org/ru/A/71/370
https://undocs.org/A/70/363
https://undocs.org/ru/A/70/363/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272a

