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  Строительство нового здания для Международного 
остаточного механизма для уголовных трибуналов, 
Арушское отделение  
 

 

  Доклад Генерального секретаря   
 

 Резюме 

 В своей резолюции 71/282 Генеральная Ассамблея одобрила рекомендацию 

Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам про-

сить Генерального секретаря представить окончательный доклад о ходе строи-

тельства нового здания для Международного остаточного механизма для уголов-

ных трибуналов, Арушское отделение, на рассмотрение Ассамблеи на ее семьде-

сят второй сессии. Поскольку проект по строительству по-прежнему находится 

на этапе гарантийного обслуживания и выполнение всех задач еще не завершено, 

настоящий доклад представляется как очередной доклад о ходе строительства, а 

окончательный доклад о его ходе будет представлен Ассамблее на ее семьдесят 

третьей сессии. 

 В настоящем, седьмом по счету, докладе о ходе строительства нового здания 

для Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов, Аруш-

ское отделение, представляется новая информация о ходе выполнения этого про-

екта со времени представления предыдущего доклада Генерального секретаря 

(A/71/753). Основной объем работ по проекту был завершен 1 декабря 2016 года, 

когда начался период гарантийного обслуживания. Сотрудники Механизма раз-

местились в новых зданиях 5 декабря 2016 года. Группа по проекту продолжает 

следить за работой по устранению недоделок, которая, как предполагается, будет 

завершена к 30 апреля 2018 года — дате окончания продленного периода гаран-

тийного обслуживания. Одновременно с этим на основе координации с Управле-

нием централизованного вспомогательного обслуживания и Управлением по пра-

вовым вопросам Механизм рассматривает варианты получения во исполнение 

пункта 7 резолюции 70/258 надлежащего возмещения расходов, понесенных в 

результате задержек. Группа по проекту зафиксировала недостатки конструкции, 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/282
https://undocs.org/ru/A/71/753
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прежде всего в том, что касается системы отопления, вентиляции и кондициони-

рования воздуха, и взаимодействует с архитектором в целях их устранения. Ожи-

дается, что окончательные расходы по проекту, включая устранение недостатков 

конструкции, не выйдут за пределы утвержденного бюджета.  

 Генеральной Ассамблее предлагается принять настоящий доклад к сведе-

нию. 
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 I. Введение  
 

 

1. Осуществление проекта строительства нового комплекса для Арушского 

отделения Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов 

началось в январе 2012 года после принятия Генеральной Ассамблеей резолю-

ции 66/240 A. В этой резолюции Ассамблея постановила ассигновать первона-

чальную сумму в размере 3 млн долл. США на покрытие расходов, связанных с 

этапом разработки концепции проекта. В своей резолюции 67/244 B Генеральная 

Ассамблея одобрила деятельность, связанную со всеми стадиями строительства 

зданий, а также уполномочила Генерального секретаря открыть многолетний 

специальный счет для этого проекта. В резолюции 68/257 Генеральная Ассам-

блея выделила дополнительную сумму в размере 5,8 млн долл. США, в связи с 

чем общие ассигнования по проекту составили 8,8 млн долл. США.  

2. В предыдущих шести докладах о ходе осуществления проекта, в частно-

сти, приводятся сведения о расходах и издержках в связи с проектом, а также 

информация о выполнении просьб и рекомендаций Генеральной Ассамблеи. 

Настоящий доклад является седьмым в этом ряду. В нем говорится о ходе работы 

за время, прошедшее после публикации предыдущего доклада (A/71/753), и при-

водится обновленная информация об управлении проектом, успехах, достигну-

тых за отчетный период, а также обновленные данные о расходовании средств и 

предполагаемых затратах на завершение проекта. 

3. Основные работы по проекту были успешно завершены 1 декабря 

2016 года. В этот день этап строительства был завершен, после чего здания были 

переданы в эксплуатацию. 5 декабря 2016 года в новых зданиях разместились 

сотрудники Механизма.  

4. Расходы по проекту не превысили утвержденный бюджет в размере 8,8  млн 

долл. США, включая ассигнования на покрытие непредвиденных расходов. По 

ассигнованиям на покрытие непредвиденных расходов прогнозируется остаток 

в размере 416 981 долл. США.  

5. Генеральный секретарь выражает признательность принимающему госу-

дарству — Объединенной Республике Танзания, — которое продолжает активно 

участвовать в поддержке группы по проекту и в содействии строительству, 

включая меры по укреплению безопасности и импорт предметов, необходимых 

для завершения работы по устранению недоделок. 

6. Настоящий отчетный период, который охватывает шестой и окончательный 

этап осуществления проекта, называется периодом гарантийного обслуживания 

(завершения проекта). Вместе с тем при завершении некоторых работ имели ме-

сто задержки: как показала последняя проверка, выполненная архитектором в 

ноябре 2017 года, из 880 недоделок было устранено лишь 170. Это было обу-

словлено тем, что переговоры с подрядчиком о выплатах затянулись, однако не 

так давно этот вопрос был урегулирован. За это время подрядчик добился даль-

нейших успехов в устранении недоделок и ожидает проверки качества своей ра-

боты и его удостоверения со стороны архитектора.   

7. За период после опубликования предыдущего доклада осуществлялись 

следующие основные мероприятия: 

 a) Работы на объекте продолжались в течение периода гарантийного об-

служивания, который начался 1 декабря 2016 года, в день завершения основного 

объема работ. Группа по проекту, действуя в тесной координации с архитекто-

ром, продолжала обзор и контроль работы за устранением недоделок, с тем 

чтобы обеспечить своевременное проведение всех соответствующих работ. 

Группа по проекту также прилагала усилия для выявления недоделок на объекте, 

http://undocs.org/A/RES/66/240a
http://undocs.org/A/RES/67/244b
https://undocs.org/ru/A/RES/68/257
https://undocs.org/ru/A/71/753
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включая недостатки конструкции или недостатки, связанные с ненадлежащим 

выполнением строительных работ. 

 b) Действуя в тесной координации с Управлением по правовым вопро-

сам, Отделом закупок Управления централизованного вспомогательного обслу-

живания и Управлением служб внутреннего надзора, Механизм приступил к изу-

чению вариантов надлежащего возмещения, когда это экономически целесооб-

разно, прямых и косвенных издержек, понесенных в результате задержек, в це-

лях их взыскания с партнеров Механизма, заключивших с ним контракт, как это 

предусмотрено в пункте 7 резолюции 70/258 Генеральной Ассамблеи. 

 c) Управление служб внутреннего надзора приступило к третьей и по-

следней ревизии проекта, чтобы охватить непосредственно следующий за завер-

шением строительства этап, на котором сейчас находится осуществление про-

екта.  

 

 

 II. Управление 
 

 

 A. Заинтересованные стороны  
 

 

  Группа по проекту  
 

8. Главную ответственность за общую координацию проекта и надзор за его 

осуществлением несет группа по проекту. Со времени своего вступления в 

должность 1 января 2017 года обязанности лица, несущего главную ответствен-

ность за проект, несет Секретарь Механизма. В этом Секретарю оказывает со-

действие руководитель секретариата Арушского отделения, исполняющий обя-

занности координатора проекта. Как говорится в документе A/71/753, по состо-

янию на 1 января 2017 года обязанности руководителя проекта временно взял на 

себя руководитель Группы общего обслуживания, который отвечает за обслужи-

вание зданий Механизма в Аруше. 19 июня 2017 года для целей контроля за за-

вершением работы над проектом в период гарантийного обслуживания ответ-

ственный за проект нанял специального руководителя проекта для замены его 

выбывающего руководителя.  

 

  Принимающее государство  
 

9. На протяжении всего периода осуществления проекта сотрудничество 

между Механизмом и правительством Объединенной Республики Танзания 

можно охарактеризовать как прекрасное. Генеральный секретарь выражает пра-

вительству этой страны и его должностным лицам глубокую признательность за 

неизменную поддержку на этапе завершения работы над проектом.  

 

  Другие заинтересованные стороны  
 

10. В период после представления предыдущего доклада входящие в состав 

Механизма Группа по правовым вопросам, Секция архивов и документации, 

Секция общественной информации, Администрация и Секция охраны и без-

опасности продолжали оказывать техническую поддержку при осуществлении 

проекта. Техническую поддержку в этой связи также оказывали начальник Ад-

министративного отдела, Бюро по бюджетным и финансовым вопросам и Сек-

ция закупок Международного трибунала по бывшей Югославии.  

11. Техническую консультативную помощь и поддержку при осуществлении 

проекта оказывал и Секретариат, в частности через Управление централизован-

ного вспомогательного обслуживания и Управление по правовым вопросам. Ме-

https://undocs.org/ru/A/RES/70/258
https://undocs.org/ru/A/71/753
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ханизм и Группа по управлению имуществом за рубежом Управления централи-

зованного вспомогательного обслуживания продолжали регулярно обмени-

ваться информацией по видеосвязи, телефонной связи, на встречах и по пере-

писке. 

 

  Соседние учреждения и совместное размещение  
 

12. В соответствии с пунктом 4 резолюции 70/258 Генеральной Ассамблеи Ме-

ханизм продолжал поддерживать взаимодействие с другими международными 

организациями и судебными учреждениями, которые, как предполагается, будут 

располагаться поблизости от новых зданий, включая Африканский суд по пра-

вам человека и народов, Консультативный совет по борьбе с коррупцией Афри-

канского союза и Африканский институт международного права. Механизм пер-

вым из этих учреждений откроет свои новые помещения, и, поскольку другие 

проекты находятся на более ранних этапах осуществления, соответствующие 

учреждения рассчитывают, что Механизм поделится с ними информацией об из-

влеченных уроках и полученным опытом. Механизм по-прежнему готов продол-

жать обсуждение этих тем по мере осуществления проектов соседних учрежде-

ний, с тем чтобы развивать сотрудничество, когда это представляется экономи-

чески целесообразным, результативным, безопасным и возможным. В этой связи 

25 ноября 2017 года Механизм провел в своих помещениях День открытых две-

рей международных организаций, который посетило свыше 1000 человек. День 

открытых дверей был организован на основе партнерства с другими междуна-

родными, региональными и субрегиональными организациями в Аруше, вклю-

чая организации, упомянутые выше, Восточноафриканское сообщество и входя-

щие в него институты, Восточно-, Центрально- и Южноафриканское сообще-

ство по вопросам здравоохранения, Восточно- и Южноафриканский институт 

управления и Панафриканский почтовый союз. 

13. Кроме того, во исполнение рекомендации Консультативного комитета по 

административным и бюджетным вопросам, содержащейся в пункте 22 его до-

клада (A/71/812), Механизм рассмотрел возможность размещения в своих поме-

щениях в Аруше Остаточного механизма Специального суда по Сьерра-Леоне. 

В соответствии с рекомендациями Комитета, содержащимися в его докладе об 

использовании полномочий на принятие обязательств и просьбе о выделении 

субсидии Остаточному механизму Специального суда по Сьерра-Леоне 

(A/71/613), Остаточный механизм Специального суда провел сопоставительную 

оценку расходов на совместное размещение своих подразделений в помещениях 

Механизма в Гааге и в Аруше. В этих целях в дополнение к консультациям в 

Гааге Механизм в 2017 году принял делегацию Остаточного механизма Специ-

ального суда в Аруше, в ходе визита которой состоялись консультации между 

ней и сотрудниками Механизма. В рамках проводимой им оценки Остаточный 

механизм Специального суда учитывал такие факторы, как имеющиеся в нали-

чии служебные помещения и информационно-техническая инфраструктура, а 

также соображения безопасности. По итогам сопоставительной оценки был сде-

лан вывод о том, что разместить Остаточный механизм Специального суда в 

Аруше обойдется дороже, чем в Гааге, и что продолжение его работы в Гааге не 

повлечет за собой дополнительных расходов на персонал или функционирова-

ние в связи с этим совместным размещением. Кроме того, по итогам сопостави-

тельной оценки был сделан вывод о том, что перевод Остаточного механизма 

Специального суда в Арушу может повлечь за собой дополнительные практиче-

ские и правовые последствия, на которые следует обратить внимание судебным 

властям Остаточного механизма Специального суда. Механизм продолжит вза-

имодействие с Остаточным механизмом Специального суда по вопросу о сов-

местном размещении их подразделений в Аруше.  

https://undocs.org/ru/A/RES/70/258
https://undocs.org/ru/A/71/812
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 B. Надзор  
 

 

  Ревизии  
 

14. В соответствии с резолюцией 67/244 B Управление служб внутреннего 

надзора запланировало состоящий из трех частей процесс ревизии, который бу-

дет продолжаться до этапа, следующего сразу же за сдачей зданий в эксплуата-

цию, включительно. В ходе первой официальной ревизии проекта проверялись 

планирование и управление на этапе, предшествовавшем строительству, а итоги 

этой ревизии были приведены в предыдущем докладе (A/70/698). По итогам 

этой ревизии работе была дана удовлетворительная оценка и не было отмечено 

никаких серьезных или масштабных недостатков. В ходе второй ревизии, кото-

рая завершилась 16 февраля 2016 года и информация о которой приводится в 

документе A/71/753, проверялась эффективность управления на этапе строи-

тельства. Общий результат работы был признан удовлетворительным.  

15. В настоящее время проводится третья и заключительная ревизия проекта, 

охватывающая этап, следующий сразу же за сдачей зданий в эксплуатацию.  

 

 

 III. Успехи, достигнутые за отчетный период 
 

 

 A. Недоделки и изучение вопроса о принятии мер по условиям 

контракта  
 

 

16. На всем протяжении отчетного периода Механизм в полной мере исполь-

зовал административный корпус. Кроме того, корпус суда полностью функцио-

нален и может использоваться для проведения судебных процессов.  

17. Как говорится выше, группа по проекту, действуя в тесной координации с 

архитектором, продолжала обзор и контроль работ за устранением недоделок. 

18. Одновременно с этим Механизм, действуя в тесной координации с Управ-

лением по правовым вопросам, Отделом закупок Управления централизован-

ного вспомогательного обслуживания и Управлением служб внутреннего 

надзора, в контексте мероприятий, осуществляемых на этапе гарантийного об-

служивания проекта приступил к изучению вариантов надлежащего возмеще-

ния, когда это экономически целесообразно, прямых и косвенных расходов, по-

несенных в результате задержек, в целях их взыскания с партнеров Механизма, 

заключивших с ним контракт, как это предусмотрено в пункте 7 резолюции 

70/258 Генеральной Ассамблеи. 

19. К ноябрю 2017 года подрядчик устранил лишь 20 процентов из 880 зафик-

сированных недоделок. Большинство из этих недоделок, которые еще предстоит 

устранить, относится к электротехническим и архитектурным компонентам, для 

работы над которыми, по сообщению подрядчика, ему необходимо привлечь 

субподрядчиков. Подрядчик указал, что, поскольку переговоры с Организацией 

Объединенных Наций об условиях оплаты неоплаченного счета затянулись, при 

том что подрядчик может быть обязан возместить ущерб за задержку в размере 

до 10 процентов от общей суммы контракта, субподрядчики не были готовы вер-

нуться к работе; поэтому для их привлечения необходимо оплатить этот счет, 

что ускорит работу по устранению недоделок. 

20. По итогам продолжительных переговоров, действуя в тесной координации 

с Управлением по правовым вопросам, Управлением централизованного вспо-

могательного обслуживания и Отделом закупок, в декабре 2017 года Механизм 

http://undocs.org/A/RES/67/244b
https://undocs.org/ru/A/70/698
https://undocs.org/ru/A/71/753
https://undocs.org/ru/A/RES/70/258
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произвел оплату неоплаченного счета, чтобы облегчить необходимое привлече-

ние субподрядчиков вновь. Тем не менее Механизм проинформировал подряд-

чика, что продолжит переговоры с ним по поводу возмещения ущерба за за-

держку. В этом отношении у Механизма остаются значительные возможности, 

поскольку, как указано в контракте, общая сумма удерживаемых выплат состав-

ляет 316 481 долл. США, а, по сообщениям архитектора, не удостоверено вы-

полнение работ на сумму 235 000 долл. США. Выплата полной суммы неопла-

ченного счета в размере 493 075 долл. США позволила вновь привлечь субпод-

рядчиков к работе на объекте и ускорила процесс устранения недоделок, сохра-

нив при этом возможность требовать возмещения ущерба за задержку. Вслед за 

этим работы на объекте возобновились. 

21. По текущим оценкам, устранение недоделок планируется завершить к 

концу апреля 2018 года.  

22. Поскольку по истечении предусмотренного в контракте годичного периода 

гарантийного обслуживания устранение недоделок продолжалось, Отдел заку-

пок проинформировал подрядчика, что этот период в отношении всех работ про-

длевается до 30 апреля 2018 года. Кроме того, Отдел закупок проинформировал 

подрядчика о том, что Организация Объединенных Наций не освободила его от 

обязательств, возникающих в связи с задержкой своевременного завершения ра-

бот, и сохраняет за собой предусмотренные в контракте права, включая право на 

принятие соответствующих мер. 

23. После завершения устранения недоделок Механизм через посредство ар-

хитектора обеспечит, чтобы ему были вновь представлены чертежи готового 

объекта, обновленное руководство по техническому обслуживанию, гарантии на 

оборудование, справки об учебной подготовке и прочая соответствующая доку-

ментация. 

24. Одновременно с этим группа по проекту наблюдает за передачей подряд-

чиком функций по эксплуатации и обслуживанию компании, с которой надлежа-

щим образом был заключен контракт на регулярное техническое обслуживание 

зданий после сдачи в эксплуатацию. 

 

 

 B. Недостатки конструкции и изучение вопроса о принятии 

соответствующих мер по условиям контракта  
 

 

25. За год эксплуатации зданий группа по проекту зафиксировала недостатки 

конструкции, информация о которых была передана архитектору.  

26. В частности, система отопления, вентиляции и кондиционирования воз-

духа, как она была спроектирована архитектором и установлена в настоящее 

время, не отвечает применяемым Механизмом стандартам в отношении качества 

воздуха, контроля температуры и относительной влажности.  

27. Действуя в координации с архитектором, Управлением по правовым вопро-

сам и Управлением централизованного вспомогательного обслуживания, группа 

по проекту изучила возможности по надлежащему введению системы в эксплу-

атацию, для чего может потребоваться ввоз нового оборудования, в том числе 

для замены уже установленного. По итогам консультаций архитектор согласился 

принять необходимое участие в проектировании системы для архивного кор-

пуса, с тем чтобы оно отвечало необходимым стандартам в отношении контроля 

температуры, качества воздуха и относительной влажности.  
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28. Группа по проекту обратила особое внимание архитектора на то, что он 

обязан заново спроектировать систему отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха без дополнительной платы со стороны Организации Объединен-

ных Наций. На основе консультаций с Управлением по правовым вопросам Ме-

ханизм изучает возможности принятия мер в связи с низким качеством проекти-

рования этой системы. 

29. В дополнение к недостаткам конструкции в системе отопления, вентиля-

ции и кондиционирования воздуха в архивном корпусе группа по проекту за-

фиксировала небольшое количество других недостатков подобного рода, кото-

рые требуют исправления. В этой связи Механизм уже принял меры для устра-

нения недостатков конструкции, касающихся датчиков давления в системе по-

жарной безопасности. Поскольку вопросы безопасности имеют решающее зна-

чение, Механизм выполнил требуемые работы по исправлению этих недостат-

ков, одновременно изучая возможные способы получить возмещение соответ-

ствующих расходов от архитектора. Кроме того, будет необходимо направить 

трубы системы охлаждения воды в обход центра хранения и обработки данных 

помещений в Аруше. Информация о ходе выполнения этих мероприятий будет 

представлена в окончательном докладе о проекте.  

 

 

 C. Накопленный опыт  
 

 

30. В предыдущем докладе о проекте (A/71/753) говорится о применении груп-

пой по проекту опыта, накопленного в рамках осуществления других проектов 

капитального строительства, и использовавшихся в их рамках передовых мето-

дов, а также о выявленных ею передовых методах, которые можно с пользой 

задействовать при осуществлении других текущих проектов и будущих проек-

тов. Что касается завершения работы над проектом, то группа по проекту допол-

нительно выявила следующие передовые методы:  

 a) в целях обеспечения бесперебойной работы над проектом следует 

изучать возможность удержания ключевых сотрудников группы по проекту в те-

чение всего периода его осуществления и уделять этому вопросу первоочеред-

ное внимание; 

 b) в период завершения работ по контракту следует тщательно изучать 

вопрос о получении возмещения за задержки и принятии других соответствую-

щих мер по условиям контракта, а также вопрос о последствиях использования 

права на принятие таких предусмотренных в контракте мер для выполнения про-

екта.  

 

 

 IV. График выполнения проекта  
 

 

31. Осуществление проекта по строительству Арушского отделения Меха-

низма началось в январе 2012 года. Проект первоначально предполагалось за-

вершить за пять лет и три месяца и сдать в эксплуатацию в первом квартале 

2017 года (A/66/745). Как говорится в докладе Генерального секретаря о проекте 

(A/67/696), по просьбе Генеральной Ассамблеи срок осуществления проекта 

был сокращен до четырех лет. В связи с задержкой установки навесного фасада 

завершение основных работ затянулось, но тем не менее работы были завер-

шены со значительным опережением первоначально установленного графика 

(A/71/753).  

32. Как говорится выше, Механизм столкнулся с задержками в связи с устра-

нением недоделок, а также в связи с выявлением недостатков конструкции, что 

https://undocs.org/ru/A/71/753
https://undocs.org/ru/A/66/745
https://undocs.org/ru/A/67/696
https://undocs.org/ru/A/71/753
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требует принятия мер. В целях сведения этих задержек к минимуму Механизм 

действовал инициативно. В частности, Механизм на временной основе нанял 

опытного специалиста для временного исполнения обязанностей руководителя 

проекта на период его завершения, с тем чтобы он следил за осуществлением 

проекта вплоть до окончания работы над ним. Кроме того, Механизм принял 

необходимые меры, чтобы облегчить привлечение субподрядчиков к работам на 

объекте вновь, и взаимодействовал с архитектором в целях устранения недо-

статков конструкции в кратчайшие возможные сроки. 

33. Как уже отмечалось, устранение недоделок продолжилось по истечении 

предусмотренного в контракте периода гарантийного обслуживания. В связи с 

этим Отдел закупок проинформировал подрядчика о продлении этого периода 

по отношению ко всем работам до конца апреля 2018 года. По текущим оценкам, 

устранение недоделок планируется завершить к концу апреля 2018 года.  

34. Кроме того, действуя в координации с архитектором, группа по проектам 

уделяет первоочередное внимание устранению недоделок в системе отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха в архивном корпусе. По оценкам 

группы по проекту, исправление недоделок в этой системе будет завершено к 

третьему кварталу 2018 года. 

35. Обновленный график работ по проекту, в котором содержится информация, 

изложенная выше, представлен в приложении.  

 

 

 V. Расходы и издержки по проекту  
 

 

36. Общий объем бюджета, утвержденного для проекта, составляет 

8 787 733 долл. США (с учетом резервных средств в размере 1 050 371 долл. 

США). Сумма, истраченная на выполнение основного объема работ по проекту, 

не вышла за рамки утвержденного бюджета. В таблицах 1 и 2 ниже представ-

лены фактические расходы за период, закончившийся 19 января 2018 года, и 

прогнозируемые расходы на оставшийся период осуществления проекта. В таб-

лицах ниже также приводятся фактические и прогнозируемые расходы на 2013–

2018 годы (за исключением непредвиденных расходов) и расходы резервных 

средств. 

37. Обнаружение недостатков конструкции приведет к дополнительным рас-

ходам, и прежде всего дополнительные расходы потребуются для устранения 

ошибки при проектировании системы отопления, вентиляции и кондициониро-

вания воздуха в архивном корпусе. По первоначальным оценкам, удерживаемые 

суммы позволят покрыть расходы на поставку и монтаж оборудования, необхо-

димого для устранения неполадок в системе отопления, вентиляции и кондици-

онирования воздуха в архивном корпусе. 

38. Кроме того, предполагается, что все дополнительные расходы, связанные 

с устранением недостатков конструкции системы отопления, вентиляции и кон-

диционирования воздуха и других систем, будут компенсированы за счет архи-

тектора и подрядчика.  

39. Группа по проекту сохраняет уверенность в том, что окончательная сумма 

расходов на проект не выйдет за пределы утвержденного бюджета. В соответ-

ствии с выводами, сделанными Консультативным комитетом по административ-

ным и бюджетным вопросам в документе A/71/812, после завершения работы 

над проектом все оставшиеся неиспользованные резервные средства будут воз-

вращены государствам-членам.

https://undocs.org/ru/A/71/812
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  Таблица 1 

  Выплаты и обязательства на 2013–2018 годы (за исключением непредвиденных расходов) 
 

  (В долл. США) 
 

  Расходы    

 Утвержденоa 2013 год 

Фактические 

расходы за 
2014 год со-

гласно финансо-

вым ведомостям 
за этот год 

Фактические 

расходы за 
2015 год со-

гласно финансо-

вым ведомостям 
за этот год 

Фактиче-

ские вы-

платы в 
2016 году 

Фактиче-

ские вы-

платы в 
2017 году 

Обязатель-

ства за 2018 
год, которые 

должны быть 

выплачены в 
2018 году 

Прогнозируе-

мые расходы в 
период с января 

2018 года до 

завершения 
проектаb Итого 

Суммы, по-

крываемые за 

счет резерв-
ных средств 

Перерас-

пределе-
ние 

Пересмот-

ренные сум-
мы, покрыва-
емые за счет 

резервных 
средств 

Описание (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

9)=(2+3+(4)+ 

(5)+(6)+(7)+(8 (10)=(1)-(9) (11) (12)=(10)+(11) 

             
I. Строительство 6 365 887 – 2 912 1 104 044  4 416 024 493 075 81 181 551 481  6 648 717  (282 830) – (282 830) 

II. Консультации архи-

текторов и управле-

ние проектом            –    

 Гонорар архитектораc 636 589 – 399 222 77 470 174 308 221 201 6 900 83 700 962 801 (326 212) – (326 212) 

 Руководство и управ-

ление проектомd 635 800 155 919 143 172 154 582 179 598 – – – 633 271 2 529 (2 529) – 

 Поездкиe 99 086 12 396 54 475 59 092 – – – – 125 963 (26 877) 2 529 (24 348) 

 Итого 1 371 475 168 315 596 869 291 144 353 906 221 201 6 900 83 700 1 722 035 (350 560) – (350 560) 

 Всего, расходы по 

проекту (за исклю-

чением непредви-

денных расходов) 7 737 362 168 315 599 781 1 395 188 4 769 930 714 276 88 081 635 181 8 370 752 (633 390) – (633 390) 

 

 a В бюджете, приведенном в приложении II к документу A/67/696. 

 ᵇ Соответствует той части контракта, которая предполагает совершение в 2018 году выплат по обязательствам, не предусмотренных в  рамках бюджета на 

предыдущие годы.  Указанные суммы не включают дополнительные расходы на устранение недостатков конструкции.  

 c Отражает расходы на привлечение сторонней архитектурно-консалтинговой компании для подготовки подробной строительной документации, 

административного обслуживания процесса строительства и выполнения функций лицензированного архитектора.  

 d Отражает расходы на привлечение руководителя проекта для каждодневного управления работами по проекту и их координации.  

 e Отражает расходы на поездки сотрудников между Нью-Йорком, Гаагой и Арушей для оказания технической помощи по проекту. 

 

 

https://undocs.org/ru/A/67/696
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  Таблица 2 

  Резервные средства и их расход за 2013–2018 годы 
 

  (В долл. США) 
 

 

Описание 

Утвержден-

ные резерв-

ные средстваa 

Ассигнования на покрытие непредвиденных расходов  Общий оста-

ток резерв-

ных средств 2015 год 2016 год 2017 год 2018 годb Итого 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(2+3+4+5) (7)=(1-6) 

        
I. Строительствос 954 883 – 251 424 – 31 406 282 830 672 053 

II. Консультации архитекторов и 

управление проектом        

  Гонорары архитектора  95 488 64 272 85 711 189 200 (12 971) 326 212 (230 724) 

  Руководство и управление проектом – – – – – – – 

  Поездки  – – – 3 950 20 398 24 348 (24 348) 

  Итого 95 488 64 272 85 711 193 150 7 427 350 560 (255 072) 

  Всего 1 050 371 64 272 337 135 193 150 38 833 633 390 416 981 

 

 a Утвержденные резервные средства, указанные в приложении II документа A/67/696. 

 ᵇ Указанные суммы не включают дополнительные расходы на устранение недостатков конструкции.  

 c Из расчета 15 процентов от расходов на строительство и гонорар архитектора.  
 

 

 

  Использование резервных средств  
 

40. Учитывая опыт, накопленный в ходе осуществления других проектов капи-

тального строительства, и руководствуясь передовыми методами этой отрасли, 

Генеральная Ассамблея утвердила предложение Генерального секретаря об ас-

сигновании 1 050 371 долл. США, что составляет 15 процентов от общего объ-

ема сметных расходов на проект, на покрытие непредвиденных расходов.  

41. Предполагается, что из резервного фонда будет израсходовано 

633 390 долл. США. Эти расходы на 38 833 долл. США превышают сумму в раз-

мере 594 557 долл. США, о которой говорится в документе A/71/753. Эта раз-

ница обусловлена дополнительными потребностями в ресурсах на руководство 

и управление строительством и осуществлением проекта в связи с затягиванием 

графика выполнения проекта, что частично компенсируется за счет сокращения 

потребностей на гонорары архитектора, как показано в таблице 2.  

42. Резервные средства использовались в рамках совокупного выделенного 

бюджета и на цели, для которых они предназначались.  

 

 

 VI. Прочие вопросы  
 

 

43. В документе A/71/812 Консультативный комитет по административным и 

бюджетным вопросам просил включить в следующий доклад Генерального сек-

ретаря информацию о нормах площади на одного сотрудника в сравнении со 

стандартными нормами Секретариата. В настоящее время Механизм изучает эти 

вопросы в том, что касается здания в Аруше и площади для сотрудников, и Ге-

неральный секретарь включит информацию об этом в свой заключительный до-

клад о проекте, который будет представлен Генеральной Ассамблее на ее семь-

десят третьей сессии. 

 

https://undocs.org/ru/A/67/696
https://undocs.org/ru/A/71/753
https://undocs.org/ru/A/71/812
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 VII. Меры, которые необходимо принять Генеральной 
Ассамблее  
 

 

44. Генеральной Ассамблее предлагается принять настоящий доклад к 

сведению. 
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Приложение  
 

  График выполнения проекта строительства нового здания для Международного остаточного 
механизма для уголовных трибуналов, Арушское отделение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 год

4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв. 1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв.

Проведение торгов для 

заключения контракта на 

строительство

Переговоры по контракту, 

решение о его заключении 

и привлечение ресурсов

Строительство и внутрен-

ние отделочные работы

Размещение сотрудников

Период гарантийного 

обслуживания

Устранение недостатков сис-

темы отопления, вентиляции и 

кондиционирования воздуха в 

архивном корпусе (проекти-

рование и выполнение работ)

Доклад Генерального секретаря A/70/698

Фактический ход выполнения

Размещение сотрудников

2015 год 2016 год 2017 год 2018 годДеятельность


