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Препроводительное письмо 
 

 

  Письмо Председателя Комиссии ревизоров от 22 июля 

2021 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи  
 

 

 Имею честь препроводить Вам десятый доклад Комиссии ревизоров о ходе 

работы по внедрению системы общеорганизационного планирования ресурсов.  

 

 

(Подпись) Хорхе Бермудес 

Генеральный контролер Республики Чили 

Председатель Комиссии ревизоров 
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  Десятый ежегодный доклад Комиссии ревизоров о ходе работы 

по внедрению системы общеорганизационного планирования 

ресурсов Организации Объединенных Наций 
 

 

 Резюме 

 В июле 2006 года в своей резолюции 60/283 Генеральная Ассамблея одоб-

рила предложение Генерального секретаря о внедрении системы общеорганиза-

ционного планирования ресурсов («Умоджа») в рамках всего Секретариата Ор-

ганизации Объединенных Наций для замены устаревающих систем предыдущего 

поколения, таких как Комплексная система управленческой информации. Си-

стема «Умоджа» играет центральную роль в модернизации управления рабочими 

процессами в Организации Объединенных Наций. Этот сложный и дорогостоя-

щий проект призван модернизировать широкий спектр рабочих процессов и си-

стем, имеющих чрезвычайно важное значение для эффективного и результатив-

ного управления Организацией. 

 В декабре 2011 года в своей резолюции 66/246 Генеральная Ассамблея про-

сила Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

обратиться к Комиссии ревизоров с просьбой проводить всестороннюю ревизию 

деятельности по осуществлению проекта «Умоджа» и ежегодно, начиная с ос-

новной части ее шестьдесят седьмой сессии, представлять Ассамблее доклад по 

этому вопросу. 

 В серии докладов, изданных с 2012 года (A/67/164, A/68/151, A/69/158, 

A/70/158, A/71/180, A/72/157, A/73/169, A/74/153 и A/75/159), Комиссия предста-

вила информацию о ходе работы по осуществлению проекта «Умоджа». В соот-

ветствии с первоначальными сроками и бюджетом, утвержденными в 2008 году, 

систему «Умоджа» предусматривалось развернуть к концу 2012 года при общей 

стоимости проекта в размере 248,3 млн долл. США. Вместе с тем планы внедре-

ния несколько раз существенно пересматривались, и развертывание системы во 

всем ее функциональном объеме было запланировано завершить к концу 

2020 года. Нынешний утвержденный бюджет проекта на весь период до конца 

2021 года составил 590,81 млн долл. США, а общий объем расходов за период, 

закончившийся 31 декабря 2020 года, составил 554,68 млн долл. США. 

 Система «Умоджа» внедряется в различных частях Организации (тематиче-

ских блоках), а ее функциональные элементы развертываются в три этапа:  

 a) базовая конфигурация системы «Умоджа». Развертывание этого 

этапа, включающего главным образом существующие основные процессы в об-

ласти финансов и закупок, было полностью завершено во всех операциях по под-

держанию мира в ноябре 2013 года, в специальных политических миссиях — в 

марте 2014 года и во всех остальных структурах Секретариата в двух тематиче-

ских блоках — в июне и ноябре 2015 года; 

 b) дополнительный модуль 1 системы «Умоджа» (ДМ-1). Развертыва-

ние этого функционального элемента, включающего главным образом существу-

ющие основные процессы производства выплат работникам и управления люд-

скими ресурсами, было завершено во всех структурах Секретариата и операциях 

по поддержанию мира в двух тематических блоках в июне и ноябре 2015  года. В 

этой связи в большинстве структур Секретариата, не связанных с операциями по 

поддержанию мира, функциональные элементы базовой конфигурации и ДМ-1 

системы «Умоджа» были внедрены одновременно (интегрированная конфигура-

ция системы «Умоджа»); 

https://undocs.org/A/RES/60/283
https://undocs.org/A/RES/66/246
https://undocs.org/A/67/164
https://undocs.org/A/68/151
https://undocs.org/A/69/158
https://undocs.org/A/70/158
https://undocs.org/A/71/180
https://undocs.org/A/72/157
https://undocs.org/A/73/169
https://undocs.org/A/74/153
https://undocs.org/A/75/159
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 c) дополнительный модуль 2 системы «Умоджа» (ДМ-2). К концу 

2020 года включенные в подпроекты ДМ-2 функциональные элементы и про-

цессы были развернуты в подразделениях, согласованных с ответственными за 

профильные направления для развертывания в 2020 году, и включали в себя про-

цессы, предоставляющие значительные возможности для преобразования и по-

вышения ценности для Организации, такие как стратегическое планирование и 

составление бюджета, привлечение средств, организация работы с партнерами-

исполнителями, управление цепью снабжения и управление программами и про-

ектами. В ходе их разработки и внедрения были выявлены дополнительные воз-

можности в плане интеграции и улучшения, которые в будущем будут внедряться 

в рамках процессов непрерывного совершенствования.  

 Настоящий доклад представляет собой десятый ежегодный обзор Комис-

сией хода работ по внедрению системы «Умоджа». В докладе в основном рас-

сматриваются вопросы руководства проектом, внедрения ДМ-2, информацион-

ной безопасности, функциональных элементов поддержки, широкого внедрения, 

а также выгод и затрат в связи с внедрением системы «Умоджа». Кроме того, в 

настоящем докладе излагаются результаты рассмотрения механизмов управле-

ния прикладными программами в областях контроля за процессами, предостав-

ления доступа пользователям и делегирования полномочий.  

 

Общий вывод 

 

 Комиссия отметила, что система «Умоджа» по-прежнему играет централь-

ную роль в процессе модернизации и реформирования системы управления ра-

бочими процессами в Организации Объединенных Наций. Комиссия высоко оце-

нила усилия администрации по осуществлению ряда мероприятий по внедрению 

системы в сложных технических условиях и в обстановке спроса на ресурсы с 

различных сторон. Комиссия отметила также, что в 2020 году этот проект осу-

ществлялся в рамках утвержденного бюджета. 

 Благодаря проекту «Умоджа» Организация, ее заинтересованные стороны и 

ее персонал на протяжении всего периода пандемии были обеспечены критиче-

ски важными средствами поддержки и функциональными возможностями, а 

также получали информацию и отчетность, необходимые для содействия работе 

Организации. Благодаря своевременной реализации множества административ-

ных мер, принятых в связи с пандемией коронавирусного заболевания 

(COVID-19), и своему глобальному охвату система «Умоджа» способствовала 

обеспечению непрерывного функционирования Организации. 

 Комиссия, однако, отмечает, что администрации необходимо предпринять 

дополнительные усилия для оценки и определения приоритетов при осуществ-

лении интеграции между подпроектами по мере их появления. Администрации 

необходимо также продолжать свои усилия по обеспечению уровня эксплуатаци-

онной поддержки, необходимого для стабилизации ДМ-2 и непрерывного совер-

шенствования системы. Также необходимо рассмотреть вопросы контроля за 

процессами и внедрения функции делегирования полномочий в системе 

«Умоджа». 

 Администрации следует также принять меры по своевременному обновле-

нию информации о выгодах и о расчетах фактической суммы расходов, с тем 

чтобы государства-члены могли получить полное представление об общей стои-

мости проекта и о тех выгодах, которые приносят инвестиции в проект 

«Умоджа». 
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Основные выводы  

 

  Руководство проектом 
 

 Комиссия отметила, что по состоянию на момент проведения ревизии Ко-

митету по вопросам управления не были представлены сведения о ходе внедре-

ния ДМ-2 в 2020 году и дополнительный план интеграции и улучшения на 

2021 год. 

 

  Положение дел с развертыванием дополнительного модуля 2 системы 

«Умоджа» 
 

 Комиссия отметила, что у функциональных элементов всех шести компо-

нентов имеются как внутренние, так и внешние связи и что некоторые связи не 

установлены, а их оценка будет проводится в рамках непрерывного совершен-

ствования в 2021 году и в последующий период на основе приоритетов, установ-

ленных оперативными подразделениями.  

 

  Механизмы управления прикладными программами 
 

 Комиссия отметила, что в 2020 году в рамках процесса осуществления не-

дорогих закупок было оформлено девять заказов на поставку 448 единиц огне-

стрельного оружия и боеприпасов на сумму 27 141 долл. США. Комиссия отме-

тила недостатки механизмов контроля за процессом осуществления недорогих 

закупок при проведении закупок огнестрельного оружия и боеприпасов.  

 Комиссия отметила также 132 случая, когда пользователям, наделенным 

определенными функциями, не были делегированы соответствующие полномо-

чия, предусмотренные в методическом руководстве по функциям в системе 

«Умоджа» и практическом пособии для специалиста по связи по вопросам без-

опасности. 

 

  Положение дел с функциональными элементами поддержки системы «Умоджа» 
 

 Комиссия отметила, что при подготовке аналитических отчетов в рамках 

сертифицированного уровня анализа рабочих процессов Организации Объеди-

ненных Наций требуются определенные документы, в том числе документ, со-

держащий оперативно-функциональные требования, документ, содержащий тех-

нические требования, документ о тестировании, словарь данных, технический 

документ и инструкции по выполнению операций. Однако для 141 из 168 анали-

тических отчетов некоторые из этих документов отсутствовали, в том числе для 

28 аналитических отчетов отсутствовал документ, содержащий оперативно-

функциональные требования, для 26 аналитических отчетов — документ, содер-

жащий технические требования, для 135 аналитических отчетов — документ о 

тестировании, для 85 аналитических отчетов — словарь данных, для 15 аналити-

ческих отчетов — технический документ и для одного аналитического отчета — 

инструкции по выполнению операций. 

 Комиссия отметила также отсутствие конкретного плана по консолидации и 

унификации уровней 1 и 2a системы эксплуатационной поддержки, о чем гово-

рилось в двенадцатом докладе Генерального секретаря о ходе осуществления 

проекта внедрения системы общеорганизационного планирования ресурсов 

(A/75/386). 

https://undocs.org/A/75/386
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  Технико-экономическое обоснование системы «Умоджа» 
 

 Комиссия отметила, что начиная с 2018 года для оценки расходов на техни-

ческое обслуживание используются разные методы. Схемы оценки для каждого 

года в период 2022–2030 годов колебались и предполагали либо выделение рав-

ной суммы в каждом году, либо ежегодное увеличение на 8  процентов, а не про-

ведение подробной оценки по категориям затрат. Если не использовать подроб-

ные данные при оценке затрат на техническое обслуживание, то это приведет к 

возникновению риска непоследовательности и неточности при прогнозировании 

этих расходов. 

 

  План широкого внедрения 
 

 Комиссия отметила отсутствие связанных с планом широкого внедрения из-

меримых показателей, предусматривающих эффективную оценку потребностей 

в ресурсах с учетом стабилизационных мероприятий, объема работы и развития 

потенциала. 

 

Рекомендации  

 

 Рекомендации Комиссии изложены во всем тексте доклада. Основные реко-

мендации приводятся ниже: 

 а) Комиссия рекомендует администрации своевременно представ-

лять Комитету по вопросам управления обновленную информацию о про-

екте «Умоджа», в частности о вопросах, касающихся итогового положения 

дел с внедрением ДМ-2, дополнительной интеграцией и улучшением, а 

также с непрерывным совершенствованием; 

 b) Комиссия рекомендует администрации оценить целесообразность 

дальнейшей интеграции компонентов ДМ-2 и отслеживать положение дел с 

реализацией каждого процесса интеграции по мере их выявления, оценки и 

определения их приоритетности; 

 c) Комиссия рекомендует администрации принять меры по укрепле-

нию контрольного механизма, ограничивающего возможность приобрете-

ния огнестрельного оружия и боеприпасов с использованием процесса осу-

ществления недорогих закупок; 

 d) Комиссия рекомендует администрации в координации с ответ-

ственными за профильные направления усилить регулярный контроль за 

делегированием полномочий, чтобы не допускать предоставления функций 

в системе «Умоджа» без надлежащего делегирования полномочий;  

 e) Комиссия рекомендует администрации при проведении анализа 

рабочих процессов подготовить все необходимые документы для нового ин-

формационного наполнения сертифицированного уровня анализа рабочих 

процессов и ретроактивно обеспечить наличие недостающих технических 

документов для использования в будущих обновлениях; 

 f) Комиссия рекомендует администрации провести оценку консоли-

дации и унификации уровней 1 и 2a и на основе результатов этой оценки 

подготовить план осуществления с указанием сроков; 

 g) Комиссия рекомендует администрации обновить смету расходов 

на техническое обслуживание и представить более подробную информацию 

о расходах в следующем докладе о ходе осуществления; 
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 h) Комиссия рекомендует администрации установить конкретные 

показатели для контроля за ходом выполнения плана широкого внедрения. 

 

Положение дел с выполнением ранее вынесенных рекомендаций  

 

 Из 55 остававшихся невыполненными рекомендаций из предыдущих докла-

дов Комиссии 15 рекомендаций (27 процентов) были выполнены полностью, а 

40 рекомендаций (73 процента) находятся в процессе выполнения. Более подроб-

ные замечания по отдельным рекомендациям вместе с подробным изложением 

принятых администрацией мер приводятся в приложении к настоящему докладу.  
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 I. Справочная информация 
 

 

1. «Умоджа» — это система общеорганизационного планирования ресурсов, 

цель которой заключается в модернизации широкого спектра рабочих процес-

сов, охватывающих административные и вспомогательные функции и системы 

Организации Объединенных Наций, имеющие чрезвычайно важное значение 

для эффективного и результативного функционирования Организации. Эта си-

стема используется в рамках всего Секретариата, который включает Централь-

ные учреждения, отделения вне Центральных учреждений, международные три-

буналы, полевые миссии, некоторые фонды и программы и институционально 

связанные структуры Организации Объединенных Наций, в которых применя-

ется множество разных моделей функционирования и структур финансирования 

и подотчетности. Система «Умоджа» была разработана в качестве единого гло-

бального решения для Секретариата с целью обеспечить возможность получе-

ния в режиме реального времени подробных данных обо всех поддерживаемых 

ею административных операциях, независимо от того, где они осуществляются 

в мире. Внедрение системы «Умоджа» требует от Организации Объединенных 

Наций значительных капиталовложений. Данное проектное предложение было 

утверждено Генеральной Ассамблеей в декабре 2008 года в ее резолю-

ции 63/262. К числу первостепенных целей системы «Умоджа», изложенных в 

первом докладе Генерального секретаря о ходе осуществления проекта 

(A/64/380), относятся следующие:  

 a) содействие проведению реформы системы управления и укреплению 

подотчетности;  

 b) совершенствование процесса распоряжения ресурсами;  

 c) применение более эффективных и результативных методов работы на 

базе усовершенствованных систем и процессов.  

2. Утвержденный бюджет проекта по внедрению системы «Умоджа» на пе-

риод до конца 2021 года составил 590,81 млн долл. США. По состоянию на 

31 декабря 2020 года администрация израсходовала 554,68 млн долл. США. Ге-

неральная Ассамблея в своей резолюции 75/253 A одобрила выводы и рекомен-

дации, содержащиеся в докладе Консультативного комитета по административ-

ным и бюджетным вопросам о двенадцатом и заключительном докладе Гене-

рального секретаря о ходе осуществления проекта внедрения системы общеор-

ганизационного планирования ресурсов (A/75/7/Add.14). 

 

 

 A. Стратегия развертывания 
 

 

3. Первоначально администрация планировала развернуть систему «Умоджа» 

в рамках всего Секретариата в два этапа к концу 2012 года. Планы развертыва-

ния были впоследствии существенно пересмотрены и заменены новыми пла-

нами, которые основаны на поэтапном внедрении функциональных элементов 

системы «Умоджа».  

4. Рабочие процессы системы «Умоджа» были объединены в три основных 

функциональных компонента:  

 a) базовая конфигурация системы «Умоджа»: финансовые процессы 

(управление финансовыми средствами и финансовая отчетность), цепь снабже-

ния, управление проектами и сбыт и распределение. Базовая конфигурация си-

стемы «Умоджа» имела чрезвычайно важное значение для подготовки отчетно-

сти в соответствии с требованиями Международных стандартов учета в 

https://undocs.org/A/RES/63/262
https://undocs.org/A/64/380
https://undocs.org/A/RES/75/253
https://undocs.org/A/75/7/Add.14
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государственном секторе (МСУГС). Этап работы, связанный с развертыванием 

базовой конфигурации, был завершен в ноябре 2015  года; 

 b) дополнительный модуль 1 (ДМ-1): процессы управления людскими 

ресурсами, например организационное управление и управление должностями, 

административно-кадровое управление, причитающиеся выплаты, пособия и 

надбавки и учет рабочего времени. К этому этапу относились также такие тема-

тические элементы, как расчеты по заработной плате, оформление поездок, пу-

тевые расходы и бронирование билетов по интернету. Этот этап был завершен в 

июне 2018 года;  

 c) дополнительный модуль 2 (ДМ-2): процессы, имеющие значительные 

функциональные возможности для преобразования и повышения ценности для 

Организации в таких областях, как стратегическое планирование и составление 

бюджета, мобилизация средств, управление деятельностью партнеров-исполни-

телей, управление цепью снабжения и управление программами и проектами. 

Этот этап включал более стратегические функции и процессы и был завершен к 

концу 2020 года в подразделениях, согласованных с ответственными за про-

фильные направления для развертывания в 2020 году. Реализация дополнитель-

ных возможностей интеграции и других улучшений, выявленных на этапах про-

ектирования и разработки, будет продолжена в рамках процесса непрерывного 

совершенствования. 

 

 

 B. Предыдущие замечания Комиссии и сфера охвата доклада 
 

 

5. В своей резолюции 66/246 Генеральная Ассамблея просила Консультатив-

ный комитет по административным и бюджетным вопросам обратиться к Ко-

миссии ревизоров с просьбой проводить всестороннюю ревизию деятельности 

по осуществлению проекта «Умоджа» и ежегодно, начиная с основной части ее 

шестьдесят седьмой сессии, представлять Ассамблее доклад по этому вопросу. 

В этой связи Комиссия представила к настоящему времени девять докладов о 

ходе работы, содержание которых кратко излагается ниже.  

6. В своем первом докладе (A/67/164) Комиссия отметила, что она не может 

предоставить никаких гарантий того, что этот проект будет осуществлен в уста-

новленные сроки, в пределах предусмотренных расходов и в соответствии с тех-

ническими требованиями. Она отметила также, что многих из возникших про-

блем можно было бы избежать, и указала на слабости в руководстве и управле-

нии проектом, а также на более общие и глубокие недостатки в осуществляемом 

Организацией Объединенных Наций руководстве и управлении деятельностью 

по преобразованию рабочих процессов.  

7. В своем втором докладе (A/68/151) Комиссия отметила, что реализация 

проекта была поставлена на более прочную основу. Вместе с тем, учитывая вы-

явленные сложные задачи и сохраняющееся в рамках этого проекта наследие 

прошлых проблем и решений, для преодоления воздействия которых потребу-

ется некоторое время, Комиссия заявила, что она все еще не может предоставить 

гарантии того, что все функциональные элементы проекта общеорганизацион-

ного планирования ресурсов будут полностью внедрены в ожидаемые сроки и в 

рамках установленной сметы расходов или что благодаря его внедрению будет 

обеспечена реализация прогнозируемых качественных и количественных выгод, 

которые будут представлять собой оптимальную отдачу от инвестиций.  

8. В своем третьем докладе (A/69/158) Комиссия отметила, что первоначаль-

ные результаты внедрения базовой конфигурации системы «Умоджа» продемон-

стрировали необходимость повышения эффективности внедрения 

https://undocs.org/A/RES/66/246
https://undocs.org/A/67/164
https://undocs.org/A/68/151
https://undocs.org/A/69/158
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преобразований в будущем. Комиссия отметила также, что решение этих про-

блем потребует от всех подразделений Организации согласованных усилий и 

что, следовательно, Организации необходимо разработать реально выполни-

мый, полностью обеспеченный финансовыми ресурсами и гарантированный не-

зависимыми сторонами план развертывания системы, который учитывал бы раз-

нообразие и сложность Организации Объединенных Наций.  

9. В своем четвертом докладе (A/70/158) Комиссия отметила, что для опера-

тивного выполнения графика внедрения тематических блоков 3 и 4 некоторые 

ключевые проектные мероприятия, такие как плановые тестирования и опера-

ции по преобразованию данных, были урезаны. Комиссия отметила также, что 

недостатки в подготовке персонала к тем изменениям, которые несет система 

«Умоджа», и недочеты в процедурах послепусковой поддержки привели к воз-

никновению дополнительных рисков для осуществления стратегии внедрения 

системы, а администрация при этом не подготовила надлежащих специальных 

планов на случай чрезвычайных обстоятельств для смягчения воздействия этих 

известных рисков. Комиссия отметила далее, что на предыдущих этапах внед-

рения системы «Умоджа» возникли серьезные трудности, обусловленные недо-

статочной организационной готовностью, и что существует серьезная опасность 

того, что аналогичные проблемы возникнут и в 2015 году.  

10. В своем пятом докладе (A/71/180) Комиссия, признав, что при внедрении 

крупных систем общеорганизационного планирования ресурсов нередко возни-

кают проблемы, пришла к выводу о том, что решение уделить первоочередное 

внимание соблюдению графика развертывания, а не необходимости обеспечения 

организационной готовности привело к увеличению масштабов возникших про-

блем. Комиссия подчеркнула необходимость продемонстрировать наличие воз-

можностей контролировать растущие расходы по проекту и реализовать обещан-

ные финансовые выгоды и выгоды в сфере обслуживания, с тем чтобы предста-

вить состоятельное технико-экономическое обоснование проекта, служащее до-

статочным основанием для вложения государствами-членами дополнительных 

средств.  

11. В своем шестом докладе (A/72/157) Комиссия подчеркнула, что необхо-

димо провести оценку общей стоимости владения системой «Умоджа», включая 

как прямые, так и косвенные затраты, и при этом предпринять шаги для учета 

понесенных расходов на учебную подготовку с точки зрения затрат рабочего 

времени сотрудников и расходов на поездки. Комиссия отметила необходимость 

уточнения расчета реализуемых выгод посредством пересмотра первоначаль-

ного технико-экономического обоснования на предмет сохранения им своей ак-

туальности и применимости. Комиссия отметила также, что внедрение интегри-

рованной конфигурации системы «Умоджа» в 400 местах службы по всему миру, 

где работают более 40 000 сотрудников, является большим достижением, учи-

тывая сложность проекта и трудности, возникшие в начале его осуществления.  

12. В своем седьмом докладе (A/73/169) Комиссия отметила необходимость 

более точного расчета совокупной стоимости владения системой и реализации 

выгод. Отмечая развертывание системы «Умоджа», Комиссия указала на то, что 

сроки внедрения некоторых модулей в рамках ДМ-2 могут быть перенесены на 

2019 год, и отметила, что уже после развертывания функциональных элементов 

процесс стабилизации системы «Умоджа» может потребовать больше времени. 

Комиссия остановилась на вопросах решения проблем, возникающих у пользо-

вателей, обработки запросов на внесение изменений, предоставления доступа 

пользователям, контроля за разграничением функциональных обязанностей, ис-

пользования механизмов контроля и обеспечения качества данных.  

https://undocs.org/A/70/158
https://undocs.org/A/71/180
https://undocs.org/A/72/157
https://undocs.org/A/73/169
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13. В своем восьмом докладе (A/74/153) Комиссия отметила необходимость 

совершенствования планирования деятельности по проекту и контроля за его 

осуществлением, особо подчеркнула риск того, что проект не будет завершен к 

концу 2019 года, и особо отметила, что для реализации всего потенциала про-

екта важно добиться полной интеграции всех составляющих всех прикладных 

программ и между ними. Комиссия подчеркнула различные риски для проекта, 

а также отметила необходимость укрепить механизмы контроля за прикладными 

программами в области производства платежей поставщикам. Кроме того, Ко-

миссия особо подчеркнула обеспокоенность в отношении непрерывного совер-

шенствования, обработки просьб о внесении изменений, анализа рабочих про-

цессов, необходимость повысить точность определения сметы общей стоимости 

владения и необходимость завершить подготовку плана широкого внедрения в 

первоочередном порядке. 

14. В своем девятом докладе (A/75/159) Комиссия отметила необходимость 

уменьшить риски для полного осуществления проекта в соответствии с установ-

ленным графиком и для достижения общих целей проекта. Комиссия подчерк-

нула, что администрации необходимо продолжать усилия по укреплению ре-

сурсной базы квалифицированных кадров для достижения поставленных в рам-

ках проекта целей и обеспечения необходимого уровня эксплуатационной под-

держки для стабилизации ДМ-2 и непрерывного совершенствования системы. 

Кроме того, Комиссия особо отметила необходимость ликвидировать проблемы, 

выявленные в ходе функционирования уже внедренных компонентов и в ходе 

реализации делегирования полномочий в рамках регулирования доступа поль-

зователей к функциям в системе «Умоджа». 

15. Настоящий доклад охватывает такие вопросы, как руководство проектом, 

развертывание функциональных элементов ДМ-2, состояние и функционирова-

ние уже развернутых функциональных элементов и документация по разверты-

ванию ДМ-2; вопросы информационной безопасности, связанные с планом дей-

ствий по обеспечению кибербезопасности и планом послеаварийного восста-

новления; и механизмы контроля за прикладными программами, связанные с 

управлением процессами, предоставлением доступа пользователям и делегиро-

ванием полномочий. В докладе рассматриваются также функциональные эле-

менты поддержки, связанные с отчетностью и анализом, эксплуатационной под-

держкой, непрерывным совершенствованием и управлением изменениями, а 

также учебной подготовкой; технико-экономическое обоснование проекта 

«Умоджа» в контексте реализации выгод и понесенных расходов; и план широ-

кого внедрения.  

 

 

 II. Руководство проектом  
 

 

16. В своей резолюции 72/262 Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря внимательно следить за осуществлением общего графика полного 

внедрения системы «Умоджа» путем выявления и устранения серьезных рисков 

для достижения целей этого проекта и его осуществления в полном объеме. Она 

просила также Генерального секретаря обеспечить осуществление проекта с со-

блюдением утвержденных сроков и бюджета путем строгого планирования про-

екта и управления его осуществлением, с тем чтобы обеспечить реализацию 

проекта внедрения системы «Умоджа» без дальнейших задержек. Она заявила, 

что для успешного внедрения системы «Умоджа» необходима полная поддержка 

и приверженность со стороны старших руководителей, а также тесное и посто-

янное взаимодействие с ключевыми заинтересованными сторонами, и просила 

Генерального секретаря обеспечить это путем использования механизмов 

https://undocs.org/A/74/153
https://undocs.org/A/75/159
https://undocs.org/A/RES/72/262
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управления служебной деятельностью и обеспечения подотчетности, особенно 

на уровне старших руководителей. 

17. Комитету по вопросам управления, возглавляемому руководителем аппа-

рата и состоящему из других старших сотрудников руководящего звена, пору-

чено периодически проводить обзор хода осуществления этого проекта, рас-

сматривать процессы управления преобразованиями, требующие стратегиче-

ского руководства, и обеспечивать, чтобы выводы и рекомендации Комиссии ре-

ально учитывались в процессах административного управления. Информация о 

системе «Умоджа» была предоставлена Комитету по вопросам управления 

только два раза — в мае и сентябре 2020 года. 

18. Руководство и стратегическое управление проектом «Умоджа» с самого 

начала осуществляет Руководящий комитет по проекту «Умоджа», который воз-

главляет заместитель Генерального секретаря по вопросам стратегии, политики 

и контроля в области управления (назначенный ответственным за реализацию 

проекта) и в состав которого входят ответственные за различные рабочие про-

цессы. Комитет будет действовать до конца 2021 года, с тем чтобы поддержать 

процесс широкого внедрения, уделяя особое внимание обеспечению техниче-

ской стабильности ДМ-2 и уверенному освоению системы пользователями. В 

2020 году Комитет провел шесть заседаний: в феврале, апреле, июне, июле, но-

ябре и декабре. 

19. В конце 2020 года — по мере приближения к завершению проектной фазы 

внедрения системы «Умоджа» — модель и структуры руководства проектом 

были обновлены, с тем чтобы содействовать реализации концепции Генераль-

ного секретаря по реформе управления и обеспечить постоянное совершенство-

вание. Эти изменения включали корректировку членского состава Руководящего 

комитета по проекту «Умоджа» и создание нового Совета по внесению измене-

ний в систему «Умоджа», с тем чтобы заменить членов Комитета, который начал 

свою работу в 2013 году, на ответственных за процессы. Проекты ДМ-2 не будут 

входить в круг ведения Совета по внесению изменений в систему «Умоджа» до 

тех пор, пока они не будут полностью стабилизированы и завершены к концу 

2021 года. 

20. Совет по внесению изменений в систему «Умоджа» был создан в апреле 

2020 года в рамках стратегии широкого внедрения и для того, чтобы система 

«Умоджа» по-прежнему оставалась решением, ориентированным на рабочие 

процессы. Заседания Совета по внесению изменений в систему «Умоджа» про-

ходили в июне, августе и октябре 2020 года и в январе и апреле 2021 года. 

21. Совместное руководство рабочими процессами, необходимое для обеспе-

чения того, чтобы система «Умоджа» оставалась пригодной для использования 

Организацией в глобальном масштабе, будут осуществлять Департамент по 

стратегии, политике и контролю в области управления и Департамент оператив-

ной поддержки. Для периодического взаимодействия с клиентами по вопросам 

стратегических и оперативных потребностей, удовлетворение которых обеспе-

чивает система «Умоджа», эти два департамента используют Совет управленче-

ских и обслуживаемых структур. В 2020 году Совет провел восемь заседаний.  

22. Отдел эксплуатации системы общеорганизационного планирования ресур-

сов был создан 1 января 2021 года, что стало поворотным моментом на пути 

внедрения системы «Умоджа» в рамках глобального Секретариата. В отношении 

нового отдела действует двойной порядок подчинения — заместителю Гене-

рального секретаря по стратегии, политике и контролю в области управления и 

заместителю Генерального секретаря по оперативной поддержке.  
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23. Генеральный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния заявил, что развертывание ДМ-2, на долю которого приходится 41 процент 

процессов в системе «Умоджа», будет завершено к 31 декабря 2020 года и что 

возможности по дополнительной интеграции и другие возможности для улуч-

шений, выявленные на этапах проектирования и разработки, будут реализованы 

в рамках инициатив по непрерывному совершенствованию.  

24. Комиссия отметила, что ответственность за обеспечение результативного 

и своевременного осуществления проекта несут руководящие комитеты. По-

этому ключевые вопросы по реализации проекта «Умоджа» необходимо было 

представлять и обсуждать в Комитете по вопросам управления, включая окон-

чательный статус реализации шести подпроектов ДМ-2, а также оставшиеся 

виды деятельности, которые предполагается завершить после окончания про-

ектного этапа, в частности вопросы, касающиеся интеграции и непрерывного 

совершенствования. 

25. Комиссия отметила также, что достигнутые в 2020 году результаты и план 

работы на 2021 год в отношении ДМ-2 обсуждались Руководящим комитетом по 

проекту «Умоджа» в марте 2021 года. Однако по состоянию на момент заверше-

ния ревизии на местах (6 мая 2021 года) сведения о ходе внедрения ДМ-2 в 

2020 году и дополнительный план интеграции и улучшения на 2021 год не были 

доведены до сведения Комитета по вопросам управления.  

26. Комиссия считает, что с учетом графика развертывания ДМ-2 и структур-

ных и функциональных изменений системы руководства проектом «Умоджа», 

произошедших в 2020 году, Комитет по вопросам управления должен играть бо-

лее активную руководящую роль.  

27. Администрация заявила, что в мае и сентябре 2020 года, когда вопрос о 

системе «Умоджа» был включен в повестку дня Комитета по вопросам управле-

ния, проект «Умоджа» по просьбе Комитета предоставлял информацию для за-

седаний. Планируется, что в сентябре и декабре 2021 года Отдел эксплуатации 

системы общеорганизационного планирования ресурсов представит Комитету 

по вопросам управления тринадцатый доклад Генерального секретаря о ходе 

осуществления проекта внедрения системы общеорганизационного планирова-

ния ресурсов и обновленную информацию о непрерывном совершенствовании.  

28. Комиссия рекомендует администрации своевременно представлять 

Комитету по вопросам управления обновленную информацию о проекте 

«Умоджа», в частности о вопросах, касающихся итогового положения дел с 

внедрением ДМ-2, дополнительной интеграцией и улучшением, а также с 

непрерывным совершенствованием.  

29. Администрация согласилась с этой рекомендацией.  

 

 

 III. Развертывание дополнительного модуля 2 системы 
«Умоджа»  
 

 

30. В своей резолюции 74/263 Генеральная Ассамблея одобрила рекоменда-

ции, содержащиеся в докладе Консультативного комитета по административным 

и бюджетным вопросам об одиннадцатом докладе Генерального секретаря о 

ходе осуществления проекта внедрения системы общеорганизационного плани-

рования ресурсов (A/74/7/Add.17), включая рекомендацию Генеральной Ассам-

блее просить Генерального секретаря обеспечить полное осуществление про-

екта «Умоджа» к 31 декабря 2020 года. 

https://undocs.org/A/RES/74/263
https://undocs.org/A/74/7/Add.17
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31. В своем девятом докладе о ходе осуществления проекта общеорганизаци-

онного планирования ресурсов (A/72/397) Генеральный секретарь сообщил, что 

реализацию почти всех функциональных возможностей и процессов ДМ-2 (за 

исключением управления цепью снабжения) предусматривалось завершить к де-

кабрю 2018 года. В своем десятом докладе о ходе осуществления проекта внед-

рения системы «Умоджа» (A/73/389) Генеральный секретарь привел информа-

цию о прогрессе, достигнутом по отдельным компонентам, и представил пере-

смотренный график работ, согласно которому развертывание всех функциональ-

ных компонентов ДМ-2 предусматривалось завершить к декабрю 2019 года. В 

своем одиннадцатом докладе о ходе осуществления этого проекта (A/74/478) Ге-

неральный секретарь вновь пересмотрел график завершения работ, согласно ко-

торому развертывание всех компонентов ДМ-2 предусматривалось завершить к 

декабрю 2020 года. 

32. В своем двенадцатом докладе о ходе осуществления (A/75/386) Генераль-

ный секретарь заявил, что все функциональные компоненты, включенные в под-

проекты в рамках ДМ-2, уже внедрены. Далее он указал, что в ходе разработки 

и внедрения подпроектов были выявлены дополнительные возможности в плане 

интеграции и улучшения, которые должны рассматриваться в рамках процесса 

непрерывного совершенствования. 

 

 

 A. Положение дел с компонентами дополнительного модуля 2 

системы «Умоджа» 
 

 

33. Комиссия проанализировала ход внедрения всех шести компонентов ДМ-2. 

Эти компоненты привязаны к ключевым видам деятельности Секретариата и 

смежных структур и охватывают 133 процесса, что составляет 41 процент от 

общего числа процессов в рамках системы «Умоджа». Комиссия была информи-

рована о том, что развертывание процессов и функциональных элементов ДМ-2 

было завершено к 31 декабря 2020 года. Ниже приводится краткая информация 

о функциональных элементах, процессах и положении дел с развертыванием 

этих компонентов. 

 

  Стратегическое планирование, составление бюджета и управление 

служебной деятельностью  
 

34. Компонент стратегического планирования, составления бюджета и управ-

ления служебной деятельностью поддерживает управление программами на 

протяжении всего жизненного цикла, включая стратегическое планирование, 

планирование ресурсов, осуществление программ и управление служебной де-

ятельностью. Архитектура данного компонента включает три составные части: 

приложение для стратегического управления, модуль планирования и консоли-

дации рабочих процессов и проектные системы. Эти комплексные функции пла-

нирования, управления и отчетности образуют интегрированный уровень, обес-

печивающий связь между стратегическим планированием, составлением бюд-

жета и управлением служебной деятельностью в сочетании с внедрением парт-

нерского решения в области управления, что позволяет реализовать комплекс-

ные решения в области планирования, управления и отчетности.  

35. В своем двенадцатом докладе о ходе осуществления Генеральный секре-

тарь указал, что функции комплексного планирования, управления и отчетности 

обеспечивают значительное расширение компонента стратегического планиро-

вания, составления бюджета и управления служебной деятельностью. Генераль-

ный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществления отметил, что 

комплексная функциональность планирования, управления и отчетности 

https://undocs.org/A/72/397
https://undocs.org/A/73/389
https://undocs.org/A/74/478
https://undocs.org/A/75/386
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является значительным усовершенствованием решения для стратегического 

планирования, составления бюджета и управления служебной деятельностью. 

Новые интегрированные функциональные средства позволят использовать ком-

плексные, сквозные возможности, задействующие ряд новых и существующих 

модулей ДМ-2, для управления жизненным циклом проектов от начала и до 

конца, а также с учетом всех источников финансирования. Сотрудники и руко-

водители получат возможность планировать проекты, управлять ими, а также 

контролировать и отслеживать ход их осуществления, используя метод управле-

ния по результатам. Хотя решение в области комплексного планирования, управ-

ления и отчетности не привязано к какому-либо источнику финансирования, та-

кому как регулярный бюджет, бюджет миротворческих операций или доброволь-

ные взносы, первоначальное внимание при его внедрении уделяется управле-

нию проектами, финансируемыми по линии добровольных взносов. Это позво-

ляет руководителям программ в мельчайших подробностях учитывать потреб-

ности в добровольных взносах с одновременной адаптацией функциональных 

возможностей этого компонента к потребностям, связанным с начисленными 

взносами.  

36. Комиссия отметила, что компонент комплексного планирования, управле-

ния и отчетности полностью заменил модуль управления портфелями и проек-

тами и был развернут для замены первоначальной функции проектирования, 

предусмотренной в этом модуле. После проведения в конце 2019 года внутрен-

него анализа пробелов группа по проекту «Умоджа» решила, что вместо си-

стемы управления портфелями и проектами компании SAP для индивидуальной 

разработки в рамках компонента комплексного планирования, управления и от-

четности будет использоваться технология SAP Fiori. Основной причиной та-

кого решения стало то, что система управления портфелями и проектами компа-

нии SAP не обеспечивает достаточных возможностей для сбора программной и 

содержательной информации. Для целей планирования бюджета уже была внед-

рена система планирования и консолидации рабочих процессов, поэтому функ-

циональные элементы финансового планирования, имеющиеся в системе управ-

ления портфелями и проектами компании SAP, больше не требовались.  

37. Комиссия отметила, что компонент комплексного планирования, управле-

ния и отчетности был запущен в эксплуатацию в декабре 2020 года для всех 

подразделений Секретариата, а доступ к этому компоненту был предоставлен 

всем пользователям, обратившимся с соответствующим запросом. Расширение 

пользовательской базы было завершено в марте 2021 года.  

38. Функциональные элементы бюджетного планирования были развернуты во 

всех подразделениях Секретариата. После внедрения в 2019 году этот функцио-

нальный элемент был расширен посредством реализации дополнительной мо-

дели составления бюджета на поездки, внесения значительных изменений в мо-

дель должностей и дальнейшей оптимизации сводной модели. Применение 

этого модернизированного функционального элемента сделало возможным 

спланировать в январе 2020 года сначала предлагаемый бюджет по программам 

на 2021 год, а затем — в июле 2020 года — бюджет операций по поддержанию 

мира на 2021/22 год.  

39. Функция управления служебной деятельностью в контексте регулярного 

бюджета была развернута во всех структурах в январе 2020 года. В мае 2020 года 

был усовершенствован развернутый в июле 2019 года модуль отслеживания вы-

полнения работы по линии бюджета операций по поддержанию мира. В октябре 

2019 года эта информационная панель была в экспериментальном порядке пер-

воначально установлена в шести миссиях по поддержанию мира. Информаци-

онная панель для структур, финансируемых из регулярного бюджета, включая 
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специальные политические миссии, была внедрена в мае 2020  года после адап-

тации к новой годовой схеме результатов по линии регулярного бюджета. 

40. Комиссия отметила, что, как показывает инструмент по управлению про-

ектом «Умоджа», план работ по внедрению модуля планирования и консолида-

ции рабочих процессов к концу 2020 года был выполнен на 95  процентов, а не 

на 100 процентов. Это произошло потому, что принятие решения о сфере дея-

тельности, которая указана в формах, предназначенных для программы добро-

вольцев Организации Объединенных Наций (ДООН), было отложено до 

2021 года по просьбе ответственного за профильное направление.  

41. Администрация заявила, что ответственный за профильное направление 

обратился с просьбой перенести рассмотрение форм для ДООН на 2021 год, по-

скольку изменения процессов в рамках программы ДООН были внесены уже 

после того, как были разработаны формы модуля планирования и консолидации 

рабочих процессов. 

 

  Управление цепью снабжения 
 

42. Компонент для управления цепью снабжения охватывает четыре широкие 

функциональные области: планирование спроса на товары и услуги; определе-

ние источников поставок; управление перевозками; и отслеживание перемеще-

ния товаров. Архитектура функциональных элементов планирования транспорт-

ных перевозок и управления ими и учета и контроля движения предусматривает 

использование двух продуктов компании SAP (модуля управления транспорт-

ными перевозками и модуля управления событиями). В целях удовлетворения 

потребностей подпроектов по планирования спроса и по сети поставщиков ком-

пания SAP предложила использовать абонентскую облачную услугу под назва-

нием «комплексное планирование рабочих процессов». 

 

  Управление перевозками 
 

43. Компонент управления перевозками обладает функциональными возмож-

ностями, позволяющими выполнять и контролировать перевозки благодаря ин-

тегрированной архитектуре данного компонента, которая дает возможность от-

слеживать и контролировать (отслеживать и учитывать) входящие и исходящие 

грузоотправления, а также генерировать оповещения для управления исключе-

ниями и планирования на случай непредвиденных обстоятельств. Модули SAP 

для управления перевозками и управления событиями были внедрены в целях 

обеспечения планирования, выполнения и мониторинга грузоперевозок и пасса-

жирских перевозок для Организации Объединенных Наций. Модуль управления 

перевозками предоставил возможность консолидировать грузоотправления, оп-

тимизировать маршруты и выбор вида транспорта и обеспечить сквозную види-

мость движения грузов и пассажиров. Модуль управления событиями реализо-

ван для обновления информации о движении транспорта практически в режиме 

реального времени и обеспечения активного сотрудничества с поставщиками 

товаров и экспедиторами. 

44. Комиссия отметила, что внедрение компонента управления перевозками 

было завершено в два этапа к концу 2019 года. Первый этап, начатый в январе 

2019 года, включал в себя отгрузку принадлежащих Организации Объединен-

ных Наций транспортных средств, отгрузку принадлежащего контингентам 

имущества и переброску воинских контингентов, при этом управление этими 

процессами осуществлялось из Центральных учреждений Организации Объеди-

ненных Наций. Второй этап, начатый в декабре 2019 года, включал все товары, 

относящиеся к категории принадлежащего Организации Объединенных Наций 

имущества, перемещение принадлежащего Организации Объединенных Наций 
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имущества внутри миссий и между миссиями и долгосрочные чартерные пере-

возки, а также расширил число структур Организации Объединенных Наций, 

охваченных этим компонентом, до 37. В ноябре 2020 года компонент управления 

перевозками был внедрен в Объединенном представительстве Организации 

Объединенных Наций в Гаити, а в феврале 2021 года — в Экономической и со-

циальной комиссии для Азии и Тихого океана. В общей сложности компонент 

управления перевозками развернут в 39 структурах Организации Объединенных 

Наций. 

 

  Планирование спроса и планирование снабжения 
 

45. Внедрение функциональных средств планирования валового спроса было 

завершено в сентябре 2020 года. Эти функции позволяют разрабатывать требо-

вание в отношении планирования валового спроса, которое инициирует процесс 

планирования, включающий ретроспективные модели потребления товаров и 

услуг, сегментацию продуктов и сложные модели статистического прогнозиро-

вания потенциального будущего спроса. 

46. Функциональные средства планирования чистого спроса и источников 

снабжения, которые логически следуют за планированием валового спроса, 

были реализованы к четвертому кварталу 2020 года. В процессе планирования 

функциональные средства планирования чистого спроса с целью оптимизации 

потребностей учитывают дополнительные источники снабжения, в том числе 

существующие товарно-материальные запасы и запасы в пути. При планирова-

нии источников основное внимание уделяется поиску источников снабжения, 

позволяющих удовлетворить потребности, таких как товарно-материальные из-

лишки и излишки оборудования в других местах расположения подразделений, 

а также контракты на закупку. Обучение по функциональным средствам плани-

рования валового спроса, чистого спроса и источников прошли в общей слож-

ности 192 пользователя из структур, входящих в группу оценки. Интеграция 

комплексного облачного решения для планирования рабочих процессов с реше-

нием «Умоджа» была достигнута путем интеграции планирования рабочих про-

цессов с локальными системами, при этом консолидация данных обеспечива-

лась на уровне HANA. Данные, продублированные в системе комплексного пла-

нирования рабочих процессов для обеспечения планирования цепи поставок, 

включают данные, полученные из модулей управления перевозками, организа-

ции работы с поставщиками и центрального компонента системы общеоргани-

зационного планирования ресурсов. 

47. Комиссия отметила, что компонент планирования спроса и планирования 

снабжения был внедрен в восьми структурах, входящих в группу по проверке 

компонента, в 2020 году, а к концу 2021 года его планируется внедрить в 

44 структурах.  

48. Комиссия была информирована о том, что полное внедрение компонента 

планирования спроса и планирования снабжения во всех подразделениях нача-

лось в первом квартале 2021 года и должно быть завершено в течение 2021 года. 

Эти подразделения будут составлять годовой план снабжения с помощью этой 

системы в соответствии с графиком представления цикла планирования. Трид-

цать подразделений, финансируемых из регулярного бюджета, подготовят годо-

вой план снабжения на цикл планирования 2022 года к концу 2021 года, а 

14 структур, финансируемых по линии бюджета операций по поддержанию 

мира, разработают свои планы на следующий бюджетный цикл ко второму квар-

талу 2022 года. 
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  Организация работы с партнерами-исполнителями 
 

49. Компонент по организации работы с партнерами-исполнителями охваты-

вает весь цикл сотрудничества с партнерами-исполнителями и позволяет улуч-

шить процесс сотрудничества благодаря предоставлению им портала и инстру-

ментов для оказания им помощи в получении статуса правомочных партнеров, 

подаче запросов на осуществление регулярных платежей, регистрации про-

гресса в осуществлении их задач и представлении другой информации о резуль-

татах работы. 

50. Организация Объединенных Наций является первым клиентом компании 

SAP, внедрившим этот компонент, а также приложение SAP по управлению суб-

сидиями. Первоначально компонент по организации работы с партнерами-ис-

полнителями был внедрен в конце 2018 года в небольшом числе подразделений 

(чтобы свести риски к минимуму), а затем, в декабре 2019 года, — во всех струк-

турах. Были разработаны инструменты, позволяющие проводить оценку и ана-

лиз партнеров-исполнителей, эта работа была завершена к концу 2020 года. К 

концу 2020 года были внедрены функциональные средства, обеспечивающие, в 

том числе, выявление, оценку и отбор получателей субсидий, определение гиб-

кой логической схемы проекта, отражающей подробные положения соглашений, 

проведение ревизий и проверок, а также взыскание с неправомерных расходов с 

получателей. 

51. Освоение пользователями компонента по организации работы с партне-

рами-исполнителями продолжается. Комиссия отметила, что по состоянию на 

март 2021 года из 2376 партнеров-исполнителей, охваченных данным компонен-

том, доступ к компоненту через портал имели только 40 партнеров-исполните-

лей.  

52. Администрация рассмотрела целесообразность и рентабельность исполь-

зования компонента всеми своими партнерами с учетом характера и операцион-

ных возможностей партнеров, а также частоты и долларового объема их участия 

и будет продолжать поощрять использование данного компонента партнерами-

исполнителями, обладающими соответствующими операционными возможно-

стями. 

 

  Мобилизация средств и поддержание отношений с донорами 
 

53. Компонент по мобилизации средств и поддержанию отношений с доно-

рами обеспечивает функциональные возможности для регистрации и ведения 

профилей данных по донорам, а также для взаимодействия с донорами на про-

тяжении всего жизненного цикла — от обращения с призывом о предоставлении 

финансовых средств до подписания соглашений о субсидировании. Этот компо-

нент помогает руководителям программ проводить анализ потенциальных доно-

ров, лучше прогнозировать объем будущих взносов, направлять призывы о вы-

делении средств, планировать работу со средствами массовой информации и ор-

ганизовывать взаимодействие с заинтересованными донорами вплоть до заклю-

чения соглашения о субсидировании.  

54. Модуль для библиотеки соглашений был внедрен в 2020 году и включал 

подписанные соглашения о взносах и набор особых договорных положений. 

Кроме того, компонент по мобилизации средств и поддержанию отношений с 

донорами использовался для управления начисленными взносами.  

55. Архитектура решения для этого проекта включает использование базиру-

ющегося на платформе Siebel модуля управления взаимоотношениями с клиен-

тами. Этот подпроект планировалось объединить с подпроектом стратегиче-

ского планирования, составления бюджета и управления служебной 
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деятельностью для увязки со стратегиями более высокого уровня по мобилиза-

ции ресурсов, с существующим в системе «Умоджа» модулем управления суб-

сидиями и с системой анализа рабочих процессов «Умоджи» для получения дан-

ных об использовании взносов доноров и представления отчетности донорам.  

56. Комиссия отметила, что освоение пользователями программ и библиотеч-

ных функций компонента по мобилизации средств и поддержанию отношений с 

донорами было неоптимальным. Функциональные возможности программ ис-

пользовались для создания программ по мобилизации средств и управления 

этими программами, а функциональные возможности библиотек — для созда-

ния и управления библиотекой соглашений о взносах, заключенных с ключе-

выми донорами. По состоянию на апрель 2021 года функциональные возможно-

сти библиотеки включали только 21 соглашение, а функциональные возможно-

сти программ — 25 пунктов.  

57. Комиссия была информирована о том, что компонент по мобилизации 

средств и поддержанию отношений с донорами планировалось внедрить во всех 

подразделениях Секретариата и что к концу 2020 года оно было внедрено во 

всех подразделениях, выразивших заинтересованность в использовании этого 

компонента. Однако Комиссия отметила, что данный компонент был первона-

чально установлен в семи подразделениях Секретариата в сентябре 2018  года на 

экспериментальной основе, а в октябре 2020 года он было внедрен еще в одном 

подразделении. Администрация заявила, что дальнейшее освоение данного ком-

понента будет частью рабочего плана. 

58. Комиссия отметила, что интеграция компонента по мобилизации средств и 

поддержанию отношений с донорами с системой стратегического планирова-

ния, составления бюджета и управления служебной деятельностью, модулем 

анализа рабочих процессов системы «Умоджа» и функцией оформления субси-

дий после подписания соглашений отсутствует и будет оцениваться в рамках де-

ятельности по непрерывному совершенствованию.  

59. Администрация заявила, что интеграция компонента по мобилизации 

средств и поддержанию отношений с донорами с другими модулями системы 

«Умоджа» в первоначальном объеме работ не предусматривалась. По мере внед-

рения ДМ-2 Организацией были выявлены возможности для такой интеграции 

и ее дополнительные преимущества. 

 

  Управление негражданскими ресурсами 
 

60. Компонент по управлению негражданскими ресурсами заложил основу для 

увязки воедино сквозного планирования и связанных с этим процессов управле-

ния негражданскими ресурсами, таких как представление заявлений о потреб-

ностях подразделений, подготовка меморандумов о взаимопонимании со стра-

нами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, проведение 

инспекций на местах и проверок принадлежащего контингентам имущества, 

представление данных о численности личного состава, обработка требований в 

связи с принадлежащим контингентам имуществом, обработка выплат персо-

налу и производство выплат. Архитектура решения для этого проекта основана 

на модулях Siebel и заменила собой систему для обработки требований прави-

тельств и базы данных на основе Microsoft Access. Версия 1 компонента по 

управлению негражданскими ресурсами была установлена в декабре 2018 года. 

Версия 2 была внедрена в августе 2019 года.  

61. Компонент по управлению негражданскими ресурсами обеспечил стан-

дартное общеорганизационное решение для важнейшей работы, проводимой со 

странами, предоставляющими воинские и полицейские контингенты, в 
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поддержку мандатов миротворческих и специальных политических миссий по-

средством управления соответствующими соглашениями и возмещениями. 

Кроме того, к нему можно получить удаленный доступ, благодаря чему он обес-

печил непрерывную работу, несмотря на влияние глобальной пандемии.  

62. Комиссия отметила, что обновленные рекомендации Рабочей группы 

2020 года по принадлежащему контингентам имуществу были выполнены в 

июле 2020 года. Функциональные средства составления отчетности о численно-

сти воинских контингентов и сформированных полицейских подразделений и 

возмещения расходов на содержание воинских контингентов были реализованы 

к концу 2020 года. Развертывание этих функциональных средств в рабочей среде 

для использования конечными пользователями началось 18 января 2021 года.  

63. Комиссия отметила, что некоторые виды деятельности, такие как непре-

рывное совершенствование и улучшение плана управления негражданскими ре-

сурсами, как показывает инструмент по управлению проектом «Умоджа», нача-

лись в 2020 году, а завершить их планируется в 2021  году.  

64. Администрация заявила, что план управления негражданскими ресурсами 

является непрерывным и охватывает несколько лет, и даже если развертывание 

ДМ-2 было завершено в 2020 году, общий план в конце 2020 года не закончился. 

Этот план включал мероприятия по непрерывному совершенствованию, выхо-

дящие за рамки деятельности, предусмотренной в рамках ДМ-2, его осуществ-

ление началось в 2020 году, а завершить его планировалось в 2021 году.  

 

  Организация конференций и мероприятий 
 

65. Компонент по организации конференций и мероприятий охватывает весь 

жизненный цикл конференций и мероприятий, включая планирование, форми-

рование запросов на проведение и предсессионные мероприятия, распределение 

ресурсов, организацию взаимодействия с участниками, проведение самого ме-

роприятия и последующую деятельность, возмещение расходов и бухгалтерский 

учет, а также управление основными данными. В основном сюда входят плано-

вые и внеплановые конференции и совещания, конференции и совещания, про-

водимые за пределами Организации, и специальные мероприятия.  

66. Процессы организации конференций и мероприятий охватываются прило-

жениями, не относящимися к системе SAP. Пакет прикладных программ, разра-

ботанный и поддерживаемый Департаментом по делам Генеральной Ассамблеи 

и конференционному управлению, включает систему Indico.UN для организа-

ции взаимодействия с участниками заседаний; систему gDoc для организации 

рабочего процесса, связанного с межправительственной документацией на раз-

ных языках; и систему gMeets для организации заседаний. Система gMeets ин-

тегрирована с системой eAPG, предназначенной для назначения устных пере-

водчиков на заседания.  

67. Разработка версии 2 системы Indico.UN для регистрации конференций 

была завершена и стала доступна всем существующим клиентам Indico.UN в 

конце 2020 года. Система gDoc 2.0 была частично модернизирована в 2020 году. 

Это обновление будет окончательно доработано в 2021 году.  

68. Комиссия отметила, что анализ интеграции подсистем организации конфе-

ренций и мероприятий с модулями системы «Умоджа», относящимися к обла-

стям финансов, людских ресурсов, управления цепью снабжения и поездок, 

начнется в 2021 году, и интеграция с этими модулями может быть завершена к 

2023 году. Подсистемы организации конференций и мероприятий существовали 

ранее и использовались в Секретариате в течение многих лет до внедрения 

ДМ-2.  
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69. Администрация заявила, что интеграция систем организации конференций 

и мероприятий (Indico.UN, gMeets, gDoc и eAPG) с системой «Умоджа» не вхо-

дит в критерии завершения работы, а является скорее элементом деятельности 

по непрерывному совершенствованию в 2021 году и в последующие годы, и что 

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управле-

нию и Отдел эксплуатации системы общеорганизационного планирования ре-

сурсов рассмотрят все возможности интеграции, чтобы решить, какие точки ин-

теграции принесут наибольшую пользу в 2021 году. Департамент разработал 

проект по подключению систем организации конференций и мероприятий к мо-

дулям системы «Умоджа» относящимся к областям финансов, людских ресур-

сов, управления цепью снабжения и поездок. 

 

 

 B. Внутренние и внешние связи функциональных компонентов 
 

 

70. Комиссия рассмотрела внутренние и внешние связи всех шести компонен-

тов и отметил следующее: 

 a) что касается компонента по стратегическому планированию, состав-

лению бюджета и управлению служебной деятельностью, то комплексное реше-

ние по планированию, управлению и отчетности обеспечило связи между логи-

стическими структурами операционных проектов и функцией планирования 

консолидации рабочих процессов для планирования бюджета проектов, с про-

ектной системой общеорганизационного основного компонента для операцион-

ного выполнения проектов и регистрации расходов, а также с определением 

стратегии приложения для стратегического управления в целях обеспечения 

связи между проектами и стратегическими структурами подразделения более 

высокого уровня. Необходимая интеграция между системой стратегического 

планирования, составления бюджета и управления программами и системой ор-

ганизации работы с партнерами-исполнителями через программу SAP Grantor 

была достигнута благодаря внедрению комплексного решения для планирова-

ния, управления и отчетности в четвертом квартале 2020 года. Интеграция 

между системой стратегического планирования, составления бюджета и управ-

ления служебной деятельностью и модулями управления цепью снабжения, 

управления негражданскими ресурсами и мобилизации средств и поддержания 

отношений с донорами не была проведена и должна пройти оценку;  

 b) что касается компонента по управлению цепью снабжения, то к концу 

2020 года было завершено внедрение модуля планирования спроса и поставок 

для клиентов облачных сервисов, интегрированного с локальными системами и 

другими системами управления цепью снабжения (такими как управление взаи-

моотношениями с поставщиками, основные компоненты системы общеоргани-

зационного планирования ресурсов и управление событиями). Интеграция 

между компонентом по планированию спроса и поставок и другими компонен-

тами (такими как модули составления бюджета и планирования и консолидации 

рабочих процессов) в будущем будет рассматриваться как деятельность по не-

прерывному совершенствованию; 

 c) что касается компонента по мобилизации средств и поддержанию от-

ношений с донорами, то интеграция с системой управления служебной деятель-

ностью и модулем анализа рабочих процессов в системе «Умоджа» не была про-

ведена и должна пройти оценку, а интеграция для системы оформления субси-

дии после подписания соглашений к концу 2020 года не проводилась;  

 d) что касается компонента по управлению негражданскими ресурсами, 

то была проведена его интеграция с основным общеорганизационным компо-

нентом системы «Умоджа». Интеграция компонента по управлению 
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негражданскими ресурсами с модулем управления цепью снабжения не была 

проведена и должна пройти оценку. Эта задача будет решаться в рамках меро-

приятий по непрерывному совершенствованию в 2021 году и в последующий 

период;  

 e) Что касается компонента по организации конференций и мероприя-

тий, то в 2021 году начнется анализ интеграции подсистем (Indico.UN, gMeets, 

gDoc и eAPG) с модулями системы «Умоджа», относящимися к областям финан-

сов, людских ресурсов, управления цепью снабжения и поездок. 

71. Администрация заявила, что все оставшиеся процессы интеграции систем 

или разработки интерфейсов могут быть реализованы постепенно в рамках ме-

роприятий по непрерывному совершенствованию, поскольку ни одна из систем 

не является стандартным предложением SAP и большинство из них не могли 

быть предусмотрены при разработке первоначальных процессов на ранних ста-

диях проекта. Эти процессы интеграции не являются частью какого-либо плана, 

который должен быть выполнен к концу 2020 года, и целесообразность интегра-

ции этих систем будет оценена в рамках инициатив по непрерывному совершен-

ствованию после успешного внедрения ДМ-2.  

72. Комиссия отметила, что Генеральный секретарь в своем двенадцатом до-

кладе о ходе осуществления указал, что интеграция дополнительных систем и 

реализация других улучшений, выявленных на этапах проектирования и разра-

ботки, будет продолжена в рамках процесса непрерывного совершенствования.  

73. Комиссия отметила также, что Генеральный секретарь в своем одиннадца-

том докладе о ходе осуществления указал, что внедрение каждого из решений 

по линии ДМ-2 в ландшафте «Умоджи» потребовало осуществления многократ-

ной интеграции новых модулей SAP с существующими модулями и/или с про-

граммным обеспечением, не относящимся к SAP. Это отражает практическую 

отдачу от общеорганизационного решения, поскольку такая интеграция позво-

ляет избежать дублирования при вводе данных и обеспечивает наличие более 

эффективного, интегрированного и охватывающего все стадии решения для осу-

ществления рабочих процессов.  

74. Кроме того, в девятом докладе о ходе осуществления Генеральный секре-

тарь привел конкретные указания на необходимость одновременного внедрения 

различных подпроектов ДМ-2 в целях использования преимуществ запланиро-

ванной интеграции. 

75. Комиссия считает, что компоненты ДМ-2 используются для планирования 

и обработки функций, имеющих решающее значение для функционирования ли-

нейных подразделений и что интеграция этих компонентов создаст дополни-

тельную ценность для Организации. Для достижения оптимальных выгод от ре-

ализации проекта «Умоджа», в частности ДМ-2, необходимо создать внутренние 

и внешние связи между функциональными компонентами.  

76. Администрация заявила, что все точки интеграции, связанные с разверты-

ванием ДМ-2, были реализованы и что любая дальнейшая интеграция будет осу-

ществляться в рамках процесса непрерывного совершенствования и в соответ-

ствии с обязательствами, изложенными в одиннадцатом докладе Генерального 

секретаря о ходе осуществления. В этом докладе (A/74/478, пункт 88) Генераль-

ный секретарь указал, что в целях дальнейшей реализации преимуществ, кото-

рые дает система «Умоджа», будет проводиться периодический обзор возмож-

ностей интеграции и что после проведения анализа степени сложности и пре-

имуществ такой интеграции будут разрабатываться планы постоянного совер-

шенствования и вноситься корректировки в целях совершенствования рабочих 

процессов, что также было рекомендовано Комиссией ревизоров. 

https://undocs.org/ru/A/74/478
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77. Комиссия рекомендует администрации оценить целесообразность 

дальнейшей интеграции компонентов ДМ-2 и отслеживать положение дел с 

реализацией каждого процесса интеграции по мере их выявления, оценки 

и определения их приоритетности. 

78. Администрация согласилась с этой рекомендацией. 

 

 

 C. Документация по дополнительному модулю 2 системы 

«Умоджа» 
 

 

79. В техническом регламенте Секретариата Организации Объединенных 

Наций по разработке программного обеспечения говорится, что члены проект-

ной группы по информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

должны обеспечить своевременную подготовку итоговой документации, преду-

смотренной для каждого этапа процесса разработки программного обеспечения, 

включая спецификации, проектную документацию, программный код, тестовый 

код, планы тестирования, техническую документацию и документацию пользо-

вателя (APP͘.02.PROC, пункт 4.20). 

80. Комиссия отметила, что для компонента по организации конференций и 

мероприятий отсутствует документация, касающаяся функциональной специ-

фикации, проверки готовности к тестированию или проверки готовности к экс-

плуатации. Для компонента по мобилизации средств и поддержанию отношений 

с донорами имелся только документ по проверке готовности к эксплуатации.  

81. Администрация заявила, что в отношении компонента по организации кон-

ференций и мероприятий соответствующая документация, относящаяся к си-

стеме «Умоджа» будет подготовлена только после определения точек интегра-

ции между подсистемами этого компонента и системой «Умоджа» и прохожде-

ния надлежащего процесса руководства и утверждения. Комиссия была инфор-

мирована о том, что, поскольку оценка интерфейсов между системой «Умоджа» 

и подсистемами организации конференций и мероприятий, которые будут раз-

рабатываться в 2022 году и в последующий период, будет проведена в 2021 году, 

документация, касающаяся функциональной спецификации, проверки готовно-

сти к тестированию и проверки готовности к эксплуатации, еще не составлена и 

будет подготовлена после начала интеграции. 

82. Комиссии были представлены документы по модели рабочих процессов 

для системы стратегического управления и системы комплексного планирова-

ния, управления и отчетности, и она заметила, что документ для системы стра-

тегического управления представляет собой доклад Генерального секретаря о 

реформе системы управления, а документ для системы комплексного планиро-

вания, управления и отчетности представляет собой документ под названием 

«Сводные требования к рабочим процессам системы комплексного планирова-

ния, управления и отчетности». Эти документы отличались от документации по 

другим компонентам как по формату, так и по форме. Документ о функциональ-

ной спецификации для подпроекта по стратегическому планированию, состав-

лению бюджета и управления служебной деятельностью не был связан с зада-

чами, указанными в плане этого подпроекта, при этом некоторые файлы были 

пронумерованы, а другие — нет. По этой причине было трудно понять, сколько 

файлов функциональной спецификации было создано в рамках подпроекта и ка-

кие из них были разработаны. 

83. Администрация заявила, что проект «Умоджа» разрабатывался по двум 

различным направлениям: 
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a) первое направление практически полностью осуществлялось в соответ-

ствии с каскадной методологией1. Это направление было реализовано систем-

ным интегратором в тех случаях, когда изменения объема работ имели контракт-

ные последствия. Для внедрения каждого компонента были определены все 

формы, отчеты, интерфейсы, преобразования, усовершенствования и объекты 

рабочего процесса, а документы по функциональной спецификации или доку-

менты по модели рабочих процессов подготавливались в зависимости от того, 

относится ли соответствующее изменение к разработке или к конфигурации. 

Это направление, как правило, предусматривало внедрение традиционных ос-

новных модулей и технологий SAP;  

b) второе направление осуществлялось в русле гибкой методологии и 

включало все подпроекты ДМ-22. Некоторые компоненты не были типичными 

решениями SAP и были разработаны на заказ Отделом эксплуатации системы 

общеорганизационного планирования ресурсов, Управлением информационно-

коммуникационных технологий или ответственными за соответствующее про-

фильное направление.  

84. Администрация заявила, что для каждого из подпроектов «Умоджи» суще-

ствуют свои требования к документации, основанные на методологии разра-

ботки и прикладной архитектуре соответствующего решения.  

85. Согласно профессиональным стандартам, определенным в рамках «Задач 

управления для информационных и смежных технологий» (COBIT), рекоменду-

ется оформлять официальную и четкую документацию для обеспечения пере-

дачи знаний и навыков, достаточных для эффективной и действенной поддержки 

систем. Комиссия считает, что одной из важнейших составляющих передачи зна-

ний является проектная документация. Полная, соответствующая цели и доста-

точная проектная документация имеет решающее значение для разработки, со-

здания, тестирования и технического сопровождения проекта. Документация, в 

частности спецификации, проектная документация, планы тестирования, техни-

ческая документация и документация пользователя, является ключевым резуль-

татом системного проекта, независимо от того, был ли использован для его раз-

работки каскадный метод или гибкий метод. 

86. В техническом регламенте ИКТ Секретариата по разработке программного 

обеспечения (APP͘.02.PROC, пункт 3.4) говорится, что в зависимости от размера 

и сложности проекта по разработке программного обеспечения следует устано-

вить и соблюдать надлежащие стандартные принципы управления проектом в 

соответствии с принципами, изложенными в справочнике по управлению про-

ектами. 

87. Комиссия обратилась с просьбой предоставить справочник по управлению 

проектом ДМ-2, но не получила никаких относящихся к этому вопросу докумен-

тов. В этой связи Комиссия не имеет возможности получить перечень результа-

тов и процедур приемки для каждого этапа проекта.  

88. Администрация заявила, что ключевым документом для приемки и сдачи 

проекта является документ о проверке готовности к эксплуатации. Администра-

ция предоставила файлы проверки готовности к эксплуатации для всех 

__________________ 

 1 Проект осуществляется в рамках одного цикла поэтапно: планирование, разработка и 

тестирование. 

 2 Проект осуществляется в рамках нескольких циклов с выполнением задач, касающихся 

планирования, разработки и тестирования. Процесс назван «гибким», поскольку нацелен на 

создание в конце каждого цикла минимально жизнеспособного продукта, не всегда 

дожидаясь завершения развертывания всех функциональных возможностей программного 

обеспечения в рамках одного цикла. 
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систем ДМ-2, за исключением системы организации конференций и мероприя-

тий, поскольку интеграция этих функциональных элементов не входила в требу-

емый объем работ для завершения проекта. 

89. Комиссия считает, что справочник по управлению проектами, в котором 

определены ключевые процессы, перечни результатов и процедуры приемки в 

ходе выполнения проекта, имеет важнейшее значение при разработке программ-

ного обеспечения. Он является фундаментом для осуществления проекта. Кроме 

того, подготовка справочника по управлению проектом является передовой 

практикой для внедрения программного обеспечения. 

90. Комиссия рекомендует администрации обеспечить своевременную 

подготовку документации, необходимой для каждого этапа разработки про-

граммного обеспечения, и подготовить справочник по управлению проек-

тами для инициатив по непрерывному совершенствованию системы 

«Умоджа». 

91. Администрация согласилась с этой рекомендацией. 

 

 

 IV. Информационная безопасность 
 

 

 A. План действий по обеспечению кибербезопасности 
 

 

92. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам в 

своем докладе по докладу Комиссии об осуществлении стратегии в области ИКТ 

(A/75/564) выразил серьезную обеспокоенность тем, что важнейшие и неотлож-

ные меры, связанные с информационной безопасностью, не были реализованы 

в полной мере и что Организация по-прежнему подвергается значительным рис-

кам. Кроме того, Консультативный комитет в своем докладе по двенадцатому 

докладу Генерального секретаря о ходе осуществления проекта общеорганиза-

ционного планирования ресурсов рекомендовал Генеральной Ассамблее про-

сить Генерального секретаря о обеспечить комплексный учет и снижение рисков 

в области информационной безопасности «Умоджи» и представить обновлен-

ную информацию о принятых мерах в своем заключительном докладе 

(A/75/7/Add.14, пункт 42). 

93. Комиссия отметила, что план действий по кибербезопасности, одобренный 

в декабре 2019 года, направлен на обеспечение более строгого соблюдения су-

ществующей политики и осуществление конкретных инициатив по улучшению 

мониторинга и устранению пробелов в системе контроля, однако в нем не указан 

какой-либо механизм для обеспечения широкого осуществления плана действий 

и соответствующей подотчетности. 

94.  В отношении плана действий по системе «Умоджа» Комиссия отметила 

также, что в 2020 году ожидается принятие конкретной меры по шифрованию 

данных при их хранении или передаче.  

95. В соответствии с техническим регламентом ИКТ по криптографическому 

контролю средства шифрования должны использоваться для конфиденциальных 

данных Организации Объединенных Наций, которые могут временно храниться 

или использоваться в менее защищенных условиях, включая мобильные устрой-

ства (шифрование данных при хранении) или при передаче по менее защищен-

ному каналу связи, такому как интернет или электронная почта (шифрование 

данных при передаче). 

  

https://undocs.org/ru/A/75/564
https://undocs.org/ru/A/75/7/Add.14
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96. Комиссия рекомендует администрации продолжить выполнение плана 

действий по обеспечению кибербезопасности для защиты системы 

«Умоджа» и создать механизм для обеспечения широкого осуществления 

плана и подотчетности за его выполнение.  

97. Администрация согласилась с этой рекомендацией.  

 

 

 B. План послеаварийного восстановления 
 

 

98. План послеаварийного восстановления систем ИКТ определяет проце-

дуры, разработанные для поддержания или восстановления операций в сфере 

ИКТ, возможно, в альтернативной точке, в случае чрезвычайной ситуации, си-

стемного сбоя или аварии. В документе, содержащем план послеаварийного вос-

становления, определены целевые показатели в отношении времени восстанов-

ления и точки восстановления, стратегия аварийного восстановления и основ-

ные ресурсы и услуги в области ИКТ, которые должны быть восстановлены в 

случае аварии, а также инструкции по осуществлению процесса и процедур ава-

рийного переключения. 

99. В принятых Организацией Объединенных Наций регламентах в области 

ИКТ в отношении планирования мероприятий по обеспечению послеаварийного 

восстановления предусмотрено, что поставщики услуг ИКТ должны периодиче-

ски (не реже одного раза в год) тестировать и/или проверять на практике план 

послеаварийного восстановления систем ИКТ для определения его эффективно-

сти и готовности Организации к его выполнению.  

100. Комиссия была информирована о наличии комплексного плана послеава-

рийного восстановления с четким распределением функций и обязанностей. 

План послеаварийного восстановления был протестирован в рамках отработки 

послеаварийного восстановления, проведенной 31 октября 2020 года, когда ос-

новной сайт системы «Умоджа» на одну неделю был переведен на сайт аварий-

ного восстановления. После того, как система «Умоджа» в течение одной недели 

успешно отработала операции на сайте аварийного восстановления, 7  ноября 

2020 года она была возвращена на основной сайт. 

101. Комиссия отметила, что фактическое время восстановления, достигнутое в 

ходе отработки послеаварийного восстановления, составило 18 часов 15 минут 

для аварийного переключения и 15 часов 38 минут для возврата к состоянию до 

сбоя. Ни в том, ни в другом случае целевой показатель по времени восстановле-

ния — 8 часов — не был достигнут.  

102. Администрация признала это нарушение и заявила, что Управление инфор-

мационно-коммуникационных технологий возглавляет работу по поиску реше-

ния, которое позволит устранить выявленный пробел. Эта работа началась в де-

кабре 2020 года и продолжается до настоящего времени.  

103. Комиссия отметила также, что в предыдущий раз отработка послеаварий-

ного восстановления проводилась в 2017 году. Администрация пояснила, что по-

сле этого такая отработка не проводилась главным образом в связи с предстоя-

щим проектом модернизации оборудования. Отработка действий на устаревшем 

аппаратном комплексе не дала бы никаких ценных показателей или уроков. Од-

нако вместо реальной отработки послеаварийного восстановления была прове-

дена кабинетная отработка, позволяющая пошагово пройти весь процесс. 

104. Комиссия считает, что отработка послеаварийного восстановления может 

обеспечить оперативное и эффективное продолжение оказания важнейших 

услуг в области ИКТ в случае сбоев в работе.  
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105. Комиссия рекомендует администрации периодически проводить те-

стирование послеаварийного восстановления и учитывать полученный 

опыт и корректирующие действия при обновлении плана послеаварийного 

восстановления.  

106. Администрация согласилась с этой рекомендацией. 

 

 

 V. Механизмы управления прикладными программами 
 

 

 A. Управление процессом 
 

 

  Механизм управления процессом осуществления недорогих закупок при 

закупке огнестрельного оружия и боеприпасов 
 

107. В Руководстве по закупкам Организации Объединенных Наций говорится, 

что осуществление недорогих закупок — один из методов запроса предложе-

ний — не может использоваться для приобретения огнестрельного оружия и бо-

еприпасов независимо от их стоимости.  

108. Комиссия отметила, что в период с 2018 по 2020 год был оформлен 51 заказ 

общей стоимостью 106 848 долл. США на приобретение огнестрельного оружия 

и боеприпасов в рамках процесса осуществления недорогих закупок. Из 51  за-

каза на покупку было отмечено девять заказов на приобретение 448 единиц ог-

нестрельного оружия и боеприпасов на сумму 27 141 долл. США в 2020 году. 

109. Комиссия была информирована о том, что контрольный механизм, ограни-

чивающий возможность создания заказа на осуществление недорогих закупок 

на сумму, превышающую пороговое значение в 10 000 долл. США, действует с 

момента создания базовой конфигурации системы «Умоджа» в 2013  году. Когда 

в рамках процедуры осуществления недорогих закупок создается заказ на при-

обретение товаров на сумму, превышающую пороговое значение в 10  000 долл. 

США, система «Умоджа» блокирует соответствующую операцию. Однако заказ 

на покупку, сумма которой не превышает порогового значения, может быть со-

здан и выполняться без дополнительного контроля, даже если выбрана товарная 

категория «огнестрельное оружие и боеприпасы».  

110. Комиссия считает, что нарушение порядка приобретения огнестрельного 

оружия и боеприпасов с использованием заказов на закупку в рамках процедуры 

осуществления недорогих закупок свидетельствует о необходимости совершен-

ствования механизмов контроля за выбором при закупке огнестрельного оружия 

и боеприпасов в системе «Умоджа». Комиссия считает также, что строгое со-

блюдение методов приобретения огнестрельного оружия и боеприпасов имеет 

решающее значение для функции закупок. 

111. Комиссия рекомендует администрации принять меры по укреплению 

контрольного механизма, ограничивающего возможность приобретения ог-

нестрельного оружия и боеприпасов с использованием процесса осуществ-

ления недорогих закупок. 

112. Администрация согласилась с этой рекомендацией. 

 

  Отрицательные остатки дней по различным отпускным квотам 
 

113. Положения и правила о персонале (ST/SGB/2018/1/Rev.1) и соответствую-

щие административные инструкции определяют политику оформления матери-

альных прав, включая различные виды отпусков, такие как ежегодный отпуск, 

отпуск на родину и отпуск по болезни. 

https://undocs.org/ru/ST/SGB/2018/1/Rev.1
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114. Комиссия проанализировала полученный в системе «Умоджа» отчет о ко-

личестве дней отсутствия на рабочем месте международных сотрудников за пе-

риод с 1 апреля 2020 года по 5 марта 2021 года и отметила, что в 521 случае 

имелись отрицательные остатки дней, что свидетельствует о неправильной ра-

боте системы проверки отпускных квот. Отрицательные остатки дней в разбивке 

по видам отпуска сведены в таблице 1.  

 

  Таблица 1 

  Случаи возникновения отрицательных остатков отпускных дней  
 

 

Вид отпуска 

Количество случаев возникнове-

ния отрицательных остатков 

дней квотируемого отпуска 

  
Ежегодный отпуск 215 

Отгулы 76 

Выходные дни в связи со сжатым графиком работы 2 

«Плавающий» праздник 6 

Баллы для отпуска на родину 147 

Отпуск по уходу за ребенком, предоставляемый отцу  7 

Отпуск по болезни с полным сохранением содержания  20 

Отпуск по болезни с выплатой половины содержания 1 

Отпуск по болезни без оправдательного документа 47 

 Всего  521 

 

Источник: проведенный в рамках ревизии анализ данных, полученных в системе 

«Умоджа».  
 

 

115. Администрация заявила, что в соответствии с оперативными потребно-

стями и в целях планирования оптимального наличия рабочей силы система 

«Умоджа» была настроена таким образом, чтобы допускать отрицательный 

остаток дней для ежегодного отпуска и отрицательный остаток дней для отпуска 

на родину. Сотрудники могут не иметь достаточного количества дней отпуска на 

момент подачи заявления, но к началу отпуска у них уже будут накоплены дни в 

счет ежегодного отпуска. Кроме того, если на момент завершения цикла отпус-

ков имеется отрицательный остаток, этот отрицательный остаток переносится 

на следующий цикл отпусков. В системе «Умоджа» был обнаружен дефект,  ко-

торый позволял использовать отрицательный остаток дней для других видов от-

пусков. Этот вопрос рассматривается в рамках запроса на изменение, и его ре-

шение находится в стадии разработки. 

116. Комиссия сообщила о выводах, касающихся отрицательных остатков дней 

отпусков, в своем седьмом ежегодном докладе о ходе внедрения системы 

«Умоджа» (A/73/169). В ходе текущей ревизии Комиссия подтвердила, что дан-

ная ошибка все еще существует и что проверка отпускных квот работает непра-

вильно. 

117. Комиссия подтверждает свою предыдущую рекомендацию о том, что 

администрации следует проанализировать отрицательные остатки дней, 

выявленные Комиссией по каждому виду отпускных квот, и исправить мо-

дуль системы «Умоджа», предназначенный для управления людскими ре-

сурсами, направив соответствующий(ие) запрос(ы) о внесении изменений. 

 

 

  

https://undocs.org/ru/A/73/169
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 B. Предоставление пользовательского доступа 
 

 

118. Для осуществления функций в системе «Умоджа» важное значение имеют 

два ключевых документа. Первый документ — методическое руководство по 

функциям в системе «Умоджа» — содержит подробный обзор каждой операци-

онной функции, которая регулирует закрепление функций в системе «Умоджа» 

за пользователями. В нем перечислены все функции и соответствующие прин-

ципы их систематизации, которыми необходимо руководствоваться при установ-

лении запретов или ограничений, связанных с закреплением функций, а также 

требования к обучению, требования к делегированию полномочий и случаи кон-

фликтов, связанных с разделением обязанностей. Второй документ — практиче-

ское пособие для специалиста по связи по вопросам безопасности — помогает 

специалистам по связи по вопросам безопасности заполнять регистрационную 

форму пользователя системы «Умоджа» и регулировать доступ конечных поль-

зователей системы «Умоджа» из своих кабинетов. В практическом пособии со-

держится перечень имеющихся в системе «Умоджа» функций и нарушений 

принципа разграничения обязанностей по конкретным функциям (т. е. функ-

циям, которые не должны закрепляться за одним и тем же конечным пользова-

телем). Кроме того, в нем содержится подробная информация о том, требует ли 

та или иная функция делегирования полномочий. 

119. Комиссия отметила, что предоставление функций в системе «Умоджа» осу-

ществляется с помощью инструмента предоставления доступа пользователям. 

Специалисты по связи по вопросам безопасности используют практическое по-

собие для изучения информации в удобном для понимания формате и в качестве 

руководства при предоставлении доступа с использованием указанного инстру-

мента. Методическое руководство по функциям в системе «Умоджа» использу-

ется сотрудниками в качестве справочника для ознакомления с функциями, вы-

полняемыми соответствующими пользователями. 

120. Комиссия сравнила конфигурацию и инструкции, связанные с делегирова-

нием полномочий и разделением обязанностей, содержащиеся в последних вер-

сиях методического руководства по функциям в системе «Умоджа» и практиче-

ского пособия для специалиста по связи по вопросам безопасности, а также в 

инструменте предоставления доступа пользователям, и отметила, что в двух до-

кументах имеется семь функций с различными инструкциями по систематиза-

ции функций, необходимых при делегировании полномочий. Комиссия отметила 

также, что имеются четыре функции с различными инструкциями по разграни-

чению обязанностей. 

121. Администрация пояснила, что между практическим пособием для специа-

листа по связи по вопросам безопасности и методическим руководством по 

функциям в системе «Умоджа» могут существовать потенциальные расхожде-

ния, и признала наличие пробела в методах ведения и обновления практического 

пособия и методического руководства. Однако преобладающей системой реги-

страции является фактическая конфигурация требований по делегированию 

полномочий и разделению обязанностей в инструменте предоставления доступа 

пользователям.  

122. Комиссия считает, что для обеспечения надлежащего выполнения обязан-

ностей необходимо четкое определение предоставления и авторизации функций. 

Инструмент о предоставления доступа пользователям и оба документа по си-

стеме «Умоджа» должны дополнять и развивать друг друга. Отсутствие после-

довательности в соответствующих положениях и изменение требований создают 

неопределенность и препятствуют надлежащему распределению функций. 

Кроме того, расхождение между инструментом предоставления доступа 



 
A/76/131 

 

21-09649 31/66 

 

пользователям и двумя документами, в которых изложены требования к делеги-

рованию полномочий и разграничению обязанностей для функций в системе 

«Умоджа», может препятствовать надлежащему распределению функций. 

123. Комиссия рекомендует администрации определить организационное 

подразделение и процесс, которые будут отвечать за обеспечение того, 

чтобы методическое руководство по функциям в системе «Умоджа», прак-

тическое пособие для специалиста по связи по вопросам безопасности и 

конфигурация инструмента предоставления доступа пользователям были 

актуальными и полностью дополняли друг друга.  

124. Комиссия рекомендует также администрации осуществлять надзор за 

предоставлением функций, в том числе следить за разграничением обязан-

ностей и предоставлять информацию об исключениях. 

125. Администрация согласилась с этими рекомендациями. 

 

 

 C. Делегирование полномочий 
 

 

126. В методическом руководстве по функциям в системе «Умоджа» и практи-

ческом пособии для специалиста по связи по вопросам безопасности перечис-

лены все функции и представлена подробная информация о функциях, требую-

щих делегирования полномочий.  

127. Комиссия изучила полученный в системе «Умоджа» список сотрудников, 

имеющих те или иные функции в системе «Умоджа», и полученный на портале 

делегирования полномочий список сотрудников, имеющих делегированные пол-

номочия, и отметила 132 случая, когда пользователям, имеющим определенные 

функции, не были делегированы соответствующие полномочия, как того требует 

методическое руководство по функциям в системе «Умоджа» и практическое по-

собие для специалиста по связи по вопросам безопасности.  

128. Администрация пояснила, что в феврале, марте и апреле 2021 года она уже 

связывалась со всеми подразделениями, имеющими отношение к этим 132  слу-

чаям, и просила их либо заново оформить делегирование полномочий, либо ото-

звать соответствующие функции в системе «Умоджа» в рамках ежеквартального 

процесса по контролю за делегированием полномочий, проводимого админи-

страцией.  

129. Комиссия рекомендует администрации в координации с ответствен-

ными за профильные направления усилить регулярный контроль за деле-

гированием полномочий, чтобы не допускать предоставления функций в 

системе «Умоджа» без надлежащего делегирования полномочий. 

130. Администрация согласилась с этой рекомендацией и будет работать с опе-

рационными департаментами над укреплением механизмов внутреннего кон-

троля, с тем чтобы не допускать предоставления функций в системе «Умоджа» 

без надлежащего делегирования полномочий, включая согласование практиче-

ского пособия для специалиста по связи по вопросам безопасности и методиче-

ского руководства по функциям в системе «Умоджа». Кроме того, администра-

ция разработает меры по решению проблем, выявленных в ходе регулярного 

контроля за делегированием полномочий. 
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 VI. Функциональные элементы поддержки 
 

 

 A. Отчетность и аналитические данные 
 

 

131. Генеральный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния заявил, что отчетность — это процесс систематизации данных в информа-

ционные сводки для удовлетворения различных рабочих потребностей и что для 

визуализации аналитических данных используются интерактивные информаци-

онные панели. План аналитической отчетности включал как внутренние источ-

ники данных, так и ключевые внешние источники данных. Отдел эксплуатации 

системы общеорганизационного планирования ресурсов внедрит новые инстру-

менты, которые позволят создавать такие аналитические отчеты для принятия 

решений с использованием информации в режиме реального времени. Для гос-

ударств-членов будут разработаны и предоставлены общие модели данных и ин-

дивидуализированные средства визуализации, использующие значительные 

массивы данных, получаемых из системы «Умоджа» и других внутренних и 

внешних систем. Система «Умоджа» будет усилена с учетом результатов осу-

ществления стратегии в области данных, опубликованной Генеральным секре-

тарем, и улучшения обслуживания клиентов и заинтересованных сторон на ос-

нове использования данных. 

132. В своем одиннадцатом докладе о ходе осуществления Генеральный секре-

тарь заявил, что для сбора информации о потребностях и построения, проверки 

и сертификации моделей данных многократного применения была создана об-

новленная модель руководства. Эти сертифицированные модели данных много-

кратного применения будут доступны для использования во всей Организации 

под общим названием “UNBI certified layer” («сертифицированный уровень ана-

лиза рабочих процессов Организации Объединенных Наций»).  

133. Комиссия была информирована о том, что в рамках годового плана работы 

Отдела эксплуатации системы общеорганизационного планирования ресурсов 

на 2021 год в сертифицированные модели данных были интегрированы источ-

ники данных системы «Инспира». Кроме того, в 2021 году к информационной 

панели для государств-членов будут подключены источники данных по штат-

ному расписанию Программы развития Организации Объединенных Наций и 

компонент по управлению негражданскими ресурсами. По состоянию на 

31 марта 2021 года сертифицированный уровень анализа рабочих процессов Ор-

ганизации Объединенных Наций содержал 168 аналитических отчетов, которые 

можно использовать для составления отчетности и проведения анализа. Имеется 

план проекта по реализации облачной среды SAP Analytics Cloud, которая поз-

волит Организации проводить сложную аналитическую работу и улучшать ви-

зуальное представление данных. 

134. Комиссия отметила, что при подготовке аналитических отчетов в рамках 

сертифицированного уровня анализа рабочих процессов Организации Объеди-

ненных Наций необходимы определенные документы, в том числе документ, со-

держащий оперативно-функциональные требования, документ, содержащий 

технические требования, документ о тестировании, словарь данных, техниче-

ский документ и инструкции по выполнению операций. Однако для 141 из 

168 упомянутых выше аналитических отчетов было отмечено отсутствие одного 

или нескольких из этих документов, в том числе для 28 аналитических отчетов 

отсутствовал документ, содержащий оперативно-функциональные требования, 

для 26 аналитических отчетов — документ, содержащий технические требова-

ния, для 135 аналитических отчетов — документ о тестировании, для 85 анали-

тических отчетов — словарь данных, для 15 аналитических отчетов  — 
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технический документ и для одного аналитического отчета  — инструкции по 

выполнению операций.  

135. Комиссия была обеспокоена тем, что эти документы необходимы для реги-

страции и отслеживания процесса подготовки аналитических отчетов, и без них 

невозможно подтвердить, был ли сертифицирован соответствующий аналитиче-

ский отчет, или создать ссылку для будущих обновлений аналитического отчета.  

136. Комиссия рекомендует администрации при проведении анализа рабо-

чих процессов подготовить все необходимые документы для нового инфор-

мационного наполнения сертифицированного уровня анализа рабочих про-

цессов Организации Объединенных Наций и ретроактивно обеспечить 

наличие недостающих технических документов для использования в буду-

щих обновлениях. 

137. Администрация согласилась с этой рекомендацией и заявила, что, учиты-

вая, что документация не была своевременно оформлена, необходимо проанали-

зировать целесообразность отката назад и полного документирования всех про-

цессов задним числом в сравнении с очисткой данных с учетом фактического 

использования. В настоящее время этот анализ еще не завершен, и пробелы в 

документации будут устраняться ретроактивно по запросу ответственных за 

профильные направления. 

 

 

 B. Эксплуатационная поддержка 
 

 

138. Генеральный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния заявил, что эксплуатационная поддержка системы «Умоджа» структуриро-

вана по четырем уровням и предполагает усиление роли местных профильных 

специалистов по рабочим процессам. На уровне 0 решение проблем осуществ-

ляется неформально и происходит на местном уровне через местных экспертов 

по процессам, сообщества специалистов-практиков и другие ресурсы. Уровень 1 

включает местные информационно-справочные службы для миротворческих 

операций и службу технической поддержки Unite Управления информационно-

коммуникационных технологий. Дополнительная поддержка миссиям по под-

держанию мира, за исключением поддержки по вопросам людских ресурсов, 

предоставляется на уровне 2a через Центр по поддержке системы «Умоджа». 

Как уровень 2a, так и служба технической поддержки Unite передают заявки на 

устранение неполадок на уровень 2b, который управляется отдельно каждым 

профильным направлением в Центральных учреждениях Организации Объеди-

ненных Наций с использованием системы iNeed. Поддержка на уровне 3 осу-

ществляется через Отдел эксплуатации системы общеорганизационного плани-

рования ресурсов. Далее Генеральный секретарь заявил, что в соответствии с 

принципами реформы системы управления эксплуатационная поддержка на 

уровнях 1 и 2a должна быть консолидирована и унифицирована, с тем чтобы 

обеспечить единообразие при консультировании всех подразделений Секрета-

риата. В отношении уровня 2b была отмечена значительная степень неудовле-

творенности в связи с отсутствием ресурсов, выделенных для оказания опера-

тивной поддержки и решения проблем конечных пользователей с учетом объема 

и сложности заявок, передаваемых на уровень 2b.  

139. Комиссия была информирована о том, что показатель устранения проблем 

на первой ступени представляет собой отношение количества инцидентов, за-

крытых на уровне 1, к общему количеству инцидентов, закрытых на всех уров-

нях, кроме уровня 0. Этот показатель значительно снизился до 55 процентов в 

2020 году по сравнению с 68 процентами в 2019 году. Количество сообщений об 
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инцидентах значительно снизилось и составило 11 199 в 2020 году по сравне-

нию с 17 239 в 2019 году. 

140. Администрация пояснила, что уровень 0 — это широко распространенная 

экосистема поддержки, способствующая оказанию поддержки, сведения о кото-

рой не отслеживались и не учитывались до того, как данные об инцидентах 

стали вводиться в систему. Сокращение числа инцидентов было обусловлено 

увеличением опыта работы с системой «Умоджа» среди пользователей, в связи 

с чем возникающие инциденты были более сложными, что привело к увеличе-

нию нагрузки на более высокие уровни эксплуатационной поддержки.  

141. Комиссия отметила, что общее количество запросов на обслуживание 

включает как инциденты, так и заявки на обслуживание, однако при расчете по-

казателя устранения проблем на первой ступени не учитываются заявки на об-

служивание, закрытые на уровне 1. Для уровня 1 не существует установленного 

показателя устранения проблем на первой ступени, а для других уровней соот-

ветствующий установленный показатель отсутствует. Кроме того, не был уста-

новлен общий показатель удовлетворения всех заявок на обслуживание, полу-

ченных системой эксплуатационной поддержки. 

142. Кроме того, Комиссия была информирована о том, что нынешняя модель 

эксплуатационной поддержки соответствует версии 6.0 стандартной процедуры 

эксплуатационной поддержки системы «Умоджа» и что в настоящее время от-

сутствует конкретный план по консолидации и унификации уровней 1 и 2а си-

стемы эксплуатационной поддержки. 

143. Вместе с тем Комиссия отметила, что версия 6.0 стандартной процедуры 

эксплуатационной поддержки системы «Умоджа» была выпущена 6 февраля 

2019 года и некоторые правила не соответствуют нынешним рабочим процессам 

модели эксплуатационной поддержки.  

144. Комиссия считает, что значительное снижение показателя реагирования на 

первой ступени означает, что инциденты, не урегулированные на уровне 1, будут 

передаваться на уровень 2b или выше, что может усугубить ситуацию в случаях, 

когда уровень 2b, занимающийся более сложными заявками на обслуживание, 

не сможет обеспечить оперативную поддержку и решение проблем конечных 

пользователей. По большому счету базовые показатели для измерения показа-

теля удовлетворения заявок на обслуживание для отдельной ступени или для 

всех уровней в целом отсутствуют. Это может привести к невозможности оце-

нить эффективность работы как на различных уровнях, так и эксплуатационной 

поддержки в целом, в результате чего распределение ресурсов между различ-

ными уровнями не будет осуществляться должным образом. Более того, несвое-

временное обновление процедур может снизить прозрачность и эффективность 

эксплуатационной поддержки. 

145. Комиссия рекомендует администрации подготовить подробный план 

по достижению установленного показателя устранения проблем на первой 

ступени, рассчитанного на основе числа заявок на обслуживание (а не 

только числа инцидентов), и установленного общего показателя устранения 

проблем по всем полученным заявкам на обслуживание, чтобы оценить эф-

фективность эксплуатационной поддержки и распределить ресурсы между 

различными уровнями. 

146. Комиссия рекомендует также администрации провести оценку консо-

лидации и унификации уровней 1 и 2a и на основе результатов этой оценки 

подготовить план осуществления с указанием сроков. 
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147. Администрация согласилась с этой рекомендацией и заявила, что подгото-

вит план осуществления, если результаты оценки консолидации и унификации 

уровней 1 и 2a покажут, что это целесообразно. 

 

 

 C. Непрерывное совершенствование и управление изменениями  
 

 

148. Генеральный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния указал, что в системе «Умоджа» сведения о непрерывном совершенствова-

нии регистрируются, оцениваются, обрабатываются и внедряются с помощью 

традиционного механизма контроля за изменениями, включающего инстру-

менты отслеживания компании SAP (ChaRM и компонент по управлению требо-

ваниями) и соответствующие процессы. В рамках этого процесса устанавлива-

ется исходный критерий, который будет служить ориентиром для отслеживания 

реализованных выгод и представления отчетности. 

149. Комиссия была информирована о внедрении программы контроля за непре-

рывными улучшениями, о которой шла речь в девятом докладе Генерального 

секретаря о ходе осуществления и в рамках которой контролируются определен-

ные рабочие процессы SAP. Программа контроля продолжала использоваться в 

течение периодов, охваченных десятым и одиннадцатым докладами Генераль-

ного секретаря о ходе осуществления.  

150. В своем девятом докладе о ходе работы по внедрению системы «Умоджа» 

(A/75/159) Комиссия подчеркнула необходимость создания четкой структуры 

руководства программой контроля за непрерывным совершенствованием с четко 

определенными обязанностями.  

151. Комиссия отметила, что в 2020 году контроль за ключевыми рабочими про-

цессами системы «Умоджа» не проводился и отчетность по ним не представля-

лась, особенно в отношении расширенных системных функциональных элемен-

тов ДМ-2, которые были внедрены в недавнее время.  

152. Администрация пояснила, что многие изменения произошли благодаря пе-

реводу в режим рабочей эксплуатации, реорганизации функций и обязанностей 

и недавней модернизации платформы анализа рабочих процессов системы 

«Умоджа» с ее переносом в систему SAP Analytics Cloud в 2020 году. В связи с 

отсутствием конкретной структуры руководства программой контроля за непре-

рывным совершенствованием группа, которой была бы проучена реализация 

этой программы контроля, назначена не была. 

153. Комиссия обеспокоена тем, что неэффективность ключевых рабочих про-

цессов невозможно выявить и улучшить без периодического контроля и состав-

ления отчетности, особенно в отношении расширенных функциональных эле-

ментов системы, недавно внедренных в рамках ДМ-2. В связи с этим возмож-

ность постоянно отслеживать и сообщать о реализованных выгодах и основных 

показателях работы системы «Умоджа» отсутствовала.  

154. Комиссия подтверждает рекомендацию, согласно которой администра-

ции следует создать четкую структуру руководства программой контроля 

за непрерывным совершенствованием с четко определенными обязанно-

стями и продолжать работу по выявлению важнейших рабочих процессов и 

их изучению в рамках этой программы. 

155. Администрация согласилась с этой рекомендацией. 
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 D. Учебная подготовка 
 

 

156. В своей резолюции 73/279 A Генеральная Ассамблея подтвердила важность 

эффективной и высококачественной учебной подготовки для успешного внедре-

ния системы «Умоджа» и просила Генерального секретаря и далее обеспечивать, 

чтобы старшие руководители принимали на вооружение всеобъемлющий и по-

следовательный подход к учебной подготовке и повышению квалификации со-

трудников своих рабочих подразделений и меры к тому, чтобы все пользователи 

получали надлежащую подготовку до введения в действие той или иной функ-

ции системы. 

157.  Генеральный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния заявил, что учебная подготовка по системе «Умоджа» в рамках перехода к 

рабочей эксплуатации будет передана в Службу развития потенциала и опера-

тивной подготовки Департамента оперативной поддержки. Профильные направ-

ления будут оказывать Службе поддержку в разработке общей стратегии учеб-

ной подготовки в соответствующих областях, а также способствовать усилиям 

по наращиванию потенциала и обучению путем предоставления экспертных 

услуг по конкретным вопросам. С запуском онлайнового учебного портала в 

сентябре 2018 года основное внимание при проведении учебной подготовки по 

системе «Умоджа» сместилось в сторону непрерывного самостоятельного обу-

чения, при этом модульные онлайновые курсы на платформе iLearn системы 

«Умоджа» стали легкодоступными. Платформа iLearn системы «Умоджа» спо-

собствовала также взаимному обучению благодаря использованию тематиче-

ских учебных форумов, напоминающих социальные сети. Для оценки эффектив-

ности непрерывного обучения разрабатывается связанный с конкретным содер-

жанием курса опрос, который будет проводиться после прохождения учебного 

курса и будет увязан с его целями. Комплексные онлайновые и смешанные учеб-

ные курсы для базовой конфигурации системы «Умоджа» и ДМ-1 будут разра-

ботаны в соответствии с более продвинутыми курсами ДМ-2 на платформе 

iLearn системы «Умоджа», при этом, как уже отмечалось в десятом докладе Ге-

нерального секретаря о ходе осуществления, имеющиеся учебные материалы по 

базовой конфигурации системы «Умоджа» и ДМ-1 будут постепенно преобразо-

ваны и перенесены на платформу iLearn. Служба уже приступила к разработке 

проекта всех будущих учебных курсов по вопросам людских ресурсов в системе 

«Умоджа». Учебные материалы по ДМ-2, которые в настоящее время публику-

ются на платформе iLearn системы «Умоджа», также необходимо будет поддер-

живать и обновлять с целью охвата ими расширенных функциональных возмож-

ностей системы.  

158. Комиссия была информирована о том, что последующий опрос, который 

автоматически рассылается прошедшим обучение сотрудникам через три месяца 

после завершения курса на платформе iLearn системы «Умоджа», был проведен, 

и в 2021 году планируется провести оценочное мероприятие для анализа полу-

ченных ответов. В 2020 году на различные курсы по системе «Умоджа» было 

подано 30 764 заявки, в том числе на прохождение 517 очных курсов, 

29 752 курсов самообучения и 495 курсов в виртуальном режиме.  

 

  Освоение пользователями форума iLearn в качестве социальной сети 
 

159. Комиссия была информирована о том, что учебный форум на платформе 

iLearn системы «Умоджа» представляет собой инструмент, способствующий со-

циальному обучению, благодаря которому обучающиеся, находящиеся в местах 

службы по всему миру, могут обмениваться идеями и задавать вопросы своим 

коллегам. Использование учебных форумов не было обязательным, но они были 

дополнительным, полностью факультативным ресурсом, которым могли 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/279


 
A/76/131 

 

21-09649 37/66 

 

пользоваться обучающиеся. У пользователей были и другие каналы, по которым 

они могли задавать вопросы, и эти форумы регулярно отслеживались админи-

страцией.  

160. Вместе с тем Комиссия отметила, что по состоянию на 30 марта 2021  года 

на платформе iLearn системы «Умоджа» имелось 15 тематических форумов, на 

которые приходилось 53 процента от общего числа тем, и при этом в восьми из 

этих форумов темы отсутствовали. На семи форумах, содержащих 21 тему, за 

период с сентября 2018 года было получено всего 70 ответов, что свидетель-

ствует о невысоком показателе освоения учебных форумов пользователями. 

Кроме того, некоторые вопросы, заданные пользователями на соответствующих 

форумах, не получили ответа и оставались открытыми в течение двух лет.  

161. Комиссия считает, что, хотя использование учебных форумов в качестве 

социальной сети для учебной подготовки на платформе iLearn системы 

«Умоджа» не является обязательным, администрация в качестве куратора этого 

направления обязана обратить внимание на заданные пользователями форумов 

вопросы, остающиеся открытыми в течение долгого времени, сделать эти фо-

румы более привлекательными для пользователей и более эффективно исполь-

зовать их в качестве дополнительного ресурса для обучающихся. Низкий уро-

вень освоения пользователями сдерживает реализацию первоначальных целей 

этих форумов. 

162. Комиссия рекомендует администрации провести опрос на предмет 

освоения пользователями форума на платформе iLearn системы «Умоджа» 

и оценить масштабы использования этого учебного ресурса. 

 

  Учебные материалы для дополнительного модуля 2 системы «Умоджа» 
 

163. Комиссия была информирована о том, что по мере развития решения си-

стемы «Умоджа» путем непрерывного совершенствования соответствующие 

учебные материалы для ДМ-2, которые в настоящее время публикуются на плат-

форме iLearn системы «Умоджа» необходимо будет обновлять в силу очевидных 

причин. Задачи, связанные с обновлением учебных материалов, будут включены 

в рабочий план соответствующих групп по учебной подготовке.  

164. Комиссия отметила, что по состоянию на 31 декабря 2020 года на плат-

форме iLearn системы «Умоджа» было размещено 97 курсов по ДМ-2 по восьми 

тематическим направлениям. В 2020 году был размещен 61 курс, из которых 

27 курсов, первоначально разработанных в предыдущие годы, были обновлены. 

Несмотря на то, что к концу 2020 года ДМ-2 был развернут, курсы, связанные с 

некоторыми расширенными функциональными элементами системы, все еще не 

были доступны на платформе iLearn системы «Умоджа», например, курсы, свя-

занные со стратегическим планированием, составлением бюджета и управле-

нием служебной деятельностью, организацией конференций и мероприятий и 

управлением цепью снабжения. 

165. Комиссия считает, что из-за отсутствия комплексного плана обучения по 

ДМ-2 и сроков проведения учебных курсов по ДМ-2, которые будут размещены 

на платформе iLearn системы «Умоджа», информация о сроках выполнения ра-

бот и общем количестве курсов не доводится до сведения соответствующих 

групп по учебной подготовке, что может повлиять на полное и своевременное 

проведение всех учебных курсов по ДМ-2. 

166. Администрация заявила, что в настоящее время проводится оценка различ-

ных платформ в общеорганизационной системе управления обучением. В связи 

с этим нельзя предполагать, что в будущем все учебные материалы по ДМ-2 бу-

дут доступны на платформе iLearn системы «Умоджа». 
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167. Комиссия рекомендует администрации подготовить комплексный 

план обучения по всем функциональным элементам ДМ-2 и размещать все 

учебные материалы ДМ-2 в едином централизованном месте, когда это воз-

можно. 

 

  Интеграция учебных ресурсов по системе «Умоджа» 
 

168. Комиссия отметила, что учебные курсы по системе «Умоджа» разработаны 

с использованием различных технологий и распределены по трем различным 

платформам, включая систему управления обучением «Инспира», платформу 

iLearn системы «Умоджа» и платформу «Блу лайн» Колледжа персонала си-

стемы Организации Объединенных Наций. 19 февраля 2021 года на платформе 

«Блу лайн» была начата учебная подготовка по вопросам людских ресурсов в 

системе «Умоджа» (партнер по кадровым вопросам в области электронной сер-

тификации). Помимо вводного курса, к концу 2021 года предполагалось разме-

стить 11 модулей. Комиссия отметила, что на момент проведения Комиссией ре-

визии на этот курс записались только 85 обучающихся и один наставник.  

169. Администрация пояснила, что новые онлайновые курсы в формате элек-

тронного обучения были разработаны и размещены Колледжем персонала из-за 

ограничений платформы iLearn системы «Умоджа». В настоящее время прово-

дится оценка платформы iLearn системы «Умоджа» и платформы «Блу лайн» 

Колледжа персонала на предмет удовлетворения растущих потребностей Секре-

тариата в компьютеризированной учебной подготовке, что является полномас-

штабным экспериментальным проектом, рекомендованным Департаментом по 

стратегии, политике и контролю в области управления и Департаментом опера-

тивной поддержки и одобренным Руководящим комитетом по технологиям в 

феврале 2021 года. 

170. Комиссия считает, что с учетом просьбы о преобразовании учебных курсов 

по «Умодже» и их переносе из системы управления обучением «Инспира» на 

платформу iLearn системы «Умоджа», что было предложено Генеральным сек-

ретарем, необходимо провести общую оценку учебных ресурсов и потребностей 

в учебной подготовке пользователей, с тем чтобы более эффективно интегриро-

вать и использовать учебные ресурсы, которые в настоящее время распределены 

по трем различным платформам. 

171. Комиссия рекомендует администрации провести общую оценку учеб-

ных ресурсов и потребностей пользователей системы «Умоджа» в обучении 

и подготовить комплексный план интеграции учебных ресурсов системы 

«Умоджа», которые в настоящее время размещены на разных платформах. 

172. Администрация, согласившись с тремя рекомендациями Комиссии в отно-

шении учебной подготовки, заявила, что вопрос об использовании форума на 

платформе iLearn будет добавлен в ранее упомянутый последующий опрос. В 

настоящее время проводится оценка жизнеспособности, затрат и преимуществ 

различных платформ управления обучением, а также разработка единой точки 

входа для различных пользователей и обучающихся. В настоящее время разра-

батывается стратегия обучения для системы «Умоджа» на следующие пять лет, 

в рамках которой будет рассмотрен вопрос об использовании форума на плат-

форме iLearn и интеграции учебных ресурсов по системе «Умоджа».  
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 VII. Технико-экономическое обоснование системы «Умоджа» 
 

 

 A. Реализация выгод 
 

 

173. В своем седьмом очередном докладе о ходе внедрения системы общеорга-

низационного планирования ресурсов (A/73/169) Комиссия заявила, что она с 

признательностью отмечает усилия, приложенные кураторами процессов с це-

лью определить рабочие процессы и заложить основу для получения того объ-

ема выгод, который реализуется из года в год, и рекомендовала администрации 

разработать план реализации выгод от внедрения системы «Умоджа» с упором 

на улучшения, которые обусловлены рабочими процессами, заложенными в си-

стему «Умоджа», и на мониторинг этих процессов для извлечения дополнитель-

ных выгод. В 2019 году Комиссия в своем восьмом докладе (A/74/153) рекомен-

довала завершить, одобрить и принять план реализации выгод от внедрения си-

стемы «Умоджа» в качестве одной из приоритетных задач, а ответственному за 

это Отделу приступить к работе по оценке реализации выгод применительно ко 

всем этапам проекта, которые уже были завершены. В 2019 году в качестве 

структуры, ответственной за вопросы выгод от реализации системы «Умоджа», 

был определен Отдел по реорганизации рабочих процессов и подотчетности Де-

партамента по стратегии, политике и контролю в области управления. План ре-

ализации выгод от внедрения системы «Умоджа» был составлен в 2018 году, а 

затем обновлен в 2019 году в соответствии с рамочной основой управления ре-

ализацией выгод, опубликованной в июне 2019 года. План реализации выгод был 

завершен в 2020 году (см. A/75/386).  

174. В рамочной основе управления реализацией выгод (версия 2.5 от июня 

2019 года) указано, что в сквозном цикле управления реализацией выгод на 

уровне проекта управление реализацией выгод включает управление жизнен-

ным циклом для выявления, планирования, отслеживания, реализации и под-

тверждения выгод. С учетом опыта, накопленного после внедрения базовой кон-

фигурации системы «Умоджа» и ДМ-1, и в соответствии с рекомендациями Ко-

миссии, содержащимися в ее докладах (см. A/70/158 и A/71/180), количествен-

ные целевые показатели выгод были пересмотрены на основе принципа «снизу 

вверх», применяемого ответственными за процесс в соответствующих областях.  

175. В плане реализации выгод определена методология реализации выгод с 

2020 года и в последующий период через Совет по внесению изменений в си-

стему «Умоджа» и Рабочую группу по выгодам, поддержку которой оказывают 

соответствующие сотрудники из Отдела по реорганизации рабочих процессов и 

подотчетности. Совет по внесению изменений был создан в мае 2020 года, а Ра-

бочая группа — в марте 2021 года. Некоторые из ключевых улучшений, которые 

уже появились благодаря системе «Умоджа», обобщены по функциональным 

компонентам, а качественные и количественные выгоды представлены в раз-

бивке по функциональным областям в девятом и двенадцатом докладах Гене-

рального секретаря о ходе осуществления. Согласно рамочной структуре реали-

зации выгод от внедрения системы «Умоджа» на 2020 год функциональные под-

группы Совета по внесению изменений (т. е. представители профильных 

направлений) включают финансы, людские ресурсы, управление имуществом и 

активами, цепочку поставок и закупки, а также поездки.  

176. Администрация заявила, что, как и в рамочной структуре реформы си-

стемы управления, новые выгоды будут сгруппированы по 14 категориям, а 

именно: повышение прозрачности, сотрудничество между компонентами, обще-

компонентный подход, организационные функции, гендерный паритет, упроще-

ние, возможности, согласованность/координация, эффективность, резуль-
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тативность, расширение возможностей руководителей, делегирование полномо-

чий, подотчетность и согласование. 

177. Комиссия отметила, что за последние четыре года сведения о количествен-

ных преимуществах были представлены только в девятом и двенадцатом докла-

дах Генерального секретаря о ходе осуществления. Единственным отличием 

стало исключение показателей за 2020–2021 год на сумму 33,6 млн долл. США 

из двенадцатого отчета о ходе осуществления. Других обновленных данных о 

количественных выгодах в двенадцатом докладе Генерального секретаря о ходе 

осуществления не приводится. 

178. Администрация пояснила, что в связи с дублированием организационных 

мероприятий по осуществлению таких реформ, как реформа системы управле-

ния и реформа компонента мира и безопасности, проводить расчет выгод, отно-

сящихся исключительно к системе «Умоджа» в период действия регулярного 

бюджета 2018–2019 годов и бюджетного цикла операций по поддержанию мира 

2019/20 года, больше не представляется возможным.  

179. Комиссия отметила также, что в предлагаемом бюджете по программам на 

двухгодичный период 2018–2019 годов сообщалось о том, что были выявлены 

возможности в плане сокращения объема в размере 64,3 млн долл. США (при-

ведено в качестве сноски к таблице с указанием количественных выгод от внед-

рения системы «Умоджа» как в девятом, так и в двенадцатом докладах Генераль-

ного секретаря о ходе осуществления). Обновленные сведения о полученных за 

прошлые годы выгодах представляли собой непосредственное общее чистое со-

кращение на 64,3 млн долл. США, которое было получено по пяти функциональ-

ным компонентам, включая людские ресурсы, финансы, службы централизован-

ного вспомогательного обслуживания, цепочку поставок/закупки/логистику и 

технологии и управление данными, но однако эти данные нельзя было предста-

вить в обратной разбивке по пяти компонентам.  

180. Комиссия считает, что отсутствие обновленных сведений о количествен-

ных выгодах подвергает Организацию риску неэффективного обеспечения по-

следовательности, точности и целостности данных об эффективности использо-

вания системы «Умоджа». Для более реалистичной оценки общих выгод, полу-

ченных благодаря системе «Умоджа», было бы целесообразно своевременно об-

новить данные о фактических выгодах за прошедшие годы. Необходимо пере-

ключить внимание на своевременное обновление данных о регистрации и отсле-

живании новых и различающихся между собой выгод, которые будут получены 

благодаря реализации программы непрерывного совершенствования и разра-

ботки компонентов ДМ-2, и соответствующей отчетности по этим данным, а 

также на предоставление достаточной информации и документации для про-

цесса реализации выгод в целом. Комиссия признает, что все будущие количе-

ственные выгоды будут представляться через бюджетные документы и реги-

стрироваться через механизм координации, действующий под управлением От-

дела по реорганизации рабочих процессов и подотчетности.  

181. Администрация заявила, что своевременному обновлению данных о реги-

страции и отслеживании новых и различающихся между собой выгод и соответ-

ствующей отчетности по этим данным уже уделяется внимание. Однако в период 

проведения ревизии Комиссии не было представлено никаких документов, под-

тверждающих это утверждение.  

182. Комиссия рекомендует администрации отразить обновленные сведе-

ния о количественных выгодах в следующем отчете о ходе осуществления.  

183. Администрация согласилась с этой рекомендацией. 
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 B. Общая стоимость владения 
 

 

184. Общая стоимость владения определяется на основе всеобъемлющей 

оценки расходов на информационные технологии и других расходов в общеор-

ганизационном масштабе с течением времени. Применительно к информацион-

ным технологиям общая стоимость владения включает приобретение аппарат-

ного и программного обеспечения, управление им и его поддержку, стоимость 

средств связи, расходы конечных пользователей и издержки в связи с простоем, 

учебной подготовкой и другими потерями в производительности.  

185. В одиннадцатом докладе Генерального секретаря о ходе осуществления 

сметная общая стоимость владения проектом была пересмотрена в сторону уве-

личения с 1414 млн долл. США в 2018 году до 1429 млн долл. США в 2019  году 

(A/73/389, таблица 1, и A/74/478, таблица 2). В двенадцатом докладе Генераль-

ного секретаря о ходе осуществления сметная общая стоимость владения про-

ектом увеличилась с 1429 млн долл. США в 2019 году до 1479  млн долл. США 

в 2020 году (A/74/478, таблица 2, и A/75/386, таблица 2). Что касается сметной 

общей стоимости владения за период 2008–2030 годов, то Комиссия отметила, 

что общая стоимость владения продолжает расти. Подробная информация при-

водится в таблице 2. 

186. Генеральный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния указал, что уточнение методологии расчета сметы совокупных расходов на 

реализацию проекта происходило в несколько этапов начиная с девятого до-

клада о ходе внедрения с учетом ежегодных рекомендаций Комиссии о внесении 

дополнительных элементов, а также об увеличении периода времени, необходи-

мого для реализации некоторых элементов. 

187. Комиссия отметила, что в двенадцатом докладе о ходе осуществления ад-

министрация исправила ошибки в расчетах и оценках различных компонентов 

прямых и косвенных расходов, на которые Комиссия указала в своем девятом 

ежегодном докладе о ходе внедрения системы общеорганизационного планиро-

вания ресурсов Организации Объединенных Наций. 

188. Комиссия отметила, что подготовленная администрацией оценка общей 

стоимости владения улучшилась, однако, как показано в таблице 2 ниже, воз-

можности для улучшения по-прежнему имеются. 

 

  Таблица 2  

  Общая стоимость владения 

  (В тыс. долл. США) 
 

Категория расходов 

Одиннадцатый доклад Генерального 

секретаря о ходе осуществления про-

екта внедрения системы общеорганиза-
ционного планирования ресурсов  

Двенадцатый доклад Генерального секре-

таря о ходе осуществления проекта внед-

рения системы общеорганизационного 
планирования ресурсов 

Период Сумма Период Сумма 

     
Прямые расходы (си-

стема «Умоджа») 

2008–2020 годы 566 385,6 2008–2020 годы 565 324,3 

  2021 год 25 997,0 

Косвенные расходы 2013–2019 годы 144 150,5 2013–2020 годы 163 548,9 

 2020–2030 годы 38 693,7 2021–2030 годы 28 909,1 

Расходы на учебную 

подготовку 

2013–2019 годы 83 195,1 2013–2020 годы 88 782,5 

 2020–2030 годыa 4 221,0 2021–2030 годы 34 140,7 

2016–2019 годы 79 349,1 2016–2020 годыb 97 560,0 

https://undocs.org/ru/A/73/389
https://undocs.org/ru/A/74/478
https://undocs.org/ru/A/74/478
https://undocs.org/ru/A/75/386
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Категория расходов 

Одиннадцатый доклад Генерального 

секретаря о ходе осуществления про-

екта внедрения системы общеорганиза-
ционного планирования ресурсов  

Двенадцатый доклад Генерального секре-

таря о ходе осуществления проекта внед-

рения системы общеорганизационного 
планирования ресурсов 

Период Сумма Период Сумма 

     
Расходы на техниче-

ское обслуживание 

  2021 год 24 439,6 

 2020–2030 годы 513 771,0 2022–2030 годы 450 000,0 

 Всего 2008–2030 годы 1 429 766,0 2008–2030 годы 1 478 702,1 

 

 a Пересмотренная сумма сметных расходов в размере 28,44 млн долл. США, указанная в 

девятом ежегодном докладе Комиссии ревизоров о ходе работы по внедрению системы 

общеорганизационного планирования ресурсов Организации Объединенных Наций 

(A/75/159, пункт 165). 

 b Расходы на техническое обслуживание в 2016–2020 годах охватывают период до 

31 июля 2020 года. 
 

 

  Прямые расходы 
 

189. К прямым расходам относятся расходы на финансирование должностей, 

прочие расходы по персоналу (финансирование должностей временного персо-

нала общего назначения), расходы на консультантов и специалистов, расходы на 

поездки сотрудников (технического персонала в связи с системой «Умоджа»), 

расходы на услуги подряда, общие оперативные расходы и расходы на предметы 

снабжения и материалы. В своем двенадцатом докладе о ходе осуществления 

Генеральный секретарь сообщил, что совокупный объем финансирования пря-

мых расходов, утвержденный Генеральной Ассамблеей для проекта «Умоджа» 

на период 2008–2020 годов, составил 565,32 млн долл. США, а Ассамблея в 

своей резолюции 75/253 A утвердила дополнительные потребности в ресурсах 

на 2021 год в размере 25,48 млн долл. США.  

190. Комиссия отметила, что в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния Генеральный секретарь указал, что на 2021 год для прочих направлений под-

держки требуются ресурсы в размере 3,70 млн долл. США.  

191. Администрация заявила, что речь идет не о дополнительном финансирова-

нии, утвержденном на 2021 год, а о разрешении Генеральной Ассамблеи на до-

полнительные расходы за счет перенесенного остатка средств на финансирова-

ние деятельности по общеорганизационному планированию ресурсов (64ERP) в 

размере до $3,70 млн долл. США. Ассамблея разрешила создать 22 должности, 

финансируемые за счет этих средств на 2021 год, при этом расходы не должны 

превышать 3,7 млн долл. США. 

192. Комиссия отметила далее, что прямые расходы в размере 565,32 млн долл. 

США за период 2008–2020 годов, указанные в таблице 2 (озаглавленной «Сово-

купные расходы на реализацию проекта (оценка на период до 2030 года)») две-

надцатого доклада о ходе осуществления, на практике отражают общую сумму 

утвержденного бюджета, а не фактическую сумму расходов.  

193. Администрация заявила, что в таблице 4 (озаглавленной «Совокупные по-

требности в ресурсах, 2008–2020 годы») двенадцатого доклада о ходе осуществ-

ления были указаны расходы в размере 518,94 млн долл. США за период с 2008 

по 2019 год и что окончательные совокупные расходы (прямые расходы) в рам-

ках финансирования деятельности по общеорганизационному планированию 

ресурсов (64ERP) за период 2008–2020 годов составили 554,68 млн долл. США. 

 

  

https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/RES/75/253
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  Косвенные расходы 
 

194. Косвенные расходы — это расходы, произведенные департаментами в це-

лях содействия обеспечению оперативной готовности, в том числе на такие виды 

деятельности, как очистка и пополнение данных, проверка пользователей и ко-

ординация процессов развертывания. В своем двенадцатом докладе о ходе осу-

ществления Генеральный секретарь сообщил, что объем косвенных расходов за 

период 2013–2020 годов составляет 163,55 млн долл. США при сметном объеме 

расходов на период 2021–2030 годов в размере 28,91 млн долл. США. 

195. Комиссия сочла, что в двенадцатом докладе о ходе осуществления был ис-

пользован ряд надежных методов и инструментов расчета для отслеживания по-

несенных группой косвенных расходов на ресурсы. В качестве базы для расчета 

косвенных расходов использовалась общая стандартная стоимость для всех от-

ветственных за процессы. 

196. Комиссия отметила, что в одиннадцатом и двенадцатом докладах Генераль-

ного секретаря о ходе осуществления сметная сумма на период 2021–2030 годов 

была скорректирована. В двенадцатом докладе о ходе осуществления объем кос-

венных расходов на непрерывное совершенствование на период 2021–2030 го-

дов прогнозировался в размере 28,91 млн долл. США, тогда как в одиннадцатом 

докладе о ходе осуществления говорилось, что объем этих расходов составит 

26,26 млн долл. США, таким образом, увеличение в течение 10 лет составит 

2,65 млн долл. США. 

197. Администрация заявила, что с 1 января 2021 года процесс непрерывного 

совершенствования находится в ведении вновь созданного механизма руковод-

ства в рамках Отдела эксплуатации системы общеорганизационного планирова-

ния ресурсов. В дальнейшем оценки будут уточняться по мере накопления 

опыта. Для следующего доклада Генерального секретаря о ходе осуществления 

будет использован только один дополнительный набор расчетов косвенных рас-

ходов. 

 

  Расходы на учебную подготовку 
 

198. Расходы на учебную подготовку представляют собой расходы, понесенные 

на проведение учебной подготовки в плане затрат времени пользователей и рас-

ходов на поездки при расчете общей стоимости владения системой «Умоджа». 

В своем двенадцатом докладе о ходе осуществления Генеральный секретарь со-

общил, что расходы на учебную подготовку в период 2013–2020 годов составили 

88,78 млн долл. США; сметные расходы на период 2021–2030 годов составили 

34,14 млн долл. США. 

199. Комиссия отметила, что для двенадцатого доклада Генерального секретаря 

о ходе осуществления были обновлены предположения и параметры, использо-

ванные для оценки расходов на учебную подготовку.  

200. Администрация ответила, что приведенные ниже обновления были вне-

сены в модель снижения расходов с учетом того, что внедрение оставшихся эле-

ментов ДМ-2 будет завершено к концу 2020 года, а также с учетом последую-

щего этапа усиленной поддержки и стабилизации;  

 a) поскольку в период с августа 2019 года по июль 2020 года не было 

проведено ни одного учебного занятия с использованием комбинированного ме-

тода обучения, этот вид обучения был исключен;  

 b) ожидается, что проект достигнет своего пика по количеству обучаю-

щихся ко второму кварталу 2021 года. В результате, начиная с третьего квартала 

2021 года, по мере того как Отдел эксплуатации системы общеорганизационного 
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планирования ресурсов продолжит смещать акцент на внесение улучшений и 

непрерывное совершенствование, ожидается, что спрос на обучение начнет сни-

жаться, особенно с учетом накопления опыта пользователями;  

 c) в модели снижения сделана попытка продемонстрировать стабильно 

снижающиеся расходы с помощью оптимизированного коэффициента сниже-

ния, исходя из предположения о стабильном снижении на 20 процентов объема 

учебной подготовки под руководством инструктора и о соответствующем сни-

жении объемов компьютерного обучения, при этом расчеты выполняются таким 

образом, чтобы определить более реалистичное предположение для периода 

2022–2030 годов;  

 d) С учетом фактических расходов на связанные с обучением поездки в 

период с 1 августа 2019 года по 31 июля 2020 года сметные расходы на поездки 

в период с августа 2020 года по июль 2021 года были консервативно оценены в 

15 000 долл. США (для поездок, связанных с обучением в пределах миссии/ме-

ста службы), а расходы на последующий период с августа 2021 года по июль 

2022 года были оценены с учетом снижения объема учебной подготовки под ру-

ководством инструктора на 20 процентов. Сметные оценки на 2022 год соответ-

ствуют тому же подходу, за исключением того, что первоначальный показатель 

в 150 032 долл. США был основан на количестве поездок до пандемии.  

201. Комиссия отметила, что после изменения сметы объем расходов на учеб-

ную подготовку на период 2020–2030 годов возрос с 4,22 млн долл. США до 

28,44 млн долл. США в одиннадцатом докладе о ходе осуществления, а сметные 

расходы на учебную подготовку на период 2021–2030 годов в двенадцатом до-

кладе о ходе осуществления по сравнению с одиннадцатым докладом увеличи-

лись на 5,7 млн долл. США, или почти на 20 процентов. 

 

  Расходы на техническое обслуживание 
 

202. Генеральный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния сообщил, что расходы на техническое обслуживание в период 2016–2020 го-

дов составили 97,56 млн долл. США; сметные расходы на техническое обслужи-

вание на 2021 год составляют 24,44 млн долл. США, а на период 2022–2030 го-

дов — 450 млн долл. США. 

203. Комиссия отметила, что в трех последних докладах для оценки расходов на 

техническое обслуживание используются разные методы. В своем десятом до-

кладе о ходе осуществления Генеральный секретарь сообщил, что прогнозируе-

мые расходы на техническое обслуживание на период 2020–2030 годов состав-

ляют 528 млн долл. США. Эта оценка была основана на смете ежегодных расхо-

дов на техническое обслуживание по проекту «Умоджа» в размере 48 млн долл. 

США, которые включали 32 млн долл. США на эксплуатационно-техническое 

обслуживание, а остальные 16 млн долл. США –– на покрытие расходов на ин-

теграцию отдела по проекту «Умоджа» после ввода системы в широкую эксплу-

атацию. В своем одиннадцатом докладе о ходе осуществления Генеральный сек-

ретарь сообщил, что прогнозируемые расходы на техническое обслуживание на 

период 2020–2030 годов составляют 513,77 млн долл. США. Эта оценка была 

основана на смете бюджетных расходов на 2020 год, которая составляет 

30,87 млн долл. США, и предположении о том, что в период 2021–2030 годов 

ожидаемые темпы их роста составят 8 процентов. В своем двенадцатом докладе 

о ходе осуществления Генеральный секретарь сообщил, что прогнозируемые 

расходы на техническое обслуживание на период 2022–2030 годов составляют 

450 млн долл. США. Ежегодная сумма расходов на техническое обслуживание в 

период после 2022 года оценивалась примерно в 25 млн долл. США для Отдела 
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эксплуатации системы общеорганизационного планирования ресурсов и 25 млн 

долл. США для Управления информационно-коммуникационных технологий. 

204. Комиссия отметила, что начиная с 2018 года для оценки расходов на тех-

ническое обслуживание используются разные методы. Схемы оценки для каж-

дого года в период 2022–2030 годов колебались и предполагали либо выделение 

равной суммы в каждом году, либо ежегодное увеличение на 8  процентов, а не 

проведение подробной оценки по категориям расходов.  

205. Комиссия обеспокоена тем, что, если не использовать подробные данные 

для оценки, то это приведет к возникновению риска непоследовательности и не-

точности при прогнозировании расходов на техническое обслуживание.  

206. Комиссия рекомендует администрации обновить смету расходов на 

техническое обслуживание и представить более подробную информацию о 

расходах в следующем докладе о ходе осуществления. 

207. Администрация согласилась с этой рекомендацией и заявила, что Управле-

ние информационно-коммуникационных технологий в координации с Отделом 

эксплуатации системы общеорганизационного планирования ресурсов возьмет 

на себя ведущую роль в предоставлении данных о расходах на техническое об-

служивание системы «Умоджа» в период с 2022 по 2030  год для тринадцатого 

доклада Генерального секретаря о ходе осуществления. 

 

 

 VIII. План широкого внедрения 
 

 

208. В своей резолюции 73/279 Генеральная Ассамблея просила Генерального 

секретаря представить подробный план интеграции группы по проекту 

«Умоджа» в состав Секретариата, включая меры по обеспечению устойчивости 

функционирования системы «Умоджа». 

209. Генеральный секретарь в своем двенадцатом докладе о ходе осуществле-

ния указал, что, когда в конце 2020 года система «Умоджа» перестанет быть про-

ектом, должна начаться ее полная рабочая эксплуатация в рамках Секретариата 

на основе устойчивой модели рабочих процессов, способной обеспечить, чтобы 

это решение по-прежнему отвечало поставленным целям и продолжало соответ-

ствовать технико-экономическому обоснованию, которое лежало в основе ее 

утверждения Генеральной Ассамблеей. В этом докладе был изложен план широ-

кого внедрения. План широкого внедрения включал переход к определенной мо-

дели руководства, нахождение решений для удовлетворения рабочих потребно-

стей, общую стоимость владения и реализацию выгод; 

210. Комиссия отметила отсутствие связанных с планом широкого внедрения 

измеримых показателей, предусматривающих эффективную оценку потребно-

стей в ресурсах с учетом стабилизационных мероприятий, объема работы и раз-

вития потенциала.  

211. Комиссия считает, что, учитывая, что сложности, связанные со стабилиза-

цией, включают, в частности, разнообразие функций, необходимость обеспече-

ния гибкости технических инструментов и комплексный характер потребностей 

пользователей, из-за отсутствия количественных показателей трудно опреде-

лить конкретные ограничения в плане ресурсов и причины проблем, с которыми 

сталкивается проект. Кроме того, учитывая непростые условия, комплексный ха-

рактер процессов и сжатые сроки реализации плана широкого внедрения, было 

бы полезно установить измеримые показатели, определяющие основное направ-

ление работы, подробный график выполнения задач и механизм контроля.  

https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
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212. Комиссия рекомендует администрации установить конкретные пока-

затели для контроля за ходом осуществления плана широкого внедрения. 

213. Администрация согласилась с этой рекомендацией. 

 

 

 IX. Выражение признательности 
 

 

214. Комиссия хотела бы выразить свою признательность за содействие и по-

мощь, оказанные ее сотрудникам заместителем Генерального секретаря по стра-

тегии, политике и контролю в области управления, заместителем Генерального 

секретаря по оперативной поддержке и директором Отдела эксплуатации си-

стемы общеорганизационного планирования ресурсов, а также их персоналом.  

 

 

(Подпись) Хорхе Бермудес 

Генеральный контролер Республики Чили 

Председатель Комиссии ревизоров 
 

(Подпись) Хоу Кай 

Генеральный ревизор Китайской Народной Республики  

(Главный ревизор) 
 

(Подпись) Кай Шеллер 

Председатель Федеральной счетной палаты Германии 

 

 

 



 

 

 

A
/7

6
/1

3
1

 

2
1

-0
9

6
4

9
 

4
7

/6
6

 

Приложение 
 

  Положение дел с выполнением рекомендаций за период, закончившийся 31 декабря 
2019 года 
 

 

No. 

Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          
1 2012 A/68/151, 

пункт 16 

Комиссия рекомендует администра-

ции разработать, распространить и 

осуществить в каждой из категорий 

рабочих процессов план, преду-

сматривающий задействование вы-

явленных к настоящему времени 

выгод и использование консолиди-

рованных данных из системы ОПР, 

в частности предусматривающий 

решение вопроса о том, как адми-

нистрация намерена реализовать ка-

чественные и количественные вы-

годы от улучшения информации 

Работа над составлением плана 

реализации выгод от внедрения 

системы «Умоджа» завершена, о 

чем сообщается в двенадцатом 

докладе Генерального секретаря 

о ходе осуществления. Впослед-

ствии план был представлен Ру-

ководящему комитету по си-

стеме «Умоджа» 9 декабря 

2020 года, и на этом заседании 

план был принят Комитетом 

Учитывая, что консолидиро-

ванные данные из системы 

общеорганизационного пла-

нирования ресурсов представ-

лены не были, рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

2 2012 A/68/151, 

пункт 26 

Комиссия рекомендует администра-

ции разработать надежную мето-

дику, позволяющую четко опреде-

лить: a) текущее положение дел с 

выполнением оперативных функций 

в каждом рабочем подразделении с 

точки зрения затрат времени, расхо-

дов и качества; b) показатели буду-

щей работы, достижение которых 

необходимо обеспечить после внед-

рения системы; c) подход к дости-

жению будущих целевых показате-

лей и соответствующий объем инве-

стиций; и d) методы оценки выгод и 

соответствующей отчетности  

Работа над составлением плана 

реализации выгод от внедрения 

системы «Умоджа» завершена, о 

чем сообщается в двенадцатом 

докладе Генерального секретаря 

о ходе осуществления. Впослед-

ствии план был представлен Ру-

ководящему комитету по си-

стеме «Умоджа» 9 декабря 

2020 года, и на этом заседании 

план был принят Комитетом  

Показатели будущей работы, 

достижение которых необхо-

димо обеспечить после внед-

рения системы, отсутствуют. 

В связи с этим данная реко-

мендация считается находя-

щейся в процессе выполнения 

 X   

3 2015 A/71/180,  

резюме, 

пункт 23 c) 

Комиссия рекомендует администра-

ции обеспечить, чтобы оператив-

ным подразделениям была предо-

ставлена поддержка в применении 

новой методологии, разработанной 

в целях выявления и реализации 

Работа над составлением плана 

реализации выгод от внедрения 

системы «Умоджа» завершена, о 

чем сообщается в двенадцатом 

докладе Генерального секретаря 

о ходе осуществления. 

Учитывая, что доступ к опера-

тивному улучшению навыков 

и потенциала не был предо-

ставлен, рекомендация счита-

ется находящейся в процессе 

выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/68/151
https://undocs.org/ru/A/68/151
https://undocs.org/ru/A/71/180
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No. 

Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          выгод от улучшения методов ра-

боты; это должно включать в себя 

предоставление доступа к опера-

тивному улучшению навыков и по-

тенциала, а также обеспечение от-

ветственности оперативных подраз-

делений за получение ожидаемых 

выгод 

Впоследствии план был пред-

ставлен Руководящему комитету 

по системе «Умоджа» 9 декабря 

2020 года, и на этом заседании 

план был принят Комитетом 

4 2015 A/71/180, 

 резюме, 

пункт 23 e) 

Комиссия рекомендует Управлению 

информационно-коммуникацион-

ных технологий и координаторам 

рабочих процессов разработать по-

дробные планы передачи функций и 

добиться утверждения необходи-

мого финансирования на семьдесят 

первой сессии Генеральной Ассам-

блеи  

План широкого внедрения был 

представлен Руководящему ко-

митету по системе «Умоджа» 

29 июля 2020 года для отзывов и 

обсуждения. Затем этот план 

был доработан, о чем сообща-

ется в двенадцатом докладе Ге-

нерального секретаря о ходе 

осуществления, так же как об 

утверждении плана широкого 

внедрения Консультативным ко-

митетом по административным 

и бюджетным вопросам, созда-

нии Отдела эксплуатации си-

стемы общеорганизационного 

планирования ресурсов и выде-

лении соответствующего финан-

сирования  

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

5 2016 A/72/157, 

пункт 71 

Комиссия рекомендует также уста-

новить запрет на внесение измене-

ний в обновленный план реализа-

ции выгод после его утверждения 

Генеральной Ассамблеей, с тем 

чтобы он служил исходным крите-

рием для отслеживания будущего 

процесса реализации выгод, полу-

чаемых от использования системы 

«Умоджа»  

Работа над составлением плана 

реализации выгод завершена, о 

чем сообщается в двенадцатом 

докладе Генерального секретаря 

о ходе осуществления. Впослед-

ствии план был представлен Ру-

ководящему комитету по си-

стеме «Умоджа» 9 декабря 

2020 года, и на этом заседании 

план был принят Комитетом  

Учитывая, что исходный кри-

терий для отслеживания буду-

щего процесса реализации вы-

год представлен не был, реко-

мендация считается находя-

щейся в процессе выполнения  

 X   

6 2016 A/72/157, 
пункт 80 

Комиссия рекомендует безотлага-
тельно проанализировать резуль-
таты пробного проведения элек-
тронных торгов и учесть их при 
внедрении процедуры электронных 

В 2019 году был начат проект по 
внедрению решения для прове-
дения электронных конкурсных 
торгов (SAP Ariba). Был прове-
ден экспериментальный проект 

 Поскольку меры по выполне-
нию этой рекомендации были 
приняты, данная рекоменда-
ция считается выполненной 

X    

https://undocs.org/ru/A/71/180
https://undocs.org/ru/A/72/157
https://undocs.org/ru/A/72/157
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No. 

Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          торгов по всем видам применимых 
товаров и услуг  

с использованием двух комплек-
тов тендерной документации  

7 2017 A/73/169, 
пункт 38 

Комиссия рекомендует: 

 a)  администрации разработать 
план реализации выгод от внедре-
ния системы «Умоджа» с упором на 
улучшения, которые обусловлены 
рабочими процессами в рамках си-
стемы «Умоджа», и на мониторинг 
этих процессов в целях реализации 
дополнительных выгод; 

 b)  администрации вести надле-
жащую документацию, подтвержда-
ющую расчеты количественных по-
казателей реализации выгод; 

 c)  администрации определить 
координационный отдел/подразде-
ление в качестве основного кура-
тора процесса реализации выгод, 
отвечающего за  

 i) мониторинг процесса реализа-
ции выгод,  

 ii) привлечение заинтересован-
ных сторон в различных подраз-
делениях и отделах, и 

 iii) непрерывный мониторинг 

Работа над планом реализации 
выгод была завершена, о чем со-
общается в двенадцатом докладе 
Генерального секретаря о ходе 
осуществления. План был пред-
ставлен Руководящему комитету 
по системе «Умоджа» 9 декабря 
2020 года, и на этом заседании 
план был принят Комитетом 

Документация, подтверждаю-
щая расчеты количественных 
показателей реализации вы-
год, представлена не была. 
Данная рекомендация счита-
ется находящейся в процессе 
выполнения 

 X   

8 2017 A/73/169, 
пункт 57 

Комиссия рекомендует администра-
ции завершить выверку данных ко 
времени проведения ежегодной сер-
тификации данных о рабочем вре-
мени  

Решение проблемы отрицатель-
ных квот на отпуск по болезни 
без оправдательного документа 
в системе «Умоджа» разрабо-
тано и находится в стадии те-
стирования. Кроме того, в соот-
ветствующих подразделениях 
были распространены методиче-
ские документы, содержащие 
четкие инструкции по удалению 
любых отрицательных остатков 
дней 

Данная рекомендация счита-
ется находящейся в процессе 
выполнения 

 X   

9 2017 A/73/169, 

пункт 61 

Комиссия рекомендует администра-

ции проанализировать отрицатель-

ные остатки дней, выявленные Ко-

миссией по каждому виду отпуск-

ных квот, и исправить модуль 

Данная рекомендация находится 

в процессе выполнения, и адми-

нистрация планирует завершить 

разработку исправления к концу 

В 2020 году были случаи от-

рицательных остатков дней 

отпусков. В ходе нынешней 

ревизии Комиссия подтвер-

дила эту рекомендацию и 

X    

https://undocs.org/ru/A/73/169
https://undocs.org/ru/A/73/169
https://undocs.org/ru/A/73/169
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Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          системы «Умоджа», предназначен-

ный для управления людскими ре-

сурсами, направив соответствую-

щий(ие) запрос(ы) о внесении изме-

нений 

мая и внедрить его в эксплуата-

цию к июлю 2021 года 

объединила две рекомендации 

в одну. В связи с этим Комис-

сия снимает данную рекомен-

дацию 

10 2017 A/73/169, 

пункт 71 

Комиссия рекомендует пересмот-

реть классы активов для обеспече-

ния того, чтобы аналогичное обору-

дование относилось к одним и тем 

же классам активов 

Параметры основных записях 

материалов последовательно 

устанавливают класс активов 

для нового имущества, приобре-

тенного через систему 

«Умоджа», с оболочками основ-

ных записей активов, создан-

ными во время покупки. Что ка-

сается проблем, возникающих в 

результате создания записей 

вручную или внесения измене-

ний в записи по инициативе ко-

нечных пользователей, то 

Управление по планированию 

программ, финансам и бюджету 

будет продолжать анализировать 

и укреплять подотчетность и от-

ветственное отношение конеч-

ных пользователей к имуществу 

Организации Объединенных 

Наций 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

11 2017 A/73/169, 

пункт 85 

Комиссия рекомендует администра-

ции обеспечить, чтобы специалисты 

по связи в области безопасности в 

обязательном порядке проводили 

должным образом задокументиро-

ванные обзоры практики предостав-

ления пользовательского доступа с 

такой периодичностью, которая 

должна определяться кураторами 

рабочих процессов системы 

«Умоджа»  

В рабочем задании специалиста 

по связи по вопросам безопасно-

сти в системе «Умоджа» четко 

указано, что эту функцию 

должны выполнять специалисты 

по связи по вопросам безопасно-

сти. В рамках проекта «Умоджа» 

были разработаны инструмент и 

процедура для проводимой спе-

циалистами по связи по вопро-

сам безопасности ежекварталь-

ной проверки доступа в целях 

выявления случаев, когда доступ 

пользователя должен быть пре-

кращен. Эта процедура стала 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

https://undocs.org/ru/A/73/169
https://undocs.org/ru/A/73/169
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No. 

Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          проводиться раз в два месяца и 

была переименована в проце-

дуру проверки доступа специа-

листами по связи по вопросам 

безопасности 

12 2017 A/73/169, 

пункт 86 

Комиссия также рекомендует адми-

нистрации принять меры к тому, 

чтобы обеспечить прекращение 

практики сохранения доступа к си-

стеме «Умоджа» для всех прекра-

тивших службу или вышедших на 

пенсию сотрудников и чтобы уста-

новить правила, регулирующие по-

рядок сохранения, по мере необхо-

димости, доступа для прекратив-

ших службу сотрудников к модулю 

самообслуживания  

Эта рекомендация связана с ре-

комендацией из указанного 

выше пункта 85 документа 

A/73/169, которая также полно-

стью выполнена 

В ряде случаев доступ к 

«Умодже» имелся у уволен-

ных и вышедших на пенсию 

работников. Для дальнейшего 

подтверждения эффективно-

сти процедуры подтвержде-

ния доступа необходима соот-

ветствующая документация. В 

связи с этим данная рекомен-

дация считается находящейся 

в процессе выполнения 

 X   

13 2017 A/73/169, 

пункт 109 

Комиссия рекомендует:  

 a) ответственным за процессы 

системы «Умоджа» отменить уже 

распределенные взаимоисключаю-

щие функции;  

 b) ответственным за процессы 

системы «Умоджа» автоматизиро-

вать в функциональном приложении 

для предоставления доступа поль-

зователей правила разделения обя-

занностей;  

 c)  разработать стандартную про-

цедуру проведения периодического 

обзора любых задокументирован-

ных функциональных противоре-

чий, в отношении которых соответ-

ствующие руководители рабочих 

процессов отказались применять 

установленные правила. Случаи от-

каза от применения правил, регули-

рующих разделение обязанностей, 

должны документироваться и 

Комиссия уже сочла, что пункты 

a) и b) данной рекомендации 

считаются полностью выпол-

ненными. Что касается пункта 

c), то составление отчета явля-

ется стандартной процедурой 

для специалиста по связи по во-

просам безопасности. Инстру-

мент предоставления доступа 

пользователям позволяет также 

выявлять нарушения в отноше-

нии разграничения обязанностей 

во время предоставления функ-

ций  

Что касается нарушений 

принципа разграничения обя-

занностей по конкретным 

функциям, то по-прежнему 

имелись расхождения между 

инструментом предоставления 

доступа пользователям и ме-

тодическим руководством по 

функциям в системе 

«Умоджа» и практическим по-

собием для специалиста по 

связи по вопросам безопасно-

сти. Эти расхождения могут 

препятствовать надлежащему 

предоставлению функций. 

Данная рекомендация счита-

ется находящейся в процессе 

выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/169
https://undocs.org/ru/A/73/169
https://undocs.org/ru/A/73/169
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Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          контролироваться посредством про-

ведения периодических обзоров  

14 2017 A/73/169, 

пункт 117 

Комиссия рекомендует как можно 

скорее принять все практические 

меры, перечисленные в отчете об 

отработке действий по послеава-

рийному восстановлению, и повто-

рить отработку действий по обнов-

ленному плану послеаварийного 

восстановления после перевода ап-

паратных средств на другую плат-

форму в целях обеспечения готов-

ности к послеаварийному восста-

новлению системы «Умоджа» 

Все мероприятия по послеава-

рийному восстановлению были 

завершены, и в четвертом квар-

тале 2020 года была проведена 

надлежащая отработка аварий-

ного переключения и возврата к 

состоянию до сбоя. По результа-

там был подготовлен доклад об 

извлеченном опыте. В дальней-

шем ежегодную отработку по-

слеаварийного восстановления 

планируется проводить каждый 

год после завершения основных 

заседаний Генеральной Ассам-

блеи в четвертом квартале  

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

15 2017 A/73/169, 

пункт 158 

Комиссия рекомендует администра-

ции установить показатель устране-

ния проблем «по первому звонку» и 

разработать план действий для до-

стижения этого целевого показателя 

в разумные сроки  

Администрация заявила, что эта 

рекомендация находится в про-

цессе выполнения 

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

16 2017 A/73/169, 

пункт 168 

Комиссия рекомендует, чтобы в це-

лях обеспечения непрерывного со-

вершенствования системы 

«Умоджа» приоритетное внимание 

уделялось тем запросам на внесе-

ние изменений, которые являются 

важными с точки зрения оператив-

ных потребностей, а также тем из 

них, которые могут напрямую при-

вести к реализации выгод, при том 

условии, что их осуществление не 

будет сказываться на достижении 

результатов в рамках проекта по 

внедрению ДМ-2 

Руководящие комитеты по про-

екту «Умоджа» проводят регу-

лярные заседания, на которых 

рассматриваются обновления 

проекта, обсуждаются риски и 

планы по их снижению. На засе-

дании Руководящего комитета 

по системе «Умоджа» была 

представлена и утверждена но-

вая структура руководства Сове-

том по внесению изменений в 

систему «Умоджа». Совет по 

внесению изменений следит за 

тем, чтобы в рамках непрерыв-

ного совершенствования си-

стемы «Умоджа» приоритетное 

внимание уделялось тем 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

https://undocs.org/ru/A/73/169
https://undocs.org/ru/A/73/169
https://undocs.org/ru/A/73/169
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Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          запросам на внесение измене-

ний, которые являются важными 

с точки зрения оперативных по-

требностей, а также тем из них, 

которые могут напрямую приве-

сти к реализации выгод 

17 2017 A/73/169, 

пункт 173 

Комиссия рекомендует продолжать 

учитывать в плане перехода к вводу 

системы «Умоджа» в широкую экс-

плуатацию возможные последствия 

реформ Генерального секретаря, 

сроки развертывания ДМ-2 и требо-

вания в отношении непрерывного 

совершенствования различных мо-

дулей  

План широкого внедрения был 

изложен в двенадцатом докладе 

Генерального секретаря о ходе 

осуществления. В плане учиты-

ваются возможные последствия 

реформ Генерального секретаря, 

сроки развертывания ДМ-2 и 

требования в отношении непре-

рывного совершенствования 

различных модулей 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

18 2018 A/74/153, 

пункт 20 

Комиссия рекомендует руководя-

щим комитетам продолжать участ-

вовать в процессе разработки про-

екта, регулярно анализировать и от-

слеживать ключевые вопросы, свя-

занные с реализацией проекта, и иг-

рать активную руководящую роль в 

продвижении проекта к его успеш-

ному завершению 

Руководящие комитеты по про-

екту «Умоджа» в 2020 году про-

водили регулярные заседания, 

чтобы обеспечить соблюдение 

графика реализации проектов 

ДМ-2 до конца 2020 года. Были 

рассмотрены все обновления 

проекта, обсуждены риски и 

планы по их снижению. Руково-

дящий комитет по системе 

«Умоджа» в 2020 году провел 

шесть заседаний 

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

19 2018 A/74/153, 

пункт 28 

Комиссия рекомендует администра-

ции подготовить планы реализации 

проекта, четко определив в них от-

дельные задачи, их взаимозависи-

мости, критический путь к выпол-

нению и подробный график выпол-

нения поставленных задач, и кон-

тролировать их выполнение, с тем 

чтобы содействовать завершению 

проектов в соответствии с установ-

ленным графиком 

Подразделение по управлению 

проектом внедрения системы 

«Умоджа» внесло в программу 

Microsoft Project дополнения к 

планам реализации проекта на 

2019 и 2020 годы. Если расши-

рить детальное отслеживание 

отдельных задач по подпроектам 

2019 года до каждой отдельной 

предшествующей задачи и по-

следующей задачи, то этот про-

цесс станет неуправляемым и 

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/169
https://undocs.org/ru/A/74/153
https://undocs.org/ru/A/74/153
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No. 

Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          отвлечет ресурсы от разработки 

и внедрения подпроектов 

20 2018 A/74/153, 

пункт 50 

Комиссия рекомендует администра-

ции постоянно анализировать 

риски, с которыми сопряжено за-

вершение полного развертывания 

системы «Умоджа» (с точки зрения 

процессов, функциональных прило-

жений, структур и их предполагае-

мой интеграции) к 31 декабря 

2019 года, и осуществлять соответ-

ствующие стратегии смягчения воз-

действия этих рисков  

ДМ-2 полностью внедрен, про-

ект был закрыт и переведен в 

режим рабочей эксплуатации. 

Реестры рисков регулярно кон-

тролировались руководящими 

органами проекта «Умоджа». 

1 января 2021 года был создан 

Отдел эксплуатации системы об-

щеорганизационного планирова-

ния ресурсов  

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

21 2018 A/74/153, 

пункт 51 

Комиссия рекомендует администра-

ции принимать меры по оценке воз-

действия (в том числе финансового 

воздействия) использования интер-

фейсов, которые должны быть инте-

грированы с системой «Умоджа» 

В соответствии с заключенными 

с компанией SAP соглашениями 

об использовании и объемах ли-

цензирования продуктов SAP, 

приобретенных Организацией 

Объединенных Наций или ли-

цензированных для использова-

ния ею, Организация Объеди-

ненных Наций продолжает со-

блюдать установленные порого-

вые показатели, предусмотрен-

ные лицензиями. Периодические 

проверки соблюдения условий 

лицензирования, проводимые 

самой компанией SAP, а также 

специальные выборочные про-

верки и обмен информацией об 

использовании/объеме лицензи-

рования продуктов с компанией 

SAP подтверждают, что условия 

соблюдаются в полном объеме 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

22 2018 A/74/153, 

пункт 52 

Комиссия рекомендует администра-

ции проанализировать выявленные 

недостатки в области оперативной 

готовности и принять меры к свое-

временному устранению этих недо-

статков 

Вопрос об оперативной готовно-

сти рассматривается в рамках 

процесса внедрения отдельных 

компонентов и официально оце-

нивается в ходе соответствую-

щего анализа оперативной 

Поскольку подтверждающая 

документация, запрошенная 

Комиссией, получена не была, 

данная рекомендация счита-

ется находящейся в процессе 

выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/74/153
https://undocs.org/ru/A/74/153
https://undocs.org/ru/A/74/153
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Ссылка 
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полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          готовности до начала разверты-

вания каждого компонента. Про-

ект планируется завершить и за-

крыть к 31 декабря 2020 года  

23 2018 A/74/153, 

пункт 68 

Комиссия рекомендует администра-

ции принять надлежащие меры к 

безотлагательному заполнению ва-

кантных должностей и организо-

вать надлежащую учебную подго-

товку для новых сотрудников, с тем 

чтобы содействовать преодолению 

сложностей, связанных с осуществ-

лением проекта 

В настоящее время 10 должно-

стей в проекте по планированию 

ресурсов предприятия находятся 

на различных стадиях процесса 

заполнения, а две — на заверша-

ющей стадии, при этом соответ-

ствующие сотрудники приступят 

к исполнению обязанностей в 

течение следующих нескольких 

месяцев  

Учитывая, что процесс набора 

персонала еще не завершен, 

эта рекомендация, вынесенная 

по итогам ревизии, находится 

в стадии выполнения 

 X   

24 2018 A/74/153, 

пункт 69 

Комиссия рекомендует администра-

ции продолжать предоставлять, 

насколько это возможно, необходи-

мую поддержку в деле наращивания 

потенциала сотрудников группы по 

проекту, с тем чтобы достичь цели 

сокращения зависимости от кон-

сультантов  

Набор в общей сложности 

43 специалистов по системе SAP 

в 2017–2020 годах позволил 

охватить все основные техниче-

ские требования для внедрения 

системы общеорганизационного 

планирования ресурсов на базе 

системы SAP. Увеличение внут-

реннего потенциала позволило 

постепенно сократить число 

консультантов без ущерба для 

выполнения работ 

Поскольку несколько важных 

должностей в администрации 

остаются вакантными, данная 

рекомендация считается нахо-

дящейся в процессе выполне-

ния 

 X   

25 2018 A/74/153, 

пункт 70 

Комиссия рекомендует администра-

ции составить план и график учеб-

ной подготовки для оптимального 

использования времени членов 

группы по проекту и план разделе-

ния функций, связанных с предо-

ставлением производственной под-

держки уровня 3, и функций, свя-

занных с будущими развертывани-

ями, с тем чтобы ослабить давление 

на имеющиеся людские ресурсы 

Рост функциональной и техни-

ческой сложности системы 

«Умоджа» был еще одним серь-

езным риском для текущего об-

служивания системы, который 

был успешно снижен посред-

ством постоянного перепрофи-

лирования основной группы при 

наборе персонала и посредством 

осуществления программы тех-

нического обучения  

Поскольку несколько важных 

должностей в администрации 

остаются вакантными, данная 

рекомендация считается нахо-

дящейся в процессе выполне-

ния 

 X   

26 2018 A/74/153, 

пункт 81 

Комиссия рекомендует администра-

ции проанализировать содержание 

рабочего требования к выставлению 

Это изменение было передано в 

эксплуатацию 30 октября 

2020 года через процедуру 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

X    
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          счетов-фактур посредством про-

цесса загрузки файлов, ужесточить 

доступ к определенным видам кре-

диторской задолженности и ограни-

чить число пользователей, участву-

ющих в этих процессах, с тем 

чтобы реализовать все преимуще-

ства функции тройной сверки в си-

стеме «Умоджа» 

запроса на внесение изменений. 

В этом решении зависимая 

кнопка «проводка осуществ-

лена» была скрыта для пользо-

вательских функций, связанных 

с кредиторской и дебиторской 

задолженностью (FA.02 и 

FA.03), а также FM.08  

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

27 2018 A/74/153, 

пункт 82 

Комиссия рекомендует администра-

ции автоматизировать выполнение 

основного предложения о платежах 

в системе «Умоджа» и свести к ми-

нимуму исключения, в рамках кото-

рых может потребоваться специаль-

ное платежное предложение 

Тестирование функции проверки 

пользователей планируется за-

вершить 31 мая 2021 года. Но-

вые функции по обеспечению 

безопасности будут развернуты 

с соблюдением осторожности в 

течение третьего и четвертого 

кварталов 2021 года 

Поскольку администрация за-

явила, что данная рекоменда-

ция выполнена частично, она 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

28 2018 A/74/153, 

пункт 83 

Комиссия рекомендует администра-

ции изучить основные банковские 

данные в целях выявления и устра-

нения, когда это необходимо, слу-

чаев, в рамках которых несколько 

поставщиков привязаны к одному и 

тому же банковскому счету 

Первый анализ файла с банков-

скими данными показывает, что 

выявленные дублированные за-

писи не являются настоящими 

дубликатами, что означает, что 

дублированные данные о по-

ставщиках, созданные под раз-

ными именами, необходимо бу-

дет очистить. Поэтому в настоя-

щее время финансовый риск не 

выявлен, и эта задача находится 

в процессе выполнения до за-

вершения анализа к концу 

2021 года 

Поскольку администрация за-

явила, что данная рекоменда-

ция выполнена частично, она 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

29 2018 A/74/153, 

пункт 84 

Комиссия рекомендует администра-

ции принять меры по сведению к 

минимуму ручных операций в ин-

терфейсе «Умоджа» — SWIFT, с 

тем чтобы обеспечить бесперебой-

ность перехода от одних структури-

рованных форматов сообщений к 

другим 

В настоящее время это измене-

ние проходит тестирование на 

предмет обеспечения качества, а 

его внедрение ожидается в июле 

2021 года 

Поскольку администрация за-

явила, что данная рекоменда-

ция выполнена частично, она 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   
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30 2018 A/74/153, 

пункт 113 

Комиссия рекомендует администра-

ции определять и соблюдать целе-

вые сроки проведения работ в рам-

ках стабилизировавшихся рабочих 

процессов, с тем чтобы добиться 

устранения проблем «по первому 

звонку», и сроки достижения общих 

показателей устранения проблем 

«по первому звонку» в случае сбоев 

в работе и заявок на обслуживание  

Администрация заявила, что эта 

рекомендация находится в про-

цессе выполнения 

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

31 2018 A/74/153, 

пункт 114 

Комиссия рекомендует администра-

ции определить критически важные 

операции, не включенные в про-

грамму мониторинга постоянного 

совершенствования, и принять 

надлежащие меры по наблюдению 

за эффективностью их выполнения 

Администрация заявила, что эта 

рекомендация находится в про-

цессе выполнения 

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

32 2018 A/74/153, 

пункт 115 

Комиссия рекомендует администра-

ции разработать план размещения 

всех учебных материалов на одной 

общей платформе. Комиссия также 

рекомендует администрации подго-

товить и ввести в действие всеобъ-

емлющий план учебной подготовки 

и учебные материалы, касающиеся 

подлежащих развертыванию функ-

циональных элементов ДМ-2 

Администрация оценивала раз-

личные функциональные воз-

можности платформы iLearn си-

стемы «Умоджа» и платформы 

«Блу лайн» для удовлетворения 

потребностей Организации в 

обучении. Кроме того, в настоя-

щее время администрация раз-

рабатывает стратегию учебной 

подготовки по системе 

«Умоджа». В ней будут также 

отражены планы обучения по 

функциональным элементам 

ДМ-2, основанные на потребно-

стях ответственных функцио-

нальных подгрупп системы 

«Умоджа» 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

33 2018 A/74/153, 

пункт 121 

Комиссия рекомендует завершить 

подготовку плана реализации выгод 

от внедрения системы «Умоджа» в 

качестве одной из приоритетных за-

дач, а ответственному за это Отделу 

приступить к работе по оценке 

Работа над составлением плана 

реализации выгод завершена, о 

чем сообщается в двенадцатом 

докладе Генерального секретаря 

о ходе осуществления. Впослед-

ствии план был представлен 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    
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          реализации выгод применительно 

ко всем этапам проекта, которые 

уже были завершены 

Руководящему комитету по си-

стеме «Умоджа» 9 декабря 

2020 года, и на этом заседании 

план был принят Комитетом  

34 2018 A/74/153, 

пункт 144 

Комиссия рекомендует пересмот-

реть смету косвенных расходов на 

основе применения всеми курато-

рами рабочих процессов единых 

стандартных расходов, избегая при 

этом ошибок в расчетах и исходя из 

правильных базовых показателей 

для непрерывного совершенствова-

ния 

Все ошибки были исправлены, и 

информация была представлена 

Комиссии в 2020 году. Кроме 

того, вопрос об исправлениях 

был далее рассмотрен в двена-

дцатом докладе Генерального 

секретаря о ходе осуществления 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

35 2018 A/74/153, 

пункт 145 

Комиссия рекомендует администра-

ции определить расходы на учеб-

ную подготовку на период 2019–

2030 годов и включить их сумму в 

общую стоимость владения 

Администрация включила сведе-

ния о фактических расходах на 

учебную подготовку за период 

до 31 июля 2020 года и о смет-

ных расходах на период до 

2030 года  

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

36 2018 A/74/153, 

пункт 146 

Комиссия рекомендует администра-

ции подготовить всеобъемлющую 

смету эксплуатационно-техниче-

ских расходов, охватывающую все 

статьи расходов на период до 

2030 года, с тем чтобы представить 

Генеральной Ассамблее полную ин-

формацию об общей стоимости вла-

дения 

Сведения о фактических расхо-

дах на техническое обслужива-

ние были включены в двенадца-

тый доклад Генерального секре-

таря о ходе осуществления. Рас-

ходы на техническое обслужива-

ние включены в состав общей 

стоимости владения на период 

до 2030 года 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/74/153
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37 2018 A/74/153, 

пункт 156 

Комиссия рекомендует администра-

ции уделить первоочередное внима-

ние подготовке и введению в дей-

ствие плана широкого внедрения 

системы «Умоджа». Комиссия 

также рекомендует, чтобы в этом 

плане была предусмотрена надеж-

ная, гибкая и эффективная струк-

тура поддержки системы «Умоджа» 

в период после ее широкого внедре-

ния и были учтены потребности в 

стабилизации ДМ-2, производ-

ственной поддержке, непрерывном 

совершенствовании и в развитии 

навыков, необходимых для выпол-

нения этих обязанностей  

План широкого внедрения был 

представлен Руководящему ко-

митету по системе «Умоджа» 

29 июля 2020 года для отзывов и 

обсуждения. Затем указанный 

план был доработан, о чем сооб-

щается в двенадцатом докладе 

Генерального секретаря о ходе 

осуществления, так же как об 

утверждении плана широкого 

внедрения Консультативным ко-

митетом по административным 

и бюджетным вопросам, созда-

нии Отдела эксплуатации си-

стемы общеорганизационного 

планирования ресурсов и выде-

лении соответствующего финан-

сирования 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

38 2019 A/75/159, 

пункт 23 

Комиссия вновь выносит руководя-

щим комитетам рекомендацию бо-

лее активно и регулярно участво-

вать в осуществлении проекта по 

внедрению системы «Умоджа», и в 

частности во внесении изменений, 

необходимых при осуществлении 

подпроектов ДМ-2, и в преодолении 

трудностей, возникающих в плане 

соблюдения графика осуществления 

проекта, с тем чтобы сделать воз-

можным принятие согласованных 

решений для руководства осуществ-

лением проекта 

Руководящие комитеты по про-

екту «Умоджа» в 2020 году про-

водили регулярные заседания, 

чтобы обеспечить соблюдение 

графика реализации проектов 

ДМ-2 до конца 2020 года. Были 

рассмотрены все обновления 

проекта, обсуждены риски и 

планы по их снижению. Руково-

дящий комитет по системе 

«Умоджа» в 2020 году провел 

шесть заседаний 

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

39 2019 A/75/159, 

пункт 31 

Комиссия вновь выносит админи-

страции рекомендацию подготовить 

планы осуществления проектов, 

четко определив в них отдельные 

задачи, их взаимозависимость, кри-

тический путь к осуществлению и 

подробный график выполнения по-

ставленных задач, и контролировать 

Подразделение по управлению 

проектом внедрения системы 

«Умоджа» внесло в программу 

Microsoft Project дополнения к 

планам реализации проекта на 

2019 и 2020 годы. Если расши-

рить детальное отслеживание 

отдельных задач по подпроектам 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/74/153
https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
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на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 
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Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          их выполнение, с тем чтобы содей-

ствовать завершению проектов в со-

ответствии с установленным графи-

ком 

2019 года до каждой отдельной 

предшествующей задачи и по-

следующей задачи, то этот про-

цесс станет неуправляемым и 

отвлечет ресурсы от разработки 

и внедрения подпроектов 

40 2019 A/75/159, 

пункт 77 

Комиссия рекомендует Админи-

страции постоянно анализировать 

риски для полного развертывания 

системы «Умоджа» к 31 декабря 

2020 года и своевременно осу-

ществлять соответствующие страте-

гии уменьшения этих рисков 

ДМ-2 полностью внедрен, про-

ект был закрыт и переведен в 

режим рабочей эксплуатации. 

Реестры рисков регулярно кон-

тролировались руководящими 

органами проекта «Умоджа». 

1 января 2021 года был создан 

Отдел эксплуатации системы об-

щеорганизационного планирова-

ния ресурсов. Все риски рас-

сматриваются с участием ответ-

ственных за профильные 

направления и Руководящего ко-

митета по системе «Умоджа», 

благодаря чему принимаются 

меры по снижению рисков для 

обеспечения полного разверты-

вания ДМ-2 в запланированные 

сроки 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

41 2019 A/75/159, 

пункт 79 

Комиссия рекомендует администра-

ции обновлять реестр рисков при 

выявлении любых прогнозируемых 

рисков, планировать осуществление 

соответствующих стратегий их 

уменьшения, следить за принятием 

мер по их уменьшению и вести ре-

естр рисков в качестве главного до-

кумента для управления рисками 

ДМ-2 полностью внедрен, про-

ект был закрыт и переведен в 

режим рабочей эксплуатации. 

Реестры рисков регулярно кон-

тролировались руководящими 

органами проекта «Умоджа». 

1 января 2021 года был создан 

Отдел эксплуатации системы об-

щеорганизационного планирова-

ния ресурсов. Согласно инфор-

мации, представленной Незави-

симому консультативному коми-

тету по ревизии 22 июля, все 

риски рассматриваются с уча-

стием ответственных за про-

фильные направления и 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
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нено 

В процессе 

выполнения 
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полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          Руководящего комитета по си-

стеме «Умоджа», при этом при-

нимаются меры по снижению 

рисков для обеспечения полного 

развертывания ДМ-2 в заплани-

рованные сроки 

42 2019 A/75/159, 

пункт 87 

Комиссия рекомендует администра-

ции создать механизм для регуляр-

ного обзора добавлений к лицензи-

онным соглашениям в целях выяв-

ления тех из них, которые не явля-

ются необходимыми, и изучения 

возможностей внесения в них офи-

циальных изменений/официального 

прекращения их действия, а также 

продолжать анализировать финан-

совые риски, связанные с косвен-

ным доступом к данным 

Из десятков продуктов или ва-

риантов использования по клас-

сам/типам лишь несколько нахо-

дятся значительно ниже порого-

вого уровня и еще меньше 

близки к уровню полного исчер-

пания. Разница в стоимости не 

полностью использованных объ-

емов лицензирования не явля-

ется существенной, поскольку 

порог лицензирования определя-

ется в момент согласования 

условий для получения ценовой 

скидки. После приобретения/ис-

пользования Организация Объ-

единенных Наций не может в 

одностороннем порядке прекра-

тить обслуживание той части, 

которая не используется, и т. д. 

Данная рекомендация счита-

ется находящейся в процессе 

выполнения 

 X   

43 2019 A/75/159, 

пункт 93 

Комиссия рекомендует администра-

ции принять меры по внедрению 

контрольных механизмов проверки 

в отношении всех важных полей ос-

новных данных о работниках в тех 

случаях, в которых это технически 

осуществимо 

Администрация заявила, что в 

настоящее время внедряются 

инструменты надзора/монито-

ринга важных полей основных 

данных о работниках 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

44 2019 A/75/159, 

пункт 116 
Комиссия рекомендует администра-

ции изучить возможность разра-

ботки стандартного картирования 

функций пользователей в системе 

«Умоджа» в соотнесении с функци-

ональной ролью и видом полномо-

чий, которые делегируются в рам-

ках нового порядка делегирования 

Администрация заявила, что эта 

рекомендация находится в про-

цессе выполнения 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
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актуаль-

ность 

          полномочий и для реального от-

правления которых требуются, в 

частности, функции в «Умодже» 

45 2019 A/75/159, 

пункт 119 
Комиссия рекомендует администра-

ции дополнить имеющийся меха-

низм предоставления пользовате-

лям доступа к функциям «Умоджи» 

мерами по предоставлению функ-

ций в «Умодже», для которых тре-

буется делегирование полномочий, 

с тем чтобы решить проблему несо-

ответствия между делегированными 

полномочиями и функциями в 

«Умодже» в случае отмены реше-

ний о делегировании полномочий и 

обеспечить учет срока действия та-

ких решений и утвержденных мак-

симальных сумм, на выделение ко-

торых делегируются полномочия, а 

также учет того, насколько необхо-

димы функции пользователей с гло-

бальными и касающимися структур 

в целом правами 

Администрация заявила, что эта 

рекомендация находится в про-

цессе выполнения 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

46 2019 A/75/159, 

пункт 120 
Комиссия рекомендует Админи-

страции создать мощный механизм 

внутреннего контроля для обеспече-

ния того, чтобы при увольнении со-

трудников они лишались функций 

пользователей в «Умодже» и чтобы 

функции пользователей, прекраща-

ющих выполнять свои обязанности, 

обновлялись в «Умодже» надлежа-

щим образом 

Администрация заявила, что эта 

рекомендация находится в про-

цессе выполнения 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

47 2019 A/75/159, 

пункт 127 
Комиссия рекомендует администра-

ции продолжать обеспечивать связь 

данных из других ключевых систем 

с HANA (высокопроизводительным 

В рамках рабочего плана на 

2021 год Отдел по реорганиза-

ции рабочих процессов и подот-

четности определил следующие 

Учитывая, что меры по этой 

рекомендации были приняты, 

данная рекомендация счита-

ется выполненной 

X    

https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
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актуаль-

ность 

          аналитическим комплексом) для 

укрепления потенциала в области 

подготовки отчетности о рабочих 

процессах и разрабатывать инфор-

мационные панели для контроля за 

делегированием полномочий в соот-

ветствии с установленными сро-

ками и при надлежащем учете тре-

бований информационной безопас-

ности и защиты данных  

источники данных для интегра-

ции с HANA: «Инспира», Про-

грамма развития Организации 

Объединенных Наций и данные 

компонента по управлению не-

гражданскими ресурсами. Все 

эти наборы данных были опре-

делены как необходимые для 

проекта по созданию информа-

ционной панели для государств-

членов 

48 2019 A/75/159, 

пункт 132 
Комиссия рекомендует администра-

ции обеспечить, чтобы за решением 

возникающих проблем и удовлетво-

рением заявок на оказание услуг на 

всех уровнях можно было легко 

следить в рамках системы, и при-

нять необходимые меры, с тем 

чтобы все заявки обрабатывались в 

установленные сроки 

В настоящее время Департамент 

оперативной поддержки рабо-

тает в сотрудничестве с Депар-

таментом по стратегии, поли-

тике и контролю в области 

управления в рамках совместной 

структуры поддержки людских 

ресурсов в системе «Умоджа» 

над разработкой модели, обеспе-

чивающей эффективное выпол-

нение заявок, связанных с люд-

скими ресурсами в системе 

«Умоджа»  

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

49 2019 A/75/159, 

пункт 137 

Комиссия рекомендует администра-

ции создать четкую структуру 

управления программой монито-

ринга постоянного совершенствова-

ния с четко определенными обязан-

ностями и продолжать работу по 

выявлению важнейших рабочих 

процессов и их изучению в рамках 

этой программы 

Администрация заявила, что эта 

рекомендация находится в про-

цессе выполнения 

Поскольку аналогичные про-

блемы по-прежнему отмеча-

ются, данная рекомендация 

считается находящейся в про-

цессе выполнения 

 X   

50 2019 A/75/159, 

пункт 143 

Комиссия вновь выносит админи-

страции рекомендацию подготовить 

всеобъемлющий учебный план, 

охватывающий все учебные курсы, 

Администрация оценивала раз-

личные функциональные воз-

можности платформы iLearn си-

стемы «Умоджа» и платформы 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная 

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
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          которые должны быть размещены 

на платформе iLearn в системе 

«Умоджа» и посвящены функцио-

нальным элементам ДМ-2, и обес-

печить доступ ко всем учебным ма-

териалам на платформе iLearn в си-

стеме «Умоджа» 

«Блу лайн» для удовлетворения 

потребностей Организации в 

обучении. Кроме того, в настоя-

щее время администрация раз-

рабатывает стратегию учебной 

подготовки по системе 

«Умоджа». В ней будут также 

отражены планы обучения по 

функциональным элементам 

ДМ-2, основанные на потребно-

стях ответственных функцио-

нальных подгрупп системы 

«Умоджа» 

рекомендация считается нахо-

дящейся в процессе выполне-

ния 

51 2019 A/75/159, 

пункт 144 

Комиссия рекомендует администра-

ции принять меры для разработки и 

использования инструментов, поз-

воляющих оценить, сможет ли слу-

шатель эффективно использовать 

функциональные возможности 

«Умоджи» после завершения учеб-

ной программы 

Разработка инструментов будет 

осуществляться в рамках разра-

ботки и введения в действие 

стратегии учебной подготовки 

по системе «Умоджа» 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

52 2019 A/75/159, 

пункт 149 

Комиссия рекомендует учредить Ра-

бочую группу по выгодам, с тем 

чтобы как можно скорее приступить 

к работе по вопросу о реализации 

выгод на всех этапах, а также пере-

смотреть сроки осуществления 

плана реализации выгод, с тем 

чтобы установить, можно ли оце-

нить выгоды от внедрения ДМ-2 в 

соответствии с запланированным 

графиком 

Рабочая группа по выгодам от 

внедрения системы «Умоджа» 

провела свое первое заседание 

31 марта 2021 года. Следующее 

заседание состоялось 5 мая. В 

этот период координатор рабо-

тал с функциональными под-

группами над отслеживанием 

запросов на изменения и с Отде-

лом эксплуатации системы об-

щеорганизационного планирова-

ния ресурсов над разработкой 

инструмента по оперативно-

функциональным требованиям 

для улучшения отслеживания и 

отчетности 

Оценка еще не завершена. 

Данная рекомендация счита-

ется находящейся в процессе 

выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
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53 2019 A/75/159, 

пункт 172 

Комиссия рекомендует администра-

ции принять меры для исправления 

ошибок в расчетах и оценке различ-

ных составляющих прямых и кос-

венных расходов и, соответственно, 

пересмотреть сумму общей стоимо-

сти владения, которая должна быть 

представлена Генеральной Ассам-

блее в следующем докладе о ходе 

осуществления проекта 

Все ошибки были исправлены, и 

информация была представлена 

Комиссии в 2020 году. Сведения 

об исправлениях были также 

включены в двенадцатый доклад 

Генерального секретаря о ходе 

осуществления 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

54 2019 A/75/159, 

пункт 177 

Комиссия вновь выносит админи-

страции рекомендацию уделить 

первоочередное внимание подго-

товке и введению в действие плана 

широкого внедрения системы 

«Умоджа». Комиссия также реко-

мендует представить этот план ши-

рокого внедрения Генеральной Ас-

самблее в следующем докладе Гене-

рального секретаря о ходе осу-

ществления проекта внедрения си-

стемы общеорганизационного пла-

нирования ресурсов 

План широкого внедрения был 

представлен Руководящему ко-

митету по системе «Умоджа» 

29 июля 2020 года для отзывов и 

обсуждения. Затем план был до-

работан, о чем сообщается в 

двенадцатом докладе Генераль-

ного секретаря о ходе осуществ-

ления, так же как об утвержде-

нии плана широкого внедрения 

Консультативным комитетом по 

административным и бюджет-

ным вопросам, создании Отдела 

эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования 

ресурсов и выделении соответ-

ствующего финансирования  

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации были 

приняты, данная рекоменда-

ция считается выполненной 

X    

55 2019 A/75/159, 

пункт 178 

Комиссия также вновь выносит ре-

комендацию о том, чтобы в плане 

широкого внедрения была преду-

смотрена надежная, гибкая и эф-

фективная структура поддержки си-

стемы «Умоджа» в период после ее 

широкого внедрения и были учтены 

потребности в стабилизации ДМ-2, 

производственной поддержке, по-

стоянном совершенствовании и в 

План широкого внедрения был 

представлен Руководящему ко-

митету по системе «Умоджа» 

29 июля 2020 года для отзывов и 

обсуждения. Затем план был до-

работан, о чем сообщается в 

двенадцатом докладе Генераль-

ного секретаря о ходе осуществ-

ления, так же как об утвержде-

нии плана широкого внедрения 

Поскольку меры по выполне-

нию этой рекомендации при-

нимаются, данная рекоменда-

ция считается находящейся в 

процессе выполнения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
https://undocs.org/ru/A/75/159
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No. 

Доклад 

о реви-

зии, год 

Ссылка 

на доклад Рекомендация Комиссии Ответ администрации Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выпол-

нено 

В процессе 

выполнения 

Не вы-

полнено 

Утратило 

актуаль-

ность 

          развитии навыков, необходимых 

для выполнения этих функций  

Консультативным комитетом по 

административным и бюджет-

ным вопросам, создании Отдела 

эксплуатации системы общеор-

ганизационного планирования 

ресурсов и выделении соответ-

ствующего финансирования  

 Общее количество рекомендаций  55 15 40 – – 

 Процентная доля от общего числа рекомендаций 100 27 73 – – 

 

 

 


