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  Записка Генерального секретаря 
 

 

 В соответствии с пунктом 11 раздела V резолюции 68/247 A Генеральной 

Ассамблеи Генеральный секретарь имеет честь настоящим препроводить чет-

вертый доклад Комиссии ревизоров о стратегическом плане сохранения насле-

дия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве.  

  

__________________ 

 * A/77/50. 

https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
https://undocs.org/ru/A/77/50
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Препроводительное письмо 
 

 

  Письмо Председателя Комиссии ревизоров от 21 июля 

2022 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи  
 

 

 Имею честь препроводить Вам четвертый доклад Комиссии ревизоров о 

стратегическом плане сохранения наследия в Отделении Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве. 

 

 

(Подпись) Хорхе Бермудес 

Генеральный контролер Республики Чили  

Председатель Комиссии ревизоров 
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  Доклад Комиссии ревизоров о стратегическом плане 
сохранения наследия в Отделении Организации 
Объединенных Наций в Женеве 
 

 

 Резюме 

 Стратегический план сохранения наследия предусматривает ремонт зданий 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве и сооружение нового 

постоянного здания H в целях удовлетворения потребностей Организации и ре-

шения вопросов, связанных с охраной здоровья, безопасностью и условиями 

труда. Отделение является глобальным центром деятельности Организации в та-

ких областях, как, в частности, устойчивое развитие, гуманитарные вопросы, 

права человека, разоружение и уменьшение опасности бедствий. Комплекс Отде-

ления является крупнейшим конференционным центром Организации Объеди-

ненных Наций в Европе. 

 В своей резолюции 68/247 A от 27декабря 2013 года Генеральная Ассамблея 

выразила согласие с тем, что необходимо принимать меры по удовлетворению 

потребностей, обусловливаемых соображениями охраны здоровья, безопасности, 

эксплуатационной пригодности и обеспечения доступа во Дворце Наций. В той 

же резолюции Ассамблея подчеркнула важность осуществления надзора за раз-

работкой и реализацией стратегического плана сохранения наследия и просила 

Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам обра-

титься к Комиссии ревизоров с просьбой приступить к осуществлению надзора 

и представлять Генеральной Ассамблее доклады по этому плану. Во исполнение 

резолюции 68/247 Председатель Консультативного комитета просил Комиссию 

рассмотреть этот вопрос и представить Ассамблее по нему доклад. В ответ 27 ав-

густа 2014 года Председатель Комиссии ревизоров подтвердил, что Комиссия 

проведет ревизию стратегического плана сохранения наследия и подготовит до-

клад по ее итогам. 

 В своей резолюции 70/248 A от 23 декабря 2015 года Генеральная Ассам-

блея утвердила предлагаемый объем работ по проекту реализации стратегиче-

ского плана сохранения наследия, график их осуществления и максимальную 

сметную сумму расходов, составляющую 836,5 млн швейцарских франков. На 

тот момент ожидалось, что проект будет завершен в 2023  году. Его планирова-

лось осуществлять в два основных этапа: строительство нового постоянного зда-

ния Н, которое было начато в 2017 году и по условиям изначального контракта 

должно было завершиться в 2019 году, и ремонт Дворца Наций, который плани-

ровалось завершить в 2023 году. 

 В восьмом ежегодном докладе о ходе осуществления стратегического плана 

сохранения наследия от 24 сентября 2021 года (A/76/350) Генеральный секретарь 

информировал Ассамблею о существенном прогрессе в завершении работ в но-

вом постоянном здании H и размещении сотрудников в нем, включая проверку 

его на предмет пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, уста-

новку мебели и предоставление властями Женевы разрешения на занятие здания 

17 мая 2021 года, а также об успешном завершении этапа оказания услуг по под-

готовке к строительству в связи с ремонтом исторических зданий постройки 

1930-х и 1950-х годов и подписании в конце декабря 2020 года поправки к кон-

тракту.   

https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/76/350
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 Комиссия ревизоров проводила ревизии в дистанционном режиме и путем 

выездных проверок в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве с 

13 по 17 сентябре 2021 года, со 2 по 19 ноября 2021 года и с 1 по 28 января 

2022 года. 

 

Вступительные замечания 
 

 4 октября 2021 года сертификат о завершении основных строительных ра-

бот в отношении здания H был подписан от имени Отделения Организации Объ-

единенных Наций в Женеве.  

 Что касается реконструкции Дворца Наций, то в контракт со строительной 

фирмой в декабре 2020 года была внесена поправка о гарантированной макси-

мальной цене, и ремонтно-реставрационные работы продолжались во время по-

следней поездки Комиссии. 

 Комиссия признает, что группа по стратегическому плану сохранения 

наследия добилась существенного прогресса, о чем свидетельствует завершение 

строительных работ в здании H и достижение договоренности о гарантированной 

максимальной цене и о реконструкции исторических зданий Дворца Наций.  

 

Положение дел с выполнением ранее вынесенных рекомендаций ревизоров  
 

 Комиссия проанализировала положение дел с выполнением ранее вынесен-

ных рекомендаций, приняв во внимание представленные в январе 2022  года об-

новленные ответы руководства на доклады Комиссии о ревизии (A/74/5 (Vol. I), 

A/73/157, A/72/5 (Vol. I) и Corr.1). Из 43 вынесенных рекомендаций 39 рекомен-

даций (91 процент) были выполнены и 4 рекомендации (9 процентов) находились 

в процессе выполнения, как показано в приложении I. 

 

Положение дел c рекомендациями по итогам нынешней ревизии  

 Комиссия обсудила замечания и выводы с Отделением Организации Объ-

единенных Наций в Женеве, мнения которого получили должное отражение. Ру-

ководство приняло вынесенные рекомендации и согласилось осуществить соот-

ветствующие меры. 

 

Основные выводы 

 Основные выводы Комиссии вкратце изложены ниже.  

 

Управление рисками 

 В ответ на замечания, высказанные в письме Комиссии руководству за год, 

закончившийся 31 декабря 2020  года, в отношении, например, аномалий в базе 

данных о рисках и информации, не имеющей значения для получателей ежеме-

сячных и ежеквартальных докладов об управлении рисками, фирма по управле-

нию рисками разработала и реализовала план улучшения управления рисками, с 

тем чтобы повысить уровень обслуживания. В январе 2022  года Комиссия вновь 

рассмотрела реестры рисков и отметила, что аномалии в базе данных о рисках 

были устранены. Неактуальная и повторяющаяся информация была убрана из ре-

естров рисков в ежемесячных и ежеквартальных докладах об управлении рис-

ками. 

https://undocs.org/ru/A/74/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/73/157
https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.I)
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 Комиссия отметила, что с августа 2018 года оцениваемые на основе риска 

шансы на осуществление проекта реализации стратегического плана сохранения 

наследия в рамках имеющегося бюджета уменьшались почти неуклонно с 66 до 

2 процентов к январю 2021 года, но с тех пор они проявляют тенденцию к повы-

шению, увеличившись до 20 процентов к декабрю 2021 года. 

 Признавая, что группа по стратегическому плану сохранения наследия со-

средоточила внимание на рисках, связанных с реставрацией, и отмечая с сен-

тября 2021 года некоторое улучшение шансов на осуществление проекта реали-

зации стратегического плана сохранения наследия в рамках бюджета, Комиссия, 

тем не менее, считает, что тенденция к повышению, возможно, не будет стабиль-

ной. 

 

Расходы, относящиеся непосредственно к конкретным объектам  

 Что касается удаления асбеста, то группа по стратегическому плану сохра-

нения наследия выделила приблизительно 4,5 млн швейцарских франков на не-

завершенное строительство в соответствии с лучшей практикой бухгалтерского 

учета в отрасли. Поскольку борьба с асбестом укрепляет безопасность здания в 

сравнении с его первоначальным состоянием и продлевает его период эксплуата-

ции, расходы на демонтаж и удаление следует аккумулировать по статье незавер-

шенного строительства и затем перевести в статью готового к использованию ак-

тива. 

 

Завершение основных строительных работ в здании H 

 Завершение основных строительных работ представляет собой этап, на ко-

тором все работы либо их соответствующие участки или части завершены, за ис-

ключением незначительных упущений или мелких дефектов, которые указыва-

ются в перечне недоделок. Завершение основных работ, как оно определено в 

контракте в отношении здания H, означает, в частности, что все механические и 

электрические системы успешно проверены и что исполнительно-техническая 

документация (включая руководства по эксплуатации и по техническому обслу-

живанию) имеется.  

 В мае 2021 года после инспекций, проведенных пожарной охраной и ин-

спектором службы по выдаче разрешений, швейцарские власти предоставили От-

делению Организации Объединенных Наций в Женеве разрешение на занятие 

здания.  

 В конце сентября 2021 года группа по стратегическому плану сохранения 

наследия считала, что строительные работы в отношении здания H достигли 

этапа завершения основных работ, за исключением незначительных незакончен-

ных работ, документально зафиксированных в перечне недоделок, таких как 

окончательные функциональные испытания освещения, жалюзи, вентиляции, 

отопления и охлаждения. Группа по стратегическому плану сохранения наследия 

подписала сертификат о завершении основных строительных работ, договорив-

шись с подрядчиком о том, что подрядчик будет и далее отвечать за надлежащее 

функционирование (эксплуатацию и техническое обслуживание) нескольких тех-

нических систем, еще не прошедших окончательные испытания и не допущен-

ных к использованию. В тот же день группа по стратегическому плану сохране-

ния наследия передала здание H Отделению Организации Объединенных Наций 

в Женеве. 
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Необходимость функциональных испытаний панелей солнечных батарей  

 Увеличение производства электроэнергии за счет панелей солнечных бата-

рей является одной из целей стратегического плана сохранения наследия. В марте 

2021 года подрядчик установил 152 солнечные батареи на крыше здания H. Как 

видно из перечня недоделок, подрядчику еще необходимо провести функцио-

нальные испытания солнечных батарей, и, соответственно, солнечные панели 

еще не сданы в эксплуатацию. Годом спустя группа по стратегическому плану 

сохранения наследия не могла подтвердить, когда солнечные батареи будут доде-

ланы и начнут производить энергию, поскольку группа по стратегическому плану 

сохранения наследия все еще дорабатывает договоренность с подрядчиком отно-

сительно этого изменения. 

 

Доступность здания H 

 Чтобы человек, пользующийся инвалидной коляской или опорными ходун-

ками, мог легко открыть дверь, обычно требуется пространство для маневра раз-

мером не менее 600 мм между передним краем двери и ближайшей стенкой. В 

настоящее время в здании H нет достаточного маневренного пространства для 

людей с инвалидностью: например, инвалидную коляску нельзя использовать по 

крайней мере перед 11 дверьми. 

 Что касается общих принципов доступности, то одна из двух различных по-

верхностей должна иметь коэффициент отражения света, равный как минимум 

60 точкам, для обнаружения потенциальных опасностей. В здании H коэффици-

ент отражения света между серым гранитом и серыми ковровыми поверхностями 

с различной высотой под ландшафтной лестницей был низким и недостаточным. 

Более того, там не было ни предохранительных устройств, ни других элементов 

безопасности, как это планировалось, между гранитом и ковровыми поверхно-

стями. В результате этого человек с нарушениями зрения может споткнуться на 

подъеме или удариться головой о лестницу над ним.  

 Когда в мае 2021 года началось размещение людей в здании H, рельефная 

брайлевская или тактильная информация на каждом конце перил полностью от-

сутствовала.  

 Одной из обычных причин дискомфорта для людей с нарушениями зрения 

являются блики от недостаточно защищенных источников света и отражений. 

Это может приводить к ошибочному опознаванию и к трудностям в проведении 

различий между отражениями и реальными предметами. В здании H заглублен-

ные осветительные устройства, установленные перед лифтами и в фойе конфе-

ренц-зала, вызывают блики около указательных знаков. Это может создавать 

опасность для слабовидящих. 

 

Техническое обслуживание 

 Помимо анализа практического осуществления стратегического плана со-

хранения наследия, Комиссия проанализировала подход к управлению процес-

сом реализации выгод, определяющий действия руководства, которые будут осу-

ществляться для обеспечения того, чтобы итоговые результаты стратегического 

плана сохранения наследия были достигнуты, и для подтверждения того, что вы-

годы реализуются. 

 До утверждения Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/248 A от 23 де-

кабря 2015 года предлагаемого объема работ по проекту реализации стратегиче-

ского плана сохранения наследия, графика их осуществления и максимальной 

сметной суммы расходов Генеральный секретарь в своем докладе о стратегиче-

ском плане сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
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Наций в Женеве от 9 сентября 2013 года (A/68/372) упомянул исследование для 

разработки детального плана осуществления работ и анализа расходов в связи с 

реализацией стратегического плана сохранения наследия. В рамках исследова-

ния, в частности, предполагаемые расходы на текущий ремонт согласно страте-

гическому плану сохранения наследия были сопоставлены с сохраняющимся 

подходом на основе реагирующего обслуживания, и результаты продемонстри-

ровали значительные долгосрочные выгоды для государств-членов в соответ-

ствии со стратегическим планом сохранения наследия.  

 На момент проведения ревизии подход Отделения Организации Объединен-

ных Наций в Женеве к послеремонтным услугам заключался в осуществлении 

как можно большего объема профилактического обслуживания в пределах име-

ющегося бюджета, поскольку этот подход считался самым эффективным с точки 

зрения затрат.  

 Комиссия считает, что и реактивное, и профилактическое обслуживание мо-

жет быть затратоэффективным и что анализ критичности и последующий анализ 

расходов и выгод должны проводиться до принятия Отделением Организации 

Объединенных Наций в Женеве решения о том, как обслуживать то или иное обо-

рудование и как выполнять технические установки.  

 Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве должно начать от-

слеживать показатели эффективности в плане обслуживания, с тем чтобы убе-

диться в том, действительно ли происходит сокращение расходов на техобслужи-

вание в соответствии с ожиданиями, высказанными в докладе Генерального сек-

ретаря от 2013 года.  

 Чтобы обеспечить более эффективное эксплуатационно-техническое обслу-

живание зданий, Комиссия усматривает необходимость отслеживания изменений 

в расходах на обслуживание, являющихся результатом реализации стратегиче-

ского плана сохранения наследия, начав со здания H и переходя к каждому ре-

конструируемому зданию после его завершения.  

 

Информационное моделирование зданий — данные для эксплуатации 

и обслуживания 

 Информационное моделирование зданий (ИМЗ) представляет собой метод, 

использующий компьютерную технологию при проектировании, инжиниринге, 

строительстве и эксплуатации построенного объекта путем создания компьютер-

ной модели такого объекта. Этот метод также предназначается для обеспечения 

непрерывной связи между заказчиками строительного проекта, проектировщи-

ками, специалистами в области строительства, подрядчиками и конечными поль-

зователями. Объемы информации, относящейся к планированию, строительству, 

эксплуатации и техобслуживанию здания, содержащиеся в модели ИМЗ, могут 

варьироваться в зависимости от цели. Исполнительная модель ИМЗ может также 

содержать данные о том, что было построено, для целей дальнейшего использо-

вания службой управления объектами. Исполнительные модели ИМЗ могут 

включать не только трехмерную геометрию компонентов, но и негеометрические 

данные по управлению объектами, такие как данные помещений, информация о 

спецификации изделий, гарантии и списки запасных частей, а также ссылки на 

требующиеся документы. Общая цель использования исполнительных моделей 

ИМЗ и информации об управлении объектами заключается в том, чтобы позво-

лить оператору эффективно использовать характеристики здания в течение всего 

срока эксплуатации здания для обеспечения безопасной, здоровой, эффективной 

и продуктивной рабочей среды. 

https://undocs.org/ru/A/68/372
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 В идеале передача данных из исполнительных моделей ИМЗ и файлов дан-

ных в систему управления объектами должна быть полной, упорядоченной и по-

вторяющейся без дальнейшей корректировки. Передача данных должна быть 

тщательно опробована соответствующими заинтересованными сторонами, вклю-

чая проектную группу, подрядчика и будущего оператора, до передачи исполни-

тельных моделей ИМЗ. 

 Группа по стратегическому плану сохранения наследия использует инфор-

мационное моделирование зданий для проектирования, строительства и опреде-

ления исходного геометрического состояния в рамках проекта реализации стра-

тегического плана сохранения наследия и для включения определенных типов 

исходных данных касательно эксплуатации и обслуживания. Группа по стратеги-

ческому плану сохранения наследия не планировала проводить испытания пере-

дачи данных из исполнительных моделей ИМЗ в системы управления объектами.  

 Когда данные не передаются в полном объеме, потребуются огромные уси-

лия для последующего внесения данных в системы управления объектами, что 

может также приводить к дополнительным расходам.  

 

Проектные изменения в отношении исторического здания  

 В контексте строительных проектов в просьбе подрядчика об информации 

запрашиваются разъяснения относительно каких-либо аспектов проекта, таких 

как проектные планы, чертежи, спецификации, условия строительной площадки 

и договоренности. В некоторых случаях ответы на просьбы об информации могут 

приводить к изменениям, которые меняют виды работ, подлежащие выполнению 

в пределах объема работ подрядчика, по сравнению с теми, которые перечислены 

в первоначальном контракте. Изменения могут быть очень незначительными или 

очень большими и могут сказываться на общей сложности, а также на продолжи-

тельности и окончательной стоимости проекта. 

 В январе 2022 года в ежемесячных докладах о ходе ремонтно-реставраци-

онных работ в историческом здании упоминались в общей сложности 797 просьб 

об информации и 27 изменений, касающихся проекта и строительства (уже одоб-

ренных и реализуемых) общей стоимостью примерно в  2 800 000 швейцарских 

франков.  

 В некоторых случаях перемены являются не результатом возникновения 

проблем, которые не были выявлены или не были известны на этапе планирова-

ния, а скорее объясняются неполным планированием. Потенциально это означает 

ненужные дополнительные административные и координационные усилия, вле-

кущие дополнительные расходы. 

 

Задержки в закупке работ в здании E  

 Комиссия отметила, что процедура закупок для проведения работ в зда-

нии E началась значительно позже, чем было запланировано в 2020 году. Более 

того, этапы, которые не были завершены на момент проведения ревизии в фев-

рале 2022 года продолжались дольше, чем первоначально планировалось в 

2020 году. Крайний срок для представления предложений участниками торгов за-

кончился в феврале 2022 года, то есть примерно на год позже, чем было преду-

смотрено первоначально. Для смягчения последствий этой задержки и задержек 

в реставрации исторических зданий значительная часть работ в здании E будет 

перехлестываться с завершением разработки проекта и этапом оказания услуг по 

подготовке к строительству. 
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 Комиссия усматривает риск дальнейших задержек в закупке работ в зда-

нии E, поскольку предусмотренный срок для оценки предложений участников 

торгов, проведения дальнейших переговоров и окончательной подготовки кон-

тракта, составляющий менее четырех месяцев, представляется довольно жест-

ким с учетом сложности работ и структуры контракта. Запланированное частич-

ное совпадение начальных работ с мероприятиями, связанными с завершением 

разработки проекта и оказанием услуг по подготовке к строительству, влечет за 

собой дополнительные риски, которые потребуется тщательно регулировать. С 

учетом того, что работы в здании E несомненно являются важнейшей частью 

проекта и что каждый месяц задержки в общем завершении работ влечет за собой 

значительные затраты, необходимо обеспечить достаточные людские ресурсы и 

четкое сотрудничество участвующих в этом сторон. 

 

Наследие и произведения искусства  

 Группа по стратегическому плану сохранения наследия разработала в 

2015 году полный перечень произведений искусства. В четвертом ежегодном до-

кладе о ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия от 9 ок-

тября 2017 года (A/72/521) Генеральный секретарь заявил, что исчерпывающая 

опись произведений искусства была составлена в полной координации с Библио-

текой Организации Объединенных Наций. Вместе с тем Комиссия отметила от-

сутствие конкретных инвентарных номеров каждого предмета из пяти серий про-

изведений искусства и неполную информацию в базе данных. Кроме того, место-

нахождение восьми из этих произведений искусства было неизвестно.  

 Получив пожертвование от одного из государств-членов, Отделение Орга-

низации Объединенных Наций в Женеве реставрировало конференц-зал XIX до 

осуществления стратегического плана сохранения наследия. В этой связи экс-

перты по вопросам искусства и наследия составили список альтернативных ре-

шений в отношении мебели и списанных материалов и подчеркнули, что цен-

ность мебели очевидна. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве 

смогло лишь установить возможности для использования некоторой мебели в 

других целях. 

 

Экологическая устойчивость 

 В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030  года1 

была подчеркнута важность включения критериев экологической устойчивости 

в деятельность и операции подразделений Организации Объединенных Наций. 

Здание H спроектировано так, чтобы обеспечить более высокое качество строи-

тельства, обеспечить более низкие эксплуатационные расходы и снизить общие 

затраты за весь срок эксплуатации.  

 Подрядчик использовал для здания H деревянные балки из районов устой-

чивого лесоустройства. Однако лишь 50 процентов древесных материалов серти-

фицированы как поступившие из районов рационального лесопользования. Хотя 

холодильные агенты с низким потенциалом глобального потепления могут быть 

на 25 процентов более энергоэффективными, чем охладители с более высоким 

потенциалом глобального потепления, в здании H имеется девять тепловых насо-

сов и 11 аппаратов для охлаждения напитков, в которых используются холодиль-

ные агенты с более высоким потенциалом глобального потепления.  

__________________ 

 1 Резолюция 70/1. 

https://undocs.org/ru/A/72/521
https://undocs.org/ru/A/RES/70/1
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Основные рекомендации 

 Вынесенные Комиссией рекомендации об улучшениях приводятся в соот-

ветствующих разделах настоящего доклада. Согласно основным рекомендациям 

руководству необходимо сделать следующее:  

 

Управление рисками 

 a) продолжать изыскивать возможности для оказания положитель-

ного воздействия на цели проекта реализации стратегического плана сохра-

нения наследия и подготовить резервные планы на случай возникновения 

рисков, ставящих под угрозу завершение проекта в рамках бюджета;  

 

Расходы, относящиеся непосредственно к конкретным объектам  

 b) отнести все расходы на удаление асбеста к незавершенному строи-

тельству и поддерживать связь с Отделением Организации Объединенных 

Наций в Женеве на предмет бухгалтерской обработки, с тем чтобы перене-

сти эти расходы в категорию конечных активов; 

 

Завершение основных строительных работ в здании H 

 c) обеспечить, чтобы включенные в перечень недоделок работы, ис-

пытания и дефекты были выполнены и устранены как можно скорее;  

 d) пристально следить за работой подрядчика по эксплуатации и тех-

обслуживанию в отношении систем, которые еще не окончательно приняты, 

как это указано в перечне недоделок, до тех пор, пока эти системы не будут 

полностью утверждены группой по стратегическому плану сохранения 

наследия, после чего их может эксплуатировать и обслуживать Отделение 

Организации Объединенных Наций в Женеве; 

 

Необходимость функциональных испытаний панелей солнечных батарей  

 e) предпринять необходимые шаги с целью прийти к договоренности 

с подрядчиком относительно здания H, с тем чтобы панели солнечных бата-

рей могли производить электроэнергию как можно скорее; 

 

Доступность 

 f) проанализировать причины и обстоятельства, связанные с воз-

никновением этих ошибок в отношении доступности;  

 g) установить четкий набор инструкций и усилить контроль за осу-

ществлением стратегии по инклюзии; 

 h) проверить счета-фактуры подрядчика для определения того, не 

было ли переплачено подрядчику; 

 i) улучшить доступ в коридор рядом с доступным туалетом и приве-

сти маневренное пространство в полное соответствие с общими принципами 

доступности; 

 j) проанализировать причины, по которым работы в этой области 

произведены ненадлежащим образом, с целью понять и применять извле-

ченные уроки; 

 k) в контакте со швейцарским консалтинговым агентством осуще-

ствить приемлемое для инвалидов строительство под всеми лестничными 

поверхностями; 
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 l) устранить как можно быстрее изложенные выше физические и 

технические препятствия, с которыми сталкиваются люди с инвалидно-

стью; 

 

Процедура внесения изменений  

 m) подумать о том, следует ли в предстоящем контракте на работы в 

здании E предусмотреть право заказчика проекта предписывать и подтвер-

ждать изменения, не подпадающие под ранее достигнутую договоренность с 

подрядчиком о последствиях для стоимости и сроков, дабы улучшить поло-

жение дел со своевременным выполнением работ; 

 

Неустойка за задержку строительства здания H 

 n) изучить вопрос о том, можно ли и в какой степени притязать на 

неустойку за задержку в силу задержек с завершением основных работ в сек-

циях 3.A и 3.B здания H, когда они произошли по вине подрядчика; 

 

Техническое обслуживание  

 o) оценить, будет ли реализация стратегического плана сохранения 

наследия действительно соответствовать ожиданиям государств-членов в 

отношении снижения расходов на техническое обслуживание, покрываемых 

за счет регулярного бюджета в том, что касается деятельности Секретариата 

Организации Объединенных Наций в Женеве; 

 p) представить Генеральной Ассамблее доклад о тенденциях в отно-

шении расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию во Дворце 

Наций; 

 q) решить, выполнять ли реактивное или профилактическое обслу-

живание либо комбинацию обоих видов обслуживания в отношении обору-

дования и технической инфраструктуры на основе анализа критичности и 

анализа расходов и выгод; 

 

Информационное моделирование зданий — данные для эксплуатации 

и обслуживания 

 r) приступить к испытаниям импорта данных из системы обмена ин-

формацией о строительных операциях (COBie) в системы компьютеризиро-

ванного управления зданиями и помещениями (CAFM) в короткие сроки; 

 

Проектные изменения в отношении исторического здания  

 s) улучшить надзор за работой фирмы по оказанию проектных услуг 

и ее процедурами контроля качества для обеспечения того, чтобы будущие 

технические проекты были более ясными и более точными;   

 t) оценить, имеется ли возможность для возмещения любых допол-

нительных расходов, которые, возможно, были понесены вследствие неточ-

ностей в технических проектах или их незаконченности; 
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Задержки в закупке работ в здании E  

 u) проследить, являются ли внутренние процессы, касающиеся кад-

ровых ресурсов и коммуникации, в связи с дальнейшими процессами в об-

ласти закупок и подготовки к строительству, начальных работ и контракта 

на ремонтно-реставрационные работы касательно демонтажа офисного зда-

ния и ремонтных работ в здании E достаточными и вполне своевременными, 

чтобы избежать дальнейших задержек; 

 

Наследие и произведения искусства  

 v) сохранить наследие, предотвратить необратимый износ или повре-

ждение, восстановить и поддерживать капитальную стоимость Дворца 

Наций и находящегося в нем имущества по мере возможности в рамках бюд-

жетных ограничений во время и после нынешнего процесса ремонта и ре-

ставрации Дворца Наций; 

 w) продолжать хранить мебель, относящуюся к объектам наследия, 

насколько это возможно с учетом экономических, бюджетных и операцион-

ных ограничений, в надлежащих местах для недопущения того, чтобы ме-

бель с высокой культурно-исторической стоимостью утратила ценность в 

результате неподобающего или ненадлежащего хранения; 

 x) обеспечить дальнейшую проверку и внесение всех соответствую-

щих деталей в базу данных о произведениях искусства, когда это возможно;  

 

Экологическая устойчивость 

 y) интегрировать более тщательно принципы учета полных затрат за 

срок службы в отношении материалов и изделий, используемых в будущих 

проектах, и установить более амбициозные цели в отношении экологиче-

ской устойчивости применительно к будущим проектам капитального стро-

ительства. 
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  Стратегический план сохранения наследия: основные 
факты  
 

 

 

Цель: модернизация и ремонт комплекса зданий Отделения Органи-

зации Объединенных Наций в Женеве во Дворце Наций в Женеве 

836,5 млн швейцарских франков 

   Утвержденная максимальная общая стоимость  

2017 год Начало работ по строительству нового постоянного 

здания H 

2020 год Предполагаемое завершение строительства нового 

постоянного здания Н и начало ремонта исторических 

зданий A, B, C, D и S, построенных в 1930-х и 

1950-х годах 

2022 год Предполагаемое начало демонтажа и реконструкции 

здания E, построенного в 1970-х годах 

2023 год Предполагаемое завершение ремонта исторических 

зданий A, B, C, D и S, построенных в 1930-х и 

1950-х годах 

2024 год Предполагаемое завершение реконструкции здания E, 

построенного в 1970-х годах 

 
 

 

 

 A. Мандат, сфера охвата и методология  
 

 

1. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве является предста-

вительством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Же-

неве. Дворец Наций — это историческое место пребывания Организации Объ-

единенных Наций и служит крупнейшим конференционным центром Организа-

ции Объединенных Наций в Европе. Стратегический план сохранения наследия 

предусматривает ремонт комплекса Дворца Наций и сооружение нового посто-

янного здания Н в целях удовлетворения потребностей Организации и решения 

вопросов, связанных с охраной здоровья, безопасностью и условиями труда.  

2. В своей резолюции 68/247 А Генеральная Ассамблея подчеркнула важ-

ность осуществления надзора за разработкой и реализацией стратегического 

плана сохранения наследия и просила Консультативный комитет по администра-

тивным и бюджетным вопросам обратиться к Комиссии с просьбой обеспечить 

осуществление надзора и ежегодно представлять Генеральной Ассамблее до-

клад по этому вопросу. 

3. Во исполнение вышеуказанной резолюции Председатель Консультатив-

ного комитета по административным и бюджетным вопросам обратился к Ко-

миссии с просьбой рассмотреть указанный вопрос и ежегодно представлять до-

клад по нему Генеральной Ассамблее. В ответ на эту просьбу 27  августа 

2014 года Председатель Комиссии подтвердил, что Комиссия проведет ревизию 

стратегического плана сохранения наследия и подготовит доклад по ее итогам.  

4. Первый доклад Комиссии (A/70/569) был опубликован 24 ноября 2015 года 

и был рассмотрен Генеральной Ассамблеей на ее возобновленной семидесятой 

сессии. Памятуя о том, что было бы более эффективно привести сроки представ-

https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
file:///C:/Users/LocalAdmin/AppData/Local/Temp/a
https://undocs.org/ru/A/70/569
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ления своих докладов в соответствие со сроками преставления ежегодного до-

клада о ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия, Ко-

миссия пересмотрела сроки представления своих докладов и 7  сентября 

2016 года приняла решение представить остальные четыре доклада о стратеги-

ческом плане сохранения наследия в июле 2018, 2020, 2022 и 2024  годов.  

5. Комиссия проводила ревизии в дистанционном режиме или путем выезд-

ных проверок в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве с 13 по 

17 сентября 2021 года, со 2 по 19 ноября 2021 года и с 1 по 28 января 2022 года.  

6. Ревизия проводилась в соответствии с резолюциями 74 (I) и 68/247 A Гене-

ральной Ассамблеи, Финансовыми положениями и правилами Организации 

Объединенных Наций, а также, в надлежащих случаях, Международными стан-

дартами аудита. 

 

 

 B. Общий обзор проекта 
 

 

7. С момента сооружения Дворца Наций в 1930-е и 1950-е годы и здания Е в 

1973 году в комплексе проводились лишь работы по плановому техническому 

обслуживанию и текущему ремонту, которые считались необходимыми для не-

прерывного функционирования Отделения. Без регулярной замены компонентов 

зданий по мере достижения ими конца своего жизненного цикла такой подход к 

обслуживанию со временем стал причиной неуклонного увеличения потребно-

стей в ремонте и роста эксплуатационных расходов, а также повышения риска с 

точки зрения охраны, безопасности и здоровья делегатов и персонала Организа-

ции Объединенных Наций, равно как и посетителей комплекса, количество ко-

торых превышает 100 000 человек в год. В связи с происходившим в течение не-

скольких десятилетий постепенным ухудшением состояния Дворца Наций был 

разработан стратегический план сохранения наследия, предусматривающий ре-

монт и модернизацию комплекса. Отделение Организации Объединенных 

Наций в Женеве является глобальным центром деятельности Организации в та-

ких областях, как устойчивое развитие, гуманитарные вопросы, права человека, 

разоружение и уменьшение опасности бедствий. Дворец Наций является круп-

нейшим конференционным центром Организации Объединенных Наций в Ев-

ропе. В зданиях комплекса насчитывается 34 крупных зала заседаний и около 

2800 рабочих мест, в том числе 222 временных рабочих места для участников 

конференций. 

 

  Ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе осуществления плана  
 

8. Последний по времени представления доклад Генерального секретаря о 

ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия в Отделении 

Организации Объединенных Наций в Женеве (A/76/350) является восьмым еже-

годным периодическим докладом по этому вопросу, и он был представлен во 

исполнение резолюции 73/279 A Генеральной Ассамблеи. В докладе содержится 

краткое описание мероприятий, связанных с планированием и строительством 

и реализованных в период с 1 сентября 2020  года по 31 августа 2021 года. 

 

 

 C. Справочная информация 
 

 

9. В соответствии с графиком осуществления проекта (см. также графики ре-

ализации проекта по состоянию на сентябрь 2015  года, сентябрь 2017 года и 

февраль 2020 года в приложении I к настоящему документу) строительные ра-

боты по стратегическому плану сохранения наследия включают три основных 

https://undocs.org/ru/A/RES/74(I)
https://undocs.org/ru/A/RES/68/247
file:///C:/Users/LocalAdmin/AppData/Local/Temp/a
https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
file:///C:/Users/LocalAdmin/Downloads/Semi/a
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направления (см. рисунок I): строительство нового постоянного здания H, ре-

ставрация исторических, постройки 1930-х и 1950-х годов, зданий A (в основ-

ном залы заседаний, включая зал Ассамблеи), B1 (исторические архивы), B2 

(библиотека, служебные помещения), C (сочетание служебных помещений и за-

лов заседаний), D и S (в основном служебные помещения), а также работы, свя-

занные с построенным в 1970-х годах зданием E (ремонт залов заседаний, де-

монтаж офисного здания). 

 

Рисунок I 

Схематическое изображение комплекса зданий Дворца Наций и график работ  
 

 

 

Источник: восьмой ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе работ (A/76/350); график был адаптирован 

Комиссией ревизоров в соответствии с планированием группы по стратегическому плану сохранения наследия.  
 

 

10. Графики по этим трем основным направлениям работ взаимосвязаны. В ос-

новных чертах, в ходе поэтапного осуществления проекта необходимо обеспе-

чить, чтобы на протяжении всего срока реализации проекта в эксплуатации со-

хранялся необходимый минимум офисных и конференционных помещений. В 

этой связи: 

 • что касается рабочих помещений, то группа по стратегическому плану со-

хранения наследия использует офисные помещения в здании H в качестве 

подменных для персонала, который должен освободить офисные помеще-

ния в исторических зданиях постройки 1930-х годов, главным образом в 

здании S, на время ремонтных работ. После того, как временные пользова-

тели здания H вернутся обратно в здание S, здание H предназначается для 

компенсации сокращения рабочего пространства в результате демонтажа 

 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Новое здание (контракт 1)

Подготовка к 

строительству
Исторические здания 1930-х/1950-х годов 

(контракт 2)

Подготовка к 

строительству

Здание Е 1970-х годов (контракт 3)

https://undocs.org/ru/A/76/350
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офисного здания E постройки 1970-х годов. Кроме того, здание H предна-

значено для того, чтобы в конечном итоге обеспечить новые рабочие поме-

щения для Управления Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека, позволив Организации Объединенных Наций 

избавиться от двух помещений, арендуемых в настоящее время Управле-

нием Верховного комиссара. Поэтому работы по реконструкции здания S 

начались после того, как было занято здание H. Соответственно, работы в 

здании E планируется начать после завершения работ в основной части 

здания S; 

 • что касается конференционных помещений, то реконструкция здания E не 

может быть начата до того, как будут отремонтированы и начнут вновь ис-

пользоваться залы заседаний в здании A. Пандемия коронавирусного забо-

левания (COVID-19) привела к существенному сокращению конференци-

онной деятельности в 2020 и 2021  годах (см. пункт 61). Из этого следует, 

что параллельно удалось отреставрировать больше исторических зданий с 

залами заседаний, чем планировалось первоначально;  

 • помимо этого, были завершены работы и был сдан в эксплуатацию времен-

ный конференционный корпус, который не предусматривался первоначаль-

ным объемом работ по проекту и который используется сейчас.  

11. На рисунке II приводится схематическое изображение различных произ-

водственных участков и хода работ на каждом из них по состоянию на февраль 

2022 года. 

 

Рисунок II 

Общий обзор различных производственных участков и хода работ на каждом из них 
 

 

 

Источник: ежемесячный отчет № 86 (февраль 2022 года) группы по стратегическому плану сохранения наследия.  
 

 

12. В ходе ревизии Комиссия рассмотрела запланированный и фактический 

ход осуществления проекта и высказала приводимые ниже замечания (см. также 

сопоставление нынешнего графика осуществления проекта с предыдущими гра-

фиками в приложении I).  



A/77/94 
 

 

18/90 22-09026 

 

  Строительство здания H 
 

13. Первоначально оговоренной в контракте датой завершения строительства 

здания H (секция 3) было 29 ноября 2019 года.  

14. Как сообщалось в предыдущих докладах Комиссии, Отделение Организа-

ции Объединенных Наций в Женеве и подрядчик несколько раз переделывали 

первоначальную дату завершения работ с учетом изменений, включая полную 

реализацию проекта по организации гибкого использования рабочих мест и за-

держки в ходе работ.  

15. Что касается закрытия строительной площадки и задержек, обусловленных 

пандемией COVID-19, то подрядчик направил в 2020 году уведомление о форс-

мажорных обстоятельствах. В целях недопущения или урегулирования любых 

потенциальных споров относительно форс-мажорных последствий пандемии 

COVID-19 и различных претензий, не урегулированных до этого момента вре-

мени, Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве и подрядчик в 

конечном итоге договорились в январе 2021 года о поправке к контракту на стро-

ительство. Согласно этой поправке, подрядчик согласился на сдачу уров-

ней 1 — 4 здания H (секция 3.A) к 22 марта 2021 года. Согласованной в кон-

тракте датой сдачи уровней 5 и 6 здания H (секция 3.B) было 19 апреля 

2021 года.  

16. Эти секции не были закончены в оговоренные в контракте даты завершения 

работ, как они были определены в поправке от января 2021  года. К тому же, к 

маю 2021 года основные работы ни в секции 3.A, ни в секции 3.B не были за-

вершены. В частности, система управления зданиями не была в то время полно-

стью готовой к эксплуатации. 

17. Для недопущения дальнейших задержек в реализации общей программы и 

значительных расходов, которые возникли бы вследствие затягивания последу-

ющих работ по реставрации исторических зданий, руководство решило присту-

пить к скорейшему размещению сотрудников, как это допускается контрактом, 

и использовать здание H до окончательного завершения основных строительных 

работ.  

18. 17 мая 2021 года Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве 

и подрядчик достигли договоренности об условиях «временного использования 

и занятия» здания H, в которой они сослались на конкретное положение кон-

тракта на строительство. Это положение предусматривает, что использование 

любой части объекта заказчиком в качестве временной меры, с которой согласны 

обе стороны, или по причинам, связанным с действиями, бездействием, нару-

шениями или невыполнением обязательств подрядчика, не будет приравнено к 

приемке заказчиком.  

19. Впоследствии несколько служб различных организаций системы Органи-

зации Объединенных Наций начали постепенно переезжать в здание H в течение 

периода со второй половины мая 2021 года по конец июня 2021 года. 

20. Параллельно с временным использованием и занятием здания подрядчик 

осуществлял остающиеся работы, проводил функциональные испытания и 

учебные мероприятия и предоставлял документацию. 4  октября 2021 года Отде-

ление Организации Объединенных Наций в Женеве пришло к заключению, что 

основные работы в здании H были завершены в соответствии с контрактом, и 

выдало сертификат о завершении основных строительных работ. К сертификату 

был приложен перечень недоделок, содержавший значительное число упуще-

ний, невыполненных работ и дефектов, которые все еще предстояло либо доде-

лать, либо исправить. 
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21. Сертификат о завершении основных строительных работ от 4  октября 

2021 года был выдан более чем через шесть месяцев после предусмотренной в 

контракте даты завершения работ в отношении секции 3.A здания H, оговорен-

ной в поправке к контракту от 29 января 2021  года — этой датой было 22 марта 

2021 года. Что касается секции 3.B, то сертификат о завершении основных стро-

ительных работ был выдан более чем через пять месяцев после предусмотрен-

ной в контракте даты завершения работ, оговоренной в поправке к контракту, — 

этой датой было 19 апреля 2021  года (см. также выводы в разделе D.9, озаглав-

ленном «Неустойка за задержку строительства здания H»). 

22. На момент проведения ревизии в январе 2022  года исправление дефектов и 

завершение невыполненных работ все еще продолжались. Система диспетчери-

зации зданий еще не была передана (см. также выводы в разделе D.5, озаглав-

ленном «Завершение основных строительных работ в здании H»). 

 

  Реставрация исторических зданий 
 

23. Основной контракт на проведение реставрации исторических зданий был 

подписан 15 ноября 2019 года на сумму примерно 269,1 млн швейцарских фран-

ков. По контракту строительные работы планировалось начать после установле-

ния гарантированной максимальной цены и после завершения периода услуг по 

подготовке к строительству, продолжительность которого, согласно плану, со-

ставляла шесть месяцев. Согласно первоначальному контракту, срок завершения 

всех работ составлял 46 месяцев с даты заключения контракта, а это означало, 

что работы должны были быть завершены к сентябрю 2023  года.  

24. После этапа услуг по подготовке к строительству, продолжительность ко-

торого составила более 13 месяцев, 21 декабря 2020  года была согласована га-

рантированная максимальная цена в размере приблизительно 268,3  млн швей-

царских франков. Согласно информации, предоставленной группой по осу-

ществлению проекта, это превышение сроков было связано отчасти с воздей-

ствием пандемии COVID-19 и отчасти с тем, что подрядчику пришлось прове-

сти больший объем изысканий, чем предполагалось. Кроме того, переговоры по 

первому предложению гарантированной максимальной цены, представленному 

3 ноября 2020 года, заняли почти два месяца, а не один месяц, как планирова-

лось.  

25. В соответствии с соглашением о гарантированной максимальной цене ори-

ентировочной датой завершения работ было 20 декабря 2023  года. Это означает, 

что перерасход времени в семь месяцев на этапе услуг по подготовке к строи-

тельству должен быть частично компенсирован сокращением периода строи-

тельства примерно на четыре месяца.  

26. Сокращение запланированных сроков строительства является результатом 

переноса сроков выполнения различных компонентов работ. Подрядчик стре-

мится одновременно выполнять больше работ, чем планировалось изначально, 

и намеревается, в частности, одновременно вести работы на различных участках 

здания А. Такое поэтапное выполнение работ стало возможным благодаря зна-

чительному сокращению числа конференций, проведенных в 2021  году, в связи 

с пандемией COVID-19. 

27. Еще одно отклонение от первоначальной структуры этапов заключалось в 

том, что работы в здании S были разделены на два компонента. До начала работ 

в здании Е должен быть завершен только первый из этих компонентов. 

28. Рисунок III дает общее представление об участках работ по ремонту и ре-

ставрации исторических зданий и здания E. 
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Рисунок III 

Общий обзор участков работ по ремонту и реставрации существующих зданий  

 

 

Источник: восьмой ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе работ (A/76/350). 
 

 

29. На момент проведения ревизии группа по стратегическому плану сохране-

ния наследия прогнозировала задержку в шесть месяцев в отношении 

участка AC, что означало завершение работ к апрелю 2022  года. Согласно ин-

формации фирмы по управлению рисками, причины этой задержки являются 

сложными и включают позднее предоставление временного хранилища для ме-

бели и инструкции относительно пересмотренных аудиовизуальных потребно-

стей в отношении залов заседаний.  

30. Группа по стратегическому плану сохранения наследия прогнозировала за-

держку в четыре месяца для завершения работ в здании D, и, следовательно, 

ожидается, что они будут завершены в июле 2022  года. Фирма по управлению 

рисками заявила, что эта задержка была обусловлена большей частью обнару-

жением рисков для структуры здания, что привело к укреплению конструкци и 

здания и к обновлению требований пожарной безопасности.  

31. Что касается участка A, то испытания и приемка механических, электриче-

ских и санитарно-технических работ в зале Ассамблеи были задержаны и не 

могли начаться до проведения конференций Всемирной организации здраво-

охранения (ВОЗ) и Международной организации труда (МОТ) в мае 2022  года, 

как первоначально планировалось. Соответственно, группа по стратегическому 

плану сохранения наследия обсудила вопрос о том, будет ли зал Ассамблеи до-

ступным для конференций ВОЗ и МОТ или же следует прекратить работы, 

чтобы создать возможность для проведения этих конференций, и провести окон-

чательную установку, испытания и сдачу в эксплуатацию после того, как будут 

проведены обе конференции. Завершение работ в зале XVI на участке A было 

задержано вследствие коллизии между спроектированными вентиляционными 

каналами и фактическим расположением балок и плит на уровне 5. Завершить 

https://undocs.org/ru/A/76/350
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весь участок A предполагается к концу сентября 2022 года, что будет означать 

задержку в пять месяцев. 

32. Поскольку упомянутые выше задержки в проведении ремонтно-реставра-

ционных работ на данном этапе не имеют решающего значения для выполнения 

графика реализации проекта, они не должны сказываться на общей дате завер-

шения работ по проекту. Однако эти задержки скажутся на планах повторного 

занятия помещений и возобновления конференций в историческом Дворце 

Наций. 

33. Сохраняются и общие риски, такие как риски, создаваемые новыми штам-

мами COVID-19, неожиданными ограничительными связями в конструкции ис-

торических зданий, ошибками в проектировании, неудовлетворительной рабо-

той подрядчика, изменениями требований заинтересованных сторон и пробле-

мами с цепочками поставок. 

34. В своем ежемесячном докладе о рисках от февраля 2022  года фирма по 

управлению рисками высказала прогноз о том, что датой завершения работ в 

исторических зданиях со степенью уверенности в 80  процентов будет май 

2024 года. 

 

  Работы в здании E  
 

35. Процесс закупки работ для здания E постройки 1970-х годов (обновление 

залов заседаний и демонтаж офисного здания) задержался и все еще проходил 

на момент проведения ревизии. Подробности в отношении этих работ приво-

дятся в пунктах 261–271 ниже. Ревизия завершилась незадолго до конечного 

срока окончательного представления предложений участниками торгов, которые 

ожидались в феврале 2022 года. 

36. На момент проведения ревизии завершение основных строительных работ 

в здании E предусматривалось на октябрь 2024 года. Дата завершения не была 

перенесена в той же мере, что и даты закупочного процесса. Сроки строитель-

ства сохранялись главным образом за счет частичного совпадения начальных 

работ с этапом завершения подготовки проекта и услуг по подготовке к строи-

тельству.  

37. Начальные комплексы работ, которые включали изъятие и удаление асбе-

ста и начало демонтажа офисного здания E, планировалось запустить в октябре 

2022 года. Группа по стратегическому плану сохранения наследия указала на то, 

что работы в здании E не могут начаться до середины 2022 года, когда будет 

завершена реставрация залов заседаний в исторических зданиях и здания  S. 

Остальную часть работ планировалось начать в июне 2023  года. 

38. Комиссия отмечает, что, дабы уменьшить задержки в процессе закупок, от-

клонения в графике работ были уменьшены, и параллельно должен осуществ-

ляться больший объем работ. Соответственно, увеличилась вероятность того, 

что дальнейшие ограничения могут привести к риску дальнейших задержек.  

39. Поскольку работы, имеющие отношение к зданию E, являются последним 

участком проекта в целом, все задержки в завершении работ по модернизации 

здания E могут привести к задержке в завершении всего проекта.  

40. В своем ежемесячном докладе о рисках от февраля 2022  года фирма по 

управлению рисками высказала прогноз о том, что датой завершения работ в 

здании E со степенью уверенности в 80 процентов будет июль 2025 года. 
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  Бюджет и расходы 
 

41. Во исполнение резолюции 70/248 A Генеральной Ассамблеи второй еже-

годный доклад о ходе осуществления стратегического плана сохранения насле-

дия (A/70/394 и Corr.1) стал базовым докладом по отношению к проекту реали-

зации стратегического плана сохранения наследия в 2015  году. С тех пор дея-

тельность по проектированию, закупке и строительству в рамках проекта стра-

тегического плана сохранения наследия постоянно меняется. Генеральный сек-

ретарь представил последнюю обновленную информацию о проекте в своем 

восьмом ежегодном докладе о ходе работ (A/76/350), изданном 24 сентября 

2021 года. С 2015 года сметная и утвержденная стоимость проекта стратегиче-

ского плана сохранения наследия остается неизменной и составляет 

836 500 000 швейцарских франков. Так, в своем восьмом ежегодном докладе Ге-

неральный секретарь заявил, что выполнение всего утвержденного объема работ 

по проекту в пределах утвержденного максимального общего объема расходов 

остается весьма маловероятным. 

42. На таблице 1 показаны прогнозируемые и понесенные расходы в рамках 

проекта стратегического плана сохранения наследия в том виде, в каком они 

были определены в 2015 и 2021 годах и распределены на весь срок осуществле-

ния проекта. 

 

Таблица 1  

Прогнозируемые и понесенные расходы в соответствии с базовым докладом 2015 года и ежегодным 

докладом Генерального секретаря о ходе работ от 2021 года  
 

 

 

Источник: Комиссия ревизоров.  
 

 

43. Сплошная линия показывает прогнозируемые расходы в соответствии с ба-

зовым докладом 2015 года. Пунктирная линия показывает расходы, спрогнози-

рованные и понесенные в соответствии с ежегодным докладом 2021  года 

(A/76/350). 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

2021 год 2 973 26 575 40 838 24 013 48 453 59 016 81 203 119 772 131 724 189 528 109 074 3 332

2015 год 13 972 27 270 33 092 70 402 100 571 151 844 140 021 79 712 123 313 96 304
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44. Различные направления этих двух линий указывают на разрыв между рас-

ходами, прогнозировавшимися в 2015 году, и фактическими расходами в 

2021 году. График в таблице 1 показывает, что расходы вплоть до 2021  года ниже 

тех, которые планировались в 2015  году. Общая разница в сумме между прогно-

зируемыми в 2015 году расходами и прогнозируемыми/понесенными расходами 

на сентябрь 2021 года — вплоть до вертикальной линии на графике  — состав-

ляет 214 041 000 швейцарских франков, что представляет собой лишь примерно 

одну треть от суммы, прогнозировавшейся в 2015  году. 

45. В конце 2021 года общая сумма понесенных расходов на проект стратеги-

ческого плана сохранения наследия достигла 402  843 000 швейцарских франков 

(не показано на графике), что составляет 48,2  процента от утвержденной общей 

стоимости.  

46. Более того, общий прогнозируемый резерв на случай непредвиденных об-

стоятельств и увеличения расходов уменьшился с 143 997 600 швейцарских 

франков в 2015 году до 43 320 000 швейцарских франков в 2021 году, что со-

ставляет 30,1 процента от прогнозируемой общей суммы.  

47. Что касается здания H, то согласно прогнозам, приведенным в базовом до-

кладе 2015 года, общая сумма ассигнований на строительство в размере 

110 456 900 швейцарских франков, исключая резерв на непредвиденные обсто-

ятельства, будет израсходована до конца декабря 2019  года. Согласно восьмому 

ежегодном докладу, расходы на строительство здания H, включая начисления в 

объеме 6,7 млн швейцарских франков для обеспечения гибких рабочих помеще-

ний, составили 122 630 000 швейцарских франков. Строительство здания  H 

было завершено в 2021 году.  

48. Положение дел с расходами также отражает указанные выше задержки. 

49. Отток денежных средств и прогнозируемые расходы показывают, что про-

ект стратегического плана сохранения наследия уже достиг двух третей плани-

руемого срока строительных работ и что еще только предстоит проделать зна-

чительную часть работ по реставрации Дворца Наций. Ремонтно-реставрацион-

ные работы такого масштаба неизбежно сталкиваются с неожиданными трудно-

стями, обусловленными возрастом зданий. Следует упомянуть, что связанные с 

COVID-19 проблемы, касающиеся цепочек поставок и рабочей силы, также при-

водили к задержкам. В этой связи Комиссия вновь высказывает свою озабочен-

ность по поводу того, будет ли весь исходный объем работ по проекту завершен 

без превышения утвержденной общей суммы расходов.  

 

  Заключение 
 

50. Исходя из информации, имеющейся в марте 2022 года, Комиссия выражает 

озабоченность по поводу как своевременного завершения проекта, так и общей 

суммы расходов на его осуществление. Комиссия считает, что группа по страте-

гическому плану сохранения наследия должна и далее рассматривать этот во-

прос в качестве приоритетного. 

51. Соблюдение графика осуществления проекта по-прежнему сопряжено с 

трудностями. Дальнейшее сжатие графика осуществления проекта увеличило 

вероятность того, что связанное с ограничениями воздействие на сроки выпол-

нения работ не удастся смягчить и что это будет приводить к дальнейшим за-

держкам. Процедуру закупок в отношении здания E, в частности, необходимо 

тщательно контролировать, поскольку сроки являются очень сжатыми, а за-

держки в этом отношении оказывают прямое воздействие на весь график осу-

ществления проекта в целом. 
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 D. Выводы и рекомендации, сформулированные по итогам 

ревизии 
 

 1. Положение дел с выполнением ранее вынесенных рекомендаций 
 

52. Комиссия проанализировала положение дел с выполнением ранее вынесен-

ных рекомендаций, приняв во внимание представленные в марте 2022  года об-

новленные ответы руководства в связи с докладами Комиссии о ревизии 

(A/76/5 (Vol. I), A/75/135, A/74/5 (Vol. I), A/73/157, A/72/5 (Vol. I) и Corr.1).  

53. Из 43 рекомендаций, вынесенных по плану сохранения стратегического 

наследия в докладах Комиссии, 39 рекомендаций (91 процент) были выполнены 

и только 4 рекомендации (9 процентов) находятся в процессе выполнения. В 

приложении II к настоящему докладу приведена более подробная сводная ин-

формация о мерах, принятых во исполнение рекомендаций, вынесенных Комис-

сией.  

 

 2. Основные цели проекта реализации стратегического плана сохранения 

наследия 
 

54. Основные цели проекта реализации стратегического плана сохранения 

наследия сводятся к следующему:  

 a) гарантия и обеспечение бесперебойной работы и непрерывности экс-

плуатации помещений Дворца Наций за счет сохранения объема осуществляе-

мой в нем повседневной деятельности;  

 b) выполнение всех соответствующих нормативов, касающихся проти-

вопожарной безопасности, охраны труда и техники безопасности и соблюдения 

строительных норм и правил;  

 c) соблюдение всех соответствующих нормативов, относящихся к лицам 

с инвалидностью, включая положения, касающиеся обеспечения доступности и 

применения соответствующих технологий;  

 d) ремонт и модернизация оболочки зданий, а также электрических, ме-

ханических и водопроводно-канализационных систем в целях обеспечения их 

соответствия нормативам по охране труда и технике безопасности и сокращения 

объемов потребления энергии и расходов на нее;  

 e) модернизация существующих информационно-коммуникационных 

сетей, вещательных объектов и конференционных систем в соответствии с от-

раслевыми стандартами;  

 f) оптимизация использования имеющихся внутренних площадей и кон-

ференционных помещений в интересах обеспечения гибкости использования и 

функциональности конференционных залов;  

 g) сохранение наследия, предотвращение необратимого износа или по-

вреждения, восстановление и поддержание на определенном уровне капиталь-

ной стоимости Дворца Наций и находящегося в нем имущества.  

55. Комиссия, проанализировав подход, используемый в отношении каждой из 

этих основных целей по состоянию на март 2022  года, хотела бы ниже сосредо-

точить внимание на некоторых аспектах каждой из них:  

 

https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/74/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/73/157
https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.I)/Corr.1
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  Основная цель a): гарантия и обеспечение бесперебойной работы и 

непрерывности эксплуатации помещений Дворца Наций за счет сохранения 

объема осуществляемой в нем повседневной деятельности  
 

56. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве является предста-

вительством Генерального секретаря Организации Объединенных Наций в Же-

неве и самым крупным таким отделением после Центральных учреждений Ор-

ганизации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Его главные функции заключа-

ются в обеспечении финансового и административного вспомогательного об-

служивания Организации Объединенных Наций и специализированных учре-

ждений в Женеве и в других местах и в обеспечении конференционного обслу-

живания. 

57. Одной из главных задач в рамках этой цели является обеспечение того, 

чтобы персонал мог работать и конференции могли проводиться на протяжении 

всего периода осуществления проекта. Поскольку строительные работы со-

гласно стратегическому плану сохранения наследия состоят из трех последова-

тельных и взаимозависимых основных направлений (см. пункты 9–10), в ходе 

поэтапного осуществления проекта необходимо обеспечить, чтобы на протяже-

нии всего срока реализации проекта сохранялся необходимый минимум как 

офисных, так и конференционных помещений.  

58. Для обеспечения достаточных офисных помещений здание  H предлагает 

подменные помещения для персонала, который должен будет освободить рабо-

чие помещения на время ремонтных работ, и для компенсации сокращения ра-

бочего пространства в результате демонтажа офисного здания E.  

59. В целом, переход большей частью на дистанционный режим работы вслед-

ствие пандемии COVID-19 привел к уменьшению числа сотрудников в рабочих 

помещения. Хотя 4 февраля 2022 года и прозвучала рекомендация о возвраще-

нии на рабочие места на добровольной основе, для помещений была установ-

лена предельная суточная численность персонала на уровне 50  процентов. Такая 

схема привела к увеличению объема дистанционной работы из дома (она вклю-

чает постоянную и перемежающуюся телеработу). Разрешенный показатель за-

полненности в 50 процентов в здании H, в частности, никогда не был ограничи-

вающим фактором. В период, когда работа из дома либо предписывалась, либо 

поощрялась, заполненность Дворца никогда не превышала 20  процентов. Спра-

ведливо, однако, то, что связанные с пандемией COVID-19 меры по охране здо-

ровья и безопасности облегчили — но не уменьшили — работу в рамках страте-

гического плана сохранения наследия, сняв с проекта значительную нагрузку в 

отношении обеспечения необходимых рабочих помещений и позволив одновре-

менно выполнять больший объем работ.  

60. Для обеспечения достаточных конференционных помещений группа по 

стратегическому плану сохранения наследия заключила контракт на строитель-

ство временного объекта инфраструктуры для проведения конференций. Этот 

объект, который не предусматривался первоначальным проектным планом, ис-

пользуется с сентября 2020 года. Общая стоимость контракта составила 

9 632 745,63 швейцарского франка. Временная инфраструктура для проведения 

конференций заменяет конференционные помещения во Дворце Наций (зда-

ния A и E), пока в этих двух зданиях ведутся ремонтные работы. В этом здании, 

которое было оборудовано для проведения конференций в виртуальном и сме-

шанном форматах, может разместиться до 600 участников. 



A/77/94 
 

 

26/90 22-09026 

 

61. Более того, пандемия COVID-19 привела к существенному снижению ин-

тенсивности конференционной деятельности на 65  процентов в период с 2019 

по 2020 год (см. таблицу 2). Очные мероприятия были полностью приостанов-

лены в период с 15 марта по 15 июня 2020 года, а ни один из существующих 

залов заседаний не был оборудован для проведения онлайновых конференций с 

устным переводом. Когда деятельность по проведению совещаний возобнови-

лась, вместимость залов заседаний уменьшилась в среднем на 80  процентов 

ввиду обязательных мер дистанцирования. За очень короткий промежуток вре-

мени Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве сумело организо-

вать конференции в виртуальном и смешанном форматах. В 2020  году было про-

ведено 1359 виртуальных и смешанных конференций.  

 

  Таблица 2 

  Число проведенных совещаний в разбивке по типам 
 

 

Тип совещания  2019 год 2020 год 2021 год 

    
Смешанные – 893 2 480 

Очные 12 371 2 915 2 382 

Виртуальные  466 436 

 Всего 12 371 4 274 5 298 

 

Источник: Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве.  
 

 

62. Из этого следует, что параллельно можно отреставрировать больше исто-

рических зданий с залами заседаний, чем планировалось первоначально. Однако 

ремонт здания E не может начаться до того, как будут отремонтированы боль-

шинство залов заседаний в исторических зданиях. С точки зрения обеспечения 

бесперебойного функционирования способность содействовать проведению па-

раллельных мероприятий, увязанных с календарными сессиями, также умень-

шилась. В 2022 году ожидаются дополнительные трудности, обусловленные 

ограниченным числом залов. 

63. В целом, на момент проведения ревизии проект достиг, таким образом, ос-

новной цели, заключающейся в обеспечение бесперебойной работы и непрерыв-

ности эксплуатации помещений. Также были приняты во внимание особые об-

стоятельства, связанные с пандемией COVID-19. 

 

  Основная цель b): выполнение всех соответствующих нормативов, 

касающихся противопожарной безопасности, охраны труда и техники 

безопасности и соблюдения строительных норм и правил 
 

64. Одна из основных целей проекта реализации стратегического плана сохра-

нения наследия заключается в выполнении всех соответствующих нормативов, 

касающихся противопожарной безопасности, охраны труда и техники безопас-

ности и соблюдения строительных норм и правил. Одним из вопросов является 

пожарная охрана.  

65. В Швейцарии требования в отношении противопожарной безопасности 

разработаны и опубликованы Ассоциацией кантональных компаний по страхо-

ванию от пожаров от имени межкантонального органа, ответственного за техни-

ческие барьеры в сфере торговли. Стандарт противопожарной защиты, который 

межкантональный орган объявил обязательным для всех кантонов, не только 

устанавливает рамки противопожарной охраны с точки зрения общих обязанно-
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стей, строительства, противопожарного оборудования, организационных аспек-

тов и связанных с этим противопожарных мер, но и определяет также примени-

мые правила безопасности. Стандарт противопожарной защиты дополняется ди-

рективами по противопожарной защите, в которых излагаются требования и де-

тальные меры по его реализации. 

66. Концепция противопожарной охраны охватывает две стратегии  — одну для 

здания H и другую для существующих зданий.  

67. Стратегия для здания H во многом базируется на швейцарском кодексе про-

тивопожарной защиты. Роль пожарной техники заключается в поддержке уси-

лиям архитекторов по нахождению наиболее экономичных и гибких решений, 

при этом оставаясь строго в рамках нормативно-правовой базы. В соответствии 

со швейцарскими нормами пожарной безопасности стратегия противопожарной 

охраны и безопасности применительно к зданию H требует соблюдения положе-

ний статьи 7, озаглавленной “Entrée en occupation” («Заселение»), закона о раз-

личных сооружениях и объектах (loi sur les constructions et les installations 

diverses). После того, как был достигнут значительный прогресс в завершении 

работ и занятии здания H, включая проверку здания на предмет противопожар-

ной охраны и обеспечения безопасности людей, и была установлена мебель, вла-

сти Женевы предоставили разрешение на занятие здания 17 мая 2021 года. Это 

привело к переезду сотрудников в это здание в период с середины мая по сере-

дину июня 2021 года, что позволило начать работы по реставрации историче-

ских зданий. Комиссия все еще усматривает необходимость получения группой 

по стратегическому плану сохранения наследия окончательного разрешения, ко-

гда будут завершены внешние работы (связанные с деревьями).  

68. В отношении существующих зданий используется другая стратегия. И дей-

ствительно, строгое применение методических указаний Ассоциации канто-

нальных компаний по страхованию от пожаров привело бы к тому, что объем 

работ и расходы были бы несоразмерными с выигрышем в плане безопасности 

(они были бы связаны, в частности, с модификацией или добавлением лестнич-

ных пролетов, техническими установками для удаления дым, строительными 

сооружениями), в особенности в том смысле, что большинство из этих мер не 

имели бы никаких шансов на обеспечение охраны культурно-исторического 

наследия. Основные меры, связанные с улучшением стандартов безопасности и 

охраны во Дворце Наций, включают удаление асбеста и других опасных мате-

риалов, замену или укрепление конструкции застекленной крыши и стеклянных 

поверхностей и деление здания на противопожарные отсеки.  

69. На данном этапе Комиссия не видит никаких указаний на то, что эта основ-

ная цель не будет достигнута. 

 

  Основная цель c): соблюдение всех соответствующих нормативов, 

относящихся к лицам с инвалидностью, включая положения, касающиеся 

обеспечения доступности и применения соответствующих технологий  
 

70. 4 октября 2021 года сертификат о завершении основных строительных ра-

бот в отношении здания H был подписан от имени Отделения Организации Объ-

единенных Наций в Женеве. Соответственно, Комиссия сочла, что данный под-

ход обеспечил соблюдение всех соответствующих нормативов, относящихся к 

лицам с инвалидностью, включая положения, касающиеся обеспечения доступ-

ности и применения соответствующих технологий в отношении здания  H. Вы-

воды изложены более подробно в разделе  D.7 ниже. 
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  Основная цель d): ремонт и модернизация оболочки зданий, а также 

электрических, механических и водопроводно-канализационных систем в 

целях обеспечения их соответствия нормативам по охране труда и технике 

безопасности и сокращения объемов потребления энергии и расходов на нее  
 

71. В 2011 году Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве за-

контрактовало инженерно-консалтинговую фирму с целью представить основ-

ную информацию относительно нынешних условий строительства и целей стра-

тегического плана сохранения наследия. Консалтинговая фирма подчеркнула, 

что одной из самых важных целей стратегического плана сохранения наследия 

является повышение энергоэффективности. Согласно ее докладу, потребление 

энергии можно уменьшить на 25 процентов от объема, потребляемого Дворцом 

Наций в существующем виде.  

72. Также в 2011 году Генеральный секретарь подчеркнул важность осовреме-

нивания наружных и электромеханических систем здания, с тем чтобы еще 

больше уменьшить потребление энергии. В докладе не приводились расчеты ка-

сательно потребления энергии и не указывался год, к которому относились при-

веденные цифры. Ожидалось, что принятые меры  — или осуществление страте-

гического плана сохранения наследия — приведут к сокращению потребления 

энергии во Дворце Наций приблизительно на 25  процентов, что обеспечит эко-

номию в размере 1,7 млн долл. США в течение каждого двухгодичного периода 

(см. A/66/279, пункт 11 c) iv)). Соответственно, уменьшение потребления энер-

гии является одной из основных целей проекта реализации стратегического 

плана сохранения наследия.  

73. В своем докладе от 9 сентября 2013 года о стратегическом плане сохране-

ния наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве 

(A/68/372) Генеральный секретарь вновь подчеркнул уменьшение потребления 

энергии в качестве одной из основных целей проекта реализации стратегиче-

ского плана сохранения наследия и заявил также, что экономия за счет сокраще-

ния расходов на энергоносители снизит расходы на 16  млн швейцарских фран-

ков за 25 лет, учитывая 8-летний срок реализации стратегического плана сохра-

нения наследия. Базовый год, к которому относилась экономия от потребления 

энергоресурсов, не был указан. 

74. В 2015 году Генеральная Ассамблея одобрила предлагаемый объем работ, 

график и сметную стоимость стратегического плана сохранения наследия по со-

стоянию на 2015 год. Тем временем во Дворце Наций уже начали осуществ-

ляться меры по энергосбережению, финансируемые за счет дотации в размере  

50 млн швейцарских франков. Эта работа, которая завершилась в 2014  году, 

включала ремонт отдельных участков крыши и некоторых сменных окон, опти-

мизацию освещения, установку солнечных панелей и замену некоторых венти-

ляционных установок. Согласно докладу Генерального секретаря от 2013  года 

(A/68/372), дотация принимающей страны помогла уменьшить масштабы стра-

тегического плана сохранения наследия и снизила общую стоимость проекта ре-

монтно-реставрационных работ, одобренного впоследствии.  

75. В 2017 году Генеральный секретарь подчеркнул, что одной из основных 

целей стратегического плана сохранения наследия является сокращение потреб-

ления энергии во Дворце Наций по меньшей мере на 25  процентов по сравнению 

с базовым показателем 2010 года. 

76. В 2018 году Комиссия рекомендовала руководству использовать в качестве 

исходной точки для подсчета объемов сокращения энергопотребления дату 

начала осуществления стратегического плана сохранения наследия и рассматри-

https://undocs.org/ru/A/66/279
https://undocs.org/ru/A/68/372
https://undocs.org/ru/A/68/372


 
A/77/94 

 

22-09026 29/90 

 

вать экономию энергии, обеспеченную благодаря принятию других мер по энер-

госбережению, как находящуюся за рамками стратегического плана сохранения 

наследия (A/73/157).  

77. В 2020 году Комиссия отметила, что группа по стратегическому плану со-

хранения наследия, в частности, скорректировала базовый уровень энергопо-

требления, приняв в расчет лишь основные здания Дворца Наций (тем самым 

исключив здание на проспекте Мотты и Дворец Вильсона); установила 2015  год 

в качестве базисного года для расчета энергопотребления и, соответственно, 

скорректировала целевой показатель энергосбережения; и уточнила расчеты по 

зданию Н, относящиеся к ожидаемому объему потребления энергии (A/75/135). 

Группа по стратегическому плану сохранения наследия представила Комиссии 

обновленные данные касательно потребления энергии с целью информировать 

ее о текущем положении дел со снижением использования энергии во Дворце 

Наций на 15,1 процента по сравнению с базисным 2015 годом. Комиссия отме-

тила, что анализ был более обстоятельным и еще больше уточнял расчет мер 

экономии энергии и ожидаемого энергопотребления.  

78. В 2022 году Комиссия проанализировала новые расчеты и пришла к заклю-

чению, что наконец-то данные служат надежной основой, позволяющей проект-

ной группе прогнозировать возможные сокращения потребления энергии.  

 

  Основная цель e): модернизация существующих информационно-

коммуникационных сетей, вещательных объектов и конференционных 

систем в соответствии с отраслевыми стандартами  
 

79. На момент проведения ревизии, хотя Комиссия и не обнаружила никаких 

критических рисков для достижения этой основной цели, она нашла некоторые 

менее серьезные риски. Эти риски включали дополнительные расходы в связи с 

интеграцией нового оборудования информационно-коммуникационных техно-

логий (ИКТ) и существующего оборудования ИКТ и задержки с установкой и 

вводом в действие оборудования ИКТ. Эти риски были смягчены, в частности за 

счет оговоренных в контракте контрольных точек, которые служили датами для 

рассмотрения положения дел. Кроме того, расходы и масштабы модернизации 

конференционного оборудования не были ясными. Меры по смягчению рисков 

включали сохранение резервов для покрытия непредвиденных дополнительных 

расходов и уточнение требований заинтересованных сторон.  

80. Пандемия COVID-19 привела к увеличению спроса на совещания смешан-

ного формата, то есть некоторые участники присутствуют лично в залах заседа-

ний, а другие участвуют через Интернет. Чтобы проверить и проиллюстрировать 

связанные с этим потребности в модернизации аудиовизуального оборудования 

в залах заседаний, два зала были превращены в макет в натуральную величину. 

В этом зале-макете были проведены испытания аудиовизуального оборудования 

и была смоделирована конфигурация, с тем чтобы впоследствии ее можно было 

воссоздать в реальных залах заседаний. Пандемия COVID-19 также привела к 

срывам в цепочке поставок, которые негативно сказались на наличии и сроках 

поставки ключевых электронных компонентов, необходимых для модернизации 

технической инфраструктуры залов заседаний и, таким образом, для завершения 

соответствующих работ. 

81. На данном этапе Комиссия не видит никаких указаний на то, что эта основ-

ная цель не будет достигнута. 

 

https://undocs.org/ru/A/73/157
https://undocs.org/ru/A/75/135
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  Основная цель f): оптимизация использования имеющихся внутренних 

площадей и конференционных помещений в интересах обеспечения 

гибкости использования и функциональности конференционных залов 
 

82. В разделе VII своей резолюции 69/274 A от 2 апреля 2015 года Генеральная 

Ассамблея просила Генерального секретаря включить гибкие стратегии органи-

зации рабочих мест в текущий стратегический план сохранения наследия и до-

ложить о них в контексте следующего доклада о стратегическом плане сохране-

ния наследия. 

83. В своей резолюции 70/248 A от 23 декабря 2015 года Генеральная Ассам-

блея утвердила предлагаемый объем работ по проекту реализации стратегиче-

ского плана сохранения наследия, график их осуществления и сметную сумму 

расходов и просила Генерального секретаря обеспечить реализацию стратегий 

гибкой организации работы во Дворце Наций. 

84. В той же резолюции Генеральная Ассамблея приняла во внимание, что од-

ной из ключевых целей стратегического плана сохранения наследия является 

оптимизация использования помещений, и просила Генерального секретаря 

обеспечить при реализации стратегий гибкой организации работы во Дворце 

Наций затратоэффективный подход к учету физических характеристик и кон-

кретных потребностей в сохранении наследия, а также осуществляемых иници-

атив по реорганизации деятельности. Также в резолюции  70/248 A Генеральная 

Ассамблея просила продолжить работу по сбору данных о загруженности поме-

щений во всех зданиях комплекса Дворца Наций в целях повышения эффектив-

ности использования помещений для высвобождения дополнительных помеще-

ний сверх 700 уже высвобожденных помещений, в том числе на основе установ-

ления целевых показателей оптимизированного использования помещений, и 

включить информацию о конкретных мерах, принятых в этой связи, в следую-

щий доклад о ходе осуществления стратегического плана сохранения наследия.  

85. В марте 2021 года общие расходы по проекту реализации стратегического 

плана сохранения наследия на осуществление стратегий гибкой организации ра-

боты достигли 9,3 млн швейцарских франков. Из этих 9,3 млн швейцарских 

франков 1,1 млн швейцарских франков (12 процентов) пошли на специализиро-

ванные консультационные услуги; 1,5 млн швейцарских франков (16 процен-

тов) — на изменения в проекте; и 6,7 млн швейцарских франков (72 про-

цента) — на необходимую структурную перестройку здания H. Как ожидается, 

потребуется израсходовать еще 43 532 швейцарских франка, большей частью 

как невыполненное обязательство перед специализированной консалтинговой 

фирмой. 

 

  Здание H 
 

86. Что касается реализации стратегий гибкой организации рабочих мест в зда-

нии H, то руководство первоначально исходило из базового показателя в 

1400 рабочих мест в этом здании, из которых 200 будут незакрепленными рабо-

чими столами, используемыми в периоды пиковых нагрузок, связанных с кон-

ференциями, и для более эффективного обслуживания заседаний. Хотя плани-

ровавшиеся размеры помещений были существенно сжаты, базовый показатель 

не был достигнут. Планировка предусматривала 1215  временных и постоянных 

рабочих мест плюс 827 мест для совещаний или совместной работы. 

87. В первом ежегодном докладе Генерального секретаря о ходе осуществле-

ния проекта (A/68/372) прогнозировалось, что окончательная вместимость от-

ремонтированных зданий Дворца Наций составит 3507 человек и рабочих мест. 

Как отмечается в восьмом ежегодном докладе Генерального секретаря о ходе 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/274
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/68/372
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работ (A/76/350), с началом осуществления стратегий гибкого использования ра-

бочих мест в здании H общее число рабочих мест было сокращено в целях со-

здания пространства для совместной работы и вспомогательных узлов, необхо-

димых для повышения эффективности гибких условий труда. Вместе с тем ны-

нешний прогноз указывает на то, что после того, как связанные с пандемией 

риски снизятся, благодаря применению политики гибкого использования рабо-

чих мест в здании H удастся разместить большее, чем первоначально планиро-

валось, число сотрудников. 

88. Согласно последним кадровым прогнозам при максимальной вместимости, 

составляющей 3648 человек, как спрогнозировано в восьмом периодическом до-

кладе Генерального секретаря (A/76/350), предусматривается выделение рабо-

чих мест для 3422 человек, а остающиеся площади, потенциально позволяющие 

разместить еще 226 человек, могут быть распределены между дополнитель-

ными арендаторами и новыми мандатариями Генеральной Ассамблеи. Из мак-

симальных 3414 прогнозируемых рабочих мест в настоящее время распреде-

лены 3274 места. Эти цифры неизбежно изменятся до окончания срока осу-

ществления проекта реализации стратегического плана сохранения наследия, 

поскольку кадровый состав отдельных подразделений, базирующихся во Дворце 

Наций, будет колебаться с течением лет. В ходе ремонтных работ необходимо 

также сохранять достаточный потенциал, который позволял бы закрывать от-

дельные здания поочередно. Тем не менее можно предсказать, что после завер-

шения осуществления проекта реализации стратегического плана сохранения 

наследия и при условии отмены мер по смягчению последствий пандемии общая 

максимальная вместимость комплекса Дворца, в котором будет размещен персо-

нал, превысит первоначально рассчитанную.  

89. Комиссия будет продолжать следить за процессом и результатами.  

 

  Исторические здания Дворца Наций  
 

90. Что касается реставрации Дворца Наций, то контракт со строительной фир-

мой был изменен в декабре 2020 года, и во время последнего посещения осу-

ществлялся этап услуг по подготовке к строительству.  

91. Комиссия будет продолжать следить за процессом и результатами.  

 

  Основная цель g): сохранение наследия, предотвращение необратимого 

износа или повреждения, восстановление и поддержание на определенном 

уровне капитальной стоимости Дворца Наций и находящегося в нем 

имущества  
 

92. Комиссия также проанализировала подход, используемый для сохранения 

наследия, предотвращения необратимого износа или повреждения, восстанов-

ления и поддержания на определенном уровне капитальной стоимости Дворца 

Наций и находящегося в нем имущества. Выводы изложены более подробно в 

разделе D.13, ниже, посвященном наследию и произведениям искусства.  

 

 3. Управление рисками 
 

93. В ответ на замечания, высказанные в письме Комиссии руководству за год, 

закончившийся 31 декабря 2020 года, относительно, в частности, аномалий в 

базе данных о рисках и информации, не имеющей значения для получателей 

ежемесячных и ежеквартальных докладов об управлении рисками, фирма по 

управлению рисками разработала и реализовала план улучшения управления 

рисками, с тем чтобы повысить качество обслуживания.  

https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/76/350


A/77/94 
 

 

32/90 22-09026 

 

94. В январе 2022 года Комиссия вновь рассмотрела реестры рисков и отме-

тила, что: 

 • аномалии в базе данных о рисках были устранены;  

 • группа по стратегическому плану сохранения наследия проанализировала 

качество подготавливаемых независимой фирмой по управлению рисками 

сведений о рисках, мерах по их смягчению, лицах, ответственных за риск 

и за осуществление действий, и принимаемых ими мерах в базе данных;  

 • неактуальная и повторяющаяся информация была убрана из реестров рис-

ков в ежемесячных и ежеквартальных докладах об управлении рисками.  

95. В соответствии с главой 9.6.7 руководящих принципов 2016  года по управ-

лению строительными проектами, выпущенных Службой по регулированию во-

просов управления имуществом в мировом масштабе, входящей в Управление 

по планированию программ, финансам и бюджету, для смягчения возникающих 

рисков, требующих принятия финансовых мер, должен создаваться резерв на 

покрытие непредвиденных расходов по проекту.  

96. Группа по стратегическому плану сохранения наследия определяет резерв 

на покрытие непредвиденных расходов как разность между утвержденным бюд-

жетом и суммой уточненной базовой сметы расходов и инфляции (бюджетный 

резерв). В отличие от этого независимая фирма по управлению рисками опреде-

ляет сумму резерва на непредвиденные расходы с помощью итерационного ана-

лиза рисков, принимая за основу сметные расходы на устранение текущих рис-

ков и факторов неопределенности в отношении проекта, и рассчитывает реко-

мендуемый объем резерва на случай непредвиденных обстоятельств (помимо 

базовой сметы расходов), необходимого для выполнения всего объема работ по 

проекту.  

97. Динамика изменения степени достоверности (или вероятности) осуществ-

ления проекта в рамках бюджета, согласно ежеквартальным докладам об управ-

лении рисками, выходящим с июня 2017 года, показана на рисунке IV. 

 

  Рисунок IV 

  Динамика степени вероятности осуществления проекта реализации 

стратегического плана сохранения наследия в рамках имеющегося бюджета  
 

 

 

 

Источник: Комиссия ревизоров. 
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98. Комиссия отметила, что с августа 2018 года шансы на осуществление про-

екта реализации стратегического плана сохранения наследия в рамках имеюще-

гося бюджета сокращались почти неуклонно с 66 до 2  процентов в январе 

2021 года, но после этого проявили тенденцию к повышению, увеличившись до 

20 процентов к декабрю 2021 года.  

99. В декабре 2021 года согласно ежеквартальному докладу об управлении 

рисками № 3 (2021/2022 год) степень вероятности завершения проекта в рамках 

бюджета составляла 20 процентов, расчетный резерв на непредвиденные рас-

ходы, требующийся по мнению фирмы по управлению рисками, равнялся 

65,28 млн швейцарских франков, а перерасход средств прогнозировался на 

уровне 28,53 млн швейцарских франков сверх утвержденного бюджета в раз-

мере 836,5 млн швейцарских франков в сравнении с оценкой резерва на случай 

непредвиденных расходов, требующегося по мнению группы по стратегиче-

скому плану сохранения наследия, в размере 55,35 млн швейцарских франков и 

прогнозом перерасхода средств на уровне 17,33  млн швейцарских франков.  

100. В ежеквартальном докладе об управлении рисками  № 3 (2021/2022 год) 

были перечислены 10 наиболее существенных рисков для проекта, связанных с 

затратами. Комиссия отметила, что четыре из этих рисков затрагивали здание  E 

и пять рисков — исторические здания (A, B, C, D и S) и что они были связаны 

главным образом с потенциальными ошибками и упущениями в проектирова-

нии, обнаруженными после достижения договоренности о гарантированной 

максимальной цене за реставрационные работы, изменениями в нынешнем про-

екте в результате просьб заинтересованных сторон о внесении изменений и пан-

демии COVID-19, выявлением непредвиденных дополнительных работ по при-

чине физического состояния здания E, установленного в ходе демонтажа офис-

ного здания, и ростом расходов на этапе технического проектирования конфе-

ренц-центра в здании E. Один риск был связан с урегулированием изменений на 

месте в рамках окончательных расчетов в отношении здания H. 

101. Хотя Комиссия признает, что группа по стратегическому плану сохранения 

наследия уже сосредоточила внимание на рисках, связанных с реставрацией, и 

хотя с сентября 2021 года Комиссия наблюдает некоторое улучшение шансов на 

осуществление проекта реализации стратегического плана сохранения наследия 

в рамках бюджета, Комиссия считает, что тенденция к повышению, возможно, 

не будет стабильной. Комиссия призывает группу по стратегическому плану со-

хранения наследия продолжать изыскивать возможности для оказания положи-

тельного воздействия на цели проекта реализации стратегического плана сохра-

нения наследия и иметь в готовности резервные планы на случай возникновения 

рисков, ставящих под угрозу завершение проекта в рамках бюджета.  

102. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия продолжать изыскивать возможности для оказания положитель-

ного воздействия на цели проекта реализации стратегического плана со-

хранения наследия и подготовить резервные планы на случай возникнове-

ния рисков, ставящих под угрозу завершение проекта в рамках бюджета.  

103. Руководство принимает эту рекомендацию и постоянно изыскивает спо-

собы сведения к минимуму задержек и расходов в связи с проектом.  

 

 4. Расходы, относящиеся непосредственно к конкретным объектам 
 

104. Согласно общеорганизационному методическому документу по Междуна-

родным стандартам учета в государственном секторе (МСУГС), посвященному 

основным средствам, стоимость самостоятельно созданного актива включает 
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любые затраты, относящиеся непосредственно к доставке актива к месту назна-

чения и приведению его в состояние, пригодное для использования в соответ-

ствии с целевым назначением, предусмотренным руководством. Примеры рас-

ходов, относящихся непосредственно к конкретным объектам, приведены ниже: 

 • стоимость выплат работникам, связанных непосредственно с данным стро-

ительством; 

 • затраты на подготовку строительной площадки; 

 • первоначальные расходы на доставку и транспортную обработку; 

 • затраты на установку и монтаж;  

 • гонорары специалистам. 

105. «Объекты незавершенного строительства» — это термин, используемый 

для обозначения долгосрочных активов, все еще находящихся в процессе разра-

ботки или строительства, но уже капитализированных и способных, как ожида-

ется, обеспечивать ценность для Организации на протяжении более чем одного 

финансового года. В период строительства расходы, относящиеся к объектам 

незавершенного строительства, периодически капитализируются. Как только 

создание конечного актива завершается, эти расходы переносятся в категорию 

конечного актива. 

106. В 2019 году группа по стратегическому плану сохранения наследия пору-

чила подрядчику, занимающемуся зданием  H, удалить асбест в местах, затрону-

тых зданием H, таких как подземная стоянка для машин в здании E. Группа по 

стратегическому плану сохранения наследия отнесла эти расходы к категории 

объектов незавершенного строительства.  

107. В 2020 году Комиссия рекомендовала Отделению Организации Объединен-

ных Наций в Женеве капитализировать все расходы, относящиеся непосред-

ственно к конкретным объектам, такие как расходы на удаление асбеста. Отде-

ление приняло эту рекомендацию, заявив, что учет затрат на удаление асбеста 

был последовательным на протяжении лет. Эти затраты учитывались как рас-

ходы исходя из указаний, полученных из Центральных учреждений.  

108. В 2021 году Комиссия отметила, что группа по стратегическому плану со-

хранения наследия оценила в 15 млн швейцарских франков общую сумму затрат 

на удаление асбеста в исторических зданиях Дворца Наций и в здании E. Со-

гласно ежемесячным докладам, процесс удаления в относящихся к историче-

скому наследию зданиях Дворца Наций начался в феврале 2021  года. С тех пор 

группа по стратегическому плану сохранения наследия ассигновала приблизи-

тельно 4,5 млн швейцарских франков на объекты незавершенного строитель-

ства. Группа по стратегическому плану сохранения наследия заявила, что этот 

подход согласуется с передовой отраслевой практикой и рекомендован также ин-

женером-сметчиком.  

109. Комиссия считает, что удаление асбеста повышает безопасность зданий в 

сравнении с безопасностью здания в его первоначальном состоянии, поскольку 

загрязнение асбестом существовало до начала ремонтно-реставрационных ра-

бот по стратегическому плану сохранения наследия. Путем борьбы с асбестом и 

его удаления Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве ликвиди-

рует существующую проблему и предотвратит любое дальнейшее загрязнение 

асбестом. Поэтому демонтаж и удаление продлевают срок службы и улучшают 

безопасность и эффективность использования недвижимости, а также улучшают 

состояние недвижимости по сравнению с тем, которое существовало до начала 
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ремонтно-реставрационных работ согласно стратегическому плану сохранения 

наследия. 

110. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия отнести все расходы на удаление асбеста к незавершенному стро-

ительству и поддерживать связь с Отделением Организации Объединенных 

Наций в Женеве на предмет бухгалтерской обработки, с тем чтобы перене-

сти эти расходы в категорию конечных активов. 

111. Руководство принимает эту рекомендацию. В 2020 году Отделение Орга-

низации Объединенных Наций в Женеве уточнило с Центральными учреждени-

ями Организации Объединенных Наций порядок бухгалтерского учета расходов 

на удаление асбеста. Было решено капитализировать эти расходы как объекты 

незавершенного строительства по состоянию на 31  декабря 2021 года. Для вы-

полнения этой рекомендации данный порядок бухгалтерского учета необходимо 

будет закрепить как часть стандартного порядка действий с точки зрения мето-

дологии ведения бухгалтерского учета в отношении ремонтно-реставрацион-

ного проекта. 

 

 5. Завершение основных строительных работ в здании H 
 

112. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве определило роли 

и обязанности на всех этапах от сдачи каждого отдельного участка работ под-

рядчика до выдачи сертификата о завершении основных строительных работ и 

акта сдачи-приемки.  

113. Завершение основных строительных работ  — это веха в процессе строи-

тельства, означающая этап, на котором выполнение всех строительных работ 

или соответствующих участков или частей работ завершено, за исключением 

незначительных упущений или мелких дефектов. Такие незначительные упуще-

ния или мелкие дефекты указываются в перечне недоделок. Завершение основ-

ных строительных работ означает, в частности, то, что все механические и элек-

трические системы успешно проверены и что исполнительно-техническая доку-

ментация (включая руководства по эксплуатации и по техническому обслужива-

нию), предоставленная подрядчиком, имеется. Завершение основных строитель-

ных работ будет подтверждаться группой по стратегическому плану сохранения 

наследия. 

114. После завершения основных строительных работ здание и соответствую-

щая документация будут переданы службам Отделения Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве, отвечающим за эксплуатацию и техническое обслужи-

вание. Начиная с даты такой передачи Отделение будет отвечать за эксплуата-

цию и обслуживание здания, но за обработку перечня недоделок будет по-преж-

нему нести ответственность группа по стратегическому плану сохранения 

наследия. Передача будет подтверждаться подписями группы по стратегиче-

скому плану сохранения наследия и служб Отделения, отвечающих за эксплуа-

тацию и обслуживание. После завершения всех остающихся работ, включая 

устранение дефектов, упомянутых в перечне недоделок, группа по стратегиче-

скому плану сохранения наследия подтвердит окончание работ.  

115. В начале 2021 года группа по стратегическому плану сохранения наследия 

вместе с подрядчиком начала процесс сдачи в эксплуатацию здания  H с первых 

дофункциональных испытаний механических и электрических систем. Сдача в 

эксплуатацию представляет собой систематический процесс, цель которого  — 

обеспечить, чтобы все системы в здании, включая механические и электриче-

ские системы, проверенные в функциональном отношении, работали в соответ-
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ствии с проектом и могли эксплуатироваться и обслуживаться. С тех пор испы-

тания проводятся непрестанно и остающиеся работы и дефекты фиксируются в 

перечне недоделок. Кроме того, в ходе этого процесса проводились регулярные 

встречи. 

116. В конце сентября 2021 года группа по стратегическому плану сохранения 

наследия решила, что строительные работы в отношении здания  H достигли 

этапа завершения основных работ, за исключением незначительных незакончен-

ных работ, документально оформленных в перечне недоделок.  

117. 4 октября 2021 года сертификат о завершении основных строительных ра-

бот был подписан от имени Отделения Организации Объединенных Наций в Же-

неве. 

118. Сертификат о завершении основных строительных работ четко излагает 

остающиеся работы и испытания, которые все еще должны быть выполнены 

подрядчиком, и дефекты, которые все еще предстоит устранить. Например:  

 • функциональные испытания корпоративной системы управления зда-

нием H не завершены. Стороны договорились о четком определении роли 

и обязанности подрядчика вплоть до приемки системы диспетчеризации 

здания; 

 • функциональные испытания освещения, жалюзи, аварийного освещения, 

вентиляции, отопления, охлаждения, трансформаторного помещения, элек-

тричества и систем ИКТ проведены. Однако последующие проверки частей 

этих систем еще не завершены;  

 • не представлено никаких полных исполнительных документов в отноше-

нии механических и электрических систем;  

 • было проведено по крайней мере одно учебное занятие в отношении 23  ме-

ханических и электрических систем, но не в отношении освещения/KNX 

(коммуникационной шины), фотоэлектрических устройств, удаления 

дыма, свертывающихся жалюзи, корпоративной системы управления, си-

стемы контроля за лифтами и озеленения.  

119. Группа по стратегическому плану сохранения наследия договорилась с 

подрядчиком о том, что подрядчик будет отвечать за надлежащее функциониро-

вание (эксплуатацию и техническое обслуживание) нескольких технических си-

стем, еще не прошедших окончательные испытания и не допущенных к исполь-

зованию. Эта договоренность должна действовать до представления как мини-

мальной исполнительной документации, необходимой для эксплуатации и об-

служивания здания, так и отчетов о прошлых проверках эксплуатационных ка-

честв.  

120. В тот же день группа по стратегическому плану сохранения наследия сдала 

здание H службам Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, от-

вечающим за эксплуатацию и обслуживание, подписав бланк приема-передачи. 

С этого дня Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве несет от-

ветственность за эксплуатацию и обслуживание здания  H, за исключением не-

скольких технических систем, еще не прошедших окончательные испытания и 

не допущенных к использованию. 

121. Без упомянутых выше испытаний, апробаций и исполнительных докумен-

тов службы Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве, отвечаю-

щий за эксплуатацию и обслуживание, или подрядчик, возможно, не будут в со-

стоянии эксплуатировать здание ни при каких обстоятельствах.  
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122. Комиссия обеспокоена тем, что в случае неисправности в здании H не бу-

дет определенности в отношении ответственности, пока не будут полностью 

урегулированы все позиции, отмеченные в перечне недоделок. Помимо этого, 

Комиссия усматривает риск того, что подрядчик уже не особо заинтересован в 

оперативном выполнении остающихся работ и испытаний и устранении остаю-

щихся дефектов. Такая ситуация сопряжена с некоторыми рисками споров и до-

полнительных затрат.  

123. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия обеспечить, чтобы включенные в перечень недоделок работы, ис-

пытания и дефекты были выполнены и устранены как можно скорее.  

124. Руководство принимает эту рекомендацию и заявляет, что уже ведется ра-

бота для обеспечения того, чтобы фигурирующие в перечне недоделок работы 

были завершены по возможности быстрее. К апрелю 2022  года более 70 процен-

тов позиций, отмеченных в перечне недоделок, уже устранены. Что касается 

риска того, что подрядчик уже не особо заинтересован в оперативном выполне-

нии остающихся работ и испытаний и устранении дефектов, то руководство хо-

тело бы напомнить, что, помимо существующих договорных гарантий для сни-

жения выявленного риска, часть требования об уплате заблокирована. Разбло-

кирование соответствующих сумм увязано с завершением подрядчиком работ по 

позициям, включенным в перечень недоделок. Более того, поскольку удержание 

ресурсов подрядчика на месте влечет непосредственные затраты для подряд-

чика, скорейшее завершение работ, следовательно, отвечает интересам подряд-

чика. 

125. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия пристально следить за работой подрядчика по эксплуатации и 

техобслуживанию в отношении систем, которые еще не окончательно при-

няты, как это указано в перечне недоделок, до тех пор, пока эти системы не 

будут полностью утверждены группой по стратегическому плану сохране-

ния наследия, после чего их может эксплуатировать и обслуживать Отделе-

ние Организации Объединенных Наций в Женеве. 

126. Руководство принимает эти рекомендации и заявляет, что группа по стра-

тегическому плану сохранения наследия по-прежнему в полной мере участвует 

в контроле за работами и их завершением — наряду с коллегами из Секции экс-

плуатации зданий и помещений — с целью довести остающиеся вопросы до 

удовлетворительного завершения. 

 

 6. Необходимость функциональных испытаний панелей солнечных батарей  
 

127. В сентябре 2019 года в своем шестом ежегодном докладе о ходе осуществ-

ления стратегического плана сохранения наследия в Отделении Организации 

Объединенных Наций в Женеве Генеральный секретарь заявил, что проект даст 

также весьма значительные выгоды с точки зрения экологической устойчивости, 

включая увеличение производства электроэнергии за счет панелей солнечных 

батарей.  

128. Согласно контракту на строительство здания H, подрядчик был обязан 

установить приблизительно 270 кв. м панелей солнечных батарей с минималь-

ной мощностью в 50 киловатт пик по договорной цене в 105 000 швейцарских 

франков. Группа по стратегическому плану сохранения наследия заявила по за-

просу, что солнечные панели на крыше здания H были установлены в марте 

2021 года. 4 октября 2021 года Отделение Организации Объединенных Наций в 

Женеве выдало сертификат о завершении основных строительных работ в отно-
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шении здания H. Согласно перечню недоделок, подрядчику еще предстоит про-

вести функциональные испытания солнечных панелей, и, следовательно, эта си-

стема еще не сдана.  

129. 29 сентября 2021 года группа по стратегическому плану сохранения насле-

дия направила подрядчику просьбу представить предложение об изменении с 

целью внести поправку в техническую установку солнечных батарей. В этой 

просьбе группа пояснила, что необходимо установить приборы измерения сете-

вой инжекции для солнечных панелей и систему обратной связи по контролю и 

управлению солнечными панелями, обеспечить подключение и интерфейс для 

отчета о производстве энергии и установить инвенторные аварийные сигналы и 

настройки по умолчанию. Группа по стратегическому плану сохранения насле-

дия заявила, что снятие показаний солнечных батарей не было включено в пер-

воначальные работы подрядчика, и поэтому группа направила просьбу об изме-

нении для исправления этого упущения.  

130. В январе 2022 года группа по стратегическому плану сохранения наследия 

заявила по запросу, что установка солнечных панелей еще не сдана в эксплуата-

цию и, соответственно, она еще не передана подрядчиком Отделению Органи-

зации Объединенных Наций в Женеве согласно сертификату о завершении ос-

новных работ. Более того, персонал еще не получил указаний и не прошел под-

готовку в отношении обращения с этой установкой.  

131. Комиссия отметила, что: 

 • установлены 152 солнечные панели, соответствующие площади в 

267,5 кв. м, мощностью 50,16 киловатт пик; 

 • солнечные панели еще не сданы в эксплуатацию, функциональные испы-

тания не проведены, и сотрудники не получили указаний и не прошли под-

готовку; 

 • солнечные панели были установлены в марте 2021  года, а акт о завершении 

основных строительных работ в отношении нового постоянного здания 

был подписан в октябре 2021 года. Однако в марте 2022 года группа по 

стратегическому плану сохранения наследия не могла подтвердить, когда 

предусмотренные изменением работы в отношении солнечных батарей бу-

дут завершены и когда панели начнут производить энергию.  

132. Хотя 29 сентября 2021 года группа по стратегическому плану сохранения 

наследия направила подрядчику просьбу об изменении касательно установки от-

сутствующего оборудования, Отделение Организации Объединенных Наций в 

Женеве и подрядчик не предоставляли котировку до марта 2022  года.  

133. Комиссия считает, что группа по стратегическому плану сохранения насле-

дия и подрядчик должны прийти к техническому и финансовому соглашению 

относительно открытой просьбы об изменении, с тем чтобы можно было завер-

шить установку солнечных панелей и чтобы они могли начать производить элек-

троэнергию как можно скорее.  

134. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия предпринять необходимые шаги с целью прийти к договоренно-

сти с подрядчиком относительно здания H, с тем чтобы панели солнечных 

батарей могли производить электроэнергию как можно скорее. 

135. Руководство принимает эту рекомендацию и ведет активную работу с под-

рядчиком по зданию H с целью доработать и закрыть вопросы, открытые с мо-

мента завершения основных строительных работ. Это включает достижение как 

можно скорее договоренности об изменении касательно солнечных панелей, с 
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тем чтобы можно было завершить и сдать работы и чтобы панели были в состо-

янии готовности к производству электроэнергии.  

 

 7. Доступность здания H 
 

136. Политика в отношении трудоустройства и обеспечения доступной среды 

для сотрудников-инвалидов в Секретариате Организации Объединенных Наций 

вступила в силу в июне 2014 года (см. бюллетень Генерального секретаря 

ST/SGB/2014/3). Поскольку Отделение Организации Объединенных Наций в 

Женеве является неотъемлемой частью Секретариата Организации Объединен-

ных Наций, оно обязано соблюдать эту политику.  

137. Целями этой политики являются следующие:  

 a) обеспечить, чтобы сотрудники-инвалиды имели доступ к объектам 

физической инфраструктуры, конференциям и службам, документации и инфор-

мации, и к профессиональному росту;  

 b) создать недискриминационную и инклюзивную рабочую среду с не-

дискриминационными условиями найма и работы и с равным доступом к воз-

можностям непрерывного обучения, профессиональной подготовки и продвиже-

ния по службе;  

 c) обеспечить разумное размещение;  

 d) улучшить доступность и полную инклюзию;  

 e) улучшить знания и информацию о передовой практике касательно ин-

клюзивной рабочей среды в системе Организации Объединенных Наций и об-

мениваться этими знаниями и информацией.  

138. В своих резолюциях 69/262, 70/248 A и 72/262 A Генеральная Ассамблея 

просила Генерального секретаря обеспечить осуществление мер по устранению 

физических, коммуникационных и технических препятствий для лиц с ограни-

ченными возможностями в рамках реализации стратегического плана сохране-

ния наследия при полном соблюдении положений Конвенции о правах инвали-

дов. В этом отношении Генеральный секретарь подтвердил, что соблюдение 

всех соответствующих положений принимающей страны, касающихся лиц с ин-

валидностью, включая положения о доступности и технологии, также является 

одной из основных целей стратегического плана сохранения наследия.  

139. В своей резолюции 71/272 A Генеральная Ассамблея приветствовала раз-

работку плана обеспечения доступности помещений и просила Генерального 

секретаря и далее обеспечивать осуществление мер по устранению физических, 

коммуникационных и технических препятствий для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья в рамках реализации стратегического плана сохранения 

наследия, принимая во внимание соответствующие резолюции Генеральной Ас-

самблеи и обеспечивая при этом соблюдение Конвенции о правах инвалидов.  

140. В своем втором ежегодном докладе о ходе осуществления стратегического 

плана сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве (A/70/394) Генеральный секретарь заявил, что в качестве базовых руко-

водящих принципов проектирования будут применяться положения швейцар-

ского законодательства, дополняемые международными нормами и стандартами 

в тех случаях, когда они могут быть признаны отражающими более передовую 

практику.  

https://undocs.org/en/ST/SGB/2014/3
https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/70/394
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141. Минимальные стандарты, рекомендованные для стратегического плана со-

хранения наследия, включают швейцарский Федеральный закон о ликвидации 

неравенств, затрагивающих лиц с инвалидностью, и стандарт SIA 500 Швейцар-

ского общества инженеров и архитекторов, касающийся зданий без препят-

ствий. 

 

  Необходимое пространство для людей с ограниченной подвижностью  
 

142. В своем восьмом ежегодном докладе о ходе осуществления стратегиче-

ского плана сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных 

Наций в Женеве (A/76/350) Генеральный секретарь заявил, что здание  H, спро-

ектированное в соответствии с упомянутыми выше стандартами, было сдано в 

эксплуатацию и в нем были размещены сотрудники.  

143. В здании H предусмотрены внутренние пути перемещения, вестибюль и 

внешние пути сообщения, повышающие мобильность людей с инвалидностью. 

Здание H также оборудовано различными средствами обеспечения доступности, 

такими как современные лифты и системы направляющих тактильных лент для 

слабовидящих людей. Здание H является частью коллективной приверженности 

достижению преобразовательных и долгосрочных изменений в интересах лиц с 

инвалидностью во Дворце Наций и комплексе смежных построек.  

144. В соответствии с международным стандартом ISO 21542, озаглавленным 

«Строительство зданий — Доступность и удобство использования построен-

ной среды» и стандартом SIA 500 о зданиях без препятствий, следует обеспечи-

вать пространство для маневра размером не менее 600  мм между передним 

краем двери и стеной, перпендикулярной к дверному проему. Это пространство 

необходимо для того, чтобы человек, пользующийся инвалидной коляской или 

опорными ходунками (см. рисунок V), мог открыть дверь. Минимальная свобод-

ная ширина дверного проема на постоянно доступном проходе должна состав-

лять 800 мм при измерении с лицевой стороны двери. Однако рекомендуется 

850 мм или больше.  

 

  Рисунок V  

  Требования в отношении пространства для маневра 
 

 

 
 

Источник: ISO 21542, раздел 18.1.2 (Свободная ширина дверных проемов). 
 

 

145. В феврале 2017 года Комиссия изучила чертежи ведущей проектно-кон-

структорской фирмы в отношении нового постоянного здания  H. Проектная 

фирма запланировала двери неравнопольных типов  — дверное полотно и дверь 

половинной ширины (см. рисунок VI) — в коридорах рядом с доступными туа-

летами. Это решение должно обеспечить достаточное пространство для людей 

https://undocs.org/ru/A/76/350
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с ограниченной подвижностью, поскольку потенциальный пользователь инва-

лидной коляски может использовать маленькие двери в качестве (дополнитель-

ного) маневренного пространства.  

 

  Рисунок VI 

  Неравнопольная дверь 
 

 

 

Источник: проектно-конструкторская фирма, A5-8.10.423 (тип двери, схема 1). 
 

 

146. В ноябре 2021 года Комиссия отметила, что подрядчик установил двери од-

нопольных типов (см. рисунок VII) в коридорах и на лестничных клетках вместо 

первоначально планировавшихся дверей неравнопольных типов. Кроме того, 

полная ширина дверей составляла примерно 1300  мм вместо 800 или 850 мм, 

как было указано в стандартах доступности, а это означает, что инвалид будет 

«проезжать» через дверь достаточной ширины, но все равно не будет иметь до-

статочного места вокруг в качестве маневренного пространства, с тем чтобы от-

крыть двери рядом с доступными туалетами.  

 

  Рисунок VII  

  Однопольная дверь 
 

 

 

Источник: проектно-конструкторская фирма, A5-8.10.423 (тип двери, схема 1). 
 

 

147. Комиссия обследовала все уровни здания  H и установила, что имеется по 

крайней мере 11 дверей, не согласующихся с соответствующими стандартами 

доступности. В шести случаях, согласно измерениям Комиссии, маневренное 

пространство равнялось 130–160 мм, а в других — 350 мм вместо требующихся 

600 мм.  

148. Согласно предложению подрядчика, неравнопольные двери стоят от 

3400 швейцарских франков до 3700 швейцарских франков по сравнению с одно-

польными дверями, которые стоят от 1950 швейцарских франков до 2200 швей-

царских франков. Комиссия подсчитала, что однопольные двери могут быть на 

40 процентов дешевле, чем решение, оговоренное в контракте. Из имеющихся 

документов Комиссия не могла установить, согласилась ли группа по стратеги-

ческому плану сохранения наследия на предложенные подрядчиком изменения, 

в результате которых возникли описанные выше проблемы с доступностью. С 

учетом этого Комиссия считает, что это вызывает вопросы относительно эффек-

тивности соответствующих мер контроля.  
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149. Помимо этого, Комиссия считает, что группе по стратегическому плану со-

хранения наследия следует улучшить доступ к доступным туалетам как можно 

скорее.  

150. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия проанализировать причины и обстоятельства, связанные с воз-

никновением этих ошибок в отношении доступности.  

151. Комиссия также рекомендует группе по стратегическому плану сохра-

нения наследия установить четкий набор инструкций и усилить контроль 

за осуществлением стратегии по инклюзии.  

152. Комиссия далее рекомендует группе по стратегическому плану сохра-

нения наследия проверить счета-фактуры подрядчика для определения 

того, не было ли переплачено подрядчику. 

153. Руководство принимает эти рекомендации и хотело бы подчеркнуть, что 

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве привержено Стратегии 

Организации Объединенных Наций по инклюзии людей с инвалидностью и что 

стратегический план сохранения наследия является одним из компонентов его 

Плана действий касательно Стратегии по инклюзии людей с инвалидностью. В 

этой связи руководство заявило, что оно рассмотрит поднятые вопросы с про-

ектно-конструкторской фирмой и ее консультантом по вопросам доступности и 

с подрядчиком для выяснения того, как возникла такая ситуация и какие меры 

сейчас необходимо принять для ее исправления. Этот обзор будет иметь целью 

установление того, действительно ли имел место недостаточный контроль в 

ходе строительства и в процессе завершения основных работ и, если да, как 

можно укрепить внутренние меры контроля для недопущения таких случаев в 

будущем. В этой связи руководство отмечает, что это замечание касается в об-

щей сложности 11 дверей из приблизительного общего количества в 350 дверей 

в новом здании H, что составляет чуть больше 3 процентов. Хотя руководство 

заверяет, что стоимость работ, выполненных подрядчиком в соответствии с кон-

трактом, была бы измерена и оплачена согласно контракту, оно проведет даль-

нейшее расследование этого вопроса. Если оплата работ подрядчика нуждается 

в корректировке, такая корректировка возможна в соответствии с контрактом 

вплоть до выдачи акта сдачи-приемки. Акт сдачи-приемки должен быть выдан в 

октябре 2023 года по истечении двухлетнего периода устранения недоделок по-

сле завершения основных строительных работ.  

 

  Достаточное маневренное пространство на уровне 1 нового постоянного 

здания H 
 

154. Согласно стандарту SIA 500 в зданиях требуется наличие доступных две-

рей. На каждом доступном пути дверные проемы должны обеспечивать доста-

точное пространство для перемещения в обоих направлениях. Человек в инва-

лидной коляске должен быть в состоянии получать доступ в коридоры, ведущие 

в туалеты (отсюда следует, что пространство для маневра должно быть доста-

точным и что двери должны быть такими, чтобы их можно было легко открыть). 

Минимальная ширина двери должна равняться 800 мм, замок и ручка должны 

быть такими, чтобы за них было легко взяться, и необходимо достаточное осве-

щение. Рядом с дверью должно иметься пространство шириной 600 мм (коорди-

ната X на рисунке VIII ниже). Более того, при максимальном размахе двери за 

ней должно иметься дополнительное пространство в 1200 мм (координата Y на 

рисунке VIII ниже).  
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 Рисунок VIII 

 Коридор с достаточным маневренным пространством 
 

 

 
 

Источник: стандарт SIA 500, п. 9.2.3. 
 

 

155. В своем докладе по вопросу о доступности проектно-конструкторская 

фирма заявила, что доступные туалеты удобно расположены в каждом основном 

компоненте на каждом уровне здания H. Помимо того, здание H было спроекти-

ровано для обеспечения полностью инклюзивного доступа, так что существую-

щие пространственные ограничения не надо принимать во внимание.  

156. В феврале 2017 года Комиссия рассмотрела чертежи ведущей проектно-

конструкторской фирмы в отношении здания H и отметила отсутствие достаточ-

ного маневренного пространства в коридоре рядом с доступным туалетом на 

уровне 1 (см. рисунок IX).  

 

 Рисунок IX 

 Коридор с недостаточным маневренным пространством 
 

 

 
 

Источник: проектно-конструкторская фирма, A5-0.01.401 (уровень 01, ситуационный 

план). 
 

 

157. В марте 2017 года Комиссия рекомендовала, чтобы дверные проемы обес-

печивали достаточное пространство для перемещения. Группа по стратегиче-

скому плану сохранения наследия приняла эту рекомендацию и заявила, что 

дверь в коридор будет открываться в другую сторону в том смысле, что петли 

будут прикреплены с противоположной стороны, чтобы изменить направление, 

в котором открывается дверь.  

158. В ноябре 2018 года Комиссия вновь рассмотрела окончательный чертеж 

уровня 1 здания H и соответствующую схему расположения дверей и отметила, 
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что проектная фирма не улучшила доступ в коридор, изменив дверь так, чтобы 

она открывалась в другую сторону. Комиссия вновь рекомендовала изменить 

направление, в котором открывается дверь.  

159. В марте 2019 года группа по стратегическому плану сохранения наследия 

заявила, что она займется этим недосмотром и приведет проект в полное соот-

ветствие с общими принципами доступности. Кроме того, группа по стратеги-

ческому плану сохранения наследия заявила, что эти минимальные изменения 

могут быть осуществлены без каких-либо задержек в работе, поскольку внут-

реннее обустройство планируется начать через несколько месяцев. 

160. В ноябре 2021 года Комиссия отметила, что дверь не была изменена. Име-

ется лишь ограниченное пространство для маневра, что является техническим 

препятствием для пользователей инвалидных колясок в здании H.  

161. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия улучшить доступ в коридор рядом с доступным туалетом и приве-

сти маневренное пространство в полное соответствие с общими принци-

пами доступности. 

162. Комиссия также рекомендует группе по стратегическому плану сохра-

нения наследия проанализировать причины, по которым работы в этой об-

ласти произведены ненадлежащим образом, с целью понять и применять 

извлеченные уроки. 

163. Руководство принимает эти две рекомендации и утверждает, что в 

2018 году в чертежи были внесены исправления и что прикрепленные к строи-

тельной лицензии чертежи в том виде, в каком они были представлены и утвер-

ждены, также показывают, что дверь открывается в нужном направлении. Руко-

водство занимается дальнейшим расследованием того, как оказалось, что эта 

дверь была впоследствии установлена неправильно в процессе строительства. 

Это –– один из моментов, фигурирующих в перечне недоделок в отношении кон-

тракта на строительство здания H, которые должны быть устранены подрядчи-

ком. В настоящее время подрядчик занимается устранением недоделок, вклю-

ченных в перечень недоделок в отношении здания H, и этот вопрос будет изучен 

и исправлен.  

 

  Инклюзивное и доступное рабочее пространство для сотрудников 

с инвалидностью  
 

164. В соответствии с «Всемирным докладом об инвалидности»2 в мире насчи-

тывается более 1 миллиарда инвалидов. Это равнозначно примерно 15 процен-

там населения мира. В общей сложности 253  миллиона человек, что составляет 

3,2 процента населения мира, страдают от той или иной формы слепоты или от 

иных форм нарушения зрения. С учетом того, что максимальная вместимость 

комплекса Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве составляет 

3648 сотрудников, 117 сотрудников, возможно, страдают от той или иной формы 

слепоты или от иных форм нарушения зрения.  

165. В своем третьем ежегодном докладе о ходе осуществления стратегического 

плана сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве Генеральный секретарь заявил, что швейцарское консалтинговое 

агентство представило исчерпывающий анализ (в области архитектуры с учетом 

потребностей инвалидов), который включал план осуществления, касающийся 

доступности вне помещений и внутри помещений. Швейцарское консалтинго-

вое агентство пропагандирует строительство с учетом потребностей инвалидов 

__________________ 

 2 Женева, ВОЗ, 2011 год. 
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в Швейцарии, разрабатывает основные принципы и публикует методические 

указания, фактологические бюллетени и вспомогательные материалы для пла-

нирования.  

166. Помимо вышеупомянутого стандарта SIA 500, соответствующим междуна-

родным стандартом в этом отношении является стандарт ИСО 21542 «Строи-

тельство зданий — Доступность и удобство использования построенной 

среды», как уже было отмечено выше, в котором излагаются цели, проектные 

соображения, требования и рекомендации, способствующие доступным и удоб-

ным в использовании зданиям. Эти принципы полностью поддерживаются ста-

тьями 9, 10 и 11 Конвенции о правах инвалидов.  

167. Для людей с нарушениями зрения главным отличительным признаком той 

или иной поверхности часто является количество света, отражаемое той или 

иной конкретной поверхностью или тем или иным конкретным цветом, которое 

известно как коэффициент отражения света. Для задачи на зрительное восприя-

тие обеспечивается минимальное различие в коэффициенте отражения света. 

Различия в величине коэффициента отражения света используются для оценки 

степени зрительного контраста между такими поверхностями, как полы, стены, 

двери и потолки. В соответствии с Международным стандартом ISO 21542 одна 

из этих двух поверхностей должна иметь минимальный коэффициент отражения 

света в 30 точек для дверной фурнитуры, 40 точек для поверхностей большой 

площади и 70 точек для потенциальных опасностей. В соответствии с пунк-

том 4.3.1 стандарта SIA 500, касающегося зданий без препятствий, одна из двух 

поверхностей должна иметь минимальный коэффициент отражения света в 

60 точек для потенциальных опасностей (см. рисунок X). 

 

  Рисунок X 

  Ориентировочные примеры контрастных цветов для потенциальных 

опасностей — различие по шкале коэффициента отражения света ≥ 60 точек 
 

 

 

Источник: Международный стандарт ISO 21542, раздел 35 (Зрительный контраст), 

таблица 5 (Минимальное различие в КОС).  
 

 

168. В соответствии с Международным стандартом ISO 21542 и методическими 

указаниями упомянутого выше швейцарского агентства, доступная высота в 

свету под лестницей должна составлять как минимум 2,1 м или больше. Если 

высота в свету меньше 2,1 м, необходимо предусмотреть предохранительные 

приспособления или другие элементы, чтобы предотвратить удар (см. рису-

нок XI). 
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  Рисунок XI  

  Высота в свету под лестницей 
 

 

 

Разъяснение: 

1 – высота в свету минимум 2100 мм 

2 – предохранительное устройство от удара 

3 – предохранительное устройство, обнаруживаемое с помощью трости, максимум 300 мм 

над полом  
 

Источник: Международный стандарт ISO 21542, раздел 13.4 (Высота пролета). 
 

 

169. В своем докладе по вопросу о доступности проектная фирма заявила, что 

в отношении лестниц в здании H необходимо надежное консольное оформление 

до высоты в 2,2 м, чтобы слабовидящие не ударились головой (см. рисунок XII). 

 

 Рисунок XII 

 Высота в свету под лестницей 
 

 

 
 

Источник: проектно-конструкторская фирма, доклад по вопросу о доступности, апрель 

2018 года. 
 

 

170. Комиссия изучила чертежи, предоставленные проектной фирмой, и отме-

тила плитки из гранита, которые были на 30 мм выше пола под всеми лестнич-

ными поверхностями. Кроме того, проектная фирма запланировала спринклер-

ную систему пожаротушения для целей противопожарной защиты в здании, за 

исключением технических помещений, туалетов и путей эвакуации людей. Од-

нако проектная фирма не предусмотрела спринклеры вблизи деревянных лест-

ниц и под ними в офисных помещениях с открытой планировкой. 

171. В апреле 2019 года во время встречи между группой по стратегическому 

плану сохранения наследия, проектной фирмой, ее консультантом по вопросам 

Размеры в миллиметрах 
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безопасности и подрядчиком по зданию H участники сочли необходимым изме-

нить расположение и количество детекторов дыма и спринклеров, с тем чтобы 

они соответствовали требованиям пожарной безопасности. Консультант по во-

просам безопасности заявил, что деревянные лестницы не защищены от пожара 

и что под лестницами необходимо установить спринклерные системы защиты. 

Консультант по вопросам безопасности добавил, что спринклерная система за-

щиты не требовалась бы под лестницами, если бы толщина гранитных плиток 

была 50 мм, а не 30 мм, как предусмотрено в контракте. Кроме того, на полу 

нужно привинтить или выгравировать знаки «Хранение предметов запрещено».  

172. В октябре 2019 года группа по стратегическому плану сохранения наследия 

направила подрядчику просьбу об изменении касательно установки дополни-

тельных детекторов дыма, спринклеров и знаков. В январе 2020 года группа по 

стратегическому плану сохранения наследия и подрядчик подписали договорен-

ность относительно суммы в размере приблизительно 198  000 швейцарских 

франков, причем стоимость знаков составила примерно 15  450 швейцарских 

франков. Не были приняты необходимые меры для того, чтобы слабовидящие не 

спотыкались о гранитные плиты высотой 50 мм.  

173. В ноябре 2021 года Комиссия осмотрела здание H и обнаружила плитки из 

гранита под ландшафтной лестницей. Однако Комиссия не обнаружила предо-

хранительных устройств или других элементов, как было запланировано про-

ектной фирмой в 2018 году. Более того, строительство не соответствовало меж-

дународному стандарту в отношении контрастной окраски поверхностей.  

174. Комиссия отметила, что коэффициент отражения света между серым гра-

нитом и серым ковровым покрытием был очень низким. По мнению Комиссии, 

зрительный контраст между этими двумя поверхностями не соответствовал 

международном стандарту ИСО и стандарту SIA 500 о зданиях без препятствий. 

Согласно международному стандарту и стандарту SIA 500, контрастные цвета 

для потенциальных опасностей должны иметь коэффициент отражения света 

от 60 до 70 точек. 

175. Группа по стратегическому плану сохранения наследия заявила, что ни ра-

бочая группа по вопросу о доступности, ни проектная фирма не рассчитали ко-

эффициент отражения света до того, как подрядчик выполнил работу. Используя 

имеющийся в свободном доступе в Интернете калькулятор коэффициента отра-

жения света, ревизионная группа отметила, что коэффициент отражения света 

между серым гранитом и серым ковровым покрытием может составлять 20–

40 точек, а это означает, что зрительный контраст между этими двумя поверхно-

стями не соответствует стандартам для недопущения того, чтобы люди с нару-

шениями зрения спотыкались о плитки высотой 50 мм.  

176. Кроме того, Комиссия отметила, что плитки из гранита под ландшафтной 

лестницей могут создавать опасность падения и препятствовать процессу эва-

куации, когда две расположенные поблизости друг от друга ландшафтные лест-

ницы будут использоваться при возникновении чрезвычайной ситуации.  

177. По мнению Комиссии, все пути горизонтального перемещения, включая 

коридоры, должны быть спроектированы так, чтобы облегчить передвижение 

всех людей. Одним из главных соображений является хороший зрительный кон-

траст в том, что касается стен, полов, дверей и указателей.  

178. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве заявило, что гра-

нитные плитки под ландшафтными лестницами имели своей целью не только 

предотвращение того, чтобы слабовидящие ударялись головой о лестницу над 

ними. Каменное основание под лестницами также требовалось субконсультан-

том проектной фирмы (Швейцарским центром безопасности) для того, чтобы не 
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интегрировать спринклерную систему в ансамбль ландшафтной лестницы. Ма-

териал под лестницей и бортик высотой 50 мм также разграничивают зону, в 

которой не могут храниться никакие материалы, включая невоспламеняющиеся 

материалы, такие как растения.  

179. Комиссия обеспокоена строительством, которое определенно создает опас-

ности для посетителей и сотрудников, которое является препятствием для людей 

с нарушениями зрения и которое не соответствует стандарту SIA 500. Проектная 

фирма уклонилась от своей обязанности устранить физические препятствия для 

людей с инвалидностью и подготовила проект, являющийся неадекватным. По-

этому Комиссия считает, что проект имеет существенные недостатки.  

180. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия в контакте со швейцарским консалтинговым агентством осуще-

ствить приемлемое для инвалидов строительство под всеми лестничными 

поверхностями. 

181. Руководство принимает эту рекомендацию, но хотело бы вновь заявить, 

что, согласно оценке соответствующих властей, здание согласуется со швейцар-

скими строительными кодексами, в подтверждение чего было выдано разреше-

ние на занятие помещений. Руководство полностью привержено обустройству 

удобных для инвалидов элементов под лестницами и с этой целью в настоящее 

время рассматривает и оценивает варианты дальнейшего улучшения ситуации 

путем выбора цвета для герметика каменных плиток и/или посредством предло-

жения об изменении цвета вертикального бортика высотой 50 мм, с тем чтобы 

его окраска контрастировала в большей степени с серым ковровым покрытием, 

чем нынешний элемент, для оказания еще большей помощи людям с нарушени-

ями зрения.  

 

  Осведомленность о доступности 
 

182. Проектно-конструкторская фирма заявила, что рельефная брайлевская ин-

формация и другие виды тактильной информации будут помещены на каждом 

конце перил исходя из критериев доступности согласно стандарту SIA 500. 

183. В 2021 году Комиссия отметила, что рельефная брайлевская информация и 

другие виды тактильной информации на каждом конце перил полностью отсут-

ствовали в здании H. Комиссия проверила перечень недоделок на предмет до-

ступных для инвалидов устройств, который был подписан после выдачи серти-

фиката о завершении основных строительных работ, и обнаружила, что отсут-

ствующая брайлевская информация на перилах не была упомянута в нем.  

184. Более того, освещение не должно вызывать бликов или чрезмерного кон-

траста. Вызывающие дискомфорт блики возникают тогда, когда источники света 

и отражения являются недостаточно затененными. Трудность, которую испыты-

вают люди с нарушениями зрения, пытаясь отличить отражения от реальных 

предметов, может приводить к ошибочному опознаванию, которое создает опас-

ность для таких людей.  

185. В 2021 году Комиссия отметила, что заглубленные осветительные устрой-

ства установлены перед лифтами и в фойе конференц-зала. По мнению Комис-

сии, эти осветительные устройства вызывают блики, которые могут создавать 

угрозу около указательных знаков или других предметов.  

186. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия устранить как можно быстрее изложенные выше физические и 

технические препятствия, с которыми сталкиваются люди с инвалидно-

стью. 
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187. Руководство принимает эту рекомендацию и заявляет, что в перечень недо-

делок добавлены две позиции, которые подрядчику предстоит урегулировать.  

 

 8. Процедура внесения изменений  
 

188. Практически во всех строительных проектах работы, указанные в кон-

тракте, приходится в той или иной степени менять в ходе осуществления про-

екта. Такие переделки по отношению к первоначальному планированию (вклю-

чая добавления, замены и исключения) называются изменениями. Изменения 

могут быть вызваны непредусмотренными обстоятельствами, новыми требова-

ниями пользователей или иными факторами. Поэтому большинство контрактов 

в отношении средних или крупных строительных работ включают оговоренные 

в контракте механизмы, предназначенные для регулирования изменений эффек-

тивным и своевременным образом к взаимной выгоде всех сторон по контракту.  

189. Контракты на строительство здания H и на реставрацию исторических зда-

ний были подготовлены на основе «Красной книги» Международной федерации 

инженеров-консультантов, которая представляет собой международный стан-

дарт для строительных контрактов. В соответствии со стандартными положени-

ями «Красной книги» заказчик проекта может предписывать изменения в любой 

момент времени до выдачи акта приема-передачи работ. Следовательно, обяза-

тельство подрядчика осуществлять изменение не обязательно зависит от дого-

воренности о том, как такое изменение в конечном счете скажется на стоимости 

контракта или на сроках завершения работ.  

190. Отходя от первоначальных положений «Красной книги», контракты на 

строительство здания H и на реставрацию исторических зданий предусматри-

вают, что никакие указания относительно осуществления того или иного изме-

нения не исполняются подрядчиком до тех пор, пока не будет достигнута дого-

воренность или не будет принято решение относительно его последствий для 

стоимости контракта или сроков завершения работ. Решение на этот счет тре-

бует, среди прочего, истечения минимального срока в 42 дня. В случае, если 

подрядчик не согласен с решением заказчика проекта, может потребоваться еще 

больше времени, прежде чем это решение приобретет обязательную по кон-

тракту силу и прежде чем подрядчик сможет приступить к работе без какого-

либо финансового риска для себя.  

191. И работы по строительству здания H, и работы по реставрации историче-

ских зданий связаны со значительным числом изменений. Довольно часто тре-

бовалось несколько месяцев для достижения договоренности о последствиях 

для стоимости и сроков или для вынесения обязательного для исполнения реше-

ния. 

192. Комиссия считает, что процессы внесения изменений следует осуществ-

лять и завершать как можно быстрее, дабы обеспечить своевременный ход ра-

бот, и что подрядчик не может преднамеренно использовать процедуру внесения 

изменений для обоснования его права на продление срока работ даже в случае 

относительно незначительных изменений, потенциально для того, чтобы при-

крыть другие виновные просрочки.  

193. Во многих случаях, однако, полная оценка всех последствий того или 

иного изменения для стоимости и сроков и переговоры на сей счет занимают 

определенное время, поскольку, например, последствия могут зависеть от пере-

менных, которые неизвестны тогда, когда становится очевидной необходимость 

какого-то изменения. В таких случаях риски, связанные с запоздалым осуществ-

лением изменения, могут перевешивать риски, связанные с некоторой неопре-

деленностью в отношении точных последствий в плане стоимости или сроков 
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на момент осуществления изменения. Быстрое осуществление часто бывает 

предпочтительным, особенно тогда, когда изменение является технически необ-

ходимым или неизбежным. Следовательно, для подрядчика может быть очень 

невыгодно перед осуществлением того или иного изменения требовать, в отли-

чие от отраслевой практики согласно стандартным контрактам на строитель-

ство, таким как разрабатываемые Международной федерацией инженеров-кон-

сультантов, предварительной договоренности или обязательного решения отно-

сительно всех последствий с точки зрения стоимости и сроков.  

194. Более того, такое оговоренное в контракте требование позволяет подряд-

чику задерживать осуществление изменений посредством ведения переговоров 

о последствиях в плане стоимости и сроков. Это ослабляет переговорную пози-

цию Организации Объединенных Наций, поскольку такие задержки могут ока-

зывать серьезное воздействие на проект.  

195. Комиссия не видит никаких убедительных причин для достижения догово-

ренности или принятия обязательного решения касательно всех последствий для 

стоимости и сроков перед осуществлением каждого изменения.  

196. Комиссия рекомендует Отделению Организации Объединенных 

Наций в Женеве подумать о том, следует ли в предстоящем контракте на 

работы в здании E предусмотреть право заказчика проекта предписывать 

и подтверждать изменения, не подпадающие под ранее достигнутую догово-

ренность с подрядчиком о последствиях для стоимости и сроков, дабы улуч-

шить положение дел со своевременным выполнением работ.  

197. Руководство принимает эту рекомендацию. Отделение Организации Объ-

единенных Наций в Женеве согласно с тем, что процесс внесения изменений 

следует осуществлять как можно быстрее, дабы обеспечить своевременный ход 

работ. С этой целью, исходя из уроков, извлеченных из опыта управления стро-

ительством здания H, Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве 

в консультации с Управлением по правовым вопросам и экспертом-консультан-

том из Международной федерации инженеров-консультантов занималось разра-

боткой ускоренного процесса внесения изменений. Этот процесс должен допус-

кать определенную гибкость в тех случаях, когда Отделение Организации Объ-

единенных Наций в Женеве определяет, что риски, связанные с запоздалым осу-

ществлением того или иного конкретного изменения, могут перевешивать 

риски, связанные с некоторой неопределенностью в отношении точных послед-

ствий в плане стоимости или сроков на момент осуществления изменения. Как 

результат, и контракт на ремонтно-реставрационные работы в отношении исто-

рических зданий, и форма контракта на строительство, который будет использо-

ваться для здания E, включают положение об ускоренном процессе внесения из-

менений (то есть в дополнение к обычному процессу внесения изменений). На 

протяжении всего ускоренного процесса внесения изменений Организация Объ-

единенных Наций может требовать от строительного подрядчика осуществле-

ния изменений — до конкретно оговоренной совокупной долларовой суммы — 

без предварительного согласия сторон на все условия, включая объем работ, 

цену и сроки. Руководство считает, что полное осуществление неизмененной 

стандартной модели Международной федерации инженеров-консультантов в от-

ношении изменений несовместимо не только с уникальным статусом и потреб-

ностями Секретариата Организации Объединенных Наций как международной 

межправительственной организации, но и с политикой и стандартной практикой 

Организации, которые получили отражение в общих условиях контрактов Орга-

низации Объединенных Наций и в Финансовых положениях и правилах Органи-

зации Объединенных Наций. Например, внесены существенные изменения в 

форму Международной федерации инженеров-консультантов, касающуюся 
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роли инженера в качества агента владельца, урегулирования споров, ограниче-

ний ответственности, авансового платежа, регулирующего законодательства и, 

как уже указывалось, процедуры внесения изменений. Что касается отклонений 

от указанной формы, которые уже произошли в отношении изменений, то Отде-

ление Организации Объединенных Наций в Женеве памятует о том, что отсут-

ствие определенности в отношении объема работ, сроков и стоимости подвер-

гает Организацию Объединенных Наций значительному риску перерасхода 

средств и исков. Соответственно, Отделение приняло на вооружение процедуру, 

согласно которой, за исключением изменений с фиксированной денежной сум-

мой в рамках ускоренного процесса, Организация Объединенных Наций и стро-

ительный подрядчик достигают письменной договоренности касательно всех 

центральных элементов изменений до того, как любые такие изменения стано-

вятся обязательными на основании контракта. Отделение осознает, что эта про-

цедура согласуется с прошлой практикой Организации Объединенных Наций в 

отношении генерального плана капитального ремонта в Центральных учрежде-

ниях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке и строительства здания 

суда Международного остаточного механизма для уголовных трибуналов в 

Аруше, а также нынешней практики Организации Объединенных Наций каса-

тельно крупных строительных проектов Организации Объединенных Наций, 

осуществляемых в настоящее время в Бангкоке и Аддис-Абебе. 

 

 9. Неустойка за задержку строительства здания H 
 

198. В соответствии с контрактом на строительство здания H Организация Объ-

единенных Наций вправе требовать от подрядчика уплаты неустойки за за-

держки, если подрядчик не соблюдает определенные даты завершения работ. 

Неустойка за задержку выплачивается за каждый день, который проходит между 

предусмотренным в контракте сроком и датой фактического завершения основ-

ных строительных работ, указанной в сертификате о завершении основных ра-

бот. Максимальная сумма неустойки за задержку ограничена 10 процентами от 

контрактной цены строительства, что значит примерно 10  млн швейцарских 

франков исходя из первоначальной контрактной цены приблизительно в 100  млн 

швейцарских франков. 

199. Работы в отношении здания H потребовали нескольких изменений и задер-

жек, и подрядчик направил уведомление о форс-мажорных обстоятельствах в 

отношении закрытия строительной площадки и задержек, обусловленных пан-

демией COVID-19. В целях недопущения и урегулирования любых потенциаль-

ных споров относительно этих различных претензий и форс-мажорных послед-

ствий пандемии COVID-19 вплоть до этого момента времени Отделение Орга-

низации Объединенных Наций в Женеве и подрядчик договорились 29 января 

2021 года о поправке к контракту на строительство. Согласно этой договоренно-

сти, подрядчик согласился на сдачу уровней 1–4 здания H (секция 3.A) к 

22 марта 2021 года. Согласованной в контракте датой сдачи уровней 5 и 6 зда-

ния H (секция 3.B) было 19 апреля 2021 года. Положения о неустойке за за-

держку были скорректированы соответствующим образом. Скорректированные 

положения применяются в случае, если подрядчик не соблюдает измененные 

сроки завершения работ, указанные в поправке к контракту. Неустойка за за-

держку была распределена между модифицированной секцией 3.A в размере 

31 506 швейцарских франков в день и секцией 3.B в размере 12 994 швейцарских 

франков в день.  

200. 3 мая 2021 года подрядчик уведомил Отделение Организации Объединен-

ных Наций в Женеве о том, что завершение основных строительных работ в от-

ношении секций 3.A и 3.B должно произойти 12 мая 2021 года, при условии про-

ведения окончательной инспекции пожарной охраной и выдачи разрешения на 
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занятие здания H кантональным властями 11 мая 2021 года. Однако Отделение 

Организации Объединенных Наций в Женеве уведомило подрядчика о том, что 

завершение основных работ в этих секциях не было достигнуто к 12  мая 

2021 года. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве докумен-

тально подтвердила существенные работы, испытания, сдачу в эксплуатацию и 

учебную подготовку, которые оставались невыполненными, включая, например, 

в отношении корпоративной системы управления.  

201. Чтобы избежать дальнейших задержек в отношении проекта в целом и зна-

чительных затрат, которые возникнут по причине задержки с проведением по-

следующих ремонтно-реставрационных работ в исторических зданиях, руковод-

ство решило приступить к скорейшему размещению сотрудников, как это допус-

кается контрактом, и использовать здание H до окончательного завершения ос-

новных строительных работ. 17 мая 2021 года Отделение Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве и подрядчик достигли договоренности об условиях вре-

менного использования и занятия здания H, в которой они сослались на положе-

ние 10.2(b) контракта на строительство. Это положение предусматривает, что 

использование любой части объекта заказчиком в качестве временной меры, с 

которой согласны обе стороны, или по причинам, связанным с действиями, без-

действием, нарушениями или невыполнением обязательств подрядчика, не бу-

дет приравнено к приемке заказчиком. Впоследствии несколько служб различ-

ных организаций системы Организации Объединенных Наций начали посте-

пенно переезжать в здание H в течение периода со второй половины мая 

2021 года по конец июня 2021 года. 

202. Параллельно с временным использованием и занятием подрядчик осу-

ществлял остающиеся работы, проводил функциональные испытания и учебные 

мероприятия и предоставлял документацию. 4  октября 2021 года Отделение Ор-

ганизации Объединенных Наций в Женеве пришло к заключению, что основные 

работы в здании H были завершены в соответствии с контрактом, и выдало сер-

тификат о завершении основных строительных работ. К сертификату был при-

ложен перечень недоделок, содержавший значительное число упущений, невы-

полненных работ и дефектов, которые все еще предстояло доделать или испра-

вить. 

203. Сертификат о завершении основных строительных работ от 4 октября 

2021 года был выдан через 196 дней после предусмотренной в контракте даты 

завершения работ в отношении секции 3.A здания H, оговоренной в поправке к 

контракту от 29 января 2021 года — этой датой было 22 марта 2021 года.  

204. Что касается секции 3.B, то сертификат о завершении основных строитель-

ных работ был выдан через 168 дней после предусмотренной в контракте даты 

завершения работ, оговоренной в поправке к контракту  — этой датой было 

19 апреля 2021 года.  

205. Исходя из вышесказанного и с учетом дальнейшего правового анализа и 

обзора Отделению Организации Объединенных Наций в Женеве будет необхо-

димо подумать о том, требовать ли уплаты суммы неустойки за задержку, при-

нимая во внимание фактические соображения касательно задержек в заверше-

нии основных строительных работ в секциях 3.A и 3.B и урегулирования вопро-

сов относительно неосуществленных изменений, исков и просьб о продлении 

сроков, которые возникли в период между достижением договоренности о вне-

сении поправки в контракт в январе 2021 года и выдачей сертификата о завер-

шении основных работ в октябре 2021 года. 
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206. Комиссия рекомендует Отделению Организации Объединенных 

Наций в Женеве изучить вопрос о том, можно ли и в какой степени притя-

зать на неустойку за задержку в силу задержек с завершением основных ра-

бот в секциях 3.A и 3.B здания H, когда они произошли по вине подрядчика. 

207. Руководство принимает эту рекомендацию.  

 

 10. Техническое обслуживание 
 

  Отслеживание расходов на обслуживание в отношении Дворца Наций  
 

208. До принятия Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/248 A от 23 де-

кабря 2015 года решения утвердить предлагаемый объем работ по проекту реа-

лизации стратегического плана сохранения наследия, график их осуществления 

и максимальную сметную сумму расходов в объеме  836 500 000 швейцарских 

франков Генеральный секретарь в своем докладе от 9 сентября 2013 года о стра-

тегическом плане сохранения наследия в Отделении Организации Объединен-

ных Наций в Женеве (A/68/372) сослался на всестороннее исследование, зака-

занное для разработки детального плана осуществления работ и анализа расхо-

дов в связи с реализацией стратегического плана сохранения наследия. В рамках 

исследования предполагаемые расходы на реставрацию, эксплуатацию и теку-

щий ремонт согласно стратегическому плану сохранения наследия сопостав-

лены с сохраняющимся подходом на основе реактивного обслуживания, и ре-

зультаты исследования указывали на значительные долгосрочные выгоды для 

государств-членов согласно стратегическому плану сохранения наследия, кото-

рые, по оценкам, будут давать среднегодовую экономию на расходах на общую 

сумму в 20,68 млн швейцарских франков (22,02 млн долл. США), главным об-

разом вследствие сметной прогнозируемой экономии за счет уменьшения внеш-

них затрат на Управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека и прогнозируемой экономии за счет, в частности, рас-

ходов на электроэнергию, расходов на текущее обслуживание и строительные 

услуги и дополнительных затрат, но при этом отмечалось прогнозируемое уве-

личение расходов на цели профилактического обслуживания. Всестороннее ис-

следование также включало анализ расходов и выгод, сравнивающий, в частно-

сти, сметные расходы на обслуживание в соответствии с отраслевыми стандар-

тами в рамках стратегического плана сохранения наследия с сохраняющимся 

подходом на основе реактивного обслуживания, при котором работы по устра-

нению недостатков осуществляются на протяжении более длительного периода 

времени. Различия в сметных расходах на текущее обслуживание, рассчитанные 

на основе анализа расходов и выгод на протяжении 25-летнего периода, пока-

зали нижеследующие финансовые выгоды для Организации.  

 

 Таблица 3 

  Анализ расходов и выгод, связанных с расходами на текущее обслуживание 

в течение 25 лет: рекомендованная стратегия осуществления в противовес 

сохранению реактивного подхода  

  (В тыс. швейцарских франков)  
 

 

 

Осуществление 

стратегического плана 

сохранения наследия  

Реактивный 

подход Разница  

    
Сметные расходы на обслуживание в 

соответствии с отраслевыми стандартами  323 000 427 000 104 000 

 

Источник: ЮНОГ 
 

 

https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/68/372
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209. К маю 2018 года сравнение между прошлыми расходами на Дворец Наций 

и расходами после текущего обслуживания еще не было проведено на основе 

конкретных изменений в стратегическом плане сохранения наследия. Независи-

мая фирма по управлению рисками считала, что существовал риск того, что сни-

жение затрат, которого ожидают государства-члены, возможно, не будет достиг-

нуто. Хотя это является внешним риском, независимая фирма по управлению 

рисками продолжала включать этот риск в свои доклады на момент проведения 

ревизии. 

210. Комиссия проанализировала то, как осуществляется управление этим 

риском. 

211. На момент проведения ревизии Отделение Организации Объединенных 

Наций в Женеве еще не создало механизма, позволяющего отслеживать будущие 

факторы эффективности в отношении текущего обслуживания. Все еще было 

неясно, действительно ли можно будет снизить расходы на обслуживание в со-

ответствии с ожиданиями, выраженными в докладе Генерального секретаря от 

9 сентября 2013 года.  

212. 17 ноября 2021 года Комиссия узнала от группы по стратегическому плану 

сохранения наследия, что подготовка планов технического обслуживания и бу-

дущих планов эксплуатационных расходов не входит в ее мандат и что группа 

по стратегическому плану сохранения наследия не рассчитывает выполнять ка-

кую-либо дополнительную работу на этот счет, помимо того, что она сделала до 

этого времени, то есть запросила предложения по техническому обслуживанию 

в процессе закупки подрядчиком/субподрядчиком услуг по подготовке к строи-

тельству в отношении ремонтно-реставрационных работ в исторических зда-

ниях и предстоящей реконструкции здания E. 

213. 22 ноября 2021 года ответственная служба в Отделении Организации Объ-

единенных Наций в Женеве заявила, что она не чувствует себя способной отсле-

дить прогнозы относительно повышения эффективности согласно докладу Ге-

нерального секретаря от 9 сентября 2013 года, поскольку Отделение не имеет 

полного представления о решениях группы по стратегическому плану сохране-

ния наследия в отношении, например, изменений, распоряжений о внесении из-

менений и оптимизация стоимости. Вместе с тем Отделение полагало, что кон-

сультантам, которые выполнили первоначальный анализ расходов и выгод, необ-

ходимо отслеживать такие обязательства на постоянной основе. Для информи-

рования заинтересованных сторон Отделение по-прежнему ссылалось на анализ 

расходов и выгод, содержащийся в докладе Генерального секретаря от 2013 года 

о стратегическом плане сохранения наследия, в том, что касается будущего по-

вышения эффективности текущего обслуживания. Что касается сфер ответ-

ственности, то в новом руководстве по программе стратегического плана сохра-

нения наследия от 3 ноября 2021 года, версия 00, которое совпадает по содержа-

нию с вариантом руководства по программе от 2017 года, который предшество-

вал ему, сказано, что представителями пользователей являются заинтересован-

ные стороны, отстаивающие стратегический план сохранения наследия, к кото-

рым относятся представители старшего руководства со всего Отделения Орга-

низации Объединенных Наций в Женеве. Главные обязанности заинтересован-

ных в стратегическом плане сохранения наследия сторон включают:  

 • конкретизацию потребностей тех пользователей, которые будут эксплуати-

ровать и обслуживать то, что станет итогами реализации стратегического 

плана сохранения наследия, и контроль за решениями в отношении различ-

ных итогов, связанных с проектом реализации стратегического плана со-

хранения наследия, для обеспечения того, чтобы они отвечали этим по-

требностям; 
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 • принятие к эксплуатации конечных результатов осуществления стратеги-

ческого плана сохранения наследия, обеспечивая при этом, чтобы персонал 

Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве был готов эксплу-

атировать их, как только они будут готовы;  

 • обеспечение того, чтобы ожидаемые для конечных пользователей выгоды 

(вытекающие из конечных результатов реализации стратегического плана 

сохранения наследия) материализовались в рамках ограничений технико-

экономического обоснования. 

214. В общеорганизационном реестре рисков от декабря 2020 года Отделение 

Организации Объединенных Наций в Женеве уже отметило отсутствие надлежа-

щей связи и сотрудничества между группой по стратегическому плану сохране-

ния наследия и соответствующей службой, которое будет приводить к  дальней-

шим трудностям в полном достижении целей стратегического плана сохранения 

наследия. Меры по смягчению трудностей включали назначение двух сотрудни-

ков связи в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве –– одного 

по инженерно-строительной части и другого по вопросам архитектуры  –– и ко-

ординацию установки нового оборудования с группой по стратегическому плану 

сохранения наследия, а также регулярные встречи между Отделением Организа-

ции Объединенных Наций в Женеве и группой по стратегическому плану сохра-

нения наследия. Руководство подтвердило, что этот риск был впоследствии смяг-

чен и изъят из реестра рисков Отделения от 2022 года,  

215. Поскольку завершение основных строительных работ в здании H было до-

стигнуто в октябре 2021 года, Отделение Организации Объединенных Наций в 

Женеве уже отвечало за обслуживание и ремонт нового здания на момент про-

ведения ревизии.  

216. Реставрация исторических зданий постройки 1930-х годов (A, B, C, D и S) 

и зданий постройки 1970-х годов (E1 и E2) должна быть завершена, согласно 

графику осуществления проекта, к концу периода реализации стратегического 

плана сохранения наследия в сентябре 2024 года. К этому времени должны быть 

готовы одно здание за другим, и ответственность за их обслуживание должна 

перейти от группы по стратегическому плану сохранения наследия к Отделению 

Организации Объединенных Наций в Женеве. Первыми на очереди являются 

здания A и C, которые первоначально планировалось завершить к марту 

2022 года, и здание D, которое планировалось завершить к июню 2022 года.  

217. Чтобы обеспечить более эффективное обслуживание и ремонт здания, Ко-

миссия усматривает необходимость отслеживания изменений в расходах на те-

кущее обслуживание в результате осуществления стратегического плана сохра-

нения наследия, начиная с здания H и переходя к каждому подлежащему рестав-

рации зданию после завершения работ в каждом из них. Комиссия осознает, что 

калькуляция затрат после передачи того или иного здания может первоначально 

быть только приблизительной вследствие отсутствия эмпирических величин в 

отношении нового здания и реконструированных зданий. В последующие годы 

калькуляция затрат будет из года в год становиться все более точной, поскольку 

к тому времени будут получены эмпирические данные. Расчет затрат, который с 

каждым годом становится все более точным, будет также обеспечивать транспа-

рентность для ведения бюджетных переговоров.  

218. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве несет ответствен-

ность за отслеживание того, отвечает ли проект требованиям эффективного дол-

госрочного обслуживания. Комиссия усматривает необходимость того, чтобы 

Отделение получало необходимую информацию для отслеживания прогнозов 
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эффективности, тесно сотрудничая с группой по стратегическому плану сохра-

нения наследия и ее сотрудниками связи.  

219. Комиссия рекомендует ответственному подразделению обслуживания 

в Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве тесно сотрудни-

чать с группой по стратегическому плану сохранения наследия и продол-

жать работу с целью оценить, будет ли реализация стратегического плана 

сохранения наследия действительно соответствовать ожиданиям госу-

дарств-членов в отношении снижения расходов на техническое обслужива-

ние, покрываемых за счет регулярного бюджета в том, что касается дея-

тельности Секретариата Организации Объединенных Наций в Женеве.  

220. Комиссия рекомендует Отделению Организации Объединенных 

Наций в Женеве представить Генеральной Ассамблее доклад о тенденциях 

в отношении расходов на техническое обслуживание и эксплуатацию во 

Дворце Наций. 

221. Руководство принимает эту рекомендацию. В ходе осуществления проекта 

по реализации стратегического плана сохранения наследия Отделение Органи-

зации Объединенных Наций в Женеве будет докладывать государствам-членам 

о соображениях касательно текущего обслуживания Дворца Наций в целях уточ-

нения общих потребностей в обслуживании, оптимизации подходов к обслужи-

ванию и методов обслуживания, оценки баланса между передачей на внешний 

подряд и проведением обслуживания собственными силами и обеспечения эф-

фективного с точки зрения затрат использования ресурсов.  

 

  Реактивное обслуживание в противовес профилактическому  
 

222. Помимо анализа практического осуществления стратегического плана со-

хранения наследия, Комиссия также проанализировала подход Отделения Орга-

низации Объединенных Наций в Женеве к управлению процессом реализации 

выгод, определяющий действия руководства, которые будут осуществляться для 

обеспечения того, чтобы итоговые результаты стратегического плана сохране-

ния наследия были достигнуты, и подтверждения того, что выгоды реализуются.  

223. В рамках обычного управления зданиями и помещениями и их обслужива-

ния Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве оказало более 

20 нематериальных и материальных услуг по управлению зданиями и помеще-

ниями. В 2021 году сумма в 4 134 967 долл. США была израсходована на нема-

териальные услуги по управлению зданиями и помещениями и на уборку, мате-

риально-техническую поддержку организации мероприятий, транспортировку и 

управление переездом, прачечные услуги и слесарные услуги. Что касается ма-

териальных услуг по управлению зданиями и помещениями, то была израсходо-

вана сумма в 1 832 699 долл. США, в том числе на обслуживание электрических 

и механических систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования 

воздуха, на каркас здания, лифты, парки и сады, аудиовизуальные системы и 

электронные системы безопасности, контроль доступа и системы оповещения о 

пожаре и пожаротушения, дороги и стоянки автомашин. Материальные услуги 

по управлению зданиями и помещениями включали как реактивное, так и про-

филактическое обслуживание. 

224. Комиссия проанализировала то, как Отделение Организации Объединен-

ных Наций в Женеве подходит к принятию решений относительно типа обслу-

живания оборудования во Дворце Наций.  

225. Хотя реактивное обслуживание восстанавливает оборудование до его нор-

мального рабочего состояния после того, как возникла проблема, такая, напри-



 
A/77/94 

 

22-09026 57/90 

 

мер, как неожиданная неисправность оборудования, плановое профилактиче-

ское обслуживание проводится через конкретно установленные периоды вре-

мени или в соответствии с заранее определенными критериями, с тем чтобы 

уменьшить вероятность неисправности.  

226. В письме руководству от 7 мая 2021 года Комиссия рекомендовала Отделе-

нию Организации Объединенных Наций в Женеве разработать долгосрочную 

стратегию технического обслуживания и иметь ее ко времени подписания сер-

тификата о завершении основных строительных работ (приемка) касательно 

здания H вместе с анализом расходов и выгод в связи с различными альтернати-

вами техобслуживания. В декабре 2021 года Отделение Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве занималось подготовкой стратегии обслуживания 

Дворца Наций при содействии со стороны консалтинговой фирмы.  

227. В декабре 2021 года Комиссия узнала от Отделения Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве, что:  

 • в отношении нового здания ожидаемое обслуживание будет профилакти-

ческим по своему характеру; 

 • все оборудование во Дворце Наций (за исключением нового здания), тре-

бующее обслуживания сторонними организациями, обслуживалось на про-

филактической основе, однако доля профилактического обслуживания в 

2019 и 2020 годах составляла лишь 66 и 69 процентов соответственно. Эти 

процентные доли ниже отраслевого стандарта в 70–80 процентов, а это ука-

зывает на то, что оборудование стареет и, возможно, нуждается в более ча-

стом ремонте. Кроме того, сотрудники также производили техническое об-

служивание, которое примерно на 40 процентов было профилактическим и 

на 60 процентов — реактивным. Процентные доли профилактического и 

реактивного ремонта в 2021 году не были предоставлены, поскольку Дво-

рец Наций ремонтировался; 

 • согласно отраслевому стандарту наиболее рентабельным подходом к осу-

ществлению техобслуживания является профилактическое обслуживание. 

Цель заключается в том, чтобы производить как можно больше профилак-

тического обслуживания во Дворце Наций в рамках имеющегося бюджета ; 

 • никаких проблем в плане здоровья и безопасности либо нарушения беспе-

ребойной работы в последние 10 лет не происходило в результате деятель-

ности по профилактическому и реактивному обслуживанию.  

228. Комиссия считает, что и реактивное, и профилактическое обслуживание 

может быть затратоэффективным и что профилактическое обслуживание не 

должно быть рентабельной альтернативой во всех случаях. Хотя реактивное об-

служивание может приводить к более низким затратам на приобретение и к со-

кращению усилий по планированию, оно может также приводить к неожидан-

ным неисправностям оборудования и к связанным с этим рискам, таким как 

риски в плане здоровья и безопасности служащих и посетителей, нарушения 

бесперебойного функционирования или финансовый риск, возникающий вслед-

ствие увеличения расходов на техобслуживание по причине незапланированной 

деятельности. Кроме того, срок службы оборудования может стать короче. В це-

лом, реактивное обслуживание является пригодным, например, для оборудова-

ния, которое легко заменить или расходы на приобретение которого являются 

незначительными, для оборудования в дублирующих системах, в которых не 

предполагается никаких дополнительных расходов в случае его поломки, и для 

старого либо устаревшего оборудования.  
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229. В отличие от этого, профилактическое обслуживание обеспечивает больше 

безопасности вследствие меньшего числа внеплановых остановок, улучшенного 

планирования расходов на обслуживание и ремонт и более длительного срока 

службы по сравнению с реактивным обслуживанием. Некоторое оборудование 

требует даже обязательного профилактического оборудования, или же бывает 

так, что изготовители предусматривают профилактическое обслуживание в га-

рантийных условиях. Однако даже при профилактическом обслуживании реаль-

ная динамика отказов технической системы является неизвестной. Это может 

приводить к неправильно выбранной периодичности технического обслужива-

ния и объему работ, ненужным циклам обслуживания и увеличению расходов на 

персонал и планирование. Как результат, больше времени и ресурсов расходу-

ется на обслуживание оборудования, чем это действительно необходимо. Кроме 

того, профилактическое обслуживание не исключает неисправности. 

230. Если только профилактическое обслуживание не требуется по закону или 

не требуется изготовителем в условиях гарантии, Комиссия считает, что должен 

проводиться анализ критичности до принятия Отделением Организации Объ-

единенных Наций в Женеве решения о том, как обслуживать то или иное обору-

дование. Анализ критичности определяет вероятность поломки оборудования и 

последствия поломки, такие как риски для здоровья и безопасности служащих 

и посетителей, потенциальные нарушения бесперебойной работы и финансовые 

риски. Анализ критичности должен также учитывать прошлый опыт с обслужи-

ванием оборудования во Дворце Наций, включая такие факторы, как количество 

и типы неисправностей на протяжении срока службы актива, незапланирован-

ные простои, связанные с конкретными видами неисправности, и количество де-

фектов. Чем более важным является то или иное имущество, тем более необхо-

димо — в большинстве случаев — предупреждать его поломки.  

231. Последующий анализ расходов и выгод может показать рентабельность  

различных видов обслуживания. Этот процесс предусматривает сопоставление 

общих предполагаемых расходов на каждый вариант с общими ожидаемыми вы-

годами на протяжении срока службы оборудования, дабы определить, переве-

шивают ли выгоды понесенные издержки, и если да, то насколько. С помощью 

такого подхода становится ясно, является ли эффективным с точки зрения затрат 

реактивное обслуживание или же профилактическое обслуживание оборудова-

ния либо комбинация обоих видов обслуживания.  

232. Комиссия рекомендует Отделению Организации Объединенных 

Наций в Женеве решить, выполнять ли реактивное или профилактическое 

обслуживание либо комбинацию обоих видов обслуживания в отношении 

оборудования и технической инфраструктуры на основе анализа критично-

сти и анализа расходов и выгод. 

233. Руководство принимает эту рекомендацию.  

 

 11. Информационное моделирование зданий — данные для эксплуатации 

и обслуживания 
 

234. Метод информационного моделирования зданий (ИМЗ) позволяет обстоя-

тельно использовать компьютерную технологию при проектировании, инжини-

ринге, строительстве и эксплуатации построенных объектов и сооружений. Этот 

метод также предназначается для обеспечения непрерывной связи между заказ-

чиком проекта, проектировщиками, специалистами в области строительства , 

подрядчиком и конечными пользователями строительного проекта. Он основан 

на идее постоянного использования цифровых моделей здания на всем протяже-

нии жизненного цикла построенного объекта или сооружения, от раннего кон-

цептуального проектирования и этапа детальной разработки проекта до этапа 
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строительства и до более длительного этапа эксплуатации. Используя информа-

ционное моделирование зданий, проектная группа может создать общий проект 

с интегрированной информацией, охватывающий как процесс на основе передо-

вой практики, так и многомерные модели.  

235. Информационное моделирование зданий может оказаться весьма полез-

ным, если оно используется последовательно и обновляется в течение всего 

срока эксплуатации здания. В зависимости от цели, модель ИМЗ может содер-

жать различные объемы информации, относящейся к планированию, строитель-

ству, эксплуатации и техобслуживанию здания.  

236. Исполнительные модели информационного моделирования здания могут 

отражать структуру, архитектурные особенности и конструктивные системы 

здания (такие как механические, электрические и сантехнические системы зда-

ния) с различной степенью детализации в зависимости от объема работ и требо-

ваний клиента. Исполнительная модель ИМЗ может также предоставлять дан-

ные о том, что было построено, для дальнейшего использования в целях управ-

ления зданиями и помещениями, а это означает, что исполнительные модели 

ИМЗ могут также включать негеометрические данные по управлению объек-

тами, такие как данные помещений, информация о спецификации изделий, га-

рантии, списки запасных частей, инструкции по уборке и обслуживанию и 

ссылки на документы. Этими данными по управлению зданиями и помещениями 

можно обмениваться с внешними системами или документами, такими как 

файлы системы обмена информацией о строительных операциях (COBie). Об-

щая цель использования исполнительных моделей ИМЗ и информации об управ-

лении объектами заключается в том, чтобы позволить оператору эффективно ис-

пользовать характеристики здания в течение всего срока эксплуатации здания 

для обеспечения безопасной, здоровой, эффективной и продуктивной рабочей 

среды. 

237. Модель ИМЗ и файлы COBie сами по себе не могут содействовать эксплу-

атации и обслуживанию зданий и помещений. Эти данные должны быть синхро-

низированы с системой компьютеризированного управления зданиями и поме-

щениям (CAFM). Эта специализированная система может использоваться для 

выполнения многообразных задач, таких как управление использованием поме-

щений и управление активами, наблюдение и контроль за отоплением, охлажде-

нием, освещением; гарантии, списки запасных частей и т.д., с тем чтобы опти-

мизировать строительные операции и управление зданиями. В идеале передача 

данных из исполнительных моделей ИМЗ и файлов COBie в систему компьюте-

ризированного управления зданиями и помещениями должна быть полной, упо-

рядоченной и периодически повторяющейся, без какой-либо дальнейшей кор-

ректировки. В зависимости от требований и контрактных договоренностей она 

должна быть в идеале тщательно проверена соответствующими заинтересован-

ными сторонами, включая группу разработчиков, подрядчика и будущего опера-

тора, до передачи исполнительных моделей ИМЗ и данных COBie. В ином слу-

чае будут требоваться огромные усилия для последующего внесения данных в 

систему CAFM и/или исполнительные модели ИМЗ, что может также приводить 

к дополнительным затратам.  

238. Группа по стратегическому плану сохранения наследия использует инфор-

мационное моделирование зданий для целей проектирования и строительства в 

рамках проекта реализации стратегического плана сохранения наследия. В 

конце каждого этапа строительства и/или реставрации исполнительные модели 

ИМЗ и файлы COBie будут дополняться в отношении каждого здания и переда-
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ваться группой по стратегическому плану сохранения наследия службам Отде-

ления Организации Объединенных Наций в Женеве, отвечающим за эксплуата-

цию и обслуживание.  

239. Группа по стратегическому плану сохранения наследия сотрудничает по-

стоянно и тесно со службами Отделения Организации Объединенных Наций в 

Женеве, отвечающими за эксплуатацию и обслуживание, и составила пока спи-

сок данных COBie, необходимых для последующей эксплуатации и обслужива-

ния здания H.  

240. Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве недавно приоб-

рело модули профилактического и внепланового обслуживания, модули работы 

по требованию и модули службы технической поддержки. 

241. В октябре 2021 года группа по стратегическому плану сохранения наследия 

передала здание H службам Отделения Организации Объединенных Наций в 

Женеве, отвечающим за эксплуатацию и обслуживание, подписав бланк пере-

дачи. Обе стороны договорились о том, что подрядчик будет нести ответствен-

ность за надлежащее функционирование (эксплуатацию и техническое обслу-

живание) технических систем, еще не прошедших окончательные испытания и 

не допущенных к использованию. Испытания проводятся подрядчиком, и их ре-

зультаты утверждаются группой по стратегическому плану сохранения насле-

дия. В бланке передачи группа по стратегическому плану сохранения наследия 

информировала службы Отделения Организации Объединенных Наций в Же-

неве, ответственные за эксплуатацию и обслуживание, о различных испытаниях, 

уже проведенных, но все еще незаконченных в технических системах. Исполни-

тельные модели ИМЗ и данные COBie в отношении здания H должны быть пе-

реданы в ближайшее время. 

242. Комиссия приветствует тесное сотрудничество между группой по страте-

гическому плану сохранения наследия и службами Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве, отвечающими за эксплуатацию и обслужива-

ния. Тем не менее, Комиссия установила, что запланированные испытания, ко-

торые должны быть проведены подрядчиком в отношении здания H, не вклю-

чали испытания по импорту данных COBie в системы CAFM. Кроме того, дан-

ные COBie и исполнительные модели здания H еще не были завершены.  

243. Комиссия считает, что эксплуатация и обслуживание являются, по-види-

мому, той областью, в которой ИМЗ будет наиболее выгодным вследствие дли-

тельного срока службы здания H. Поэтому Комиссия считает особенно важным 

обеспечить, чтобы данные COBie были полными и упорядоченными и чтобы не 

было необходимости в дальнейших усилиях по корректировке с целью импор-

тировать их в системы CAFM. Полные исполнительные модели ИМЗ служат ос-

новой для гарантирования бесперебойной эксплуатации и обслуживания.  

244. Комиссия рекомендует приступить к испытаниям импорта данных из 

системы обмена информацией о строительных операциях (COBie) в си-

стемы компьютеризированного управления зданиями и помещениями 

(CAFM) в короткие сроки.  

245. Руководство принимает эту рекомендацию и планирует применять методо-

логию ИМЗ на всем протяжении этапа управления объектом и будет планировать 

передачу от проекта реализации стратегического плана сохранения наследия 

службе эксплуатации зданий и помещений в качестве конечного управляющего 

зданием. Испытания импорта данных из системы обмена информацией о строи-

тельных операциях в систему компьютеризированного управления зданиями и 

помещениями начались в конце 2021 года, как это и было рекомендовано, и бу-

дут продолжаться до их завершения.   
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 12. Проектные изменения в отношении исторического здания 
 

246. В ноябре 2014 года Отделение Организации Объединенных Наций в Же-

неве подрядила фирму проектных услуг для оказания помощи группе по страте-

гическому плану сохранения наследия в обдумывании общей модернизации и 

модификации стратегического плана сохранения наследия. Одним из результа-

тов работы фирмы проектных услуг было предоставление технического проекта 

и спецификаций в отношении исторических зданий, включая все механические, 

электрические и сантехнические системы.  

247. В январе 2021 года начались работы по реставрации исторических зданий 

после достижения договоренности о гарантированной максимальной цене. 

Цена, как и первоначальная заявка на участие в предложенном тендере, была 

основана на завершении технического проекта фирмой проектных услуг.  

248. Группа по стратегическому плану сохранения наследия готовит ежемесяч-

ные отчеты по проекту, касающиеся хода осуществления проекта, включая ос-

новные виды деятельности, график и проблемы, связанные с увеличением рас-

ходов. Кроме того, в отчетах содержатся сведения о количестве просьб об ин-

формации и об утвержденных, рассматриваемых, потенциальных или отозван-

ных изменениях (они подразделяются на изменения в проекте, изменения в 

строительстве, изменения Организации Объединенных Наций и непредвиден-

ные изменения). 

249. В контексте строительных проектов в просьбе об информации со стороны 

подрядчика испрашиваются уточнения по каким-то аспектам (какому-то ас-

пекту) проекта, таким как проектные планы, чертежи, спецификации, условия 

строительной площадки и договоренности. В случае формального письменного 

процесса, влекущего за собой просьбу об информации, подрядчики пытаются 

заполнить пробелы в информации, касающейся их контракта. Необходимость в 

просьбе об информации обычно возникает тогда, когда подрядчик выявил про-

блему или недоработку, в отношении которой он нуждается в дополнительной 

информации или в пояснении. В некоторых случаях ответы на просьбы об ин-

формации могут приводить к изменениям.  

250. Эти изменения могут менять виды работ, подлежащих выполнению в пре-

делах объема работ подрядчика, по сравнению с теми, которые перечислены в 

контракте в целом. Изменения могут быть очень незначительными или очень 

большими и могут сказываться на общей сложности, а также на продолжитель-

ности и окончательной стоимости проекта.  

251. Многочисленные просьбы об информации и/или распоряжения об измене-

ниях будут оказывать воздействие не только на стоимость проекта, но и на пе-

риод времени, необходимый для завершения проекта, поскольку они приводят к 

дополнительным административным и координационным усилиям для осу-

ществления проекта. 

252. В январе 2022 года в ежемесячных отчетах о ходе работ по реставрации 

исторических зданий говорилось в общей сложности о 797 просьбах об инфор-

мации и 27 изменениях, касающихся проекта и строительства (как одобренных, 

так и рассматриваемых) общей стоимостью примерно в 2 800 000 швейцарских 

франков.  

253. Комиссия рассмотрела просьбы об информации и распоряжения об изме-

нениях, обусловленные изменениями, касающимися проекта и строительства, в 

частности в отношении механических, электрических и сантехнических систем. 
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При этом Комиссия установила, что некоторые просьбы об информации и изме-

нения, касающиеся проекта и строительства, можно было бы избежать, если бы 

проведенное планирование было точным и полным.  

254. Примеры просьб об информации и распоряжений об изменениях, касаю-

щихся проекта и строительства, включают:  

 • недостаточно места для распределительного щитка в запланированном по-

мещении;  

 • несоответствия между схемой и чертежами касательно замкнутой системы 

охлаждения в здании D;  

 • кабели компьютерной сети, превышающие максимально допустимую 

длину в 90 м ; 

 • конфликты между архитектурными планами и чертежами аудиовизуальной 

системы;  

 • переработку проекта системы воздухопроводов в вентиляторной зала Ас-

самблеи в здании A с целью избежать конфликтов с другими службами.  

255. Кроме того, Комиссия обнаружила строительное изменение стоимостью в 

1 282 254 швейцарских франка в отношении центра энергоснабжения здания  E. 

Это относящееся к строительству изменение упоминалось в ежемесячных отче-

тах с октября 2021 года. Несмотря на просьбу, группа по стратегическому плану 

сохранения наследия не предоставила Комиссии соответствующую документа-

цию. Оправдание, приведенное группой по стратегическому плану сохранения 

наследия, заключалось в том, что распоряжение об изменении еще не было под-

писано подрядчиком и поэтому не могло быть передано дальше, хотя другие рас-

поряжения об изменении, также не подписанные подрядчиком, были предостав-

лены. Это создает впечатление, что планирование центра энергоснабжения не 

завершено и сейчас дорабатывается прямо в ходе строительства.  

256. Комиссии известно то, что многие из этих распоряжений об изменении 

ввиду изменений в проекте и строительстве не являются ошибками. Они обычно 

происходят в ходе строительных проектов, связанных с огромными реставраци-

онными процессами, такими как в отношении исторических зданий. Вместе с 

тем некоторые распоряжения об изменении не вытекают из вопросов, которые 

не были выявлены или не были известны на этапе планирования, но объясня-

ются недостаточным, неточным и неполным планированием, о чем шла речь 

выше. Это означает ненужные дополнительные административные и координа-

ционные усилия с дополнительными расходами.  

257. Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану сохранения 

наследия улучшить надзор за работой фирмы по оказанию проектных услуг 

и ее процедурами контроля качества для обеспечения того, чтобы будущие 

технические проекты были более ясными и более точными.  

258. Руководство принимает эту рекомендацию и заявляет, что улучшения в 

процессе контроля качества уже имеют место. Они касаются работы фирмы про-

ектных услуг, включая увеличение состава группы по стратегическому плану 

сохранения наследия за счет дополнительной краткосрочной временной долж-

ности архитектора на уровне С-4, запрошенной в ежегодном докладе Генераль-

ного секретаря о ходе работ (A/76/350) и впоследствии одобренной Генеральной 

Ассамблеей в ее резолюции 76/246 A на весь 2022 год. 

259. Кроме того, Комиссия рекомендует группе по стратегическому плану 

сохранения наследия оценить, имеется ли возможность для возмещения 

https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/RES/76/246
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любых дополнительных расходов, которые, возможно, были понесены 

вследствие неточностей в технических проектах или их незаконченности.  

260. Руководство принимает эту рекомендацию и заявляет, что продолжается 

работа с членами проектной группы на предмет качества их услуг и результатов. 

Руководство хотело бы отметить, что архитекторы и инженеры имеют страхова-

ние профессиональной ответственности за ошибки и упущения для покрытия 

любых исков, возникающих в связи с качеством их работы. В качестве профес-

сиональных проектировщиков они обязаны выполнять свою работу с обязатель-

ством демонстрировать обоснованно необходимые профессиональные навыки и 

проявлять осторожность, но не совершенство. Существуют отраслевые показа-

тели для таких исков, которые должны возникать в случае вопиющей небрежно-

сти, некомпетентности, ошибок и упущений, которые зависят от сложности со-

ответствующего проекта. Общая стоимость распоряжений об изменении, кото-

рая в настоящее время составляет менее 1 процента стоимости работ по кон-

тракту, как это и бывает в случае крупных и сложных работ по реставрации ис-

торических зданий (причем не все они напрямую связаны с ошибками и упуще-

ниями), существенно ниже таких контрольных уровней.  

 

 13. Задержки в закупке работ в здании E  
 

261. Работы в отношении здания E постройки 1970-х годов (реконструкция за-

лов заседаний и демонтаж офисного корпуса) являются последним участком ра-

бот в рамках общего проекта в целом. Поэтому все задержки в завершении ре-

монтных работ в здании E могут также приводить к задержке в завершении всего 

проекта. 

262. Закупка работ для здания E не была завершена к моменту проведения ре-

визии. Ревизия завершилась незадолго до конечного срока окончательного пред-

ставления предложений участниками торгов, который наступал 14  февраля 

2022 года.  

263. Комиссия отметила, что процедура закупки работ в отношении здания  E 

началась значительно позже, чем планировалось в 2020 году. Более того, этапы, 

которые завершились ко времени проведения ревизии в феврале 2022  года, про-

должались дольше, чем первоначально планировалось в 2020 году. Согласно 

разработанному группой по стратегическому плану сохранения наследия гра-

фику осуществления проекта от января 2020 года, запрос о выражении заинте-

ресованности первоначально должен был быть опубликован в феврале 

2020 года, а конечным сроком для представления предложений участниками 

торгов должен был быть январь 2021 года. В действительности же, запрос о вы-

ражении заинтересованности был в конечном итоге опубликован в декабре 

2020 года, а окончательным сроком для представления тендерных предложений 

стало 14 февраля 2022 года. Это означает задержку более чем на один год. Заку-

почный график от декабря 2020 года — когда процедура закупок уже нача-

лась — все еще испытывает задержку примерно на восемь месяцев. Детали при-

водятся на рисунке XIII ниже. 
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  Рисунок XIII 

  Важнейшие шаги в закупке работ для здания E  
 

 

 
 

Сокращения: ЗВЗ — запрос о выражении заинтересованности; ЗПП — запрос о 

представлении предложений; ПИ — просьба об информации. 

Источник: Комиссия ревизоров. 
 

 

264. Впоследствии намеченные даты начала и завершения работ в здании E 

были перенесены на более поздний срок, отчасти из-за задержек с реставрацией 

исторических зданий по причине пандемии COVID-19. В январе 2020 года 

группа по стратегическому плану сохранения наследия предусматривала, что ра-

боты начнутся в июле 2022 года и что основные работы завершатся в августе 

2024 года. В настоящее время завершение основных работ в здании E преду-

сматривается на октябрь 2024 года. Причина, по которой дата завершения не 

была перенесена в той же степени, что и даты процедуры закупок, заключается 

в том, что сроки строительства сохранялись главным образом за счет частичного 

совпадения начальных работ с этапом завершения подготовки проекта и услуг 

по подготовке к строительству. Начальные комплексы работ, которые включают 

изъятие и удаление асбеста и начало демонтажа офисного здания E, планируется 

начать в октябре 2022 года. Группа по стратегическому плану сохранения насле-

дия указала на то, что работы в здании E не могут начаться до середины 

2022 года, когда будет завершена реставрация залов заседаний в исторических 

зданиях и реставрация здания S. Остальную часть работ планируется начать в 

июне 2023 года.  

265. Главные причины, по которым процедура закупок в отношении здания E 

завершится существенно позже, чем планировалось, перечислены ниже. 

266. Учитывая начало первой волны и последующих периодов самоизоляции, 

связанных с пандемией COVID-19, Отделение Организации Объединенных 

Наций в Женеве направило просьбу об информации в качестве первого шага в 

процессе приглашения на торги. Этот шаг первоначально не планировался и не 

применялся в отношении закупки работ для других зданий. Посредством этой 

просьбы об информации Отделение Организации Объединенных Наций в Же-

неве запросило мнение рынка касательно подходящих стратегий проведения 

торгов и заключения контрактов. Цель просьбы об информации заключалась в 

проверке стратегии группы по стратегическому плану сохранения наследия в 

сфере закупок и заключения контракта для обеспечения конкурентоспособных 

предложений. Просьба об информации была опубликована в июне 2020  года. Ко-

нечный срок для представления запрошенной информации наступал через два 

месяца — в августе 2020 года. 

267. После того, как строительный рынок ответил на просьбу об информации в 

августе 2020 года, Отделению Организации Объединенных Наций в Женеве и 

группе по стратегическому плану сохранения наследия потребовалось четыре 

Важнейшие шаги в закупке работ для здания E 

2020 год 2021 год 2022 год
Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Фев.

[Исторические здания] Этап услуг по подготовке к строительству

Запланировано в янв. 2020 г. ЗВЗ ЗПП

Запланировано в июне 2020 г. ПИ ЗВЗ ЗПП

Запланировано в дек. 2020 г. ПИ ЗВЗ ЗПП

Фактически ПИ ЗВЗ ЗПП
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месяца для завершения технических документов, необходимых для подготовки 

запроса о выражении заинтересованности. Этот шаг в процессе приглашения на 

торги имеет целью выявить фирмы, готовые подготовить предложение об осу-

ществлении конкретных работ и обладающие компетенцией для этого. В конеч-

ном итоге запрос о выражении заинтересованности был опубликован 10  декабря 

2020 года. Группа по стратегическому плану сохранения наследия указала на то, 

что период услуг по подготовке к строительству в отношении реставрационных 

работ в исторических зданиях, приведший к заключению договоренности о га-

рантированной максимальной цене, продолжался на шесть месяцев дольше, чем 

планировалось, что отчасти объяснялось пандемией. Как результат, соглашение 

о гарантированной максимальной цене было также доработано в декабре 

2020 года. Этот период параллельной рабочей нагрузки, охватывающий догово-

ренность о гарантированной максимальной цене в отношении исторических зда-

ний, продолжающиеся работы в здании H, завершение работ над временной ин-

фраструктурой для проведения конференций и подготовку технической доку-

ментации, необходимой для запроса о выражении заинтересованности в  отно-

шении работ в здании E, был периодом значительных вызовов для группы по 

стратегическому плану сохранения наследия.  

268. После наступления предельного срока для выражения заинтересованности 

в марте 2021 года понадобилось шесть месяцев для направления запроса о пред-

ставлении предложений заранее отобранным фирмам в сентябре 2021 года. По-

требовалось меньше двух месяцев для завершения процедуры предварительного 

квалификационного отбора, приведшей к подготовке в мае 2021 года перечня 

прошедших отбор фирм. В течение остававшихся четырех месяцев, закончив-

шихся направлением запроса о представлении предложений, 8 июля 2021  года 

были определены критерии технической оценки, 9 июля 2021 года были опреде-

лены критерии коммерческой оценки, 31 августа 2021 года от Управления по 

правовым вопросам были получены консультации по контракту, 10  сентября 

2021 года были получены заключительные элементы объема работ, специфика-

ций и чертежей и 14 сентября 2021 года были получены окончательные доку-

менты о ценах и окончательный проект контракта. 

269. Комиссия усматривает риск дальнейших задержек в закупке работ для зда-

ния E, поскольку предусмотренный срок для оценки предложений участников 

торгов, проведения дальнейших переговоров и окончательной подготовки кон-

тракта, составляющий менее четырех месяцев, представляется довольно жест-

ким с учетом сложности работ и структуры контракта. Запланированное частич-

ное совпадение начальных работ с мероприятиями по завершению разработки 

проекта и оказанию услуг по подготовке к строительству влечет за собой допол-

нительные риски, которые потребуется тщательно регулировать. С учетом того, 

что работы в здании E несомненно являются важнейшей частью проекта и каж-

дый месяц задержки в общем завершении работ связан со значительными затра-

тами, необходимо будет обеспечить достаточные людские ресурсы и четкое со-

трудничество всех участвующих в этом сторон.  

270. Комиссия рекомендует Отделению Организации Объединенных 

Наций в Женеве проследить, являются ли внутренние процессы, касающи-

еся кадровых ресурсов и коммуникации, в связи с дальнейшими процес-

сами в области закупок и подготовки к строительству, начальных работ и 

контракта на ремонтно-реставрационные работы касательно демонтажа 

офисного здания и ремонтных работ в здании E достаточными и своевре-

менными, чтобы избежать дальнейших задержек. 
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271. Руководство принимает эту рекомендацию и хотело бы подчеркнуть, что 

руководство полностью осознает то, что оставшиеся закупки для здания E и ра-

боты в нем являются важнейшей частью проекта реализации стратегического 

плана сохранения наследия. Руководство намеревается обеспечить соблюдение 

соответствующих предельных сроков, насколько это возможно, в пределах 

утвержденного объема ресурсов для проекта и нынешних условий, превалиру-

ющих на строительном рынке. В этой связи руководство также согласно с заяв-

лением Комиссии о том, что шаг, связанный с направлением просьбы об инфор-

мации для производства закупок в отношении здания E, не применялся в отно-

шении других зданий. Однако руководство хотело бы отметить, что в ходе более 

ранних торгов в отношении здания H и исторических зданий была проведена 

серия отраслевых консультаций относительно объема работ, дабы получить ин-

формацию от строительного рынка, помогающую установить наиболее подхо-

дящую стратегию закупок для практического использования.  

 

 14. Наследие и произведения искусства 
 

  Наследие 
 

272. Одна из основных целей стратегического плана сохранения наследия за-

ключается в сохранении наследия, предотвращении необратимого износа или 

повреждения, восстановлении и поддержании на определенном уровне капи-

тальной стоимости Дворца Наций и находящегося в нем имущества. В своей 

резолюции 69/262 Генеральная Ассамблея рекомендовала Генеральному секре-

тарю и далее прилагать усилия к сохранению наследия и архитектурной целост-

ности Дворца Наций на протяжении всех этапов осуществления проекта.  

273. В августе 2015 года проектно-конструкторская фирма представила гене-

ральный план с классификационным подходом для распределения архитектур-

ных элементов Дворца Наций по категориям. В этой связи стеклянный фасад, 

главные внутренние открытые для общественности места и конференц-

залы XVII, XVIII и XIX в здании E были классифицированы как имеющие вы-

сокую ценность в плане культурно-исторического наследия. Эти конференц-

залы были спроектированы получившим международное признание француз-

ским архитектором и дизайнером Шарлоттой Перриан, которая была одним из 

основных участников модернизации Дворца Наций в 1960-х и 1970-х годах. 

274. В январе 2017 года эксперты в области искусства и наследия докумен-

тально обосновали все главные элементы культурно-исторических императивов 

и подчеркнули, что здание E является одним из важнейших зданий в современ-

ной архитектурной истории. В этом отношении задача нынешнего реставраци-

онного проекта заключается в инициировании деликатной реставрации с целью 

сохранить потоки движения, залы заседаний, расположение рабочих помеще-

ний, а не модифицировать их, поскольку эти места имеют высокую ценность в 

плане культурно-исторического наследия.  

275. В январе 2016 года группа по стратегическому плану сохранения наследия 

заявила управлению кантона Женева по вопросам культурно-исторического 

наследия, что мебель в залах заседаний останется и что конференц-залы будут 

сохранены.  

276. В сентябре 2017 года группа по стратегическому плану сохранения насле-

дия заявила управлению кантона Женева по вопросам культурно-исторического 

наследия, что конференц-зал XIX не будет частью проекта реализации стратеги-

ческого плана сохранения наследия, поскольку Отделение Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве ожидает от Катара пожертвования на цели полной ре-

https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
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ставрации этого зала. Помимо того, группа по стратегическому плану сохране-

ния наследия не будет нести ответственности за эти работы, поскольку рестав-

рация будет финансироваться за счет пожертвования и будет осуществлена и за-

вершена вносящим пожертвование государством-членом до начала работ в рам-

ках стратегического плана сохранения наследия. В письме в адрес Отделения 

Организации Объединенных Наций в Женеве управление по вопросам куль-

турно-исторического наследия заявило, что оно проанализировало рабочие 

планы и чертежи и приняло к сведению то, что конференц-зал XIX в здании E 

был объектом предлагаемой реконструкции. Однако в документы для общего 

пользования не было включено никакой информации. В этой связи управление 

по вопросам культурно-исторического наследия напомнило, что оригинальное 

оформление конференц-зала XIX достойно сохранения.  

277. В одном из докладов эксперты в области искусства и наследия заявили, что 

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве исторически страдало 

от износа мебели, в частности 19 диванов из текстиля, изготовленных Шарлот-

той Перриан, которые хранились в зданиях Дворца Наций на протяжении мно-

гих лет в хранилищах с неконтролируемыми климатическими условиями. Экс-

перты в области искусства и наследия перечислили альтернативные решения в 

отношении мебели и списанных материалов и заявили, что Отделение Органи-

зации Объединенных Наций в Женеве могло бы по меньшей мере предоставить 

некоторые предметы в дар музейным заведениям, которые занимаются изуче-

нием истории дизайна и архитектуры и ее демонстрацией широкой обществен-

ности. Эксперты рекомендовали, что можно также предусмотреть такое реше-

ние, как продажа в галерее или на аукционе. Эксперты подчеркнули, что вклад 

Шарлотты Перриан в современный дизайн очевиден с точки зрения как финан-

совой ценности ее работ, так и ее успеха у широкой общественности. Эксперты 

упомянули аукцион, на котором рабочий стол, изготовленный в 1939 году, был 

продан за 725 000 евро, а стол, изготовленный в 1953 году  — за 180 000 швей-

царских франков в октябре 2017 года. Эксперты заявили, что остальные пред-

меты на этой распродаже, которых насчитывалось в общей сложности 20  лотов 

и которые были приобретены главным образом иностранными коллекционерами 

работ Шарлотты Перриан, принесли более 3 млн евро.  

278. В апреле 2018 года в меморандуме в адрес служб централизованного вспо-

могательного обслуживания в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве группа по стратегическому плану сохранения наследия заявила, что 

наибольшая часть имеющей мебели в конференц-зале XIX не будет повторно 

использоваться после реставрационных работ. Поэтому группа по стратегиче-

скому плану сохранения наследия считала, что следует обеспечить временное 

хранение остальной мебели до тех пор, пока оптимальное решение не будет со-

гласовано группой по стратегическому плану сохранения наследия и службами 

централизованного вспомогательного обслуживания. 18  апреля 2018 года 

службы централизованного вспомогательного обслуживания ответили, что из-

лишки мебели следует либо продать на рынке коллекционеров, либо передать в 

дар музеям, с чем впоследствии директор Административного отдела согла-

сился 16 апреля 2018 года.  

279. Комиссия хотела бы обратить внимание на тот факт, что эта мебель могла 

бы быть продана на рынке коллекционеров с выгодой.  

280. В августе 2018 года в записке на имя директора Административного отдела 

службы централизованного вспомогательного обслуживания заявили, что пред-

стоящая реставрация конференц-зала XIX должна, как ожидается, начаться в 

конце августа 2018 года, и поэтому нужно убрать мебель, находящуюся в этом 

зале. Службы централизованного вспомогательного обслуживания пояснили, 
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что все переносимые стулья вновь используются. Однако 337 двухместных си-

дений и 120 конторок прикреплены к полу, что препятствует их повторному ис-

пользованию в других местах во Дворце Наций. Новый проект реставрации 

зала XIX предусматривает повторное использование 21 закрепленного двух-

местного сиденья в месте, предназначенном для общественности. Поэтому 

30 закрепленных двухместных сидений и пять конторок будут использоваться в 

качестве запасных для зала XVIII, в котором находится такая же мебель. С уче-

том стоимости перевозки на склад, составляющей 14 500 швейцарских франков, 

и стоимости хранения, составляющей 3000 швейцарских франков в месяц, 

службы централизованного вспомогательного обслуживания рекомендовали, 

чтобы вся оставшаяся мебель была уничтожена подрядчиком государства-члена, 

вносящего пожертвование, по проекту реставрации конференц-зала XIX. Такое 

решение не повлечет за собой никаких расходов для Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве. 

281. Комиссия отметила, что Отделение Организации Объединенных Наций в 

Женеве совместно с группой по стратегическому плану сохранения наследия не 

смогли сохранить некоторые из исконных архитектурных элементов в конфе-

ренц-зале XIX в силу бюджетных ограничений. Комиссия обеспокоена списа-

нием 286 двухместных сидений и 115 конторок.  

282. Комиссия рекомендует Отделению Организации Объединенных 

Наций в Женеве сохранить наследие, предотвратить необратимый износ 

или повреждение, восстановить и поддерживать капитальную стоимость 

Дворца Наций и находящегося в нем имущества по мере возможности в 

рамках бюджетных ограничений во время и после нынешнего процесса ре-

монта и реставрации Дворца Наций. 

283. Кроме того, Комиссия рекомендует Отделению Организации Объеди-

ненных Наций в Женеве продолжать хранить мебель, относящуюся к объ-

ектам наследия, насколько это возможно с учетом экономических, бюджет-

ных и операционных ограничений, в надлежащих местах для недопущения 

того, чтобы мебель с высокой культурно-исторической стоимостью утра-

тила ценность в результате неподобающего или ненадлежащего хранения.  

284. Руководство принимает эту рекомендацию и хотело бы отметить, что От-

деление Организации Объединенных Наций в Женеве предоставило историче-

скую мебель в распоряжение крупного местного музея в Женеве.  

 

  Произведения искусства 
 

285. В 2015 году Группа по культурным мероприятиям и информационно-про-

пагандистской деятельности Библиотеки (библиотечная служба) разработала 

план управления произведениями искусства». Согласно этому плану, библиотеч-

ная служа, как ожидается, каталогизирует коллекцию произведений искусства, 

присвоит каждому произведению искусства уникальный инвентарный номер, 

сфотографирует эти произведения и даст их описание в базе данных. Термин 

«произведения искусства» используется для обозначения передвижных и непе-

редвижных предметов культуры, таких как картины, скульптуры, стенная живо-

пись, вазы и мозаичные работы. В базе данных зарегистрированы произведени я 

искусства, приобретенные путем передачи в дар или покупки в эпоху как Отде-

ления Организации Объединенных Наций в Женеве, так и Лиги Наций. Каждая 

запись в базе данных должна включать следующую информацию:  

 a) описание предмета: название/наименование, область, год создания, 

серия, размер, автор, материалы и техника, подлинность;  
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 b) опись: инвентарный номер, статус (выставлен, передан во временное 

пользование, хранится), местонахождение, состояние сохранности, обрамление;  

 c) приобретение: источник, коллекция, дата, донор. 

286. В своей резолюции 69/262, раздел III, пункт 18, Генеральная Ассамблея 

просила Генерального секретаря обеспечить надлежащее обращение с произве-

дениями искусства, шедеврами и другими дарами на этапах выполнения проект-

ных и ремонтных работ в рамках осуществления стратегического плана сохра-

нения наследия.  

287. В сентябре 2015 года Генеральный секретарь заявил, что в рамках страте-

гического плана сохранения наследия будет составлен полный перечень произ-

ведений искусства, которые могут пострадать от реставрации. Каждый предмет 

будет классифицирован и будет сохранен и/или будет перемещен на период ре-

ставрационных работ, дабы он не был поврежден. Будет также произведена 

оценка на предмет установления необходимости сохранения посредством спе-

циальной обработки. Как только реставрационные и строительные работы будут 

завершены, начнется соответствующая повторная установка и перемещение 

этих предметов.  

288. Чтобы обеспечить надлежащую опись даров государств-членов и управле-

ние ими для сохранения исторической и капитальной стоимости Организации 

Объединенных Наций, был нанят искусствовед для выполнения этой задачи. 

Один из главных результатов работы искусствоведа состоял в содействии созда-

нию базы данных произведений искусства, включая все соответствующие де-

тали.  

289. В четвертом ежегодном докладе о ходе осуществления стратегического 

плана сохранения наследия (A/72/521) от 9 октября 2017 года Генеральный сек-

ретарь заявил, что в полной координации с библиотечной службой составлено 

исчерпывающее описание произведений искусства.  

290. В пятом ежегодном докладе о ходе осуществления стратегического плана 

сохранения наследия (A/73/395) от 25 сентября 2018 года Генеральный секре-

тарь заявил, что была проведена широкомасштабная работа по определению по-

дробных характеристик произведений искусства и предметов исторического 

наследия, которые будут включены в техническую документацию по контрактам 

на производство ремонтных работ. 

291. В марте 2022 года Комиссия получила взятый из базы данных список из 

1211 произведений искусства. 

292. Комиссия рассмотрела список в базе данных о произведениях искусства и 

отметила, что:  

 • в основном каждое произведение искусства в нынешнем списке имеет кон-

кретный инвентарный номер. Вместе с тем Комиссия также отметила, что 

серия картин или скульптур одного автора либо несколько предметов ме-

бели имеют один инвентарный номер. В базе данных имеется трехмерный 

предмет с инвентарным номером UNG73321 размерами 640 × 160 см. Од-

нако это «произведение искусства» состояло из трех предметов наподобие 

триптиха. Кроме того, набор из пяти декоративных панелей, набор из че-

тырех картин и набор из шести кресел также имели один инвентарный но-

мер3. В отличие от этого Комиссия обнаружила несколько наборов произ-

ведений искусства с серией последовательных инвентарных номеров; 

__________________ 

 3 Инвентарные номера: UNG32276, UNG73264 и UNG1000070. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/262
https://undocs.org/ru/A/72/521
https://undocs.org/ru/A/73/395
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 • в базе данных имеется неполная информация. В общей сложности 

171 предмет не имеет никакой информации о размерах и 41 предмет не 

имеет никакой информации о годе создания. Помимо этого, для 14 произ-

ведений искусства не указан автор; 

 • восемь предметов имеют обозначение «не известно» в колонке под заго-

ловком «местонахождение». Одно из этих произведений искусства (Добро-

вольцы, гравировка по дереву (UNG 83015)) было работой известной 

немецкой художницы Кэте Кольвиц (1867–1945 годы).  

293. Комиссия рассмотрела технические документы, относящиеся к стратегиче-

скому плану сохранения наследия, и отметила слабости, указанные ниже:  

 • технические документы содержат базу данных с 250 произведениями ис-

кусства. Комиссия изучила эту базу данных и обнаружила 10 произведений 

искусства без инвентарного номера. Кроме того, Комиссия обнаружила 

приложение к техническим документам, содержащее дополнительные про-

изведения искусства и примечание о том, что произведения искусства с ин-

вентарным номером красного цвета не были осмотрены искусствоведом. 

Комиссия установила, что 34 из 79 инвентарных номеров в этом приложе-

нии (43 процента) были красными.  

294. Комиссия считает, что профессиональный и надежный реестр всех произ-

ведений искусства является основой любой четко организованной системы 

управления в сфере искусства. Хотя эта конкретная коллекция произведений ис-

кусства сейчас достигла немалых размеров и большой ценности в денежном вы-

ражении и с точки зрения искусства и культуры, систематическая и профессио-

нальная инвентаризация и управление могут быть улучшены. 

295. Комиссия считает, что точная и полная информация в базе данных способ-

ствовала бы надлежащему управлению произведениями искусства, с тем чтобы 

их можно было лучше содержать и чтобы можно было проводить более эффек-

тивную и результативную физическую проверку. Кроме того, Комиссия пола-

гает, что вся база данных может напрямую сказываться на безопасности и це-

лостности произведений искусства.  

296. Комиссия рекомендует Отделению Организации Объединенных 

Наций в Женеве обеспечить дальнейшую проверку и внесение всех соответ-

ствующих деталей в базу данных о произведениях искусства, когда это воз-

можно. 

297. Руководство принимает эту рекомендацию и хотело бы отметить, что От-

деление Организации Объединенных Наций в Женеве имеет базу данных для 

управления своими объектами наследия с 2007 года. В рамках проекта реализа-

ции стратегического плана сохранения наследия эта база данных была преобра-

зована в новую систему с базой данных, и консультант по стратегическому 

плану сохранения наследия помог улучшить качество некоторых данных. С уче-

том этого руководство считает, что база данных пересматривается и обновляется 

на постоянной основе и что всегда, когда поступает дополнительная информа-

ция, она добавляется в базу данных. Отделение намеревается обновлять и про-

должать проверять базу данных в том, что касается некоторых из конкретных 

комментариев, высказанных Комиссией, при наличии возможности. Поскольку 

некоторые из предметов в коллекции восходят к основанию Лиги Наций, Отде-

ление Организации Объединенных Наций в Женеве не всегда имеет всю необ-

ходимую информацию. 

 

  



 
A/77/94 

 

22-09026 71/90 

 

 15. Экологическая устойчивость 
 

298. В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030  года 

подчеркнута настоятельная необходимость учета соображений экологической 

устойчивости в контексте деятельности и операций подразделений Организации 

Объединенных Наций. В соответствии с руководящими принципами управления 

строительными проектами одна из главных целей Организации Объединенных 

Наций заключается в обеспечении экологически устойчивых и ресурсоэффек-

тивных объектов.  

299. В сентябре 2017 года в своем четвертом ежегодном докладе о ходе осу-

ществления стратегического плана сохранения наследия в Отделении Организа-

ции Объединенных Наций в Женеве Генеральный секретарь заявил, что зда-

ние H было спроектировано так, чтобы обеспечить более высокое качество стро-

ительства, обеспечить более низкий уровень эксплуатационных затрат и сокра-

тить общие издержки за весь срок эксплуатации здания. Здание  H также обеспе-

чит своим пользователям удобные, долговременные и экологически чистые ра-

бочие места.  

300. Комиссия проанализировала, как именно соображения экологической 

устойчивости полностью учтены в проекте реализации стратегического плана 

сохранения наследия. 

 

  Сертифицированные изделия из древесины 
 

301. В своем шестом ежегодном докладе о ходе осуществления стратегического 

плана сохранения наследия в Отделении Организации Объединенных Наций в 

Женеве (A/74/452) от 25 сентября 2019 года Генеральный секретарь заявил, что, 

хотя это и не является целью проекта, контроль экологических характеристик 

здания H осуществляется по уровню эффективности, эквивалентному междуна-

родно признанному стандарту — золотому сертификату по рейтинговой системе 

«Лидерство в области энергоэффективного и экологического проектирования» 

(LEED), хотя проект и не будет официально представлен Совету Соединенных 

Штатов Америки по экологически чистому строительству. В ходе всего процесса 

строительства используются деревянные балки, поставляемые из обеспечиваю-

щих неистощительное лесопользование хозяйств, расположенных менее чем в 

350 км от объекта, а также материалы с низкой эмиссией вредных веществ, и 

они представляют собой две зачетные единицы, учитываемые при сертификации 

по системе «Лидерство в области энергоэффективного и экологического проек-

тирования».  

302. В марте 2016 года, как часть этапа детализированного проектирования, 

проектно-конструкторская фирма заявила, что цель нового постоянного здания 

заключается в получении золотого сертификата по системе «Лидерство в обла-

сти энергоэффективного и экологического проектирования» исходя из версии  4, 

которая была запущена в 2013 году Советом Соединенных Штатов по экологи-

чески чистому строительству. По мере дальнейшей проработки проекта на этапе 

технического проектирования группа по стратегическому плану сохранения 

наследия использовала версию 3 системы «Лидерство в области энергоэффек-

тивного и экологического проектирования». Это решение было принято исходя 

из a) трудностей с получением некоторых из зачетных единиц по версии  4 в 

местном контексте и b) того, что для проектов за пределами Соединенных Ша-

тов версия 3 уже установила альтернативные пути соблюдения соответствую-

щих требований, в то время как на этапе технического проектирования этого 

еще не произошло в отношении версии 4. Версия 3 системы «Лидерство в обла-

сти энергоэффективного и экологического проектирования» была первона-

чально запущена в 2009 году.  

https://undocs.org/ru/A/74/452
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303. Зачетные единицы в системе «Лидерство в области энергоэффективного и 

экологического проектирования» относятся к семи различным категориям, та-

ким как эффективность водных систем, качество экологии в здании, региональ-

ный приоритет и материалы. Для того, чтобы изделия из дерева рассматривались 

на предмет получения зачетных единиц LEED, они должны быть сертифициро-

ваны Лесным попечительским советом или утвержденной эквивалентной орга-

низацией. Лесной попечительский совет — это организация, которая установила 

добровольные стандарты экологической устойчивости и которая охватывает ши-

рокий круг проблем с точки зрения устойчивости, от экологических рисков и 

коррупции до условий работы и трудовых прав.  

304. Комиссия отметила, что версия 4 системы LEED по сравнению с версией 3 

имеет обновленные эталонные стандарты и более высокие требования в отно-

шении экологической устойчивости. Кроме того, критерии изделий из дерева 

согласно версии 4 LEED оцениваются по 100 процентов их стоимости для целей 

получения зачетных единиц. Согласно версии 3, однако, минимум в 50  процен-

тов древесных материалов достаточен для получения баллов. Подрядчик в от-

ношении здания H заявил в докладе о LEED, что контрольный показатель в 

50 процентов достигнут. 

305. Комиссия считает, что соображения экологической устойчивости дают дол-

госрочные выгоды не только для Организации, но и для общества, для эконо-

мики и для окружающей среды. Поэтому Комиссия придерживается той точки 

зрения, что выбор экологичных материалов является важной частью общего 

движения по пути к устойчивому развитию со стороны правительств и органи-

заций системы Организации Объединенных Наций.  

 

  Оборудование для охлаждения с низким потенциалом глобального потепления  
 

306. В своем докладе 2020 года о передовой практике в области управления по-

мещениями и объектами инфраструктуры Объединенная инспекционная группа 

констатировала, что организациям следует подумать о цели обеспечения эколо-

гической устойчивости при строительстве новых зданий. Объединенная инспек-

ционная группа рекомендовала организациям использовать возобновляемые ис-

точники энергии для обогрева и электроснабжения; вкладывать средства в па-

нели солнечных батарей и/или геотермальную энергию; по мере возможности 

избегать кондиционирования воздуха; и предпочтительно использовать охлади-

тели с низким потенциалом глобального потепления.  

307. Воздействие того или иного вещества на климат обычно выражается в по-

тенциале глобального потепления. Чем ниже потенциал глобального потепле-

ния, тем более безвредным для климата является данное вещество. Гидрофто-

руглероды, которые используются в качестве охлаждающих веществ и в уста-

новках для кондиционирования воздуха и тепловых насосах, являются мощ-

ными источниками парниковых газов. Эти газы имеют 100-летний потенциал 

глобального потепления, до 15 000 раз больше, чем двуокись углерода.   

308. Цель Кигалийской поправки к Монреальскому протоколу по веществам, 

разрушающим озоновый слой, принятой 15 октября 2016 года, заключается в 

постепенном уменьшении объема гидрофторуглеродов путем сокращения их 

производства и потребления. Европейский союз и другие развитые страны 

должны были сделать первый шаг к сокращению в 2019 году, а большинство 

развивающихся стран намереваются приступить к их свертыванию в 2024 году.  

309. Хотя исторически на развитые стран приходилась наибольшая доля гло-

бальных выбросов гидрофторуглеродов, общий объем выбросов гидрофторугле-

родов в развивающихся странах, согласно прогнозам, увеличится в четыре раза 
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к 2030 году. Этот стремительно возрастающий показатель выбросов гидрофто-

руглеродов большей частью обусловлен растущим спросом на охлаждение и 

кондиционирование воздуха. Согласно Программе Организации Объединенных 

Наций по окружающей среде, выбросы за счет охлаждения растут в три раза 

быстрее, чем средние темпы увеличения, и по прогнозам на них будет прихо-

диться 13 процентов от общего объема парниковых газов к 2030 году. Поэтому 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде высту-

пила с инициативой Кигальской программы повышения эффективности охла-

ждения для оказания странам содействия в переходе к более эффективному обо-

рудованию для охлаждения, свертывая производство и использование гидрофто-

руглеродов и заменяя их новыми и безопасными для климата охладителями. До-

полнительным плюсом является то, что охладители с низким потенциалом гло-

бального потепления могут быть более энергоэффективными, чем гидрофторуг-

лероды. В некоторых случаях они могут снижать использование энергии на це-

лых 25 процентов.  

310. Во время поездки на участок строительства здания H Комиссия отметила, 

что подрядчик установил девять тепловых насосов с гидрофторуглеродами со 

100-летним потенциалом глобального потепления, равным 1430 и 2107. Эти теп-

ловые насосы — вместо простых электрообогревателей — используются для 

местного производства — по требованию — горячей воды для бытового потреб-

ления на кухоньках, для чистки раковин и в кафетериях быстрого обслуживания. 

Они служат цели недопущения термальных потерь, связанных с централизован-

ной системой горячей воды для бытового потребления. В новом постоянном зда-

нии имеется в общей сложности 11 кухонек. Комиссия обнаружила 11 аппаратов 

для охлаждения напитков с гидрофторуглеродами со 100-летним потенциалом 

глобального потепления, равным 1430, которые были закуплены на основании 

одного из контрактов с давним поставщиком Отделения.  

311. Комиссия считает, что рынок предлагает многочисленные природосберега-

ющие и энергоэффективные изделия в качестве альтернативы изделиям, исполь-

зующим охладители с высоким потенциалом глобального потепления. Сектор 

охлаждения и кондиционирования воздуха как крупный потребитель энергии 

играет важную роль для каждой страны в усилиях по достижению целей смяг-

чения последствий изменения климата и адаптации к ним. С учетом настоятель-

ной необходимости снижения объема выбросов Комиссия считает, что сокраще-

ние использования гидрофторуглеродов является одним из наиболее эффектив-

ных инструментов для содействия предотвращению безудержного изменения 

климата. Более того, Комиссия считает, что эта мера дает долгосрочные выгоды 

не только для Организации, но и для общества, для экономики и для окружаю-

щей среды. Кроме того, если Отделение Организации Объединенных Наций в 

Женеве перейдет на охладители с низким потенциалом глобального потепления 

(в ходе либо проектирования, либо строительства), организация, возможно, бу-

дет иметь более низкие показатели потребления энергии на протяжении всего 

срока службы изделий. 
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  Внутренние дверные рамы и дверные полотна  
 

312. Согласно руководящим принципам управления строительными проектами, 

углубленный анализ должен оценить любые проектно-технологические реше-

ния, которые принимаются, в контексте их воздействия на затраты за весь срок 

службы. Важные проектные решения относительно выбора систем, материалов 

и элементов должны оцениваться посредством формального анализа воздей-

ствия в течение всего жизненного цикла. Оценка затрат на протяжении жизнен-

ного цикла сосредоточена на сравнении конкурирующих инициатив и прини-

мает во внимание нынешние и будущие расходы на каждую альтернативную им-

плементационную меру.  

313. Проектно-конструкторская фирма охарактеризовала три технические спе-

цификации для внутренних дверей в здании H. Внутренние дверные рамы и 

дверные полотна должны либо быть полностью покрыты меламиноформальде-

гидным слоистым пластиком или древесным шпоном, либо быть покрашены в 

зависимости от предполагаемого использования и проектного замысла. В отно-

шении крашеных деревянных дверных рам и дверных полотен отделочным по-

крытием является глянцевая эмаль с высокой устойчивостью к царапинам и из-

носу, основанная на акрилполиуретановой дисперсии с промежуточными сло-

ями краски и грунтовки. Каждое из дверных полотен с ламинированной отдел-

кой покрыто цельным листом прессованного меламиноформальдегидного слои-

стого пластика.  

314. В ноябре 2021 года во время поездки на участок строительства здания  H 

Комиссия отметила, что некоторые из дверных рам и дверных полотен были по-

вреждены по краям, причем многие из этих случаев были отмечены в перечне 

недоделок для исправления подрядчиком. Комиссия осмотрела поврежденные 

края и отметила, что дверные рамы и дверные полотна были покрашены. Комис-

сия обнаружила, что большинство дверных рам и дверных полотен в коридорах 

и на лестницах были покрашены. Дверные полотна, покрытые меламинофор-

мальдегидным слоистым пластиком, который является более прочным материа-

лом, используются как двери шкафов.  

315. Комиссия считает, что анализ эффективности затрат на протяжении всего 

срока службы конкретных товаров и изделий должен быть частью процесса за-

купок и принятия решений в Отделении. В этой связи дополнительные затраты 

на двери из более прочного материала, например, будут компенсированы с тече-

нием времени. При использовании более прочного материала можно избежать 

значительных операционных издержек на протяжении срока службы дверных 

рам и дверных полотен. 

316. Комиссия рекомендует Отделению Организации Объединенных 

Наций в Женеве интегрировать более тщательно принципы учета полных 

затрат за срок службы в отношении материалов и изделий, используемых в 

будущих проектах, и установить более амбициозные цели в отношении эко-

логической устойчивости применительно к будущим проектам капиталь-

ного строительства. 

317. Руководство принимает эту рекомендацию в отношении будущих проектов 

капитального строительства Отделения Организации Объединенных Наций в 

Женеве, то есть тех, которые еще не задуманы на дату вынесения рекомендации. 

Руководство не хочет без необходимости срывать осуществление уже реализуе-

мых проектов и потенциально увеличивать утвержденные расходы на них путем 

повышения высоких стандартов экологической устойчивости, уже установлен-

ных в рамках программ осуществления различных проектов. Это включает и 

остающиеся работы в рамках стратегического плана сохранения наследия. 
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Кроме того, Отделение намеревается осуществить эту рекомендацию, обратив-

шись к соответствующим руководителям по категориям закупок Организации 

Объединенных Наций с просьбой разработать инструментарий для оценки за-

трат на протяжении жизненного цикла, включая методические указания по во-

просам экологической устойчивости, который будет определять методологии 

для использования при запрашивании материалов и изделий. Когда эти инстру-

менты будут определены руководителями, ответственными за конкретные кате-

гории, они будут использоваться при принятии решений в рамках будущих за-

купок Отделения Организации Объединенных Наций в Женеве для проектов ка-

питального строительства. 

 

 

 E. Выражение признательности 
 

 

318. Комиссия хотела бы выразить признательность за содействие и помощь, 

оказанные ее сотрудникам Генеральным директором Отделения Организации 

Объединенных Наций в Женеве и работниками ее аппарата.  

 

 

(Подпись) Хорхе Бермудес 

Генеральный контролер Республики Чили  

(Председатель Комиссии ревизоров)  

(Подпись) Кай Шеллер 

Председатель Федеральной счетной палаты Германии  

(Главный ревизор) 

(Подпись) Хоу Кай 

Генеральный ревизор Китайской Народной Республики  
 

 

21 июля 2022 года 
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Приложение I 
 

  Сопоставление периодов строительства, планировавшихся в 2015, 2017, 2020 и 2022 годах 
 

 

 
 

Источник: Проведенный Комиссией ревизоров анализ вышеупомянутых докладов и графиков.  

Примечание: График проекта реализации стратегического плана сохранения наследия, содержащийся во втором ежегодном докладе Генерального секретаря 

(A/70/394 и Corr. 1), был одобрен Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 70/248 A.  

Этап 2 запланирован в 2015 году

запланирован в 2020 году

в настоящее время

Этапы 2.1 + 2.2 — запланированы в 2015 году

Этап 2.1 — запланирован в 2017 году

Этап 2.1 — запланирован в 2020 году

Этап 2.2 — запланирован в 2022 году

Этап 2.2 — запланирован в 2015 году

Этап 2.2 — запланирован в 2020 году

Данные из базового доклада A/70/394 и Corr.1

2017: Данные из четвертого ежегодного доклада о ходе работ A/72/521

2020: Данные планирования группой по стратегическому плану сохранения наследия от февраля 2020 года

2022: Данные планирования группой по стратегическому плану сохранения наследия от февраля 2022 года

Прогноз фирмы по 

управлению рисками: 

май 2024 года

Этап 2.2 — запланирован

в 2022 году

2015:

Этап 2.2: 

Реконструкция и демонтаж 

здания E 
Прогноз фирмы 

по управлению 

рисками: май 

2025 года

Проект и подготовка

к строительству

Услуги по подготовке

к строительству

Начальные работы

Строительство нового 

постоянного здания H запланирован в 2017 году

Этап 2

Этап 2.1: 

Реставрация исторических 

зданий постройки

1930-х годов
Подготовка

к  строительству

Услуги по подготовке

к строительству

2

Первоначально 

планировавшееся 

начало: март

2017 года

Первоначально 

планировавшееся 

завершение работ: 

декабрь 2023 года

2 3 4 1 2 34 1 2 3 42 3

2017 год 2018 год 2019 год

4 1 2 3 41 2 3 4 1

2022 год

1

2023 год 2024 год 2025 год2020 год 2021 год

12 3 4 1 2 3 4 1

https://undocs.org/ru/A/70/394
https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
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Приложение II 
 

  Ход выполнения рекомендаций по состоянию на год, закончившийся 31 декабря 2020 года, касательно 

стратегического плана сохранения наследия 
 

 

№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          
1. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 230 

Комиссия рекомендует ад-

министрации на регулярной 

основе включать в будущие 

ежемесячные доклады по 

управлению рисками «ре-

естр мер реагирования на 

риски». 

Включается в ежемесяч-

ные доклады по управле-

нию рисками. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

2. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 231 

Комиссия рекомендует 

также администрации стан-

дартизировать представле-

ние рисков, связанных с 

пандемией COVID-19, в ре-

естрах рисков, включенных 

в ежеквартальные и ежеме-

сячные доклады по управ-

лению рисками. 

Осуществлено в 2021 году 

в ежемесячных докладах 

по управлению рисками. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

3. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 235 

Комиссия рекомендует ад-

министрации исправить 

аномалии в базе данных о 

рисках и поддерживать пра-

вильность и актуальность 

содержащейся в ней инфор-

мации. 

Обновляемая база данных 

о рисках является дина-

мичным документом и 

включается в каждый 

ежемесячный доклад.  

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

4. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 236 

Комиссия рекомендует 

также администрации за-

полнить все поля данных, 

если соответствующий риск 

был включен в реестр рис-

ков. 

Обновляемая база данных 

о рисках является дина-

мичным документом и 

включается в каждый 

ежемесячный доклад. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

5. 2020  UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 93 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

проанализировать содержа-

ние базы данных о рисках с 

Информация о всех новых 

рисках и действиях рас-

сылается соответствую-

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          помощью выписки из базы 

данных и информировать 

менеджера по комплексным 

рискам об аномалиях. 

щим ответственным ли-

цам сразу же после их по-

явления.  

6. 2020  UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 94 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

пересмотреть структуру 

базы данных о рисках на 

предмет дублирующих по-

лей данных. 

Осуществлено в 

2021 году. База данных о 

рисках была пересмот-

рена, и дублирующие 

поля данных были 

убраны. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

7. 2020  UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 98 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

в сотрудничестве с незави-

симой фирмой по управле-

нию рисками определить 

роль «лица, ответственного 

за осуществление дей-

ствий» в рамках стратегии 

управления рисками и про-

вести различия между его 

задачами и обязанностями и 

задачами и обязанностями 

«лица, ответственного за 

смягчение последствий». 

Указано в стратегии 

управления рисками, ап-

рель 2021 года. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

8. 2020  UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 104 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

объяснить, что такое запас-

ной план в рамках страте-

гии управления рисками. 

Указано в стратегии 

управления рисками, ап-

рель 2021 года. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

9. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 108 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

адаптировать стратегию 

управления рисками в инте-

ресах обеспечения приме-

Стратегия управления 

рисками была обновлена в 

апреле 2021 года. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          нения фактического под-

хода к обновлению базы 

данных о рисках. 

10. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 258 

Комиссия рекомендует ад-

министрации проанализи-

ровать записи и счета-фак-

туры, отнесенные к статье 

AA-000018.10 «прочие рас-

ходы, подлежащие учету в 

составе основных средств», 

и, насколько это возможно, 

отнести их непосред-

ственно к конкретным зда-

ниям. 

Рекомендация выполнена. 

Все записи вплоть до 

31 декабря 2021 года про-

анализированы и отне-

сены к конкретным зда-

ниям. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

11. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 259 

Комиссия рекомендует 

также администрации рас-

пределить оставшиеся рас-

ходы, подлежащие учету в 

составе основных средств, 

по разным зданиям с при-

менением соответствую-

щего процентного коэффи-

циента. 

Эта рекомендация выпол-

нена. Оставшиеся рас-

ходы, подлежащие учету в 

составе основных 

средств, распределены по 

разным зданиям в соот-

ветствии с методологией, 

согласованной с Цен-

тральными учреждени-

ями. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

12. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 260 

Комиссия рекомендует ад-

министрации расширить 

структуру проекта и вклю-

чить расходы на услуги 

фирмы по управлению про-

граммами, независимой 

фирмы по управлению рис-

ками и фирмы по оказанию 

услуг технической под-

держки в статью «прочие 

расходы, подлежащие учету 

в составе основных 

средств» для конкретных 

зданий. 

Эта рекомендация выпол-

нена. Под каждым инди-

видуальным зданием в 

структуре проекта со-

зданы новые элементы 

структуры классификации 

работ. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          
13. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 261 

Комиссия рекомендует ад-

министрации ежегодно рас-

пределять между различ-

ными зданиями оставшиеся 

расходы, отнесенные к ста-

тье «прочие расходы, под-

лежащие учету в составе 

основных средств» 

(AA-000018.10). 

Эта рекомендация выпол-

нена. Как указано выше, 

по состоянию на 31 де-

кабря 2021 года, все рас-

ходы, отнесенные к статье 

«прочие расходы, подле-

жащие учету в составе ос-

новных средств», распре-

делены по разным зда-

ниям. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

14. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 262 

Комиссия рекомендует ад-

министрации официально 

закрепить процесс коорди-

нации с Секретариатом в 

Нью-Йорке, в частности со 

Службой по регулированию 

вопросов управления иму-

ществом в мировом мас-

штабе, и вести докумен-

тальный учет сообщений о 

решениях или рекоменда-

циях по вопросам бухгал-

терского учета. 

Эта рекомендация выпол-

нена. Например, методо-

логия распределения про-

чих расходов, подлежа-

щих учету в составе ос-

новных средств, распро-

странена и одобрена 

Службой по регулирова-

нию вопросов управления 

имуществом в мировом 

масштабе. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

15. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 162 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

обеспечить своевременное 

погашение расходов на вре-

менную инфраструктуру 

для проведения конферен-

ций в качестве готовых ос-

новных средств. 

Эта рекомендация выпол-

нена. Временная инфра-

структура для проведения 

конференций учтена в ка-

честве готового актива по 

состоянию на 31 декабря 

2020 года. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

16. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 164 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

и Отделению Организации 

Объединенных Наций в Же-

неве обеспечить ежемесяч-

ное погашение расходов на 

строящиеся объекты на 

Эта рекомендация выпол-

нена. Временная инфра-

структура для проведения 

конференций учтена в ка-

честве готового актива с 

2020 года.  

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          сумму, которая была отне-

сена на счет бюджета От-

дела конференционного 

управления. 

17. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 166 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

отнести расходы, относящи-

еся непосредственно к кон-

кретным объектам в рамках 

проекта, к временной ин-

фраструктуре для проведе-

ния конференций. 

Эта рекомендация выпол-

нена. Расходы на тендер-

ные услуги были отне-

сены к временной инфра-

структуре для проведения 

конференций.  

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

18. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 174 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

изучить содержащиеся в си-

стеме «Умоджа» записи о 

передаче аудиовизуального 

оборудования Отделению 

Организации Объединен-

ных Наций в Женеве. 

Эта рекомендация выпол-

нена. Отделение Органи-

зации Объединенных 

Наций в Женеве прове-

рило на предмет точности 

учета записи, содержащи-

еся в системе «Умоджа», 

для целей отчетности со-

гласно МСУГС.  

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

19. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 179 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

установить срок полезного 

использования временной 

инфраструктуры для прове-

дения конференций продол-

жительностью в семь лет, 

как это предусмотрено для 

временных зданий в обще-

организационном руковод-

стве Организации Объеди-

ненных Наций по основным 

средствам, и пересмотреть 

срок полезного использова-

ния аудиовизуального обо-

рудования. 

Эта рекомендация выпол-

нена. Срок полезного ис-

пользования временной 

инфраструктуры для про-

ведения конференций со-

ставляет семь лет со вре-

мени ее капитализации в 

качестве готового актива. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          
20. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 174 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

изучить содержащиеся в си-

стеме «Умоджа» записи о 

передаче аудиовизуального 

оборудования Отделению 

Организации Объединен-

ных Наций в Женеве. 

Эта рекомендация выпол-

нена (см. пункт 18). 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

21. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 274 

Комиссия рекомендует ад-

министрации перенести 

сумму в размере 

829 194 швейцарских 

франка, отнесенную к но-

вому постоянному зда-

нию H в качестве объекта 

незавершенного строитель-

ства, на балансовые счета, 

относящиеся к автостоянке 

здания Е (окончательный 

актив), и начать начисление 

амортизации с даты завер-

шения строительства в ян-

варе 2019 года. 

Эта рекомендация выпол-

нена. Выделение этих 

средств уже зафиксиро-

вано на счетах по состоя-

нию на 31 декабря 

2020 года, и амортизация 

скорректирована так, 

чтобы она начиналась в 

январе 2019 года. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

22. 2020  A/76/5 (Vol. I), 

п. 275 

Что касается активов, кото-

рые становятся доступными 

для использования в буду-

щем (например, новое по-

стоянное здание), то Комис-

сия рекомендует админи-

страции и Отделению Орга-

низации Объединенных 

Наций в Женеве проанали-

зировать расходы, относя-

щиеся непосредственно к 

конкретным объектам в 

рамках проекта (оплата 

труда, материалов и наклад-

ных расходов), которые сле-

дует распределить между 

Рекомендация выполнена 

путем обеспечения чет-

кого разделения работ, 

выполняемых в разных 

зданиях, по конкретным 

зданиям, чтобы обеспе-

чить правильную стои-

мость капитализации и 

точное время начала про-

цесса амортизации. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/ru/A/76/5(Vol.I)
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          различными активами. Бла-

годаря этому будет обеспе-

чен перенос объекта неза-

вершенного строительства в 

категорию конечных акти-

вов, когда соответствующий 

объект будет в основном за-

вершен, принят и доступен 

для использования, вслед-

ствие чего будут также со-

блюдены положения, содер-

жащиеся в нормативной 

базе Международных стан-

дартов учета в государ-

ственном секторе в Органи-

зации Объединенных 

Наций. 

23. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 208 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

подписать акт о завершении 

работ только тогда, когда 

подрядчик в достаточной 

степени выполнит свои кон-

трактные обязательства и 

строительные работы будут 

готовы к сдаче Отделению 

Организации Объединен-

ных Наций в Женеве. 

Выполнено. Сертификат о 

завершении основных 

строительных работ был 

подписан 4 октября 

2021 года, когда работы 

считались в значительной 

степени завершенными 

согласно контракту.  

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

24. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 209 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

обеспечить, чтобы в списке 

недоделок были указаны 

все оставшиеся дефекты, а 

также ответственные лица и 

сроки, в которые должен 

быть устранен каждый де-

фект. 

Выполнено. Перечень 

недоделок обновлен в со-

ответствии с рекоменда-

цией. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          
25. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 224 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

уменьшить среднее время 

обработки ответов и сокра-

тить отставание в работе. 

Выполнено. Группа по 

стратегическому плану 

сохранения наследия 

внедрила инструмент от-

слеживания изменений и 

регулярно пересматривает 

его на предмет уменьше-

ния времени обработки. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

26. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 236 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

следить за обновлением мо-

делей информационного 

моделирования зданий 

(ИМЗ) по состоянию на мо-

мент строительства для сек-

ций 1 и 2, а также за предо-

ставлением файлов, касаю-

щихся эксплуатации, техни-

ческого обслуживания и 

управления активами. 

Выполнено. Подрядчик по 

зданию H обновил модели 

информационного моде-

лирования зданий (ИМЗ) 

во время завершения про-

екта. Остающиеся файлы, 

касающиеся эксплуата-

ции, технического обслу-

живания и управления ак-

тивами, предоставляются 

как часть перечня недоде-

лок.  

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

27. 2020 UNS-SHP-

UNOG-2021-26, 

п. 237 

Кроме того, Комиссия реко-

мендует группе по страте-

гическому плану сохране-

ния наследия обеспечить 

точность и полноту файлов, 

касающихся будущих моде-

лей информационного мо-

делирования зданий по со-

стоянию на момент строи-

тельства, для обеспечения 

надлежащих эксплуатации, 

технического обслуживания 

и управления активами. 

Выполнено. Группа по 

стратегическому плану 

сохранения наследия про-

водит регулярные встречи 

с подрядчиком для обес-

печения того, чтобы 

файлы, касающиеся моде-

лей ИМЗ, были точными 

и полными, дабы содей-

ствовать обеспечению 

надлежащих эксплуата-

ции, техническому обслу-

живанию и управлению 

активами.  

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

28. 2019 A/75/135, п. 82 Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

пересмотреть имеющийся 

Выполнено. Группа по 

стратегическому плану 

сохранения наследия сей-

час включает в ежемесяч-

ные отчеты по проекту 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X 

 

  

https://undocs.org/ru/A/75/135
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          график с целью предостав-

ления информации о факти-

ческих и заложенных в 

бюджет расходах по каж-

дому этапу контракта от-

дельно в главе ежемесяч-

ных отчетов по проекту с 

начала работ по рекон-

струкции. 

график, указывающий на 

фактические и заложен-

ные в бюджет расходы по 

каждому этапу контракта, 

в соответствии с рекомен-

дацией. 

29. 2019 A/75/135, п. 85 Комиссия рекомендует От-

делению Организации Объ-

единенных Наций в Женеве 

включать в доклад Гене-

ральной Ассамблее гра-

фики, отражающие состоя-

ние дел по проектам. 

Выполнено в приложе-

нии IV к восьмому еже-

годному докладу Гене-

рального секретаря Гене-

ральной Ассамблее о ходе 

работы (A/76/350). 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X 

 

  

30. 2019 A/75/135, п. 100 Что касается будущей пере-

дачи на подряд строитель-

ных работ по реконструк-

ции, то Комиссия рекомен-

дует Отделению Организа-

ции Объединенных Наций в 

Женеве учитывать накоп-

ленный опыт и с самого 

начала осуществлять стра-

тегии заключения контрак-

тов, которые были бы 

надлежащим образом сба-

лансированы. Такие страте-

гии позволили бы также по-

тенциальным квалифициро-

ванным подрядчикам сде-

лать выбор в пользу уча-

стия в торгах и представить 

конкурсные предложения, 

не принимая при этом на 

себя чрезмерного риска Ор-

ганизации Объединенных 

Наций. 

Опыт, накопленный в ходе 

предыдущих закупочных 

операций в рамках страте-

гического плана сохране-

ния наследия, учтен и ис-

пользован при закупках 

для здания E.  

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X 

 

  

https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/75/135
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          
31. 2019 A/75/135, п. 114 Комиссия рекомендует От-

делению Организации Объ-

единенных Наций в Женеве 

определить и докумен-

тально оформить ориенти-

рованную на перспективу 

сквозную стратегию в отно-

шении того, каким образом 

метод информационного 

моделирования здания бу-

дет оказывать поддержку 

Отделению на протяжении 

всего срока эксплуатации 

зданий Дворца Наций. 

Данная рекомендация 

находится в процессе вы-

полнения. Организации 

Объединенных Наций в 

Женеве/службы централи-

зованного вспомогатель-

ного обслуживания/ 

Служба эксплуатации зда-

ний и помещений с помо-

щью двух экспертов по 

ИМЗ в настоящее время 

прилагают усилия для до-

работки стратегии по ин-

формационному модели-

рованию зданий в под-

держку необходимой дея-

тельности по эксплуата-

ции и обслуживанию на 

протяжении всего срока 

эксплуатации зданий 

Дворца Наций.  

Рекомендация счита-

ется находящейся в 

процессе выполне-

ния. 

 X   

32. 2019 A/75/135, п. 142 Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

продолжать свои усилия по 

обеспечению высокого ка-

чества информационных 

моделей зданий в рамках 

всего проекта по реализа-

ции стратегического плана 

сохранения наследия. 

В отношении здания E: 

специальная глава под за-

головком “BIM 

Management Plan” («План 

управления ИМЗ») явля-

ется частью документа-

ции, касающейся запроса 

о представлении предло-

жений, и участники тор-

гов/подрядчик должны 

принимать ее во внимание 

в связи со своими предло-

жениями/работами. Что 

касается подрядчика по 

зданию H, то совещания 

по ИМЗ документально 

подтверждены на веб-

сайте руководителя про-

екта. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X 

 

  

https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/75/135
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          
33. 2019 A/75/135, п. 157 Комиссия рекомендует про-

вести дополнительно обсто-

ятельный анализ и продол-

жать уточнение расчета мер 

экономии энергии и ожида-

емого энергопотребления. 

Информация представ-

лена в вопросах и ответах 

касательно последнего до-

клада Генеральной Ассам-

блее. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

34. 2019 A/75/135, п. 165 Комиссия рекомендует От-

делению Организации Объ-

единенных Наций в Женеве 

включать в каждый ежегод-

ный доклад Генерального 

секретаря о ходе осуществ-

ления стратегического 

плана сохранения наследия 

информацию о прогнозиру-

емом количестве лиц, кото-

рые будут занимать поме-

щения после его реализа-

ции. 

Представлена в до-

кладе A/76/350. 
Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

35. 2019 A/75/135, п. 174 Комиссия рекомендует От-

делению Организации Объ-

единенных Наций в Женеве 

включать в каждый ежегод-

ный доклад Генерального 

секретаря о ходе осуществ-

ления стратегического 

плана сохранения наследия 

информацию о прогнозиру-

емом количестве рабочих 

мест после его осуществле-

ния. 

Представлена в до-

кладе A/76/350. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

36. 2019 A/75/135, п. 210 Комиссия рекомендует От-

делению Организации Объ-

единенных Наций в Женеве 

оценивать и применять 

меры по снижению выбро-

сов двуокиси углерода при 

планировании и строитель-

стве будущих зданий, при-

Выполнено в проекте зда-

ния E. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/76/350
https://undocs.org/ru/A/75/135
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          нимая при этом во внима-

ние также оценку жизнен-

ного цикла. 

37. 2019 A/75/135, п. 218 Комиссия рекомендует От-

делению Организации Объ-

единенных Наций в Женеве 

предусматривать в будущих 

проектах зданий на терри-

тории комплекса Дворца 

Наций как можно более ши-

рокое использование возоб-

новляемых источников 

энергии. 

Выполнено в проекте зда-

ния E. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

38. 2019 A/75/135, п. 225 Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

спроектировать все при-

боры искусственного осве-

щения для удовлетворения 

потребностей в освещении 

при одновременном сведе-

нии к минимуму блесткости 

освещения и потребления 

энергии, с тем чтобы со-

здать положительный пре-

цедент в плане защиты ноч-

ного неба. 

Выполнено в системе 

освещения нового зда-

ния H. 

Комиссия отметила 

ответ администрации 

и считает, что эта ре-

комендация не вы-

полнена. Комиссия 

отметила навязчивое 

освещения на пло-

щади и на месте сто-

янки автомашин 

вблизи нового посто-

янного здания H на 

протяжении всей 

ночи. 

 X   

39. 2018 UNS-SHP-

UNOG-2018-3, 

п. 66 

Комиссия рекомендует 

группе по стратегическому 

плану сохранения наследия 

включить процедуру внесе-

ния изменений в проект и 

программу в качестве до-

бавления к руководству по 

программе. 

Эта процедура включена в 

руководство по про-

грамме стратегического 

плана сохранения насле-

дия. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

40. 2017 A/73/157, п. 282 Комиссия рекомендует ру-

ководству активизировать 

усилия по уменьшению воз-

действия зданий на окружа-

ющую среду посредством 

Группа по стратегиче-

скому плану сохранения 

наследия придерживается 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/75/135
https://undocs.org/ru/A/73/157
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          реализации экологически 

рациональных проектных 

решений и обеспечить, 

чтобы подрядчик по строи-

тельству нового здания при 

выполнении своей работы 

преследовал цель соблюсти 

все природоохранные тре-

бования, установленные си-

стемой сертификации эко-

логического строительства 

«Лидерство в области энер-

гоэффективного и экологи-

ческого проектирования» 

(LEED), как это предусмот-

рено в контракте. 

рекомендаций LEED в ра-

боте с подрядчиком по но-

вому зданию. 

41. 2017 A/73/157, п. 316 Комиссия рекомендует ру-

ководству обновить и рас-

считать сумму соответству-

ющих и потенциальных по-

ступлений от аренды поме-

щений на основе действую-

щих контрактов, актуаль-

ных данных и реалистич-

ных предположений с уче-

том числа переезжающих 

сотрудников, разумной сто-

имости аренды (определен-

ной на основе принципа не-

зависимости сторон) и об-

новленной схемы финанси-

рования Управления Вер-

ховного комиссара Органи-

зации Объединенных Наций 

по правам человека. 

Данная рекомендация 

находится в процессе вы-

полнения и должна быть 

выполнена к середине 

2024 года. Она не может 

быть полностью выпол-

нена до завершения стра-

тегического плана сохра-

нения наследия. 

Рекомендация счита-

ется находящейся в 

процессе выполне-

ния. 

 X   

42. 2017 A/73/157, п. 318 Кроме того, Комиссия реко-

мендует руководству взыс-

кивать издержки на техни-

ческое обслуживание и 

обеспечение охраны и без-

опасности нового здания 

В процессе выполнения, и 

должна быть выполнена к 

первому кварталу 

2024 года. Она не может 

быть полностью выпол-

Рекомендация счита-

ется находящейся в 

процессе выполне-

ния. 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/157
https://undocs.org/ru/A/73/157
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№. 
Год доклада 

о ревизии 

Ссылка 

на доклад Рекомендации Комиссии Ответ руководства Оценка Комиссии 

Положение дел по итогам проверки 

Выполнена 

В процессе 

выполнения Не выполнена 

Утратила 

актуаль-

ность  

          соразмерно численности со-

трудников всех потенциаль-

ных пользователей в соот-

ветствии с их индивидуаль-

ными потребностями. 

нена до завершения стра-

тегического плана сохра-

нения наследия. 

43. 2016 A/72/5 (Vol. I) и 

Corr.1, глава II, 

п. 391 

Комиссия рекомендует: 

а) группе по стратегиче-

скому плану сохранения 

наследия доработать части 

руководства по програм-

мам, касающиеся этапа 

строительства; и b) ответ-

ственному за осуществле-

ние проекта утвердить это 

руководство по программам 

и обеспечить его примене-

ние. 

Выполнено a). В процессе 

выполнения b) с намере-

нием выполнить рекомен-

дацию к концу января 

2022 года. 

Рекомендация счита-

ется выполненной. 

X    

 Общее число рекомендаций 43  39 4 0 0 

 В процентах от общего числа рекомендаций  100  91 9 0 0 

 

 

 

 

 

 

https://undocs.org/ru/A/72/5(Vol.I)

