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;учреждениях 

Докла8 Генерального секретаря 

1. Генеральная Ассамблея на своей тридцать первой сессии в резолю
ции ЭI/I95 утвердила график увеличения числа мест в залах заседаний, 
который содер,:сался в докладе Генерального секретаря по данному во
просу (A/C.5/3I/22). Утвержденный график предусматривал, среди 
прочего, что реконструкция и переустройство зала Генеральной Ассамб
леи будут проводиться в I9?8 году. 

2. Во время разработки планов для Специальной сессии Генеральной 
Ассамблеи, посвященной разоружению, Подготовительный комитет для 
Специальной сессии рекомендовал Генеральной Ассамблее в своем докла
де, что "Сnециальная сессия должна быть проведена в период между 
23 мая и 28 июня I9?8 года в Нью-Йорке, в зале Генеральной Ассамб
леи" у. Далее Комитет рекомендовал, что "В свете программы ре
монтнъш работ в здании Центральньш учреждений в Нью-Иорке, намечен
нь~ в соответствии с решением в резолюции 3I/I95 Генеральной 
Ассамблеи на I978 и I9?9 годы, Комитет рекомендует тридцать второй 
сессии Генеральной Ассамблеи nринять до I5 октября I977 года решение 
об изменении графика строительньш работ в Центральньш учреждениях, 

· с тем чтобы зал Генеральной Ассамблеи был подготовлен для проведения 
Специальной сессии в I978 году" у. 
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3. В то время, когда Сnециальный комитет делал эти рекомендации, 
nредложения о заявках на nодряд на реконструкцию зала Генеральной 
Ассамблеи находились в руках будущих подрядчиков, и Генеральный 
секретарь не имел возможности указать, будет ли nредложенное измене
ние в графике строительнь~ работ иметь какие-либо финансовые nослед
ствия. В настоящее время лолучены сметные лредло,:сения nодрядчиков, 
и Генеральный секретарь может сообщить, что расходы на реконструкцию 
зала Генеральной Ассамблеи не возрастут в результате лереноса 
строительнь~ работ на 1979 годо В случае утверждения этого решения 
Генеральной Ассамблеей график строительнь~ работ будет предусмат
ривать в 1978 году увеличение числа мест в залах заседаний I и 3, 
зале Совета по опеке и изменению участка, прилегающего к залу 
Совета Безопасности. В 1979 году подобные работы будут проводиться 
в зале Генеральной Ассамблеи и залах заседаний 2 и 4. 




