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 Resumen 
 De conformidad con la sección I de la resolución 63/263 de la Asamblea 
General, en que la Asamblea hizo suyas las conclusiones y recomendaciones de la 
Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto (A/63/465), 
deben presentarse anualmente a la Asamblea informes sobre la marcha de todos los 
proyectos de construcción en curso. 

 El presente informe contiene información actualizada sobre la construcción de 
locales de oficinas adicionales en la Comisión Económica para África en Addis Abeba. 
En el anexo del presente informe figura el plan actualizado de gastos de esa 
construcción. 

 Asimismo, de conformidad con la sección III, párrafo 3, de la resolución 65/259 
de la Asamblea General, en que la Asamblea solicitó al Secretario General que 
evaluara el estado de las instalaciones de conferencias de la Comisión, el presente 
informe contiene información actualizada sobre la contratación de consultores y un 
panorama general de las actividades de renovación realizadas en relación con las 
reparaciones urgentes identificadas. 

 

 

http://undocs.org/A/RES/63/263
http://undocs.org/A/63/465
http://undocs.org/A/RES/65/259
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 I. Panorama general 
 
 

1. En la sección II del presente informe se proporciona información actualizada 
sobre la construcción de locales de oficinas adicionales en la Comisión Económica 
para África en Addis Abeba desde el anterior informe del Secretario General al 
respecto (A/67/216). La sección III contiene un panorama general de la renovación 
de las instalaciones de conferencias.  

2. En su resolución 56/270, la Asamblea General aprobó la construcción de 
locales de oficinas adicionales en la Comisión. Posteriormente, en su 
resolución 56/270, la Asamblea aprobó la ampliación del alcance del proyecto para 
incluir la construcción de dos plantas adicionales. En su resolución 62/238, la 
Asamblea tomó nota del informe del Secretario General (A/62/487) e hizo suyas las 
recomendaciones conexas de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 
de Presupuesto (A/62/7/Add.11), con un costo total revisado del proyecto estimado 
en 14.333.100 dólares de los EE.UU. 

3. En 2011, el Secretario General confirmó que se habían obtenido los fondos 
adicionales necesarios para la construcción de la séptima planta, por un importe 
total de 1.000.144 dólares, que incluían 850.000 dólares con cargo a la cuenta de 
apoyo para las operaciones de mantenimiento de la paz respecto de la Oficina de las 
Naciones Unidas ante la Unión Africana y 150.144 dólares con cargo al presupuesto 
de la Operación Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur. Esos 
fondos permitirían construir el edificio según lo previsto en el alcance del proyecto. 
Los recursos disponibles para la ejecución del proyecto ascienden en la actualidad 
a 15.333.244 dólares.  

4. Después de muchos retrasos debidos principalmente a la demora en la entrega 
de materiales de construcción y a la planificación deficiente por parte del 
contratista, actualmente se prevé que el proyecto de construcción de locales de 
oficinas adicionales se complete el 31 de diciembre de 2013. Este acontecimiento 
positivo, a pesar de todos los problemas, obedece a los factores siguientes: a) el 
desempeño del contratista ha mejorado considerablemente como resultado del 
seguimiento estrecho del plan y la ejecución del proyecto por la Comisión; y b) la 
mayoría de los materiales de construcción importados esenciales para el proyecto de 
los locales de oficinas adicionales ya están en la obra. Sin embargo, un aspecto 
central de este resultado positivo es el apoyo que el proyecto ha recibido del 
Gobierno de Etiopía. Se prevé que la ocupación del edificio por los inquilinos 
comenzará en enero de 2014 y se completará en un plazo de tres meses. 

5. La sección III del presente informe presenta información sobre el estado de las 
renovación de las instalaciones de conferencias, de conformidad con la  
resolución 65/259 de la Asamblea General, en la que se solicitó al Secretario 
General que evaluara rápidamente el estado de las instalaciones de conferencias de 
la Comisión, en particular el Palacio de África y la sala 1, asegurara que cumplieran 
las más estrictas normas internacionales sobre servicios e instalaciones de 
conferencias, e informara al respecto en el contexto de su próximo informe anual 
sobre la marcha de la construcción de nuevos locales de conferencias en la 
Comisión. 

http://undocs.org/A/67/216
http://undocs.org/A/RES/56/270
http://undocs.org/A/RES/56/270
http://undocs.org/A/RES/62/238
http://undocs.org/A/62/487
http://undocs.org/A/62/7/Add.11
http://undocs.org/A/RES/65/259
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 II. Marcha de la construcción de locales de oficinas adicionales 
en la Comisión Económica para África en Addis Abeba 
 
 

 A. Marcha de la construcción 
 
 

6. Como se señaló anteriormente, el contrato de obra se firmó el 1 de abril  
de 2010 y los trabajos comenzaron el 1 de mayo de ese año, tras cuatro semanas de 
preparación. Estaba previsto que las obras de construcción estuvieran prácticamente 
acabadas a finales de febrero de 2012. En el informe anterior del Secretario General 
sobre el tema (A/67/216) se indicó que la fecha de finalización se había prorrogado 
al 31 de diciembre de 2012. En vista de la imposibilidad del contratista de cumplir 
los plazos de finalización, el plazo de las obras se ha extendido nuevamente,  
al 31 de diciembre de 2013. La fase de construcción irá seguida de un período de 
acondicionamiento interior de tres meses y la ocupación del edificio se ha 
reprogramado para hacerse gradualmente comenzando en enero de 2014.     

7. Desde la presentación del anterior informe del Secretario General, los trabajos 
de construcción se han centrado en la finalización de las obras en el exterior y el 
interior del edificio, incluida la instalación de los sistemas electromecánicos y de los 
pisos y cielos rasos. Aunque se han logrado avances significativos al respecto, sigue 
habiendo problemas imprevistos, de los que el equipo encargado del proyecto se 
está ocupando activamente para poder culminar el proyecto satisfactoriamente. 

8. Algunos de estos problemas se deben a la incapacidad de transportar algunos 
componentes esenciales por vía aérea, lo que ha dado lugar a plazos de importación 
prolongados y al retraso en la instalación. La disponibilidad limitada de materias 
primas para la producción de material de construcción, como pisos de granito, se ha 
traducido en una reducción de la producción y las entregas en la obra. Se necesitó el 
transporte multimodal de determinados componentes de la construcción, lo que 
retrasó su montaje. Tras reconocer la limitada capacidad del contratista para 
coordinar cabalmente la importación de materiales, el componente decisivo para la 
finalización del proyecto, la Comisión sigue colaborando estrechamente con el 
contratista para preparar y aprobar la presentación de la lista de materiales, coordina 
con funcionarios del Gobierno anfitrión el apoyo al proceso de importación y hace 
el seguimiento semanal del plan del proyecto y el desempeño del contratista.  

9.  El Secretario General se complace en informar de que estas medidas han 
tenido como resultado la recepción en la obra del 91% de todos los materiales. 
Además, al 30 de septiembre de 2013 el edificio principal estaba completo en  
un 90%.  

10. Se solicitó ayuda adicional del país anfitrión, por conducto del Ministerio de 
Relaciones Exteriores, a fin de asegurar la ejecución del proyecto por parte del 
contratista de conformidad con las condiciones del contrato. Además, la Comisión 
Económica para África, en estrecha coordinación con la Oficina de Servicios 
Centrales de Apoyo, solicitó el asesoramiento de la Oficina de Asuntos Jurídicos en 
relación con el enfoque adecuado de la recuperación de los gastos relacionados con 
los retrasos. La Oficina de Asuntos Jurídicos ha informado a la Comisión de que por 
el momento haga uso de la cláusula de retención, a fin de limitar el riesgo de 
reconvenciones y mantener los derechos de las Naciones Unidas a formular 
reclamaciones futuras.  

http://undocs.org/A/67/216
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11. La aplicación de medidas de uso eficiente de la energía en el marco de la 
construcción del edificio sigue ajustándose al calendario previsto. Entre esas 
medidas figuran la instalación de sensores de presencia y de un sistema pasivo de 
calefacción solar de agua, y el uso del concepto de oficinas abiertas, que permite el 
máximo aprovechamiento de la ventilación y la luz naturales y una mayor 
ocupación.   
 
 

 B. Proyectos auxiliares 
 
 

12. En sus resoluciones 56/270 y 62/238, la Asamblea General aprobó los 
componentes necesarios relativos al acceso, la seguridad y la funcionalidad del 
edificio de oficinas. Entre los proyectos auxiliares figuran la instalación de 
generadores y una caseta para generadores, la construcción de vías de acceso 
internas y estacionamientos, obras civiles y trabajos de jardinería, la iluminación del 
recinto de la obra, el sistema de saneamiento y los tabiques interiores. Ya han 
concluido los trabajos de diseño de los proyectos auxiliares y se adjudicaron los 
contratos de construcción en mayo y julio de 2013 a dos contratistas distintos. Como 
se informó anteriormente, la Comisión estudió todas las opciones para asegurar la 
conclusión de estas actividades dentro de los límites del presupuesto. Ello incluyó la 
asignación de prioridad a los componentes del proyecto esenciales para ocupar el 
edificio, las negociaciones con los contratistas seleccionados y la realización de un 
análisis de valor de cada uno de estos componentes del proyecto. Las obras de 
construcción de las casetas para los transformadores y los generadores, de jardinería 
y de los sistemas de saneamiento y eléctricos comenzaron en julio de 2012, y su 
secuencia y orden de prioridad se ha fijado de manera tal que se pueda ocupar el 
edificio mientras se siguen realizando obras no esenciales en el recinto con el menor 
trastorno posible. Los estacionamientos necesarios se construirán a nivel del suelo 
en lugar de construir una estructura con distintos niveles.  

13. Aunque la construcción de algunos de los componentes esenciales de los 
proyectos auxiliares comenzó en julio de 2013, la Comisión encontró deficiencias 
de diseño que, junto con una temporada de lluvias inusualmente tempranas y muy 
fuertes, han dificultado el progreso. A pesar de estos obstáculos imprevistos, que 
han causado un retraso de aproximadamente dos meses, la Comisión sigue siendo 
optimista de que los componentes esenciales para la ocupación de los locales de 
oficinas adicionales se completarán en diciembre de 2013 Para lograr este objetivo, 
se ha elaborado una estrategia de mitigación apropiada, que incluye medidas de 
salvaguardia, como un análisis interno general de las actividades pendientes 
relacionadas con los locales de oficinas adicionales, y la estrecha vigilancia y 
control semanal. 
 
 

 C. Análisis de valor 
 
 

14 Se sigue realizando un análisis de valor de todas las actividades del proyecto. 
Como resultado de este análisis de valor, se han evitado posibles costos adicionales 
del contrato principal por 375.000 dólares mediante la centralización del sistema de 
suministro ininterrumpido de energía eléctrica. Esos esfuerzos permitieron que el 
proyecto pudiera aceptar enmiendas dentro de los límites del presupuesto aprobado. 
Los cambios efectuados como resultado del análisis de valor no afectaron 
adversamente a la eficiencia, la estética ni la funcionalidad generales del edificio.  

http://undocs.org/A/RES/56/270
http://undocs.org/A/RES/62/238
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15. Además, todos los interesados han evaluado cada uno de los componentes de 
los proyectos auxiliares contratados hasta la fecha para asegurar que se hayan 
incorporado todos los detalles esenciales de su alcance. Se realizará un análisis de 
valor de los componentes pendientes. En uno de los contratos asignados más 
recientemente se evaluó el componente sanitario del recinto y se determinó que el 
canal abierto diseñado en torno a los nuevos locales de oficinas no era necesario. 
Este cambio permitirá evitar costos adicionales de aproximadamente 60.000 dólares. 
 
 

 D. Adquisiciones 
 
 

16. Los tres ascensores que se adquirieron por separado se recibieron en el recinto 
en febrero de 2012 y las obras de instalación se completaron en marzo de 2013. Se 
pondrán en funcionamiento después de la finalización de la mayor parte del edificio. 

17. Durante el período del que se informa, se han tramitado seis enmiendas 
adicionales del contrato de construcción por un valor de 299.336 dólares.   

18. El proceso de adquisiciones para la instalación de la infraestructura de redes 
de datos y comunicaciones ha concluido y la instalación avanza dentro del plazo 
previsto.  

19. El proceso de adquisición para las actividades necesarias de los proyectos 
auxiliares se ha completado. Se han asignado dos contratos para cinco componentes, 
a saber, la construcción de rampas para automotores, las instalaciones eléctricas, las 
instalaciones sanitarias, la caseta para los generadores y la caseta para los 
transformadores. En lo que respecta a la construcción de caminos internos en el 
recinto de locales de oficinas adicionales, la Comisión está ultimando el estudio de 
mercado en relación con los costos de mano de obra y de materiales. El componente 
del estacionamiento se está revisando sobre la base de los acuerdos entre la 
Comisión y el contratista. Una vez que el diseño se haya revisado, este componente 
se incorporará en el contrato vigente.   

20. Además, la entrega de los elementos para el acondicionamiento interior, que 
incluye los separadores de oficinas, las estaciones de trabajo y el mobiliario, avanza 
dentro del plazo previsto. El sistema de mobiliario se recibió en agosto de 2013. 
 
 

 E. Acuerdo con el país anfitrión 
 
 

21. El apoyo del Gobierno a lo largo de la ejecución del proyecto ha sido esencial 
para superar las dificultades logísticas y resolver cuestiones relacionadas con la 
obra. La Comisión sigue colaborando activamente con el Gobierno anfitrión por 
conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores en todas las cuestiones 
relacionadas con la entrega de materiales de construcción, la exención del impuesto 
sobre el valor añadido en las compras locales y otros servicios necesarios en aras de 
la eficiencia operacional del proyecto.   

22. De conformidad con el acuerdo suscrito con el país anfitrión sobre los locales 
de oficinas adicionales, se están ultimando los arreglos con los proveedores de 
servicios públicos para establecer oportunamente conexiones a la red eléctrica y 
proveer las conexiones a las redes de suministro de agua. A tal fin, el Gobierno 
anfitrión, por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha trabajado 
activamente con distintas entidades gubernamentales para asegurar la prestación 
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oportuna de estos servicios, incluida la entrega de dos transformadores eléctricos y 
conmutadores. El Secretario General desea aprovechar esta oportunidad para dar las 
gracias al Gobierno del país anfitrión por su apoyo decisivo en la facilitación de la 
entrega sin trabas de todos los componentes de la infraestructura necesaria para el 
proyecto y la finalización oportuna de los caminos de acceso a la nueva entrada del 
complejo de la Comisión Económica para África. 
 
 

 F. Gestión del proyecto 
 
 

23. El equipo de la Comisión encargado de la gestión del proyecto, que depende 
directamente del Director de Administración, ha debido asumir tareas adicionales 
para ejecutar el proyecto satisfactoriamente. El equipo presta asistencia al 
contratista y los subcontratistas en la elaboración y aprobación de la lista de 
solicitudes de materiales, coordina con funcionarios del Gobierno anfitrión el apoyo 
al proceso de importación, y supervisa los planes y el desempeño del proyecto en 
forma semanal. Para fortalecer estos esfuerzos, el equipo visitó instalaciones y 
canteras que producían componentes esenciales para el proyecto. Durante esas 
visitas, se alentó a los propietarios de las instalaciones a mejorar el ritmo de 
producción y a asignar la máxima prioridad a las necesidades de la Comisión. Estos 
esfuerzos han dado lugar a mejoras importantes en la entrega de insumos para el 
proyecto, en particular en la producción y entrega de las ventanas de aluminio y los 
muros cortina.  

24. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África sigue 
supervisando el proyecto. Continúa informándose de la marcha del proyecto al 
Comité Consultivo del Recinto, que incluye los posibles futuros inquilinos del 
edificio. Estos posibles inquilinos también han aceptado las particiones interiores y 
el plan de entrega del sistema de mobiliario.  

25. El asesor técnico independiente y especialista en medición de cantidades de 
obra, contratado en marzo de 2011 para asesorar y presentar informes al Director de 
Administración, continúa realizando sus tareas de verificación de los trabajos 
realizados, las facturas del contratista y las principales órdenes de cambio.  

26. Las respectivas secciones administrativas de la División de Administración y 
la Sección de Seguridad de la Comisión Económica para África siguen aportando 
conocimientos especializados adicionales sobre cuestiones técnicas y 
administrativas en sus respectivas esferas de competencia, tanto para la construcción 
del edificio como para los proyectos auxiliares.   

27. La Oficina de Servicios Centrales de Apoyo continúa brindando la 
coordinación, la orientación y el apoyo necesarios para la gestión y las cuestiones 
técnicas del proyecto. La Oficina y el equipo encargado de la gestión del proyecto 
siguen celebrando teleconferencias semanales y videoconferencias mensuales a 
nivel de personal directivo. La Oficina también realiza visitas periódicas a la 
Comisión como parte de su apoyo permanente al proyecto.   
 
 

 G. Coordinación de la seguridad 
 
 

28. La Sección de Seguridad de la Comisión Económica para África está 
coordinando la instalación de sistemas de seguridad en los locales de oficinas 
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adicionales como parte de la mejora de los sistemas de seguridad del recinto que se 
está llevando a cabo y financiando en el marco de la segunda fase del proyecto de 
sistema normalizado de control del acceso (PACT II). Los sistemas de seguridad 
constan de controles del acceso, seguimiento de alarmas y un sistema de circuito 
cerrado de televisión. Ya se ha iniciado el cableado de estos sistemas, que avanza 
dentro del plazo previsto. Los dispositivos operacionales se instalarán durante las 
etapas finales de la construcción y utilizarán la infraestructura común que se está 
instalando para los servicios de información y comunicaciones. 

29. Para cumplir los actuales requisitos de seguridad física se instalará una 
película resistente a las explosiones en las ventanas.  
 
 

 H. Plan de ocupación 
 
 

30. Cinco inquilinos, la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana, el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Oficina de Enlace Regional para 
África del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Oficina 
de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos y la Organización Mundial de la 
Salud, han enviado cartas de aceptación en las que confirman su intención de 
instalarse en el edificio y han transmitido sus necesidades concretas sobre la 
planificación del interior. 

31. La ocupación de los locales de oficinas adicionales será superior a  
los 660 funcionarios previstos inicialmente. Este nivel de ocupación sigue siendo 
coherente con las necesidades comunicadas por el Secretario General en su informe 
A/62/487 de 2007.  

32. El Comité Consultivo del Recinto ha aprobado el concepto de espacio de 
oficina abierto previsto para el edificio utilizando el sistema de mobiliario recibido 
en agosto de 2013. Los ocupantes de los locales de oficinas adicionales financiarán 
el costo del acondicionamiento interior.  

33. Los futuros ocupantes de los locales de oficinas adicionales reciben 
información periódica sobre la marcha de la construcción y se les ha informado con 
antelación de los posibles retrasos en la ocupación del edificio. Se les ha solicitado 
que atenúen los riesgos conexos incorporando cierta flexibilidad en sus contratos de 
arrendamiento actuales. Varios de los inquilinos han visitado la obra, asegurando así 
una mayor vigilancia del progreso. 
 
 

 I. Calendario del proyecto 
 
 

34. El cuadro que figura a continuación muestra el calendario revisado del 
proyecto. La fase de construcción se ha prorrogado al 31 de diciembre de 2013. 
 

http://undocs.org/A/62/487
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  Calendario revisado del proyecto para la construcción de locales de oficinas 
adicionales en la Comisión Económica para África 
 
 

Período

Actividades E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D E F M A M J J A S O N D

Solicitud de ofertas para el contratista general

Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para África, 
aprobación de la solicitud de ofertas el 4 de septiembre de 2009

Fase de construcción  

Acondicionamiento interior

Ocupación

Leyenda:
                  Calendario del proyecto previsto en el informe anterior del Secretario General (A/67/216)
                  Calendario revisado del proyecto

201420132009 2010 2011 2012

09/2009 02/2010
02/201009/2009

09/2009

04/2010
04/2010

12/2012
12/2013

01/2013 03/2013
01/2014 03/2014

04/2014
04/2013

 

 

 J. Estimación de gastos 
 
 

35. El presupuesto general del proyecto de locales de oficinas adicionales sigue 
siendo de 15.333.244 dólares, como se indicó en el informe anterior del Secretario 
General (A/67/216). En el anexo del presente informe figura un desglose 
pormenorizado de la estimación de gastos más reciente.  

36. Los cambios en las necesidades del proyecto general guardan relación con:  
a) mayores costos de construcción debido a las órdenes de cambio de la 
construcción, principalmente en lo que se refiere a las obras electromecánicas;  
b) necesidades adicionales relativas a la prórroga de contratos con las empresas 
consultoras que realizan la verificación y los controles de calidad de las obras 
realizadas por el contratista principal; c) aumento de las necesidades para trabajos 
en la obra, que reflejan los aumentos de los costos de construcción en el mercado 
local entre el momento en que se establecieron los presupuestos en 2001 y la 
adjudicación de los contratos de construcción en 2013; d) menores necesidades de 
equipo de tecnología de la información en el eje principal de fibra óptica que 
conecta los locales de oficinas adicionales con los edificios de la secretaría, que 
surgieron gracias al análisis de valor; e) menos espacio de estacionamiento; y  
f) mayor costo de un generador debido a la diferencia entre el precio de licitación 
recibido en 2012 respecto de la suma presupuestada en 2007. 
 
 

 K. Conclusión 
 
 

37. La Comisión está trabajando activamente con el contratista para mitigar las 
demoras en la construcción de locales de oficina adicionales y los proyectos 
auxiliares a medida que surgen, para terminar las obras de construcción del proyecto 
antes del 31 de diciembre de 2013.  

38. El equipo encargado del proyecto ha reforzado el proceso de aceleración de la 
producción, el transporte y la instalación. Además, sigue trabajando diligentemente 
y colabora con el Gobierno anfitrión para asegurar la finalización satisfactoria del 
proyecto.  

39. La fecha estimada de ocupación plena del edificio es marzo de 2014. 
 

http://undocs.org/A/67/216
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 III. Estado de la renovación de las instalaciones de conferencias 
 
 

40. En la sección III, párrafo 3, de su resolución 65/259, la Asamblea General 
solicitó al Secretario General que evaluara rápidamente el estado de las 
instalaciones de conferencias de la Comisión Económica para África, en particular 
el Palacio de África y la sala 1, y asegurara que cumplían las normas internacionales 
más estrictas sobre servicios e instalaciones de conferencias. Los Estados Miembros 
africanos propusieron que la renovación del Palacio de África hiciera de él un 
monumento a la historia moderna de África. Así pues, los Estados Miembros 
sugirieron que la renovación incluyera un centro de conferencias con acceso para 
personas con discapacidad, espacios de exposiciones y de museo, una mejora de 
todo el mobiliario y las instalaciones de apoyo a conferencias, y la preservación y 
restauración de los elementos de valor histórico y cultural presentes en su 
arquitectura. 

41. En el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2012-2013  
(A/66/6 (Sect. 34)), el Secretario General solicitó 437.000 dólares en recursos para 
la primera fase de la renovación del Palacio de África. La Comisión contrató una 
empresa de consultoría para evaluar las instalaciones y definir el alcance la las obras 
de renovación. Lamentablemente, los planos y el informe del consultor no se 
ajustaban al alcance de la tarea y no eran aceptables en muchos aspectos.  
La Comisión tiene previsto utilizar los recursos restantes para contratar a un 
consultor internacional que cuente con la experiencia pertinente para realizar la 
evaluación pormenorizada.  

42. La renovación del techo del centro de conferencias se está llevando a cabo en 
dos etapas, dado que el alcance previsto superó las estimaciones presupuestarias 
para el bienio 2012-2013. La razón principal de este aumento de los gastos obedece 
a daños ocultos que no se habían descubierto durante las pruebas, sino una vez que 
comenzaron las obras de renovación. La primera fase de la renovación del techo, 
que consistió en la protección contra los elementos y reparaciones de emergencia, 
concluyó con éxito en diciembre de 2012 a un costo de 1.027.724 dólares.  

43. La ejecución de la segunda fase de la renovación del techo es necesaria para 
mantener la integridad estructural del edificio y por razones de seguridad. Las 
estimaciones presupuestarias para esta actividad, de 1.125.100 dólares, se 
presentaron en el proyecto de presupuesto por programas para el bienio 2014-2015. 
La evaluación técnica, incluidos planos, especificaciones técnicas y cantidades, se 
ha completado con miras a la próxima etapa. 

44. El componente de renovación de las instalaciones de conferencias 
correspondiente a la mejora de la fontanería, el sistema de drenaje y el embaldosado 
de pisos de la cocina del centro de conferencias está ejecutándose. La construcción 
comenzó en julio de 2013 y su finalización está prevista para marzo de 2014.  
Se espera que esto reducirá el riesgo de filtraciones internas en el edificio y 
mejorará la eficiencia de los servicios de comedores para los delegados que  
asisten a las conferencias. El costo de la renovación de la cocina se calcula en  
unos 450.000 dólares.  

45. El componente de renovación de las instalaciones de conferencias 
correspondiente a la sustitución de las alfombras en determinadas zonas del centro 
de conferencias está ejecutándose. La Comisión llevó a cabo una evaluación técnica 
de las zonas alfombradas con miras a una ejecución por etapas para perturbar las 
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conferencias lo menos posible. La finalización de la instalación de las alfombras 
está prevista para diciembre de 2013. 
 
 

 IV. Medidas que deberá adoptar la Asamblea General 
 
 

46. Se solicita a la Asamblea General que tome nota del presente informe. 
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Anexo 
  Plan de gastos actualizado para la construcción de locales de 

oficinas adicionales en la Comisión Económica para África 
 
 

(En dólares de los EE.UU.) 
 

   Gastos previstos   

Gastos al 31 de 
diciembre de 2012

Gastos de enero a 
julio de 2013

Agosto a diciembre 
de 2013 

Total estimado
 para 2013 Total

Aprobados en las resoluciones 56/270 
y 60/248  

 Gastos de construccióna 7 709 525 – 1 545 585 1 545 585 9 255 110

 Diseño, servicios de 
consultoría y coordinación del 
proyecto 1 515 711 32 919 33 734 66 653 1 582 364

 Trabajos en el recintob 160 682 1 005 186 383 016 1 388 202 1 548 884

 Estaciones de trabajo y 
mobiliario 210 000 52 800 – 52 800 262 800

 Imprevistosc – – 121 966 121 966 121 966

Aprobados en la resolución 63/263 
(presupuesto por programas para el 
bienio 2008-2009)  

 Instalación de equipo de 
tecnología de la información y 
telefónico 593 296 – 231 839 231 839 825 135

Aprobados en la resolución 62/238  

 Seguridadd 759 800 – – – 759 800

 Vías de acceso internase 233 742 – 113 170 113 170 346 912

 Estacionamiento y jardinese 66 258 – 127 400 127 400 193 658

 Generadores y caseta para 
generadorese 155 245 201 495 79 875 281 370 436 615

 Total 11 404 259 1 292 400 2 636 585 3 928 985 15 333 244
 

 a En los gastos de construcción está incluido el valor del contrato principal firmado el 1 de abril de 2010  
por 7.451.745 dólares; recursos adicionales para la planta superior del edificio por 1.000.144 dólares, 
procedentes de los presupuestos de la Oficina de las Naciones Unidas ante la Unión Africana y la Operación 
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur; y las enmiendas 1 a 10 del contrato  
por 1.325.321 dólares, menos las economías logradas en el marco del análisis de valor de 522.100 dólares.  

 b Fase II de los proyectos auxiliares. 
 c Los 925.186 dólares presupuestados para imprevistos se muestran aquí al valor residual de 121.966 dólares 

(inferior a los 421.301 dólares del informe de 2012) como consecuencia del aumento de los gastos de 
construcción. 

 d Con arreglo a la sección XXIII, Seguridad, de la resolución 62/238, en el marco del presupuesto por 
programas para el bienio 2008-2009 se aprobaron recursos por un importe de 759.800 dólares para 
necesidades de seguridad. 

 e Fase I de los proyectos auxiliares. 
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