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 الدورة الرابعة والسبعون
 *من جدول الأعمال المؤقت 137البند 

 2020الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

مشرررررررررول التعديمي التقومق لمبال مقر التصاة ا وتلارررررررراسيمة وا  تما ية   رررررررريا   
مقاومة الز زل وا رررتبرررررررررررررردال والمحيط الهاسئ في بانكوك لجعتها مسرررتو ية لمعايم  

 التصهيزات الماتهية اللالاحية  يها
 تقريمر الأمين العام  

 موجز 
يقدم الأمين العام في هذه الوثيقة التقرير المرحلي الثالث عن مشــروا التعديا التقو ي لمبام مقر اللةنة  

توفية لمعايير مقاومة الزلازل واستبدال الاقتصادية والاجتماعية لآسيا ومنطقة المحيط الهادئ في بانكوك لجعلها مس
ألف   73/٢7٩التةهيزات المنتهية الصــــــــاحية فيها  علو دو ما وءد في الجز  الســــــــاة  من قراء الجمعية العامة 

 الذي طلبت فيه الجمعية تقديم التقرير المرحلي المقبا في الجز  الرئيسي من دوءتها الراةعة والسبعين.
التقرير معلومات مســـــــتكملة عن التقدم المحرز في تنريذ المشـــــــروا منذ  ـــــــدوء التقرير ويقدم هذا  

بها منذ ذلك التاءيخ  ومعلومات  (. ويتضـــــــــــمن الأنشـــــــــــطة المضـــــــــــطل A/73/327الســـــــــــاةم ل مين العام  
مســـــتكملة عن حالة التنريذ  ويســـــعو لى الاصـــــول علو الاعتمادات الضـــــروءية لتمويا اســـــتمراء أنشـــــطة 

 .٢٠٢٠المشروا في عام 
وءغم أن المشـــــــروا يواجه ناطر ف نه يســـــــير في الا اه الصـــــــحيا  لذ أن من المتوق  ل از أعمال  

 دولاء. 4٠ ٠1٩ ٠٠٠كلرة قصوى يقدء لجماليها بمبلغ في حدود ت ٢٠٢3التشييد في عام 
وترد تو ـــــــــــــيات الأمين العام ةشـــــــــــــخن ا جرا ات الع يق في أن تت ذها الجمعية العامة في الررا  

الراة  من التقرير وتتضمن ا حاطة علما بخطة تكاليف المشروا المنقحة  والموافقة علو اق افي لنشا  ثاث 
 .٢٠٢٠لعام  6 41٠ 7٠٠شروا واعتماد مبلغ وظائف مؤقتة في فريم الم
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 مقدمة -أو   
هذا التقرير هو التقرير المرحلي الثالث عن مشـــروا التعديا التقو ي لمبام مقر اللةنة الاقتصـــادية  - 1

والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ في بانكوك لجعلها مستوفية لمعايير مقاومة الزلازل واستبـــــــدال التةهيزات 
عــامــة في الجز  الراة  من قراءهــا المنتهيــة الصـــــــــــــــاحيــة فيهــا  وهو المشـــــــــــــــروا الــذي وافقــت عليــه الجمعيــة ال

 ألف  الذي أذنت فيه الجمعية العامة بالأنشطة المتصلة بجمي  مراحا المشروا. ٢7٢/71
ألف  الذي  73/٢7٩ويقدَّم هذا التقرير عما بالجز  الســـــــــــــاة  عشـــــــــــــر من قراء الجمعية العامة  - ٢

طلبت فيه الجمعية العامة أن يقُدم التقرير المرحلي المقبا عن تنريذ المشــــــــــروا في الجز  الرئيســــــــــي من دوءتها 
الراةعة والســبعين. ويقدم التقرير معلومات مســتكملة عن التقدم المحرز في تنريذ المشــروا منذ  ــدوء التقرير 

 (.A/73/327العام  الساةم ل مين 
ويســــــتمر تنريذ المشــــــروا وفقا لأهدافه الع ســــــبم ا ةا  عنها. ويتضــــــمن هذا التقرير معلومات  - 3

مســتكملة عن التقدم المحرز في يقيم تلك الأهدا   تشــما التداةير المت ذة لتنريذ طلبات الجمعية العامة 
   بما في ذلك ما يلي:(1 تهاومقرءا

لدماج الدءوس المسترادة وأفضا المماءسات المحلية  بما في ذلك الدعم الذي يوفره البلد   أ( 
المضـــــــيفل والعما المتوا ـــــــا م  دائرة الســـــــياســـــــات العالمية  داءة الممتلكات  دائرة لداءة الممتلكات علو 

قا( لتقديم التوجيهات ةشـــخن لداءة مشـــاءي  التشـــييد الصـــعيد العالمي في مكتد ادمات الدعم المرةزية ســـاة
الع تضـــطل  بها الأمم المتحدة  ةاســـت دام الاجرا ات الموحدة  والمماءســـات الرضـــلو والدءوس المســـترادة 

 (ل8و  7تان ألف  الجز  الساة   الرقر  73/٢7٩من مشاءي  التشييد الأارى  القراء 
نتائج التحليا الثام للم اطر ةطريقة مونع ةاءلو  الذي الص لى أن مســـــــــتوى الثقة   ب( 

في ل از المشـــــــروا في حدود الميزانية قد فـــــــهد اءتراعا طريرا منذ التحليا الســـــــاةم للم اطر ةطريقة مونع 
اطر المشـــــــــروا الاا    لى جاند ما اســـــــــتةد من معلومات ةشـــــــــخن ن٢٠18ةاءلو الذي أُجري في عام 

 (ل1٠ألف  الجز  الساة   الرقرة  73/٢7٩ القراء 
التقدم المحرز فيما يخص تشـــــــــــييد مبل مكان العما المؤقت في الموق   علو دو ما أقرته   ج( 

لى أدنى حد من ا اال بأنشــــــــطة العما العادية  الجمعية العامة في دءوتها الثالثة والســــــــبعين  ةلية التقليا
 73/٢7٩وةرالة استمراءية تصريف الأعمال بالاعتماد حصرا علو مكان العما المؤقت في الموق   القراء 

 (ل1٢ألف  الجز  الساة   الرقرة 
لةنة الاقتصــــــــــادية والاجتماعية لآســــــــــيا والمحيط الهادئ  تقييم ليرادات ا يجاء في مقر ال  د( 

في ذلك المعلومات ةشخن ليرادات ا يجاء المستقبلية من تنريذ الاس اتيةية المتعلقة بمكان العما المؤقت  بما
 (ل13ألف  الجز  الساة   الرقرة  73/٢7٩ القراء 

ة بمقاومة الزلازل ومعايير لداال يســـــــــينات ةلية الامتثال الكاما لقوانين البنا  ا ا ـــــــــ  ه( 
القطاا المتعلقة بالصـــحة والســـامة  م  ويـــ  الصـــيلة النهائية لتصـــميم التعديا التقو ي وأعمال اســـتبدال 

__________ 

ية لشـــــؤون ا داءة ألف  وتو ـــــيات اللةنة الاســـــتشـــــاء  73/٢7٩علو النحو الواءد في الجز  الســـــاة  من قراء الجمعية العامة  (1  
 (  الع أقرتها الجمعية العامة.A/73/425والميزانية  
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التةهيزات المنتهية  ـــــاحيتها  والع تشـــــما التنقيحات الموافم عليها المتصـــــلة بأعمال الاماية من الارائم 
 (.16و  14ألف  الجز  الساة   الرقرتان  73/٢7٩ القراء  (٢ وسامة الأءوافي

الع تم يقيقها فيما يخص تصــــــــميم أعمال  ازات ا وبا يــــــــافة لى ما ســــــــبم  يصــــــــف التقرير  - 4
اســت دام اســتبدال التةهيزات المنتهية  ــاحيتها  علو دو يعاس تيســير و ــول ذوي ا عاقة والكرا ة في 

الطاقة وأوجه الكرا ة الأارى. ويتضـمن تصـميم البنا  الداالي لمبل أمانة اللةنة الاقتصـادية والاجتماعية 
لآســيا والمحيط الهادئ الاا المق في المتعلم زيز العما المرتوفي  والذي ســيحقم هد  يســين ةرا ة المكان 

 (.15و  14  الجز  الساة   الرقرتان A/73/425في المائة   ٢٠ةنسبة 
البنا   م    لبدويقدم هذا التقرير جدولا زمنيا منقحا للمشــــــــروا  والذي ينبثم عنه تاءيخ جديد  - 5

. وبا يــــافة لى ذلك  تم اســــتكمال اطة ٢٠٢3الشــــاما للمشــــروا ةنهاية عام  از ا الاحتراظ ةتاءيخ 
 نشطة المشروا منذ  دوء التقرير الساةم.التكاليف لتبرز أ

( تُظهر وجود لمكانية 3٩ و 38وعلو الرغم من أن نتائج آار يليا للم اطر  انظر الرقرتين  - 6
لتةاوز المشروا للتكاليف المعتمدة  ف ن فريم المشروا يعتبر أن من الممكن الت ريف من تلك العواما من 

وز تكاليف المشــــــــــــــروا للمســــــــــــــتو ت المعتمدة  م  ةرالة الامتثال اال يليا القيمة من أجا ترادي  ا
لجمي  معايير مقاومة الزلازل والارائم وقوانين الســـــــــــــــامة. ويرد التوزي  المنقا لتكاليف التشـــــــــــــــييد في مرفم 

 التقرير  والذي يشير لى أن المشروا يجد أن يبقو يمن حدود التكلرة ا جمالية القصوى.
العام علو ثقة تامة من أن المشـــروا ســـيكتما في حدود مواءد الميزانية الم صـــصـــة ولا يزال الأمين  - 7

والمدة المعتمدة. وفي هذه المرحلة المبكرة نســـبيا  لا تزال الأاطاء المحددة مرترعة  وســـيوا ـــا فريم المشـــروا 
م  تقــدم تنريــذ  ةرــالــة اتــاذ تــداةير الت ريف المائمــة من ةين ا يــاءات الكثيرة المتوفرة وتقليص الم ــاطر

 المشروا. ووفقا لذلك  لا يتُوق  أن يطُلد من الجمعية العامة أي تمويا ليافي لتلطية ناطر المشروا.

 التقدم المحرز في تافيذ المشرول خلال الفترة المشمولة بالتقريمر -ثانيا  
 التعاون مع الدول الأ ضاء والحكومة المضيفة -ألف  

 الدول الأ ضاء  
توا ـــا اللةنة الاقتصـــادية والاجتماعية لآســـيا والمحيط الهادئ تقديم معلومات تُدمثة بانتظام عن  - 8

حالة المشـــــــروا والتماس التبرعات من الدول الأعضـــــــا  من اال اللةنة الاســـــــتشـــــــاءية المؤلرة من الممثلين 
فــــــــؤون ا داءة  ةصـــــــرته  الدائمين وغيرهم من الممثلين المعينين من أعضــــــــا  اللةنة في بانكوك. وقدم مدير
  المعقودة في ةــانون 37٩المســـــــــــــــؤول التنريــذي للمشـــــــــــــــروا  لحــاطــة لى أعضــــــــــــــــا  اللةنــة اال الــدوءة 

  وســـــــــــعو  علو هامإ الاجتماا  لى الاصـــــــــــول علو دعم الأعضـــــــــــا . واال ٢٠18الأول/ديســـــــــــمبر 
معلومات مســـــــــتكملة عن   الع ااتممت مؤارا  قدم مدير المشـــــــــروا ٢٠1٩للةنة في عام  38٢ الدوءة

حالة المشروا والأنشطة المقبلة  وفة  أعضا  اللةنة علو دعم المشروا من اال التبرعات  بما في ذلك 
تقديم مســــــانات عينية من ابرا  تقنيين في قطاعات الطاقة وهندســــــة الزلازل وءاءســــــات البنا  المســــــتدام  

__________ 

لى الاســـت دام الآمن لعنا ـــر المبل الثاةتة اال أي حالة طواءئ  واا ـــة في حالات  “ســـامة الأءوافي”يشـــير مصـــطلا  (٢  
 ر مثا انقطاا التياء الكهربائي.الارائم أو الزلازل  أو أي حدث آا
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شروا. وعلو الرغم من أنه لم يتم ةعد الاصول علو بالنظر لى أن هذه المجالات تداا في لطاء أهدا  الم
أي تعهدات ملموسـة  ف ن اللةنة الاقتصـادية والاجتماعية لآسـيا والمحيط الهادئ سـتثاةر علو التوا ـا م  

 الدول الأعضا  طوال مدة المشروا.
تدئين وم  أنه لم تكن هناك أي ءدود ليجاةية بخصـــــــــو  الوظائف الشـــــــــاغرة للموظرين الرنيين المب - ٩

من  ٢٠1٩الع ســــــــــــبم ا عان عنها  فقد أعادت اللةنة ا عان عن تلك الوظائف الشــــــــــــاغرة في عام 
اال الموق  الشـــــبكي  داءة الشـــــؤون الاقتصـــــادية والاجتماعية. وتم لطاا اللةنة الاســـــتشـــــاءية للممثلين 

وســـــــــــــــتوا ـــــــــــــــا اللةنة  .٢٠1٩الدائمين علو تلك المعلومات اال اجتماعها المعقود في حزيران/يونيه 
الاقتصــــادية والاجتماعية لآســــيا والمحيط الهادئ متاةعتها م  الدول الأعضــــا  الذين قد يكون باســــتطاعتهم 

 دعم المشروا.

 العلاوات مع البتد المضيف  
ألف  توا ــا اللةنة تعاو ا  73/٢7٩من الجز  الســاة  من قراء الجمعية العامة  4عما بالرقرة  - 1٠

 م  وزاءة ااءجية تايلند لالتماس مساعدتها ودعمها للمشروا.
ووا ـــــــــــا البلد المضـــــــــــيف اال الر ة المشـــــــــــمولة بالتقرير  دعم المشـــــــــــروا ةعد أن قامت اللةنة  - 11

زت وثائم اســــتدءاج الاقتصــــادية والاجتماعية لآســــيا والمحيط الهادئ ةويــــ  الصــــيلة النهائية للتصــــميم وجه
العروض المتعلم بأعمال البنا  العامة. وةدعم من البلد المضـــــــــيف  وا ـــــــــا فريم المشـــــــــروا الاســـــــــترادة من 
المعاء  المت صــــــصــــــة الع يوفرها فيلتا المهندســــــين في تايلند  والذي قدم المشــــــوءة لرريم المشــــــروا ةشــــــخن 

بانكوك  بما في ذلك ءاص المقاولين  وقوانين مســـائا ءئيســـية تتعلم بمعايير وةروتوةولات مشـــاءي  البنا  في 
 البنا  الساءية والموافقات المطلوةة.

وقد أطُل  فريم المشروا علو المعلومات المطلوةة ةشخن ءاءسات البنا  في السياق المحلي من أجا  - 1٢
طل  فريم المشروا دعمه في التحديد المستنير لمستندات المناقصات المتعلقة بأعمال التشييد الرئيسية. وقد أُ 

أيضـــا علو دليا تكاليف التشـــييد في تايلند الذي نشـــرته وزاءة التةاءة  والذي ثبتت فائدته في لقراء تقدير 
. وأثنا  ويــــــ  اللمســــــات الأايرة علو اتاســــــتشــــــاء ل تكاليف المشــــــروا الع حســــــبتها الشــــــرةة الرئيســــــية
لصحة والسامة المهنيتين أثنا  أفلال التشييد مة ةشخن امستندات البنا   تلقو فريم المشروا توجيهات قيم 

في مبل مشــــــلول. وقد أطل  الرريم أيضــــــا علو معلومات بخصــــــو  القوانين والأنظمة المحلية ذات الصــــــلة 
  حيث يوجد مقر اللةنة الاقتصــــــــــادية ةالملكيســــــــــاحة بأعمال التشــــــــــييد في المنطقة الاكومية القريبة من ال

 ادئ.والاجتماعية لآسيا والمحيط اله
وعاوة علو ذلك  ســــــــــــيقوم البلد المضــــــــــــيف ةدعم فريم المشــــــــــــروا في تراعاته م  لداءة منطقة  - 13

العا ــــــــمة بانكوك الكبرى قبا ةداية أفــــــــلال التشــــــــييد واالها وةعد انتهائها من أجا ةرالة التزام مقاول 
ض البلد المضيف تيسيَر المحادثات البنا  العام بجمي  قواعد السامة وقوانين البنا  والأنظمة النافذة. ةما عر 
 م  أي مرافم حكومية فياوءة قد تتخثر بأفلال التشييد  وحشد دعمها.

وطوال مرحلة البنا   ســـــــــيوا ـــــــــا فريم المشـــــــــروا العما عن ةثد م  فيلتا المهندســـــــــين واللةنة  - 14
شــوءة وا برة التقنيتين  من أجا تقديم الم ٢٠18الاســتشــاءية لل برا  التقنيين المحليين  الع أنشــات في عام 

حسد الاقتضا . وتع   اللةنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بأنية لمكانية اللةو  لى 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279


A/74/317 
 

 

19-14028 5/26 

 

هذه الطائرة الواســعة من ا برات المحلية  وســتوا ــا العما عن ةثد م  الشــرةا  المحليين القيمين من أجا 
 ة.ةرالة  افي ل از أفلال التشييد الرئيسي

 إسارة المشرول -باء  
 A/72/338وفقا للهيكا المقرء  داءة المشـــــــروا  علو النحو المبين في تقرير ســـــــاةم ل مين العام   - 15
يذي للةنة الاقتصـــــــادية والاجتماعية لآســـــــيا والمحيط الهادئ القيم م (  يعُد الأمين التنرA/72/338/Corr.1 و

علو المشــروا  الذي قام ةتعيين مدير فــؤون ا داءة في اللةنة في منصــد المســؤول التنريذي عن المشــروا. 
 ويخض  تنريذ المشروا اليومي لقيادة مدير المشروا المترر .

 لجاة أصحاب الملاتحة  
لة بالتقرير  اجتمعت لجنة أ ـــــحاب المصـــــلحة  أو حصـــــلت علو معلومات اال الر ة المشـــــمو  - 16

مســتكملة عن المشــروا  أءة  مرات عويــا عن عقد اجتماعات فــ صــية. وقد قُدمت لى أعضــا  اللةنة 
لحاطة ةشــــــــخن التقدم العام المحرز في المشــــــــروا  بما في ذلك ويــــــــ  التصــــــــميم ومســــــــتندات البنا   وةر مج 

 شروا وأنشطة لداءة الم اطر.المشروا  وتكاليف الم
  طلُد لى ٢٠1٩واال آار اجتماا للةنة أ ــــــــــــــحاب المصــــــــــــــلحة  المعقود في حزيران/يونيه  - 17

أ ـــــحاب المصـــــلحة توفير الدعم من اال ةرالة  افي لداءة التليير وأنشـــــطة الجاهزية المؤســـــســـــية من أجا 
قــا ذلــك التــخايراتُ المرتبطــة بالعما . تمكين انطاق مرحلــة التشـــــــــــــــييــد في الوقــت المحــدد  ودون أن تعُر 

ةرء أعضــــا  اللةنة  بما في ذلك منســــم الأمم المتحدة المقيم في تايلند الذي حضــــر الاجتماا   ةيد  وقد
دعم أ ــحاب المصــلحة المســتمر للمشــروا وطلبوا  في هذا الصــدد  أن يتم لطاعهم علو أنشــطة المشــروا 

المصـلحة بأنه سـيتم تعزيز وز دة لطاعهم علو المعلومات نتيةة  المقبلة. وقد أةد فريم المشـروا لأ ـحاب
 لأنشطة الاتصال المرتبطة بإداءة التليير والجاهزية المؤسسية.

 التاسيق والإشراف من  انب سائرة السيا ات العالمية لإسارة الممتتكات في المقر  
التعاون الوثيم ةين الرريم المترر     فقد اســتمر٢٠17وفقا لاتراق تنســيم المشــروا الموق  في عام  - 18

 داءة المشــــــروا ودائرة الســــــياســــــات العالمية  داءة الممتلكات في المقر طوال الر ة المشــــــمولة بالتقرير. ولى 
جاند اجتماعات التنســــيم المقرءة ةشــــكا منتظم ةا أســــبوعين  فقد عُقدت اجتماعات نصــــصــــة لدعم 

 فريم المشروا ةلما اقتضو الأمر.
ويوا ا منسم المشاءي  المترر   الذي ينتمي لى دائرة السياسات العالمية  داءة الممتلكات  دعم  - 1٩

المشــــروا ةو ــــره جهة التنســــيم الرئيســــية ةين فريم المشــــروا الكائن في بانكوك وعدة ةيا ت في مقر الأمم 
تنســــيم جمي  الأنشــــطة الع  المتحدة. وســــيتوا ــــا تقديم الدعم والتوجيه  داءة ناطر المشــــروا  بما في ذلك

تقوم بها الشـرةة المسـتقلة المكلرة بإداءة الم اطر. وقد تلت هذه المنةزات المسـتهدفة دوءتين فصـليتين عن 
ةعد لمناقشـــــــــة لداءة الم اطر  عاوة علو آار تقرير نصـــــــــف ســـــــــنوي. وترد حالة لداءة ناطر المشـــــــــروا في 

 طا  أد ه. الجز 
المشـــــــــــــــمولة بالتقرير  قدمت دائرة الســـــــــــــــياســـــــــــــــات العالمية  داءة الممتلكات الدعم واال الر ة  - ٢٠

لاســــــتعراض وثائم التصــــــميم والوثائم التقنية من أجا ةرالة موا متها م  المعايير والمبادئ التوجيهية القائمة 
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سترادة من لمشاءي  الأمم المتحدة للتشييد. وقد تم تشاءك التوجيهات ةشخن أفضا المماءسات والدءوس الم
مشـــــــاءي  تشـــــــييد أارى  وقُدمت قوالد و اذج وثائم فيما يتعلم بإعداد وثائم العطا ات ا ا ـــــــة باقتنا  
الأثاث  وادمات النقا وأفلال التشييد العامة. وقد عقدت عدة اجتماعات لتقديم المشوءة والتوجيهات 

 تترم م  فـــــــكا عقد ا ياد الدو  ةشـــــــخن لعداد وثائم العطا ات المتعلقة بأفـــــــلال التشـــــــييد العامة الع
للمهندسين الاستشاءيين  الذي تم  ريبه وااتباءه ةنةافي في مشاءي  أارى ل مم المتحدة عبر العالم  وهو 

 معياء دو  معرو  جيدا فيما يتعلم ةعقود التشييد.
  ألف 73/٢7٩  من الجز  الســــــــــــــاة  من قراءها 7وعلو دو ما أةدته الجمعية العامة في الرقرة  - ٢1

سيوا ا فريم المشروا السعي لى الاصول علو التوجيهات من دائرة السياسات العالمية  داءة الممتلكات  
الات من قبيا تبســـــــــــــــيط ويســـــــــــــــين عملية مراقبة التليير قبا انطاق عمليات بما في ذلك فيما يتعلم بمة

 التشييد.
 

 المعارف المحتية والدروس المستفاسة - يم  
 مشرول التشييد في مبنى ماظمة الأمم المتحدة لتطفولة في بانكوك  

التشـــــييد    وةلية الاســـــترادة من أفضـــــا المماءســـــات المحلية في مشـــــاءي  ٢٠1٩في نيســـــان/أةريا  - ٢٢
أعضــا  من مشــروا تريف ناطر الزلازل ووحدة المشــ  ت  م  فريم يتخلف من اجتم  فريم من اللةنة  

 المشروا المسؤول عن أعمال التةديد في مبل منظمة الأمم المتحدة للطرولة  اليونيسف( في بانكوك.
لطي العديد من الجواند وعلو الرغم من أن مشـــروا  ديد مبل اليونيســـف أ ـــلر نطاقا  فهو ي - ٢3

ذاتها الموجودة في مشـروا تريف ناطر الزلازل في مبل اللةنة  بما في ذلك اسـتبدال نظم المبل الع ةللت 
 اية عمرها الناف   وأعمال التةديد الداالي  وتنريذ حا حيز العما المرتوفي الذي يتيا ل فـــــــــــــــ ا  

جتماا  فـــــرفي مدير مشـــــروا  ديد مبل اليونيســـــف ذوي ا عاقة الو ـــــول لليه ةشـــــكا ةاما. واال الا
بالترصيا التحد ت الع  ودفت في مرحلع تقديم العطا ات والتشييد من مراحا مشروا التشييد وةيف 
جرت معالجتها  وةان ذلك مريدا في يـــو  الأنشـــطة ذات الطاة  المماثا الع ســـيضـــطل  بها فريم مشـــروا 

 تريف ناطر الزلازل في اللةنة.
ومن الرسائا الرئيسية الع جرى نقلها أنية أاذ الوقت الازم  دماج جمي  جواند التصميم في  - ٢4

وثائم التشـــييد والعطا ات لتةند أوامر التليير و/أو التخاير أثنا  مرحلة التشـــييد. ومن الدءوس المســـترادة 
  الأفـــــــــلال في نطاق التشـــــــــييد  الع أفـــــــــير لليها ةعناية با يـــــــــافة لى ذلك  ةرالة ا دماج الكاما لجمي

والتقليا لى أدنى حد ءكن من ثلرات التصــــــــميم  ويديد المتطلبات المتعلقة ةوجود مشــــــــر  التشــــــــييد في 
الموق   ومراعاة مها التنريذ المتعلقة بالمعدات المت صــصــة  ويديد الأموال الازمة لتلطية تكاليف موظري 

روا. وســــــيوا ــــــا فريم المشــــــروا التشــــــاوء م  فريم مشــــــروا المشــــــروا لاســــــتيعاب حالات التخاير في المشــــــ
اليونيســـف أثنا  مرحلع تقديم العطا ات والتشـــييد من مراحا المشـــروا  ةلية موا ـــلة الاســـترادة من ابرته 

 ومعاءفه الم اةمة.

 زيارة إلى سار الأمم المتحدة الموحد في  ييت نام  
ةز ءة ات اســـتشـــاء لم مصـــممي الشـــرةة الرئيســـية   ءتد فريم المشـــروا لقيا٢٠18في أواار عام  - ٢5

في فييت  م  في لطاء عملية لاطاا علو أفضـــــــا المماءســـــــات وويـــــــ  نقا   ةحداداء الأمم المتحدة الو 
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مثيرة لاهتمام ومهمة  “توحيد ةيا ت الأمم المتحدة”مرجعية. وةانت سمات البنا  المســـــــــــــــتدامة ومرهوم 
تظر تنريذ حيز عما مرتوفي يستوعد العديد من ةيا ت الأمم المتحدة ةصرة اا ة لرريم المشروا  لذ ينُ

 دااا مبل أمانة اللةنة  ءا سيعزز ةدوءه التعاون ةين ةيا ت نظام الأمم المتحدة الموحد.

 ا  تمال مع مكتب هيئة التأمين في تايمتاد  
واستنادا لى المشوءة الأولية  في لطاء التحضير   داء وثائم العطا ات لأعمال التشييد العامة   - ٢6

لداءة الم اطر والتعويضـــــات  الكائنة في مقر الأمم المتحدة  ةشـــــخن فـــــرو  وقيم التخمين   قســـــمالواءدة من 
م  مكتد هياة التخمين في تايلند.  ٢٠1٩اجتم  أعضــــا  من فريم المشــــ  ت في اللةنة في نيســــان/أةريا 

د من المشـــوءة ةشـــخن أنواا التخمين وحدود التلطية المتاحة في وةان اللرض من الاجتماا الاصـــول علو المزي
السوق التايلندي لعقد تشييد عام. وأةرزت اللةنة للهياة أنواا التخمين وحدوده القصوى قيد النظر  بما في 
ذلك  مين المســـــــــــــــؤولية المهنية  والتخمين يـــــــــــــــد ناطر البنا   و مين المســـــــــــــــؤولية العامة التةاءية  و مين 

ضــــــات العمال. وأةد مكتد هياة التخمين في تايلند أن جمي  أنواا تلطية التخمين الع نوقشــــــت متاحة تعوي
في الســوق التايلندية. وقدمت الهياة مزيدا من الترا ــيا ةشــخن ةا نوا من أنواا التخمين المطلوب  وأةرزت 

من نرتا الاةم والنطاق أنواا التلطية والادود القصـــــــــــــوى الأةثر ما مة المطبقة في مشـــــــــــــاءي  التشـــــــــــــييد 
 تايلند. في

 المواءمة مع مباسرات نظام الإسارة البيئية  
اال الر ة المشــــــمولة بالتقرير  عما فريم المشــــــروا بالتعاون م  فــــــعد اللةنة وســــــائر ةيا ت  - ٢7

الأمم المتحدة الع تضــم أعضــا  فــبكة الأعمال المســتدامة التاةعة للةنة علو تنظيم ســلســلة حلقات عما 
مكونة من جزأين م  الرئيتا ا قليمي للمبادءات المتصــلة بالهياةا الأســاســية والمبادءات ا ضــرا  في فــرةة 
لقليمية ءائدة لاســـــــــــــــتشـــــــــــــــاءات التكنولوجيا. وأتاحت حلقة العما منتدى للحواء وتبادل المعاء  المتعلقة 

 جرا  اســتعراض الأقران لنطاق  بالاســتدامة وأفضــا المماءســات في المنطقة  وةانت بمثاةة وســيلة غير ءسمية
 الاستدامة في المشروا.

وأتاحت حلقة العما أيضــــــا ويــــــ  النقا  المرجعية الازمة لم تلف المعايير  الع لم يرد ترصــــــيلها  - ٢8
علو وجه التحديد في معايير الر دة في فيال التصــميم المراعي للبياة والطاقة  من اال  ةيد  ــحة الاا 

في مشروا تريف ناطر الزلازل  وفي ةعض الاالات تعزيز ذلك الاا. ويشما ذلك التحقم الموفر للطاقة 
من معايير مثا اســــتهاك الطاقة وتصــــميم ا يــــا ة وتصــــميم تكييف الهوا  والتصــــميم الكهربائي في المبل. 

ناطر ومن اال لجرا  اســــتعراض تقص مرصــــا لهذه المقاييتا  يكرا فريم المشــــروا وفا  مشــــروا تريف 
 الزلازل ةنطاق الاستدامة المتصا ةه.

 إسارة المشرول -سال  
للت ســـــب  وظائف. وعلو النحو المبين في  - ٢٩ من ةين الوظائف المؤقتة التســـــ  المقرءة للمشـــــروا  فـــــُ

(  وا ـــــــــلت اللةنة تنريذ A/73/327   وA/72/338/Corr.1و  A/72/338التقريرين المرحليين الســـــــــاةقين  
ن ةين وظائف الراة الرنية ا متا في أنشــــــطة توا ــــــا واســــــعة النطاق لاجتذاب مرفــــــحات مؤهات. وم

المشـــــــــــروا  تشـــــــــــلا النســـــــــــا  أءةعا منها  بما فيها مدير المشـــــــــــروا  والمهندس المدم وا نشـــــــــــائي  وموظف 
 المش  ت  ومنسم المشروا في نيويوءك.
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وأُةملت عملية التوظيف لوظيرع موظف اللوجستيات والتنسيم  موظف وطص من الراة الرنية(  - 3٠
شــــــــؤون تكنولوجيا المعلومات  من الرتبة المحلية(  اللتين وافقت عليهما الجمعية العامة في قراءها ومســــــــاعد ل

 .٢٠1٩ألف  ويتوق  أن يتوى المرفحان الم تاءان مهامهما اال الرة  الثالث من عام  ٢7٩/73
  (3-( وموظف المش  ت   3-ن  نا المهندس المدم وا نشائي   وستنتهي وظيرتان معتمدتا - 31

   علو النحو المقرء أ اً.٢٠1٩ةعد  اية عام 
 وظيرة لموظف المشــــــروا المســــــؤول عن الســــــامة   ٢٠٢٠ويقُ في لنشــــــا  ثاث وظائف في عام  - 3٢

ن الرتبة المحلية  المقرء ووظيرة لموظف أمن  ووظيرة لمســـــــــــــــاعد لشـــــــــــــــؤون تكنولوجيا المعلومات(  جميعها م
  زيث تبدأ في الوقت المناســـــــــد للمرحلة المقبلة من ٢٠٢٠لنشـــــــــاةها في ا طة الأ ـــــــــلية اعتباءا من عام 

 المشروا الع سيُشلا فيها مكان العما المؤقت وستبدأ أعمال التشييد الرئيسية.
 

 الاظام الداختق لضمان  وسة المشرول -هاء  
 ق بوثائق المشرول المتلاتة بالتلاميم و طاءات التشييدضمان الجوسة  يما يمتعت  

(  ويــــــــــــــعت A/72/338/Corr.1 و A/72/338علو دو ما وءد في تقرير ســـــــــــــــاةم ل مين العام   - 33
ا دااليا لضــــــــمان جودة المشــــــــروا  يســــــــبا ل ثر الكبير الذي ســــــــت ةه مرحلة نظام ٢٠17اللةنة في عام 

التشـــــييد من مشـــــروا تريف ناطر الزلازل علو جمي  العمليات في مبام اللةنة. ومشـــــروا تريف ناطر 
الزلازل هو أةبر مشــروا تشــييد تضــطل  ةه اللةنة ح  الآن  وبالنظر لى  ــلر ءقعة المبام  أو  الاعتباء 

لواجد لاحتمال تعطا العما اال تنريذ أعمال التشــــــــــييد. وتوا ــــــــــا اللةنة اســــــــــت دام قاعدة ةيا تها ا
المرةزية المتصــلة بالمشــاءي  لتحديد الأولو ت وتبســيط ا جرا ات فيما يتصــا بجمي  مشــاءي  اللةنة  ولداءة 

 المواءد المحدودة  والتقليا لى أدنى حد من حالات التضاءب.
للت ريف من الم اطر المتصــــــلة بأوامر التليير أثنا  عملية التشــــــييد  أوى فريم المشــــــروا  وةوســــــيلة - 34

تاذ ا طوات الازمة للت ريف من الم اطر المتصـــــلة باالأولوية لضـــــمان جودة وثائم التصـــــميم والتشـــــييد  
وثيقة من  6٠٠ بهذا المجال. ولدءاةاً من فريم المشــــــروا للتحد ت المتصــــــلة بإ از فيموعة تضــــــم أةثر من

في لســـــبانيا  وويـــــ  الصـــــيلة النهائية ات اســـــتشـــــاء لوثائم التشـــــييد عن ةعد  م  وجود الشـــــرةة الرئيســـــية 
 للتحسينات المدالة علو التصميم الأ لي اال مها زمنية قصيرة  فقد اتذ الرريم التداةير التالية:

جرت  ـــــياغة وثائم العطا ات المتصـــــلة  - المعايم  والإ راءات وأ ضرررري الممار ررررات  أ( 
بأعمال التشــــييد زيث تتمافــــو م  فــــكا العقد المعتمد لدى الاياد الدو  للمهندســــين الاســــتشــــاءيين. 
وهذا الشــــكا لعقود التشــــييد هو مثال علو تبادل أفضــــا المماءســــات فيما ةين مشــــاءي  التشــــييد في الأمم 

في جنيف لطلد العطا ات المتصــلة بأعمال التشــييد المنرذة  المتحدة  وقد اســت دمه مكتد الأمم المتحدة
في لطاء ا طة الاســــ اتيةية لارتر ال اث. وبا يــــافة لى ذلك  وُيــــعت الموا ــــرات التقنية بالرجوا لى 

 أحد الأفكال الدولية وبما يتوافم معهال
اذج تســـنة اســـتحدُثت لجرا ات و  - تعزيمز إ راءات إسارة نواتج التلاررميم المتوخاة  ب( 

ســـــــــترادة المثلو من النتائج الع تلص لليها الشـــــــــرةة لكرالة تمكن فريم المشـــــــــروا في بانكوك من يقيم الا
الاســـتشـــاءية الرئيســـية الع تعما عن ةعد من لســـبانيا  وذلك ةتقليا احتمال حدوث أاطا  وســـو  تراهم 
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اتج المتوااة ترصـــا ةويـــوفي المنتةات لى أدنى حد ءكن. ووفرت هذه النماذج  ـــيلا موحدة للوثائم والنو 
 المتوقعة من حيث النوعية والكميةل

عُقدت حلقة عما تقنية في الموق  ةين  -  ن التلارررميم في المووع  قد حتقات  مي  ج( 
فريم المشــروا والشــرةة الاســتشــاءية الرئيســية  ءا أدى لى تعةيا التقدم المحرز في وثائم التشــييد فزاد معدل 

 ل٢٠1٩في المائة في غضون ثاثة أساةي  اال الرة  الأول من عام  8٠في المائة لى  5٠ا  از من 
تمشيا م  أفضا المماءسات المعتمدة من  - ويام طرف ثالث بخدمة ا تعراض الأوران  د( 

أجا مشاءي  التشييد في الأمم المتحدة  استعانت اللةنة بخدمات فرةة مهنية للهندسة والتشييد من أجا 
 ا  استعراض الأقران من طر  ثالث  مستقا( للنواتج المتوااة من الشرةة الاستشاءية الرئيسية.لجر 
 

 إسارة المخاطر - واو 
  عقدت أوى حلقات العما عن لداءة الم اطر في بانكوك  ةتيســــــــــير من ٢٠18في آذاء/ماءس  - 35

قة اســــــــ اتيةية  لداءة الم اطر في دائرة الســــــــياســــــــات العالمية  داءة الممتلكات. وأ ــــــــدءت حلقة العما وثي
المشـــروا  وســـةا للم اطر  وأول يليا ةمي للم اطر  باســـت دام طريقة مونع ةاءلو(  الذي عُريـــت 

داءة (. ومنذ ذلك الاين  أ ــــدءت الشــــرةة المســــتقلة  A/73/327نتائةه في التقرير الســــاةم ل مين العام  
  وعقدت اجتماعات فصـــــلية ٢٠1٩والآار في أ ء/مايو  ٢٠18الم اطر تقريرين  أحدنا في تموز/يوليه 

 لاستعراض سةا ناطر المشروا وتقديم التوجيه ةشخن لداءة ناطر المشروا.
  أجري التحليا الثام باســـــــــــــــت دام طريقة مونع ةاءلو لتحديد الم اطر ٢٠1٩وفي أ ء/مايو  - 36
ةو ــــــرها مســــــتوى الثقة المســــــتهد   أي أن “ P80”نة في المشــــــروا واحتمال يقيم النقطة المرجعية الراه

في المائة بأن المشــروا ســو   8٠فريم المشــروا ســيســعو  في أمثا الاالات  لى يقيم مســتوى ثقة ةنســبة 
 ةاءلو لتقديم لمحة عن ينُةز في حدود الميزانية. وعلو دو ما ذةُر في التقرير الســـاةم  يُســـت دم يليا مونع

 التكلرة ا جمالية الأءجا للم اطر المعروفة وقت قيام فريم المشروا ةتقديم المداات.
  استندت المداات المجمعة لتحليا ٢٠18وفي حلقة العما الأوى ةشخن لداءة الم اطر في عام  - 37

التكاليف الرعلية  لأن المشـــــــــــروا  اط الأســـــــــــاس وفم طريقة مونت ةاءلو لى التكاليف التقديرية ةدلاً من
يطُرفي ةعد في الســـــوق لتقديم العطا ات. وهذا يعص اســـــتمراء وجود دءجة عالية من عدم اليقين في ذلك  لم

الوقت  وأن مســـتوى الثقة بأن المشـــروا ســـينةز في حدود الميزانية ةان من رضـــا نســـبيا  لى أن جرى منا 
لم اطرة أيضـــــــا جزئيا لى تقلبات العملة: فالباهت التايلندي عقد التشـــــــييد العام. ويرج  اءتراا مســـــــتوى ا

 .٢٠18آاذ في الاءتراا مقاةا دولاء الولا ت المتحدة منذ أواار عام 
ويعرض الشــــــكا الأول موجزا للتحليا الثام للمشــــــروا ةطريقة مونع ةاءلو  وذلك علو فــــــكا  - 38

 مدءج تكراءي للتكاليف.
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 الشكا الأول
 20١٩تكراري لتتكاليف المتلاتة بالمخاطر التي  رى تحتيتها، أيار/مايمو مدرج   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

أنــه من أجــا ةلو  النقطــة  ٢٠18أظهرت المحــاةــاة الأوى ةطريقــة مونع ةــاءلو المنرــذة في عــام  - 3٩
مليون دولاء  4٢.5المتحدة  يتوق  أن ينةَز المشــــــــــــــروا ةتكلرة قدءها الع حددتها الأمم “ P80”المرجعية 

مليون دولاء. وتشـــــــــــــــير المحاةاة الثانية ةطريقة مونع ةاءلو المنرذة  ٢.5تقريبا  أو أن يتةاوز الميزانية بمقداء 
  يتوق  أن “P80” انظر الشـــــــــــــــكــا الأول( لى أنـه من أجـا ةلو  النقطــة المرجعيــة  ٢٠1٩في أ ء/مـايو 

مليون دولاء عن التكلرة  1.5مليون دولاء تقريبا  أو ةز دة قدءها  41.5ينةَز المشـــــــــــــــروا ةتكلرة قدءها 
التقديرية ا جمالية القصـــوى المعتمدة. ويويـــا المدءج التكراءي للتكاليف أن مســـتوى الثقة بإ از المشـــروا 

في المــائــة   15  قــد اءتر  لى حوا  في حــدود الميزانيــة المعتمــدة  دون اتــاذ المزيــد من لجرا ات الت ريف
في المائة المســـــــــــــــةلة في أول يليا ةطريقة مونع ةاءلو. وءغم أن  1٢وهو ما  ثا ز دة طريرة عن قيمة 

مســـــــــــتوى الثقة لا يزال من رضـــــــــــا نســـــــــــبيا ةســـــــــــبد عدم اليقين ةشـــــــــــخن نظم عالية القيمة مطروحة حاليا 
 تلقي عطا ات التشييد والتراوض ةشخ ا.للعطا ات  فمن المتوق  تماما أن يرتر  بمةرد 

ووا ـــــــا فريم المشـــــــروا  طوال الر ة المشـــــــمولة بالتقرير  لداءة الم اطر المحددة علو دو اســـــــتباقي   - 4٠
وعقد المزيد من اجتماعات يليا القيمة م  الشــــــــرةة الاســــــــتشــــــــاءية الرئيســــــــية. وعُقدت حلقة عما ةشــــــــخن 

لموا لة توييا المسائا العالقة في المجال التقص وفيال التصميم   ٢٠1٩التصميم اال الرة  الأول من عام 
وتضـــــــييم الثلرات المحددة في وثائم عطا ات التشـــــــييد. وهذه الأنشـــــــطة هي أداة فعالة ومريدة للت ريف من 

 “.P80”حدة الم اطر  وتسهم في الجهود الرامية لى ز دة مستوى الثقة في ةلو  النقطة المرجعية 

 المتكامتة لتمخاطر الإسارة  
نرذ فريم المشــــروا ا داءة المتكاملة للم اطر علو الصــــعيد المحلي ةدعم من الشــــرةة الاســــتشــــاءية  - 41

الرئيســـية أثنا  ويـــ  الصـــيلة النهائية لوثائم التشـــييد وأثنا  عملية تقديم العطا ات. وح  وقت لعداد هذا 
عمال التشـــــــييد الرئيســـــــية  ومن المقرء تقديم مق حات التقرير  ةان المشـــــــروا في مرحلة تقديم العطا ات لأ

التكراء ال اةمي
 

 التوزل )بدايمة الفترة(
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. وترتبط معظم الم اطر الع توىَ الأولوية القصـــــــوى بالعنا ـــــــر عالية ٢٠1٩العطا ات في أيلول/ســـــــبتمبر 
القيمة الع قد تتخثر بالظرو  غير المتوقعة أثنا  التشـــــــــــــــييد  مثا تصـــــــــــــــاعد التكاليف  وظرو  الموق  غير 

ةطلد من  ـــاحد المشـــروا. وعلو الرغم من أن فريم المشـــروا يبذل ةا جهد ءكن المعروفة  والتلييرات 
 لاتاذ تداةير الت ريف  ستظا ةعض العنا ر ااءج نطاق سيطرته.

 
  صي المخاطر  

يتوى فريم المشــــروا ء ــــد ســــةا ناطر المشــــروا  الذي أنشــــر وفقا لاســــ اتيةية لداءة الم اطر  - 4٢
 A/73/327 نوعـا من الم ـاطر المـدءجـة  وســـــــــــــــيتم لقراء  ٢3( ويـديثـه بانتظـام. ويوجـد حـاليـا ٢1  الرقرة

ولغاق ةا نوا ةعد عميلة توثيم تمر بأءة  مراحا. وترُ ــد جمي  الم اطر باســتمراءل ولم يلُلم أي منها في 
ومن المتوق  م  انتقال المشـــــــروا لى مرحلة التشـــــــييد أن يتم الت ريف من حدة  هذه المرحلة من المشـــــــروا.

هذه الم اطر ولقراءها ولغاقها ةينما ســـتظهر ناطر جديدة. ويهد  ســـةا الم اطر لى أن يكون أيضـــا 
 مونع ةاءلو ح   اية المشروا.ةطريقة أداة توثيم دينامية منسقة بالكاما م  عملية يليا 

ض الشــــكا الثام يليا حســــاســــية التكلرة  الذي يقيتا ال اةط أو العاقة ةين فرادى قيود ويعر  - 43
الم اطر ولجما  التكلرة المقدءة. وةلما زادت حســــــــاســــــــية التكلرة  ةانت العاقة أقوى ةين القيمة المقدءة 

 عند ا  از وفرادى الم اطر. ويتضمن الشكا قائمة بالم اطر ا مسة الرئيسية.

 الثام الشكا
 20١٩تحتيي حسا ية التكتفة في حزيمران/يمونيه   

 
 
 
 
 
 
 

 وصف المخاطر الخمسة الرئيسية  تى المشرول  
يرد أد ه ةيان مرصــا بالم اطر ا مســة الرئيســية المحددة في الشــكا الثام م  و ــف لاســتةاةة  - 44

 للم اطر:
لى أن التصميم الاا  للواجهة  بالنظر - التغتيف الرخامق/الوا هة الخار ية والز اج  أ( 

طاةقا  فهو ينطوي علو ناطر مازمة للتصـميم  15يلطي مســاحة ةبيرة تمتد علو جانم مبل مكون من 
والتشــــــــــــــييد من حيث مقاومة الأحوال الجوية والعزل. وســــــــــــــيظا مســــــــــــــتوى الم اطر مرترعا لى حين وءود 

صني  وال ةيد  وبا ياءات المحدودة المتاحة للضمان عطا ات التشييد. وترتبط الشواغا الرئيسية بجودة الت

44%

44%

36%

35%

26%

الواجهة ا اءجية والزجاج/التلليف الراامي

(النطاق التلييرات المدالة ةتوجيه من  احد المشروا 

(مة الارائمجمي  الأعمال الداالية مطروحا منها مقاو  يويا الأماةن الم صصة للمكاتد 

(أعمال مقاومة الزلازل أوجه القصوء الهيكلية 

(قناة التوزي  فبكة توزي  الكهربا  

https://undocs.org/ar/A/73/327
https://undocs.org/ar/A/73/327
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في الســـــــــوق. وللت ريف من حدة هذه الم اطر  طلد فريم التصـــــــــميم من مقدمي العطا ات التحقم من 
لمكانية البنا  ومتطلبات الضـــــــــــــمان المبينة في وثائم التشـــــــــــــييد في لطاء عرويـــــــــــــهم التقنية. و كن لمقدمي 

 لواجهة في فكا عروض يليا القيمةلالعطا ات تقديم تصاميم ةديلة ل
التغي ات المدختة بتو يه من صررررررراحب المشررررررررول )المتطتبات الااشرررررررئة  ن أ مال   ب( 

ترتبط هذه الم اطر بالمتطلبات الع يقدمها  -( التلارررررميم المتأخرة والإضرررررا ات ا ختياريمة  تى الاطا 
بنا  الأســـاســـية  وبالتا   كن أن تســـرر  ـــاحد المشـــروا والع قد لا تكون مدءجة في وثائم التصـــميم وال

عن تكاليف ليــافية في حالة تلقي أوامر بالتليير أثنا  التشــييد. وترج  ةعض أســباب هذه الم اطر لى أنه 
ةيا  تاةعا ل مم المتحدة توجد دااا مقر اللةنة  يخض  الكثير منها  عادة هيكلة   ٢٠من ةين أةثر من 

دة في لطاء ل افي الأمم المتحدة  ءا  كن أن يؤدي ةدءوه لى حدوث تقلبات وتلييرات في ال ةيبة والقيا
في أعداد الموظرين وفي ال ةيبة العامة للمســـــــتخجرين في اللةنة. ولا تزال تداةير الت ريف من حدة الم اطر 
ى ترةز علو اســــتعراض أ ــــحاب المصــــلحة والاصــــول علو موافقاتهم قبا ل ــــداء وثائم التشــــييد للتقليا ل

أدنى حد من طلبات التليير الع قد تصـــــــــــــــدء في وقت لاحم. وتدءج القدءة علو تليير أجزا  تدودة من 
الأماةن الم صصة للدعم قبا تنريذ ةا مرحلة يمن وثائم التشييد لز دة القدءة علو استيعاب التلييرات 

لى الاســــــترادة من نشــــــا  لجنة المق حة في ترةيبة المســــــتخجرين في اللحظة الأايرة. ويهد  فريم المشــــــروا 
أ ـــــــــــــــحاب المصـــــــــــــــلحة في المشـــــــــــــــاءةة وتقديم الدعم  وفقا لاســـــــــــــــ اتيةية لداءة الم اطر  من أجا لداءة 

 الم اطرل هذه
ســــــتظا هذه المســــــخلة تشــــــكا اطرا ةبير لى أن  - تحويمي الحيز المخلاررررم لتمكاتب  ج( 

ناطر ةســـــبد الظرو  غير المعلومة الع قد تبدأ أعمال التشـــــييد  لذ أن  ديد المبام القائمة ينطوي علو 
تتكشـــــــــــف أثنا  أعمال الهدم أو التشـــــــــــييد. وعند ل ـــــــــــداء طلد التشـــــــــــييد في مرحلة تقديم العروض  في 

  ف ن التكلرة المقدءة لأعمال التشـــــــييد الداالية المعتادة  بما فيها المواد الازمة   از ٢٠1٩حزيران/يونيه 
دءان الداالية الصــــــلبة  والأةواب والمعدات  ســــــتتةاوز الميزانية المقدءة الســــــقف  و هيزات ا يــــــا ة  والج

البند. ويعتزم فريم المشـــروا يليا القيمة  حســـد الاقتضـــا   بمةرد تلقي عطا ات التشـــييد  وســـيقوم  لهذا
ل الرريم التقص بإعادة تقييم التكاليف والم اطر المرتبطة بها. وســــــــت رف حدة هذه الم اطر فعليا من اا

تكثيف لجرا ات المســــــــا في الموق   وةذل العناية الواجبة  ويليا القيمة قبا التشــــــــييد  ولجرا  دءاســــــــات 
 السوق لموءدي الموادل

لا تزال هذه الم اطر تشــكا أحد الم اطر ا مســة الرئيســية  - أو ه القلارور الهيكتية  د( 
ةسبد اءتراا قيمة هذا الجز  من نطاق مشروا تريف ناطر الزلازل والطاة  المازم له. والعنا ر الهيكلية 
جز  من الهيكا الاا  ويتاج لى تعزيز من أجا الت ريف من أثر نشـــــــــا  الزلازل في المســـــــــتقبا. ويندءج 

العنا ــــــر يــــــمن الأعمال المت صــــــصــــــة. وةنا  علو ذلك  لا تزال الاحتمالات مرترعة لوقوا ترةيد هذه 
ظرو  غير متوقعة فضــــــــا عن تعطا العمليات والجدول الزمص للتشــــــــييد. وســــــــت رف حدة هذه الم اطر 
فعليا من اال تكثيف لجرا ات ةذل العناية الواجبة والمســــا في الموق  بالتشــــاوء م  مهندســــي المشــــروال 

عاوة علو ذلك  يطلد من مقدمي العروض لثبات ابرتهم في هذا المجال ومنهةية التشـــــــــــــــييد المق حة و 
 يمن العرض التقصل

ظهرت هذه الم اطر ةســـــــــــبد القيمة المرترعة والنطاق الواســـــــــــ  لهذا  - توزيمع الكهرباء  ه( 
ســــــتلزم تكاما دقيقا م  الهياةا الكهربائية فــــــاملة حيث ل ا تمتد في جمي  أدا  المبل وت والأفــــــلالالبند. 
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الأســـــــــــاســـــــــــية ونظم الرقاةة القائمةل ولذلك  تؤدي احتمالات وقوا ظرو  غير متوقعة والاءتراا النســـــــــــم 
للتكاليف لى تصــــــنيرها يــــــمن الم اطر ا مســــــة الرئيســــــية. وتُرف حدة هذه الم اطر من اال مســــــا 

ســـي المشـــروا  واســـتثماء جهد ليـــافي في فيال الموق  لتحديد الظرو  القائمة ولجرا  مشـــاوءات م  مهند
 لعداد ترا يا وايحة للوثائم التقنية الصادءة لى مقدمي العطا ات  غير أنه ليتا با مكان  نبها تماما.

  متية الشراء -زاي  
توا ا وحدة المش  ت التاةعة للةنة دعم المشروا عن طريم يمان أن تنُرذ عملية فرا  السل   - 45

وا دمات في الوقت المناســــــــــــــــد وأن تمثتا تماما لأنظمة الأمم المتحدة وقواعدها فضـــــــــــــــا عن الأحكام 
يلي عرض موجز الصـــلة من قراءات الجمعية العامة الع تنظم أنشـــطة الشـــرا  في الأمم المتحدة. وفيما  ذات

  جرا ات الشرا  الرئيسية.

  قد تشييد المبال المؤوتة في المووع  
ااتُتمت عملية الاصــول علو ادمات مقاول أعمال التشــييد العامة لتنريذ أعمال تشــييد المبام  - 46

حســنة  مليون دولاء لشــرةة تشــييد تلية ٢  بمنا عقد قيمته ٢٠18المؤقتة في الموق  ةنةافي في أواار عام 
. وفي وقت لعداد ٢٠1٩الســــــــــــــمعة ومؤهلة  هيا جيدا. وةدأت أعمال التشــــــــــــــييد في ةانون الثام/يناير 

 التقرير  ةانت أعمال التشييد تمضي قدما وفقا للةدول الزمص للمشروا. هذا

 ويام طرف ثالث بخدمات ا تعراض الأوران  
ت المتبعة في سائر مشاءي  التشييد ل مم   وفقا لأفضا المماءسا٢٠18في تشرين الأول/أةتوةر  - 47

ليكون بمثاةة مستوى ليافي من  استعراض الأقران بخدمات ثالث المتحدة  تم لءسا  عقد يتعلم ةقيام طر 
. وتم لءســـا  العقد الذي تبلغ قيمته اتاســـتشـــاء لالشـــرةة الرئيســـية يـــمان الجودة علو النواتج الع يققها 

ة في الهندســة والتصــميم ذات ابرة في تقديم ادمات ءاثلة لمشــروا دولاء علو فــرةة مت صــصــ 54 5٠٠
 التشييد في اللةنة الاقتصادية لأفريقيا.

  قوس أ مال التشييد العامة  
علو الاستعانة بمقاول لأعمال التشييد العامة لتنريذ  ٢٠1٩ترةز أنشطة الشرا  الرئيسية في عام  - 48

نطاق المشـــــــروا الع تشـــــــما أعمال تريف ناطر الزلازل في مبل أعمال التشـــــــييد الرئيســـــــية المشـــــــمولة في 
الأمانة ومبل ا دمات واســــــتبدال التةهيزات المنتهية  ــــــاحيتها فضــــــا عن أعمال التشــــــييد الداالي في 

 مليون دولاء. ٢٠.358مبل الأمانة ةقيمة تقدء ةنحو 
ءكن من البائعين المؤهلين.  لجذب أةبر عدد ٢٠18و ري اللةنة اتصـــــــــــالات مكثرة منذ عام  - 4٩

ة بونُشـــــر طلد ا عراب عن الاهتمام علو ةواةة الأمم المتحدة العالمية للمشـــــ  ت  والموق  الشـــــبكي لشـــــع
وفي  ٢٠18المشـــــــــــــــ  ت  والموق  الشـــــــــــــــبكي لوحدة المشـــــــــــــــ  ت التاةعة للةنة في الرة  الأاير من عام 

ن الاهتمام أيضــــــا علو اللةنة الاســــــتشــــــاءية للممثلين . ووُزا طلد ا عراب ع٢٠1٩الثام من عام  الرة 
الدائمين في بانكوك ووزاءة ا اءجية وغرفة التةاءة التايلندية وءاةطة المقاولين التايلندية. ووُزعت نســـــــــخ من 

  وهو أةبر معرض للهندســـة المعماءية والتشـــييد “Architect’19”طلد ا عراب عن الاهتمام في معرض 
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ونتيةة لهذا البحث المكثف والبحث المحدد الهد   تلقت اللةنة طلبات لةدا  الاهتمام ينُظم في تايلند. 
 دول تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية(. 6فرةة من ثمام دول أعضا    44المبدئي من 

واســـــتنادا لى أفضـــــا المماءســـــات المســـــتمدة من مشـــــاءي  التشـــــييد الســـــاةقة ل مم المتحدة  ووفقا  - 5٠
المقدمة من مكتد الشــــــــــؤون القانونية في المقر  أعُدت وثائم عطا ات المشــــــــــروا وفقا لنموذج للتوجيهات 

العقد المست دم في الاياد الدو  للمهندسين الاستشاءيين. وتم ل داء طلبات تقديم عروض لهذا المشروا 
للةنــة وحضــــــــــــــره بائعــا  ونظُم مؤتمر للزامي لمقــدمي العطــا ات في مقر ا 44لى  ٢٠1٩في حزيران/يونيــه 

 من البائعين المهتمين. 15

  قد تو   أثاث المكاتب  
بافــرت اللةنة أيضــا عملية طلد تقديم العروض  ءســا  عقد لتوفير أثاث ولوازم المكاتد لدعم  - 51

الاا المق في المتعلم ةتوفير حيز العما المرتوفي. وبالنظر لى أن العديد من مشـــــــاءي  التشـــــــييد ل مم المتحدة 
حاليا علو تنريذ حا ءاثا لايز العما  عملت أفرقة المشــــــــــــ  ت والمشــــــــــــاءي  في اللةنة  ةدعم من  تعما

فـــعبة المشـــ  ت في المقر  علو دو وثيم م  النظرا  في اللةنة الاقتصـــادية لأفريقيا ومكتد الأمم المتحدة 
ياغة عقد  كن أن في نيروبي لالتماس مســــــــانات ةشــــــــخن الاحتياجات من الأثاث وموا ــــــــراته  ةلية  ــــــــ

 تست دمه سائر مراةز العما التاةعة ل مم المتحدة.
و ـــــــــــــدء أول طلبات ا عراب عن الاهتمام لمشـــــــــــــروا تريف ناطر الزلازل في أيلول/ســــــــــــبتمبر  - 5٢

. ٢٠18. و دء ثام طلبات ا عراب عن الاهتمام بمسا مرونة السوق في ةانون الأول/ديسمبر ٢٠18
دولة. وســـتُنشـــر وثائم العطا ات المتعلقة بهذا العقد  3٠فـــرةة من  84ا فيموعه وءد علو هذه الطلبات م

. ومن المتوق  أن يتم لءســـــــــــــــا  عقد توءيد الأثاث واللوازم وادمات الدعم في ٢٠1٩في آب/أغســـــــــــــــطتا 
 الوقت المناسد لتوفير المواق  الم صصة لمبام ا يوا  المؤقت.

ه  تعما وحدة المشــ  ت حاليا علو تنريذ لجرا ات تقديم وبا يــافة لى الأنشــطة المذةوءة أعا - 53
العروض للحصـــــــــــــــول علو اـدمـات النقـا وا ـدمـات اللوجســـــــــــــــتيـة وتوءيـد معـدات تكنولوجيـا المعلومات 

 والمعدات الأمنية وترةيبها.

 التلاميم العام لتمشرول -حاء  
من مرحلة ويــــــ  التصــــــميمات اال الر ة المشــــــمولة بالتقرير  أُحرز تقدم في تصــــــميم المشــــــروا  - 54

الجزئية لى ل از التصـــــميمات الكاملة ولعداد الصـــــيلة النهائية لوثائم عطا ات التشـــــييد من أجا ل ـــــداء 
حزيران/يونيه  ٢8طلد تقديم العروض لأعمال التشـــــييد العامة. و ـــــدء طلد تقديم العروض للســـــوق في 

يـــــــروءة التقيد بجمي  قوانين وأنظمة الزلازل . وطوال هذه العملية  ظلت اللةنة تضـــــــ  في اعتباءها ٢٠1٩
والســـــــــــــامة  ءا يؤدي لى ةرالة الوفا  التام ةولا ت المشـــــــــــــروا وأهدافه  م  الاســـــــــــــتمراء في الاراظ علو 

 التكاليف في حدود الميزانية المعتمدة.
وفي الأفــــــــهر الع ســــــــبقت ل ــــــــداء طلد تقديم العروض  ظهرت ةعض التحد ت أمام عملية   - 55

 استكمال وثائم التصميم والتشييد  ءا أدى لى نشر وثائم العطا ات ةعد الموعد المتوق  أ ا.
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وترج  التخايرات الطريرة في لعداد الصـــــــــــــيلة النهائية لوثائم التصـــــــــــــميم والتشـــــــــــــييد لى ما يلي:  - 56
الوقت ا يـافي الازم  دماج نطاق السـامة من الارائم وسـامة الأءوافي غير المتوق  سـاةقا في الوثائم   أ(

النهائية للتصــــــميم والتشــــــييدل  ب( معالجة ثلرات النطاق الازمة لبلو  الأهدا  العامة للمشــــــروا  بما في 
ج( لجرا  عمليات يليا القيمة ذلك لجرا  مســـا للموق  لتحديد مدى اســـتقراء العنا ـــر غير الهيكليةل  

لتنقيا التصـــــــميم للبقا  في حدود الميزانيةل  د( تنريذ تداةير ليـــــــافية لضـــــــمان الجودة من أجا ةرالة لنتاج 
 فيموعة عالية الجودة من وثائم العطا ات لتقليا احتمال  دوء أوامر بإداال تلييرات أثنا  التشييد.

ن الوقت ا يــافي المســتلرق في لعداد ول ــداء فيموعة وايــحة ولا تزال اللةنة تشــعر بالثقة في أ - 57
ووافية من وثائم العطا ات ســـــيؤدي لى يســـــين جودة العطا ات والاد من ناطر تلقي عطا ات بأســـــعاء 
مبالغ فيها. وفي وثائم عطا ات التشــــــــــييد  طلد فريم المشــــــــــروا من مقدمي العطا ات اغتنام ةا فر ـــــــــة 

بهد  الاســـــــترادة من أوجه الكرا ة المتعلقة بالتكلرة والوقت دون المســـــــاس  لتحليا القيمة وتقديم عروض
 بالأهدا  العامة للمشروا.

 تلاميم التعديمي التقومق المقاوم لتز زل  
وُيــــــــعت الصــــــــيلة النهائية لوثائم تصــــــــميم التعديا التقو ي المقاوم للزلازل في مبل الأمانة ومبل  - 58

م ا ا ــــــــــــة بالمجموعة الهيكلية. ويتضــــــــــــمن الاا النهائي للتعديا التقو ي ا دمات  وتم اســــــــــــتكمال الوثائ
الهيكلي لمبل الأمانة فيموعة من أغلرة البوليمر المقوى بأليا  الكرةون للةدءان والعواءض والأعمدة لى 

ئي جاند تعزيز البا  في ةعض المناطم الرئيســـــية في المبل. وبا يـــــافة لى ذلك  ســـــيدمج التصـــــميم النها
للمبنيين أيضا الو ات المقاومة للزلازل الع ترةط ةين المبنيين وجسوء المشاة المجاوءة فضا عن الدعامات 

 للحيلولة دون سقو  المبل وا يراء ةشاغليه. ويلتزم التصميم بالمعايير المطلوةة لمقاومة الزلازل.

 السلامة من الحرائق و لامة الأرواح  
ية لهذا المشــــــــــروا يــــــــــمان الســــــــــامة من الارائم وســــــــــامة الأءوافي. وحدد من الأهدا  الرئيســــــــــ - 5٩

أوجه قصـــــوء اطيرة في تداةير الوقاية من ات اســـــتشـــــاء لالشـــــرةة الرئيســـــية الاســـــتعراض الأو  الذي أجرته 
 الارائم في هيكا المبل وفي الاراظ علو سامة فاغليه في حالات الطواءئ.

نف هيكا المبل علو أنه  - 6٠ يعام من قصـــــــــــــــوء في تقييمات الوقاية من الارائم في العواءض و ـــــــــــــــُ
والأعمدة وةا  الأءييات. وفيما يتعلم ةسامة فاغلي المبل في حالات الطواءئ  تبين أن هناك قصوءا 
في مقصـــــــوءة الداان في الأءيـــــــيات  وأن ةعض ســـــــالم ا روج في حالات الطواءئ يـــــــيقة جدا  وأن من 

نة لل روج في حالات الطواءئ في ةا طاةم  وأن من الضــــــروءي توفير ةراســــــي الضــــــروءي توفير ءدهات آم
لاا  في الســـــــــــــالم للوفا  بمتطلبات تيســـــــــــــير و ـــــــــــــول ذوي ا عاقة. وأدءجت في وثائم التشـــــــــــــييد تداةير 

 تصحيحية لعاج أوجه القصوء الع تع ي تداةير السامة من الارائم وسامة الأءوافي.
 

 حي الوا هة  
تطوير حا الواجهة بهد  يقيم الت ريض المستهد  في ات استشاء لالشرةة الرئيسية ت وا ل - 61

في المائة. ويســــــتلزم الاا المحدد الاســــــتعايــــــة عن الزجاج  18لى  16اســــــتهاك الطاقة ةنســــــبة ت اوفي من 
صـــــــــــــــا  الاا  ةنوافذ زجاجية ءقائقية مزدوجة عالية الجودة ينرذ منها المزيد من الضـــــــــــــــو  وترف من امت
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الاراءة. وســـــتتم تلطية العواءض ا اءجية وغيرها من المبام ا اءجية والأســـــطا الهيكلية ةنظام مرةد للعزل 
الاراءي ا اءجي لتوفير عزل عا  الجودة ومقاومة الطقتا م  الاراظ علو الهوية الظاهرة لمبل أمانة اللةنة 

 الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

 والكهربائية والسباكة(الميكانيكية دال التصهيزات الماتهية اللالاحية )ا تبر  
تم يسين نطاق استبـدال التةهيزات المنتهية الصاحية من اال الأفرقة الهندسية التاةعة للشرةة  - 6٢

قة الاستشاءية الرئيسية لتحقيم هد  دائم يتمثا في الو ول لى حلول مستدامة عالية الأدا  وموفرة للطا
في مبل الأمانة. وأنرم وقت ةبير في هذا المجال من فيالات لعداد التصـــــــــــــــاميم لأنه ينطوي علو قدء ةبير 

 من تكاما العنا ر الجديدة م  الهياةا الأساسية وأنظمة التحكم القائمة.
ويشــــــــــــــما نطاق الكهربا  وا يــــــــــــــا ة ا ا  بالمشــــــــــــــروا ترةيد لوحات توزي  ويكم جديدة   - 63

لأنظمة الكهربائية القد ة والمتهالكة في جمي  أدا  المبل  وترقية نظام توزي  ا يـــا ة واســـتبدال واســـتبدال ا
ترةيبات ا يا ة الاالية بالمصاةيا ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضو . وأييف للتصميم أيضًا ترةيد 

لنهاء  وأيــيرت لليه ةذلك نظام جديد ذةي للتحكم في ا يــا ة مزود بأجهزة اســتشــعاء للحرةة ويــو  ا
الاحتياجات المتعلقة ةدمج النظام الجديد ا ا  بالتحكم في ا يـــــــا ة والكهربا  في النظام القائم لر ـــــــد 
ا مســــترادًا من المشــــاوءات الع  المبام. وةانت أنية يديد هذه الااجة وتقدير التكاليف ذات الصــــلة دءســــً

 ف.أجريت م  فريم مشروا التشييد في اليونيسي
وتم أيضــــا تصــــميم ترقيات انتقائية لأعمال الســــباةة وفــــرحها بالترصــــيا ولدءاجها في مســــتندات  - 64

العطا ات. وأنرقت الأفرقة الهندســـــــــــية أيضـــــــــــا وقتا طويا في الشـــــــــــرفي المرصـــــــــــا لتكاما النظم الميكانيكية 
ا وةرالة أعلو مســـتوى والكهربائية الجديدة م  النظام القائم للهياةا الأســـاســـية والتحكم لتبســـيط التشـــلي

 من الأدا .
 

 الكفاءة في ا تخدام الطاوة وا تدامتها  
يوا ـــــا فريم المشـــــروا  علو دو ما تم ا ةا  عنه ســـــاةقًا واســـــتناداً لى الدءاســـــات الأولية الع   - 65

الطاقة أجريت  الســــــــعي لى الامتثال للتصــــــــنيف المكافر في نظام الر دة في فيال التصــــــــميم المراعي للبياة و 
  أثنا  قيامها ةويــــ  التصــــميم  اتاســــتشــــاء لالرئيســــية  فيما يتعلم بمشــــاءي   ديد المبام. وتتبعت الشــــرةة

التداةير البياية الازمة لامتثال لنظام الر دة في فيال التصـــــــــميم المراعي للبياة والطاقة ودفيتها في التصـــــــــميم 
 العامة. النهائي وفي حزمة العطا  المتعلقة بأعمال التشييد

وويـــــــــــــعت اللةنة اللمســـــــــــــات الأايرة علو معايير التصـــــــــــــميم ومتطلبات تنريذ حا  مي  مياه  - 66
الأمطاء  والذي ينطوي علو اســـت دام ســـقف مبل الأمانة لجم  وتوجيه المياه لى ازان بالطاةم الأءيـــي 

 لي للمياه في المبل.يتم است دامه ةعد ذلك في أةراج التبريد بالمبل  ءا يقلا من الاستهاك الك
وةتدةير ليــــافي لاســــتدامة  ســــيتم  ريد اســــ اتيةية لداءة النرا ت ا ا ــــة بالمشــــروا في المبل  - 67

الجديد الذي يضـــــــــــــم الايز المؤقت الموجود دااا موق  اللةنة  بالتعاون م  مســـــــــــــؤول نظام لداءة البياة في 
 اللةنة ووحدة لداءة المرافم.
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 الخاصة بذوي الإ اوةالتسهيلات   
ســـــــتشـــــــما أعمال التةديد في مبل الأمانة اصـــــــائص التســـــــهيات ا ا ـــــــة ةذوي ا عاقة الع  - 68

يددها اريطة طريم اللةنة المتعلقة بالتســــــــهيات ا ا ــــــــة ةذوي ا عاقة وســــــــتمتثا لمعايير الأمم المتحدة 
لازمة  تاحة الو ــول لى مبل الأمانة والمعايير الدولية حســد الاقتضــا . وأدُفيت الأفــلال التصــحيحية ا

 للةمي  في وثائم التشييد النهائية.
واال دوءة ا ةا   تمت الموافقة علو مبادءة اللةنة ةشـــخن التســـهيات ا ا ـــة ةذوي ا عاقة  - 6٩

لجرا  مــدءجــا في اريطــة الطريم  ويــدير  ٩8واســـــــــــــــتيعــاب الجمي   وةــان الهــد  الرئيســـــــــــــــي منهــا تنريــذ 
ادءة الآن فريم عما اللةنة المعص بالتســــــــــــــهيات ا ا ــــــــــــــة ةذوي ا عاقة بالتنســــــــــــــيم الكاما م  المب هذه
 المشروا. فريم

 ماهصية التشييد وا تراتيصية مكان العمي المؤوت  
اق حت اللةنة في التقرير الســـــــــاةم منهةية للبنا  مكونة من متا مراحا من فـــــــــخ ا أن تســـــــــما  - 7٠

مبل الأمانة  لتحد ةذلك من عدد الشـــاغلين الذين تُلو أماةنهم أثنا  البنا   بالتشـــييد في أقســـام أ ـــلر من
وتق في تصيص أماةن عما مؤقتة في الموق  فقط أثنا  أعمال التشييد. وفرعت اللةنة في تنريذ هذا النهج 

 ألف. 73/٢7٩من الجز  الساة  من قراءها  1٢عماً بموافقة الجمعية العامة علو هذه المنهةية في الرقرة 
وتتــخلف أمــاةن العمــا المؤقتــة في الموق  من مكــانين: مبل جــديــد يســـــــــــــــتوعــد مــا يصــــــــــــــــا لى  - 71

ا والطاةم الأءيـــي من المبل  ألف( بمبل الأمانة  وهو حيز لم يســـتلا من قبا ةصـــوءة ةافية  1٢٠ فـــ صـــً
م ا مرةعا  وســـــيتم  ديده  حســـــد الاقتضـــــا   ليكون بمثاةة مكان عما  54٠يقاءب  وتبلغ مســـــاحته ما
 ف صًا. 6٠ و 55ةين  مؤقت يستوعد ما

وتم الانتها  من تصـــــــميم الأماةن المؤقتة في الموق  ومنا عقد ا نشـــــــا  في ةانون الأول/ديســــــمبر  - 7٢
قرء الانتها  من تشــــــــــييد أماةن العما ومن الم ٢٠1٩. وةدأت أعمال البنا  في ةانون الثام/يناير ٢٠18

. وســـــــــيكون لأماةن ٢٠٢٠المؤقتة في الموق  اســـــــــتعدادا للمرحلة الأوى من أعمال البنا  الرئيســـــــــية في عام 
العما المؤقتة في الموق  تصـــــــــــــــميم مرتوفي المســـــــــــــــاحة مزود بالأثاث والتكنولوجيا علو النحو المطلوب لدعم 

 تة. وستكون أيضا بمثاةة  وذج  ريم لاا حيز العما المرتوفي الجديد.عمليات فاغليها أثنا  لقامتهم المؤق

 كفاءة ا تخدام الحيز المكال وا  تفاسة ماه  
ســـــــيوفر حا حيز العما المرتوفي الجديد  الذي ســـــــيتم تنريذه ةةز  من أعمال التةديد الداالية  - 73

في المائة علو النحو المشــــــــــاء لليه في تقرير  ٢٠في مبل الأمانة  ةرا ة في اســــــــــت دام الايز المكام ةنســــــــــبة 
الأمين العام الذي يتضــــــــــمن الاق افي المتعلم بمشــــــــــروا التعديا التقو ي لمبام مقر اللةنة لجعلها مســــــــــتوفية 

(. وســيتيا تقليا الايز A/71/333لمعايير مقاومة الزلازل واســتبــــــــــــــــــدال التةهيزات المنتهية الصــاحية فيها  
الذي تشـلله اللةنة تصـيص مسـاحة أةبر ةي يسـت دمها فـاغلون تتملون علو سـبيا ا يجاء. وسـو  

 م  مرة  متاحة للإيجاء دااا مبل الأمانة. 1 8٠٠ي جم ذلك عملياً لى مساحة ليافية تبلغ 
ين لز دة تطوير هذا الاا. وتتيا وما فتر فريم المشــــــروا يعما عن ةثد م  المصــــــممين الرئيســــــي - 74

المبادءات التنظيمية الرئيســــــية  ة عادة تنظيم منظومة الأمم المتحدة ا  ائية ويســــــين اســــــ اتيةية العمليات 

https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/RES/73/279
https://undocs.org/ar/A/71/333
https://undocs.org/ar/A/71/333
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التةاءية  فر ــــــــة فريدة للةنة لتهياة نرســــــــها ةةهة مضــــــــيرة لوةالات الأمم المتحدة و ــــــــناديقها وةرافيها 
لك  تم يسين تصميم حيز العما المرتوفي لز دة ةرا ة است دام الايز  الأارى في المستقبا. وةنا  علو ذ

م  أاذ هذه الرر  في الاعتباء  ولمعالجة المويــــــــوعات الرئيســــــــية المتمثلة في التعاون ةين نتلف الجهات  
وتوفير ادمات القيمة المضـــــــافة  والمرونة الازمة للتكيف ةســـــــهولة م  التليرات في حةم ومهام فيموعات 

غلي المبام والقدءة علو دعم تنريذ الأهدا  المشـــ ةة من قبيا الاســـتدامة وتوفير التســـهيات ا ا ـــة فـــا
 ةذوي ا عاقة. ويتضمن الررا    أد ه ةشخن ليرادات ا يجاء مزيدا من الترا يا حول هذا المويوا.

توقعــة في  ــايــة المشـــــــــــــــروا ولم يطرأ أي تليير علو الز دة في ةرــا ة اســـــــــــــــت ــدام الايز المكــام  الم - 75
 ترا يا حول العمليات الاساةية. 1في المائة. ويتضمن الجدول  ٢٠ ةنسبة

 1الجدول   
 حسابات الكفاءة في ا تخدام الحيز المكال  

 السيناءيو
 المساحة ا جمالية لايز المكاتد  بالم  المرة (

 المجموا المستخجرون  اللةنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ 
 17 4٠٠ 7 ٩٠٠ ٩ 5٠٠ الظرو  القائمة    

 17 4٠٠ ٩ 7٠٠ 7 7٠٠  أ(ةعد التةديد

أوجه في المائة مقاءنة بالظرو  القائمة. ويتوق  يقيم المزيد من  ٢٠باف اض ز دة ةرا ة الاســــــــــت دام ةنســــــــــبة  ( أ 
 الكرا ة م  تنريذ اس اتيةيات الاست دام المرن لأماةن العما.

 الجدول الزمني لتمشرول -أو   
تشــير التقديرات حالياً ةصــرة عامة لى أن المشــروا ســيتم الانتها  منه وفقا للةدول الزمص المحدد  - 76

م التشــييد وقتا أطول ءا ةان . وةما هو مويــا أعاه  اســتلرق الانتها  من لعداد وثائ٢٠٢3ةنهاية عام 
مقرءا في البداية ةســـــــــــــبد لدءاج تداةير يـــــــــــــمان الجودة والوقت الازم  جرا  مزيد من التحر ت ةشـــــــــــــخن 
الظرو  الاالية في الموق  ولدءاج تداةير تصــــــــــــحيحية في التصــــــــــــميم النهائي. وةناً  علو ذلك  تم ل ــــــــــــداء 

ة في وقت متخار عما ةان مقرءا أ ا. ومن المتوق  أن مستندات العطا ات المتعلقة بأعمال التشييد العام
 ٢٠٢٠يؤدي هذا لى حدوث تلير طريف في موعد البد  في أعمال البنا  ليصـــــــــــــــبا الرة  الثام من عام 

ةدلا من الرة  الأول  ةما أفيد ســـــــــــاةقًا ولكن ســـــــــــيتم ء ـــــــــــد أي ناطر لها  ثير علو الجدول الزمص العام 
 للمشروا ةشكا وثيم.

ويتعين علو مقدمي العطا ات الالتزام بالجدول الزمص للمشروا وأن يشيروا لى ذلك في اق احهم  - 77
التقص. وم  ذلك  يُشــــــــــــةَ  مقدمو العطا ات علو تقديم حلول هندســــــــــــية قيمة  كن أن تقلا من وقت 

 البنا  وتكلرته.
ا أن يؤدي اســـــــــــــــت ــدام  وذج العقود الجــديــد لايــ - 78 اد الــدو  للمهنــدســــــــــــــين ومن المتوق  أيضــــــــــــــــً

 الاستشاءيين لى دعم تقصير ف ة التراوض ةشخن العقود وز دة فعاليتها.
ولم يطرأ أي تليير علو مراحا ا غاق المتداالة ا متا الأقصر أمداً المذةوءة في التقرير الساةم.  - 7٩

عد ل از نســــبة ةبيرة من ةا وتطط اللةنة لمشــــاءةة وحدة لداءة المرافم في عملية التســــليم في وقت مبكر ة
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مرحلة من مراحا العما. وليتا من المتوق  أن تكون هناك حاجة لى الرريم الم صــــــــــــص للمشــــــــــــروا ةعد 
 .٢٠٢3التاءيخ المعتمد أ اً لنهاية المشروا وهو ةانون الأول/ديسمبر 

 الشكا الثالث  
 20١٩تموز/يموليه  ١الجدول الزمني لتمشرول في   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 إيمراسات الإيجار -ياء  
تُســـــــــــــــتمــد ليرادات ا يجــاء في المقــام الأول من  جير حيز المكــاتــد لى وةــالات الأمم المتحــدة  - 8٠

 ٢ا يرادات و ــناديقها وةرافيها والكيا ت الأارى ذات الصــلة بأنشــطة الأمم المتحدة ويرد ةيانه في باب 
 من الميزانية البر فيية.

دولاءاً في الســـــــــــــــنــة لكــا م  مرة   ٢64فتبلغ  ٢٠1٩-٢٠18أمــا معــدلات ا يجــاء عن الر ة  - 81
دولاءاً للةهات المســـــــتخجرة لأغراض  اءية. وفي  ٢7٩.6٠ لوةالات الأمم المتحدة و ـــــــناديقها وةرافيها و

حـــدة و ـــــــــــــــنـــاديقهـــا وةرافيهـــا بأن المعـــدل المقرء تطبيقــه في   أةُللـــت وةـــالات الأمم المت٢٠1٩ تموز/يوليـــه
 دولاءاً في السنة لكا م  مرة . ٢64سيظا  ٢٠٢1 و ٢٠٢٠ عامي

٢٠16 ٢٠17 ٢٠18 ٢٠1٢٠٢ ٢٠٢٠ ٩1 ٢٠٢ ٢٠٢٢3 
 

 20١٩تموز/يموليه  ١

 A/73/327الجدول الزمص للمشروا علو النحو المقرء في التقرير الساةم ل مين العام 
 ٢٠1٩تموز/يوليه  1الجدول الزمص الرعلي للمشروا في 

 ٢٠1٩تموز/يوليه  1الجدول الزمص الاا /المقرء للمشروا ةعد 

 الأنشطة المرحلة
 التخطيط المسبق ١
 التخطيط 2
 لشؤون المش  ت تشاءي الرئيسيالرريم الاس 
 تعيين فريم المشروا 
 التلاميم 3
 التصميم المراهيمي/الت طيطي 
 الترا يا 
 المسا الكمي 
 تطيط الايز المكتم 
 تقديم العطاءات 4
 وثائم التشييد الازمة  جرا  طلبات العروض 
 عملية تقديم العروض 
 التشييد 5
 الإغلا  6
  

 المخطط الزمني لتمشرولالجدول الزمني 

https://undocs.org/ar/A/73/327
https://undocs.org/ar/A/73/327
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تقديرات ليرادات ا يجاء في الســـــــــــــــنة اال ف ة التشـــــــــــــــييد المق حة وةعد ل از  ٢ويبين الجدول  - 8٢
في المائة في مبل الأمانة في  اية  ٢٠لباللة المشـــــــــــــروا. وتعادل الز دة المتوقعة في ةرا ة اســـــــــــــت دام الايز ا

  وهو ما ي جم لى ليرادات ليجاء ٢٠٢3م  مرة  من المساحة ا يافية المؤجرة في عام  1 8٠٠المشروا 
 .٢٠٢4دولاء لعام  475 ٢٠٠سنوية ليافية تبلغ 

 ٢الجدول 
 تقديمرات إيمراسات الإيجار
  ةدولاءات الولا ت المتحدة(

 ٢٠18 ٢٠1٢٠٢ ٢٠٢٠ ٩1 ٢٠٢ ٢٠٢٢3 ٢٠٢4 
 معدل ا يجاء         

 ٢64 ٢64 ٢64 ٢64  في السنة لكا م  مرة (
سيةري التقييم في 

 ٢٠٢٠عام 
سيةري التقييم 

 ٢٠٢٠في عام 
سيةري التقييم 

 ٢٠٢٢في عام 
 3 ٩8٢ 5٠٠ 3 5٠7 3٠٠ 3 5٠7 3٠٠ 3 5٠7 3٠٠ 3 5٠7 3٠٠ 3 5٠7 3٠٠ 3 5٠7 3٠٠ ليرادات ا يجاء

ا  التواجد في أماةن تســــــــتند الأءقام الواءدة في هذا الجدول لى معدل ا يجاء الاا . وقد تتلير ليرادات ا يجاء ةســــــــبد التلييرات في المناطم المشــــــــلولة أثن :ماحظة 
 العما المؤقتة  أثنا  التشييد.

ةيد أن الانتقال من حيز المكاتد المللم أســـــــاســـــــاً والمحدد زدود أةثر ويـــــــوحًا  لى ةياة مكتبية  - 83
مرتوحة مزودة بمســـــــــــــاحة عما ومواءد مشـــــــــــــ ةة  يتطلد  وذجًا جديدًا لقياس المســـــــــــــاحة المؤجرة وتقدير 

والمحيط الهادئ دءاسة في تكاليف ا يجاء. ويقيقًا لهذه اللاية   ري اللةنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا 
هذا الصــــدد وتعاقدت م  ابير اســــتشــــاءي لتقديم تو ــــيات  ةناً  علو أفضــــا المماءســــات المعمول بها في 
هذا القطاا  لتحديد معدل ليجاء عادل  م  مراعاة عواما مثا دءجة جودة المبل  والمســـــــــــــــاحة القاةلة 

ات المش ةة. وهذا من فخنه أن يضمن أن للتخجير  ومعدلات ةرا ة أسطا الأءييات  وتكاليف المساح
يشـــما معدل ا يجاء الذي يدده اللةنة في المســـتقبا جمي  المزا  المقدمة من اال ةياة المكاتد المرتوحة 
الجديدة وأن يتوا م م  معدلات ا يجاء التةاءية لايز المكاتد المماثا في بانكوك. ومن المتوق  أن تصـــــدء 

 وسيتم تقد ها في التقرير المرحلي المقبا. ٢٠1٩لرة  الراة  من عام نتائج هذه الدءاسة في ا

 الإيمراسات المتأتية من إيجار الأماكن المؤوتة بعد أ مال التشييد  
م اً مرةعاً ســيعاد توظيرها في  1 ٢5٠ســيبلغ لجما  مســاحة أماةن العما المؤقتة في الموق  حاليًا  - 84

م  مرة  من المســــاحة الكلية هي مســــاحة مناســــبة  8٠٠الاقتضــــا . وفي حين أن  اية المشــــروا  حســــد 
م  مرة  تق  في طاةم أوسط يتميز بانخرايه  45٠لاست دام ةحيز مكتم قياسي  ف ن مساحة قدءها 

نوعا ما عن الاءتراا المعتاد من الأءض لى الســـــــــــــــقف. وبمةرد ويـــــــــــــــ   وذج جديد للةنة لتقدير تكلرة 
يكون من الممكن يديد ا يرادات المحتملة المتختية من  جير الايز ةدءجة أةثر دقة  لذا تقرء ا يجاء  ســـــــــــــــ

 لعادة توظيره لهذا اللرض.
ويســــــــــــــتوعد حيز العما المؤقت الثام في الموق  الطاةم الأءيــــــــــــــي من المبل  ألف( بمبل الأمانة  - 85
يصـــاً ةحيز مكتم طويا الأجا نظرا لاءتراا م ا مرةعا(  وهو ليتا مناســـبا تماما لاســـت دام اصـــ 54٠ 

أمتاء. ويجري حاليا اســـــتعراض اســـــت دامه النهائي ةعد ل از المشـــــروا.  5.8الســـــقف عن الأءيـــــية بمقداء 
ومن المحتما جدًا أن يعاد توظيف الايز ةمســاحة عامة مشــ ةة تضــم وظائف من فــخ ا أن توفر ادمات 

توفير مســاحات للإيجاء قصــير الأجا ل فــلال المتعلقة بالمشــروا ذات قيمة مضــافة منها علو ســبيا المثال 
 وللعما  المؤقتين.
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 المساءلة  ن المشرول -ثالثا  
ألف  لى الأمين  71/٢7٢من الجز  الراة  من قراءهـــا  13طلبـــت الجمعيـــة العـــامـــة  في الرقرة  - 86

هد لى مكتد ادمات الرقاةة الداالية ةتوفير الرقاةة علو المشـــــــــــــروا  وأن يدءج معلومات عن العام أن يع
النتائج الرئيســية في ســـياق التقاءير الســنوية للمكتد عن أنشـــطته. وتمشـــياً م  طلد الجمعية العامة  أجرى 

 .٢٠1٩مكتد ادمات الرقاةة الداالية مراجعته الثالثة للمشروا في آذاء/ماءس 
ةعد مؤتمر الداول الأو   أجرى مكتد ادمات الرقاةة الداالية ســــــــلســــــــلة من المقاةات عن و  - 87

ةعد م  المسؤول التنريذي للمشروا ومدير المشروا وغيرهم من الش صيات الرئيسية ذات الصلة بالمشروا 
فـــــــــــــــرة علو لجم  المعلومات المطلوةة. وجرى تزويد مكتد ادمات الرقاةة الداالية بإمكانية الداول مبا

اادوم وثائم تصـــميم المشـــروا  ةما قامت اللةنة الاقتصـــادية والاجتماعية لآســـيا والمحيط الهادئ بإطاعه 
 علو الوثائم الأارى المطلوةة للك ونيا.

ولاحتر مكتد ادمات الرقاةة الداالية أن اللةنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ  - 88
المشـــــــــــــــروا في حدود الميزانية المعتمدة وأ ا تقوم باســـــــــــــــتمراء بمراقبة اطر حدوث  تدءك الااجة لى ل از

 اوزات تتملة في التكاليف. وقد جرى الت ريف من حدة هذا ا طر يمن عملية لداءة ناطر المشروا  
ولم يقدم مكتد ادمات الرقاةة الداالية أي تو ـــــيات في هذا الصـــــدد. وقد قدم مكتد ادمات الرقاةة 

االية ثاث تو ـــــــــــــيات تتعلم بما يلي:  أ( تعزيز لداءة المشـــــــــــــروال  ب( الاســـــــــــــتعراض الرسمي للدءوس الد
المســـترادة من مرحلة التصـــميم للمســـاعدة في يســـين ةرا ة وفعالية المراحا الاحقةل  ج( لجرا  تقييمات 

دية والاجتماعية لآسيا منهةية لم اطر اللإ والرساد للحماية من الم اطر المحتملة م  ةد  اللةنة الاقتصا
والمحيط الهادئ في مرحلة التشييد. وقد تمت معالجة جمي  تو يات المراجعة الساةقة لمكتد ادمات الرقاةة 

. ويجري حاليًا تنريذ التو ـــــيات الصـــــادءة ٢٠18ةانون الأول/ديســـــمبر   31زلول  ٢٠18الداالية لعام 
 .٢٠1٩عن مراجعة عام 

 اليف المتووعةنفقات المشرول والتك -رابعا  
 20١٩حالة الإنفا  والافقات المتووعة حتى نهايمة  ام  -ألف  

  الثالث ألف  الجز  7٢/٢6٢ألف  الجز  الراة (  و  71/٢7٢قرءت الجمعية العامة  في قراءاتها  - 8٩
دولاء للمشـــروا للر ة  ٩ 41٩ 1٠٠ألف  الجز  الســـاة (  أن تصـــص ما فيموعه  73/٢7٩عشـــر( و 
دولاء   4 86٩ 5٠٠  ةللت النرقات ال اةمية ٢٠1٩حزيران/يونيه  3٠. ولى غاية ٢٠1٩-٢٠17

دولاء  علو النحو المرصا  3 5٩6 3٠٠ما قدءه  ٢٠1٩المتبقية من عام وةللت النرقات المتوقعة للر ة 
 .3في الجدول 

  

https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
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https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
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 3الجدول 
 20١٩وتووعات الفترة المتبقية من  ام  20١٩حزيمران/يمونيه  30حالة الملارو ات في   

  بآلا  دولاءات الولا ت المتحدة(

 

التمويــــا الم صــــــــــــــــص 
لـــلـــمشـــــــــــــــــــروا لـــلـــرـــ ة 

٢٠17-٢٠1٩ 

ال اةميـــــــة في النرقـــــــات 
حــــــزيــــــران/يــــــونـــــــيــــــــه  3٠

٢٠1٩ 

النرقـــات المتوقعـــة للر ة من 
ةانون   31تموز/يوليه لى  1

 ٢٠1٩ديسمبر  الأول/

فيـــمـــوا الـــنـــرـــقــــــــات 
المــــتــــوقــــعــــــــة لــــلــــرــــ ة 

٢٠17-٢٠1٩ 

الر ــــــيد غير المســــــت دم 
المتوق  في  ــــــايــــــة عــــــام 

٢٠1٩ 

  د(- ه(= أ(  د(= ب(+ ج(  ج(  ب(  أ(
 التشييد والتعديملات والتحسياات وأ مال اللايانة الرئيسية، 33الباب       
 ٢4٠,٠ 3 768,٠ ٢ 66٩,3 1 ٠٩8,7 4 ٠٠8,٠ تكاليف التشييد - 1
 (8,٠  ٢ ٢٠1,٢ 173,٠ ٢ ٠٢8,٢ ٢ 1٩3,٢ ا دمات المهنية - ٢
 5,4 ٢66,٩ ٢66,٩ - ٢7٢,3 تصاعد التكاليف - 3
 736,7 ٢٢,8 - ٢٢,8 75٩,5 احتياطي الطواءئ - 4

 ٩74,١ 6 258,٩ 3 ١0٩,2 3 ١4٩,7 7 233,0 33المجمول الفر ق، الباب  

 ، التامية ا وتلااسيمة وا  تما ية في آ يا والمحيط الهاسئ١٩الباب 
 (٢٠,8  ٢ ٢٠6,٩ 487,1 1 71٩,8 ٢ 186,1 لداءة المشروا - 5

 (20,8) 2 206,٩ 487,١ ١ 7١٩,8 2 ١86,١ ١٩المجمول الفر ق، الباب  
 ٩53,3 8 465,8 3 5٩6,3 4 86٩,5 ٩ 4١٩,١ المجمول 

دولاء  ٩53 3٠٠  من المتوق  أن يظــــا هنــــاك ء ـــــــــــــــيــــد قــــدءه 3ةمــــا هو مبين في الجــــدول  - ٩٠
يقاةله ز دة في  33دولاء في لطاء الباب  ٩74 1٠٠  ويتخلف من ٢٠1٩مســـــــــــــت دم في  اية عام  غير

   ويعزى ذلك لى العواما التالية:1٩لطاء الباب دولاء في  ٢٠ 8٠٠ا نراق بمبلغ 
دولاء يـــمن تكاليف التشـــييد  يتخلف  ٢4٠ ٠٠٠وجود ء ـــيد غير مســـت دم ةقيمة   أ( 

دولاء ل ةيد الهياةا الأســـــــــــاســـــــــــية الأمنية في  1٩٠ ٠٠٠دولاء لتلطية تكاليف النقا و  5٠ ٠٠٠من 
 ةما ةان نططا له في أول الأمرل  ٢٠1٩عام  ةدلًا من ٢٠٢٠الموق   وسيُست دم ةانا في أوائا عام 

دولاء يت ةند ا دمات المهنية وء يد غير منرم قدءه  8 ٠٠٠ز دة في ا نراق تبلغ   ب( 
 دولاء يت ةند تصاعد التكاليف  ءا يعكتا ااتافات طريرة عن التقديرات الأ ليةل 5 4٠٠

ند احتياطي الطواءئ. دولاء يت ة 736 7٠٠وجود ء ـــــــــــــــيد غير مســـــــــــــــت دم قدءه   ج( 
دولاء في لطاء احتيـاطي  ٢٢ 8٠٠  لم ينرم للا ٢٠1٩والنصـــــــــــــــف الأول من عام  ٢٠18واال عام 

الطواءئ  وذلك فيما يتعلم بمســــــــــا العنا ــــــــــر غير الهيكلية في مبل الأمانة ومبل ا دمات لتحديد أدائها 
التصـــــــميم النا ة عنه في وقت ويـــــــ   عند وقوا زلزال. وعلو الرغم من عدم لدءاج المســـــــا والتنقيحات في

اطة التكلرة الأ ــــلية  فقد تم يديدنا علو أ ما أمران يــــروء ن للوفا  ةقواعد واية الأءوافي. وقد قُدم 
دولاء يت ةند احتياطي الطواءئ لى المجلتا المعص بمراقبة التلييرات في  ٢٢ 8٠٠طلد باســـــــــت دام مبلغ 

يتُوق  أن يكون هناك أي اســت دام آار لاحتياطي الطواءئ للر ة المتبقية المشــروا ووافم المجلتا عليه. ولا 
 ل٢٠1٩من عام 
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دولاء لتكــاليف لداءة المشـــــــــــــــروا تعزى لى أن  ٢٠ 8٠٠حــدوث ز دة متوقعــة قــدءهــا   د( 
 تكاليف الموظرين الرعلية أعلو قلياً من المعدلات القياسية.

 2020ا حتيا ات من الموارس لعام  -باء  
. ويبلغ فيموا النرقــــــات المتوقعــــــة 4في الجــــــدول  ٢٠٢٠ترد الاحتيــــــاجــــــات من المواءد لعــــــام  - ٩1
 دولاء  تشما ما يلي: 7 364 ٠٠٠ما مقداءه  ٢٠٢٠ لعام

  التنمية الاقتصـــــــــــــــادية والاجتماعية في آســـــــــــــــيا 1٩دولاء في لطاء الباب  886 4٠٠  أ( 
  5-  1ســـــــــتمراء ســـــــــت وظائف لرريم المشـــــــــروا  والمحيط الهادئ  لرريم لداءة المشـــــــــروا  بما في ذلك ا

في المائة من تكلرة منســـــــــم مشـــــــــروا  5٠ من الرتبة المحلية(  و ٢ موظف فص وطص  و ٢   و4-  1 و
( في المقر  ةتقاســـــم التكلرة م  مشـــــروا  ديد قاعة لفريقيا في اللةنة الاقتصـــــادية لأفريقيا  وذلك 4-  

ةانون الثام/يناير   1رتبة المحلية( يقُ في لنشـــــــــــــاةها اعتباءاً من با يـــــــــــــافة لى ثاث وظائف جديدة  من ال
   علو النحو التا :٢٠٢٠

يقُ في لنشا  وظيرة لموظف مشروا لشؤون السامة  من الرتبة المحلية( من أجا تطيط  ‘1’ 
مسائا الصحة والسامة المتعلقة بأعمال التشييد الرئيسية وا فرا  علو تلك المسائا 

 لولداءتها
يقُ في لنشــــــا  وظيرة لمســــــاعد واحد لشــــــؤون تكنولوجيا المعلومات  الرتبة المحلية( لتقديم  ‘٢’ 

الدعم المتصا بالتكنولوجيا لشاغلي مكان ا يوا  المؤقت الذين ينتقلون لليه ومنه طوال 
 مراحا التشييدل

في مكان يقُ في لنشــــــــــا  وظيرة موظف أمن  من الرتبة المحلية( لتنســــــــــيم فــــــــــؤون الأمن  ‘3’ 
ا يوا  المؤقت. وسيكون فاغا الوظيرة مسؤولا أمام ءئيتا قسم السامة والأمن. ومن 

 ل٢٠٢1المتوق  أن يطُلد تعيين موظف أمن ثان  من الرتبة المحلية( في عام 
  التشـــــــــــييد والتعديات والتحســـــــــــينات 33دولاء في لطاء الباب  6 477 6٠٠مبلغ   ب( 

طية تكاليف أعمال التشـــــــــييد الرئيســـــــــية  بما في ذلك الأثاث وال ةيبات  وأعمال الصـــــــــيانة الرئيســـــــــية  لتل
وا دمات المهنية وتصــــــاعد التكاليف واحتياطي الطواءئ. وقد جرى فصــــــا تصــــــاعد التكاليف واحتياطي 

 الطواءئ عن التكاليف الأساسية.

 4الجدول 
 2020ا حتيا ات من الموارس في  ام   

 الولا ت المتحدة( بآلا  دولاءات 

 
النرقــــــــات المتوقعــــــــة في 

 ٢٠٢٠ عام
الر ـــيد غير المســـت دم المتوق  

 ٢٠1٩في  اية عام 
 ــــــــــــــــافي الاحتيـاجـات من 

 ٢٠٢٠التمويا في عام 
  ب(- ج(= أ(  ب(  أ( 
 ، التشييد والتعديملات والتحسياات وأ مال اللايانة الرئيسية33الباب     
 4 76٢,٠  ٢4٠,٠ 5 ٠٠٢,٠ تكاليف التشييد - 1
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النرقــــــــات المتوقعــــــــة في 

 ٢٠٢٠ عام
الر ـــيد غير المســـت دم المتوق  

 ٢٠1٩في  اية عام 
 ــــــــــــــــافي الاحتيـاجـات من 

 ٢٠٢٠التمويا في عام 
  ب(- ج(= أ(  ب(  أ( 
 3٢6,1 (8,٠  318,1 ا دمات المهنية - ٢    
 563,٢ 5,4 568,6 تصاعد التكاليف - 3
 (147,8  736,7 588,٩ احتياطي الطواءئ  - 4

 5 503,5 ٩74,١ 6 477,6 33المجمول الفر ق، الباب  
 ، التامية ا وتلااسيمة وا  تما ية في آ يا والمحيط الهاسئ١٩الباب 

 ٩٠7,٢ (٢٠,8  886,4 لداءة المشروا - 5
 6 4١0,7 ٩53,3 7 364,0 المجمول 

نظرا لأن تمويا المشروا يتم تسةيله في الاساب ا ا  متعدد السنوات لأعمال التشييد الجاءية  - ٩٢
ألف  فســــيتم ترحيا الر ــــيد غير المســــت دم المتوق   71/٢7٢الذي وافقت عليه الجمعية العامة في قراءها 

للتعويض عن جز  من الاحتيـــاجـــات من المواءد البـــاللــة  ٢٠1٩ايـــة عـــام دولاء في  ـــ ٩53 3٠٠البـــالغ 
يبلغ  ٢٠٢٠. وبالتا   ف ن  ـــــــــــــــافي الاحتياجات من المواءد لعام ٢٠٢٠دولاء في عام  7 364 ٠٠٠
  التنميــة الاقتصــــــــــــــــاديــة 1٩دولاء في لطــاء البــاب  ٩٠7 ٢٠٠دولاء  بمــا في ذلــك:  أ(  6 41٠ 7٠٠

  التشــــــــــــــييد 33دولاء في لطاء الباب  5 5٠3 5٠٠يط الهادئل  ب( مبلغ والاجتماعية في آســــــــــــــيا والمح
 .٢٠٢٠والتعديات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية  من الميزانية البر فيية المق حة لعام 

 الخطوات التالية -خامسا  
 ما يلي: من ةين ا جرا ات الع يتعين اتاذها اال الر ة المشمولة بالتقرير المقبا  - ٩3

 موا لة توظيف الأعضا  المتبقين من الرريم المترر   داءة المشروال  أ( 
 نقا الشاغلين لى مكان العما المؤقت استعداداً للمرحلة الأوى من التشييدل  ب( 
لتمام تقديم العطا ات لمقاول البنا  العام ل عمال الرئيســـــــــــــية وةد  أعمال التشـــــــــــــييد في   ج( 

 الأمانةل مبل
المراقبة المســـــتمرة للمســـــائا المتعلقة بالصـــــحة والســـــامة المهنيتين لضـــــمان ســـــامة وءفاه  د(  

 الموظرين والزواء في مبام اللةنة طوال مرحلة التشييدل
موا ـــــــــــــــلـــة عمليـــة لداءة التليير والاســـــــــــــــتعـــداد لأدا  الأعمـــال م  موظري اللةنـــة وم    هـ( 

 المستخجرينل
ة طوال مرحلة البنا  لكرالة ةقا  تكاليف المشـــروا يـــمن موا ـــلة لجرا ات يليا القيم  و( 

 حدود الميزانية المعتمدةل

https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
https://undocs.org/ar/A/RES/71/272
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موا ـــــــــــلة لداءة ناطر المشـــــــــــروا  باســـــــــــت دام اســـــــــــ اتيةيات لداءة الم اطر المســـــــــــتقلة   ز( 
والمتكاملةل ويديث  وذج مونت ةاءلو اســتناداً لى التقدم المحرز في المشــروا  بهد  ز دة احتمال لةمال 

 روا في حدود الميزانيةلالمش
موا ـــــــــلة تطيط حيز المكاتد في المســـــــــتقبا ولجرا  الاتصـــــــــالات لجذب مســـــــــتخجرين   في( 

 ليافيين لى مقر اللةنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.

 الإ راءات الموصى بأن تتخذها الجمعية العامة - اس ا  
 يمطُتب إلى الجمعية العامة: - ٩4

 تحيط  تماً بالتقدم المحرز ماذ صدور التقريمر السابق للأمين العام؛أن   أ( 
 أن تحيط  تماً بخطة التكاليف الماقحة لتمشرول؛  ب( 
كانون   ١أن توا ق  تى إنشررررررررراء  لاث وةائف مؤوتة )من الرتبة المحتية( ا تبارا من   ج( 

ا وتلااسيمة وا  تما ية في آ يا ، التامية ١٩، في  ريمق المشرول، في إطار الباب 2020الثال/يماايمر 
 ؛2020والمحيط الهاسئ، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

، 2020سو ر لأنشرررررررطة المشررررررررول لعام  6 4١0 700أن تخلارررررررم مبتغا ودر    د( 
، التامية ا وتلارررراسيمة وا  تما ية في آ رررريا ١٩سو ر في إطار الباب  ٩07 200يمضررررم مبتغاً ودر  

، التشرررررررررررييررد والتعررديملات 33سو ر في إطررار البرراب  5 503 500والمحيط الهرراسئ، ومبتغررا ورردر  
، يمقُيد  تى 2020والتحسرررررررررياات وأ مال اللاررررررررريانة الرئيسرررررررررية، من الميزانية البرنامجية المقترحة لعام 

 حساب صادو  الطوارئ.
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 المر ق
 خطة التكاليف الماقحة  

  بآلا  دولاءات الولا ت المتحدة(

 المجمول ٢٠٢3 ٢٠٢٢ ٢٠٢1 ٢٠٢٠ ٢٠1٩  أ(٢٠18  أ(٢٠17 
ةـــــمــــــــا وءد في 

A/73/327 التلير 
 التشييد والتعديملات والتحسياات وأ مال اللايانة الرئيسية - 33الباب            
           تكاليف التشييد - ١

 - ٢٠ 358,٠ ٢٠ 358,٠ ٢ 873,٢ 5 4٠1,٩ 7 371,٠ 4 71٢,٠ - - - تكاليف البنا  1-1

 - 4 ٢68,٠ 4 ٢68,٠ 1٠٠,٠ 15٠,٠ 15٠,٠ 1٠٠,٠ 3 768,٠ - - تكاليف أماةن العما المؤقتة ٢-1

 - 1٩٠,٠ 1٩٠,٠ - - - 1٩٠,٠ - - - نظام الأمن المادي 1-3

 - 24 8١6,0 24 8١6,0 2 ٩73,2 5 55١,٩ 7 52١,0 5 002,0 3 768,0 - - المجمول الفر ق، تكاليف التشييد

           الخدمات المهاية - 2
 - ٢ 5٢٢,8 ٢ 5٢٢,8 168,7 ٢٢8,٩ ٢٢8,٩ ٢٢8,٩ ٩٩,٢ 1 366,3 ٢٠1,8 اتاستشاء لالشرةة الرئيسية  1-٢

 - 134,4 134,4 - - - - - - 134,4 التصميم المقاوم للزلازل ٢-٢

  ب(7.5 ٢33,٢ ٢4٠,7  1٩,8 74,6 43,٩ ٩4,٩ 7,5 - لداءة الم اطر  3-٢

  ج((7.5  34٩,7 34٢,٢ - - - 45,٢ 114,3 57,٠ 1٢5,8 ا دمات الأارى 4-٢

 - 3 240,2 3 240,2 ١68,7 248,7 303,5 3١8,١ 308,4 ١ 430,8 462,0 المجمول الفر ق، الخدمات المهاية

 - 3 88٩,1 3 88٩,1 7٢8,1 1 135,6 1 18٩,٩ 568,6 ٢66,٩ - - تلاا د التكاليف - 3

 - 3 1٩4,5 3 1٩4,5 ٩87,7 6٩3,6 ٩٠1,4 588,٩ ٢٢,8 - - احتياطق الطوارئ - 4

 - 35 ١3٩,7 35 ١3٩,7 4 857,7 7 62٩,8 ٩ ٩١5,٩ 6 477,6 4 366,١ ١ 430,8 462,0 33المجمول الفر ق، الباب 

 ا وتلااسيمة وا  تما ية في آ يا والمحيط الهاسئ، التامية ١٩الباب 
           إسارة المشرول - 5

الرريم المترر   داءة المشــروا  5-1
  د((1٠.6  4 437,٢ 4 4٢6,6 ٢٩٠,٠ 663,٢ 8٠٠,٠ 785,٠ 7٩٩,8 613,٩ 474,8 ودعمه

المـنســـــــــــــــم المـتـرـر  في المـقر  ٢-5
 تقاســــــــــــــم التكلرة م  اللةنة 

 - 4٠3,8 4٠3,8 - - 3٢,٩ ٩٠,8 13٠,3 135,6 14,٢ الاقتصادية لأفريقيا(

  ه(1٠.6 38,3 48,٩ - - - 1٠,6 13,6 - ٢4,7 سرر فريم لداءة المشروا 5-3

 - 4 87٩,3 4 87٩,3 2٩0,0 663,2 832,٩ 886,4 ٩43,7 74٩,5 5١3,7 ١٩المجمول الفر ق، الباب 

 - 40 0١٩,0 40 0١٩,0 5 ١47,7 8 2٩3,0 ١0 748,8 7 364,0 5 30٩,8 2 ١80,3 ٩75,7 المجمول

 .٢٠18و  ٢٠17تعكتا النرقات الرعلية المتكبدة في عامي   أ( 
 دولاء يت ةند لداءة الم اطر أحدث التكاليف المقدءة لشرةة لداءة الم اطر المستقلة. 7 5٠٠تعكتا الز دة الباللة   ب( 
 دولاء في لطاء ا دمات الأارى انخراض الاحتياجات من ا دمات المتعلقة بإداءة التليير. 7 5٠٠يعكتا الانخراض البالغ   ج( 
 دولاء في لطاء فريم لداءة المشروا لى أحدث تقديرات تكاليف موظري المشروا. 1٠ 6٠٠يستند الانخراض البالغ   د( 
لداءة المشروا  ةسرر الموظرين من نيويوءك أو مرةز عما آار لتوفير الدعم التقص لأنشطة لداءة دولاء يت ةند سرر فريم  1٠ 6٠٠تتعلم الز دة الباللة   هـ( 

ا  ةليهما في الم اطر واتاذ لجرا ات للبت في عطا ات أعمال التشـــــييد الرئيســـــية  وهذه ءاءســـــة فـــــائعة لجمي  مشـــــاءي  التشـــــييد العالمية  ومن المقرء لجر 
 .٢٠٢٠أوائا عام 

https://undocs.org/ar/A/73/327
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