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   والستونامسةالدورة الخ
  اللجنة الخامسة

   من جدول الأعمال١٢٩البند 
        ٢٠١١- ٢٠١٠الميزانية البرنامجية لفترة السنتين 

  عقب مشاورات غير رسميةاللجنة مشروع قرار مقدم من رئيس     
    

  المخطط العام لتجديد مباني المقر    
    

 ،إن الجمعية العامة  

ــا إذ تــــــشير   ــؤرخ  ا٥٤/٢٤٩ إلى قراراتهــــ ــانون الأول٢٣لمــــ ــسمبر / كــــ  ١٩٩٩ديــــ
 المـــؤرخين ٥٦/٢٣٦  و٥٦/٢٣٤  و٢٠٠٠ديـــسمبر / كـــانون الأول٢٣ المـــؤرخ ٥٥/٢٣٨ و

ثـاني  ال والجزء ٢٠٠٢يونيه  / حزيران ٢٧ المؤرخ   ٥٦/٢٨٦  و ٢٠٠١ديسمبر  / كانون الأول  ٢٤
خ  المـؤر ٥٩/٢٩٥قرارهـا   إلى   و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٧/٢٩٢من قرارها   

ــران٢٢ ــه / حزيــ ــزء ٢٠٠٥يونيــ ــانيال والجــ ــا   ثــ ــن قرارهــ ــؤرخ ٦٠/٢٤٨مــ ــانون ٢٣ المــ  كــ
 المـؤرخ  ٦٠/٢٨٢  و٢٠٠٦مايو  / أيار ٨ المؤرخ   ٦٠/٢٥٦قراراتها  إلى   و ٢٠٠٥ديسمبر  /الأول
 ٦٢/٨٧  و٢٠٠٦ديـسمبر  / كـانون الأول ٢٢ المـؤرخ   ٦١/٢٥١  و ٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٣٠

 المــؤرخ ٦٣/٢٤٨بــاء مــن قرارهــا  - ثــانيالالجــزء  و٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول١٠المــؤرخ 
 ٢٠٠٩أبريــل  /نيــسان ٧ المــؤرخ  ٦٣/٢٧٠وإلى قراريهــا  ٢٠٠٨ديــسمبر  / كــانون الأول٢٤
ــؤرخ ٦٤/٢٢٨ و ــانون الأول٢٢ المـــ ــسمبر / كـــ ــا يمقرر و٢٠٠٩ديـــ ــؤرخ ٥٨/٥٦٦هـــ  المـــ
 ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٢٣ المؤرخ ٦٥/٥٤٣  و٢٠٠٤أبريل /نيسان ٨

 علـى قـدم المـساواة       المرافـق لأشخاص ذوي الإعاقـة إلى      همية ضمان وصول ا   أ ب وإذ تقر   
 مع غيرهم،
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 عـن تنفيـذ المخطـط العـام         ثـامن المرحلـي الـسنوي ال    الأمـين العـام      في تقرير    وقد نظرت   
التكـاليف المرتبطـة بـالمخطط      تمويـل   مقترحـات    وتقرير الأمين العـام عـن      ،)١(لتجديد مباني المقر  

  ضـمن الميزانيـة المعتمـدة للمخطـط        ٢٠١١ المطلـوب تغطيتـها في عـام         ،لمقرالعام لتجديد مباني ا   
 عـن الـسنة     وتقرير مجلس مراجعي الحـسابات عـن المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر                 ،)٢(العام

ــة في  وتقريــر الأمــين العــام عــن تنفيــذ توصــيات    ،)٣(٢٠٠٩ديــسمبر / كــانون الأول٣١المنتهي
 تقريره عن المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر عـن الـسنة                 الواردة في مجلس مراجعي الحسابات    

التقريــر الــسنوي ذات الــصلة مــن والفــروع  ،)٤(٢٠٠٩ديــسمبر / الأولكــانون ٣١المنتهيــة في 
ــة   لم ــة الداخلي ــرة مــن  لكتــب خــدمات الرقاب ــوز١لفت ــه / تم ــران ٣٠ إلى ٢٠٠٩يولي ــه /حزي يوني

 ،)٦(الصلة والميزانية ذيتقرير اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة  و،)٥(٢٠١٠

 عـن تنفيـذ المخطـط       ثـامن المرحلـي الـسنوي ال    الأمـين العـام      بتقريـر    تحيط علما   - ١  
ــر   ــاني المق ــد مب ــام لتجدي ــام عــن   )١(الع ــر الأمــين الع ــل مقترحــات  وتقري التكــاليف المرتبطــة  تموي

المعتمـدة   ضـمن الميزانيـة      ٢٠١١ المطلـوب تغطيتـها في عـام         ،بالمخطط العام لتجديد مبـاني المقـر      
 عـن  وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لتجديد مباني المقـر     ،)٢( العام للمخطط

وتقريـــر الأمـــين العـــام عـــن تنفيـــذ   ،)٣(٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول٣١الـــسنة المنتهيـــة في 
الـواردة في تقريـره، خاصـة بـشأن المخطـط العـام لتجديـد               توصيات مجلس مراجعـي الحـسابات       

والفـروع ذات الـصلة    ،)٤(٢٠٠٩ديـسمبر  / الأولكـانون  ٣١قر عـن الـسنة المنتهيـة في         مباني الم 
 إلى ٢٠٠٩يوليــه / تمــوز١لفتــرة مــن لكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  لمالتقريــر الــسنوي مــن 
  ؛)٥(٢٠١٠يونيه /حزيران ٣٠

المـــسائل الإداريـــة ومـــسائل  الـــدور الرقـــابي للجنـــة الخامـــسة في تعيـــد تأكيـــد  - ٢  
  ؛ةالميزاني

  الرقابة الفعالة والشفافية والمساءلة في إدارة المشروع؛ أهمية تؤكد  - ٣  
الــدور الخــاص الــذي تؤديــه حكومــة البلــد المــضيف فيمــا يتعلــق   أيــضا تؤكــد  - ٤  

  بالدعم المقدم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛
__________ 

  )١(  A/65/511.  
  )٢(  A/65/511/Add.1.  
  .A/65/5 (Vol. V))( ٥الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم   )٣(  
  )٤(  A/65/296 ،الفرع الثالث.  
  )٥(  A/65/271 (Part I) و Corr.1 و ، ألف-، الفرع الرابع Add.1 و Corr.1 باء-، الفرع الخامس .  
  )٦(  A/65/725.  
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دان المـضيفة  في ذلـك الفوائـد الاقتـصادية، الـتي تجنيهـا البل ـ           الفوائد، بما  تلاحظ  - ٥  
 تتحمله من تكاليف؛ وجود الأمم المتحدة، وما من

 المــضيفة فيمــا يتعلــق بتقــديم   البلــدانإلى الممارســات الحاليــة لحكومــات تــشير  - ٦  
  الدعم إلى مقار الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الواقعة في أراضيها؛

  ؛٦١/٢٥١ من قرارها ٣٤ حتى ٣١ الفقرات من تعيد تأكيد  - ٧  
 مــــن قرارهــــا ٣٧ والفقــــرة ٦١/٢٥١ مــــن قرارهــــا ١٠ إلى الفقــــرة تــــشير  - ٨  

ضرورة أن يعرض الأمين العـام علـى الجمعيـة العامـة أي خيـارات             ، وتؤكد من جديد     ٦٢/٨٧
تتعلــق بنطــاق المــشروع، بالإضــافة إلى الخيــارات الــتي ســبق أن وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة،  

  للنظر فيها والموافقة عليها؛
 الاستنتاجات والتوصيات الـواردة في تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون              ؤيدت  - ٩  

 ، رهنا بأحكام هذا القرار؛)٦(الإدارة والميزانية

تقرير مجلس مراجعي الحسابات عـن المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر                 قبلت  - ١٠  
 ؛٢٠٠٩ديسمبر / كانون الأول٣١عن السنة المنتهية في 

 ات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريره؛ على توصيتوافق  - ١١  

اســتنتاجات مجلــس مراجعــي الحــسابات كمــا وردت في   تلاحــظ مــع القلــق    - ١٢  
  تقريره، وتشدد على أهمية تنفيذ توصيات المجلس بالكامل؛

  
  أولا

  التقرير المرحلي السنوي الثامن
لزيـادات في   لتجنـب ا ه جهـد قـصارى إلى الأمـين العـام أن يبـذل         تكرر طلبـها      - ١٣  
إكمـال المخطـط   بكل الـسبل    عن طريق الممارسات السليمة لإدارة المشاريع وأن يكفل          الميزانية

، وأن يقدم تقريرا عـن      ٦١/٢٥١العام لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية المعتمدة في قرارها           
  ذلك في سياق تقريره المرحلي السنوي التاسع؛

  
  الجدول الزمني

 ،تقريــر اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة مــن ٧الفقــرة إلى تــشير   - ١٤  
وفقـا للجـدول الـزمني    وتكرر طلبها أن يبذل الأمين العـام كـل جهـد ممكـن لإكمـال المـشروع            

  ؛٦٢/٨٧في قرارها المعتمد 
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 إلى الأمــين العــام أن يــضمن المحاســبة الكاملــة علــى حــالات التــأخير،    تطلــب  - ١٥  
المخطط العـام لتجديـد مبـاني     في تنفيذ ، ساهمت في حدوث حالات التأخير    جميع العوامل التي  و

  وأن يدرج هذه المعلومات في تقريره المرحلي السنوي التاسع؛وتجاوز الميزانية، المقر 
 إلى الأمين العـام أن يواصـل، إلى جانـب تقـديم التقـارير المرحليـة                 طلبها تكرر  - ١٦  

ا يجـدّ مـن معلومـات مـن خـلال إحاطـات غـير رسميـة            السنوية، إطلاع الدول الأعـضاء علـى م ـ       
منتظمة تتناول جميع جوانب تنفيذ المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر، بمـا في ذلـك معلومـات                      
عــن الحالــة الراهنــة والأنــشطة الهامــة المنفــذة منــذ تــاريخ تقــديم التقريــر الــسابق ومعلومــات عــن 

وات التي يتعين اتخاذها فـضلا عـن الحالـة          تحليل المخاطر توضح أي مخاطر جرى تحديدها والخط       
اســتكمال المعلومــات ذات الــصلة الــواردة في موقــع المخطــط بانتظــام والاتجاهــات، وأن يجــري 

  العام لتجديد مباني المقر على شبكة الإنترنت؛
 إلى الأمين العام أن يورد في تقريره المرحلي السنوي التاسـع معلومـات              تطلب  - ١٧  

ة في مجـال تنفيـذ المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر وكيفيـة الاسـتفادة                    عن الدروس المستخلص  
  منها في الوقت الراهن وفي المستقبل لتحسين تخطيط المشروع وتنفيذه؛

عملية نقل موظفي الأمانة العامـة      أن تنفذ    إلى الأمين العام كفالة      تطلب أيضا   - ١٨  
وفي الوقــت المناســب، مــع الاســتفادة  بــأكبر قــدر مــن الفعاليــة  مــن الأمــاكن المؤقتــة للمكاتــب  

الكاملــة مــن الــدروس المستخلــصة خــلال تنفيــذ مــشروع المخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر،   
وتطلب إليه كذلك في هذا الصدد أن يعد قبل ذلك بوقـت كـاف مخططـات تفـصيلية لمكاتـب                    

  مبنى الأمانة العامة، من أجل تجنب حالات تأخير وأي تكاليف إضافية محتملة؛
ــه في   تؤكــد مــن جديــد   - ١٩    تأييــدها تفكيــك مــبنى المــرج الــشمالي المؤقــت وإزالت

  الوقت المناسب عند اكتمال أعمال تجديد المقر؛
  

  هندسة القيمة    
الأمـــين العـــام علـــى مواصـــلة إيجـــاد ســـبل لزيـــادة الكفـــاءة وخفـــض  تـــشجع  - ٢٠  

  التكاليف طوال فترة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
هندسـة القيمـة مـن جـودة المـواد المـستخدمة       عمليـة  علـى ضـرورة ألا تنـال     تشدد    - ٢١  

ومتانتها واسـتدامتها أو مـن التـصميم الأصـلي لمـبنى المقـر أو مـن الالتـزام في تنفيـذ المـشروع بـأعلى                          
  معايير السلامة والصحة والرفاه للموظفين والوفود، وبخاصة فيما يتعلق بالتخلص من الأسبستوس؛

لأن الأمين العام لم يقدم معلومات تفصيلية عن عمليـة هندسـة القيمـة              تأسف    - ٢٢  
  ؛٦٤/٢٢٨ من الجزء الأول من قرارها ٦لب منه في الفقرة كما طُ
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 أن مجلس مراجعي الحسابات لم يكن قادرا علـى تقـديم أي ضـمانات               تلاحظ  - ٢٣  
لتكــاليف، وأن هــذه فيمــا يتعلــق بالكفــاءة الفعليــة لبرنــامج هندســة القيمــة مــن حيــث خفــض ا 

 وتطلـب إلى الأمـين العـام في         ،التدابير مفيدة في إعادة التكاليف إلى مـستواها المحـدد في الميزانيـة            
هذا الـصدد أن يعيـد تقيـيم مزايـا هندسـة القيمـة، وأن يـضمن تقريـره المرحلـي الـسنوي المقبـل                         

  معلومات تفصيلية عن ذلك؛
  

  الشراء والاستدامة    
بــشأن أهميــة  ٦١/٢٥١مــن قرارهــا  ٣٨ إلى ٣٦لفقــرات  اؤكــد مــن جديــدت  - ٢٤  

الشفافية في عملية الشراء، وتطلب إلى الأمين العـام كفالـة أن يراعـي مـدير التـشييد مقتـضياتها                     
مراعاة تامة عند إبرام تعاقد من الباطن، وأن يقـدم تقريـرا، في سـياق تقريـره المرحلـي الـسنوي                     

تقدم المحـرز في سـياق زيـادة فـرص الـشراء مـن بـائعين                التاسع، عن الخطوات المحددة المتخذة وال     
تنفيــذ المخطــط العــام إطــار مــن البلــدان الناميــة والبلــدان الــتي تمــر اقتــصاداتها بمرحلــة انتقاليــة في 

  لتجديد مباني المقر؛
، وتطلـب إلى    ٦١/٢٥١ مـن قرارهـا      ٣٨ الفقرة   تؤكد من جديد مرة أخرى      - ٢٥  

 الــشراء الــتي يــضطلع بهــا مــدير التــشييد في إطــار تنفيــذ   الأمــين العــام أن يكفــل تقيــد عمليــات 
المخطط العام لتجديد مباني المقر بقواعد الأمم المتحدة وأنظمتها وإجراءاتها وبقرارات الجمعيـة             
العامة التي تحكم عمليات الـشراء في الأمـم المتحـدة وكـذلك بـسياساتها المتعلقـة بالأخلاقيـات،                  

، وأخـذ مـدير التـشييد في اعتبـاره          )٧(حترامهـا بعـد انتـهاء الخدمـة       بما في ذلك القيود التي يتعين ا      
  بشكل تام أحكام تلك الفقرة عند إبرام تعاقد من الباطن؛

  ؛٦٣/٢٧٠ من قرارها ١٣ الفقرة تؤكد من جديد  - ٢٦  
ــا  تكــــرر طلبــــها  - ٢٧   ــام، الــــوارد في قراريهــ  المــــؤرخ ٦١/٢٧٦ إلى الأمــــين العــ

ــه /حزيـــران ٢٩ ــران٢٠المـــؤرخ  ٦٢/٢٦٩ و ٢٠٠٧يونيـ ــه / حزيـ ، وتطلـــب إلى ٢٠٠٨يونيـ
الأمين العام أن يواصل بحث طرق ابتكارية أخرى لتشجيع الشراء من البلـدان الناميـة والبلـدان       
التي تمر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة وتحديـد العقبـات الـتي تحـول دون مـشاركة تلـك البلـدان في                 

   التدابير الملموسة المتخذة في هذا الصدد؛عقود الأمم المتحدة للشراء وأن يقدم تقريرا عن
 أن خطـة العمـل الــتي أعـدها مـدير التـشييد لتعزيــز فـرص الـشراء مــن        تلاحـظ   - ٢٨  

مقاولين وبائعين مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة انتقاليـة لم تـسفر عـن              
  ن تلك البلدان؛زيادة كبيرة في قيمة العقود الممنوحة لمقاولين وبائعين م

__________ 
  .ST/SGB/2006/15انظر   )٧(  
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إلى الأمــين العــام أن يواصــل اســتعراض جميــع إشــعارات إبــداء الرغبــة  تطلــب   - ٢٩  
وإعلانــات المناقــصات الــتي تــصدر عــن مــدير التــشييد لكفالــة توافــق محتوياتهــا توافقــا تامــا مــع   

  قرارات الجمعية العامة ذات الصلة وعدم تقييدها لتنوع بلدان البائعين دون مبرر؛
 أن بعض التدابير المتخـذة لتفـادي حـدوث حـالات التـأخير في عمليـة                 تلاحظ  - ٣٠  

الشراء المتعلقة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر، وبخاصة استعراض العقود بأثر رجعـي، تهـدد               
بالتأثير سلبا على الضوابط الداخلية، وتطلـب إلى الأمـين العـام كفالـة أن تـتم عمليـات الـشراء                     

  ؛)٨(لمالي والقواعد المالية للأمم المتحدةفي امتثال تام للنظام ا
 من الشروط العامة لعقود الأمم المتحـدة، تخـضع    ٥ إلى أنه، وفقا للمادة      تشير  - ٣١  

  شروط أي عقد من الباطن لأحكام الشروط العامة للعقود وتكون متماشية معها؛
،  إلى الأمـين العـام أن يواصـل ممارسـة صـلاحياته مـن أجـل الاضـطلاع         تطلب  - ٣٢  

فيما يتعلق بالمتعاقدين من البـاطن الـذين يقومـون بـشكل مباشـر بتوريـد الـسلع والخـدمات إلى                     
المنظمة نيابة عن مـدير تـشييد المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر، باسـتعراض دقيـق لمـؤهلاتهم                       

إلى الأمين العام أن يقدم موافقة وإذنـا        أيضا  ولهويات المسؤولين المشاركين في العملية، وتطلب       
 مــن ٥خطــيين مــسبقين للاســتعانة بهــؤلاء المتعاقــدين مــن البــاطن، علــى نحــو مــا تقتــضيه المــادة   

  الشروط العامة للعقود، بغية كفالة التراهة والإنصاف والشفافية في عملية الشراء؛
دين مـن البـاطن الـتي     إلى الأمين العام أن يواصل نشر قائمة المتعاق  تطلب أيضا   - ٣٣  

وافقت عليها الأمم المتحدة ويستكملها بـشكل منـتظم في موقـع المخطـط العـام لتجديـد مبـاني                    
المقر على شـبكة الإنترنـت، وأن يـدرج في التقـارير المرحليـة القادمـة عـن تنفيـذ المخطـط العـام                       

لمتعلــق   مــن الــشروط العامــة للعقــود، بمــا في ذلــك الإجــراء ا      ٥معلومــات عــن تنفيــذ المــادة    
  باستعراض الأمم المتحدة للمتعاقدين من الباطن وموافقتها عليهم؛

  
  الأمن    

ــة  مــن ٦ في الفقــرة المــذكورة بتنفيــذ التحــسينات الأمنيــة،  تــأذن  - ٣٤   تقريــر اللجن
  ؛ مليون دولار١٠٠بلغ  بمتكلفتها، والمقدرة تشارية لشؤون الإدارة والميزانيةالاس

 الأمـم المتحـدة، وكـذلك        سلامة وأمن مقر   لتحسينف  بجهود البلد المضي  تنوه    - ٣٥  
  بمساهمته المالية في تحقيق التحسينات الأمنية؛

 أن التمويل المقدم من البلد المـضيف سـيغطي جميـع التكـاليف المتـصلة                تلاحظ  - ٣٦  
 التــصميم، والتــشييد، والتــأخير، واســتئجار الحيــز   تكــاليفبالتحــسينات الأمنيــة، بمــا في ذلــك  

   الاقتضاء، والطوارئ وأي تكاليف أخرى؛المؤقت عند
__________ 

  )٨(  ST/SGB/2003/7 و Amend.1.  



A/C.5/65/L.28  
 

11-27952 7 
 

 أن جميع التكاليف المتصلة بالتحسينات الأمنية، بما في ذلك أي تكـاليف             تقرر  - ٣٧  
ذات صــلة تنــتج عــن التــأخير في المخطــط العــالم لتجديــد مبــاني المقــر بفعــل تنفيــذ التحــسينات   

ــذ         ــضاء، وه ــدول الأع ــى ال ــررة عل ــصبة إضــافية مق ــن أن ــسفر ع ــن ت ــة، ل ــساس  الأمني ــا م ا دونم
بالتكاليف المتصلة بالـصيانة العاديـة لهـذه التحـسينات، الـتي تنـدرج ضـمن الميزانيـة العاديـة بعـد                     

  اكتمال تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛
 أن الجمعية العامة هي الجهة الوحيدة التي لهـا صـلاحية اتخـاذ             تؤكد من جديد    - ٣٨  

ــشروع  ــييرات في مـ ــشأن أي تغـ ــرارات بـ ــه   القـ ــر وميزانيتـ ــاني المقـ ــد مبـ ــام لتجديـ  المخطـــط العـ
واســتراتيجية تنفيــذه، علــى نحــو مــا تعتمــده في قراراتهــا، وتلاحــظ أن الأمــين العــام لم يلــتمس    
موافقــة الجمعيــة العامــة علــى التحــسينات الأمنيــة، وتعــرب عــن قلقهــا لأن إنجــاز المــشروع          

  منية؛ سيتأخر نتيجة للتحسينات الأ٦٢/٨٧اعتمد في قرارها  كما
 أهمية قيام الأمين العام في الوقت المناسب بـإطلاع الجمعيـة العامـة علـى                تؤكد  - ٣٩  

  المعلومات المتعلقة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر؛
ــة العامــة معلومــات    تعــرب عــن القلــق   - ٤٠    لأن الأمــين العــام لم يقــدم إلى الجمعي

  تفصيلية عن التحسينات الأمنية؛
مين العـام أن يقـدم، في سـياق تقريـره المرحلـي الـسنوي المقبـل،                  إلى الأ  تطلب  - ٤١  

  عن تنفيذ التحسينات الأمنية؛شاملة معلومات 
  

  والأعمال الفنيةالتبرعات 
 مــن تقريــر اللجنــة الاستــشارية لــشؤون الإدارة والميزانيــة، ٨ إلى الفقــرة تــشير  - ٤٢  

سـيما القـرار     في قراراتهـا، ولا   ذات الـصلة الـواردة      وتؤكد من جديد في هـذا الـصدد الأحكـام           
التأكيـد علـى    المتعلقة بتقديم التبرعات للمخطط العام لتجديد مباني المقر، وتكرر          و،  ٦٣/٢٧٠
أن تتفق تماما مـع الطـابع الـدولي         يتعين  ألا تكون تقييدية و   ينبغي  لتبرعات  تلقي ا أي سياسة ل  أن  

دون المــساس ، اليــة للأمــم المتحــدةوالحكــومي الــدولي للمنظمــة ومــع النظــام المــالي والقواعــد الم
  بنطاق المشروع ومواصفاته وتصميمه؛ 

 إلى الأمــين العــام أن يكفــل المناولــة الملائمــة للأعمــال الفنيــة والتحــف  تطلــب  - ٤٣  
أيـضا أن   إليـه   وغيرها من الهدايا خلال جميع مراحل المخطط العام لتجديد مباني المقر، وتطلب             

ترغب في تولي مسؤولية هـداياها مـن الأعمـال الفنيـة والتحـف      يتعاون مع الدول الأعضاء التي      
  وغير ذلك من المواد خلال فترة التجديد؛ 
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  وقوف السيارات    
 ،٦٣/٢٧٠مـــن قرارهـــا مـــن الجـــزء الأول  ٣٣ إلى ٣٠ إلى الفقـــرات تـــشير  - ٤٤  

 مجمـع لـدول الأعـضاء في مـرآب        اوقوف سيارات   لماكن  توفر الأ وتعرب عن القلق إزاء مسألة      
المتعلقـة  القيـود   فيهـا    لأمم المتحدة والقيود المفروضة على الـدول الأعـضاء في هـذا الـصدد، بمـا               ا

علـى العـدد الإجمـالي لأمـاكن وقـوف الـسيارات             الإبقـاء بوقوف السيارات ليلا، وتكرر طلبها      
الانتـهاء  الذي كان متاحا للـدول الأعـضاء قبـل تنفيـذ المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر بعـد                      

تنفيذ المخطـط العـام   العدد خلال فترة ذلك على الإبقاء  ذل كل الجهود من أجل      بتنفيذ و لا من
يـارات في   عـن اسـتعراض الخ    معلومـات   تـوفر   هذا الـسياق، إلى      ، وتتطلع، في  لتجديد مباني المقر  

  التقرير المرحلي السنوي المقبل؛
  

  الصحة والسلامة    
ــد  ت  - ٤٥   ــسلامة المــوظفين  التزامهــاؤكــد مــن جدي ــسائحين   ب ــزوار وال ــود وال والوف

ــام أن يكفــل       في ــاههم، وتطلــب إلى الأمــين الع ــهم وصــحتهم ورف وضــع الأمــم المتحــدة وبأمن
ضمانات ملموسة من أجل تحقيق تلك الأهداف وجعل تلك الضمانات جزءا مـن الإجـراءات           

   تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛طوال فترة أعمالالتشغيلية الموحدة 
ــام  تطلــب  - ٤٦   ــات اتخــاذ الأن يواصــل  إلى الأمــين الع ــة ترتيب ــق  اللازم ــوفير مراف لت

   إليها؛موتحسين وصولهللأشخاص ذوي الإعاقة مناسبة للصحة والعافية 
  

  دخول الإمكانية    
، الـسنوي المقبـل   المرحلي   هفي تقرير  يواصل،   إلى الأمين العام أن     أيضا تطلب   - ٤٧  
 المتخــذة لإزالــة الحــواجز الماديــة أو التقنيــة أو المتعلقــة       معلومــات محــددة عــن التــدابير   تقــديم

المخطط العـام   إطار   الإعاقة في مقر الأمم المتحدة في        و الأشخاص ذو  هاواجهيبالاتصالات التي   
  ؛الشفويةمقصورات الترجمة دخول  إمكانية يتعلق بتحسيناصة فيما بخ، والمقر لتجديد مباني

سـياق   في الـتي تتخـذ  التدابير تنطوي م كفالة ألا    إلى الأمين العا   كذلك   تطلب  - ٤٨  
تطبيـق قواعـد البنـاء      لتجديد مباني المقر، بما في ذلك التحسينات الأمنيـة، لغـرض            المخطط العام   

ــة المــضيفة     ــسارية في المدين ــق ال ــة الحري ــسلامة ومقاوم ــة حقــوق  علــى خــرق وال  لأحكــام اتفاقي
 كرر أيـضا طلبـها    ، وت الدخول بإمكانيةعلقة   المت الأحكامسيما   ، ولا )٩(الأشخاص ذوي الإعاقة  

  ؛تقارير المرحلية السنوية المقبلةالهذا الموضوع في  أن يقدم معلومات عن إلى الأمين العام
__________ 

  .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار   )٩(  
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  ابةـالرق    
 أهمية الرقابة فيما يتعلق بتنفيـذ المخطـط العـام لتجديـد مبـاني          تؤكد من جديد    - ٤٩  

 هيئـات الرقابـة الأخـرى المعنيـة أن تواصـل            المقر، وتطلب إلى مجلس مراجعي الحسابات وجميـع       
  تقديم تقارير سنويا عن المخطط العام لتجديد مباني المقر إلى الجمعية العامة؛ 

 إلى الأمين العام أن يواصل وضع وتنفيذ إطـار شـامل للرقابـة الداخليـة                تطلب  - ٥٠  
 والتــصدي لهــا للمخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر بغيــة تخفيــف حــدة جميــع المخــاطر الممكنــة 

ــشروع،          ــددة للم ــام للاحتياجــات المح ــى نحــو ت ــتجابتها عل ــال الإدارة واس ــة امتث ــة لكفال بفعالي
وتفادي حدوث أي تأخير في تنفيذ أي جانـب مـن جوانـب المـشروع، وكفالـة الامتثـال التـام                     

  لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها ولقرارات الجمعية العامة التي تنظم عملية الشراء؛ 
  

  المجلس الاستشاري    
 لتجديـد مبـاني     للمخطـط العـام     إنشاء المجلس الاستـشاري    تلاحظ مع التقدير    - ٥١  

   عمله؛ةالمقر، وتشجعه على مواصل
المخطــط  إلى الأمــين العــام أن يقــدم، في تقريــره المرحلــي الــسنوي عــن تطلــب  - ٥٢  
 في ذلـــك  لتجديـــد مبـــاني المقـــر، معلومـــات عـــن أنـــشطة المجلـــس الاستـــشاري، بمـــا        العـــام
ملاحظــات أو توصــيات أو أي جوانــب أو تطــورات أخــرى في المــشروع يعتبرهــا المجلــس    أي

  هامة، وكذلك أي تعليقات إضافية قد يرغب الأمين العام في إبدائها؛
  

  تاسعالتقرير المرحلي السنوي ال    
ــلاغ  تطلــب  - ٥٣   ــام أن يواصــل الإب ــسنوي   ، إلى الأمــين الع ــي ال ــره المرحل  في تقري
 وحالــة المــساهمات لإنجــازه المتوقعــةمني والتكــاليف زدول الــالجــ عــن حالــة المــشروع و،التاســع

في  المعلومـات المطلوبـة       وأن يـدرج في التقريـر      الاعتمـاد خطاب  واحتياطي رأس المال المتداول و    
  ؛هذا القرار

  
  ثانيا

  التكاليف المرتبطة بالمشروع
مـن  بالمـشروع سـتمول     رتبطـة   أن التكـاليف المعتمـدة الم     قرارهـا ب ـ   تكرر تأكيـد    - ٥٤  

  ؛لتجديد مباني المقرلمخطط العام لالميزانية المعتمدة 
   أن من المتوقع ظهور مشكلة في التدفقات النقدية على المدى الطويل؛تلاحظ  - ٥٥  
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ــا  - ٥٦   ــالفقرة تحـــيط علمـ ــة الاستـــشارية لـــشؤون الإدارة  ١٥ بـ  مـــن تقريـــر اللجنـ
أن يـــستنفد جميـــع الخيـــارات الممكنـــة   هـــذا الـــصدد والميزانيـــة، وتطلـــب إلى الأمـــين العـــام في 

ــة المعتمــدة للمخطــط       ــة العام ــاملاســتيعاب التكــاليف المرتبطــة بالمــشروع في حــدود الميزاني  الع
اتخـاذ التـدابير الراميـة إلى تحقيـق الكفـاءة مـن حيـث               لتجديد مباني المقر، بما في ذلك عن طريـق          

فية على الدول الأعـضاء، وأن يقـدم تقريـرا عـن     سعيا إلى تفادي أي أعباء مالية إضا     التكاليف،  
ذلك إلى الجمعية العامة في سياق تقريـره المرحلـي الـسنوي التاسـع، خـلال الجـزء الرئيـسي مـن               

  دورتها السادسة والستين؛
لكفالـة إعـادة اسـتعمال الأثـاث         إلى الأمين العام أن يبذل كـل الجهـود           تطلب  - ٥٧  

عـن ذلـك إلى الجمعيـة العامـة في سـياق تقريـره              دم تقريـرا    الذي لا يزال في حالة جيدة، وأن يق       
  لتجديد مباني المقر؛لمخطط العام المرحلي السنوي التاسع عن ا

ــا  - ٥٨   ــالفقرة تحـــيط علمـ ــة الاستـــشارية لـــشؤون الإدارة  ٢٠ بـ  مـــن تقريـــر اللجنـ
لـب إلى   طوالميزانية، وتقرر أن تعتمد إحدى عشرة وظيفة في إطـار المـساعدة المؤقتـة العامـة، وت                

  تقريره المرحلي السنوي التاسع؛ تقريرا عن ذلك في سياق الأمين العام أن يقدم
 مـن تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون الإدارة            ٢٩ بـالفقرة     أيـضا  تحيط علما   - ٥٩  

والميزانيـــة، وتطلـــب إلى الأمـــين العـــام أن يبـــذل كـــل الجهـــود لاســـتيعاب التكـــاليف المرتبطـــة  
دود الميزانية العامـة المعتمـدة للمخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر،           في ح  ٢٠١١بالمشروع لعام   
  : ، موزعة على النحو التالي)صافي( دولارات ٥٨ ٨٧١ ٣٠٥البالغ مجموعها 

   دولار لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات؛٦٢٨ ٦٠٠  )أ(  
   دولارا لإدارة شؤون الإعلام؛١٩٠ ٠٨٠  )ب(  
  ب خدمات الدعم المركزية؛ دولارا لمكت٥١ ٣٥٠ ٧٥٠  )ج(  
   دولار لمكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛١٩٩ ٤٠٠  )د(  
ــصيانة    ٥٣٤ ٥٥٥  )هـ(   ــديل والتحــسين وأعمــال ال ــشييد والتع  دولارا لأعمــال الت

  الكبرى في المقر؛
   دولارا لإدارة شؤون السلامة والأمن؛٥ ٩٦٧ ٩٢٠  )و(  
 دولار  ٢٨٦ ٣٠٠ بمبلـغ يـصل إلى       التـزام  للأمين العام بسلطة دخول في       تأذن  - ٦٠  

ــرا عــن النفقــات في ســياق تقريــره المقبــل عــن المقترحــات لتمويــل     تطلــب إليــه و أن يقــدم تقري
  .بالمشروعالمرتبطة التكاليف 


