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 الجمعية العامة
Distr.: General 
7 May 2009 

  الثالثة والستونالدورة 
 من جدول الأعمال١١٨البند

 

08-48697 

  
    ٢٠٠٩أبريل / نيسان٧قرار اتخذته الجمعية العامة في 

  ])A/63/648/Add.5( على تقرير اللجنة الخامسة بناء[
  

 المخطط العام لتجديد مباني المقر  - ٦٣/٢٧٠

 ،إن الجمعية العامة  

 ١٩٩٩ديـــــسمبر / كـــــانون الأول٢٣ المـــــؤرخ ٥٤/٢٤٩ إلى قراراتهـــــا إذ تـــــشير  
 المــؤرخين ٥٦/٢٣٦  و٥٦/٢٣٤  و٢٠٠٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٣ المــؤرخ ٥٥/٢٣٨ و

ــسمبر / كــانون الأول٢٤ ــؤرخ ٥٦/٢٨٦  و٢٠٠١دي ــران٢٧ الم ــه / حزي  والجــزء ٢٠٠٢يوني
 ٥٩/٢٩٥قرارهـا   إلى   و ٢٠٠٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٠ المؤرخ   ٥٧/٢٩٢ثاني من قرارها    ال

 كــانون ٢٣ المــؤرخ ٦٠/٢٤٨مــن قرارهــا  ثــانيال والجــزء ٢٠٠٥يونيــه / حزيــران٢٢المــؤرخ 
ــسمبر /الأول ــا إلى  و٢٠٠٥ديـ ــؤرخ ٦٠/٢٥٦قراراتهـ ــار٨ المـ ــايو / أيـ  ٦٠/٢٨٢  و٢٠٠٦مـ

ــران٣٠المــؤرخ  ــه / حزي ــؤرخ ٦١/٢٥١  و٢٠٠٦يوني ــسمبر / كــانون الأول٢٢ الم  ٢٠٠٦دي
ــؤرخ ٦٢/٨٧ و ــانون الأول١٠ المـ ــسمبر / كـ ــزء ٢٠٠٧ديـ ــانيال والجـ ــا   - ثـ ــن قرارهـ ــاء مـ بـ

 المــــؤرخ ٥٨/٥٦٦مقررهــــا إلى و ٢٠٠٨ ديــــسمبر/ كــــانون الأول٢٤ المــــؤرخ ٦٣/٢٤٨
 ،٢٠٠٤أبريل /نيسان ٨

علـى قـدم المـساواة       المرافـق لأشخاص ذوي الإعاقـة إلى       ا ضمان وصول أهمية   ب وإذ تقر   
 مع غيرهم،

المرحلي السنوي الـسادس عـن تنفيـذ المخطـط العـام      الأمين العام    في تقرير    وقد نظرت   
عن التكاليف المرتبطـة بـالمخطط العـام لتجديـد مبـاني      وتقرير الأمين العام    )١(لتجديد مباني المقر  

عــن الــسنة   وتقريــر مجلـس مراجعــي الحـسابات عــن المخطـط العــام لتجديـد مبــاني المقـر     )٢(المقـر 

_______________ 

)١( A/63/477.  
)٢( A/63/582.  
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 وتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصـيات مجلـس          )٣(٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣١المنتهية في   
 ألــف مــن -والفــرع الرابــع  )٤(ني المقــرالمخطــط العــام لتجديــد مبــا بــشأنمراجعــي الحــسابات 

 ٣٠ إلى ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز١لفتــرة مــن لكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  لمالتقريــر الــسنوي 
ــران ــة الداخليــة عــن المراجعــة الــشاملة       )٥(٢٠٠٨يونيــه /حزي  وتقريــر مكتــب خــدمات الرقاب

الإدارة والميزانيـة ذي  وتقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون       )٦(للمخطط العام لتجديد مباني المقر    
 ،)٧(الصلة

المرحلي الـسنوي الـسادس عـن تنفيـذ المخطـط           الأمين العام    بتقرير   تحيط علما   - ١  
وتقرير الأمين العام عـن التكـاليف المرتبطـة بـالمخطط العـام لتجديـد            )١(العام لتجديد مباني المقر   

جديد مباني المقر عن الـسنة      وتقرير مجلس مراجعي الحسابات عن المخطط العام لت        )٢(مباني المقر 
وتقرير الأمين العام عن تنفيذ توصـيات مجلـس          )٣(٢٠٠٧ديسمبر  / كانون الأول  ٣١المنتهية في   

 ألــف مــن -والفــرع الرابــع  )٤(المخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر  بــشأنمراجعــي الحــسابات 
 ٣٠ إلى ٢٠٠٧يوليــه / تمــوز١لفتــرة مــن لكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة  لمالتقريــر الــسنوي 

وتقريــر مكتــب خــدمات الرقابــة الداخليــة عــن المراجعــة الــشاملة         )٥(٢٠٠٨يونيــه /حزيــران
 ؛)٦(للمخطط العام لتجديد مباني المقر

 الاستنتاجات والتوصيات الـواردة في تقريـر اللجنـة الاستـشارية لـشؤون              تؤيد  - ٢  
 ، رهنا بأحكام هذا القرار؛)٧(الإدارة والميزانية

ير مجلس مراجعي الحسابات عـن المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر                تقرقبل  ت  - ٣  
 ؛)٣(٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول٣١عن السنة المنتهية في 

 ؛)٣( على توصيات مجلس مراجعي الحسابات الواردة في تقريرهتوافق  - ٤  

تنطـوي  خطار والمخاطر والعيوب التي      إزاء الأ  عن بالغ قلقها  تكرر الإعراب     - ٥  
تهدد سلامة وصـحة ورفـاه المـوظفين والوفـود          التي  بنى مقر الأمم المتحدة و    لم لحالة الراهنة عليها ا 

 والزوار والسائحين؛

_______________ 

  .، المجلد الخامس)(A/63/5 ٥الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم  )٣(
)٤( A/63/327الفرع الثالث ،.  
  .A/63/302 (Part I)انظر  )٥(
)٦( A/63/266.  
)٧( A/63/736.  
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الدور الخاص الـذي تؤديـه حكومـة البلـد المـضيف فيمـا يتعلـق بالـدعم                   تؤكد  - ٦  
 المقدم إلى مقر الأمم المتحدة في نيويورك؛

تـصادية، الـتي تجنيهـا البلـدان المـضيفة       الفوائد، بما في ذلـك الفوائـد الاق        تلاحظ  - ٧  
 تتحمله من تكاليف؛  وما،وجود الأمم المتحدة من

إلى الممارسات الحالية للحكومات المضيفة فيما يتعلق بتقـديم الـدعم إلى             تشير  - ٨  
 مقار الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة الواقعة في أراضيها؛

، )١( المرحلـي الـسنوي الـسادس      مين العـام   الأ  من تقرير  ٢١بالفقرة   تحيط علما   - ٩  
ــشير ــرة وت ــة    ٢٣ إلى الفق ــشؤون الإدارة والميزاني ــشارية ل ــة الاست ــر اللجن ــن تقري وتؤكــد ، )٧( م
مع البلد المـضيف علـى سـلامة نـصوص القـانون الـدولي       توضع أي ترتيبات   في  افظة  المح ضرورة

 واتفاقيـة امتيـازات     )٨(البلـد المـضيف    بما فيها اتفاق المقر المبرم بـين الأمـم المتحـدة و            ،ذات الصلة 
  ؛)٩(الأمم المتحدة وحصاناتها

  
  أولا

 التقرير المرحلي السنوي السادس

  لماليةالإدارة ا
 ضـمن تكـاليف المـشروع    إبقـاء  إلى الأمين العام أن يكفل بكـل الـسبل      تطلب  - ١  
 ؛ المعتمدة للمخطط العامالميزانية موارد

أن يبـذل كـل جهـد ممكـن لتجنـب الزيـادات في               إلى الأمين العام     تكرر طلبها   - ٢  
ــة ــام        الميزاني ــل إكمــال المخطــط الع ــشاريع وأن يكف ــسليمة لإدارة الم ــق الممارســات ال عــن طري

 ؛٦١/٢٥١لتجديد مباني المقر في حدود الميزانية المعتمدة في قرارها 
  

 هندسة القيمة

ــة الــتي يمكــن   هندســة القيمــة في  نهــج بنجــاح بحــتر  - ٣    تحقيــق بهــاتحديــد الكيفي
  من دولارات الولايات المتحدة؛ مليون دولار١٠٠وفورات في التكاليف تفوق 

ي الـسابع معلومـات   تقريـره المرحلـي الـسنو    يضمن إلى الأمين العام أن   تطلب  - ٤  
 :عما يلي تفصيلية

_______________ 

  ).٢–د  (١٦٩انظر القرار   )٨(
  ).١ - د( ألف ٢٢القرار  )٩(
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 التكاليف والأتعاب؛ومة هندسة القي نهج  )أ(  

 دة في السوق؛السائلظروف تحقيقها بسبب ا المحتمل الفوائد  )ب(  

  ؛ية خيارات إضافية للاستدامةلأ العائدوتحليل للتكلفة   )ج(  
ــشجع  - ٥   ــى مواصــلة    ت ــام عل ــين الع ــسبل   الأم ــاد ال ــاءة وخفــض   لإيج ــادة الكف زي
 لمخطط العام لتجديد مباني المقر؛ تنفيذ افترةطوال  التكاليف

 د المـستخدمة  المـوا هندسة القيمة من نوعية      عملية تنالألا  ضرورة  على   تشدد  - ٦  
بـأعلى   المـشروع   في تنفيذلتزاممن الا وألمقر بنى االتصميم الأصلي لم  من   وأ تهاستداما و ومتانتها

 بــالتخلص مــن فيمــا يتعلــق وبخاصــة  الــسلامة والــصحة والرفــاه للمــوظفين والوفــود،مــستويات
 الأسبستوس؛

  
 الجدول الزمني

الأمــاكن انــة العامــة إلى في عمليــة نقــل مــوظفي الأمالحاصــل  التــأخير تلاحــظ  - ٧  
  ذلـك  صـف وبالجـدول الـزمني الحـالي ب       التقيـد للمكاتب، وتطلب إلى الأمين العام كفالـة        المؤقتة  

 ؛مسألة ملحة

ــشير  - ٨   ــرة تــ ــشؤون الإدارة    ١٤ إلى الفقــ ــشارية لــ ــة الاستــ ــر اللجنــ ــن تقريــ  مــ
المزيــد مــن وتحــث الأمــين العــام علــى أن يتخــذ جميــع الخطــوات اللازمــة لتجنــب   ، )٧(والميزانيــة
 الـتي    التأخيرات  بما فيها  ،بغية تفادي التأخيرات المكلفة    لنقل الموظفين في الجدول الزمني     التأخير
 ال الجمعية العامة؛ تعطل أعميمكن أن

  
 الاستدامة

 ، العامـة   بتنفيذ المشاريع المتصلة بالاستدامة التي وافقت عليهـا الجمعيـة          بحتر  - ٩  
 ؛تاحة حدود الموارد المالمشاريع تنفذ فيهذه وتلاحظ أن 

مجديــة مــن حيــث التكلفــة  إلى الأمــين العــام أن يواصــل النظــر في ســبل تطلــب  - ١٠  
في تقريـره   ن ذلـك    وأن يقدم معلومـات ع ـ     تحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض استهلاكها     ل

 المرحلي السنوي السابع؛

، ٦٢/٨٧ا  مـن قراره ـ ٣٧ والفقرة  ٦١/٢٥١ من قرارها    ١٠ إلى الفقرة    تشير  - ١١  
الأمين العام على الجمعية العامة أي خيارات تتعلق بنطـاق            يعرض  أن  ضرورة وتؤكد من جديد  
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ــشروع ــا   ، بالإضــافةالم ــتي ســبق أن وافقــت عليه ــارات ال ــة  إلى الخي ــةالجمعي ــا للنظــر  ، العام فيه
 ؛عليهاوالموافقة 

  
 الشراء

، ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٢٠ المــؤرخ ٦٢/٢٦٩ قرارهــا تؤكــد مــن جديــد    - ١٢  
  فيه؛ةوتطلب إلى الأمين العام الامتثال التام للأحكام ذات الصلة الوارد

 أنـه، إلى أن تبـت       وتـشدد علـى   ،  ٦٢/٢٦٩ مـن قرارهـا      ٣٣إلى الفقـرة     تشير  - ١٣  
ــينبغــي  ،الاســتدامة في عمليــات الــشراء ومراعــاة البيئــة  الجمعيــة العامــة في مــسألة  ستخدم ألا ي

في عمليـات الـشراء لأسـباب     داع قدرة البائعين علـى المـشاركة   لابالأمين العام أية معايير تقيد   
 ؛تقتضيها مراعاة البيئة والاستدامة

تعاقد معهم من الباطن مدير التـشييد       يالبائعين الذين    بلدان عدم تنوع    تلاحظ  - ١٤  
 عـدم مـنح أي عقـود شـراء لبـائعين            وتلاحـظ أيـضا   ،  لمخطط العام لتجديد مباني المقـر     شروع ا لم

 لدان النامية أو البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية؛من الب

ــرر   - ١٥   ــهاتكـــ ــام إلى  طلبـــ ــين العـــ ــا  ،الأمـــ ــؤرخ ٦١/٢٧٦في قراريهـــ  ٢٩ المـــ
شجيع الـشراء   لت ـ ابتكاريـة أخـرى    طـرق    بحـث  أن يواصـل     ،٦٢/٢٦٩  و ٢٠٠٧يونيه  /حزيران

العقبـات الـتي تحـول دون       تحديـد   واليـة    البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتق        من
عـن التـدابير الملموسـة      وأن يقـدم تقريـرا     البلدان في عقـود الأمـم المتحـدة للـشراء            كمشاركة تل 

 المتخذة في هذا الصدد؛

فرص الـشراء   إتاحة   المتعلقة ب  ٦٢/٨٧ من قرارها    ١٨الفقرة   تؤكد من جديد    - ١٦  
 ٦٢/٢٦٩ مـن قرارهـا      ٢٨الفقـرة   و ا بمرحلـة انتقاليـة    لبلدان النامية والبلدان التي تمـر اقتـصاداته       ل

أن الأمـين العـام     إلى  ، وتكـرر طلبـها      تجاريـة مـشتركة    بتقديم العطاءات من قبل مـشاريع        المتعلقة
 في دورتها الرابعة والستين؛الجمعية العامة لكي تنظر فيه الشأن هذا في تقريرا يقدم 

ر التــشييد، بالتــشاور مــع شــعبة  إلى الأمــين العــام أن يكفــل قيــام مــدي تطلــب   - ١٧  
، بإعـداد وتنفيـذ خطـة عمـل لتعزيـز       التابعـة للأمانـة العامـة    إدارة الشؤون الإدارية  في  المشتريات  

وبـائعين مـن البلـدان الناميـة والبلـدان الـتي تمـر اقتـصاداتها بمرحلـة                  تعاقـدين   لمفرص الشراء   إتاحة  
عـن  والعمـل   عـن خطـة      تفـصيلية معلومـات    تقاريره المرحلية السنوية المقبلـة     يضمنأن  انتقالية و 
 تنفيذها؛
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 وتطلــب إلى ،٦٢/٨٧ مــن قرارهــا ٢٣ إلى ١٩ الفقــرات تؤكــد مــن جديــد   - ١٨  
في التقـارير المرحليـة الـسنوية عـن المخطـط العـام              تنفيـذها الإبـلاغ عـن      يواصـل أن  الأمين العام   

 لتجديد مباني المقر؛

ناقـصات   والم إبـداء الرغبـة   عارات   إلى الأمـين العـام اسـتعراض جميـع إش ـ          تطلب  - ١٩  
قرارات الجمعيـة العامـة ذات    مع توافق محتوياتها توافقا تاماعن مدير التشييد لكفالة    التي تصدر 

 ؛ دون مبررالبائعين بلدانتنوع لالصلة وعدم تقييدها 

 المتــصلةالــشراء  عمليــة  فيتــأخيرالأن بعــض التــدابير المتخــذة لتفــادي  تلاحــظ  - ٢٠  
أثـر   يكـون لهـا    قـد     استعراض العقود بأثر رجعـي،     سيما لاام لتجديد مباني المقر، و    بالمخطط الع 

في التــام ســلبي فيمــا يتــصل بالــضوابط الداخليــة، وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يكفــل الامتثــال   
 ؛)١٠(نظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحدةللعمليات الشراء 

 إعـداد تقريـر شـامل       يتـولى بـة الداخليـة     أن مكتب خدمات الرقا    أيضا تلاحظ  - ٢١  
 الشراء المتصلة بالمخطط العام لتجديد مباني المقـر، وتطلـب إلى الأمـين      ةعن جميع جوانب عملي   

تنـوع   تقيـد   التقريـر العوامـل الـتي قـد        هـذا تـضمين   العام، في هذا الصدد، أن يعهد إلى المكتب ب        
 واللــوائح المحليــة وقــوانين مــول بهــا حاليــاالمع ومنــها عمليــة التعاقــد مــن البــاطن ،البــائعين بلــدان

قواعد الأمم المتحـدة    امتثال البائعين ل   مدى   وكذلك معلومات عن  ،  العمل وخيارات الاستدامة  
عامـة في  ذلـك إلى الجمعيـة ال    عـن   تقريـرا   والشروط العامة للعقـود، وأن يقـدم        السارية  وأنظمتها  

 دورتها الرابعة والستين؛
  

 الصحة والسلامة

التزامهــا بــسلامة وأمــن وصــحة ورفــاه المــوظفين والوفــود    ديــجدن د مــتؤكــ  - ٢٢  
إلى الأمين العام كفالة وضع ضـمانات ملموسـة          وتطلبوالزوار والسائحين في الأمم المتحدة،      

جزءا من الإجـراءات التـشغيلية الموحـدة         تلك الضمانات     الأهداف وجعل  هذهتحقيق  من أجل   
  تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛فترةطوال 

 لىع التقيد الصارم بـأ    ،على وجه الخصوص  ،  إلى الأمين العام أن يكفل    تطلب    - ٢٣  
علومـات  بم الجمعيـة العامـة    يـوافي  الأسبستوس، وأن    بالتخلص من فيما يتعلق   المعمول بها   المعايير  

ية المقبلة والإحاطات المنتظمة بـشأن      التدابير المتخذة في هذا الصدد في سياق التقارير السنو        عن  
 تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر؛

_______________ 

)١٠( ST/SGB/2003/7.  
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 ،٢٠٠٨نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣ المــؤرخ ٦٣/٨ قرارهــا تؤكــد مــن جديــد   - ٢٤  
 بغـرض منـع التـدخين في      إلى الأمين العام في هذا الصدد تعيين أماكن معزولة للتـدخين             وتطلب

  المجدد؛مقر الأمم المتحدة أماكن العمل في 
  

 التبرعات

 عدم تأييد سياسة التبرعات المتصلة بالمخطط العـام لتجديـد مبـاني المقـر،               تقرر  - ٢٥  
وتطلــب إلى الأمــين العــام أن يقــدم مقترحــات جديــدة في هــذا الــشأن تــسمح للــدول الأعــضاء 

ي لطابع الـدولي والحكـوم    ا على نحو يتفق تماما مع    كافة، دون تمييز ولا شروط، بتقديم تبرعات        
 ودون المــساس بنطــاق )٩(للأمــم المتحــدةلنظــام المــالي والقواعــد الماليــة  امــع و للمنظمــةالــدولي 

 الجمعية العامة؛عن ذلك إلى  تقريراالمشروع ومواصفاته وتصميمه وأن يقدم 

التقديريـة  التكـاليف  لتغطية  التبرعات قدر الإمكان    تستخدم أن ضرورة تؤكد  - ٢٦  
  المرتبطة به التي وافقت عليها الجمعية العامة؛التكاليفوالمعتمدة للمشروع 

 لجميــع مــوظفي هح ـييتوأن  ســجلا للهــدايا ينـشئ إلى الأمــين العــام أن  تطلـب   - ٢٧  
 الأمانة العامة ليفصحوا فيه عن أية هدايا تلقوها من مصادر حكومية أو غير حكومية؛

ياسات  إلى الأمـــين العــام أن يـــصدر منــشورا إداريـــا عــن الـــس   أيــضا  تطلــب   - ٢٨  
 في ســياق عمليــات الانتقــال المرتبطــة بــالمخطط العــام لتجديــد مبــاني ،والإجــراءات الــتي تتنــاول

 قبول الهدايا التي تتلقاها المنظمة والإبلاغ عنها وتسجيلها وتخزينها والتصرف فيها؛، المقر

ــرتين  تؤكــد مــن جديــد    - ٢٩   ــا  ٤٥  و٤٤الفق  وتطلــب إلى ،٦٢/٨٧ مــن قراره
 المناولــة الملائمــة للأعمــال الفنيــة والتحــف وغيرهــا مــن الهــدايا  بالكامــليكفــلالأمــين العــام أن 

 ؛التشييدخلال جميع مراحل أعمال 
  

 السيارات وقوف

 وافقت بموجبـها علـى       التي ٦١/٢٥١ من قرارها    ١٠الفقرة   ن جديد تؤكد م   - ٣٠  
للخيـارات الإضـافية    المخطط العام لتجديد مباني المقر وميزانيته، بما في ذلـك المـوارد المخصـصة               

 مقاومـة   مـن أجـل زيـادة     الحـالي    البنيـان مكونات   تلفلمخ التعزيز الهيكلي    سيما لا و ،لمشروعل
 المبنى للانفجارات؛

أن فيهـا  قـررت  الـتي   ٦٢/٨٧ مـن قرارهـا   ٣٧الفقـرة   د أيـضا    يجدن  ؤكد م ت  - ٣١  
 الخيـارات  إلىافة بالإض ـ ،لمشروعل إضافيةأي خيارات يعرض الأمين العام على الجمعية العامة  

 ؛، لكي تنظر فيها وتوافق عليها العامةالجمعية عليهاأن وافقت سبق التي 
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ــددؤكــت  - ٣٢   ــدة الــتي    كــذلك  مــن جدي ــة العامــة هــي الجهــة الوحي  لهــاأن الجمعي
صــلاحية اتخــاذ القــرارات بــشأن أي تغــييرات في مــشروع المخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر    

 في قراراتها؛ هتعتمد  مافيذه على نحووميزانيته واستراتيجية تن

ــق    - ٣٣   ــع القل ــوفر    تلاحــظ م ــصل بت ــا يت ــة فيم ــصعوبات القائم ــوف  ال ــاكن وق  أم
خفـض العـدد الإجمـالي       أن يـضمن عـدم     وتطلـب إلى الأمـين العـام         ،السيارات في الأمم المتحدة   

عام لتجديـد   لأماكن وقوف السيارات المتاحة للدول الأعضاء عند الانتهاء من تنفيذ المخطط ال           
 مباني المقر؛

  
 إمكانية الوصول

ديـسمبر  / كـانون الأول   ١٣المـؤرخ    ٦١/١٠٦ من قرارهـا     ٥إلى الفقرة    تشير  - ٣٤  
 ؛٢٠٠٧ديسمبر / كانون الأول١٨ المؤرخ ٦٢/١٧٠قرارها  من ٥الفقرة و ٢٠٠٦

 السنوي المقبل معلومات محددة عـن       هإلى الأمين العام أن يقدم في تقرير       تطلب  - ٣٥  
 الأشـخاص  هـا واجهيتدابير المتخذة لإزالة الحواجز المادية أو التقنية أو المتعلقة بالاتصالات التي      ال
 المقر؛ المخطط العام لتجديد مبانيإطار  الإعاقة في مقر الأمم المتحدة وذلك في وذو

سـياق  في   الـتي تتخـذ   التـدابير    تنطـوي إلى الأمين العـام كفالـة ألا          أيضا تطلب  - ٣٦  
تطبيـق قواعـد البنـاء والـسلامة ومقاومـة الحريـق الـسارية في               لتجديد مبـاني المقـر ل     لعام  المخطط ا 

 ســيما لا، و)١١( لأحكــام اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة خــرق علــى المدينــة المــضيفة
كـذلك أن يقـدم معلومـات عـن           الوصـول، وتطلـب إلى الأمـين العـام         بإمكانيةالمتعلقة   الأحكام

 ارير المرحلية السنوية المقبلة؛تقالهذا الموضوع في 
  

 الرقابة

أهميـة ضـمان     وتؤكـد  ،٦٢/٨٧ مـن قرارهـا      ١٧  و ١٦الفقـرتين    تعيد تأكيد   - ٣٧  
ــة لمشمولهــا بعمليــة و  المخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر علــى عمليــة تنفيــذ رقابــة ال راجعــة فعال

 ؛الحسابات

قيـام   ملائمة وفعالة لل   إلى الأمين العام أن يعمل على استحداث أدوات       تطلب    - ٣٨  
للتقـدم المحـرز في سـياق تنفيـذ المخطـط العـام لتجديـد               ساسـية   لعناصـر الأ  ارصـد   على نحو دائم ب   

، مـن الأوقـات    تطـور المـشروع في أي وقـت          يصفمباني المقر، بما في ذلك وضع سجل موجز         
 وأن يضمن التقارير المرحلية السنوية المقبلة معلومات مفصلة عن هذه الأدوات؛

_______________ 

  .، المرفق الأول٦١/١٠٦القرار  )١١(
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 لمجلس الاستشاريا

 ٥٧/٢٩٢لأن المجلــس الاستــشاري الــذي طلبــت إنــشاءه في قراراتهــا  تأســف   - ٣٩  
 بعد؛ ينشأ لم ٦٢/٨٧  و٦١/٢٥١ و

ديـسمبر  / كـانون الأول   ٣١لس الاستشاري في موعد أقصاه      المج ينشأ أن   تقرر  - ٤٠  
 ٢٦ الفقـرة   لأحكـام  ووفقـا  ولايتـه الراهنـة   في إطـار    و،  توخى في الأصـل   الم نحوال على   ،٢٠٠٩

 ؛٦٢/٨٧من قرارها 

المجلـس الاستـشاري    إنـشاء ، في حالـة عـدم   الجمعية العامـة  تعينن   أ تقرر أيضا   - ٤١  
 كـــل منـــهم إلى إحـــدى  ي، خمـــسة أعـــضاء ينتمـــ٢٠٠٩ديـــسمبر / كـــانون الأول٣١بحلـــول 

لى  إ عندئـذ  تطلـب أن  المجموعات الإقليمية لفترة ولاية غير قابلة للتجديد مـدتها أربعـة أعـوام، و             
  الدول الأعضاء؛التماس ترشيحات منالأمين العام 

  
 التقرير المرحلي السنوي السابع

 إلى الأمين العام أن يواصل الإبلاغ في تقريره المرحلي الـسنوي الـسابع       تطلب  - ٤٢  
وحالـة المـساهمات واحتيـاطي       لإنجـازه  المتوقعـة مني والتكـاليف    زدول ال ـ الج ـعن حالة المشروع و   

 الاعتماد؛خطاب ول ووضع المجلس الاستشاري ورأس المال المتدا
  

  ثانيا
 التكاليف المرتبطة بالمشروع

 ،)٧( من تقرير اللجنة الاستشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة         ٣٤ إلى الفقرة    تشير  - ١  
ــر الأمــين العــام عــن التكــاليف   حتياجــات وتلاحــظ مــع القلــق أن عــددا مــن الا   ــواردة في تقري ال

مـن  في الواقـع     إنهـا  بـل    ،بالمـشروع مباشـرة    تتعلق  لا )٢(م لتجديد مباني المقر   المرتبطة بالمخطط العا  
 طويلة الأجل؛اللتزامات الاو ستثمارالاتكاليف 

التكاليف المعتمدة المرتبطـة بـالمخطط العـام لتجديـد مبـاني المقـر              تمول   أن   تقرر  - ٢  
 خــلاف  الجمعيــة العامــةددلم تحــ مــالمخطــط العــام لتجديــد مبــاني المقــر لمــن الميزانيــة المعتمــدة 

 ذلك؛

في الوقــت الحــالي علــى المــستوى العــام للتكــاليف المرتبطــة  عــدم الموافقــة تقــرر  - ٣  
 لإجـــراءالظـــروف الاقتـــصادية الراهنـــة  تتيحهـــابالمـــشروع، آخـــذة في الاعتبـــار الفـــرص الـــتي 

  الوفورات التي يحققها الأمين العام؛وكذلك لتكاليف في ا تخفيضات أخرى
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ــفها تعـــرب   - ٤   ــن أسـ ــات   عـ ــام في التزامـ ــدخول الأمـــين العـ ــة   فيلـ ــرة الماليـ    الفتـ
  رسميــة مــن تتعلــق بالتكــاليف المرتبطــة بالمــشروع دون الحــصول علــى موافقــة ٢٠٠٩-٢٠٠٨

، وتعـرب أيـضا     )٩(للأمـم المتحـدة   يتسق مع النظـام المـالي والقواعـد الماليـة            لا اممالجمعية العامة،   
 ؛٦٢/٨٧ من قرارها ٤٣ العام لما تنص عليه الفقرة  عدم امتثال الأمينقلقها إزاءعن 

 ،)٧( من تقرير اللجنة الاستشارية لـشؤون الإدارة والميزانيـة         ٦٠إلى الفقرة   تشير    - ٥  
 ٤-٥  و ٣-٥  و )د (٢-٣البنـود   بموجـب   الأرصدة الدائنـة    بوتقرر عدم تعليق الأحكام المتعلقة      

 ؛)٩(ةمن النظام المالي والقواعد المالية للأمم المتحد

 وتعـرب عـن أسـفها       ،٦٣/٢٤٨باء من قرارها     -الثاني   إلى الجزء     أيضا تشير  - ٦  
 بـالرغم مـن   لأن الأمين العام لم يستشر الدول الأعضاء بـشأن الحاجـة إلى تحـديث مرفـق البـث                   

 المخطط العام لتجديد مباني المقر؛سبقت بوقت طويل فكرة فكرة هذا التحديث قد أن 

 ، أمكن ذلـك   متى ،استخدام الأثاث الموجود  أن يكفل   العام  إلى الأمين    تطلب  - ٧  
 وبشكل فعال من حيث التكلفة؛

  فيلأثـاث لالتكـاليف المتوقعـة      أن يكفـل خفـض    إلى الأمين العـام      أيضا تطلب  - ٨  
 لأمم المتحدة؛لالجديدة رافق الم

ــشير  - ٩   ــرة  تــ ــشؤون الإدارة    ٥٠إلى الفقــ ــشارية لــ ــة الاستــ ــر اللجنــ ــن تقريــ  مــ
لاسـتيعاب التكـاليف المرتبطـة      كـل جهـد ممكـن        وتطلب إلى الأمين العام أن يبـذل         ،)٧(ةوالميزاني

لمخطـط  المعتمـدة ل  لميزانيـة العامـة     حـدود مـوارد ا     في   ٢٠٠٩-٢٠٠٨فتـرة الـسنتين     ل بالمشروع
 ٣٠ ٢٧٢ ٤٠٠ مجمـوع مبالغهـا إلى    صافي   التي يصل    التكاليفوهي  العام لتجديد مباني المقر،     

 :لنحو التاليموزعة على ا ،دولار

 دارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات؛لإدولار  ٩٩٥ ٣٠٠  )أ(  

 دارة شؤون الإعلام؛لإ دولار ٣ ٨٢٣ ١٠٠  )ب(  

 كتب خدمات الدعم المركزية؛لمدولار  ١١ ٧٢٠ ١٠٠  )ج(  

 كتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛لمدولار  ١ ٦٣٦ ٠٠٠  )د(  

 السلامة والأمن؛دارة شؤون لإدولار  ٧ ٥٧٦ ٣٠٠  )هـ(  

والتحـسين وأعمـال الـصيانة      تعـديل    التـشييد وال   لأعمالدولار   ٤ ٥٢١ ٦٠٠  )و(  
 الكبرى في المقر؛
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مبلـغ  يقابلـه   لاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين      لدولار   ١ ٤٩٦ ٣٠٠  )ز(  
  ؛من الاقتطاعات الإلزامية من مرتبات الموظفين الآتيةالإيرادات  في إطار مماثل

 ؛بها ظمة وفقا للإجراءات المعمولالنفقات ذات الصلة في البيانات المالية للمن ردوأن يو

 المرحلـي   ه في سياق تقريـر    ، إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة        تطلب  - ١٠  
تمويـل التكـاليف    بـشأن  مقترحـات  ، لتجديد مباني المقر    المخطط العام   تنفيذ السنوي السابع عن  
  العــامالميزانيــة المعتمــدة للمخطــط  في حــدود مــوارد ٢٠١٠ع المطلوبــة لعــام المرتبطــة بالمــشرو
  في الجزء الرئيسي من دورتها الرابعة والستين؛لكي تبت فيها، لتجديد مباني المقر

 وتطلـب إلى الأمـين العـام        ،٦٣/٢٤٨ باء من قرارهـا      - الثاني    إلى الجزء  تشير  - ١١  
ــة عــن    ــمواصــلة تقــديم معلومــات كافي ــا   في مجــاللمقــدم لخــدمات المــؤتمرات دعم اال تكنولوجي

 لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، بغية ضمان تـسيير          احةفي حدود الموارد المت   المعلومات  
  .أعمالها بسلاسة طوال فترة تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر

  ٧٩الجلسة العامة 
  ٢٠٠٩ أبريل/نيسان ٧

  


