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Carta de envío 

 

 

  Carta de fecha 30 de junio de 2014 dirigida al Presidente de la 

Asamblea General por el Presidente de la Junta de Auditores  
 

 

 Tengo el honor de remitirle adjunto el informe de la Junta de Auditores sobre 

el plan maestro de mejoras de infraestructura correspondiente al ejercicio 

económico terminado el 31 de diciembre de 2013.  

(Firmado) Sir Amyas C. E. Morse 

Contralor y Auditor General del Reino Unido de Gran Bretaña  

e Irlanda del Norte 

Presidente de la Junta de Auditores 
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  Plan maestro de mejoras de infraestructura: datos clave 
 

 

Costo  

1.995 millones de dólares Presupuesto total 

2.215 millones de dólares Costo total de construcción previsto (11% por encima del 

presupuesto de construcción de 1.991 millones de dólares)  

2.374 millones de dólares Total del costo final previsto para las Naciones Unidas, 

incluidos los costos asociados (19% por encima del 

presupuesto)  

 

 

Calendario 
 

 

Junio de 2013 
 

Fecha de finalización prevista de todas las obras del proyecto  

Abril de 2015  Fecha de finalización revisada de todas las obras del proyecto  

Junio de 2015 Cierre financiero del plan maestro de mejoras de 

infraestructura 

 

 

Alcance 
 

 

Edificio de la Secretaría 
 

Concluido y entregado 

Edificio de conferencias 
y sótanos 

Concluidos en sus aspectos sustantivos 

Edificio de la Asamblea 
General 

Se prevé que estará listo a tiempo para el debate general en 

septiembre de 2014  

Edificios de la Biblioteca 
y el Anexo Sur 

Las obras se suspendieron; no hay planes de renovación  

Edificio del jardín norte  Demolición prevista en 2015 
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 Resumen 

  Antecedentes 

1. La renovación de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el plan 

maestro de mejoras de infraestructura, es un proyecto complejo y de alto costo cuyo 

fin es modernizar, proteger y conservar la arquitectura del recinto construido en la 

década de 1950 y mejorar la eficiencia operativa de los edificios, sin que se afecte el 

funcionamiento cotidiano. El alcance del proyecto aprobado incluye:  

 • Renovación de los cinco edificios principales (el edificio de la Secretaría, el 

edificio de conferencias, el edificio de la Asamblea General, el edificio de la 

Biblioteca Dag Hammarskjöld y el edificio del Anexo Sur) y del amplio 

complejo de sótanos, sin interrupción del funcionamiento cotidiano;  

 • Construcción de un edificio seguro provisional (el edificio del jardín norte) 

para albergar ciertas actividades que habitualmente se llevan a cabo en el 

edificio de la Asamblea General, el edificio de conferencias y el edificio de la 

Secretaría durante el proceso de renovación de esos edificios, y demolición de 

ese edificio provisional una vez concluida la renovación;  

 • Traslado del personal hacia y desde el espacio temporal de oficinas en la ciudad 

de Nueva York (con más de 10.000 traslados de personal).  

2. La Asamblea General aprobó los objetivos originales del proyecto en 2002 y la 

actual estrategia de ejecución (estrategia acelerada IV) en 2007. En sus informes 

anteriores, la Junta informó ampliamente sobre los cambios posteriores en materia de 

costos, plazos y alcance. Un acontecimiento clave fue la introducción en 2012 de 

normas más estrictas en relación con las explosiones de bombas (la reorganización 

del espacio para mejorar la seguridad). Ello dio lugar a un aumento del presupuesto 

de 100 millones de dólares (sufragados por el país anfitrión), un retraso de un año y 

la suspensión de la renovación de los edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur. En el 

gráfico III figura un resumen de los principales acontecimientos a lo largo del 

tiempo. 

3. El proyecto está próximo a concluir, con la finalización, en su mayor parte, del 

edificio de la Asamblea General prevista para septiembre de 2014; la terminación de 

todas las demás obras de construcción, incluidos el desmantelamiento del edificio del 

jardín norte y la restauración de los jardines, prevista para abril de 2015; y el cierre 

financiero del proyecto previsto para junio de 2015. La renovación de los edificios 

de la Biblioteca y el Anexo Sur y los trabajos de la rampa de servicio en las calles 42 

y 48 no concluirán antes del cierre del proyecto.  

  Alcance del informe 

4. En su resolución 57/292, la Asamblea General solicitó a la Junta de Auditores 

que le presentara un informe anual sobre el plan maestro de mejoras de 

infraestructura. En este undécimo informe anual de la Junta sobre el proyecto se 

evalúan los progresos logrados al 31 de marzo de 2014 en las siguientes esferas: 

 • Presupuesto, costo y financiación del proyecto (véase la sección B);  

 • Calendario y alcance del proyecto (véase la sección C);  

 • Gestión del proyecto hasta su conclusión satisfactoria (véase la sección D).  

http://undocs.org/sp/A/RES/57/292
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5. La Junta propone que, habida cuenta de la conclusión prevista del plan maestro 

de mejoras de infraestructura en junio de 2015, el informe que se presentará a la 

Asamblea General en su septuagésimo período de sesiones sea el informe final de la 

Junta sobre el proyecto. 

  Observaciones principales 

6. La Junta reconoce que se han logrado progresos importantes en el plan maestro 

de mejoras de infraestructura y observa que, desde que presentó su último informe en 

2013, los gastos se han moderado en gran medida, lo que refleja el enfoque ági l y 

altamente especializado de la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura 

frente a la exigencia de los plazos. Ahora se necesita un mayor grado de certidumbre 

con respecto a la forma en que se finalizará el proyecto para garantizar la máxima  

rentabilidad de las cuantiosas inversiones realizadas por los Estados Miembros.  

  Costo final previsto 

7. Desde que la Junta presentó su último informe, el costo total estimado de 

2.374 millones de dólares para las Naciones Unidas prácticamente no ha 

variado; hay un sobrecosto de 379 millones de dólares (el 19%) respecto del 

presupuesto consolidado, que tiene en cuenta los costos asociados1 del proyecto 

y los costos del centro de datos secundario (véase el cuadro 1). El sobrecosto 

comprende: 

 • Un sobrecosto previsto de 224 millones de dólares (el 11%) en los costos de 

construcción. El sobrecosto representa la diferencia entre los costos finales 

previstos del proyecto (construcción) de 2.215 millones de dólares y el 

presupuesto aprobado para las obras de construcción, por valor de 1.991 

millones de dólares; 

 • Los costos asociados finales de 140 millones de dólares, lo que equivale a una 

disminución de 4 millones de dólares desde que la Junta presentó su último 

informe. Los costos asociados estaban aprobados pero no presupuestados (no 

estaban incluidos en el presupuesto inicial del proyecto);  

 • Los 15 millones de dólares aprobados pero no presupuestados del costo total de 

19 millones de dólares para el centro de datos secundario (las operaciones de 

mantenimiento de la paz hicieron una contribución de 4 millones de dólares).  

 

__________________ 

 1  Los costos asociados se refieren a bienes y servicios que, si bien son necesarios para la labor del 

plan maestro de mejoras de infraestructura, no son directamente atribuibles a la renovación 

prevista y, por lo tanto, no se incluyeron en el presupuesto inicial. En el período de construcción 

del plan maestro de mejoras de infraestructura se requirieron aumentos temporarios de los 

recursos de personal y de los gastos operacionales en algunas partes del edificio de  la 

Secretaría, por ejemplo las oficinas del Departamento de Seguridad.  
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  Cuadro 1 

  Costos previstos, presupuesto y sobrecostos a marzo de 2014
a
 

(En millones de dólares de los Estados Unidos)
b
 

 

Costos del 

proyecto 

(construcción) 

Costos  

asociados 

Centro  

de datos 

secundario Total 

     
Presupuesto aprobado 1 877    

Donaciones 14    

Reorganización del espacio para mejorar la 

seguridad 100    

Contribución para el centro de datos secundario   4  

 Presupuesto total consolidado 1 991 0 4 1 995 

Costo final previsto 2 115    

Reorganización del espacio para mejorar la 

seguridad 100    

Costos asociados
c
  140   

Centro de datos secundario
c
   19  

 Costo final total previsto 2 215 140 19 2 374 

 Diferencia entre el presupuesto y el costo 

final previsto (224) (140) (15) (379) 
 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta sobre la base de los datos proporcionados por la 

Administración y de las resoluciones de la Asamblea General.  
 

 
a
 En el anexo IV se presenta un desglose más detallado del presupuesto y los cos tos. 

 
b
 Valores redondeados al millón más cercano. 

 
c
 Esos costos no estaban incluidos en el presupuesto aprobado para el plan maestro de mejoras 

de infraestructura y la Asamblea General pidió que se sufragaran con cargo a este 

presupuesto. 
 

 

8. El sobrecosto de 379 millones de dólares se refiere a cuestiones que 

surgieron y acontecimientos que tuvieron lugar en etapas anteriores del 

proyecto y en el período que se examina no han surgido nuevos riesgos ni se ha 

producido un aumento importante de los costos. Los sobrecostos son comunes en 

los grandes proyectos de construcción, en particular en un proyecto del tamaño y la 

complejidad del plan maestro de mejoras de infraestructura. Más allá de los costos 

asociados no presupuestados y los costos del centro de datos secundario, la 

Administración ha informado a lo largo del tiempo sobre los aumentos de los costos 

de construcción a medida que se han materializado los riesgos y han aumentado los 

honorarios por servicios profesionales debido a la evolución de las condic iones del 

mercado. Además, la decisión de acelerar la ejecución en 2007 condujo a que se 

firmaran contratos antes de tener los diseños completos; los cambios posteriores 

dieron lugar a trabajos adicionales y órdenes de modificación, lo que significó un 

aumento de los costos. Algunas obras de construcción ahora se aplazarán hasta 

después del cierre del proyecto en junio de 2015 y podrían dar lugar a gastos 

adicionales para las Naciones Unidas. 
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9. Sin dejar de reconocer el enfoque firme de la Administración en relación 

con el control de los costos de construcción, la Junta no puede proporcionar 

ninguna garantía con respecto a la solidez de la previsión de los costos finales 

por parte de la Administración. En su enfoque respecto de la previsión de costos, 

la Administración solo ha aplicado parcialmente las recomendaciones anteriores de la 

Junta. Los riesgos detectados no se cuantifican sistemáticamente ni se vinculan 

explícitamente al costo final previsto del proyecto. La previsión tampoco tiene en 

cuenta las posibles obligaciones relacionadas con futuras órdenes de modificación, 

reclamaciones o el costo de una aceleración inesperada que se necesite para finalizar 

el proyecto. 

Financiación del proyecto 

10. La Administración está utilizando cuentas de reserva como un mecanismo 

provisional para ayudar a financiar el sobrecosto. En diciembre de 2013, la 

Asamblea General aprobó la suma de 159 millones de dólares de financiación 

adicional con cargo al fondo de reserva para el capital de operaciones y sus 

intereses2, dejando un déficit de financiación de 220 millones de dólares (véase el 

gráfico I) que comprende: 

 • 155 millones de dólares en gastos no presupuestados, que abarcan los costos 

asociados (140 millones de dólares) y los costos del centro de datos secundario 

(15 millones de dólares); 

 • 65 millones de dólares en costos de construcción.  

11. A pesar de las peticiones de la Asamblea General, no fue posible absorber los 

costos asociados y los costos del centro de datos secundario en el presupuesto para el 

plan maestro de mejoras de infraestructura. La Administración señaló que el uso 

continuado del presupuesto del plan maestro de mejoras de infraestructura ponía en 

peligro la liquidez del proyecto3. En abril de 2014, en su resolución 68/247 B, la 

Asamblea aprobó la utilización del fondo de operaciones y la cuenta especial 4 como 

mecanismo provisional de financiación para el monto de 220 millones de dólares 

pendiente de financiación. La Asamblea volverá a examinar esta cuestión en su 

sexagésimo noveno período de sesiones. 

12. La Administración propuso la utilización del presupuesto de 65 millones de 

dólares destinado a la renovación de los edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur 

para cubrir el déficit de financiación de 65 millones de dólares para la construcción 

(véase A/68/352). En su resolución 68/247 B, la Asamblea General reafirmó que los 

edificios seguían estando dentro del alcance del plan maestro de mejoras de 

infraestructura pero convino en que era necesario mantener la liquidez del proyecto. 

La utilización de los fondos representa un aumento en el costo de los elementos del 

proyecto que siguen incluidos en el alcance y no reduce el sobrecosto total del 

proyecto. 

__________________ 

 2  El fondo de reserva de capital de operaciones para el plan maestro de mejoras de infraestructura 

se aprobó en diciembre de 2006 (véase la resolución 61/251 de la Asamblea General). El 

objetivo de esta cuenta de reserva era cubrir los déficits temporales del flujo de efecti vo (véanse 

también  A/61/549, párr. 44, y A/61/595, párr. 15). 

 3  En octubre de 2013, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

informó de que el saldo de caja se habría utilizado en su totalidad para finales de abril de 2014 

(véase A/68/551). 

 4  El fondo de operaciones y la cuenta especial son cuentas de reserva que se utilizan con el fin de  

proporcionar liquidez a corto plazo para las operaciones con cargo al presupuesto ordinario . 

http://undocs.org/sp/A/RES/68/247
http://undocs.org/sp/A/68/352
http://undocs.org/sp/A/RES/68/247
http://undocs.org/sp/resolución61/251
http://undocs.org/sp/A/61/549
http://undocs.org/sp/A/61/595
http://undocs.org/sp/A/68/551
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Calendario del proyecto 

13. En el momento de elaborar el presente informe, teniendo en cuenta los 

trabajos que quedan por hacer y los riesgos conocidos, la Administración está 

bien encaminada para celebrar el debate general de septiembre de 2014 en el 

edificio renovado de la Asamblea General, aunque algunos trabajos se 

aplazarán hasta una fecha posterior. La terminación del edificio de la Asamblea 

General con un calendario apretado fue un riesgo importante que la Junta puso de 

relieve en su informe anterior. La Administración ha hecho frente a los efectos de un 

inicio más tarde de lo previsto, las inclemencias del tiempo y las deficiencias en la 

calidad de los planos, todo lo cual aminoró el ritmo de los progresos. E l proyecto 

sigue enfrentando riesgos, en particular en relación con el tiempo limitado disponible 

para probar y poner en marcha los sistemas audiovisuales, que fue un problema que 

contribuyó a los retrasos en la terminación del edificio de conferencias.  

14. Se prevé que el plan maestro de mejoras de infraestructura concluya en 

junio de 2015. En la estrategia acelerada IV se previó que la renovación de los cinco 

edificios, la demolición del edificio del jardín norte y los trabajos finales de 

paisajismo estarían terminados a mediados de 2013. La renovación de la Sede de las 

Naciones Unidas habrá concluido en sus aspectos sustantivos cuando se termine y se 

vuelva a ocupar el edificio de la Asamblea General en septiembre de 2014. El 

alcance restante del proyecto incluye la finalización de los sótanos (octubre de 

2014), el desmantelamiento y el retiro del edificio provisional del jardín norte (enero 

de 2015) y los trabajos finales de paisajismo (abril de 2015); el cierre financiero y 

administrativo del proyecto y de la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de 

Infraestructura tendrá lugar en junio de 2015.  

Alcance del proyecto 

15. El proyecto se terminará sin la renovación de los edificios de la Biblioteca y 

el Anexo Sur. La Administración ha presentado opciones en relación con posibles 

emplazamientos alternativos para que se realicen allí las funciones que se llevan a 

cabo en esos edificios, pero aún no se tiene una solución definitiva. En vista del 

cierre previsto del plan maestro de mejoras de infraestructura en junio de  2015, 

cualquier solución requerirá financiación adicional, un plan del proyecto y un equipo 

para ponerlo en marcha.  

16. El proyecto se terminará sin que se realicen los trabajos en la rampa de 

servicio en las calles 42 y 48. Se preveía que esa tarea tardaría un máximo de 18 

meses y tendría un costo de entre 15 millones de dólares y 20 millones de dólares. La 

Administración está a la espera de los permisos de la ciudad anfitriona para 

comenzar, e informó a la Junta de que la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo 

asumirá la responsabilidad y el presupuesto conexo para completar esta labor.  

Gobernanza del proyecto 

17. La Administración rechazó la recomendación de la Junta de que 

estableciera un mecanismo de control  independiente para apoyar la capacidad 

de gobernanza del proyecto del responsable superior. En la ejecución de 

proyectos de gran magnitud se ha establecido como buena práctica proporcionar 

asesoramiento experto, que no dependa del equipo del proyecto, al responsable 

superior mediante un mecanismo de control independiente del proyecto. Esta 

cuestión exige especial atención en el contexto de futuros proyectos de gran 

envergadura, a fin de asegurar que su inicio proceda de la mejor manera posible.  
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Entrega 

18. Para disfrutar de los beneficios de los edificios renovados según lo previsto 

en el inicio del proyecto, es fundamental la buena gestión de su entrega . El nivel 

de esfuerzo requerido para lograr la transición de la etapa de renovación a la 

reanudación de las operaciones cotidianas no se debe subestimar y el proceso de 

traspaso gradual ha sido difícil. En algunos casos, en ausencia de contratos de 

mantenimiento, la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo ha utilizado garantías a 

corto plazo o ha recurrido a la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de 

Infraestructura para que se ocupe de la gestión de los sistemas o los edificios.  

Flexibilidad en el lugar de trabajo 

19. Con el objeto de obtener más beneficios de la cuantiosa inversión de los 

Estados Miembros en el plan maestro de mejoras de infraestructura y ante la 

probabilidad de que surjan otros gastos cuantiosos relacionados con los 

complejos de edificios de las Naciones Unidas, la Administración necesita de 

manera urgente evaluar los posibles costos y beneficios que podrían lograrse 

mediante la aplicación de estrategias más flexibles en el lugar de trabajo, en 

particular la posibilidad de reducir de manera considerable las necesidades de 

la Sede en concepto de alquiler de locales en Nueva York. En el segundo semestre 

de 2014, la Administración tiene previsto poner a prueba soluciones encaminadas a 

lograr un uso flexible de las oficinas que se aparte del coeficiente de una persona por 

escritorio y aprovechar de manera mucho más eficiente el espacio de oficinas. La 

introducción de enfoques de flexibilidad en el lugar de trabajo es una importante 

iniciativa de gestión del cambio y requerirá integrar aportaciones en las esferas de 

instalaciones, tecnología de la información y las comunicaciones y gestión de los 

recursos humanos; además, se necesitará el firme apoyo y un liderazgo visible del 

personal directivo superior. 

Gestión de activos a largo plazo 

20. La Administración no cuenta actualmente con un plan de gestión de activos 

a largo plazo para el recinto renovado. Un plan de gestión de activos a largo plazo 

contribuiría a prolongar la vida útil de los bienes inmuebles de las Naciones Unidas y 

a reducir la probabilidad de inversiones cuantiosas en infraestructura en el futuro. El 

examen reciente de la Administración de sus necesidades de mantenimiento de los 

edificios (el “examen estratégico de la infraestructura”) es un paso positivo hacia la 

elaboración de una estrategia de gestión de activos dinámica a largo plazo. La 

Administración está reuniendo datos sobre sus complejos de edificios a nivel 

mundial, incluida la Sede de las Naciones Unidas, a fin de poder prever necesidades 

en materia de infraestructura a lo largo de más de 20 años para mantener las 

instalaciones de conformidad con las normas y reglas de la industria. Si bien la vida 

útil del exterior de los edificios podría ser de 50 años, los sistemas y servicios 

requerirán mantenimiento periódico y las instalaciones y equipos más sofisticados 

podrían necesitar atención continua. 

Aplicación de la experiencia adquirida con el plan maestro de mejoras 

de infraestructura 

21. La Administración está aplicando la experiencia adquirida con el plan 

maestro de mejoras de infraestructura en la planificación de la renovación de la 

Sede de las Naciones Unidas en Ginebra (el “plan estratégico de conservación 
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del patrimonio”5). A diferencia del plan maestro de mejoras de infraestructura, el 

plan estratégico de conservación del patrimonio incorpora los costos asociados como 

parte de las necesidades totales del proyecto. También propone una estructura de 

gobernanza, como recomendó la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto6, que incluye un comité directivo independiente del equipo del 

proyecto encargado de examinar el costo, el calendario y el alcance de las obras de 

renovación de las oficinas en Ginebra y adoptar decisiones con respecto a la 

utilización del fondo para imprevistos. Mientras tanto, la Junta ha preparado un 

documento detallado sobre la experiencia adquirida con el plan maestro de mejoras 

de infraestructura, que publicará en su sitio web.  

Conclusión general 

22. Los progresos y la ejecución, en sus aspectos sustantivos, del plan maestro de 

mejoras de infraestructura constituyen un logro importante, habida cuenta de la 

complejidad del proyecto y su difícil comienzo. Los edificios principales y los 

sótanos están terminados o casi terminados y en el momento de realizarse la 

auditoría todo parecía indicar que la última renovación sustantiva, la del edificio de 

la Asamblea General, estaría básicamente lista a tiempo para la celebración del 

debate general en septiembre de 2014. Esto atestigua la labor experta y dedicada de 

la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura y sus contratistas.  

23. La Administración prevé que el proyecto concluirá en junio de 2015 sin la 

renovación de los edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur y sin la realización de 

trabajos en la rampa de servicio en las calles 42 y 48; 17 meses después de la fecha 

prevista inicialmente para la terminación de las obras de renovación; y con un 

sobrecosto de 379 millones de dólares. Aunque algunos de los factores que 

contribuyeron al sobrecosto y las demoras estaban fuera del control de la 

Administración, también se adquirió experiencia que debe aprovecharse desde el 

inicio de los proyectos de infraestructura de las Naciones Unidas en el futuro, 

especialmente en lo que respecta a la elaboración y el realismo de los presupuestos 

para la renovación de edificios que han envejecido. Dado que aún hay riesgos que es 

preciso gestionar, sería provechoso para el plan maestro de mejoras de 

infraestructura tener una mayor claridad acerca de: a) la planificación y ejecución 

final del proyecto y su entrega a la Administración; y b) el costo y las consecuencias 

presupuestarias de los trabajos que todavía habrá que terminar después de que la 

Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura se cierre en junio de 2015.  

24. Si bien se ha hecho hincapié en la ejecución física y técnica, aún hay 

incertidumbre sobre el grado en que se aprovecharán los beneficios previstos. No 

obstante, se está avanzando de manera positiva hacia la adopción de enfoques 

modernos de gestión de bienes inmuebles, como soluciones en materia de 

flexibilidad en el lugar de trabajo y una estrategia de gestión de activos a largo plazo. 

Si bien estas iniciativas deberían haberse examinado mucho antes, constituirán una 

valiosa oportunidad para lograr la mejor combinación de economía y eficiencia en la 

utilización de los complejos de edificios de las Naciones Unidas a nivel mundial si 

son aprobadas por la Asamblea General y se ejecutan con éxito. 

__________________ 

 5  A/68/733. 

 6  Véase A/68/585. 

http://undocs.org/sp/A/68/733
http://undocs.org/sp/A/68/585
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Recomendaciones 

25. La Junta recomienda que la Administración: 

 a) Aclare a la Asamblea General, durante la parte principal de su 

sexagésimo noveno período de sesiones, cuáles elementos dentro del ámbito del 

proyecto no se entregarán en el marco del plan maestro de mejoras de 

infraestructura y elabore un plan en relación con su ejecución y las posibles 

consecuencias presupuestarias. Actualmente se prevé que algunos elementos del 

plan maestro de mejoras de infraestructura se entregarán después del cierre de 

la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura; 

 b) Establezca un mecanismo de control que no dependa del proyecto 

para todos los proyectos de gran envergadura. En la actualidad las Naciones 

Unidas no tienen un enfoque establecido para proporcionar un control 

independiente del proyecto; 

 c) Examine los acuerdos de mantenimiento sobre la base de los datos de 

funcionamiento de los nuevos activos que actualmente se están reuniendo y 

evalúe las posibilidades de optimizar el uso de los recursos para atender las 

necesidades de la Administración. Como se recomendó anteriormente, es 

importante recabar datos sobre el funcionamiento de los nuevos activos en 

cuanto a consumo de energía y pautas de mantenimiento, y sobre los 

conocimientos necesarios para prestar servicios de mantenimiento de las 

instalaciones y el equipo, a fin de que los contratistas puedan presentar ofertas 

de manera informada. Esto permitirá que la Administración tenga una visión 

más clara de sus necesidades generales de mantenimiento; 

 d) Promueva un liderazgo visible del personal directivo superior en 

relación con el proyecto sobre la flexibilidad en el lugar de trabajo. La 

experiencia indica que, como en todas las iniciativas de cambio que influyen en 

el entorno de trabajo cotidiano, será fundamental que el personal directivo 

superior predique con el ejemplo para lograr la aceptación del personal y 

aprovechar los beneficios previstos. 
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 A. Antecedentes 
 

 

  El proyecto y sus objetivos 
 

1. La renovación de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, el plan 

maestro de mejoras de infraestructura, es un proyecto complejo y de alto costo cuyo 

fin es modernizar, proteger y conservar la arquitectura del recinto construido en la 

década de 1950 sin que se afecte el funcionamiento cotidiano. El alcance del 

proyecto aprobado incluye: 

 • Renovación de los cinco edificios principales (el edificio de la Secretaría, el 

edificio de conferencias, el edificio de la Asamblea General, el edificio de la 

Biblioteca Dag Hammarskjöld y el edificio del Anexo Sur) y del amplio 

complejo de sótanos, sin interrupción del funcionamiento cotidiano;  

 • Construcción de un edificio seguro provisional (el edificio del jardín norte) 

para albergar ciertas actividades que habitualmente se llevan a cabo en el 

edificio de la Asamblea General, el edificio de conferencias y el edificio de la 

Secretaría durante el proceso de renovación de esos edificios, y demolición de 

ese edificio provisional una vez concluida la renovación;  

 • Traslado del personal hacia y desde el espacio temporal de oficinas en la 

ciudad de Nueva York (con más de 10.000 traslados de personal).  

2. El resultado previsto del proyecto (véase A/55/117) era entregar un recinto de 

la Sede que cumpliera los siguientes requisitos: 

 • Ser eficiente en el consumo de energía, no contener materiales peligrosos y 

ajustarse a los códigos de construcción, incendios y seguridad de la ciudad 

anfitriona; 

 • Proporcionar acceso pleno a todas las personas; 

 • Cumplir todos los requisitos razonables de seguridad que impone esta época;  

 • Preservar la arquitectura original en la mayor medida posible.  

3. Además, se espera que los trabajos de renovación del edificio de la Asamblea 

General mejoren considerablemente la seguridad. Por ejemplo, mediante el 

reforzamiento de elementos estructurales del edificio y la instalación de cristales a 

prueba de explosiones se cumplirán los criterios actualizados para la protección 

contra explosiones. También se mejorarán y ampliarán los sistemas de control de 

acceso y de seguridad electrónica.  

4. La Asamblea General aprobó los objetivos originales del proyecto en 2002 

(véase la resolución 57/292) y el presupuesto original de 1.877 millones de dólares 

en 2006 (véase la resolución 61/251). En 2007 se aprobó una estrategia acelerada, lo 

que supuso un aumento de los costos y un período de renovación más breve a fin de 

reducir al mínimo la interrupción de las operaciones de las Naciones Unidas. En el 

gráfico I figura el calendario de las principales construcciones en el marco de la 

estrategia acelerada IV, que sigue siendo la estrategia de ejecución en vigor.  

http://undocs.org/sp/A/55/117
http://undocs.org/sp/A/RES/57/292
http://undocs.org/sp/A/RES/61/251
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  Gráfico I 

  Alcance y calendario originales del plan maestro de mejoras 

de infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis del calendario de la estrategia acelerada IV realizado por la Junta.  
 

Nota: El año indica la fecha de inicio del subproyecto. 
 

 

5. En 2003 las Naciones Unidas establecieron la Oficina del Plan Maestro de 

Mejoras de Infraestructura para gestionar la ejecución del proyecto, en colaboración 

con otras partes de la Administración. La Oficina presenta informes al Secretario 

General Adjunto de Gestión, que es el responsable superior del proyecto (véase el 

gráfico II). 

 

 2008 • Renovación de los sótanos y los garajes 

• Construcción del edificio provisional en el jardín norte 

2009 • Renovación del edificio de conferencias 

• Renovación del edificio de la Secretaría 

2011 • Renovación del edificio de la Asamblea General 

• Renovación del edificio del Anexo Sur 

2012 • Renovación del edificio de la Biblioteca 

2013 • Demolición del edificio provisional en el jardín norte 

• Jardinería 



A/69/5 (Vol. V) 
 

 

16/49 14-57771 

 

  Gráfico II 

  Responsabilidades clave para la ejecución del plan maestro 

de mejoras de infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Entrevistas de la Junta con la Administración. 
 

 

  Evolución del proyecto desde que la Junta presentó su último informe 
 

6. Las etapas clave de la elaboración de la estrategia y el presupuesto para la 

ejecución del plan maestro de mejoras de infraestructura se resumen en el gráfico 

III y el anexo I. El proyecto está entrando en la última fase de las obras de 

construcción y al final del período que abarca el informe:  

 • Se había entregado el edificio de la Secretaría (julio de 2013);  

 • El edificio sur para el control de visitantes había quedado abierto para los 

funcionarios (febrero de 2014); 

 • Los sótanos estaban en gran medida terminados; 

 • En el edificio de conferencias era necesario resolver una serie de cuestiones 

antes de su entrega final; 

 • La renovación del edificio de la Asamblea General estaba bien avanzada.  

Secretario General Adjunto de Gestión

Responsable principal de la ejecución satisfactoria

del proyecto

Subsecretario General para el 

Plan Maestro de Mejoras de 

Infraestructura
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de la gestión cotidiana para su

ejecución satisfactoria

Oficina de Planificación de 

Programas, Presupuesto y 

Contaduría General

Responsable de la supervisión del 

presupuesto

Oficina de Servicios

Centrales de Apoyo

Oficina del Plan Maestro 

de Mejoras de 

Infraestructura
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cotidiana del proyecto y la 

gestión de los contratistas
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Servicio de Administración

de Locales 

Responsable de:

• La gestión cotidiana del 
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• El examen estratégico de 

la infraestructura
• La flexibilidad en el lugar

de trabajo

División de Adquisiciones
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7. En su sexagésimo octavo período de sesiones la Asamblea General autorizó, 

en diciembre de 2013, la utilización del saldo del fondo de reserva para el capital 

de operaciones (véase la resolución 68/247 A) y en abril de 2014 autorizó la 

utilización del fondo de operaciones y la cuenta especial como mecanismo 

provisional para financiar la parte no financiada del actual sobrecosto final previsto 

de 379 millones de dólares (véase la resolución 68/247 B). Las observaciones en 

relación con el sobrecosto previsto y los planes para la financiación del proyecto 

figuran en la sección B del presente informe. En el anexo II se presenta un resumen 

de los cambios en el presupuesto y las estimaciones del costo final previsto a lo 

largo del tiempo. 

 

  Recomendaciones anteriores 
 

8. De las nueve recomendaciones formuladas por la Junta en su informe anterior 

(A/68/5 (Vol. V)), dos (el 22%) se han aplicado y cuatro (el 44%) están en proceso 

de aplicación. Se sigue avanzando en el intercambio de la experiencia adquirida 

con el plan maestro de mejoras de infraestructura y en la elaboración de un enfoque 

para poner en práctica las estrategias de flexibilidad en el lugar de trabajo. La Junta 

ha archivado tres recomendaciones no aplicadas en relación con la determinación 

de los costos finales previstos, la elaboración de un plan para imprevistos para 

finalizar el edificio de la Asamblea General y el establecimiento de un mecanismo 

de control independiente respecto del plan para terminar el edificio de la Asamblea 

General.  

9. El proyecto está entrando en sus etapas finales y el volumen de trabajo 

restante y, por lo tanto, el nivel de financiación en situación de riesgo se ha 

reducido de forma significativa. Si bien las recomendaciones anteriores pueden 

haber perdido ya importancia en el contexto del plan maestro de mejoras de 

infraestructura, son muy pertinentes e importantes para la ejecución satisfactoria de 

proyectos de infraestructura en el futuro. En el anexo III se resume el estado de 

aplicación. En las secciones correspondientes del presente informe figuran 

observaciones adicionales sobre las recomendaciones anteriores.  

 

http://undocs.org/sp/A/RES/68/247
http://undocs.org/sp/A/RES/68/247
http://undocs.org/sp/A/68/5(Vol.V)
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Gráfico III 

Calendario del plan maestro de mejoras de infraestructura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2006 

 Tras los retrasos sufridos por 

el proyecto, el Secretario 

General propone un período 

más corto de construcción. El 

costo estimado de este 
enfoque acelerado es de 

2.067 millones de dólares. 

Se prevé que el proyecto esté 

terminado en julio de 2013. 

 2007 

 La Asamblea General decide que los 

costos asociados deben ser 

financiados con cargo al presupuesto 

aprobado para el proyecto. Alienta a 

la Administración a que realice 
análisis de valor a fin de ahorrar el 

máximo posible de costos y llevar a 

término el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

 Los estudios de 

seguridad indican que es 
necesario reorganizar el 

espacio para mejorar la 

seguridad a fin de 

cumplir las nuevas y más 

estrictas normas de 

protección contra las 

explosiones de bombas. 

Las nuevas necesidades 
dan lugar a un retraso de 

un año y a un aumento de 

100 millones de dólares 

en los costos. 

 
Se suspenden los trabajos en 
los edificios de la Biblioteca y 
el Anexo Sur porque no se 
pueden cumplir las nuevas 
normas de seguridad sin una 
reconstrucción total a un costo 
de entre 350 millones de 
dólares y 400 millones de 
dólares.en comparación con 
los 65 millones de dólares 
presupuestados para la 
renovación. 

 El costo estimado del proyecto 

asciende a 2.228 millones de 

dólares, sin incluir los costos 

asociados, lo que equivale a 

unos 240 millones de dólares 

por encima del presupuesto 
aprobado de 1.877 millones de 

dólares. 

 La Administración determina que se 

necesitarán 193,8 millones de dólares 

para financiar los costos asociados 

relacionados con el plan maestro de 

mejoras de infraestructura.  

 Comienzan las obras de 

construcción en el edificio de la 
Asamblea General. Aunque el 

calendario de construcción se ha 

reducido de 26 meses a 13,5 
meses, la Administración se 

compromete a que el edificio 

esté listo a tiempo para el debate 

general en septiembre de 2014. 

 2012 

 La Asamblea General 

aprueba el uso del fondo 

de reserva especial. 

 2008 

 Comienzan las obras de 

construcción del 
edificio provisional en 

el jardín norte. 

 6.000 funcionarios de las 

Naciones Unidas comienzan 

a trasladarse de sus oficinas 

a los locales provisionales.  

 2009 

 Entra en funcionamiento el 

edificio del jardín norte. 

 2011 

 
Comienzan las obras 

de construcción en 

el edificio de 

conferencias. 

Concluye la 
renovación 

del edificio de 

conferencias. 

 

 

 2013 

 
Concluye la 

reocupación 

del edificio de 

la Secretaría. 

2002 2002 

 

 
Plazo previsto para 

la terminación del 

edificio de la 

Asamblea General 

 2010  2014  2015 

 
La Asamblea 

General 
aprueba el plan 

maestro de 

mejoras de 

infraestructura. 

La Asamblea General aprueba un  

presupuesto de 1.877 millones de dólares 

para el proyecto; esto no incluye los costos 

asociados. La construcción se ejecutará por 

etapas. 

Se prevé que el proyecto esté terminado en 

julio de 2013. 

 

Comienzan las obras de 
construcción en el 

edificio de la Secretaría. 
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 B. Presupuesto, costo y financiación del proyecto 
 

 

  Presupuesto del proyecto 
 

10. Al 31 de marzo de 2014, el presupuesto total consolidado para el plan maes tro 

de mejoras de infraestructura ascendía a 1.995 millones de dólares, lo que equivale a 

un aumento de 640.000 dólares en el año, como resultado de nuevas donaciones de 

Estados Miembros (véase el cuadro 2). 

11. Sigue sin haber presupuesto para costos aprobados por valor de 155 millones 

de dólares. Esto incluye los costos asociados, que la Asamblea General pidió que se 

absorbieran en los costos de construcción del plan maestro de mejoras de 

infraestructura. En marzo de 2014, la Administración informó de que la cuantía final 

de los costos asociados7 ascendía a 140 millones de dólares, una reducción de 4 

millones de dólares desde que la Junta presentó su último informe debido a que el 

costo real de algunos trabajos había sido inferior al valor previsto de los cont ratos. 

Los 15 millones de dólares no presupuestados restantes corresponden a la diferencia 

entre el presupuesto de 4,2 millones de dólares y el costo final de 19,2 millones de 

dólares del centro de datos secundario8, que no estaba incluido en el alcance 

original del plan maestro de mejoras de infraestructura.  

 

  Gastos del proyecto y costo final previsto 
 

  Gastos 
 

12. La situación financiera del plan maestro de mejoras de infraestructura se 

presenta como parte de los estados financieros de las Naciones Unidas (véase 

A/69/5 (Vol. I)). Para el bienio terminado el 31 de diciembre de 2013, los gastos del 

plan maestro de mejoras de infraestructura ascendían a 470,4 millones de dólares.  

13. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura sigue ejerciendo un 

control firme sobre los gastos con un equipo experimentado que examina 

sistemáticamente los costos de construcción, verifica exhaustivamente las órdenes 

de modificación y negocia firmemente antes de efectuar cualquier pago. Esto es 

coherente con las constataciones basadas en las auditorías y los informes de la 

Oficina de Servicios de Supervisión Interna a lo largo del tiempo (véase A/67/330) y 

con la revisión de la adjudicación de contratos por el Comité de Examen Posterior a 

la Adjudicación9. 

 

  Costo final previsto 
 

14. A marzo de 2014, la Administración previó un costo total estimado para las 

Naciones Unidas de 2.374 millones de dólares frente a un presupuesto aprobado de 
__________________ 

 7  Los costos asociados se refieren a bienes y servicios que, si bien son necesarios para la labor del 

plan maestro de mejoras de infraestructura, no son directamente atribuibles a la renovación 

prevista y, por lo tanto, no se incluyeron en el presupuesto original. En el período de 

construcción del plan maestro de mejoras de infraestructura se requieren aumentos temporales 

de los recursos de personal y de los gastos operacionales en algunas partes del edificio de la 

Secretaría, por ejemplo en las oficinas del Departamento de Seguridad.  

 8  El centro de datos secundario es un centro de resguardo de datos situado fuera del recinto, en 

Nueva Jersey. 

 9  A la luz del gran número de modificaciones en el diseño como resultado de la aprobación de la 

estrategia acelerada, en 2009 se creó el Comité de Examen Posterior a la Adjudicación para 

mejorar el escrutinio de las órdenes de modificación y las modificaciones de los contratos.  

http://undocs.org/sp/A/69/5(Vol.I)
http://undocs.org/sp/A/67/330
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1.995 millones de dólares, lo que equivale a un sobrecosto combinado de 379 

millones de dólares (19%). En el anexo IV figura información detallada sobre el 

actual presupuesto del proyecto y sus costos.  

15. A marzo de 2014, la Administración estimó que el costo de construcción final 

previsto10 ascendía a 2.215 millones de dólares, lo que equivale a un sobrecosto de 

224 millones de dólares (11%)11 frente a un presupuesto aprobado de 1.991 millones 

de dólares (véase el cuadro 2). 

16. La mayoría de las razones por las que se produjo el sobrecosto previsto se 

relacionaban con períodos anteriores y se consignaron detalladamente en los 

informes anteriores de la Junta. Desde el informe anterior de la Junta no se han 

presentado nuevas presiones sobre los costos ni han surgido riesgos significativos 

que puedan alterar el costo final previsto, a excepción del riesgo que entraña el 

calendario apretado (debido al retraso inicial) para terminar el edificio de la 

Asamblea General a tiempo para el debate general en septiembre de 2014, del que se 

informó anteriormente. El último calendario para la terminación del edificio de la 

Asamblea General figura en la sección C del presente informe.  

 

  Cuadro 2 

  Presupuesto y costo final previsto a marzo de 2014 
(En miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

Plan maestro de 

mejoras de 

infraestructura  

Costos 

asociados  

Centro  

de datos 

secundario   

Costo total para 

las Naciones 

Unidas   

     
Presupuesto del proyecto 1 876 700  4 228  

Donaciones de Estados Miembros 13 873    

Reorganización del espacio para mejorar 

la seguridad 100 000    

 Presupuesto total 1 990 573 – 4 228 1 994 801 

Costos de construcción del proyecto 2 114 973    

Reorganización del espacio para mejorar 

la seguridad 100 000    

Costos asociados  139 524   

Centro de datos secundario    19 240  

 Costo total 2 214 973 139 524 19 240 2 373 737 

Sobrecosto del proyecto (224 400) (139 524) (15 012) (378 936) 

Porcentaje por encima del presupuesto 11  355 19 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta sobre la base de los datos proporcionados por la 

Administración. 
 

__________________ 

 10  Esta cifra representa los gastos controlados por la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de 

Infraestructura y no incluye los costos asociados ni el centro de datos secundario.  

 11  El aumento de 72 millones de dólares en la financiación del proyecto del que se informó el año 

pasado no se ha incluido en el presupuesto total aprobado.  
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  Estimación de costos y presentación de informes al respecto 
 

17. Un enfoque sólido respecto de la estimación del costo final previsto debería 

tener en cuenta los riesgos cuantificados, las tendencias en materia de ó rdenes de 

modificación, las posibles reclamaciones futuras y la aceleración de las actividades 

de construcción. La Junta ya ha puesto en tela de juicio el método de estimación de 

la Administración, como se indica en los párrafos a continuación.  

 

  Fondo para imprevistos y riesgos 
 

18. El fondo para imprevistos notificado del presupuesto del plan maestro de 

mejoras de infraestructura ha disminuido, pero en el momento de realizarse la 

auditoría 19 de los 23 contratos seguían en vigor y había trabajos de construc ción en 

curso. Al 31 de marzo de 2014, la Administración informó de que quedaban 6 

millones de dólares del fondo para imprevistos para finalizar el proyecto (véase el 

gráfico IV). Si bien los riesgos pueden disminuir a medida que se acerca la 

terminación del proyecto, como la mayoría de los contratos siguen en vigor existe la 

posibilidad de que surjan costos adicionales como resultado de la aceleración para 

cumplir el plazo del debate general y de la elaboración de nuevas órdenes de 

modificación. 

 

  Gráfico IV 

  Fondo para imprevistos notificado 
(En millones de dólares de los Estados Unidos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta sobre la base de los datos proporcionados por la Administración.  
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19. Es factible que existan reservas adicionales para imprevistos en el presupuesto 

del proyecto que podrían ayudar a gestionar las presiones sobre los costos. A marzo 

de 2014, esto incluía un posible crédito no notificado de aproximadamente 20 

millones de dólares, asignado anteriormente a diversos contratos de precio máximo 

garantizado. La Administración no informa explícitamente de los créditos no 

utilizados porque su valor es incierto hasta la terminación del contrato de precio 

máximo garantizado. Sin embargo, aproximadamente 10 millones de dólares de esa 

suma ya se han utilizado para sufragar los gastos derivados de reclamaciones 

conocidas, la aceleración de los trabajos y las órdenes de modificación. Como 

observó la Junta en sus informes anteriores y en el documento sobre la experiencia 

aprendida, la Junta considera que los fondos para imprevistos deben estar 

disponibles para gestionar los riesgos y utilizarse para ese fin, y no para sufragar los 

aumentos de gastos a nivel general. 

20. Si bien reconoce que la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura 

está utilizando la opinión de expertos para gestionar los riesgos, la Administración 

solo puede proporcionar una garantía limitada de que los 6 millones de dólares 

restantes del fondo para imprevistos serán suficientes, porque no ha cuantificado  los 

riesgos. En su informe anterior, la Junta reconoció que en octubre de 2012 y abril de 

2013 se habían realizado esfuerzos para cuantificar los riesgos del proyecto, pero 

también observó que la Administración no había utilizado esa información para 

determinar la cuantía requerida para el fondo para imprevistos. La Administración 

no tiene previsto actualizar la cuantificación de los riesgos, dado que considera que 

todos los riesgos se han mitigado y que los posibles riesgos restantes asociados con 

el edificio de la Asamblea General son mínimos. La Administración informó a la 

Junta de que, en su opinión, si no surgían cambios ni ocurría nada más, los 6 

millones de dólares del fondo para imprevistos deberían ser suficientes para 

completar las obras restantes.  

 

  Órdenes de modificación 
 

21. El proyecto sigue estando sujeto a una cuantía inusualmente alta de solicitudes 

de modificación, incluidas algunas por valores considerables (véase el gráfico V). 

El gran volumen de las órdenes de modificación se debe en gran medida a que no se 

proporcionaron datos precisos (planos, detalles cruciales en relación con la 

construcción) cuando se puso en marcha el proyecto. De resultas de ello fue 

necesario revisar una proporción importante del diseño, lo que dio lugar a un alto 

nivel de gastos adicionales relacionados con la construcción y la elaboración de 

nuevos planos. Cuando los proyectos de construcción están a punto de terminarse, a 

menudo se solicita a los contratistas que realicen trabajos que no estaban 

inicialmente estipulados en el contrato, y sobre esa base la Administración puede 

prever nuevas órdenes de modificación a medida que los contratos lleguen a su fin.  

22. A diciembre de 2013 se habían presentado 3.325 órdenes de modificación12, 

por un valor total de 157,7 millones de dólares. La Administración no incluye la 

posible presentación de órdenes de modificación en su estimación del costo final 

previsto del plan maestro de mejoras de infraestructura. Si bien la Administración 

__________________ 

 12  Las órdenes de modificación son un mecanismo para cambiar los detalles de un contrato y 

pueden surgir por diversos motivos, por ejemplo, el hecho de que un edificio esté en peores 

condiciones de lo previsto o la necesidad de trabajar un mayor número de horas que el estipulado 

en el contrato. Las órdenes de modificación hacen que los costos sean mayores de lo previsto.  
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recibe informes semanales respecto de los costos de los contratos en vigor 

(notificaciones que podrán convertirse en órdenes de modificación), supone que las 

modificaciones pueden sufragarse con cargo a una partida general para imprevistos 

calculada como porcentaje de los de gastos previstos. La Junta ya ha formulado 

observaciones sobre los problemas relacionados con el uso de una partida “general” 

para imprevistos (véase A/65/5 (Vol. V), párrs. 79 a 83). 

 

  Gráfico V 

  Número de órdenes de modificación presentadas cada año desde 

que comenzó la construcción 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta sobre la base de los datos proporcionados por la 

Administración. 
 

Nota: Las obras de renovación comenzaron en mayo de 2008. 
 

 

  Reclamaciones 
 

23. De las tres reclamaciones de contratistas de que se informó anteriormente, dos 

se han resuelto y una sigue en proceso de negociación. Dada la presión considerable 

en cuanto a plazos y costos del proyecto y debido al exigente calendario para la 

terminación del edificio de la Asamblea General, es posible que se presenten más 

reclamaciones hacia el final del proyecto cuando los contratistas tengan que trabajar 

al máximo o casi al máximo de su capacidad. La Administración incluye algunos 

fondos para reclamaciones conocidas en su previsión de costos y en la previsión de 

créditos para imprevistos del contratista principal, y cuando las reclamaciones se 

han resuelto, se incluyen en el costo final previsto. Sin embargo, en el costo final 

previsto no se incluye ningún crédito para reclamaciones imprevistas. 

 

  Aceleración 
 

24. A fin de cumplir el plazo a tiempo para el debate general en septiembre de 2014, 

es necesario acelerar las obras del edificio de la Asamblea General y los contratistas 

tendrán que alcanzar el objetivo ya sea trabajando un mayor número de horas o 

aumentando la mano de obra. Es posible que se requiera ajustar aún más el apretado 

calendario ya convenido con los contratistas para tener listo el edificio de la Asamblea 
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General a tiempo para la celebración del debate general. Esto se refleja, en parte, en el 

aumento del costo del contrato para renovar el edificio de la Asamblea General a 125 

millones de dólares, frente al presupuesto inicial de 104 millones de dólares previsto 

en 2013. El aumento se financió con cargo a partidas para imprevistos no utilizadas y 

economías derivadas de anteriores procesos de adquisición. La Administración estima 

que una nueva aceleración, adicional a la ya estipulada en el contrato, no costará más 

de 1 millón de dólares y tiene previsto financiar ese gasto con cargo a partidas para 

imprevistos comunicados y aún no comunicados.  

 

  Costos asociados que podrían sufragarse con cargo a otros 

recursos presupuestarios 
 

25. Los costos asociados representan actividades esenciales para la conclusión 

satisfactoria del proyecto. En marzo de 2014, la Administración informó a la 

Asamblea General de una suma total final de 140 millones de dólares en concepto 

de costos asociados (lo que equivale a una reducción del 28% frente a la estimación 

inicial de la Administración (véanse A/62/799 y el gráfico VI). La cifra puede 

subestimar los gastos efectivos realizados, dado que no prevé nuevos gastos después 

del bienio 2012-2013, a pesar de que las actividades de renovación del plan maestro 

de mejoras de infraestructura continuarán hasta 2015. Por ejemplo, el Departamento 

de Seguridad estima que en 2014 gastará al menos 1,8 millones de dólares con cargo 

a su presupuesto ordinario para proporcionar seguridad a las actividades del plan 

maestro de mejoras de infraestructura. 

 

  Gráfico VI 

  Estimaciones comunicadas del total de costos asociados 
(En millones de dólares de los Estados Unidos)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta sobre la base de los datos proporcionados por la 

Administración. 

Nota: El valor en 2013 representa los datos de la Administración después del cierre del ejercicio 

económico. 
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  Financiación del proyecto 
 

  Déficit de financiación 
 

26. Los 155 millones de dólares en gastos no presupuestados (costos asociados y 

centro de datos secundario) y el sobrecosto de construcción previsto de 224 millones 

de dólares han dado lugar a un sobrecosto total previsto de 379 millones de dólares 

en relación con el presupuesto. En diciembre de 2012, la Administración obtuvo la 

aprobación de la Asamblea General (véase la resolución 67/246) para una 

financiación adicional de 71 millones de dólares procedentes de la reserva para el 

capital de operaciones y los ingresos en concepto de intereses acumulados13. En 

diciembre de 2013, la Asamblea aprobó otros 86,5 millones de dólares del fondo de 

reserva para el capital de operaciones y 1,9 millones de dólares de los futuros 

ingresos en concepto de intereses (véase la resolución 68/247). Esas decisiones 

dieron lugar a que el déficit de financiación se redujera a 220 millones de dólares.  

27. Hasta la fecha, la Administración ha sufragado los gastos no presupuestados de  

155 millones de dólares con cargo al presupuesto del proyecto, lo cual pone en 

peligro el flujo de efectivo del proyecto. En su actualización del  undécimo informe 

anual sobre la marcha de la ejecución del plan maestro de mejoras de infraestructura 

(A/68/352/Add.2), el Secretario General señaló que esa opción ya no era viable y 

que no habría fondos disponibles para ejecutar el proyecto después de julio de 2014. 

En abril de 2014, la Asamblea General autorizó el uso del fondo de operaciones y la 

cuenta especial14 como mecanismo provisional para financiar el proyecto hasta su 

conclusión. Las estimaciones más recientes de los saldos del fondo de operaciones y 

la cuenta especial son 150 millones de dólares y 235 millones de dólares, 

respectivamente. La Asamblea General tiene la intención de volver a examinar esta 

cuestión a finales de 2014 (en la parte principal de su sexagésimo noveno período de 

sesiones). 

28. La Administración propone utilizar los 65 millones de dólares del presupuesto 

original destinados a la renovación de los edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur 

para cubrir el déficit de financiación de 65 millones de dólares para la construcción. 

Si la Asamblea General aprueba la propuesta, el sobrecosto global se mantendrá tal 

como está previsto, el déficit de financiación disminuirá y el costo de los elementos 

que siguen estando dentro del alcance del proyecto habrá aumentado.  

29. La Junta apoya el requisito de que quienes financien un proyecto multianual de 

gran envergadura estén absolutamente convencidos de la necesidad de aumentar la 

financiación, pero reitera su anterior preocupación de que para que todos los 

interesados, incluidos los contratistas, puedan proceder con confianza, es 

fundamental que haya claridad y certidumbre en relación con la financiación.  

 

 

__________________ 

 13  El fondo de reserva de capital de operaciones para el plan maestro de mejoras de infraestructura 

se aprobó en diciembre de 2006 (véase la resolución 61/251 de la Asamblea General). El 

objetivo de esta cuenta de reserva era cubrir los déficits temporales del flujo de efectivo.  

 14  El fondo de operaciones y la cuenta especial son cuentas de reserva que se utilizan con el fin de 

proporcionar liquidez a corto plazo para las operaciones con cargo al presupuesto ordinario.  

http://undocs.org/sp/A/RES/67/246
http://undocs.org/sp/A/RES/68/247
http://undocs.org/sp/A/68/352/Add.2
http://undocs.org/sp/61/251
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 C. Calendario y alcance del proyecto  
 

 

  Edificio de la Asamblea General 
 

30. En la apertura del sexagésimo octavo período de sesiones de la Asamblea 

General, el Secretario General anunció que el edificio de la Asamblea General se 

renovaría a tiempo para el debate general de 2014. La Administración considera que 

el calendario para la terminación del edificio de la Asamblea General es apretado 

pero viable (véase el gráfico VII). La Junta había puesto de relieve que el 

calendario para la renovación de este edificio se había acortado de 24 a 13,5 meses, 

en el supuesto de que las obras se iniciaran en mayo de 2013. Los trabajos en el 

emplazamiento del edificio de la Asamblea General comenzaron en junio de 20 13 y 

las actividades de demolición y retirada de materiales empezaron en agosto de 2013. 

El calendario no permite nuevos retrasos. 
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  Gráfico VII  

  Fechas clave para la renovación del edificio de la Asamblea General (2014) 
 

 

 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta sobre la base de las respuestas escritas proporcionadas por la 

Administración a las preguntas formuladas por la Quinta Comisión.  
 

 

31. En el momento de realizarse la auditoría había una serie de riesgos que ponían 

en peligro la terminación del edificio de la Asamblea General en el plazo fijado, 

algunos de los cuales se están gestionando mientras que otros necesitan una gestión 

más rigurosa. La Administración ha dividido el contrato de precio máximo 

garantizado para la renovación del edificio en tres contratos separados, a fin de 

reducir el tiempo necesario para elaborar un documento de construcción completo 

para un único contrato. En su lugar ha elaborado documentos separados que cubren 

“primeras obras”, “infraestructura” y “acabados”, con el objeto de comenzar las 

obras de renovación a la mayor brevedad posible y reservar tiempo para poner a 

prueba los equipos audiovisuales y de otro tipo.  

32. Una de las opciones que está examinando la Oficina del Plan Maestro de 

Mejoras de Infraestructura es centrar las actividades de construcción únicamente en 

las áreas requeridas para el debate general (el Salón de la Asamblea General, las 

salas de reuniones, las salas de tecnología y las salas de máquinas). Ello permitiría 

aplazar la entrega de las obras de “trastienda”, junto con algunos aspectos de la obra 

de los sótanos, hasta después de septiembre. En el momento de realizarse la 

auditoría, el contratista principal confirmó que algunas obras “menos esenciales” se 

finalizarían después del debate general, pero no indicó cuáles serían esas obras ni 
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proporcionó un plan convenido y documentado en relación con los trabajos que 

tendrían prioridad y los que se aplazarían. 

33. Queda tiempo suficiente para completar las obras de renovación, siempre y 

cuando no se presenten problemas graves de adquisición (ya sea con respecto a los 

materiales o la mano de obra), incidentes importantes en materia de salud o 

seguridad o un período prolongado de inclemencias meteorológicas. No obstante, un 

riesgo importante es el limitado tiempo de que se dispone para ensayar y poner en 

marcha los sistemas mecánicos y eléctricos, en particular los sistemas audiovisuales 

del Salón de la Asamblea General y los vínculos asociados con otras áreas del 

edificio de la Asamblea General. 

34. El calendario previsto para completar la renovación del edificio de la 

Asamblea General a más tardar el 1 de agosto de 2014 deja seis semanas para la 

prueba y puesta en funcionamiento de los sistemas. Esto contrasta con los cuatro 

meses que se requirieron para poner a prueba los sistemas audiovisuales en el 

edificio de conferencias. La Administración sigue confiando en que seis semanas de 

ensayos en el edificio de la Asamblea General serán suficientes, dado que se 

aprovechará la experiencia adquirida con el edificio de conferencias, por ejemplo 

optando por un sistema simplificado y realizando algunas de las pruebas ex situ.  

35. También es necesario disponer de tiempo suficiente para poner a prueba los 

arreglos de seguridad. Por ejemplo, el Departamento de Seguridad requiere al meno s 

tres a cuatro semanas para poner a prueba el funcionamiento de las alarmas, el 

control del acceso, el circuito cerrado de televisión, las puertas, los sistemas de 

protección total y las escaleras mecánicas. Además, los funcionarios de seguridad de 

los Estados Miembros necesitarán tiempo suficiente para inspeccionar el edificio 

antes del debate general. En el momento de realizarse la auditoría, aún no se había 

definido el cronograma preciso de las pruebas de seguridad.  

36. Otros riesgos que podrían impedir que el edificio de la Asamblea General esté 

listo a tiempo para el debate general o que se entregue de conformidad con las 

actuales estimaciones de costos son los siguientes:  

 • La falta de claridad con respecto a los criterios convenidos de terminación par a 

la entrega del edificio y a las responsabilidades asignadas en relación con 

elementos fundamentales para la conclusión de los trabajos;  

 • La presentación de reclamaciones relacionadas con la construcción y el tiempo 

que podría tardar la tramitación de nuevas órdenes de modificación; 

 • La pérdida de funcionarios clave de la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de 

Infraestructura o del contratista principal (que podría afectar la fluidez de los 

procesos y la información relativa al proyecto);  

 • Las demoras en el establecimiento de los contratos de mantenimiento 

requeridos, lo que pondría en peligro el funcionamiento operacional del 

recinto;  

 • La demora en la finalización de las obras en las áreas menos visibles del 

edificio de la Asamblea General, lo que podría estar en contradicción con los 

términos acordados con los contratistas. 
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  Edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur 
 

37. Por motivos de seguridad relacionados con la protección contra explosiones y 

la cercanía de la rampa de la autovía FDR, la Oficina del Plan Maestro de Mejoras 

de Infraestructura suspendió los trabajos de diseño de los edificios de la Biblioteca y 

el Anexo Sur en 201115. Si bien los edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur 

permanecen dentro del alcance del proyecto, el calendario actual y la previsión de 

costos del plan maestro de mejoras de infraestructura suponen que no habrá 

renovación de estos edificios. La Administración estima que el costo de sustitución 

ascendería a entre 350 millones de dólares y 450 millones de dólares, en 

comparación con la estimación presupuestaria inicial para la renovación, por un 

valor de 65 millones de dólares. La alternativa es buscar una solución con la ciudad 

anfitriona en relación con la reubicación de la rampa de la autovía FDR, 

posiblemente como parte de un reacondicionamiento más amplio del terreno situado 

inmediatamente al sur del recinto de la Sede.  

38. En febrero de 2014, la Misión Permanente del país anfitrión envió una carta a 

las Naciones Unidas en la que se confirmaba que no era viable cerrar o  reubicar la 

rampa de la autovía FDR. Hasta la fecha, la Asamblea General no ha autorizado la 

eliminación de los edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur del proyecto ni ha 

decidido si la suma de 65 millones de dólares del presupuesto para los trabajos 

puede utilizarse para financiar el sobrecosto del proyecto. En su resolución 67/246, 

la Asamblea General solicitó información y opciones actualizadas, así como sus 

consecuencias financieras, respecto de la renovación de ambos edificios.  

39. En su informe anterior, la Junta señaló que cualquier decisión sobre las 

propuestas para utilizar los 65 millones de dólares debería estar vinculada a las 

posibles opciones para reubicar las funciones desempeñadas en los edif icios de la 

Biblioteca y el Anexo Sur y sus costos asociados. En el sexagésimo octavo período 

de sesiones, la Administración presentó los costos de varias opciones, incluida la 

sustitución de los edificios y la reubicación de sus funciones (véanse A/68/352 y 

A/68/352/Add.2). Si se aprueba el plan de la Administración de financiar el 

sobrecosto con los 65 millones de dólares previstos inicialmente en el presup uesto 

para la renovación de los edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur, cualquier opción 

alternativa requerirá financiación adicional. También es probable que cualquier 

solución se defina tras la conclusión del plan maestro de mejoras de infraestructura . 

 

  Calendario general 
 

40. El plan maestro de mejoras de infraestructura está a punto de terminarse y los 

riesgos para el proyecto están disminuyendo. A marzo de 2014, el edificio de la 

Secretaría estaba terminado y su entrega se había efectuado en julio de 2013. El 

edificio de conferencias estaba en gran medida terminado en abril de 2013, pero es 

necesario resolver una serie de cuestiones pendientes antes de la entrega final. El 

edificio sur para el control de visitantes quedó abierto para los funcionarios e n 

febrero de 2014. Está previsto que los sótanos y el edificio norte para el control de 

visitantes se terminen en octubre de 2014.  

__________________ 

 15 En los estudios realizados para evaluar la resiliencia de los edificios a las amenazas procedentes 

de las calles adyacentes, se determinó que ninguno de los edificios podía renovarse 

satisfactoriamente para lograr un nivel aceptable de seguridad. Esto es atribuible a la estructura 

original de los edificios, que son relativamente ligeros, así como a la proximidad de la autovía 

FDR al edificio del Anexo Sur y de la rampa de la autovía FDR a ambos edificios. 

http://undocs.org/sp/A/RES/67/246
http://undocs.org/sp/A/68/352
http://undocs.org/sp/A/68/352/Add.2
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41. La planificación actual de la Administración se basa en el supuesto de que la 

Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura se cerrará a fines de junio de 

2015. La obra posterior en la rampa de servicio en las calles 42 y 48 no estará a 

cargo del plan maestro de mejoras de infraestructura. La Administración está a la 

espera de los permisos de la ciudad anfitriona para comenzar esta tarea, e informó a 

la Junta de que la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo asumiría la 

responsabilidad y el presupuesto estimado de entre 15 millones de dólares y 20 

millones de dólares para completar esta obra (véase el gráfico VIII).  

42. La Junta formula una recomendación sobre el alcance del proyecto en el 

párrafo 25 a) del resumen. 
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Gráfico VIII  

Comparación del calendario actual con la planificación y la estrategia acelerada IV del año pasado   
 

 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta del calendario del contratista principal.  
 

Notas: 

  Las fechas reflejan las actividades de construcción o renovación; no incluyen el cierre financiero y admi nistrativo de los subproyectos. 

  Los calendarios reflejan los trabajos no acelerados. 

  La planificación para 2014 refleja el calendario del contratista principal a febrero de 2014. En el momento de realizarse la auditoría esto incluía los trabajos 

relacionados con la rampa de servicio en las calles 42 y 48, que estaban en el contrato para la renovación de los sótanos. Esta parte no se entregará como 

parte del proyecto y la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo asumirá la responsabilidad de su gestión.  
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 D. Gestión del proyecto hasta su conclusión satisfactoria  
 

 

  Gobernanza del proyecto 
 

43. La Junta ya ha formulado observaciones sobre la necesidad de una gobernanza 

eficaz del proyecto, incluida la necesidad de establecer un comité directivo del 

proyecto. Las disposiciones de gobernanza para el proyecto no han variado desde la 

publicación del último informe de la Junta. La Administración sigue presentando 

informes trimestrales sobre la marcha de los trabajos y sobre los gastos a la Quinta 

Comisión, la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto y el 

Comité de Gestión. Además, el director del proyecto sigue proporcionando 

actualizaciones semanales sobre el proyecto al Grupo Ejecutivo de Gestión, 

presidido por el Secretario General Adjunto de Gestión.  

44. La Junta ya ha puesto de relieve que las organizaciones que llevan a cabo un 

proyecto de esta magnitud y complejidad suelen poner en marcha un mecanismo de 

control integrado para proporcionar al personal directivo superior asesoramiento 

experto que no dependa del equipo del proyecto. Si bien la Oficina del Plan Maestro 

de Mejoras de Infraestructura utiliza los servicios de consultores externos 

especializados en la gestión de programas, los consultores forman parte del equipo 

del proyecto y no son independientes de este.  

45. La Junta recomendó que el Secretario General Adjunto de Gestión, en su 

calidad de responsable principal, estudiara la posibilidad de obtener asesoramiento 

técnico independiente sobre la probabilidad de que el edificio de la Asamblea 

General esté terminado dentro del plazo previsto y con arreglo a las especificaciones 

y los costos. El Secretario General Adjunto de Gestión consideró que, en esta etapa 

del proyecto, ese mecanismo de control no era necesario.  

46. La Junta ha reiterado su anterior recomendación sobre el mecanismo de 

control en el párrafo 25 b) del resumen.  

 

  Capacidad del equipo del proyecto 
 

47. A medida que el proyecto se aproxime a su conclusión el personal que ha 

formado parte de él empezará a buscar otras funciones, lo que es comprensible. Sin 

incentivos apropiados o claridad acerca de posibles funciones en el futuro, existe el 

riesgo de que los funcionarios se marchen y no puedan ser reemplazados 

rápidamente antes de la finalización del proyecto, con lo que aumenta el reto de 

clausurarlo con éxito. Por ejemplo, en 2014 se requirieron casi cinco meses para 

cubrir un puesto de finanzas y presupuesto en la Oficina del Plan Maestro de 

Mejoras de Infraestructura. La Administración espera que la imagen y el prestigio 

del proyecto basten para retener al personal, especialmente a los arqu itectos e 

ingenieros, hasta su culminación, pero la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de 

Infraestructura considera que la posibilidad de que algunos funcionarios abandonen 

puestos críticos temprano, con la consiguiente pérdida de conocimientos teóricos y  

prácticos, constituye un riesgo importante. No existe un plan para reducir ese riesgo, 

a pesar de que la Junta lo puso de relieve en 2011. Mientras tanto, el equipo del 

proyecto se redujo de 26 funcionarios y 12 funcionarios de apoyo en 2012 a 22 

funcionarios y 7 funcionarios de apoyo en marzo de 2014. Las presiones sobre los 

costos también han dado lugar a reducciones en el número de consultores expertos 

en costos y en el tamaño del equipo del contratista principal.  
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  Entrega 
 

48. La gestión eficaz de la entrega es fundamental para efectuar la transición del 

proyecto de renovación a la reanudación de las operaciones cotidianas. Las 

decisiones adoptadas a este respecto determinan el aprovechamiento de los 

beneficios previstos al comienzo del proyecto. Una buena práctica consiste en 

realizar una evaluación objetiva del momento en que los edificios o sistemas estarán 

listos para la entrega, a fin de asegurar que no se perturbe el funcionamiento 

cotidiano. Esto ha planteado problemas al plan maestro de mejoras de  

infraestructura. En el momento de realizarse la auditoría, no había una única persona 

encargada de rendir cuentas en relación con el proceso de entrega y los funcionarios 

dijeron a la Junta que ese proceso había requerido más esfuerzo y tiempo de lo 

previsto. Existe el riesgo de que esto dé lugar a demoras en la adopción de 

decisiones y a costos innecesarios.  

49. Hasta diciembre de 2013, la Administración tenía un equipo de coordinación 

dedicado al plan maestro de mejoras de infraestructura integrado por tres  

funcionarios de la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo, ubicado en las 

instalaciones de la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura. La 

financiación del equipo se suspendió en diciembre de 2013, bajo el supuesto de que 

después de esa fecha no habría más actividades financiadas con cargo a los costos 

asociados. Si bien la financiación para un solo puesto se ha prorrogado durante 

nueve meses en 2014, las actividades de traspaso proseguirán hasta la conclusión 

del proyecto en 2015. 

50. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura está entregando 

partes del recinto a medida que se van finalizando los trabajos. Debido al 

escalonamiento del traspaso, a la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo no le ha 

sido fácil lograr un uso óptimo de los recursos con sus contratos de mantenimiento, 

ya que resulta más difícil presentar la totalidad del alcance del proyecto a los 

proveedores de servicios de gestión de locales y posiblemente lograr mejores 

precios. También ha aumentado el nivel de complejidad, dado que es necesario 

coordinar múltiples entregas y determinar toda la gama de contratos de 

mantenimiento que es preciso concretar y las fechas de su entrada en vigor. Los 

sistemas de conferencias y de seguridad también necesitarán contratos de 

mantenimiento. La Oficina de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

se encargará en última instancia del mantenimiento de esos sistemas, pero aún no se 

sabe la fecha a partir de la cual tendrá esta responsabilidad.  

51. A la luz del traspaso gradual, la Oficina de Servicios Centrales de Apoyo está 

utilizando diversos enfoques para organizar el mantenimiento. Como se aprecia en 

el cuadro 3, en la mayoría de los casos ha suscrito contratos de mantenimiento que 

se formalizaron antes del traspaso de las funciones conexas o que se prorrogaron a 

partir de contratos de servicios existentes. En los casos en que no se suscribieron a 

tiempo los contratos de mantenimiento, las funciones conexas son desempeñadas 

por personal interno o por medio de arreglos especiales, como la utilización de los 

servicios del contratista principal para organizar y gestionar mantenimiento de 

carácter temporal. En ausencia de contratos de mantenimiento, la Oficina de 

Servicios Centrales de Apoyo también ha utilizado garantías a corto plazo para las 

instalaciones de transmisión audiovisual permanentes y los sistemas de gestión de 

activos digitales, que tienen garantías de los proveedores hasta el final de 2014.  
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52. La Junta formula una recomendación sobre las necesidades de 

mantenimiento en el párrafo 25 c) del resumen. 

 

  Cuadro 3 

  Arreglos de mantenimiento al 30 de junio de 2014 
 

 

Esfera 

Número de 

sistemas que 

requieren 

mantenimiento 

Arreglos de mantenimiento en vigor a junio de 2014 

Contrato Interno 

Uso de 

garantía Pendiente 

      
Mantenimiento de edificios 24 8 9 – 7 

Equipo de transmisión audiovisual 10 – 3 7 – 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta sobre la base de los datos proporcionados por la 

Administración. 
 

 

  Aprovechamiento de beneficios 
 

53. Se ha prestado mucha atención y se han dedicado conocimientos 

especializados a la ejecución técnica del proyecto, pero se observa menos 

propensión a formular un enfoque sólido para determinar los beneficios y establecer 

un plan para aprovecharlos. A medida que el proyecto se acerca a su conclusión, los 

financiadores deberían tener más claridad acerca de los beneficios que es posible 

obtener. Los resultados previstos del proyecto eran cualitativos, estaban mal 

definidos y carecían de medidas objetivas para juzgar el éxito. Tampoco se 

definieron objetivos relacionados con la utilización del espacio o la eficiencia 

conexa. Sin la cuantificación del desempeño deseado o de la meta de desempeño, es 

imposible calcular el rendimiento de la inversión.  

54. En el informe en que se establece la necesidad del plan maestro de mejoras de 

infraestructura (A/55/117), el Secretario General informó de que los gastos 

estimados por concepto de energía para los edificios del recinto pasarían de 10 

millones de dólares en 2001 a 28 millones en 202716. Los principales beneficios 

cuantificados del plan maestro de mejoras de infraestructura son las mejoras 

propuestas en materia de desempeño ambiental: una reducción del 50% en el 

consumo de energía, una reducción del 40% en el consumo de agua dulce y una 

reducción del 45% en las emisiones de CO2. La Administración dijo a la Junta que 

tenía la intención de empezar a presentar informes sobre la eficiencia energética 

antes del fin de 2015. La Administración está instalando equipos y sistemas para 

reunir datos sobre el consumo de servicios públicos y tiene la intención de evaluar 

el desempeño en comparación con el consumo antes del plan maestro de mejoras de 

infraestructura en cada uno de los edificios.  

55. La Junta advierte contra la expectativa de que la Oficina de Servicios 

Centrales de Apoyo podrá reducir la cuantía del presupuesto asignado al recinto 

recién renovado bajo el supuesto de que los edificios renovados deberían requerir un 

menor mantenimiento. Más bien podría ocurrir lo contrario, ya que la planta y el 

equipo, al ser más modernos, podrían necesitar un mantenimiento constante. 

Debería realizarse un análisis sólido de los datos operacionales, como las pautas de 

consumo de energía y los casos de mal funcionamiento, a fin de establecer un 

__________________ 

 16 Las cifras se han ajustado según la inflación y se expresan en precios constantes (2000).  

http://undocs.org/sp/A/55/117
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presupuesto anual de mantenimiento correcto que tenga en cuenta el mantenimiento 

a largo plazo de los edificios renovados y los nuevos sistemas.  

 

  Estrategias de flexibilidad en el lugar de trabajo  
 

56. En su resolución 67/254 A, la Asamblea General solicitó al Secretario General 

que preparara un informe sobre las necesidades de locales de la Sede de las 

Naciones Unidas a largo plazo, incluidos los efectos de la aplicación de modalidades 

flexibles de trabajo en la capacidad de los edificios. En respuesta, en marzo de 2013 

la Administración creó un grupo de trabajo interdisciplinario, presidido por la 

Oficina de Servicios Centrales de Apoyo, para establecer un camino a seguir con 

respecto a las estrategias de flexibilidad en el lugar de trabajo. La Administración 

presentará un estudio de viabilidad a la Asamblea en su sexagésimo noveno período 

de sesiones.  

57. Según la reciente evaluación de la Administración sobre las estrategias de 

flexibilidad en el lugar de trabajo, con su actual cálculo de planificación de 220 pies 

cuadrados (20,4 metros cuadrados) por persona se podría lograr un ahorro de 

espacio de al menos el 20% y mejorar la productividad, la satisfacción, la retención 

y la movilidad del personal, al tiempo que se reducen los costos inmobiliarios.  

58. La Administración pondrá en marcha un programa de comunicación para 

capacitar al personal y promover su participación y a partir de julio de 2014 pondrá 

en práctica, a título experimental, estrategias de flexibilidad en el lugar de trabajo. 

En respuesta a la recomendación anterior de la Junta, la Administración está 

reuniendo datos sobre la ocupación de los edificios a fin de obtener información 

fundamentada en relación con las necesidades inmobiliarias en el futuro. La 

Administración llevó a cabo un estudio preliminar sobre la utilización real en el que 

se observaron seis pisos del edificio de la Secretaría y el edificio DC-1 a lo largo de 

cuatro días. Se observó que el promedio de utilización era de aproximadamente el 

50%, con un nivel máximo de 70% y un nivel mínimo de 30%. La Administración 

informó a la Junta de que estaba llevando a cabo un estudio amplio sobre la 

utilización real del espacio y se deberán tener datos más precisos a finales de 2014. 

Los datos se utilizarán en el estudio de viabilidad sobre la flexibilidad en el lugar de 

trabajo que se presentará a la Asamblea General en su sexagésimo noveno período 

de sesiones. 

59. La aplicación de cualquier estrategia de flexibilidad en el lugar de trabajo 

constituye una actividad compleja de gestión del cambio. Se necesitarán patrocinio 

y liderazgo visibles del personal directivo superior, pero aún no se tiene claridad 

sobre la manera en que se organizará la dirección del proyecto. El concepto de 

trabajo flexible también está en consonancia con otros programas de cambio que se 

están llevando a cabo en las Naciones Unidas y que es preciso entender de manera 

integral a fin de contar con información exacta sobre las necesidades operacionales. 

Por ejemplo, el despliegue del nuevo sistema de planificación de los recursos 

institucionales (Umoja) y de un posible nuevo modelo mundial de prestación de 

servicios podría tener repercusiones en la dotación de personal y las necesidades de 

espacio de oficinas para las Naciones Unidas. 

60. La Junta formula una recomendación sobre la flexibilidad en el lugar de 

trabajo en el párrafo 25 d) del resumen. 

http://undocs.org/sp/A/RES/67/254
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  Gestión de activos a largo plazo 
 

61. Las Naciones Unidas no tienen un plan de gestión de activos a largo plazo para 

el recién renovado recinto en Nueva York ni un plan a nivel mundial para todos los 

complejos de edificios de la Organización. La adopción de las Normas 

Internacionales de Contabilidad del Sector Público significará que los complejos y 

edificios tendrán que ser identificados y valorados de manera adecuada, lo que 

contribuirá a la elaboración de una estrategia de gestión de activos a más largo plazo 

para la Administración. La Oficina de Servicios Centrales de Apoyo está reuniendo 

datos sobre los bienes inmuebles a fin de proporcionar información fundada para la 

concepción de un programa de infraestructura a 20 años y la elaboración de una 

estrategia para determinar las prioridades, con el fin de asegurar una mejor gestión 

de las instalaciones en todo el mundo (el “examen estratégico de la 

infraestructura”). Los resultados se presentarán a la Asamblea General en su 

sexagésimo noveno período de sesiones.  

62. El examen estratégico de la infraestructura tiene por objeto proporcionar un 

conocimiento informado de las necesidades de infraestructura en el futuro y los 

enfoques para la gestión de activos. Las conclusiones preliminares (véase A/68/733) 

indican que la forma reactiva en que la Administración realiza el mantenimiento de 

la infraestructura hace que los activos se deterioren rápidamente, debido a lo cual es 

necesario hacer reparaciones de emergencia y llevar a cabo proyectos periódicos de 

construcción en gran escala. Con un enfoque de mantenimiento dinámico, se 

invierte más en mantener en buen estado los edificios y las instalaciones. Como se 

observó también en las conclusiones preliminares, con la excepción de las oficinas 

de Nairobi y Viena, la inversión de capital de las Naciones Unidas al año es inferior 

al 1% del valor de los bienes inmuebles, cuando, según las mejores prácticas del 

sector, debería ser de entre el 2% y el 3% al año. Por lo general las organizaciones 

establecen un fondo de amortización que ofrezca suficientes rendimientos anuales 

para sufragar la inversión de capital en activos fijos, pero no se tiene claridad sobre 

las propuestas que formulará la Administración.  

63. Como se informó anteriormente, es poco realista la expectativa de que la 

Administración pueda reducir la cuantía del presupuesto de mantenimiento asignad a 

al recinto recién renovado sobre la base de que un edificio renovado debería requerir 

un menor mantenimiento. Más bien podría ocurrir lo contrario, ya que la planta y el 

equipo, al ser más modernos, podrían necesitar un mantenimiento más frecuente y 

especializado. La Oficina de Servicios Centrales de Apoyo estima que, para el 

bienio 2014-2015, los 5 millones de dólares en economías resultantes de la 

reducción de los gastos de servicios públicos se verán contrarrestados por el 

aumento de los costos de mantenimiento de los sistemas y el equipo.  

 

  Asimilar y aplicar la experiencia adquirida 
 

64. Con arreglo a lo dispuesto por la Asamblea General en su resolución 67/246, la 

Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura llevó a cabo un ejercicio en 

el que participaron las principales partes interesadas para determinar la experiencia 

adquirida, con el objeto de aprovecharla en los proyectos de infraestructura en el 

futuro. En el undécimo informe anual del Secretario General sobre la marcha de la 

ejecución del plan maestro de mejoras de infraestructura (A/68/352) se presentó un 

resumen de los resultados. Actualmente no existe ningún mecanismo para incorporar 

esa experiencia en la gestión de futuros proyectos de gran envergadura, ya que, a 

http://undocs.org/sp/A/68/733
http://undocs.org/sp/A/RES/67/246
http://undocs.org/sp/A/68/352
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diferencia de la mayoría de las organizaciones, las Naciones Unidas no han 

establecido un enfoque para gestionar la ejecución de grandes proyectos.  

65. La Oficina del Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura se reunió con 

representantes del plan estratégico de conservación del patrimonio para examinar su 

experiencia e hizo aportaciones a un informe de la Dependencia Común de 

Inspección sobre la gestión de proyectos de infraestructura en el sistema de las 

Naciones Unidas. Además, el Departamento de Gestión está estudiando la 

posibilidad de transferir personal de la Oficina a otros proyectos de infraestructura o 

vivienda, aunque esta labor se encuentra en sus primeras etapas.  

66. La Junta ha resumido la experiencia adquirida de su evaluación del plan 

maestro de mejoras de infraestructura para que la Administración la aproveche 

cuando emprenda proyectos de gran magnitud en el futuro. La Junta también ha 

entablado conversaciones oficiosas con representantes del plan estratégico de 

conservación del patrimonio para examinar las enseñanzas aprendidas a partir del 

plan maestro de mejoras de infraestructura.  

67. La Administración está aplicando las enseñanzas del plan maestro de mejoras 

de infraestructura en el plan estratégico de conservación del patrimonio. A 

diferencia del plan maestro de mejoras de infraestructura, en el plan estratégico de 

conservación del patrimonio se incorporan los costos asociados como parte de las 

necesidades totales del proyecto y se propone una estructura de gobernanza, que 

incluye un comité directivo independiente del equipo del proyecto, para examinar 

los costos, el calendario y el alcance de las obras de renovación de las oficinas en 

Ginebra y decidir acerca de la utilización de los fondos para imprevistos de 

conformidad con las recomendaciones formuladas por la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto (véase A/68/585). La Administración está 

considerando la posibilidad de una presentación de informes financieros más 

independiente, directamente al órgano rector en lugar de por conducto del equipo 

del proyecto. 
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Anexo I 
 

  Etapas clave en el desarrollo de la estrategia y el 
presupuesto para el plan maestro de mejoras de 
infraestructura 
 

 

  
Finales de la 

década de 1990 

Se determina la necesidad de una renovación completa del recinto de la Sede.  

2000 En junio, el Secretario General expresó la necesidad de la renovación y presentó una serie de 

posibles enfoques (véase A/55/117). La opción que se consideró más conveniente fue un 

proceso de renovación de seis años de duración que tendría un costo estimado de 964 

millones de dólares y que entrañaría la realización de obras de construcción hasta en un 30% 

del recinto al mismo tiempo. 

En diciembre, la Asamblea General, en su resolución 55/238, autorizó la preparación de un 

proyecto general y un análisis de costos para el plan maestro de mejoras de infraestructura, 

que se financió inicialmente mediante una consignación en el presupuesto ordinario de las 

Naciones Unidas. 

2002 En diciembre, la Asamblea General, en su resolución 57/292, decidió llevar a la práctica el 

plan maestro de mejoras de infraestructura con un presupuesto de construcción previsto de 

1.049 millones de dólares. La Asamblea también estableció una cuenta especial para el plan 

con consignaciones de las cuotas de los Estados Miembros.  

2003 En febrero, el Secretario General estableció la Oficina del Plan Maestro de Mejoras de 

Infraestructura. 

2005 En noviembre, en su tercer informe anual sobre la marcha de la ejecución (A/60/550), el 

Secretario General propuso cuatro opciones estratégicas tras la elaboración del diseño y las 

estimaciones de costos y el fracaso de los planes para un edificio DC-5, concebido para 

albergar locales provisionales. 

La opción preferida es la estrategia IV (ejecución por etapas), con un presupuesto revisado de 

1.588 millones de dólares.  

2006 En junio, la Asamblea General, en su resolución 60/282, aprobó la estrategia IV, como se 

describió en el tercer informe anual del Secretario General sobre la marcha de la ejecución.  

En octubre, en su cuarto informe anual sobre la marcha de la ejecución ( A/61/549), el 

Secretario General explicó que el presupuesto para la estrategia IV había aumentado a 1.877 

millones de dólares porque las condiciones de mercado habían incrementado los costos de 

construcción y los honorarios profesionales; además, era necesario ampliar el alcance, lo que 

incluía una mayor seguridad contra explosiones y sistemas de copia de reserva y seguridad en 

relación con la tecnología de la información.  

En diciembre, la Asamblea General, en su resolución 61/251, aprobó el presupuesto revisado 

del proyecto por valor de 1.877 millones de dólares y el enfoque gradual propuesto para la 

construcción. 

2007 En septiembre, en su quinto informe anual sobre la marcha de la ejecución (A/62/364 y 

Corr.1), el Secretario General observó retrasos en la aplicación de la estrategia IV a causa de 

la complejidad de la adopción de decisiones en las Naciones Unidas y de la dimisión del 

Director Ejecutivo del proyecto.  

http://undocs.org/sp/A/55/117
http://undocs.org/sp/A/RES/55/238
http://undocs.org/sp/A/RES/57/292
http://undocs.org/sp/A/60/550
http://undocs.org/sp/A/RES/60/282
http://undocs.org/sp/A/61/549
http://undocs.org/sp/A/RES/61/251
http://undocs.org/sp/A/62/364
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 El costo final estimado del proyecto ascendía en ese momento a 2.096 millones de dólares, lo 

que sobrepasaba el presupuesto en unos 220 millones, debido principalmente a los retrasos en 

el cumplimiento de los plazos y a los efectos conexos causados en los costos de construcción 

y arrendamiento por la inflación de los precios.  

El Secretario General propuso la estrategia acelerada IV, que consistía en reducir el período 

de renovación, las fases de construcción y los trastornos en las operaciones de las Naciones 

Unidas. El costo final estimado de este enfoque acelerado era de 2.067 millones de dólares, 

unos 190 millones por encima del presupuesto.  

En diciembre, la Asamblea General, en su resolución 62/87, aprobó la estrategia acelerada IV 

y reiteró su petición al Secretario General de que hiciera cuanto estuviera a su alcance para 

asegurar que el plan maestro de mejoras de infraestructura se completara dentro de los límites 

del presupuesto aprobado en su resolución 61/251. La estrategia acelerada IV sigue siendo la 

estrategia aprobada actual. 

2009 En abril, la Asamblea General, en su resolución 63/270, solicitó al Secretario General que 

formulase propuestas para que los Estados Miembros pudieran hacer donaciones para 

compensar los gastos del proyecto. 

En diciembre, la Asamblea General, en su resolución 64/228, decidió que los costos asociados 

aprobados se financiarían con cargo al presupuesto aprobado para el plan maestro de mejoras 

de infraestructura. También alentó al Secretario General a realizar análisis de val or a fin de 

aumentar al máximo el ahorro de costos para llevar a término el proyecto dentro del 

presupuesto aprobado. 

2011 En octubre, en su noveno informe anual sobre la marcha de la ejecución (A/66/527), el 

Secretario General informó de que el país anfitrión había proporcionado 100 millones de 

dólares para la reorganización del espacio para mejorar la seguridad.  

El proyecto también había identificado unos 100 millones de dólares de ahorros mediante los 

análisis de valor. En consecuencia, el costo final estimado era de 2.061 millones de dólares, 

unos 74 millones de dólares por encima del presupuesto.  

2012 En abril, la Asamblea General, en su resolución 66/258, aprobó una autorización adicional 

para contraer compromisos de gastos por valor de 135 millones de dólares.  

En septiembre, en su décimo informe anual sobre la marcha de la ejecución (A/67/350), el 

Secretario General propuso que se suspendiera la renovación de los edificios de la Biblioteca 

y del Anexo Sur debido a que no se había llegado a un acuerdo en materia de seguridad con el 

país anfitrión.  

El costo final estimado del proyecto ascendía en ese momento a 2.228 millones de dólares 

(sin incluir los costos asociados), unos 240 millones de dólares por encima del presupuesto.  

El Secretario General propuso reducciones de los costos totales por valor de 16 millones de 

dólares, 65 millones de dólares de ahorro procedentes de la suspensión de la renovación de 

los edificios de la Biblioteca y el Anexo Sur y la aplicación de 159 millones de dólares del 

saldo de los ingresos en concepto de intereses y del fondo de reserva para el capital de 

operaciones a fin de reducir el sobrecosto.  

En diciembre, la Asamblea General aprobó una autorización adicional para contraer 

compromisos de gastos por valor de 168 millones de dólares en su resolución 67/246, pero no 

aceptó las propuestas de suspender la renovación de los edificios de la Biblioteca y el Anexo 

Sur. Aprobó 13 millones de dólares de las reducciones de costos propuestas y el uso de 71 

millones de dólares del fondo de reserva para el capital de operaciones.  

http://undocs.org/sp/A/RES/62/87
http://undocs.org/sp/A/RES/61/251
http://undocs.org/sp/A/RES/63/270
http://undocs.org/sp/A/RES/64/228
http://undocs.org/sp/A/66/527
http://undocs.org/sp/A/RES/66/258
http://undocs.org/sp/A/67/350
http://undocs.org/sp/A/RES/67/246
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2013 En agosto, en su undécimo informe anual sobre la marcha de la ejecución (A/68/352), el 

Secretario General informó de la finalización y ocupación del edificio de la Secretaría y el 

edificio de conferencias y el inicio de las obras de renovación del edificio de la Asamblea 

General. 

El costo final estimado para terminar el proyecto ascendía a 2.215 millones de dólares (sin 

incluir los costos asociados), unos 153 millones de dólares por encima del presupuesto. El 

Secretario General propuso que el sobrecosto se sufragara con cargo al presupuesto para la 

renovación de los edificios de la Biblioteca y del Anexo Sur, por valor de 65 millones de 

dólares, y con el saldo del fondo de reserva para el capital de operaciones, por valor de 88 

millones de dólares.  

El Secretario General también informó de que si no se adoptaba una decisión sobre la 

financiación adicional de los costos asociados y el centro de datos secundario, para mediados 

de 2014 se habría utilizado en su totalidad el saldo de caja, lo que obligaría a poner fin al 

proyecto. 

En septiembre se llevó a cabo el debate general en el nuevo edificio del jardín norte, 

reconfigurado para utilizarse con carácter temporal como Salón de la Asamblea General. El 

Secretario General anunció que la renovación del edificio de la Asamblea General estaría lista 

a tiempo para la celebración del debate general en septiembre de 2014.  

En diciembre, la Asamblea General, en su resolución 68/247 A, aprobó la asignación de los 88 

millones de dólares restantes del fondo de reserva para el capital de operaciones al proyecto.  

2014 En abril, la Asamblea General, en su resolución 68/247 B, autorizó al Secretario General a 

que utilizara el fondo de operaciones y la cuenta especial como mecanismo provisional para 

financiar los costos adicionales y el centro de datos secundario. Está previsto que en el 

sexagésimo noveno período de sesiones se adopte una decisión sobre la reposición de los 

fondos de reserva mediante la asignación de cuotas para el presupuesto.  

 

 

http://undocs.org/sp/A/68/352
http://undocs.org/sp/A/RES/68/247
http://undocs.org/sp/A/RES/68/247
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Anexo II 
  Presupuesto y estimaciones del costo final previsto que figuran en los 

informes del Secretario General sobre la marcha de la ejecución 
 

 

(En miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

Estrategia IV  

Estrategia  

acelerada IV 

Situación  

en septiembre 

de 2008 

Situación  

en septiembre 

de 2009 

Situación  

en septiembre  

de 2010 

Situación  

en mayo  

de 2011 

Situación  

en julio  

de 2012 

Situación  

en junio  

de 2013 

Situación  

en enero  

de 2014 

Aprobado  

a 2006  

Situación  

en agosto  

de 2007 

          Construcción 935 300 964 625 1 032 900 1 057 402 1 016 920 1 058 714 1 206 003 1 219 950 1 226 559 

Obras de reorganización del espacio para 

 mejorar la seguridad – – – – – 82 185 82 628 82 628 82 628 

Honorarios profesionales y gastos de gestión 231 000 234 508 280 340 302 365 316 549 326 994 368 290 368 831 368 874 

Honorarios relacionados con la reorganización 

 del espacio para mejorar la seguridad – – – – – 10 713 10 713 10 713 10 713 

Alquiler y acondicionamiento de locales 

 provisionales 214 500 389 858 425 695 426 881 421 113 529 679 511 819 511 819 511 819 

Imprevistos  199 900 199 859 235 236 181 423 202 209 89 084 41 638 14 150 7 721 

Aumento de precios previsto 296 000 277 960 – – – – – – – 

Imprevistos relacionados con la reorganización 

 del espacio para mejorar la seguridad – – – – – 6 659 6 659 6 659 6 659 

 Gastos previstos del plan maestro de 

mejoras de infraestructura 1 876 700 2 066 810 1 974 171 1 968 071 1 956 791 2 104 028 2 227 750 2 214 750 2 214 973 

Presupuesto aprobado (1 876 700) (1 876 700) (1 876 700) (1 876 700) (1 876 700) (1 876 700) (1 876 700) (1 876 700) (1 876 700) 

Cuotas de los Estados Miembros – – – – – (110 500) (110 689) (113 689) (113 912) 

Sobrecosto del proyecto (construcción) 0 190 110 97 471 91 371 80 091 116 828 240 361 224 361 224 361 

Fondo de reserva para el capital de operaciones        (71 000) (159 400) 

 Déficit de financiación (construcción) 0 190 110 97 471 91 371 80 091 116 828 240 361 153 361 64 961 

          
Costos asociados     162 485 146 806 143 139 141 409 140 253 

Centro de datos secundario      19 770 20 700 19 488 19 268 19 268 

Cuota para el centro de datos secundario      (4 228) (4 228) (4 228) (4 228) (4 228) 

 Total de sobrecosto para las Naciones 

Unidas     258 118 281 034 398 760 309 810 220 254 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta de los informes del Secretario General sobre la marcha de la ejecución del plan maestro  de mejoras de infraestructura. 

Notas: 

  Desde el sexto informe anual sobre la marcha de la ejecución (A/63/477), la Administración dejó de informar por separado acerca de los imprevistos y el 

aumento de precios previsto. 

  Las estimaciones de los gastos totales correspondientes a los costos asociados y el centro de datos secundario se comunicaron  sistemáticamente a partir del 

octavo informe anual sobre la marcha de la ejecución (A/65/511). 

http://undocs.org/sp/A/63/477
http://undocs.org/sp/A/65/511
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Anexo III 
 

  Estado de aplicación de las recomendaciones 
 

 

Núm. Resumen de la recomendación 

Párrafo de 

referencia 

Ejercicio 

económico en 

que se hizo 

originalmente 

Aplicada 

totalmente 

En pro- 

ceso de 

aplicación 

Sin  

aplicar 

Superada 

por los 

aconte-

cimientos 

Archivada 

por la  

Junta 

Observaciones de la Junta sobre la 

situación a abril de 2014 

          1.  La Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que elaborase un criterio para 

decidir si era mejor ahorrar tiempo o gastos 

con el que orientar las decisiones sobre si 

merecía la pena pagar por la aceleración o si 

la mejor manera de utilizar los recursos era 

aceptar un retraso 

28 2011     X Esta recomendación estaba en 

proceso de aplicación pero, 

habida cuenta de la situación 

del proyecto, se considera sin 

aplicar; la Junta archiva la 

recomendación  

2.  La Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que, con carácter de urgencia, 

examinase detenidamente y volviese a 

calcular el costo final previsto del proyecto. 

En el nuevo costo final previsto se deberían 

incluir estimaciones para los probables costos 

de: a) los riesgos del proyecto detectados; b) 

las órdenes de modificación hasta la 

finalización del proyecto; c) las actividades 

de aceleración para cumplir el calendario del 

proyecto; d) las reclamaciones que ya se 

habían presentado y provisiones para 

reclamaciones futuras; e) las estimaciones 

actualizadas para los contratos con precio 

máximo garantizado restantes (revalidando 

los precios y fijando un nivel realista de 

fondos para imprevistos sobre la base de las 

experiencias de los contratos con precio 

máximo garantizado anteriores); y f) los 

costos de modificación de los lugares de 

oficinas fuera de la Sede, en la medida en que 

se sufragarían con cargo al presupuesto del 

plan maestro de mejoras de infraestructura 

32 2011     X Esta recomendación estaba en 

proceso de aplicación pero, 

habida cuenta de la situación 

del proyecto, se considera sin 

aplicar; la Junta archiva la 

recomendación  

3.  La Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que, desde ese momento hasta 

la finalización del proyecto, se recalculase y 

comunicase cada trimestre el costo final 

previsto  

34 2011 X     Aplicada, como se indicó en el 

informe anterior de la Junta 
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Núm. Resumen de la recomendación 

Párrafo de 

referencia 

Ejercicio 

económico en 

que se hizo 

originalmente 

Aplicada 

totalmente 

En pro- 

ceso de 

aplicación 

Sin  

aplicar 

Superada 

por los 

aconte-

cimientos 

Archivada 

por la  

Junta 

Observaciones de la Junta sobre la 

situación a abril de 2014 

          4.  La Junta recomendó además que el personal 

directivo superior de la Administración 

estableciera los controles apropiados para 

poder demostrar claramente a la Asamblea 

General que se podía confiar en las 

previsiones de costos presentadas  

35 2011     X Esta recomendación estaba en 

proceso de aplicación pero, 

habida cuenta de la situación 

del proyecto, se considera sin 

aplicar; la Junta archiva la 

recomendación  

5.  La Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que una vez que hubiera 

preparado unas previsiones completas y bien 

fundadas del costo final, debía fijar el 

calendario para todos los compromisos 

restantes del proyecto, señalando claramente 

qué efectos tendría sobre el costo y el 

calendario demorar la liberación de fondos o 

su liberación parcial  

41 2011 X     En los informes sobre la marcha 

de la ejecución presentados se 

indican los gastos efectuados 

hasta la fecha y los 

compromisos futuros, incluido 

el análisis de los flujos de 

efectivo 

6.  La Administración estuvo de acuerdo con la 

recomendación reiterada de la Junta de que: 

a) resolviera urgentemente los problemas de 

seguridad y la falta de una solución de diseño 

viable para los edificios de la Biblioteca y el 

Anexo Sur; b) si los dos edificios habían de 

permanecer dentro del alcance del proyecto, 

aclarara cuál debía ser el enfoque para 

resolver los problemas de seguridad; y c) 

solicitara la aprobación de la Asamblea 

General respecto de las medidas propuestas 

50 2011 X     Aplicada, como se indicó en el 

informe anterior de la Junta 

7.  La Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que, si la Biblioteca y el Anexo 

Sur quedaban excluidos del alcance del 

proyecto, presentara a la Asamblea General 

opciones presupuestadas para albergar las 

instalaciones que en la actualidad se 

encontraban en estos edificios. La 

Administración se comprometió a aplicar esta 

recomendación en el sexagésimo séptimo 

período de sesiones de la Asamblea General  

51 2011     X La Administración presentó 

opciones, pero la cuestión 

fundamental sigue vigente. La 

Junta archiva esta 

recomendación, que ha sido 

sustituida por una 

recomendación posterior 

(sexagésimo octavo período de 

sesiones, párr. 54) 



 

 

A
/6

9
/5

 (V
o

l. V
) 

 

4
4

/4
9
 

1
4
-5

7
7

7
1

 

Núm. Resumen de la recomendación 

Párrafo de 

referencia 

Ejercicio 

económico en 

que se hizo 

originalmente 

Aplicada 

totalmente 

En pro- 

ceso de 

aplicación 

Sin  

aplicar 

Superada 

por los 

aconte-

cimientos 

Archivada 

por la  

Junta 

Observaciones de la Junta sobre la 

situación a abril de 2014 

          8.  La Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que solicitara a la Asamblea 

General que aprobara las propuestas de 

reducción del alcance de las obras previstas 

en el edificio de la Asamblea General. La 

Administración se comprometió a aplicar esta 

recomendación en el sexagésimo séptimo 

período de sesiones de la Asamblea General 

52 2011 X     Aplicada, como se indicó en el 

informe anterior de la Junta 

9.  La Junta recomendó que la Administración 

estableciera urgentemente una gobernanza 

más eficaz y periódica del plan maestro de 

mejoras de infraestructura. El Secretario 

General Adjunto de Gestión debía determinar 

cómo podía asegurarse de que las previsiones 

de costos y avances fueran exactas, 

especialmente en lo relativo a la adopción de 

decisiones sobre aspectos técnicos de la 

construcción. La Junta era consciente de que, 

en proyectos de estas características, el 

personal directivo superior solía recibir 

asesoramiento de expertos que no 

dependieran del equipo del proyecto  

55 2011     X Se consideró en proceso de 

aplicación en el informe 

anterior de la Junta. Habida 

cuenta de la situación del 

proyecto, la Junta archiva la 

recomendación 

10.  La Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que, partiendo de la experiencia 

del plan maestro de mejoras de 

infraestructura, considerara cómo podía 

gestionar en el futuro los fondos para 

imprevistos en proyectos de infraestructura de 

manera más eficaz y transparente 

62 2011     X En el anterior informe, esta 

recomendación se consideró en 

proceso de aplicación. La Junta 

archiva esta recomendación, 

que ha sido sustituida por una 

recomendación posterior (véase 

A/68/5(Vol. V), párr. 39) 

11.  La Administración aceptó la recomendación 

reiterada de la Junta de que la Oficina del 

Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura 

redujera considerablemente el tiempo de 

tramitación y la acumulación de trabajo del 

proceso de aprobación de órdenes de 

modificación  

76 2011 X     Aplicada, como se indicó en el 

informe anterior de la Junta 

http://undocs.org/sp/A/68/5(Vol
http://undocs.org/sp/A/68/5(Vol..
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Núm. Resumen de la recomendación 

Párrafo de 

referencia 

Ejercicio 

económico en 

que se hizo 

originalmente 

Aplicada 

totalmente 

En pro- 

ceso de 

aplicación 

Sin  

aplicar 

Superada 

por los 

aconte-

cimientos 

Archivada 

por la  

Junta 

Observaciones de la Junta sobre la 

situación a abril de 2014 

          12.  La Administración aceptó la recomendación 

de la Junta de que el Departamento de 

Gestión: a) pusiera a prueba estrategias de 

trabajo flexibles que se apartaran del 

coeficiente de una persona por escritorio; y b) 

al formular propuestas para adquirir nuevo 

espacio de oficinas o renovar el existente, 

evaluara las posibles consecuencias 

operacionales y financieras de la adopción de 

estrategias de flexibilidad en el lugar de 

trabajo a fin de reducir las futuras 

necesidades de espacio de las Naciones 

Unidas  

83 2011  X    La Junta reconoce los progresos 

logrados por la Administración 

con respecto a la parte a) de la 

presente recomendación, como 

señala en el presente informe 

13.  La Junta reitera sus recomendaciones 

anteriores sobre el proceso para determinar 

los costos finales previstos 

38 2012     X Considerada en proceso de 

aplicación en el informe 

anterior de la Junta. Habida 

cuenta de la situación del 

proyecto, la Junta archiva la 

recomendación 

14.  La Junta recomienda que en futuros proyectos 

de esta naturaleza la Administración emplee 

un enfoque basado en los riesgos para 

determinar, asignar y notificar los fondos para 

imprevistos sobre la base de las mejores 

prácticas actuales de gestión de proyectos 

39 2012  X    Como se indica en el presente 

informe, la Junta considera que 

esta recomendación está en 

proceso de aplicación, pero 

habida cuenta de la etapa del 

proyecto, la da por concluida en 

lo que respecta al plan maestro 

de mejoras de infraestructura 

La Junta reconoce que ha 

habido novedades en el 

contexto más amplio de la 

planificación y notificación de 

los fondos para imprevistos para 

proyectos de infraestructura de 

gran envergadura, por ejemplo 

el plan estratégico de 

conservación del patrimonio. 

Como las Naciones Unidas no 

tienen un enfoque coherente y 

establecido para la gestión de 

imprevistos, se considera que 
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          esta recomendación no se ha 

aplicado. En este momento, la 

gestión de imprevistos recae en 

la administración que tiene la 

responsabilidad programática en 

relación con un proyecto 

determinado 

15.  La Junta recomendó que, como parte del plan 

para finalizar las obras del edificio de la 

Asamblea General a tiempo para el debate 

general en septiembre de 2014, la Oficina del 

Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura 

proporcionara al responsable superior 

criterios claros sobre cuándo se activarían las 

medidas para imprevistos previstas, incluido 

un desglose de los costos y beneficios 

48 2012     X Esta recomendación no se 

aplicó pero, habida cuenta de la 

situación del proyecto, la Junta 

la archiva  

16.  La Junta recomendó que la Administración 

presentara opciones presupuestadas y realistas 

para ayudar a la Asamblea General a decidir 

si los edificios de la Biblioteca y el Anexo 

Sur se eliminaban del alcance del plan 

maestro de mejoras de infraestructura y, en 

caso afirmativo, si se utilizaba el presupuesto 

de 65 millones de dólares para reducir el 

sobrecosto actual 

54 2012 X     La Administración ha obtenido 

la aprobación para utilizar la 

suma estimada de 65 millones 

de dólares del presupuesto 

La Administración presentó 

opciones para ubicar las 

funciones en otros lugares 

17.  En vista del ajustado calendario para el 

edificio de la Asamblea General, la Junta 

recomendó que el Secretario General Adjunto 

de Gestión estudiara la posibilidad de obtener 

asesoramiento técnico independiente sobre la 

probabilidad de que el edificio de la 

Asamblea General se terminara dentro del 

plazo previsto y con arreglo a las 

especificaciones y el costo 

59 2012     X Esta recomendación no se 

aplicó pero, habida cuenta de la 

situación del proyecto, la Junta 

la archiva  

18.  La Junta recomendó que el grupo de trabajo 

sobre las estrategias de flexibilidad en el 

lugar de trabajo: a) recopilara datos sólidos 

sobre la ocupación efectiva del edificio y los 

costos de ocupación por escritorio en cada 

edificio, en toda la cartera de espacios 

69 2012  X    La Administración está 

haciendo progresos evidentes, 

como la puesta a prueba de 

estrategias de flexibilidad en el 

lugar de trabajo y la 

recopilación de datos sobre la 
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          permanentes y alquilados de Nueva York; y b) 

utilizara ese análisis para comprender mejor 

sus futuras necesidades inmobiliarias tanto en 

Nueva York como en sus complejos de 

edificios a nivel mundial 

ocupación y la utilización del 

espacio 

19.  La Junta recomendó que la Administración 

documentara oficialmente la experiencia 

adquirida con el plan maestro de mejoras de 

infraestructura y la incorporara a nuevos 

proyectos al tomar sus primeras decisiones 

estratégicas de adquisición y ejecución 

72 2012 X     La Administración documentó 

las enseñanzas derivadas del 

plan maestro de mejoras de 

infraestructura en el undécimo 

informe anual del Secretario 

General sobre la marcha de la 

ejecución y está utilizando 

activamente esta experiencia en 

la elaboración del plan 

estratégico de conservación del 

patrimonio. La Junta reconoce 

la importante función que 

desempeña en este proceso la 

Oficina de Servicios Centrales 

de Apoyo. La falta de un 

enfoque establecido y uniforme 

de las Naciones Unidas para 

gestionar la ejecución de 

grandes proyectos significa que 

es difícil garantizar la plena 

incorporación de esas 

enseñanzas  

20.  La Junta recomendó a la Administración que 

adoptara una estrategia de inversión de los 

activos durante todo su ciclo de vida y 

evaluara opciones presupuestadas para el 

mantenimiento de los edificios de la Sede 

durante su vida útil 

77 2012  X    La Administración está 

clasificando los componentes 

instalados de los edificios y 

recopilando los datos necesarios 

para determinar un plan de largo 

plazo de sustitución al término 

del ciclo de vida. El enfoque 

general forma parte del examen 

estratégico de la infraestructura, 

que propondrá un proyecto de 

programa de infraestructuras a 

20 años y una estrategia de 

establecimiento de prioridades 

para las instalaciones de la 
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          Secretaría en todo el mundo, 

incluida la Sede de las Naciones 

Unidas en Nueva York. La fecha 

prevista para la plena aplicación 

de esta recomendación es el 30 

de junio de 2015, cuando se 

prevé presentar el proyecto de 

presupuesto para 2016-2017 a 

los Estados Miembros 

21.  La Junta recomendó que la Oficina de 

Servicios Centrales de Apoyo examinara sus 

contratos de mantenimiento actuales, sobre la 

base de una evaluación del alcance total de 

las necesidades de gestión de locales tras la 

finalización del plan maestro de mejoras de 

infraestructura, y evaluara la posibilidad de 

sacar mayor provecho de las relaciones 

comerciales estratégicas futuras 

82 2012  X    En el presente informe, la Junta 

reconoce que se han realizado 

progresos 

  Total (recomendaciones de 2011)   5 1 0 0 6  

  Total (recomendaciones de 2012)   2 4 0 0 3  

  Total   7 5 0 0 9  

  Porcentaje del total   33 24 0 0 43  
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Anexo IV 
 

  Financiación actual y estimaciones de gastos 
 

 

  Datos actualizados de la situación financiera y los costos aprobados, incluidas 

las fuentes de financiación adicional propuestas 
(En miles de dólares de los Estados Unidos)  

 

 

Plan maestro  

de mejoras de 

infraestructura 

Costos  

asociados 

Centro  

de datos 

secundario 

Total corres-

pondiente a las 

Naciones Unidas 

     
Presupuesto aprobado 1 876 700  4 228  

Donaciones 13 873    

Reorganización del espacio para mejorar la seguridad 100 000    

 Presupuesto total 1 990 573  4 228 1 994 801 

Costos     

Renovación de edificios 1 269 283    

Locales provisionales 493 299    

Imprevistos 6 308    

Honorarios profesionales y gastos de gestión 346 083    

Mejora de las medidas de seguridad 100 000    

Costos asociados  139 524   

Centro de datos secundario    19 240  

 Gastos totales 2 214 973 139 524 19 240 2 373 737 

Sobrecosto 224 400 139 524 15 012 378 936 

Planes para la financiación de los déficits      

Fondo de reserva para el capital de operaciones (159 400)    

Sobrecosto restante 65 000 139 524 15 012 219 536 

 

Fuente: Análisis efectuado por la Junta de los datos de la Administración disponibles a marzo de 2014.  

 

 


