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  Nota del Secretario General 
 

 

 De conformidad con lo dispuesto en la sección V, párrafo 11, de la resolución 

68/247 A de la Asamblea General, el Secretario General tiene el honor de transmitir 

adjunto el cuarto informe de la Junta de Auditores sobre el plan estratégico de 

conservación del patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  

 

 

  

 * A/77/50. 

https://undocs.org/es/A/RES/68/247
https://undocs.org/es/A/77/50
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Carta de envío 
 

 

  Carta de fecha 21 de julio de 2022 dirigida a la Presidencia de 

la Asamblea General por el Presidente de la Junta de Auditores 
 

 

 Tengo el honor de remitirle el cuarto informe de la Junta de Auditores sobre el 

plan estratégico de conservación del patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra. 

 

(Firmado) Jorge Bermúdez 

Contralor General de la República de Chile y  

Presidente de la Junta de Auditores 
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  Informe de la Junta de Auditores sobre el plan estratégico 
de conservación del patrimonio de la Oficina de las 
Naciones Unidas en Ginebra 
 

 

 Resumen 

 El plan estratégico de conservación del patrimonio entraña la renovación del 

Palacio de las Naciones y el establecimiento de un nuevo edificio permanente H para 

atender las necesidades de la Organización y mejorar las condiciones de salud, 

seguridad y trabajo. La Oficina funciona como centro mundial para las actividades 

relacionadas, entre otros aspectos, con el desarrollo sostenible, la labor humanitaria, 

los derechos humanos, el desarme y la reducción del riesgo de desastres. El recinto de 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra es el mayor centro de conferencias de 

las Naciones Unidas en Europa. 

 En su resolución 68/247, de 27 de diciembre de 2013, la Asamblea General 

coincidió en que era necesario examinar las cuestiones relativas a la salud, la seguridad 

y el uso del Palacio de las Naciones Unidas, así como las necesidades de acceso a él. 

En la misma resolución, la Asamblea destacó la importancia de supervisar la 

elaboración y ejecución del plan estratégico de conservación del patrimonio y solicitó 

a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto que pidiese a 

la Junta de Auditores que emprendiese actividades de supervisión e informase 

anualmente sobre el plan a la Asamblea. De conformidad con la resolución 68/247, el 

Presidente de la Comisión Consultiva pidió a la Junta que examinara la cuestión y 

presentara un informe al respecto a la Asamblea. En respuesta a esa petición, el 27 de 

agosto de 2014 el Presidente de la Junta de Auditores confirmó que la Junta haría una 

auditoría del plan estratégico de conservación del patrimonio e informaría al respect o. 

 En su resolución 70/248 A, de 23 de diciembre de 2015, la Asamblea General 

aprobó el alcance, el calendario y el costo estimado propuestos para el plan estratégico 

de conservación del patrimonio por un importe máximo de 836,5 millones de francos 

suizos. En ese momento se preveía que el proyecto concluiría en 2023 y estaba previsto 

que se ejecutase en dos fases principales: la construcción del nuevo edificio 

permanente H, que comenzó en 2017 y en principio tendría que terminarse en 2019 

según el contrato, y la renovación del Palacio de las Naciones, que estaba previsto que 

concluyese en 2023. 

 En el octavo informe anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico 

de conservación del patrimonio (A/76/350), de 24 de septiembre de 2021, el Secretario 

General informó a la Asamblea General de avances sustanciales en la finalización y 

ocupación del edificio H, incluidas las pruebas de protección contra in cendios y 

seguridad humana del edificio, la instalación del mobiliario y la entrega de la licencia 

de ocupación por parte de las autoridades de Ginebra el 17 de mayo de 2021, así como 

la finalización satisfactoria de la fase de servicios previos a la const rucción de la 

renovación de los edificios históricos de los años 1930 y 1950 y la firma de la 

modificación del contrato a finales de diciembre de 2020.  

 La Junta llevó a cabo la auditoría a distancia y mediante visitas de auditoría a la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra que tuvieron lugar del 13 al 17 de 

septiembre de 2021, del 2 al 19 de noviembre de 2021 y del 1 al 28 de enero de 2022.  

 

  Observaciones introductorias 
 

 El 4 de octubre de 2021 se firmó el certificado de terminación sustancial del 

edificio H en nombre de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  

https://undocs.org/es/A/RES/68/247
https://undocs.org/es/A/RES/68/247
https://undocs.org/es/A/RES/70/248
https://undocs.org/es/A/76/350
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 En lo que respecta a la renovación del Palacio de las Naciones, el contrato con 

la empresa constructora se modificó en diciembre de 2020 para dejar constancia del 

acuerdo de precio máximo garantizado, y las obras de renovación estaban en curso en 

el momento en que la Junta efectuó su visita más reciente.  

La Junta reconoce que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio ha logrado un progreso importante, que se pone de manifiesto con la 

terminación de la construcción del edificio H y con el acuerdo de precio máximo 

garantizado y las obras de renovación de los edificios históricos del Palacio de las 

Naciones.  

 

  Estado de aplicación de las recomendaciones anteriores de los auditores  
 

La Junta examinó el estado de la aplicación de las recomendaciones anteriores 

teniendo en cuenta las respuestas actualizadas que presentó la administración en enero 

de 2022 a los informes de auditoría de la Junta (A/74/5 (Vol. I), A/73/157, A/72/5 

(Vol. 1) y Corr.1). De las 43 recomendaciones formuladas, 39 (el 91 %) se habían 

aplicado y 4 (el 9 %) estaban en vías de aplicación, según se indica en el anexo  I.  

 

  Estado de las recomendaciones de auditoría actuales 
 

La Junta examinó las observaciones y conclusiones con la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra, cuyas opiniones se han incorporado de la manera 

oportuna. La administración aceptó las recomendaciones y acordó tomar las medidas 

adecuadas.  

 

  Constataciones principales  
 

 A continuación se resumen las constataciones principales de la Junta.  

 

  Gestión de riesgos 
 

 En respuesta a las observaciones formuladas en la carta de recomendaciones de 

la Junta para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, relativas, por ejemplo, 

a las anomalías en la base de datos de riesgos y la información irrelevante para los 

destinatarios de los informes mensuales y trimestrales de gestión de riesgos, la 

empresa de gestión de riesgos elaboró y aplicó un plan de mejora de esa gestión para 

ofrecer un servicio de mayor calidad. En enero de 2022, la Junta volvió a examinar los 

registros de riesgos y observó que se habían eliminado las anomalías en la base de 

datos de riesgos y que se había suprimido la información irrelevante y redundante de 

los registros de riesgos que figuraban en los informes mensuales y trimestrales de 

gestión de riesgos. 

 La Junta observó que, desde agosto de 2018, las posibilidades de ejecutar el 

programa del plan estratégico de conservación del patrimonio dentro del presupuesto 

disponible habían disminuido casi continuamente del 66 % al 2 %, a fecha de enero de 

2021, pero que desde entonces habían mostrado una tendencia al alza y habían 

aumentado hasta el 20 %, a fecha de diciembre de 2021.  

 La Junta reconoce que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio ha venido prestando atención a los riesgos que entraña la renovación y que 

desde septiembre de 2021 se observa un ligero aumento de las posibilidades de que el 

proyecto del plan estratégico se entregue dentro de los límites presupuestarios; no 

obstante, la Junta opina que la tendencia al alza tal vez no sea sostenible.  

https://undocs.org/es/A/74/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/73/157
https://undocs.org/es/A/72/5(Vol.1)
https://undocs.org/es/A/72/5(Vol.1)
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  Gastos directamente imputables  

 

 Para la eliminación del amianto, el equipo del plan estratégico de conservación 

del patrimonio asignó aproximadamente 4,5 millones de francos suizos en concepto 

de activos en construcción, en consonancia con las mejores prácticas contables del 

sector. Dado que la eliminación del amianto mejora la seguridad del edificio respecto 

a su estado original y prolonga su vida útil, los gastos de desmantelamiento y retirada 

deberían acumularse en la partida de activos en construcción y transferirse después al 

activo final. 

  
  Certificado de terminación sustancial del edificio H  

 

 Se entiende por terminación sustancial la fase en la que la totalidad de las obras 

o sus correspondientes secciones o partes están finalizadas, salvo pequeñas omisiones 

y defectos menores que se hacen constar en una lista de defectos. Según la definición 

del contrato del edificio H, la terminación sustancial implica, entre otras cosas, que 

todos los sistemas mecánicos y eléctricos se han probado con resultados satisfactorios 

y que se dispone de la documentación de las obras terminadas (incluidos los manuales 

de funcionamiento y mantenimiento). 

 En mayo de 2021, las autoridades suizas entregaron a la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra un permiso de ocupación, tras las inspecciones realizadas por el 

servicio de bomberos y por el inspector del servicio de concesión de permisos.  

 A finales de septiembre de 2021, el equipo del plan estratégico de conservación 

del patrimonio consideró que la ejecución de las obras de construcción del edificio H 

había alcanzado la fase de terminación sustancial, salvo por las obras menores 

pendientes documentadas en la lista de defectos, como las pruebas finales de 

funcionamiento de la iluminación, las persianas, la ventilación, la calefacción y la 

refrigeración. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio firmó el 

certificado de terminación sustancial y acordó con el contratista que este seguiría 

siendo responsable del buen funcionamiento (operación y mantenimiento) de los pocos 

sistemas técnicos que aún no se habían probado o aprobado definitivamente. El mismo 

día, el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio transfirió el edificio 

H a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  

 

  Necesidad de hacer pruebas de funcionamiento de los paneles solares  
 

 Uno de los objetivos del plan estratégico de conservación del patrimonio es 

aumentar la generación de electricidad a partir de paneles solares. En marzo de 2021 

el constructor instaló 152 paneles solares en el tejado del edificio H. Según la lista de 

defectos, el contratista todavía tiene que efectuar la prueba de funcionamiento, razón 

por la que los paneles aún no se han entregado. Un año después, el equipo del plan 

estratégico de conservación del patrimonio no pudo confirmar cuándo estarían 

terminados y empezarían a producir energía dicho paneles, dado que el equipo aún está 

ultimando con el contratista el acuerdo sobre la variación.  

 

  Accesibilidad del edificio H  

 

 Para que una persona que utiliza una silla de ruedas o un andador pueda abrir 

fácilmente una puerta, se necesita, por lo general, un espacio de maniobra no inferior 

a 600 milímetros entre el borde delantero de la puerta y la pared cercana. El edificio  H 

no dispone actualmente de un espacio de maniobra adecuado para las personas con 

discapacidad: por ejemplo, no se puede utilizar una sil la de ruedas frente al menos 

11 puertas. 

 De acuerdo con los marcos de accesibilidad, el contraste entre dos superficies 

distintas debe tener un valor de reflectancia de la luz mínimo de 60 puntos para evitar 
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peligros potenciales. En el edificio H, el valor de reflectancia de la luz entre la zona 

de granito gris y las superficies alfombradas grises de diferente altura situadas bajo las 

escaleras de diseño orgánico era indebidamente bajo. Tampoco había barandas ni otros 

elementos de seguridad entre las superficies de granito y las superficies alfombradas, 

como estaba previsto, lo que puede hacer que las personas con discapacidad visual 

tropiecen con la zona elevada o se golpeen la cabeza contra las escaleras que están 

encima.  

 Aunque la ocupación del edificio H comenzó en mayo de 2021, faltaban por 

completo las inscripciones en braille en relieve y la información táctil de otro tipo en 

cada extremo de los pasamanos. 

 El resplandor procedente de fuentes de luz que carecen de una pantalla adecuada 

y los reflejos suelen producir molestias a las personas con discapacidad visual, que 

podrían confundir el reflejo con objetos reales y tener dificultad para distinguirlos. En 

el edificio H los puntos de luz instalados en el suelo delante de los ascensores y en el 

vestíbulo principal producen resplandor cerca de las señales de información, lo cual 

podría suponer un riesgo para las personas con discapacidad visual.  

  
  Mantenimiento  

 

 Además de examinar la propia ejecución del plan estratégico de conservación del 

patrimonio, la Junta revisó el enfoque de gestión de los beneficios, que define las 

medidas de gestión que se pondrán en marcha para garantizar que se alcancen los 

resultados del plan estratégico de conservación del patrimonio y confirmar que se 

obtengan los beneficios. 

 Antes de que la Asamblea General aprobase en su resolución 70/248 A, de 23 de 

diciembre de 2015, el alcance del proyecto propuesto, el calendario y el costo estimado 

del plan estratégico de conservación del patrimonio, el Secretario General, en su 

informe de 9 de septiembre de 2013 sobre el plan estratégico de conservación del 

patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (A/68/372), hacía 

referencia a un estudio amplio encargado para elaborar un plan de ejecución detallado 

y un análisis de los costos del plan estratégico de conservación del patrimonio. En el 

estudio se comparaban, entre otras cosas, los gastos de mantenimiento previstos en el 

plan estratégico de conservación del patrimonio con los gastos que habría que efectuar 

si se continuara aplicando un enfoque de mantenimiento reactivo, y los resultados 

mostraron que se generarían beneficios considerables a largo plazo para los Estados 

Miembros con el plan estratégico de conservación del patrimonio.  

 En el momento de la auditoría, el enfoque de la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra respecto a los servicios de mantenimiento posteriores era llevar a cabo la mayor 

cantidad posible de labores de mantenimiento preventivo dentro del presupuesto 

disponible, ya que se consideraba la opción más eficaz en función del costo.  

 La Junta sostiene que tanto el mantenimiento reactivo como el preventivo pueden 

ser eficaces en función del costo y que hay que hacer un análisis de criticidad y un 

posterior análisis de la relación costo-beneficio antes de que la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra decida cómo se va a hacer el mantenimiento de una pieza 

determinada de equipo y cómo se van a realizar las instalaciones técnicas.  

 La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tiene que empezar a hacer un 

seguimiento de las ganancias en eficiencia en materia de mantenimiento para determinar 

si realmente se están obteniendo reducciones de los gastos de mantenimiento acordes 

con las expectativas expresadas en el informe de 2013 del Secretario General.  

 A fin de garantizar un mantenimiento más eficiente de los edificios, la Junta 

considera necesario que se haga un seguimiento de los cambios en los costos de 

https://undocs.org/es/A/RES/70/248
https://undocs.org/es/A/68/372
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mantenimiento resultantes del plan estratégico de conservación del patrimonio, 

empezando por el edificio H y continuando con cada edificio que se esté renovando , 

una vez que se haya concluido. 

 

  Modelado de información para la construcción: datos de funcionamiento 

y mantenimiento  

 

 El modelado de información para la construcción (BIM, por sus iniciales en 

inglés) es un método que permite aplicar la tecnología informática al diseño, la 

ingeniería, la construcción y el funcionamiento de las instalaciones construidas 

mediante la creación de un modelo computarizado de las instalaciones. Este método 

también tiene por objeto establecer un vínculo perfecto entre los responsables de un 

proyecto de construcción, los diseñadores, los profesionales encargados de las obras, 

los contratistas y los usuarios finales. La cantidad de información contenida en el 

modelo BIM respecto a la planificación, la construcción, el funcionamiento y el 

mantenimiento de un edificio podrá variar dependiendo del objetivo. El modelo BIM 

de obra terminada también puede proporcionar datos sobre lo que se ha construido que 

utilizará posteriormente la administración de las instalaciones. Los modelos BIM de 

obra terminada pueden incluir no sólo las figuras geométricas tridimensionales de los 

componentes, sino también datos de gestión de las instalaciones de otro tipo, como los 

datos de las salas, las fichas de información de los productos, las garantías y las listas 

de piezas de recambio, así como enlaces a los documentos necesarios. El objetivo 

general de utilizar modelos BIM de obra terminada e información de gestión de 

instalaciones es permitir que el operador aproveche los datos del edifi cio a lo largo de 

su ciclo de vida útil para ofrecer entornos de trabajo seguros, saludables, eficaces y 

eficientes. 

 Lo ideal es que la transferencia de datos de los modelos BIM de obra terminada 

y los archivos de datos al sistema de gestión de instalaciones se efectúe de manera 

íntegra, estructurada y recurrente, sin ajustes adicionales. Las partes interesadas, a 

saber, el equipo de diseño, el contratista y quien se vaya a hacer cargo del 

funcionamiento, deben someter la transferencia de datos a pruebas exhaustivas antes 

del traspaso de los modelos BIM de obra terminada.  

 El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio utiliza el modelado 

de información para la construcción en el diseño, la construcción y la configuración 

geométrica de las obras terminadas del proyecto del plan estratégico de conservación 

del patrimonio, y para incorporar ciertos datos de funcionamiento y mantenimiento de 

la obra terminada. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio no 

planificó pruebas de la transferencia de datos de los modelos BIM de obra terminada 

a los sistemas de gestión de instalaciones.  

 Si los datos no se han transferido por completo, se requeriría un esfuerzo enorme 

para incorporarlos posteriormente a los sistemas de gestión de las instalaciones, lo que 

también podría redundar en costos adicionales.  

 

  Cambios en el diseño del edificio histórico  

 

 En los proyectos de construcción, se utilizan las solicitudes de información para 

que el contratista pida aclaraciones sobre aspectos del proyecto como los planos de 

diseño, los dibujos, las especificaciones, las condiciones en la obra y los acuerdos. En 

algunos casos las respuestas a las solicitudes de información pueden dar lugar a 

variaciones que modifiquen el tipo de obras que se llevarán a cabo en el ámbito del 

trabajo del contratista respecto al estipulado en el contrato global. Las variaciones 

pueden ser muy pequeñas o muy grandes y repercutir en la complejidad general y en 

la duración y el costo final del proyecto.  
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 En enero de 2022, los informes mensuales sobre el estado de la renovación del 

edificio histórico mostraban un total de 797 solicitudes de información y 

27 variaciones relacionadas con el diseño o la construcción (tanto aprobadas como en 

curso) por un valor total de unos 2.800.000 francos suizos.  

 Algunas variaciones no obedecen a problemas que no se hayan detectado o 

conocido en la fase de planificación, sino a una planificación incompleta. Esta 

situación podría acarrear tareas administrativas y de coordinación  adicionales e 

innecesarias que supusiesen un costo añadido.  

 

  Retrasos en la contratación de las obras del edificio E  

 

 La Junta observó que el procedimiento de contratación de las obras del edificio  E 

había comenzado bastante más tarde de lo previsto en 2020. Además, las etapas que se 

habían concluido en el momento en que se efectuó la auditoría (febrero de  2022) 

habían durado más de lo previsto inicialmente en 2020. El plazo para que los 

licitadores presentasen propuestas finalizó en febrero de 2022, es decir, un año más 

tarde de lo estimado en principio. Para paliar las consecuencias de ese retraso y de las 

demoras en la renovación de los edificios históricos, una parte importante de las obras 

del edificio E se solapará con la fase final de diseño y los servicios previos a la 

construcción. 

 La Junta considera que existe riesgo de nuevos retrasos en la contratación de las 

obras del edificio E, ya que el plazo previsto (menos de cuatro meses) para la 

evaluación de las propuestas de los licitadores, las negociaciones posteriores y la 

conclusión del contrato parece bastante ajustado, dada la complejidad de las obras y 

la estructura del contrato. El solapamiento previsto de los trabajos preliminares con 

las actividades de finalización del diseño y los servicios previos a la construcción 

entraña otros riesgos que se tendrán que gestionar cuidadosamente. Dado que las obras 

del edificio E se inscriben claramente en la trayectoria crítica del proyecto y que cada 

mes que se retrase su conclusión general ocasiona importantes gastos, hay que 

garantizar que se disponga de los suficientes recursos humanos y que la cooperación 

entre las partes implicadas sea adecuada.  

 

  Patrimonio y obras de arte 
 

 El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio hizo en 2015 un 

inventario exhaustivo de las obras de arte. En el cuarto informe anual sobre la marcha 

de los trabajos del plan estratégico de conservación del patrimonio, de 9 de octubre de 

2017 (A/72/521), el Secretario General declaró que se había finalizado un inventario 

exhaustivo de obras de arte totalmente coordinado con el Servicio de Biblioteca de las 

Naciones Unidas. Sin embargo, la Junta observó la falta de un número de inventario 

propio para cada pieza de cinco lotes de obras de arte e información incompleta en la 

base de datos. Además, se desconocía el paradero de ocho de esas obras de arte.  

 Tras recibir una donación de un Estado Miembro, la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra renovó la sala de conferencias XIX antes de la puesta en marcha 

del plan estratégico de conservación del patrimonio. En este contexto, los expertos en 

arte y patrimonio hicieron una lista de soluciones viables para el mobiliario y los 

materiales retirados y destacaron que su valor era evidente. La Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra solo fue capaz de encontrar posibilidades para reutilizar parte del 

mobiliario. 

https://undocs.org/es/A/72/521
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  Sostenibilidad 
 

 En la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 1  se hacía hincapié en la 

necesidad de incorporar las cuestiones relativas a la sostenibilidad en las actividades 

y operaciones de las entidades del sistema de las Naciones Unidas. El edificio H está 

diseñado para garantizar una calidad más elevada de la construcción, gastos de 

funcionamiento más bajos y costos globales a lo largo de la vida útil más reducidos.  

 El constructor utilizó vigas de madera procedente de bosques gestionados de 

forma sostenible para el edificio H. Sin embargo, solo el 50  % de los materiales 

fabricados a partir de la madera tenían el certificado de procedencia de bosques 

gestionados sosteniblemente. Aunque los refrigerantes con bajo potencial de 

calentamiento atmosférico pueden ser hasta un 25  % más eficientes desde el punto de 

vista energético que aquellos cuyo potencial es superior, el edificio H tiene nueve 

bombas de calor y 11 enfriadores de bebidas que utilizan refrigerantes con mayor 

potencial de calentamiento atmosférico.  

 

  Recomendaciones principales 

 

 A lo largo del presente informe, la Junta ha formulado una serie de 

recomendaciones sobre mejoras. Las principales recomendaciones dirigidas a la 

administración son las siguientes:  

 

  Gestión de riesgos  

 

 a) Seguir buscando opciones que repercutan positivamente en los 

objetivos del proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio y tener 

preparados planes alternativos si se materializan riesgos que hagan peligrar la 

terminación del proyecto dentro del presupuesto; 

 

  Gastos directamente imputables 
 

 b) Asignar todos los costos de eliminación del amianto a la categoría de 

activos en construcción y consultar con la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra sobre el tratamiento contable para transferir esos costos al activo final; 

 

  Certificado de terminación sustancial del edificio H  
 

 c) Garantizar que las obras, las pruebas y los fallos que figuran en la lista 

de defectos se acometan con la mayor rapidez posible; 

 d) Supervisar estrechamente la labor del contratista en lo que respecta al 

funcionamiento y mantenimiento de los sistemas aún no aceptados 

definitivamente que figuran en la lista de defectos hasta que el equipo del plan 

estratégico de conservación del patrimonio los apruebe plenamente y la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra pueda ocuparse de su funcionamiento y 

mantenimiento; 

 

  Necesidad de hacer pruebas de funcionamiento de los paneles solares  
 

 e) Dar los pasos necesarios para llegar a un acuerdo con el contratista del 

edificio H a fin de que los paneles solares puedan producir electricidad cuanto 

antes; 

__________________ 

 1  Resolución 70/1. 

https://undocs.org/es/A/RES/70/1
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  Accesibilidad 
 

 f) Analizar las razones y las circunstancias por las que se pudieron 

producir los fallos relacionados con la accesibilidad; 

 g) Establecer un conjunto claro de instrucciones y mejorar el seguimiento 

de su estrategia de inclusión; 

 h) Examinar las facturas del contratista para ver si se le pagó de más ; 

 i) Mejorar el acceso a los pasillos situados en las inmediaciones de los 

baños accesibles y hacer que el espacio de maniobra se ajuste por completo al 

marco de accesibilidad; 

 j) Revisar por qué se efectuaron indebidamente los cambios en este 

ámbito para entender las razones y aplicar las lecciones aprendidas ; 

 k) En colaboración con la empresa consultora suiza, adaptar la 

construcción a las personas con discapacidad bajo todas las superficies de 

escalera; 

 l) Eliminar cuanto antes las barreras físicas y técnicas descritas 

anteriormente a las que se enfrentan las personas con discapacidad ; 

 

  Procedimiento de variación 
 

 m) Considerar si en el contrato de las obras que se avecinan del edificio E 

tendría que estar estipulado el derecho del empleador a indicar y confirmar 

variaciones que no estén sujetas a un acuerdo previo con el contratista sobre su 

repercusión en el costo y el calendario a fin de mejorar la puntualidad en la 

entrega de las obras; 

 

  Indemnización por retraso en el edificio H  
 

 n) Examinar si se puede exigir una indemnización por retraso, y en qué 

medida, por los retrasos en la terminación sustancial de las secciones 3.A y 3.B 

del edificio H cuando sean atribuibles al contratista; 

 

  Mantenimiento 
 

 o) Determinar si la aplicación del plan estratégico de conservación del 

patrimonio cumplirá de manera efectiva las expectativas de los Estados Miembros 

de reducir los gastos de mantenimiento con cargo al presupuesto ordinario para 

las operaciones de la Secretaría de las Naciones Unidas en Ginebra ; 

 p) Informar a la Asamblea General sobre las tendencias de los gastos de 

funcionamiento y mantenimiento del Palacio de las Naciones; 

 q) Decidir si se efectuará un mantenimiento del equipo y la 

infraestructura técnica de tipo reactivo, preventivo o una combinación de ambos 

sobre la base de un análisis de criticidad y de la relación costo-beneficio; 

 

  Modelado de información para la construcción: datos de funcionamiento 

y mantenimiento 
 

 r) Iniciar en breve plazo las pruebas de importación de datos de 

Intercambio de Información del Edificio sobre Operaciones de Construcción 

(COBie) a los sistemas administración de locales con ayuda de computadora ; 
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  Cambios en el diseño del edificio histórico  
 

 s) Mejorar su supervisión de la labor de la empresa de servicios de diseño 

y sus procedimientos de control de calidad para garantizar que los futuros diseños 

técnicos sean más claros y precisos;  

 t) Estudiar si existe la posibilidad de recuperar los costos adicionales que 

puedan haberse producido porque el diseño técnico tenga fallos o esté incompleto ; 

 

  Retrasos en la contratación de las obras del edificio E  
 

 u) Hacer un seguimiento para determinar si, de cara a los nuevos procesos 

de adquisiciones y servicios previos a la construcción, obras preliminares y 

tramitación de los contratos de renovación para el desmantelamiento de la torre 

de oficinas y las obras de renovación del edificio E, se dispone de recursos 

humanos internos y canales de comunicación suficientes y oportunos en la medida 

necesaria para evitar nuevos retrasos; 

 

  Patrimonio y obras de arte 
 

 v) Preservar el patrimonio, evitar el deterioro o el daño irreversible y 

restaurar y mantener el valor capitalizado del Palacio de las Naciones y su 

contenido en la medida de lo posible dentro de las limitaciones presupuestarias, 

tanto durante como después del proceso de renovación en curso del Palacio de las 

Naciones; 

 w) Seguir almacenando el mobiliario que forma parte del patrimonio, en 

la medida en que sea factible teniendo en cuenta las limitaciones económicas, 

presupuestarias y operativas, en zonas apropiadas para evitar que el mobiliario 

de gran valor patrimonial pierda valor debido a un almacenamiento inadecuado 

o indebido; 

 x) Velar por que todos los detalles pertinentes se sigan revisando e 

incorporando a la base de datos de obras de arte, siempre que sea posible ; 

 

  Sostenibilidad 
 

 y) Integrar de manera más sistemática en sus futuros proyectos los 

principios relativos al cálculo del costo del ciclo total de la vida útil de los 

materiales y productos utilizados y establecer objetivos de sostenibilidad más 

ambiciosos para sus futuros proyectos de infraestructura . 
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  Plan estratégico de conservación del patrimonio: datos clave 
 

 

 

Objetivo: Modernizar y renovar el complejo de la Oficina de las 

Naciones Unidas en el Palacio de las Naciones en Ginebra  

836,5 millones de francos suizos Costo global máximo aprobado 

2017  Inicio de las obras de construcción del nuevo edificio 

permanente H 

2020  Finalización prevista de la construcción del nuevo 

edificio permanente H e inicio de la renovación de los 

edificios históricos A, B, C, D y S, de las décadas de 

1930 y 1950 

2022   Inicio previsto del desmantelamiento y la renovación del 

edificio E, de la década de 1970  

2023   Finalización prevista de la renovación de los edificios 

históricos A, B, C, D y S, de las décadas de 1930 y 1950  

2024  Finalización prevista del desmantelamiento y la 

renovación del edificio E, de la década de 1970  

 
 

 

 

 A. Mandato, alcance y metodología 
 

 

1. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra es la oficina de representación 

del Secretario General de las Naciones Unidas en Ginebra. El Palacio de las Naciones 

es la oficina histórica de las Naciones Unidas y constituye el mayor centro de 

conferencias de las Naciones Unidas en Europa. El plan estratégico de conservación 

del patrimonio entraña la renovación del Palacio de las Naciones y el establecimiento 

de un nuevo edificio permanente H para atender las necesidades de la Organización 

y mejorar las condiciones de salud, seguridad y trabajo.  

2. En su resolución 68/247 A, la Asamblea General destacó la importancia de 

supervisar la elaboración y ejecución del plan estratégico de conservación del 

patrimonio y solicitó a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de 

Presupuesto que pidiera a la Junta de Auditores que proporcionara garantías de 

supervisión e informara anualmente a la Asamblea al respecto.  

3. De conformidad con lo dispuesto en esa resolución, el Presidente de la Comisión 

Consultiva pidió a la Junta que examinara la cuestión e informara anualmente al 

respecto a la Asamblea General. En respuesta a ello, el 27 de agosto de 2014 el 

Presidente de la Junta confirmó que la Junta haría una auditoría de l plan estratégico 

de conservación del patrimonio e informaría al respecto.  

4. El primer informe de la Junta (A/70/569) se publicó el 24 de noviembre de 2015 

y fue examinado por la Asamblea General en la continuación de su septuagésimo 

período de sesiones. La Junta reconsideró su calendario de presentación de informes, 

habida cuenta de que sería más eficaz hacer corresponder sus informes con el informe 

anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico de  conservación del 

patrimonio, y el 7 de septiembre de 2016 acordó presentar sus cuatro informes 

restantes sobre el plan estratégico de conservación del patrimonio en julio de 2018 y 

en el mismo mes de 2020, 2022 y 2024.  

https://undocs.org/es/A/RES/68/247
https://undocs.org/es/A/70/569
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5. La Junta llevó a cabo la auditoría a distancia y mediante visitas de auditoría a la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra que tuvieron lugar del 13 al 17 de 

septiembre de 2021, del 2 al 19 de noviembre de 2021 y del 1 al 28 de enero de 2022.  

6. La auditoría se llevó a cabo de acuerdo con las resoluciones 74 (I) y 68/247 A 

de la Asamblea General y de conformidad con el Reglamento Financiero y la 

Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas y con las Normas 

Internacionales de Auditoría aplicables.  

 

 

 B. Sinopsis del proyecto 
 

 

7. Desde la construcción del Palacio de las Naciones en las décadas de 1930 

y 1950, y del edificio E en 1973, solo se han realizado en el complejo los trabajos 

mínimos de mantenimiento y reparación que se han considerado necesarios para que 

la Oficina continuase sus operaciones. Dado que no se van reemplazando de manera 

habitual los componentes de los edificios cuando llegan al final de su vida útil, ese 

enfoque del mantenimiento, con el transcurso del tiempo, ha aumentado las 

necesidades y los costos de mantenimiento y los riesgos para la seguridad y la salud 

de los delegados y el personal de las Naciones Unidas, así como para los visitantes, 

que suman más de 100.000 por año. Debido al deterioro gradual de los edificios del 

Palacio de las Naciones durante varias décadas, se emprendió la elaboración del plan 

estratégico de conservación del patrimonio para renovar y modernizar el complejo. 

La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra funciona como centro mundial para 

las actividades de la Organización relacionadas con el desarrollo sostenible, la labor 

humanitaria, los derechos humanos, el desarme y la reducción del riesgo de desastres. 

El Palacio de las Naciones es el mayor centro de conferencias de las Naciones Unidas 

en Europa. El complejo contiene 34 salas de conferencias grandes y aproximadamente 

2.800 espacios de trabajo, incluidos 222 espacios de utilización temporal para los 

participantes en conferencias. 

 

  Informe anual del Secretario General sobre la marcha de los trabajos  
 

8. El informe más reciente del Secretario General sobre la marcha de los trabajos 

del plan estratégico de conservación del patrimonio de la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra (A/76/350) es el octavo informe anual, presentado de 

conformidad con la resolución 73/279 A de la Asamblea General. El informe ofrece 

un resumen de las actividades relacionadas con la planificación y construcción 

realizadas entre el 1 de septiembre de 2020 y el 31 de agosto de 2021.  

 

 

 C. Antecedentes 
 

 

9. Según el calendario del proyecto (véanse también en el anexo I del presente 

documento los calendarios de ejecución del proyecto a fecha de septiembre de 2015, 

septiembre de 2017 y febrero de 2020), las obras del plan estratégico de conservac ión 

del patrimonio se desglosan en tres secciones principales (véase la figura I): la 

construcción del nuevo edificio permanente H, la renovación de los edificios 

históricos de los años 1930 y 1950, a saber, los edificios A (principalmente salas de 

conferencias, incluido el salón de actos), B1 (archivos históricos), B2 (biblioteca, 

oficinas), C (mezcla de oficinas y salas de conferencias), D y S (principalmente 

oficinas), y las obras relativas al edificio E, que data de los años 1970 (renovación de 

las salas de conferencias, desmantelamiento de la torre de oficinas).  

https://undocs.org/es/A/RES/74(I)
https://undocs.org/es/A/RES/68/247
https://undocs.org/es/A/76/350
https://undocs.org/es/A/RES/73/279
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Figura I 

Visión general del complejo de edificios del Palacio de las Naciones y calendario de obras 
 

 

 

Fuente: Octavo informe anual del Secretario General sobre la marcha de los trabajos (A/76/350); la Junta de Auditores adaptó el 

calendario con arreglo a la planificación del equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio. 
 

 

 

10. Los calendarios de esas tres secciones principales son interdependientes. El 

escalonamiento del proyecto debe garantizar que se mantenga un mínimo de espacio 

de oficinas y un mínimo de espacio de conferencias durante toda su ejecución: 

 • En lo que respecta al espacio de oficinas, el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio utiliza el espacio de oficinas del edificio H para 

acoger temporalmente al personal que tenga que abandonar las oficinas de los 

edificios históricos de los años 1930, principalmente, las del edificio S, durante 

las obras de renovación. Una vez que los ocupantes temporales del edificio H se 

hayan trasladado de nuevo al edificio S, el edificio H está destinado a compensar 

la disminución de espacio de oficinas que supondrá el desmantelamiento de la 

torre de oficinas del edificio E (años 1970). Además, el edificio H está destinado 

a ser, en última instancia, la nueva sede de la Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, lo que permitirá a las 

Naciones Unidas deshacerse de los dos locales que actualmente tiene alquilados 

la Oficina del Alto Comisionado. Por lo tanto, las obras de renovación del 

edificio S comenzaron tras la ocupación del edificio H. Así pues, se prevé que 

las obras del edificio E comiencen después de que concluyan las de la sección 

principal del edificio S.  

 • En cuanto al espacio de conferencias, la renovación del edificio E no podrá 

comenzar antes de que las salas de conferencias del edificio A se hayan renovado 

y vuelto a utilizar. La pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) 

ocasionó una disminución importante de las actividades de conferencia en 2020 

https://undocs.org/es/A/76/350
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y 2021 (véase el párr. 61). Por lo tanto, se pudo renovar en paralelo más edificios 

históricos con salas de conferencias que los previstos en principio.  

 • Además, se ha completado y puesto en marcha una instalación temporal para 

conferencias que no estaba comprendida en el alcance original del proyecto y 

que ya está en uso.  

11. La figura II ofrece una sinopsis de las distintas secciones de las obras y del 

avance de cada una de ellas en fecha de febrero de 2022.  

 

Figura II 

Sinopsis de las distintas secciones de las obras y del avance de cada una de ellas  
 

 

 

Fuente: Informe mensual núm. 86 (febrero de 2022) del equipo del plan estratégico de patrimonio.  
 

 

 

12. En el transcurso de la auditoría, la Junta examinó el avance previsto y real del 

proyecto y formuló las observaciones que figuran a continuación (véase también en 

el anexo I una comparación entre el calendario actual del proyecto y los calendarios 

anteriores).  

 

  Construcción del edificio H 
 

13. Inicialmente, la fecha de terminación contractual del edificio H (sección 3) era 

el 29 de noviembre de 2019.  

14. Según se indicaba en los informes anteriores de la Junta, la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra y el contratista adaptaron la fecha de terminación inicial 

en varias ocasiones a tenor de variaciones como la plena implantación del lugar de 

trabajo flexible y los retrasos durante las obras.  

15. Respecto al cierre de la obra y a los retrasos atribuibles a la pandemia de 

COVID-19, el contratista emitió un aviso de fuerza mayor en 2020. Para evitar o 

resolver cualquier conflicto que se pudiese plantear respecto a las consecuencias por 

fuerza mayor de la pandemia de COVID-19 y diversas reclamaciones que no se habían 

resuelto hasta ese momento, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y el 

contratista acabaron acordando en enero de 2021 una modificación del contrato de 

construcción por la que el contratista se comprometía a entregar los niveles 1 a 4 del 

edificio H (sección 3.A) antes del 22 de marzo de 2021. La fecha contractual acordada 
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para la entrega de los niveles 5 y 6 del edificio H (sección 3.B) era e l 19 de abril 

de 2021.  

16. Las secciones no se habían concluido en las fechas de terminación contractual 

de las obras establecidas en la modificación de enero de 2021. Tampoco se habían 

terminado sustancialmente ni la sección 3.A ni la sección 3.B en mayo de 2021. Entre 

otras cosas, el sistema de gestión del edificio no era plenamente operativo en ese 

momento. 

17. Para evitar más retrasos en el cumplimiento del programa general y los 

importantes gastos que acarrearía el retraso de las obras de renovación de los ed ificios 

históricos que se realizarían a continuación, la administración decidió recurrir a la 

ocupación anticipada que permitía el contrato y utilizar el edificio H antes de la 

terminación sustancial definitiva.  

18. El 17 de mayo de 2021, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y el 

contratista suscribieron un acuerdo sobre las condiciones de “uso y ocupación 

temporal“ del edificio H, en el que se citaba una cláusula concreta del contrato de 

construcción. Esta cláusula estipula que la utilización de cualquier parte de la obra 

por el empleador como medida provisional, acordada por ambas partes, o por razones 

atribuibles a actos, omisiones, incumplimientos o faltas del contratista, no supondrá 

una toma de posesión por parte del empleador.  

19. Seguidamente, varios servicios de diversas organizaciones de las Naciones 

Unidas se trasladaron al edificio H de forma progresiva a lo largo de un período que 

comenzó en la segunda mitad de mayo de 2021 y duró hasta finales de junio de 2021.  

20. Paralelamente al uso y la ocupación temporal, el contratista llevó a cabo las 

obras restantes, realizó pruebas del funcionamiento de las instalaciones y actividades 

de capacitación y entregó la documentación. El 4 de octubre de 2021, la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra consideró que el edificio H estaba terminado en la 

medida suficiente con arreglo al contrato y emitió el certificado de terminación 

sustancial. Al certificado se le adjuntó una lista de defectos que contenía un número 

considerable de omisiones, obras pendientes y fallos que aún no se habían concluido 

o subsanado. 

21. El certificado de terminación sustancial de 4 de octubre de 2021 se emitió más 

de seis meses después de la fecha contractual de terminación de las obras de la sección 

3.A del edificio H acordada en la modificación del contrato de 29 de enero de 2021, 

que era el 22 de marzo de 2021. En cuanto a la sección 3.B, el certificado de 

terminación sustancial se emitió más de cinco meses después de la fecha contractual 

de terminación de las obras acordada en la modificación del contrato, que era el 19 

de abril de 2021 (véanse también las constataciones de la secc. D.9, titulada 

“Indemnización por retraso en el edificio H”). 

22. En el momento en que se efectuó la auditoría (enero de 2022), se seguían 

corrigiendo los defectos y finalizando las obras pendientes. El sistema de gestión del 

edificio aún no se había entregado (véanse también las constataciones de la secc. D.5, 

titulada “Terminación sustancial del edificio H“). 

 

  Renovación de edificios históricos 
 

23. El contrato principal de renovación de los edificios históricos, por un valor 

aproximado de 269,1 millones de francos suizos, se firmó el 15 de noviembre de 2019. 

Con arreglo al contrato, se preveía que las obras de construcción se iniciasen una vez 

establecido el precio máximo garantizado y concluido el período de servicios previos 

a la construcción, para el que el calendario fijado era de seis meses. Según el contrato 

original, el plazo de ejecución de todas las obras era de 46 meses a partir de la fecha 
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del contrato, lo que significaba que las obras estarían terminadas a más tardar en 

septiembre de 2023.  

24. El 21 de diciembre de 2020 se acordó un precio máximo garantizado de 

aproximadamente 268,3 millones de francos suizos, tras una fase de servicios previos 

a la construcción de más de 13 meses. Según el equipo del proyecto, la superación 

del plazo se debió en parte al impacto de la pandemia de COVID-19 y en parte al 

hecho de que el contratista tuvo que llevar a cabo más estudios de los previstos. 

Además, las negociaciones sobre la primera propuesta de precio máximo garantizado, 

presentada el 3 de noviembre de 2020, duraron casi dos meses, en lugar de uno, como 

estaba previsto.  

25. Según el acuerdo de precio máximo garantizado, la fecha orientativa para la 

terminación de las obras es el 20 de diciembre de 2023. Esto significa que los 7 meses 

adicionales consumidos durante la fase de servicios previos a la construcción se 

compensarán en parte con una reducción del plazo de construcción de unos 4 meses.  

26. La reducción del tiempo previsto de construcción se debe al replanteamiento de 

las fases de las distintas secciones de las obras. El contratista pretende realizar en 

paralelo más obras de las previstas inicialmente y, en particular, ejecutar obras 

paralelas en las distintas subsecciones del edificio A. Este escalonamiento ha sido 

posible gracias a una importante disminución del número de conferencias en 2021 por 

la pandemia de COVID-19. 

27. Otra desviación de las fases establecidas originalmente es que las obras del 

edificio S se dividieron en dos subsecciones. Solo es necesario completar la primera 

de estas subsecciones para que puedan comenzar las obras del edificio E.  

28. La figura III ofrece una sinopsis de las secciones de las obras de renovación de 

los edificios históricos y del edificio E. 

 

Figura III 

Sinopsis de las secciones de las obras de renovación de los edificios existentes  
 

 

 

Fuente: Octavo informe anual del Secretario General sobre la marcha de los trabajos (A/76/350). 
 

 

 

https://undocs.org/es/A/76/350
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29. En el momento en que se efectuó la auditoría, el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio preveía un retraso de seis meses para la sección AC, por 

lo que la terminación se produciría en abril de 2022. Según la empresa de gestión de 

riesgos, este retraso obedecía a razones complejas, como el hecho que se dispusiese 

con retraso de almacenes temporales para el mobiliario y las instrucciones sobre los 

requisitos audiovisuales revisados para las salas de conferencias.  

30. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio preveía un retraso 

de cuatro meses para la terminación del edificio D, que se produciría, por tanto, en 

julio de 2022. La empresa de gestión de riesgos ha declarado que el retraso se debió 

principalmente a la detección de riesgos en la estructura del edificio que hicieron que 

hubiera que reforzarla y que actualizar los requisitos de seguridad contra incendios.  

31. En cuanto a la sección A, las pruebas y la puesta en marcha de las actividades 

mecánicas, eléctricas y de fontanería en el salón de actos se retrasaron y no pudieron 

llevarse a cabo antes de las conferencias de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de mayo de 2022, como 

estaba previsto inicialmente. Por lo tanto, el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio se planteó si el salón de actos estaría disponible para las 

conferencias de la OMS y la OIT o si había que detener las obras para permitir que se 

celebrasen las conferencias y realizar las instalaciones, las pruebas y las operaciones 

de puesta en marcha finales una vez que ambas conferencias se hubiesen celebrado. 

La terminación de las obras de la sala XVI de la sección A se retrasó debido a una 

discrepancia entre el diseño de los conductos de ventilación y la ubicación real de la 

viga y la losa en el nivel 5. La terminación de la totalidad de la sección A está prevista 

para finales de septiembre de 2022, lo que supondría un retraso de cinco meses.  

32. Los mencionados retrasos que han experimentado las obras de renovación en 

esta fase no interfieren en la trayectoria crítica del proyecto, por lo que no deberían 

repercutir en la fecha de terminación global. Sin embargo, los retrasos afectarán a los 

planes de reocupación de las oficinas y a la reanudación de las conferencias en el 

histórico Palacio de las Naciones.  

33. Siguen existiendo riesgos generales, como los asociados a nuevas variantes de 

la COVID-19, problemas inesperados en la estructura de los edificios históricos, 

errores de diseño, deficiencias en el desempeño del contratista, cambios en los 

requisitos de las partes interesadas y problemas en la cadena de suministro.  

34. En su informe mensual sobre los riesgos de febrero de 2022, la empresa de 

gestión de riesgos pronosticó que la fecha de terminación de las obras de los edificios 

históricos sería, con un nivel de confianza del P80, mayo de 2024.  

 

  Obras del edificio E 
 

35. El proceso de contratación de las obras del edificio E, de los años 1970 

(renovación de las salas de conferencias y desmantelamiento de la torre de oficinas) 

se retrasó y todavía estaba en curso en el momento en que se efectuó la auditoría. En 

los párrafos 261 a 271 de este informe se ofrecen detalles sobre esas obras. La 

auditoría concluyó poco antes de que se cerrara el plazo de presentación final de 

propuestas de los licitadores, que vencía en febrero de 2022.  

36. En el momento en que se efectuó la auditoría, la terminación sustancial de las 

obras del edificio E estaba prevista para octubre de 2024. La fecha de terminación no 

se alteró en la misma medida que las fechas del procedimiento de contratación. El 

plazo de construcción se ha mantenido principalmente solapando las primeras obras 

con la fase de conclusión del diseño y servicios previos a la construcción.  
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37. Los primeros bloques de obras, que abarcan la extracción y retirada del amianto 

y el inicio del desmantelamiento de la torre de oficinas del edificio E, estaban 

previstos para octubre de 2022. El equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio señaló que las obras del edificio E no podían comenzar hasta mediados de 

2022, cuando ya se hubiese completado la renovación de las salas de conferencias de 

los edificios históricos y el edificio S. El resto de las obras estaba previsto que 

comenzaran en junio de 2023. 

38. La Junta observa que, para mitigar los retrasos en el proceso de contratación, se 

han reducido los márgenes de fluctuación del calendario de las obras y se ejecutarán 

más obras en paralelo. Por lo tanto, han aumentado las probabilidades de que surjan 

nuevas dificultades que pudiesen entrañar el riesgo de más retrasos.  

39. Dado que las obras del edificio E son la última sección del proyecto en su 

conjunto, cualquier retraso en la terminación de ese edificio implica también un 

retraso en la entrega de la totalidad del proyecto. 

40. En su informe mensual sobre los riesgos de febrero de 2022, la empresa de 

gestión de riesgos pronosticó que la fecha de terminación del edificio E sería, con un 

nivel de confianza del P80, julio de 2025.  

 

  Presupuesto y gastos 
 

41. De conformidad con la resolución 70/248 A de la Asamblea General, el segundo 

informe anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico de conservación 

del patrimonio (A/70/394 y Corr.1) se convirtió en la base de referencia para el 

proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio en 2015. Desde 

entonces, las actividades de diseño, contratación y construcción del proyecto han ido 

evolucionado constantemente. El Secretario General presentó la última actualización 

del proyecto en su octavo informe anual sobre la marcha de los trabajos ( A/76/350), 

publicado el 24 de septiembre de 2021. Desde 2015, el costo estimado y aprobado del 

proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio se ha mantenido sin 

cambios en 836.500.000 francos suizos. Por consiguiente, en su octavo informe anual, 

el Secretario General afirmaba que seguía siendo muy improbable que se cubriese la 

totalidad del alcance del proyecto aprobado dentro del presupuesto máximo aprobado.  

42. En el cuadro 1 se muestran los gastos previstos y efectuados del proyecto del 

plan estratégico de conservación del patrimonio según el cálculo hecho en 2015 y 

2021 y su correspondiente distribución a lo largo de la duración del proyecto.  

 

https://undocs.org/es/A/RES/70/248
https://undocs.org/es/A/70/394
https://undocs.org/es/A/76/350
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  Cuadro 1 

  Gastos previstos y efectuados con arreglo al informe de referencia de 2015 y el 

informe anual del Secretario General sobre la marcha de los trabajos de 2021 
 

 

 

Fuente: Junta de Auditores. 
 

 

 

43. La línea continua muestra los gastos previstos con arreglo al informe de 

referencia de 2015. La línea de puntos muestra los gastos previstos y efectuados según 

el informe anual de 2021 (A/76/350). 

44. La distinta evolución de las dos líneas muestra la diferencia entre los gastos 

previstos en 2015 y los gastos reales en 2021. El gráfico del cuadro 1 indica que los 

gastos hasta 2021 son inferiores a lo previsto en 2015. La diferencia global entre los 

gastos previstos en 2015 y los gastos previstos y efectuados en septiembre de 2021 

(hasta la línea vertical en el gráfico) asciende a 214.041.000 francos suizos, cifra que 

representa aproximadamente solo la tercera parte del importe previsto en 2015.  

45. A finales de 2021, en total, el gasto total efectuado del proyecto del plan 

estratégico de conservación del patrimonio alcanzó los 402.843.000 francos suizos 

(no figuran en el gráfico), cifra que representan el 48,2 % del costo total aprobado.  

46. Además, el importe global proyectado para imprevistos y subidas de precios se 

redujo de 143.997.600 francos suizos en 2015 a 43.320.000 francos suizos en 2021, 

cifra que representa el 30,1 % del importe total previsto.  

47. En cuanto al edificio H, en el informe de referencia de 2015 se preveía que el 

total de los costos de construcción, por valor de 110.456.900 francos suizos excluidas 

las contingencias, se habría gastado a finales de diciembre de 2019. Según el octavo 

informe anual, los costos de construcción del edificio H, incluidos gastos por valor de 

6,7 millones de francos suizos para habilitar espacios de trabajo flexibles, ascendían a 

122.630.000 francos suizos. La construcción del edificio H se terminó en 2021.  

48. La situación relativa al gasto también pone de manifiesto los retrasos 

mencionados. 

49. Las salidas de tesorería y los gastos previstos muestran que el proyecto del plan 

estratégico de conservación del patrimonio ya ha cubierto los dos tercios del plazo 

previsto para las obras de construcción y que aún queda por delante la parte principal 

de la renovación del Palacio de las Naciones. Un proyecto de renovación de tamaña 

https://undocs.org/es/A/76/350
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envergadura conlleva inevitablemente dificultades inesperadas debido a la antigüedad 

de los edificios. Cabe mencionar que los problemas de la cadena de suministro y de 

mano de obra relacionados con la pandemia de COVID-19 también han contribuido 

a los retrasos. A este respecto, la Junta reitera su preocupación sobre si se concluirá 

por completo el alcance del proyecto de referencia sin rebasar el costo total aprobado.  

 

  Conclusión 
 

50. Sobre la base de la información disponible en marzo de 2022, la Junta expresa 

su preocupación tanto por la terminación puntual del proyecto como por su costo 

general. La Junta sostiene que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio debe seguir atendiendo esta cuestión con carácter prioritario.  

51. El cumplimiento del calendario del proyecto sigue planteando un reto. La 

compresión del calendario del proyecto ha aumentado la probabilidad de que no se 

puedan mitigar los impactos temporales derivados de las dificultades y se produzcan 

más retrasos. En particular, hay que seguir de cerca el procedimiento de contratación 

de las obras del edificio E, ya que los plazos son muy ajustados y los retrasos a este 

respecto repercuten directamente en el calendario general del proyecto.  

 

 

 D. Constataciones y recomendaciones de los auditores 
 

 

 1. Estado de la aplicación de las recomendaciones 
 

52. La Junta examinó el estado de la aplicación de las recomendaciones anteriores 

teniendo en cuenta las respuestas actualizadas que dio la administración en marzo de 

2022 a los informes de auditoría de la Junta (A/76/5 (Vol. I), A/75/135, 

A/74/5 (Vol. I), A/73/157, A/72/5 (Vol. I) y Corr.1).  

53. De las 43 recomendaciones formuladas en los informes de la Junta sobre el plan 

estratégico de conservación del patrimonio, 39 (el 91 %) se habían aplicado, y solo 

4 (el 9 %) se encontraban en vías de aplicación. En el anexo II del presente informe 

figura un resumen más detallado de las medidas adoptadas en respuesta a las 

recomendaciones formuladas por la Junta.  

 

 2. Principales objetivos del plan estratégico de conservación del patrimonio 
 

54. Los principales objetivos del plan estratégico de conservación del patrimonio 

son los siguientes: 

 a) Garantizar y asegurar la continuidad de las actividades y las operaciones 

del Palacio de las Naciones manteniendo la actividad diaria;  

 b) Cumplir todas las normas pertinentes relativas a la protección contra 

incendios, la salud y la seguridad y el cumplimiento del código de construcción;  

 c) Cumplir todas las normas pertinentes relativas a las personas con 

discapacidad, incluidas las disposiciones en materia de accesibilidad y tecnología;  

 d) Reparar y modernizar las paredes exteriores de los edificios y los sistemas 

eléctricos, mecánicos y de fontanería para cumplir las normas de salud y seguridad 

pertinentes y reducir los gastos de energía;  

 e) Modernizar las redes de tecnología de la información, las instalaciones de 

radio y televisión y el equipamiento para la celebración de reuniones a fin de 

ajustarlos a los estándares del sector;  

 f) Optimizar el uso de los espacios interiores e instalaciones de conferencias 

disponibles, proporcionando salas de conferencias flexibles y funcionales;  

https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/74/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/73/157
https://undocs.org/es/A/72/5(Vol.I)
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 g) Conservar el patrimonio, prevenir el deterioro o los daños irreversibles y 

restablecer y mantener el valor capitalizado del Palacio de las Naciones y su 

contenido.  

55. La Junta revisó el enfoque adoptado para cada uno de esos objetivos principales 

a fecha de marzo de 2022 y desea señalar algunos aspectos sobre cada uno de ellos 

en las siguientes páginas: 

 

  Objetivo principal a): Garantizar y asegurar la continuidad de las actividades 

y las operaciones del Palacio de las Naciones manteniendo la actividad diaria  
 

56. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra es la oficina de representación 

del Secretario General de las Naciones Unidas en Ginebra y es la mayor oficina 

después de la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Sus principales funciones 

son prestar servicios de apoyo financiero y administrativo a las Naciones Unidas y a 

los organismos especializados en Ginebra y en otros lugares, y prestar servicios de 

conferencias. 

57. Un punto de interés dentro de este objetivo es garantizar que el personal pue da 

trabajar y que se puedan celebrar conferencias a lo largo del proyecto. Dado que las 

obras de construcción del plan estratégico de conservación del patrimonio 

comprenden tres secciones principales interdependientes (véanse los párrs. 9 y 10), 

el escalonamiento del proyecto debe garantizar un espacio para oficinas mínimo y un 

espacio para conferencias mínimo a lo largo de toda su ejecución.  

58. Para garantizar que haya suficiente espacio de oficina, el edificio H ofrece 

locales provisionales al personal que tendrá que abandonar las oficinas durante las 

obras de renovación y para compensar la disminución de espacio de oficinas que se 

producirá por el desmantelamiento de la torre de oficinas del edificio E.  

59. En general, el cambio al trabajo realizado principalmente a distancia debido a 

la pandemia de COVID-19 hizo que disminuyera el número de miembros del personal 

en las oficinas. Aunque el 4 de febrero de 2022 se hizo pública la recomendación de 

volver al lugar de destino de forma voluntaria, se fijó un límite de ocupación diaria 

de las instalaciones del 50 %. Esta disposición ha generado mayor volumen de 

teletrabajo desde el domicilio, tanto permanente como intermitente. En particular, el 

límite del 50 % de ocupación permitida del edificio H nunca fue un factor  que 

supusiese una limitación. Durante el período en que se prescribía que se trabajase 

desde casa o se alentaba a ello, la ocupación del Palacio nunca superó el 20  %. No 

obstante, es cierto que las medidas de salud y seguridad relacionadas con la 

COVID-19 facilitaron, en vez de reducirla, la labor del plan estratégico de 

conservación del patrimonio, ya que supusieron un alivio importante en lo que 

respecta al espacio de oficinas necesario y permitieron que se hicieran más obras al 

mismo tiempo.  

60. Para garantizar que hubiese suficiente espacio de conferencias, el equipo del 

plan estratégico de conservación del patrimonio suscribió un contrato para un edificio 

de conferencias provisional. El edificio, que no formaba parte del plan original del 

proyecto, está en uso desde septiembre de 2020. El valor total del contrato es de 

9.632.745,63 francos suizos. El edificio de conferencias provisional sustituye a los 

locales de conferencias del Palacio de las Naciones (edificios A y E) mientras se 

realizan las obras de renovación en ambos edificios. El edificio, equipado para acoger 

conferencias virtuales y de formato híbrido, tiene capacidad para 600 participantes.  

61. Además, la pandemia de COVID-19 ocasionó una importante disminución de 

las actividades de conferencia, que se redujeron un 65 % de 2019 a 2020 (véase el 

cuadro 2). Los actos presenciales se suspendieron por completo del 15 de marzo al 

15 de junio de 2020 y ninguna de las salas de conferencias existentes estaba equipada 
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para realizar conferencias en línea con servicios de interpretación. Cuando se reanudó 

la actividad de las reuniones, el aforo de las salas de conferencias se redujo en un 

80 % como promedio por las medidas de distanciamiento obligatorias. En muy poco 

tiempo, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra consiguió organizar 

conferencias virtuales y de formato híbrido y en 2020 se celebraron 1.359 

conferencias de ese tipo. 

 

  Cuadro 2 

  Número de reuniones celebradas, por tipo 
 

 

Tipo de reunión 2019 2020 2021 

    
Híbrida – 893 2 480 

En persona 12 371 2 915 2 382 

Virtual  466 436 

 Total 12 371 4 274 5 298 

 

Fuente: Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 
 

 

 

62. Por tanto, se pueden renovar en paralelo más edificios históricos con salas de 

conferencias que los previstos en principio. Sin embargo, la renovación del edificio 

E no puede comenzar hasta que no se haya renovado la mayoría de las salas de 

conferencia de los edificios históricos. Desde la perspectiva de la continuidad de las 

operaciones, también se ha reducido la capacidad para organizar actos paralelos 

relacionados con el calendario de períodos de sesiones. En 2022 se espera que surjan 

más dificultades por el limitado número de salas.  

63. En general, en el momento en que se efectuó la auditoría, el proyecto había 

alcanzado el objetivo principal de garantizar la continuidad de las operaciones y las 

actividades hasta la fecha. También se han tenido en cuenta las circunstancias 

particulares relacionadas con la pandemia de COVID-19. 

 

  Objetivo principal b): Cumplir todas las normas pertinentes relativas a la 

protección contra incendios, la salud y la seguridad y el cumplimiento del código 

de construcción 
 

64. Uno de los objetivos principales del proyecto del plan estratégico de 

conservación del patrimonio es cumplir todas las normativas pertinentes relacionadas 

con la protección contra incendios, la seguridad sanitaria y humana y el cumplimiento 

de los códigos de construcción. Uno de los problemas es la protección contra 

incendios.  

65. En Suiza, la creación y publicación de los requisitos de protección contra 

incendios es competencia de la Asociación de Compañías Cantonales de Seguros 

contra Incendios, en nombre de la autoridad intercantonal responsable de las barreras 

técnicas al comercio. La normativa de protección contra incendios , declarada 

vinculante por la autoridad intercantonal para todos los cantones, no solo establece el 

marco de protección contra incendios en materia de obligaciones generales, 

construcción, equipos de protección contra incendios, aspectos de organización y 

medidas de protección contra incendios asociadas, sino que también determina las 

normas de seguridad aplicables. La normativa de protección contra incendios se 

complementa con las directivas de protección contra incendios, que establecen los 

requisitos y las medidas detalladas para su aplicación.  
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66. El concepto de protección contra incendios comprende dos estrategias, una para 

el edificio H y otra para los edificios existentes. 

67. La estrategia del edificio H se basa en gran medida en el código suizo de 

protección contra incendios. La labor del servicio de incendios es ayudar a los 

arquitectos a encontrar las soluciones más económicas y flexibles manteniéndose 

estrictamente dentro del marco legal. De conformidad con las normas suizas en 

materia de incendios, la estrategia de seguridad y contra incendios del edificio H 

exige el cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo 7, titulado “Entrée 

en occupation” (inicio de la ocupación) de la ley relativa a la construcción y las 

instalaciones de diverso tipo (Loi sur les constructions et les installations diverses). 

Tras importantes avances en la terminación y ocupación del edificio H, como las 

pruebas de seguridad humana y contra incendios, y la instalación del mobiliario, las 

autoridades de Ginebra concedieron el permiso de ocupación el 17 de mayo de 2021. 

Tras ello, se produjo la mudanza del personal al edificio entre mediados de mayo y 

mediados de junio de 2021 para permitir el inicio de las obras de renovación de los 

edificios históricos. La Junta sigue considerando necesario que el equipo del plan 

estratégico de conservación del patrimonio reciba el permiso definitivo cuando las 

obras exteriores (relacionadas con el arbolado) estén finalizadas.  

68. En el caso de los edificios existentes, la estrategia es diferente. De hecho, la 

aplicación estricta de las directrices de la Asociación de Compañías Cantonales de 

Seguros contra Incendios daría lugar a obras y costos desproporcionados respecto a 

la mejora en seguridad (relacionados, entre otras cosas, con la modificación o adición 

de escaleras, las instalaciones técnicas de extracción de humo y las estructuras de los 

edificios), especialmente, en la medida en que la mayoría de estas medidas no ofrecen 

la posibilidad de garantizar la protección del patrimonio. Algunas de las principales 

medidas relacionadas con la mejora de las normas de seguridad y protección en el 

Palacio son la eliminación del amianto y otros materiales peligrosos; la sustitución o 

el refuerzo de la estructura y el acristalamiento de las claraboyas  y la 

compartimentación del edificio contra incendios.  

69. En este momento, la Junta no ha encontrado indicios de que no se vaya a 

alcanzar este objetivo principal.  

 

  Objetivo principal c): Cumplir todas las normas pertinentes relativas a las 

personas con discapacidad, incluida la adopción de medidas en materia de 

accesibilidad y tecnología 
 

70. El 4 de octubre de 2021 se firmó el certificado de terminación sustancial del 

edificio H en nombre de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Así pues, la 

Junta examinó si el enfoque se ajustaba a todas las normas pertinentes en materia de 

discapacidad, incluidas las disposiciones sobre accesibilidad y tecnología para el 

edificio H. las conclusiones se presentan con más detalle en la sección D.7.  

 

  Objetivo principal d): Reparar y modernizar las paredes exteriores de los 

edificios y los sistemas eléctricos, mecánicos y de fontanería para cumplir las 

normas de salud y seguridad pertinentes y reducir los gastos de energía  
 

71. En 2011, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra contrató a una empresa 

consultora de ingeniería para que proporcionara información esencial sobre las 

condiciones actuales del edificio y los objetivos del plan estratégico de patrimonio. 

La empresa consultora destacó que uno de los objetivos más importantes del plan 

estratégico de conservación del patrimonio era mejorar la eficiencia energética. Según 

el informe, el consumo de energía podía reducirse hasta en un 25  % del consumo del 

Palacio de las Naciones en su estado actual.  
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72. También en 2011, el Secretario General subrayó la importancia de renovar el 

exterior del edificio y los sistemas electromecánicos para reducir el costo del consumo 

de energía. El informe no proporcionaba los cálculos del consumo de energía ni el 

año al que se referían las cifras. Se esperaba que las medidas, o la aplicación del plan 

estratégico de conservación del patrimonio, redundasen en una reducción aproximada 

del consumo energético en el Palacio de las Naciones del 25  %, lo que generaría un 

ahorro de 1,7 millones de dólares por bienio (véase A/66/279, párr. 11 c) iv)). Por 

consiguiente, la reducción del consumo de energía es uno de los objetivos principales 

del proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio.  

73. En su informe sobre el plan estratégico de conservación del patrimonio de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, de 9 de septiembre de 2013 (A/68/372), 

el Secretario General volvió a destacar la reducción del consumo de energía como 

uno de los objetivos principales del proyecto del plan estratégico de conservación del 

patrimonio y afirmó también que el ahorro en costos energéticos disminuiría el gasto 

en 16 millones de francos suizos a lo largo de 25 años, teniendo en cuenta un per íodo 

de ejecución del plan estratégico de conservación del patrimonio de 8 años. No se 

indicaba el año de base respecto al que se obtenían ahorros en el consumo energético.  

74. En 2015, la Asamblea General aprobó el alcance, el calendario y el costo 

estimado propuestos para el plan estratégico de conservación del patrimonio en dicho 

año. Entretanto ya se habían puesto en marcha las medidas de ahorro energético en el 

Palacio de las Naciones, financiadas por una donación de 50 millones de francos 

suizos. Las obras, que se concluyeron en 2014, consistieron en reparar partes del 

tejado y cambiar las ventanas, optimizar la iluminación, instalar paneles solares y 

sustituir varias unidades de ventilación. De conformidad con el informe del Secretario 

General de 2013 (A/68/372), la donación del país anfitrión contribuyó a reducir el 

alcance del plan estratégico de conservación del patrimonio y aminoró el costo total 

del proyecto de renovación aprobado posteriormente.  

75. En 2017, el Secretario General destacó que uno de los objetivos básicos del plan 

estratégico de conservación del patrimonio era reducir el consumo de energía del 

Palacio de las Naciones por lo menos en un 25 %, con respecto a la base de referencia 

de 2010. 

76. En 2018, la Junta recomendó a la administración que considerara el comienzo 

de la ejecución del plan estratégico de conservación del patrimonio como la base de 

referencia para la reducción del consumo de energía y que considerase que los ahorros 

de energía ya logrados mediante otras medidas de ahorro de energía ajenas al plan 

estratégico de conservación del patrimonio estaban fuera del ámbito del plan 

estratégico de conservación del patrimonio (A/73/157).  

77. En 2020, la Junta observó que, entre otras cosas, el equipo del proyecto del plan 

estratégico de conservación del patrimonio había ajustado la base de referencia del 

consumo de energía tomando en consideración únicamente los edificios principales 

del Palacio de las Naciones (con lo que quedaban excluidas las instalaciones de Motta 

y Wilson); determinado que 2015 sería el año de referencia para el consumo de 

energía y, en consecuencia, ajustado el objetivo de ahorro de energía; y actualizado 

los cálculos del edificio H en relación con el consumo de energía previsto (A/75/135). 

El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio proporcionó a la Junta 

información actualizada sobre el consumo de energía para mantenerla informada del 

actual estado del objetivo de reducir en un 15,1 % el consumo de energía del Palacio 

de las Naciones tomando como referencia 2015. La Junta observó que el examen e ra 

más detallado y afinaba el cálculo de las medidas de ahorro de energía y del uso de 

energía previsto.  

https://undocs.org/es/A/66/279
https://undocs.org/es/A/68/372
https://undocs.org/es/A/68/372
https://undocs.org/es/A/73/157
https://undocs.org/es/A/75/135
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78. En 2022, la Junta revisó los nuevos cálculos y concluyó que los datos facilitados 

por fin ofrecían una base fiable para que el equipo del proyecto pud iese predecir 

posibles reducciones del consumo energético.  

 

  Objetivo principal e): Modernizar las redes de tecnología de la información, 

las instalaciones de radio y televisión y el equipamiento para la celebración 

de reuniones a fin de ajustarlos a los estándares del sector 
 

79. En el momento en que se efectuó la auditoría, la Junta no encontró ningún riesgo 

crítico para la consecución del objetivo principal, aunque sí encontró algunos menos 

graves, como los costos adicionales para integrar el nuevo equipo de tecnología de la 

información y las comunicaciones (TIC) en el existente y los retrasos en la instalación 

y puesta en marcha del equipo de TIC. Esos riesgos se mitigaron, entre otras medidas, 

fijando etapas acordadas contractualmente que sirvieron como fechas de examen de 

la marcha de los trabajos. Tampoco estaba claro el costo y el alcance de la 

actualización de los equipos de conferencia. Algunas de las medidas de mitigación 

fueron mantener fondos para contingencias por si surgían gastos adicionales 

imprevistos y aclarar los requisitos de las partes interesadas.  

80. La pandemia de COVID-19 generó mayor demanda de reuniones de formato 

híbrido, a las que algunos participantes asisten en persona y otros se conectan en línea 

en salas de conferencias. Para comprobar y documentar los requisitos derivados de 

este tipo de reunión de cara a la renovación del equipo audiovisual de las salas de 

conferencias, se montaron dos salas de conferencias en una sala de simulación, en la 

que se probó el equipo audiovisual y se hizo un modelo de la configuración que se 

reproduciría posteriormente en las salas de conferencias reales. La pandemia de 

COVID-19 también ha ocasionado interrupciones en la cadena de suministro que han 

repercutido negativamente en la disponibilidad y los plazos de entrega de 

componentes electrónicos clave que son esenciales para modernizar la infraestructura 

técnica de las salas de conferencias y, por lo tanto, para la terminación de las obras 

correspondientes. 

81. En esta etapa, la Junta no ha encontrado indicios de que este objetivo principal 

no se vaya a alcanzar. 

 

  Objetivo principal f): Optimizar el uso de los espacios interiores e instalaciones 

de conferencias disponibles, proporcionando salas de conferencias flexibles 

y funcionales 
 

82. En la sección VII de su resolución 69/274 A, de 2 de abril de 2015, la Asamblea 

General solicitó al Secretario General que incorporara las estrategias relativas a un 

lugar de trabajo flexible en el diseño en curso del plan estratégico de conservación 

del patrimonio y que informara al respecto en el contexto del siguiente informe sobre 

ese plan. 

83. En su resolución 70/248 A, de 23 de diciembre de 2015, la Asamblea General 

aprobó el alcance, el calendario y el costo estimado de la propuesta del plan 

estratégico de conservación del patrimonio y solicitó al Secretario General que velase 

por la aplicación de las estrategias para un lugar de trabajo flexible en el Pa lacio de 

las Naciones. 

84. En la misma resolución, la Asamblea General reconoció que la optimización del 

espacio era uno de los objetivos fundamentales del plan estratégico de conservación 

del patrimonio y solicitó al Secretario General que velase por que la aplicación de las 

estrategias para un lugar de trabajo flexible en el Palacio de las Naciones tuviese en 

cuenta las características físicas y las necesidades específicas de la preservación del 

patrimonio, así como las iniciativas de transformación institucional con una buena 

https://undocs.org/es/A/RES/69/274
https://undocs.org/es/A/RES/70/248
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relación costo-eficacia. También en la resolución 70/248 A, la Asamblea solicitó al 

Secretario General que prosiguiese sus esfuerzos para reunir datos sobre la ocupación 

del edificio en todo el recinto del Palacio de las Naciones, a fin de aumentar la 

eficiencia en la utilización del espacio más allá de los 700 espacios adicionales ya 

establecidos, entre otras cosas mediante la fijación de objetivos optimizados de 

utilización del espacio, y que la informara sobre las medidas concretas adoptadas a 

ese respecto en el contexto del siguiente informe sobre el plan estratégico de 

conservación del patrimonio. 

85. En marzo de 2021, los gastos totales del plan estratégico de conservación del 

patrimonio en la aplicación de las estrategias para un lugar de trabajo flexible 

alcanzaron los 9,3 millones de francos suizos. De esa cifra de 9,3 millones de francos 

suizos, 1,1 millones de francos suizos (el 12  %) se destinaron a servicios de 

consultoría especializados; 1,5 millones de francos suizos (el 16  %) a cambios de 

diseño; y 6,7 millones de francos suizos (el 72  %) a la adaptación estructural que 

había que hacer en el edificio H. Se prevé un desembolso adicional de 43.532 francos 

suizos, correspondiente en su mayor parte a un compromiso pendiente con la empresa 

de consultoría especializada. 

 

  Edificio H 
 

86. Al aplicar las estrategias para un lugar de trabajo flexible en el edificio H, la 

administración fijó en principio una base de referencia de 1.400 lugares de trabajo en 

este edificio, 200 de los cuales serían escritorios de libre disposición para poder hacer 

frente a los momentos de máxima demanda de actividades de conferencia y prestar 

servicios de reuniones con mayor eficacia. Aunque los niveles previstos para las 

oficinas se condensaron significativamente, no se alcanzó la base de referencia. La 

distribución dio cabida a 1.215 estaciones de trabajo temporales y permanentes y 827 

plazas para reuniones o actividades de colaboración.  

87. En el primer informe anual del Secretario General sobre la marcha de los 

trabajos (A/68/372) se preveía que la capacidad final de los edificios renovados del 

Palacio de las Naciones sería de 3.507 ocupantes y espacios de traba jo. Como se dice 

en el octavo informe anual del Secretario General sobre la marcha de los trabajos 

(A/76/350), con la adopción de las estrategias para un lugar de trabajo flexible en el 

edificio H se redujo el número total de espacios de trabajo para dar cabida a las zonas 

de colaboración y núcleos de apoyo necesarios para crear condiciones de trabajo 

flexible más efectivas. No obstante, con la aplicación de la política de estaciones de 

trabajo flexibles en el edificio H una vez que habían disminuido los riesgos 

relacionados con la pandemia, la previsión actualizada indicaba que sería posible 

asignar un mayor número de ocupantes que el previsto originalmente.  

88. Basándose en la capacidad máxima de ocupación de 3.648 personas prevista en 

el octavo informe anual del Secretario General sobre la marcha de los trabajos 

(A/76/350), las proyecciones más recientes sobre la dotación de personal daban como 

resultado una asignación de 3.422 ocupantes y una capacidad restante que podría dar 

cabida a otros 226 ocupantes y a nuevos mandatos de la Asamblea General. Del 

máximo de 3.414 lugares de trabajo previstos, 3.274 ya se habían asignado. Esas 

cifras cambiarían inevitablemente antes del final del proyecto del plan estratégico de 

conservación del patrimonio a medida que el tamaño de las entidades con sede en el 

Palacio de las Naciones fuese fluctuando a lo largo de esos años. También había que 

mantener una capacidad suficiente durante las obras de renovación para hacer frente 

al cierre escalonado de los distintos edificios. No obstante, se podría prever que la 

capacidad máxima de ocupantes asignados al complejo del Palacio, una vez finalizado 

el plan estratégico de conservación del patrimonio, superaría la prevista 

https://undocs.org/es/A/RES/70/248
https://undocs.org/es/A/68/372
https://undocs.org/es/A/76/350
https://undocs.org/es/A/76/350
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originalmente, siempre y cuando que hubiesen terminado las medidas de mitigación 

relacionadas con la pandemia. 

89. La Junta seguirá supervisando el proceso y los resultados.  

 

  Edificios históricos del Palacio de las Naciones  
 

90. Para la renovación del Palacio de las Naciones, el contrato con la empresa 

constructora se había modificado en diciembre de 2020 y la fase de servicios previos 

a la construcción estaba en curso cuando se hizo la última visita.  

91. La Junta seguirá supervisando el proceso y los resultados.  

 

  Objetivo principal g): Conservar el patrimonio, prevenir el deterioro o los 

daños irreversibles y restablecer y mantener el valor capitalizado del Palacio 

de las Naciones y su contenido  
 

92. La Junta también examinó el enfoque adoptado para conservar el patrimonio, 

prevenir el deterioro o los daños irreversibles y restablecer y mantener el valor 

capitalizado del Palacio de las Naciones y su contenido. Los resultados se presentan 

con más detalle en la sección D.14, que trata sobre el patrimonio y las obras de arte.  

 

 3. Gestión de riesgos 
 

93. En respuesta a las observaciones formuladas en la carta de recomendaciones de 

la Junta para el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, entre otras cosas, 

sobre las anomalías en la base de datos de riesgos y la información irrelevante para 

los destinatarios de los informes mensuales y trimestrales de gestión de riesgos, la 

empresa de gestión de riesgos elaboró y aplicó un plan de mejora de la gestión de 

riesgos para ofrecer un servicio de mayor calidad.  

94. En enero de 2022, la Junta revisó de nuevo los registros de riesgos y observó lo 

siguiente: 

 • Se han eliminado las anomalías en la base de datos de riesgos; 

 • El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio había revisado y 

efectuado el aseguramiento de la calidad de los registros de riesgos de la 

empresa independiente de gestión de riesgos, las medidas de mitigación, los 

propietarios del riesgo y los encargados de cada acción, y las acciones realizadas 

por cada cual en la base de datos de riesgos; 

 • Se había suprimido la información irrelevante y redundante de los registros de 

riesgos que figuraban en los informes mensuales y trimestrales de gestión de 

riesgos. 

95. De conformidad con el capítulo 9.6.7 de las directrices de 2016 para la gestión 

de proyectos de construcción publicadas por el Servicio de Políticas de Gestión 

Global de Activos, dependiente de la Oficina de Planificación de Programas, Finanzas 

y Presupuesto, debe mantenerse una provisión para contingencias del proyecto como 

reserva para los riesgos que surjan y requieran medidas financieras de mitigación.  

96. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio determina la 

provisión para contingencias como la diferencia entre el presupuesto aprobado y la 

suma de la estimación del costo básico y su aumento hasta la fecha (contingencia 

presupuestada). En cambio, la empresa independiente de gestión de riesgos determina 

la provisión para imprevistos con un análisis iterativo de riesgos a partir del costo 

básico estimado y el costo de los riesgos e incertidumbres asociados actualmente al 

proyecto, y calcula la cuantía recomendada de la provisión para contingencias 
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(añadida a la estimación del costo básico) necesaria para completar el al cance total 

del proyecto.  

97. En la figura IV se muestra la evolución del nivel de confianza en que el proyecto 

se finalice sin rebasar el presupuesto (o la posibilidad a ese respecto), según los 

informes trimestrales de gestión de riesgos publicados desde junio de 2017: 

 

  Figura IV 

  Evolución de la posibilidad de ejecutar el proyecto del plan estratégico 

de conservación del patrimonio sin rebasar el presupuesto 
 

 

 

Fuente: Junta de Auditores. 
 

 

 

98. La Junta observó que, desde agosto de 2018, la posibilidad de ejecutar el 

programa del plan estratégico de conservación del patrimonio sin rebasar el 

presupuesto disponible había disminuido de manera casi constante del 66 % al 2 % 

en enero de 2021, pero que desde entonces había mostrado una tendencia al alza y 

había aumentado hasta el 20 % en diciembre de 2021.  

99. En diciembre de 2021, el informe trimestral de gestión de riesgos número 3 

(2021/2022) indicaba que había un 20 % de posibilidades de completar el proyecto 

sin rebasar el presupuesto y que la empresa de gestión de riesgos había estimado que 

se necesitarían 65,28 millones de francos suizos para contingencias y 28,53 millones 

de francos suizos para gastos superiores al presupuesto aprobado de 836,5 mil lones 

de francos suizos, frente a una estimación del equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio de 55,35 millones de francos suizos para contingencias 

y de 17,33 millones de francos suizos de exceso de gastos.  

100. El informe trimestral de gestión de riesgos número 3 (2021/2022) incluía los 

diez riesgos más importantes para el proyecto en materia de costos. La Junta observó 

que 4 de esos riesgos afectaban al edificio E y 5 a los edificios históricos (A, B, C, D 

y S) y que tenían que ver principalmente con posibles errores y omisiones de diseño 

detectados después de acordarse el precio máximo garantizado para la renovación, 

modificaciones del diseño vigente derivadas de las solicitudes de cambio de las partes 

interesadas y de la pandemia de COVID-19, obras adicionales imprevistas debido al 

estado físico del edificio E por problemas descubiertos durante la demolición de la 
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torre de oficinas y el crecimiento de los costos durante el diseño técnico del centro de 

conferencias del edificio E. Uno de los riesgos estaba relacionado con la liquidación 

de las variaciones introducidas sobre el terreno en la contabilidad final del edificio  H. 

101. Aunque la Junta reconoce que el equipo del plan estratégico de conservación 

del patrimonio ha venido prestando atención a los riesgos de la renovación y, desde 

septiembre de 2021, la Junta ha observado un ligero aumento de las posibilidades de 

que el proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio se ejecute sin 

rebasar el presupuesto, la Junta opina que la tendencia al alza tal vez no sea sostenible. 

La Junta alienta al equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio a seguir 

buscando opciones que repercutan positivamente en los objetivos del proyecto del 

plan estratégico de conservación del patrimonio y a tener preparados planes 

alternativos si se materializan riesgos que hagan peligrar la terminación del proyecto 

dentro del presupuesto. 

102. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio siga buscando opciones que repercutan positivamente en los 

objetivos del proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio y 

tenga preparados planes alternativos si se materializan riesgos que hagan 

peligrar la terminación del proyecto dentro del presupuesto . 

103. La administración acepta la recomendación y busca en todo momento formas de 

minimizar los retrasos y los costos del proyecto.  

 

 4. Gastos directamente imputables 
 

104. De conformidad con la guía corporativa para las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público (IPSAS) sobre propiedades, planta y equipo, el costo 

de un activo construido por la propia empresa comprende todos los gastos 

directamente imputables a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 

necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la administración. Algunos 

ejemplos de gastos directamente imputables son los siguientes:  

 • Gastos de las prestaciones de los empleados que procedan directamente de la 

construcción del artículo; 

 • Gastos de preparación del emplazamiento físico; 

 • Gastos de entrega inicial y manipulación;  

 • Gastos de instalación y montaje; 

 • Honorarios profesionales. 

105. “Activos en construcción” es un término que se aplica a los activos no corrientes 

que todavía están en vías de desarrollo o construcción pero que se capitalizan y se 

espera que aporten valor a la Organización durante más de un ejercicio económico. 

Los costos asignados a los activos en construcción se capitalizan periódicamente a lo 

largo del período de construcción y se transfieren al activo final, una vez que este se 

ha terminado. 

106. En 2019, el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio dio 

instrucciones al contratista del edificio H para que eliminase el amianto en las zonas 

afectadas por el edificio H, como el aparcamiento subterráneo del edificio E. El 

equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio asignó los costos a la 

categoría de activos en construcción.  

107. En 2020, la Junta recomendó que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

capitalizase todos los gastos directamente imputables, como la eliminación del 

amianto. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra aceptó la recomendación, y 
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declaró que el tratamiento de los costos de eliminación del amianto había sido 

coherente a lo largo de los años y que se habían tratado como gastos, con arreglo a 

las orientaciones recibidas de la Sede.  

108. En 2021, la Junta observó que el equipo del plan estratégico de conservación 

del patrimonio había estimado en 15 millones de francos suizos el costo total de la 

eliminación del amianto en los edificios históricos del Palacio de las Naciones y el 

edificio E. Según los informes mensuales, el proceso de eliminación del amianto de 

los edificios patrimoniales del Palacio de las Naciones había comenzado en febrero 

de 2021. Desde entonces, el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio ha asignado aproximadamente 4,5 millones de francos suizos a la 

categoría de activos en construcción. El equipo del plan estratégico de conservación 

del patrimonio declaró que este enfoque estaba en consonancia con las mejores 

prácticas del sector y también había sido recomendado por el aparejador.  

109. La Junta considera que la eliminación del amianto mejora la seguridad de los 

edificios respecto a su estado original, ya que este tipo de contaminación existía antes 

de las obras de renovación del plan estratégico de conservación del patrimonio. La 

retirada y eliminación del amianto permitirá a la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra resolver un problema existente y evitar que siga habiendo contaminación por 

esta causa. Por lo tanto, las labores de desmantelamiento y retirada prolongan la vida 

útil y fomentan la seguridad y la eficiencia de la propiedad, además de mejorarla 

respecto a su estado previo a las obras de renovación del plan estr atégico de 

conservación del patrimonio. 

110. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio asigne todos los costos de eliminación del amianto a la categoría de 

activos en construcción y consulte con la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra sobre el tratamiento contable para transferir esos costos al activo final . 

111. La administración acepta la recomendación. En 2020, la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra aclaró con la Sede de las Naciones Unidas el tratamiento contable 

de los costos de eliminación del amianto. Se acordó que esos costos se capitalizarían 

como activos en construcción a fecha del 31 de diciembre de 2021. Para aplicar la 

recomendación, habrá que formalizar el tratamiento contable como parte del 

procedimiento operativo estándar sobre la metodología contable del proyecto de 

renovación. 

 

 5. Terminación sustancial del edificio H 
 

112. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra definió las funciones y 

responsabilidades desde que el contratista entrega cada sección de la obra hasta que 

se emite el certificado de terminación sustancial y el certificado de terminación final.   

113. La terminación sustancial es un hito de la construcción que representa la etapa 

en la que la ejecución de la totalidad de las obras de construcción o de las secciones 

o partes correspondientes de las obras se ha completado, salvo omisiones o defectos 

menores. Dichas omisiones y defectos menores se enumeran en una lista de defectos. 

La terminación sustancial implica, entre otras cosas, que todos los sistemas mecánicos 

y eléctricos se han probado con resultados satisfactorios y que se dispone de la 

documentación de la obra terminada (incluidos los manuales de funcionamiento y 

mantenimiento) facilitada por el contratista. El equipo del plan estraté gico de 

conservación del patrimonio confirmará la terminación sustancial.  

114. Tras la terminación sustancial, el edificio y la documentación correspondiente 

se transferirán a los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

encargados de su funcionamiento y mantenimiento. En la fecha del traspaso, la 

Oficina pasará a ser responsable de la explotación y el mantenimiento del edificio, 
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mientras que la gestión de la lista de defectos seguirá siendo competencia del equipo 

del plan estratégico de conservación del patrimonio. El traspaso se confirmará con la 

firma del equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio y los servicios 

de la Oficina encargados del funcionamiento y el mantenimiento. Una vez finalizados 

todos los trabajos pendientes, incluidos los defectos anotados en la lista, el equipo del 

plan estratégico de conservación del patrimonio confirmará la terminación definitiva.  

115. A principios de 2021, el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio inició junto con el contratista el proceso de puesta en servicio del edificio 

H con las primeras pruebas de los sistemas mecánicos y eléctricos previas a la entrada 

en funcionamiento. La puesta en servicio es un proceso sistemático para comprobar 

que todos los sistemas del edificio, como los sistemas mecánicos y eléctricos, cuyo 

funcionamiento se ha puesto a prueba funcionan conforme al diseño y que se pueden 

llevar a cabo las operaciones de funcionamiento y mantenimiento. Desde entonces, 

se han realizado pruebas de forma continuada y las obras pendientes y los fallos se 

han hecho constar en la lista de defectos. Además, se celebraron reuniones periódicas 

durante el proceso. 

116. A finales de septiembre de 2021, el equipo del plan estratégico de conservación 

del patrimonio decidió que la ejecución de las obras del nuevo edificio H había 

alcanzado la fase de terminación sustancial, salvo en lo que respecta a las obras 

menores pendientes documentadas en la lista de defectos.  

117. El 4 de octubre de 2021 se firmó el certificado de terminación sustancial del 

edificio H en nombre de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. 

118. El certificado de terminación sustancial describe con precisión las obras y las 

pruebas pendientes que aún debe realizar el contratista, así como los defectos que aún 

deben subsanarse. Por ejemplo: 

 • No se han completado las pruebas de funcionamiento del sistema de gestión del 

edificio H. Las partes acordaron una definición clara de las funciones y 

responsabilidades del contratista hasta el traspaso del sistema de gestión de 

edificios; 

 • Se han realizado pruebas de funcionamiento de la iluminación, las persianas, el 

alumbrado de emergencia, la ventilación, la calefacción, la refrigeración, la sala 

de transformadores, la electricidad y los sistemas de TIC. Sin embargo, todavía 

hay que hacer pruebas de seguimiento de algunas partes de los sistemas;  

 • No se ha presentado toda la documentación de obra terminada de los sistemas 

mecánicos y eléctricos; 

 • Se ha impartido al menos una sesión de formación sobre 23 sistemas mecánicos 

y eléctricos, pero no sobre la iluminación/KNX, el sistema fotovoltaico, el 

mecanismo de extracción de humos, las persianas retráctiles, el sistema de 

gestión del edificio, el sistema de control de ascensores y la jardinería.  

119. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio acordó con el 

contratista que este seguiría siendo responsable del buen funcionamiento (operación 

y mantenimiento) de los pocos sistemas técnicos que aún no se habían probado o 

aprobado definitivamente. Este acuerdo seguirá vigente hasta que se presente la 

documentación mínima de obra terminada necesaria para las operaciones y el 

mantenimiento del edificio y los informes de las pruebas de rendimiento anteriores.  

120. El mismo día, el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

transfirió el edificio H a los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

encargados de su funcionamiento y mantenimiento mediante la firma del formulario 

de transferencia. A partir de ese día, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
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asumió la responsabilidad del funcionamiento y mantenimiento del edificio H, a 

excepción de los pocos sistemas técnicos que aún no se habían probado o aprobado 

definitivamente. 

121. Sin las pruebas, las aprobaciones y los documentos de obra terminada antes 

mencionados, los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

encargados del funcionamiento y mantenimiento o el contratista tal vez no sean 

capaces de manejar los sistemas del edificio en toda circunstancia.  

122. A la Junta le preocupa que, en caso de avería en el edificio H, las 

responsabilidades no estarán claras hasta que se hayan resuelto todas las cuestiones 

que figuran en la lista de defectos. Además, la Junta piensa que existe el riesgo de que 

el contratista ya no tenga especial interés en concluir las obras pendientes, las pruebas 

y la reparación de los defectos con rapidez. Esta situación conlleva cierto riesgo de 

que se produzcan disputas y costos adicionales.  

123. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio se asegure de que las obras, las pruebas y los defectos que figuran en 

la lista de defectos se gestionen con la mayor celeridad posible .  

124. La administración acepta la recomendación y confirma que ya se han 

emprendido gestiones para garantizar que las obras de la lista de defectos se 

concluyan lo más rápidamente posible. En abril de 2022, más del 70  % de las 

cuestiones que figuraban en la lista de defectos ya se habían resuelto.  En cuanto al 

riesgo de que el contratista deje de tener especial interés en concluir las obras, las 

pruebas y los defectos pendientes con rapidez, la administración desea recordar que, 

además de las salvaguardias existentes en el contrato para mitigar el riesgo detectado, 

se ha dejado en suspenso parte de la solicitud de pago. La liberación de los importes 

correspondientes está supeditada a que el contratista termine de resolver las 

cuestiones que figuran en la lista de defectos. Además, dado que mantener recursos 

en el recinto le supone un costo directo, al contratista le interesa concluir esas tareas 

cuanto antes. 

125. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio supervise atentamente las labores de funcionamiento y 

mantenimiento realizadas por el contratista en lo que respecta a los sistemas aún 

no aceptados definitivamente que figuran en la lista de defectos, hasta que el 

equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio apruebe plenamente 

dichos sistemas y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra sea capaz de 

ocuparse de su funcionamiento y mantenimiento . 

126. La administración acepta las recomendaciones y confirma que el equipo del plan 

estratégico de conservación del patrimonio sigue estando plenamente involucrado en 

la supervisión de las obras y su terminación, junto con los colegas de la Sección de 

Gestión de Instalaciones, para zanjar debidamente las cuestiones pendientes.  

 

 6. Necesidad de hacer pruebas de funcionamiento de los paneles solares  
 

127. En septiembre de 2019 el Secretario General afirmaba, en su sexto informe 

anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico de conservación del 

patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que el proyecto también 

aportaría importantes beneficios en materia de sostenibilidad, como el aumento de la 

generación de electricidad a partir de paneles solares.   

128. Según el contrato del edificio H, el contratista estaba obligado a instalar unos 

270 metros cuadrados de paneles solares con una potencia mínima de 50 kilovatios -

pico a un precio contractual de 105.000 francos suizos. En respuesta a la pregunta, el 

equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio declaró que las placas 
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solares de la cubierta del edificio H se habían instalado en marzo de 2021. El 4 de 

octubre de 2021, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra emitió el certificado 

de terminación sustancial del edificio H. De acuerdo con la lista de defectos, el 

contratista todavía tiene que hacer las pruebas de funcionamiento de los paneles 

solares, por lo que el sistema aún no se ha entregado.  

129. El 29 de septiembre de 2021, el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio envió al contratista una solicitud con una propuesta de variación para 

introducir cambios en la instalación técnica de los paneles solares. En la solicitud, el 

equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio decía que era necesario 

instalar medidores de inyección a la red para los paneles solares, un sistema de 

seguimiento y control de retroalimentación para los paneles solares, una conexión y 

una interfaz para registrar la producción de energía, y alarmas y controles automáticos 

para los inversores. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

declaró que los medidores para los paneles solares no estaban incluidos en la labor 

inicial del contratista, por lo que el equipo había emitido la solicitud de variación para 

subsanar la omisión.  

130. En enero de 2022, el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

declaró, en respuesta a una pregunta, que la instalación de paneles solares aún no se 

había puesto en servicio y que, por tanto, la instalación aún no se había transferido 

del contratista a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra en el certificado de 

terminación sustancial, ni el personal había recibido instrucciones o formación sobre 

la instalación.  

131. La Junta observó lo siguiente: 

 • Estaban instalados 152 paneles solares, correspondientes a una superficie de 

267,5 metros cuadrados y 50,16 kilovatios-pico; 

 • Los paneles solares aún no habían entrado en servicio, no se había realizado la 

prueba de funcionamiento y los miembros del personal no habían recibido 

instrucciones ni formación; 

 • Los paneles solares se habían instalado en marzo de 2021 y la terminación 

sustancial del nuevo edificio permanente se firmó en octubre de 2021. Sin 

embargo, en marzo de 2022 el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio no pudo confirmar cuándo finalizarían las obras de la variación 

relativa a los paneles solares y cuándo empezarían a producir energía . 

132. Aunque el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio había  

emitido el 29 de septiembre de 2021 la solicitud de variación para que el contratista 

instalase el equipo que faltaba, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y el 

contratista no presentaron un presupuesto hasta marzo de 2022.  

133. La Junta opina que el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

y el contratista deben llegar a un acuerdo técnico y económico sobre la solicitud de 

variación pendiente de trámite para que se pueda finalizar la instalación de los paneles 

solares y producir electricidad cuanto antes.  

134. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio realice las gestiones necesarias para llegar a un acuerdo con el 

contratista del edificio H a fin de que los paneles solares produzcan electricidad 

cuanto antes. 

135. La administración acepta la recomendación y mantiene una activa colaboración 

con el contratista del edificio H para concluir y cerrar las cuestiones pendientes desde 

la terminación sustancial. Para ello habrá que ultimar lo antes posible el  acuerdo sobre 
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la variación relativa a los paneles solares a fin de que las obras se terminen, y la 

instalación se ponga en funcionamiento y esté lista para producir electricidad.  

 

 7. Accesibilidad al edificio H 
 

136. En junio de 2014 entró en vigor una política de empleo y accesibilidad para los 

funcionarios con discapacidad en la Secretaría de las Naciones Unidas (véase el 

boletín del Secretario General ST/SGB/2014/3). Dado que forma parte de la 

Secretaría de las Naciones Unidas, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra debe 

cumplir esa política.  

137. Los objetivos de la política son los siguientes:  

 a) Garantizar que los funcionarios con discapacidad tengan acceso a  las 

instalaciones físicas, las conferencias y los servicios, la documentación y la 

información, y las actividades de desarrollo profesional;  

 b) Crear un lugar de trabajo no discriminatorio e inclusivo, en el que las 

condiciones de contratación y empleo no sean discriminatorias y haya igualdad de 

acceso al aprendizaje continuo, a las ofertas de formación profesional y al desarrollo 

de las perspectivas de carrera;  

 c) Garantizar que se realicen ajustes razonables;  

 d) Mejorar la accesibilidad y la plena inclusión;  

 e) Fomentar y compartir los conocimientos y la información sobre las buenas 

prácticas en materia de entornos laborales inclusivos dentro del sistema de las 

Naciones Unidas. 

138. En sus resoluciones 69/262, 70/248 A y 72/262 A, la Asamblea General pidió al 

Secretario General que velase por que en la ejecución del plan estratégico de 

conservación del patrimonio se incorporasen medidas para eliminar las barreras 

físicas, técnicas y de comunicación para las personas con discapacidad, respetando 

plenamente las disposiciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad. A este respecto, el Secretario General confirmó que el 

cumplimiento de todas las normativas pertinentes del país anfitrión relativas a las 

personas con discapacidad, incluidas las disposiciones en materia de accesibilidad y 

tecnología, era también uno de los objetivos principales del plan estratégico de 

conservación del patrimonio.  

139. En su resolución 71/272 A, la Asamblea General acogió con beneplácito la 

elaboración de un plan maestro de accesibilidad para espacios interiores y solicitó al 

Secretario General que siguiese velando por que en la aplicación del plan estratégico 

de conservación del patrimonio se incorporasen medidas para eliminar las barreras 

físicas, técnicas y de comunicación para las personas con discapac idad, teniendo en 

cuenta las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea General y garantizando 

el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

140. En su segundo informe anual sobre el plan estratégico de conservación del 

patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (A/70/394), el Secretario 

General declaró que el código suizo se utilizaría como base de referencia para el 

diseño, pero se seguirían directrices adicionales de códigos y normas internacionales 

cuando estas constituyesen una mejor práctica.  

141. Las normas mínimas recomendadas para el plan estratégico de conservación del 

patrimonio incluyen la ley federal suiza sobre la eliminación de las desigualdades que 

afectan a las personas con discapacidad y el código SIA 500 de la Sociedad Suiza de 

Ingenieros y Arquitectos, relativo a los edificios sin barreras.  

https://undocs.org/es/ST/SGB/2014/3
https://undocs.org/es/A/RES/69/262
https://undocs.org/es/A/RES/70/248
https://undocs.org/es/A/RES/72/262
https://undocs.org/es/A/RES/71/272
https://undocs.org/es/A/70/394
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  Espacio necesario para las personas con problemas de movilidad  
 

142. En su octavo informe anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico 

de conservación del patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

(A/76/350), el Secretario General declaró que el edificio H, que se había diseñado de 

acuerdo con las normas mencionadas, estaba terminado y ocupado.  

143. El edificio H dispone de itinerarios de circulación interna, un vestíbulo de 

entrada y sendas exteriores que favorecen la movilidad de las personas con 

discapacidad. También cuenta con diversas características que permiten que sea 

accesible, como modelos modernos de ascensor y redes de bandas de encaminamiento 

para guiar a las personas con discapacidad visual. El edificio H se enmarca en el 

compromiso colectivo de lograr un cambio transformador y duradero para las 

personas con discapacidad en el Palacio de las Naciones y sus distintos recintos.  

144. De acuerdo con la norma internacional ISO 21542, titulada “Edificación - 

Accesibilidad del entorno construido” y el código suizo SIA 500, relativo a los 

edificios sin barreras, se debe dejar un espacio de maniobra no inferior a 600 mm 

entre el borde frontal de una puerta y la pared perpendicular a la entrada. Este espacio 

es necesario para que las personas que utilizan una silla de ruedas o un andador (véase 

la figura V) puedan abrir la puerta. El ancho mínimo no obstruido de una puerta en 

una vía de desplazamiento continua accesible debe ser de 800 mm, medidos desde la 

superficie frontal de la puerta. Sin embargo, se recomienda una anchura de 850 mm 

o superior.  

 

  Figura V 

  Requisitos del espacio de maniobra 
 

 

 

Fuente: ISO 21542, secc. 18.1.2 (ancho no obstruido de las puertas). 
 

 

 

145. En febrero de 2017, la Junta revisó los planos de la empresa de diseño principal 

para el nuevo edificio permanente H. En los pasillos cercanos a los baños accesibles, 

la empresa de diseño tenía previsto instalar un modelo de puertas irregular, del tipo 

denominado de hoja y media (véase la figura VI). Esta solución debería proporcionar 

espacio suficiente para las personas con problemas de movilidad, ya que quienes 

utilizan sillas de ruedas podrían usar las puertas pequeñas para crear espacio de 

maniobra (adicional).  

 

https://undocs.org/es/A/76/350
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  Figura VI 

  Puerta irregular 
 

 

 

Fuente: Empresa de diseño, A5-8.10.423 (croquis 1 de tipos de puerta). 
 

 

 

146. En noviembre de 2021, la Junta observó que el contratista había instalado 

modelos de puerta simple (véase la figura VII) en los pasillos y las escaleras, en lugar 

de los tipos de puerta irregular previstos inicialmente. Además, la anchura total de las 

puertas era de unos 1.300 milímetros, en lugar de los 800 u 850 milímetros descritos 

en las normas de accesibilidad, lo que significa que una persona con discapacidad 

dispondría de una puerta de anchura suficiente para circular a través de ella, pero sin 

el margen circundante suficiente como espacio de maniobra para abrir las puertas 

cercanas a los baños accesibles. 

 

 Figura VII 

 Puerta simple 
 

 

 

Fuente: Empresa de diseño, A5-8.10.423 (croquis 1 de tipos de puerta).  
 

 

 

147. La Junta inspeccionó todos los niveles del edificio H y descubrió que había al 

menos 11 puertas que no cumplían las normas de accesibilidad pertinentes. En seis 

casos, el espacio de maniobra que midió la Junta era de entre 130 y 160 milímetros, 

y, en otros, de 350 milímetros como máximo, en lugar de los 600 milímetros 

requeridos.  

148. Según la oferta del contratista, las puertas irregulares costaban entre 3.400 y 

3.700 francos suizos, mientras que los tipos de puerta sencilla costaban entre 1.950 y 

2.200 francos suizos. La Junta calculó que los tipos de puerta sencilla podían ser un 

40 % más baratos que la solución acordada en el contrato. A partir de los documentos 

disponibles, la Junta no pudo evaluar si el equipo del plan estratégico de conservación 

del patrimonio había acordado los cambios del contratista que generaban los 

problemas de accesibilidad descritos. Dadas las circunstancias, la Junta opina que 

esto plantea interrogantes sobre la eficacia de los controles relacionados.  

149. Además, la Junta opina que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio debería mejorar cuanto antes el acceso a los baños accesibles.  
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150. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio analice las razones y las circunstancias por las que pudieron 

producirse estos errores.  

151. La Junta también recomienda que el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio establezca un conjunto claro de instrucciones y 

mejore el seguimiento de su estrategia de inclusión.  

152. La Junta recomienda además que el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio examine las facturas del contratista para ver si se 

le pagó de más. 

153. La administración acepta las recomendaciones y desea subrayar el compromiso 

de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra con la Estrategia de las Naciones 

Unidas para la Inclusión de la Discapacidad y que el plan estratégico de conservación 

del patrimonio forma parte de su plan de acción sobre la Estrategia para la Inclusión 

de la Discapacidad. A este respecto, la administración confirmó que trataría las 

cuestiones planteadas tanto con la empresa de diseño y su consultor en materia de 

accesibilidad como con el contratista, para investigar cómo se había producido esta 

situación y las medidas que se debían tomar ahora para subsanarla. La revisión tendrá 

por objeto determinar si la supervisión fue de hecho insuficiente durante la 

construcción y el proceso de terminación sustancial y, de ser así, cómo se pueden 

reforzar los controles internos para evitar casos de este tipo en el futuro. En este 

contexto, la administración también señala que esta observación se refiere a 

11 puertas de un total aproximado de 350 en el nuevo edificio H, lo que supone poco 

más del 3 %. La administración asegura que el valor de las obras del contratista 

realizadas en el marco del contrato se habría medido y pagado de acuerdo con el 

contrato; no obstante, seguirá investigando este asunto. Si hubiese que ajustar el pago 

al contratista, es posible hacerlo conforme al contrato hasta la emisión del certificado 

de terminación definitiva, que está previsto que se emita en octubre de 2023, cuando 

venza el plazo de dos años para subsanar defectos tras la terminación sustancial.  

 

  Suficiente espacio de maniobra en el nivel 1 del nuevo edificio permanente H 
 

154. El código SIA 500 exige que los edificios tengan puertas accesibles. En todas 

las rutas accesibles, las puertas deben permitir que haya suficiente espacio de 

circulación en ambas direcciones. Una persona en silla de ruedas tiene que ser capaz 

de acceder a los pasillos de los baños, por lo que es necesario que haya el espacio de 

maniobra suficiente y las puertas se deben abrir con facilidad. La anchura de la puerta 

debe ser como mínimo de 800 milímetros, la cerradura y el pomo tienen que ser fáciles 

de agarrar y se necesita la suficiente iluminación. Debe haber un espacio de 

600 milímetros junto a la puerta (dimensión X en la figura VIII). Además, el espacio 

situado detrás del batiente de la puerta debe tener 1.200 milímetros adicion ales 

(dimensión Y en la figura VIII).  
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  Figura VIII 

  Pasillo con suficiente espacio de maniobra 
 

 

 

Fuente: SIA 500, párr. 9.2.3. 
 

 

 

155. En su informe de accesibilidad, la empresa de diseño afirmó que los baños 

accesibles estaban convenientemente situados en cada núcleo de todos los niveles del 

edificio H. Además, el edificio H está diseñado para ofrecer un acceso totalmente 

inclusivo, ya que no hay que plantearse las limitaciones de espacio existentes.  

156. En febrero de 2017, la Junta revisó los planos de la empresa principal de diseño 

para el edificio H y observó que faltaba espacio de maniobra suficiente en un pasillo 

cercano a un baño accesible en el nivel 1 (véase la figura IX).  

 

  Figura IX 

  Pasillo sin suficiente espacio de maniobra 
 

 

 

Fuente: Empresa de diseño, A5-0.01.401 (plano maestro del nivel 01).  
 

 

 

157. En marzo de 2017, la Junta recomendó que las puertas ofreciesen suficiente 

espacio de circulación. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

aceptó la recomendación e indicó que la puerta que daba acceso al pasillo se cambiaría 

de sentido, es decir, que las bisagras se pasarían al lado opuesto para modificar el giro 

de la puerta.  

158. En noviembre de 2018, la Junta volvió a revisar el plano final del nivel 1 del 

edificio H y el correspondiente croquis de las puertas y observó que la empresa de 

diseño no había mejorado el acceso al pasillo cambiando el giro de la puerta para que 

abriera en sentido contrario. Una vez más, la Junta recomendó que se cambiara el giro 

de la puerta.  
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159. En marzo de 2019, el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

declaró que subsanaría este descuido para que el diseño se ajustase plenamente al 

marco de accesibilidad. Además, el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio afirmó que esas modificaciones de escasa envergadura podían llevar se a 

cabo sin retrasar las obras, ya que no estaba previsto que el acondicionamiento 

interior empezase hasta dentro de varios meses.  

160. En noviembre de 2021, la Junta observó que la puerta no se había modificado. 

Solo se ofrecía un espacio de maniobra reducido, lo que constituye una barrera técnica 

para los usuarios de sillas de ruedas en el edificio H.  

161. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio mejore el acceso a los pasillos situados en las inmediaciones de los 

baños accesibles y haga que el espacio de maniobra se ajuste por completo al 

marco de accesibilidad. 

162. La Junta también recomienda que el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio revise por qué se efectuaron indebidamente los 

cambios en este ámbito para entender las razones y aplicar las lecciones 

aprendidas. 

163. La administración acepta las dos recomendaciones y confirma que los planos se 

modificaron en 2018 y que los planos de la licencia de obras presentados y aprobados 

muestran la apertura de la puerta en la dirección adecuada. La dirección está 

investigando más a fondo por qué se instaló esta puerta incorrectamente durante el 

proceso de construcción. Este es uno de los puntos que figuran en la lista de defectos 

del contrato del Edificio H para que el contratista lo subsane. En la actualidad está en 

marcha el proceso para dar de paso la lista de defectos del edificio H con el contratista 

y se tratará y corregirá este aspecto.  

 

  Espacio de trabajo inclusivo y accesible para el personal con discapacidad 
 

164. Según el Informe mundial sobre la discapacidad2, hay más de 1.000 millones 

de personas con discapacidad en el mundo, cifra que representa cerca del 15  % de la 

población mundial. Un total de 253 millones de personas (el 3,2 % de la población 

mundial) están afectadas por alguna forma de ceguera o de discapacidad visual. Dado 

que el recinto de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tiene una capacidad 

máxima de 3.648 funcionarios, 117 de ellos podrían estar afectados por alguna forma 

de ceguera o discapacidad visual.  

165. En su tercer informe anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico 

de conservación del patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el 

Secretario General declaró que una empresa consultora suiza (del ámbito de la 

arquitectura sin barreras) había hecho un análisis exhaustivo que incluía un plan de 

ejecución en materia de accesibilidad exterior e interior. La empresa consultora suiza, 

que promueve las construcciones aptas para personas con discapacidad en Suiza, 

elabora principios básicos y publica directrices, fichas informativas y documentación 

de asistencia a la planificación.  

166. Además del mencionado código SIA 500, la norma internacional en la materia 

es la norma ISO 21542 (Construcción - Accesibilidad del entorno construido) antes 

citada, que establece los objetivos, las consideraciones de diseño, los requisitos y las 

recomendaciones para crear edificios accesibles y fáciles de utilizar para las personas 

con discapacidad. Estos principios se sustentan plenamente en los artículos 9, 10 y 11 

de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.  

__________________ 

 2  Ginebra, OMS, 2011. 
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167. Para las personas con problemas de visión, el principal rasgo distintivo de una 

superficie suele ser la cantidad de luz que refleja la superficie o el color en cuestión, 

lo que se conoce como su valor de reflectancia luminosa. En relación con cada tarea 

visual, se proporcionaría una diferencia mínima en el valor de reflectancia de la luz. 

Las diferencias del valor de reflectancia de la luz se utilizan para evaluar el grado de 

contraste visual entre superficies como suelos, paredes, puertas y techos. De 

conformidad con la Norma Internacional de la ISO 21542, una de las dos superficies 

debe tener un valor de reflectancia luminosa de un mínimo de 30 puntos para el 

mobiliario de las puertas, 40 puntos para las superficies de grandes áreas y 70 puntos 

para los riesgos potenciales. Con arreglo al párrafo 4.3.1 del código SIA 500, relativo 

a los edificios sin barreras, una de las dos superficies debe tener un valor de 

reflectancia luminosa mínimo de 60 puntos para los riesgos potenciales (véase la 

figura X). 

 

  Figura X 

  Ejemplos aproximados del contraste de colores para peligros potenciales:  

  diferencia en la escala del valor de reflectancia luminosa ≥ 60 puntos 
 

 

 

Fuente: Norma Internacional de la ISO 21542, secc. 35 (“Contraste visual”), cuadro 5 

(diferencia mínima de VRL). 
 

 

 

168. De acuerdo con la Norma Internacional de la ISO 21542 y las directrices de la 

mencionada empresa consultora suiza, la altura libre de paso bajo las escaleras debe 

ser como mínimo de 2,1 metros o superior. Si la altura libre es inferior a 2,1 metros, 

se colocará una baranda u otro elemento para proteger del impacto (véase la 

figura XI). 

 

  Figura XI 

  Altura libre bajo las escaleras 
 

 

 

Fuente: Norma Internacional de la ISO 21542, secc. 13.4 (“Altura libre”). 
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169. En su informe sobre la accesibilidad, la empresa de diseño indicó que, para las 

escaleras del edificio H, era necesario colocar un voladizo de seguridad hasta una 

altura de 2,2 metros a fin de evitar que las personas con discapacidad visual se 

golpearan la cabeza (véase la figura XII).  

 

  Figura XII 

  Altura libre bajo las escaleras 
 

 

 

Fuente: Informe de accesibilidad de la empresa de diseño, abril de 2018. 
 

 

 

170. La Junta examinó los planos facilitados por la empresa de diseño y observó que 

las baldosas de piedra de granito eran 30 milímetros más altas que el piso de la oficina 

bajo todas las superficies de las escaleras. Además, la empresa de diseño había 

proyectado un sistema de rociadores de protección contra incendios para el edificio, 

excepto para las salas técnicas, los baños y las vías de evacuación. Sin embargo, la 

empresa de diseño no había proyectado instalar rociadores ni cerca ni debajo de las 

escaleras de madera en los espacios de oficina abiertos.  

171. En abril de 2019, durante una reunión entre el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio, la empresa de diseño, su consultor en materia de 

seguridad y el contratista del edificio H, los participantes consideraron necesario 

cambiar la posición y la cantidad de los cabezales de los detectores de humo y los 

rociadores para adecuarlos a los requisitos de prevención de incendios. El consultor 

en materia de seguridad dijo que las escaleras de madera no estaban protegidas contra 

incendios y que tenía que haber rociadores de protección bajo las escaleras. Añadió 

que los rociadores bajo la escalera no serían necesarios si las baldosas de piedra de 

granito tuviesen una altura de 50 milímetros en lugar de los 30 milímetros estipulados 

en el contrato. Además, las señales de “prohibido el almacenamiento“ tendrían que 

estar atornilladas o grabadas en el suelo.  

172. En octubre de 2019, el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio envió una solicitud de variación al contratista para instalar los cabezales 

adicionales de los detectores de humo y los rociadores y las señales. En enero 

de 2020, el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio y el contratista 

firmaron un acuerdo por valor de 198.000 francos suizos, y el costo de las señales 

ascendió aproximadamente a 15.450 francos suizos. No se tomaron las medidas 

necesarias para evitar que las personas con discapacidad visual sufrieran caídas sobre 

las baldosas de granito que tenían 50 milímetros de altura.  

173. En noviembre de 2021, la Junta examinó el edificio H y encontró baldosas de 

piedra de granito bajo las escaleras de diseño orgánico. Sin embargo, la Junta no 

encontró barandillas ni otros elementos previstos por la empresa diseñadora en 2018. 
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Además, la construcción no se ajustaba a la Norma Internacional en lo tocante al 

contraste de color entre las superficies.  

174. La Junta observó que la diferencia de valor de reflectancia luminosa entre el 

granito gris y la superficie alfombrada gris era muy bajo. En opinión de la Junta, el 

contraste visual entre las dos superficies no se ajustaba a la Norma Internacional de 

la ISO ni al código SIA 500, relativo a los edificios sin barreras, que estipulaban que 

el contraste de colores para peligros potenciales debía tener un valor de reflectancia 

luminosa de 60 o 70 puntos. 

175. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio declaró que ni el 

grupo de trabajo sobre accesibilidad ni la empresa de diseño habían calculado el valor 

de reflectancia de la luz antes de que el contratista realizara las obras. El equipo de 

auditoría utilizó una calculadora del valor de reflectancia luminosa disponible 

gratuitamente en la Web y observó que la diferencia del valor de reflectancia luminosa 

entre el granito gris y la superficie alfombrada gris podía ser de entre 20 y 40 puntos, 

lo que significaba que el contraste visual entre las dos superficies no cumplía las 

normas para evitar que las personas con discapacidad visual sufriesen caídas sobre 

las baldosas de 50 milímetros de altura.  

176. Además, la Junta observó que las baldosas de piedra de granito colocadas bajo 

las escaleras de diseño orgánico planteaban el riesgo de que se produjesen tropiezo s 

y se entorpeciese el proceso de evacuación cuando las dos escaleras de este tipo más 

cercanas se utilizasen en casos de emergencia. 

177. En opinión de la Junta, todas las vías de circulación horizontal, como los 

pasillos, debían estar diseñados para facilitar el desplazamiento de todas las personas. 

Un buen contraste visual entre las paredes, los suelos, las puertas y la señalización es 

una de las principales consideraciones que se deben tener en cuenta.  

178. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra declaró que la colocación de 

baldosas de piedra de granito bajo las escaleras de diseño orgánico no solo cumplía 

la función de evitar que las personas con discapacidad visual se golpeasen la cabeza 

con las escaleras situadas encima. El piso de piedra bajo la escalera también había 

sido una exigencia de un subcontratista de la empresa de diseño (Swiss Safety Center) 

para que no hubiese que integrar un sistema de rociadores en la estructura de la 

escalera de diseño orgánico. El material utilizado bajo las escaleras y e l montante de 

50 milímetros de altura también delimitan una zona en la que está prohibido el 

almacenamiento de material, incluso de material no inflamable como las plantas .  

179. La Junta está preocupada porque la construcción representa un peligro evidente 

para los visitantes y el personal, es una barrera para las personas con problemas de 

visión y no se ajusta al código SIA 500. La empresa de diseño había faltado a su deber 

de eliminar barreras físicas para las personas con discapacidad y realizado un diseño 

inadecuado. Por lo tanto, la Junta considera que el diseño tiene deficiencias 

considerables. 

180. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio, en colaboración con la empresa consultora suiza, adapte la 

construcción a las personas con discapacidad bajo todas las superficies de escalera . 

181. La administración acepta la recomendación, pero desea confirmar una vez más 

que las autoridades competentes han constatado que el edificio se ajustaba a los 

códigos de construcción suizos al emitir los permisos de ocupación de las 

instalaciones. La administración está plenamente comprometida a adecuar el espacio 

situado bajo las escaleras desde la perspectiva de la discapacidad. A tal fin, está 

sopesando y evaluando opciones para mejorar la situación, ya sea mediante la 

elección de un color para sellar la piedra o mediante una propuesta para cambiar el 
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color de la franja vertical del montante de 50 milímetros aplicando pintura de un tono 

que contraste más con la superficie alfombrada gris que la configuración actual, para 

garantizar que se ofrezca mejor asistencia a las personas con discapacidad visual.  

 

  Sensibilización sobre la accesibilidad  
 

182. La empresa de diseño declaró que se colocarían inscripciones en braille en 

relieve e información táctil de otro tipo en cada extremo de los pasamanos, basándose 

en los criterios de accesibilidad del código SIA 500. 

183. En 2021, la Junta observó que el edificio H carecía por completo de 

inscripciones en braille en relieve e información táctil de otro tipo en cada extremo 

de los pasamanos. La Junta revisó también los temas relacionados con la accesibilidad 

que figuraban en la lista de defectos firmada tras el certificado de terminación de obra 

y descubrió que las inscripciones en braille en relieve que faltaban para los pasamanos 

no aparecían en la lista.  

184. Además, la iluminación no debería deslumbrar ni crear un contraste excesivo. 

El resplandor incómodo se debe a menudo a fuentes de luz y reflejos que no están 

bien cubiertos por pantallas. Las personas con discapacidad visual tienen dificultades 

para distinguir los reflejos de los objetos reales, lo que puede inducir a error y poner 

en peligro a estas personas.  

185. En 2021, la Junta observó que se habían instalado puntos de luz en el suelo 

frente a los ascensores y en el vestíbulo principal. En opinión de la Junta, esos puntos 

de luz producen un deslumbramiento que podría suponer un riesgo cerca de las 

señales de información u otros elementos.  

186. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio elimine cuanto antes las barreras físicas y técnicas descritas 

anteriormente a las que se enfrentan las personas con discapacidad . 

187. La administración acepta la recomendación y confirma que los dos puntos se 

han añadido a la lista de defectos para que el contratista los resuelva.  

 

 8. Procedimiento para introducir variaciones 
 

188. En casi todos los proyectos de construcción, las obras descritas en el contrato 

se tienen que alterar en cierta medida durante el proyecto. Dichas alteraciones de los 

planes originales (como adiciones, sustituciones y omisiones) se denominan 

variaciones. Las variaciones pueden deberse a condiciones inesperadas, nuevos 

requisitos de los usuarios u otras razones. Por ello, la mayoría de los contratos d e 

obras de construcción de mediana o gran envergadura incorporan mecanismos 

contractuales concebidos para gestionar las variaciones de manera eficaz y oportuna 

en beneficio mutuo de las partes contractuales.  

189. Los contratos de construcción del edificio H y la renovación de los edificios 

históricos se prepararon basándose en el Libro Rojo de la Federación Internacional 

de Ingenieros Consultores, que es una norma internacional para los contratos de 

construcción. De acuerdo con las condiciones generales del Libro Rojo, el empleador 

puede solicitar variaciones en cualquier momento antes de que se emita el certificado 

de traspaso de las obras. En principio, el contratista ejecutará y se atendrá a las 

variaciones que le indique el empleador. Por lo tanto, la obligac ión del contratista de 

ejecutar la variación no está necesariamente supeditada a un acuerdo en cuanto a 

cómo afectará la variación en última instancia al precio contractual o al plazo de 

terminación.  
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190. Los contratos para la construcción del edificio H y la renovación de los edificios 

históricos, que difieren en esto de las condiciones del Libro Rojo original, estipulan 

que el contratista no seguirá ninguna instrucción de que se ejecute una variación hasta 

que se haya llegado a un acuerdo o se hayan determinado sus efectos sobre el precio 

contractual y el plazo de terminación. Una determinación a este respecto exige, entre 

otras cosas, que haya vencido un plazo mínimo de 42 días. En el caso de que el 

contratista no esté de acuerdo con la determinación del empleador, puede pasar aún 

más tiempo hasta que dicha determinación sea contractualmente vinculante y hasta 

que el contratista pueda proceder sin correr riesgos financieros.  

191. Tanto las obras del edificio H como las de renovación de los edificios históricos 

conllevan un número importante de variaciones. A menudo han pasado varios antes 

de llegar a un acuerdo sobre el costo y el efecto temporal de las variaciones o de 

alcanzar una determinación vinculante.  

192. La Junta opina que los procesos de variación se deben llevar a cabo y concluir 

lo más rápidamente posible para garantizar el progreso oportuno de las obras y que 

un contratista no puede intentar aprovechar deliberadamente el proceso de variación 

para justificar su derecho a prórrogas del plazo, incluso por variaciones relativamente 

menores, potencialmente para cubrir otros retrasos de los que sea culpable.  

193. No obstante, en muchos casos, evaluar plenamente y negociar todas las 

repercusiones de una variación sobre el costo y el plazo lleva tiempo, debido, por 

ejemplo, a que esas repercusiones pueden depender de variables que se desconocían 

cuando se puso de manifiesto la necesidad de introducir la variación. En esos casos, 

los riesgos asociados a la ejecución tardía de una variación pueden ser mayores que 

los asociados a una cierta incertidumbre sobre las repercusiones exactas en materia 

de costo y tiempo en el momento en que se ejecuta la variación. A menudo es 

preferible una ejecución rápida, especialmente cuando la variación es necesaria desde 

el punto de vista técnico e inevitable. Por lo tanto, puede ser muy desventajoso para 

el contratista que ejecutar una variación requiera un acuerdo previo o una 

determinación vinculante sobre todas las repercusiones en los costos y el plazo, lo 

que sería contrario a la práctica del sector en los contratos ordinarios de construcción, 

como los creados por la Federación Internacional de Ingenieros Consultores.  

194. Además, este requisito contractual permite al contratista retrasar la ejecución de 

las variaciones negociando los costos y los plazos, lo que debilita la posición 

negociadora de las Naciones Unidas, ya que esos retrasos pueden tener graves 

repercusiones en el proyecto.  

195. La Junta no ve ninguna razón convincente por la que deba alcanzarse un acuerdo 

o una determinación vinculante sobre todas las repercusiones en materia de costos y 

plazos antes de ejecutar una variación.  

196. La Junta recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

considere si en el contrato de las obras que se avecinan del edificio E tendría que 

estar estipulado el derecho del empleador a indicar y confirmar variaciones que 

no estén sujetas a un acuerdo previo con el contratista sobre su repercusión en 

el costo y el calendario a fin de mejorar la puntualidad en la entrega de las obras . 

197. La administración acepta la recomendación. La Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra está de acuerdo en que el proceso de variación debe llevarse a cabo lo más 

rápidamente posible para garantizar que las obras avancen con puntualidad. Para ello, 

basándose en las lecciones aprendidas de la gestión de las obras del edificio H, la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra trabajó en consulta con la Oficina de 

Asuntos Jurídicos y con un experto de la Federación Internacional de Ingenieros 

Consultores a fin de crear un proceso de variación acelerado. El proceso debe ofrecer 

cierta flexibilidad en los casos en que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 
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juzgue que el retraso al ejecutar la variación puede entrañar mayor riesgo que la 

existencia de cierta incertidumbre sobre las repercusiones exactas en materia de costo 

y tiempo en el momento en que se ejecuta la variación. Por consiguiente, tanto el 

contrato de obras de renovación de los edificios históricos como el formulario del 

contrato de construcción que se utilizará para el edificio E incluyen una cláusula 

relativa al proceso de variación acelerado (es decir, además del procedimiento de 

variación ordinario). Durante el proceso de variación acelerado, las Naciones Unidas 

pueden exigir al contratista de las obras que proceda a ejecutar las variaciones, hasta 

una suma monetaria global estipulada, sin que las partes hayan acordado de antemano 

todas las condiciones sobre aspectos como el alcance, el precio y el plazo. La 

administración opina que la aplicación íntegra del modelo ordinario no modificado 

sobre las variaciones de la Federación Internacional de Ingenieros Consultores es 

incompatible no solo con el carácter y los requisitos excepcionales de la Secretaría 

de las Naciones Unidas como organización internacional intergubernamental, sino 

también con las políticas y las prácticas habituales de la Organización que figuran en 

las Condiciones Generales de los Contratos de las Naciones Unidas y en el 

Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Nacion es 

Unidas. Por ejemplo, se han introducido cambios significativos en el formulario de la 

Federación Internacional de Ingenieros Consultores respecto al papel del ingeniero 

como agente del propietario, la resolución de disputas, las limitaciones de 

responsabilidad, los pagos por adelantado, la legislación aplicable y, como se ha 

señalado, el proceso de variación. En cuanto a las desviaciones respecto a ese 

formulario que se han hecho en lo tocante a las variaciones, la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra es consciente de que la falta de un criterio definitivo sobre el 

alcance, el plazo y el costo de las variaciones expone a las Naciones Unidas a un 

riesgo significativo de sobrecostos y reclamaciones. Por consiguiente, la Oficina ha 

adoptado un proceso por el cual, a excepción de las variaciones con un tope de importe 

monetario en el marco del proceso acelerado, las Naciones Unidas y el contratista de 

las obras deben acordar por escrito todos los aspectos principales de las variaciones 

antes de que estas se consideren contractualmente vinculantes. La Oficina entiende 

que este proceso se ajusta a la práctica anterior de las Naciones Unidas para el plan 

maestro de mejoras de infraestructura que se llevó a cabo en la Sede de las Naciones 

Unidas (Nueva York) y la construcción del palacio de justicia del Mecanismo 

Residual Internacional de los Tribunales Penales en Arusha, así como a la práctica 

vigente de las Naciones Unidas en lo que respecta a los grandes proyectos de 

construcción de la Organización que están en marcha en Bangkok y Addis Abeba.  

 

 9. Indemnización por retraso en el edificio H 
 

198. De acuerdo con el contrato de construcción del edificio H, las Naciones Unidas 

tendrán derecho a reclamar al contratista una indemnización por retraso si este 

incumple determinadas fechas de terminación. La indemnización por retraso se 

pagará por cada día que transcurra entre el plazo contractual y la fecha de terminación 

sustancial efectiva de la obra que figura en el certificado de terminación sustancial. 

El importe máximo de la indemnización por retraso se limitó al 10  % del precio del 

contrato, es decir, unos 10 millones de francos suizos teniendo en cuenta el precio 

inicial del contrato de unos 100 millones de francos suizos.  

199. Las obras del edificio H supusieron diversas variaciones y retrasos, y el 

contratista emitió un aviso de fuerza mayor por el cierre de la obra y los retrasos 

atribuibles a la pandemia de COVID-19. Para evitar o resolver cualquier conflicto 

respecto a diversas reclamaciones y las consecuencias por fuerza mayor de la 

pandemia de COVID-19 hasta la fecha, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

y el contratista acordaron una modificación del contrato de construcción el 29 de 

enero de 2021, por la que el contratista se comprometía a entregar los niveles 1 a 4 
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del edificio H (sección 3.A) a más tardar el 22 de marzo de 2021. El plazo contractual 

acordado para la entrega de los niveles 5 y 6 del edificio H (sección 3.B) era el 19 de 

abril de 2021. Las disposiciones relativas a la indemnización por retraso se ajustaron 

en consonancia y se aplicarían en el caso de que el contratista incumpliese las nuevas 

fechas de terminación estipuladas en la modificación del contrato. Los daños por 

retraso se prorratearon entre la sección 3.A revisada (31.506 francos suizos por día) 

y la sección 3.B (12.994 francos suizos por día).  

200. El 3 de mayo de 2021, el contratista notificó a la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra que la terminación sustancial de las secciones 3.A y 3.B debería producirse 

el 12 de mayo de 2021, siempre y cuando que el servicio de bomberos y las 

autoridades cantonales efectuasen la inspección final y entregasen el permiso de 

ocupación del edificio H el 11 de mayo de 2021. Sin embargo, la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra notificó al contratista que la terminación sustancial de 

esas secciones no se había producido para el 12 de mayo de 2021. La Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra documentó gran cantidad de obras, pruebas, operaciones 

de puesta en servicio y actividades de capacitación que seguían pendientes, por 

ejemplo, en relación con el sistema de gestión del edificio.  

201. Para evitar más retrasos en el conjunto del proyecto y los importantes gastos 

que acarrearía el retraso de las obras de renovación de los edificios históricos que se 

realizarían a continuación, la administración decidió recurrir a la ocupación 

anticipada que permitía el contrato y utilizar el edificio H antes de la terminación 

sustancial. El 17 de mayo de 2021, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y el 

contratista suscribieron un acuerdo sobre las condiciones de uso y ocupación temporal 

del edificio H, en el que se citaba la cláusula 10.2 b) del contrato de construcción. 

Esta cláusula estipula que la utilización de cualquier parte de la obra por el empleador 

como medida provisional, acordada por ambas partes, o por razones atribuibles a 

actos, omisiones, incumplimientos o faltas del contratista, no supondrá una toma de 

posesión por parte del empleador. Seguidamente, varios servicios de diversas 

organizaciones de las Naciones Unidas se trasladaron al edificio H de forma 

progresiva a lo largo de un período que comenzó en la segunda mitad de mayo de 

2021 y duró hasta finales de junio de 2021.  

202. Paralelamente al uso y la ocupación temporal, el contratista llevó a cabo las 

obras restantes, realizó pruebas del funcionamiento de las instalaciones y actividades 

de capacitación y entregó la documentación. El 4 de octubre de 2021, la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra consideró que el edificio H estaba terminado en la 

medida suficiente con arreglo al contrato y emitió el certificado de terminación 

sustancial. Al certificado se le adjuntó una lista de defectos que contenía un número 

considerable de omisiones, obras pendientes y fallos que aún no se habían concluido 

o subsanado. 

203. El certificado de terminación sustancial de 4 de octubre de 2021 se emitió 

196 días después de la fecha contractual de terminación de las obras de la sección 3.A 

del edificio H acordada en la modificación del contrato de 29 de enero de 2021, que 

era el 22 de marzo de 2021.  

204. En cuanto a la sección 3.B, el certificado de terminación sustancial se emitió 

168 días después de la fecha contractual de terminación de las obras acordada en la 

modificación del contrato, que era el 19 de abril de 2021.  

205. A tenor de lo dicho, y sin perjuicio de que se realicen nuevos análisis y exámenes 

jurídicos, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tendrá que estudiar si solicita 

una suma en concepto de indemnización por retraso, teniendo en cuenta los aspectos 

fácticos relativos a los retrasos en la terminación sustancial de las secciones 3.A y 

3.B y la resolución de las variaciones, reclamaciones y solicitudes de prórroga 
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pendientes que han surgido en el tiempo transcurrido entre el acuerdo de modificación 

del contrato de enero de 2021 y la emisión del certificado de terminación sustancial 

en octubre de 2021. 

206. La Junta recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

examine si se puede exigir una indemnización por retraso, y en qué medida, por 

los retrasos en la terminación sustancial de las secciones 3.A y 3.B del edificio H 

cuando sean atribuibles al contratista. 

207. La administración acepta la recomendación.  

 

 10. Mantenimiento 
 

  Seguimiento de los costos de mantenimiento del Palacio de las Naciones 
 

208. Antes de que la Asamblea General decidiera, en su resolución 70/248 A, de 

23 de diciembre de 2015, aprobar el alcance, el calendario y el costo estimado de la 

propuesta de proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio en el 

importe máximo de 836.500.000 francos suizos, el Secretario General, en su informe 

de 9 de septiembre de 2013 sobre el plan estratégico de conservación del patrimonio 

de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra (A/68/372), hacía referencia a un 

estudio amplio. En el estudio se comparaban los gastos de renovación, 

funcionamiento y mantenimiento previstos en el plan estratégico de conservación del 

patrimonio si se continuara aplicando un enfoque de mantenimiento reactivo. Los 

resultados del estudio mostraron que se generarían beneficios considerables a largo 

plazo para los Estados Miembros con el plan estratégico de conservación de l 

patrimonio, equivalentes, según las estimaciones, a un ahorro anual medio de 20,68 

millones de francos suizos (22,02 millones de dólares), sobre la base principalmente 

del ahorro previsto por la reducción de los gastos en servicios prestados fuera del 

complejo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos y del ahorro previsto en costos de energía, costos de 

mantenimiento y servicios de construcción y gastos accesorios, entre otras cosas; 

asimismo, se observaba un aumento previsto en concepto de mantenimiento 

preventivo. El estudio amplio también incluía un análisis de la relación 

costo-beneficio en el que se comparaban, entre otras cosas, los gastos estimados de 

mantenimiento con arreglo a las normas del sector previstos en el plan estratégico de 

conservación del patrimonio con los asociados a la continuación del enfoque de 

mantenimiento reactivo, que conlleva períodos más largos de ejecución de los 

trabajos de reparación. Las estimaciones derivadas del análisis de la relación costo-

beneficio para un período de 25 años mostraban los siguientes beneficios financieros 

para la Organización: 

 

  Cuadro 3 

  Análisis de la relación costo-beneficio de los gastos de mantenimiento a lo largo 

de 25 años: estrategia de aplicación recomendada frente a la continuación del 

enfoque reactivo (miles de francos suizos) 
 

 

 

Aplicación del plan estratégico de 

conservación del patrimonio 

Enfoque 

reactivo Diferencia 

    
Estimación de los gastos de mantenimiento 

con arreglo a las normas del sector 323 000 427 000  104 000 

 

Fuente: UNOG. 
 

 

 

https://undocs.org/es/A/RES/70/248
https://undocs.org/es/A/68/372
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209. En mayo de 2018 aún no se había realizado la comparación entre los gastos de 

mantenimiento del Palacio pasados y posteriores sobre la base de los cambios 

específicos del plan estratégico de conservación del patrimonio. La empresa 

independiente de gestión de riesgos consideró que existía el riesgo de que no se 

lograra la reducción de costos que esperaban los Estados Miembros. Aunque se 

trataba de un riesgo externo, la empresa independiente de gestión de riesgos seguía 

incorporándolo a sus informes en el momento en que se efectuó la auditoría.  

210. La Junta examinó cómo se estaba gestionando este riesgo.  

211. En el momento en que se efectuó la auditoría, la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra aún no había establecido un marco que permitiera hacer un seguimiento 

de las ganancias en eficiencia que se obtendrían en materia de mantenimiento. 

Todavía no estaba claro si los gastos de mantenimiento podrían reducirse con arreglo 

a las expectativas expresadas en el informe del Secretario General de 9 de septiembre 

de 2013.  

212. El 17 de noviembre de 2021, la Junta se enteró por el equipo del plan estratégico 

de conservación del patrimonio de que la preparación de los planes de gastos de 

mantenimiento y explotación futuros no formaba parte de su mandato y que el equipo 

del plan estratégico de conservación del patrimonio no esperaba realizar más trabajo 

al respecto que el que había hecho hasta la fecha, consistente en solicitar ofertas de 

mantenimiento en el proceso de contratación de contratistas y subcontratistas como 

parte de los servicios previos a la construcción para la renovación de los edificios 

históricos y la próxima renovación del edificio E.  

213. El 22 de noviembre de 2021, el servicio responsable de la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra declaró que no se sentía capaz de hacer un seguimiento 

de las ganancias en eficiencia previstas en el informe del Secretario General de 9 de 

septiembre de 2013 porque la Oficina no tenía una perspectiva completa de las 

decisiones del equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio, por 

ejemplo, en materia de variaciones, órdenes de cambio e ingeniería del valor. No 

obstante, la Oficina consideraba que los consultores que realizaron el an álisis inicial 

de la relación costo-beneficio debían hacer un seguimiento continuado de estos 

compromisos. Al ofrecer información a las partes interesadas, la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra seguía recurriendo al análisis de la relación 

costo-beneficio que figuraba en el informe del Secretario General de 2013 sobre el 

plan estratégico de conservación del patrimonio respecto a las futuras ganancias en 

eficiencia en materia de mantenimiento. En cuanto a las responsabilidades, en el 

nuevo manual del programa del plan estratégico de conservación del patrimonio de 

3 de noviembre de 2021, versión 00, cuyo contenido coincide con la versión del 

manual del programa de 2017 precedente, se dice que la representación de los usuarios 

procede de las partes interesadas en el plan estratégico de conservación del 

patrimonio, entre las que figuran representantes de la dirección superior de toda la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. Las principales responsabilidades de las 

partes interesadas en el plan estratégico de conservación del patrimonio son:  

 • Especificar las necesidades de los usuarios que se encargarán del 

funcionamiento y mantenimiento de los productos del plan estratégico de 

conservación del patrimonio y supervisar las soluciones que ofrecen los 

distintos productos asociados al plan estratégico de conservación del patrimonio 

para comprobar que cubran esas necesidades;  

 • Recibir los productos terminados del plan estratégico de conservación del 

patrimonio para su puesta en servicio y asegurarse de que el personal de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra está preparado para hacerse cargo 

de su funcionamiento en cuanto estén listos;  
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 • Garantizar que se obtengan los beneficios esperados para los usuarios finales 

(derivados de los resultados del plan estratégico de conservación del 

patrimonio), dentro de las limitaciones previstas en el estudio de viabilidad.  

214. En el registro de riesgos institucionales de diciembre de 2020, la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra ya había detectado que no había una comunicación y una 

colaboración adecuada entre el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio y el servicio correspondiente, lo cual crearía continuas dificultades para 

alcanzar plenamente los objetivos del plan estratégico de conservación del 

patrimonio. Algunas de las medidas de mitigación fueron el nombramiento de dos 

oficiales de enlace en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, uno para los 

trabajos de ingeniería y otro para los arquitectos, la coordinación de la instalación de 

los nuevos equipos con el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

y la celebración de reuniones periódicas entre este y la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra. La administración confirmó que el riesgo se había mitigado tras aplicar 

estas medidas, por lo que se eliminó del registro de riesgos de la Oficina de 2022.  

215. Dado que la terminación sustancial del edificio H se produjo en octubre de 2021, 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ya se había responsabilizado d el 

mantenimiento del nuevo edificio en el momento en que se efectuó la auditoría.  

216. La renovación de los edificios históricos de los años 1930 (A, B, C, D y S) y de 

los edificios de los años 1970 (E1 y E2) se concluirá, según el calendario del proyecto, 

al final de la ejecución del plan estratégico de conservación del patrimonio, en 

septiembre de 2024. Para entonces, se habrá terminado sucesivamente cada edificio 

y la responsabilidad de su mantenimiento se habrá transferido del equipo del plan 

estratégico de conservación del patrimonio a la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra. Los primeros de la lista son los edificios A y C, cuya terminación estaba 

prevista inicialmente para marzo de 2022, y el edificio D, que estaba previsto terminar 

en junio de 2022. 

217. A fin de garantizar que el mantenimiento de los edificios sea más eficiente, la 

Junta considera necesario hacer un seguimiento de los cambios en los gastos de 

mantenimiento derivados de la aplicación del plan estratégico de conservación del 

patrimonio, empezando por el edificio H y continuando con cada edificio que se 

renueve tras su terminación. La Junta es consciente de que el cálculo de los costos 

tras la entrega de un edificio solo puede ser aproximado en un principio, ya que no se 

dispone de datos empíricos de los edificios nuevos y renovados. De ahí en adelante 

el cálculo de los costos se hará más preciso cada año, dado que para entonces ya se 

dispondrá de esos datos. La creciente precisión del cálculo de los costos cada año 

también fomentará la transparencia en las negociaciones presupuestarias.  

218. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra es responsable de supervisar si 

el proyecto cumple los requisitos de mantenimiento eficiente a largo plazo. La Junta 

considera necesario que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra obtenga la 

información requerida para hacer el seguimiento de las previsiones de ganancias en 

eficiencia manteniendo una estrecha colaboración con el equipo del plan estratégico 

de conservación del patrimonio y sus funcionarios de enlace. 

219. La Junta recomienda que la dependencia de servicios competente de la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra colabore estrechamente con el equipo 

del plan estratégico de conservación del patrimonio y continúe su labor para 

determinar si la aplicación del plan estratégico de conservación del patrimonio 

cumplirá de manera efectiva las expectativas de los Estados Miembros de reducir 

los gastos de mantenimiento con cargo al presupuesto ordinario para las 

operaciones de la Secretaría de las Naciones Unidas en Ginebra. 
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220. La Junta recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

informe a la Asamblea General sobre las tendencias de los gastos de 

funcionamiento y mantenimiento del Palacio de las Naciones . 

221. La administración acepta la recomendación. A lo largo de la ejecución del 

proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio, la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra informará a los Estados Miembros sobre las 

consideraciones relativas al mantenimiento del Palacio de las Naciones poste rior al 

proyecto, con el fin de aclarar las necesidades generales de mantenimiento, optimizar 

los enfoques y las prácticas al respecto, sopesar el equilibrio entre los servicios de 

mantenimiento subcontratados e internos y velar por un uso de los recursos eficaz en 

función del costo. 

 

  Mantenimiento reactivo frente a mantenimiento preventivo  
 

222. Además de examinar la propia ejecución del plan estratégico de conservación 

del patrimonio, la Junta revisó el enfoque de la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra de gestión de los beneficios, que define las medidas de gestión que se 

pondrán en marcha para garantizar que se alcancen los resultados del plan estratégico 

de conservación del patrimonio y confirmar que se obtengan los beneficios.  

223. En el ámbito de las operaciones ordinarias de gestión y mantenimiento de las 

instalaciones, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra prestó más de 

20 servicios de gestión de las instalaciones, tanto básicos como auxiliares. En 2021, 

se invirtieron 4.134.967 dólares en servicios auxiliares de gestión de instalaciones y 

limpieza, apoyo logístico a la gestión de acontecimientos, gestión del transporte y las 

mudanzas, servicios de lavandería y servicios de cerrajería. Se gastaron 1.832.699 

dólares en servicios básicos de gestión de instalaciones, que cubrieron el 

mantenimiento de los sistemas eléctricos y mecánicos, los sistemas de calefacción, 

ventilación y climatización, la estructura de los edificios, los ascensores, los parques 

y las zonas ajardinadas, los sistemas audiovisuales y de seguridad electrónica, el 

control de accesos y los sistemas de alarma y supresión de incendios, y las carreteras 

y las zonas de estacionamiento. Los servicios básicos de gestión de instalaciones 

comprendían modalidades de mantenimiento reactivo y preventivo. 

224. La Junta examinó el modo en que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

decidía el tipo de mantenimiento que se aplicaba al equipo del Palacio de las Naciones.  

225. Mientras que el mantenimiento reactivo vuelve a poner el equipo en las debidas 

condiciones de funcionamiento cuando ya se han producido problemas como un fallo 

inesperado, el mantenimiento preventivo planificado se realiza a intervalos 

establecidos o atendiendo a criterios predeterminados para reducir la probabilidad de 

que se produzcan fallos. 

226. En la carta de recomendaciones de 7 de mayo de 2021, la Junta recomendó que 

la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra preparase una estrategia de 

mantenimiento a largo plazo que estuviese disponible en el momento en que se 

firmase el certificado de terminación sustancial (toma de posesión) del edificio H, y 

un análisis de la relación costo-beneficio de las diferentes opciones de 

mantenimiento. En diciembre de 2021, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

estaba preparando una estrategia de mantenimiento para el Palacio de las Naciones 

con la ayuda de una empresa consultora.  

227. En diciembre de 2021, la Junta se enteró por la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra de lo siguiente:  

 • En el caso del nuevo edificio, el mantenimiento previsible sería de tipo 

preventivo; 
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 • Todo el equipo del Palacio de las Naciones (excluido el nuevo edificio) que 

requería servicios de mantenimiento subcontratados se había revisado como 

parte del mantenimiento preventivo, pero el porcentaje de mantenimiento 

preventivo en 2019 y 2020 fue tan solo del 66  % y el 69 %, respectivamente. 

Esos porcentajes estarían por debajo de la norma del sector (entre un 70  % y un 

80 %), lo que indicaba que el equipo estaba envejeciendo y, por tanto, necesitaba 

reparaciones más frecuentes. Además, el personal también realizaba tareas de 

mantenimiento, que, según las estimaciones, eran de tipo preventivo en un 40  % 

y reactivo en un 60 %. Los porcentajes de mantenimiento preventivo y reactivo 

de 2021 no se habían facilitado porque el Palacio de las Naciones estaba en fase 

de renovación; 

 • Según las normas del sector, la forma más eficaz en función del costo de llevar 

a cabo el mantenimiento sería el mantenimiento preventivo. Se trataría de 

realizar el mayor volumen de mantenimiento preventivo posible en el Palacio 

de las Naciones dentro del presupuesto disponible; 

 • En los últimos diez años no se habrían producido problemas de seguridad y 

salud o de interrupción de las operaciones gracias a las actividades de 

mantenimiento preventivo y reactivo.  

228. La Junta sostiene que tanto el mantenimiento reactivo como el preventivo 

pueden ser eficaces en función del costo y que el mantenimiento preventivo no tiene 

por qué ser la alternativa más rentable en todos los casos. El mantenimiento reactivo 

puede suponer una reducción de los costos de adquisición y de las actividades d e 

planificación, pero también puede dar lugar a que se produzcan fallos inesperados de 

los equipos con los riesgos que ello conlleva, como riesgos para la salud y la seguridad 

de los empleados y los visitantes o para la continuidad de las operaciones o rie sgos 

financieros derivados del aumento de los costos de mantenimiento debido a 

actividades no planificadas. Además, se puede acortar la vida útil de los equipos. En 

general, el mantenimiento reactivo es adecuado, por ejemplo, en el caso de los 

equipos que son fáciles de sustituir o que tienen costos de adquisición bajos, del 

equipo de los sistemas redundantes para los que no se prevén costos de seguimiento 

tras un fallo, y de los equipos viejos o desfasados.  

229. Por el contrario, el mantenimiento preventivo ofrecer mayor seguridad, ya que 

se producen menos paradas imprevistas, se planifican mejor los costos de 

mantenimiento y reparación y se alarga la vida útil en comparación con el 

mantenimiento reactivo. Algunos equipos requieren incluso un mantenimiento 

preventivo obligatorio, o se exige este tipo de mantenimiento en las condiciones de 

la garantía del fabricante. Sin embargo, incluso con el mantenimiento preventivo, se 

desconoce el tipo de problemas que darán los sistemas técnicos en la práctica, lo que 

puede hacer que se seleccionen de forma incorrecta los intervalos y las labores de 

mantenimiento, que haya ciclos de mantenimiento superfluos y que aumenten los 

gastos de personal y planificación. Debido a ello, se destina más tiempo y más 

recursos de los necesarios al mantenimiento de una pieza de equipo. Además, el 

mantenimiento preventivo no garantiza que no se produzcan fallos.  

230. Salvo que el mantenimiento preventivo sea obligatorio por ley o se exija en las 

condiciones de la garantía del fabricante, la Junta sostiene que se tiene que hacer un 

análisis de criticidad antes de que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

decida cómo efectuar el mantenimiento de una pieza concreta del equipo. Un examen 

de este tipo determina la probabilidad de que fallen los equipos y sus consecuencias, 

como los riesgos para la salud y la seguridad de los empleados y los visitantes, las 

posibles interrupciones de la continuidad de las operaciones y los riesgos financieros. 

En el análisis de criticidad también se tendrán en cuenta factores como el historial de 

mantenimiento del equipo en el Palacio de las Naciones, entre otras cosas, el número 
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y el tipo de fallos durante la vida útil del activo, el tiempo imprevisto de inactividad 

que ocasiona un fallo determinado y el número de defectos. Cuanto más indispensable 

sea un activo, más importante será evitar que falle.  

231. Un análisis posterior de la relación costo-beneficio puede demostrar la 

rentabilidad de los distintos tipos de mantenimiento. El proceso consiste en comparar 

el costo total previsto de cada opción con los beneficios totales que se espera obtener 

durante la vida útil del equipo para ver si los beneficios superan a los costos y, de ser 

así, en qué medida. Mediante este procedimiento, queda claro si lo que resulta 

rentable es el mantenimiento reactivo, el preventivo o una combinación de ambos.  

232. La Junta recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

decida si se efectuará un mantenimiento del equipo y la infraestructura técnica 

de tipo reactivo, preventivo o una combinación de ambos sobre la base de un 

análisis de criticidad y de la relación costo-beneficio. 

233. La administración acepta la recomendación.  

 

 11. Modelado de información para la construcción: datos de funcionamiento 

y mantenimiento 
 

234. El modelado de información para la construcción (BIM, por sus siglas en inglés) 

es un método que permite utilizar tecnología informática en el diseño, la ingeniería, 

la construcción y el funcionamiento de las instalaciones construidas. Este método 

también tiene por objeto establecer un vínculo adecuado entre el responsable del 

proyecto, los diseñadores, los profesionales de la construcción, los contratistas y los 

usuarios finales en un proyecto de construcción. El procedimiento se basa en la idea 

de la utilización continuada de modelos digitales de construcción a lo largo de todo 

el ciclo de vida de la instalación construida, desde las fases iniciales de diseño 

conceptual y de diseño detallado hasta las fases de construcción y de funcionamiento, 

esta última de mayor duración. El uso del modelado de información para la 

construcción permite al equipo del proyecto crear un proyecto compartido con 

información integrada que abarca desde el proceso de selección de las mejores 

prácticas a los modelos multidimensionales.  

235. El modelado de información para la construcción puede ser muy útil si se utiliza 

y actualiza sistemáticamente durante todo el ciclo de la vida útil de un edificio. 

Dependiendo del objetivo, un modelo BIM puede contener distintas cantidades de 

información pertinente para la planificación, construcción, funcionamiento y 

mantenimiento de un edificio.  

236. Los modelos BIM de obra terminada pueden reflejar la estructura, las 

características arquitectónicas y los sistemas del edificio (como los sistemas de 

infraestructura mecánica, eléctrica y de fontanería de un edificio) con distinto grado 

de detalle en función del alcance de las obras y los requisitos del cliente. El modelo 

BIM de obra terminada también puede proporcionar datos sobre lo que se ha 

construido para que se utilicen posteriormente en la gestión de las instalaciones. Esto 

significa que los modelos BIM de obra terminada también pueden incluir datos no 

geométricos de gestión de instalaciones, como los datos de las salas, las fichas de 

datos de los productos, las garantías, las listas de piezas de recambio, las instrucciones 

de limpieza y mantenimiento y los enlaces a documentos. Estos datos de gestión de 

instalaciones pueden compartirse con sistemas o documentos externos, como los 

archivos de Intercambio de Información del Edificio sobre Operaciones de 

Construcción (COBie). El objetivo general de utilizar los modelos BIM de obra 

terminada y la información de gestión de las instalaciones es permitir al operador 

aprovechar los datos del edificio a lo largo de su ciclo de vida útil para proporcionar 

entornos de trabajo seguros, saludables, eficaces y eficientes.  
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237. El modelo BIM y los archivos COBie por sí solos no facilitan la explotación y 

el mantenimiento de las instalaciones. Los datos deben sincronizarse con un sistema 

de administración de locales con ayuda de computadora. Este sistema especializado 

puede utilizarse para muchas tareas, como la gestión de espacios y activos; la 

supervisión y el control de la calefacción; la refrigeración; el alumbrado; las 

garantías; las listas de piezas de repuesto y demás, a fin de optimizar la explotación 

y el mantenimiento del edificio. Lo ideal es que la transferencia de datos de los 

modelos BIM de obra terminada y los archivos COBie a los sistemas de 

administración de locales con ayuda de computadora se produzca de forma íntegra, 

estructurada y recurrente, y que no requiera ajustes adicionales. Dependiendo de los 

requisitos y los arreglos contractuales, lo más conveniente sería que las partes 

interesadas, a saber, el equipo de diseño, el contratista y quienes se encarguen del 

funcionamiento en un futuro, lo sometan a pruebas exhaustivas antes de la entrega de 

los modelos BIM de obra terminada y los datos COBie. De lo contrario, se requeriría 

un enorme esfuerzo para introducir posteriormente los datos en los sistemas de 

administración de locales con ayuda de computadora y en los modelos BIM de obra 

terminada, lo que también puede acarrear costos adicionales.  

238. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio utiliza el 

modelado de información en el diseño y la construcción del proyecto del plan 

estratégico de conservación del patrimonio. Al final de cada fase de construcción o 

renovación, se completarán los modelos BIM de obra terminada y los archivos COBie 

de cada edificio y el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio los 

transferirá a los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra encargados 

de su funcionamiento y mantenimiento.  

239. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio trabaja en todo 

momento en estrecha colaboración con los servicios de la Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra encargados del funcionamiento y mantenimiento y ha preparado 

una lista de los datos COBie necesarios para el posterior funcionamiento y 

mantenimiento del edificio H hasta la fecha.  

240. La Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra ha adquirido recientemente 

módulos de mantenimiento preventivo y correctivo, módulos de trabajos por encargo 

y módulos de servicio técnico. 

241. En octubre de 2021, el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio traspasó el edificio H a los servicios de la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra encargados de su funcionamiento y mantenimiento mediante la firma del 

formulario de transferencia. Ambas entidades acordaron que el contratista sería 

responsable del buen funcionamiento (operación y mantenimiento) de los sistemas 

técnicos que aún no se habían probado o aprobado definitivamente. Las pruebas son 

realizadas por el contratista y aprobadas por el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio. Mediante el formulario de transferencia, el equipo del 

plan estratégico de conservación del patrimonio informó a los servicios de la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra encargados del funcionamiento y mantenimiento 

sobre las diversas pruebas ya realizadas en los sistemas técnicos pero que aún estaban 

pendientes. Se prevé que se produzca en breve la entrega de los modelos BIM de obra 

terminada junto con los datos COBie del edificio H.  

242. La Junta acoge con satisfacción la estrecha colaboración entre el equipo del plan 

estratégico de conservación del patrimonio y los servicios de la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra encargados del funcionamiento y mantenimiento. No 

obstante, la Junta comprobó que en las pruebas previstas exigidas al contratista para 

el edificio H no estaban incluidas las pruebas de importación de datos COBie a los 

sistemas de administración de locales con ayuda de computadora. Además, los datos 

COBie y los modelos de obra terminada del edif icio H aún no estaban concluidos.  
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243. La Junta opina que el funcionamiento y mantenimiento es probablemente el 

campo en el que el modelado de información para la construcción resultará más 

rentable debido al largo ciclo de vida útil del edificio H. Por lo tan to, la Junta 

considera que es especialmente importante asegurarse de que los datos COBie estén 

completos y estructurados y de que no se requieran otras tareas de ajuste para 

importarlos a los sistemas de administración de locales con ayuda de computadora. 

Que los modelos BIM de obra terminada se completen es la base para garantizar la 

buena marcha del funcionamiento y el mantenimiento.  

244. La Junta recomienda que se inicien en breve plazo las pruebas de 

importación de datos de Intercambio de Información del Edificio sobre 

Operaciones de Construcción (COBie) a los sistemas administración de locales 

con ayuda de computadora. 

245. La administración acepta la recomendación y tiene previsto aplicar la 

metodología BIM en toda la fase de gestión de las instalaciones. Asimismo, 

planificará el traspaso del proyecto del plan estratégico de conservación del 

patrimonio al Servicio de Administración de Locales, como operador final del 

edificio. Las pruebas de importación de datos de Intercambio de Información del 

Edificio sobre Operaciones de Construcción al sistema de administración de locales 

con ayuda de computadora comenzaron a finales de 2021, como se había 

recomendado, y continuarán hasta la terminación.  

 

 12. Cambios en el diseño del edificio histórico 
 

246. En noviembre de 2014, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra encargó a 

una empresa de servicios de diseño que ayudase al equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio a diseñar la remodelación y renovación general del plan 

estratégico de conservación del patrimonio. Uno de los objetivos de la empresa de 

servicios de diseño era proporcionar un diseño técnico general y especificaciones para 

los edificios históricos que cubriesen todos los sistemas de infraestructura mecánica, 

eléctrica y de fontanería.  

247. En enero de 2021 se iniciaron las obras de renovación del edificio histórico, una 

vez acordado el precio máximo garantizado. El precio, al igual que el llamado a 

presentación de propuestas original, se basaba en que la empresa de servicios de  

diseño concluiría el diseño técnico.  

248. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio prepara informes 

mensuales sobre el estado del proyecto que comprenden las actividades clave, el 

calendario y las presiones sobre los costos. Además, en los informes también se reseña 

el número de solicitudes de información y las variaciones aprobadas, en curso, 

potenciales y retiradas (que a su vez se subdividen en las categorías de cambios de 

diseño, de construcción, relacionados con las Naciones Unidas e imprevistos). 

249. En los proyectos de construcción, las solicitudes de información del contratista 

sirven para pedir aclaraciones sobre aspectos del proyecto como los planos de diseño, 

los dibujos, las especificaciones, las condiciones de la obra y los acuerdo s. Este 

proceso oficial, que se lleva a cabo por escrito, permite a los contratistas aclarar las 

lagunas de información relacionadas con su contrato. Las solicitudes de información 

suelen surgir cuando el contratista detecta un problema o una deficiencia p ara el que 

necesita más información o aclaraciones. En algunos casos, las respuestas a las 

solicitudes de información pueden dar lugar a variaciones.  

250. Estas variaciones modifican los tipos de obras que se van a realizar en el ámbito 

de la labor del contratista respecto a las estipuladas en el contrato global. Las 

variaciones pueden ser muy pequeñas o muy grandes y pueden repercutir en la 

complejidad general y en la duración y el costo final del proyecto.  
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251. Un gran número de solicitudes de información u órdenes de cambio no solo 

afectará a los costos, sino también a la cantidad de tiempo necesaria para concluir el 

proyecto, ya que su tramitación genera tareas administrativas y de coordinación 

adicionales. 

252. En enero de 2022, los informes mensuales sobre el estado de la renovación del 

edificio histórico recogían un total de 797 solicitudes de información y 27 variaciones 

relacionadas con el diseño o la construcción (tanto aprobadas como en curso) por un 

valor total de unos 2.800.000 francos suizos.   

253. La Junta revisó las solicitudes de información y las órdenes de cambio debidas 

a modificaciones relacionadas con el diseño y la construcción, especialmente en lo 

que respecta a los sistemas mecánicos, eléctricos y de fontanería. A partir de este 

examen, la Junta concluyó que algunas solicitudes de información y órdenes de 

cambio de diseño o construcción podrían haberse evitado si se hubiera llevado a cabo 

una planificación precisa y completa.  

254. Algunos ejemplos de solicitudes de información y órdenes de cambio debidas a 

modificaciones de diseño o construcción son los siguientes:  

 • La falta de espacio suficiente para la centralita en la sala prevista ; 

 • Las discrepancias entre el plan y los planos relativos al circuito de refrigeración 

del edificio D; 

 • Los cables de la red informática superan la longitud máxima permitida de 

90 metros; 

 • Los conflictos entre la distribución arquitectónica y los planos del sistema 

audiovisual; 

 • El replanteamiento del diseño de los conductos en el cuarto de la ventilación del 

salón de actos del edificio A para evitar interferencias con otros servicios. 

255. Además, la Junta encontró una variación en la construcción por valor de 

1.282.254 francos suizos que afectaba al centro de energía del edificio E. Esta 

variación relacionada con la construcción se había mencionado en los informes 

mensuales desde octubre de 2021. El equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio no presentó la documentación al respecto a la Junta, a pesar de que se le 

había solicitado. La justificación que dio el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio fue que el contratista aún no había firmado la orden de 

cambio y, por lo tanto, no se podía presentar, aunque se habían presentado otras 

órdenes de cambio que tampoco estaban firmadas por el contra tista. Da la impresión 

de que la planificación del centro de energía no se ha completado y se está llevando 

a cabo ahora, en el curso de la construcción.  

256. La Junta es consciente de que muchas de esas órdenes de cambio por motivos 

de diseño o construcción no son errores. Es normal que se produzcan durante los 

proyectos de construcción para procesos de renovación de gran envergadura, como el 

de los edificios históricos. Sin embargo, algunas órdenes de cambio no se deben a 

problemas que no se detectasen o conociesen en la fase de planificación, sino a una 

planificación deficiente, inexacta e incompleta, como se ha descrito anteriormente, 

que acarrea actividades administrativas y de coordinación innecesarias y costos 

adicionales. 

257. La Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio mejore su supervisión de la labor de la empresa de servicios de diseño 

y sus procedimientos de control de calidad para garantizar que los futuros 

diseños técnicos sean más claros y precisos. 



A/77/94 
 

 

58/81 22-09026 

 

258. La administración acepta la recomendación y confirma que las mejoras del 

proceso de control de calidad ya están en marcha. Se trata de mejoras relacionadas 

con el trabajo de la empresa de servicios de diseño, como el aumento del equipo del 

plan estratégico de conservación del patrimonio con una plaza temporaria adicional a 

corto plazo de arquitecto (P-4), que se solicitó en el informe anual del Secretario 

General sobre la marcha de los trabajos (A/76/350) y fue aprobada posteriormente 

por la Asamblea General en su resolución 76/246 A para toda la duración de 2022.  

259. Además, la Junta recomienda que el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio estudie si existe la posibilidad de recuperar los 

costos adicionales que puedan haberse producido porque el diseño técnico tenga 

fallos o esté incompleto. 

260. La administración acepta la recomendación y confirma que se sigue colaborando 

con los miembros del equipo de diseño en lo que respecta a la calidad de sus servicios 

y entregables. La administración desea señalar que los arquitectos e ingenieros 

disponen de un seguro de responsabilidad profesional por errores y omisiones que 

cubre cualquier reclamación presentada por la calidad del resultado de su trabajo. 

Como profesionales del diseño, tienen el deber de realizar su trabajo con un grado 

razonable de competencia y celo profesional, no de manera perfecta. Existen 

parámetros de referencia del sector sobre el tipo de indemnizaciones que se tendrían 

que imponer por negligencia grave, mala praxis profesional, y errores y omisiones 

dependiendo de la complejidad del proyecto en cuestión. El valor total de las órdenes 

de cambio (no todas ellas directamente relacionadas con errores y omisiones), que es 

actualmente inferior al 1 % del valor contractual de las obras en el caso de las obras 

de renovación de los edificios históricos, de gran envergadura y complejidad, está 

muy por debajo de esos niveles de referencia.  

 

 13. Retrasos en la contratación de las obras del edificio E  
 

261. Las obras relativas al edificio E, que data de los años 1970, (renovación de las 

salas de conferencias, desmantelamiento de la torre de oficinas) constituyen la última 

sección del proyecto global. Por lo tanto, todo retraso en la finalización de las obras 

de renovación del edificio E puede acarrear también un retraso del proyecto global.  

262. La contratación de las obras del edificio E no se había finalizado en el momento 

en que se efectuó la auditoría. La auditoría concluyó poco antes de que se cerrara el 

plazo de presentación final de propuestas de los licitadores, que vencía en febrero 

de 2022.  

263. La Junta observó que el procedimiento de contratación de las obras del 

edificio E había comenzado bastante más tarde de lo previsto en 2020. Además, los 

pasos que se habían concluido en el momento en que se efectuó la auditoría (febrero 

de 2022) duraron más de lo previsto inicialmente en 2020. Según el calendario de 

proyectos del equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio de enero de 

2020, la solicitud de manifestaciones de interés debería haberse publicado 

originalmente en febrero de 2020 y el plazo para que los licitadores presentaran sus 

propuestas tendría que haber sido enero de 2021. En realidad, la solicitud de 

manifestaciones de interés se publicó finalmente en diciembre de 2020 y el plazo para 

la presentación de propuestas de licitación finalizó el 14 de febrero de 2022, lo que 

supone un retraso de más de un año. El calendario de contratación de diciembre 

de 2020, cuando el procedimiento de contratación ya había comenzado, sigue 

sufriendo un retraso de unos ocho meses. En la figura a continuación se presenta 

información detallada al respecto.  

 

https://undocs.org/es/A/76/350
https://undocs.org/es/A/RES/76/246
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Figura XIII 

Pasos cruciales en la contratación de las obras del edificio E 
 

 

 

Fuente: Junta de Auditores de las Naciones Unidas. 
 

 

 

264. Posteriormente, se han pospuesto las fechas previstas de inicio y finalización de 

las obras del edificio E, en parte debido a los retrasos sufridos en la renovación de los 

edificios históricos por la pandemia de COVID-19. En enero de 2020, el equipo del 

plan estratégico de conservación del patrimonio preveía que las obras comenzarían 

en julio de 2022 y estarían sustancialmente terminadas en agosto de 2024. 

Actualmente, la terminación sustancial de las obras del edificio E está prevista para 

octubre de 2024. La razón por la que la fecha de terminación no se ha desplazado en 

la misma medida que las fechas del procedimiento de contratación es que el tiempo 

de construcción se ha mantenido, sobre todo, solapando las obras tempranas con la 

fase de finalización del diseño y los servicios previos a la construcción. Los primeros 

bloques de obras, que cubren la retirada del amianto, el desguace y el inicio del 

desmantelamiento de la torre de oficinas del edificio E, está previsto que comiencen 

en octubre de 2022. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

señaló que las obras del edificio E no podían comenzar hasta mediados de 2022, 

cuando ya se hubiese completado la renovación de las salas de conferencias de los 

edificios históricos y el edificio S. El resto de las obras estaba previsto que 

comenzaran en junio de 2023.  

265. Las principales razones por las que el procedimiento de contratación del 

edificio E se concluirán bastante más tarde de lo previsto se indican a continuación.  

266. En vista del inicio de la primera oleada y los consiguientes cierres relacionados 

con la pandemia COVID-19, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra introdujo 

una solicitud de información como primer paso del proceso de contratación. Este paso 

no estaba previsto en un principio y no se había aplicado a la contratación de obras 

para los demás edificios. Mediante la solicitud de información, la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra pulsó la opinión del mercado respecto a las estrategias 

de licitación y contratación adecuadas. El objetivo de la solicitud de información era 

contrastar la estrategia de adquisiciones y contratación del equipo del plan estratégico 

de conservación del patrimonio para garantizar que las propuestas fuesen 

competitivas. La solicitud de información se publicó en junio de 2020 y el plazo para 

presentar la información solicitada se cumplía dos meses después, en agosto de 2020.  

267. Tras recibirse la respuesta del mercado de la construcción a la solicitud de 

información en agosto de 2020, la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y el 

equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio tardaron cuatro meses en 

concluir la documentación técnica necesaria para la solicitud de manifestaciones de 

interés. Este paso del proceso de licitación consiste en determinar las empresas que 

están dispuestas a preparar una propuesta para las obras en cuestión y cualificadas 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb
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para ello. Finalmente, la solicitud de manifestaciones de interés se publicó el 10 de 

diciembre de 2020. El equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

señaló que el período de servicios previos a la construcción de los edificios históricos 

que condujo al acuerdo de precio máximo garantizado había durado seis meses más 

de lo previsto, debido en parte a la pandemia. Por consiguiente, el acuerdo de precio 

máximo garantizado también se concluyó en diciembre de 2020. Este período en el 

que se desarrollaron líneas de trabajo paralelas que englobaban el acuerdo de precio 

máximo garantizado para los edificios históricos, las obras en curso del edificio H, la 

finalización de las obras de la infraestructura temporal de conferencias y la 

documentación técnica para la solicitud de manifestaciones de interés (SMI) de las 

obras del edificio E ha supuesto un reto considerable para el equipo del plan 

estratégico de conservación del patrimonio.  

268. Tras cumplirse el plazo de las manifestaciones de interés, en marzo de 2021, 

transcurrieron seis meses hasta la solicitud de propuestas a las empresas 

precalificadas, en septiembre de 2021. Se tardó menos de dos meses en completar el 

procedimiento de precalificación, del que surgió la lista de empresas precalificadas 

establecida en mayo de 2021. Durante los cuatro meses restantes que culminaron en 

la publicación del llamado a presentación de propuestas, el 8 de julio de 2021 se 

fijaron los criterios de evaluación técnica, el 9 de julio de 2021 se fijaron los criterios 

de evaluación comercial, el 31 de agosto de 2021 se recibió el asesoramiento de la 

Oficina de Asuntos Jurídicos sobre el contrato, el 10 de septiembre de 2021 se 

recibieron los elementos finales del alcance de las obras, las especificaciones y los 

dibujos, y el 14 de septiembre de 2021 se recibieron los documentos finales de precios 

y el proyecto final de contrato.  

269. La Junta considera que existe el riesgo de que se siga dilatando la contratación 

de las obras del edificio E, ya que el plazo previsto para la evaluación de las 

propuestas de los licitadores, las negociaciones posteriores y la conclusión del 

contrato, que es inferior a cuatro meses, parece bastante ajustado teniendo en cuenta 

la complejidad de las obras y la estructura del contrato. El solapamiento previsto de 

los trabajos preliminares con la finalización del diseño y las actividades de los 

servicios previos a la construcción entraña otros riesgos que habrá que gestionar 

cuidadosamente. Dado que las obras del edificio E se inscriben claramente en la 

trayectoria crítica del proyecto y que cada mes de retraso en su conclusión global 

supone un costo importante, hay que garantizar los suficientes recursos humanos y 

una cooperación adecuada de las partes implicadas.  

270. La Junta recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

haga un seguimiento para determinar si, de cara a los nuevos procesos de 

adquisiciones y servicios previos a la construcción, obras preliminares y 

tramitación de los contratos de renovación para el desmantelamiento de la torre 

de oficinas y las obras de renovación del edificio E, se dispone de recursos 

humanos internos y canales de comunicación suficientes y oportunos en la 

medida necesaria para evitar nuevos retrasos. 

271. La administración acepta la recomendación y desea subrayar que es plenamente 

consciente de que el resto de las adquisiciones y las obras del edificio E se inscriben 

en la trayectoria crítica del proyecto del plan estratégico de conservación del 

patrimonio. La administración tiene la intención de garantizar el cumplimiento de los 

plazos correspondientes en la medida de lo posible dentro del volumen de recursos 

aprobados para el proyecto y las condiciones actuales del mercado de la construcción. 

A este respecto, la administración también está de acuerdo con la afirmación de la 

Junta de que la medida adoptada de publicar una solicitud de información para 

proceder a la contratación de obras del edificio E no se ha seguido con los demás 

edificios. No obstante, la administración desea señalar que en las licitaciones del 
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edificio H y de los edificios históricos que se llevaron a cabo anteriormente se 

plantearon una serie de consultas al sector sobre el alcance de las obras para recibir 

aportaciones del mercado de la construcción que permitieran definir la estrategia de 

contratación más adecuada.  

 

 14. Patrimonio y obras de arte 
 

  Patrimonio 
 

272. Uno de los principales objetivos del plan estratégico de conservación del 

patrimonio es preservar el patrimonio, prevenir el deterioro o los daños irreversibles 

y restablecer y mantener el valor capitalizado del Palacio de las Naciones y su 

contenido. En su resolución 69/262, la Asamblea General alentó al Secretario General 

a proseguir sus esfuerzos para preservar el patrimonio y la integridad arquitectónica 

del Palacio de las Naciones en todas las fases del proyecto del plan estratégico de 

conservación del patrimonio. 

273. En agosto de 2015, la empresa de diseño preparó un plan maestro con un sistema 

de clasificación de los elementos arquitectónicos del Palacio de las Naciones. En este 

contexto, la fachada de cristal, los principales espacios públicos interiores y las salas 

de conferencias XVII, XVIII y XIX del edificio E se clasificaron como de alto valor 

patrimonial. Esas salas de conferencias fueron diseñadas por Charlotte Perriand, 

arquitecta y diseñadora francesa de renombre internacional, cuya colaboración fue 

esencial en la modernización del Palacio de las Naciones en los años 1960 y 1970.  

274. En enero de 2017, los expertos en arte y patrimonio documentaron las 

principales medidas que exige la conservación del patrimonio y destacaron que el 

edificio E era uno de los edificios clave en la historia de la arquitectura moderna. En 

este sentido, el cometido del actual proyecto es poner en marcha una renovación 

respetuosa que aspira a preservar la circulación, las salas de conferencias y la 

distribución del espacio de oficinas existentes en lugar de modificarlas, dado que se 

trata de las zonas con el mayor valor patrimonial.   

275. En enero de 2016, el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

declaró a la dirección del patrimonio del Cantón de Ginebra que se preservarían las 

salas de conferencias y se mantendría su mobiliario.   

276. En septiembre de 2017, el equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio declaró a la dirección del patrimonio del Cantón de Ginebra que la sala de 

conferencias XIX no formaría parte del proyecto del plan estratégico, puesto que la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra esperaba una donación de Qatar para 

renovar esa sala por completo. El equipo del plan estratégico de conservación del 

patrimonio tampoco se encargaría de esas obras, ya que la renovación se financiaría 

con una donación y el Estado Miembro donante la llevaría a cabo y la concluiría antes 

de las obras del plan estratégico de conservación del patrimonio. En una carta dirigida 

a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la dirección del patrimonio declaró 

que había analizado los planes de trabajo y los dibujos y que tomaba nota de que se 

había propuesto una remodelación del diseño de la sala de conferencias  XIX del 

edificio E. Sin embargo, no se incluía ninguna información en los documentos que se 

habían facilitado. A este respecto, la dirección del patrimonio recordó que la 

distribución original de la sala de conferencias XIX merecía conservarse.  

277. En un informe, los expertos en arte y patrimonio declararon que la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra había sufrido históricamente el deterioro del 

mobiliario que formaba parte del patrimonio y señalaron, en particular, el caso de 19 

sofás de material textil diseñados por Charlotte Perriand que llevaban años 

almacenados en los edificios del Palacio de las Naciones sin medidas de climatización 

controlada. Los expertos en arte y patrimonio prepararon una lista de soluciones 

https://undocs.org/es/A/RES/69/262
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alternativas para el mobiliario y los materiales retirados e indicaron que la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra podría al menos donar algunas piezas a museos 

dedicados a estudiar la historia del diseño y la arquitectura y a mostrar al público 

testimonios de esa historia. Los expertos recomendaron que también se considerase 

la opción de venderlos en una galería o en una subasta y destacaron que la 

contribución de Charlotte Perriand al diseño contemporáneo era evidente tanto por el 

valor económico de sus obras como por su éxito entre el público en general. A este 

respecto, hicieron alusión a una subasta celebrada en octubre de 2017 en la que una 

mesa de despacho de 1939 se había vendido por 725.000 euros y una mesa de 1953, 

por 180.000 francos suizos. El experto señaló que el resto de la venta, que comprendía 

20 lotes adquiridos en su mayoría por coleccionistas extranjeros de Charlotte 

Perriand, había recaudado más de 3 millones de euros.  

278. En abril de 2018, en un memorando dirigido a los servicios centrales de apoyo 

de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio afirmó que la mayor parte del mobiliario existente en la 

sala de conferencias XIX no se reutilizaría tras la renovación, y que, por lo tanto, el 

resto del mobiliario debía almacenarse temporalmente hasta que el equipo y los 

servicios centrales de apoyo acordaran la mejor solución. El 18 de abril de 2018, los 

servicios centrales de apoyo contestaron que el mobiliario sobrante debía venderse en 

el mercado de coleccionistas o donarse a museos, solución que el Director de la 

División de Administración acordó posteriormente, el 16 de abril de 2018.  

279. La Junta quiere llamar la atención sobre el hecho de que el mobiliario podría 

haberse vendido a un valor superior en el mercado de coleccionistas.  

280. En agosto de 2018, en una nota dirigida al Director de la División de 

Administración, los servicios centrales de apoyo declararon que se esperaba que la 

renovación de la sala de conferencias XIX que se iba a emprender en breve comenzase 

a finales de agosto de 2018 y que había que deshacerse del mobiliario instalado en 

esa sala. Los servicios centrales de apoyo explicaron que se habían reutilizado todas 

las sillas que se podían mover. Sin embargo, había 337 sillas dobles y 120 mesa s de 

despacho que estaban fijados al piso, lo que dificultaba su reutilización en otras zonas 

del Palacio de las Naciones. En el nuevo diseño de la renovación de la sala XIX estaba 

previsto reutilizar 21 sillas dobles fijas en la zona destinada al público.  Así pues, 30 

sillas fijas dobles y cinco mesas de despacho se utilizarían como material de recambio 

para la sala XVIII, que tiene el mismo mobiliario. Dado que el gasto de transporte a 

un almacén ascendía a 14.500 francos suizos y el de almacenamiento a 3 .000 francos 

suizos al mes, los servicios centrales de apoyo recomendaron al contratista del Estado 

Miembro donante para el proyecto de renovación de la sala de conferencias XIX que 

se deshiciese de todo el mobiliario restante destruyéndolo, solución que n o tendría 

ningún costo para la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  

281. La Junta tomó nota de que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, en 

colaboración con el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio, no 

había podido conservar algunos de los elementos arquitectónicos originales de la sala 

de conferencias XIX debido a limitaciones presupuestarias. La Junta está preocupada 

por la eliminación de 286 sillas dobles y 115 mesas de despacho.  

282. La Junta recomienda a la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra que 

preserve el patrimonio, evite el deterioro o el daño irreversible y restaure y 

mantenga el valor capitalizado del Palacio de las Naciones y su contenido en la 

medida de lo posible dentro de las limitaciones presupuestarias, tanto durante 

como después del proceso de renovación en curso del Palacio de las Naciones . 
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283. Además, la Junta recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra siga almacenando el mobiliario que forma parte del patrimonio, en la 

medida en que sea factible teniendo en cuenta las limitaciones económicas, 

presupuestarias y operativas, en zonas apropiadas para evitar que el mobiliario 

de gran valor patrimonial pierda valor debido a un almacenamiento inadecuado 

o indebido. 

284. La administración acepta la recomendación y desea señalar que la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra ha puesto a disposición de un importante museo local 

de Ginebra mobiliario histórico.  

 

  Obras de arte 
 

285. En 2015, la Dependencia de Actividades Culturales y de Extensión de la 

Biblioteca (servicio de biblioteca) creó un plan de gestión de obras de arte. Según ese 

plan, se espera que el servicio de biblioteca catalogue la colección de obras de arte, 

asigne a cada una de ellas un número de inventario único y una fotografía y las 

describa en la base de datos. El término “obras de arte” se utiliza para referirse a 

bienes muebles o inmuebles como pinturas, esculturas, murales, jarrones y mosaicos. 

En la base de datos se registran las obras de arte adquiridas mediante donación o 

compra en la época de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y de la Sociedad 

de Naciones. Cada ficha de la base de datos incluirá la siguiente información:   

 a) La descripción del objeto: nombre o título, dominio, año de creación, serie, 

tamaño, autor, materiales y técnicas, autenticidad;  

 b) Inventario: número de inventario, estado (en exposición, en préstamo, en 

almacén), ubicación, estado de conservación, enmarcado;  

 c) Adquisición: fuente, colección, fecha, donante.  

286. En su resolución 69/262, sección III, párrafo 18, la Asamblea General pidió al 

Secretario General que asegurase que las obras de arte, obras maestras y otros 

obsequios fuesen tratados apropiadamente en las etapas de diseño y  renovación del 

plan estratégico de conservación del patrimonio.  

287. En septiembre de 2015, el Secretario General declaró que el plan estratégico de 

conservación del patrimonio haría un inventario exhaustivo de las obras de arte que 

se pudieran ver afectadas por la renovación. Cada pieza se clasificaría y protegería o 

se trasladaría durante las obras de renovación para evitar daños. También se haría una 

evaluación a fin de determinar las necesidades de conservación mediante tratamientos 

especiales. Una vez finalizadas las obras de renovación y construcción, se procedería 

a reinstalar y reubicar debidamente las piezas.  

288. Para garantizar que se hiciese un inventario y una gestión adecuada de los 

regalos donados por los Estados Miembros a fin de preservar el valor histórico y 

patrimonial de las Naciones Unidas, se contrató a un experto en arte que realizase esta 

tarea. Uno de los principales cometidos que debía cumplir el experto en arte era 

contribuir a la creación de una base de datos de las obras de arte que contuviese todos 

los detalles de interés.  

289. En el cuarto informe anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico 

de conservación del patrimonio (A/72/521), de 9 de octubre de 2017, el Secretario 

General declaró que se había hecho un inventario detallado de las obras de arte, en 

plena coordinación con el servicio de bibliotecas.  

https://undocs.org/es/A/RES/69/262
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290. En el quinto informe anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico 

de conservación del patrimonio (A/73/395), de 25 de septiembre de 2018, el 

Secretario General afirmó que se había llevado a cabo una amplia labor para definir 

las especificaciones detalladas sobre obras de arte y patrimonio artístico que se 

incluirían en los documentos técnicos de los contratos de las obras de renovación.  

291. En marzo de 2022, la Junta recibió una lista extraída de una base de datos que 

contenía 1.211 obras de arte. 

292. La Junta revisó la lista de la base de datos de obras de arte y observó lo siguiente:  

 • En general, cada obra de arte de la lista actual tenía un número propio de 

inventario. Sin embargo, la Junta observó también que una serie de cuadros o 

esculturas de un artista o varias piezas de mobiliario compartían un número de 

inventario. En la base de datos figuraba un objeto tridimensional con el número 

de inventario UNG73321 cuyo tamaño era de 640 x 160 cm. Sin embargo, la 

“obra de arte“ estaba formada por tres piezas, a modo de tríptico. Además, un 

lote de cinco paneles decorativos, un lote de cuatro cuadros y un juego de seis 

sillones también tenían un solo número de inventario 3. Por otro lado, la Junta 

también encontró varios conjuntos de obras de arte con una serie de números de 

inventario consecutivos; 

 • La base de datos contenía información incompleta. Había 171 piezas que 

carecían de información sobre el tamaño y 41 piezas que no disponían de 

información sobre el año de creación. Tampoco se indicaba el autor, en el caso 

de 14 obras de arte;  

 • En la columna de ubicación de ocho piezas figuraba el término “desconocida“. 

Una de esas obras de arte (Los voluntarios, grabado en madera (UNG 83015)) 

era una creación de la famosa artista alemana Käthe Kollwitz (1867-1945).  

293. La Junta revisó los documentos técnicos del plan estra tégico de conservación 

del patrimonio y observó los fallos que se describen a continuación:  

 • Los documentos técnicos contenían una base de datos de 250 obras de arte. La 

Junta revisó la base de datos y encontró diez obras de arte sin número de 

inventario. Además, la Junta encontró un anexo de los documentos técnicos con 

una lista de obras de arte adicionales y la nota de que las obras de arte cuya cifra 

de inventario aparecía en rojo no habían sido examinadas por el experto en arte. 

La Junta comprobó que 34 de las 79 cifras de inventario del anexo estaban en 

rojo (un 43 %). 

294. La Junta considera que el registro profesional y fidedigno de todas las obras de 

arte constituye la esencia de cualquier sistema de gestión artística bien organizado. Si 

bien esta colección de arte ha alcanzado actualmente un tamaño y un valor 

considerables en términos monetarios, artísticos y culturales, se pueden seguir 

mejorando en lo que respecta al carácter sistemático y profesional del inventario y la 

gestión de las obras de arte. 

295. La Junta opina que disponer de información precisa y completa en la base de 

datos contribuiría a garantizar una gestión adecuada de las obras de arte que 

fomentase la eficacia y la eficiencia del mantenimiento y el control físico. Además, 

la Junta cree que disponer de una base de datos completa podría influir directamente 

en la seguridad e integridad de las obras de arte.  

__________________ 

 3  Números de inventario: UNG32276, UNG73264, UNG1000070. 
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296. La Junta recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra vele 

por que todos los detalles pertinentes se sigan revisando e incorporando a la base 

de datos de obras de arte, siempre que sea posible . 

297. La administración acepta la recomendación y desea señalar que la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra dispone de una base de datos para gestionar sus 

bienes del patrimonio desde 2007. En el marco del proyecto del plan estratégico de 

conservación del patrimonio, esa base de datos se transfirió a un nuevo sistema de 

bases de datos y el consultor del plan estratégico de conversación del patrimonio 

contribuyó a mejorar la calidad de algunos de los datos. Teniendo en cuenta este 

hecho, la administración confirma que la base de datos se revisa y actualiza de forma 

continua, y que se le añade información adicional, siempre que está disponible. La 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra tiene la intención de actualizar y seguir 

revisando la base de datos en lo que respecta a algunas de las observaciones concretas 

que ha formulado la Junta, siempre que sea posible. Dado que algunas de las piezas 

de la colección se remontan a la fundación de la Sociedad de las Naciones, la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra no siempre tiene toda la información necesaria.  

 

 15. Sostenibilidad 
 

298. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible hacía hincapié en el imperativo 

de incorporar las consideraciones relativas a la sostenibilidad en las actividades y 

operaciones de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. De acuerdo 

con las Directrices para la Gestión de los Proyectos de Construcción, uno de los 

principales objetivos de las Naciones Unidas es lograr que las instalaciones sean 

sostenibles desde el punto de vista ambiental y eficientes cuanto al uso de los 

recursos.  

299. En septiembre de 2017, en su cuarto informe anual sobre la marcha de los 

trabajos del plan estratégico de conservación del patrimonio de la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra, el Secretario General afirmó que el edificio H se había 

diseñado para garantizar una gran calidad de la construcción, menores gastos 

operacionales y menos costos del ciclo de vida general. El edificio H también 

aseguraría a los usuarios del edificio un lugar de trabajo cómodo, sostenible y 

favorable al medio ambiente.  

300. La Junta examinó hasta qué punto se habían incorporado plenamente las 

consideraciones relativas a la sostenibilidad en el proyecto del plan estratégico de 

conservación del patrimonio. 

 

  Productos de madera certificados 
 

301. En su sexto informe anual sobre la marcha de los trabajos del plan estratégico 

de conservación del patrimonio de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

(A/74/452), de 25 de septiembre de 2019, el Secretario General afirmaba que, si bien 

no era un objetivo del proyecto, el impacto medioambiental del edificio H se medía a 

un nivel de rendimiento equivalente al de la norma de la certificación Oro de 

Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED), internacionalmente reconocida, 

aunque el proyecto no se presentaría oficialmente al Consejo de Construcción 

Ecológica de los Estados Unidos de América. Durante todo el proceso de construcción 

se utilizaron vigas de madera procedentes de bosques gestionados de forma sostenible 

a menos de 350 kilómetros de la obra y materiales poco contaminantes, que eran dos 

de los créditos a los que se aspiraba en el marco de la certificación equivalente a la 

norma de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.  

https://undocs.org/es/A/74/452
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302. En marzo de 2016, como parte de la fase de diseño detallado, la empresa de 

diseño declaró que el objetivo para el nuevo edificio permanente era obtener la 

certificación Oro de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental basada en la versión 

4, que se había puesto en marcha en 2013 desde el Consejo de Construcción Ecológica 

de los Estados Unidos. A medida que el proyecto se siguió desarrollando durante la 

fase de diseño técnico, el equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio 

utilizó la versión 3 de la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental. 

Esta decisión se basó en los siguientes criterios: a) las dificultades para conseguir 

algunos de los créditos de la versión 4 en el contexto local; y b) el hecho de que, para 

los proyectos realizados fuera de los Estados Unidos, en la versión 3 ya se habían 

establecido procedimientos de cumplimiento alternativos, algo que no sucedía con la 

versión 4 en el momento en que se estaba llevando a cabo la fase de diseño técnico. 

La versión 3 de la certificación de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental se puso 

en marcha originalmente en 2009.  

303. Los créditos del sistema de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental abarcan 

siete categorías diferentes, como la eficiencia en el consumo del agua, la calidad 

ambiental interior, la prioridad regional y los materiales. Para que cuenten a los 

efectos de los créditos de LEED, los productos de madera tienen que estar 

homologados por el Forest Stewardship Council o una entidad equivalente aprobada. 

El Forest Stewardship Council es una organización que ha establecido normas 

voluntarias de sostenibilidad y cubre un amplio espectro de inquietudes al respecto, 

desde los riesgos medioambientales y la corrupción a las condiciones de trabajo y los 

derechos laborales.  

304. La Junta observó que la versión 4 de LEED tenía normas de referencia 

actualizadas y requisitos de sostenibilidad más estrictos que la versión 3. Además, los 

criterios para los productos de madera de la versión 4 de LEED se valoran al 100  % 

de su costo a efectos de la obtención de créditos, mientras que en la versión 3 basta 

con un mínimo del 50 % de materiales derivados de la madera para obtener 

puntuación. El contratista del edificio H declaró en el informe de LEED que se había 

cumplido la referencia del 50 %. 

305. La Junta opina que las consideraciones de sostenibilidad generan beneficios a 

largo plazo no sólo para la organización, sino también para la sociedad, la economía 

y el medio ambiente. Por lo tanto, considera que la selección de materiales sostenibles 

es una parte clave del impulso general al desarrollo sostenible por parte de los 

gobiernos y las organizaciones de las Naciones Unidas.  

 

  Equipos de refrigeración con bajo potencial de calentamiento atmosférico  
 

306. En su informe de 2020 sobre las buenas prácticas en materia de gestión de 

instalaciones e infraestructuras, la Dependencia Común de Inspección afirmaba que 

las organizaciones deberían tener en cuenta el objetivo de ser ambientalmente 

sostenibles al construir nuevos edificios. La Dependencia Común de Inspección 

recomendó que las organizaciones utilizasen fuentes de energía renovables para la 

calefacción y la electricidad; invirtiesen en paneles solares y energía geotérmica; 

evitasen el aire acondicionado en la medida de lo posible; y utilizasen 

preferentemente refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico.  

307. El impacto climático de una sustancia se expresa generalmente como potencial 

de calentamiento atmosférico. Cuanto menor sea ese potencial,  más inocua será la 

sustancia desde el punto de vista climático. Los hidrofluorocarburos utilizados como 

refrigerantes y en los sistemas de aire acondicionado y las bombas de calor son gases 

con un poderoso efecto invernadero cuyo potencial de calentamiento atmosférico en 

100 años es hasta 15.000 veces superior al del dióxido de carbono.   
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308. La Enmienda de Kigali al Protocolo de Montreal relativo a las Sustancias que 

Agotan la Capa de Ozono, adoptada el 15 de octubre de 2016, tiene por objetivo 

reducir progresivamente los hidrofluorocarburos recortando su producción y 

consumo. La Unión Europea y otros países desarrollados debían adoptar la primera 

medida de reducción en 2019, mientras que la mayoría de los países en vías de 

desarrollo pretenden comenzar la reducción escalonada en 2024. 

309. Aunque los países desarrollados han sido históricamente responsables de la 

mayor parte de las emisiones mundiales de hidrofluorocarburos, se prevé que las 

emisiones totales de esas sustancias de los países en desarrollo se cuadrupliquen para 

2030. Este rápido crecimiento de las tasas de emisiones de hidrofluorocarburos se 

debe en gran medida al aumento de la demanda de refrigeración y aire acondicionado. 

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, las em isiones 

derivadas de la refrigeración están creciendo tres veces más rápido que el promedio 

de la tasa de crecimiento y se prevé que representarán el 13  % del total de los gases 

de efecto invernadero en 2030. Por ello, el Programa de las Naciones Unidas pa ra el 

Medio Ambiente puso en marcha el programa de eficiencia de la refrigeración de 

Kigali para ayudar a los países a hacer la transición a equipos de refrigeración más 

eficientes, reduciendo progresivamente la producción y el uso de hidrofluorocarbonos 

y sustituyéndolos por refrigerantes más nuevos y más seguros desde el punto de vista 

climático. Una ventaja añadida es que los refrigerantes con un bajo potencial de 

calentamiento atmosférico pueden tener mayor eficiencia energética que los 

hidrofluorocarburos y reducir, en algunos casos, el consumo de energía hasta en 

un 25 %.  

310. Durante una visita al edificio H, la Junta observó que el contratista había 

instalado nueve bombas de calor a base de hidrofluorocarburos con un potencial de 

calentamiento atmosférico a 100 años de 1.430 y 2.107. Estas bombas de calor se 

utilizan, en lugar de usar tan solo los calentadores eléctricos, para producir localmente 

agua caliente sanitaria cuando el usuario la necesita en las minicocinas, para limpiar 

los fregaderos y en el quiosco del café, y su propósito es evitar las pérdidas térmicas 

que conlleva un sistema centralizado de agua caliente sanitaria. El nuevo edificio 

permanente cuenta con un total de 11 minicocinas. La Junta encontró 11 

refrigeradores de bebidas a base de hidrofluorocarburos con un potencial de 

calentamiento global a 100 años de 1.430 que se adquirieron en el marco de uno de 

los contratos de proveedores de servicios a largo plazo de la Oficina.   

311. La Junta considera que el mercado ofrece muchos productos sostenibles y 

energéticamente eficientes como alternativa a los productos con refrigerantes de alto 

potencial de calentamiento atmosférico. El sector de la refrigeración y el aire 

acondicionado, dado su gran consumo de energía, desempeña un papel fundamental 

para que todos los países alcancen los objetivos de mitigación del cambio climático 

y adaptación a ese fenómeno. Por lo tanto, dada la urgente necesidad de reducir las 

emisiones, la Junta considera que la reducción del uso de hidrofluorocarburos es una 

de las herramientas más eficaces para prevenir que se agudice el cambio climático. 

Asimismo, la Junta cree que esta acción genera beneficios a largo plazo no sólo para 

la organización, sino también para la sociedad, la economía y el medio ambiente. 

Además, si la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra hubiera pasado a utilizar 

refrigerantes con bajo potencial de calentamiento atmosférico (ya sea durante el 

diseño o la construcción), el consumo de energía de la organización podría haber sido 

menor durante toda la vida útil de los productos. 
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  Marcos y hojas de puertas interiores 
 

312. Según las Directrices para la Gestión de los Proyectos de Construcción, 

cualquier decisión de diseño que se tome se debe evaluar a fondo en lo que respecta 

a su efecto en los costos a lo largo del ciclo de vida útil. Las elecciones importantes 

de diseño sobre sistemas, materiales y elementos deben evaluarse haciendo un análisis 

formal de su ciclo de vida útil. El cálculo del costo a lo largo del ciclo de la vida útil 

se centra en la comparación de las posibles alternativas y tiene en cuenta los costos 

presentes y futuros que entrañaría cada paso de su aplicación.  

313. La empresa de diseño describió las tres especificaciones técnicas de las puertas 

interiores del edificio H. Los marcos y las hojas de las puertas interiores deberán estar 

completamente recubiertos de laminado de melamina o chapa de madera o bien 

pintados, en función del uso previsto y de la intención del diseño. Para los marcos de 

las puertas de madera pintadas y las hojas de las puertas, la capa del acabado es un 

esmalte satinado de alta resistencia al rayado y al desgaste, a base de una dispersión 

de poliuretano acrílico, que se aplica sobre capas de pintura intermedia y sobre una 

base. Las hojas de la puerta con acabado laminado se recubrirán cada una de ellas con 

una sola pieza de lámina de melamina de alta presión.  

314. En noviembre de 2021, durante una visita al edificio H, la Junta observó que los 

bordes de algunos de los marcos y las hojas de las puertas estaban dañados, lo que , 

en muchos casos, se había recogido en la lista de defectos para que el contratista 

subsanase el problema. La Junta examinó los bordes dañados y observó que los 

marcos y las hojas de las puertas estaban pintados. También observó que la mayoría 

de los marcos y las hojas de las puertas de los pasillos y escaleras estaban pintados. 

Las hojas de las puertas revestidas de laminado de melamina, que es un material más 

resistente, son las de los armarios.  

315. La Junta considera que el análisis de la eficacia en función del costo durante 

todo el ciclo de vida útil de los bienes y productos en cuestión debe formar parte del 

proceso de adquisición y toma de decisiones de la Oficina. Por ejemplo, el costo 

añadido de las puertas si se utiliza un material más duradero se compensará con el 

tiempo. El uso de un material más duradero permitiría evitar gran cantidad de gastos 

operacionales durante la vida útil de los marcos y las hojas de las puertas.  

316. La Junta recomienda que la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra 

integre de manera más sistemática en sus futuros proyectos los principios 

relativos al cálculo del costo del ciclo total de la vida útil de los materiales y 

productos utilizados y establezca objetivos más ambiciosos de sostenibilidad 

para sus futuros proyectos de infraestructura. 

317. La administración acepta la recomendación para los futuros proyectos de 

infraestructura de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, es decir, aquellos 

que aún no se habían concebido cuando se formuló la recomendación. La 

administración no desea alterar innecesariamente la ejecución de los proyectos que 

están en curso en la actualidad ni ocasionar un incremento de los costos aprobados 

elevando los rigurosos criterios de sostenibilidad ya establecidos en medio de los 

programas de ejecución de los distintos proyectos, lo que incluye las obras restantes 

del proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio. Además, la 

intención de la Oficina es aplicar la recomendación solicitando a los gestores de las 

correspondientes categorías de adquisiciones de las Naciones Unidas que creen una 

carpeta de recursos para calcular el costo del ciclo de la vida útil, con orientaciones 

sobre la sostenibilidad, en la que se definan las metodologías que se deben utilizar en 

el proceso de adquisición de materiales y productos. Una vez seleccionados por los 

gestores de las categorías, esos recursos se utilizarán para adoptar decisiones en 



 
A/77/94 

 

22-09026 69/81 

 

futuras adquisiciones de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra para proyectos 

de infraestructura. 
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Anexo I 
 

  Comparación de los períodos de construcción previstos en 2015, 2017, 2020 y 2022  
 

 

 

Fuente: Análisis de la Junta de Auditores de los informes y calendarios mencionados.  

Nota: El calendario del proyecto del plan estratégico de conservación del patrimonio que figura en el segundo informe anual del Secretario General sobre la marcha  de los 

trabajos (A/70/394 y Corr.1) fue aprobado por la Asamblea General en su resolución 70/248 A.  

Fase 1 previsión en 2015

previsión en 2020

Real

Fases 2.1 + 2.2 – previsión en 2015

Fase 2.1 – previsión en 2017

Fase 2.1 – previsión en 2020

Fase 2.1 – previsión en 2022

Fase 2.2 – previsión en 2015

Fase 2.2 – previsión en 2020

Fase 2.2 – previsión en 2022

Datos del informe de referencia (A/70/394 y A/70/394/Corr.1)

2017: Datos del cuarto informe anual sobre la marcha de los trabajos (A/72/521)

2020: Datos de la planificación del equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio (febrero de 2020)

2022: Datos de la planificación del equipo del plan estratégico de conservación del patrimonio (febrero de 2022)

2023 2024 2025

1 2 3 4 1 2 3

2017 2018 2019 2020 2021 2022

Construcción del nuevo 

edificio permanente H previsión en 2017

2 3 44 1 2 3 4 12 3 4 1 2 4 1 2

Inicio según el calendario original: 

marzo de 2017

Conclusión según el 

calendario original: 

diciembre de 2023

1 2 334 1 2 3 4 1

Pronóstico de la empresa de 

gestión de riesgos: mayo de 

2024

Fase 2.2: 

Renovación 

y desmantelamiento 

del edificio E 

Pronóstico de la 

empresa de 

gestión de 

riesgos: mayo 

de 2025

Diseño y preconstr.

Servicios previos 

a la construcción

Trabajo 

preliminar

2015:

Fase 2

Fase 2.1: 

Renovación de los edificios 

históricos de los años 1930
Preconstr.

Servicios previos 

a la construcción

https://undocs.org/es/A/70/394
https://undocs.org/es/A/RES/70/248
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Anexo II 
 

  Estado de la aplicación de las recomendaciones sobre el plan estratégico de conservación del patrimonio 

hasta el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020 
 

 

Núm. 

Año del 

informe de 

auditoría 

Referencia en  

el informe Recomendaciones de la Junta  Respuesta de la administración  Evaluación de la Junta 

Estado tras la verificación  

Aplicada 

En vías de 

aplicación Sin aplicar 

Superada  

por los 

acontecimientos  

          
1. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 230 
La Junta recomienda que la 

administración integre un “registro 

de riesgos de las medidas de 

respuesta” en los futuros informes 

mensuales de gestión de riesgos.  

Incluido en los informes 

mensuales de gestión de 

riesgos. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

2. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 231 

La Junta recomienda que la 

administración normalice la 

presentación de los riesgos 

relacionados con la COVID-19 en 

los registros de riesgos de los 

informes de gestión de riesgos 

trimestrales y mensuales. 

Aplicada en los informes de 

gestión de riesgos 

mensuales de 2021. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

3. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 235 

La Junta recomienda que la 

administración corrija las 

anomalías existentes en la base de 

datos de riesgos y vele por que los 

datos sean correctos y estén 

actualizados. 

La base de datos de riesgos 

actualizada es un 

documento dinámico y se 

incluye en cada informe 

mensual.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

4. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 236 

La Junta recomienda que la 

administración cumplimente todos 

los campos de datos cuando se 

haya incorporado un riesgo al 

registro de riesgos. 

La base de datos de riesgos 

actualizada es un 

documento dinámico y se 

incluye en cada informe 

mensual. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

5. 2020  UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 93 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio revise 

el contenido de la base de datos de 

riesgos mediante un extracto de 

dicha base de datos e informe al 

gestor de riesgos sobre cualquier 

anomalía. 

Todas las acciones y los 

riesgos nuevos se notifican 

a los correspondientes 

propietarios cuando se 

crean.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
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Núm. 

Año del 

informe de 

auditoría 

Referencia en  

el informe Recomendaciones de la Junta  Respuesta de la administración  Evaluación de la Junta 

Estado tras la verificación  

Aplicada 

En vías de 

aplicación Sin aplicar 

Superada  

por los 

acontecimientos  

          
6. 2020  UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 94 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de gestión del 

patrimonio revise la estructura de 

la base de datos de riesgos para 

detectar campos de datos 

redundantes. 

Aplicada en 2021. Se revisó 

la base de datos de riesgos y 

se eliminaron los campos de 

datos redundantes. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

7. 2020  UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 98 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio, en 

cooperación con la empresa 

independiente de gestión de 

riesgos, defina el papel del 

responsable de la acción en la 

estrategia de gestión de riesgos y 

distinga sus tareas y 

responsabilidades de las del 

“responsable de la mitigación”. 

Descrito en la Estrategia de 

Gestión de Riesgos (abril de 

2021). 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

8. 2020  UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 104 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio 

explique en la Estrategia de 

Gestión de Riesgos lo que es un 

plan alternativo. 

Descrito en la Estrategia de 

Gestión de Riesgos (abril de 

2021). 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

9. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 108 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio adapte 

la Estrategia de Gestión de Riesgos 

al enfoque real de la actualización 

de la base de datos de riesgos. 

La estrategia de Gestión de 

Riesgos se actualizó en abril 

de 2021. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

10. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 258 

La Junta recomienda que la 

administración revise los asientos y 

las facturas con cargo a “otros 

costos capitalizables” 

(AA-000018.10) y, en la medida de 

lo posible, los asigne directamente 

a los correspondientes edificios.  

La recomendación se ha 

aplicado. Todos los asientos 

realizados hasta el 31 de 

diciembre de 2021 se han 

revisado y asignado a los 

edificios correspondientes.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

11. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 259 

La Junta recomienda también que 

la administración asigne los 

restantes costos capitalizados 

Esta recomendación se ha 

aplicado. Los restantes 

costos capitalizados se han 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
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Núm. 

Año del 

informe de 

auditoría 

Referencia en  

el informe Recomendaciones de la Junta  Respuesta de la administración  Evaluación de la Junta 

Estado tras la verificación  

Aplicada 

En vías de 

aplicación Sin aplicar 

Superada  

por los 

acontecimientos  

          aplicando un porcentaje adecuado a 

los diferentes edificios. 

asignado a los diferentes 

edificios de acuerdo con la 

metodología acordada con 

la Sede. 

12. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 260 

La Junta recomienda que la 

administración amplíe la estructura 

del proyecto e incluya los costos de 

la empresa de gestión de 

programas, la empresa 

independiente de gestión de riesgos 

y la empresa de servicios de apoyo 

técnico en el elemento “otros 

costos capitalizables” del 

correspondiente edificio. 

Esta recomendación se ha 

aplicado. Se han creado los 

nuevos elementos 

estructurales de desglose de 

las tareas correspondientes a 

cada edificio en la 

estructura del proyecto. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

13. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 261 

La Junta recomienda que la 

administración asigne anualmente 

los restantes costos cargados a 

“otros costos capitalizables” 

(AA-000018.10) a los diferentes 

edificios. 

Esta recomendación se ha 

aplicado. Como se ha 

indicado anteriormente, al 

31 de diciembre de 2021, 

todos los costos cargados a 

“otros costos capitalizables“ 

se han asignado a los 

diferentes edificios. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

14. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 262 

La Junta recomienda que la 

administración formalice la 

coordinación con la Secretaría en 

Nueva York, en particular con el 

Servicio de Políticas de Gestión 

Global de Activos, y que 

documente las comunicaciones 

sobre decisiones o asesoramiento 

contable. 

Esta recomendación se ha 

aplicado. Por ejemplo, la 

metodología sobre la 

asignación de otros costos 

capitalizables ha sido 

distribuida y aprobada por 

el Servicio de Política 

Global de Gestión de 

Activos. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

15. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 162 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio vele 

por que el edificio de conferencias 

provisional se impute 

oportunamente a los activos 

finales. 

Esta recomendación se ha 

aplicado. El edificio de 

conferencias provisional se 

reconoció como activo final 

al 31 de diciembre de 2020. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
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Núm. 

Año del 

informe de 

auditoría 

Referencia en  

el informe Recomendaciones de la Junta  Respuesta de la administración  Evaluación de la Junta 

Estado tras la verificación  

Aplicada 

En vías de 

aplicación Sin aplicar 

Superada  

por los 

acontecimientos  

          
16. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 164 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio y la 

Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra velen por que se haga una 

imputación mensual de los gastos a 

los activos en construcción por el 

importe que se imputó al 

presupuesto de la División de 

Gestión de Conferencias. 

Esta recomendación se ha 

aplicado. El edificio de 

conferencias provisional 

está reconocido como activo 

final desde 2020.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

17. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 166 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio asigne 

los gastos directamente imputables 

al edificio de conferencias 

provisional. 

Esta recomendación se ha 

aplicado. Los costos de los 

servicios de licitación se 

imputaron al edificio de 

conferencias provisional.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

18. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 174 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio revise 

los asientos realizados en Umoja 

para el traslado de equipo 

audiovisual a la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra. 

Esta recomendación se ha 

aplicado. La Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra 

comprobó la exactitud 

contable de los asientos en 

Umoja a los efectos de la 

presentación de informes 

conforme a las IPSAS.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

19. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 179 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio 

aplique una vida útil de siete años 

al edificio de conferencias 

provisional, como se establece en 

las directrices institucionales de las 

Naciones Unidas sobre 

propiedades, planta y equipo para 

edificios temporales, y revise la 

vida útil del equipo audiovisual.  

Esta recomendación se ha 

aplicado. La vida útil del 

edificio de conferencias 

provisional es de siete años 

a partir de su capitalización 

como activo final. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

20. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 174 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio revise 

los asientos realizados en Umoja 

Esta recomendación se ha 

aplicado (véase el 

apartado 18). 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    
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Núm. 

Año del 

informe de 

auditoría 

Referencia en  

el informe Recomendaciones de la Junta  Respuesta de la administración  Evaluación de la Junta 

Estado tras la verificación  

Aplicada 

En vías de 

aplicación Sin aplicar 

Superada  

por los 

acontecimientos  

          para el traslado de equipo 

audiovisual a la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra. 

21. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 274 

La Junta recomienda que la 

administración asigne 829.194 

francos suizos registrados 

actualmente en la partida del 

edificio H como activo en 

construcción al activo del 

aparcamiento del edificio E (activo 

final) e inicie su amortización a 

partir de la fecha de finalización de 

la obra, en enero de 2019. 

Esta recomendación se ha 

aplicado. La asignación ya 

estaba registrada en la 

contabilidad al 31 de 

diciembre de 2020 y la 

amortización se ha ajustado 

para que comience en enero 

de 2019. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

22. 2020  A/76/5 (Vol.I), 

párr. 275 

En el caso de los activos que pasen 

a estar disponibles para el uso en el 

futuro (por ejemplo, el nuevo 

edificio permanente), la Junta 

recomienda que la administración y 

la Oficina de las Naciones Unidas 

en Ginebra revisen los gastos 

directamente imputables (mano de 

obra, material y gastos generales) 

del proyecto que se deben 

distribuir entre distintos activos. 

De ese modo, se garantizaría que el 

estado de un activo pasara de 

“activo en construcción” a “activo 

final” cuando estuviera 

sustancialmente terminado, 

aceptado y disponible para el uso, 

y se tendría también en cuenta el 

Marco Normativo de las Naciones 

Unidas para la Aplicación de las 

Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público. 

La recomendación se aplica 

asegurándose de que la 

combinación de las obras 

realizadas en los distintos 

edificios pueda desglosarse 

claramente por edificio a fin 

de garantizar un valor de 

capitalización correcto y 

determinar el momento 

exacto para iniciar el 

proceso de amortización. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

23. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 208 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio firme 

una terminación sustancial solo 

cuando el contratista haya 

Aplicada. El certificado de 

terminación sustancial de la 

obra se firmó el 4 de 

octubre de 2021, momento 

en que se consideró que las 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
https://undocs.org/es/A/76/5(Vol.I)
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Núm. 

Año del 

informe de 

auditoría 

Referencia en  

el informe Recomendaciones de la Junta  Respuesta de la administración  Evaluación de la Junta 

Estado tras la verificación  

Aplicada 

En vías de 

aplicación Sin aplicar 

Superada  

por los 

acontecimientos  

          cumplido suficientemente con las 

responsabilidades contractuales 

que le correspondan y las obras 

estén listas para ser entregadas a la 

Oficina de las Naciones Unidas en 

Ginebra. 

obras estaban 

sustancialmente terminadas 

con arreglo al contrato.  

24. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 209 

La Junta recomienda asimismo que 

el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio vele 

por que en la lista de defectos se 

incluyan todos los defectos que 

queden, se indique quién es el 

responsable y se incluyan plazos 

para finalizar cada defecto. 

Aplicada. Se ha actualizado 

la lista de defectos con 

arreglo a la recomendación. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

25. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 224 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio 

reduzca el tiempo medio de 

tramitación de respuestas y reduzca 

los retrasos. 

Aplicada. El equipo del plan 

estratégico de conservación 

del patrimonio ha 

implantado una herramienta 

de seguimiento de las 

variaciones y supervisa 

periódicamente este aspecto 

a fin de reducir el tiempo de 

tramitación.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

26. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 236 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio se 

asegure de que se actualicen los 

modelos de modelado de 

información para la construcción 

(BIM) de obra construida de las 

secciones 1 y 2 y de que se 

entreguen los archivos de 

funcionamiento, mantenimiento y 

gestión de los activos. 

Aplicada. El contratista del 

edificio H actualizó los 

modelos BIM durante la 

finalización del proyecto. 

Los archivos de 

funcionamiento, 

mantenimiento y gestión de 

los activos pendientes se 

están entregando como parte 

de la lista de defectos.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

27. 2020 UNS-SHP-

UNOG- 

2021-26, 

párr. 237 

Además, la Junta recomienda que 

el equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio se 

asegure de que los archivos de los 

próximos modelos BIM de obra 

Aplicada. El equipo del plan 

estratégico de conservación 

del patrimonio mantiene 

reuniones periódicas con el 

contratista a fin de 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    
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          construida sean precisos y 

completos para garantizar un 

correcto funcionamiento, 

mantenimiento y gestión de los 

activos. 

asegurarse de que los 

archivos de los modelos 

BIM sean precisos y 

completos para garantizar 

un correcto funcionamiento, 

mantenimiento y gestión de 

los activos.  

28. 2019 A/75/135, 

párr. 82 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio revise 

el gráfico actual para informar 

sobre el costo real y el costo 

presupuestado de cada fase del 

contrato por separado en el 

capítulo de los informes mensuales 

sobre el proyecto desde el 

comienzo de las obras de 

renovación. 

Aplicada. El equipo del plan 

estratégico de conservación 

del patrimonio incluye 

ahora un gráfico en los 

informes mensuales del 

proyecto que indica el costo 

real y el costo 

presupuestado de cada fase 

del contrato, según la 

recomendación. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

29. 2019  A/75/135, 

párr. 85 

La Junta recomienda que la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

incorpore gráficos sobre la 

situación de los proyectos en el 

informe a la Asamblea General. 

Aplicada en el anexo IV del 

octavo informe anual del 

Secretario General sobre la 

marcha de los trabajos a la 

Asamblea General 

(A/76/350). 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

30. 2019  A/75/135, 

párr. 100 

En lo que respecta a la licitación de 

obras de renovación en el futuro, la 

Junta recomienda que la Oficina de 

las Naciones Unidas en Ginebra 

aproveche la experiencia adquirida 

y aplique, desde el principio, 

estrategias de contratación 

equilibradas de manera adecuada. 

Esas estrategias permitirían además 

que los posibles contratistas 

cualificados optaran por participar 

en la licitación y presentaran 

ofertas competitivas sin que las 

Naciones Unidas asumieran un 

riesgo excesivo. 

Las lecciones aprendidas de 

los anteriores procesos de 

licitación llevados a cabo 

por el equipo del plan 

estratégico de conservación 

del patrimonio se han tenido 

en cuenta y se han aplicado 

a la contratación del 

Edificio E.  

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/76/350
https://undocs.org/es/A/75/135
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31. 2019  A/75/135, 

párr. 114 

La Junta recomienda que la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

defina y documente una estrategia 

transversal orientada al futuro 

sobre la forma en que la 

metodología de modelado de 

información para la construcción 

prestaría apoyo a la Oficina 

durante toda la vida útil de los 

edificios del Palacio de las 

Naciones. 

Esta recomendación está en 

vías de aplicación. El 

Servicio de Administración 

de Locales (Servicios 

Centrales de Apoyo de la 

Oficina de las Naciones 

Unidas en Ginebra), con la 

ayuda de los dos expertos en 

BIM, está trabajando 

actualmente para concluir la 

estrategia de modelado de 

información para la 

construcción a fin de prestar 

apoyo a las actividades de 

funcionamiento y 

mantenimiento necesarias a 

lo largo del ciclo de la vida 

útil de los edificios del 

Palacio de las Naciones.  

Se considera que la 

recomendación está en 

vías de aplicación. 

 X   

32. 2019  A/75/135, 

párr. 142 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio siga 

velando por asegurar la alta calidad 

de los modelos de información de 

construcción mientras dure el 

proyecto del plan estratégico.  

En el caso del edificio E, 

hay un capítulo 

expresamente dedicado al 

“Plan de gestión de BIM“ 

en la documentación del 

llamado a presentación de 

propuestas que los 

licitadores y contratistas 

deben tener en cuenta en su 

oferta o trabajo. En cuanto 

al contratista del edificio H, 

se han documentado las 

reuniones sobre el BIM en 

PMWeb. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

33. 2019  A/75/135, 

párr. 157 

La Junta recomienda que la 

administración realice un examen 

más detallado y siga 

perfeccionando el cálculo de las 

medidas de ahorro de energía y del 

uso de energía previsto. 

Se ha facilitado información 

en el contexto de las 

preguntas y respuestas para 

el último informe dirigido a 

la Asamblea General. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/75/135
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34. 2019  A/75/135, 

párr. 165 

La Junta recomienda que la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

informe sobre el número de 

ocupantes previstos tras la 

ejecución del plan estratégico de 

conservación del patrimonio en 

cada informe anual del Secretario 

General sobre la marcha de los 

trabajos. 

Se ha presentado la 

información en el informe 

A/76/350. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

35. 2019  A/75/135, 

párr. 174 

La Junta recomienda que la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

informe sobre el número de 

estaciones de trabajo previstas tras 

la ejecución del plan estratégico de 

conservación del patrimonio en 

cada informe anual del Secretario 

General sobre la marcha de los 

trabajos. 

Se ha presentado la 

información en el informe 

A/76/350. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

36. 2019  A/75/135, 

párr. 210 

La Junta recomienda que la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

evalúe y aplique medidas para 

reducir las emisiones de carbono 

cuando se planifiquen y construyan 

futuros edificios, teniendo en 

cuenta también el análisis del ciclo 

de vida útil. 

La recomendación se ha 

aplicado en el diseño del 

edificio E. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

37. 2019  A/75/135, 

párr. 218 

La Junta recomienda que la Oficina 

de las Naciones Unidas en Ginebra 

integre, en la medida de lo posible, 

el uso de más energía renovable en 

los futuros diseños de los edificios 

del recinto del Palacio de las 

Naciones. 

La recomendación se ha 

aplicado en el diseño del 

edificio E. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

38. 2019  A/75/135, 

párr. 225 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio diseñe 

todas las instalaciones de 

iluminación artificial de manera 

que cumplan los requisitos de 

La recomendación se ha 

aplicado en la nueva 

iluminación del edificio H. 

La Junta toma 

conocimiento de la 

respuesta de la 

administración y 

considera que esta 

recomendación no se ha 

 X   

https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/76/350
https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/76/350
https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/75/135
https://undocs.org/es/A/75/135
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          iluminación y, al mismo tiempo, 

reduzcan al mínimo la luz molesta 

y el uso de energía a fin de dar un 

buen ejemplo de defensa del cielo 

nocturno. 

aplicado. La Junta 

observó una luz 

molesta en la plaza y en 

el estacionamiento 

cercano al nuevo 

edificio permanente H 

durante toda la noche. 

39. 2018 UNS-SHP-

UNOG- 

2018-3, 

párr. 66 

La Junta recomienda que el equipo 

del plan estratégico de 

conservación del patrimonio 

incorpore el procedimiento de 

cambios en el diseño y el programa 

como una adición al manual del 

programa. 

Este procedimiento está 

incluido en el manual del 

programa estratégico de 

conservación del 

patrimonio. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

40. 2017  A/73/157, 

párr. 282 

La Junta recomienda que la 

administración redoble sus 

esfuerzos para mitigar el impacto 

de sus edificios en el entorno 

natural mediante un diseño 

ecológico y se asegure de que el 

contratista del nuevo edificio 

realiza su labor con el objetivo de 

cumplir todas las categorías 

ambientales de los sistemas de 

certificación de Liderazgo en 

Energía y Diseño Ambiental 

(LEED) en materia de construcción 

de edificios ecológicos, como se 

establece en el contrato. 

El equipo del programa 

estratégico de conservación 

del patrimonio está 

siguiendo las 

recomendaciones de LEED 

con el contratista del nuevo 

edificio. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

41. 2017  A/73/157, 

párr. 316 

La Junta recomienda que la 

administración actualice y calcule 

los ingresos posibles y aplicables 

en concepto de alquileres de los 

locales sobre la base de los 

contratos actuales, de datos y de 

suposiciones realistas, teniendo en 

cuenta el número de funcionarios 

reubicados, el costo de alquiler 

apropiado (aplicando el principio 

de plena competencia) y una clave 

Esta medida está en vías de 

aplicación y se prevé que 

estará aplicada para 

mediados de 2024. La plena 

aplicación no es posible 

hasta el final del plan 

estratégico de conservación 

del patrimonio. 

Se considera que la 

recomendación está en 

vías de aplicación. 

 X   

https://undocs.org/es/A/73/157
https://undocs.org/es/A/73/157
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          de financiación actualizada para la 

Oficina del Alto Comisionado de 

las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos. 

42. 2017  A/73/157, 

párr. 318 

Asimismo, la Junta recomienda que 

la administración cobre el costo del 

mantenimiento y la seguridad del 

nuevo edificio proporcionalmente a 

todos los posibles usuarios de 

acuerdo con sus necesidades 

particulares. 

Está en vías de aplicación y 

se prevé que se concluya 

para el primer trimestre de 

2024. La plena aplicación 

no es posible hasta el final 

del plan estratégico de 

conservación del 

patrimonio. 

Se considera que la 

recomendación está en 

vías de aplicación. 

 X   

43. 2016  A/72/5 (Vol. I) 

y Corr.1, 

cap. II, 

párr. 391 

La Junta recomienda que: a) el 

equipo del plan estratégico de 

conservación del patrimonio ultime 

las partes del manual de programas 

relacionadas con la fase de 

construcción; y b) el responsable 

del proyecto apruebe y aplique el 

manual. 

Se ha aplicado el apartado 

a) El apartado b) está en 

vías de aplicación y el 

objetivo es que la 

recomendación se haya 

aplicado para finales de 

enero de 2022. 

Se considera que la 

recomendación se ha 

aplicado. 

X    

 Número total de recomendaciones  43  39 4 0 0 

 Porcentaje del número total de recomendaciones  100  91 9 0 0 

 

 

 

https://undocs.org/es/A/73/157
https://undocs.org/es/A/72/5(Vol.I)

