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 I. Introduction 
 
 

1. Le présent rapport est soumis en application de la 
résolution 1338 (2001) du Conseil de sécurité en date 
du 31 janvier 2001, par laquelle le Conseil a décidé de 
proroger jusqu’au 31  janvier 2002 le mandat de 
l’Administration transitoire des Nations Unies au T i-
mor oriental (ATNUTO). Dans la même résolution, le 
Conseil a souligné la nécessité d’une présence intern a-
tionale substantielle au Timor oriental et m’a prié de 
lui faire des recommandations détaillées à cet égard 
dans les six mois suivant l’adoption de la résolution. 
Le présent rapport traite des activités de l’ATNUTO, 
des faits nouveaux survenus au Timor oriental et des 
progrès réalisés au Timor oriental en ce qui concerne 
l’organisation d’une présence internationale au Timor 
oriental après l’indépendance depuis mon rapport int é-
rimaire du 2 mai 2001 (S/2001/436). Au cours de cette 
période, le Conseil a entendu un exposé sur l’évolution 
de la s ituation au Timor oriental (S/PV.4321). 
 
 

 II. Transition politique 
 
 

2. Au cours des six derniers mois, le Timor oriental 
a fait des progrès importants sur la voie de 
l’indépendance, conformément au calendrier établi par 
le Conseil national en février 2001. La dissolution du-
dit Conseil et l’ouverture, le 15  juillet 2001, d’une 
campagne électorale de six semaines ont inauguré une 
nouvelle phase d’activité politique organisée. Seize 
partis, dont sept créés au cours de l’année écoulée, se 
sont inscrits auprès de la Commission électorale ind é-
pendante pour présenter des candidats à un siège à 
l’Assemblée constituante de 88 membres qui doit être 

élue le 30 août 2001, dans le cadre d’un scrutin supe r-
visé par la Commission. À la clôture des in scriptions, 
le 23 juin 2001, 1 138 candidatures partisanes ou indé-
pendantes avaient été enregistrées, les candidatures 
féminines représentant 27 % des listes nationales. 

3. Du 16 mars au 23 juin 2001, le Groupe de l’état 
civil de l’ATNUTO avait enregistré un total général de 
737 811 résidents du Timor oriental, enfants compris. 
Cette opération d’enregistrement a posé les bases d’un 
état civil permanent, dont les registres seront tenus par 
un service de l’état civil et qui constituera un outil de 
planification capital dans des domaines tels que la san-
té, l’éducation et l’infrastructure. Ces données ont par 
ailleurs permis d’établir une liste électorale prov isoire. 
Parallèlement aux préparatifs du scrutin du 30  août, 
une campagne d’éducation civique a été menée dans 
tout le pays par des organisations non gouve rnementa-
les (ONG) timoraises, avec le concours de l’ATNUTO. 
Bien que la population du Timor oriental soit très hét é-
rogène sur les plans ethnique et linguistique, aucun 
parti n’a axé sa campagne sur des thèmes  régionalistes 
ou ethniques. 

4. Le 8 juillet 2001, 14 des 16 partis qui se disputent 
les suffrages des électeurs ont signé un pacte d’unité 
nationale par lequel ils se sont engagés à respecter les 
résultats du scrutin, à adopter un comportement pacif i-
que et empreint de respect mutuel et à défendre la dé-
mocratie pluraliste. Le fait que deux partis de moindre 
importance ont refusé de signer ce pacte n’est pas jugé 
de nature à compromettre l’attitude positive qui cara c-
térise de manière générale cette période de c ampagne 
électorale. Les groupes politiques qui se sont jusqu’ici 
tenus à l’écart du processus électoral sont le Front po-
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Annexe 
 

  Principaux objectifs – réalisations attendues à la fin de chaque trimestrea 

 
 

Tableau 1 
 
 

 Affaires politiques Remise des pouvoirs administratifs Force de défense Affaires étrangères Ordre public 

       3 Le Département 
achève les plans de 
formation 

7 Sélection du personnel 
et coordination des 
moyens de formation à 
l’étranger (réalisé en 
avril) 

* 50 % du personnel du 
Département des 
affaires étrangères est 
nommé 

3 Formation de 250 
policiers locaux  

 * Document présentant 
les options 
concernant les 
approvisionnements 
et les achats  

 3 Organigrammes et 
structures sont en place 

3 La phase 1 du plan 
d’intégration est 
achevée; 
restructuration de la 
police civile 

 80 % Examen et 
révision des 
organigrammes et des 
plans de recrutement 
des administrations 
(actuellement achevé 
à 95 %) 

  3 Les tribunaux de 
district de Dili, 
Baucau et Oecussi 
sont pleinement 
opérationnels  

 3 Examen et révision 
des procédures et 
critères de 
recrutement 

  60 % Les centres de 
détention de Becora, 
Gleno et Baucau sont 
pleinement 
opérationnels 
(réalisé) 

D
éc

em
br

e 
20

00
 

 3 Le processus de 
recrutement des 
directeurs généraux et 
de plus de 35 % du 
personnel des 
niveaux 5 à 7 a 
commencé 
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 Affaires politiques Remise des pouvoirs administratifs Force de défense Affaires étrangères Ordre public 

      Janvier Dans tous les secteurs sont organisés des ateliers destinés à définir des stratégies détaillées de mise en oeuvre 

3 Le Conseil national 
entérine et 
l’Administrateur 
transitoire approuve 
un règlement sur les 
modalités de 
l’élection d’une 
Assemblée 
constituante 

7 Plus de 85 % des 
directeurs généraux 
sont recrutés 
(actuellement 77 %) 

3 La sélection du 
personnel et la 
coordination de la 
formation à l’étranger 
sont décidées  

3 Le Département des 
affaires étrangères 
dispose de tout son 
personnel 

3 Au total, 500 
policiers locaux sont 
formés 

3 L’Administrateur 
transitoire annonce 
que l’élection d’une 
Assemblée 
constituante aura lieu 
le 30 août 

* Plus de 60 % du 
personnel de niveau 5 
à 7 est recruté, à 
l’exception des 
directeurs d’école et 
des infirmiers chefs 
(réalisé) 

3 Une législation 
établissant les forces 
de défense et un 
régime de réinsertion 
est présentée 

3 Des mécanismes 
interdépartements et 
interservices sont en 
place pour assurer 
l’ouverture permanente 
des frontières avec 
l’Indonésie et 
l’Australie 

7 La phase 2 du plan 
d’intégration est 
menée à bien : les 
postes de police dans 
les villages pilotes 
(non réalisé) 

3 Sélection des 
candidats; création 
d’une commission 
électorale 
indépendante; 
désignation officielle 
d’un organe de 
gestion des 
opérations électorales  

7 Loi organique : loi 
d’orientation de 
l’administration (non 
réalisé) 

7 Loi régissant la 
fonction publique 
(partiellement réalisé) 

3 Mise en place d’un 
régime de réinsertion 
des ex-combattants  

20 % Création d’un cadre 
pour les services 
consulaires 
(partiellement réalisé) 

3 Le tribunal de Suai 
est opérationnel 

M
ar

s 2
00

1 

3 Début de la mise en 
place d’un état civil 
national, conduisant à 
la publication des 
listes électorales  

* Plus de 20 % du 
budget d’équipement 
et plus de 40 % du 
budget d’achat de 
biens et services sont 
financés par le 
département 

  7 Le casier judiciaire 
est organisé (non 
réalisé) 
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 Affaires politiques Remise des pouvoirs administratifs Force de défense Affaires étrangères Ordre public 

      * Accord sur 
l’organisation d’une 
campagne 
d’instruction civique 
nationale avec le 
concours des ONG 
locales 

7 Achèvement du plan 
pour la remise des 
systèmes et des 
données  

  7 Un service de notariat 
est organisé (non 
réalisé) 

 

3 Décision du Conseil 
national ou du 
Cabinet sur une 
directive ou une 
réglementation sur la 
création d’une ou 
plusieurs 
commissions 
constitutionnelles  

    

  * Examen des barèmes 
des traitements et de 
la classification des 
fonctionnaires  

   

  3 Stratégie 
anticorruption 

   

Mai Examen systématique des plans sectoriels, ainsi que des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et modifications 
éventuelles des objectifs  

Ju
in

 2
00

1 

3 Les commissaires 
prêtent collectivement 
serment devant 
l’Administrateur 
transitoire  

3 Plus de 90 % des 
fonctionnaires de 
niveau 5 à  7 sont 
recrutés  

3 600 militaires sont 
recrutés  

3 Le Département des 
affaires étrangères est 
pleinement fonctionnel 

3 Au total, 800 
policiers locaux sont 
formés 
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 Affaires politiques Remise des pouvoirs administratifs Force de défense Affaires étrangères Ordre public 

      3 Campagne nationale 
d’instruction civique 
sur les thèmes et 
problèmes 
constitutionnels 
importants (jusqu’au 
15 mai) 

7 Plus de 70 % des 
postes comportant 
des pouvoirs 
statutaires sont 
occupés par des 
Timorais  

3 Le programme de 
réinsertion est 
pleinement fonctionnel 

3 Les propositions 
relatives à la 
représentation du Timor 
oriental à l’étranger sont 
présentées dans le 
budget 

7 Phase 3 du plan 
d’intégration : 
extension des postes 
de village aux 
districts restants  

3 La Commission 
électorale 
indépendante tient ses 
premières sessions 

  3 Poursuite d’une 
formation diplomatique 
intensive pour tout le 
personnel 

 % Achèvement de 
l’analyse des 
besoins, pour guider 
le développement du 
plan d’intégration 

3 Programme 
d’instruction civique 
organisé à la base par 
des Timorais  

 % Plus de 40 % des 
journées de 
formation sont 
organisées comme 
prévu 

   % Établissement de la 
Commission de la 
réforme juridique 

3 Recrutement et 
formation d’agents 
des partis politiques  

3 Plus de 60 % du 
budget d’équipement 
et 

   

3 Achèvement des 
registres de l’état civil 
(20 juin) 

3 Plus de 80 % du 
budget pour l’achat 
de biens et services 
sont déboursés par le 
Département 

   

 

 Production de la liste 
électoraleb 

7 Introduction pour 
2001 et 2002 du 
système convenu de 
gestion de la 
performance 

   

 3 Lancement de 
campagnes 
d’information de 
l’électeur sur le 
système électoral 
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 Affaires politiques Remise des pouvoirs administratifs Force de défense Affaires étrangères Ordre public 

       3 Recrutement du 
personnel électoral au 
niveau des districts  

    

 Établissement définitif de 
la liste de candidats de 
chaque parti et des listes 
de candidats 
indépendants  

Début officiel d’une 
campagne électorale de 
six semaines (15 juillet) 

Établissement d’un projet 
de rapport devant être 
soumis à l’Assemblée 
constituante 

Établissement définitif de 
la liste électorale 
(12 août) 

Recrutement et formation 
des scrutateurs  

Clôture de la campagne 
électorale (25 août) 

Élections (30 août) 

Dépouillement du scrutin 
et établissement des 
résultats (jusqu’au 
6 septembre) 

Plus de 90 % des 
fonctionnaires de niveau 
1 à 4 sont recrutés  

Plus de 90 % des postes 
comportant des pouvoirs 
statutaires sont occupés 
par des Est-Timorais  

Réduction du personnel 
international selon les 
plans 

Plus de 65 % des 
journées de formation 
sont organisées comme 
prévu 

Les dépenses 
d’équipement et les 
achats de biens et 
services ne dépassent 
pas de plus de 10 % les 
estimations de 
l’administration des 
finances  

Introduction pour 2001-
2002 du système de 
gestion de la 
performance 

 Recensement des 
instruments internationaux 
auxquels le Timor oriental 
devrait adhérer et 
établissement d’un ordre de 
priorité 

Au total, 1 050 policiers 
formés dont 400 anciens 
policiers qui feront 
bénéficier les nouveaux 
services de police de 
leur expérience 

Se
pt

em
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e 
20
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 Annonce des résultats 

certifiés (9 septembre) 

Première séance de 
l’Assemblée constituante, 
composée de 88 membres 
(15 septembre) 

Document présentant 
différentes options 
concernant la structure 
de la fonction publique 
et son coût 
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 Affaires politiques Remise des pouvoirs administratifs Force de défense Affaires étrangères Ordre public 
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 Administration 
transitoire internationale 
en place 

Totalité des journées de 
formation organisées 
comme prévu 

Plans de formation pour 
2002 par département 

Dépenses d’équipement 
et achats de biens et 
services ne dépassant pas 
de plus de 10 % 
l’administration des 
finances  

Mise au point d’un 
système d’agrément des 
cours de formation 
professionnelle et de 
l’expérience acquise en 
cours d’emploi 

600 soldats recrutés et 
formés 

Mise au point définitive de 
plans en vue de 
l’établissement de relations 
diplomatiques avec les 
principaux pays 

Établissement définitif des 
plans en vue de l’adhésion à 
l’Organisation des Nations 
Unies 

Un total de 1 200 
policiers locaux formés 

Objectif final : 
3 000 policiers 

Phase 4 du Plan 
d’intégration «  mi-
parcours » – choix de 
l’emplacement de 
221 commissariats de 
police de village 

Personnel du Ministère 
de la justice entièrement 
constitué d’Est-
Timorais  

 

Légende : 3 Réalisé ou devant être réalisé d’ici au 30 juin 2 001 . 
    % Partiellement réalisé (pourcentage indiqué s’il est connu). 
    7Non réalisé. 
    *   Devamt être réalisé lors du trimestre suivant. 
 

  Notes : a Quand l’objectif n’a pas été réalisé à la fin du trimestre pour lequel il avait été fixé, une mise à jour à la fin juin est indiquée entre parenthèses et 
en italiques. Tous les objectifs fixés pour juin sont des résultats projetés.  

    b Les listes électorales, établies à partir des données d’état civil, devraient être prêtes au début juillet. 
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 Finances publiques Agriculture et économie Santé Éducation Infrastructure 

      7 Les dépenses 
budgétaires atteignent 
au moins 50 % des 
prévisions budgétaires 
(dépassé) 

3 La production de riz et 
de maïs atteint 70 % 
(120 000 tonnes ) de 
celle de 1997 

3 Fourniture pour six 
mois de médicaments 
essentiels et de 
fournitures médicales  

* Trois cent écoles 
fonctionnelles au 
niveau de base (réalisé 
en mars) 

3 Les droits de douane 
et les taux 
d’imposition indirect 
sont modifiés et 
appliqués  

* La vaccination des 
buffles et du bétail 
achevée (en janvier) 

3 Deux séries de 
journées nationales de 
vaccinations(polio-
myélite et vitamine A) 

3 Plus de 80 % des 
manuels reçus et 
distribués  

3 L’impôt sur le revenu 
salarial est en place 

3 Distribution d’outils 
agricoles à 
4 000 familles 

3 Sélection des 
emplacements de 
25 centres de soins 
prioritaires, et 
établissement des 
plans 

3 500 bourses d’études 
utilisées  
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3 Achèvement de 
l’examen du budget et 
approbation, par le 
Cabinet et le Conseil 
national, de la 
législation portant 
ouverture de crédits  

* 5 000 hectares de 
zones irriguées 
remises en état (dont 
45 ouvrages 
communautaires) 
réalisé en février 

3 Documents 
d’orientation sur le 
financement du 
secteur de la santé et 
le rôle du secteur privé 

3 Publication des 
procédures d’examen 
des candidatures pour 
les nouveaux 
enseignants  

 * Le Ministère de 
l’agriculture est 
opérationnel et tout 
son personnel est 
recruté (réalisé) 

3 Le Centre national 
pour la formation en 
santé publique 
fonctionne dans des 
locaux provisoires  

  

 

    

3 Accord avec le 
Département de 
l’éducation sur la 
création de l’école 
polytechnique de 
Dili 

3 Achèvement de six 
bâtiments publics 
mineurs à Dili 

3 Achèvement de cinq 
contrats en retard 
pour l’entretien de 
2604 km de routes 
principales  

3 Liste des principaux 
entrepreneurs locaux 
et internationaux 
pour l’entretien des 
routes  

3 Achèvement de 
l’agrandissement du 
quai de Dili 

* Installation de 
compteurs et 
facturation pour 
3 000 clients  

7 Agence de 
l’électricité – pose 
de compteurs et 
facturation des 
principaux 
utilisateurs 
commerciaux 
d’électricité (courant 
triphasé) 
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 Finances publiques Agriculture et économie Santé Éducation Infrastructure 

      

Ja
nv
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r 

Des ateliers sont organisés dans tous les secteurs pour se mettre d’accord sur les stratégies détaillées de mise en oeuvre  
M

ar
s 2

00
1 3 Achèvement de la 

vaccination des buffles 
et du bétail 

* Recrutement 
d’administrateurs 
sanitaires et transfert 
des responsabilités  

7 Publication d’une 
déclaration de mission 
et des perspectives 
nationales (non 
réalisé) 

3 Création de quatre 
bureaux régionaux 
de l’équipement 

 3 Les bureaux de district 
de l’administration de 
l’agriculture sont 
pleinement 
fonctionnels 
(bâtiments, personnel, 
équipement et 
transport) 

3 Plus de 40 % des 
moyens de soins 
sélectionnés dans les 
plans sanitaires de 
district sont 
correctement utilisés  

% 600 écoles au niveau 
opérationnel de base 
(partiellement réalisé) 

3 Adjudication de 
25 contrats 
d’entretien des 
routes pour la 
phase 3 

 

70 % Les dépenses 
budgétaires atteignent 
au moins 60 % des 
prévisions budgétaires 
(dépassé) 

3 Mise à jour pour le 
troisième trimestre 
achevée à la mi-avril 

50 % Des fonctionnaires 
timorais occupent les 
postes de 
responsabilité de 
l’administration des 
finances, ou accord sur 
la nécessité de 
maintenir l’assistance 
technique 
internationale dans les 
postes de 
l’administration des 
finances (partiellement 
réalisé) 

7De trois à cinq centres 
de vulgarisation 
agricole à créer (non 
réalisé) 

80 % 30 % des enfants 
de moins de 1 an 
sont vaccinés 
(partiellement 
réalisé) 

% Mobilier scolaire pour 
40 000 élèves produit 
et fourni (75 % 
réalisés) 

* Plans d’opération à 
moyen et à long 
terme établis pour 
l’aviation, les ports, 
les routes et 
l’adduction d’eau 
(réalisé en juin) 

  7 La réglementation de 
la quarantaine et les 
autres normes pour les 
produits animaux et 
végétaux sont publiées 
(non réalisé) 

50 % Achèvement de 
l’étude des besoins 
et des capacités 
hospitaliers 
(partiellement 
réalisé) 

3 Recrutement de 
1 000 maîtres 

3 Vérification du 
respect des normes 
de sécurité 
internationales aux 
aéroports de Dili et 
de Baucau 
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 Finances publiques Agriculture et économie Santé Éducation Infrastructure 

        3 L’examen sectoriel 
avec les donateurs  

50 % Plan pour la 
prévention et le 
contrôle du 
paludisme et de la 
tuberculose, des 
MST, du sida, 
élaboré et diffusé 
(partiellement 
réalisé) 

3 1 000 bourses d’études 
utilisées  

3 Maximum de 
18 navires en attente 
dans le port  

  3 Ouverture d’une ligne 
de crédits au secteur 
privé 

3 Consultations avec les 
acteurs du secteur de 
la santé sur les 
principales options 
dans ce secteur 

3 Remise en état et 
réouverture de 
l’université, avec un 
personnel limité 

3 Remise en état d’un 
groupe électrogène 
Comoro PS 

  7 Adoption d’une 
législation 
commerciale cadre 
(non réalisé) 

 50 % Organisation de 
services consultatifs 
pour la définition des 
orientations de 
l’éducation et les 
programmes scolaires 
(partiellement réalisé) 

7 Document sur 
l’institution des 
pouvoirs autonomes, 
28 février (réalisé) 

  60 % Étude générale 
pour des travaux 
majeurs d’irrigation 
sur 9 000 hectares 
(réalisé, seuls 
2 999 hectares sont 
considérés comme 
viables) 

 50 % Définition des 
procédures de 
l’administration 
scolaire (partiellement 
réalisé) 

3 Conception d’un 
programme de 
formation au 
règlement des 
différends fonciers  

  3 Début de cartographie 
de l’utilisation des sols 
et de mise en place du 
SIG 

  3 Création et 
équipement de 
13 bureaux fonciers 
de district 

     50 % Mise en place 
d’une politique et 
des procédures 
administratives 
concernant les 
locations (réalisé) 
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           7 Mise en place d’une 
politique concernant 
les occupations non 
autorisées et celles 
d’immeubles 
abandonnés (non 
réalisé) 

Mai Examen systématique des plans sectoriels, des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et modification éventuelle des 
objectifs  

90 % Les dépenses 
budgétaires atteignent 
au moins 90 % des 
prévisions budgétaires. 

% Rédaction et diffusion 
d’un document 
présentant les options 
de la politique agricole 

% 150 postes sanitaires 
sont établis, dotés d’un 
équipement pour des 
soins de santé 
primaires 
conformément aux 
plans sanitaires de 
district 

% Achèvement du 
document présentant 
les options de 
politique de 
l’éducation 

3 Établissement des  
contrats d’entretien 
collectif des routes, 
couvrant l’ensemble 
du réseau routier 
principal (300 km) 

3 Le budget 2001-2002 
est arrêté, et les 
besoins de 
financement sont 
calculés  

7 70 % des poulets et 
des porcs sont 
vaccinés  

% Évaluation de 
l’application des plans 
sanitaires de district 

% 780 écoles au niveau 
opérationnel de base 

% Création officielle à 
compter du 
1er juillet de 
l’Agence autonome 
de l’électricité 

3 Les prévisions de 
recettes et les besoins 
de financement sur 
cinq ans sont calculés 
et convenus avec les 
institutions financières 
internationales  

% Achèvement des 
enquêtes et des 
inventaires  

% Formation de 
recyclage et de 
perfectionnement des 
travailleurs sanitaires 
au Centre national de 
formation en santé 
publique 

80 % Remise en état et 
équipement du 
bâtiment du 
Ministère de 
l’éducation 

% Achèvement du plan 
de remise en état des 
postes électrogènes 
ruraux 

Ju
in
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00

1 

% Plan de 
développement d’une 
capacité de projection 
des recettes, et 
notamment d’une 
capacité de projection 
macroéconomique 

7 Mise en route du 
programme de crédit 
agricole 

% Achèvement des plans 
pour la construction 
d’hôpitaux régionaux 

% Les bureaux 
d’administration 
scolaire des districts 
sont opérationnels  

3 Plans d’opération 
pour l’aviation, les 
ports, les routes et 
l’eau, incluant des 
normes de service 
proposées adoptées 
aux normes 
budgétaires du 
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       % Les options possibles 
sur les taux 
d’imposition et les 
dégrèvements sont 
présentées au Cabinet 
et au Conseil national 
(dans le cadre du 
budget) afin 
d’atteindre les 
objectifs de recettes  

7 Formation de 
30 chercheurs et 
vulgarisateurs 
agricoles  

% Achèvement et 
diffusion du document 
présentant des options 
de la politique de santé 
publique après 
l’indépendance 

% Formation de 
personnel 
d’administration 
scolaire 

  3 Le Centre technique 
du café et de 
l’horticulture est 
opérationnel 

3 Achèvement de 
l’examen commun 
avec les donateurs  

% Achèvement de l’étude 
de la carte scolaire  

budgétaires du 
Timor oriental 
indépendant 

% 13 dispositifs de 
gestion 
communautaire sont 
officialisés et 
fonctionnent de 
façon satisfaisante 
pour l’adduction 
d’eau et 
d’assainissement 

3 Sept navires au 
maximum sont en 
attente dans le port  

3 Examen conjoint par 
les donateurs 
terminé 

3 Les systèmes et 
manuels de 
l’administration 
foncière sont en 
place dans toutes les 
sections 

3 L’administration 
foncière fonctionne 
effectivement dans 
tous les districts  

% Collecte et collation 
des documents de 
cadastre disponibles, 
achevées à 100 % 

3 La base de données 
sur la répartition des 
terres est 
opérationnelle  
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        3 Des alevinières sont 
achevées  

 3 Achèvement de 
l’examen commun 
avec les donateurs  

 

  3 Achèvement de la 
deuxième phase d’un 
enseignement 
d’introduction à la 
construction navale  

 3 Diffusion, pour 
examen, du 
programme scolaire 
d’urgence national 

 

  Établissement du 
budget définitif pour 
2000-2001 

 Recettes des troisième 
et quatrième trimestres 
de 2000-2001 à 
hauteur de 80 % des 
prévisions 

3 Achèvement de la 
deuxième phase du 
cadre de 
développement 
agricole 

   

 Publication des 
décaissements 
mensuels; montant 
représentant au moins 
90 % des prévisions 

Examen avec les parties 
prenantes du document 
contenant diverses 
options en matière de 
politique agricole : 
établissement du plan 
d’action définitif 
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Établissement de 
statistiques mensuelles 
des recettes 
(comptabilité de caisse) 

Si des homologues 
timorais ne sont pas 
nommés en mars 2001, 
révision de la situation 
concernant 
l’Administration 
transitoire internationale  

 

Plan de relèvement de 
l’aviculture et de 
l’élevage achevé au 
profit de 27 000 
familles 

Remise en état de 
grandes zones 
d’irrigation en cours  

Totalité du café exporté 
certifié biologique 

Plus de 90 % des centres 
de soins disposent de 
moins de deux semaines 
de réserve de certains 
médicaments essentiels 
sur une période de trois 
mois  

90 % des villages se 
situent à moins de deux 
heures d’une source 
permanente de soins de 
santé 

60 % des enfants de 
moins de 1 an sont 
vaccinés  

Ouverture d’un magasin 
autonome de fournitures 
médicales 

Établissement de la 
carte scolaire terminé 

Démarrage du 
programme de 
construction d’écoles  

Consultation des parties 
prenantes sur les 
différentes options 
politiques  

Mise au point d’un 
programme de 
formation des maîtres 
en cours d’emploi 

Établissement de 
contrats d’entretien 
collectif des routes, 
couvrant l’ensemble 
du réseau routier 
principal (1 200 km) 

Remise en état de 
deux groupes 
électrogènes Comoro 
PS 

Réalisation du plan 
concernant les postes 
électrogènes ruraux 

Rattachement de 26 
villes au réseau 
d’adduction d’eau 

26 dispositifs de 
gestion 
communautaire en 
place 

Achèvement des 
dépôts dans t rois 
districts  

Maximum de quatre 
navires en attente dans 
le port  

Système 
d’identification des 
biens mis au point 
pour Dili 

Achèvement du 
cadastre de Baucau et 
du plan rudimentaire 
des villes dans quatre 
districts  

Achèvement de la 
collecte de toutes les 
données de SIG 
disponibles  

Collecte de tous les 
loyers dans les délais 
voulus. 
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Légende  :  3 Réalisé ou devant être réalisé au 30 juin 2001. 
  % Partiellement réalisé (le pourcentage est indiqué s’il est connu).  
 7 Non réalisé. 
 *  Devant être réalisé au cour s du trimestre suivant. 

 

  N o t e :  a Si l’objectif n’a pas été réalisé à la fin du trimestre pour lequel il avait été fixé, une mise à jour est indiquée à la fin juin entre parenthèses et en 
italiques. Tous les objectifs, pour le mois de juin, représentent des résultats projetés 
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