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  Предложения по финансированию сопутствующих 
расходов на 2013 год из утвержденного бюджета 
генерального плана капитального ремонта 
 
 

  Доклад Генерального секретаря 
 
 

 Резюме 
 Настоящий доклад представляется во исполнение раздела III резолю-
ции 66/258 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального 
секретаря представить ей на основной части ее шестьдесят седьмой сессии, в 
контексте его десятого ежегодного доклада о ходе осуществления плана, пред-
ложения по финансированию сопутствующих расходов из общего бюджета, ут-
вержденного для генерального плана капитального ремонта. 

 В настоящем докладе приводится обновленная информация о ходе осуще-
ствления деятельности, связанной с генеральным планом капитального ремон-
та, в том числе данные о понесенных расходах за период по 2011 год включи-
тельно, пересмотренных прогнозируемых расходах на 2012 год и сметных по-
требностях в ресурсах на 2013 год. 

 В десятом ежегодном докладе о ходе выполнения плана говорится, что 
график осуществления генерального плана капитального ремонта (см. A/67/350, 
раздел III) остается без изменений по сравнению с графиком, о котором сооб-
щалось в девятом ежегодном докладе о ходе осуществления плана (А/66/527). 
Реконструкцию Конференционного корпуса планируется завершить в конце 
2012 года, а здания Генеральной Ассамблеи — в середине 2014 года. Этот гра-
фик оказывает воздействие на сопутствующие расходы в том смысле, что, хотя 
общий объем ресурсов, требуемых на период 2008–2013 годов, незначительно 
сократился с момента представления девятого доклада, позднее, как ранее про-
гнозировалось, были проведены некоторые мероприятия, в результате которых 

__________________ 

 * А/67/150. 
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возникли сопутствующие расходы; например, закупка мебели для здания Гене-
ральной Ассамблеи и интегрирование аудиовизуальных систем здания Гене-
ральной Ассамблеи в новый пункт вещания и системы управления мультиме-
дийной информацией. 

 Общий объем сметных потребностей в ресурсах для покрытия сопутст-
вующих расходов за период 2008–2013 годов составляет 143 138 600 долл. 
США. На 2013 год общий объем сметных потребностей в ресурсах составляет 
15 562 600 долл. США. С учетом сметного остатка неиспользованных средств в 
объеме 11 896 500 долл. США и суммы, утвержденной на период 2008–
2012 годов, чистые потребности на 2013 год составляют 3 666 100 долл. США. 

 Генеральный секретарь просит Генеральную Ассамблею утвердить на 
2013 год чистую сумму в размере 3 666 100 долл. США для покрытия сопутст-
вующих расходов по генеральному плану капитального ремонта. 
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 I. Введение 
 
 

1. В период строительства требуется временно увеличивать штат и опера-
тивные расходы для поддержки осуществления строительных работ по гене-
ральному плану капитального ремонта. Такие расходы были предусмотрены 
для Департамента Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению, 
Департамента общественной информации, Департамента по вопросам управ-
ления и Департамента по вопросам охраны и безопасности. 

2. В соответствии с резолюцией 64/228 Генеральной Ассамблеи в 2010 году 
для обеспечения тесной координации деятельности департаментов, участвую-
щих в осуществлении генерального плана капитального ремонта, особенно в 
контексте расходов на деятельность, связанную с планом, был создан Руково-
дящий комитет. 

3. В 2008 году Генеральный секретарь изложил информацию о сопутствую-
щих расходах по генеральному плану капитального ремонта на период 2008–
2013 годов (см. А/62/799). Однако Генеральная Ассамблея не рассматривала 
этот доклад. 

4. В своем последующем докладе о сопутствующих расходах, связанных с 
генеральным планом капитального ремонта (А/63/582), Генеральный секретарь 
представил пересмотренные данные о прогнозируемых сопутствующих расхо-
дах, связанных с планом, на период 2008–2013 годов. В своей резолю-
ции 63/270 Генеральная Ассамблея постановила выделять утвержденные ре-
сурсы на покрытие сопутствующих расходов из утвержденного бюджета гене-
рального плана капитального ремонта, если Ассамблеей не будет указано иное, 
и постановила на этом этапе не утверждать общую величину сопутствующих 
расходов, учитывая возможности дальнейшего сокращения расходов, появив-
шиеся благодаря сложившимся экономическим условиям, а также благодаря 
экономии, достигнутой Генеральным секретарем. В той же резолюции Ассамб-
лея сослалась на пункт 50 доклада Консультативного комитета по администра-
тивным и бюджетным вопросам (А/63/736) и просила Генерального секретаря 
приложить все возможные усилия к тому, чтобы покрыть сопутствующие рас-
ходы на общую сумму 30 272 400 долл. США на двухгодичный период 2008–
2009 годов за счет общего бюджета, утвержденного для плана. 

5. В своем последующем докладе (А/64/346/Add.2) Генеральный секретарь 
предложил продолжать финансирование сопутствующих расходов на 2010 год 
в размере 50 114 100 долл. США из утвержденного бюджета генерального пла-
на капитального ремонта. В своей резолюции 64/228 Генеральная Ассамблея 
утвердила сокращенную сумму в размере 42 069 695 долл. США. В той же ре-
золюции Ассамблея постановила не утверждать общую величину сопутствую-
щих расходов и просила Генерального секретаря представить Ассамблее на ее 
шестьдесят пятой сессии предложения по финансированию расходов на 
2011 год. 

6. В своем докладе за 2011 год (А/65/511/Add.1) Генеральный секретарь 
предложил продолжать финансирование сопутствующих расходов в размере 
71 871 305 долл. США из утвержденного бюджета генерального плана капи-
тального ремонта. В своей резолюции 65/269 Генеральная Ассамблея утверди-
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ла сокращенную сумму в размере 58 871 305 долл. США и уполномочила Гене-
рального секретаря принимать обязательства в объеме до 286 300 долл. США1. 

7. В своем докладе, представленном Ассамблее на ее шестьдесят шестой 
сессии (А/66/527/Add.1), Генеральный секретарь предложил продолжать фи-
нансирование сопутствующих расходов на 2012 год в размере 46 322 200 долл. 
США из утвержденного бюджета генерального плана капитального ремонта. В 
своей резолюции 66/258 Генеральная Ассамблея уполномочила Генерального 
секретаря принимать обязательства в объеме до 135 000 000 долл. США на ге-
неральный план капитального ремонта, включая сопутствующие расходы, до 
2012 года. 
 
 

 II. Обзор 
 
 

8. Общий объем прогнозируемых потребностей в ресурсах в размере 
143 138 600 долл. США основан на том предположении, что в процессе реали-
зации текущего графика, изложенного в десятом ежегодном докладе о ходе его 
осуществления (A/67/350), будут отсутствовать задержки. Это на 
3 667 400 долл. США меньше сметной суммы в объеме 146 806 000 долл. 
США, представленной Генеральной Ассамблее на ее шестьдесят шестой сес-
сии. 

9. В таблице 1 ниже приводится краткая сводная информация о потребно-
стях в сопутствующих расходах в сопоставлении со сметой, представленной 
Генеральной Ассамблее в предыдущем докладе Генерального секретаря 
(A/66/527/Add.1). 
 

  Таблица 1 
  Сводная информация о потребностях в сопутствующих расходах 

 

Потребности Предыдущая сметаa Текущие расходы/смета Изменение 

2008–2010 годы 32 010,0 32 010,0 –

2011 год 64 246,3 61 499,0  (2 747,3)

2012 год 46 322,2 34 067,0 (12 255,2)

2013 год 4 227,5 15 562,6 11 335,1

 Итого 146 806,0 143 138,6 (3 667,4)
 

 a См. A/66/527/Add.1. 
 
 

10. Потребности в покрытии сопутствующих расходов, предложенные Гене-
ральным секретарем на 2012 год в документе A/66/527/Add.1, после учета не-
использованных утвержденных ресурсов за предыдущие периоды в размере 
34 957 100 долл. США составляют 11 365 100 долл. США. Такие потребности 
были сокращены до 8 259 100 долл. США для обеспечения того, чтобы в 
2012 году расходы по генеральному плану капитального ремонта и сопутст-

__________________ 

 1 Департамент по вопросам охраны и безопасности смог осуществить мероприятия по 
обеспечению безопасности в 2011 году без использования полномочий на принятие 
обязательств.  
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вующие расходы не превышали объем полномочий на принятие обязательств. 
С учетом этой ассигнованной суммы в сочетании с неизрасходованным остат-
ком в размере 37 704 400 долл. США, перенесенным с 2011 года, общий объем 
имеющихся ресурсов на 2012 год составляет 45 963 500 долл. США. Фактиче-
ские расходы за период, закончившийся 31 мая 2012 года, составили 
7 914 800 долл. США. Исходя из текущих темпов расходования средств и пла-
нируемой деятельности на оставшуюся часть года ожидается, что общий объем 
расходов за 2012 год составит 34 067 000 долл. США. 

11. Что касается 2013 года, то сметные потребности в ресурсах составят 
15 562 600 долл. США. 

12. Текущий график осуществления генерального плана капитального ремон-
та показывает, что перевод сотрудников обратно в здание Секретариата будет 
завершен к концу 2012 года. График по-прежнему указывает на завершение 
ремонта Конференционного корпуса к концу 2012 года и введение его в экс-
плуатацию в начале 2013 года, а также на завершение ремонта здания Гене-
ральной Ассамблеи в середине 2014 года. Расходы, связанные с ремонтом Кон-
ференционного корпуса и здания Генеральной Ассамблеи, служат основой для 
прогнозирования сопутствующих расходов в 2013 году. 
 
 

 III. Осуществление плана в период 2008–2010 годов 
и в 2011 году 
 

  2008–2010 годы 
 

13. В докладе Генерального секретаря, представленном Генеральной Ассамб-
лее на ее шестьдесят шестой сессии (A/66/527/Add.1), говорится, что фактиче-
ские расходы за период 2008–2010 годов составили 32 010 000 долл. США из 
утвержденного объема в размере 72 342 000 долл. США. Неизрасходованный 
остаток в размере 40 332 000 долл. США, складывающийся в основном из ас-
сигнований на создание постоянного пункта вещания и системы управления 
мультимедийной информацией, был перенесен на 2011 год. Анализ расходов за 
этот период с разбивкой по отдельным департаментам представлен в таблице 2 
ниже. 
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  Таблица 2 
  Расходы, относящиеся к сопутствующим расходам в период 2008–2010 годов 
  (В тыс. долл. США) 

 

 

Утвержденное 
финансирование на 

2008–2010 годы

Расходы по со-
стоянию на 
31 декабря 

2010 года Остаток 
Использование 
(в процентах) 

 (a) (b) (a)-(b) (b)/(a) 

Департамент по делам Генеральной 
Ассамблеи и конференционному 
управлению 1 640,9 1 637,0 3,9 100 

Департамент общественной информа-
ции 30 855,3 563,4 30 291,9 2 

Управление централизованного вспо-
могательного обслуживания 17 463,6 9 919,5 7 544,1 57 

Строительство, перестройка, переобо-
рудование и капитальный ремонт 
помещенийa 6 962,2 5 389,0 1 573,2 77 

Департамент по вопросам охраны и 
безопасности 13 172,2 12 750,5 421,7 97 

Управление информационно-
коммуникационных технологий 2 247,8 1 750,6 497,2 78 

 Итого 72 342,0 32 010,0 40 332,0 44 
 

 a Финансирование по статье «Строительство» предназначено для: a) реализации проекта 
расширения архивных хранилищ; и b) установки системы охраны в подменных 
помещениях и создания информационной структуры главного командного центра 
службы охраны. 

 
 
 

  2011 год 
 

14. В своей резолюции 65/2692 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 58 871 300 долл. США на покрытие сопутствующих расходов, связан-
ных с осуществлением генерального плана капитального ремонта в 2011 году. 
С учетом этой ассигнованной суммы в сочетании с неизрасходованным остат-
ком в размере 40 332 000 долл. США, перенесенным с 2010 года, объем имею-
щихся ресурсов на 2011 год составил 99 203 300 долл. США. Потребности в 
ресурсах на 2011 год были пересмотрены до 64 246 300 долл. США в докладе 
Генерального секретаря, содержащемся в документе A/66/527/Add.1, и отра-
жают главным образом отсрочку до 2012 года закупки конторской мебели и 
создания постоянного пункта вещания и системы управления мультимедийной 
информации. Из прогнозируемой суммы фактические расходы составили 
61 499 000 долл. США, или 96 процентов. Неизрасходованный остаток в объе-
ме 37 704 400 долл. США на 2 747 300 долл. США превышает прогнозировав-
шийся объем и перенесен на 2012 год. Расходы на конец периода, по состоя-

__________________ 

 2 В ней Генеральная Ассамблея уполномочила также Генерального секретаря принимать 
обязательства в объеме не более 286 300 долл. США, которые не потребовались в 
2011 году. 
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нию на 31 декабря 2011 года, показаны в таблице 3. Подробная информация о 
расходах с разбивкой по каждому департаменту приводится после таблицы. 
 

  Таблица 3 
  Состояние расходов, относящихся к категории сопутствующих расходов, 

в 2011 году  
  (В тыс. долл. США) 

 

 

Остаток,
 перенесенный 

с 2008–
2010 годов

Финансирование 
на 2011 год,

 утвержденное в 
резолюции 65/269

Общий объем 
финансирования 

в 2011 году

Расходы по 
состоянию на 

31 декабря 
2011 года Остаток

Использование
(в процентах)

 (a) (b) (c)=(a)+(b) (d) (c)-(d) (d)/(c)

Департамент по делам Генеральной Ас-
самблеи и конференционному управлению 

3,9 628,6 632,5 635,9 (3,4) 101

Департамент общественной информации  30 291,9 190,1 30 482,0 25 208,6 5 273,4 83

Управление централизованного вспомога-
тельного обслуживания 

7 544,1 7 492,6 15 036,7 11 189,1 3 847,6 74

Управление генерального плана капиталь-
ного ремонтаa 

– 43 858,2 43 858,2 18 146,2 25 712,0 41

Строительство, перестройка, переоборудо-
вание и капитальный ремонт помещенийb 

1 573,2 534,6 2 107,8 57,9 2 049,9 3

Департамент по вопросам охраны и безо-
пасности 

421,7 5 967,9 6 389,6 5 976,4 413,2 94

Управление информационно-
коммуникационных технологий  

497,2 199,4 696,6 284,9 411,7 41

 Итого 40 332,0 58 871,4 99 203,4 61 499,0 37 704,4 62
 

 a В резолюции 65/269 Генеральная Ассамблея утвердила на 2011 год для Управления централизованного 
вспомогательного обслуживания ресурсы в объеме 51 350 800 долл. США. Они включают сумму в объеме 
43 858 200 долл. США на конторскую мебель. Вопросами закупки конторской мебели занимается Управление 
генерального плана капитального ремонта. Таким образом, сопутствующие расходы на мебель показаны отдельно. 

 b Финансирование по статье «Строительство» предназначено для: a) реализации проекта расширения архивных 
хранилищ; и b) установки систем охраны в подменных помещениях и создания информационной инфраструктуры 
главного командного центра службы охраны. 

 
 
 

 A. Департамент по делам Генеральной Ассамблеи 
и конференционному управлению 
 
 

15. Потребности в ресурсах на 2011 год в объеме 635 900 долл. США, отра-
жающие незначительное превышение расходов на 3400 долл. США, предназна-
чались для финансирования шести сохраняемых должностей временного пер-
сонала общего назначения. К ним относятся две должности сотрудников по 
информационным системам (С-3) и четыре должности помощников по вопро-
сам ведения документации (категория общего обслуживания (прочие разря-
ды)). Сохранение этого штата сотрудников потребуется на протяжении всего 
этапа осуществления проекта генерального плана капитального ремонта для 
обеспечения нормального уровня информационно-технического обслуживания 
и полномасштабного функционирования систем, имеющих важнейшее значе-
ние для выполнения задач Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и 
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конференционному управлению, в частности систем управления заседаниями, 
управления документацией и цифровой звукозаписи. 
 
 

 B. Департамент общественной информации 
 
 

16. В своей резолюции 65/269 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 190 100 долл. США для покрытия сопутствующих расходов Департа-
мента общественной информации в 2011 году. С учетом этой ассигнованной 
суммы в сочетании с остатком в объеме 30 291 900 долл. США, перенесенным 
с предыдущего периода (для создания постоянного пункта вещания и системы 
управления мультимедийной информацией), общий объем имеющихся ресур-
сов на 2011 год составил 30 482 000 долл. США. В предыдущем докладе Гене-
рального секретаря (A/66/527/Add.1) сметные потребности были пересмотрены 
в сторону понижения до уровня 25 386 300 долл. США, который был преду-
смотрен для: a) покрытия расходов на оплату услуг консультантов (специали-
стов по технике вещания, информационным технологиям и архивному делу) 
для оказания Департаменту помощи в подготовке к переходу на цифровой 
формат и к внедрению системы управления мультимедийной информацией 
(190 100 долл. США); b) покрытия дополнительных расходов на оплату кон-
сультативных услуг для предоставления в ходе переговоров с поставщиками 
консультаций по вопросам проектирования и последующей установки, тести-
рования и ввода в эксплуатацию двух систем, с тем чтобы они полностью отве-
чали нуждам Секретариата, и для внедрения и тестирования схемы метаданных 
в рамках системы управления мультимедийной информацией и обучения ко-
нечных пользователей ее применению (105 000 долл. США)3 c) оплаты услуг 
подрядчиков для предоставления услуг по подготовке архивов аудиовизуаль-
ных материалов для комплексной системы (345 000 долл. США); и d) закупок и 
создания постоянного пункта вещания и системы управления мультимедийной 
информацией (24 746 200 долл. США). 

17. По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма понесенных расходов 
составила 25 208 600 долл. США. В сравнении с ресурсами, имевшимися на 
2011 год (30 482 000 долл. США), это свидетельствует об использовании при-
мерно 83 процентов, но лишь на 177 700 долл. США меньше, чем пересмот-
ренный прогнозируемый уровень (25 386 300 долл. США), представленный в 
предыдущем докладе. Разница фактических расходов по сравнению с пере-
смотренным прогнозируемым уровнем является следующей: 

 a) консультанты. Неизрасходованный остаток средств в объеме 
75 700 долл. США вызван задержкой в подписании контрактов о создании по-
стоянного пункта вещания и системы управления мультимедийной информаци-
ей. Эти ресурсы были перенесены на 2012 год для сохранения должностей 
специалиста по ведению архивов и специалиста по цифровым медийным тех-
нологиям; 

__________________ 

 3 Согласованная схема метаданных необходима для того, чтобы пользователи системы в 
разных департаментах вводили информацию в одни и те же основные поля данных, 
связанные с тем или иным активом, что позволило бы легко осуществлять поиск данных 
по этому активу. 
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 b) услуги по контрактам. Неизрасходованный остаток средств в объе-
ме 102 000 долл. США вызван задержкой во внедрении системы управления 
мультимедийной информацией, что вызвало более позднее, чем предполага-
лось, привлечение подрядчиков для подготовки перевода метаданных архива в 
систему управления мультимедийной информацией. Эти ресурсы были перене-
сены на 2012 год для продолжения работы над системой управления мультиме-
дийной информацией, которая должна быть введена в эксплуатацию к декабрю 
2012 года; 

 c) что касается постоянного пункта вещания и системы управления 
мультимедийной информацией, ресурсы в объеме 24 746 200 долл. США были 
полностью использованы для закупки и внедрения обеих систем. 

18. По состоянию на конец 2011 года неизрасходованный остаток средств со-
ставлял 5 273 400 долл. США. Была достигнута договоренность о том, что 
Управление генерального плана капитального ремонта возьмет на себя ответ-
ственность за завершение работы по созданию постоянного пункта вещания и 
системы управления мультимедийной информацией, а сумма в размере 
4 948 400 долл. США будет переведена Управлению генерального плана капи-
тального ремонта в 2012 году. 
 
 

 C. Управление централизованного вспомогательного 
обслуживания 
 
 

19. В своей резолюции 65/269 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 7 492 600 долл. США для покрытия сопутствующих расходов Управле-
ния централизованного вспомогательного обслуживания в 2011 году. С учетом 
этой ассигнованной суммы в сочетании с неиспользованным остатком в объеме 
7 544 100 долл. США, перенесенным с 2010 года, объем имеющихся ресурсов 
на 2011 год составил 15 036 700 долл. США. В предыдущем докладе Генераль-
ного секретаря (A/66/527/Add.1) сметные потребности на 2011 год были пере-
смотрены в сторону понижения до уровня 11 507 600 долл. США, который 
предназначался для: a) оказания экспертно-технической помощи в вопросах 
интеграции систем эксплуатации новых зданий, управления имуществом и ар-
хивного дела и для усиления управленческой поддержки в области координи-
рования программ, информации и материально-технического обеспечения; 
b) обеспечения инженерно-технического контроля за вводом в эксплуатацию и 
функционированием видеосистем, медийных серверов и систем конференци-
онного аудиовизуального обеспечения и вещания в здании на Северной лужай-
ке и в подменных помещениях и для оплаты услуг технических экспертов при 
проектировании и вводе в эксплуатацию нового постоянного пункта вещания и 
системы управления мультимедийной информацией; c) выработки определения 
аутентичных документов в новом цифровом формате, необходимого для сохра-
нения аудиовизуальных материалов официальных заседаний в системе управ-
ления мультимедийной информацией; d) оказания экспертных услуг в процессе 
передачи функций обслуживания зданий; e) обеспечения управления контрак-
тами на обслуживание; f) аренды служебных помещений и обработки данных 
для должностей, финансируемых по статье «Сопутствующие расходы»; g) оп-
латы услуг по управлению имуществом и по его перевозке и ликвидации; 
h) покрытия расходов на проектирование, связанное с проведением мелких ра-
бот по перестройке почтового центра и магазина подарков в здании Библиоте-
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ки им. Дага Хаммаршельда, которые ранее планировалось разместить в здании 
на Северной лужайке; и i) первого этапа закупки аудиовизуальной аппаратуры 
вещания для постоянного пункта вещания и системы управления мультиме-
дийной информацией. 

20. По состоянию на 31 декабря 2011 года общая сумма израсходованных 
средств составила 11 189 100 долл. США. Хотя это означает, что имевшиеся 
утвержденные ресурсы на 2011 год (15 036 700 долл. США) были использова-
ны примерно на 74 процента, израсходованная сумма всего на 318 500 долл. 
США меньше пересмотренного уровня прогнозируемых расходов 
(11 507 600 долл. США), указанного в предыдущем докладе. Разница между 
фактическими расходами и пересмотренным уровнем прогнозируемых расхо-
дов является следующей: 

 a) временный персонал общего назначения. Неизрасходованный ос-
таток в размере 91 600 долл. США обусловлен тем, что фактические расходы 
по персоналу были ниже стандартных расценок, заложенных в прогнозные ве-
личины, а также задержками в заполнении пяти дополнительных утвержден-
ных должностей сотрудников, которые должны были начать работу во второй 
половине 2011 года; 

 b) услуги по контрактам. Неизрасходованный остаток средств в раз-
мере 207 800 долл. США обусловлен переоценкой Управлением генерального 
плана капитального ремонта и Управлением централизованного вспомогатель-
ного обслуживания требований в отношении введения в эксплуатацию и пере-
дачи дел в связи с уже установленными процедурами и порядком передачи дел. 
Разработка программы профилактического технического обслуживания была 
признана в качестве проблемы, возникшей в процессе передачи дел, и в 
2012 году ведется работа по ее устранению; 

 c) общие оперативные расходы. Неизрасходованный остаток в разме-
ре 19 100 долл. США обусловлен меньшими, чем заложено в смете расходами 
на услуги по обработке данных (28 300 долл. США) и профессиональную под-
готовку (9600 долл. США), что компенсируется более высокими общими опе-
ративными расходами (18 800 долл. США), обусловленными главным образом 
затратами на стандартную информацию и расходами на коммуникационные 
технологии; 

 d) мебель и оборудование. На первом этапе закупки аудиовизуального 
вещательного оборудования для постоянного пункта вещания и системы управ-
ления мультимедийной информацией были использованы средства в объеме 
8 247 900 долл. США. 

21. По состоянию на конец 2011 года объем неиспользованных ресурсов со-
ставил 3 847 600 долл. США. Была достигнута договоренность о том, что 
Управление генерального плана капитального ремонта возьмет на себя ответ-
ственность за завершение работы по созданию пункта вещания и системы 
управления мультимедийной информацией, при этом в 2012 году Управлению 
генерального плана капитального ремонта была переведена сумма в размере 
1 682 700 долл. США. 
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 D. Управление генерального плана капитального ремонта 
 
 

22. В своей резолюции 65/269 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 43 858 200 долл. США на закупку мебели в 2011 году. В предыдущем 
докладе Генерального секретаря (A/66/527/Add.1) прогнозируемые потребно-
сти были пересмотрены в сторону понижения до уровня 19 408 600 долл. 
США, который предназначен для: a) оплаты консультативных услуг по состав-
лению объявления о принятии предложений и организации последующего 
процесса оценки (1 499 900 долл. США); b) управления поставками мебели 
(1 287 900 долл. США); и c) закупки системной мебели и картотечных шкафов 
(16 620 800 долл. США). Было запланировано, что неизрасходованный остаток 
в размере 24 449 600 долл. США будет перенесен на 2012 год, когда должна 
быть завершена закупка и установка мебели. 

23. По состоянию на 31 декабря 2011 года общий объем понесенных расходов 
составил 18 146 200 долл. США, что на 1 262 400 долл. США меньше пере-
смотренного прогнозируемого уровня (19 408 600 долл. США), представленно-
го в предыдущем докладе. Такой неизрасходованный остаток средств обуслов-
лен задержкой в закупке мебели и мягкой мебели, которая, как первоначально 
предполагалось, должна была завершиться в конце 2011 года. Общий неизрас-
ходованный остаток средств в размере 25 712 000 долл. США был перенесен на 
2012 год для продолжения закупок и установки мебели. 
 
 

 E. Строительство, перестройка, переоборудование 
и капитальный ремонт помещений 
 
 

24. В своей резолюции 65/269 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 534 600 долл. США для покрытия сопутствующих расходов, связанных 
со строительством, перестройкой, переоборудованием и капитальным ремон-
том помещений в Центральных учреждениях в 2011 году. С учетом этой ассиг-
нованной суммы в сочетании с неиспользованным остатком в размере 
1 573 200 долл. США, перенесенным с 2010 года, объем ресурсов на 2011 год 
составил 2 107 800 долл. США. В предыдущем докладе Генерального секрета-
ря (A/66/527/Add.1) прогнозируемые потребности на 2011 год были пересмот-
рены в сторону понижения до 1 083 200 долл. США, что частично обусловлено 
задержками в пересмотре контрактов на техническое обслуживание систем фи-
зической защиты в подменных помещениях и главного командного центра 
службы охраны, однако обусловлено главным образом изменениями в объеме 
испрашиваемых ресурсов в результате принятого решения о выводе из экс-
плуатации командного центра службы охраны, расположенного в Конференци-
онном корпусе. 

25. Пересмотренная смета на 2011 год в размере 1 083 200 долл. США пред-
назначается для: a) серверов и систем управления видеонаблюдением на пери-
од переезда командного центра службы охраны (479 800 долл. США); b) ре-
монтно-эксплуатационного обслуживания систем в подменных помещениях и в 
командном центре службы охраны (345 500 долл. США); и c) приобретения 
оборудования для сети систем охраны (257 900 долл. США). По состоянию на 
конец декабря 2011 года фактические расходы составили 57 900 долл. США и 
включали лишь закупку сетевого оборудования для первого этапа ремонта на 
цокольных этажах. 
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26. Разница между фактическими расходами и пересмотренным прогнози-
руемым уровнем в объеме 1 025 300 долл. США является следующей: 

 a) серверы и системы управления видеонаблюдением на период пере-
езда командного центра службы охраны (479 800 долл. США) были закуплены 
за счет ресурсов, утвержденных для генерального плана капитального ремонта; 

 b) что касается ремонтно-эксплуатационного обслуживания систем в 
подменных помещениях и в командном центре службы охраны (345 500 долл. 
США), осложнения, возникшие в результате проблемы, связанной с регистра-
цией поставщика, не позволили Управлению информационно-коммуникацион-
ных технологий и Отделу закупок продолжить внесение изменений в контракт; 

 c) закупка оборудования для сети систем охраны, запланированная на 
2011 год (200 000 долл. США), была отложена на 2012 год для согласования 
требований с учетом поэтапного введения в эксплуатацию во всем комплексе 
системы охраны Секретариата и Конференционного корпуса, запланированно-
го на 2012 год. 
 
 

 F. Департамент по вопросам охраны и безопасности 
 
 

27. В своей резолюции 65/269 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 5 967 900 долл. США на покрытие сопутствующих расходов Департа-
мента по вопросам охраны и безопасности в 2011 году. С учетом этой ассигно-
ванной суммы в сочетании с неиспользованным остатком в размере 
421 700 долл. США, перенесенным с 2010 года, объем ресурсов на 2011 год со-
ставил 6 389 600 долл. США. В предыдущем докладе Генерального секретаря 
(А/66/527/Add.1) прогнозируемые потребности на 2011 год были пересмотрены 
в сторону понижения до 5 823 800 долл. США. 

28. По состоянию на 31 декабря 2011 года общий объем понесенных расходов 
составил 5 976 400 долл. США. Это означает, что по сравнению с пересмот-
ренным прогнозным уровнем на 2011 год остались неизрасходованными 
152 600 долл. США. Ниже приводится подробная информация о фактических 
расходах за 2011 год и объясняется возникшая разница: 

 а) временный персонал общего назначения. В предыдущем докладе 
была указана сумма прогнозируемых расходов в размере 5 485 600 долл. США. 
Фактические расходы составили 5 694 500 долл. США, в результате чего про-
изошел перерасход средств в размере 208 900 долл. США, что обусловлено бо-
лее высокими, чем предполагалось, выплатами, связанными с: i) компенсацией 
за накопленный ежегодный отпуск сотрудников, выходящих в отставку, и 
ii) компенсацией накопленных отгулов, превышающих 40 часов, штатным со-
трудникам; 

 b) услуги по контрактам. По сравнению с ранее прогнозировавшими-
ся потребностями в размере 85 600 долл. США фактические расходы составили 
48 000 долл. США, что отражает неизрасходованный остаток средств в размере 
37 600 долл. США. Неизрасходованный остаток средств обусловлен тем, что не 
был до конца выполнен контракт на подготовку сотрудников по управлению 
системой контроля доступа для обеспечения безопасности, не была проведена 
подготовка по вопросу использования оборудования по выявлению опасных 
материалов в связи с трудностями, возникшими в процессе планирования уча-
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стия сотрудников безопасности, и объем прачечного обслуживания оказался 
меньшим, чем сметные потребности; 

 с) общие оперативные расходы. По сравнению с ранее прогнозиро-
вавшимися потребностями в размере 154 800 долл. США фактические расходы 
составили 146 000 долл. США, в результате чего неизрасходованный остаток 
составил 8800 долл. США. Неизрасходованный остаток средств является ре-
зультатом более низких, чем предполагалось, затрат на оплату услуг электрон-
ной почты и сетей; 

 d) принадлежности и материалы. По сравнению с ранее прогнозиро-
вавшимися потребностями в размере 97 800 долл. США фактические расходы 
составили 87 900 долл. США, в результате чего неизрасходованный остаток со-
ставил 9900 долл. США. Неизрасходованный остаток средств является резуль-
татом более низких, чем предполагалось, потребностей в обмундировании и 
боезапасах. 
 
 

 G. Управление информационно-коммуникационных технологий 
 
 

29. В своей резолюции 65/269 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 199 400 долл. США на покрытие сопутствующих расходов Управления 
информационно-коммуникационных технологий в 2011 году. С учетом этой ас-
сигнованной суммы в сочетании с неиспользованным остатком в размере 
497 200 долл. США, перенесенным с 2010 года, общий объем имеющихся ре-
сурсов на 2011 год составил 696 600 долл. США. 

30. Фактические расходы на 2011 год составили 284 900 долл. США, что на 
119 400 долл. США меньше пересмотренного прогнозного уровня в размере 
404 300 долл. США, указанного в предыдущем докладе Генерального секрета-
ря (A/66/527/Add.1). Ниже приводится подробная информация о разнице между 
фактическими расходами и пересмотренным прогнозным уровнем: 

 а) временный персонал общего назначения. На вторую половину 
2011 года были утверждены ассигнования в размере 73 800 долл. США для по-
крытия затрат на двух младших сотрудников по информационным технологиям 
для обеспечения своевременного проведения работ по подготовке к возвраще-
нию сотрудников. Фактические расходы в размере 34 600 долл. США оказались 
меньше на 39 200 долл. США, поскольку большинство подготовительных ме-
роприятий, необходимых для возвращения сотрудников, были покрыты за счет 
имеющихся ресурсов; 

 b) услуги по контрактам. Были утверждены ассигнования в размере 
330 500 долл. США для поддержки информационно-технической инфраструк-
туры, в частности для решения сохраняющихся проблем с установкой инфор-
мационно-технической инфраструктуры в подменных помещениях на цоколь-
ных этажах. Фактические расходы в размере 250 300 долл. США оказались 
меньше пересмотренного прогнозного уровня в результате задержек с наймом 
подрядчиков во второй половине 2011 года, при этом сохраняющиеся потреб-
ности в поддержке информационно-технической инфраструктуры были покры-
ты за счет имеющихся ресурсов. 
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 IV. Ход осуществления плана и прогнозируемые 
потребности на 2012 год 
 
 

31. Потребности в покрытии сопутствующих расходов в размере 
11 365 100 долл. США, предложенные на 2012 год Генеральным секретарем в 
документе A/66/527/Add.1, были сокращены до 8 259 100 долл. США для обес-
печения того, чтобы расходы в 2012 году, связанные с генеральным планом ка-
питального ремонта, и сопутствующие расходы не превышали объем полномо-
чий на принятие обязательств. С учетом этой ассигнованной суммы в сочета-
нии с остатком утвержденных, но неиспользованных ресурсов в объеме 
37 704 400 долл. США, перенесенным с 2011 года, объем имеющихся ресурсов 
на 2012 год составил 45 963 500 долл. США. В таблице 4 ниже приводится 
подробная информация с разбивкой по департаментам. 
 

  Таблица 4 
  Сводная информация об имеющемся финансировании на 2012 год  

с разбивкой по департаментам 
  (В тыс. долл. США) 

 

 

Остаток,
 перенесенный

с 2011 года

Финансирование 
на 2012 год, ут-
вержденное в 

резолюции 66/258

Общий объем 
имеющегося 

финансирования 
 на 2012 год 

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи 
и конференционному управлению (3,4) 668,6 665,2 

Департамент общественной информации 325,0 43,0 368,0 

Управление централизованного вспомогатель-
ного обслуживания (без учета мебели) 2 164,9 4 422,3 6 587,2 

Управление генерального плана капитального 
ремонта 32 343,1 (1 850,0) 30 493,1 

Строительство, перестройка, переоборудова-
ние и капитальный ремонт помещений 2 049,9 (744,6) 1 305,3 

Департамент по вопросам охраны и безопас-
ности 413,2 5 401,2 5 814,4 

Управление информационно-коммуника-
ционных технологий 411,7 318,6 730,3 

 Итого 37 704,4 8 259,1 45 963,5 
 
 

32. Предполагается, что сопутствующие расходы по генеральному плану ка-
питального ремонта на 2012 год составят 34 067 000 долл. США. В сравнении с 
имеющимися ресурсами в объеме 45 963 500 долл. США ожидается, что на ко-
нец года возникнет прогнозируемый остаток неиспользованных средств в раз-
мере 11 896 500 долл. США. Это в основном обусловлено отсрочкой закупки 
мебели для здания Генеральной Ассамблеи и отсрочкой создания постоянного 
пункта вещания и системы управления мультимедийной информацией с 2012 
на 2013 год. 

33. В таблице 5 представлена сводная информация о пересмотренных прогно-
зируемых потребностях на 2012 год. После таблицы дается дополнительная 
информация по каждому департаменту. 
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  Таблица 5 
  Сводная информация о расходах и пересмотренных потребностях 

на 2012 год с разбивкой по департаментам 
  (В тыс. долл. США) 

 

 

Имеющееся
финансирование 

на 2012 годa

Расходы по
состоянию на 

31 мая 2012 года

Прогнозируемые 
расходы за пери-
од с июня по де-
кабрь 2012 года 

Пересмотрен-
ные потребно-
сти на 2012 год 

Прогнозируемый 
остаток

 (a) (b) (c) (d) = (b) + (c) (e) = (a) − (d)

Департамент по делам Генераль-
ной Ассамблеи и конференцион-
ному управлению 665,2 258,8 406,4 665,2 –

Департамент общественной ин-
формации 368,0 205,3 82,8 288,1 79,9

Управление централизованного 
вспомогательного обслуживания 6 587,2 890,3 4 674,6 5 564,9 1 022,3

Управление генерального плана 
капитального ремонтаb 30 493,1 3 883,9 16 649,8 20 533,7 9 959,4

Строительство, перестройка, пе-
реоборудование и капитальный 
ремонт помещений 1 305,3 – 580,0 580,0 725,3

Департамент по вопросам охраны 
и безопасности 5 814,4 2 408,9 3 395,1 5 804,0 10,4

Управление информационно-
коммуникационных технологий 730,3 267,6 363,5 631,1 99,2

 Итого 45 963,5 7 914,8 26 152,2 34 067,0 11 896,5
 

 a Включает финансирование, утвержденное на 2012 год Генеральной Ассамблеей в резолюции 66/258, 
и неизрасходованный остаток, перенесенный с 2011 года (см. таблицу 4). 

 b Включает потребности в ресурсах на мебель и завершение создания постоянного пункта вещания и 
системы управления мультимедийной информацией. 

 
 
 

 A. Департамент по делам Генеральной Ассамблеи 
и конференционному управлению 
 
 

34. В 2012 году ресурсы в объеме 665 200 долл. США потребуются на финан-
сирование шести сохраняемых должностей временного персонала общего на-
значения в Департаменте по делам Генеральной Ассамблеи и конференцион-
ному управлению. 

35. По состоянию на 31 мая 2012 года расходы составили 258 800 долл. США 
(39 процентов от сметных потребностей), что соответствует прогнозируемому 
уровню. 
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 B. Департамент общественной информации 
 
 

36. В своей резолюции 66/258 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 43 000 долл. США для покрытия сопутствующих расходов Департамен-
та общественной информации в 2012 году. С 2011 года была перенесена сумма 
в размере 5 273 400 долл. США, из которых 4 948 400 долл. США связаны с 
постоянным пунктом вещания и системой управления мультимедийной инфор-
мацией и переведены в Управление генерального плана капитального ремонта. 
В таблице 4 отражено, что с учетом сохраняющегося остатка в размере 
325 000 долл. США, перенесенного с 2011 года, в сочетании с ресурсами, ут-
вержденными Генеральной Ассамблеей, имеющиеся ресурсы на 2012 год со-
ставляют 368 000 долл. США. На настоящий момент предполагается, что в 
2012 году потребуются ресурсы в объеме 288 100 долл. США, в том числе на 
следующие цели: 

 a) консультанты (47 300 долл. США). Ресурсы в объеме 75 700 долл. 
США были перенесены с 2011 года для продолжения оказания услуг специали-
стами по ведению архивов и специалистами по цифровым медийным техноло-
гиям для оказания Департаменту помощи в процессе подготовки к переходу к 
цифровым технологиям и внедрению систем управления мультимедийной ин-
формацией. Департамент предполагает, что ему потребуется лишь 47 300 долл. 
США из имеющихся ресурсов, поскольку специалист по цифровым медийным 
технологиям в настоящее время нанят Управлением генерального плана капи-
тального ремонта для консультирования по вопросу создания постоянного 
пункта вещания и системы управления мультимедийной информацией, а услу-
ги специалиста по ведению архивов после окончания 2012 года не потребуют-
ся; 

 b) услуги по контрактам (93 500 долл. США). Потребности в ресур-
сах в объеме 43 000 долл. США первоначально прогнозировались для оплаты 
услуг операторов лифтов. В ходе ремонтных работ в Конференционном корпу-
се туры, организуемые Секцией обслуживания посетителей, стали проводиться 
между вестибюлем и третьим этажом, в связи с чем по соображениям безопас-
ности потребовалось, чтобы лифты обслуживались операторами в течение 
восьми часов в день. Такие требования остаются в силе. Кроме того, будут ис-
пользованы 50 500 долл. США из 102 000 долл. США, перенесенных с 
2011 года, для перевода метаданных архивов в систему управления мультиме-
дийной информацией; 

 c) мебель и оборудование (147 300 долл. США). Ресурсы в объеме 
147 300 долл. США используются для оказания услуг по управлению програм-
мами, связанных с разработкой проекта и этапом сбора документации для по-
стоянного пункта вещания и системы управления мультимедийной информаци-
ей. 
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 C. Управление централизованного вспомогательного 
обслуживания 
 
 

37. В своей резолюции 66/258 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 4 422 300 долл. США для покрытия сопутствующих расходов Управле-
ния централизованного вспомогательного обслуживания в 2012 году. Потреб-
ности в объеме 4 942 300 долл. США, указанные в предыдущем докладе Гене-
рального секретаря (A/66/527/Add.1), были сокращены на 520 000 долл. США 
для обеспечения того, чтобы расходы не превышали объем полномочий на 
принятие обязательств, утвержденный Генеральной Ассамблеей. Из остатка в 
размере 3 847 600 долл. США, перенесенного с 2011 года, ресурсы в объеме 
1 682 700 долл. США, необходимые для постоянного пункта вещания и систе-
мы управления мультимедийной информацией, были переведены в Управление 
генерального плана капитального ремонта. В таблице 4 отражено, что с учетом 
сохраняющегося остатка в размере 2 164 900 долл. США, перенесенного с 
2011 года, в сочетании с ресурсами, утвержденными Генеральной Ассамблеей, 
имеющийся объем ресурсов на 2012 год составляет 6 587 200 долл. США. В 
настоящее время предполагается, что потребности на 2012 год составят 
5 564 900 долл. США и будут складываться из следующих компонентов: 

 a) временный персонал общего назначения (1 566 100 долл. США). 
На 2012 год первоначально прогнозировались потребности в объеме 
2 052 400 долл. США для сохранения 15 должностей. Пересмотренная смета в 
размере 1 566 100 долл. США отражает сокращение на 486 300 долл. США, что 
обусловлено более низкими фактическими затратами на персонал по сравне-
нию со стандартными ставками, использовавшимися в прогнозах, упразднени-
ем одной должности категории общего обслуживания в середине 2012 года и 
задержками в наборе персонала в результате текучести кадров; 

 b) услуги по контрактам (995 000 долл. США). Потребности в ресур-
сах в размере 1 327 500 долл. США первоначально предусматривались на 
2012 год: i) для следующих целей: для оплаты услуг инженеров конференцион-
ного проекта, которые будут следить за созданием нового постоянного пункта 
вещания и системы управления мультимедийной информацией и обслуживать 
видео- и аудиосистемы в местах размещения подменных помещений и в других 
конференционных помещениях, а также инженеров по технике вещания, необ-
ходимых для переноса операций из конференционных помещений в здании на 
Северной лужайке в постоянные помещения в Конференционном корпусе, 
включая участие в проверке и вводе в эксплуатацию новых систем 
(867 500 долл. США); и ii) для оплаты прочих разных услуг по контрактам, 
связанных с предоставлением дальнейшего экспертно-технического обслужи-
вания в целях контроля за вводом в эксплуатацию систем инфраструктурного 
обеспечения и эксплуатации зданий, предусмотренным генеральным планом 
капитального ремонта, с уделением особого внимания разработке программы 
профилактического технического обслуживания установок в рамках плана, яв-
ляющегося составной частью общего процесса передачи ответственности 
(460 000 долл. США). Сметные потребности в ресурсах остаются в силе, одна-
ко из общих потребностей для оплаты услуг инженеров конференционного 
проекта 332 500 долл. США были перенесены на 2013 год в результате задерж-
ки с вводом в эксплуатацию постоянного пункта вещания в Конференционном 
корпусе и в целях содействия переносу вещательных операций в здание Гене-
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ральной Ассамблеи. Ввод в эксплуатацию постоянного пункта вещания, кото-
рый первоначально был запланирован на июнь 2012 года, начнется в ноябре 
2012 года и, как ожидается, будет завершен в начале 2013 года; 

 c) общие оперативные расходы (2 879 700 долл. США). Потребности 
в ресурсах в размере 2 879 700 долл. США предназначаются для следующих 
целей: i) аренды служебных площадей для размещения сотрудников на долж-
ностях, финансируемых из средств на покрытие сопутствующих расходов по 
генеральному плану капитального ремонта (429 000 долл. США); ii) предос-
тавления централизованных услуг по обработке данных и связи сотрудникам 
Управления централизованного вспомогательного обслуживания на должно-
стях, финансируемых из бюджета плана (45 400 долл. США); iii) оплаты услуг 
по управлению имуществом и по его перевозке и ликвидации (641 600 долл. 
США); iv) оплаты услуг по перевозке предметов, подаренных Организации 
(400 000 долл. США); v) ремонта полов в кухонных помещениях главной сто-
ловой и проведения других мелких ремонтных работ в целях обеспечения 
дальнейшей непрерывной эксплуатации главной столовой (571 200 долл. 
США); vi) оплаты услуг по контрактам для регулирования и координирования 
работы новых общих залов заседаний в здании Секретариата на переходном 
этапе в период переезда, которые планируется использовать для обслуживания 
этажей здания Секретариата, занимаемых примерно 3000 сотрудников 
(30 000 долл. США); vii) закупки аудиовизуальных принадлежностей и мате-
риалов (70 000 долл. США) и технической поддержки в создании новых архи-
вов аудио/видеоматериалов в базе данных систем управления мультимедийной 
информацией (50 000 долл. США); viii) приобретения лицензий на аппаратные 
и программные средства и обеспечения ими мультимедийных комнат в под-
менных помещениях, оборудованных в соответствии с генеральным планом 
капитального ремонта (79 400 долл. США); ix) выполнения мелких работ по 
перестройке и реконфигурации Почтового центра и Магазина подарков в зда-
нии Библиотеки им. Дага Хаммаршельда (121 200 долл. США); x) оказания ус-
луг по уборке помещений в здании по адресу 380 Мэдисон Авеню и вспомога-
тельных зданиях для приведения в порядок освобожденных помещений и под-
готовки недавно отремонтированного здания Секретариата для переезда со-
трудников (290 000 долл. США); и xi) предоставления разных услуг 
(152 000 долл. США), охватывающих эксплуатацию подменных помещений для 
мультимедийной техники, техническое обслуживание автотранспортных 
средств, услуги посыльных в подменных помещениях, вспомогательное об-
служивание гаражной администрации, учебную подготовку и другие виды раз-
ных услуг; 

 d) мебель и оборудование (124 100 долл. США). Первоначально про-
гнозируемые потребности в размере 2 211 800 долл. США предназначались для 
следующих целей: i) предоставления услуг по телевещанию на базе Интернет-
протокола в здании Секретариата (30 000 долл. США); ii) покрытия перенесен-
ных с 2011 года резервных расходов, а также других предусмотренных кон-
трактами потребностей, связанных с созданием постоянного пункта вещания и 
системы управления мультимедийной информацией (1 731 800 долл. США); и 
iii) покрытия перенесенных с 2011 года расходов на монтаж кабельной провод-
ки и замену систем радиосвязи диапазона высоких и ультравысоких частот и 
программных средств и серверов мультимедийной видеоконференц-связи 
(450 000 долл. США). Из указанных выше сметных потребностей в ресурсах в 



 A/67/350/Add.1
 

12-49791 19 
 

размере 2 211 800 долл. США в 2012 году потребуются лишь 124 100 долл. 
США. Сокращение потребностей в ресурсах на 2 087 700 долл. США обуслов-
лено следующим: i) переводом перенесенных с 2011 года ассигнований в объе-
ме 1 682 700 долл. США в Управление генерального плана капитального ре-
монта в ответ на потребности, связанные с постоянным пунктом вещания и 
системой управления мультимедийной информацией; ii) освоением 
30 000 долл. США на оказание услуг по телевещанию на базе Интернет-
протокола в здании Секретариата в рамках имеющихся потребностей регуляр-
ного бюджета; и iii) более низкими, чем первоначально прогнозировалось, по-
требностями в монтаже кабельной проводки и замене систем радиосвязи диа-
пазона высоких и ультравысоких частот и программных средств и серверов 
мультимедийной видеоконференц-связи (375 000 долл. США), поскольку в 
2012 году на эти цели требуется лишь 75 000 долл. США. 
 
 

 D. Управление генерального плана капитального ремонта 
 
 

38. Генеральная Ассамблея утвердила для закупки мебели в 2011 году ресур-
сы в объеме 43 858 200 долл. США, из которых 25 712 000 долл. США были 
перенесены на 2012 год. После достижения договоренности о том, что Управ-
ление генерального плана капитального ремонта возьмет на себя ответствен-
ность за выполнение оставшейся работы по созданию постоянного пункта ве-
щания и системы управления мультимедийной информацией, средства в разме-
ре 6 631 100 долл. США были переведены в Управление генерального плана 
капитального ремонта из Департамента общественной информации 
(4 948 400 долл. США) и Управления централизованного вспомогательного об-
служивания (1 682 700 долл. США). Общий объем имеющихся средств в раз-
мере 32 343 100 долл. США затем был сокращен на 1 850 000 долл. США для 
обеспечения того, чтобы расходы в 2012 году не превышали объема полномо-
чий на принятие обязательств, санкционированного Генеральной Ассамблеей в 
ее резолюции 66/258. Таким образом, общий объем имеющихся на 2012 год 
средств составляет 30 493 100 долл. США. 

39. По состоянию на 31 мая 2012 года расходы составили 3 883 900 долл. 
США. Это связано с выполнением контракта на доставку и установку мебели в 
здании Секретариата. Стоимость базового контракта определялась сметными 
расходами на мебель для стандартного этажа в здании Секретариата, а факти-
ческие расходы на мебель могут варьироваться в результате разных поэтажных 
потребностей. На вторую половину года прогнозируются потребности в объеме 
16 649 800 долл. США на следующие цели: 

 a) услуги по контрактам ($2,677,000), в том числе: i) перевозка мебели 
(1 981 500 долл. США); ii) схема меблировки Конференционного крыла и зда-
ния Генеральной Ассамблеи (200 200 долл. США); и iii) перепланировка рабо-
чих станций на цокольном этаже (495 300 долл. США); 

 b) потребности в мебели (11 289 000 долл. США), в том числе: i) ме-
бель для здания Секретариата (500 000 долл. США); ii) мягкая мебель 
(7 897 100 долл. США), для закупки рабочих кресел, кресел для гостей, мягкой 
мебели для холлов и стульев для залов заседаний во всем комплексе в допол-
нение к имеющейся мягкой мебели (ожидается, что контракт на мягкую мебель 
будет заключен в октябре 2012 года); iii) прочая мебель (2 874 400 долл. США), 
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включающая такие предметы, как письменные столы, столы для совещаний, 
компьютерные столики, журнальные столики, приставные столики, книжные 
шкафы, деревянные картотечные шкафы, низкие офисные шкафы, учебные 
столы, настольные лампы и торшеры в дополнение к имеющейся мебели, кото-
рая обычно используется в канцеляриях заместителей Генерального секретаря, 
помощников Генерального секретаря и директоров и в залах заседаний, комна-
тах для совещаний/учебных занятий и холлах (образцы таких предметов мебе-
ли были получены в июле 2012 года и ожидается, что контракт будет заключен 
в октябре 2012 года); и iv) лампы для синхронных переводчиков (17 500 долл. 
США); 

 c) резервные ассигнования по статье «Мебель» (909 200 долл. США); 

 d) испрашиваемые ассигнования на цели постоянного пункта вещания 
и системы управления мультимедийной информацией в объеме 1 774 600 долл. 
США потребуются для содействия переоборудованию здания на Северной лу-
жайке и передачи функций вещательной студии H, в настоящее время располо-
женной в здании Генеральной Ассамблеи, постоянному пункту вещания в Кон-
ференционном корпусе. Это позволит приступить в начале 2013 года к удале-
нию образующегося в результате ремонта мусора в здании Генеральной Ас-
самблеи. 

40. Неизрасходованный остаток средств в размере 9 959 400 долл. США будет 
перенесен на 2013 год, когда будут завершены закупка и установка мебели и 
создание и интегрирование постоянного пункта вещания и системы управления 
мультимедийной информацией. 
 
 

 E. Строительство, перестройка, переоборудование 
и капитальный ремонт помещений 
 
 

41. В предыдущем докладе Генерального секретаря (A/66/527/Add.1) допол-
нительные ресурсы на 2012 год не испрашивались. С 2011 года были перенесе-
ны ресурсы в объеме 2 049 900 долл. США, а сумма в размере 546 600 долл. 
США использовалась для компенсации потребностей в ресурсах на цели по-
крытия других сопутствующих расходов в 2012 году. Была выявлена возмож-
ность дополнительного сокращения ресурсов на 198 000 долл. США, посколь-
ку ресурсы, которые ранее требовались для текущего вспомогательного обслу-
живания дополнительного оборудования, перевозимого из командного центра 
службы охраны, расположенного в Конференционном корпусе, в Технический 
центр на Северной лужайке, оказались невостребованными. С учетом таких 
корректировок неиспользованный имеющийся объем ресурсов на 2012 год со-
ставил 1 305 300 долл. США. 

42. В первые пять месяцев 2012 года не было понесено никаких расходов. 
Низкий уровень освоения средств обусловлен следующими факторами: 
a) ресурсами, перенесенными с 2011 года на цели серверов и систем управле-
ния видеонаблюдением на период переезда командного центра службы охраны 
(479 800 долл. США) и эксплуатационного обслуживания подменных помеще-
ний в 2011 году (345 500 долл. США), более не потребуются; ii) сокращением 
на 140 000 долл. США прогнозируемых потребностей в объеме 280 000 долл. 
США на цели ремонтно-эксплуатационного обслуживания для поддержки сис-
тем контроля доступа и внутреннего видеонаблюдения в здании по адресу 
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380 Мэдисон Авеню, здании «Албано», здании на Северной лужайке и здании 
«Корт-сквер» в связи с продолжающимися техническими задержками в завер-
шении работы над поправками к контракту. Данная проблема теперь решена и 
работа над внесением поправок в контракт продолжается. 

43. На оставшуюся часть 2012 года предполагается, что потребуются ресурсы 
в объеме 580 000 долл. США, что на 102 000 долл. США больше, чем преды-
дущий прогноз в размере 478 000 долл. США. Пересмотренные потребности на 
оставшуюся часть 2012 года являются следующими: 

 a) закупка оборудования для сетей системы безопасности всего ком-
плекса (440 000 долл. США). Такое оборудование необходимо для поддержки 
систем контроля доступа и внутреннего видеонаблюдения в здании Секрета-
риата и Конференционном корпусе. С этой целью с 2011 года была перенесена 
сумма в размере 200 000 долл. США, с тем чтобы согласовать потребности с 
поэтапным внедрением системы безопасности во всем комплексе в здании 
Секретариата и Конференционном корпусе. Дополнительные ресурсы в разме-
ре 240 000 долл. США необходимы в связи с более высокими, чем ранее про-
гнозировалось, потребностями; 

 b) вспомогательное ремонтно-техническое обслуживание подменных 
помещений (140 000 долл. США). Поскольку технические задержки в заверше-
нии работы над поправками к контракту устранены, предполагается, что на ос-
тавшуюся часть 2012 года потребуется половина из ранее прогнозировавшихся 
потребностей в ресурсах в объеме 280 000 долл. США. Такие услуги необхо-
димы, поскольку отсутствие соглашения об уровне обслуживания, прилагаемо-
го к договоренности, оказалось для Управления информационно-коммуника-
ционных технологий и Департамента по вопросам охраны и безопасности об-
ременительным. Сроки реагирования на запросы о срочном ремонте важней-
ших компонентов систем безопасности в подменных помещениях могут выз-
вать обеспокоенность у тех сотрудников, которые отвечают за оперативную и 
эксплуатационную поддержку. 

44. В целом имеющийся объем ресурсов на 2012 год составляет 
1 305 300 долл. США, а пересмотренные прогнозируемые сметные потребно-
сти на этот же год — 580 000 долл. США. Таким образом, предполагается, что 
неиспользованный остаток средств в размере 725 300 долл. США будет пере-
несен на 2013 год для покрытия других сопутствующих расходов. 
 
 

 F. Департамент по вопросам охраны и безопасности 
 
 

45. В своей резолюции 66/258 Генеральная Ассамблея утвердила ресурсы в 
объеме 5 401 200 долл. США на покрытие сопутствующих расходов Департа-
мента по вопросам охраны и безопасности в 2012 году. В предыдущем докладе 
Генерального секретаря (A/66/527/Add.1) была отмечена необходимость со-
кращения потребностей в ресурсах в объеме 5 885 000 долл. США на 
483 800 долл. США для обеспечения того, чтобы расходы не превышали объем 
полномочий на принятие обязательств, утвержденный Ассамблеей. С учетом 
этой ассигнованной суммы в сочетании с остатком в размере 413 200 долл. 
США, перенесенным с 2011 года, объем имеющихся ресурсов на 2012 год со-
ставил 5 814 400 долл. США. На основе накопленного опыта в первые пять ме-
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сяцев 2012 года предполагается, что в 2012 году будет израсходована сумма в 
размере 5 804 000 долл. США на следующие цели: 

 а) временный персонал общего назначения (5 643 800 долл. США). 
В предыдущем докладе были спрогнозированы потребности в ресурсах в объ-
еме 6 145 200 долл. США, однако была определена необходимость в сокраще-
нии ресурсов для обеспечения того, чтобы расходы не превышали объем пол-
номочий на принятие обязательств, утвержденный Генеральной Ассамблеей. 
Текущие прогнозируемые потребности в ресурсах в объеме 5 643 800 долл. 
США предназначены для сохранения 57 из 61 временной должности сотрудни-
ков службы охраны, четырех из пяти должностей сотрудников категории спе-
циалистов (одна должность С-5, одна должность С-4 и две должности С-3) и 
трех должностей сотрудников категории общего обслуживания (прочий раз-
ряд); 

 b) услуги по контрактам (14 300 долл. США). Предыдущие прогнози-
руемые потребности в объеме 85 600 долл. США включали: i) проведение вы-
борочных анализов на наличие наркотических средств и психологического тес-
тирования сотрудников службы охраны (12 400 долл. США); и ii) обязательную 
подготовку сотрудников службы охраны (73 200 долл. США). Потребности в 
объеме 14 300 долл. США, отражающие сокращение на 71 300 долл. США, 
предназначены для проведения анализов на наличие наркотических средств и 
прачечное обслуживание временных сотрудников охраны. Ассигнования на 
подготовку не будут использованы, поскольку Департамент не имеет возмож-
ности послать достаточное число участников на учебные курсы в результате 
установленных организаторами ограничений в отношении минимального числа 
участников; 

 с) оперативные расходы (115 400 долл. США). Ресурсы предназнача-
ются для покрытия расходов: i) на связь, например, для оплаты телефонных 
услуг и услуг сети «Блэкберри» (11 600 долл. США); ii) на техническое обслу-
живание оборудования автоматизации делопроизводства, счетов электронной 
почты и соглашений о гарантированном уровне обслуживания с Управлением 
информационно-коммуникационных технологий (49 800 долл. США); и iii) на 
ветеринарное обслуживание и содержание девяти служебных собак в киноло-
гической группе и возобновление лицензий на ношение пистолетов 
(54 000 долл. США). Предыдущие прогнозируемые потребности составляли 
159 300 долл. США, а сокращение потребностей на 43 900 обусловлено тем, 
что услуги по установке и ремонту замков в здании по адресу 380 Мэдисон 
Авеню больше не требуются; 

 d) принадлежности и материалы (30 500 долл. США). По сравнению 
с ранее прогнозировавшимися потребностями (60 700 долл. США) сокращение 
составило 30 200 долл. США. Эти ассигнования предназначаются для покры-
тия расходов на конторские принадлежности и материалы, предметы снабже-
ния для кинологической группы, боеприпасы и обмундирование для сотрудни-
ков службы охраны. Пересмотренная смета ниже ввиду того, что по сравнению 
с предыдущей оценкой потребовалось заменить меньшее число комплектов 
обмундирования. 
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46. В целом имеющийся объем ресурсов на 2012 год составляет 
5 814 400 долл. США, а пересмотренные прогнозируемые потребности — 
5 804 000 долл. США. В результате по состоянию на конец 2012 года прогнози-
руемый неиспользованный остаток составляет 10 400 долл. США, который 
предназначается для покрытия потребностей Департамента в 2013 году. 
 
 

 G. Управление информационно-коммуникационных технологий 
 
 

47. Потребности в размере 610 900 долл. США прогнозировались для покры-
тия сопутствующих расходов Управления информационно-коммуникационных 
технологий в 2012 году, включая: а) 157 800 долл. США на финансирование 
двух должностей информационно-технических помощников, оказывающих 
информационно-коммуникационную и материально-техническую поддержку в 
осуществлении деятельности, связанной с генеральным планом капитального 
ремонта, включая подготовку к ремонту здания Генеральной Ассамблеи и пе-
реезду сотрудников из подменных помещений обратно в комплекс Секретариа-
та в 2012 году; и b) 453 100 долл. США на услуги по контрактам на цели под-
держки информационно-технической инфраструктуры, в частности для реше-
ния сохраняющихся проблем с установкой информационно-технической ин-
фраструктуры в подменных помещениях на цокольных этажах. 

48. В настоящее время на 2012 год предлагается пересмотренная смета в раз-
мере 631 100 долл. США только для услуг по контрактам. Управление инфор-
мационно-коммуникационных технологий приняло решение о том, что подряд-
чики смогут выполнять функции, которые ранее планировалось осуществлять 
при поддержке временного персонала общего назначения, на более гибкой ос-
нове. Прогнозируемые потребности в размере 453 100 долл. США для оказания 
услуг по контрактам по-прежнему имеют силу, и дополнительные потребности 
в размере 178 000 долл. США предназначены для оплаты услуг двух дополни-
тельных подрядчиков на период с июля по декабрь 2012 года для поддержки 
технологического компонента перевода примерно 3000 сотрудников из под-
менных помещений и вспомогательных зданий обратно в здание Секретариата. 
 
 

 V. Прогнозируемые потребности на 2013 год 
 
 

49. Потребности на 2013 год сократятся с уровня 2012 года до 
15 562 600 долл. США в результате перевода сотрудников обратно в здание 
Секретариата и завершения ремонта Конференционного корпуса к концу 
2012 года. Основными компонентами сопутствующих расходов в 2013 году бу-
дут закупка мебели и завершение создания постоянного пункта вещания и сис-
темы управления мультимедийной информации. Оба вида деятельности нахо-
дятся под контролем Управления генерального плана капитального ремонта и 
охватываются рамками договорных соглашений с руководителем строительно-
го проекта. Кроме того, Управление централизованного вспомогательного об-
служивания будет укреплять свой потенциал для того, чтобы взять ответствен-
ность за оперативное и техническое обслуживание здания Секретариата и Кон-
ференционного корпуса, которые будут переданы в ведение Cлужбы эксплуа-
тации оснащения соответственно в конце 2012 года и начале 2013 года. 
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50. В настоящее время сметные прогнозируемые потребности на 2013 год со-
ставляют 15 562 600 долл. США. Согласно текущим прогнозам, с 2012 года бу-
дет перенесен неиспользованный остаток в размере 11 896 500 долл. США для 
покрытия прогнозируемых потребностей в ресурсах на 2013 год. Таким обра-
зом, потребуются чистые дополнительные средства в размере 3 666 100 долл. 
США для покрытия прогнозируемых расходов в 2013 году. В таблице 6 ниже 
приводится более подробная разбивка информации о потребностях. 
 

  Таблица 6 
  Сводная информация о прогнозируемых потребностях на 2013 год 

с разбивкой по департаментам 
  (В тыс. долл. США) 

 

 

Прогнозируемые  
потребности  
на 2013 год

Прогнозируемый 
неизрасходованный 

остаток на 2012 год

Чистые 
потребности

 на 2013 год

Департамент по делам Генеральной Ассамблеи  
и конференционному управлению – – –

Департамент общественной информации – 79,9 (79,9)

Управление централизованного вспомогательного  
обслуживания 2 389,8 1 022,3 1 367,5

Управление генерального плана капитального ремонтаа 9 959,4 9 959,4 –

Строительство, перестройка, переоборудование  
и капитальный ремонт помещений 230,0 725,3 (495,3)

Департамент по вопросам охраны и безопасности 2 983,4 10,4 2 973,0

Управление информационно-коммуникационных технологий – 99,2 (99,2)

 Итого 15 562,6 11 896,5 3 666,1
 

 а Включает потребности на мебель и завершение создания постоянного пункта вещания и системы 
управления мультимедийной информацией. 

 
 
 

 А. Управление централизованного вспомогательного 
обслуживания 
 
 

51. Первоначальные прогнозируемые потребности Управления централизо-
ванного вспомогательного обслуживания на 2013 год для покрытия сопутст-
вующих расходов составляли 1 367 500 долл. США. Теперь предполагается, 
что на цели координации и оперативной поддержки осуществления генераль-
ного плана капитального ремонта, создания нового постоянного пункта веща-
ния и перевода вещательных операций в новые конференционные системы в 
Конференционном корпусе потребуются ресурсы в размере 2 389 800 долл. 
США. 

52. Главным направлением работы в 2013 году будет наращивание потенциа-
ла и ресурсов, необходимых для выполнения обязанностей по эксплуатации и 
техническому обслуживанию здания Секретариата, Конференционного корпуса 
и здания Генеральной Ассамблеи, которые будут переданы в ведение Службы 
соответственно в конце 2012 года, начале 2013 года и 2014 году. Ресурсы тре-
буются также для управления переводом операций из здания Генеральной Ас-
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самблеи в здание на Северной лужайке и поддержки перепланировки освобож-
денных помещений и перевода сотрудников из подменных помещений обратно 
в основное здание, а также для координации материально-технического обес-
печения мероприятий по проекту, включая перевозку, контроль и ликвидацию 
имущества и услуги по уборке. В течение 2013 года важное значение 
по-прежнему будет иметь управление информацией и документами. 

53. Полный объем потребностей на 2013 год включает: 

 а) временный персонал общего назначения (897 500 долл. США). 
Потребности в ресурсах на временный персонал общего назначения ранее не 
прогнозировались. Вместе с тем из 15 ранее утвержденных должностей 
6 должностей потребуются для поддержки на более позднем этапе проекта и 
обеспечения плавной передачи операций для ослабления рисков, связанных с 
передачей ответственности. К сохраняющимся должностям временных сотруд-
ников относятся: сотрудник по вопросам передачи объектов (С-4), который бу-
дет выполнять функции по координации проектов, сотрудник по управлению 
информацией (С-4), сотрудник по координации технического вещания (С-3) и 
младший сотрудник по эксплуатации зданий (С-2), а также один младший со-
трудник по эксплуатации помещений (категория общего обслуживания (основ-
ной разряд)) и один младший сотрудник по эксплуатации помещений (катего-
рия общего обслуживания (прочие разряды)). Сотрудники на этих должностях 
будут оказывать поддержку в следующих вопросах: i) передача новых систем 
зданий, включая управление информацией и документацией; ii) создание по-
стоянного пункта вещания и системы управления мультимедийной информаци-
ей; iii) перевод вещательных операций в Конференционный корпус; iv) оконча-
тельный переезд из подменных помещений в постоянные служебные помеще-
ния в переоборудованных вспомогательных зданиях в первой половине 
2013 года; v) изменение целевого назначения здания на Северной лужайке; и 
vi) выведение из эксплуатации конференционных систем в здании Генеральной 
Ассамблеи;  

 b) услуги по контрактам (715 300 долл. США). Первоначальные про-
гнозируемые потребности в объеме 375 000 долл. США предназначались для: 
i) оплаты услуг инженеров конференционного проекта, которые будут следить 
за переводом аудиовизуальных систем из здания Генеральной Ассамблеи в зда-
ние на Северной лужайке и окончательным введением в эксплуатацию Конфе-
ренционного корпуса и здания Генеральной Ассамблеи (295 000 долл. США); и 
ii) продолжение передачи услуг для поддержки процесса введения в эксплуата-
цию систем инфраструктурного обеспечения и эксплуатации зданий, установ-
ленных в здании Генеральной Ассамблеи (80 000 долл. США). Сметные по-
требности в ресурсах остаются в силе. Кроме того, из общего объема потреб-
ностей для оплаты услуг инженеров конференционного проекта 340 300 долл. 
США будут перенесены с 2012 года для введения в эксплуатацию постоянного 
пункта вещания, который начнет функционировать в начале 2013 года; 

 с) общие оперативные расходы (475 000 долл. США). Первоначально 
прогнозировавшиеся потребности в ресурсах в объеме 475 000 долл. США 
предназначались для следующих целей: i) оказание услуг по управлению иму-
ществом для поддержки ремонта здания Генеральной Ассамблеи (175 000 долл. 
США); и ii) оказание услуг по перевозке предметов, подаренных Организации 
(300 000 долл. США). Сметные потребности в оказании услуг по управлению 
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имуществом были сокращены на 75 000 долл. США до 100 000 долл. США в 
связи с более низкими расценками по контрактам. Потребуются дополнитель-
ные ресурсы в объеме 75 000 долл. США на услуги по уборке до переезда со-
трудников обратно в Конференционный корпус. Для оказания услуг в 2014 году 
после завершения ремонта здания Генеральной Ассамблеи в конце 2013 года 
потребуются сметные ресурсы для оказания услуг по перевозке предметов, по-
даренных Организации; 

 d) мебель и оборудование (302 000 долл. США). Первоначально про-
гнозировавшиеся потребности в объеме 517 500 долл. США предназначаются 
для покрытия расходов на кухонное оборудование, мебель и фурнитуру, не 
предусмотренных в бюджете генерального плана капитального ремонта, для 
делегатской столовой, северного и южного холлов для делегатов, кафетерия в 
зоне для посетителей и кафе «Австрия», которое вновь откроется после завер-
шения ремонта Конференционного корпуса и здания Секретариата. При закры-
тии этих помещений до начала осуществления проекта генерального плана ка-
питального ремонта было установлено, что часть оборудования окажется не-
пригодной для хранения и повторного использования и поэтому будет ликви-
дироваться. Такие потребности были пересмотрены в сторону сокращения на 
255 500 долл. США до 262 000 долл. США. Кроме того, для технического об-
служивания и замены систем радиосвязи диапазона очень высоких и ультравы-
соких частот потребуются ресурсы в объеме 40 000 долл. США, перенесенные 
с 2012 года. 
 
 

 В. Управление генерального плана капитального ремонта 
 
 

54. На 2013 год потребуются ресурсы в размере 9 959 400 долл. США на сле-
дующие цели: 

 а) мебель для здания Генеральной Ассамблеи (4 438 700 долл. США), 
включая новую мебель, в том числе: i) мягкая мебель с фиксированной конфи-
гурацией для коридоров и залов заседаний 4, 5, 6 и 7 и зала пленарных заседа-
ний; ii) мягкая мебель для консультантов в залах заседаний 4, 8, 11 и 12 и в за-
ле пленарных заседаний; iii) новые рабочие столы для сотрудников залов засе-
даний, столы для делегатов и стулья для новых залов заседаний 11, 12 и 13; 
iv) новые столы для делегатов и рабочие столы для сотрудников зала заседаний 
в залах заседаний 5, 6 и 7; v) стол в зале заседаний 8; и vi) потребности в мебе-
ли, которая будет либо отремонтирована или повторно использована без ре-
монта, включая мебель для вестибюля, предметы для комнаты для размышле-
ний и гардеробной, мебель для стойки в вестибюле для делегатов и в зале засе-
даний и в зале пленарных заседаний, такая как подиум, трибуна, столы для на-
блюдателей и столы для делегатов в зале пленарных заседаний и рабочие столы 
и столы в залах заседаний 4 и 8; 

 b) организация поставки и проектирование мебели (1 268 900 долл. 
США); 

 с) резервные ассигнования по статье «Мебель» (397 600 долл. США); 
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 d) завершение создания постоянного пункта вещания и системы управ-
ления мультимедийной информацией, включая интегрирование в существую-
щие системы (3 854 200 долл. США). Строительные работы в здании Генераль-
ной Ассамблеи будут вестись с начала 2013 года до середины 2014 года. В те-
чение этого периода указанные ассигнования будут использоваться для созда-
ния и интегрирования всех аудиовизуальных и вещательных систем и систем 
для синхронного перевода отремонтированного здания Генеральной Ассамблеи 
в постоянный центр вещания и систему управления мультимедийной информа-
цией, с тем чтобы обеспечить полную интеграцию вещательной системы всего 
комплекса. 
 
 

 С. Строительство, перестройка, переоборудование 
и капитальный ремонт помещений 
 
 

55. По оценкам, потребности в ресурсах для покрытия сопутствующих рас-
ходов, связанных со строительством, перестройкой, переоборудованием и ка-
питальным ремонтом помещений в 2013 году, составят 230 000 долл. США. В 
пункте 44 говорится, что текущие прогнозы на 2012 год свидетельствуют о 
том, что по состоянию на конец 2012 года сметные ресурсы в объеме 
725 300 долл. США останутся неиспользованными. Их можно использовать 
для удовлетворения потребностей, связанных со строительством, перестрой-
кой, переоборудованием и капитальным ремонтом помещений в 2013 году, и 
ожидается, что в 2013 году будут иметься в распоряжении утвержденные ре-
сурсы в объеме 495 300 долл. США для компенсирования потребностей в ре-
сурсах на цели покрытия других сопутствующих расходов. 

56. Прогнозируемые потребности на 2013 год предназначены для следующих 
целей: 

 а) закупка дополнительного сетевого оборудования для обеспечения 
сопряжения между восьмью новыми разрабатываемыми распределительными 
щитами систем обеспечения безопасности, оперативным центром охраны и си-
стемами охраны доступа и систем охранного видеонаблюдения (80 000 долл. 
США); 

 b) услуги по контрактам в целях выведения из эксплуатации систем 
контроля доступа и систем охранного видеонаблюдения в здании по адресу 
380 Мэдисон Авеню (150 000 долл. США). До окончания аренды все средства 
охраны будет необходимо маркировать, вывести из эксплуатации, деинсталли-
ровать и поместить на склад хранения для повторного использования в других 
зданиях. 
 
 

 D. Департамент по вопросам охраны и безопасности 
 
 

57. На 2013 год первоначально прогнозируемые потребности составляли 
2 860 000 долл. США. Теперь предполагается, что потребуются ресурсы в раз-
мере 2 983 400 долл. США на следующие цели: 
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 а) временный персонал общего назначения (2 893 700 долл. США). 
Эти ресурсы предусматриваются на цели дальнейшего финансирования 
29 временных должностей (4 должности сотрудника категории специалиста, 
22 должности сотрудников охраны и 3 должности сотрудников категории об-
щего обслуживания). Сокращение потребностей отражает сокращение 
35 должностей временных сотрудников службы охраны в результате заверше-
ния перевода сотрудников Секретариата из подменных помещений. Оставшие-
ся временные сотрудники службы охраны будут выполнять функции, связан-
ные с контролем доступа, обеспечением физической безопасности и досмотром 
строительных автотранспортных средств и подрядчиков по внешнему пери-
метру, внутреннему периметру и на внутренних постах в комплексе Организа-
ции Объединенных Наций; 

 b) услуги по контрактам (8000 долл. США). Эти ресурсы предусмат-
риваются на цели проведения выборочных анализов на наличие наркотических 
средств и прачечного обслуживания сотрудников охраны; 

 с) оперативные расходы (64 600 долл. США). Эти ресурсы предназна-
чаются для покрытия расходов: i) на связь, например для оплаты телефонных 
услуг и услуг сети «Блэкберри» (5400 долл. США); ii) на техническое обслу-
живание оборудования автоматизации делопроизводства, счетов электронной 
почты и соглашений о гарантированном уровне обслуживания с Управлением  
информационно-коммуникационных технологий (30 200 долл. США); и iii) на 
ветеринарное обслуживание и содержание собак в кинологической группе, во-
зобновление лицензий на ношение пистолетов и услуги по установке и ремон-
ту замков (29 000 долл. США); 

 d) принадлежности и материалы (17 000 долл. США). Ресурсы пред-
назначаются для покрытия расходов на конторские принадлежности и мате-
риалы, предметы снабжения для кинологической группы и обмундирование 
для сотрудников службы охраны. 
 
 

 VI. Решение, которое предлагается принять Генеральной 
Ассамблее 
 
 

58. Решение, которое предлагается принять Генеральной Ассамблее, 
включено в раздел XIII десятого ежегодного доклада Генерального секре-
таря о ходе осуществления генерального плана капитального ремонта 
(А/67/350). 

 


