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  Доклад Консультативного комитета по административным 

и бюджетным вопросам 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел пятнадцатый ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе 

осуществления генерального плана капитального ремонта (A/72/294). Комитет 

также имел в своем распоряжении доклад Комиссии ревизоров о генеральном 

плане капитального ремонта за год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

(A/72/5 (Vol. V)), и соответствующий доклад Генерального секретаря о выпол-

нении рекомендаций Комиссии (A/72/355). В ходе рассмотрения вышеупомя-

нутых докладов члены Консультативного комитета встречались с членами Ко-

митета по ревизионным операциям Комиссии ревизоров и представителями 

Генерального секретаря, которые предоставили дополнительную информацию 

и разъяснения, направив в заключение письменные ответы, которые были по-

лучены 10 октября 2017 года.  

2. Доклад Генерального секретаря представлен во исполнение резолю-

ции 57/292 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерально-

го секретаря представлять ей ежегодные доклады о ходе осуществления гене-

рального плана капитального ремонта. В той же резолюции Ассамблея также 

просила Комиссию ревизоров представлять ей ежегодные доклады о своей 

надзорной деятельности в отношении разработки и осуществления генераль-

ного плана капитального ремонта.  

http://undocs.org/ru/A/72/294
http://undocs.org/ru/A/72/5
http://undocs.org/ru/A/72/355
http://undocs.org/ru/A/RES/57/292
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3. К числу основных вопросов, рассмотренных в пятнадцатом докладе Гене-

рального секретаря о ходе осуществления генерального плана, относятся: 

a) ход реализации проекта; b) остающиеся виды работ; c) выполнение реко-

мендаций Комиссии ревизоров; d) преимущества осуществления генерального 

плана капитального ремонта; e) финансовое положение проекта осуществле-

ния генерального плана капитального ремонта; f) арбитраж; g) сопутствующие 

расходы и расходы на дублирующий центр хранения и обработки данных; 

и h) совокупные расходы и потребности. 

4. Комиссия указывает на то, что в ее докладе основное внимание уделяется: 

а) финансовому положению; b) графику осуществления и объему работ по 

проекту; c) управлению комплексом; и d) получению максимальных выгод от 

отремонтированного комплекса. В докладе Комиссии содержится обновленная 

информация о ходе выполнения ее предыдущих рекомендаций, а также изла-

гаются ее шесть новых рекомендаций, все из которых были приняты Секрета-

риатом. Комиссия указывает, что ревизия проводилась ею с 13  марта по 

7 апреля 2017 года.  

5. Замечания Консультативного комитета по докладу Генерального секрета-

ря и по вопросам, поднятым Комиссией ревизоров, излагаются под соответ-

ствующими рубриками в разделе II ниже.  

 

 

 II. Замечания и комментарии 
 

 

 А. Ход осуществления проекта 
 

 

  Остающиеся капитальные работы 
 

 

6. В своем докладе Генеральный секретарь приводит следующую информа-

цию о ходе осуществления плана: a) в июле 2016 года были завершены демон-

таж и снос временного здания на Северной лужайке, а в августе 2017  года бы-

ли выполнены и окончательно завершены последующие работы по строитель-

ству, составлению перечня дефектов, вводу в эксплуатацию и устранению 

недоделок, связанные с благоустройством Северной лужайки; b) в августе 

2017 года были выполнены и окончательно завершены работы по строитель-

ству, составлению перечня дефектов, вводу в эксплуатацию, устранению недо-

делок и обеспечению безопасности на входах и въездах на территорию ком-

плекса с 42-й и 48-й улиц; c) были выверены счета и произведены платежи 

по 23 из 24 контрактов с гарантированной максимальной ценой, заключенных 

с управляющей строительной компанией; и d) были выверены счета и произве-

дены платежи, связанные с временными мерами по переводу персонала и под-

разделений из здания Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной пристрой-

ки, включая перепланировку здания Библиотеки им. Дага Хаммаршельда 

и строительство учебных кабинетов на третьем цокольном этаже здания на Се-

верной лужайке и трех новых предприятий общественного питания. 

7. В докладе Комиссии ревизоров представлена информация о графике осу-

ществления проекта и объеме остающихся капитальных работ (см. A/72/5 

(Vol. V), пункты 43–51). Комиссия указывает, что Секретариат ожидал завер-

шения строительных работ к июню 2017 года и окончательного администра-

тивного закрытия проекта и завершения выполнения всех связанных с ним 

контактов в августе 2017 года. Комиссия отмечает, что задержка в осуществле-

нии проекта составила 2 года и 6 месяцев по сравнению с первоначально за-

планированной датой завершения работ (конец 2014 года). Консультативный 

комитет отмечает, что, согласно информации о ходе осуществления плана, 

https://undocs.org/ru/A/72/5
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представленной Генеральным секретарем в его докладе (см. пункт 6 выше), 

административное закрытие проекта ожидается 31 декабря 2017 года, а это 

означает задержку с завершением проекта еще на четыре месяца. Замечания 

Комитета в отношении даты завершения осуществления генерального плана 

капитального ремонта изложены в его докладе по докладам Комиссии ревизо-

ров о финансовых ведомостях Организации Объединенных Наций 

(см. A/72/537, пункт 35). 

 

  Остающиеся виды работ 
 

8. Генеральный секретарь указывает, что на момент представления его до-

клада были завершены все строительные работы в рамках всех компонентов 

и подкомпонентов проекта осуществления генерального плана капитального 

ремонта и были выверены все счета-фактуры и бухгалтерские счета и произве-

дены все платежи по всем контрактам, за исключением пяти контрактов, по ко-

торым осуществление окончательных расчетов ожидается к декабрю 2017 года. 

Эти пять контрактов включают следующее: a) координационное соглашение с 

управляющей строительной компанией; b) контракт на строительные работы в 

связи со сносом здания и благоустройством территории; c) контракт на строи-

тельные работы в связи с обеспечением безопасности входов и въездов с 42-й 

и 48-й улиц; d) контракт с компанией по управлению проектом; и e) контракт 

с компанией по инженерно-техническому проектированию. По запросу Кон-

сультативный комитет был информирован о том, что завершение всех остаю-

щихся видов работ, а именно административное закрытие контрактов, выверка 

бухгалтерских счетов и оплата счетов-фактур, ожидается к 31 декабря 

2017 года. 

 

  Финансовое положение 
 

9. Информация о финансовом положении проекта приводится в пунктах 36–

44 доклада Генерального секретаря и в пунктах 7–36 доклада Комиссии реви-

зоров. Как указано, общий утвержденный объем финансовых средств на осу-

ществление проекта генерального плана капитального ремонта составляет 

2150,4 млн долл. США и включает ассигнования из расчета первоначального 

объема работ по проекту на сумму 1876,7 млн долл. США, пожертвования 

в размере 14,3 млн долл. США, процентные поступления и резерв оборотных 

средств в рамках плана в размере 159,4 млн долл. США, а также финансовые 

средства, выделенные на повышение надежности систем безопасности, в раз-

мере 100 млн долл. США. С учетом сопутствующих расходов и расходов на 

дублирующий центр хранения и обработки данных, покрываемых по смете для 

генерального плана капитального ремонта (154,7 млн долл. США), а также 

взносов на финансирование дублирующего центра хранения и обработки дан-

ных по линии вспомогательного счета (4,2 млн долл. США) окончательная 

стоимость осуществления генерального плана капитального ремонта с учетом 

исключения из объема работ по проекту работ по ремонту здания Библиотеки 

им. Дага Хаммаршельда и здания Южной пристройки составляет 

2309,3 млн долл. США. 

10. Генеральный секретарь указывает, что стоимость остаточных работ (снос 

здания, благоустройство территории и работы по обеспечению безопасности 

входов и въездов с 42-й и 48-й улиц) возросла на 1,2 млн долл. США — 

с 36,1 млн долл. США до 37,3 млн долл. США. По запросу Консультативного 

комитета ему была представлена таблица 1, в которой приведены сметные 

суммы расходов с разбивкой на временные решения и остаточные работы 

в 2016 и 2017 годах. Комитет не получил какой-либо подробной информации 

о дополнительных потребностях. 

https://undocs.org/ru/A/72/537
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  Таблица 1 

  Сметные суммы расходов с разбивкой на временные решения  

и остаточные работы в 2016 и 2017 годах 
 

  (В долл. США) 
 

  Смета на 2016 год Смета на 2017 год 

    Временные решения Строительс тво трех альтернативных предприятий общественного 

питания 

4 300 000  3 600 000  

 Перепланировка здания Библиотеки им.  Дага Хаммаршельда 3 100 000  2 800 000  

 Строительс тво учебных кабинетов на третьем цокольном этаже 

здания на Северной лужайке 

5 100 000  5 300 000  

  Итого 12 500 000  11 700 000  

Остаточные работы Снос здания на Северной лужайке и благоустройс тво территории 19 000 000 19 400 000  

 Работы по оборудованию входов и въездов с 42-й и 48-й улиц 17 100 000 17 900 000  

  Итого 36 100 000 37 300 000 

 Общая сумма  48 600 000  49 000 000  

 

 

11. В докладе также указывается, что увеличение сметы было компенсирова-

но за счет внутренних резервов благодаря экономии средств, достигнутой в ре-

зультате реализации временных решений, включая: a) создание трех новых 

пунктов общественного питания; b) строительство учебных кабинетов на тре-

тьем цокольном этаже здания на Северной лужайке; и c) перепланировку зда-

ния Библиотеки им. Дага Хаммаршельда после переезда персонала и подразде-

лений из этого здания). 

 

 B. Реализация преимуществ 
 

  Энергоэффективность 
 

12. В своем докладе Генеральный секретарь приводит обновленную инфор-

мацию по сравнению с данными, представленными в четырнадцатом докладе 

о ходе осуществления плана, включая сопоставление объемов энергопотребле-

ния за период с 2006 года по 2017 год. Генеральный секретарь отмечает, 

что общий объем энергопотребления в 2015 году (после осуществления гене-

рального плана капитального ремонта) был значительно ниже — более чем 

на 75 процентов — объема потребления в 2006 году (до начала осуществления 

плана). Генеральный секретарь также указывает, что энергопотребление со-

кращалось устойчивыми темпами и что в 2016 и 2017  годах удалось добиться 

аналогичного сокращения. Консультативный комитет выражает разочаро-

вание в связи с тем, что Генеральный секретарь не представил количе-

ственную оценку денежных выгод и экономии средств, достигнутых в ре-

зультате снижения энергопотребления. 

13. Консультативный комитет в своем докладе по четырнадцатому ежегодно-

му докладу о ходе осуществления генерального плана капитального ремонта 

(A/71/541) отметил, что показатели повышения эффективности были рассчита-

ны на основе технических моделей, а не фактических данных. Комитет просил 

Генерального секретаря представить в его следующем докладе о ходе осу-

ществления плана всеобъемлющую информацию о достигнутых в результате 

повышении эффективности показателях экономии как в плане потребления 

энергии, так и в плане снижения расходов на коммунальные услуги, поддаю-

щихся количественной оценке и определенных на основе фактических собран-

ных данных. Комиссия ревизоров в своем докладе отмечает, что в январе 

http://undocs.org/ru/A/71/541
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2017 года был внедрен в рамках генерального плана капитального ремонта 

и стал использоваться инструмент вывода на информационную панель и реги-

страции данных об энергопотребления (ЕДАРТ) для измерения как совокуп-

ных показателей энергопотребления, так и показателей энергопотребления 

на уровне оборудования и наблюдения за ними в режиме реального времени. 

Однако этот инструмент оказался ненадежным в плане обеспечения точного 

учета потребления пара, газа и вода, и Секретариат продолжает совместно 

с поставщиком работать над повышением точности этого инструмента. Комис-

сия рекомендует решить вопросы, связанные с использованием инструмента 

ЕДАРТ. Она также рекомендует Секретариату провести анализ достижимости 

параметров, установленных в исследовании об энергоэффективности, прове-

денном консультантом в апреле 2015 года, в целях выявления возможностей 

для повышения энергоэффективности с учетом увеличения свободы для ма-

невра, обеспечиваемого благодаря реализации генерального плана капитально-

го ремонта. 

14. Консультативный комитет ожидает, что Генеральный секретарь без-

отлагательно выполнит рекомендации Комиссии и представит информа-

цию по этому вопросу в его следующем очередном докладе. Комитет по-

вторяет свою прежнюю рекомендацию о том, чтобы Генеральная Ассам-

блея обратилась к Генеральному секретарю с просьбой включить в его 

следующий доклад о ходе осуществления плана информацию о достигну-

тых в результате повышении эффективности показателях экономии как 

в плане потребления энергии, так и в плане снижения расходов на комму-

нальные услуги, поддающихся количественной оценке и определенных 

на основе фактических собранных данных. Комитет также рекомендует 

Ассамблее просить Генерального секретаря пристально следить за энер-

гопотреблением и продолжать принимать меры по его оптимизации энер-

гопотребление и сообщать о фактически достигнутых результатах в обла-

сти повышения эффективности в будущих докладах о ходе осуществления 

плана. 

  Обеспечение доступной среды 
 

15. Генеральный секретарь отмечает, что результатом выполнения генераль-

ного плана капитального ремонта, в частности, стал заново отремонтирован-

ный объект, которая доступен для всех лиц и отвечает соответствующим стро-

ительным нормам и правилам противопожарной безопасности и техники без-

опасности принимающего города (см. A/72/294, пункт 28). Комиссия ревизоров 

отмечает, что в соответствии с генеральным планом капитального ремонта 

в комплексе Центральных учреждений созданы элементы, обеспечивающие 

доступную среду, а также указывает на то, что результативность этих мер мо-

жет быть оценена лишь самими пользователями. По мнению Комиссии, прове-

дение консультаций с пользователями этих недавно созданных элементов до-

ступной среды, в том числе с сотрудниками, делегатами и участниками, позво-

лит Секретариату принять дальнейшие меры по повышению полезности эле-

ментов доступной среды. Комиссия рекомендует Секретариату провести опрос 

пользователей относительно полезности элементов доступной среды с целью 

выявить недостатки, если таковые имеются, в инфраструктуре, созданной 

в рамках осуществления генерального плана капитального ремонта. Секрета-

риат принял эту рекомендацию и информировал Комиссию о том, что 

30 января 2017 года Междепартаментской целевой группе Организации Объ-

единенных Наций по проблемам обеспечения доступа для инвалидов было 

представлено предложение о создании веб-сайта, на котором все пользователи 

Центральных учреждений Организации Объединенных Наций могли бы в ин-

http://undocs.org/ru/A/72/294
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терактивном режиме оставлять отзывы относительно предусмотренных для 

них элементов доступной среды (см. A/71/344 и A/71/344/Corr.1). 

16. По запросу относительно того, поступали ли Секретариату какие-либо 

просьбы или жалобы от лиц с ограниченными возможностями здоровья, Кон-

сультативный комитет был информирован о том, что ввиду деликатного в неко-

торых случаях характера вопросов, связанных с ограниченными возможностя-

ми здоровья, и следования общей передовой практике, предполагающей, что 

вопросы, связанные с разумным обеспечением доступной среды, должны ре-

шаться, по возможности, теми, кто непосредственно отвечает за принятие со-

ответствующих мер, Организация не располагает достоверной информацией 

о числе просьб обеспечить разумное приспособление среды, характере таких 

просьб или числе случаев, в которых обеспечивалось разумное приспособле-

ние среды. Секретариат также указал на то, что при координации со стороны 

Междепартаментской целевой группы по проблемам обеспечения доступа для 

инвалидов в июле 2017 года было организовано проведение сетевого опроса 

в целях получения отзывов о доступной среде со стороны всех ее пользовате-

лей в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций – делега-

тов, сотрудников, представителей неправительственных организаций, подряд-

чиков или посетителей. Сетевой опрос будет проводиться в течение трех меся-

цев, а ответы будет анализировать Целевая группа. 

17. В пункте 80 своего доклада Комиссия ревизоров отмечает заявление Ге-

нерального секретаря в его тринадцатом ежегодном докладе о ходе осуществ-

ления генерального плана капитального ремонта (A/70/343) о том, что в ре-

зультате реализации генерального плана капитального ремонта повысилась 

физическая доступность комплекса Центральных учреждений и он стал «пол-

ностью доступным для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Не-

смотря на утверждение Генерального секретаря, Консультативный комитет был 

проинформирован о ряде проблем с доступом, с которыми сталкиваются деле-

гации, пользующиеся конференционными помещениями и средствами. 

18. Принимая во внимание, что в рамках осуществления генерального 

плана капитального ремонта был создан ряд элементов доступной среды, 

Консультативный комитет, тем не менее, считает, что необходимо прове-

сти в комплексе Центральных учреждений анализ инфраструктуры в це-

лях выявления в ней любых недостатков с точки зрения соблюдения тре-

бований к физической доступности, предусмотренных местными строи-

тельными нормами. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее обра-

титься к Генеральному секретарю с просьбой провести такой анализу 

и представить заключения по результатам этого анализа в его следующем 

докладе о ходе осуществления плана. Комитет выскажет дополнительные за-

мечания по вопросам обеспечения доступности в контексте рассмотрения им 

доклада Генерального секретаря о плане конференций (А/72/116). 

 

  Гибкое использование рабочих мест 
 

19. Комиссия ревизоров рассматривает вопрос о гибком использовании рабо-

чих мест в пунктах 85–95 своего доклада. В нем содержится информация о хо-

де осуществления и стоимости проекта, а также о результатах опроса для 

определения индекса производительности труда и исследования об использо-

вании помещений после их сдачи в эксплуатацию, проведенных после пере-

планировки 13-го, 18-го и 19-го этажей в здании Секретариата. Комиссия ре-

комендует Секретариату осуществлять регулярный контроль за ростом произ-

водительности, обеспечивая при этом уменьшение потребностей в помещени-

ях. Консультативный комитет продолжит обсуждение вопроса о гибком ис-

https://undocs.org/ru/A/71/344
https://undocs.org/ru/A/71/344/Corr.1
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пользовании рабочих мест в контексте рассмотрения им доклада Генерального 

секретаря по данному вопросу (A/72/379). 

 

 С. Содержание и эксплуатация комплекса 
 

  Эксплуатационно-техническое обслуживание 
 

20. В своем докладе Генеральный секретарь отмечает, что, хотя заново отре-

монтированные здания требуют меньшего в целом технического обслуживания 

и ремонта, для обслуживания новых установленных сложных систем и обору-

дования необходимы высококвалифицированные технические специалисты, 

которыми Секретариат не располагает, что обусловливает необходимость даль-

нейшего использования услуг специализированных коммерческих поставщи-

ков. Комиссия ревизоров в своем докладе напоминает о том, что Секретариат 

планировал привлечь в конце 2017 года — после накопления в модуле системы 

«Умоджа», касающемся технического обслуживания оборудования, данных 

об эксплуатационно-техническом обслуживании за 12 месяцев — специализи-

рованную фирму для проведения внешнего независимого анализа практики 

и подходов, применяемых в области эксплуатационно-технического обслужи-

вания, и оценки того, в каком соотношении такое обслуживание обеспечивает-

ся внешними подрядчиками и собственными силами, с целью добиться затра-

тоэффективного использования ресурсов. Однако в связи с задержкой ввода 

в эксплуатацию модуля системы «Умоджа», касающегося технического обслу-

живания оборудования, привлечение такой специализированной фирмы теперь 

запланировано на конец 2018 года. Кроме того, как указано Комиссией, Секре-

тариат сообщил ей о том, что штат мастерской по ремонту систем отопления, 

вентиляции и кондиционирования воздуха недостаточен для удовлетворения 

потребностей в базовом профилактическом обслуживании и что имеющихся 

кадровых ресурсов недостаточно даже для минимального эксплуатационно-

технического обслуживания, рекомендованного производителем. 

21. Консультативный комитет надеется, что вышеуказанные проблемы 

не сказываются негативно на техническом обслуживании новых установ-

ленных систем и оборудования. Он ожидает, что Генеральный секретарь 

уделит решению данного вопроса первоочередное внимание и представить 

Генеральной Ассамблее обновленную информацию о положении дел с экс-

плуатационно-техническим обслуживанием во время рассмотрения ею 

настоящего доклада. 

  Обеспечение сохранности активов 
 

22. В своем докладе Комиссия ревизоров выражает озабоченность по поводу 

механизмов внутреннего контроля сохранности активов, отметив, что после 

ремонта зданий в рамках осуществления проектов, предусмотренных гене-

ральным планом капитального ремонта, Секретариат не смог установить ме-

стонахождение 208 (20,8 процента) из 1000 единиц имущества, охваченных 

проверкой физического наличия активов. 

23. В ответ на просьбу представить обновленную информацию о положении 

дел с указанными активами и их стоимости Консультативный комитет был ин-

формирован о том, что на момент проведения Комиссией ревизии в марте 

2017 года не была завершена проверка физического наличия 419 из в общей 

сложности 1609 единиц имущества. По состоянию на сентябрь 2017 года была 

зарегистрирована как имеющаяся в наличии или должным образом оформлена 

еще 131 единица имущества, в результате чего остается проверить физическое 

наличие в общей сложности 228 единиц имущества общей балансовой стоимо-

стью 1,24 млн долл. США. В таблице 2 приводится сводная информация 

по 419 упомянутым единицам имущества. 

https://undocs.org/ru/A/72/379
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  Таблица 2 

  Положение дел с активами, в отношении которых проверка физического 

наличия по состоянию на март 2017 года не проведена, и их стоимость 
 

 

Положение дел с активами 
Количество  

единиц 

Стоимость по состоянию 
на сентябрь 2017 года  

(долл. США) 

   
1. Физичес кое наличие проверено в 2017 году 130 295 836  

2. В процессе списания 37 0  

3. Сняты с учета 24 0  

4. Местонахождение еще не установлено 228 1 240 006  

 Всего 419 1 535 843  

 

 

 

24. Консультативный комитет был информирован о том, что многие из рас-

сматриваемых единиц имущества относятся к числу компонентов информаци-

онной техники, как то сетевые коммутаторы, которые являются составной ча-

стью общей информационно-технической инфраструктуры. Комитету был так-

же сообщено о том, что в число 228 единиц, местонахождение которых еще не 

обнаружено, входят девять автотранспортных средств остаточной стоимостью 

483 995 долл. США, или 39 процента от общей остаточной стоимости указан-

ных единиц имущества. По запросу Комитет был информирован о том, что эти 

автотранспортные средства не связаны с генеральным планом капитального 

ремонта, но первоначально были включены в опись активов Организации Объ-

единенных Наций, так как они были приобретены Департаментом по вопросам 

охраны и безопасности в централизованном порядке и направлены непосред-

ственно в его отделения на местах в Казахстане, Объединенных Арабских 

Эмиратах, Бахрейне, Эритрее и Алжире. Физическое наличие этих автотранс-

портных средств было проверено в 2017 году в соответствующих местах их 

нахождения, и в систему «Умоджа» были внесены соответствующие измене-

ния, с тем чтобы эти единицы имущества не числились в описи имущества 

Центральных учреждений. Комитет ожидает, что Секретариат завершит 

проверку физического наличия всех еще не охваченных ею активов и 

представит обновленную информацию о проверке наличия этих активов и 

их стоимости в следующем докладе о ходе осуществления плана. Комитет 

надеется, что Комиссия ревизоров рассмотрит этот вопрос в контексте 

проведения ею следующей ревизии и удостоверит, что местонахождение 

всех активов установлено и что все они учтены. 

 

 

 D. Выполнение рекомендаций Комиссии ревизоров 
 

 

25. В своем предыдущем докладе Консультативный комитет отметил, что 

из 50 рекомендаций, вынесенных Комиссией ревизоров за предыдущие три 

двухгодичных периода, оставались невыполненными 12 рекомендаций 

(см. A/71/541, пункт 29). Комиссия в своем последнем докладе указывает, что в 

отчетный период 2 из этих 12 рекомендаций были выполнены, а 10 находились 

в процессе выполнения. В ответ на просьбу представить дополнительную ин-

формацию относительно низкого показателя выполнения рекомендаций Комис-

сия сообщила Комитету о том, что из 10 рекомендаций, находящихся 

в процессе выполнения, 2 рекомендации были вынесены в докладе Комиссии 

за 2012 год, еще 2 в докладе за 2013 год и по 3 — в докладах Комиссии за 2014 

и 2015 годы. Комиссия указала на то, что выполнение Секретариатом некото-

https://undocs.org/ru/A/71/541
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рых рекомендаций тянется длительное время, однако осуществление требуе-

мых мер продолжается. В ответ на запрос Комитета Секретариат информиро-

вал его о том, что 2 из 10 еще не выполненных рекомендаций были с проектом 

осуществления генерального плана капитального ремонта, тогда как остальные 

8 рекомендаций касаются более широких вопросов, связанных с эксплуатацией 

и содержанием комплекса после завершения осуществления генерального пла-

на капитального ремонта. Комитет по-прежнему обеспокоен тем, что на 

данном этапе, когда осуществление проекта близится к окончательному 

завершению, большое число рекомендаций остаются невыполненными. 

Комитет надеется, что будет сделано все возможное для безотлагательного 

выполнения оставшихся рекомендаций и что всеобъемлющая обновлен-

ная информация о ходе осуществления еще не выполненных рекоменда-

ций будет представлена в следующем докладе Комиссии ревизоров и сле-

дующем докладе Генерального секретаря о ходе осуществления плана. 

 

 

 E. Прочие вопросы 
 

 

  Покраска ограждения вдоль пролива Ист-Ривер 
 

26. Как отмечено в предыдущем докладе Консультативного комитета, Секре-

тариат информировал Комитет о том, что он планирует включить покраску 

ограждения вдоль пролива Ист-Ривер в общий план инспекционных работ на 

нижней поверхности свеса над шоссе им. Ф.Д. Рузвельта. Инспекцию предпо-

лагалось провести в начале 2017 года, а ремонтные работы, если это потребо-

валось бы по результатам инспекции, планировалось осуществить летом 

2017 года, когда ожидалось менее интенсивное дорожное движение, поскольку 

для установки защитной сетки потребовалось бы перекрывать движение на не-

которых участках шоссе им. Ф.Д. Рузвельта (см. A/71/541, пункт 32). Комитет 

разочарован отсутствием до настоящего времени какого-либо прогресса 

в решении данного вопроса. Комитет рекомендует Генеральной Ассамблее 

просить Генерального секретаря принять меры к завершению ремонтных 

работ летом 2018 года и представить обновленную информацию по этому 

вопросу в его следующем докладе о ходе осуществления плана. 

 

  Физкультурно-оздоровительный центр 
 

27. В предыдущий доклад Консультативного комитета была включена ин-

формация о планах строительства физкультурно-оздоровительного центра за 

счет ресурсов, предоставленных Международным олимпийским комитетом 

(см. A/71/541, пункт 33). Комитет тогда отметил, что, по его мнению, для со-

оружения такого центра требуется предварительное одобрение Генеральной 

Ассамблеи (там же, пункты 33 и 34). Комитет ожидает, что Генеральный секре-

тарь представит разъяснения по всем вопросам, которые Комитет поднял в 

своем предыдущем докладе, включая разъяснения относительно того, почему 

дальнейшие меры, связанные со строительством физкультурно-оздорови-

тельного центра, принимаются без предварительного одобрения Генеральной 

Ассамблеи. 

28. По запросу Консультативный комитет был информирован о том, что еже-

годные расходы на эксплуатацию и содержание центра составят сумму в раз-

мере 47 883 долл. США, необходимую для регулярной уборки помещений па-

вильона и спортзала и эпизодического проведения различных работ по ремонту 

помещений и инфраструктуры. Расходы на содержание центра в течение пер-

вых семи лет (ожидаемый срок его полезного использования) будут покрывать-

ся за счет пожертвованных средств. Комитет выражает надежду на то, что 

в случае возникновения каких бы то ни было потребностей в ресурсах 

https://undocs.org/ru/A/71/541
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на покрытие расходов по ремонту или содержанию центра или других со-

путствующих расходов после первых семи лет его функционирования Ге-

неральный секретарь обратится за дополнительными пожертвованиями 

или взносом к Международному олимпийскому комитету. 

 

  Арбитраж 
 

29. По запросу Консультативный комитет был информирован о том, что, если 

Организации придется удовлетворять какие бы то ни было иски в связи 

с двумя извещениями о возбуждении арбитражного производства 

(см. A/72/294, пункты 45–48), то Контролер представит на рассмотрение Гене-

ральной Ассамблеи предложение относительно финансирования таких потреб-

ностей. В зависимости от размера подлежащих выплате сумм дополнительные 

потребности в ресурсах могут быть включены во второй доклад об исполнении 

бюджета по программам на тот двухгодичный период, в котором придется про-

изводить эти выплаты, либо они могут быть удовлетворены за счет любых сво-

бодных от обязательств остатков средств на момент завершения проекта осу-

ществления генерального плана капитального ремонта, либо возможно сочета-

ние обоих вариантов. Комитет был также информирован о том, что расходы по 

услуги нанятых юридических фирм покрываются из утвержденного бюджета 

на осуществление генерального плана капитального ремонта. 

 

 

 III. Выводы и рекомендации 
 

 

30. Меры, которые необходимо принять Генеральной Ассамблее, изложены 

в пункте 53 доклада Генерального секретаря. С учетом своих замечаний 

и рекомендаций, изложенных в пунктах выше, Консультативный комитет 

рекомендует Генеральной Ассамблее: 

 a) принять к сведению прогресс, достигнутый со времени опубли-

кования четырнадцатого ежегодного доклада о ходе осуществления плана; 

 b) просить Генерального секретаря представить шестнадцатый 

и заключительный доклад о ходе осуществления проекта и совокупных 

расходах на его реализацию на основной части семьдесят третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи. 

https://undocs.org/ru/A/72/294

