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 Резюме 

 Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 64/243 Гене-

ральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря еже-

годно представлять обновленную информацию о ходе осуществления проекта 

внедрения системы общеорганизационного планирования ресурсов «Умоджа». В 

докладе приводится обновленная информация за время после выхода в сентябре 

2017 года девятого очередного доклада (A/72/397). 

 Пользовательская база «Умоджи» расширилась до 46 500 пользователей в 

420 точках. Стабильно снижалась частотность заявок на устранение неполадок в 

«Умодже». В сентябре 2017 года был успешно реализован этап 1 внедрения ком-

понента «Цепь снабжения», а в январе 2018 года завершился последний этап от-

ражения изменений, внесенных Комиссией по международной гражданской 

службе в пакет вознаграждения. В июне 2018 года был внедрен компонент «По-

ездки», который помог организовать поездки нового персонала миротворческих 

и специальных политических миссий численностью более 120  000 человек. В 

феврале, июне и июле 2018 года был успешно осуществлен переход на «Умоджу» 

находящихся в ведении Программы развития Организации Объединенных Наций 

сотрудников Департамента общественной информации и Департамента полевой 

поддержки. 

 Будучи единой, глобальной платформой, «Умоджа» заменила множество 

унаследованных систем, позволила осуществлять сквозное процессное управле-

ние, создала возможность самообслуживания и обеспечила визуализацию 

https://undocs.org/ru/A/RES/64/243
https://undocs.org/ru/A/72/397
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глобальных данных в реальном времени; при этом она способствует реформен-

ным усилиям Генерального секретаря. 

 Происходит разработка и развертывание дополнительного модуля 2 си-

стемы «Умоджа», на который приходится 41 процент системных процессов; его 

обширные функциональные возможности помогут реализации многих рефор-

менных инициатив. Он позволит планировать и фиксировать использование ре-

сурсов в привязке к результатно-ориентированным рамочным параметрам, вклю-

чая параметры, задаваемые целями в области устойчивого развития, облегчит ор-

ганизацию взаимоотношений с донорами, будет помогать усилиям по мобилиза-

ции ресурсов, упорядочит организацию взаимоотношений с партнерами-испол-

нителями и организацию конференций и мероприятий, даст возможность инте-

грировать сквозные процессы по производству выплат странам, предоставляю-

щим воинские и полицейские контингенты, и повысит способность управлять 

цепью снабжения. 

 Кроме того, в настоящем докладе содержатся обновленные сведения о пла-

нировании реализации выгод, совокупных расходах на реализацию проекта, 

оценке организационной готовности, риск-менеджменте и реорганизации функ-

ций, а также высказывается просьба выделить на двухгодичный период 2018–

2019 годов остаток ресурсов, не утвержденных в 2017 году.  

 Генеральной Ассамблее предлагается принять к сведению ход осуществле-

ния проекта и утвердить остаток ресурсов в размере 15  515 600 долл. США, тре-

бующийся на 2018–2019 годы, в том числе для намечаемой реорганизации функ-

ций. 
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад представляется во исполнение резолюции 64/243 Гене-

ральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального секретаря еже-

годно представлять обновленную информацию о ходе осуществления проекта 

внедрения системы общеорганизационного планирования ресурсов «Умоджа». 

В докладе приводится обновленная информация о проекте за время после вы-

хода девятого очередного доклада (A/72/397) и разбираются решения, сформу-

лированные Ассамблеей в ее резолюции 72/262 A. 

 

 

 II. Управление проектом, руководство им и надзор за его 
осуществлением 
 

 

 A. Обзор управления проектом 
 

 

2. На проекте «Умоджа» продолжает благотворно сказываться укрепление его 

управленческой структуры, впервые описанное в пятом очередном докладе 

(A/68/375 и A/68/375/Add.1). Генеральный секретарь остается активнейшим сто-

ронником проекта. Под председательством руководителя аппарата действует Ко-

митет по вопросам управления, который периодически проводит обзор состоя-

ния проекта и выносит указания по стратегическим вопросам. Регулярно соби-

рается Руководящий комитет по «Умодже», который действует под председа-

тельством заместителя Генерального секретаря по вопросам управления и 

наблюдает за тем, как осуществляется стратегическое и оперативное управление 

проектом. Начальники организационных подразделений проявляют активную 

вовлеченность и стараются повышать информированность своих департаментов 

и управлений и их приверженность проекту. 

3. В своей резолюции 72/262 A Генеральная Ассамблея вновь заявила, что для 

успешного внедрения «Умоджи» необходима полная поддержка и привержен-

ность со стороны старших руководителей, а также тесное и постоянное взаимо-

действие с ключевыми заинтересованными сторонами, и просила Генерального 

секретаря обеспечить это путем использования механизмов управления служеб-

ной деятельностью и обеспечения подотчетности, особенно на уровне старших 

руководителей. Эта принципиальная увязка институциональной и индивидуаль-

ной подотчетности за содействие управленческой реформе, отражаемая в дого-

ворах старших руководителей, включает ответственность за поддержку развер-

тывания «Умоджи», ее послевнедренческую поддержку и реализацию выгод. 

Старшие руководители играют ключевую роль, задавая тон «общеорганизаци-

онному подходу» и открытости к тому, чтобы перестраивать свои действующие 

процедуры и методы ради высшего блага Организации.  

4. Благодаря укреплению руководства «Умоджей» удается справляться с но-

выми нагрузками, которые возникают из-за одновременности производственных 

процессов и сильной загруженности проектами, инициативно преодолевать ны-

нешние и намечающиеся риски и соблюдать бюджетную дисциплину.  

 

 

 B. Выполнение рекомендаций надзорных органов 
 

 

5. В отчетный период проект проверялся как Комиссией ревизоров, так и 

Управлением служб внутреннего надзора (УСВН). Комиссия ревизоров в своем 

седьмом ежегодном докладе о ходе внедрения системы общеорганизационного 

планирования ресурсов Организации Объединенных Наций (см. A/73/169) 

https://undocs.org/ru/A/RES/64/243
https://undocs.org/ru/A/72/397
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/68/375
https://undocs.org/ru/A/68/375/Add.1
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/73/169
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отметила, что одним из значительных изменений, вызванных внедрением 

«Умоджи», стало сквозное процессное управление и что в связи с предстоящей 

стабилизацией дополнительных модулей 1 и 2 системы «Умоджа» (ДМ-1 и 

ДМ-2, соответственно), вероятно, расширятся возможности для реализации ка-

чественных выгод в будущем. Комиссия с удовлетворением отметила тенденцию 

к тому, что на последующих этапах развертывания системы возникает меньше 

проблем, чем на этапе внедрения предыдущих кластеров, и сочла, что извлечен-

ные уроки следует активно применять для обеспечения успешного развертыва-

ния ДМ-2. Кроме того, Комиссия отметила предстоящие риски и проблемы, 

включая появление новых функциональных элементов, сложность конвертации 

данных и масштабность мер по управлению изменениями, равно как и новые 

требования, которые могут появиться в результате управленческой реформы. 

Отметив, что развертывание некоторых элементов может затянуться до 

2019 года, Комиссия подчеркнула, что организационным подразделениям надле-

жит оставаться всецело и активно включенными в развертывание «Умоджи», а 

также плотно и конструктивно работать с кураторами процессов и проектной 

командой над внедрением системы. 

6. С момента появления проекта Комиссия вынесла 67 рекомендаций. Из 

22 рекомендаций, остававшихся невыполненными к концу 2017 года, 12 полно-

стью выполнены, 3 утратили актуальность и 7 находятся в стадии выполнения. 

В своем седьмом очередном ежегодном докладе Комиссия вынесла 28 рекомен-

даций (касающихся, в частности, реализации выгод, предоставления пользова-

тельского доступа, непрерывных усовершенствований и аналитики рабочих 

процессов), из которых 18 выполнены. 

7. УСВН с начала проекта провело 21 ревизию и вынесло 216 рекомендаций.  

При проведении недавних ревизий сохранялся акцент на оценку осуществления 

проекта и управления изменениями в подразделениях-исполнителях. Невыпол-

ненными остаются 16 рекомендаций УСВН, из которых 10 находятся в стадии 

выполнения; что касается остальных 6, то Управлению будут представлены до-

воды в пользу признания их закрытыми. 

 

 

 III. Состояние проекта 
 

 

 A. Обзор этапов и достижений проекта 
 

 

8. «Умоджа» обслуживает в настоящее время более чем 46 500 пользователей 

в 420 точках, функционируя при этом без каких-либо сбоев. В приложении I 

представлены основные этапы проекта с момента его появления. Ниже расска-

зывается о ходе его осуществления с сентября 2017 года по август 2018 года. 

9. В сентябре 2017 года завершился проект по выводу из эксплуатации си-

стемы «Галилео», что ознаменовало собой успешную реализацию этапа 1 внед-

рения компонента «Управление цепью снабжения» (управление запасами, 

складским хозяйством, активами, оборудованием и имуществом) в масштабах 

всего Секретариата. С выводом из эксплуатации системы «Галилео», которая ра-

нее применялась 32 миротворческими и специальными политическими мисси-

ями и центрами обслуживания, Организация перешла на единую финансово-

учетную систему, соответствующую Международным стандартам учета в госу-

дарственном секторе. Закрытие ведомостей и составление финансовой отчетно-

сти по специальным политическим миссиям на конец 2017 года было впервые 

произведено в условиях, когда в качестве учетной системы использовалась 

только «Умоджа». Для миротворческих миссий аналогичной вехой станет 
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закрытие ведомостей и составление финансовой отчетности на конец 

2017/18 финансового года. 

10. Проект по выводу из эксплуатации системы «Галилео» включал крупно-

масштабное начинание по конвертации и пополнению данных, охватившее 

376 209 карточек учета оборудования, 64 246 карточек учета основных средств 

и 340 011 строк инвентарных описей на общую сумму примерно 3,5  млрд долл. 

США; в конфигурацию «Умоджи» добавилось 13 792 карточки учета функцио-

нального местонахождения, 44 989 карточек складского учета, а также основные 

(16 825 постоянных и 58 792 временные) карточки учета материальных ценно-

стей. Кроме того, проект стал платформой для упорядочения активов и инвен-

тарных запасов в миротворческих и специальных политических миссиях: вме-

сто 839 складов, учитывавшихся по системе «Галилео», в «Умодже» осталось 

108, а параллельный проект по переучету запасов привел к списанию инвентаря 

или его возвращению с бездействующих складов на сумму 82,8 млн долл. США. 

11. Для поддержания организационной готовности Служба координации внед-

рения «Умоджи» Департамента полевой поддержки провела пять циклов обуче-

ния, за которые было подготовлено 190 инструкторов из числа местных про-

фильных экспертов, а они, в свою очередь, обучили и обеспечили поддержкой 

2421 конечного пользователя. Кроме того, было подготовлено и сертифициро-

вано 32 эксперта для сервис-десков, призванных оказывать пользователям про-

изводственную поддержку. 

12. Через четыре месяца после перехода на новую систему Служба координа-

ции внедрения «Умоджи» провела среди сотрудников, затронутых выводом из 

эксплуатации системы «Галилео», опрос, из которого выяснилось весьма поло-

жительное впечатление от поддержки, оказанной с целью обеспечить организа-

ционную готовность: 76 процентов респондентов указали, что знакомы с «Умод-

жей» на продвинутом или промежуточном уровне, 81 процент высказали удо-

влетворение полученным обучением и 80 процентов с удовлетворением отозва-

лись о послевнедренческой поддержке. Большинство пользователей усматри-

вают ценность и пользу в переходе на «Умоджу», причем в качестве примеров 

чаще всего называются улучшение отчетности, осуществление транзакций в ре-

альном времени, увязку процессов и глобальную визуализацию. Служба продол-

жает помогать организационным подразделениям определять участки, где необ-

ходимы поддержка и совершенствование. 

13. 1 января 2018 года был осуществлен заключительный этап отражения из-

менений, внесенных Комиссией по международной гражданской службе в пакет 

вознаграждения. Эти изменения включали введение нового возраста обязатель-

ного увольнения и новый порядок субсидирования образования; во втором слу-

чае для устранения всех проблем потребовалось многократное тестирование и 

устранение дефектов с привлечением SAP. 

14. В феврале 2018 года через «Умоджу» была успешно осуществлена про-

верка ежегодных деклараций о наличии иждивенцев за 2016 год; извлеченные 

уроки используются для совершенствования предстоящей проверки деклараций 

за 2017 год. Была также осуществлена системная оптимизация, упорядочиваю-

щая отражение изменений в шкале окладов, в надбавке на иждивенцев и 

надбавке за знание языков; эта оптимизация резко упростила процесс и сокра-

тила время, затрачиваемое на учет таких изменений в оформительском про-

цессе. 

15. В июне 2018 года во всех миротворческих и специальных политических 

миссиях был внедрен компонент «Поездки», что помогло организовать поездки 

нового персонала численностью более 120 000 человек, а именно национальных 
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сотрудников, набранного на индивидуальной основе негражданского персонала, 

добровольцев Организации Объединенных Наций, индивидуальных консультан-

тов и подрядчиков и всего прочего неооновского персонала. С учетом ранее 

усвоенных уроков при внедрении этого компонента был сделан акцент на фор-

мировании местных кадров, которые станут обеспечивать расширившуюся 

пользовательскую базу обучением и послевнедренческой поддержкой: Служба 

координации внедрения «Умоджи» обучила 59 инструкторов из числа местных 

профильных экспертов, а они, в свою очередь, обучили и обеспечили поддерж-

кой 535 сотрудников, занимающихся оформлением поездок. Внедрение компо-

нента включало оптимизацию нескольких узлов (новые функциональные роли, 

учет в главной книге и новые виды поездок) для более полного удовлетворения 

рабочих потребностей. После того как компонент был введен в строй, 90 про-

центов заявок на поездки национальных сотрудников и 65 процентов заявок на 

некоммерческую перевозку международного негражданского персонала в ме-

стах дислокации миссий были поданы в порядке самообслуживания, что свиде-

тельствует о высокой степени усвоения новшества пользователями.  

16. В июне 2018 года в Центральных учреждениях Организации Объединен-

ных Наций, Отделении Организации Объединенных Наций в Женеве и Эконо-

мической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна был внедрен 

компонент «Управление объектами недвижимости», призванный оптимизиро-

вать использование недвижимого имущества, а в сентябре 2018 года он был 

внедрен в Отделении Организации Объединенных Наций в Вене, Отделении Ор-

ганизации Объединенных Наций в Найроби, Экономической комиссии для Аф-

рики, Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и Эко-

номической и социальной комиссии для Западной Азии. Компонентом охвачено 

69 подразделений, которые располагаются в 154 странах и у которых действует 

1300 договоров на аренду. 

 

  Внеплановое внедрение узлов 
 

17. В рамках изменений производственного процесса в Департаменте обще-

ственной информации все сотрудники 45 информационных центров Организа-

ции Объединенных Наций, находящиеся в ведении Программы развития Орга-

низации Объединенных Наций (ПРООН), успешно перешли (в два этапа: в фев-

рале и июле 2018 года) на «Умоджу», что позволило снизить административные 

затраты, усилить контроль из Центральных учреждений и консолидировать 

услуги по начислению заработной платы. 

18. 1 июня 2018 года контракты всего служащего на периферии международ-

ного персонала Департамента по вопросам охраны и безопасности были пере-

ведены из ведения ПРООН в ведение Секретариата, а сам этот персонал перешел 

на «Умоджу», в результате чего все сотрудники Секретариата, занятые на обес-

печении охраны и безопасности, регулируются теперь общей установочно-пра-

вовой базой и образуют единый штат сотрудников согласно резолюциям 59/276 

и 70/104 Генеральной Ассамблеи, где говорится о необходимости объединения 

и усиления системы обеспечения безопасности. Благодаря этому у Департа-

мента по вопросам охраны и безопасности появилось больше надзорных и 

управленческих полномочий в том, что касается обеспечения безопасности в по-

левых миссиях. 

19. Переход находящегося в ведении ПРООН персонала как в Департаменте 

общественной информации, так и Департаменте по вопросам охраны и безопас-

ности предварялся тщательной подготовкой и тестированием для обеспечения 

правильной обработки их платежных ведомостей и перевода средств в банки. 

Все три очереди такого перехода были беспроблемными. 

https://undocs.org/ru/A/RES/59/276
https://undocs.org/ru/A/RES/70/104
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  Апгрейд «Умоджи» 
 

20. Рабочие планы «Умоджи» на 2016–2018 годы включали множественные 

апгрейды программного обеспечения, призванные обеспечивать непрерывную 

поддержку существующих функциональных возможностей и облегчить развер-

тывание дополнительных функциональных возможностей для ДМ-2. В течение 

2018 года потребовалась также замена аппаратного обеспечения «Умоджи», 

включая серверы и запоминающие устройства, так как срок его полезного ис-

пользования заканчивался и продолжение его поддержки становилось непрак-

тичным. 

21. К апрелю 2018 года было оценено и закуплено новое аппаратное обеспече-

ние. Серверы и запоминающие устройства, которые срочно требовались для ре-

ализации некоторых функций ДМ-2, были установлены в приоритетном порядке 

за несколько уик-эндов в июне и июле 2018 года. В четвертом квартале 

2018 года, после того как произойдет внедрение различных узлов ДМ-2, плани-

руется установить еще несколько серверов. 

22. Апгрейды программного обеспечения приходится тщательно упорядочи-

вать, чтобы снижать риски и минимизировать их функциональные последствия. 

Каждый апгрейд предполагает комплексный процесс обновления программного 

обеспечения сразу в нескольких средах, таких как разработка, обеспечение ка-

чества, обучение, предоперационная среда и операционная среда. Операционная 

среда, в свою очередь, распадается еще на две: в Валенсии (Испания) базируется 

основная среда; в Бриндизи (Италия) — среда послеаварийного восстановления. 

Апгрейд программного обеспечения в каждой среде должен быть скрупулезно 

спланирован, выполнен и задокументирован, а сбои в разработке, тестировании 

и обеспечении качества ДМ-2 должны быть минимизированы. Кроме того, 

апгрейд операционной среды влечет за собой реконфигурацию порядка после-

аварийного восстановления. 

23. Во всех средах «Умоджи» было при подготовке к развертыванию ДМ-2 

успешно установлено несколько новых программных продуктов SAP. К ним от-

носятся: SAP Grantor Management, «Управление портфелями и проектами», 

«Управление перевозками», «Организация мероприятий», «Процессная оркест-

ровка», Fiori Gateway и HANA 2.0. 

24. Для смягчения рисков, сопровождающих развертывание ДМ-2, в июле 

2018 года, т. е. с опережением срока, названного в девятом очередном докладе 

(сентябрь 2018 года), были успешно выполнены апгрейды двух крупных ресур-

сов: программного обеспечения для организации взаимоотношений с поставщи-

ками и порталов самообслуживания для рядовых сотрудников и для руководи-

телей. Выполнению этих двух апгрейдов, состоявшемуся одновременно и в Ва-

ленсии, и в Бриндизи, предшествовало почти девять месяцев планирования и 

тестирования. Апгрейд компонента «Организация взаимоотношений с постав-

щиками» привел программное обеспечение в соответствие с последними рыноч-

ными версиями, повысив тем самым стабильность и производительность, и при-

внес такие новые функции, как автоматическое дозаполнение часто используе-

мых граф, уведомление о причинах отклонения корзины заказов, массовое об-

новление контрактов и интеграция с Excel для обработки крупных документов. 

25. Чтобы не допустить неблагоприятного воздействия на рабочий процесс, 

10-дневный период после апгрейда был объявлен в «Умодже» периодом «гипе-

робслуживания», во время которого технические и функциональные эксперты 

SAP в двух разных часовых поясах занимались вместе с командами «Умоджи» 

мониторингом производственных систем и сигнализированием об обнаружива-

емых проблемах для их быстрого устранения. За период этого 
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гиперобслуживания было обработано примерно 7980 позиций корзины заказов 

(на общую сумму около 229 млн долл. США) и 3560 оформляемых покупок (на 

общую сумму около 340 млн долл. США). С момента апгрейда система работала 

нормально. Апгрейд портала самообслуживания, на который завязано около 

46 500 пользователей, тоже прошел плавно. 

26. Еще одна важная часть уже используемого программного обеспечения — 

общеорганизационный базовый компонент — апгрейду не подверглась, так как 

для этого нужно дождаться, пока SAP осуществит для специальной ооновской 

версии модуля «Управление человеческим капиталом» оптимизацию несколь-

ких составляющих (людские ресурсы, элементы вознаграждения, управление 

временем и др.). Этот апгрейд намечено осуществить в 2019 году или позже, в 

зависимости от сроков названной оптимизации и графика развертывания узлов 

ДМ-2. 

 

 

 B. Аналитика рабочих процессов 
 

 

27. По мере того как пользователи начинают лучше разбираться в данных 

«Умоджи» и возможностях системы, возрастает спрос на отчеты с аналитикой 

рабочих процессов. За прошедший год в сотрудничестве с Управлением инфор-

мационно-коммуникационных технологий, Департаментом полевой поддержки, 

Отделением Организации Объединенных Наций в Женеве и другими заинтере-

сованными сторонами было развернуто несколько параллельных начинаний, 

призванных повысить способность к использованию той богатой информации, 

которая содержится в «Умодже», для принятия решений. 

28. Аппаратное и программное обеспечение, поддерживающее аналитику ра-

бочих процессов, было модернизировано по нескольким причинам: a) ДМ-2 

нуждался в дополнительных возможностях; b) апгрейд аппаратуры должен был 

повысить производительность; c) апгрейд программного обеспечения позволил 

бы обновлять данные в реальном времени (устраняя однодневную задержку при 

обновлении данных для отчетности), а также получить лицензии на опублико-

вание данных для внешних пользователей, таких как государства-члены или до-

норы. 

29. Вся архитектура хранилища данных, поддерживающего аналитику рабо-

чих процессов, была перед апгрейдом пересмотрена, чтобы учесть привнесен-

ные ДМ-2 изменения парадигмы и выстроить новые «семантические слои» (не-

технические отображения данных «Умоджи», позволяющие пользователям 

лучше применять данные для более продвинутой аналитики и отчетности) для 

каждой функциональной составляющей, а затем и между ними. Эта перестройка 

архитектуры также позволила улучшить управление средой аналитики рабочих 

процессов, включая способность делегировать профильным экспертам (после 

надлежащей сертификации) больше возможностей для выстраивания таких се-

мантических слоев или составления продвинутой отчетности на основе таких 

отображений. 

30. В 2018 году во всех департаментах и управлениях будет внедрена инстру-

ментальная панель для руководства. Речь идет об очень наглядном и интерак-

тивном ресурсе, который построен на современной технологической платформе 

и вбирает данные «Умоджи» вместе с данными из других общеорганизационных 

систем, таких как «Инспира», давая руководителям целостное представление о 

людских и финансовых ресурсах, должностях, поездках, оснащении, закупоч-

ной деятельности, обучении, электронной аттестации и других проявлениях 

функционирования подведомственных им подразделений.  
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31. Разработаны спецификации и мокапы для более чем 310 функциональных 

показателей, относящихся к процессам в системе «Умоджа» и связанным с ними 

процессам в других системах, со стандартизованными дефинициями данных. 

Чтобы поддерживать составление таких отчетов, осуществляется усиление се-

мантических слоев, тогда как технология и ресурсы, вложенные в создание ин-

струментальных панелей для руководства, будут настраиваться на обеспечение 

визуализации. Эти отчеты будут очень ценны для любого поставщика услуг и 

центра обслуживания. 

32. Черпаемые из «Умоджи» данные для аналитики рабочих процессов приме-

нялись многими пользователями, в том числе в полевых миссиях, для создания 

инструментальных панелей, рассчитанных на их нужды. Хотя некоторые из этих 

параллельных усилий приводят к дублированию, они отражают разницу в воз-

зрениях различных пользовательских сообществ, выяснение которых сейчас ак-

туально, так как происходит стандартизация общеприменимых визуализаций. 

Обучение применению инструментов аналитики рабочих процессов для состав-

ления индивидуализированных отчетов будет продолжено наряду с совершен-

ствованием надзора за сертификацией «стандартных отчетов» для повсемест-

ного применения. 

33. Привносимый с ДМ-2 компонент «Стратегическое планирование, состав-

ление бюджета и управление результативностью» существенно обогатит анали-

тику рабочих процессов, добавляя в «Умоджу» возможности для составления 

программной отчетности, позволяющей увязывать ресурсы с параметрами ре-

зультатно-ориентированного бюджетирования. Темпы усовершенствований, 

вносимых в текущую отчетность с аналитикой рабочих процессов, потребуется 

замедлить на время переделки базисной инфраструктуры, а именно редизайна 

семантических слоев для поддержки ДМ-2 и подключения новых возможностей, 

появляющихся благодаря апгрейду HANA. 

 

 

 C. Производственная поддержка 
 

 

34. Заложенная в «Умоджу» модель поддержки выстроена из трех уровней, 

чтобы лучше обслуживать пользователей, обеспечивать самодостаточность в 

каждой точке и давать доступ к эффективным процессам и экспертным наработ-

кам для скорейшего устранения неполадок и выполнения сервисных заявок. 

Первый уровень поддержки, реализуемый в местном порядке, складывается из 

местных профильных экспертов, из хорошо обученного персонала сервис-дес-

ков, из практикующих сообществ и из других ресурсов и позволяет справляться 

со значительным большинством неполадок и сервисных заявок. Следующий 

уровень поддержки обеспечивают Центр по поддержке системы «Умоджа» в 

Бриндизи и Служба поддержки Unite, действующая из Бангкока, Женевы, 

Найроби и Нью-Йорка. Эти интегрированные сервис-дески функционируют как 

единый пункт, куда следует сигнализировать о неполадках или возникших про-

блемах и обращаться с сервисными заявками, а в требующих того случаях они 

перенаправляют такие заявки экспертам, работающим в глобальных командах, 

которые специализируются на рабочих процессах или технических компонентах 

в «Умодже». 

35. Частотность заявок на устранение неполадок в «Умодже» стабильно сни-

жалась, причем на местном уровне и при привлечении интегрированных сервис-

десков проблемы стали решаться быстрее, несмотря на внедрение новых функ-

циональных элементов и масштабный апгрейд системы. Комиссия ревизоров от-

метила, что количество проблем, связанных с «Умоджей», сокращается после-

довательными темпами и что показатель устранения проблем «по первому 
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звонку» вырос с 54 процентов в 2016 году до 61 процента в 2017 году 

(см. A/73/169). Подход «Умоджи» к производственной поддержке предполагает 

усиление роли местных профильных экспертов с целью расширять доступность 

местной поддержки и сокращать частотность заявок на устранение неполадок, 

а также постепенно укреплять потенциал на более низких уровнях, чтобы со-

кратить частотность перенаправления заявок вверх по инстанции. В первой по-

ловине 2018 года показатель устранения проблем «по первому звонку» вырос до 

65 процентов, что позволяет сделать значимый шаг, а именно переключить вни-

мание с производственной поддержки на непрерывные усовершенствования, от-

нюдь не забывая при этом о том, что профильным экспертам приходится зани-

маться еще и вопросами, связанными с развертыванием ДМ-2. 

 

 

 D. Программа мониторинга непрерывных усовершенствований 
 

 

36. Как сообщалось в 2017 году, была разработана программа мониторинга не-

прерывных усовершенствований, призванная обеспечивать устойчивую реали-

зацию выгод от внедрения «Умоджи» (так как эти выгоды напрямую соотносятся 

с тем, насколько хорошо функционирует система) и оптимальное выполнение 

Организацией важнейших административных функций, поддерживаемых про-

цессами «Умоджи», для достижения оперативных целей. Подход к мониторингу 

направлен на постоянное обеспечение информации по ключевым оперативным 

вопросам, таким как количество проведенных мероприятий, число участвовав-

ших пользователей, количество задач, необходимых для завершения деятельно-

сти, продолжительность деятельности и объем задач, а также тенденции, харак-

теризующие показатели работы. Способность ответить на эти вопросы основы-

вается на обстоятельном анализе данных (см. A/72/397, пп. 134–138). 

37. Сравнительный анализ показателей производительности «Умоджи» на ос-

нове данных о ее рабочих потоках за два года (с усреднением времени, уходя-

щего на завершение одного рабочего потока) указывает на повышение произво-

дительности почти по всем рабочим потокам. По 6 из 10 рабочих потоков, объ-

емность которых увеличилась более чем на 25 процентов, прослеживается уско-

рение; во всех точках наблюдается сокращение продолжительности 24  рабочих 

потоков, причем для 19 из них — более чем на 25 процентов; скорость утвер-

ждения путевых расходов к оплате повысилась на 52 процента, притом что 

объем заявок вырос на 11 процентов (вероятно, это произошло еще и из-за 

уменьшения количества требуемых шагов); во всех точках видны позитивные 

сдвиги в деле утверждения отпусков по беременности и родам (при значитель-

ном увеличении объема транзакций) и признания материальных прав за членами 

семьи. Если брать в целом, то по 16 процессам из 41 наблюдается в настоящее 

время оптимальная производительность, по 8 — приближение к ней, а по 

17 прослеживается потенциал для улучшения за счет переделки процесса. Пере-

делка осуществляется посредством формальной процедуры контролирования 

изменений, которая описывается ниже. 

 

  Контролирование изменений 
 

38. По мере того как растет усвоение системы пользователями и (благодаря 

техническим возможностям для мониторинга, создаваемым программой мони-

торинга непрерывных усовершенствований) выявляются участки для улучше-

ний, неуклонно возникают новые потребности и возможности. С сентября 

2017 года команда «Умоджи» выполнила 403 заявки на внесение изменений. Эти 

изменения представляют собой комбинацию из заметных усовершенствований, 

вносимым в процессы по заявкам рабочих подразделений, и менее крупных из-

менений, благодаря которым постепенно повышаются удобство системы 
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«Умоджа» и ее стабильность. В числе заметных процессных усовершенствова-

ний — автоматизация обновлений к шкалам окладов, повышение интуитивной 

понятности портала для самостоятельного оформления поездок сотрудниками, 

упрощение обработки отчетов о путевых расходах, автоматизация изменений в 

основных карточках учета материальных ценностей и улучшение процесса рас-

четов по квитанциям, упрощающее оплату принадлежащего контингентам иму-

щества, выплаты военнослужащим и оформление платежей консультантам и ин-

дивидуальным подрядчикам. 

39. В порядке усвоения передовой практики, позволяющей улучшить управле-

ние разработкой программного обеспечения проекта, в «Умоджу» был внедрен 

интегрированный инструмент мониторинга SAP ChaRM для поддержки слож-

ной технической среды и упорядочивания сквозного процесса подачи заявок на 

внесение изменений. Поэтапное развертывание ChaRM начнется в октябре, так 

чтобы к декабрю 2018 года подключить к нему каждую базовую систему 

«Умоджа». Комиссия ревизоров выразила мнение о том, что применение ком-

плексного мониторинга в рамках ChaRM позволит более эффективно контроли-

ровать обработку заявок на внесение изменений (см. A/73/169, п. 162). 

 

 

 IV. Дополнительный модуль 2 системы «Умоджа» 
 

 

40. На ДМ-2 приходится 133 из 321 процесса «Умоджи» (около 41 процента). 

Еще важнее то, что ДМ-2, опираясь на существующие функциональные возмож-

ности и простираясь за их пределы, значительно расширяет базовую функцио-

нальность системы. Он привносит новые возможности для составления планов, 

их исполнения и ведения отчетности по ним, вовлекает пользователей, которые 

до сих пор применяли только элемент самообслуживания, и воздействует сразу 

на несколько сообществ внешних пользователей. Широта внедряемых функци-

ональных возможностей также увеличивает сложность аппаратного и программ-

ного обеспечения, на которое они опираются, и требует более квалифицирован-

ных навыков для их поддержки и сопровождения.  

41. Задействуя разнообразный набор продуктов, ДМ-2 предоставит руководи-

телям новые инструменты для того, чтобы планировать свои программы сверху 

вниз и снизу вверх, деятельно отслеживать достижение задаваемых результатов 

и ключевых показателей работы, увязывать данные об осуществляемых про-

граммах и имеющихся ресурсах и, перемешивая внутренние данные с внеш-

ними, доводить результаты исполнения программ до различных заинтересован-

ных сторон. Это поможет реализовать задуманную Генеральным секретарем 

гармонизацию отчетности и станет важным шагом к представлению сводной ин-

формации о результатах, демонстрирующей государствам-членам, насколько 

эффективно затрачены средства. Кроме того, ДМ-2 облегчит организацию взаи-

моотношений с донорами, будет помогать усилиям по мобилизации ресурсов, 

упорядочит привлечение партнеров-исполнителей и организацию взаимоотно-

шений с ними, улучшит организацию конференций и мероприятий, даст возмож-

ность интегрировать сквозные процессы, связанные с производством выплат 

странам, предоставляющим воинские и полицейские контингенты, и модерни-

зирует некоторые аспекты управления цепью снабжения, например планирова-

ние спроса на товары, оптимизацию снабженческих и закупочных решений и 

отслеживание перевозки грузов. Это детально разбирается в настоящем разделе, 

а соответствующие сроки указаны в приложении II. 

42. Произойдет также значительная диверсификация пользовательской базы 

«Умоджи»: внутренние пользователи (специалисты по стратегическому плани-

рованию, руководители программ и проектов, сотрудники по материально-

https://undocs.org/ru/A/73/169


A/73/389 
 

 

14/48 18-15751 

 

техническому обеспечению, сотрудники по мобилизации ресурсов) станут те-

перь использовать систему для составления планов, их исполнения и представ-

ления отчетов о своих функциях и программе работы, тогда как с внешней сто-

роны появится много новых категорий пользователей (государства-члены и до-

норы, партнеры-исполнители, поставщики и экспедиторы, участники совеща-

ний), которые начнут взаимодействовать с системой через разные порталы. 

 

 

 A. Стратегическое планирование, составление бюджета и 

управление результативностью 
 

 

43. В своем докладе Генеральной Ассамблее, озаглавленном «Изменение пара-

дигмы управления в Организации Объединенных Наций: обеспечение лучшего 

будущего для всех» (A/72/492), Генеральный секретарь пообещал государствам-

членам, что Секретариат будет следовать принципам транспарентности, ответ-

ственности и подотчетности при распоряжении ресурсами Организации и при 

достижении согласованных задач и контрольных показателей, с тем чтобы обес-

печить выполнение всех мандатов. Возможности для достижения этой цели 

предоставляются компонентом «Стратегическое планирование, составление 

бюджета и управление результативностью». Он позволит планировать исполь-

зование ресурсов в привязке к результатно-ориентированным рамочным пара-

метрам, в том числе для содействия достижению целей в области устойчивого 

развития, и отчитываться о таком их использовании, предоставит инструмен-

тальные панели, дающие представление о рисках при руководстве исполнением 

программ, и будет наглядно показывать эффект от работы Организации.  

44. Благодаря ДМ-2 в «Умодже» впервые появятся возможности для планиро-

вания программ. Смогут создаваться разные по типу и продолжительности 

планы, которые можно будет увязывать друг с другом иерархически, если это 

необходимо. Например, ежегодно составляемые рамки результатно-ориентиро-

ванного бюджетирования можно будет привязать к трехлетнему общему обзору 

плана, а его, в свою очередь,— к среднесрочному или долгосрочному стратеги-

ческому плану. В качестве еще одного примера можно привести увязку Эконо-

мической комиссией для Африки своих ежегодных результатно-ориентирован-

ных рамок с какой-нибудь внешней стратегией, например Повесткой дня на пе-

риод до 2063 года, предусматривающей социально-экономическую трансформа-

цию Африканского континента на протяжении следующих 50 лет. Такие эле-

менты результатно-ориентированных рамок, как ожидаемые достижения, меро-

приятия или показатели достижения результатов, можно будет увязывать между 

собой, что позволит отчитываться о результатах, достигнутых за счет использо-

ванных ресурсов. 

45. При наличии результатно-ориентированных рамок или стратегических 

планов можно будет при составлении бюджетов соотносить предусматриваемые 

ресурсы с различными элементами планов, предметно обосновывая таким обра-

зом эти ресурсы. В настоящее время у Секретариата нет закрепленной системы 

для обработки сквозных процессов бюджетного планирования и обзора. Состав-

ление бюджетов происходит в значительной степени с помощью электронных 

таблиц или разрозненных, своих для каждого департамента систем, которые 

были созданы самостоятельно. Обзоры предлагаемых бюджетов и бюджетные 

корректировки выполняются вручную, что затрудняет отслеживание таких кор-

ректировок на разных этапах бюджетирования. Новый компонент «Умоджи», 

предназначенный для составления бюджета, позволит в максимально возмож-

ной степени гармонизировать процессы и функциональные возможности, неза-

висимо от источника финансирования или подразделения. С помощью этого 

компонента можно делать сметы детализованными (при необходимости  — до 
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уровня отдельных мероприятий) или же укрупненными (до подходящих масшта-

бов, в зависимости от потребности в отслеживании происходящего) и регулиро-

вать их на этапе исполнения. Кроме того, можно сохранять чередующиеся вари-

анты таких бюджетных предложений, чтобы показывать их эволюцию вплоть до 

утверждения. 

46. Во время исполнения утвержденных бюджетов руководители смогут ре-

шать, какая степень детальности требуется для отслеживания и насколько ча-

стым будет мониторинг. Они могут разбивать свои программы на детальные 

портфели и проекты (если этого не произошло еще на этапе планирования), 

устанавливать конкретизированные задания по достижению определенных вех, 

учитывая тем самым имеющиеся риски, а также собирать и фиксировать сведе-

ния, подтверждающие выполненность мероприятий и достигнутость целей. Во 

время исполнения бюджетов руководители смогут отслеживать соотношение 

между освоением финансовых средств и реальным прогрессом, сравнивать за-

планированные показатели с фактическими, поручать системе сигнализировать 

о необходимости упреждающего вмешательства и производить другие действия.  

47. Управление организационной результативностью можно усилить путем 

назначения организационных подразделений, ответственных за достижение тех 

или иных результатов или вех, а также путем отслеживания прогресса и перио-

дического сообщения о нем различным заинтересованным сторонам, таким как 

государства-члены и доноры. При описании и визуализации достигнутых целей 

можно опираться на собранные и синтезированные данные  — как внутренние, 

так и внешние. 

48. Благодаря этому компоненту появится интегрированный сквозной процесс, 

охватывающий весь жизненный цикл бюджета (планирование, исполнение, от-

четность об исполнении) и все источники его финансирования (начисленные и 

добровольные взносы, возмещение затрат по внутренним и внешним каналам). 

Высокая интегрированность компонента позволяет отображать использование 

ресурсов в реальном времени и в значимом для планирования виде, давая широ-

кие возможности для визуализации и детализации. Это согласуется с курсом Ге-

нерального секретаря на то, чтобы обнародовать поступающую в реальном вре-

мени, легкодоступную и всеобъемлющую информацию транзакционного уровня 

об операциях Организации Объединенных Наций, руководствуясь стандартами, 

предусмотренными Международной инициативой в отношении транспарентно-

сти помощи. 

49. После того как состоялись серия семинаров и ряд мероприятий по отра-

ботке концепций, в марте 2017 года от SAP поступила рекомендация в отноше-

нии архитектуры данного компонента, сочетавшей в себе сразу несколько про-

дуктов и технологий SAP. С учетом сложности предложенной архитектуры и 

того обстоятельства, что ранее ничего подобного с использованием продуктов 

SAP не создавалось, в конце июля 2017 года был выполнен прототип, который 

включал все заданные программные элементы и должен был продемонстриро-

вать жизнеспособность архитектуры компонента. Однако позднее от SAP посту-

пило заявление о том, что один из продуктов после 2020 года поддерживаться 

не будет и что альтернативного продукта с теми же функциональными возмож-

ностями не имеется. В ходе консультаций с SAP было установлено, что для обес-

печения недостающих функциональных возможностей можно разработать ин-

дивидуальное техническое решение, использовав в нем некоторые новые ин-

струменты SAP. 

50. К настоящему времени искомый компонент выстроен собственными си-

лами путем привлечения стандартных продуктов SAP и их интеграции с одним 

индивидуальным решением, предназначенным для стратегического управления 
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и разработанным с использованием одного из инструментов SAP. Развертывание 

компонента начнется с сентября 2018 года. Поначалу основное внимание при 

его внедрении будет отводиться функциям, позволяющим спланировать бюджет 

на деятельность по поддержанию мира в 2019/20 году; затем — годичный бюд-

жет по программам на 2020 год: затем — мероприятия 2019 года, финансируе-

мые за счет добровольных взносов. Функции, отвечающие за управление резуль-

тативностью, будут подключаться поочередно: во втором квартале 2019 года для 

мероприятий 2019 года, финансируемых за счет добровольных взносов, в июле 

2019 года для бюджета на поддержание мира в 2019/20 году и в январе 2020 года 

для регулярного бюджета на 2020 год,— т. е. когда исполнение соответствующих 

бюджетов уже начнется. Хотя внедряемый компонент отличается (как функцио-

нально, так и технически) сложностью, он в то же время обладает наиболее 

крупным трансформационным потенциалом как инструмент результатно-ориен-

тированного управления. 

 

 

 B. Сбор средств и организация взаимоотношений с донорами 
 

 

51. Программы Секретариата в той или иной степени зависят от добровольных 

взносов. В настоящее время в «Умодже» числится более 23 000 соглашений о 

взносах, а количество таких соглашений в 2016 и 2017 годах составляло более 

чем 4000 ежегодно. Соответствующие функции выполняются сейчас в 

«Умодже» с помощью технического решения SAP Grants (Grantee) Management, 

которое охватывает этапы от регистрации средств, причитающихся к получению 

на основании подтвержденного обещания или соглашения по внесению взноса, 

до закрытия этого соглашения после исполнения обязательств по нему.  

52. Компонент «Сбор средств и организация взаимоотношений с донорами» 

будет охватывать несколько процессов, предшествующих окончательному 

оформлению соглашений о взносах. Он будет фиксировать информацию об ин-

тересующих доноров областях (как тематических, так и географических) и об 

исторической динамике объемов и типов взносов, что поможет лучше прогно-

зировать потенциальные взносы и станет для сотрудников по мобилизации ре-

сурсов подспорьем в анализе таких ресурсов и определении очередности усилий 

по их мобилизации. Он также будет давать старшему руководству Организации 

целостное представление о фактах недофинансирования запланированных про-

граммных мероприятий и облегчать принятие стратегических решений относи-

тельно расширения целевых донорских групп. 

53. Данный компонент позволяет обращаться с призывами (устраивать кампа-

нии) по привлечению средств, оформлять соглашения о взносах, налаживать 

взаимодействие с донорами и следить за поступлением денег в соответствии со 

сроками, предусмотренными в соглашениях. 

54. При формулировании призыва его предметное содержание, включая изло-

жение охватываемых программ и калькуляцию затрат, будет разрабатываться че-

рез компонент «Стратегическое планирование, составления бюджета и управле-

ние результативностью», который описан выше. Через него же будет состав-

ляться предназначенная для доноров отчетность о результативности использо-

вания их взносов. 

55. Вначале будет внедрен узел, отвечающий за организацию взаимоотноше-

ний с донорами, причем уже действующий в Организации Объединенных Наций 

компонент «Организация взаимоотношений с клиентами» будет приспособлен 

для того, чтобы позволять сотрудникам по мобилизации ресурсов вести про-

фили доноров и фиксировать свои контакты с донорами. Первоначально развер-

нутая версия упрощена, чтобы уменьшить сложность управления изменениями, 
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особенно при отсутствии общесекретариатской стратегии по мобилизации ре-

сурсов или взаимоотношениям с донорами либо общих процессов и инструмен-

тов. В последующей версии появится функция сопровождения призывов и со-

глашений и будет предусмотрена интеграция с присутствующим в «Умодже» мо-

дулем управления грантами. 

56. Поскольку для данного компонента задействована уже имеющаяся обще-

организационная программная платформа, полученная не от SAP, разработку 

технического решения возглавляют собственные эксперты из Управления ин-

формационно-коммуникационных технологий, что снимает необходимость в пе-

ренимании знаний у подрядчиков в будущем. 

57. В сентябре 2018 года происходит внедрение компонента в Экономической 

комиссии для Африки, Департаменте по экономическим и социальным вопро-

сам, Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию, 

Программе Организации Объединенных Наций по окружающей среде, Эконо-

мической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна, Управлении 

Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Службе 

Организации Объединенных Наций по вопросам деятельности, связанной с раз-

минированием. Во втором квартале 2019 года внедрением будут охвачены и дру-

гие подразделения; тогда же намечено внедрить дополнительные функциональ-

ные возможности. 

 

 

 C. Организация взаимоотношений с партнерами-исполнителями 
 

 

58. Для осуществления проектов и программ Секретариат использует партне-

ров-исполнителей, таких как учреждения, фонды и программы системы Орга-

низации Объединенных Наций, государственные ведомства и неправительствен-

ные организации. При таком партнерстве Организация обычно передает финан-

совые ресурсы партнерам, если для осуществления мероприятий, поддержива-

ющих или дополняющих утвержденные ею виды деятельности, ей удобнее всего 

обратиться к их потенциалу. За последние четыре года Секретариат в среднем 

направлял примерно по 2,0 млрд долл. США в год конечным бенефициарам и 

партнерам-исполнителям и ежегодно заключал в среднем около 4500 соглаше-

ний о привлечении партнеров-исполнителей. 

59. Данный компонент предоставит инструменты, позволяющие управлять 

взаимоотношениями с такими партнерами на всем протяжении их участия. 

Функциональные возможности будут включать создание и утверждение гранто-

дательской программы, т. е. оформление решения о привлечении партнера-ис-

полнителя; составление/ведение профилей потенциальных/существующих де-

ловых партнеров, рассматриваемых на роль партнеров-исполнителей; подачу 

электронных заявок партнерами-исполнителями или от их имени; оценку и от-

бор партнеров; составление и изменение грантодательских соглашений; мони-

торинг реализации проектных планов партнерами-исполнителями. Кроме того, 

компонент будет полностью интегрирован с существующими финансовыми уз-

лами «Умоджи», посылая команды на постепенное производство выплат по 

условиям соглашений и позволяя партнерам-исполнителям запрашивать такие 

выплаты и представлять отчеты о затратах и ходе работ, ревизионные отчеты и 

другую документацию. 

60. Когда средства, вверенные государствами-членами или донорами, переда-

ются другой стороне, будь то партнеру-исполнителю или конечному бенефици-

ару, стержневым принципом подотчетности является наличие надлежащих ин-

струментов контроля, следящих за использованием этих средств по назначению. 

Компонент «Организация взаимоотношений с партнерами-исполнителями» 
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направлен на соблюдение этого требования путем упорядочения соответствую-

щих процессов и рамочных структур во всем Секретариате.  

61. В третьем квартале 2017 года (после того, как в июне 2017 года был прове-

ден детальный анализ стыковок и нестыковок) в качестве подходящего техниче-

ского решения для компонента «Организация взаимоотношений с партнерами-

исполнителями» было определено SAP Grantor Management («управление со 

стороны грантодателя»). Этим продуктом пользуются многие из клиентов SAP, 

однако Секретариат станет первым и единственным клиентом SAP, который 

применяет его вместе с SAP Grants (Grantee) Management («управление гран-

тами» или «управление со стороны грантополучателя») — продуктом, который 

используется Секретариатом в его взаимоотношениях с донорами. При подгонке 

этого технического решения к действующей у Секретариата среде разработки 

программного обеспечения было выявлено шесть крупных интеграционных не-

стыковок. После интенсивной совместной работы с поставщиком программного 

обеспечения (SAP), занявшей почти четыре месяца, эти проблемы были в начале 

2018 года устранены, что подтвердило пригодность данного решения для нужд 

Секретариата. 

62. Благодаря активному участию и поддержке широкого круга затрагиваемых 

сторон в декабре 2018 года состоится первая очередь развертывания. Являясь 

первым клиентом SAP, у кого этот продукт внедряется в таком виде, и учитывая 

возможность сбоев в принципиально значимых операциях для многих структур, 

финансируемых за счет добровольных взносов, Секретариат решил подойти к 

развертыванию поэтапно и ограничить его поначалу тремя ключевыми структу-

рами: Службой по вопросам разминирования, Программой Организации Объ-

единенных Наций по окружающей среде и Программой Организации Объеди-

ненных Наций по населенным пунктам (ООН-Хабитат). Внедрение компонента 

в других структурах будет происходить во втором квартале 2019 года, причем с 

учетом уроков первой очереди развертывания. При этом ожидается, что данное 

мероприятие поставит непростую задачу с точки зрения управления изменени-

ями: руководителям программ и проектов в Секретариате, равно как и внешним 

партнерам-исполнителям, которым не приходилось активно пользоваться уже 

развернутыми узлами «Умоджи», теперь придется использовать ее для выпол-

нения своих функций. 

63. Поскольку речь идет о серьезном нововведении, предусматривается мити-

гация рисков, включающая тесное взаимодействие с командами разработчиков 

из SAP, дополнительную поддержку на период гиперобслуживания и налажива-

ние параллельного канала для приготовлений к следующей очереди развертыва-

ния, намеченной на второй квартал 2019 года. К этой же очереди будет приуро-

чено внедрение дополнительных функциональных возможностей, касающихся 

главным образом обеспечения должной осмотрительности и оценки партнеров-

исполнителей. 

 

 

 D. Управление цепью снабжения 
 

 

64. Управление цепью снабжения включает планирование спроса на товары, 

определение источников снабжения и управление перевозками, включая отсле-

живание перемещения грузов. 

65. То, как Секретариат видит себе управление цепью снабжения, предпола-

гает комплексные, выстраиваемые на полученных данных и системно поддер-

живаемые процессы планирования, принятия решений, отслеживания, монито-

ринга и отчетности, позволяющие оптимизировать использование ресурсов ради 
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эффективности и результативности работы над удовлетворением функциональ-

ных потребностей глобального Секретариата. 

66. Появление в «Умодже» компонента «Управление цепью снабжения» тре-

бует переосмысления и обеспечения оперативной состыковки существующих, 

новых и реструктурированных рабочих процессов при управлении цепью снаб-

жения. При этом созданы рабочие процессы и системные соединения, которые 

связывают друг с другом рабочие сферы, традиционно существовавшие в изоля-

ции, например материально-техническое обеспечение с управлением принадле-

жащим контингентам оборудованием в контексте управления перевозками, пла-

нирование спроса с составлением бюджета, Организацию с ее поставщиками.  

 

  Управление перевозками 
 

67. Подкомпонент «Управление перевозками» будет способствовать планиро-

ванию и осуществлению перевозок имущества, принадлежащего контингентам, 

и воинского и полицейского персонала, а также товаров, приобретенных у ком-

мерческих поставщиков. Он будет обеспечивать глобальную визуализацию име-

ющейся у Организации транспортной сети и ее функционирования, предусмат-

ривая систему раннего предупреждения о задержках или неожиданных собы-

тиях. К координаторам диспетчерского контроля в Организации Объединенных 

Наций будут поступать сведения о потребностях, связанных с перевозкой при-

надлежащего контингентам имущества или персонала, т. е. о мероприятиях по 

доставке, ротации и репатриации, необходимых по условиям меморандумов о 

взаимопонимании, заключенных со странами, которые предоставляют воинские 

и полицейские контингенты. Эти сведения будут загружаться в подкомпонент 

«Управление перевозками», чтобы там автоматически ставились задачи по пла-

нированию и осуществлению перевозок, включая оценку транспортных расхо-

дов и изложение объема работ для размещения заказов. Для товаров, приобре-

таемых у коммерческих поставщиков, названный подкомпонент будет при по-

становке таких задач автоматически сверяться с соответствующими сведениями 

об оформленных заказах или ожидаемых грузах. 

68. Когда инициируется перевозка грузов или войск, подкомпонент «Поиск и 

отслеживание» дает возможность следить за их перемещениями, рассматривая 

их как транспортные «события». Портал для сотрудничества с перевозчиками 

позволит экспедиторам, поставщикам и ооновскому персоналу сообщать об этих 

событиях. Благодаря прямому электронному обмену данными с внешними парт-

нерами в будущем может появиться возможность дальнейшей автоматизации в 

том, что касается обновления сведений об ожидаемых грузах и регистрации со-

бытий. В названном подкомпоненте имеется центральная «кабина» с отображе-

нием происходящего на карте, куда могут обращаться координаторы доставки, 

транспортные планировщики, заказчики и покупатели. 

69. Для эффективности подкомпонента требуется создать и пополнить значи-

тельный объем мастер-данных, например о местах дислокации миссий, местах 

погрузки и передачи, перевалочных пунктах (порты и аэропорты, узлы консоли-

дации грузов), а также о транспортных коридорах и зонах (с указанием соответ-

ствующих маршрутов и расстояний). 

70. Подкомпоненты «Управление перевозками» и «Поиск и отслеживание» бу-

дут внедрены в декабре 2018 года, а реализованы они будут с помощью двух 

продуктов SAP (SAP Transportation Management и SAP Event Management), под-

гонкой которых занимается команда «Умоджи». Ожидается, что в течение 

2019 года: а) объем транзакций может, судя по опыту первоначального развер-

тывания, увеличиться; b) внедрение электронного интерфейса данных может 

быть осуществлено постепенно, в порядке непрерывного усовершенствования.  
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  Планирование спроса и планирование снабженческой сети 
 

71. Подкомпонент «Планирование спроса» позволяет делать прогнозы, помо-

гающие планировать закупку и получение материалов и услуг, и добиваться со-

кращения хранимых запасов, обеспечивая при этом доступность материалов. 

Подкомпонент «Планирование снабженческой сети» дает инструменты для ана-

лиза стратегий по реализации поставок с точки зрения стоимости, времени, ка-

чества и риска. 

72. Планировщики в подразделениях и миссиях прогнозируют брутто-спрос на 

товары и услуги, рассчитываемый на различные промежутки времени (планиро-

вание бывает стратегическим/долгосрочным, тактическим/среднесрочным и 

оперативным/краткосрочным); они будут использовать ретроспективные тран-

закционные данные (отражающие динамику потребления) и основанные на ста-

тистических алгоритмах прогнозы как основу для выяснения и уточнения 

спроса на товары и услуги. Затем брутто-спрос на товары будет пересчитываться 

в нетто-спрос с учетом имеющихся или доставляемых товаров (т. е. наличеству-

ющих, заказанных и откуда-то затребованных) для определения вариантов по-

иска источников, таких как дополнительная закупка или внутреннее перемеще-

ние. 

73. Затем такой «безусловный» план спроса будет соизмеряться с имеющимися 

бюджетами, чтобы составить «обусловленный» план. С учетом имеющихся си-

стемных или местных контрактов будет определяться источник предложения 

для удовлетворения этого спроса, после чего будет инициироваться выход на 

этот предлагаемый источник. 

74. В рамках организационной реструктуризации и схемы внедрения компо-

нента «Управление цепью снабжения» происходит укрепление процедур плани-

рования. Центральные учреждения Организации Объединенных Наций и Гло-

бальный центр обслуживания играют ведущую роль в стимулировании этого 

процесса, включающего регулярные совещания по комплексному рабочему пла-

нированию, на которых рассматривается соответствие реального состояния дел 

запланированному. Структурам, не связанным с миротворческой деятельно-

стью, тоже потребуются, скорее всего, некоторые корректировки для содействия 

трансформации рабочих процедур. 

75. Выбор программного обеспечения для подкомпонентов «Планирование 

спроса» и «Планирование снабженческой сети» осложнился решением SAP пре-

кратить оптимизацию своего давнего, физически устанавливаемого продукта и 

начать предлагать только подписной облачный сервис под названием Integrated 

Business Planning. После множественных контактов, на которые ушло 10 меся-

цев, в июле 2018 года Секретариат получил от SAP подтверждение, что этот сер-

вис способен удовлетворить его функциональные запросы, и заверение в том, 

что немногочисленные остающиеся нестыковки будут устраняться в рамках 

«дорожной карты» по оптимизации сервиса. В ходе последнего контакта состо-

ялся также (в порядке проявления должной осмотрительности) обзор интегра-

ции сервиса с уже развернутыми в Секретариате компонентами «Умоджи», 

включая выявление всех сопряженных с этим шагов по лицензированию и раз-

работке. Сейчас ведутся переговоры по Integrated Business Planning; одновре-

менно планируется пробное внедрение (по возможности — к концу 2018 года) 

подкомпонента «Планирование спроса». 

76. В ходе контактов с SAP подтвердилась также необходимость и настоятель-

ность существенного пополнения данных и трансформации рабочих процессов 

для успешного внедрения подкомпонентов «Планирование спроса» и «Планиро-

вание снабженческой сети». Это включает: a) детализирование основных 
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карточек учета материальных ценностей, создающее возможности для планиро-

вания и для управления запасами; b) определение иерархической структуры, ко-

торая позволяет агрегировать или дезагрегировать основные карточки учета ма-

териальных ценностей, создавая возможности для визуализации и планирования 

на соответствующих уровнях; c) очистку данных, которая позволяет применять 

ретроспективные данные о потреблении как минимум за последние два года. 

Поэтому сроки внедрения первой очереди двух вышеназванных компонентов бу-

дут откалиброваны в зависимости от функциональной готовности рабочих про-

цессов и степени пополнения мастер-данных о материальных ценностях, дости-

жение чего облегчилось благодаря утверждению схемы внедрения компонента 

«Управление цепью снабжения», реструктуризации задач и выпуску в 2017 году 

подробных процедур планирования. Основное внимание будет уделено тому 

суженному объему материалов, который намечен к развертыванию в первую 

очередь. Судя по предварительным признакам, полномасштабное развертывание 

названного компонента продлится, скорее всего, до конца 2019 года, а его надле-

жащее усвоение займет еще более длительный период.  

 

 

 E. Возмещение расходов и выплаты странам, предоставляющим 

воинские и полицейские контингенты 
 

 

77. Ожидается, что переделка и стандартизация процессов и инструментов 

приведет к нескольким усовершенствованиям в процессах планирования, воз-

мещения расходов и производства выплат странам, предоставляющим воинские 

и полицейские контингенты. Интегрированное сквозное техническое решение 

сделает из нынешней фрагментированной среды такую, которая позволяет: 

 a) при составлении заявлений о требованиях к сформированному под-

разделению1 базировать их на согласованной стандартной структуре классифи-

кации и наименования подразделений и на стандартных шаблонах для их фор-

мирования, что снижает необходимость планировать заказываемое подразделе-

ние с нуля; 

 b) готовить меморандумы о взаимопонимании без необходимости вруч-

ную переписывать детали из заявления о требованиях к подразделениям, что 

позволит при окончательном оформлении меморандумов надлежаще фиксиро-

вать отклонения от этого заявления и последующее обоснование таких отклоне-

ний; 

 c) проводить инспекции и составлять проверочные отчеты по принадле-

жащему контингентам имуществу с опорой на оптимизированные и более раз-

вернутые шаблоны, которые включают обязательные и заранее обговоренные 

точки ввода данных, чтобы избегать неопределенности и субъективности и ав-

томатизировать процесс расчета возмещаемых расходов в максимально возмож-

ной степени; 

 d) представлять отчетность о численности войск через простой в поль-

зовании и стандартный интерфейс во всех полевых миссиях, что устраняет руч-

ной ввод данных в Центральных учреждениях;  

 e) уточнять и облегчать соотнесение случаев, когда подразделение недо-

обеспечено принадлежащим контингентам имуществом, с соответствующими 

вычетами из выплат за личный состав по причине негодности и отсутствия иму-

щества (см. A/68/859). 

__________________ 

 1 Заявления о требованиях к подразделениям представляют собой обобщенное изложение 

требований к подразделениям того или иного типа в той или иной миссии.  

https://undocs.org/ru/A/68/859
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78. Этот компонент позволит тем, кто занимается военным и полицейским пла-

нированием, формированием сил, финансами и логистикой, оформлять основ-

ные шаги в отношениях со странами, предоставляющими воинские и полицей-

ские контингенты, через общую систему, которая позволит Организации снять с 

эксплуатации унаследованные специализированные прикладные программы 

(такие, как система для обработки требований правительств и система оплаты 

численности войск), используемые в настоящее время для калькуляции выплат, 

которые производятся странам, предоставляющим воинские и полицейские кон-

тингенты, и составляют примерно 30 процентов от бюджета Организации Объ-

единенных Наций на деятельность по поддержанию мира; каждый квартал об-

рабатывается более 600 требований, не считая требований в случае смерти или 

инвалидности, требований в связи с покраской и перекраской и некоторых дру-

гих. 

79. Рассматриваемый компонент позволит автоматизировать трудоемкие про-

цессы, требующие многочисленных точек повторного ввода данных: он предла-

гает четкую увязку вводимых документов с выводимыми и будет облегчать со-

ставление отчетности по принадлежащему контингентам имуществу и их пер-

соналу. Создание Отдела поддержки негражданского потенциала в Департа-

менте оперативной поддержки откроет возможности для дальнейшей гармони-

зации имущества, принадлежащего контингентам, и для производства выплат за 

предоставленные войска. 

80. Дизайн компонента базируется на более чем 180 функциональных требо-

ваниях, выясненных в ходе серии междепартаментских семинаров. Архитектура 

компонента предусматривает использование существующей общеорганизаци-

онной платформы (Siebel), интегрируемой с SAP и «Умоджей» для управления 

взаимоотношениями с рабочими партнерами и для обработки платежей; плат-

форма Siebel уже используется для iNeed, организации топливного снабжения и 

пайкового довольствия и проверки принадлежащего контингентам имущества.  

81. Хотя первоначально приоритет в компоненте отдавался замене системы 

для обработки требований правительств, интересы выстраивания крепкого дол-

госрочного фундамента побудили переместить акцент на разработку и внедре-

ние более ранних по очередности процедур, связанных с заявлениями о требо-

ваниях к подразделениям и меморандумами о взаимопонимании. Департамент 

полевой поддержки разработал стандартную систему наименования и класси-

фикации подразделений и создал шаблоны-приложения, которые уменьшат про-

блемы с сохранением институциональных знаний, вызываемые высокой текуче-

стью военных и полицейских планировщиков, чей срок прикомандирования 

ограничен. Большое внимание стало уделяться также способности увязывать за-

явления о требованиях к подразделениям с меморандумом о взаимопонимании 

в соответствии с высказанными Рабочей группой 2017 года по принадлежащему 

контингентам имуществу рекомендациями о том, чтобы такие заявления приоб-

щались к меморандумам о взаимопонимании (см. A/71/802, п. 44, и A/71/872, 

п. 9). 

82. Компонент создается совместно Управлением информационно-коммуника-

ционных технологий (часть, относящаяся к Siebel) и командами «Умоджи» 

(часть, относящаяся к SAP) и начнет внедряться постепенно и модульно с де-

кабря 2018 года, тогда как система для обработки требований правительств бу-

дет снята с эксплуатации во втором квартале 2019 года. 

83. Кроме того, компонент «Возмещение расходов и выплаты» закладывает ос-

нову для планирования сил и распоряжения ими. Управление по военным во-

просам и Отдел полиции сохраняют активную подключенность и причастность 

к упрощению процесса военного и полицейского планирования с помощью 

https://undocs.org/ru/A/71/802
https://undocs.org/ru/A/71/872
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этого компонента. Эволюция компонента, позволяющая учитывать нужды пла-

нирования сил и распоряжения ими, будет определяться выяснением запросов, 

выходящих за содержание заявлений о требованиях к подразделениям, таких как 

уточнение содержания обещаний, т. е. оценка заявленного потенциала и степени 

его готовности; критерии выбора страны, предоставляющей воинские или поли-

цейские контингенты, включая учет каких-то национальных ограничений; атте-

стация того, как такие страны себя проявили; оценочные, консультационные и 

предотправочные визиты; графики развертывания. 

 

 

 F. Организация конференций и мероприятий 
 

 

84. Секретариат организует тысячи конференций и мероприятий разного типа, 

и их количество за последние годы возросло. В настоящее время связанные с 

этим процессы регулируются в различных местах службы разными способами; 

при этом многие процессы не автоматизированы. 

85. Проект «Умоджа» и куратор процесса (Департамент по делам Генеральной 

Ассамблеи и конференционному управлению) совместно работают над форми-

рованием комплексного набора прикладных программ, который станет сквоз-

ным техническим решением для организации конференций и мероприятий. Та-

кое решение должно подходить для разных типов мероприятий и охватывать 

планирование и бюджетирование, подачу и утверждение заявок на проведение 

мероприятий, обустройство заседаний, организацию взаимоотношений с участ-

никами, распределение ресурсов, проведение и оценку мероприятий, а также 

учет и возмещение затрат на них. Поскольку у SAP подходящего решения не 

обнаружилось, акцент делается на то, чтобы подобрать для некоторых процес-

сов комбинацию из новых решений, полученных не от SAP, а также оценить и 

интегрировать существующие системы в такие общеорганизационные плат-

формы, как SAP и Siebel Customer Relationship Management. 

86. Планирование и бюджетирование конференций и мероприятий станет осу-

ществляться с помощью компонента ДМ-2 «Стратегическое планирование, со-

ставление бюджета и управление результативностью», развертывание которого 

начнется с сентября 2018 года; через модуль стратегического управления круп-

ные конференции и мероприятия можно будет увязывать со стратегическими це-

лями, включая цели в области устойчивого развития.  

87. В Женеве с использованием открытого программного обеспечения (Indico) 

внедрен подкомпонент «Организация взаимоотношений с участниками заседа-

ний». Он поддерживает электронную регистрацию в порядке самообслужива-

ния, утверждение аккредитации, создание веб-сайтов для конкретных меропри-

ятий (в целях общения с участниками и обмена документацией, относящейся к 

мероприятию), распечатывание временных пропусков, их вызов на мобильное 

устройство и другие опции. После обширной оценки функциональных потреб-

ностей платформа Indico была утверждена в качестве общеорганизационного 

технического решения, поддерживающего отлаживание взаимоотношений с 

участниками. Сейчас она оптимизируется и переносится в общеорганизацион-

ные центры обработки данных, а с четвертого квартала 2018 года она будет по-

степенно внедряться в большем количестве подразделений Секретариата. 

88. В марте 2018 года в Центральных учреждениях Организации Объединен-

ных Наций стартовал ресурс по типу «одного окна», позволяющий государ-

ствам-членам и другим клиентам использовать веб-портал самообслуживания 

для подачи заявок на бронирование конференц-залов, находящихся в ведении 

Департамента по делам Генеральной Ассамблеи и конференционному управле-

нию, и на обслуживание намечаемых там заседаний. Подразделения, 
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занимающиеся обустройством заседаний и обслуживанием помещений в Цен-

тральных учреждениях, получают возможность проверить заявки и связаться с 

клиентом, чтобы уточнить какие-то моменты и сообщить о доступности поме-

щений и стоимости обслуживания. За менее чем пять месяцев через систему 

было организовано более 1000 разовых конференций и мероприятий и обслу-

жено более 100 постоянных представительств и более 20 региональных групп. 

89. Разрабатывается этап 2 внедрения этого компонента, предусматривающий 

расширение каталога услуг, а именно включение наряду с Департаментом по де-

лам Генеральной Ассамблеи и конференционному управлению других обслужи-

вающих инстанций (например, Службы эксплуатации зданий и помещений Де-

партамента по вопросам управления), которые занимаются организационно-тех-

ническим обустройством специальных мероприятий, выставок, приемов и кон-

цертов, и выставление единого счета за обслуживание заседаний в Центральных 

учреждениях Организации Объединенных Наций. Затем система будет развер-

нута в отделениях вне Центральных учреждений и в региональных комиссиях и 

интегрирована с «Умоджей», включая систему организации взаимоотношений с 

участниками заседаний. 

90. Чтобы придать искомому решению сквозной и интегрированный характер, 

существующие системы, которые охватывают процессы обустройства заседаний 

(например, gMeets и eAPG), будут оценены на предмет масштабируемости, об-

щеорганизационного использования и пригодности к интеграции.  

 

 

 V. Управление изменениями 
 

 

91. ДМ-2 охватывает области, которые ранее не автоматизировались, затраги-

вает внутренних и внешних пользователей, которые до этого «Умоджу» не при-

меняли, и задействует несколько технологий с неодинаковой проверенностью на 

клиентах. В силу своего преобразовательского потенциала ДМ-2 также требует 

продолжения и усиления вовлеченности рабочих подразделений.  

 

 

 A. Вовлеченность рабочих подразделений 
 

 

92. С учетом полученных уроков созданы «расширенные рабочие команды», 

призванные стимулировать скорейшее усвоение нововведений пользователями. 

Расширенная рабочая команда формируется в начале каждого проекта, чтобы 

вовлекать рядовых пользователей в выяснение требований и выработку реше-

ний. Такая команда не только постоянно привлекается к разработке и тестиро-

ванию программного обеспечения, но и участвует в продумывании и составле-

нии учебных материалов и в обучении пользователей. На этапе гиперобслужи-

вания и послевнедренческом этапе команда оказывает к тому же производствен-

ную поддержку. Стабильное вовлечение рабочих подразделений с ранних ста-

дий процесса имеет критическую значимость для того, чтобы нововведение 

лучше усваивалось, а в дальнейшем — пользовалось поддержкой. 

93. Планы управления изменениями должны учитывать сегментирование за-

интересованных сторон и дифференциацию целевых пользовательских групп, 

чтобы в подходящих случаях всякий план можно было подстраивать под нужды 

каждого проекта и нововведения. Поскольку проект «Умоджа» является круп-

ным преобразовательским начинанием, в его рамках придется создать или 

подыскать сеть проводников изменений, которая будет помогать рабочим под-

разделениям справляться с этими изменениями. Притом что расширенные рабо-

чие команды и профильные эксперты способны образовывать неформальные 

сети для обмена знаниями между коллегами, пользующиеся авторитетом 
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старшие руководители по всей Организации должны стать «послами измене-

ний», гласно поддерживающими и пропагандирующими компоненты 

«Умоджи», на которые опирается программа реформ Генерального секретаря.  

 

 

 B. Коммуникация 
 

 

94. Продолжалась деятельность по оповещению о происходящих переменах и 

внедрениях, принимавшая форму статей в iSeek, плакатов, технических анонсов 

и обновлений контента на веб-сайте «Умоджи». Поскольку ДМ-2 расширит 

сферу применения «Умоджи», выведя ее за пределы административных функ-

ций, осуществляется обновление брендинга и ключевых посылов, чтобы выдать 

целостный и связный набор убедительно сформулированных идей. Учитывая 

трансформационный сдвиг, воплощенный в функциональных возможностях 

ДМ-2, основное внимание в коммуникационном сопровождении будет по-преж-

нему уделяться развитию нарратива «Умоджи» с целью четко увязывать это тех-

ническое решение с программой реформ Генерального секретаря и модерниза-

цией Организации Объединенных Наций и преподносить его как один из клю-

чевых факторов, способствующих реализации миссии Организации Объединен-

ных Наций и ее мандатов. Эта эволюция бренда будет направлена на то, чтобы 

зримо соединить «Умоджу» с инициативами Генерального секретаря, преду-

сматривающими децентрализацию, прозрачность и реформу подотчетности, в 

противовес ее восприятию затрагиваемыми сторонами как направленной на ра-

ционализацию, самообслуживание и экономию. 

95. Для обеспечения надежной приверженности со стороны рабочих подразде-

лений необходимо, чтобы «Умоджа» четко, последовательно и убедительно пре-

подносилась как инструмент, способствующий реформам. Будут составлены и 

обнародованы показатели рабочей результативности, чтобы задать исходные па-

раметры для измерения успехов. Поскольку аудитория очень разнолика, комму-

никационная стратегия должна предусматривать адресность соответствующих 

обращений с точки зрения как существа, так и канала доставки. Во время раз-

вертывания узлов ДМ-2 будет активизировано вовлечение рабочих коллективов 

с помощью семинаров и обычных собраний, чтобы деятельность всех внедряю-

щих подразделений была созвучна их местным коммуникационным мероприя-

тиям. 

 

 

 C. Обучение 
 

 

96. В пункте 17 раздела XXI своей резолюции 72/262 A Генеральная Ассамблея 

отметила шаги, предпринятые для устранения пробелов в учебной подготовке, 

подчеркнула важность этой подготовки для успешного внедрения «Умоджи» и 

просила Генерального секретаря обеспечить, чтобы старшие руководители при-

няли на вооружение всеобъемлющий и последовательный подход к учебной под-

готовке и повышению квалификации сотрудников своих рабочих подразделе-

ний. Существующие учебные программы, посвященные базовой конфигурации 

и ДМ-1, отслеживаются в «Инспире» (общеорганизационная система управле-

ния обучением), позволяя устранять пробелы в обучении за счет того, что, с од-

ной стороны, прохождение обучения увязывается с прописанными в «Умодже» 

общеорганизационными функциями, а с другой — пользовательские функции в 

«Умодже» обусловливаются получением определенной аттестации за пройден-

ные курсы. Внедряются также инструменты отчетности, позволяющие непре-

рывно отслеживать информацию об обучении. 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
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97. К развертыванию ДМ-2 стратегия обучения была пересмотрена на основе 

извлеченных уроков, которые говорят о том, что спустя какое-то время пользо-

ватели не удерживают новую информацию, полученную на продолжительном 

кабинетном тренинге, и что после того, как они начинают применять «Умоджу» 

активнее, им может требоваться прохождение дополнительного или того же обу-

чения. В новом подходе к обучению делается сильный упор на непрерывное са-

мообучение и на легкодоступные, самодостаточные и модульные учебные курсы 

и обучающие материалы, позволяющие сотрудникам «как раз вовремя» обу-

читься тому, чтобы эффективно выполнять свою работу с помощью «Умоджи», 

и не зависеть от наличия инструкторов. Такая стратегия обучения согласуется и 

с отзывами, судя по которым обучение по принципу «как раз вовремя» и более 

продолжительная поддержка в виде гиперобслуживания приносят больше 

пользы, чем занятия, устраиваемые слишком задолго до внедрения новых узлов. 

В свою очередь, обучающие материалы будут адаптироваться к специфике раз-

работки программного обеспечения, с его многоэтапностью и многочисленными 

обновлениями, и снабжаться иллюстрациями, сильнее учитывающими контекст.  

98. В сентябре 2018 года стартует веб-портал с новой онлайн-платформой для 

обучения под названием iLearn Umoja. Он станет хранилищем всего учебного 

контента, посвященного ДМ-2, и позволит сотрудничать с экспертными сообще-

ствами, обмениваясь с ними информацией через открытые онлайн-форумы. На 

портале будет также размещаться каталог всех курсов, рекомендуемых для каж-

дой занесенной в «Умоджу» функции, и даваться прямая ссылка на весь доступ-

ный контент, помогающий выполнять процессы и транзакции, записанные за 

каждой такой функцией. При этом курсы могут предусматривать возможность 

их скачивания на мобильные устройства для просмотра в офлайн-режиме и их 

использования в качестве подспорья в работе. Слушателям будет предлагаться 

оценить каждый курс после его прохождения, чтобы контент непрерывно совер-

шенствовался в зависимости от его эффективности. 

99. Новая стратегия обучения для «Умоджи» задумана так, чтобы отвечать как 

сугубо практическим запросам, так и запросам на экспертное обучение. Обуче-

ние практического свойства позволяет слушателям пройти отдельно взятые 

курсы, рассказывающие, как выполнять в «Умодже» конкретные задачи. Экс-

пертное же обучение предназначено для слушателей, которым умение квалифи-

цированно разбираться в «Умодже» необходимо для выполнения их служебных 

обязанностей. Проходящие экспертное обучение сотрудники могут участвовать 

в выборе онлайн-курсов, проводить индивидуальный разбор различных рабочих 

сценариев и аттестоваться на получение необходимой сертификации в каждой 

тематической области. 

100. Существующие учебные материалы по базовой конфигурации и ДМ-1 бу-

дут постепенно преобразованы и перенесены в iLearn Umoja. 

 

 

 VI. Технико-экономическое обоснование «Умоджи» 
 

 

 A. Выгоды 
 

 

101. «Умоджа» является одним из важнейших преобразовательских проектов, 

осуществляемых Секретариатом. В его первоначальном технико-экономическом 

обосновании делался упор на его колоссальную ценность в качестве катализа-

тора сквозной трансформации рабочих процессов. Технические и функциональ-

ные возможности пестрого набора информационно-технологических систем, 

имеющихся у Организации, стали отставать от текущих и прогнозируемых ра-

бочих потребностей. Изолированность блоков информации, вызванная 
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фрагментированностью данных из разрозненных информационных систем, 

стала ухудшать прозрачность и контролируемость административных процес-

сов, ослаблять способность к управленческому надзору и подвергать Организа-

цию неприемлемым рискам, вызываемым слабостью контроля за финансами и 

закупками и отсутствием достоверной глобальной отчетности.  

102. «Умоджа» подтвердила свою преобразующую роль: она принесла суще-

ственные административные улучшения, заменила устаревшие системы, упоря-

дочила фрагментированные процессы и дала возможность большей визуализа-

ции глобальных данных. В своем последнем докладе Комиссия ревизоров отме-

тила, что одним из значительных изменений, вызванных внедрением «Умоджи», 

стало сквозное процессное управление и что с предстоящей стабилизацией 

ДМ-1 и развертыванием ДМ-2, вероятно, расширятся возможности для реализа-

ции качественных выгод в будущем. 

103. Учитывая вклад «Умоджи» в стратегические реформенные инициативы, 

такие как внедрение Международных стандартов учета в государственном сек-

торе и появление стратегии в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, можно говорить о ее способности содействовать и другим инициати-

вам, таким как расширение делегирования полномочий, общеорганизационный 

риск-менеджмент, модель глобального обслуживания и рамочный механизм 

внутреннего контроля. 

104. «Умоджа» будет критически значимым фактором, способствующим рефор-

мам Генерального секретаря. Она дает толчок к обзору существующих админи-

стративных структур, принципов и процессов, которые мешают эффективности. 

В элемент контроля пользовательского доступа, присутствующий в «Умодже», 

встроена четкая определенность ролей и обязанностей по выполнению транзак-

ционных функций, что позволяет поддерживать разделение обязанностей и 

устанавливать порядок подотчетности, сопровождая это дальнейшим упроще-

нием принципов и процессов. 

105. «Умоджа» служит инструментом анализа рабочих процессов и доскональ-

ной пошаговой проверки для реализации курса Генерального секретаря на то, 

чтобы сделать Организацию подвижнее и расторопнее, чтобы полномочия по 

принятию решений были приближены в ней к звену конкретных исполнителей 

и чтобы укрепление рамочного механизма подотчетности обеспечивало центра-

лизованный порядок мониторинга и соблюдения требований, позволяя устра-

нять или смягчать финансовые, операционные и репутационные риски.  

106. Дополнительно повысится прозрачность для государств-членов, что будет 

достигнуто с помощью онлайновых инструментальных панелей, снабжающих 

информацией об исполнении программ и об итогах мероприятий по самооценке 

и усвоению уроков, и портала, выдающего в интерактивном и удобном режиме 

информацию о затратах, черпаемую из «Умоджи». 

107. Функциональные возможности ДМ-2 позволят принимать более информи-

рованные и своевременные руководящие решения, устанавливая конкретизиро-

ванные задания, позволяющие отслеживать выполнение мероприятий и манда-

тов с учетом имеющихся рисков. Руководители будут вооружены стратегиче-

скими показателями результативности и инструментальными панелями для от-

слеживания исполнения программ, которые позволят визуализировать эффект от 

деятельности Организации Объединенных Наций и привязывать ресурсы к ре-

зультатно-ориентированным рамочным параметрам, в том числе для содействия 

достижению целей в области устойчивого развития.  
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108. «Умоджа» повсеместно становится более зрелой, а крупный апгрейд про-

граммного обеспечения дополнительно повысит удобство пользования ею с мо-

бильных устройств. Организация продемонстрировала свою способность адап-

тироваться к новым способам работы. Значительная переделка процессов, ак-

тивное их кураторство и вовлеченность в них рабочих подразделений, а также 

энергичное управление изменениями продолжат приносить необходимые каче-

ственные выгоды. 

109. В пунктах 13 и 14 статьи XXI своей резолюции 72/262 A Генеральная Ас-

самблея отметила недостаточный прогресс в разработке плана реализации выгод 

и подчеркнула необходимость вести четкий и транспарентный учет реализации 

качественных и количественных выгод от внедрения «Умоджи», в полной мере 

принимая во внимание соответствующие рекомендации Комиссии ревизоров. 

Ассамблея также просила Консультативный комитет по административным и 

бюджетным вопросам обратиться к Комиссии с просьбой провести детальную 

проверку в целях подтверждения заявления о поддающихся количественной 

оценке выгодах, связанных с внедрением «Умоджи», и представить информацию 

об этом в своем седьмом ежегодном докладе о ходе этого внедрения.  

110. В своем седьмом очередном ежегодном докладе (A/73/169) Комиссия реви-

зоров с признательностью отметила усилия, приложенные кураторами процес-

сов с целью определить рабочие процессы и заложить основу для получения 

того объема количественных выгод, который реализуется из года в год. Прове-

рив документацию, Комиссия указала, что расчеты объема выгод, реализуемых 

в связи с сокращением должностей, были оценены в ходе ревизии и признаны 

обоснованными. Она указала также, что не может удостовериться в правильно-

сти расчетных показателей расходов на деятельность по поддержанию мира в 

2018/19 году, не связанных с должностями, в двух конкретных случаях, касаю-

щихся цепи снабжения и информационных технологий. 

111. Комиссия также отметила, что имеются возможности для совершенствова-

ния ведения документации и сохранения институциональной памяти примени-

тельно к общему процессу реализации выгод, и рекомендовала администрации 

определить координационный отдел/подразделение в качестве основного кура-

тора процесса реализации выгод и разработать план реализации выгод от внед-

рения «Умоджи» с упором на улучшения, которые обусловлены рабочими про-

цессами, заложенными в «Умоджу», и на мониторинг этих процессов для извле-

чения дополнительных выгод. 

 

  План реализации выгод 
 

112. В настоящее время с учетом последних замечаний и рекомендаций Комис-

сии ревизоров разрабатывается план реализации выгод от внедрения «Умоджи». 

При этом у SAP поинтересовались удачными примерами того, как происходит 

реализация преимуществ продукции фирмы у разных ее клиентов. Выяснилось, 

что SAP разработала для своих клиентов методику использования преимуществ 

продукта на протяжении его жизненного цикла, которая позволяет следить за 

тем, чтобы вложенные средства оборачивались реальной пользой и выполне-

нием поставленных трансформационных задач. К числу ключевых составляю-

щих подхода к реализации выгод относятся: вовлеченность старшего руковод-

ства; сопряжение между рабочими процессами и информационными технологи-

ями; механизм управления процессами, обеспечивающий постоянную сфокуси-

рованность на рабочем эффекте; установление и поддержание увязки между ор-

ганизационным видением, обоснованием выгод, стимулирующим процессом и 

технологическими возможностями; постоянный контроль за решениями по по-

воду процессов и технологий; отслеживание выгод и подотчетность за них.  

https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
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113. В разрабатываемом Секретариатом плане реализации выгод будут приве-

дены основные этапы и подробные описания (профили) выгод, формируя тем 

самым совокупный набор реализованных и ожидаемых выгод. Как было пред-

ложено Комиссией ревизоров, план будет охватывать измерение, оценку, обра-

ботку, представление отчетности и осуществление и служить централизован-

ным источником информации. Кураторы процессов, которые сохраняют ответ-

ственность за определение рабочих процессов и закладку основ для реализации 

выгод, будут использовать эту информацию для их анализа и оценки в сопостав-

лении с исходными целями. 

114. В порядке отклика на рекомендацию Комиссии Отдел преобразования ра-

бочих процессов и подотчетности Департамента по стратегии, политике и кон-

тролю в области управления будет назначен координационным подразделением, 

отвечающим за: a) мониторинг процесса реализации выгод; b) привлечение за-

интересованных сторон в различных подразделениях и отделах; c) непрерывный 

мониторинг. 

 

 

 B. Совокупные расходы на реализацию проекта 
 

 

115. В пункте 18 раздела XXI своей резолюции 72/262 A Генеральная Ассамблея 

отметила усилия по проведению впервые оценки косвенных расходов и сово-

купных расходов на реализацию проекта и просила Генерального секретаря про-

должать повышение точности расчетов совокупных расходов на реализацию 

проекта. 

116. По поводу совокупных расходов на реализацию проекта Комиссия ревизо-

ров отметила, что существует вероятность непрерывных усовершенствований 

после 2019 года, которые могут повлечь дальнейшие косвенные расходы, что 

затраты на обучение начиная с 2020 года не включены из-за сложностей с их 

подсчетом и что оценка годовых эксплуатационных расходов на период после 

2020 года изменится, поскольку более активное применение системы в будущем 

потребует приобретения новых лицензий на программное обеспечение.  

117. В таблице 1 приводится обновленная оценка совокупных расходов на реа-

лизацию проекта, призванная в том числе максимально учесть замечания Ко-

миссии. 

 

  Таблица 1 

  Совокупные расходы на реализацию проекта (оценка на период  

до 2030 года) 
 

  (В долл. США) 
 

Категория расходов Период Сумма 

   Прямые расходы («Умоджа»)a 2008–2019 годы 543 741 600 

Косвенные расходыb 2013–2018 годы 127 034 077 

 2019–2023 годыc 19 000 000 

Расходы на обучениеd 2013–2018 годы 77 849 752 

Эксплуатационные расходы 2016–2019 годы 118 600 000 

 2020–2030 годы 528 000 000 

 Итого 2008–2030 годы 1 414 225 429 

 

 a Включая ресурсы на двухгодичный период 2018–2019 годов, предусматриваемые 

в настоящем докладе. 
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 b Включая 29 928 168 долл. США на ДМ-2 и 2 018 242 долл. США на непрерывные 

усовершенствования в период 2017–2018 годов. 

 c Эта сумма рассчитана следующим образом: исходя из опыта 2017–2018 годов базовая 

величина затрат на непрерывные усовершенствования определяется в 1,2 млн долл. 

США в год; для ДМ-2 эта величина повышается на 50 процентов из-за 

функциональной сложности; еще 10 млн долл. США добавляется на развертывание 

узлов ДМ-2 в 2019 году. Данная оценка подвержена существенным колебаниям из-за 

отсутствия надежных прецедентов. 

 d Включая 1 277 722 долл. США на связанные с обучением поездки в период 2014–

2018 годов. Что касается будущих расходов на обучение, то частью внедренческих 

мероприятий перед вводом узлов системы в строй является привязка учебных занятий 

к функциональным областям, которая будет осуществляться по каждому проекту 

ДМ-2. Калькуляция таких косвенных расходов будет приведена в следующем 

очередном докладе. 
 

 

118. В порядке отклика на соответствующую рекомендацию (указать «расходы 

по проекту… с разбивкой по годам и по категориям и статьям расходов, а также 

подробную информацию о соответствующих результатах»), вынесенную Кон-

сультативным комитетом по административным и бюджетным вопросам 

(см. A/72/7/Add.31, п. 34) и одобренную Генеральной Ассамблеей в ее резолю-

ции 72/262 A, в приложении III представлена детализация прямых расходов, 

оплачивавшихся с 2008 года из бюджета проекта. 

 

 

 VII. Реорганизация функций 
 

 

119. В пункте 16 раздела XXI своей резолюции 72/262 A Генеральная Ассамблея 

просила Генерального секретаря укрепить внутренний потенциал, ускорить пе-

редачу знаний подрядчиками и обеспечить сохранение этих знаний, а также 

представить в следующем докладе информацию по этому вопросу. В этой связи 

Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам отме-

тил, что нехватка требуемых специалистов создает одну из наиболее серьезных 

угроз успешному завершению проекта (см. A/72/7/Add.31, п. 44). 

120. С 2016 года по линии проекта организуется специализированная подго-

товка задействованных в нем сотрудников с целью обеспечить институциональ-

ный потенциал для поддержки «Умоджи». С мая 2016 года по июль 2017 года 

было устроено 63 технических учебных занятия по SAP, которые охватили в об-

щей сложности 264 сотрудника и обошлись почти в 700 000 долл. США. С авгу-

ста 2017 года по август 2018 года было устроено 283 технических учебных за-

нятия по SAP, которые касались главным образом технологических узлов ДМ-2, 

охватили 67 сотрудников и обошлись в 1 019 392 долл. США. В число этих за-

нятий входит трехнедельный технический учебный семинар по SAP, который 

проводился в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций, 

посвящался компоненту «Управление перевозками» в ДМ-2 и был призван уско-

рить наращивание у проектной команды умения обращаться с соответствующей 

технологией SAP. Инвестиции в обучение позволили избежать необходимости в 

системном интеграторе для узлов ДМ-2 и ускорить передачу знаний. В период с 

сентября 2018 года по декабрь 2019 года для каждой из проектных команд были 

составлены индивидуализированные учебные планы по тематике SAP, которые 

сильнее ориентированы на конкретные технологические моменты, чтобы обес-

печить самостоятельность в деле поддержки «Умоджи» после внедрения ДМ-2. 

121. В своей резолюции 72/262 A Генеральная Ассамблея приветствовала пред-

ложения Генерального секретаря, направленные на реорганизацию и постепен-

ное сокращение численного состава команды, занимающейся проектом 

«Умоджа». Притом что сохраняется начатая в 2016 году тенденция, при которой 

https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.31
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.31
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262


 
A/73/389 

 

18-15751 31/48 

 

кадры привлеченных к проекту специалистов постепенно сосредотачиваются в 

меньшем количестве интегрированных команд, сложность технологий ДМ-2 

требует сейчас еще и дополнительного перепрофилирования ресурсов, позволя-

ющего создать и сохранять потенциал для развития и поддержки ДМ-2, в том 

числе после его внедрения. 

122. В настоящее время в команде «Умоджи» насчитывается 72 должности. По 

состоянию на 31 августа 2018 года 59 должностей были заполнены, 2 заброни-

рованы за сотрудниками в командировках, 3 ожидали прибытия сотрудников, а 

еще 5 находились в разных стадиях заполнения в соответствии с запланирован-

ной реорганизацией (см. таблицу 2). 

 

  Таблица 2 

  Заполненные и вакантные должности в команде «Умоджи» по состоянию 

на 31 августа 2018 года 
 

Статус ПГС Д-2 Д-1 С-5 С-4 С-3 С-2 ОО (ВР) ОО (ПР) Всего 

           
Заполненные должности           

 Штатные 1 – 3 9 19 13 3 5 5 58 

 Временные – – – – – – 1 – – 1 

 Итого 1 – 3 9 19 13 4 5 5 59 

В процессе заполнения – – – 1 1 2 1 1 2 8 

Вакантные должности – 1 – – 2 – 1 – 1 5 

 Итого, вакантные должности – 1 – 1 3 2 2 1 3 13 

 Всего, утвержденные должности 1 1 3 10 22 15 6 6 8 72 

 

Сокращения: ВР — высший разряд; ОО — категория общего обслуживания; ПГС — помощник 

Генерального секретаря; ПР — прочие разряды. 
 

 

123. Предлагаемая на 2019 год реорганизация позволит упразднить 11 должно-

стей, в том числе 4 должности С-4, 4 С-3 и 3 должности категории общего об-

служивания (прочие разряды) на участках, чью ресурсоемкость можно умень-

шить путем ликвидации или перераспределения отдельных видов работы. По-

путно (и аналогично тому, как в восьмом и девятом очередных докладах было 

предложено создать 9 и, соответственно, 7 новых должностей для участков, свя-

занных с техническим сопровождением SAP) в настоящее время предлагается 

учредить с 1 января 2019 года 11 новых должностей, в том числе 2 должности 

С-4, 5 С-3, 1 С-2 и 3 должности категории общего обслуживания (высший раз-

ряд), что позволило бы сформировать подходящий потенциал для выстраивания 

и поддержания внедряемых новых функций и технологий, а также скорректиро-

вать потенциал для выполнения уже имеющихся функций.  

124. Исходя из этого в программе работы и соответствующих ресурсных пред-

ложениях на 2019 год, излагаемых в настоящем докладе, предусматривается в 

общей сложности 72 должности (они отображены в приложении IV), притом что 

уточнение организационной структуры будет продолжено. Кроме того, по статье 

«Прочие расходы по персоналу» будут финансироваться временные должности, 

наличие которых позволит дополнять и адаптировать штатное расписание про-

екта (подробнее об этом см. разд. IX). 

125. В таблице 3 указываются 11 должностей, которые предлагается упразднить 

с 1 января 2019 года. 
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  Таблица 3 

  Должности, которые предлагается упразднить в 2019 году 
 

Уровень должности Нынешняя функция/участок работы Номер должности 

   С-4 Финансы 30077760 

С-4 Финансы 30077763 

С-4 Финансы (гранты) 30079784 

С-4 Поездки 30077762 

С-3 Анализ поездок 30078024 

С-3 Технические услуги 30077764 

С-3 Технические услуги 30078025 

С-3 Координация развертывания 30079792 

ОО (ПР) Поездки 30078028 

ОО (ПР) Управление проектами 30079797 

ОО (ПР) Управление проектами 30079800 

 

Сокращение: ОО (ПР) — категория общего обслуживания (прочие разряды). 
 

 

126. Из 11 новых должностей, которые предлагается создать с 1 января 

2019 года, 2 должности С-4 займут технические специалисты по промежуточ-

ному программному обеспечению SAP и по оптимизации функционирования 

SAP; 5 должностей С-3 дополнят штат сотрудников, занятых на таких критиче-

ски значимых участках работы, как планирование и консолидация рабочих про-

цессов, планирование спроса, процессная оркестровка, обслуживание про-

граммы-менеджера и SAP BASIS/перевозки; 1 должность С-2 дополнит штат со-

трудников, занимающихся управлением человеческим капиталом/начислением 

заработной платы; 3 должности категории общего обслуживания (высший раз-

ряд) дополнят штат технических сотрудников, занимающихся планированием и 

консолидацией рабочих процессов, планированием поездок и HANA/аналити-

кой рабочих процессов. 

127. В 2017 и 2018 годах было упразднено в общей сложности 34 должности и 

создано 16 новых должностей. Кроме того, как сообщалось в 2017 году, 14 долж-

ностей, которые стали вакантными в период с мая 2016 года по август 2017 года, 

были реклассифицированы для содействия реорганизации. В период с сентября 

2017 года по июль 2018 года для содействия реорганизации было реклассифи-

цировано еще 9 должностей. Такая обширная реорганизация функций и состав-

ление индивидуализированных учебных планов по SAP для проектного персо-

нала обеспечили самостоятельность в деле поддержки существующих функци-

ональных элементов и формирования потенциала для выстраивания и разверты-

вания большинства узлов ДМ-2 без системного интегратора. Аналогичные уси-

лия были приложены в отношении пула подрядчиков, к которому на этапе ин-

тенсивной разработки программного обеспечения обращались с целью подкре-

пить возможности проекта. Предлагаемая в настоящем докладе реорганизация 

продолжает это трехлетнее начинание по созданию такой структуры должност-

ных разрядов, которая сбалансирована, а также распределяется между различ-

ными функциональными и техническими участками в зависимости от сложно-

сти выполняемых на них задач. 
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 VIII. Риск-менеджмент 
 

 

128. В пунктах 7, 9 и 10 раздела XXI своей резолюции 72/262 A Генеральная 

Ассамблея просила Генерального секретаря выявлять и активно устранять теку-

щие и новые серьезные риски для достижения целей проекта и его окончатель-

ного осуществления, а также подтвердила, что важно учитывать уроки, извле-

ченные в ходе предыдущих этапов внедрения системы, чтобы обеспечить более 

гладкое протекание данного процесса в будущем и избежать масштабных уси-

лий по стабилизации системы. 

129. В своем седьмом очередном ежегодном докладе Комиссия ревизоров с удо-

влетворением отметила «тенденцию к тому, что на последующих этапах развер-

тывания системы возникает меньше проблем, чем на этапе внедрения предыду-

щих кластеров». В течение 2018 года, после проведенной Комиссией ревизии, 

тенденция к плавному развертыванию узлов системы продолжилась, несмотря 

на разнородность этих узлов. 

130. ДМ-2 характеризуется масштабностью и размахом, охватывает множество 

функций на взаимозависимых участках работы и затрагивает многочисленных 

пользователей, которые раньше «Умоджу» не применяли, и поэтому, опираясь 

на приобретенный опыт, можно говорить о том, что решающее значение для 

успешного внедрения и усвоения будет иметь удачная программа управления 

изменениями, включающая эффективное обучение и послевнедренческую под-

держку. Сегментация затрагиваемых сторон, адресное оповещение, усовершен-

ствованная стратегия обучения, скорейшее задействование расширенных орга-

низационных команд, усиленная поддержка во время и сразу после ввода в 

строй, а также корректировка послевнедренческой поддержки — вот некоторые 

из имеющихся инструментов для смягчения рисков. 

131. Применительно к некоторым узлам ДМ-2 единственным клиентом SAP яв-

ляется Секретариат, что усиливает сопровождающие внедрение риски. Проект-

ной команде удавалось смягчать эти риски сочетанием таких приемов, как отра-

ботка концепций, обширное тестирование в тесном сотрудничестве с поставщи-

ком программного обеспечения и поэтапность внедрения.  

132. Появление ДМ-2 значительно повышает техническую комплексность 

«Умоджи», что выражается трояко: a) в архитектуру «Умоджи» добавлено не-

сколько новых продуктов SAP; b) значительно расширился ассортимент продук-

тов, не относящихся к SAP, что повышает сложность интеграции и разнообразие 

пользовательских интерфейсов; c) разные пользовательские группы будут выхо-

дить на «Умоджу» по-разному, в зависимости от искомых функций. Чтобы смяг-

чить возникающие при этом риски, вложены значительные средства в ознаком-

ление проектного персонала с новыми продуктами, привлечены дополнитель-

ные временные кадры (в виде найма подрядчиков) для продумывания и разра-

ботки программного обеспечения, проведены многочисленные экспертные об-

зоры всей архитектуры «Умоджи» и обновлена какая-то часть программного 

обеспечения SAP с целью улучшить интеграцию с продуктами, произведенными 

не SAP, и усилить внешнюю доступность «Умоджи». 

133. Притом что из-за сжатости сроков разработка разных узлов ДМ-2 осу-

ществляется одновременно, многие из них необходимо интегрировать для сквоз-

ной процессной автоматизации. Например, деятельность по сбору средств тре-

бует стратегического планирования и бюджетного оформления, чтобы напол-

нять призывы к внесению взносов конкретным содержанием, устраивать меро-

приятия в рамках мобилизационных кампаний, а также вести финансовый учет 

и распоряжаться грантами применительно к фиксированию соглашений о 
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взносах. Утряска факторов взаимозависимости требует промежуточных подхо-

дов к интеграции. 

134. Внедрение ДМ-2 происходит одновременно с перепрофилированием ре-

сурсов для создания устойчивой способности к поддержанию системы, слож-

ность которой растет. В свою очередь, для кураторов процессов необходимость 

содействовать разработке и внедрению ДМ-2 сопровождается запросом на не-

прерывные усовершенствования и на поддержку уже внедренных функций. Без 

финансирования внедренческих мероприятий департаментам трудно зани-

маться поддержкой UE2, что сказывается на темпах и качестве усовершенство-

ваний. Команда «Умоджи» усилит поддержку, оказываемую ею на ключевых 

участках работы, путем наращивания имеющегося там потенциала, в особенно-

сти позволяющего поддерживать межфункциональные инициативы, призванные 

повышать рабочую результативность. 

135. Ведущиеся переговоры с поставщиком программного обеспечения не сво-

бодны от рисков, которые могут сказаться на своевременности внедрения про-

граммного обеспечения для управления цепью снабжения и на будущей под-

держке программного обеспечения, предназначенного для управления челове-

ческим капиталом/начисления заработной платы. В свою очередь, изменения в 

условиях лицензирования существующих продуктов порождают финансовые 

риски, которые требуют риск-менеджмента. 

136. Изменения, вводимые Комиссией по международной гражданской службе, 

обычно требуют осуществления в весьма короткий срок после их утверждения 

Генеральной Ассамблеей. Согласно контрактным договоренностям, такое утвер-

ждение служит для SAP основанием к бесплатной модификации программного 

обеспечения. Поскольку осуществление изменений происходит обычно вскоре 

после их утверждения Ассамблеей, Секретариату приходится прибегать к обход-

ным техническим решениям, за которыми следует ретроактивная модификация 

программного обеспечения со стороны SAP, ложащаяся дополнительной нагруз-

кой на профильных экспертов, так как для них это означает, в частности, необ-

ходимость тестирования и обучения. 

 

  Оценка организационной готовности 
 

137. В пункте 11 раздела XXI своей резолюции 72/262 A Генеральная Ассамблея 

просила Генерального секретаря провести в рамках реализации своего плана 

дальнейшего внедрения «Умоджи» подробную и объективную оценку готовно-

сти Организации к изменениям в рабочих процессах, с тем чтобы избежать 

непредвиденных последствий и необоснованной необходимости проведения до-

полнительных последующих пересмотров, и представить Ассамблее доклад с 

изложением выводов по итогам этой оценки. 

138. В своем предыдущем докладе Генеральный секретарь указал, что сроки 

развертывания носят весьма сжатый характер и что предпочтительным подхо-

дом для уменьшения рисков может оказаться в некоторых случаях постепен-

ность внедрения. Комиссия ревизоров тоже указывала (см. A/71/180), что реше-

ние уделить первоочередное внимание соблюдению графика развертывания, а 

не необходимости обеспечения организационной готовности увеличило мас-

штабы проблем, с которыми пришлось столкнуться. Кроме того, Комиссия осве-

тила риски, с которыми сопряжено развертывание ДМ-2 (см. A/73/169, п. 136). 

Поэтому реализация плана развертывания каждого узла ДМ-2 сдерживается тех-

нической сложностью такого узла и трудностями, которые создает его организа-

ционное усвоение. Предыдущий опыт развертывания узлов «Умоджи» говорит 

в пользу консервативной стратегии, при которой новый функциональный эле-

мент внедряется поначалу для более узкой аудитории, позволяя оценить 

https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/71/180
https://undocs.org/ru/A/73/169


 
A/73/389 

 

18-15751 35/48 

 

порождаемые изменениями сложности до того, как осуществлять полномас-

штабное развертывание. Более медленное развертывание без системного инте-

гратора, отвечающего за реализацию, позволяет избежать возникновения на бо-

лее позднем этапе необходимости в том, чтобы устраивать длительную и доро-

гостоящую передачу знаний и опыта. 

139. Недавно у независимой консалтинговой фирмы был заказан анализ потен-

циальных пробелов в готовности Секретариата к развертыванию узлов ДМ-2 ис-

ходя из ведущих наработок и уроков, выяснившихся на примере других случаев 

комплексного и масштабного внедрения проектов по общеорганизационному 

планированию ресурсов. Эта фирма вынесла рекомендации о том, чтобы четче 

и нагляднее увязывать «Умоджу» с программой реформ Генерального секретаря; 

сделать внедрение ДМ-2 небыстрым и стратегически ориентированным на те 

функции, которые критически значимы для этой программы реформ; создать 

специализированный потенциал для руководства преобразованиями, чтобы 

укрепить управленческий процесс и руководство изменениями; привлекать ра-

ботников среднего руководящего звена на роль первопроходцев в деле транс-

формационных преобразований; расширять учебные планы, охватывая ими ме-

ханизмы организационной подотчетности; гарантировать ресурсы на обслужи-

вание «Умоджи», ее совершенствование и управление порождаемыми ею изме-

нениями. Некоторые из рекомендаций уже выполнены; другие оцениваются и 

будут постепенно реализовываться. 

 

 

 IX. Потребности в ресурсах на 2018–2019 годы 
 

 

140. В сентябре 2017 года в своем девятом докладе о ходе осуществления про-

екта внедрения системы общеорганизационного планирования ресурсов Гене-

ральный секретарь предложил выделить на 2018–2019 годы, учитывая при этом 

неиспользованные остатки уже утвержденных ресурсов, сумму в размере 

77 578 200 долл. США. Консультативный комитет по административным и бюд-

жетным вопросам рекомендовал, чтобы до представления десятого доклада Ге-

нерального секретаря и следующего доклада Комиссии ревизоров о ходе осу-

ществления проекта Генеральная Ассамблея утвердила выделение на удовлетво-

рение потребностей по проекту на 2018–2019 годы суммы в размере 

62 062 600 долл. США (80 процентов от запрошенных ресурсов). В резолю-

ции 72/262 A Ассамблея утвердила на 2018–2019 годы сумму, рекомендованную 

Консультативным комитетом, т. е. 62 062 600 долл. США, и постановила, что об-

щая сумма расходов по проекту к 31 декабря 2018 года не должна превышать 

516 738 500 долл. США. 

141. В таблице 4 указаны расходы за период по конец двухгодичного периода 

2016–2017 годов, включая неиспользованный остаток, переносимый на после-

дующие периоды. 

 

  Таблица 4 

  Совокупные расходы за период по конец двухгодичного периода 

2016–2017 годов (по состоянию на 31 августа 2018 года) 

  (В тыс. долл. США) 
 

 
Утверждено 

на 2008–2017 годы 

Фактический 

показатель 

за 2008–2017 годы 

Неиспользованный 

остаток 

за 2008–2017 годы 

    
Штатные должности 104 501,6 100 951,0 3 550,6 

Прочие расходы по персоналу 55 601,6 53 634,1 1967,5 
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Утверждено 

на 2008–2017 годы 

Фактический 

показатель 

за 2008–2017 годы 

Неиспользованный 

остаток 

за 2008–2017 годы 

    
Консультанты и эксперты 3 348,4 2 867,4 481,0 

Поездки персонала 6 879,9 6 104,2 775,7 

Услуги по контрактам 223 099,2 205 050,4 18 048,8 

Общие операционные расходы 23 833,4 22 630,5 1 202,9 

Предметы снабжения и 

материалы 976,5 900,9 75,6 

Мебель и оборудование 47 922,8 46 838,3 1084,5 

 Итого 466 163,4 438 976,8  27 186,6 

 

142. Неиспользованный к концу 2017 года остаток, который в девятом очеред-

ном докладе оценивался в 4,367 млн долл. США, вырос до 27,187 млн долл. 

США, что объясняется, во-первых, продолжающейся реорганизацией функций 

и корректировкой портфеля подрядчиков с целью сократить как их число, так и 

ставки почасовой оплаты; во-вторых, решением не прибегать ни к системному 

интегратору, ни к профессиональному обслуживанию SAP для двух ключевых 

проектов ДМ-2; в-третьих, устранением необходимости в лицензиях на опреде-

ленное программное обеспечение. 

143. В таблице 5 приводится сводная смета потребностей в ресурсах на 2018 и 

2019 годы с разбивкой по статьям расходов, учитывающая фактические расходы, 

которые понесены к концу августа 2018 года, и ход осуществления проекта; в 

таблице 6 указываются ориентировочные совокупные расходы по проекту за пе-

риод по конец 2019 года. 

 

  Таблица 5 

  Потребности в ресурсах на 2018–2019 годы 

  (В тыс. долл. США) 
 

 

Фактический 

показатель за 
2018 годa 

Прогнозиру-

ется на 
2018 год 

Прогнозиру-

ется на 
2019 год 

Прогнозиру-

ется на 2018–
2019 годы 

Утверждено 

на 2018– 
2019 годы 

Дополнитель-

ные ресурсы, 

требующиеся 
на 2018– 

2019 годы 

Неиспользо-

ванный оста-

ток утвер-
жденных ре-

сурсов 

Потребности 

в ресурсах на 
2018– 

2019 годы 

         
Штатные должности 6 895,7 11 000,0  12 500,0 23 500,0 19 900,0 3 600,0  3 550,6 49,4 

Прочие расходы по 

персоналу 3 446,5 5 760,0  8 472,0 14 232,0 9 295,5 4 936,5  1 967,5 2 969,0 

Консультанты 424,6 600,0  800,0 1 400,0 205,1 1 194,9  481,0 713,9 

Поездки персонала 208,8 500,0  725,0 1 225,0 430,9 794,1  775,7 18,4 

Услуги по контрактам 19 917,0 29 414 4  30 205,0 59 619,4 30 311,3 29 308,1  18 048,8 11 259,3 

Общие операционные 

расходы 1 485,7 2 100,0  2184,4 4 284,4 2 750,0 1 534,4  1 202,9 331,5 

Предметы снабжения 

и материалы 7,6 100,0  100,0 200,0 8,3 191,7  75,6 116,1 

Мебель и 

оборудование 92,6 140,0  150,0 290,0 (838,5) 1 128,5  1 084,5 44,0 

Переоборудование 

помещений 14,0 14,0  14,0  14,0  14,0 

 Итого 32 492,5 49 628,4 55 136,4  104 764,8  62 062,6 42 702,2  27 186,6 15 515,6 

 

 a Согласно данным по состоянию на 31 августа 2018 года.  
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  Таблица 6 

  Прогнозируемые общие потребности в ресурсах по проекту «Умоджа» 

  (В тыс. долл. США) 
 

 

Утверждено 

на 2008–2019 годы 

Дополнительные ре-

сурсы, требующиеся 

на 2018–2019 годы Итого 

    
Штатные должности 127 673,5 49,4 127 722,9 

Прочие расходы по персоналу 61 610,1 2 969,0 64 579,1 

Консультанты 3 039,6 713,9 3 753,5 

Поездки персонала 7 717,4 18,4 7 735,8 

Услуги по контрактам 252 993,7 11 259,3 264 253,0 

Общие операционные расходы 26 997,7 331,5 27 329,2 

Предметы снабжения и 

материалы 868,7 116,1 984,8 

Мебель и оборудование 47 325,3 44,0 47 369,3 

Переоборудование помещений 0,0 14,0 14,0 

 Итого 528 226,0 15 515,6 543 741,6 

 

 

  Штатные должности и прочие расходы по персоналу 
 

144. Сметные ассигнования в размере 12 500 000 долл. США на 2019 год преду-

сматривают выплату окладов и оплату общих расходов по персоналу из расчета 

наличия в течение 2019 года 72 должностей, включая 1 должность помощника 

Генерального секретаря, 1 должность Д-2, 3 Д-1, 10 С-5, 20 С-4, 16 С-3, 7 С-2, 

9 должностей категории общего обслуживания (высший разряд) и 5 должностей 

категории общего обслуживания (прочие разряды). Эта структура отражает опи-

санную в разделе VII реорганизацию и критически необходима для выполнения 

директивы Генеральной Ассамблеи: создать устойчивый потенциал для под-

держки системы и обеспечить надлежащее руководство осуществлением про-

екта. 

145. Сметные потребности по статье «Прочие расходы по персоналу» на 

2019 год составят 8 472 000 долл. США, что складывается из 5 972 000 долл. 

США на 36 временных должностей, проводимых по проекту, и 2  500 000 долл. 

США на дополнительную поддержку, а именно продолжающееся привлечение 

профильных и технических экспертов в качестве подкрепления штатным со-

трудникам, занятым в проекте. Точное количество и расклад этих 36 временных 

должностей будет в течение года корректироваться в зависимости от меняю-

щихся потребностей, а также наличия экспертных кадров. 

146. Вышеупомянутые 2 500 000 долл. США будут использованы для привлече-

ния профильных экспертов, чье своевременное присутствие имеет критическую 

значимость для выдерживания графика и обеспечения надежного профессио-

нального сопровождения проекта при его выходе на функциональный этап. 

Необходимость в этом была подтверждена накопленным за прошедший год опы-

том, а выполненный анализ организационной готовности указал на нерешен-

ность этой задачи как на фактор риска. Поскольку внедрение ДМ-2 повлечет за 

собой значительные изменения, с которыми нужно управиться, некоторые из ре-

сурсов будут направлены в подходящих случаях на поддержку конкретных гео-

графических или функциональных аудиторий. 
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  Консультанты и эксперты, а также услуги по контрактам 
 

147. Поскольку технический ландшафт усложнился, а системный интегратор 

для ДМ-2 больше не используется, возможности стержневой команды подкреп-

ляются привлечением разного рода консультантов с соответствующей специа-

лизацией и получением контрактных услуг через поставщиков. В 2019 году по-

требуется 800 000 долл. США на привлечение консультантов в количестве до 

10 человек, которые продолжат оказывать услуги в течение разных сроков, чья 

продолжительность будет зависеть от потребностей, связанных с разработкой и 

сопровождением программного обеспечения, из расчета от 8000 до 10  500 долл. 

США в месяц на основе ставок, установленных в административной инструкции 

о консультантах и подрядчиках (ST/AI/2013/4). 

148. Ресурсы в размере 30 205 000 долл. США, предназначающиеся для удовле-

творения прогнозируемых на 2019 год потребностей по статье «Услуги по кон-

трактам», охватывают разного рода услуги специалистов и продукты. Это вклю-

чает 1 500 000 долл. США на задействование зарубежной команды поддержки 

(выделенной системным интегратором для базовой конфигурации и ДМ-1), 

предусматривающее сочетание фиксированных цен и сроков и материальных ре-

сурсов. Сумма в размере 3 100 000 долл. США пойдет на оплату расходов на 

премиальное сервисное обслуживание, которое предоставляется поставщиком 

программного обеспечения (т. е. SAP) и призвано устранять проблемы с продук-

том, в том числе его эксплуатационными качествами. Притом что бо́льшую 

часть усилий по разработке ДМ-2 проектная команда взяла на себя, она привле-

кает двух поставщиков, обеспечивающих присутствие на месте команды опыт-

ных разработчиков в дополнение к штату проектных сотрудников. Распоря-

жаться этими кадрами будет проектная команда, а ставки оплаты их услуг могут 

составить от 120 до 144 долл. США в час. 

149. В 2019 году потребуется выделить 5 000 000 долл. США для приобретения 

новых или дополнительных лицензий на программное обеспечение в поддержку 

использования ДМ-2, причем в соответствии с нормальной отраслевой практи-

кой эти лицензии будут предусматривать техническое сопровождение в течение 

первого года после покупки. Это не включает ежегодных расходов на сопровож-

дение по уже используемым лицензиям, поскольку они относятся к бюджету 

Управления информационно-коммуникационных технологий. 

150. По статье «Услуги по контрактам» на 2019 год испрашиваются сметные ас-

сигнования в размере 700 000 долл. США на предоставляемое SAP техническое 

обучение, призванное продолжить развитие у стержневого проектного персо-

нала технических навыков обращения с продуктами SAP, чтобы постепенно со-

кратить зависимость от сторонней помощи. 

 

  Поездки проектного персонала и его обучение 
 

151. Проекты ДМ-2 отмечаются широким спектром новых функциональных 

элементов и большой разнородностью адресных контингентов. Многие внут-

ренние пользователи будут иметь дело с «Умоджей» впервые (не считая ее при-

менения в порядке самообслуживания), причем попутно система будет сейчас 

распространяться на различные внешние группы, такие как партнеры-исполни-

тели, экспедиторы, доноры и государства-члены. Такие мероприятия, как управ-

ление изменениями, поддержка в порядке гиперобслуживания, обучение ин-

структоров, занятия по закреплению материала и брифинги для внешних групп, 

требуют поездок функциональных, а иногда и технико-функциональных экспер-

тов. Их привлечение имеет критическую значимость для надлежащего усвоения 

новшеств пользователями и для смягчения проблем, возникающих после внед-

рения. 

https://undocs.org/ru/ST/AI/2013/4
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152. Сумма в размере 725 000 долл. США отражает прогнозируемую на 

2019 год необходимость в поездках профильных экспертов и включает 

175 000 долл. США на оплату поездок, связанных со специализированным обу-

чением, предоставляемым SAP для проектного персонала. 

 

  Общие операционные расходы 
 

153. Оцениваемые в 2 184 440 долл. США общие операционные расходы, кото-

рые потребуются в 2019 году, включают расходы на аренду (1  844 400 долл. 

США из расчета по 15 900 долл. США на человека в год), на заключение согла-

шений о сервисном обслуживании компьютеров (136 000 долл. США) и на связь 

(204 040 долл. США). 

 

  Предметы снабжения и материалы, а также мебель и оборудование 
 

154. Для удовлетворения потребностей проектного персонала, в том числе для 

замены аппаратуры (лэптопов), предусматривается выделение в 2019 году 

100 000 долл. США на офисные принадлежности и материалы и 150 000 долл. 

США на мебель и оборудование. 

 

 

 X. Сводная информация о потребностях в ресурсах 
и просьба о принятии мер Генеральной Ассамблеей 
 

 

 A. Предлагаемое финансирование прогнозируемых потребностей 

в ресурсах на 2018 и 2019 годы 
 

 

155. В своей резолюции 63/262 Генеральная Ассамблея одобрила порядок сов-

местного покрытия расходов на осуществление проекта внедрения системы об-

щеорганизационного планирования ресурсов, предложенный в пункте 79 до-

клада Генерального секретаря об общеорганизационных системах для глобаль-

ного Секретариата Организации Объединенных Наций (A/62/510/Rev.1). Утвер-

жденный порядок совместного покрытия расходов предусматривает финансиро-

вание в следующих пропорциях: 15 процентов из регулярного бюджета, 62  про-

цента со вспомогательного счета для операций по поддержанию мира и 23  про-

цента со специализированных счетов для покрытия расходов по поддержке про-

грамм. 

156. Генеральный секретарь просит Генеральную Ассамблею утвердить испра-

шиваемые ассигнования, необходимые для выполнения мероприятий, которые 

запланированы на 2018 и 2019 годы. Предлагаемая сумма этих ассигнований бу-

дет пропорционально распределена в соответствии с утвержденным порядком 

совместного покрытия расходов, как это показано в таблице 7.  

 

  Таблица 7 

  Сводная информация об испрашиваемых дополнительных ассигнованиях 

на 2018 и 2019 годы в разбивке по источникам финансирования 

  (В тыс. долл. США) 
 

Источник финансирования 
Утвержденные 

ресурсы 

Общий объем 

потребностей 

Испрашиваемые 

дополнительные 

ассигнования В процентах 

     
Регулярный бюджет 79 233,9  81 372,7  2 138,8 15 

Вспомогательный счет для 

операций по поддержанию мира 327 500,1  337 257,3  9 757,2 62 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/262
https://undocs.org/ru/A/62/510/Rev.1
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Источник финансирования 
Утвержденные 

ресурсы 

Общий объем 

потребностей 

Испрашиваемые 

дополнительные 

ассигнования В процентах 

     
Внебюджетные ресурсы 121 492,0  125 111,6  3 619,6 23 

 Итого 528 226,0  543 741,6  15 515,6 100 

 

 

 

 B. Меры, которые рекомендуется принять Генеральной 

Ассамблее 
 

 

157. Генеральной Ассамблее предлагается: 

 a) принять к сведению прогресс, достигнутый в осуществлении про-

екта «Умоджа» за время после выхода девятого очередного доклада; 

 b) утвердить потребности в ресурсах на осуществление проекта на 

период до 31 декабря 2019 года в объеме, который указан в таблице 5 с уче-

том изложенной в разделе VII реорганизации; 

 

  Бюджет по программам 
 

 c) утвердить по компоненту 1 «Канцелярия заместителя Генераль-

ного секретаря» подраздела 29A «Департамент по стратегии, политике и 

контролю в области управления» бюджета по программам на двухгодичный 

период 2018–2019 годов сумму в размере 2 138 800 долл. США, представля-

ющую собой дополнительную долю в расходах по проекту «Умоджа», по-

крываемую из регулярного бюджета, до 31 декабря 2019 года; 

 

  Вспомогательный счет для операций по поддержанию мира 
 

 d) отметить, что потребности в ресурсах в объеме 9 757 200 долл. 

США будут включены в последующую смету потребностей в ресурсах по 

вспомогательному счету для операций по поддержанию мира на финансо-

вый период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года; 

 

  Внебюджетные ресурсы 
 

 e) отметить, что потребности в объеме 3 619 600 долл. США в фи-

нансовый период с 1 января по 31 декабря 2019 года будут удовлетворяться 

за счет внебюджетных средств. 
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Приложение I 
 

  Хронология внедрения «Умоджи», 2013–2016 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения: ВСООНЛ — Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане; ЕЭК — Европейская 

экономическая комиссия; МООНСГ — Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; 

ООН-Хабитат — Программа Организации Объединенных Наций по населенным пунктам; УКГВ — Управление по 

координации гуманитарных вопросов; ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭКЛАК — Экономическая 

комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная комиссия для 

Азии и Тихого океана; ЭСКЗА — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии; ЮНАКРТ — помощь 

Организации Объединенных Наций в проведении судебных процессов над «красными кхмерами»; ЮНЕП — 

Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; ЮНСКОЛ — Канцелярия Специального 

координатора Организации Объединенных Наций по Ливану.  

 

 

 

 

 

  

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Июль Пробное внедрение: базовая 

конфигурация

ВСООНЛ, ЮНСКОЛ

Ноябрь
Кластер 1: базовая конфигурация

Миротворческие миссии

Март Кластер 2: базовая конфигурация

Специальные политические миссии

Июль Пробное внедрение: интеграция

МООНСГ

Недвижимость

Ооновские структуры в Нью-Йорке, 

Найроби и Аддис-Абебе

Ноябрь Недвижимость

Все остальные ооновские структуры

Июнь
Кластер 3: интеграция

УКГВ (повсеместно), ооновские 

структуры в Найроби (Отделение 

Организации Объединенных Наций в 

Найроби, ЮНЕП, ООН-Хабитат), одна 

региональная комиссия (ЭСКАТО), 

ЮНАКРТ

Ноябрь Кластер 4: интеграция

Центральные учреждения, Отделение 

Организации Объединенных Наций в Женеве, 

Отделение Организации Объединенных Наций 

в Вене, ЭКА, ЭСКЗА, ЭКЛАК, ЕЭК, 

международные трибуналы

Кластер 4: дополнительный модуль 1

Международный персонал в миротворческих и 

специальных политических миссиях

Июль Оказание услуг

Миротворческие и специальные 

политические миссии

Комиссия по международной 

гражданской службе: этап 1, часть 1

Изменения к элементам, связанным с 

переездом; надбавки, пособия и льготы, 

предоставляемые в периферийных местах 

службы

Август Финансовые ведомости: том II

Операции по поддержанию мира

Ноябрь
Кластер 5: дополнительный модуль 1

Национальные сотрудники и набирае-

мый на индивидуальной основе не-

гражданский персонал в миротвор-

ческих и специальных политических 

миссиях

Комиссия по международной 

гражданской службе: этап 1, часть 2

Новая выплата для стимулирования 

мобильности; отмена надбавки в связи 

с неполным переездом



A/73/389 
 

 

42/48 18-15751 

 

Приложение II 
 

  Хронология внедрения «Умоджи», 2017–2019 годы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения: ДМ-2 — дополнительный модуль 2 системы «Умоджа»; ООН-Хабитат — Программа Организации 

Объединенных Наций по населенным пунктам; ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; 

УНП ООН — Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности; ЦМТ — Центр по 

международной торговле; ЮНЕП — Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде.  

 

 

 

 

 

 

 

  

2017 год

2018 год

2019 год

I кв. Комиссия по международной 
гражданской службе: этап 2, часть 1
Временные меры в отношении единой 

шкалы окладов, переходные меры и 
другие изменения, вводимые 
с 1 января 2017 года

Финансовые ведомости: том I
ЮНЕП, ООН-Хабитат, УНП ООН, 
международные трибуналы, ЦМТ

III кв. Комиссия по международной 

гражданской службе: этап 2, часть 2

Изменения, действующие 

ретроактивно с 1 января 2017 года

Управление цепью снабжения

Проект по выводу из эксплуатации 

системы «Галилео», обработка данных 

о входящих/исходящих грузопотоках

I кв. Комиссия по международной 
гражданской службе, этап 3
Субсидия на образование

Департамент общественной 
информации: переход на «Умоджу»
Персонал информационных центров в 

Латинской Америке и в Азии, находя-
щийся в ведении ПРООН

Организация конференций и 

мероприятий
«Одно окно»: Центральные 
учреждения

II кв. Департамент по вопросам охраны и 

безопасности: переход на «Умоджу»

Персонал категории специалистов, 

находящийся в ведении ПРООН

Оформление поездок через 

«Умоджу»: кластер 5

Национальные сотрудники, набира-

емый на индивидуальной основе 

негражданский персонал, консуль-

танты и индивидуальные подрядчики, 

добровольцы Организации Объеди-

ненных Наций, а также весь прочий 

неооновский персонал

III кв.

I кв. II кв. О рганизация конференций и 

мероприятий: кластер 2

Организация взаимоотношений с 

участниками совещаний

Возмещение расходов и выплаты странам, 

предоставляющим воинские/полицейские 

контингенты

Отчетность о численном составе 

контингентов и оформление выплат

Стратегическое планирование, бюджети-

рование и управление результативностью

Управление результативностью в отношении 

добровольных взносов

Сбор средств и организация отношений с 

донорами: кластер 2

Оформление призывов к внесению средств и 

донорских соглашений

О рганизация взаимоотношений с 

партнерами-исполнителями: кластер 2

Регистрация, предварительный анализ, риск-

менеджмент, мониторинг и оценка в 

отношении партнеров-исполнителей

Апгрейд аппаратного обеспечения

Апгрейд HANA: обновление инфраст-

руктуры для подстройки технологии HANA 

под нужды программного обеспечения для 

ДМ-2

Департамент общественной информации: 

переход на «Умоджу»

Персонал информационных центров в 

Африке, в Центральной Азии и на Ближнем 

Востоке, находящийся в ведении ПРООН

О рганизация взаимоотношений с 

поставщиками и апгрейд портала

Управление объектами недвижимости

Центральные учреждения, периферийные 

отделения и региональные комиссии

Стратегическое планирование, бюджети-

рование и управление результативностью

Функциональный элемент для планирования

Сбор средств и организация отношений с 

донорами: кластер 1

Организация взаимоотношений с донорами

III кв. Стратегическое планирование, 

бюджетирование и управление 

результативностью

Управление результативностью в 

отношении операций по подержанию 

мира

IV кв.
О рганизация конференций и 

мероприятий: кластер 3

Организация взаимоотношений с 

участниками совещаний

IV кв. О рганизация конференций и 

мероприятий: кластер 1

Организация взаимоотношений с 

участниками совещаний

Управление цепью снабжения

Управление перевозками, поиск и 

отслеживание, планирование спроса 

(пробное внедрение)

О рганизация взаимоотношений с 

партнерами-исполнителями: кластер 1

Сопровождение грантодательской прог-

раммы, оформление заявок партнеров-

исполнителей, а также соглашений и 

финансовых договоренностей с ними

Возмещение расходов и выплаты 

странам, предоставляющим 

воинские/полицейские контингенты

Заявление о требованиях к подразде-

лениям, меморандум о взаимопонимании 

и дополнения к принадлежащему 

контингентам имуществу

II кв. IV кв.

Возмещение расходов и выплаты 

странам, предоставляющим 

воинские/ полицейские контингенты

Расчеты, требования и выплаты, 

относящиеся к проверочным отчетам и 

не относящиеся к ним
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Приложение III 
 

  Проект «Умоджа»: расходы и выполненные работы 
 

  (В долл. США) 
 

Год Этап проекта Выполненные работы Месяц 
Расходы по 

персоналу 

Расходы, не 

связанные с 

персоналом Итого 

       
2008 Инициирование 

проекта 

Активизация начальных мероприятий Июнь 1 005 581 15 988 1 021 569 

Привлечение новых сотрудников Декабрь 

Процессный  

дизайн 

Начало очерчивания контуров проекта и ра-

боты над подготовительным этапом 

Декабрь 414 063 125 713 539 775 

Инфраструктура Аппаратное обеспечение Июнь  951 800 951 800 

 Итого 1 419 643 1 093 501 2 513 145 

2009 Инициирование 

проекта 

Завершение подготовительного этапа Февраль 2 968 503 258 028 3 226 531 

Анализ реализационных стратегий, сцена-

риев, калькуляционных моделей и выгод для 

составления рабочей схемы 

Июль 

Процессный  

дизайн 

Оформление процессной документации, ин-

вентаризация существующих систем, подыто-

живание выводов семинаров по высокоуровне-

вому дизайну, оформление калькуляционных 

моделей для внедрения 

Июль 1 222 325 9 129 502 10 351 827 

Завершение первоначального дизайна: оформ-

ление предварительного технико-экономиче-

ского обоснования и высокоуровневого ди-

зайна 

Июль 

Инфраструктура Аппаратное обеспечение Июнь  1 608 197 1 608 197 

 Итого 4 190 828 10 995 727 15 186 555 

2010 Процессный  

дизайн 

Оформление первого проекта конструктор-

ской документации, составление комплекса 

переделанных процессов 

Май 7 460 743 25 401 049 32 861 792 

Оформление развернутого дизайна будущих 

рабочих процессов. Актуализация досье с из-

ложением преимуществ. Развертывание про-

грамм по управлению изменениями и опове-

щению о них. Анализ потенциальных измене-

ний в правилах, положениях, установках и 

процедурах Организации для оптимизации ра-

бочих процессов 

Август 

Инфраструктура Лицензирование и сопровождение программ-

ного обеспечения 

  19 765 923 19 765 923 

 Итого 7 460 743 45 166 972 52 627 715 

2011 Процессный  

дизайн 

Оформление общеорганизационной структуры 

системы общеорганизационного планирова-

ния ресурсов 

Август 13 809 976 23 845 325 37 655 301 

Оформление документации, прототипирова-

ние дизайна будущих процессов 

Август 

Создание базы данных обо всех существую-

щих информационных системах, которые мо-

гут быть заменены «Умоджей» или интегриро-

ваны с ней 

Август 
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Год Этап проекта Выполненные работы Месяц 
Расходы по 

персоналу 

Расходы, не 

связанные с 

персоналом Итого 

       
Инфраструктура Лицензирование и сопровождение программ-

ного обеспечения 

Январь  4 745 257 4 745 257 

Инфраструктура Аппаратное обеспечение Июнь  5 680 827 5 680 827 

 Итого 13 809 976 34 271 409 48 081 385 

2012 Процессный  

дизайн 

Завершение дизайна процессов для базовой 

конфигурации 

Август 3 509 825 7 343 234 10 853 059 

Продолжение дизайна процессов для интегри-

рованной конфигурации 

 

Инфраструктура Лицензирование и сопровождение программ-

ного обеспечения 

Январь  7 241 206 7 241 206 

Инфраструктура Аппаратное обеспечение Июнь  4 256 150 4 256 150 

Базовая конфигу-

рация 

Привлечение системного интегратора Июль 4 992 612 18 202 914 23 195 526 

Завершение дизайна процессов для базовой 

конфигурации 

Август 

Определение объектов для пробного внедре-

ния узлов. Анализ и проверка графика 

Интеграция Обзор компонентов интегрированной конфи-

гурации. Пересмотр графика и детализация в 

нем этапов пробного и последующего функци-

онального внедрения 

Август 8 347 418 2 484 126 10 831 544 

 Итого 16 849 855 39 527 630 56 377 485 

2013 Процессный  

дизайн 

Осуществление дизайна интегрированной 

конфигурации 

 5 051 595 9 421 164 14 472 760 

Инфраструктура Лицензирование и сопровождение программ-

ного обеспечения 

Январь  11 101 130 11 101 130 

Инфраструктура Аппаратное обеспечение Октябрь  7 526 982 7 526 982 

Базовая конфигу-

рация 

Разработка учебных материалов, проведение 

обучения 

Март 7 185 731 25 278 059 32 463 789 

Завершение конструирования и тестирования 

базовой конфигурации «Умоджи» 

Май 

Пробное внедрение во ВСООНЛ и ЮНСКОЛ Июль 

Кластер 1: развертывание базовой конфигура-

ции во всех миротворческих миссиях 

Ноябрь 

Интеграция Осуществление дизайна, конструирования и 

тестирования интегрированной конфигурации 

Декабрь 12 014 211 3 309 143 15 323 354 

 Итого 24 251 537 56 636 478 80 888 015 

2014 Процессный  

дизайн 

Завершение дизайна интегрированной конфи-

гурации 

Март  950 794 950 794 

Инфраструктура Лицензирование и сопровождение программ-

ного обеспечения 

Январь  290 956 290 956 

Инфраструктура Аппаратное обеспечение Июнь 965 358 4 512 443 5 477 801 

Базовая конфигу-

рация 

Кластер 2: развертывание базовой конфигура-

ции во всех специальных политических мис-

сиях; развертывание компонента «Недвижи-

мость» в Центральных учреждениях, ЮНОН, 

ЭКА 

Март  6 026 253 6 026 253 
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Год Этап проекта Выполненные работы Месяц 
Расходы по 

персоналу 

Расходы, не 

связанные с 

персоналом Итого 

       
Развертывание компонента «Недвижимость» 

во всем Секретариате 

Ноябрь 

Непрерывное со-

вершенствование 

и производствен-

ная поддержка 

Завершение мероприятий по обеспечению го-

товности к гиперобслуживанию и производ-

ственной поддержке после старта кластера 2 

(базовая конфигурация) 

Март 11 825 637 18 675 107 30 500 744 

Завершение мероприятий по обеспечению го-

товности к гиперобслуживанию и производ-

ственной поддержке после старта системы, 

внедренной в пробном порядке в МООНСГ 

Июль 

Интеграция Разработка учебных материалов, проведение 

обучения 

Май 11 342 958 14 775 431 26 118 388 

Завершение конструирования и тестирования 

интегрированной конфигурации «Умоджи» 

(компоненты «Людские ресурсы» и «По-

ездки») 

Май 

Пробное внедрение ДМ-1 в МООНСГ Июль 

 Итого 24 133 952 45 230 985 69 364 937 

2015 Процессный ди-

зайн 

Обзор и обновление дизайнерских замыслов Февраль  278 762 278 762 

Инфраструктура Лицензирование и сопровождение программ-

ного обеспечения 

Январь  3 401 360 3 401 360 

Инфраструктура Аппаратное обеспечение Декабрь 848 147 3 072 387 3 920 533 

Базовая конфигу-

рация 

Устранение проблем, сопровождающих управ-

ление мастер-данными и составление отчетно-

сти с аналитикой рабочих процессов 

Июль  1 766 828 1 766 828 

Непрерывное со-

вершенствование 

и производствен-

ная поддержка 

Завершение мероприятий по обеспечению го-

товности к гиперобслуживанию и производ-

ственной поддержке после старта кластера 3 

(базовая конфигурация и ДМ-1) 

Июнь 10 389 795 7 141 214 17 531 009 

Завершение мероприятий по обеспечению го-

товности к гиперобслуживанию и производ-

ственной поддержке после старта кластера 4 

(базовая конфигурация и ДМ-1) 

Ноябрь 

Интеграция Кластер 3: развертывание базовой конфигура-

ции и ДМ-1 в УКГВ, ЮНОН, ЮНЕП, ООН-

Хабитат, ЭСКАТО и ЮНАКРТ 

Июнь 9 965 722 5 289 350 15 255 071 

Кластер 4: развертывание базовой конфигура-

ции и ДМ-1 в Центральных учреждениях, 

ЮНОГ, ЮНОВ, ЭКА, ЭСКЗА, ЭКЛАК, ЕЭК и 

международных трибуналах 

Ноябрь 

Кластер 4: развертывание ДМ-1 в миротворче-

ских и специальных политических миссиях 

Ноябрь 

 Итого 21 203 663 20 949 900 42 153 563 
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Год Этап проекта Выполненные работы Месяц 
Расходы по 

персоналу 

Расходы, не 

связанные с 

персоналом Итого 

       
2016 Инфраструктура Аппаратное обеспечение Июнь 842 376 2 308 129 3 150 505 

Непрерывное со-

вершенствование 

и производствен-

ная поддержка 

Развертывание компонента «Оказание услуг» 

в миротворческих и специальных политиче-

ских миссиях 

Июль 14 838 146 10 202 600 25 040 746 

Оказание повсеместной производственной 

поддержки, оптимизация транзакционной си-

стемы, портала самообслуживания и анали-

тики рабочих процессов. Проведение обуче-

ния, направленного на формирование мест-

ного потенциала 

Сентябрь 

Интеграция Финансовые ведомости (т. II) Август 3 369 504 9 609 492 12 978 996 

Организация обмена с Office Depot в формате 

«бизнес — бизнесу» 

Октябрь 

Кластер 5: внедрение ДМ-1 для национальных 

сотрудников и набираемого на индивидуаль-

ной основе негражданского персонала в миро-

творческих и специальных политических мис-

сиях 

Ноябрь 

ДМ-2 Подготовка стратегии развертывания ДМ-2 Август 1 895 346 1 435 362 3 330 708 

Обзор процессов для оценки объема работ и 

сдерживающих факторов на этапах конструи-

рования и развертывания 

Июль 

Начало перепрофилирования ресурсов Июль 

 Итого 20 945 372 23 555 583 44 500 955 

2017 Инфраструктура Лицензирование и сопровождение программ-

ного обеспечения 

Январь  1 631 250 1 631 250 

 Инфраструктура Аппаратное обеспечение Август  86 100 86 100 

 Непрерывное со-

вершенствование 

и производствен-

ная поддержка 

Устранение недочетов, выявленных по класте-

рам 3 и 4 Целевой группой для изучения про-

блем после ввода системы «Умоджа» в экс-

плуатацию 

Май 107 148 450 107 598 

 Интеграция Финансовые ведомости (т. I), ЮНЕП, ООН-

Хабитат, УНП ООН, международные трибу-

налы, ЦМТ 

Февраль 13 825 136 4 251 084 18 076 220 

 Завершение состыковки централизованно ве-

дущихся таблиц с этапом 1 компонента «Ко-

миссия по международной гражданской 

службе» 

Июль 

 Завершение пострегрессионного тестирования 

финансовых ведомостей (т. II) 

Август 

 ДМ-2 Завершение внедрения компонента «Управле-

ние цепью снабжения» (этап 1): проект по вы-

воду из эксплуатации системы «Галилео» 

Сентябрь 2 410 596 5 431 318 7 841 914 
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Год Этап проекта Выполненные работы Месяц 
Расходы по 

персоналу 

Расходы, не 

связанные с 

персоналом Итого 

       
  Разработка и развертывание ДМ-2: составле-

ние бюджета, сбор средств, партнеры-испол-

нители, выплаты странам, предоставляющим 

воинские/полицейские контингенты, органи-

зация конференций и мероприятий 

Продолжа-

ется 

   

 Итого 16 342 880 11 400 202 27 743 082 

2018 Инфраструктура Лицензирование и сопровождение программ-

ного обеспечения 

Январь  2 273 332 2 273 332 

Инфраструктура Аппаратное обеспечение Июнь  994 500 994 500 

Непрерывное со-

вершенствование 

и производствен-

ная поддержка 

Системная оптимизация, упорядочивающая 

отражение изменений в шкале окладов, в 

надбавке на иждивенцев и в надбавке за зна-

ние языков; апгрейд компонента «Поездки», 

повышающий удобство пользования им 

Июнь 466 985 306 694 773 679 

Перевод контрактов международного персо-

нала ДОБ, служащего на периферии, из веде-

ния ПРООН в ведение Секретариата и переход 

этого персонала на «Умоджу» 

Июнь 

Переход на «Умоджу» персонала информаци-

онных центров, находящегося в ведении 

ПРООН 

Февраль, 

Июль 

Интеграция Внедрение компонента «Поездки» для 

«Умоджи» во всех миротворческих и специ-

альных политических миссиях, помогшее 

оформить поездки нового персонала числен-

ностью более 120 000 человек 

Июнь 3 775 809 4 792 669 8 568 478 

Внедрение компонента «Управление объек-

тами недвижимости» в Центральных учрежде-

ниях, ЮНОГ и ЭКЛАК, а также в ЮНОВ, 

ЮНОН, ЭКА, ЭСКАТО и ЭСКЗА 

Сентябрь 

ДМ-2 Разработка, конструирование и тестирование 

продуктов для ДМ-2 

Продолжа-

ется 

6 099 399 13 783 066 19 882 465 

 Итого 10 342 193 22 150 261 32 492 454 

 

Сокращения: ВСООНЛ — Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане; ДМ-1 — дополнительный 

модуль 1 системы «Умоджа»; ДМ-2 — дополнительный модуль 2 системы «Умоджа»; ДОБ — Департамент по 

вопросам охраны и безопасности; ЕЭК — Европейская экономическая комиссия; МООНСГ — Миссия Организации 

Объединенных Наций по стабилизации в Гаити; ООН-Хабитат — Программа Организации Объединенных Наций по 

населенным пунктам; ПРООН — Программа развития Организации Объединенных Наций; УКГВ — Управление по 

координации гуманитарных вопросов; УНП ООН — Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и 

преступности; ЦМТ — Центр по международной торговле; ЭКА — Экономическая комиссия для Африки; ЭКЛАК — 

Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна; ЭСКАТО — Экономическая и социальная 

комиссия для Азии и Тихого океана; ЭСКЗА — Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии; 

ЮНАКРТ — помощь Организации Объединенных Наций в проведении судебных процессов над «красными 

кхмерами»; ЮНЕП — Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде; ЮНОВ — Отделение 

Организации Объединенных Наций в Вене; ЮНОГ — Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве; 

ЮНОН — Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби; ЮНСКОЛ — Канцелярия Специального 

координатора Организации Объединенных Наций по Ливану.  
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Приложение IV 
 

  Организационная структура и распределение должностей 

на 2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сокращения: ВР — высший разряд; ОО — категория общего обслуживания; ПГС — помощник 

Генерального секретаря; ПР — прочие разряды. 

 a Новая должность. 

 

 


