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Препроводительное письмо 

 

  Письмо Председателя Комиссии ревизоров от 24 июля 

2018 года на имя Председателя Генеральной Ассамблеи 
 

 

 Имею честь препроводить Вам доклад Комиссии ревизоров об осуществ-

лении генерального плана капитального ремонта за год, закончившийся 31 де-

кабря 2017 года. 

(Подпись) Раджив Мехриши 

Контролер и Генеральный ревизор Индии 

Председатель Комиссии ревизоров 
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  Генеральный план капитального ремонта: основные факты 
 

 

Стоимость  

2 309,3 млн долл. США Ожидаемая окончательная стоимость генерального 

плана капитального ремонта (за исключением ремонта 

зданий Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной 

пристройки) 

Объем работ  

Здание Секретариата Работы завершены в сентябре 2015 года 

Здание Генеральной Ассамблеи Работы завершены в октябре 2015 года 

Конференционный корпус Работы завершены в марте 2013 года 

Здания Библиотеки и Южной пристройки Исключены из объема работ по генеральному плану 

капитального ремонта в марте 2015 года 

Снос временного здания на Северной лужайке Работы завершены в феврале 2017 года 

Обустройство территории Северной лужайки Работы завершены в сентябре 2017 года  

Работы, связанные с обеспечением безопасно-

сти на 42-й улице 

Работы завершены в феврале 2017 года 

Работы, связанные с обеспечением безопасно-

сти на 48-й улице 

Работы завершены в сентябре 2017 года 
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 Резюме 

Справочная информация 

1. Генеральный план капитального ремонта — это сложный, дорогостоящий 

проект модернизации и повышения эффективности эксплуатации зданий Цен-

тральных учреждений Организации Объединенных Наций без нарушения их по-

вседневного функционирования. Генеральная Ассамблея в 2002 году одобрила 

проект (см. резолюцию 57/292) с первоначальным бюджетом в 1 877 млн долл. 

США, который предполагалось завершить в ноябре 2013 года. В соответствии с 

данными, представленными администрацией, работы в основных зданиях были 

завершены в октябре 2015 года. 

2. После того как в сентябре 2014 года работы в основных зданиях были в це-

лом завершены, в них вернулись сотрудники Организации Объединенных Наций, 

и ответственность за эксплуатацию и техническое обслуживание комплекса была 

передана Управлению централизованного вспомогательного обслуживания Де-

партамента по вопросам управления. Строительные работы, связанные с осталь-

ной деятельностью в рамках проекта, были завершены в сентябре 2017 года. Ожи-

далось, что окончательное административное закрытие проекта и всех связанных 

с ним контрактов состоится к 31 декабря 2017 года, однако с учетом того, что су-

дебные разбирательства еще продолжаются, администрация отложила закрытие 

счета для генерального плана капитального ремонта до завершения судебных раз-

бирательств. 

3. Основные выгоды, ожидаемые от вложения средств в этот проект, включали 

создание более современной, энергоэффективной, безопасной и доступной рабо-

чей среды.  

 

Сфера охвата доклада 

4. В своей резолюции 57/292 Генеральная Ассамблея просила Комиссию ре-

визоров ежегодно представлять ей доклады об осуществлении генерального 

плана капитального ремонта. В настоящем, пятнадцатом по счету ежегодном до-

кладе Комиссии по данному проекту оценивается его осуществление по состоя-

нию на 31 марта 2018 года. Настоящий доклад включает следующие основные 

разделы: 

 a) финансовое положение проекта (см. раздел В); 

 b) график и объем работ по проекту (см. раздел С); 

 c) управление комплексом (см. раздел D); 

 d) получение максимальных выгод от отремонтированного комплекса 

(см. раздел Е); 

 e) помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного назначения 

(см. раздел F). 

5. Ревизия была проведена в период 19 марта по 13 апреля 2018 года. Настоя-

щий доклад подготовлен на основе информации, имевшейся на момент проведе-

ния ревизии. 

 

Основные выводы 

Финансовое положение проекта 

https://undocs.org/ru/A/RES/57/292
http://undocs.org/ru/A/RES/57/292
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6. Генеральный подрядчик направил два уведомления о возбуждении ар-

битражного производства против Организации Объединенных Наций с тре-

бованием о возмещении убытка на случай, если ему потребуется урегулиро-

вать существенные претензии, предъявленные его субподрядчиками. В слу-

чае если претензии к Организации Объединенных Наций будут удовлетворены, 

окончательная стоимость проекта возрастет на определенную судом сумму. Ад-

министрация наняла внешнего юрисконсульта для защиты своих интересов в 

споре между подрядчиками. Оба дела находятся на начальном этапе арбитраж-

ного разбирательства. Администрация также проинформировала Комиссию, что 

закрытие проекта осуществления генерального плана капитального ремонта 

непосредственно связано с завершением арбитражных разбирательств.  

7. Комиссия отметила, что первоначальный бюджет по проекту переплани-

ровки и ремонта здания Библиотеки им. Дага Хаммаршельда составлял 4 млн 

долл. США, а его фактическая стоимость составила 2,8 млн долл. США. Комис-

сия также отметила, что средства на обеспечение безопасности/вывески и указа-

тели, ускорение выполнения работ и покрытие непредвиденных расходов по про-

екту не использовались, хотя в бюджете на эти цели были утверждены суммы в 

размере 40 000 долл. США, 150 000 долл. США и 363 636 долл. США соответ-

ственно. Аналогичным образом, для выполнения работ, связанных с созданием 

учебных помещений на третьем цокольном этаже здания на Северной лужайкой, 

средства на ускорение выполнения работ и покрытие непредвиденных расходов 

по проекту не использовались, хотя в бюджете на эти цели были утверждены 

суммы в размере 75 000 долл. США и 409 494 долл. США соответственно.  

 

Управление комплексом 

8. Функция профилактического технического обслуживания оборудования си-

стемы «Умоджа» была введена в действие в октябре 2017 года для всего механи-

ческого, электрического и санитарно-технического оборудования, установлен-

ного в рамках генерального плана капитального ремонта, а также для отдельных 

старых систем. Комиссия отметила, что отчет о мероприятиях по техническому 

обслуживанию, проведенных в феврале и марте 2018 года, пришлось составлять 

на основе необработанных данных, поэтому на его подготовку ушло очень много 

времени. Комиссия также отметила, что при разработке функции техниче-

ского обслуживания оборудования системы «Умоджа» не предусматривалось 

наличие служебной программы для сбора подробных/сводных данных о ме-

роприятиях по техническому обслуживанию. Это ограничение будет сказы-

ваться на способности администрации принимать обоснованные профилак-

тические меры.  

9. В ходе инвентаризации, проведенной в 2017 году, из 1555  единиц инвента-

ризованных активов администрация не смогла установить местонахождение 

266 единиц активов (17,11 процента), первоначальная стоимость которых состав-

ляла 4,68 млн долл. США. Комиссия сообщила, что по состоянию на март 

2018 года местонахождение 99 единиц активов так и не было установлено, а 

25 единиц активов находились в процессе списания. 

10. Не составлен полный реестр даров, как об этом просила Генеральная Ас-

самблея в своей резолюции 63/270. Комиссия также отметила, что ежегодная ин-

вентаризация произведений искусства и даров не проводится. 

 

Помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного назначения 

11. Международный олимпийский комитет внес финансовый взнос в качестве 

пожертвования на строительство помещений и сооружений физкультурно-оздо-

https://undocs.org/ru/A/RES/63/270
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ровительного назначения в Центральных учреждениях Организации Объединен-

ных Наций. Администрация предусмотрела в бюджете средства только на 

оплату расходов на уборку и не предусматривала бюджетные средства на по-

крытие эксплуатационных расходов и содержание этих помещений и соору-

жений физкультурно-оздоровительного назначения по истечении семи лет. 

В результате этого строительство этих помещений ведет к возникновению 

дополнительных расходов, а в соответствии с положением 3.12 и прави-

лом 103.4 b) Финансовых положений и правил Организации Объединенных 

Наций принятие пожертвований, которые приводят к возникновению до-

полнительных затрат, должно быть предварительно одобрено Генеральной 

Ассамблеей. 

 

Общее заключение 

12. Осуществление генерального плана капитального ремонта находится на за-

ключительном этапе спустя почти 16 лет и после вложения 2 309,3 млн долл. 

США с момента начала его реализации. Влияние непредвиденных событий и со-

ставление неточных смет расходов способствовали возникновению существен-

ного перерасхода средств и времени за период осуществления проекта. Все заку-

почные мероприятия были осуществлены и строительные работы завершены, и 

все остававшиеся капитальные работы и мероприятия были закончены в сен-

тябре 2017 года. Однако администрация откладывает закрытие проекта из-за 

того, что рассмотрение претензий в рамках арбитражного разбирательства еще 

продолжается. 

 

Основные рекомендации 

13. Комиссия рекомендует администрации: 

 

Финансовое положение проекта 

 a) пересмотреть методологию, используемую для подготовки сметы 

расходов, с целью установления норм в отношении совместных/общих по ха-

рактеру расходов для обеспечения того, чтобы сметы расходов по проектам 

были реалистичными; 

 

Управление комплексом 

 b) разработать отчет на основе анализа данных, касающихся дей-

ствий по техническому обслуживанию, в рамках функции технического об-

служивания оборудования системы «Умоджа»;  

 c) обеспечить ведение обновленного перечня/реестра произведений 

искусства и даров и ежегодно проводить их инвентаризацию для подтвер-

ждения их наличия; 

 

Помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного назначения 

 d) провести всеобъемлющую оценку эксплуатационных расходов с 

учетом всех подкомпонентов эксплуатации помещений и сооружений физ-

культурно-оздоровительного назначения, таких как ремонт и содержание;  

 e) принять надлежащие меры для финансирования расходов на экс-

плуатацию и обслуживание активов, приобретенных за счет пожертвования 

Международного олимпийского комитета. 

 

  



 
A/73/5 (Vol.V) 

 

18-11712 9/45 

 

 A. Справочная информация 
 

 

  Проект и его цели 
 

1. Генеральный план капитального ремонта — это сложный, дорогостоящий 

проект модернизации, обеспечения безопасности и сохранения комплекса Цен-

тральных учреждений Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке без 

нарушения его повседневного функционирования. Утвержденный объем работ 

по проекту включал: 

 • ремонт пяти основных зданий1, а также обширного цокольного комплекса; 

 • строительство временного защищенного здания на Северной лужайке для 

проведения определенных мероприятий во время их ремонта и его снос 

после завершения их ремонта; 

 • перевод сотрудников во временные служебные помещения в городе Нью-

Йорке и обратно (более 10 000 перемещений сотрудников).  

2. Ожидалось, что в результате осуществления проекта (см. A/55/117, 

пункт 2) комплекс Центральных учреждений должен: 

 • стать энергоэффективным, свободным от опасных материалов и соответ-

ствовать строительным нормам и правилам и правилам пожарной безопас-

ности и техники безопасности города пребывания; 

 • обеспечивать беспрепятственный доступ для всех лиц;  

 • соответствовать всем разумным современным требованиям безопасности;  

 • в максимально возможной степени сохранить первоначальный архитектур-

ный облик. 

3. В 2002 году Генеральная Ассамблея утвердила первоначальные цели про-

екта (см. резолюцию 57/292), а в 2006 году — первоначальный бюджет в раз-

мере 1 876,7 млн долл. США (см. резолюцию 61/251) на период осуществления 

проекта с 2006 по 2014 год. В 2007 году (см. резолюцию 62/87) была принята 

ускоренная стратегия, которая предусматривала увеличение расходов при сокра-

щении сроков ремонта для сведения к минимуму перебоев в работе Организации 

Объединенных Наций. В апреле 2015 года ремонт зданий Библиотеки и Южной 

пристройки был официально исключен из объема работ по проекту (см. резолю-

цию 69/274 А) по финансовым соображениям и в связи с проблемами безопас-

ности. 

4. Заместитель Генерального секретаря по вопросам управления является 

старшим ответственным руководителем проекта. В 2003  году в Организации 

Объединенных Наций было создано Управление генерального плана капиталь-

ного ремонта, которому было поручено управлять реализацией проекта в со-

трудничестве с другими структурами администрации.  

 

  События, произошедшие со времени представления предыдущего доклада 

Комиссии 
 

5. Со времени представления предыдущего доклада Комиссии произошли 

следующие события: 

 • ожидаемая окончательная стоимость проекта генерального плана капи-

тального ремонта, за исключением ремонта зданий Библиотеки им. Дага 

__________________ 

 1 Здание Секретариата, конференционный корпус, здание Генеральной Ассамблеи, Южная 

пристройка и здание Библиотеки им. Дага Хаммаршельда.  

http://undocs.org/ru/A/55/117
http://undocs.org/ru/A/RES/57/292
http://undocs.org/ru/A/RES/61/251
https://undocs.org/ru/A/RES/62/87
http://undocs.org/ru/A/RES/69/274
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Хаммаршельда и Южной пристройки, в целом не изменилась и составляет 

2 309,3 млн долл. США; 

 • связанные с проектом ландшафтные работы, которые должны были быть 

завершены к ноябрю 2016 года, были завершены к сентябрю 2017 года;  

 • работы на въездах к служебным проездам на 42-й и 48-й улицах, которые 

должны были быть завершены к декабрю 2016 года, были завершены к фев-

ралю 2017 года и сентябрю 2017 года соответственно.  

 

  Предыдущие рекомендации 
 

6. Из 16 невыполненных рекомендаций, содержащихся в докладах Комиссии 

за предыдущие годы, включая год, закончившийся 31 декабря 2016 года, 

4 (25 процентов) — выполнены, а 12 (75 процентов) — по-прежнему находятся 

в процессе выполнения. Более подробная сводная информация о мерах, приня-

тых для выполнения ранее вынесенных рекомендаций Комиссии, приводится в 

приложении I. 

 

 

 B. Финансовое положение проекта 
 

 

7. Окончательная стоимость генерального плана капитального ремонта, за 

исключением расходов на ремонт зданий Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и 

Южной пристройки, составляет 2 309,3 млн долл. США. Эта сумма включает в 

себя следующие три подэлемента: 

 • расходы по проекту в сумме 2 150,4 млн долл. США, состоящей из ассиг-

нований на финансирование работ по проекту в первоначально предусмот-

ренном объеме в размере 1 876,7 млн долл. США, пожертвований в размере 

14,3 млн долл. США, процентных поступлений и резерва оборотных 

средств для плана в размере 159,4 млн долл. США и суммы в размере 

100,0 млн долл. США, предусмотренной на финансирование мероприятий 

по повышению уровня безопасности; 

 • сопутствующие расходы и стоимость дублирующего центра хранения и об-

работки данных, покрываемые в рамках генерального плана капитального 

ремонта, в сумме 154,7 млн долл. США, ассигнованной из Общего фонда 

(см. резолюцию 69/274 A); 

 • взнос на вспомогательный счет в размере 4,2 млн долл. США для дублиру-

ющего центра хранения и обработки данных. 

8. Завершено осуществление двух мероприятий, предусмотренных на период 

после завершения ремонта, а именно: снос здания на Северной лужайке и ланд-

шафтные работы на ней, а также работы на въездах к служебным проездам на 

42-й и 48-й улицах, первоначальная общая сметная стоимость которых состав-

ляла 35 млн долл. США, а фактическая стоимость составила 37,28 млн долл. 

США, притом что прогнозировавшаяся в прошлом году сумма составляла 

37,30 млн долл. США. 

 

  Бюджет 
 

  Изменения в расходах 
 

9. Окончательная сметная стоимость проекта генерального плана капиталь-

ного ремонта остается неизменной и составляет 2 150,4 млн долл. США. По со-

стоянию на 31 июля 2017 года совокупные расходы составили 2 148,1 млн долл. 

https://undocs.org/ru/A/RES/69/274
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США, что свидетельствует о том, что сумма, составляющая 99,9 процента смет-

ной стоимости осуществления проекта, израсходована и под нее взяты обяза-

тельства. 

 

  Стоимость работ, выполненных после окончания ремонта 
 

10. В таблице 1 приводятся данные о сметной и окончательной стоимости 

оставшихся капитальных работ и временных решений. 

 

  Таблица 1 

  Сметная и окончательная стоимость оставшихся капитальных работ и 

временных решений 
 

  (В млн долл. США) 
 

Деятельность 

Сметная 

стоимость, 

2015 год 

Прогноз,  

2016 год 

Прогноз, 

2017 год 

Фактические 

расходы, 

2017 год 

     
Осуществление альтернативных вариантов предоставле-

ния услуг по обеспечению питанием 5,00 4,30 3,60 3,64 

Ремонт Библиотеки им. Дага Хаммаршельдаа 4,00 3,10 2,80 2,83 

Учебные помещения на третьем цокольном этаже зда-

ния на Северной лужайке 5,00 5,10 5,30 5,33 

 Всего, временные решения 14,00 12,50 11,70 11,80 

Снос здания и ландшафтные работы 20,00 19,00 19,40 19,23 

Работы, связанные с обеспечением безопасности на 42-й 

и 48-й улицах 15,00 17,10 17,90 18,05 

 Всего, оставшиеся работы 35,00 36,10 37,30 37,28 

 

Источник: данные, представленные администрацией.  

 a Работы включают ограниченные по масштабам перепланировку и ремонт в качестве временного 

решения. 
 

 

11. На момент подготовки предыдущего доклада Комиссии (A/72/5 (Vol. V)) 

сметная стоимость временных решений в отношении зданий Библиотеки и Юж-

ной пристройки, а также работ на третьем цокольном этаже составляла 

11,70 млн долл. США, а сметная стоимость оставшихся капитальных работ — 

37,30 млн долл. США. Комиссия отметила, что окончательная стоимость про-

екта изменилась в результате небольшого увеличения стоимости временных ре-

шений в отношении служб, ранее размещавшихся в зданиях Библиотеки и Юж-

ной пристройки, на 0,10 млн долл. США и незначительного уменьшения общей 

сметной стоимости оставшихся капитальных работ на 0,02 млн долл. США. Та-

ким образом, общее увеличение стоимости составило 0,08 млн долл. США.  

12. Комиссия отметила, что в соответствии с подробным докладом о бюджете 

и фактических расходах на перепланировку и ремонт здания Библиотеки 

им. Дага Хаммаршельда предусмотренные в первоначальном бюджете ресурсы 

на обеспечение безопасности/вывески и указатели в объеме 40  000 долл. США, 

ускорение выполнения работ в объеме 150 000 долл. США и покрытие непред-

виденных расходов по проекту в объеме 363 636 долл. США израсходованы не 

были. Аналогичным образом, окончательная стоимость страхования составила 

71 505 долл. США, тогда как в первоначальном бюджете проекта на это было 

предусмотрено 129 892 долл. США. Кроме того, для выполнения работ, связан-

ных с созданием учебных помещений на третьем цокольном этаже здания на 

https://undocs.org/ru/A/72/5%20(Vol.%20V)
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Северной лужайкой, средства, предназначенные для ускорения выполнения ра-

бот и покрытие непредвиденных расходов по проекту, не были израсходованы, 

хотя в утвержденном бюджете на эти цели были предусмотрены суммы в раз-

мере 75 000 долл. США и 409 494 долл. США соответственно. В результате 

этого, несмотря на то, что общая сумма расходов, связанных с оставшимися ка-

питальными работами и временными решениями, не претерпела значительного 

изменения по сравнению с бюджетной сметой, по многим отдельным компонен-

там отмечаются существенные изменения. 

13. Администрация заявила, что на протяжении всего процесса проектирова-

ния и строительства по мере возникновения связанных с проектами проблем в 

них вносились необходимые изменения. Это приводило к снижению запланиро-

ванных расходов по некоторым компонентам стоимости, при этом сэкономлен-

ные средства перенаправлялись для покрытия увеличения расходов по другим 

компонентам стоимости. В целом, проекты были завершены в пределах бюд-

жета. 

14. Комиссия согласна с тем, что в ходе осуществления проектов может возни-

кать необходимость внесения уточнений в первоначальные бюджетные сметы. 

Вместе с тем Комиссия отмечает, что по различным компонентам первоначаль-

ной сметы не было понесено никаких расходов, что свидетельствует о недостат-

ках в процессе подготовки сметы. 

15. Комиссия рекомендует администрации пересмотреть методологию, ис-

пользуемую для подготовки сметы расходов, с целью установления норм в 

отношении совместных/общих по характеру расходов для обеспечения того, 

чтобы сметы расходов по проектам были реалистичными. 

16. Администрация согласилась с этой рекомендацией и заявила, что она будет 

продолжать совершенствовать свою методологию подготовки смет для обеспе-

чения того, чтобы сметы расходов по проектам были реалистичными, но отме-

тила, что ей в тоже время необходимо будет и впредь гибко реагировать на из-

менения, обусловленные внутренними и внешними факторами, для обеспечения 

реализации проектов в пределах бюджета, утвержденного Генеральной Ассам-

блеей. 

 

  Распоряжения о внесении изменений 
 

17. Как отмечалось в предыдущем докладе Комиссии, было утверждено боль-

шое число распоряжений о внесении изменений в контракты, поскольку адми-

нистрация приступила к строительным работам, не дожидаясь получения пол-

ного комплекта документов к детальному проекту. Использование неполного 

комплекта проектной документации привело к возникновению дополнительного 

риска и неопределенности. 

18. В своих предыдущих докладах Комиссия отмечала, что по состоянию на 

март 2016 года было утверждено 4700 распоряжений о внесении изменений на 

общую сумму 497 млн долл. США. В период с апреля 2016 года по февраль 

2017 года в связи со строительными контрактами было утверждено 46  распоря-

жений о внесении изменений на общую сумму 1,75 млн долл. США. Комиссия 

отметила, что администрация располагала данными, касающимися поправок к 

контрактам на основании распоряжений о внесении изменений, и об общих сум-

мах платежей по контрактам за период с марта 2017 года по март 2018 года, но 

у нее не было информации о платежах, произведенных только в связи с распо-

ряжениями о внесении изменений. 
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19. Комиссия проанализировала данные, представленные администрацией, и 

отметила, что: 

 • по состоянию на 29 января 2018 года в контракт на повышение уровня без-

опасности на въезде к служебному проезду на 48-й улице с момента его 

первоначального подписания изменения вносились 28 раз, включая 18 по-

правок, которые были внесены с 13 апреля 2017 года для продления кон-

тракта до 30 июня 2018 года, что привело к росту цен на 2,58 млн долл. 

США (14,83 процента от пересмотренной стоимости контракта);  

 • по состоянию на 15 ноября 2017 года в контракт на оказание услуг по сносу 

и озеленению, связанных со сносом конференционного здания на Северной 

лужайке, с момента его первоначального подписания изменения вносились 

13 раз, включая 10 поправок, которые были внесены с 13 апреля 2017 года, 

что привело к росту цен на 1,41 млн долл. США (7,45 процента от пере-

смотренной стоимости контракта). 

20. Комиссия отметила, что внесение 18 поправок в контракт в связи с 63 рас-

поряжениями о внесении изменений в случае с контрактом на повышение 

уровня безопасности на въезде к служебному проезду на 48-й улице и 10 попра-

вок в контракт в связи с 55 распоряжениями о внесении изменений в случае с 

контрактом на предоставление услуг по сносу и озеленению, связанных со сно-

сом конференционного здания на Северной лужайке, в течение коротких проме-

жутков времени продолжительностью 9 месяцев и 7 месяцев соответственно 

указывает на то, что контракты были составлены ненадлежащим образом.  

21. В ответ на касающийся этого вопрос Комиссии администрация ответила, 

что фактическое время, необходимое для утверждения и выполнения распоря-

жения о внесении изменений, с января 2017 года по март 2018 года не отслежи-

валось, поскольку после закрытия проекта генерального плана капитального ре-

монта группа, отвечавшая за отслеживание распоряжений о внесении измене-

ний, была расформирована. 

 

  Арбитражные иски 
 

22. В связи с генеральным планом капитального ремонта ведутся два арбит-

ражных разбирательства, одной из сторон в которых является Организация Объ-

единенных Наций. Оба разбирательства возникли в результате подачи арбитраж-

ных исков к генеральному подрядчику, назначенному Организацией Объединен-

ных Наций, его субподрядчиками, которые были назначены для осуществления 

различных компонентов генерального плана капитального ремонта, в частности 

связанных с оказанием электротехнических услуг и механическими системами. 

23. Первый арбитраж возник в результате подачи арбитражного иска к гене-

ральному подрядчику его субподрядчиком на выполнение электротехнических 

работ. Субподрядчик утверждает, что в соответствии с его договором с генераль-

ным подрядчиком последний должен ему более 58 млн долл. США за работу, 

выполненную по нескольким контрактам с генеральным подрядчиком в рамках 

генерального плана капитального ремонта. Субподрядчик заявил, что на протя-

жении всего периода его работы генеральный подрядчик, Организация Объеди-

ненных Наций и ее архитекторы, инженеры и другие консультанты давали ука-

зания о внесении чрезвычайно большого количества дополнений и изменений, 

касающихся объема, характера и графика его работы. Субподрядчик утверждает,  

что непосредственным результатом этих изменений явилось то, что он был вы-

нужден выполнять свою работу непоследовательно и неэффективно, что при-

вело к расходам, которые не были возмещены. Генеральный подрядчик не согла-

сен с претензиями, предъявленными субподрядчиком. Тем не менее в июле 
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2015 года генеральный подрядчик направил уведомление о возбуждении арбит-

ражного производства против Организации Объединенных Наций с требова-

нием о возмещении убытка в случае, если он будет признан ответственным по 

претензии, предъявленной ему названным субподрядчиком. На основании ее 

контракта с генеральным подрядчиком Организация Объединенных Наций оспа-

ривает право генерального подрядчика на получение возмещения по таким пре-

тензиям. Началось официальное разбирательство в арбитражном трибунале. В 

мае 2017 года Организация Объединенных Наций обратилась в арбитражный 

трибунал с просьбой о досрочном прекращении разбирательства по иску гене-

рального подрядчика. Арбитражный трибунал постановил, что Организация 

Объединенных Наций убедительно продемонстрировала, что в соответствии с 

контрактом у генерального подрядчика нет оснований требовать возмещение 

ущерба. Вместе с тем арбитражный трибунал также постановил, что он считает 

нецелесообразным принимать окончательное решение на данном этапе, не 

предоставив генеральному подрядчику, Организации Объединенных Наций и 

арбитражному трибуналу больше возможностей рассмотреть договорные и юри-

дические последствия с использованием более полной фактической информа-

ции. Для сбора такой более полной фактической информации в настоящее время 

в рамках арбитражного разбирательства стороны занимаются поиском докумен-

тов, и ожидается, что дальнейшее разбирательство в арбитражном трибунале 

начнется позднее в 2018 году. 

24. Второй арбитраж возник в результате подачи арбитражного иска к гене-

ральному подрядчику его субподрядчиком по механическим системам. В этом 

случае субподрядчик утверждает, что генеральный подрядчик должен ему более 

4 млн долл. США за работу, которую он выполнял по нескольким контрактам с 

генеральным подрядчиком в рамках генерального плана капитального ремонта. 

Генеральный подрядчик не согласен с претензиями, предъявленными этим суб-

подрядчиком. Тем не менее, как в первом случае, генеральный подрядчик заяв-

ляет, что если будет установлено, что он должен возместить своему субподряд-

чику какую-либо дополнительную сумму, то ответственность за возмещение та-

кой суммы должна быть передана Организации Объединенных Наций. В августе 

2016 года генеральный подрядчик направил уведомление о возбуждении арбит-

ражного производства против Организации Объединенных Наций с требова-

нием о возмещении убытка в случае, если он будет признан ответственным по 

претензиям, предъявленным ему названным субподрядчиком. Организация Объ-

единенных Наций оспаривает право генерального подрядчика на получение воз-

мещения от Организации Объединенных Наций по таким претензиям по кон-

тракту. Созван арбитражный трибунал по этому иску. Формальное разбиратель-

ство находится на предварительных этапах, и оно связано со сложными вопро-

сами, касающимися юрисдикции, и подготовкой большого объема документаль-

ных доказательств. 

25. Администрация заявила, что Управление по правовым вопросам с помо-

щью внешнего юрисконсульта защищает интересы Организации в обоих слу-

чаях. Расходы Организации Объединенных Наций на оплату юридических услуг 

в связи с названными двумя делами до 30 марта 2018 года составили 1,43 млн 

долл. США в связи с арбитражным разбирательством по делу, касающемуся суб-

подрядчика по выполнению электротехнических работ, и 125  539 долл. США по 

делу, касающемуся субподрядчика по механическим системам.  

 

  Финансирование проектов до их завершения 
 

26. Согласно оценке, сделанной администрацией в июне 2015 года, расходы на 

управление проектом до его завершения составляли 2,83  млн долл. США. Ад-

министрация сообщила, что по состоянию на март 2018 года расходы по проекту 
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до его завершения составляли 6,51 млн долл. США. В таблице 2 сопоставляются 

сметные и фактические расходы. 

 

  Таблица 2 

Расходы до завершения проекта (сопоставление сметных и фактических 

расходов) 
 

 

Источник: информация, представленная администрацией. 
 а Не все сотрудники/подрядчики работали в течение всего периода времени.  

 b Расходы скорректированы с учетом остатков средств, относящихся к предыдущим периодам.  
 

 

27. Комиссия отметила, что по всем компонентам на момент завершения дея-

тельности отмечается увеличение расходов по сравнению со сметными показа-

телями на июнь 2015 года, что главным образом объясняется задержками с их 

завершением. 

28. По оценке администрации, по состоянию на март 2017 года расходы до за-

вершения деятельности составят 6,68 млн долл. США, включая расходы, связан-

ные с персоналом, в размере 1,09 млн долл. США, расходы, относящиеся к 

внешним подрядчикам, в связи с закрытием контрактов генерального подряд-

чика в размере 190 500 долл. США и расходы на консультационные услуги по 

управлению программами в размере 5,4 млн долл. США. Администрация за-

явила, что большая часть расходов по персоналу была понесена до октября 

2016 года и что в период с июля 2015 года по октябрь 2016 года некоторые со-

трудники не были заняты работой, связанной с проектом генерального плана ка-

питального ремонта. Поэтому фактические общие расходы оказались немного 

меньше суммы расходов, рассчитанной в марте 2017 года. 

 

 

 C. График и объем работ по проекту 
 

 

  Окончательное завершение и сертификация работ 
 

29. Как отмечалось в предыдущем докладе Комиссии, заключительный этап 

завершения проекта включает административное закрытие и окончательное уре-

гулирование обязательств по всем контрактам, в частности по основным кон-

трактам с гарантированной максимальной ценой. Как отмечалось в докладе, 

окончательное завершение ожидалось в декабре 2014 года, а административное 

закрытие было запланировано на июнь 2015 года. К марту 2017 года эти даты 

были сдвинуты на июнь 2017 года и август 2017 года соответственно. Работы 

были окончательно завершены в сентябре 2017 года. Однако администрация за-

явила, что административное закрытие не может быть осуществлено до тех пор, 

 
Сметные расходы, июнь 2015 года  Фактические расходы, март 2018 года 

Компонент Период 
Расходы 

(долл. США) Период 
Расходы 

(долл. США) 

     
Сотрудники Организации Объединенных Наций 

для закрытия контрактов генерального подрядчика 

и сотрудники Организации Объединенных Нацийa 

для управления работами по проекту генерального 

плана капитального ремонта 

Июль 2015 года —  

декабрь 2016 года 

1 029 000 

Июль 2015 года — 
март 2018 года 

1 036 387 

Три внешних подрядчикаa для закрытия контрак-

тов генерального подрядчика 

Июль 2015 года — 

октябрь 2015 года 42 000 

Июль 2015 года — 
март 2018 года 192 566 

Расходы на консультационные услуги по управле-

нию программамиb 

Июль 2015 года — 

декабрь 2016 года 1 762 610 

Июль 2015 года — 
март 2018 года 5 277 524 

 Итого, расходы на закрытие проекта  2 833 610  6 506 477 
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пока не будут завершены судебные разбирательства, а решение по рассматрива-

емым делам еще не принято. 

30. Комиссия отметила, что администрация не располагает полным перечнем 

актов о завершении работ по всем подкомпонентам генерального плана капи-

тального ремонта. Кроме того, администрация проинформировала Комиссию о 

том, что заключительный доклад об осуществлении генерального плана капи-

тального ремонта не готовился. 

 

  Административное закрытие проекта генерального плана капитального 

ремонта 
 

31. В своем пятнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления генераль-

ного плана капитального ремонта (A/72/294 и A/72/294/Corr.1) Генеральный сек-

ретарь сообщил, что по состоянию на август 2017 года все строительные работы, 

охватывающие весь объем работ по проекту генерального плана капитального 

ремонта и его подкомпонентам, включая временные решения и деятельность по-

сле окончания ремонта, были завершены и достигли стадии окончательного за-

вершения. Оставшуюся деятельность, связанную с административным закры-

тием контрактов, выверкой счетов и оплатой счетов-фактур, предполагалось за-

вершить к 31 декабря 2017 года. 

32. Администрация сообщила Комиссии, что на момент составления пятнадца-

того ежегодного доклада о ходе осуществления проекта она предполагала, что 

административное закрытие контрактов по генеральному плану капитального 

ремонта, включая оплату счетов-фактур, будет завершено к 31 декабря 

2017 года, но что позднее, в ноябре 2017 года, она проинформировала Пятый 

комитет о том, что с учетом продолжения судебных разбирательств и связанных 

с ними расходов закрытие счета генерального плана капитального ремонта и 

представление окончательного доклада о ходе осуществления проекта Генераль-

ной Ассамблее будет отложено до завершения судебных разбирательств.  

33. Комиссия отметила, что такая же позиция в отношении судебных разбира-

тельств существовала и в августе 2017 года, когда Генеральный секретарь пред-

ставил Генеральной Ассамблее пятнадцатый ежегодный доклад о ходе осу-

ществления проекта. Поскольку судебное разбирательство находилось на очень 

раннем этапе, невозможно было тогда установить разумные сроки закрытия 

счета генерального плана капитального ремонта. Администрация согласилась с 

этим замечанием Комиссии и признала его фактически правильным.  

 

 

 D. Управление комплексом 
 

 

34. Все работы в комплексе были в целом завершены, и он был передан в экс-

плуатацию Организации Объединенных Наций в сентябре 2014  года. Админи-

страция осуществляет управление комплексом и обеспечивает его содержание 

посредством использования сотрудников Организации Объединенных Наций и 

заключения контрактов на предоставление услуг по обслуживанию.  

 

  Управление повседневной деятельностью 
 

35. Группа помощи Службы эксплуатации зданий и помещений за 2017 год по-

лучила около 16 103 заявки на обслуживание, в связи с которыми потребовалось 

оформить 18 960 нарядов на выполнение работы. Из этих 18 960 нарядов на вы-

полнение работы примерно 5700 нарядов касались проблем, связанных с систе-

https://undocs.org/ru/A/72/294
https://undocs.org/ru/A/72/294/Corr.1
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мами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также электро-

снабжения и канализации. Администрация проинформировала Комиссию о том, 

что все поданные заявки на обслуживание были выполнены и закрыты.  

 

  Механизмы технического обслуживания 
 

36. В своем пятнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления генераль-

ного плана капитального ремонта Генеральный секретарь сообщил, что, по-

скольку в Секретариате нет технических специалистов для обслуживания новых 

систем, необходимо было воспользоваться услугами специальных коммерче-

ских поставщиков. Кроме того, в соответствии с руководствами поставщиков по 

эксплуатации и техническому обслуживанию новые системы нуждаются в про-

ведении более тщательных и частых проверок технического состояния на регу-

лярной основе. 

 

  Таблица 3 

  Расходы на техническое обслуживание 

  (В млн долл. США) 
 

 2006–2007 годы 2008–2009 годы 2010–2011 годы 2012–2013 годы 2014–2015 годы 2016–2017 годы 

       
Сумма 29,76 32,03 27,15 27,89 29,85 26,60 

 

Источник: информация, представленная администрацией.  
 

 

37. Комиссия отметила, что, хотя недавно отремонтированные здания в целом 

в меньшей степени нуждаются в техническом обслуживании и ремонте, расходы 

на содержание активов, относящихся к генеральному плану капитального ре-

монта, с двухгодичного периода 2006–2007 годов оставались более или менее 

неизменными. 

38. Администрация заявила, что для обеспечения применения целостного под-

хода к техническому обслуживанию в октябре 2017 года в рамках системы 

«Умоджа» была внедрена модель профилактического обслуживания для всего 

механического, электротехнического и сантехнического оборудования, установ-

ленного в соответствии с генеральным планом капитального ремонта, и для от-

дельных старых систем. Это позволило использовать прозрачный метод отсле-

живания информации о проведении профилактического обслуживания на 

уровне оборудования. 

39. Комиссия отметила, что в рамках функции технического обслуживания 

оборудования системы «Умоджа» не предусмотрена подготовка отчета на ос-

нове анализа данных, касающихся действий по техническому обслуживанию,  

поэтому такой отчет пришлось составлять вручную, для чего потребовалось 

очень много времени. Наличие аналитического отчета о мероприятиях по тех-

ническому обслуживанию поможет администрации принимать обоснованные 

профилактические меры. 

40. Комиссия рекомендует администрации разработать отчет на основе 

анализа данных, касающихся действий по техническому обслуживанию, в 

рамках функции технического обслуживания оборудования системы 

«Умоджа». 

41. Администрация согласилась с этой рекомендацией. 
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  Долгосрочное управление активами 
 

42. В своем предыдущем докладе Комиссия выразила мнения, что администра-

ции следует активизировать усилия по оптимизации подхода к техническому об-

служиванию, с тем чтобы обеспечить получение Организацией Объединенных 

Наций максимальной отдачи от инвестиций в свои капитальные активы. Адми-

нистрация приняла к сведению обеспокоенность, выраженную Комиссией, и за-

верила ее в том, что и впредь будут приниматься меры по решению связанных с 

этим проблем путем представления соответствующих докладов Генеральной 

Ассамблее. 

43. В своем докладе о стратегическом обзоре капитальных активов (A/72/393) 

Генеральный секретарь заявил, что вариант прогрессивной рекапитализации 2 

является наиболее затратоэффективным и в других отношениях выгодным вари-

антом и его использование позволит Организации в течение 50-летнего срока 

эксплуатации здания расходовать на 34–54 процента меньше, чем при использо-

вании ныне применяемого метода «замены в конце срока службы». Изучив ука-

занный доклад, Консультативный комитет по административным и бюджетным 

вопросам выразил мнение, что в докладе не разъясняются должным образом ме-

тодология и предположения, которые использовались для обоснования предла-

гаемого подхода. Консультативный комитет вновь заявил, что Генеральному сек-

ретарю необходимо провести тщательный анализ затрат и выгод применения 

подхода, предусматривающего профилактическое обслуживание (прогрессив-

ная рекапитализация), и представить четкую информацию о финансовых по-

следствиях применения такого подхода (см. A/72/7/Add.9). Генеральная Ассам-

блея одобрила рекомендацию Консультативного комитета в своей резолю-

ции 72/262. Генеральный секретарь намерен представить Ассамблее на ее семь-

десят четвертой сессии еще один доклад о стратегическом обзоре капитальных 

активов. 

 

  Защита активов 
 

44. Активы в рамках генерального плана капитального ремонта — это целые 

здания, отремонтированные «под ключ», со всеми многочисленными относящи-

мися к ним подсистемами. Все активы, охваченные генеральным планом капи-

тального ремонта, являются частью общих активов Организации, и для целей 

капитализации они не выделяются из остальной части активов и не отделяются 

от них. После ремонта в отремонтированных зданиях и помещениях цокольных 

этажей созданы более современные условия работы, которые обеспечиваются с 

помощью сложных систем и оборудования, а также обеспечивается повышенная 

безопасность в большей части комплекса. Очень важно осуществлять надлежа-

щее управление и обеспечивать защиту отремонтированных зданий и систем, 

чтобы получать максимальные выгоды от отремонтированного комплекса.  

45. В своем предыдущем докладе Комиссия проанализировала представлен-

ный администрацией отчет 2016 года об инвентаризации имущества зданий, ко-

торые были отремонтированы по проекту генерального плана капитального ре-

монта и в число которых входят здания Генеральной Ассамблеи и Секретариата, 

конференционный корпус и здание на Северной лужайке, и отметила, что из 

__________________ 

 2 Прогрессивная рекапитализация — инициативный подход, направленный на постепенную 

и систематическую модернизацию на протяжении всего срока эксплуатации здания в 

стремлении избежать возникшей бы в противном случае необходимости осуществлять 

более крупномасштабный и связанный с повышенным риском проект.  

https://undocs.org/ru/A/72/393
https://undocs.org/ru/A/72/7/Add.9
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
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1000 единиц активов, проверенных в ходе инвентаризации, не удалось обнару-

жить 208 единиц3 , а первоначальное местонахождение 78 единиц активов не 

было указано. 

46. Администрация проинформировала Комиссию о положении дел в связи с 

208 единицами пропавших активов: 

 • из 150 единиц активов, которые имелись в наличии в 2015 году, но не были 

обнаружены в 2016 году, установлено местонахождение 68 единиц, 25 еди-

ниц находятся в процессе списания, а 57 — до сих пор не обнаружены; 

 • из 25 единиц активов, которые появились в 2015 году, 8 единиц были обна-

ружены в ходе инвентаризации, проведенной в 2017 году, 16 единиц акти-

вов, приобретение которых было санкционировано Управлением информа-

ционно-коммуникационных технологий, были обнаружены за рубежом, а 

1 — так и не обнаружена; 

 • из 33 единиц активов, которые не могут быть обнаружены с 2014  года, 

12 — обнаружены, а местонахождение 21 единицы так и не установлено.  

47. Администрация также заявила, что из 78 единиц активов, первоначальное 

местонахождение которых не было установлено, 34 единицы были обнаружены 

в 2017 году, 3 — находятся в процессе списания, а 41 единица до сих пор не 

обнаружена. 

48. Вышеизложенное указывает на то, что из 286 единиц активов, которые 

были указаны как пропавшие или первоначальное местонахождение которых не 

было указано в ходе инвентаризации, проведенной в 2016 году, 138 — были об-

наружены, 28 — находятся в процессе списания, а 120 — по-прежнему числятся 

пропавшими. 

49. Согласно предоставленной администрацией информации об инвентариза-

ции за 2017 год из 1555 единиц инвентаризованных активов 266 единиц активов 

не были обнаружены. На момент составления доклада администрация предста-

вила следующую обновленную информацию о результатах инвентаризации, 

проведенной в 2017 году: 

 • 25 единиц активов находятся в процессе списания; 

 • местонахождение 99 единиц активов до сих пор не установлено.  

50. В отсутствие подробной информации/результатов выверки Комиссия не 

смогла сверить активы, которые указывались в предыдущем отчете об инвента-

ризации 2016 года как пропавшие, с активами, которые перечислены в отчете об 

инвентаризации 2017 года. 

 

  Произведения искусства и другие дары 
 

51. В ходе осуществления генерального плана капитального ремонта, произве-

дения искусства и другие дары, полученные Организацией Объединенных 

Наций от государств-членов, фондов и отдельных доноров, были вывезены из 

первоначальных мест их размещения и возвращены на место после завершения 

осуществления генерального плана. Кроме того, в своей резолюции 63/270 Ге-

неральная Ассамблея просила Генерального секретаря создать реестр даров.  

__________________ 

 3 Включая 150 единиц активов, которые имелись в наличии в 2015 году, но не были 

обнаружены в 2016 году, 25 единиц активов, которые появились в 2015 году, но не были 

обнаружены в 2016 году, и 33 единицы активов, которые не могут быть обнаружены с 

2014 года. 

https://undocs.org/ru/A/RES/63/270
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52. Комиссия отметила, что из 285 произведений искусства и других даров 

было указано нынешнее местонахождение 218 предметов, что предполагает, что 

демонстрируются 218 предметов, а не 202 предмета, как указано в списке, кото-

рый администрация предоставила Комиссии в ходе предыдущей ревизии.  

53. В июле 2018 года администрация заявила, что в списке из 218 даров, кото-

рый был представлен в ходе предыдущей ревизии, ряд предметов был поделен 

на отдельные группы для целей отслеживания, но фактически в него входило в 

общей сложности 202 предмета, которые были выставлены. Список из 202 пред-

метов, представленный в ходе ревизии, проведенной в марте и апреле 2018 года, 

является тем же перечнем даров, что и перечень, представленный ранее. 

54. Комиссия отметила, что полный реестр даров не составлен, как об этом 

просила Генеральная Ассамблея в своей резолюции 63/270. 

55. Комиссия далее отметила, что администрация не проводит периодическую 

инвентаризацию даров и произведений искусства.  

56. Комиссия рекомендует администрации обеспечить ведение обновлен-

ного реестра произведений искусства и даров и ежегодно проводить их ин-

вентаризацию для подтверждения их наличия. 

57. Администрация согласилась с этой рекомендацией и заявила, что она зани-

мается пополнением реестра даров и его интеграцией в существующую компь-

ютеризированную систему эксплуатации зданий и сооружений и в ближайшие 

месяцы проведет инвентаризацию даров. 

58. Администрация также заявила, что ответственность за хранение активов 

лежит на руководителе соответствующего департамента или управления. Ин-

вентаризация — это совместное мероприятие, в котором участвуют департамент 

или управление, отвечающее за имущество, и группа, фактически проводящая 

инвентаризацию. Что касается зарубежных активов, то ответственность за под-

тверждение их наличия несет соответствующий департамент или управление. 

Администрация заверила Комиссию в том, что Управление централизованного 

вспомогательного обслуживания будет и впредь взаимодействовать с департа-

ментами и управлениями в целях совершенствования существующей системы и 

укрепления процессов и механизмов внутреннего контроля для обеспечения за-

щиты и учета активов и контроля за ними и будет продолжать оказывать под-

держку и методическую помощь, организовывать профессиональную подго-

товку и предоставлять необходимые инструментальные средства для обеспече-

ния надлежащего учета активов и контроля за ними.  

 

 

 E. Получение максимальных выгод от отремонтированного 

комплексa 
 

 

  Энергоэффективность 
 

59. В генеральном плане капитального ремонта предусматривалось сокраще-

ние потребления энергии как минимум на 50 процентов и потребление воды на 

40 процентов. В связи c этим в генеральный план капитального ремонта были 

включены несколько элементов для повышения энергоэффективности. К ним от-

носятся открытые служебные помещения, энергосберегающая система охлажде-

ния, энергоэффективная система освещения во всем комплексе и глянцевые 

наружные поверхности отремонтированных зданий.  
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60. В своем пятнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления генераль-

ного плана капитального ремонта (A/72/536) Консультативный комитет по ад-

министративным и бюджетным вопросам просил Генерального секретаря пред-

ставить в его следующем докладе о ходе осуществления проекта всеобъемлю-

щие данные о достигнутых показателях повышения эффективности, поддаю-

щихся количественной оценке и определенных на основе фактических собран-

ных данных, — как с точки зрения потребления энергии, так и с точки зрения 

расходов на коммунальные услуги. В пятнадцатом ежегодном докладе Генераль-

ного секретаря о ходе осуществления проекта (A/72/294 и A/72/294/Corr.1) при-

ведены количественно оцененные показатели повышения эффективности, кото-

рые на 2016 год составили 76 процентов в отношении потребления пара и 

14 процентов в отношении потребления электроэнергии, при этом общий пока-

затель повышения эффективности с точки зрения потребления пара и электро-

энергии составил 59 процентов. Вместе с тем о сокращении потребления воды 

не сообщалось. 

61. Комиссии были предоставлены данные, касающиеся потребления пара и 

электроэнергии за 2006 год и 2017 год, а также счета на оплату коммунальных 

услуг, включая электроснабжение, паровое отопление, газоснабжение и водо-

снабжение, относящиеся к 2017 году. Однако администрация не смогла предо-

ставить документы, подтверждающие данные за 2006 год. Информация, предо-

ставленная администрацией в отношении данных за 2006 год, отличается от дан-

ных, представленных в пятнадцатом ежегодном докладе Генерального секретаря 

о ходе осуществления проекта. Согласно информации, предоставленной адми-

нистрацией, потребление пара в 2006 году составило 476,62 млн кБТЕ4. Однако, 

согласно пятнадцатому ежегодному докладу о ходе осуществления проекта, по-

требление пара в 2006 году составило 400,52 млн кБТЕ (см. A/72/294/Corr.1). С 

учетом этого несоответствия показатели повышения эффективности, заявлен-

ные в пятнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления проекта, необхо-

димо пересмотреть. Администрация согласилась с замечанием Комиссии и за-

явила, что представленные ею данные за 2006 год были взяты из материалов 

ревизии энергопотребления, проведенной в 2011 году.  

62. Администрация заявила, что в 2017 году показатель энергосбережения в 

том, что касается потребления пара составил 68 процентов, а потребления элек-

троэнергии — 20 процентов, при этом общий показатель энергосбережения со-

ставил 55 процентов. Таким образом, достигнутый показатель энергоэффектив-

ности, по-видимому, соответствует установленному целевому показателю, хотя 

показатель энергосбережения снизился с 59 процентов в 2016 году до 55 про-

центов в 2017 году. 

63. Для контроля за потреблением энергии и представления отчетности об 

энергоэффективности в рамках генерального плана капитального ремонта была 

внедрена система под названием Информационная панель учета потребления 

энергии и инструмент отчетности об энергопотреблении, которая позволяет из-

мерять общее потребление энергии, а также потребление на уровне оборудова-

ния и представлять отчетность об этом в режиме реального времени. Она начала 

функционировать в январе 2016 года, однако отчеты, генерируемые этой систе-

мой, были неточными из-за использования неточного коэффициента пересчета. 

Администрация проинформировала Комиссию о том, что после исправления ко-

эффициента пересчета отчеты, составленные в марте 2018 года, стали точными. 

__________________ 

 4 БТЕ — британская тепловая единица. Одна БТЕ равна количеству тепла, необходимому 

для повышения температуры одного фунта воды на один градус по шкале Фаренгейта.  

кБТЕ — одна тысяча британских тепловых единиц. 

https://undocs.org/ru/A/72/536
https://undocs.org/ru/A/72/294
https://undocs.org/ru/A/72/294/Corr.1
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64. Комиссия отметила, что Информационную панель учета потребления энер-

гии и инструмент отчетности об энергопотреблении можно использовать для 

контроля за энергопотреблением на уровне оборудования. Благодаря этому 

названная система будет весьма полезна для анализа и регулирования режимов 

энергопотребления на уровне этажа/здания. 

65. Комиссия рекомендует администрации изучить возможность исполь-

зования Информационной панели учета потребления энергии и инстру-

мента отчетности об энергопотреблении для контроля за потреблением 

энергии на этажах и в зданиях, с тем чтобы обеспечить дальнейшее сниже-

ние энергопотребления, где это возможно. Комиссия также рекомендует ад-

министрации представлять информацию и о снижении потребления воды.  

 

  Доступность 
 

66. В своем тринадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления генераль-

ного плана капитального ремонта (А/70/343) Генеральный секретарь заявил, что 

реализация генерального плана капитального ремонта позволила повысить фи-

зическую доступность комплекса Центральных учреждений и сделала его пол-

ностью доступным для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ко-

миссия в своем предыдущем докладе (A/72/5 (Vol.V)) рекомендовала админи-

страции провести опрос пользователей относительно эффективности элементов 

доступной среды, с тем чтобы выявить недостатки в инфраструктуре, созданной 

в рамках осуществления генерального плана капитального ремонта.  

67. В августе 2017 года на iSeek5 был опубликован опрос для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья с просьбой представить информацию о своем 

опыте использования элементов доступной среды. В информации, касающейся 

зданий и помещений, услуг по обеспечению безопасности и организации пита-

ния, а также конференционного обслуживания, отмечаются трудности, с кото-

рыми сталкиваются люди, пользующиеся теми или иными элементами доступ-

ной среды. Администрация отметила, что, несмотря на то, что в проектах в рам-

ках генерального плана капитального ремонта были предусмотрены элементы 

доступной среды, требуемые местными властями, а также Законом об американ-

цах с ограниченными возможностями здоровья (ЗАОВ), она рассмотрит инфор-

мацию, полученную в ходе проведения опроса, и проведет оценку того, что 

можно и разумно было бы сделать для удовлетворения требований, изложенных 

в полученной информации. 

68. Во время посещения комплекса члены Комиссии заметили, что в столовой 

на четвертом этаже возле лифта для лиц с ограниченными возможностями стоял 

стул, доска с приветствием и рамка металлоискателя. В результате этого остава-

лось очень ограниченное пространство для маневра инвалидного кресла. Адми-

нистрация заявила, что этот случай является нехарактерным и что будут разме-

щены вывески для обеспечения того, чтобы в таких местах не создавались ни-

какие препятствия. 

69. Администрация проинформировала Комиссию о том, что в генеральном 

плане капитального ремонта были соблюдены действовавшие и применимые на 

момент подготовки плана стандарты проектирования для формирования доступ-

ной среды 1991 года, предусмотренные ЗАОВ, и он был осуществлен в соответ-

ствии с этими стандартами. Предусмотренные ЗАОВ стандарты проектирования 

для формирования доступной среды 2010 года вступили в силу после того, как 

разработка проектов в рамках генерального плана капитального ремонта была 

завершена и уже были начаты ремонтные работы. Необходимо будет провести 

__________________ 

 5 Веб-сайт интранета для сотрудников Организации Объединенных Наций.  
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дополнительные оценки для выявления любых элементов доступной среды, ко-

торые требуются в соответствии со стандартами 2010 года. Комиссия отметила, 

что Организация Объединенных Наций как образцовая организация выступает 

за обеспечение доступной среды для всех и что администрация может провести 

анализ пробелов в том, что касается стандартов 2010 года, и она стремиться 

обеспечить их соблюдение. 

70. Комиссия рекомендует администрации проанализировать ответы, по-

лученные в ходе проведенного на iSeek опроса, и принять меры по исправ-

лению положения. 

71. Комиссия также рекомендует администрации изучить требования, 

установленные стандартами проектирования для формирования доступной 

среды 2010 года, предусмотренными ЗАОВ, и принимать необходимые меры 

на поэтапной основе с целью добиться соблюдения этих стандартов для 

обеспечения доступной среды для всех людей с ограниченными возможно-

стями. 

72. Администрация согласилась с этой рекомендацией.  

 

 

 F. Помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного 

назначения 
 

 

73. 12 января 2017 года Международный олимпийский комитет предложил 

внести финансовый взнос на строительство помещений и сооружений физкуль-

турно-оздоровительного назначения в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций. Это предложение было принято Генеральным секретарем 

при условии соблюдения положений, правил и политики Организации Объеди-

ненных Наций. Этот взнос должен использоваться для финансирования созда-

ния помещений и сооружений физкультурно-оздоровительного назначения, 

включающих тренажерный зал на втором цокольном этаже здания на Северной 

лужайке и рекреационную зону на открытой площадке, которая будет располо-

жена на Северной лужайке комплекса Центральных учреждений Организации 

Объединенных Наций. Организация Объединенных Наций несет всю ответ-

ственность за надзор, руководство и контроль за осуществлением проекта стро-

ительства помещений и сооружений физкультурно-оздоровительного назначе-

ния. 

74. В соответствии с правилом 3.12 Финансовых положений и правил Органи-

зации Объединенных Наций добровольные взносы наличными или в иной 

форме могут приниматься Генеральным секретарем при условии, что предна-

значение этих взносов не противоречит политике, целям и деятельности Орга-

низации и что принятие добровольных взносов, которые прямо или косвенно 

создают для Организации дополнительные финансовые обязательства, произво-

дится с согласия соответствующей инстанции. Правило 103.4 b) Финансовых 

положений и правил предусматривает, что добровольные взносы, дары или по-

жертвования, прямо или косвенно сопряженные с дополнительными финансо-

выми обязательствами для Организации, могут приниматься лишь с санкции Ге-

неральной Ассамблеи. 

75. В своем докладе о четырнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществле-

ния генерального плана капитального ремонта (A/71/541) Консультативный ко-

митет по административным и бюджетным вопросам заявил, что требуется под-

тверждение того, что дар Международного олимпийского комитета был принят 

в полном соответствии с Финансовыми положениями и правилами Организации 

Объединенных Наций; проект будет осуществляться в полном соответствии с 
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правилами, процедурами и практикой закупочной деятельности Организации 

Объединенных Наций; а использование пространства цокольного этажа здания 

Центральных учреждений Организации Объединенных Наций для физкуль-

турно-оздоровительного помещения не помешает нынешнему и будущему ис-

пользованию этого пространства. Кроме того, Консультативный комитет заявил, 

что Генеральной Ассамблее должна быть предоставлена подробная информация 

о любых прямых или косвенных финансовых последствиях, связанных с созда-

нием помещений и сооружений физкультурно-оздоровительного назначения. 

Консультативный комитет выразил мнение, что для реализации проекта созда-

ния таких помещений требуется получение предварительного одобрения Ассам-

блеей. 

76. Администрация проинформировала Комиссию о том, что Международный 

олимпийский комитет пожертвовал определенную сумму, предназначенную для 

финансирования сооружения на открытой площадке павильона (баскетбольная 

площадка, корт для шаффлборда и озеленение павильона) в северной части Се-

верной лужайки, устройства тренажерного зала на втором цокольном этаже под 

Северной лужайкой и покрытия соответствующих расходов на обслуживание. 

Администрация проинформировала Комиссию о том, что помещения и сооруже-

ния физкультурно-оздоровительного назначения построены, однако тренажер-

ный зал еще не введен в эксплуатацию. 

77. Информация о предусмотренных в бюджете и фактических расходах, по-

несенных в связи с созданием названных помещений, приводится в таблице 4.  

 

  Таблица 4 

  Помещения и сооружения физкультурно-оздоровительного назначения  
 

  (В тыс. долл. США) 
 

Компонент Бюджет 

Фактические расходы 

по состоянию на 

31 марта 2018 года 

   
Павильон 614 758 555 595 

Тренажерный зал для сотрудников 508 477 544 906 

 Итого, павильон и тренажерный зал для сотрудников 1 123 235 1 100 501 

Стоимость обслуживания в течение семи лет (прогнозируемая) 376 764 399 498 

 Всего 1 500 000 1 500 000 

 

Источники: Отчет о расходах Международного олимпийского комитета по состоянию на 

20 декабря 2017 года; данные, представленные администрацией.  
 

 

78. Было также упомянуто, что расходы на страхование помещений и соору-

жений физкультурно-оздоровительного назначения были покрыты за счет дей-

ствующего страхового полиса Организации Объединенных Наций, поскольку 

эти помещения являются частью существующего комплекса. Однако админи-

страция не учла потребности, связанные с их отоплением и водоснабжением. 

Администрация проинформировала Комиссию о том, что предполагаемый уста-

новленный срок эксплуатации этих помещений составляет семь лет, поскольку 

активы, приобретенные благодаря устройству помещений и сооружений физ-

культурно-оздоровительного назначения, относятся к активам специального 

назначения. Срок эксплуатации помещений и сооружений будет ежегодно пере-

сматриваться на предмет любого возможного изменения установленного срока.  
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79. Для расчета расходов на содержание помещений и сооружений физкуль-

турно-оздоровительного назначения администрация учла только стоимость 

уборки (1761 долл. США в месяц для тренажерного зала и 2759 долл. США в 

месяц для павильона). Таким образом, общая стоимость уборки без учета ин-

фляции в течение семи лет составит 379 680 долл. США. Администрация отме-

тила, что оставшаяся сумма пожертвования будет использована для финансиро-

вания расходов на уборку. 

80. Администрация также проинформировала Комиссию о том, что по истече-

нии семи лет эти помещения будут использоваться для тех же целей, что и в 

настоящее время, и что по истечении этого срока ликвидировать их не планиру-

ется. 

81. Исходя из опыта Комиссии, расходы на содержание актива увеличиваются 

по мере его использования. Комиссия отметила, что администрация не сделала 

никаких оценок расходов на содержание этих активов за исключением оценки 

стоимости уборки. Поэтому нельзя считать, что помещения и сооружения физ-

культурно-оздоровительного назначения, созданные за счет пожертвования 

Международного олимпийского комитета, не приводят к возникновению допол-

нительных затрат. Администрация не обращалась к Генеральной Ассамблее с 

просьбой одобрить принятие пожертвования Международного олимпийского 

комитета до его принятия, как того требует положение 3.12 и правило 103.4 b) 

Финансовых положений и правил. 

82. Администрация заявила, что Консультативный комитет по административ-

ным и бюджетным вопросам рекомендовал Генеральной Ассамблее принять к 

сведению информацию об этих помещениях на основе ex post facto, и отметила, 

что эта рекомендация находится на рассмотрении Ассамблеи. С учетом этого 

администрация придерживалась мнения, что ей не нужно еще раз испрашивать 

у Ассамблеи ее одобрения. 

83. Комиссия рекомендует администрации провести всеобъемлющую 

оценку эксплуатационных расходов с учетом всех подкомпонентов эксплу-

атации помещений и сооружений физкультурно-оздоровительного назначе-

ния, таких как ремонт и содержание. 

84. Комиссия также рекомендует администрации принять надлежащие 

меры для финансирования расходов на эксплуатацию и обслуживание ак-

тивов, приобретенных за счет пожертвования Международного олимпий-

ского комитета. 

85. Администрация согласилась с этими рекомендациями и заявила, что по-

жертвование Международного олимпийского комитета, о котором идет речь, по-

крывает расходы на содержание названных помещений в течение семилетнего 

срока их эксплуатации. Администрация заявила, что она будет продолжать об-

суждать с Международным олимпийским комитетом вопрос о будущих потреб-

ностях в средствах на финансирование расходов на содержание по истечении 

семи лет и изучать другие варианты пополнения имеющихся средств, сообразно 

обстоятельствам. 
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 G. Выражение признательности 
 

 

86. Комиссия хотела бы выразить свою признательность заместителю Гене-

рального секретаря по вопросам управления и его сотрудникам за оказанные ее 

персоналу содействие и помощь. 

 

 

 

(Подпись) Раджив Мехриши 

Контролер и Генеральный ревизор Индии 

Председатель Комиссии ревизоров 

(Главный ревизор) 

 

 

(Подпись) Мусса Джума Ассад 

Контролер и Генеральный ревизор 

Объединенной Республики Танзания 

 

 

(Подпись) Кай Шеллер 

Председатель Федерального суда аудиторов Германии 

 

 

 

24 июля 2018 года 

  



 

 

 

A
/7

3
/5

 (V
o

l.V
) 

1
8

-1
1

7
1

2
 

2
7

/4
5

 

Приложение I 
 

  Выполнение рекомендаций, относящихся к предыдущим годам, включая год, закончившийся 31 декабря 

2016 года 
 

No. Ссылка на доклад Краткое изложение рекомендации 

Информация о принятых мерах, представлен-

ная администрацией 

Положение дел по итогам проверки 

Оценка Комиссии 

Выполнена 

полностью 

В процессе 

выполнения 

Утратила ак-

туальность 

Не вы-

полнена 

         
1 Шестьдесят 

восьмая сессия/ 

пункт 77 

Комиссия рекомендует адми-

нистрации принять стратегию 

инвестирования в активы на 

протяжении всего срока их 

эксплуатации и оценить стои-

мость вариантов содержания 

зданий Центральных учре-

ждений в течение всего срока 

их эксплуатации. 

В соответствии с разделом VI резолю-

ции 70/248 В Генеральной Ассамблеи 

Генеральный секретарь представил об-

новленный вариант доклада о стратеги-

ческом обзоре капитальных активов 

(A/72/393), в котором предлагается при-

менять в отношении эксплуатации акти-

вов подход, предусматривающий про-

грессивную рекапитализацию, и пред-

ставлена обновленная информация о 

структуре управления проектами капи-

тального строительства и предлагаемых 

на ближайшую перспективу капиталь-

ных проектах,  а также информация по 

другим вопросам, таким как обеспече-

ние доступной среды, глобальные дол-

госрочные потребности в помещениях и 

стратегии гибкого использования рабо-

чих мест. Администрация намерена 

представить Ассамблее следующий по-

добный доклад на ее семьдесят четвер-

той сессии. 

Как заявила администрация, 

эта рекомендация находится 

в процессе выполнения. 

 X   

2 Шестьдесят 

восьмая сессия/ 

пункт 82 

Комиссия рекомендует 

Управлению централизован-

ного вспомогательного обслу-

живания провести обзор 

своих действующих контрак-

тов на обслуживание, осно-

вываясь на оценке общего 

объема потребностей, связан-

ных с эксплуатацией зданий и 

помещений после завершения 

осуществления генерального 

плана капитального ремонта, 

и рассмотреть возможности 

Администрация проводит конкурс для 

привлечения независимого эксперта для 

проведения оценки ее подхода к техни-

ческому обслуживанию. 

Теперь администрация пла-

нирует провести независи-

мую оценку своего подхода 

к техническому обслужива-

нию в конце 2018 года, т.е. 

через год после ввода в дей-

ствие функции обслужива-

ния оборудования системы 

«Умоджа». Любые возмож-

ности оптимизации условий 

будущих стратегических 

коммерческих взаимоотно-

шений могут появиться 

только после проведения 

 X   

https://undocs.org/ru/A/RES/70/248
https://undocs.org/ru/A/72/393
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No. Ссылка на доклад Краткое изложение рекомендации 

Информация о принятых мерах, представлен-

ная администрацией 

Положение дел по итогам проверки 

Оценка Комиссии 

Выполнена 

полностью 

В процессе 

выполнения 

Утратила ак-

туальность 

Не вы-

полнена 

         оптимизации условий буду-

щих стратегических коммер-

ческих взаимоотношений. 

оценки подхода администра-

ции к техническому обслу-

живанию. С учетом этого 

данная рекомендация счита-

ется находящейся в про-

цессе выполнения. 

3 Шестьдесят  

девятая сессия/ 

пункт 25 b) 

Обеспечить независимый 

контроль за всеми крупными 

проектами. В настоящее 

время в Организации Объеди-

ненных Наций отсутствует 

устоявшийся подход к неза-

висимому контролю за проек-

тами. 

Помимо разработки как общей струк-

туры управления крупномасштабными 

проектами, так и структур управления 

отдельными крупномасштабными про-

ектами администрация также привлекла 

две независимые фирмы для предостав-

ления услуг по независимому управле-

нию рисками/контролю за проектами. 

Поскольку администрация 

заявила, что она также при-

влекла две независимые 

фирмы для предоставления 

услуг по независимому 

управлению рисками/кон-

тролю за проектами, эта ре-

комендация считается вы-

полненной. 

X    

4 Шестьдесят  

девятая сессия/ 

пункт 25 d) 

Обеспечить заметную веду-

щую роль старшего руковод-

ства в проекте гибкого ис-

пользования рабочих мест. 

Опыт показывает, что как и в 

случае со всеми инициати-

вами по осуществлению пре-

образований, сказывающихся 

на повседневных условиях 

труда, руководящая роль 

старшего руководства, пода-

ющих пример другим, будет 

иметь жизненно важное зна-

чение для получения под-

держки персонала и реализа-

ции предполагаемой выгоды. 

Новая администрация подтвердила, что 

гибкое использование рабочих местах 

является неотъемлемой частью реформ, 

и Генеральная Ассамблея в декабре 

2017 года утвердила план проекта гиб-

кого использования рабочих мест на 

остальных 26 этажах в здании Секрета-

риата, предложенный Генеральным сек-

ретарем в его докладе (A/72/379). Про-

ект осуществляется в полном соответ-

ствии с графиком, и в 2018 году, как и 

планировалось, будут освобождены два 

арендуемых здания (здание Федераль-

ного кредитного союза Организации 

Объединенных Наций и здание «Инно-

вейшн»). 

Старшее руководство поддерживает 

проект, и в ряде случаев руководители 

департаментов или управлений обраща-

лись к группе по проекту с просьбой 

внедрить систему гибкого использова-

ния рабочих местах в их подразделе-

ниях раньше запланированного срока. 

Очевидно, что первоначальные опасе-

ния руководителей исчезли после того, 

Администрация заявила, что 

помимо публикации матери-

алов, связанных с управле-

нием преобразованиями, 

направленными на обеспече-

ние гибкого использования 

рабочих мест, и взаимодей-

ствие с персоналом в период 

с мая 2015 года по июнь 

2016 года с августа 

2017 года проводились об-

щие собрания сотрудников 

департаментов/управлений 

(по состоянию на 5 апреля 

2018 года было проведено 

27 собраний). 

С учетом достигнутого про-

гресса/успеха эта рекомен-

дация считается выполнен-

ной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/72/379
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No. Ссылка на доклад Краткое изложение рекомендации 

Информация о принятых мерах, представлен-

ная администрацией 

Положение дел по итогам проверки 

Оценка Комиссии 

Выполнена 

полностью 

В процессе 

выполнения 

Утратила ак-

туальность 

Не вы-

полнена 

         как они увидели результаты осуществ-

ления проекта. 

5 Семидесятая 

сессия/ 

пункт 17 b) 

Руководить ходом достиже-

ния целей по проекту и пред-

ставлять соответствующую 

отчетность, в том числе в от-

ношении финансовых и иных 

выгод, ожидаемых и получен-

ных от вложения средств в 

генеральный план капиталь-

ного ремонта. 

Администрация представляет информа-

цию об экономии и достижениях за счет 

повышения эффективности в том, что 

касается энергоэффективности, соблю-

дения норм и правил, формирования до-

ступной среды и обеспечения безопас-

ности, в своих ежегодных докладах о 

ходе осуществления проекта. 

С учетом достигнутого про-

гресса и реализованных до-

стижений, о которых пред-

ставлена информация, эта 

рекомендация считается вы-

полненной. 

X    

6 Семидесятая 

сессия/ 

пункт 17 c) 

Обеспечивать более опера-

тивное закрытие оставшихся 

контрактов по генеральному 

плану капитального ремонта 

с целью повысить степень 

определенности в отношении 

окончательных расходов по 

проекту и высвободить все 

средства, которые потенци-

ально могут быть сэконом-

лены. 

Процедура закрытия оставшихся кон-

трактов завершена; продолжаются лишь 

мероприятия, связанные с судебными 

разбирательствами. 

Поскольку еще есть кон-

тракты, которые не закрыты, 

эта рекомендация считается 

находящейся в процессе вы-

полнения. 

 X   

7 Семидесятая 

сессия/ 

пункт 17 d) 

Представлять данные об об-

щей сумме любых средств, 

сэкономленных благодаря за-

крытию контрактов и внедре-

нию надлежащих механизмов 

управления, с тем чтобы 

можно было определить цели 

использования этих сэконом-

ленных средств, в том числе 

конкретно рассмотреть воз-

можность их возвращения 

государствам-членам. 

Информация об экономии в результате 

списания обязательств, относящихся к 

предыдущим периодам, и об использо-

вании сэкономленных средств представ-

ляется на регулярной основе и будет 

включена в пятнадцатый ежегодный до-

клад Генерального секретаря о ходе 

осуществления генерального плана ка-

питального ремонта. О получении эко-

номии можно говорить только после 

полного завершения всех работ и свя-

занной с ними деятельности, закрытия 

контрактов и полной выверки всех сче-

тов. Если после закрытия всех контрак-

тов будут иметься какие-либо свобод-

ные от обязательств остатки средств, 

они будут возвращены государствам-

Как заявила администрация, 

эта рекомендация находится 

в процессе выполнения. 

 X   
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No. Ссылка на доклад Краткое изложение рекомендации 

Информация о принятых мерах, представлен-

ная администрацией 

Положение дел по итогам проверки 

Оценка Комиссии 

Выполнена 

полностью 

В процессе 

выполнения 

Утратила ак-

туальность 

Не вы-

полнена 

         членам. Судебные разбирательства, ка-

сающиеся контрактов, еще продолжа-

ются. 

8 Семьдесят  

первая сессия/ 

пункт 17 c) 

Сосредоточить внимание на 

реализации всех потенциаль-

ных выгод от инвестиций, 

сделанных в рамках Гене-

рального плана капитального 

ремонта, и обеспечить опти-

мальное использование новой 

современной рабочей среды с 

целью сокращения использо-

вания дорогостоящих аренду-

емых помещений. 

Администрация заявила, что здание 

«Дейли ньюс» было освобождено в 

2017 году, а по состоянию на апрель 

2018 года было освобождено также зда-

ние Федерального кредитного союза 

Организации Объединенных Наций; в 

сентябре 2018 года продолжалось про-

ведение мероприятий по освобождению 

здания «Инновейшн». 

Указанные выгоды от осво-

бождения зданий являются 

результатом осуществления 

проекта гибкого использова-

ния рабочих мест, который 

призван создать дополни-

тельные служебные помеще-

ния в здании Секретариата. 

Поскольку проект гибкого 

использования рабочих мест 

еще не завершен и еще не 

освобождены все здания, эта 

рекомендация считается 

находящейся в процессе вы-

полнения. 

 X   

9 Семьдесят  

первая сессия/ 

пункт 17 d)  

Провести подробный анализ 

данных об эксплуатации и 

сбоев в работе технического 

оснащения зданий, чтобы ис-

пользовать его результаты 

при представлении Генераль-

ной Ассамблее убедительного 

обоснования предлагаемых 

ею ежегодных и долгосроч-

ных бюджетов расходов на 

эксплуатационно-техническое 

обслуживание. 

Управление централизованного вспомо-

гательного обслуживания проводит кон-

курс для привлечения независимого 

эксперта для проведения оценки его 

подхода к техническому обслуживанию. 

Как заявила администрация, 

эта рекомендация находится 

в процессе выполнения. 

 X   

10 Семьдесят  

первая сессия/ 

пункт 17 e)  

Представить Генеральной Ас-

самблее результаты предвари-

тельного анализа данных о 

расходах на коммунальные 

услуги после закрытия зда-

ния на Северной лужайке в 

ходе основной части ее семь-

десят первой сессии и данные 

за весь год, которые можно 

использовать в ходе ревизии, 

Результаты запрошенного анализа были 

представлены в пятнадцатом ежегодном 

докладе Генерального секретаря о ходе 

осуществления генерального плана ка-

питального ремонта (A/72/294 и 

A/72/294/Corr.1). Информация о сопо-

ставлении потребления энергии в 

2006 году и 2017 году приведена в таб-

лице 2 доклада, в том числе данные об 

использовании энергии и энергоэффек-

Поскольку в пятнадцатом 

ежегодном докладе о ходе 

осуществления проекта Ге-

неральной Ассамблее пред-

ставлены результаты ана-

лиза данных о коммуналь-

ных услугах, эта рекоменда-

ция считается выполненной. 

X    

https://undocs.org/ru/A/72/294
https://undocs.org/ru/A/72/294/Corr.1
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No. Ссылка на доклад Краткое изложение рекомендации 

Информация о принятых мерах, представлен-

ная администрацией 

Положение дел по итогам проверки 

Оценка Комиссии 

Выполнена 

полностью 

В процессе 

выполнения 

Утратила ак-

туальность 

Не вы-

полнена 

         на возобновленной части сес-

сии. 

тивности. Обновленные данные о рас-

ходах и экономии средств приведены в 

таблице 3 доклада. 

11 Семьдесят  

вторая сессия/ 

пункт 62 

Комиссия рекомендует адми-

нистрации приложить усилия 

для внедрения функции тех-

нического обслуживания обо-

рудования системы 

«Умоджа», с тем чтобы обес-

печить возможность для ско-

рейшего обзора применяемой 

ею практики технического 

обслуживания. Это позволило 

бы администрации подгото-

вить долгосрочный план тех-

нического обслуживания, 

устраняющий любые про-

белы в ее усилиях по обеспе-

чению обслуживания.  

Администрация заявила, что эта реко-

мендация находится в процессе выпол-

нения. 

Администрация заявила, что 

функция профилактического 

технического обслуживания 

оборудования системы 

«Умоджа» была введена в 

действие в октябре 

2017 года и что она плани-

рует провести независимую 

оценку применяемого ею 

подходу к техническому об-

служиванию в конце 

2018 года, т.е. через год по-

сле ввода в действие функ-

ции технического обслужи-

вания оборудования си-

стемы «Умоджа». С учетом 

этого администрация счи-

тает эту рекомендацию 

находящейся в процессе вы-

полнения. 

 X   

12 Семьдесят  

вторая сессия/ 

пункт 69 

Комиссия рекомендует адми-

нистрации принять меры по 

укреплению механизмов 

внутреннего контроля в целях 

обеспечения защиты и надле-

жащего учета активов и кон-

троля за ними. 

Эта рекомендация находится в процессе 

выполнения. Управление централизо-

ванного вспомогательного обслужива-

ния продолжает прилагать усилия, 

направленные на укрепление механиз-

мов внутреннего контроля в сфере 

управления имуществом. 

Комиссия отметила сохраня-

ющиеся недостатки в этой 

сфере, о которых говорится 

в настоящем докладе. Дан-

ная рекомендация считается 

находящейся в процессе вы-

полнения. 

 X   

13 Семьдесят  

вторая сессия/ 

пункт 78 

Комиссия рекомендует адми-

нистрации решить проблемы, 

связанные с Информацион-

ной панелью учета потребле-

ния энергии и инструментом 

отчетности об энергопотреб-

лении в том, что касается по-

требления пара, газа и воды, с 

тем чтобы обеспечить воз-

можность для наблюдения за 

Эта рекомендация еще находится в про-

цессе выполнения. 

Администрация также за-

явила, что неточности в от-

четах, генерируемых Ин-

формационной панелью 

учета потребления энергии 

и инструментом отчетности 

об энергопотреблении, были 

обусловлены использова-

нием неточного коэффици-

ента пересчета. Позднее по-

 X   
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No. Ссылка на доклад Краткое изложение рекомендации 

Информация о принятых мерах, представлен-

ная администрацией 

Положение дел по итогам проверки 

Оценка Комиссии 

Выполнена 

полностью 

В процессе 

выполнения 

Утратила ак-

туальность 

Не вы-

полнена 

         использованием всех комму-

нальных услуг в режиме ре-

ального времени.  

ставщик был поставлен в из-

вестность об этой проблеме 

и после исправления коэф-

фициента пересчета отчеты 

стали более точными. 

Точность отчетности и ее 

использование можно будет 

проверить в следующем пе-

риоде, поэтому данная реко-

мендация считается находя-

щейся в процессе выполне-

ния. 

14 Семьдесят  

вторая сессия/ 

пункт 79 

Комиссия рекомендует адми-

нистрации провести анализ 

осуществимости в отношении 

параметров, установленных в 

докладе консультанта от ап-

реля 2015 года, для выявле-

ния возможностей для повы-

шения энергоэффективности 

с учетом повышения степени 

гибкости, обеспеченной бла-

годаря реализации генераль-

ного плана капитального ре-

монта. 

Администрация изучит потенциальные 

возможности Информационной панели 

учета потребления энергии и инстру-

мента отчетности об энергопотреблении 

для осуществления дополнительного 

контроля с целью повышения энергоэф-

фективности. 

Как заявила администрация, 

эта рекомендация находится 

в процессе выполнения. 

 X   

15 Семьдесят  

вторая сессия/ 

пункт 83 

Комиссия рекомендует адми-

нистрации провести опрос 

пользователей относительно 

эффективности элементов до-

ступной среды, с тем чтобы 

выявить недостатки, если та-

ковые имеются, в инфра-

структуре, созданной в рам-

ках осуществления генераль-

ного плана капитального ре-

монта. 

Опрос пользователей был проведен. 

Хотя работа по обеспечению принятия 

мер для решения проблем, на которые 

было обращено внимание, будет про-

должаться (и будет относиться к реко-

мендации, касающейся пункта 67 доку-

мента A/73/5 (Vol. V)), администрация 

считает, что эта рекомендация, относя-

щаяся к предыдущему периоду, выпол-

нена и должна быть снята. 

Мы принимаем к сведению 

уточненный ответ, представ-

ленный администрацией в 

июле 2018 года, и мы прове-

рим ход выполнения работы 

в рамках следующей реви-

зии. 

 X   

https://undocs.org/ru/A/73/5%20(Vol.%20V)
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No. Ссылка на доклад Краткое изложение рекомендации 

Информация о принятых мерах, представлен-

ная администрацией 

Положение дел по итогам проверки 

Оценка Комиссии 

Выполнена 

полностью 

В процессе 

выполнения 

Утратила ак-

туальность 

Не вы-

полнена 

         
16 Семьдесят  

вторая сессия/ 

пункт 95 

Комиссия рекомендует адми-

нистрации регулярно следить 

за повышением производи-

тельности, обеспечивая при 

этом уменьшение потребно-

стей в помещениях. 

Эта рекомендация находится в процессе 

выполнения, и она и впредь будет отно-

ситься к проекту гибкого использования 

рабочих мест. 

Поскольку осуществление 

проекта гибкого использова-

ния рабочих мест еще не за-

вершено, эта рекомендация 

считается находящейся в 

процессе выполнения. 

 X   

  Всего 16   4 12   

  В процентах    25 75   
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Приложение II* 

 

  Уроки, извлеченные из осуществления генерального 
плана капитального ремонта 
 

  

__________________ 

 * Текст настоящего приложения воспроизводится без официального редактирования.  
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  Уроки, извлеченные из осуществления генерального 
плана капитального ремонта Организации 
Объединенных Наций 
 

 

  Документ, подготовленный Комиссией ревизоров 
Организации Объединенных Наций 
 

 

  Июнь 2018 года 
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  Предисловие 
 

 

 Концепция генерального плана капитального ремонта была сформулиро-

вана в 2000 году, строительные работы начались в 2008 году, все мероприятия, 

связанные со строительством, по состоянию на сентябрь 2017 года были завер-

шены, а административное закрытие ГПКР не было осуществлено из-за подан-

ных в арбитраж претензий. 

 С 2004 года Комиссия ревизоров ежегодно проводила ревизию этого про-

екта, и доклады о ревизии представлялись Генеральной Ассамблее. В декабре 

2014 года был представлен документ об уроках, извлеченных из осуществления 

генерального плана капитального ремонта Организации Объединенных Наций в 

течение 12 лет, когда в целом был завершен ремонт здания Секретариата, кон-

ференционного корпуса и здания Генеральной Ассамблеи. В документе гово-

рится об извлеченных уроках, которые могут быть учтены при осуществлении в 

будущем капитальных проектов, таких как стратегический план сохранения 

наследия. 

 Поскольку строительные работы уже окончательно завершены и большин-

ство платежей произведены, целесообразно проанализировать осуществление 

ГПКР в целом, так как это позволяет вспомнить запланированные цели и объек-

тивно оценить их достижение, полученные общие выгоды и управление проек-

том. Цель настоящего доклада — извлечь уроки из различного опыта, накоплен-

ного в ходе осуществления генерального плана капитального ремонта, которые 

можно будет учитывать при реализации крупных инфраструктурных проектов.  
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 1. Введение 
 

 

 Комплекс Центральных учреждений Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке в основном построен в период 1949–1952 годов. В ходе оценки со-

стояния зданий, проведенной в 1998–1999 годах, было проверено физическое 

состояние комплекса Центральных учреждений Организации Объединенных 

Наций и выявлена необходимость проведения капитального ремонта и модерни-

зации. Генеральная Ассамблея санкционировала подготовку всеобъемлющего 

плана проектирования и анализа затрат для всех жизнеспособных вариантов. 

После изучения различных вариантов с точки зрения срока осуществления и 

стоимости проекта, а также источника финансирования Генеральная Ассамблея 

в 2003 году утвердила объем работ по генеральному плану капитального ре-

монта и его финансирование. 

 Предусматривалось, что осуществление генерального плана капитального 

ремонта (ГПКР) начнется в октябре 2004 года и строительные работы будут про-

должаться пять лет, после чего комплекс Центральных учреждений Организа-

ции Объединенных Наций будет соответствовать требованиям XXI века и станет 

более безопасным, более современным и более энергоэффективным. В ГПКР 

ставилась задача — модернизировать комплекс Центральных учреждений Орга-

низации Объединенных Наций, сохранив его архитектурную целостность и пер-

воначальный дизайн, с тем чтобы он: 

 • Стал энергоэффективным 

 • Соответствовал всем местным нормам, правилам и руководствам 

 • Стал доступным для всех людей 

 • Отвечал всем разумным современным требованиям безопасности.  

 

 

 2. Достижение целей 
 

 

  Достижение запланированных целей 
 

Деятельность 
Запланированный срок 

окончания работ 

Срок окончания работ, ука-

занный в ежегодном докладе о 

ходе осуществления проекта 

Окончательное завершение 

работ в соответствии с 

учетными документами   

    Здание Секретариата Начало 2012 года Середина 2012 года Сентябрь 2015 года 

Конференционный корпус Середина 2011 года Начало 2013 года Март 2013 года 

Здание Генеральной Ассамблеи Середина 2013 года Середина 2014 года Октябрь 2015 года 

Здание Южной пристройки Начало 2012 года Работы приостанов-

лены 

Работы приостанов-

лены 

Здание Библиотеки им. Дага 

Хаммаршельда 

Начало 2013 года Работы приостанов-

лены 

Работы приостанов-

лены 

Упразднение Управления гене-

рального плана капитального 

ремонта и передача дел Управ-

лению централизованного 

вспомогательного обслужива-

ния 

Середина 2015 года Июль 2015 года Июль 2015 года 
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Деятельность 
Запланированный срок 

окончания работ 

Срок окончания работ, ука-

занный в ежегодном докладе о 

ходе осуществления проекта 

Окончательное завершение 

работ в соответствии с 

учетными документами   

    Ландшафтные работы на Се-

верной лужайке 

Конец 2015 года Середина 2017 года Сентябрь 2017 года 

Работы, связанные с обеспече-

нием безопасности на 42-й и 

48-й улицах 

Конец 2016 года Середина 2017 года Сентябрь 2017 года 

 

Источник: Пятнадцатый ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе осуществления проекта 

(A/72/294) и данные, представленные администрацией.  
 

 

 Все строительные работы, охватывающие весь объем работ по проекту 

ГПКР, были завершены и достигли стадии окончательного завершения в сен-

тябре 2017 года. Оставшуюся деятельность, а именно: административное закры-

тие контрактов, выверку счетов и оплату счетов-фактур, которую предполага-

лось завершить к 31 декабря 2017 года,  невозможно было завершить из-за про-

должающихся арбитражных разбирательств по претензиям.  

 

  Значительные достижения 
 

 В пятнадцатом ежегодном докладе Генерального секретаря о ходе осу-

ществления генерального плана капитального ремонта (А/72/294) Генеральной 

Ассамблее сообщается о выгодах, полученных в результате осуществления 

ГПКР, в частности указаны следующие значительные достижения, касающиеся 

вновь отремонтированного комплекса: 

 • Энергоэффективность  

 Количественно оцененные показатели повышения эффективности за 

2016 год по сравнению с 2006 годом составили 76 процентов в отношении по-

требления пара и 14 процентов в отношении потребления электроэнергии, при 

этом общий показатель повышения эффективности составил 59 процентов.  

 • Соблюдение норм и правил 

 Комплекс Центральных учреждений Организации Объединенных Наций 

соответствует строительным нормам и правилам, нормам пожарной безопасно-

сти и нормам по технике безопасности, применяемым в стране пребывания.  

 • Техника безопасности и обеспечение безопасности 

 Сохранив первоначальный исторический облик комплекса Центральных 

учреждений, здания были модернизированы, чтобы они соответствовали дей-

ствующим нормам по технике безопасности, стандартам безопасности и техни-

ческим стандартам. 

 • Доступность для всех людей 

 Во вновь отремонтированных зданиях обеспечена доступная среда для 

всех людей с разными возможностями. 

 • Гибкое использование рабочих мест 

 В ГПКР не было предусмотрено гибкое использование рабочих мест.  С 

целью обеспечения максимально эффективного использования служебных по-

мещений и повышения производительности в 2014 году была начата реализация 

концепции гибкого использования рабочих мест в качестве отдельного проекта 

в рамках ГПКР, и осуществление этого проекта еще продолжается. В случае его 

https://undocs.org/ru/A/72/294
https://undocs.org/ru/А/72/294
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успешной реализации появится возможность для размещения большего числа 

сотрудников и, следовательно, для снижения расходов на аренду помещений.  

 Генеральный план капитального ремонта был крупным связанным с инфра-

структурой проектом, на осуществление которого требовались значительные де-

нежные ресурсы и который реализовывался в течение довольно длительного пе-

риода времени.  

 В декабре 2014 года Комиссия ревизоров Организации Объединенных 

Наций уже представила документ об уроках, извлеченных из осуществления ге-

нерального плана капитального ремонта Организации Объединенных Наций. 

Этот документ сохраняет свою актуальность и сегодня. Настоящий документ 

служит дополнением к предыдущему документу, и порой в нем подчеркиваются 

те уроки, которые стали еще более актуальными на момент закрытия проекта 

генерального плана капитального ремонта.  

 

 

 3. Планирование 
 

 

 Комплекс Центральных учреждений Организации Объединенных Наций в 

Нью-Йорке был построен в 1949–1952 годах и состоит из пяти основных зданий. 

Стало понятным, что здания стареют и требуют капитального ремонта и модер-

низации. Они стали неэффективными с точки зрения использования энергетиче-

ских ресурсов и перестали соответствовать действующим требованиям техники 

безопасности, пожарной безопасности и строительным требованиям. Кроме 

того, комплекс не отвечал современным требованиям безопасности.  

 В 1999 году Организация Объединенных Наций заключила контракт с ин-

женерно-строительной фирмой на проведение в рамках ГПКР исследования с 

целью определения работ, которые необходимо выполнить для обеспечения без-

опасного во всех отношениях, отвечающего всем требованиям и энергоэффек-

тивного комплекса. В период с января 2004 года по март 2006 года были завер-

шены работы по разработке проекта. В декабре 2006 года Генеральная Ассам-

блея утвердила бюджет на осуществление ГПКР в размере 1876,7 млн долл. 

США. В мае 2008 года строительство здания на Северной лужайки ознамено-

вало начало реализации ГПКР. В соответствии с ускоренной стратегией проект 

должен был быть завершен в течение шести лет.  

 Все строительные работы, охватывающие весь объем работ по проекту 

ГПКР, были завершены к сентябрю 2017 года. Ожидалось, что административ-

ное закрытие проекта и все связанные с этим работы будут завершены к 31 де-

кабря 2017 года, однако ввиду того, что судебные разбирательства еще продол-

жаются, а также с учетом связанных с этим расходов закрытие отложено до за-

вершения судебных разбирательств. Ожидаемая окончательная стоимость про-

екта теперь составляет 2309,3 млн долл. США.  

 Мы отметили следующие моменты, касающиеся планирования проекта 

ГПКР: 

 a) Генеральный секретарь представил Генеральной Ассамблее предлага-

емый курс действий в отношении ГПКР в 2000 году, а строительные работы 

начались в 2008 году. Таким образом, для планирования проекта ГПКР потребо-

валось почти 8 лет;  

 b) работы по ремонту трех из пяти зданий, включенные в первоначаль-

ный объем работ по проекту, были завершены, однако работа по ремонту зданий 

Южной пристройки и Библиотеки им. Дага Хаммаршельда была приостанов-

лена из-за проблем безопасности;  
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 c) по состоянию на февраль 2017 года было утверждено 4746 распоря-

жений о внесении изменений, связанных с ГПКР, на общую сумму в размере 

498,75 млн долл. США. Администрация приступила к строительным работам с 

использованием проектной документации, в которую в процессе выполнения ра-

бот вносились изменения посредством распоряжений о внесении изменений. 

Применение такого подхода  привело к возникновению дополнительного риска 

и неопределенности как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения срока 

выполнения работы; 

 d) основные работы в здании Секретариата в соответствии с ГПКР были 

завершены в 2013 году, тогда как осуществление проекта гибкого использования 

рабочих места было запланировано в 2014 году. Поскольку в рамках ГПКР не 

предусматривалось гибкое использование рабочих мест, при первоначальном 

планировании ГПКР этот аспект не был учтен. В результате этого реализация 

выгоды в виде освобождения арендуемых зданий была отложена. 

 

  Возможности для извлечения уроков 
 

 • После получения одобрения Генеральной Ассамблеи на осуществление 

проекта Организации Объединенных Наций потребовалось пять лет, чтобы 

начать реализацию ГПКР. Несмотря на то, что Организация Объединенных 

Наций не располагала техническими возможностями для оценки требова-

ний и подготовки проекта ГПКР и столкнулась с проблемой выбора из раз-

личных альтернативных вариантов в отношении проектных решений, 

срока осуществления проекта и схемы финансирования, период планиро-

вания не должен был быть таким длительным. 

 • Кроме того, проект ГПКР был утвержден в декабре 2006 года, и требования 

безопасности, которые послужили основанием для исключения двух зда-

ний — Библиотеки и Южной пристройки — из ГПКР, могли быть учтены 

при планировании.  

 • Планирование различных видов деятельности в рамках ГПКР, предусмат-

ривающее подготовку детальных проектов, могло бы избавить от необхо-

димости утверждения многих распоряжений о внесении изменений.  

 • Изменение объема работ по проекту и увеличение бюджета, а также за-

держка с завершением проекта указывают на то, есть возможности для 

улучшения планирования. Учитывая масштабы проекта и необходимость 

обеспечения бесперебойного выполнения предусмотренных проектом ра-

бот, сроки окончания отдельных работ и связанные с этим расходы можно 

было бы спланировать точнее и работы могли бы быть выполнены более 

тщательно.  

 • Склонность к завышению бюджета для обеспечения впоследствии возмож-

ности для маневра необходимо сдерживать для обеспечения того, чтобы 

первоначальные сметы были реалистичными и составлялись с учетом 

только фактической работы и сопряженных с ней расходов.  

 

 

 4. Осуществление 
 

 

 ГПКР предусматривал ремонт пяти зданий, а также строительство и снос 

здания на Северной лужайке и переезд приблизительно 6000  сотрудников в 

арендуемые служебные помещения. Однако в 2013 году по соображениям без-

опасности работы по ремонту зданий Южной пристройки и Библиотеки им. Дага 

Хаммаршельда были приостановлены и исключены из объема работ по ГПКР в 

соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи от 2 апреля 2015 года.  
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 В пятнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления проекта Гене-

ральный секретарь сообщил, что по состоянию на август 2017 года все строи-

тельные работы по ГПКР были завершены и окончательная прогнозируемая сто-

имость ГПКР составила 2150,4 млн долл. США, причем 99,9 процента этой 

суммы израсходовано. Ожидалось, что оставшаяся деятельность, связанная с ад-

министративным закрытием контрактов, выверкой счетов и оплатой счетов-фак-

тур, будет завершена к 31 декабря 2017 года.  

 Все строительные работы, охватывающие весь объем работ по ГПКР, были 

окончательно завершены к сентябрю 2017 года. Ожидаемая окончательная сто-

имость ГПКР составляет 2309,3 млн долл. США. Административное закрытие 

ГПКР не может быть осуществлено до завершения двух продолжающихся ар-

битражных разбирательств, связанных с проектом. 

 Мы отметили следующие моменты, касающиеся осуществления проекта 

ГПКР: 

 a) первоначальный бюджет проекта, объем которого составлял 

1876,7 млн долл. США, пересматривался, и по состоянию на август 2017  года 

ожидаемая окончательная стоимость проекта составляла 2150,4 млн долл. США, 

а по состоянию на апрель 2018 года — 2309,3 млн долл. США. Перерасход 

средств в основном обусловлен изменениями в стратегии строительства, повлек-

шими за собой увеличение расходов на оплату профессиональных услуг и 

аренду подменных помещений, непредвиденными событиями, такими как пере-

смотр стандартов безопасности, приведший к увеличению расходов, и разруши-

тельными последствиями урагана «Сэнди»; 

 b) Генеральная Ассамблея исключила ремонт двух зданий — Библио-

теки им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки — из объема работ по гене-

ральному плану капитального ремонта (резолюция 69/274 A). Хотя объем работ 

по проекту существенно уменьшился (ремонт трех зданий вместо пяти), стои-

мость проекта фактически превысила запланированный бюджет;  

 c) кроме того, работы по ГПКР должны были быть завершены в 

2014 году, однако они были закончены в 2017 году, т. е. с задержкой в 3 года по 

сравнению с запланированной датой окончания работ;  

 d) в связи с ГПКР ведутся два арбитражных разбирательства, одной из 

сторон в которых является Организация Объединенных Наций. Оба разбира-

тельства возникли в результате подачи арбитражных исков к генеральному под-

рядчику его субподрядчиками в связи с распоряжениями о внесении изменений 

в работы по ГПКР. 

 

  Возможности для извлечения уроков 
 

 • Наряду с наличием ряда внешних факторов, обусловивших увеличение 

расходов, отмечалось также сокращение объема работ по ремонту здания 

Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки, что указывает 

на то, что проект ГПКР мог быть осуществлен в пределах установленного 

бюджета. 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/69/274


 
A/73/5 (Vol.V) 

 

18-11712 43/45 

 

 5. Управление проектом 
 

 

 Управление проектом ГПКР включало в себя мероприятия по планирова-

нию, управлению осуществлением и оставшейся деятельности, связанной с ад-

министративным закрытием. Обеспечение надлежащего управления проектом, 

подобным ГПКР, для реализации которого требуется значительный бюджет и 

длительный период времени, имеет весьма важное значение. 

 a) Управление столь сложным проектом является весьма непростой за-

дачей и требует применения планового подхода и адаптации в процессе осу-

ществления в соответствии с требуемыми изменениями. Однако задержки с вы-

полнением работ и обусловленное этим увеличение расходов указывают на то, 

что существует возможность для дальнейшего совершенствования управления 

проектами. 

 b) Хотя недавно отремонтированные здания в целом в меньшей степени 

нуждаются в техническом обслуживании и ремонте, вновь установленные слож-

ные системы и оборудование требуют более регулярного и дорогостоящего об-

служивания. Однако администрация не располагает достаточными людскими 

ресурсами и бюджетом для базового профилактического обслуживания, необхо-

димого для содержания современного оборудования. 

 c) Не наблюдается прогресса в разработке новых предложений по ре-

монту зданий Библиотеки и Южной пристройки, которые были исключены из 

объема работ по генеральному плану капитального ремонта.  

 Существует озабоченность по поводу механизмов внутреннего контроля за 

обеспечением сохранности активов. Согласно предоставленной администра-

цией информации об инвентаризации, проведенной в 2017 году, из 1555  единиц 

инвентаризованных активов не было обнаружено 266 единиц активов.  Админи-

страция впоследствии представила следующие обновленные результаты инвен-

таризации, проведенной в 2017 году: 

 • 25 единиц активов находятся в процессе списания  

 • 99 единиц активов пока не обнаружены. 

 d) Управление генерального плана капитального ремонта, созданное для 

управления ГПКР, было упразднено в июле 2015 года, и с тех пор за оставшуюся 

деятельность отвечает Управление централизованного вспомогательного обслу-

живания. Персонал Службы по эксплуатации зданий и помещений — помимо 

выполнения своих обычных повседневных функций — вынужден был вместе с 

консультантами выполнять оставшуюся работу по проекту.  

 

  Возможности для извлечения уроков 
 

 • Руководство проекта ГПКР могло бы избежать задержки с завершением 

проекта и вызванного этим увеличения расходов посредством детального 

планирования, своевременного выполнения работ и реагирования на внеш-

ние факторы.  

 • Вновь отремонтированные здания в меньшей степени нуждаются в техни-

ческом обслуживании и ремонте; вместе с тем мероприятия по техниче-

скому обслуживанию проводятся по принципу реагирования. Расходы на 

техническое обслуживание следовало бы снизить путем принятия подхо-

дящего подхода к техническому обслуживанию, сообразного ГПКР.  

 

  



A/73/5 (Vol.V) 
 

 

44/45 18-11712 

 

 6. Результаты 
 

 

 В пятнадцатом ежегодном докладе о ходе осуществления проекта Гене-

ральный секретарь сообщил,  что благодаря осуществлению ГПКР вновь отре-

монтированный комплекс стал доступным для всех людей, энергоэффективным 

и свободным от опасных материалов; он стал соответствовать строительным 

нормам и правилам,  правилам пожарной безопасности и нормам по технике без-

опасности города пребывания, а также отвечать всем разумным современным 

требованиям безопасности.  

 a) Энергоэффективность 

 Потребление энергии значительно сократилось (более чем на 50 процентов 

по сравнению с общим показателем потребления в 2006 году). Однако EDART6, 

которая была разработана для мониторинга эффективности использования энер-

гии, применяется только в качестве второстепенного источника информации, и 

администрация в настоящее время не использует EDART для мониторинга энер-

гоэффективности на уровне зданий и этажей.  

 b) Соблюдение всех разумных современных требований 

безопасности 

Администрация заявила, что реализация проекта позволила достичь поставлен-

ных целей, которые заключались в том, чтобы, не нарушая и сохраняя первона-

чальный исторический облик комплекса Центральных учреждений, модернизи-

ровать здания, чтобы они соответствовали действующим нормам по технике без-

опасности, стандартам безопасности и техническим стандартам.  

 c) Гибкое использование рабочих мест (число работников, снижение 

расходов на аренду помещений) 

В целях обеспечения максимально эффективного использования служебных по-

мещений и повышения производительности в 2014 году в ГПКР был включен 

отдельный проект внедрения гибкого использования рабочих мест, осуществле-

ние которого продолжается после завершения всей деятельности в рамках ГПКР.  

 

  Возможности для извлечения уроков 
 

 • Проекты, подобные ГПКР, предоставляют возможности для внесения из-

менений в планировку существующего рабочего пространства в соответ-

ствии с потребностями организации, однако на этапе планирования и про-

ектирования в рамках ГПКР такие меры, как внедрение гибкого использо-

вания рабочих мест, не были включены в ГПКР, поскольку эта концепция 

появилась позже. Включение плана гибкого использования рабочих мест 

на начальном этапе планирования и проектирования обеспечит экономию 

средств, времени и усилий. 

 

 

 7. Заключение 
 

 

 Проект ГПКР был направлен на модернизацию и повышение эксплуатаци-

онной эффективности зданий Центральных учреждений Организации Объеди-

ненных Наций. Благодаря осуществлению ГПКР вновь отремонтированный 

комплекс стал доступным для всех людей, энергоэффективным и свободным от 

__________________ 

 6 Информационная панель учета потребления энергии и инструмент отчетности об 

энергопотреблении. 
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опасных материалов; он стал соответствовать строительным нормам и прави-

лам, правилам пожарной безопасности и нормам по технике безопасности го-

рода пребывания, а также отвечать всем разумным современным требованиям 

безопасности. 

 Можно считать, что в результате осуществления ГПКР в целом было до-

стигнуто повышение энергоэффективности, была сохранена архитектурная це-

лостность и т.д. Случаи задержек с выполнением работ, увеличение расходов и 

т.п. указывают на то, что существуют сферы деятельности, в которых благодаря 

более детальному и комплексному планированию и бюджетированию можно 

было бы добиться повышения эффективности осуществления подобных проек-

тов и управления ими в целях своевременного достижения запланированных ре-

зультатов затратоэффективным способом. 
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