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  Проект повышения сейсмостойкости зданий и замены 
отслужившего свой срок оборудования в штаб-квартире 
Экономической и социальной комиссии для Азии 
и Тихого океана в Бангкоке 
 

 

  Доклад Генерального секретаря 
 

 

 Резюме 

 Генеральный секретарь настоящим представляет третий доклад о ходе осу-

ществления проекта повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужив-

шего свой срок оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной ко-

миссии для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке во исполнение раз-

дела VII резолюции 73/279 A Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея про-

сила представить следующий доклад о ходе осуществления проекта на основной 

части ее семьдесят четвертой сессии. 

 В настоящем докладе содержится обновленная информация о прогрессе, до-

стигнутом в осуществлении этого проекта после представления предыдущего до-

клада Генерального секретаря (A/73/327). В нем излагаются мероприятия, прове-

денные после этой даты, приводится обновленная информация о ходе осуществ-

ления и запрашиваются необходимые ассигнования для финансирования даль-

нейшей деятельности по проекту в 2020 году. 

 Хотя в рамках проекта возникают соответствующие риски, в целом проект 

осуществляется по графику; строительные работы планируется завершить в 

2023 году без превышения общей оценочной максимальной стоимости проекта, 

составляющей 40 019 000 долл. США. 

 Рекомендации Генерального секретаря в отношении мер, которые предлага-

ется принять Генеральной Ассамблее, изложены в разделе  VI доклада и вклю-

чают принятие к сведению пересмотренной сметы расходов по проекту, утвер-

ждение предлагаемого создания трех временных должностей в проектной группе 

и ассигнование на 2020 год суммы в размере 6 410 700 долл. США. 

__________________ 

 * A/74/150. 
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 I. Введение 
 

 

1. Настоящий доклад является третьим докладом о ходе осуществления про-

екта повышения сейсмостойкости зданий и замены отслужившего свой срок 

оборудования в штаб-квартире Экономической и социальной комиссии для Азии 

и Тихого океана (ЭСКАТО) в Бангкоке, утвержденного Генеральной Ассамблеей 

в разделе IV ее резолюции 71/272 A, в котором Ассамблея санкционировала де-

ятельность, связанную со всеми этапами этого проекта.  

2. Настоящий доклад представляется во исполнение раздела  VII резолю-

ции 73/279 A Генеральной Ассамблеи, в котором Ассамблея просила, чтобы сле-

дующий доклад о ходе осуществления проекта  был представлен на основной 

части ее семьдесят четвертой сессии. В настоящем докладе содержится обнов-

ленная информация о прогрессе, достигнутом в осуществлении данного проекта 

после представления предыдущего доклада Генерального секретаря (A/73/327). 

3. Проект по-прежнему осуществляется в соответствии с заявленными ранее 

целями проекта. В настоящем докладе содержится обновленная информация о 

прогрессе в достижении этих целей, в том числе информация о мерах, принятых 

для выполнения просьб и решений Генеральной Ассамблеи1, включая следую-

щее:  

 a) учет накопленного на местах опыта и передовой практики, включая 

поддержку, оказываемую принимающей страной; и продолжающееся взаимо-

действие со Службой глобальной политики управления активами (ранее Служ-

бой глобального управления имуществом Управления централизованного вспо-

могательного обслуживания) в деле предоставления рекомендаций по управле-

нию капитальными проектами Организации Объединенных Наций, таких как 

использование стандартных процедур, передовой практики и уроков, извлечен-

ных из опыта реализации других капитальных проектов (резолюция 73/279 A, 

раздел VII, пункты 7 и 8); 

 b) результаты второго анализа рисков по методу Монте-Карло, в котором 

делается вывод о том, что уровень доверия к завершаемому проекту в рамках 

бюджета несколько повысился после проведения предыдущего анализа Монте-

Карло в 2018 году, а также приводится обновленная информация о текущих рис-

ках по проекту (резолюция 73/279 A, раздел VII, пункт 10); 

 с) прогресс, достигнутый в строительстве здания подменных помеще-

ний на территории комплекса, утвержденном Генеральной Ассамблеей на ее 

семьдесят третьей сессии, которое направлено на сведение к минимуму переры-

вов в регулярной работе и обеспечение бесперебойного функционирования за 

счет использования исключительно подменных помещений на территории ком-

плекса (резолюция 73/279 A, раздел VII, пункт 12); 

 d) оценка поступлений от аренды помещений ЭСКАТО, включая инфор-

мацию о потенциальных поступлениях от аренды в будущем в результате осу-

ществления стратегии строительства подменных помещений на территории ком-

плекса (резолюция 73/279 A, раздел VII, пункт 13); 

 e) улучшения в направлении полного соблюдения норм и правил строи-

тельства в сейсмических районах и отраслевых норм, касающихся охраны здо-

ровья и безопасности, благодаря завершению разработки проекта повышения 

сейсмостойкости зданий и замене отслужившего свой срок оборудования, 

__________________ 

 1 Как указано в разделе VII резолюции 73/279 А Генеральной Ассамблеи и в рекомендациях 

Консультативного комитета по административным и бюджетным вопросам (A/73/425), 

которые были одобрены Генеральной Ассамблеей.  
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включая утвержденные усовершенствования в целях повышения пожарной без-

опасности и безопасности жизнедеятельности 2  (резолюция 73/279 A, раз-

дел VII, пункты 14 и 16).  

4. Кроме того, в докладе описываются успехи в разработке проекта работ по 

замене отслужившего свой срок оборудования, касающиеся решения проблемы 

доступности и учета энергозатрат и других выгод от повышения эффективности. 

В проект внутренних строительных работ в здании секретариата ЭСКАТО вклю-

чено предлагаемое решение по открытой планировке служебных помещений, 

которое позволит достичь целевого показателя повышения эффективности ис-

пользования пространства на 20 процентов (A/73/425, пункты 14 и 15).  

5. В настоящем докладе представлен пересмотренный график осуществления 

проекта, предусматривающий установление новой предполагаемой даты начала 

строительства при сохранении общей даты завершения проекта  — конец 

2023 года. Кроме того, обновлена смета расходов по проекту, с тем чтобы отра-

зить деятельность по проекту со времени выхода предыдущего доклада.  

6. Даже несмотря на то, что результаты последнего анализа рисков 

(см. пункты 38 и 39) показывают, что существует возможность превышения 

утвержденных расходов по проекту, проектная группа считает возможным смяг-

чить эти факторы путем оптимизации затрат для поддержания общих расходов 

по проекту в пределах утвержденных уровней при обеспечении соблюдения 

всех норм и правил в области сейсмостойкости, пожарной безопасности и без-

опасности жизнедеятельности. Пересмотренное распределение расходов на 

строительство содержится в приложении к докладу, в котором указывается, что 

проект должен оставаться в пределах общей сметной максимальной стоимости.  

7. Генеральный секретарь по-прежнему полностью убежден в том, что дан-

ный проект будет завершен без превышения выделенных бюджетных ресурсов 

и в соответствии с утвержденным сроком осуществления проекта. На этом от-

носительно раннем этапе выявленные риски по-прежнему высоки, и проектная 

группа будет и впредь обеспечивать принятие надлежащих мер по их снижению 

на основе имеющихся в наличии многочисленных вариантов управления рис-

ками и их снижения по мере осуществления проекта. В этой связи, как ожида-

ется, у Генеральной Ассамблеи не будут испрашиваться дополнительные финан-

совые средства для покрытия рисков по проекту.  

 

 

 II. Прогресс, достигнутый в осуществлении проекта 
за отчетный период 
 

 

 A. Сотрудничество с государствами-членами и правительством 

принимающей страны 
 

 

  Государства-члены  
 

8. ЭСКАТО продолжает регулярно представлять обновленную информацию 

о ходе осуществления проекта и обращаться к государствам-членам с просьбами 

о внесении добровольных взносов через Консультативный комитет постоянных 

представителей и других представителей, назначенных членами Комиссии в 

Бангкоке. Директор Административного отдела в качестве исполнительного 

__________________ 

 2 Термин «безопасность жизнедеятельности» относится к безопасному применению 

основных элементов зданий во время любой чрезвычайной ситуации, в особенности 

пожаров или землетрясений или других чрезвычайных ситуаций, таких как отключение 

электроэнергии. 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
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директора проекта провел брифинги для членов Комитета в ходе 379-й сессии, 

состоявшейся в декабре 2018 года, и в кулуарах совещания, обратившись к чле-

нам Комитета за поддержкой. В ходе недавно завершившейся 382-й сессии Ко-

митета в 2019 году управляющий проектом представил обновленную информа-

цию о состоянии проекта и предстоящих мероприятиях, призвав членов Коми-

тета поддержать проект за счет добровольных взносов, в том числе в неденеж-

ной форме, предоставив технических специалистов в области энергетики и сей-

смической инженерии и методов устойчивого строительства, поскольку эти об-

ласти охватываются целями проекта. Хотя конкретные обязательства еще не по-

лучены, ЭСКАТО будет неустанно продолжать свою информационно-пропаган-

дистскую работу среди государств-членов на протяжении всего проекта. 

9. Положительных ответов на ранее опубликованные вакансии младших со-

трудников категории специалистов получено не было, тем не менее ЭСКАТО 

вновь разместила эти вакансии на веб-сайте Департамента по экономическим и 

социальным вопросам в 2019 году. Данная информация была доведена до сведе-

ния Консультативного комитета постоянных представителей на его совещании, 

состоявшемся в июне 2019 года. ЭСКАТО будет продолжать поддерживать кон-

такты с государствами-членами, которые, возможно, смогут оказать поддержку 

проекту. 

 

  Отношения с принимающей страной  
 

10. В соответствии с пунктом 4 раздела VII резолюции 73/279 A Генеральной 

Ассамблеи ЭСКАТО продолжает взаимодействовать с министерством иностран-

ных дел Таиланда, обращаясь к нему за помощью и поддержкой в осуществле-

нии проекта.  

11. В течение отчетного периода принимающая страна продолжала оказывать 

поддержку проекту, когда ЭСКАТО завершила разработку проекта и тендерной 

документации по общим строительным работам. При поддержке принимающей 

страны проектная группа продолжала использовать экспертные знания, предо-

ставляемые Советом инженеров Таиланда, который консультировал проектную 

группу по ключевым вопросам, касающимся стандартов и протоколов для стро-

ительных проектов в Бангкоке, включая разрешения для подрядчиков, примени-

мые строительные нормы и правила и требуемые разрешения.  

12. Проектной группе была предоставлена необходимая информация о строи-

тельных работах в местных условиях в целях оказания ей поддержки в инфор-

мированном составлении тендерной документации для основных строительных 

работ. Проектной группе также было предоставлено руководство в отношении 

расходов на строительство в Таиланде, опубликованное Министерством тор-

говли, которое оказалось полезным для обоснования сметы расходов по проекту, 

рассчитанной ведущей консалтинговой компанией. В ходе подготовки строи-

тельной документации до сведения проектной группы были доведены полезные 

правила по гигиене труда и технике безопасности на этапе строительных работ 

в здании с присутствием персонала. Была также предоставлена информация о 

местных законах и положениях, касающихся строительных работ в правитель-

ственном квартале рядом с королевским дворцом, где расположены помещения 

ЭСКАТО. 

13. Кроме того, принимающая страна будет оказывать поддержку проектной 

группе в ее взаимодействии со столичной администрацией Бангкока до начала и 

в ходе строительных работ в целях обеспечения соблюдения генеральным под-

рядчиком всех правил, касающихся безопасности, строительных норм и правил 

и применимых нормативных положений. Принимающая страна также выразила 

готовность содействовать проведению обсуждений с любыми соседними 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
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государственными учреждениями, которые могут быть затронуты строитель-

ными работами, и заручиться их поддержкой. 

14. На протяжении всего этапа строительства проектная группа будет продол-

жать поддерживать тесные контакты с Советом инженеров и Консультативным 

комитетом местных технических экспертов, который был создан в 2018 году для 

предоставления технических консультаций и экспертных услуг в случае необхо-

димости. ЭСКАТО признает значение возможности задействовать столь широ-

кий круг местных специалистов и будет продолжать тесно сотрудничать с цен-

ными местными партнерами для обеспечения успешного завершения основных 

строительных работ. 

 

 

 B. Руководство проектом  
 

 

15. В соответствии с установленной структурой управления, о которой гово-

рилось в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/72/338 и 

A/72/338/Corr.1), Исполнительный секретарь ЭСКАТО, который несет ответ-

ственность за проект, назначил Директора Административного отдела ЭСКАТО 

исполнительным директором проекта. Повседневная работа по проекту осу-

ществляется под руководством специального управляющего проектом.  

 

  Комитет заинтересованных сторон  
 

16. В течение отчетного периода Комитет заинтересованных сторон четыре 

раза проводил заседания или получал обновленную информацию о проекте вме-

сто очных заседаний. Члены Комитета были проинформированы об общем ходе 

осуществления проекта, включая разработку проектно-технической документа-

ции, графика осуществления проекта, расходов по проекту и мероприятий по 

управлению рисками.  

17. В ходе последнего заседания Комитета с участием заинтересованных сто-

рон в июне 2019 года заинтересованным сторонам было предложено оказать 

поддержку мероприятиям по обеспечению управления преобразованиями и опе-

ративной готовности, с тем чтобы этап строительства в рамках проекта начался 

в соответствии с графиком, без задержек, связанных с заказчиком. Члены Коми-

тета, включая присутствовавшего координатора-резидента Организации Объ-

единенных Наций в Таиланде, подтвердили неизменную поддержку проекта со 

стороны заинтересованных сторон и в этой связи просили информировать их о 

предстоящих мероприятиях по проекту. Проектная группа заверила заинтересо-

ванные стороны в том, что в результате коммуникационной деятельности, свя-

занной с управлением преобразованиями и обеспечением готовности к работе, 

будет активизирован и расширен обмен информацией.  

 

  Координация и контроль Службой глобальной политики управления 

активами в Центральных учреждениях 
 

18. В соответствии с соглашением о координации проектов, подписанным в 

2017 году, в течение отчетного периода продолжалась тесная координация 

между специальной группой по управлению проектом и Службой глобальной 

политики управления активами в Центральных учреждениях. Помимо регу-

лярно проводимых раз в две недели координационных совещаний по мере необ-

ходимости организовывались специальные совещания в поддержку проектной 

группы.  

19. Специальный координатор проекта, входящий в состав Службы глобаль-

ной политики управления активами, продолжает оказывать поддержку проекту 

https://undocs.org/ru/A/72/338
https://undocs.org/ru/A/72/338
https://undocs.org/ru/A/72/338/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/72/338/Corr.1
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в качестве основного координатора между проектной группой, базирующейся в 

Бангкоке, и различными подразделениями в Центральных учреждениях Органи-

зации Объединенных Наций. По-прежнему оказывается поддержка и методиче-

ская помощь в управлении проектными рисками, включая координацию всей де-

ятельности, осуществляемой независимой компанией по управлению рисками. 

К результатам этой работы относится проведение двух ежеквартальных дистан-

ционных сессий для обсуждения вопросов управления рисками, а также послед-

него полугодового отчета. Информация о ходе управления рисками по проекту 

приводится в разделе F, ниже. 

20. В течение отчетного периода Служба глобальной политики управления ак-

тивами оказывала поддержку в проведении обзора проектно-технической доку-

ментации для обеспечения ее соответствия установленным стандартам и руко-

водящим принципам, касающимся капитальных проектов Организации Объеди-

ненных Наций. Были распространены руководящие указания в отношении пере-

довой практики и уроков, извлеченных из опыта реализации других капиталь-

ных проектов, а также были представлены типовые формы и образцы докумен-

тов в связи с разработкой документации для тендеров на мебель, услуги по пе-

ревозке и общие строительные работы. Было проведено несколько совещаний 

для представления проектной группе рекомендаций и ориентиров по разработке 

тендерной документации на общие строительные работы, совместимой с фор-

матом контрактов Международной федерации инженеров-консультантов, кото-

рый был применен и успешно опробован на других проектах Организации Объ-

единенных Наций во всем мире и является известным международным стандар-

том для строительных контрактов.  

21. Как было подчеркнуто Генеральной Ассамблеей в пункте  7 раздела VII ее 

резолюции 73/279 A, проектная группа будет продолжать запрашивать указания 

у Службы глобальной политики управления активами, в том числе в таких об-

ластях, как рационализация и совершенствование процесса контроля за измене-

ниями до начала строительных работ.  

 

 

 C. Местные знания и накопленный опыт 
 

 

  Проект капитального ремонта в здании Детского фонда Организации 

Объединенных Наций в Бангкоке  
 

22. В апреле 2019 года в целях использования местной передовой практики в 

строительных проектах группа ЭСКАТО в составе участников проекта по повы-

шению сейсмостойкости зданий и членов Группы по закупкам встретилась с 

проектной группой, отвечающей за ремонтные работы в здании Детского фонда 

Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Бангкоке.  

23. Несмотря на то что проект реконструкции здания ЮНИСЕФ меньше по 

масштабам, он охватывает многие аналогичные аспекты проекта повышения 

сейсмостойкости зданий ЭСКАТО, включая замену систем инженерного обору-

дования здания, выработавших свой эксплуатационный ресурс, внутренние ре-

монтные работы и реализацию решения в отношении открытой планировки пол-

ностью доступных служебных помещений. В ходе совещания руководитель про-

екта ЮНИСЕФ по реконструкции здания подробно остановился на проблемах, 

возникших на этапе проведения тендеров и строительства в рамках капиталь-

ного проекта и на том, как они решаются, что является актуальным в свете ме-

роприятий аналогичного характера, которые будут осуществляться проектной 

группой ЭСКАТО по повышению сейсмостойкости.  

https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
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24. Основная идея заключалась в том, что необходимо уделить время для вклю-

чения всех аспектов проекта в строительную и тендерную документацию во из-

бежание распоряжений о внесении изменений и/или задержек на этапе строи-

тельства. Кроме того, в качестве извлеченных уроков были должным образом 

отмечены обеспечение всестороннего учета всех строительных работ, сведение 

к минимуму недостатков проектирования, установление потребностей, связан-

ных с присутствием на месте прораба, принятие во внимание сроков исполнения 

в отношении специального оборудования и определение средств на покрытие 

расходов по персоналу проекта для учета задержек в осуществлении проекта . 

Проектная группа будет продолжать консультации с проектной группой 

ЮНИСЕФ на этапах проведения тендеров и строительства в целях дальнейшего 

использования накопленного ею опыта и знаний.  

 

  Посещение «зеленого» Единого дома Организации Объединенных Наций 

во Вьетнаме 
 

25. В конце 2018 года проектная группа организовала для проектировщиков 

ведущей консалтинговой компании посещение «зеленого» Единого дома Орга-

низации Объединенных Наций во Вьетнаме в рамках мероприятия по обмену 

передовым опытом и сопоставлению с контрольными показателями. Особенно-

сти «зеленого» строительства и концепция «Единая Организация Объединенных 

Наций» были весьма интересны и актуальны для проектной группы в отноше-

нии предстоящей реализации решения по открытой планировке служебных по-

мещений для нескольких подразделений Организации Объединенных Наций в 

здании секретариата ЭСКАТО, что в свою очередь будет способствовать расши-

рению сотрудничества между подразделениями общей системы Организации 

Объединенных Наций.  

 

  Совещание с представителями Управления страховой комиссии Таиланда 
 

26. В рамках подготовки к выпуску тендерной документации по общим стро-

ительным работам и на основе первоначальных рекомендаций относительно 

условий и стоимости страхования, полученных от Отдела управления рисками 

и компенсаций, расположенного в Центральных учреждениях Организации 

Объединенных Наций, в апреле 2019 года члены группы закупок ЭСКАТО про-

вели встречу с представителями Управления страховой комиссии Таиланда. 

Цель состоявшегося совещания состояла в получении дополнительных рекомен-

даций по видам страхования и лимитам покрытия, предлагаемым на тайском 

рынке для контракта на общие строительные работы. ЭСКАТО обратила внима-

ние Комиссии на рассматриваемые виды страхования и лимиты, включая стра-

хование профессиональной ответственности, страхование рисков застройщика, 

страхование общей коммерческой ответственности и страхование компенсации 

работникам. Управление страховой комиссии Таиланда подтвердило, что все об-

суждаемые виды страхового покрытия доступны на тайском рынке. Комиссия 

представила более подробную информацию о каждом виде запрашиваемого 

страхования и выделила наиболее подходящие виды страхового покрытия и ли-

миты, имеющиеся для строительных проектов аналогичного размера и мас-

штаба в Таиланде. 

 

  Согласование с инициативами системы рационального 

природопользования  
 

27. В течение отчетного периода проектная группа в сотрудничестве с отде-

лами ЭСКАТО и другими подразделениями системы Организации Объединен-

ных Наций, входящими в состав Сети устойчивого предпринимательства 

ЭСКАТО, провела состоявший из двух частей цикл семинаров-практикумов с 
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участием регионального руководителя инициативы по «зеленой» инфраструк-

туре и технологиям ведущей региональной консалтинговой компании в области 

технологий. Семинар-практикум обеспечил платформу для диалога и обмена 

знаниями по вопросам устойчивости и передовой практики в регионе и послу-

жил неофициальным механизмом для проведения коллегиального обзора мас-

штабов устойчивости проекта. 

28. Семинар-практикум также позволил установить необходимые контроль-

ные показатели для различных параметров, которые конкретно не указаны в кри-

териях системы «Лидерство в энергоэкологическом дизайне» (ЛЭЭД), путем 

дальнейшего утверждения, а в некоторых случаях и совершенствования, энерго-

сберегающих решений в рамках проекта по повышению сейсмостойкости зданий. 

Сюда входит утверждение таких параметров, как энергопотребление, проекти-

рование освещения и кондиционирования воздуха, электрические конструкции 

здания. На основе подробного технического обзора этих параметров проектная 

группа обеспечивает, чтобы проект по повышению сейсмостойкости зданий от-

вечал требованиям устойчивости.  

 

 

 D. Управление проектом 
 

 

29. Из девяти штатных должностей в рамках проекта заполнены семь. Как ука-

зывалось в двух предыдущих докладах о ходе осуществления проекта (A/72/338, 

A/72/338/Corr.1 и A/73/327), ЭСКАТО продолжала проводить широкую инфор-

мационно-пропагандистскую деятельность в целях привлечения квалифициро-

ванных кандидатов-женщин. Из пяти должностей категории специалистов че-

тыре должности, в том числе должности управляющего проектом, инженера по 

строительно-монтажным работам, специалиста по закупкам и координатора 

проекта в Центральных учреждениях, занимают имеющие соответствующую 

квалификацию женщины. 

30. Процесс набора на должности специалиста по материально-техническому 

обеспечению и координации (национальный сотрудник-специалист) и помощ-

ника по информационным технологиям (местный разряд), утвержденные Гене-

ральной Ассамблеей в ее резолюции 73/279 A, завершен и ожидается, что ото-

бранные кандидаты приступят к выполнению своих функций в третьем квартале 

2019 года. 

31. Период действия двух утвержденных должностей — инженера по строи-

тельно-монтажным работам (С-3) и специалиста по закупкам (С-3) — истекает 

по окончании 2019 года, как планировалось изначально. 

32. Три временные должности (1 специалист по охране в рамках проекта, 

1 специалист по безопасности и 1 помощник по информационным технологиям) 

местного разряда, которые предполагалось ввести с 2020 года в соответствии с 

первоначальным планом, предлагается создать в 2020 году — ко времени начала 

следующего этапа проекта, когда будут заняты подменные помещения и 

начнется основное строительство. 

 

 

 E. Внутренняя система обеспечения качества проекта  
 

 

  Обеспечение качества в части, касающейся проектной документации 

и тендерной документации на строительство 
 

33. Как указывалось в предыдущем докладе Генерального секретаря (A/72/338 

и A/72/338/Corr.1), в 2017 году ЭСКАТО создала внутреннюю систему обеспе-

чения качества проекта в ожидании того, что этап строительства в рамках 

https://undocs.org/ru/A/72/338
https://undocs.org/ru/A/72/338
https://undocs.org/ru/A/72/338/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/72/338/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/73/327
https://undocs.org/ru/A/73/327
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/72/338
https://undocs.org/ru/A/72/338
https://undocs.org/ru/A/72/338/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/72/338/Corr.1
https://undocs.org/ru/A/72/338/Corr.1
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проекта по повышению сейсмостойкости зданий окажет значительное воздей-

ствие на все работы в помещениях ЭСКАТО. Проект по повышению сейсмо-

стойкости зданий является крупнейшим капитальным проектом, осуществляе-

мым ЭСКАТО на сегодняшний день, и с учетом небольшой площади помещений 

должное внимание было уделено потенциальным сбоям в ходе строительных ра-

бот. ЭСКАТО продолжает использовать свою центральную базу данных по про-

ектам для определения приоритетов и рационализации всех проектов ЭСКАТО, 

управления ограниченными ресурсами и сведения к минимуму конфликтов.  

34. В качестве одного из средств снижения риска появления распоряжений о 

внесении изменений в ходе строительства проектная группа уделяет первосте-

пенное внимание обеспечению качества проектной и строительной документа-

ции, предпринимая шаги, направленные на смягчение рисков в этом отношении. 

Признавая трудности, связанные с дистанционной подготовкой пакета из более 

чем 600 строительных документов, вследствие того что ведущая консалтинговая 

компания расположена в Испании, и с окончательной доработкой первоначаль-

ного проекта в короткие сроки, проектная группа приняла следующие меры. 

 a) Стандарты, процедуры и передовая практика. Тендерная докумен-

тация на строительные работы была подготовлена в соответствии с формой кон-

тракта Международной федерации инженеров-консультантов. Эта форма кон-

тракта на строительство является примером передовой практики, которая при-

меняется в настоящее время в рамках капитальных проектов в Организации 

Объединенных Наций и успешно используется Отделением Организации Объ-

единенных Наций в Женеве в отношении тендеров на проведение строительных 

работ в соответствии со стратегическим планом сохранения наследия. Кроме 

того, были разработаны технические спецификации с учетом и в соответствии с 

международным форматом. 

 b) Усовершенствование процедур для управления результатами 

проектирования. Были усовершенствованы процедуры и шаблоны для обеспе-

чения того, чтобы проектная группа в Бангкоке могла оптимизировать резуль-

таты работы ведущей консалтинговой компании, находящейся в Испании и ра-

ботающей дистанционно, путем сведения к минимуму вероятности ошибок и 

недопонимания. В этих шаблонах были представлены стандартные форматы до-

кументов и отчетных материалов с четкой детализацией ожидаемых результатов 

в качественном и количественном выражении. 

 c) Семинары-практикумы по проектированию на местах. Проектная 

группа и ведущая консалтинговая компания провели технический семинар-

практикум на местах, который позволил ускорить работу над строительной до-

кументацией с 50 процентов до 80 процентов в течение трехнедельного периода 

в первом квартале 2019 года. 

 d) Услуги третьей стороны по проведению экспертной оценки. В со-

ответствии с передовой практикой, принятой для капитальных проектов Орга-

низации Объединенных Наций, ЭСКАТО прибегла к услугам профессиональной 

инженерно-строительной компании для проведения третьей стороной независи-

мой экспертной оценки результатов работы ведущей консалтинговой компании. 

 

 

 F. Управление рисками 
 

 

35. В марте 2018 года в Бангкоке при содействии Службы глобальной поли-

тики управления активами был проведен первый семинар-практикум по управ-

лению рисками. На нем были подготовлены документы о стратегии управления 

проектными рисками, реестр рисков и первый количественный анализ рисков 
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(по методу Монте-Карло), результаты которого были изложены в предыдущем 

докладе Генерального секретаря (A/73/327). После этого независимой компа-

нией по управлению рисками были выпущены два доклада, один в июле 

2018 года, а другой — в мае 2019 года, а также проводились ежеквартальные со-

вещания в целях обзора реестра рисков по проекту и представления рекоменда-

ций в отношении управления рисками по проекту.  

36. В мае 2019 года был проведен второй анализ по методу Монте-Карло для 

определения текущих рисков по проекту и вероятности достижения контроль-

ного показателя Р80, который был установлен в качестве целевого уровня уве-

ренности, что означает, что проектная группа в идеале будет стремиться к до-

стижению 80-процентного уровня уверенности в том, что проект будет завершен 

в рамках бюджета. Как отмечалось в предыдущем докладе, анализ по методу 

Монте-Карло обеспечивает представление о наиболее вероятных общих затра-

тах на известные риски на тот момент, когда материалы были представлены про-

ектной группой.  

37. На первом семинаре-практикуме по управлению рисками в 2018 году ис-

ходные данные, собранные для базового анализа по методу Монте-Карло, были 

основаны на расчетах, а не на фактических затратах, поскольку проект тогда еще 

не вышел на рынок для предложений. Это означает, что в то время сохранялась 

высокая степень неопределенности, и уровень уверенности в том, что проект 

будет завершен в рамках бюджета, был относительно низким до заключения кон-

тракта на общие строительные работы. Высокий уровень риска также частично 

обусловлен колебаниями валютных курсов — с конца 2018 года таиландский бат 

растет по отношению к доллару США. 

38. Краткая информация о результатах второго анализа, проведенного по ме-

тоду Монте-Карло, приводится в виде стоимостной гистограммы на диаграмме I. 

 

  Диаграмма I  

  Стоимостная гистограмма анализируемых рисков, май 2019 года 
 

  

39. Результаты первого моделирования по методу Монте-Карло, проведенного 

в 2018 году, свидетельствуют о том, что при установленном в Организации Объ-

единенных Наций базовом показателе P80 прогнозируемые расходы по данному 

проекту составят приблизительно 42,5 млн долл. США, т.е. превысят бюджет по 

проекту на 2,5 млн долл. США. Второе моделирование по методу Монте-Карло, 

https://undocs.org/ru/A/73/327
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проведенное в мае 2019 года (см. диаграмму I), указывает на то, что при уровне 

Р80 прогнозируемые расходы по проекту составят приблизительно 

41,5 млн долл. США, или на 1,5 млн долл. США превысят утвержденную смет-

ную максимальную общую сумму затрат. Как показывает гистограмма расходов, 

уровень уверенности в том, что проект будет завершен в рамках утвержденного 

бюджета без принятия каких-либо дальнейших мер по снижению рисков, вырос 

примерно до 15 процентов, что представляет собой небольшое увеличение по 

сравнению с 12 процентами, полученными при первом анализе по методу 

Монте-Карло. Хотя уровень уверенности остается относительно низким из-за 

неопределенности в отношении дорогостоящих систем, на которые в настоящее 

время принимаются конкурсные предложения, вполне ожидается, что он повы-

сится после получения и согласования заявок на строительство.  

40. В течение отчетного периода проектная группа продолжала активно регу-

лировать выявленные риски и проводить дополнительные совещания по опти-

мизации стоимости с участием ведущей консалтинговой компании. В первом 

квартале 2019 года был проведен проектный семинар-практикум для дальней-

шего прояснения нерешенных технических и проектных вопросов и устранения 

пробелов, выявленных в тендерной документации по строительству. Такие ме-

роприятия являются эффективным и полезным инструментом снижения рисков 

и вносят вклад в усилия по повышению уровня уверенности до контрольного 

показателя P80. 

 

  Комплексное управление рисками 
 

41. Комплексное управление рисками осуществлялось на местном уровне про-

ектной группой при поддержке ведущей консалтинговой компании в ходе завер-

шения подготовки строительной документации и в процессе проведения тен-

дера. На момент подготовки настоящего доклада в отношении проекта был объ-

явлен тендер на проведение основных строительных работ, а соответствующие 

конкурсные предложения должны поступить в сентябре 2019 года. Большинство 

рисков, которым придается наивысший приоритет, связаны с дорогостоящими 

позициями, на которые могут повлиять непредвиденные обстоятельства в ходе 

строительства, такие как рост затрат, неизвестные условия на объекте и измене-

ния, которые могут быть внесены по указанию собственника. Хотя проектная 

группа прилагает все усилия для принятия смягчающих мер, некоторые вопросы 

будут оставаться вне контроля группы. 

 

  Реестр рисков 
 

42. Реестр рисков по проекту, созданный в соответствии со стратегией управ-

ления рисками (A/73/327, пункт 21), контролируется и обновляется проектной 

группой на регулярной основе. В настоящее время перечислены 23  риска, и каж-

дый из них будет подписан и закрыт после четырехэтапного процесса докумен-

тирования. Все риски отслеживаются; ни один из них не был закрыт на данный 

момент осуществления проекта. Ожидается, что по мере перехода проекта к 

этапу строительства риски будут снижаться, подписываться и закрываться, тогда 

как могут возникать новые. Реестр рисков также задуман как динамичный ин-

струмент документирования, который будет полностью согласован с процессом 

анализа по методу Монте-Карло до конца проекта.  

43. На диаграмме II приводится анализ чувствительности расходов, который 

позволяет определить взаимосвязь и соотношение между индивидуальными 

рисками и общими сметными расходами. Чем выше чувствительность расходов, 

тем сильнее взаимосвязь между сметными расходами на этапе завершения 

https://undocs.org/ru/A/73/327
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проекта и отдельными возникающими рисками. На диаграмме представлен спи-

сок из пяти основных рисков. 

 

  Диаграмма II 

  Анализ чувствительности расходов по состоянию на июнь 2019 года 
 

 
 

 

  Описание пяти основных рисков, связанных с проектом  
 

44. Пять основных рисков, указанных на диаграмме II, более подробно объяс-

няются ниже вместе с описанием мер реагирования на риски. 

 a) Мраморная облицовка/внешний фасад и остекление. Учитывая, 

что нынешняя конструкция фасада составляет большую площадь, охватываю-

щую две стороны 15-этажного здания, она сопряжена с проектными и строи-

тельными рисками с точки зрения защиты от атмосферных воздействий и изо-

ляции. Риск будет оставаться высоким до тех пор, пока не будут получены за-

явки на строительство. Основные проблемы связаны с качеством изготовления 

и монтажа, а также с ограниченностью доступных на рынке вариантов гарантии. 

Для снижения этого риска проектная группа потребовала от участников тендера 

подтвердить конструктивные и гарантийные требования, описанные в строи-

тельной документации, в рамках своих технических предложений. Альтернатив-

ные проекты фасадов могут быть представлены участниками тендера в форме 

технико-экономических предложений.  

 b) Изменения по указанию собственника (поздно представленные 

требования к конструкции и/или дополнительные элементы). Этот риск свя-

зан с требованиями собственника, которые, возможно, не были отражены в ис-

ходной проектно-сметной документации и которые могут привести к дополни-

тельным расходам в случае получения распоряжений о внесении изменений в 

ходе строительства. Этот риск отчасти обусловлен тем, что многие из более чем 

20 подразделений Организации Объединенных Наций, расположенных в поме-

щениях ЭСКАТО, находятся в процессе реструктуризации и изменений в со-

ставе и руководстве в рамках реформы Организации Объединенных Наций, что 

в свою очередь может привести к колебаниям в численности персонала и общей 

структуре арендаторов в ЭСКАТО. Меры по снижению рисков по-прежнему за-

ключались в рассмотрении и утверждении строительной документации заинте-

ресованными сторонами до ее выпуска в целях сведения к минимуму числа 

просьб об изменениях на более позднем этапе. Возможность изменения некото-

рых участков вспомогательных помещений до начала выполнения каждого этапа 

предусмотрена в строительной документации, с тем чтобы можно было учесть 

изменения, возникшие у арендаторов в последнюю минуту. Проектная группа 

стремится использовать активное участие и поддержку Комитета 
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заинтересованных сторон, в соответствии со стратегией управления рисками, 

для регулирования этих рисков.  

 c) Переоборудование служебных помещений. Здесь будет сохраняться 

высокий уровень риска до тех пор, пока идет строительство, поскольку рекон-

струкция существующих помещений чревата риском в связи с неизвестными 

условиями, которые могут быть выявлены в ходе сноса или строительства. При 

выпуске запроса на строительство на этапе предложений в июне 2019  года смета 

расходов на типовые внутренние работы, включая отделочные материалы для 

потолков, осветительные приборы, внутренние капитальные стены, двери и ап-

паратные средства, превышает смету бюджета по этой статье. Проектная группа 

планирует по мере необходимости проводить технико-экономический анализ, 

как только будут получены заявки на строительство и техническая группа вы-

полнит повторную оценку расходов и сопутствующих рисков. Этот риск будет 

активно снижаться за счет проведения углубленного обследования строитель-

ного объекта, комплексной проверки технико-экономического анализа до начала 

строительства, а также маркетингового исследования по поставщикам материа-

лов.  

 d) Конструктивные недостатки. Этот риск остается одним из пяти ос-

новных рисков в связи с высокой стоимостью и присущим этой части проекта 

по повышению сейсмостойкости характером. Структурные компоненты входят 

в существующую структуру и нуждаются в укреплении в целях смягчения по-

следствий будущей сейсмической активности. Монтаж этих компонентов пред-

ставляет собой специализированный вид работ. Вследствие этого сохраняется 

высокая вероятность возникновения непредвиденных обстоятельств, а также 

сбоев в работе и соблюдении графика строительства. Этот риск активно снижа-

ется за счет проведения масштабных проверок и обследований на местах в кон-

сультации с инженерами-проектировщиками. Кроме того, требуется, чтобы 

участники тендера продемонстрировали имеющийся у них опыт в этой области 

и предлагаемую методологию строительства в рамках своего технического пред-

ложения. 

 e) Электрическая распределительная система. Данный риск возни-

кает в связи с высокой стоимостью и широким охватом этой статьи. Электро-

монтажные работы носят комплексный характер, охватывают все здание и тре-

буют тщательной интеграции в существующую инфраструктуру и системы 

управления; таким образом вероятность возникновения непредвиденных обсто-

ятельств и относительно высоких расходов ставит его в пятерку основных рис-

ков. Данный риск снижается за счет обследования существующих условий на 

объекте и консультаций с инженерами-проектировщиками, а также за счет до-

полнительных усилий, направленных на четкую детализацию технической до-

кументации, предоставляемой участникам тендера, однако полностью избежать 

этого риска не представляется возможным.  

 

 

 G. Закупочная деятельность  
 

 

45. Группа по закупкам ЭСКАТО продолжает поддерживать этот проект, обес-

печивая своевременное приобретение товаров и услуг в строгом соответствии с 

положениями и правилами Организации Объединенных Наций, а также соответ-

ствующими положениями резолюций Генеральной Ассамблеи, регулирующих 

закупочную деятельность в Организации Объединенных Наций. Краткий пере-

чень основных решений по закупкам приводится ниже.  
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  Контракт на строительство подменных помещений 
 

46. В конце 2018 года был успешно завершен процесс приобретения услуг ге-

нерального подрядчика для выполнения строительных работ во временных под-

менных помещениях на территории комплекса, в результате чего контракт на 

сумму 2 млн долл. США был заключен с авторитетной и высококвалифициро-

ванной местной строительной компанией. Строительные работы начались в ян-

варе 2019 года. На момент составления настоящего доклада строительные ра-

боты велись в соответствии с графиком проекта.  

 

  Услуги третьей стороны по проведению экспертной оценки 
 

47. В октябре 2018 года в соответствии с передовой практикой, установленной 

в рамках других капитальных проектов Организации Объединенных Наций, был 

заключен контракт на оказание третьей стороной услуг по проведению незави-

симой экспертной оценки, который должен служить дополнительным уровнем 

контроля качества за результатами работы ведущей консалтинговой компании. 

Контракт на сумму 54 500 долл. США был заключен с инженерно-конструктор-

ской компанией, имеющей опыт оказания аналогичных услуг в рамках капиталь-

ного проекта в Экономической комиссии для Африки.  

 

  Контракт на выполнение общих строительных работ 
 

48. Закупочная деятельность в 2019 году в основном направлена на приобре-

тение генерального подрядчика для выполнения основных строительных работ, 

предусмотренных проектом, в том числе работ по повышению сейсмостойкости 

здания секретариата и служебных зданий и работ по замене отслужившего свой 

срок оборудования, а также внутренних строительных работ в здании секрета-

риата, сметная стоимость которых составит 20 358 млн долл. США.  

49. С 2018 года ЭСКАТО проводит широкую информационно-пропагандист-

скую работу в целях привлечения как можно большего числа квалифицирован-

ных поставщиков. Запрос на выражение заинтересованности был размещен на 

портале «Глобальный рынок Организации Объединенных Наций», на веб-сайте 

Отдела закупок и веб-сайте Группы по закупкам ЭСКАТО в четвертом квартале 

2018 года и во втором квартале 2019 года. Кроме того, запрос на выражение за-

интересованности был доведен до сведения Консультативного комитета посто-

янных представителей в Бангкоке, министерства иностранных дел Таиланда, 

Торговой палаты и Ассоциации подрядчиков Таиланда. Экземпляры этого за-

проса были также распространены на крупнейшей архитектурно-строительной 

выставке Architect’19, состоявшейся в Таиланде. В результате этих обширных 

исследований и целенаправленной информационно-пропагандистской работы 

ЭСКАТО получила первоначальные выражения заинтересованности от 44 ком-

паний из 8 государств-членов (6 из государств с переходной экономикой).  

50. На основе передовой практики реализации других капитальных проектов 

Организации Объединенных Наций и в соответствии с указаниями Управления 

по правовым вопросам, расположенного в Центральных учреждениях, тендер-

ная документация по этому проекту была разработана в соответствии с формой 

контрактов Международной федерации инженеров-консультантов. В июне 

2019 года 44 поставщикам был направлен запрос на представление предложе-

ний по этому проекту, и в помещениях ЭСКАТО была проведена обязательная 

конференция участников тендера, в которой приняли участие 15 заинтересован-

ных поставщиков. 
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  Контракт на поставку офисной мебели  
 

51. ЭСКАТО также проводит тендер для заключения контракта на поставку 

офисной мебели и принадлежностей для предлагаемого решения по открытой 

планировке служебных помещений. С учетом того что в рамках нескольких ка-

питальных проектов Организации Объединенных Наций в настоящее время ре-

ализуются аналогичные решения, Группа по закупкам и проектная группа в 

ЭСКАТО, при поддержке Отдела закупок в Центральных учреждениях, тесно 

сотрудничали с партнерами в ЭКА и Отделении Организации Объединенных 

Наций в Найроби в поисках соответствующей информации относительно по-

требностей в мебели и спецификаций в целях разработки такого контракта, ко-

торый может также использоваться в других местах службы в Организации Объ-

единенных Наций. 

52. Первый запрос на выражение заинтересованности в проекте по повыше-

нию сейсмостойкости был опубликован в сентябре 2018 года. Второй запрос на 

выражение заинтересованности в изучении гибкости рынка был сделан в де-

кабре 2018 года. На запросы ответили в общей сложности 84 компании из 

30 государств. Тендерная документация по данному контракту будет опублико-

вана в августе 2019 года. Как ожидается, контракт на поставку мебели, принад-

лежностей и вспомогательных услуг будет заключен в тот момент, когда необхо-

димо будет оборудовать временные подменные помещения. 

53. В дополнение к вышеупомянутой деятельности Группа по закупкам в 

настоящее время занимается проведением тендеров на закупку транспортных и 

логистических услуг, а также на поставку и установку оборудования информа-

ционных технологий и оборудования для обеспечения безопасности.  

 

 

 H. Разработка проекта в целом 
 

 

54. В отчетный период проект перешел от стадии частичной разработки к ста-

дии полного завершения проектирования и подготовки тендерной документации 

на строительство, а также публикации запроса на представление предложений 

по проведению общих строительных работ. Запрос на представление предложе-

ний был опубликован 28 июня 2019 года. На протяжении всего процесса 

ЭСКАТО неизменно учитывала необходимость соблюдения всех норм и правил 

в области сейсмостойкости и безопасности, обеспечивая полное выполнение 

мандатов и целей проекта и продолжая при этом удерживать расходы в рамках 

утвержденного бюджета. 

55. В последние несколько месяцев до опубликования запроса на представле-

ние предложений в процессе завершения подготовки проектно-строительной 

документации возникли некоторые трудности, в результате чего тендерная до-

кументация была размещена позже, чем первоначально планировалось.  

56. Небольшие задержки с завершением подготовки проектно-строительной 

документации объясняются следующими причинами: a) необходимость выделе-

ния дополнительного времени для включения ранее непредвиденных вопросов 

пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности в окончательную 

проектно-строительную документацию; b) устранение пробелов в объемах ра-

бот, необходимое для достижения общих целей проекта, включая обследование 

участка для определения устойчивости неконструкционных элементов; с) про-

ведение мероприятий по оптимизации стоимости в целях пересмотра проекта во 

избежание превышения бюджета; d) принятие дополнительных мер по обеспе-

чению качества в целях выпуска комплекта высококачественной тендерной 
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документации для снижения вероятности появления распоряжений о внесении 

изменений в ходе строительства. 

57. ЭСКАТО по-прежнему уверена в том, что дополнительное время, затрачен-

ное на разработку и выпуск комплекта четкой и тщательно подготовленной тен-

дерной документации, повысит качество заявок и снизит риск получения завы-

шенных цен. В тендерной документации по строительству проектная группа об-

ратилась к участникам тендера с просьбой использовать любую возможность 

для проведения стоимостно-функционального анализа и представить предложе-

ния, направленные на повышение эффективности финансовых и временных за-

трат без ущерба для общих целей проекта. 

 

  Проект по повышению сейсмостойкости 
 

58. Была завершена разработка проекта по повышению сейсмостойкости как 

здания секретариата, так и служебных зданий, а также закончена подготовка 

строительной документации для комплекса мер структурной перестройки. 

Окончательное решение по модернизации конструкции здания секретариата 

включает использование оболочки из полимерного композитного материала, ар-

мированного углеродным волокном, для отдельных стен, балок и колонн в соче-

тании с укреплением перекрытий в некоторых ключевых зонах здания. Кроме 

того, окончательный проект зданий будет также включать сейсмостойкие стыки 

между зданиями и соседними пешеходными мостами, а также крепления для 

предотвращения падения конструктивных элементов и причинения вреда лю-

дям. Конструкция соответствует требуемым нормам и правилам сейсмостойко-

сти.  

 

  Пожарная безопасность и безопасность жизнедеятельности 
 

59. Обеспечение пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности 

является одной из ключевых целей данного проекта. Первоначальный обзор, 

проведенный ведущей консалтинговой компанией, выявил существенные недо-

статки в противопожарной защите конструкции здания и в обеспечении безопас-

ности находящихся в нем людей в случае чрезвычайной ситуации.  

60. Было установлено, что противопожарная защита балок, колонн и перекры-

тий здания не отвечает предъявляемым к ним требованиям. В отношении без-

опасности находящихся в здании людей в случае чрезвычайной ситуации было 

установлено, что в здании отсутствуют дымовые отсеки, некоторые из аварий-

ных лестниц слишком узкие, на каждом этаже должны быть предусмотрены без-

опасные холлы для пожарных лифтов, а эвакуационные кресла на лестничных 

клетках должны соответствовать требованиям доступности. В строительную до-

кументацию включены корректирующие меры по устранению выявленных не-

достатков в области пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельно-

сти. 

 

  Решение по фасаду 
 

61. Ведущая консалтинговая компания продолжала разрабатывать решение по 

фасаду, стремясь достичь целевого показателя сокращения потребления энергии 

на 16–18 процентов. Выбранное решение заключается в замене существующего 

остекления высококачественными ламинированными окнами с двойным остек-

лением с более высокой светопропускной способностью и более низким коэф-

фициентом теплопоступления. Для покрытия наружных балок и других наруж-

ных каменных и конструктивных поверхностей будет использована теплоизоля-

ционная композитная система, с тем чтобы обеспечить высокую степень 
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изоляции и устойчивости к атмосферным воздействиям при сохранении внеш-

него облика здания секретариата ЭСКАТО.  

 

  Замена отслужившего свой срок оборудования (механических, 

электрических и водопроводных систем) 
 

62. Проектно-технические группы ведущей консалтинговой компании допол-

нительно уточнили объем работ по замене отслужившего свой срок оборудова-

ния, стремясь добиться высокоэффективных, энергосберегающих и устойчивых 

решений для здания секретариата. На разработку проектных решений в этом 

направлении было затрачено много времени, поскольку они предусматривают 

значительную интеграцию новых элементов в существующую инфраструктуру 

и системы управления. 

63. В объем работ по электрическим системам и освещению входит установка 

новых распределительных и контрольных панелей, замена старых и изношен-

ных электрических систем по всему зданию, модернизация распределительной 

системы освещения и замена существующих осветительных приборов светоди-

одным освещением. Кроме того, в проект была включена новая интеллектуаль-

ная система управления освещением с датчиками движения и дневного света, а 

также добавлены требования по интеграции новой системы электрорегулирова-

ния и управления освещением в существующую систему контроля за состоя-

нием зданий. Вывод о значении конкретизации этого требования и оценка свя-

занных с ним расходов были сделаны в результате консультаций с группой по 

капитальному проекту ЮНИСЕФ.  

64. Кроме того, были разработаны, детализированы и включены в тендерную 

документацию отдельные работы по модернизации водопроводных систем. Про-

ектно-технические группы также уделили значительное время детализации про-

цесса интеграции новых механических и электрических систем в существую-

щую инфраструктуру и систему управления для оптимизации работы и обеспе-

чения максимальной эффективности. 

 

  Обеспечение энергоэффективности и устойчивости 
 

65. Как сообщалось ранее, с учетом результатов проведенных первоначальных 

исследований проектная группа продолжает добиваться цели обеспечения соот-

ветствия проекта требованиям рейтинговой системы ЛЭЭД, предъявляемым к 

проектам по реконструкции зданий. При разработке проекта ведущая консал-

тинговая компания отслеживала экологические меры, необходимые для соблю-

дения требований ЛЭЭД, и включила их в окончательный проект и тендерную 

документацию на общие строительные работы. 

66. ЭСКАТО завершила разработку проектных критериев и требований для ре-

ализации решения по сбору дождевой воды, которое предусматривает использо-

вание крыши здания секретариата для сбора воды и направления ее в резервуар 

на первом этаже; эта вода затем будет использоваться в градирнях здания, что 

позволит сократить общее потребление воды в здании.  

67. В качестве дополнительной меры по обеспечению устойчивости в новых 

подменных помещениях на территории комплекса в экспериментальном по-

рядке — во взаимодействии с сотрудником системы рационального природо-

пользования ЭСКАТО и Группой по эксплуатации помещений — будет опробо-

вана разработанная в рамках проекта стратегия удаления отходов.  
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  Доступность 
 

68. Ремонтные работы в здании секретариата будут включать работы по созда-

нию элементов доступной среды, определенных в плане действий ЭСКАТО по 

обеспечению доступности, и осуществляться в соответствии со стандартами 

Организации Объединенных Наций и международными стандартами в зависи-

мости от обстоятельств. Ремонтные работы, необходимые для обеспечения пол-

ной доступности здания секретариата, были включены в окончательную строи-

тельную документацию.  

69. В ходе отчетного цикла была одобрена инициатива ЭСКАТО по обеспече-

нию доступности и открытости для всех, главная цель которой заключается в 

осуществлении 98 перечисленных в плане действий мероприятий; в настоящее 

время руководство этой инициативой осуществляет Рабочая группа ЭСКАТО по 

вопросам доступности в полной координации с проектной группой. 

 

  Методика строительства и стратегия в отношении подменных помещений 
 

70. В предыдущем докладе ЭСКАТО предложила использовать методику стро-

ительства, предусматривающую пять этапов, которая позволит вести строитель-

ные работы в небольших секциях здания секретариата, ограничив тем самым 

число перемещаемых на время строительства людей и задействовав в ходе стро-

ительных работ только подменные помещения на территории комплекса. После 

утверждения Генеральной Ассамблеей этой методики в пункте 12 раздела VII ее 

резолюции 73/279 A ЭСКАТО приступила к осуществлению данного подхода. 

71. Подменные помещения на территории комплекса включают помещения 

двух видов: помещения в новом здании, где будут размещены до 120 человек, и 

малоиспользуемые помещения на первом этаже блока А здания секретариата 

площадью примерно 540 кв. м, в которых будет произведен необходимый ре-

монт и которые будут использованы в качестве временных подменных помеще-

ний для 55–60 человек.  

72. Разработка проекта для подменных помещений на территории комплекса 

была завершена, и в декабре 2018 года был заключен контракт на строительство. 

Строительные работы начались в январе 2019 года, а завершение строительства 

подменных помещений запланировано к началу первого этапа основных строи-

тельных работ в 2020 году. Подменные помещения на территории комплекса бу-

дут иметь открытую планировку рабочего пространства, оснащенного мебелью 

и техникой, необходимыми для обеспечения работы находящихся в нем людей в 

период их временного пребывания. Этот проект также послужит эксперимен-

тальным проектом для новой концепции открытой планировки рабочего про-

странства. 

 

  Обеспечение эффективного использования пространства 
 

73. Новая концепция открытой планировки рабочего пространства, которая бу-

дет реализована в рамках внутренних ремонтных работ в здании секретариата, 

позволит добиться 20-процентного повышения эффективности использования 

пространства, о котором упоминается в докладе Генерального секретаря, содер-

жащем предложение по проекту повышения сейсмостойкости и замены отслу-

жившего свой срок оборудования (A/71/333). Сокращение площадей, занимае-

мых ЭСКАТО, позволит высвободить больше площадей для использования по-

тенциальными арендаторами. Это позволит выделить под аренду в здании сек-

ретариата дополнительно 1800 кв. м.  

74. Проектная группа тесно взаимодействует с ведущими проектировщиками 

по дальнейшей разработке этого решения. Ключевые организационные 

https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/71/333
https://undocs.org/ru/A/71/333
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инициативы, такие как переориентация системы развития Организации Объеди-

ненных Наций и усовершенствованная стратегия деловых операций, предостав-

ляют ЭСКАТО уникальную возможность позиционировать себя в качестве бу-

дущей принимающей стороны для других учреждений, фондов и программ Ор-

ганизации Объединенных Наций. Соответственно проектное решение по откры-

той планировке рабочего пространства было уточнено для повышения эффек-

тивности использования пространства с учетом этих возможностей и для реше-

ния ключевых вопросов, связанных с межотраслевым сотрудничеством, предо-

ставлением дополнительных услуг, гибкостью в адаптации к изменениям в со-

ставе и функциях групп пользователей и способностью поддерживать общие 

цели, такие как устойчивость и доступность. Более подробная информация об 

этом приводится в разделе J, посвященном доходам от аренды. 

75. Показатель повышения эффективности использования пространства, со-

ставляющий 20 процентов, который ожидается по завершении проекта, остается 

без изменений. В таблице 1 приведена подробная информация о расчетах.  

 

  Таблица 1 

  Расчеты показателей эффективности использования пространства 
 

 Общая площадь служебных помещений (кв. м) 

План действий ЭСКАТО Арендаторы Всего 

    
Существующие условия 9 500 7 900 17 400 

После реконструкцииa 7 700 9 700 17 400 

 

  a Предполагает повышение эффективности на 20 процентов по сравнению с 

существующими условиями. Ожидается, что в результате осуществления стратегий 

гибкого использования рабочих мест будет обеспечено более эффективное 

использование служебных помещений. 

 

 

 

 I. График осуществления проекта 
 

 

76. Предполагается, что в целом осуществление проекта будет завершено в со-

ответствии с графиком к концу 2023 года. Как пояснялось выше, завершение 

подготовки строительной документации заняло больше времени, чем планиро-

валось изначально, из-за потребовавшегося включения мер по обеспечению ка-

чества и времени, которое понадобилось для проведения дальнейшего изучения 

существующих условий на месте и включения корректирующих мер в оконча-

тельный проект. Соответственно тендерная документация по общим строитель-

ным работам также была выпущена позже запланированного срока. Ожидается, 

что это приведет к небольшому сдвигу сроков начала строительных работ с пер-

вого квартала 2020 года, как сообщалось ранее, на второй квартал 2020 года, од-

нако любые риски воздействия на общий график осуществления проекта будут 

тщательно отслеживаться.  

77. Участники тендера обязаны соблюдать график осуществления проекта в 

рамках своего технического предложения. Вместе с тем им рекомендуется пред-

ставить решения по оптимизации затрат, которые позволят сократить время и 

стоимость строительства.  

78. Ожидается также, что использование нового формата контрактов Между-

народной федерации инженеров-консультантов будет способствовать сокраще-

нию сроков и повышению эффективности переговоров по контрактам.  
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79. Пять более коротких этапов постепенного закрытия работ, упомянутых в 

предыдущем докладе, не претерпели изменений. ЭСКАТО планирует обеспе-

чить участие Группы по эксплуатации помещений и объектов в процессе пере-

дачи полномочий после существенного завершения каждого этапа работы. Ожи-

дается, что после первоначально утвержденной даты завершения проекта в де-

кабре 2023 года специальная проектная группа не потребуется.  

 

  Диаграмма III  

  График осуществления проекта по состоянию на 1 июля 2019 года 
 

 

 

 

 

 J. Доход от сдачи помещений в аренду  
 

 

80. Соответствующие поступления обеспечиваются в первую очередь за счет 

сдачи служебных помещений в аренду учреждениям, фондам и программам Ор-

ганизации Объединенных Наций и другим структурам, связанным с деятельно-

стью Организации Объединенных Наций, и проводятся по разделу 2 сметы по-

ступлений бюджета по программам. 

81. Ставка арендной платы на период 2018–2019 годов составляет 264 долл. 

США в год за квадратный метр для учреждений, фондов и программ Организа-

ции Объединенных Наций и 279,60 долл. США — для коммерческих арендато-

ров. В июле 2019 года учреждения, фонды и программы Организации Объеди-

ненных Наций были проинформированы о том, что ставки в 2020 и 2021  годах 

будут оставаться на уровне 264 долл. США в год за квадратный метр.  

82. В таблице 2 показаны сметные поступления от сдачи служебных помеще-

ний в аренду за год в течение предполагаемого периода строительства и после 
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завершения проекта. Повышение эффективности использования пространства в 

здании секретариата на 20 процентов, которое ожидается на конец осуществле-

ния проекта в 2023 году, эквивалентно 1800 кв. м дополнительных арендных 

площадей, что означает дополнительные ежегодные поступления от аренды в 

размере 475 200 долл. США в 2024 году. 

 

  Таблица 2 

  Сметные поступления от сдачи помещений в аренду 

  (В долл. США) 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

        
Ставка арендной 

платы (в год 

за квадратный метр) 264 264 264 264 

Оценка будет 

проведена 

в 2020 году 

Оценка будет 

проведена 

в 2020 году 

Оценка будет 

проведена 

в 2022 году 

Доход от сдачи 

помещений в аренду 3 507 300 3 507 300 3 507 300 3 507 300 3 507 300 3 507 300 3 982 500 

 

Примечание. Цифры в таблице рассчитаны на основе текущей арендной ставки. Поступления от сдачи помещений в 

аренду могут меняться вследствие изменения размера занимаемых площадей в подменных помещения в период 

строительства. 
 

 

83. Однако переход от служебных помещений преимущественно закрытого 

типа с более четко определенными границами к помещениям с открытой плани-

ровкой с общим рабочим пространством и ресурсами требует новой модели из-

мерения арендопригодных площадей и расчета стоимости аренды. С этой целью 

ЭСКАТО проводит исследование и заключила контракт с консультантом для вы-

работки рекомендаций, основанных на передовой отраслевой практике, в целях 

определения справедливой ставки арендной платы с учетом таких факторов, как 

класс здания, арендопригодные площади, эффективность поэтажной плани-

ровки и расходы на общую площадь. Это позволит обеспечить, чтобы в будущем 

ставка арендной платы ЭСКАТО учитывала все выгоды от использования слу-

жебных помещений с открытой планировкой и соответствовала ставкам аренд-

ной платы за коммерческие помещения для сопоставимых служебных помеще-

ний в Бангкоке. Результаты этого исследования ожидаются в четвертом квартале 

2019 года и будут представлены в следующем докладе о ходе осуществлении 

проекта. 

 

  Доход от аренды подменных помещений после завершения строительных 

работ 
 

84. Подменные помещения, находящиеся стадии строительства, общая пло-

щадь которых составит 1250 кв. м, будут при необходимости перепрофилиро-

ваны в конце осуществления проекта. В то время как 800  кв. м общей площади 

подходят для стандартных служебных помещений, 450 кв. м находятся на 

уровне мезонина, где высота от пола до потолка ниже обычной. Как только будет 

разработана новая модель оценки арендной платы для ЭСКАТО, можно будет 

более точно определить потенциальные поступления от сдачи помещений в 

аренду, если будет принято решение о перепрофилировании помещений для вы-

полнения этой функции. 

85. Вторым местом расположения подменных помещений на территории ком-

плекса является первый этаж блока А здания секретариата (540 кв. м). При вы-

соте от пола до потолка 5,8 м он не особенно подходит для размещения посто-

янных служебных помещений. В настоящее время рассматривается вопрос о его 

окончательном использовании после завершения проекта. Вполне вероятно, что 
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эти помещения будут перепрофилированы в общую зону с функциями, которые 

обеспечат дополнительные услуги, такие как краткосрочная аренда помещений 

для выполнения работ по проекту и обслуживание временных клиентов.  

 

 

 III. Подотчетность в рамках проекта 
 

 

86. В пункте 13 раздела IV резолюции 71/272 А Генеральная Ассамблея про-

сила Генерального секретаря поручить Управлению служб внутреннего надзора 

(УСВН) обеспечить надзор за проектом и включать информацию об основных 

выводах в годовые доклады Управления о его деятельности. В соответствии с 

этой изложенной в резолюции просьбой УСВН провело третью ревизию проекта 

в марте 2019 года. 

87. После первой вступительной конференции УСВН провело серию дистан-

ционных интервью с исполнительным директором проекта, управляющим про-

ектом, и другими ключевыми лицами, связанными с этим проектом, чтобы со-

брать требуемую информацию. Управлению был предоставлен прямой доступ к 

серверу проектно-технической документации, и он также получил от ЭСКАТО 

другую запрашиваемую документацию в электронном виде.  

88. УСВН отметило, что ЭСКАТО осознает необходимость осуществления 

проекта в рамках утвержденного бюджета и что она постоянно отслеживает риск 

возможного перерасхода средств. Данный риск был снижен в рамках процесса 

управления проектными рисками, и УСВН не вынесло никаких рекомендаций в 

этом отношении. УСВН вынесло три рекомендации, касающиеся: a) укрепления 

руководства проектом; b) проведения официального обзора опыта, полученного 

в ходе осуществления этапа разработки, в целях содействия повышению эффек-

тивности и результативности последующих этапов; c) проведения систематиче-

ской оценки рисков мошенничества и коррупции для защиты от потенциальных 

рисков по мере продвижения ЭСКАТО к этапу строительства. Все рекоменда-

ции, вынесенные по итогам предыдущей ревизии УСВН в 2018 году, были вы-

полнены к 31 декабря 2018 года. В настоящее время выполняются рекоменда-

ции, вынесенные по итогам ревизии 2019 года.  

 

 

 IV. Расходы по проекту и прогнозируемые издержки  
 

 

 A. Текущие и прогнозируемые расходы на период 

до конца 2019 года 
 

 

89. В своих резолюциях 71/272 A (раздел IV), 72/262 A (раздел XIII) и 

73/279 A (раздел VII) Генеральная Ассамблея ассигновала на осуществление 

этого проекта на период 2017–2019 годов в общей сложности 9 419 100 долл. 

США. Совокупный объем расходов по состоянию на 30 июня 2019 года составил 

4 869 500 долл. США, а прогнозируемые расходы на оставшуюся часть 

2019 года составляют 3 596 300 долл. США, как показано в таблице 3. 

 

  

https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/72/262
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
https://undocs.org/ru/A/RES/73/279
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  Таблица 3 

  Расходы по состоянию на 30 июня 2019 года и прогнозируемые расходы 

на оставшуюся часть 2019 года 

  (В тыс. долл. США) 

 

Ассигнования 

на финансирование 

проекта на период 
2017–2019 годов 

Совокупный объем 

расходов 
по состоянию 

на 30 июня 
2019 года 

Прогнозируемые 

расходы в период 
с 1 июля 

по 31 декабря 
2019 года 

Общий объем 

прогнозируемых 

расходов 
на 2017–2019 годы 

Прогнозируемый 

неиспользованный 

остаток средств 
на конец 2019 года 

 (a) (b) (c) (d) = (b) + (c) (e) =(a) – (d) 

      
Раздел 33. Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений  

1. Расходы на 

строительство 4 008,0  1 098,7  2 669,3  3 768,0  240,0  

2. Профессиональные 

услуги 2 193,2  2 028,2  173,0  2 201,2  (8,0)  

3. Резерв на случай 

изменения цен 272,3  – 266,9  266,9 5,4  

4. Резерв на случай 

непредвиденных 

расходов 759,5  22,8 – 22,8  736,7  

 Итого, раздел 33 7 233,0  3 149,7 3 109,2  6 258,9  974,1  

      
Раздел 19. Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

5. Управление проектом 2 186,1  1 719,8 487,1  2 206,9  (20,8) 

 Итого, раздел 19 2 186,1  1 719,8 487,1  2 206,9  (20,8) 

 Итого 9 419,1  4 869,5 3 596,3  8 465,8  953,3  

 

 

90. Как показано в таблице 3, неиспользованным на конец 2019 года, по про-

гнозам, останется остаток в размере 953 300 долл. США — 974 100 долл. США 

по разделу 33 минус перерасход по разделу 19 в размере 20 800 долл. США, — 

что можно отнести на счет следующих факторов: 

 a) неиспользованный остаток средств в размере 240 000 долл. США по 

статье «Расходы на строительство», включающий 50 000 долл. США на переезд 

и 190 000 долл. США на создание инфраструктуры обеспечения безопасности 

на территории комплекса, которые будут использоваться в начале 2020 года вме-

сто 2019 года, как планировалось изначально; 

 b) перерасход по статье «Профессиональные услуги» в размере 

8000 долл. США и неизрасходованный остаток в размере 5400  долл. США по 

статье «Резерв на случай изменения цен», что отражает незначительные откло-

нения от первоначальной сметы; 

 c) неизрасходованный остаток средств в размере 736 700 долл. США по 

статье «Резерв на случай непредвиденных расходов». За 2018 год и первое по-

лугодие 2019 года по этой статье было израсходовано лишь 22 800 долл. США в 

связи с обследованием неконструкционных элементов в зданиях секретариата и 

вспомогательных служб в целях определения их эффективности в случае сей-

смического воздействия. Хотя на момент разработки оно не было включено в 

первоначальную смету расходов, это обследование и последующее внесение из-

менений в проект были сочтены необходимыми для соблюдения норм и правил 

в области безопасности жизнедеятельности. Использование 22  800 долл. США 

по статье «Резерв на случай непредвиденных расходов» было представлено на 

рассмотрение членов Совета по контролю за изменениями в рамках проекта и 
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утверждено им. Какое-либо другое использование резерва средств на покрытие 

непредвиденных расходов до конца 2019 года не ожидается; 

 d) прогнозируемое увеличение на 20 800 долл. США расходов на управ-

ление проектом, обусловленное тем, что фактические расходы по персоналу не-

сколько превышают стандартные ставки. 

 

 

 B. Потребности в ресурсах на 2020 год 
 

 

91. Данные о потребностях в ресурсах на 2020 год приводятся в таблице 4. Об-

щий объем прогнозируемых расходов на 2020 год составляет 7 364 000 долл. 

США, включая:  

 a) 886 400 долл. США по разделу 19 «Экономическое и социальное раз-

витие в Азиатско-Тихоокеанском регионе» для группы по управлению проектом, 

в том числе на финансирование сохраняющихся шести должностей в проектной 

группе (1 С-5, 1 С-4, 2 должности национального сотрудника-специалиста и 

2 должности местного разряда), на покрытие 50 процентов расходов на финанси-

рование должности координатора проекта (С-4) в Центральных учреждениях, 

осуществляемое на совместной основе с проектом реконструкции Дома Африки 

в комплексе ЭКА, а также на финансирование трех новых должностей (местный 

разряд), которые предлагается создать с 1 января 2020 года, а именно: 

  i) одну должность сотрудника проекта по вопросам безопасности (мест-

ный разряд) для планирования, надзора и управления вопросами охраны 

труда и техники безопасности, связанными с основными строительными 

работами;  

  ii) одну должность помощника по информационным технологиям (мест-

ный разряд) для оказания технической поддержки тем, кто переезжает в 

подменные помещения или освобождает их на всех этапах строительства;  

  iii) одну должность сотрудника по вопросам безопасности (местный раз-

ряд) для координации деятельности по обеспечению безопасности в под-

менных помещениях. Занимающий эту должность сотрудник будет подчи-

няться руководителю Секции охраны и безопасности. Предполагается, что 

в 2021 году будет запрошена должность второго сотрудника по вопросам 

безопасности (местный разряд); 

 b) 6 477 600 долл. США по разделу 33 «Строительство, перестройка, пе-

реоборудование и капитальный ремонт помещений» для основных строитель-

ных работ, включая мебель и оборудование, профессиональные услуги, резерв 

на случай изменения цен и резерв на случай непредвиденных расходов. Резерв 

на случай изменения цен и резерв на случай непредвиденных расходов были от-

делены от базовых расходов. 
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  Таблица 4 

  Потребности в ресурсах на 2020 год 

  (В тыс. долл. США) 

 
Прогнозируемые 

расходы на 2020 год 

Прогнозируемый 

неиспользованный 

остаток средств 

на конец 2019 года 

Чистые потребности 

в финансировании 

на 2020 год 

 (a) (b) (c) = (a) – (b) 

    
Раздел 33. Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт 

помещений 

1. Расходы 

на строительство 5 002,0 240,0 4 762,0 

2. Профессиональные 

услуги 318,1 (8,0) 326,1 

3. Резерв на случай 

изменения цен 568,6 5,4 563,2 

4. Резерв на случай 

непредвиденных 

расходов 588,9 736,7 (147,8) 

 Итого, раздел 33 6 477,6 974,1 5 503,5 

Раздел 19. Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

5. Управление 

проектом 886,4 (20,8) 907,2 

 Итого  7 364,0 953,3 6 410,7 

 

 

92. Поскольку финансирование проекта регистрируется по специальному 

многолетнему счету незавершенного строительства, утвержденному 

Генеральной Ассамблеей в ее резолюции 71/272 A, предполагаемый 

неизрасходованный остаток средств в размере 953 300 долл. США на конец 

2019 года будет перенесен на 2020 год для частичной компенсации 

потребностей в ресурсах в размере 7 364 000 долл. США. Таким образом чистые 

потребности в ресурсах на 2020 год составляют 6 410 700 долл. США, включая: 

a) 907 200 долл. США по разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе»; b) 5 503 500 долл. США по разделу 33 

«Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт 

помещений» предлагаемого бюджета по программам на 2020  год. 

 

 

 V. Последующие шаги 
 

 

93. Меры, которые будут приняты в следующем отчетном периоде: 

 a) продолжение набора остальных членов специальной группы по 

управлению проектом;  

 b) перевод людей во временные подменные помещения в рамках 

подготовки к осуществлению первого этапа строительства; 

 c) завершение тендера генерального подрядчика на выполнение 

основных работ и начало строительных работ в здании секретариата;  

 d) постоянное отслеживание вопросов, связанных с гигиеной и 

безопасностью труда, в целях обеспечения безопасности и благополучия 

персонала и посетителей помещений ЭСКАТО на протяжении всего этапа 

строительства; 

https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
https://undocs.org/ru/A/RES/71/272
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 e) продолжение процесса управления преобразованиями и обеспечения 

готовности к работе в сотрудничестве с персоналом и арендаторами помещений 

ЭСКАТО; 

 f) продолжение работы по оптимизации стоимости в течение всего этапа 

строительства для сохранения расходов по проекту в пределах утвержденного 

бюджета; 

 g) продолжение работы по управлению проектными рисками с 

использованием стратегий как независимого, так и комплексного управления 

рисками; обновление модели Монте-Карло с учетом хода осуществления 

проекта в целях повышения уровня уверенности в отношении завершения 

проекта в рамках бюджета;  

 h) продолжение работы по планировке будущего рабочего пространства 

и осуществление информационно-пропагандистской деятельности в целях 

привлечения дополнительных арендаторов помещений ЭСКАТО. 

 

 

 VI. Меры, которые рекомендуется принять Генеральной 
Ассамблее 
 

 

94. Генеральной Ассамблее предлагается: 

 a) принять к сведению информацию о прогрессе, достигнутом за 

период после выпуска предыдущего доклада Генерального секретаря; 

 b) принять к сведению пересмотренную смету стоимости работ по 

проекту; 

 c) утвердить учреждение трех временных должностей (местный 

разряд) с 1 января 2020 года в проектной группе по разделу 19 

«Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе» предлагаемого бюджета по программам на 2020 год; 

 d) ассигновать сумму в размере 6 410 700 долл. США на 

деятельность по проекту в 2020 году, в том числе 907 200 долл. США по 

разделу 19 «Экономическое и социальное развитие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе» и 5 503 500 долл. США по разделу 33 

«Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт 

помещений» предлагаемого бюджета по программам на 2020 год, которая 

будет покрываться за счет средств резервного фонда.  
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Приложение 
 

  Пересмотренная смета расходов 
 (В тыс. долл. США) 

 

 

2017 

годa 

2018 

годa 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год Итого 

Отражено 

в A/73/327 Изменения 

           Раздел 33. Строительство, перестройка, переоборудование и капитальный ремонт помещений  

1. Расходы на строительство           

 1.1. Стоимость 

строительства – – – 4 712,0 7 371,0 5 401,9 2 873,2 20 358,0 20 358,0 – 

 1.2. Расходы 

на подменные 

помещения – – 3 768,0 100,0 150,0 150,0 100,0 4 268,0 4 268,0 – 

 1.3. Система обеспечения 

физической 

безопасности – – – 190,0 – – – 190,0 190,0 – 

 Итого, расходы 

на строительство – – 3 768,0 5 002,0 7 521,0 5 551,9 2 973,2 24 816,0 24 816,0 – 

2. Профессиональные услуги           

 2.1. Ведущая 

консалтинговая 

компания 201,8 1 366,3 99,2 228,9 228,9 228,9 168,7 2 522,8 2 522,8 – 

 2.2. Разработка проекта 

повышения 

сейсмостойкости 134,4 – – – – – – 134,4 134,4 – 

 2.3. Управление рисками – 7,5 94,9 43,9 74,6 19,8 – 240,7 233,2 7,5b  

 2.4. Прочие услуги 125,8 57,0 114,3 45,2 – – – 342,2 349,7 (7,5)c 

 Итого, профессиональные 

услуги 462,0 1 430,8 308,4 318,1 303,5 248,7 168,7 3 240,2 3 240,2 – 

3. Резерв на случай 

изменения цен – – 266,9 568,6 1 189,9 1 135,6 728,1 3 889,1 3 889,1 – 

4. Резерв на случай 

непредвиденных расходов – – 22,8 588,9 901,4 693,6 987,7 3 194,5 3 194,5 – 

 Итого, раздел 33 462,0 1 430,8 4 366,1 6 477,6 9 915,9 7 629,8 4 857,7 35 139,7 35 139,7 – 

Раздел 19. Экономическое и социальное развитие в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

5. Управление проектом           

 5.1. Специальная группа 

по управлению 

проектом 

и вспомогательному 

обслуживанию 474,8 613,9 799,8 785,0 800,0 663,2 290,0 4 426,6 4 437,2 (10,6)d 

 5.2. Специальный 

координатор на уровне 

Центральных 

учреждений (расходы 

совместно с ЭКА) 14,2 135,6 130,3 90,8 32,9 – – 403,8 403,8 – 

 5.3. Поездки группы 

по управлению 

проектом 24,7 – 13,6 10,6 – – – 48,9 38,3 10,6e 

 Итого, раздел 19 513,7 749,5 943,7 886,4 832,9 663,2 290,0 4 879,3 4 879,3 – 

 Всего 975,7 2 180,3 5 309,8 7 364,0 10 748,8 8 293,0 5 147,7 40 019,0 40 019,0 – 
 

(Cноски к приложению см. на следующей странице) 

  

https://undocs.org/ru/A/73/327
https://undocs.org/ru/A/73/327
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(Сноски к приложению) 
 

 a Отражает фактические расходы, понесенные в 2017 и 2018 годах.  

 b Увеличение на 7500 долл. США расходов по статье «Управление рисками» отражает 

последние сметные расходы независимой компании по управлению рисками. 

 c Сокращение на 7500 долл. США по статье «Прочие услуги» отражает снижение 

потребностей в услугах, связанных с управлением преобразованиями. 

 d Сокращение на 10 600 долл. США расходов по статье «Группа по управлению 

проектом» основано на последней смете расходов на персонал проекта.  

 e Увеличение на 10 600 долл. США расходов по статье «Поездки группы по управлению 

проектом» связано с запланированными на начало 2020 года поездками сотрудников из 

Нью-Йорка или других мест службы для оказания технической поддержки 

деятельности по управлению рисками и проведения тендера на выполнение основных 

строительных работ, что является общей практикой для всех глобальных капитальных 

проектов. 

 


