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  Семнадцатый ежегодный доклад о ходе осуществления 
генерального плана капитального ремонта 
 

 

  Доклад Консультативного комитета по административным 

и бюджетным вопросам 
 

 

 I. Введение 
 

 

1. Консультативный комитет по административным и бюджетным вопросам 

рассмотрел семнадцатый ежегодный доклад Генерального секретаря о ходе осу-

ществления генерального плана капитального ремонта (A/74/302). В ходе рас-

смотрения доклада Консультативный комитет встречался с представителями Ге-

нерального секретаря, которые сообщили дополнительную информацию и дали 

дополнительные разъяснения, а в заключение представили письменные ответы, 

которые были получены 18 ноября 2019 года. 

2. Доклад Генерального секретаря представлен во исполнение резолю-

ции 57/292 Генеральной Ассамблеи, в которой Ассамблея просила Генерального 

секретаря представлять ей ежегодные доклады о ходе осуществления генераль-

ного плана капитального ремонта. 

3. В докладе Комиссии ревизоров о ревизии финансовых ведомостей опера-

ций Организации Объединенных Наций за финансовый год, закончившийся 

31 декабря 2018 года, не было вынесено никаких новых рекомендаций, касаю-

щихся генерального плана капитального ремонта, и был представлен обзор со-

стояния выполнения ее ранее вынесенных рекомендаций в отношении проекта 

(A/74/5 (Vol. I)). Комиссия отметила, что по состоянию на 31 декабря 2018 года 

из 20 рекомендаций, которые оставались действующими по состоянию на конец 

года, закончившегося 31 декабря 2017 года, 5 рекомендаций были выполнены 

полностью и 15 рекомендаций находились в процессе выполнения (A/74/302, 

пункты 4–6). Обновленная информация о состоянии выполнения действующих 

рекомендаций Комиссии представлена в приложении к докладу Генерального 

секретаря (там же, пункт 6). 

 

 

https://undocs.org/ru/A/74/302
https://undocs.org/ru/A/RES/57/292
https://undocs.org/ru/A/74/5%20(Vol.%20I)
https://undocs.org/ru/A/74/302
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 II. Соображения и замечания 
 

4. Генеральный секретарь указывает, что были завершены все строительные 

работы и мероприятия по административному закрытию проекта, относящиеся 

к генеральному плану капитального ремонта, за исключением покрытия обяза-

тельств, связанных с двумя текущими арбитражными разбирательствами (там 

же, пункт 3) (см. также пункты 5–6 ниже). 

5. Что касается финансового состояния проекта осуществления генерального 

плана капитального ремонта, то, как указал Генеральный секретарь, его оконча-

тельная сметная стоимость остается неизменной (2150,4 млн долл. США). Свод-

ная информация о расходах и оставшихся потребностях в ресурсах по проекту 

представлена в таблице 4 доклада Генерального секретаря. Окончательные со-

вокупные потребности в ресурсах, относящиеся к проекту осуществления гене-

рального плана капитального ремонта и включающие не связанные с проектом 

расходы, составляют 2309,3 млн долл. США, из которых 4,2 млн долл. США фи-

нансируются со вспомогательного счета для операций по поддержанию мира 

(см. там же, пункт 33 и таблица 5). Генеральный секретарь указывает, что закры-

тие финансовой отчетности по проекту будет отсрочено из-за двух текущих ар-

битражных разбирательств (там же, пункт 34). 

6. Консультативный комитет напоминает о проведенном сопоставлении пер-

воначальной оценки продолжительности, объема работ и стоимости проекта, 

представленной в шестом докладе Генерального секретаря о ходе осуществле-

ния проекта (A/63/477), с обновленной информацией по тем же аспектам про-

екта, представленной в шестнадцатом докладе о ходе его осуществления 

(A/73/317) (см. приложение к настоящему докладу). Консультативный коми-

тет напоминает далее о том, что, несмотря на сокращение объема работ по 

проекту, которое выразилось в исключении из него работ по ремонту зданий 

Библиотеки им. Дага Хаммаршельда и Южной пристройки, произошла су-

щественная эскалация расходов и имели место значительные задержки и 

что ресурсы, первоначально предназначавшиеся для ремонта этих зданий, 

были перераспределены на другие цели и использованы для осуществления 

другой деятельности в рамках проекта (см. A/73/468, пункты 10–11). 

 

  Арбитраж 
 

7. Подробная информация о двух продолжающихся арбитражных разбира-

тельствах приведена в разделе VI доклада Генерального секретаря. Оба арбит-

ражных разбирательства проводятся на основании исков, поданных против ком-

пании «Сканска», которая руководила строительными работами в рамках про-

екта осуществления генерального плана капитального ремонта, одним из ее суб-

подрядчиков. Что касается первого разбирательства, то в целях содействия ар-

битражному процессу суд постановил разделить разбирательство на три отдель-

ных, следующих друг за другом этапа, причем каждый этап касается одного из 

трех подпроектов, являющихся предметом спора: a) подпроект, касающийся 

Секретариата; b) подпроект, касающийся Конференционного корпуса; и c) раз-

личные другие инфраструктурные подпроекты. Основное слушание в отноше-

нии первого этапа первого арбитражного разбирательства было проведено в 

июне 2019 года, и решение суда ожидается к концу 2019 года. Что касается вто-

рого арбитражного разбирательства, то формальное разбирательство в арбит-

ражном суде началось в 2018 году и слушание по существу дела планируется 

провести к концу 2019 года (A/74/302, пункты 36–37). 

  

https://undocs.org/ru/A/63/477
https://undocs.org/ru/A/73/317
https://undocs.org/ru/A/73/468
https://undocs.org/ru/A/74/302
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8. Общая сумма понесенных судебных издержек в связи с двумя арбитраж-

ными разбирательствами на день представления доклада Генерального секре-

таря составляет 5 018 000 долл. США. На период с августа по декабрь 2019 года 

потребуется дополнительная сумма на покрытие судебных издержек, оценивае-

мая в 1 183 000 долл. США, и, следовательно, общий совокупный объем издер-

жек составит, по оценкам, 6 201 000 долл. США (там же, пункт 29). В докладе 

указано также, что, если арбитражное разбирательство продлится и после 

2019 года, может возникнуть потребность в выплате дополнительных адвокат-

ских гонораров и покрытии издержек на арбитражное производство, оценивае-

мых в 2 млн долл. США на 2020 год (там же, пункт 38). Генеральный секретарь 

указывает далее, что Организация добивается 100-процентного возмещения 

всех судебных издержек и что окончательный неизрасходованный остаток 

средств по проекту можно будет определить только после завершения арбитраж-

ных процессов и урегулирования всех обязательств (там же, пункт  30). В ответ 

на запрос Консультативному комитету была представлена информация о вели-

чине расходов в связи с ведением этих двух арбитражных разбирательств в раз-

бивке по годам, как указано в таблице ниже. 

 

  Расходы в связи с ведением арбитражных разбирательств  

в разбивке по годам 
 

(В долл. США) 

Год Расходы 

  
2015 123 100 долл. США  

2016 274 600 долл. США  

2017 1 121 800 долл. США  

2018 2 162 300 долл. США 

2019a 2 472 970 долл. США 

2019b 500 000 долл. США 

 Всего 6 654 770 долл. США 

 

 a Фактические расходы по состоянию на 31 октября 2019 года.  
 b Прогнозируемые расходы на оставшуюся часть 2019 года. 
 

 

9. Консультативный комитет отмечает разницу между показателем прогнози-

руемых судебных издержек на период до конца 2019 года, указанным в докладе 

Генерального секретаря, и показателем, указанным в таблице выше. Консульта-

тивный комитет надеется, что Генеральный секретарь представит Гене-

ральной Ассамблее обновленные данные о судебных издержках на 2019  год 

во время рассмотрения ею семнадцатого ежегодного доклада о ходе осу-

ществления генерального плана капитального ремонта. Комитет надеется 

далее, что в следующем докладе Генерального секретаря о ходе осуществ-

ления плана будет представлена обновленная информация о ходе арбитраж-

ных разбирательств и связанных с ними судебных издержках. 

 

  Ограждение вдоль Ист-Ривер 
 

10. В своем докладе Генеральный секретарь указывает, что перекраска дере-

вянного поручня перил на ограждении вдоль Ист-Ривер была завершена в 

2018 году и что завершение работ по перекраске металлического парапета ожи-

дается к концу августа 2019 года (там же, пункт 15). Консультативному комитету 

было сообщено о том, что работы по перекраске ограждения вдоль Ист-Ривер 

завершены. 
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 III. Заключение 
 

 

11. Решения, которые предлагается принять Генеральной Ассамблее, изло-

жены в пункте 40 доклада Генерального секретаря. Консультативный комитет, 

с учетом своих замечаний и соображений, изложенных в вышеприведенных 

пунктах, рекомендует Генеральной Ассамблее: 

 a) принять к сведению прогресс, достигнутый со времени публика-

ции шестнадцатого ежегодного доклада о ходе осуществления проекта, 

включая прогресс, достигнутый в вопросах окончательного урегулирова-

ния арбитражных дел; 

 b) просить Генерального секретаря представить Генеральной Ас-

самблее на основной части ее семьдесят пятой сессии восемнадцатый до-

клад о ходе осуществления проекта, в котором должна содержаться инфор-

мация о ходе рассмотрения арбитражных дел и объеме окончательных рас-

ходов. 
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Приложение 
 

  Сопоставление информации, содержащейся в шестом 

и в шестнадцатом ежегодных докладах Генерального 

секретаря о ходе осуществления генерального плана 

капитального ремонта (A/63/477 и A/73/317) 
 

 

 Первоначальная оценка (A/63/477) Нынешняя ситуация (A/73/317) 

   Продолжительность Начало 2008 года –– середина 2013 года Май 2008 года — сентябрь 2017 года 

Объем работ  • Строительство здания на Северной лужайке 

• Здание Секретариата 

• Конференционный корпус 

• Здание Генеральной Ассамблеи 

• Здание Южной пристройки 

• Здание Библиотеки им. Дага Хаммаршельда 

• Снос временного конференционного здания 

на Северной лужайке 

• Обустройство территории Северной лужайки  

• Строительство здания на Северной лужайке 

• Здание Секретариата 

• Конференционный корпус 

• Здание Генеральной Ассамблеи 

• Снос временного конференционного здания  

на Северной лужайке 

• Обустройство территории Северной лужайки 

• Работы, связанные с обеспечением безопасно-

сти на 42-й и 48-й улицах 

  a) Проект осу-

ществления гене-

рального плана ка-

питального ремонта  

2150,4 млн долл. США  

b) Повышение 

надежности обеспе-

чения безопасности 

100,0 млн долл. США 

 

c) Сопутствующие 

расходы 

139,7 млн долл. США 

 

  d) Дублирующий 

центр хранения 

и обработки данных 

19,2 млн долл. США 

 Общая стоимость 1876,7 млн долл. США  2309,3 млн. долл. США  

 

Источник: A/73/468. 

 

https://undocs.org/ru/A/63/477
https://undocs.org/ru/A/73/317
https://undocs.org/ru/A/63/477
https://undocs.org/ru/A/73/317
https://undocs.org/ru/A/73/468

