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[根据第五委员会的报告(A/69/693/Add.1)通过] 

69/276. 为刑事法庭余留事项国际处理机制阿鲁沙分支修建新
设施 

    大会大会大会大会， 

 回顾回顾回顾回顾其 2012 年 6 月 21 日第 66/240B 号、2012 年 12 月 24 日第 67/244A 号、

2013 年 4月 12 日第 67/244B 号、2013 年 12 月 27 日第 68/257 号和 2014 年 4月

9 日第 68/267 号决议， 

 审议了审议了审议了审议了秘书长的报告
1 
以及行政和预算问题咨询委员会的相关报告，

2
    

    1. 再次再次再次再次表示表示表示表示赞赏赞赏赞赏赞赏坦桑尼亚联合共和国政府持续努力为该修建项目提供便利； 

    2.     表示注意到表示注意到表示注意到表示注意到秘书长的报告；
1
 

 3. 认可认可认可认可行政和预算问题咨询委员会报告
2 
所载结论和建议，但以符合本决

议各项规定为前提； 

 4. 欢迎欢迎欢迎欢迎刑事法庭余留事项国际处理机制持续努力，寻求与其他司法机构

合作； 

 5. 鼓励鼓励鼓励鼓励秘书长继续努力把当地知识和能力纳入项目的实施工作； 

 6.  指出指出指出指出可根据工作人员的不同配置情况调整办公房地，包括在不增加整体

规模的前提下在设施内共用一些区域，并在这方面请秘书长在今后的进展报告中

继续提供信息，说明该事项； 

_______________ 
1
 A/69/734。 

2
 A/69/788。 
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 7.  鼓励鼓励鼓励鼓励秘书长确保酌情在目前开展的和今后开展的基本建设项目中分享和

利用经验教训和最佳做法； 

 8. 请请请请秘书长继续采取一切必要措施减少潜在风险，并确保密切监测并在核

定时间和资源内完成修建项目； 

 9. 强调强调强调强调为修建项目批准的意外开支准备金旨在提供必要保障，以应对项目

实施过程中出现的意外成本超支情况，并在这方面请秘书长确保今后出现成本超

支时，应首先通过采取增效措施，在别处削减费用冲减超支，尽量避免动用意外

开支准备金； 

 10.  关切地注意到关切地注意到关切地注意到关切地注意到授予的建筑和工程咨询服务合同和修建合同价值高于预

算数额，在这方面请秘书长尽一切努力，在整个执行项目过程中实施增效措施，

并在今后的进展报告中就此提出报告； 

 11. 回顾回顾回顾回顾行预咨委会报告第 31和 32 段，在这方面鼓励秘书长继续探讨该机

制在可行和经济的情况下使用起诉应对 1994 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间在卢

旺达境内的灭绝种族和其他严重违反国际人道主义法行为负责者和应对这一期间

邻国境内灭绝种族和其他这类违法行为负责的卢旺达公民的国际刑事法庭和起诉

应对1991年以来前南斯拉夫境内所犯严重违反国际人道主义法行为负责者的国际

法庭可用家具和设备的各种可能性，并在今后的进展报告中就此提出报告； 

 12. 请请请请秘书长继续通过秘书处管理事务部中央支助事务厅定期向会员国介

绍修建项目最新进展情况； 

 13. 又又又又请请请请秘书长在大会第七十届会议续会第一期会议期间向大会提出项目

执行进展情况报告，除其他外，概述项目支出和总费用。 

 
2015 年 4月 2日 

第 84 次全体会议 

    

 


