



# Assemblée générale

Distr. générale  
16 octobre 2002  
Français  
Original: anglais

---

**Cinquante-septième session**  
Point 112 de l'ordre du jour  
**Budget-programme**  
**de l'exercice biennal 2002-2003**

## **Mise en oeuvre des projets financés sur le Compte pour le développement**

### **Sixième rapport du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires**

1. Le Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires a examiné le rapport du Secrétaire général sur la mise en oeuvre des projets financés sur le Compte pour le développement (A/57/360). À cette occasion, le Comité s'est entretenu avec des représentants du Secrétaire général qui ont apporté certains compléments d'information.
2. Le rapport du Secrétaire général est présenté en application de la résolution 56/237 par laquelle l'Assemblée générale avait décidé de maintenir à l'étude la question du fonctionnement du Compte pour le développement et prié le Secrétaire général de lui présenter un rapport à ce sujet à sa cinquante-septième session.
3. Le Comité consultatif se félicite de l'amélioration de la présentation du document relatif au Compte pour le développement. Il rappelle que dans son premier rapport sur le projet de budget-programme pour 2002-2003, il avait traité des modalités de financement de ce compte et prié le Secrétaire général de présenter une analyse thématique de l'impact des projets et de compléter les tableaux pertinents de manière à préciser pour chaque projet la date de démarrage, la date prévue d'achèvement et l'agent d'exécution (voir A/56/7, titre XIII, par. 1 à 5). Le Comité note que le site Web concernant le Compte des Nations Unies pour le développement (<[www.un.org/esa/devaccount](http://www.un.org/esa/devaccount)>) contient des renseignements concernant la mise en oeuvre de tous les projets des première et deuxième tranches, y compris une évaluation de leur impact, et dans chaque cas, l'indication de la date de démarrage, de l'agent d'exécution et de la date prévue d'achèvement. Les renseignements communiqués au Comité à cet égard figurent aux annexes I et II du présent rapport.
4. Il est indiqué au paragraphe 2 du rapport du Secrétaire général (A/57/360) qu'à ce jour 43 projets d'un montant total de 39,2 millions de dollars ont été approuvés



par l'Assemblée générale pour exécution. Comme il est précisé à ce même paragraphe et aux tableaux I, II et III du rapport, sept projets ont été financés au titre de la première tranche (1998-1999) pour lesquels, au 30 juin 2002, 69,6 % des dépenses prévues avaient été effectuées; 16 projets ont été financés au titre de la deuxième tranche (2000-2001) et 55,9 % des dépenses prévues avaient été effectuées à cette même date; et 20 projets sont en cours de financement au titre de la troisième tranche (2002-2003) pour lesquels 4,9 % des dépenses prévues avaient été effectuées au 30 juin 2002. Le Comité note qu'au 30 juin 2002, un montant de 17 millions de dollars avait été dépensé sur un montant total approuvé de 39,2 millions de dollars.

5. Le Comité a pris note des renseignements contenus à la section III du rapport du Secrétaire général sur les questions relatives à l'exécution des projets ainsi qu'aux tableaux I, II et III, où figurent des chiffres sur les dépenses effectuées au 30 juin 2002. Les problèmes liés à la mise en chantier, à la programmation et à la formulation des projets ainsi qu'à la détermination des dates d'achèvement et aux rapports d'exécution sont évoqués aux paragraphes 14 à 21. Comme il est indiqué au paragraphe 14, les deux premières tranches des projets financés sur le Compte pour le développement ont été lentes à démarrer en raison des procédures de fonctionnement et protocoles qu'il a fallu établir à cet effet. Pour la majorité, les projets n'ont donc été mis en chantier qu'en 2000. En outre, comme il est indiqué aux paragraphes 18 et 19, aucun des projets n'était achevé à la fin de 2001 et l'on prévoit maintenant jusqu'à un ou deux ans de retard par rapport à la date d'achèvement initialement indiquée, ce qui complique dans l'immédiat l'évaluation de l'impact des projets et de leurs résultats. Le Comité estime toutefois qu'il devrait être plus facile à l'avenir de donner des informations précises en ce qui concerne la réalisation des objectifs énoncés dans la résolution 53/220 A et B de l'Assemblée générale.

6. Le Comité note les améliorations apportées à la gestion du Compte, dont il est fait mention aux paragraphes 7 à 10 du rapport, en particulier celles qui ont trait au renforcement du système intégré de suivi des projets financés sur le Compte. Il est indiqué au paragraphe 10 que le Comité exécutif des affaires économiques et sociales fait de plus en plus fonction d'administrateur du Compte. **Le Comité tient à faire observer que c'est au Secrétaire général adjoint aux affaires économiques et sociales qu'incombe en définitive la gestion du Compte pour le développement et que, dans ces conditions, le rôle du Comité exécutif devrait être de présenter des directives générales.**

7. **Le Comité consultatif recommande à l'Assemblée générale de prendre acte du rapport du Secrétaire général (A/57/360). Il estime toutefois que le rapport concernant le Compte pour le développement devrait être soumis dans le cadre de la présentation du projet de budget-programme.**

## Annexe I

**Projets financés dans le cadre du Compte pour le développement au moyen des crédits ouverts  
au chapitre 34 du budget-programme de l'exercice biennal 1998-1999  
(résolutions 53/220 A et B de l'Assemblée générale)**

<i>Projet</i>	<i>Agent d'exécution</i>	<i>Date effective de démarrage</i>	<i>Date d'achèvement</i>
A Promotion du commerce électronique	CNUCED	Juillet 1999	Décembre 2003
B Mise en place en Afrique d'un réseau de compétences en matière d'analyse des politiques économiques et sociales	CEA	Juillet 1999	Juin 2003
D Système informatique et de télétransmission pour l'action nationale et internationale contre la drogue	PNUCID	Juillet 1999	Décembre 2003
E Établissement de moyens logistiques et de réseaux pour la réalisation du Programme pour l'habitat dans les pays les moins avancés	ONU-Habitat	Juillet 1999	Juin 2003
F Réseau en ligne d'institutions régionales pour le renforcement des capacités dans le domaine de l'administration et des finances publiques	DESA	Août 1999	Décembre 2003
G Réseau de recherche pour l'analyse des politiques	DESA	Février 2000	Novembre 2002
H Renforcement des capacités des pays en développement en application d'Action 21, de la Déclaration et du Programme d'action du Sommet mondial pour le développement social de Copenhague et de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing	DESA	Février 2000	Décembre 2003

## Annexe II

**Projets financés dans le cadre du Compte pour le développement au moyen des crédits ouverts au chapitre 33 du budget programme de l'exercice biennal 2000-2001 (A/C.5/54/37; résolution 54/29, partie IV, de l'Assemblée générale)**

<i>Projet</i>	<i>Agent d'exécution</i>	<i>Date effective de démarrage</i>	<i>Date d'achèvement</i>
A Renforcement des capacités dans le domaine de la planification stratégique de la gestion des ressources naturelles dans la région de l'Asie et du Pacifique	CESAP	Mars 2000	Décembre 2003
B Programme de formation portant sur la réadaptation des toxicomanes et la prévention des drogues sur le lieu de travail dans la région de l'Asie et du Pacifique	PNUCID	Décembre 2000	Décembre 2003
C Renforcement des capacités en vue d'améliorer la gestion des ressources en eau et d'accélérer les investissements dans le secteur de l'eau	DESA/commissions régionales	Mai 2000	Juillet 2003
D Renforcement des capacités en matière de prise de décisions en vue d'un développement durable, Département des affaires économiques et sociales	DESA	Septembre 2000	Décembre 2003
E Renforcement des mécanismes visant à promouvoir la parité entre les sexes dans les pays d'Afrique	DESA	Novembre 2000	Décembre 2004
F Utilisation rationnelle et efficace des ressources énergétiques et hydrauliques en Asie centrale	CEE/CESAP	Mai 2000	Novembre 2003
G Renforcement des capacités régionales en matière de développement des statistiques	DESA	Août 2000	Juin 2003
H Renforcement des capacités des institutions en vue de l'égalisation des chances des handicapés	DESA	Septembre 2000	Juin 2004
I Renforcement des capacités en matière de politique de développement économique et social dans les pays d'Amérique latine et des Caraïbes	CEPALC	Mai 2000	Juin 2003
J Mise en place d'un cadre de collaboration pour l'intégration des activités d'évaluation environnementale et d'établissement de rapports sur l'état de l'environnement en Afrique de l'Ouest	PNUE	Novembre 2000	Juillet 2002
K Gestion durable des déchets dans les pays africains	ONU-Habitat	Novembre 2000	Décembre 2003
L Lutte contre la pollution d'origine urbaine des eaux souterraines et de surface en Afrique	PNUE/CEA	Août 2000	Septembre 2002

	<i>Projet</i>	<i>Agent d'exécution</i>	<i>Date effective de démarrage</i>	<i>Date d'achèvement</i>
M	Renforcement des capacités et mise en place de réseaux sur les politiques pour le développement durable fondé sur les ressources	CNUCED/UNU	Mars 2000	Juin 2002
N	Renforcement des capacités des pays en développement et des pays en transition en vue de leur intégration effective dans le système commercial multilatéral	CNUCED	Mars 2000	Juin 2003
O	Renforcement des capacités d'analyse de l'endettement tolérable	CNUCED	Mars 2000	Décembre 2002
P	Renforcement des capacités de diversification et de développement fondé sur les produits de base	CNUCED	Mars 2000	Juin 2003