



经济及社会理事会

Distr.: Limited
21 August 2019
Chinese
Original: English

供决策

联合国儿童基金会

执行局

2019 年第二届常会

2019 年 9 月 11 日至 13 日

临时议程* 项目 5 (b)

延长正在执行的国家方案

秘书处的说明

摘要

根据执行局第 2009/11 号决定，本《说明》向执行局通报，经执行主任批准，将巴拉圭的国家方案延长两个月，将危地马拉、马达加斯加、委内瑞拉玻利瓦尔共和国的国家方案进行首次延长，延长一年。

《说明》进一步介绍了在上一次延长一年后，拟议的将古巴的国家方案延长两个月的原因；在两次延长一年后，拟议的将刚果民主共和国的国家方案延长两个月的原因；以及在两次延长一年后，拟议的将叙利亚阿拉伯共和国的国家方案延长九个月的原因。请求执行局批准对这些方案予以延长。

决定草案

1. 注意到经执行主任批准，并列于表 1 的巴拉圭国家方案延长两个月和危地马拉、马达加斯加、委内瑞拉玻利瓦尔共和国的国家方案首次延长一年。

2. 批准表 2 所列的在上一次延长一年后，将古巴的国家方案延长两个月；在之前两次延长一年后，将刚果民主共和国的国家方案延长两个月；以及在之前两次延长一年后，将叙利亚阿拉伯共和国的国家方案延长九个月。

* E/ICEF/2019/21/Rev.1

说明：本文件全文由儿基会负责处理。



表 1

经执行主任批准的正在执行的国家方案的首次一年(或一年以内)延期

联合国儿童基金会 支持的国家方案	原方案期限	获准延长时间	延期原因
危地马拉	2015-2019	2020 年 12 月 (延长一年)	- 延长一年将能使儿基会编制与新的联合国可持续发展合作框架(UNSDCF)指南完全一致的新国家方案文件(CPD)。 - 新的 UNSDCF 指南发布后经过一段熟悉期,并与政府和民间社会伙伴进行协商后,将编制新的 UNSDCF,该框架将与 2014-2032 年国家发展计划保持一致。
马达加斯加	2015 年 3 月- 2019 年 12 月	2020 年 12 月 (延长一年)	- 延长一年将能使儿基会把国家方案文件与现有的延长到 2020 年底的联合国发展援助框架(UNDAF)保持一致,马达加斯加政府提出此项要求,以便使联发援框架与它的国家发展计划(Émergence 2030)更紧密地保持一致。 - 可以在新成立的政府的充分参与下,根据新的数据来源提供的证据(包括多指标类集调查)编制新的 UNSDCF。 - 除成果、战略、促成因素和资源最低限度符合 2018-2021 年儿基会战略计划外,支撑当前国家方案的优先事项、假设和战略保持不变。
巴拉圭	2015-2019	2020 年 2 月 (延长两个月)	- 延长两个月将能使儿基会编制新的国家方案文件,该文件与新的 UNSDCF 对巴拉圭的指南完全一致,预计将于 2019 年底完成。 - 除成果、战略、促成因素和资源最低限度符合 2018-2021 年儿基会战略计划外,支撑当前国家方案的优先事项、假设和战略保持不变。
委内瑞拉玻利 瓦尔共和国	2015-2019	2020 年 12 月 (延长一年)	- 延长一年将能使儿基会设计相关度高、符合背景的国家方案文件(CPD),并实现谨慎而有效的过渡,以便与新的 UNSDCF 的逻辑和内容保持一致。这将促进联合国发展合作在不断变化的国家背景下的整体援助效果。

表 2
申请执行局批准的正在进行的国家方案延长

联合国儿童基金会 支持的国家方案	原方案期限，包括先前的延长	提议延长时间	延期原因
古巴	2014-2019 (包括上一次延长一年)	2020 年 2 月 (延长两个月)	- 延长两个月将能使儿基会编制新的国家方案文件，该文件与新的 UNSDCF 指南和新的 UNSDCF 对古巴的指南完全一致，预计将于 2019 年年底完成。 - 除成果、战略、促成因素和资源最低限度符合 2018-2021 年儿基会战略计划外，支撑当前国家方案的优先事项、假设和战略保持不变。
刚果民主共和国	2013-2019 (包括之前两次延长一年)	2020 年 2 月 (延长两个月)	- 延长两个月将能使儿基会根据有关新的联合国可持续发展合作框架(UNSDCF)的联合国改革指南，与联合国国家工作队一起与联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(MONUSCO)进一步磋商，并且根据 UNSDCF 的最终版本来完善 CPD。 - 推迟提交 CPD 将确保儿基会有关 CPD 的汇报与开发署、人口基金和妇女署保持一致，这些机构都将在 2020 年编制新的 CPD。
阿拉伯叙利亚共和国	2016 年 3 月-2019 (包括之前两次延长一年)	2020 年 9 月 (延长九个月)	- 区域联合国可持续发展集团已同意把当前的联合国战略框架延长六个月，直至 2020 年 6 月，以便编制新的两年期临时联合国战略框架。 - 把目前的国家方案文件延长九个月将能使儿基会将新的国家方案文件与临时战略框架保持一致。