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 摘要 

 本报告是联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）2004 年 7 月 1 日至 2005

年 6 月 30 日期间预算执行情况报告。 

 观察员部队2004年 7月 1日至2005年 6月 30日期间的支出总额，已通过若干

按构成部分（即行动和支助）归类的成果预算框架与该观察员部队的目标相联系。 

财政资源使用情况 

（单位：千美元。预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日。） 

 差异 

类别 分配数 支出 数额 百分比 

军事人员和警务人员 19 326.8 19 397.8 (71.0) (0.4) 

文职人员 8 678.1 7 166.1 1 512.0 17.4 

业务费用 12 897.2 14 256.0 (1 358.8) (10.5) 

 所需经费毛额 40 902.1 40 819.9 82.2 0.2 

工作人员薪金税收入 1 175.4 1 073.9 101.5 8.6 

 所需经费净额 39 726.7 39 746.0 (19.3) (0.0) 

自愿实物捐助（已编入预算） — — — — 

 所需经费共计 40 902.1 40 819.9 82.2 0.2 

人力资源——在职情况 

 实际 出缺率 

类别 核定人数 a (平均数) (百分比)b 

军事观察员 — — — 

军事特遣队 1 047 1 031 0.6 

民警 — — — 

建制警察部队 — — — 

国际工作人员 42 36 14.1 

本国工作人员 92 91 1.5 

联合国志愿人员 — — — 

政府提供的人员 — — — 

文职选举观察员 — — — 
 

 a 系最高核定兵力 

 b 按每月在职人数计算。 

 有待大会采取的行动载于本报告第五节。 
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 一. 导言 
 

1. 秘书长 2003 年 12 月 22 日的报告（A/58/662 和 Corr.1）列出了 2004 年 7

月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持联合国脱离接触观察员部队（观察员部队）

的预算，共计毛额 40 902 100 美元（净额 39 726 700 美元）。这是 1 037 名军

事特遣队人员、42 名国际工作人员和 92 名本国工作人员的经费。行政和预算问

题咨询委员会在其 2004 年 4 月 8 日的报告（A/58/759/Add.7）第 32 段中建议大

会为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间批款毛额 40 715 700 美元。 

2. 大会在 2004 年 6 月 18 日第 58/306 号决议中，批款毛额 40 902 100 美元（净

额 39 726 700 美元），作为 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间维持该观

察员部队的经费。全部经费已向会员国摊派。 

3. 大会在 2004 年 6 月 18 日第 58/295 号决议中，核准建立一名安保主任（P-3）

员额，以加强观察员部队行动、人员和房舍的安保和安全。该员额的工作人员费

用在 2004 年 7 月 1 日至 2005 年 6 月 30 日期间的核定预算内融资。 

 二. 任务执行情况 
 

4. 观察员部队的任务是安全理事会第 350（1974）号决议确定的。本报告所述

期间的任务是安理会第 1550（2004）号和第 1578（2004）号决议规定的。 

5. 观察员部队的任务是帮助安全理事会实现一个总体目标，即维护国际和平与

安全。 

6. 在这一总体目标范围内，观察员部队在本报告所述期间取得若干成绩，交付

了下文各框架所列的有关关键产出。这些框架按构成部分（行动和支助）归类。 

7. 本报告对照 2004/05 年预算所载计划成果预算框架评估实际执行情况。具体

而言，执行情况报告将实际绩效指标（即用预期成绩衡量该期间取得的进展）与

计划绩效指标作了对比，将完成产出与计划产出作了对比。 
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  构成部分 1：行动 

预期成绩：各方根据脱离接触协议采取行动；隔离区和限制区的地雷威胁减少 

计划绩效指标 实际绩效指标 

部队脱离接触和维持限制区 做到：在观察员部队责任区发生 0 起

严重违反停火事件和 113 起已提出抗

议的轻度违反停火协议的事件 

没有地雷和未爆弹药造成的人员伤亡 3 名阿拉伯叙利亚共和国武装部队士

兵在限制区一侧的雷区被炸死 

计划产出 

已完成 

(数目或是/否) 说明 

每两周与叙利亚当局举行高级别会议并

根据需要与叙利亚地方官员举行会议 

34  

每月与以色列国防部队指挥部举行高级

别会议 

12  

每两周与以色列国防部队联络人员举行

会议 

26  

10 950 次昼夜流动巡逻 15 081 步行巡逻3 342次，车辆巡

逻 8 463 次，1 337 次固定

哨巡逻和1 939次夜间巡逻 

按需要进行 5 840 次日常观察和检查站

活动（2 名士兵×8 个检查站×365 天）

5 336 由于实行新的行动构想，

日常巡逻次数增加，而固

定观察哨的数目减少 

每两周视察限制区两侧情况 26 完成了对限制区两侧的视

察 

报告所有抗议和违规事件 113  

秘书长向安全理事会提出两份报告 2 报告已提交给秘书长 

在危机情况下与各方联系 0 没有发生危机情况 

在隔离区实际排除地雷和未爆弹药 259 

40 

排除的地雷 

排除的多种未爆弹药 

向联合国儿童基金会提高地雷意识项

目提供咨询意见 

No 没有接到要求 
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  构成部分 2：支助 

预期成绩 2.1：向观察员部队提供切实有效的后勤和行政支助 

计划绩效指标 实际绩效指标 

因更新换代方案完成后住房基础设施得

到更新，改善其余 26％部队的生活条件

已做到 

军事阵地从 2003/04 年的 12 个增加到

19个（军事人员从308名增加到442名），

在所有 19 个军事阵地（为 442 名军事人

员）建立电子邮件和内联网并改善电话

设施 

由于对阿拉伯叙利亚共和国实行制裁，

设备没有及时运到；该项目估计在2005

年 12 月底完成 

把请购到授标的采购周期从 120 天减少

到 90 天 

已做到；从收到请购单到发出定购单的

平均处理时间：46 历日 

把注销和待处理的存货总值百分比从

2003 年 6 月 30 日的 7％减少到 2005 年

6 月 30 日的 2％ 

已把注销和待处理的存货总值百分比

从2003年 6月 30日的7％减少到2005

年 6 月 30 日的 3.09％ 

计划产出 
已完成 

(数目或是/否) 说明 

更新换代方案   

在咨无阿尼营地建造一座中央餐厅 10％ 因建造期限内气候条件不

佳，该项目推迟；估计 2006

年 2 月竣工 

在法无阿营地建造一座收货和验货仓库 是 已完成 

在赫蒙旅馆建造一个雷达天线罩，取代

微波通信站 

是 已完成 

（在法无阿营地第 103 号楼、咨无阿尼-

波尔巴特营地、赫蒙南部行政和业务支

助部和第 12 号阵地）建造 4 座住房/掩

体 

10％ 合同已授标；估计 2005 年

10 月竣工；由于建造期限

内气候条件不佳，该项目推

迟 

（在第 12 号、第 27 号、第 31 号和第

37 号阵地）建造 4 个新水井 

20％ 估计 2005 年 10 月竣工；由

于建造期限内气候条件不

佳，该项目推迟 
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拆毁/缩小 8 个陈旧的阵地（第 17 号、

第 33 号、第 63 号、第 66 号、第 67 号、

第 81 号、第 82 号和第 83 号阵地） 

4 已拆毁 4个阵地：第 33号、

第 66 号、第 67 号和第 81

号阵地；2005 年 7 月拆毁

第 63 号阵地、2005 年 8 月

拆毁第 82 号阵地和 2005

年 9 月拆毁第 83 号阵地，

第 17 号阵地正在审查中 

共为 19 个与观察员部队广域网相联接

的作战阵地安装 7 条大容量语音数据微

波链路（第 16 号、第 22 号、第 25 号、

第 31 号、第 62 号、第 69 号和第 80A 号

阵地） 

1 在计划的 7个阵地中，仅有

第 16 号阵地安装了微波链

路；因制裁阿拉伯叙利亚共

和国造成思科公司的设备

推迟交货，其余 6 个阵地的

安装工作不能进行；第 22

号和第 80 A 号阵地的安装

工作于 2005 年 9 月完成；

其余阵地的安装工作预定

2006 年 5 月完成 

为了数据安全/灾难恢复在大马士革的

代表办事处安装 1 条后备链路 

1 已完成 

改进服务   

授予 4 个注销资产销售证（法无阿营地

2 个和咨无阿尼营地 2 个） 

24 估计本年度将授予 4 个销

售证；然而，因收到的投标

仅涉及销售物品目录中的

部分物品，授予的销售证数

目增加 

安装伽利略系统 是 2004年 10月已安装伽利略

系统 

30名观察员部队工作人员接受伽利略系

统的培训 

79 培训了 50名文职人员和29

名军事人员 

改进军事服务   

1 250 名军事人员进驻、轮调和返国 是 轮调已完成 

向 2个营地和 19个阵地的 1 037 名军事

人员提供定量口粮和汽油、机油和润滑

剂（每月平均数） 

是 定期提供了用品 
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文职人员   

管理41名国际人员和106名本国工作人

员的合同 

是 管理 39 名国际人员和 103

名本国工作人员的合同 

设施和基础设施   

油漆 7 座大楼：咨无阿尼营地第 232 号

至第 236 号大楼和法无阿营地奥地利营

的大楼 

是 已完成 

7 栋住房装修：咨无阿尼营地 6 栋：第 0

栋、第 2 栋、第 3 栋、第 6 栋、第 7 栋

和第 8 栋；隔离区第 27 号阵地 1 栋 

20％ 已授予合同；估计 2005 年

9 月竣工；由于建造期限内

气候条件不佳，该项目推迟 

更换（法无阿营地第7号和第23号大楼）

2 个中央取暖系统 

2 已完成 

操作、维护和修理 102 个发电机 102 已完成 

修理 8 公里公路 是 已完成 

维修 10 个地点的 11 个净水/过滤系统 是 已完成 

陆运   

维修 373 辆汽车，包括 28 辆尼亚拉型和

4 辆 M113 型装甲运兵车 

是 已按计划完成 

通信   

支助和集中管理 10 个电话交换机 10  

信息技术   

在 22 个地点支助、维护和修理 391 台台

式计算机、40 台膝上型计算机、37 台伺

服器、132 台激光打印机和 25 台扫描器

是 95％以上的计算机系统正

常运行 

使用 132 个工作站为 529 个用户支助广

域网 

是 向观察员部队提供持续

数据支助服务；95％以上

的计算机系统正常运行 

医疗   

3 个 1 级医疗中心向 6 800 名病人提供

医疗服务 

8 508 

 

病人得到了治疗 
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 三. 资源执行情况 
 

 A. 财政资源 

（单位：千美元。预算年度为 2004 年 7 月 1 日至 2003 年 6 月 30 日。） 

   差异 

 分配数 支出 数额  百分比 

资源类别 (1) (2) (3)=(1)-(2) (4)=(3)÷(1) 

军事人员和警务人员  

 军事观察员 — — — — 

 军事特遣队 19 326.8 19 397.8 (71.0) (0.4) 

 民警 — — — — 

 建制警察部队 — — — — 

 小计 19 326.8 19 397.8 (71.0) (0.4) 

文职人员     

 国际工作人员 6 825.1 5 287.6 1 537.5 22.5 

 本国工作人员 1 853.0 1 878.5 (25.5) (1.4) 

 联合国志愿人员 — — — — 

 小计 8 678.1 7 166.1 1 512.0 17.4 

业务费用  

 一般临时助理人员 193.9 224.3 (30.4) (15.7) 

 政府提供的人员 — — — — 

 文职选举观察员 — — — — 

 顾问 — — — — 

 公务旅行 300.7 217.8 82.9 27.6 

 设施和基础设施 5 573.9 6 564.4 (990.5) (17.8) 

 陆运 2 986.5 3 507.4 (520.9) (17.4) 

 空运 — — — — 

 海运 — — — — 

 通信 1 840.7 1 795.0 45.7 2.5 

 信息技术 887.7 973.8 (86.1) (9.7) 

 医疗 291.9 307.4 (15.5) (5.3) 

 特种装备 203.9 76.6 127.3 62.4 

 其他用品、服务和设备 618.0 589.3 28.7 4.6 

 速效项目 — — — — 

 小计 12 897.2 14 256.0 (1 358.8) (10.5) 

 所需经费毛额 40 902.1 40 819.9 82.2 0.2 

工作人员薪金税收入 1 175.4 1 073.9 101.5 8.6 

 所需经费净额 39 726.7 39 746.0 (19.3) (0.0) 

自愿实物捐助（已编入预算） — — — — 

 所需经费共计 40 902.1 40 819.9 82.2 0.2 
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 B. 其他收入和调整数 

（单位：千美元） 

类别 
数额 

(千美元) 

利息收入 594 

其他/杂项收入 638 

自愿现金捐助 - 

上一期间调整数 (2) 

上一期间债务节减额或注销额 671 

 共计 1 901 

 

 C. 特遣队所属装备：主要装备和自我维持 

（单位：千美元） 

类别 
开支 

(千美元) 

主要装备  

 军事观察员 — 

 军事特遣队 289.2 

 建制警察部队 — 

 小计 289.2 

自我维持  

设施和基础设施  

 伙食（厨房设备）   137.1 

 办公设备 — 

 电气设备 — 

 小工程   81.2 

 洗衣和清洁 — 

 宿营材料 — 

 办公房地 — 

 杂项-般物品   120.0 

 独特装备 — 

 外地防御工事用品 — 

 通信 — 

 医疗服务   82.7 

特殊设备  

 爆炸物处理   45.4 

 观察   0.4 

 查验 — 

 核生化武器 — 

 小计 466.8 

 共计 756.0 
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特涿任务因素 百分比 生效日期 上次审查日期 

适用于特派任务地区  

 极端环境条件因素 — — — 

 频繁使用状况因素 — — — 

 敌对行动/被迫放弃因素 — — — 

适用于派遣团  

 递增运费因素 0.0-2.75 — — 

 

 四. 差异分析1 

 差异 

军事特遣队 ($71) (0.4%) 
 

8. 所需经费增加 71 000 美元的主要原因是结算了部队前几年报销的费用和因

本报告期间燃料价格上涨，租机费增加，特遣队旅行和轮换所需的经费增加。因

合同价格降低节省的口粮费用抵消了增拨的所需经费。 

 

 差异 

国际工作人员 $1 537.5 22.5% 
 

9. 出现未用余额 1 537 500 美元的主要原因是实际出缺率高于预算出缺率。实

际出缺率达 14.1％，而预算出缺率为 0。本报告期间出缺率高的原因是征聘过程

拖延和国际工作人员短期派往其他特派团工作。 

 

 差异 

本国工作人员 ($25.5) (1.4%) 
 

10. 所需经费增加 25 500 美元的主要原因是一般工作人员费用项下所需经费增

加和 2004 年 10 月生效的薪金标准增加。 

 

 差异 

一般临时助理人员 ($30.4) (15.7%) 

11. 经费增加是因为执行更新换代方案和电子存档及主动目录服务项目所需的

人数比预期的多。 

__________________ 

 
1
 资源差额以千美元为单位。 
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 差异 

公务旅行 $82.9 27.6% 

12. 出现未用余额 82 900 美元的主要原因是联合国总部人员合并到同一区域其

他特派团的旅行，减少了前往观察员部队的公务旅行费用。 

 差异 

设施和基础设施 ($990.5) (17.8%) 

13. 所需经费增加的主要原因是建筑服务和公用事业项下所需的经费比预期的

多。 

14. 建筑服务项下所需经费增加是要改善几个阵地、咨无阿尼营地和法无阿营地

的生活条件。公用事业项下所需经费增加是要执行更新换代方案。 

 差异 

陆运 ($520.9) (17.4%) 

15. 所需经费增加 520 900 美元的主要原因是 SISU 型和 M-113 型装甲运兵车的

修理和维护费用比预期的高以及其零部件所需经费增加。观察员部队接收了已由

预算提供经费但由联合国布隆迪行动无偿转交的 35 辆 4 轮驱动轻型车辆，因此

在采购陆运汽车项下节省的费用抵消了修理、维护和零部件增加的所需经费。 

 差异 

通信 $45.7 2.5% 

16. 出现未用余额 45 700 美元的原因是商业通信所需经费减少，但通信零部件

和用品所需经费增加抵消了减少的经费。 

17. 关于商业通信，所需经费减少的原因是东道国改善了互联网环境。零部件和

用品所需经费增加是因为观察员部队要购买主要电话交换系统运作的特许软件、

修理卫星收发设备和修理被雷电击坏的微波设施。 

 差异 

信息技术 ($86.1) (9.7%) 

18. 所需经费增加 86 100 美元的主要原因是为制图项目购买没有提供经费的数

字图象系统。 
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 差异 

医疗 ($15.5) (5.3%) 

19. 所需经费增加的原因是要支付前几个时期的医疗用品费用。由于观察员部队

的住院人数大大低于计划人数，医疗服务减少的经费抵消了增加的所需经费。 

 差异 

特种装备 $127.3 62.4% 

20. 差异的原因是替换观察设备所需的经费减少。部分未用余额用于购买安保和

安全设备。 

 差异 

其他用品、服务和设备 $28.7 4.6% 

21. 出现未用余额的原因是运费和有关费用、杂项报销和运作地图所需的经费减

少。由于大部分采购在当地进行，运费和有关费用所需的经费减少。杂项报销和

运作地图项下出现未用余额是因为所需经费比预期的少。购买列入“其他设备”

项下的维护设备增加的所需经费抵消了未用余额 28 700 美元。 

 五. 有待大会采取的行动 
 

22. 就联合国脱离接触观察员部队经费筹措而言，有待大会采取的行动是： 

 (a) 决定会员国放弃 2005 年 6 月 30 日终了期间其他收入 1 901 100 美元项

下各自的份额和放弃 2005 年 6 月 30 日终了期间未用余额 82 200 美元中 19 900

美元内各自的份额，把它们用于支付联合国目前和将来离职后健康保险的负债； 

 (b) 决定如何处理 2005 年 6 月 30 日终了期间剩余的未用余额 62 300 美元。 

 

 


