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第七十二届会议
议程项目151
联合国中非共和国多层面
综合稳定团经费的筹措
		联合国中非共和国多层面综合稳定团2016年7月1日至2017年6月30日期间预算执行情况
		秘书长的报告
目录
	
	
	
	页次

	1. 	导言	
	
	5

	2. 	任务执行情况	
	
	5

	A. 概况	
	
	5

	B. 预算执行情况	
	
	6

	C. 特派团支助举措	
	
	8

	D. 区域特派团合作	
	
	9

	E. 伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团	
	
	9

	F. 成果预算编制框架	
	
	10

	3. 	资源使用情况	
	
	44

	A. 财政资源	
	
	44

	B. 类别间资源调拨信息汇总	
	
	45

	C. 月支出模式	
	
	46

	D. 其他收入和调整	
	
	46

	E. 特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持	
	
	46

	F. 未编入预算的捐助价值	
	
	47

	4. 	差异分析	
	
	47

	5. 	有待大会采取的行动	
	
	51





		摘要

		联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)2016年7月1日至2017年6月30日期间的支出总额已通过若干成果预算框架与稳定团的目标挂钩，这些框架按以下构成部分归类：安全、保护平民和人权；支持政治进程、和解与选举；恢复和扩展国家权力；支助。

		本报告所述期间是中非稳定团开展行动及成立阶段的第三年。安全理事会以第2301(2016)号决议，延长了授权活动的期限，稳定团将其工作聚焦于：支持保护平民和人权，并为此减少武装团体的存在及其构成的威胁；支持中非共和国的和平与政治进程，除其他外，包括支持新政府、其设立和实行改革及建设其能力。

		中非稳定团在本报告所述期间的支出为8.716亿美元，资源利用率为94.7% (2015年7月1日至2016年6月30日的上个期间的支出为8.26亿美元，资源利用率为98.4%)。

		未支配余额4910万美元，反映出以下方面的净影响：军事和警务人员项下所需经费减少(170万美元)，主要原因是警务人员部署方面的变化；文职人员所需经费增加(1 850万美元)，主要原因是征聘工作加速以及薪金费用增加；业务费用降低(6 590万美元)，主要原因是设施和基础设施尽可能采用当地劳动力和材料，而不是计划建造的商业等级硬墙结构，无人机系统和一架旋翼飞机部署延迟，稳定团行动的飞行时数减少。
	有待大会采取的行动见本报告第五节。

	财政资源使用情况
(千美元；预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)
	
	
	
	      差异

	类别
	分配数
	支出
	数额
	百分率

	
	
	
	
	

	军事和警务人员
	418 996.9
	417 275.5
	1 721.4
	0.4

	文职人员
	164 749.4
	183 293.4
	(18 544.0)
	(11.3)

	业务费用
	336 981.6
	271 047.4
	65 934.2
	19.6

		所需资源毛额
	920 727.9
	871 616.3
	49 111.6
	5.3

	工作人员薪金税收入
	11 551.7
	12 328.8
	(777.1)
	(6.7)

		所需资源净额
	909 176.2
	859 287.5
	49 888.7
	5.5

	(编入预算的)自愿实物捐助
	—
	—
	—
	—

		所需资源共计
	920 727.9
	871 616.3
	49 111.6
	5.3




	


	人力资源在职情况
	类别
	核定人数a
	计划人数b(平均)
	实际人数(平均)
	空缺率(百分比)c

	
	
	
	
	

	军事观察员
	169
	169
	139
	17.8

	军事特遣队
	10 581
	10 581
	10 304
	2.6

	联合国警察
	400
	400
	319
	20.3

	建制警察部队
	1 680
	1 680
	1 449
	13.8

	国际工作人员
	738
	738
	585
	20.7

	本国专业干事
	116
	116
	78
	32.8

	本国一般事务人员
	568
	568
	351
	38.2

	联合国志愿人员组织
	
	
	
	

		国际
	183
	183
	151
	17.5

		本国
	55
	55
	41
	25.5

	临时职位
	
	
	
	

		国际工作人员
	52
	52
	30
	42.3

		本国专业干事
	2
	2
	1
	50.0

		本国一般事务人员
	10
	10
	—
	100.0

	政府提供的人员
	108
	40
	90
	(125.0)




		a	系最高核定人数。
	b	基于部署计划。
	c	根据每月实际部署和计划期间的在职人数及每月计划人数计算。

	





	一.	导言
1.	联合国中非共和国多层面综合稳定团(中非稳定团)2016年7月1日至2017年6月30日期间维持费用拟议预算列于秘书长2016年2月3日的报告(A/70/712)，毛额为931 071 700美元(净额为919 514 300美元)。该预算用于部署安全理事会第2217(2015)号决议核定的人员，即10 750名军事人员(其中包括480名军事观察员和军事参谋人员)、2 080名警察人员(其中包括400名联合国警察和40名狱警)、790名国际工作人员(包括52名临时工作人员)、696名本国工作人员(包括12名临时工作人员)和239名联合国志愿人员。
2.	行政和预算问题咨询委员会在其2016年4月26日的报告中，建议大会为2016年7月1日至2017年6月30日期间批款毛额929 278 800美元(见A/70/742/Add.12，第77段)。
3.	大会在第70/271号决议中批款毛额920 727 900美元(净额909 176 200美元)，用作稳定团2016年7月1日至2017年6月30日期间的维持费。批款总额已分摊给各会员国。
4.	安全理事会在其第2264(2016)号决议中决定，中非稳定团将编有10 750名军事人员(包括480名军事观察员和军事参谋人员)和2 080名警务人员(包括400名单派警察和108名狱警，其中增派的狱警68名)；
5.	由于决定增加狱警的时间较迟，大会在其第70/271号决议中核准的基于部署40名狱警的中非稳定团2016年7月1日至2017年6月30日期间的预算，没有反映核定的人员增加所需的额外资源。
	二.	任务执行情况
	A.	概况
6.	中非稳定团的任务是安全理事会第2149(2014)号决议确定的，安理会后来的多项有关决议延长了稳定团的任务期限。安理会在第2264(2016)号决议中决定核可中非稳定团设有108名狱警，其中包括增派的68名狱警。本报告所述期间的任务是安理会第2281(2016)号和第2301(2016)号决议规定的。
7.	特派团受权协助安全理事会实现一个总体目标，即支持创造有利于持久减少武装团体存在及其所构成威胁的条件。此外，稳定团受权协助安全理事会实现其他主要目标，即支持民选当局保护平民；保护和促进人权；协助为人道主义援助的交付创造一个安全环境；保护联合国；在中非共和国发起一个包容各方的政治进程，以解决危机的根源，为该国带来持久和平、和解与安全；恢复法治和打击有罪不罚现象；扩展国家权力，包括为此向政府提供支助，以解决非法开采自然资源问题。
8.	安理会在其第2301(2016)号决议中，除其他外，授权中非稳定团对自2003年以来在中非共和国全境内发生的违反国际人道主义法及侵犯和践踏人权行为进行摸查；支持设立全国人权委员会；支持调解与和解工作、包容各方的全国对话、过渡司法和冲突解决机制；支持中非共和国当局制订和执行一项安全部门改革战略，包括协助国家当局订立审查机制，支持征聘、审查和培训500名警察和宪兵军官，并帮助政府制订一项使中非共和国武装部队再次投入运作的计划；支持当局针对武装团体成员制订并执行一项全国解除武装、复员和重返社会方案(复员方案)，并针对外国武装人员制订并执行复员及遣返方案(复员遣返方案)；支持政府制定和执行一项把已复员的符合资格的武装团体成员编入安全和国防部队的国家计划；向中非共和国当局提供技术援助，使特别刑事法院投入运行，以打击有罪不罚现象。
9.	为了遏制性剥削和性虐待，中非稳定团继续执行其预防、执法和补救援助三管齐下的战略，援助的重点转到性剥削和性虐待指控的受害者身上，为此任命了一位受害者权利倡导人。稳定团还通过防止性剥削和性虐待专责小组，与中非稳定团以外的实体、包括联合国机构建立了协调联系，并与为受害者提供服务的当地非政府组织建立起协调联系，以取得最佳结果。此外，针对各级不同的军事、警察和文职人员开展了一系列提高认识和预防行动培训，其中强调了所有人员在性剥削和性虐待的零容忍方面须接受问责并承担责任。
10.	在这些总体目标内，稳定团在本报告所述期间交付了相关的主要产出，协助取得了若干成绩，具体情况见下文按实务和支助构成部分分类的框架。
11.	本报告对照2016/17年度预算所列计划成果预算编制框架，对实际执行情况作了评估。具体而言，本执行情况报告将实际绩效指标，即该期间在实现预期成绩方面取得的实际进展，与计划绩效指标进行了比较，并将实际完成产出与计划产出进行了比较。
	B.	预算执行情况
12.	在为2016/17年度期间核定的9.207亿美元的资源总额中，支出了8.716亿美元，资源利用率为94.7%。实际平均空缺率是根据已规划的部署和在职期间计算的，这个期间在不同类别人员之间各异。
13.	在本报告所述期间出现了对该国安全局势的重大挑战。尽管中非共和国首都达到2013年危机以来的最安全水平，该国西北部、中部和东南部出现热点，人道主义危机不断恶化，构成对保护平民的重大挑战。中非稳定团是武装团体的目标，后者积极寻求阻止恢复国家权力和削弱国家机构，为此在对季节性牲畜迁移的争夺和竭力控制资源丰富的领土的驱动下，开展了广泛的犯罪活动。安全局势恶化使某些资源陷入紧张，就军队和警察部队及联合国警察而言尤其如此，一些地区、例如布里亚和班加苏为此难以取得进展。此外，国家政治进程的拖延，阻碍了稳定团执行其解除武装、复员、重返社会和遣返方面的任务，而国家一级的若干能力挑战，导致在向中非共和国当局提供技术援助以使特别刑事法院和过渡时期司法机制投入运行及支持起诉严重罪行方面发生延迟。此外，危机中日益具有宗派色彩的描述被用来动员武装团体成员，阻碍了实现和平与和解的努力。
14.	稳定团尽管面临种种安全和政治挑战，但已取得重大进展。部队和联合国警察更灵活的态势，加上利用新技术来改善早期预警和防备，使稳定团得以对针对民众和联合国人员的攻击作出强有力的回应。武装团体成员继续参加全国各地的解除武装、复员和重返社会方案，没有资格参与这些方案的战斗人员和其他社区成员参加了社区减少暴力方案。稳定团为招聘警察和宪兵提供了支助，招聘使中非共和国国内治安部队逐步扩大。
15.	在保护平民和人权方面也取得了重大进展，国家当局越来越多地参与进来。中非稳定团支持政府设立国家人权委员会及执行联合国人权条约机构的建议，并协助加强该国司法机构和国家人权机构的能力。中非稳定团运用若干工具和战略来应对在中非共和国境内犯下的违反国际人道主义法行为及侵犯和践踏人权行为，包括侵害妇女和儿童的此类行为，中非稳定团和联合国人权事务高级专员办事处为此就2003年1月至2015年12月犯下的严重违反国际人道主义法行为以及侵犯和践踏人权行为的摸查发表了一份报告。中非稳定团与国家当局和机构、民间社会、联合国各机构和国际合作伙伴组织了一系列讲习班，以强化国家对调查结果的所有权。为了应对日益严重的人道主义危机，中非稳定团与人道主义组织密切合作，加强了其民事-军事协调，以确保将人道主义援助送到流离失所者和难民手中。
16.	一些支持和平进程的倡议仍得到继续实施，包括由非洲联盟、中部非洲国家经济共同体和大湖区问题国际会议牵头、获得安哥拉、乍得和刚果支持的非洲和平与和解倡议。政府代表和13个武装团体在罗马圣艾智德团体主持下签署了一项协议，除其他措施外，建立了停火制度，而非洲和平与和解倡议成员则同意为更广泛的调解进程通过一个单一的路线图。国际合作伙伴申明支持政府为立即结束暴力活动而开展的努力。尽管全国解除武装、复员和重返社会方案没有得到执行，但所有14个主要武装团体和政府多次开会后，核准了全国解除武装、复员和重返社会战略，并启动一个解除武装、复员和重返社会试点项目。在地方一级，对与当地政治人物举行的社区对话的支助，加强了民众与国家的联系，而减少冲突举措的增加帮助缓解了族裔间的紧张关系。在这些进程中，中非稳定团支持妇女的充分和有效参与。
17.	立法方面的奠定基础工作势必有助于最终举行地方选举，为支持安全部门改革，已通过了国家立法、政策和战略。不过，在逐步恢复国家权力、特别是在法治方面进展缓慢。尽管司法人员被逐步重新部署到各大区，文职监狱主任被部署到布阿尔、贝贝拉蒂、班加苏、布里亚、博森贝莱、姆拜基、博桑戈阿、保瓦、班巴里和奥博的监狱，但首都以外缺乏司法和监狱基础设施阻碍了打击有罪不罚的努力。
18.	除了安保局势动荡不安及人道主义条件遭削弱外，以下因素继续影响到资源的利用：(a) 道路、行动区内的其他基础设施和恶劣天气对后勤工作构成挑战；(b) 稳定团尽力利用内部办法为自身提供服务，以支助其履行任务，而不是按设想将服务外包给商业服务提供者，并尽力最大限度地减少环境足迹，同时对地方社区能力进行投资。
	C.	特派团支助举措
19.	在本报告所述期间，稳定团继续在中非共和国各地部署人员，包括向设在班吉的稳定团总部和各办公房地、三个区总部(卡加班多罗、布里亚和布阿尔)、五个外地综合办事处(恩代莱、班巴里、博桑戈阿、班加苏和贝贝拉蒂)、三个办事分处(保瓦、奥博和比劳)和30多个其他仅设有一个常驻军事存在的地点部署人员。此外，中非稳定团在喀麦隆杜阿拉以及在乌干达恩德培的联合国组织刚果民主共和国稳定特派团(联刚稳定团)后勤中心和区域采购办公室维持了一个支助点。
20.	如2017/18年度核定预算所示，2015/16年期间开始的造价约为三年期4 270万美元、即每年1 420万美元的西区、中区和东区40个地点军事和警察部队营地的营房、厨房和餐厅建造计划，在对原建造方案进行审查后被中止。这在很大程度上导致在本报告所述期间出现总体的未支配余额。审查反映了稳定团在实施2016/17年度核定预算所列建造项目方面面临的挑战，例如缺乏充足的熟练工人、购置和交付建筑材料和设备所需的时间、脆弱的安全环境、全国各地不存在的地面运输基础设施，所有这一切都造成最初的建造方案迟迟得不到执行。
21.	尽管住房和办公空间使用当地等级的硬墙或更永久性结构反映了稳定团设施和基础设施建立战略的改变，在3个区总部和8个分区办事处利用现有的预制结构和新获得的由508个单位的安装组成的综合个人住宿营地，大大改善了实地人员的生活条件。中非稳定团尽可能利用当地劳动力和当地材料，开始为军警人员和一些文职人员建造当地等级的硬墙宿舍。在报告所述期间结束时，经修订的建造计划正以总体上比原定三年项目时间线估计数更少的预计所需资源得到执行。
22.	随着法国军队结束了其于2013年下半年开始的“红蝴蝶”行动并于2016年10月撤离，稳定团开始修建和升级直升机夜航着陆点，以支持稳定团的行动及医疗和伤员后送。在工兵支持下，稳定团根据经修订的军事行动构想，修建完成了在班巴里、班加苏、贝贝拉蒂、博桑戈阿、布里亚、恩代莱和保瓦的21个直升机着陆点。
23.	中非稳定团按计划为班吉的6个地点实施了实体安保项目，包括安装硬件及固定的监视摄像机和传感器组合，大大改善了中非稳定团在班吉的主要房地的实体安保。
24.	针对在班巴里和班加苏及其周围的武装团体活动，2017年4月在班巴里部署了来自一个部队派遣国的无人机系统。这一技术改善了态势感知、对安全威胁的预见和军事行动的开展。该系统包含7架中程飞机，能够覆盖半径多达80公里的面积，配有第二个地面控制站的话可延至200公里，该系统由一个无人机系统战术特遣队操纵。
25.	2017年3月在布阿尔区总部设立了一个银行分行，这是该国自2013/14年期间内战以来在班吉以外设立的第一个提供全套服务的银行分行。这一成就是稳定团演变过程中的一个里程碑，也是银行的一个里程碑，它导致差旅减少，稳定团运作的生产力提高，从而提高了效率。该银行分行为在西区的联合国工作人员和承包商领取薪金、进行现金交易、转移和接受用于正式活动的资金提供了方便，因而不太需要身带现金往返班吉。由于向该区运送现金的需求减少，人员和联合国资源的安保和安全风险得到最大限度地减少。在本报告所述期间结束时，在布里亚和卡加班多罗设立分行的工作正在持续进行中。
26.	除安全局势恶化、武装团体和敌对的自卫团体之间持续不断的冲突和更多的战斗及对境内流离失所者和班吉以外的人道主义和稳定团人员的袭击外，以下因素对稳定团执行任务和提供支助的能力产生了影响：(a) 难以征聘到具备足够资格和技能的本国工作人员；(b) 难以找到可负担得起的服务提供者，特别是车辆维修、运输、营地管理和废物管理方面的服务提供者；(c) 难以找到当地材料供货渠道和具备足够技能的当地合同人员；(d) 一架军事作战直升机和无人机系统被推迟部署；(e) 道路状况不佳、基础设施状况不良和难以利用及恶劣的天气造成后勤挑战。具体而言，尽管稳定团修复了一些道路和桥梁以方便物资的运送和服务的交付，整个雨季恶劣的天气条件使一些偏远地区无法经陆路进出。
	D.	区域特派团合作
27.	中非稳定团与欧洲联盟培训团进行了密切合作，特别是在安全部门改革和解除武装、复员和重返社会方面，并与法国军队密切合作，直至其于2016年10月撤离。中非稳定团继续利用联刚稳定团后勤中心、区域采购办公室和恩德培区域服务中心提供的服务，为其运作提供支助。中非稳定团从正在关闭的特派团、特别是联合国科特迪瓦行动(联科行动)和联合国利比里亚特派团(联利特派团)接收了剩余用品、设备和家具。
	E.	伙伴关系、国家工作队协调和综合特派团
28.	在本报告所述期间，“一个联合国”精神在中非共和国持续得到加强，联合国系统和中非稳定团在拟订联合国发展援助框架方面的包容性协调、以及联合国对政府的国家恢复和建设和平计划中所确定的优先事项的协调一致回应就体现了这一点，这是使联合国各机构、基金和方案以及中非稳定团团结一致作出贡献方面的一项重大成就。
29.	中非稳定团与联合国国家工作队和其他伙伴合作，开展了各种活动，并取得了相应成果。在这方面，中非稳定团和国家工作队支持政府制订和通过一项恢复国家权力的全面战略。它们确定了进行联合干预以产生重大影响的交汇/焦点地区，这将体现在从人道主义援助向恢复过渡的机会上。班巴里被选为一个焦点地区，政府在联合国支持下相应地制定了一项联合应急计划。每个机构根据自身的任务和比较优势以协调一致的方式做出了贡献。开展了多部门行动，这些行动既包括恢复政府提供社会服务的能力，又包括恢复政府发挥其核心职能的能力，同时尽可能将安保、建设和平、紧急和恢复支助结合在一起。此外，为了改善对合作伙伴、政府和广大公众传播和信息传递方面的一致性，联合国系统和中非稳定团拟订了一项联合传播战略，并设立一个联合传播工作组来执行该战略。其目的是确保能通过与各专门机构和中非稳定团独立传递的信息相一致的协调一致信息，同受益者和其他合作伙伴分享联合国所取得的成果，以及分担遇到的挑战。
30.	稳定团参加了由罗马圣艾智德团体领导的谈判，该谈判将政府和武装团体行为体汇集在一起，进而签署了一项协议，这项协议构成为得到国际社会充分支持的包容各方的和解进程的基础。这一进程旨在使武装团体在政治论坛中得到代表，并将其成员编入该国武装部队，以换取停止袭击和封锁。
31.	中非稳定团、联合国开发计划署(开发署)和其他合作伙伴在使特别刑事法院投入运行问题上继续开展了密切协作。2017年2月提名了国际特别检察官，该检察官于5月抵达班吉。法院第一阶段的所有五名国家法官均获提名，并于2017年6月30日同特别检察官一道宣誓就职。中非稳定团与其他合作伙伴一道筹备并参与了2016年11月17日在布鲁塞尔举行的关于中非共和国恢复计划经费筹措的捐助方圆桌会议。
[bookmark: insend]	F.	成果预算编制框架
构成部分1：安全、保护平民和人权
32.	在本报告所述期间，在此构成部分下，稳定团的主要优先事项是稳定安全局势、保护平民以及促进和保护人权。尽管面临重大挑战，中非稳定团在其提供安全保障、保护平民和人权工作方面取得了重大进展。一些大区爆发了严重的暴力事件，造成一些人死亡，其中包括若干维持和平人员和人道主义行为者，并造成数千人流离失所。然而，与前一报告期相比，冲突各方之间的武装冲突减少了约9.6%，并且稳定团维持了班吉的安全。在全国各地高效部署了军事特遣队的增援人员，并在大型人口中心进行更多的巡逻，以改善安保。新技术的使用和早期预警系统的改进加强了信息意识，并使稳定团得以更好地做好准备，对民众和中非稳定团的袭击作出强有力的回应。为进一步加强对平民的保护，举办了讲习班，因而得以制订了社区保护计划。与国内安保部队进行了训练和联合巡逻，以增强国家当局保护平民的能力。为便于立即、全面、安全地运送人道主义援助物资，开展了修复道路、桥梁和机场的工作。
33.	为支持促进和保护人权，稳定团监测、报告并帮助处理违反国际人道主义法行为和侵犯和践踏人权的行为，并与国家当局合作改善其在这方面的能力。虽然在本报告所述期间记录在案的侵犯人权案件有所增加，这些案件大多涉及任意逮捕、拘留和剥夺自由的行为。在许多这类案件中，中非稳定团能够进行干预，以确保被警察、宪兵或武装团体羁押的人获释。稳定团还与政府分享了报告，这些报告充当宣传工具，其中包括关于违反国际人道主义法和人权法行为的摸查情况报告，该报告将用于协助今后的起诉。中非稳定团与国家监察和报告专责小组合作，记录了冲突各方对儿童实施的严重侵害行为，包括武装团体招募和使用儿童行为大幅增加。由于不安全、缺乏法治、国家机构力量薄弱以及刑事法庭不起作用，受害人和证人在绝大多数情况下无法向当局报告这些事件，也没有对这些侵害行为进行起诉。然而，在使儿童摆脱武装团体方面取得了重大进展，3 572名儿童脱离了武装团体并被纳入联合国儿童基金会(儿基会)和其他合作伙伴运营的照顾方案。
34.	主要的行为体，包括地方和国家当局、执法机构和司法机关，参与了目前打击有罪不罚现象的工作，包括为此举办能力建设讲习班和制订培训方案。这些方案有助于增进对国家人权和过渡时期司法问题的了解，并使国家和非国家行为体在履行职责时能够遵守有关的国际标准和原则。稳定团加强了对人权和过渡时期司法标准的国家所有权，并加强了这方面的国家专门知识。进行了游说并举办了宣传讲习班，以支持建立一个独立的国家人权和基本自由委员会。因此，在稳定团的支持下，议会通过了有关设立该委员会的法律，并且总统颁布了该法律，标志着该国政府在努力遵守国际人权标准和原则方面向前迈出了重要一步。中非稳定团继续支持中非共和国政府实施该法。此外，有2 917多人，包括武装团体人员，接受了关于冲突与性暴力和性别暴力、人权和儿童保护之间联系的宣传教育。
35.	在解除武装、复员和重返社会进程方面采取了重大步骤，包括所有武装团体都批准了该方案，并且各方期望中非复兴人民阵线加入该方案。但在2016年4月举行解除武装、复员、重返社会和遣返后续协商委员会之后，政府与武装团体之间未就一项战略达成政治共识，继续造成全国解除武装、复员和重返社会方案迟迟没有启动。中非稳定团继续向政府提供技术支助，以制定全国解除武装、复员和重返社会战略和方案，以支持其最终得到执行，包括为此开展提高认识和游说活动。中非稳定团加强了全国解除武装、复员和重返社会方案对应人员的业务能力，并为此开展了各种活动，从通过稳定团国际工作人员与本国对应人员合在一处办公以加强专门知识，到提供技术咨询和后勤支助。中非稳定团和地方当局参加了电台的广播节目，向普通民众和武装团体通告解除武装、复员和重返社会筹备工作的现状，并鼓励他们遵守和支持这一进程。
36.	此外，中非稳定团通过联合国地雷行动处在设立国家小武器和轻武器委员会方面向国家当局提供支助，并增加了在社区中清除的战争遗留爆炸物的数量。
37.	为打击有罪不罚现象，稳定团继续向中非共和国当局提供技术援助和能力建设支持，以促进特别刑事法院在征聘和甄选司法人员方面发挥职能。特别检察官和四名国家法官宣誓就职，另外三名国际法官预计在2017年9月初抵达中非共和国。为司法警察和法官举办关于法医和性暴力调查等议题的培训课程，以进行地方能力建设。此外，对中非共和国国内安全部队性别问题和弱势群体协调人进行了培训，以加强他们参与起诉的能力，同时习惯法所涉的村长以及宗教和社区领袖参加了讲习班，以支持在中非共和国增加诉诸司法的机会并加强正式和非正式司法制度。
	预期成绩1.1：逐步改善安全环境

	计划绩效指标
	实际绩效指标

	冲突各方之间的袭击和武装冲突数目减少(2014/15：1起；2015/16：2起；2016/17：0起)
	冲突各方之间的武装冲突减少至186起，而2015/16年期间的武装冲突为209起

	武装团体成员参加解除武装、复员、重返社会和遣返方案的人数增加(2014/15：
不适用；2015/16：3 000人；2016/17：2 000人)

	通过登记参与和开展解除武装、复员和重返社会预备活动的新战斗人员增加1 312名(996名男性和316名女性)。前战斗人员随后通过这些活动参加了恢复正常生活和创收活动，包括在职培训，从而加强了社区一级的安全，并加强了社会融合

	无资格参加解除武装、复员、重返社会和遣返方案的武装团体成员和社区成员从社区减少暴力项目中受益的人数增加(2014/15：不适用；2015/16：5 000人；2016/17：5 000人)

	参加在班吉的减少社区暴力项目的受益者、包括没有资格参加解除武装、复员、重返社会和遣返方案的战斗人员增加3 000名，这些项目与联合国粮食及农业组织合作提供机械、驾驶、木工、商务、石工、焊接、缝纫、计算机技能和农牧活动方面的职业培训和课程。受益人数目较低的原因是安全局势以及执行项目的拖延，该项目由中非稳定团2016年11月28日与联合国项目事务署和当地非政府组织一道启动。

	通过修复更多派出所和宪兵队部的工作和为其提供装备，改善中非警察和国家宪兵在各省的部署条件(2014/15：10个；2015/16：7个；2016/17：10个)
	通过建造、翻修和翻新3个国家警察和宪兵单位的基础设施使条件得到改善。另外7个项目已启动，在本报告所述期间结束时正在执行中：在班吉Boeing建造警察哨所；修复纳纳-曼贝雷省Abba的宪兵队部、瓦卡加省比劳的宪兵队部、纳纳-曼贝雷省保罗的军需部和瓦姆-彭代省保瓦的军需部；以及为班巴里警察和宪兵部队提供装备
完成项目方面拖延的原因是，安全局势导致执行伙伴撤离

	已核实的国防与安全部队成员人数增多(2014/15：500人；2015/16：1 500人；2016/17：3 000人)
	通过国防部牵头的简化程序，已核实中非共和国武装部队人员增加了369人，国内安全部与开发署合作，在中非稳定团的支持下，核实国内安全人员增加了3 568人(2 061名宪兵和1 507名警察)

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	特遣队在中非共和国全境主要人口中心开展184次每日巡逻和护送，以便进行威慑、开展保护和增强对局势的了解
	318
	次每日巡逻和护送
产出高于计划数目是由于：(a) 在整个中非共和国关闭多个临时和永久性行动基地，减少对部队保护基地的需求，从而使部队可以开展巡逻和其他保护平民活动；(b) 短程巡逻的比例高于计划，并且进行短程巡逻的频率比长程巡逻更高

	开展12次短期营级或部分营级增援行动，以积极主动地遏制武装团体在新的热点地区采取危害平民的行动
	7
	为回应对保护平民产生直接或间接负面影响的武装团体运动，在阿林道、班巴里、班加苏、伊皮、莫巴伊、拉法伊、泽米奥开展了7次短期营级增援行动

	
	
	产出低于计划数目的原因是对安全局势作出的反应行动得到改进

	修复中非稳定团部队使用并为出入人道主义走廊提供便利的道路、桥梁和机场的500个项目日
	572
	个项目日
产出高于计划数目是由于武装团体破坏桥梁的程度高于预期水平，另外在全国各地增加或升级多个直升机着陆区也需要额外工程

	每日3个飞行时数，支援在稳定团管辖区内的行动
	8.6
	每日飞行时数
产出高于计划数目的原因是由于路况差，保护平民的部队更多地依靠了空中支助，以及缺乏情报、监视和侦察工具

	使50个矿场摆脱武装团体控制
	0
	个摆脱控制的矿场
没有使矿场摆脱控制，原因是该国意料之外的安全条件，这需要专注地使用全部兵力和得到后勤支助，以及在该国这些地区的调遣能力有限

	中非稳定团班吉军事和警察联合工作队每周7天每天24小时作出反应，开展巡逻，并在所有16个省开展单方面行动或与中非共和国警察和国家宪兵开展联合行动
	是
	在班吉所有地区每周7天每天24小时作出反应和开展巡逻，并在全国所有16个省开展了军事和警察行动

	每周与中非共和国解除武装、复员和重返社会方案和安全部门改革高级专员和为执行班吉论坛建议设立的后续行动委员会召开会议，以协调行动和计划，执行解除武装、复员和重返社会方案
	5
	次会议
产出低于计划数目的原因是负责规划和协调解除武装、复员和重返社会方案的国家机构变更负责解除武装、复员和重返社会方案、安全部门改革及全国和解的全国协调部长取代了中非共和国解除武装、复员和重返社会方案和安全部门改革高级专员和后续行动委员会。设立了国家解除武装、复员和重返社会方案执行股，以处理与解除武装、复员和重返社会方案有关的问题。其股长还负责主持根据2016年8月总统令设立的解除武装、复员、重返社会和遣返后续协商委员会，该委员会是14个武装团体和政府之间的唯一对话平台。
在政治层面，图瓦德拉总统主持的解除武装、复员和重返社会、安全部门改革和全国和解战略委员会继续在解除武装、复员和重返社会方案方面提供战略指导。后续协商委员会成为解除武装、复员和重返社会方案的主要规划和协调机构，并在本报告所述期间与政府代表、国际社会、民间社会和武装团体举行了五次会议。后续协商委员会通过了战略委员会核准的全国解除武装、复员、重返社会和遣返战略。战略委员会还设立了全国解除武装、复员、重返社会和遣返方案、安全部门改革和全国和解架构。在后续协商委员会第四次会议上，所有14个武装团体出席讨论了国家解除武装、复员和重返社会方案和一个解除武装、复员和重返社会方案试点项目。尽管取得了这一进展，持续的不安全和一直没有签订一项和平协议使国家解除武装、复员和重返社会方案无法执行

	每月定期向负责解除武装、复员和重返社会的国家主管部门提供战略和技术支助，使其能够执行解除武装、复员和重返社会方案并加强其这方面的能力
	是
	中非稳定团建立了国家解除武装、复员和重返社会对应机构的能力，为此：(a) 向国家解除武装、复员和重返社会管理架构分配了三名全职国际解除武装、复员和重返社会工作人员；(b) 让其可利用一名专家，以协助规划和执行解除武装和复员行动；(c) 采购未来的解除武装和复员行动所需的物资和用品；(d) 向国家解除武装、复员和重返社会方案执行股提供后勤支助
中非稳定团与世界银行协调，支持国家当局起草国家解除武装、复员和重返社会战略和方案。此外，中非稳定团向后续协商委员会提供了后勤支助，为成员前往参加在班吉的会议提供了便利

	每月定期与稳定团其他构成部分以及联合国系统各基金和方案等伙伴举行会议，以加强互补性，支持解除武装、复员和重返社会进程
	12

	举行了12次会议，与会者包括稳定团、联合国各基金和方案、各大使馆和其他国际伙伴，它们为支助解除武装、复员和重返社会创造了势头，使包括美国、加拿大、法国和世界银行在内的国际社会的成员作出供资承诺

	根据班吉论坛解除武装、复员和重返社会协议确定的资格标准，将5 000名战斗人员解除武装、复员并对其进行审查
	否
	由于政府与武装团体之间的政治对话继续拖延，国家解除武装、复员和重返社会方案没有得到执行；但是，中非稳定团继续执行解除武装、复员和重返社会方案预备活动并促使共4 324名前战斗人员参加

	在对全国解除武装、复员、重返社会和遣返方案提供更长期的重返社会援助之前，在回返社区为2 000名前战斗人员设计和执行复员援助项目
	否
	由于上述延迟，尚未启动复员援助项目。然而，参与解除武装、复员和重返社会预备活动的4 324名前战斗人员在从工作换现金到创收活动的过渡中得到重返社会支助，这使他们能够找到可持续的取代暴力办法，并一直为其社区作出生产性贡献

	为没有资格参加解除武装、复员、重返社会和遣返方案的战斗人员(包括妇女)以及社区成员和青年等5 000名受益者提供15个减少社区暴力项目
	22
3 000
12 000
	个减少社区暴力项目
名直接受益者
名直接受益者
产出高于计划数目的原因是对家庭成员所产生的扩大影响使得人们对该方案的兴趣增加

	全年定期在国家和地方两级开展宣传运动，支持和配合政府执行解除武装、复员、重返社会和遣返方案和减少社区暴力活动
	是
	中非稳定团与国家解除武装、复员和重返社会当局参与了广播节目，包括Guira调频电台上的广播节目，向民众和武装团体成员宣传介绍解除武装、复员和重返社会筹备工作的现状，并鼓励他们支持和坚持这一进程。在解除武装、复员和重返社会方案前的和平日期间，每周在地方一级举行了关于即将开始的解除武装、复员和重返社会方案进程等主题的宣传活动。还就减少社区暴力活动进行了讨论，以提高认识并鼓励参与

	通过加强实体安保和评估弹药库，应要求向中非稳定团相关部队提供武器和弹药管理技术援助和辅导
	是
	评价了一个特遣队营的爆炸物处理设备和储存管理能力；评估了4个特遣队的特遣队所属装备，确保按照国际安全标准保存弹药；协助在布阿尔、卡加-班多罗和班巴里进行武器和弹药储存，以支持解除武装、复员和重返社会预备活动；向安全理事会第2127(2013)号决议所设专家小组提供支助，以评估收缴的28件武器和6 600发弹药；培训了10名联合国警察中的狱警人员在军械库工作(包括一名妇女)；并为500人提供了关于爆炸装置的提高认识培训课程，其中包括班吉的68名联合国警务人员(平均妇女占12%、男子占88%)、372名部队人员(平均妇女占11%、男子占89%)和60名文职工作人员(平均妇女占30%、男子占70%)

	在班吉、布阿尔、卡加-班多罗和布里亚进行4次民意调查，以获得当地社区对安全和保护工作成效的反馈并了解他们的看法
	5
	个地点(班巴里、奥博、锡布、布阿尔、班吉)
实际地点与计划地点不同，原因是安全条件改变，限制了某些地区的出入，从而导致战略重点转变

	举行每月新闻宣传运动，提高平民和冲突各方对执行保护平民任务的认识
	是
	稳定团以法语和桑戈语在You tube上播放了254个视频、1 824个杂志型广播节目以及400次每日实况访谈广播节目。此外，在班吉和各大区举办了53次宣传活动，以支持全国和解，并争取获得青年、社区、宗教领袖和民间社会组织对和平与社会融合的支持。中非稳定团编写并在其网站上出版了95篇文章，47版《中非稳定团在行动》，7版《中非稳定团焦点》，以及特别档案，总共向稳定团和国家工作队、国家机构(部委)和大使馆分发500份文本和电子版的通讯

	预期成绩1.2：改善平民保护，进一步尊重人权，特别重视妇女和儿童

	计划绩效指标
	实际绩效指标

	在国家、省和社区执行的保护平民举措的数目增加
	已达到。中非共和国当局、宗教领袖和民间社会代表参加了30次联合保护访问或与中非稳定团的联合评估访问，其中20%以上的评估由稳定团进行

	
	部长和国民议会成员越来越多地参与对平民因为武装团体或族裔间暴力遭到袭击或流离失所地区的高级别联合访问，同时在国民议会一级或由社会事务与全国和解部部长采取了一些调解举措。然而，在这些访问之后很少采取具体措施处理实地局势，例如发表公开声明，谴责暴力行为或对据称参与暴力的国家官员采取行政措施

	
	在国家一级，在遵守国际人权标准和义务方面已经采取了重大步骤，包括2016年10月11日批准两项条约，并加入五项核心国际人权条约和任择议定书，包括《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》和《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》

	
	关于通过加强安全增强保护平民的国家所有权，在班吉附近观察到显著改善，国内治安部队在开展活动时与中非稳定团班吉联合工作队密切协调。然而，在该国几个地区仍然没有国内安全和国防部队，并且在有此类部队的地区，往往没有规定这些部队履行其职能的最低要求，包括制服以及个人和集体设备

	
	在地方一级，与地方当局、地方社区和民间社会一起拟订或更新了33个社区保护计划

	导致暴力的族群间或族群内争端数目减少
	使用以下分类法将事件归类：武装冲突、恐怖主义、犯罪、内乱和危险；因此没有跟踪导致暴力的族群间或族群内争端事件

	所记录的冲突各方对平民犯下的违反国际人道主义法和人权法、特别是侵犯生命权和人身安全行为的数目减少
	未实现。在本报告所述期间，记录了1 976起侵害和虐待事件，涉及3 423名受害者(2 120名男子、327名妇女、189名男童、116名女童、113名未成年人和558名年龄和性别不详的成年人)。其中包括涉及813名受害者的296起杀人事件，涉及695名受害者的409起残忍、不人道和有辱人格的待遇事件及与冲突有关的性暴力事件，其中包括333名男子、88名妇女、15名男童、55名女童、3名身份不明的未成年人和201名年龄和性别不详的成年人。在上次报告所述期间，中非稳定团记录了1 278起侵犯和践踏人权的行为，涉及1 786名受害者

	
	案件增加的原因是该国的冲突增加。自2016年9月起，敌对武装团体之间的冲突数量大幅增加，特别是在布里亚(上科托省)和Bakala(瓦卡省)。2017年5月在阿林道(下科托省)、布里亚和班加苏(姆博穆省)发生了严重冲突，导致300多名平民死亡

	发出明确命令禁止性暴力并采纳禁止性暴力行为守则的冲突方数目增加(2014/15：不适用；2015/16： 3；2016/17：5)
	在本报告所述期间，没有冲突方发出命令禁止性暴力行为，但是，中非稳定团在后续协商委员会一次会议上讲话，强调这一需要并提出要协助各团体代表完成这一任务。还在保瓦、布阿尔和卡加-班多罗举行了双边讨论

	武装部队和武装团体释放并移送适当照顾机构的儿童人数增加(2014/15：2 969；2015/16：3 500；2016/17：3 600)
	已达到。脱离武装团体的儿童增加3 572名(1 108名女童和2 464名男童)，并且这些儿童加入了儿基会与合作伙伴开展的重返社会方案

	得到积极处理的侵犯人权和违反国际人道主义法案件数目、包括严重侵犯儿童以及与冲突有关的性暴力案件数目增加(2014/15：不适用；2015/16：360；2016/17：720)
	得到积极处理的案件增加610起，但没有通过法律程序处理这些案件，在录得的共1 976起侵犯和践踏人权事件、包括72起与冲突有关的性暴力案件中，向政府和武装团体提起900起事件
这些案件大部分涉及任意逮捕和拘留，以及任意剥夺自由。在许多这类案件中，中非稳定团能够进行干预，以确保154名被警察、宪兵或武装团体羁押的人获悉。稳定团继续进行实况访问和调查，并与政府分享了一些临时、公开和专题报告，将其作为促进采取行动以保护人权的一个倡导手段
此外，中非稳定团与国家监测和报告专责小组合作，记录了283起严重侵犯儿童权利事件，这些事件涉及354名儿童(150名女孩和204名男孩)

	通过消除战争遗留爆炸物杀伤力和减少武装暴力获得安全保障的社区数目增加(2014/15：13；2015/16：15；2016/17：17)
	在21个社区进行了爆炸物处理和风险教育活动。共有227 811人受益于爆炸物危险缓解措施，例如直接风险教育课程和爆炸物处理行动
在下列地点设立了减少武装暴力委员会，而且这些委员会已全面运作起来：博桑戈阿、巴丹加弗、班吉(2)、布卡、卡博和卡加-班多罗。若干中非稳定团社区警报网络被告知战争遗留爆炸物及小武器和轻武器在贝贝拉蒂、比劳、布阿尔、加诺特、姆拜基、库安哥构成的风险
涵盖的社区数目高于计划是由于通过警报网络举办更多课程

	接受人权、保护平民、保护儿童、防止与冲突有关的性暴力和性别暴力培训和军民关系培训的国防和安全部队人员的人数增加(2014/15：1 300；2015/16：500；2016/17：1 500)
	又有120名军官和137名军士接受了所有规划领域的培训和宣传。接受培训的军官人数低于计划数目的原因是没有在国家警察学院为国家警察和宪兵举办为期一年的人权培训班

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	
	
	

	定期开展保护任务，包括216次实地访问和24次实况调查团，以监测、报告和调查关于违反国际人权法和国际人道主义法行为的指控，包括严重侵犯儿童行为以及与冲突有关的性暴力和绑架
	555次
28次
35次


	实地访问(包括对拘留设施的421次访问)
实况调查
有关严重侵害儿童行为的实地访问
产出高于计划数目的原因是需要在武装团体为事实上的管辖当局的该国各地区定期(每天或至少每周)访问拘留设施，以监测任意剥夺自由、有时在其后甚至实施虐待的情况；定期进行后续访问；每天访问班吉、贝贝拉蒂和布阿尔由国家管理的拘留设施；由于该国若干地区的安全和人权事件数目增加，外地办事处组织了更多的多学科评估活动

	每月与冲突方举行会议，谈判签署和执行终止招募和使用儿童兵及其他严重侵犯儿童权利行为的行动计划，每季度派员进行实地监测，以跟踪行动计划的执行
	44次

	与武装团体和自卫团体举行了44次会议，以跟踪据报由其成员实施的严重侵犯儿童权利行为，从而使这些团体承诺防止和终止侵犯行为。一个武装团体，即中非复兴人民阵线向其指挥官发布了一项“指挥部命令”，禁止招募儿童以及让儿童与该团体有关联，并下令释放儿童
产出高于计划数目的原因是，在所有实地访问期间都需要与冲突当事方开展更多对话，以处理因未签署行动计划导致的严重侵犯儿童权利行为

	为至少300名武装团体成员举办15次关于提高儿童保护认识的课程
	36次
	举办了36次提高认识和宣传课程，使300多名“反砍刀”组织和前塞雷卡派系成员以及自卫团体成员受益。这些课程有助于确保儿童脱离武装团体

	
	
	产出高于计划数目的原因是武装团体领导人对宣传的参与和回应高于预期，使稳定团能够更好地与其成员接触并开展宣传

	关于中非共和国境内儿童与武装冲突状况的4份季度报告(全球横向说明)和1份年度报告
	4份
1份
	季度报告
年度报告

	在区级设立3个监测和报告机制工作组，监测和报告严重侵犯儿童权利行为
	4个
	在卡加班多罗、保瓦和布阿尔设立了4个工作组并使之投入了运作。第四个工作组设于布里亚，但由于安全状况不良导致儿童保护干事从该镇撤离而未投入运作

	就中非共和国境内冲突中性暴力问题编制4份季度报告和1份年度报告
	1份
	季度报告(2016年7月1日至9月30日)
产出低于计划数目的原因是具体职能空缺

	在主要人口中心开展50次爆炸物处置行动，包括对50名社区和中非稳定团人员进行宣讲，以使其认识到爆炸物威胁和危险，包括拟订社区安全做法，以减少非法武器和弹药的威胁
	175次
	处置行动
共处理了201 289个爆炸物。许多爆炸物是在解除武装、复员和重返社会方案地点收缴的，危险物品也在这些地点被销毁，以免在武装团体之间重新流通

	
	50个
	社区

	
	
	共举行了6 978次风险宣讲，使10个城镇的227 811人受益。在班巴里，风险宣讲活动和非技术性调查(为查明污染情况)使得评估学校和市场等公共场所成为可能，以确定场地是否受到污染，从而使儿童在安全环境中复课并重新开放市场

	
	
	产出高于计划数目的原因是报告爆炸物危险的情况提供系统(热线)得到改进，此前无法进入地点的进出状况得到改善，在班吉以外地区尤其如此，以及加强了与国家当局和人道主义行为体之间的合作，而且这项工作更为它们所知

	与国家司法、军事和警察当局一道编制2份人权公开报告和定期/月度宣传意见书
	3份
	有关以下方面的报告：(a) 关于违反人道主义法和人权法的摸查情况；(b) 2016年10月卡加班多罗发生的事件；(c) 2014年9月至2016年9月侵犯和践踏被控施巫术者人权的行为

	
	27次
	与政府官员、司法、军事、警察当局和武装团体就任意拘留和不人道拘留条件问题举行了27次倡导会议

	
	
	每月还与相关政府部委举行了会议，讨论人权状况以及在设立国家人权委员会、给人权理事会的强制性国家报告、国家人权政策、预防种族灭绝问题全国委员会、过渡时期司法机制以及给各条约机构的定期报告方面的进展情况

	为国家安全部队(国家警察和国家宪兵)举办50次关于国际人权和人道主义法，包括关于逮捕和拘留、使用武力和火器原则的培训班
	16次
	培训班
涵盖了下列议题：打击对妇女和儿童的性暴力侵害行为的联合快速反应和预防工作队中的性暴力和性别暴力行为调查(34人)；维持秩序(23名妇女)；指挥(82人，包括12名妇女)；人权(64人)；关于人权的培训员培训(50人)，为培训500名国内安全部队新兵做准备；有关人权、面向社区的警务、使用武力和抓捕技巧的复习培训(177人)

	
	
	产出低于计划数目的原因是重新调整了能力的优先次序，以支持500名警察和宪兵军官的征聘工作

	举办34次关于人权监测和报告技巧的培训，对国家当局开展倡导工作，就打击有罪不罚现象草拟合理的项目提案并将之交给当地非政府组织和民间社会行为体，以建设它们在这些领域的能力
	51次
	培训班
此外，在行动区为国家和地方政策制定者、执法机构、地方非政府组织、传统领袖、国家安全机构、侵犯人权行为受害者、大学和智库代表等3 807人(1 323名妇女)举办了关于人权和过渡时期司法的75次培训班

	
	
	还向国家当局提供了定期技术援助，以支持拟订一项国家人权政策、编制强制性国家报告和落实国家防止灭绝种族罪行委员会的任务规定

	
	
	产出高于计划数目的原因是民间社会和当地居民提出了更多有关能力建设和提高认识举措的请求，以增进其对人权以及改善与地方和国家当局伙伴关系的了解 

	举办3次讲习班，以建设全国人权专员监测和报告人权、人权条约机构和特别程序、过渡时期司法、宣传和沟通技巧的能力，定期提供技术咨询，建设全国人权委员会的能力并使其有效运作
	4次
	讲习班
这些工作支持了中非共和国独立的国家人权和基本自由委员会的设立及其启动运作

	
	
	稳定团还通过为38名参与者(11名妇女)举办讲习班支持了政府落实联合国人权条约机构的建议；支持起草了一份有关经济、社会和文化权利的报告；提供了技术咨询并开展了倡导工作，使政府得以批准或加入了3项国际人权条约(《残疾人权利公约》、《保护所有人免遭强迫失踪国际公约》和《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》)和3项国际人权议定书(《消除对妇女一切形式歧视公约任择议定书》、《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约任择议定书》和《〈残疾人权利公约〉任择议定书》)

	举办35次讲习班(875名参与者)，以：制订和发展35个社区保护计划及社区警报网络；加强部队和(或)联合国警察同地方当局、当地社区和民间社会之间保护平民工作的协调；改进预警和反应机制，同时考虑到性别平等视角
	33次
	讲习班，从而使33项计划得到拟订和(或)更新

	
	
	产出低于计划数目的原因是，两个地点的社区联络助理遇到后勤方面的挑战

	联合国警察、省长、社区代表、中非共和国警察和国家宪兵代表、班吉的所有9名市长、宾博和Begoua市长举行12次会议，讨论所有16个省的地方安全问题
	195次
	会议

	
	
	在班吉以外与省长、副省长、社区代表以及中非共和国警察和国家宪兵队代表举行了30次会议，以讨论当地安全和其他专题
在班吉与市长、社区领袖和国内安全部队举行了165次会议，从而使班吉各区和16个省设立了地方安全委员会(由地方行政当局、民间社会和国内安全部队组成)，并确保了对委员会的支助。这些委员会负责提高对社区安全和安保的认识以及支持预警网络

	
	
	产出高于计划数目归因于中非稳定团、联合国促进性别平等和增强妇女权能署(妇女署)和开发署联合方案的贡献，这一贡献促成随后与省长和副省长举行了讨论会议

	在区一级设立6个监测、分析和报告安排工作组，以监测和报告冲突中的性暴力
	5个
	在布阿尔、博桑戈阿、卡加班多罗、班巴里和保瓦设立了5个工作组

	
	
	产出低于计划数目的原因是没有设立这些工作组所需的联合国机构

	就冲突中的性暴力以及性暴力和基于性别的暴力问题为250名民间社会和非政府组织成员组织12次区级培训
	12次
	培训课程

	
	587名
	民间社会和非政府组织成员(261名妇女和326名男子)

	
	
	此外，还为包括市长、街区领袖、班吉妇女和青年协会代表在内的563人(247名妇女和316名男子)举办了有关性暴力和性别暴力和必须打击有罪不罚和受害者遭受污名化现象的10次课程

	为妇女团体、中非共和国和警察和国家宪兵举办24次为期一天的关于妇女和警察问题的讲习班；为80名警察和宪兵提供关于预防性暴力和性别暴力、约谈受害人和开展调查的培训，为40名警察和宪兵举行儿童保护问题(罪行受害儿童和触犯法律的儿童)的培训
	25次
	讲习班(班吉所有8个区的270名女性受害者和90名女警察)

	
	130名
	就性暴力和性别暴力问题培训了130名警察和宪兵

	
	
	产出高于计划数目的原因是稳定团为快速干预和打击对妇女和儿童的性暴力侵害行为联合快速反应和预防工作队框架提供了支持，该框架要求对班吉和各大区确定的协调人进行更多培训

	
	40名
	就儿童保护问题培训了40名警察和宪兵

	通过印刷和广播媒体渠道和宣传讲习班，每月开展新闻、宣传和外联活动，提高对人权的认识，重点是性暴力和性别暴力、儿童保护问题以及全国社区警务在减少暴力方面的作用
	23次
	提高认识运动

	
	29次
	新闻活动

	
	3 841名
	中非人(其中妇女1 132人)，包括市长、司法人员、安全部队、传统领袖和宗教领袖、妇女领袖、前战斗人员、妇女协会成员、登记参加解除武装、复员和重返社会方案预备活动的“反砍刀”组织和前塞雷卡派系前战斗人员、学生和教师、村长和监狱官员

	
	
	此外，拟订了一项媒体广播战略，并在受欢迎和广泛使用的地方广播电台(玛丽亚电台)进行了五次无线电广播，以提高对人权关切问题的认识

	组织侧重于公共秩序的多媒体宣传运动和公众外联活动，以提高对诉诸法律权利的认识
	1次
	多媒体宣传活动
在8个省开展了以尊重无罪推定、性别平等法以及寡妇权利为重点的公共外联活动。14 000多人参加，其中大多是妇女和地方领导人，还向400多个残疾人介绍了他们的权利。此外，与3个国家媒体机构和法国大使馆合作，为记者编制并向其散发了以有关司法问题的媒体报道为内容的400份手册

	预期成绩1.3	在打击有罪不罚方面取得进展

	计划绩效指标
	实际绩效指标
	

	
	
	

	国家警察和宪兵与中非稳定团联合开展有针对性的行动(2014/15：24项；2015/16：24项；2016/17：24项)
	稳定团与国家警察和宪兵一起完成了2项有针对性的行动：在班巴里开展的一次联合行动中逮捕了四个人，没收了军事装备。在班吉，中非稳定团支持了国家安全部队牵头开展的逮捕某自卫团体成员Youssouf Malinga的一次行动。有针对性的行动数目低于计划的原因是在遵守司法和人权程序方面面临挑战、政治风险、公共秩序风险和国内安全部队无法在班巴里以外的其他地点重新部署

	对严重罪行提起诉讼的数目增加(2014/15：10项；2015/16：15项；2016/17：25项)
	在根据紧急临时措施授权移交的15宗严重罪行案件(共涉及62人)中，又提起7项诉讼(涉及40人)。在本报告所述期间结束时，正对其中8宗案件(涉及22人)进行调查

	
	特别刑事法院没有开始诉讼，稳定团缺乏有关国家法院起诉犯下严重罪行者情况的可靠数据

	符合国际人权标准的正常运作的过渡时期司法机制数目增加(2014/15：不适用；2015/16：不适用；2016/17：2个)
	过渡时期司法机制尚未建立起来，原因是存在安全和政治挑战，其中包括政府内部以及政府与各武装团体之间难以达成共识，尤其是有关大赦问题的共识。然而，也取得了进展，包括在解除武装、复员和重返社会进程内拟订了审查程序和国内安全部队征聘程序；社会事务和全国和解部长核准了关于设立真相委员会的概念说明，该说明将由总统签署；特别刑事法院投入运作；设立了由民间社会成员组成的过渡时期司法工作组

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	
	
	

	拟订特别刑事法院法官和工作人员的任命机制，编写有关颁布/修订使法院投入运作的相关法律提案
	是
	设立了特别刑事法院国际和本国工作人员甄选委员会，面试、甄选和提名了候选人。院长提名了2名本国检察官、3名本国法官(2名调查法官和1名预审分庭法官)、1名国际特别检察官、1名国际副特别检察官和2名国际调查法官。特别检察官和5名本国法官已宣誓就职。设立了司法警察甄选委员会
两名专家开始了《程序和证据规则》提案的拟订

	为20名司法警察举办每次为期30天的2次培训班(包括证据收集/储存；刑事/法医分析；基于性别的犯罪和冲突中的性暴力)；为2名本国检察官和3名本国调查法官举办30天培训，此外还有技术专家提供日常技术支助和辅导
	2次

	在班吉和博阿利举办了2次关于法证专门知识的两天培训班(10名司法警察和10名法官)

	
	1次
	在班吉和博阿利举办了1次有关法医学的五天培训班(5名医科学生)

	
	4次
	在班吉、博阿利、德玛拉和姆拜基举办了4次有关妇女权利、人权以及性暴力和性别暴力的两天培训班(141名司法警察，其中包括11名女警察)

	
	1次
	就有关冲突中的性暴力调查的法医证据收集工作举办了1次四天培训班(将与特别刑事法院密切合作的20名司法警察和7名本国法官，其中包括被任命在特别刑事法院工作的5名本国法官)

	
	
	产出低于计划数目的原因是政府当局为特别刑事法院甄选本国司法警察的进程不完善，以及由于国家行政司法学院和开发署为本国法官提供了培训，从而使对中非稳定团开展的培训的需求减少

	为首席书记官和10名本国支助人员举办为期60天的培训；拟订保护和协助受害人和证人的政策和法律框架，并提供业务支持；为法官、律师、非政府组织和国家警察举办10次跨学科培训；拟订法律援助方案，帮助贫困嫌疑人和被告，并为此向司法部和律师协会提供技术支持，培训和辅导10名法律辩护律师
	0次
	为首席书记官和支助工作人员举行的培训
产出低于计划数目的原因是征聘工作正在进行中

	
	否
	有关保护和协助受害人和证人的政策、法律框架和业务支持

	
	
	稳定团拟订了受害人和证人保护战略草稿，已提交国家对口部门
产出低于计划数目的原因是受害人和证人保护战略起草工作出现拖延

	
	0次
否
	跨学科培训
法律援助方案
稳定团举行了12次律师协会支助小组月度会议，以支持律师协会技术和财政伙伴的协调，并参加了法律援助法草案修订委员会。为填补中非共和国的立法空白，稳定团支持了律师协会有关设立甄选机构的初步讨论，该机构将确定可以在特别刑事法院出庭的律师
还为32名律师助理举办了有关最弱势原告获得司法救助的1次讲习班

	为班吉的特别刑事法院大楼、4名国际法官、5名本国法官和10名国际和国家司法警察组成的小组提供安全保障
	0名
	法官

	
	0名
	国际和国家司法警察

	
	
	对特别刑事法院大楼进行了安全评估；不过，由于国家当局提名法官的工作延迟，因此无需提供安全保障

	举办4次讲习班(区级3次、总部1次)，支持制订处理中非共和国过渡时期司法、包括非司法机制的综合办法；与女领导和妇女团体一起，确定有关基于性别的犯罪和冲突中的性暴力应对措施的关切和期望，供国家和地方当局、受害者协会、民间社会成员参考；为国家和地方当局、民间社会成员、女领导人和妇女团体举办3次关于落实过渡时期司法机制、基于性别的犯罪和冲突中的性暴力培训课程
	2次
	讲习班

	
	
	讲习班内容涵盖争端替代解决办法和国家司法制度。它们在下列地点举办：布阿尔 (参与者包括中非共和国习惯法所涉的60名村长、宗教和社区领袖)；宾博，与一个地方非政府组织合作举办(参与者包括60名地方当局、社区领袖和地方行政人员，包括26名妇女)

	
	
	产出低于计划数目的原因是安全方面的限制阻碍了在各大区及时、充分地执行规划活动

	
	
	在班吉为包括51名妇女在内的183名社区领袖、地方当局和教师职业培训学校官员举办了有关提高对过渡时期司法概念框架及其机制认识的提高认识课程。讲习班还了解了参与者对中非共和国过渡时期司法进程的意见及其立场

	
	
	产出低于计划数目的原因是由于重新调整了能力的优先次序，以支持500名警察和宪兵军官的征聘工作

	为200名警察和宪兵提供10次培训课程，加强他们参与起诉侵犯儿童权利者的能力，并加强其在起诉侵犯儿童权力者时遵守国际规范的能力
	1次
	在贝贝拉蒂为国内安全部队性别平等和弱势群体问题协调人举办了1次培训课程，以加强他们参与起诉侵犯儿童权利者的能力，并加强其在起诉侵犯儿童权力者时遵守国际规范的能力
产出低于计划数目的原因是重新调整了能力的优先次序，以支持500名警察和宪兵军官的征聘工作


构成部分2：支持政治进程、和解与选举
38.	在中非共和国政治过渡期间顺利结束之后，中非稳定团继续支持民主进程以及该国各派别在地方、国家和区域各级持续开展的对话。动员了宗教领袖和地方当局支持地方和解举措和基于社区的对话。中非稳定团支持了合法选举产生的政府的运作，并为此向包括总统、议员和各政党在内的国家行为体和其他利益攸关方提供了技术咨询和指导。中非稳定团组织了被称为“五方小组”的联合国区域协调平台、非洲联盟、欧洲联盟、法国和美国的每周会议，会议侧重于推动中非共和国人民之间的对话以及与国家当局的协商，以支持政府的改革进程。2017年6月，政府和各武装团体之间签署了一项协议，其中提出了一个得到国际社会支持的由国家所有的包容各方的和平进程。中非稳定团参与了这一进程并提供了技术和后勤支助，以便在非洲联盟主持下推进该进程。在协议签署之前，中非稳定团在推动国际伙伴的协调及其向国家利益攸关方传递信息方面发挥了积极作用。
39.	为了加强政治进程，中非稳定团协助在班吉举办了选举后讲习班，内容是借鉴最近选举的经验教训，建设国家行为体组织地方一级的自由民主选举的能力。中非稳定团向国家选举当局提供了有关起草临时预算、地方选举暂定时间表和优先活动清单以及能力建设计划的技术援助。虽然举行地方选举的进展因为后勤和预算挑战以及一些省份安全状况恶化而受到影响，但是中非稳定团的努力为今后举行民主的地方选举奠定了基础。利用中非稳定团提供的技术支持，政府设立了一个由国家机构、民间社会和各政党组成的技术工作组，以便在各次选举经验教训的基础上修订选举法律框架。因此，工作组已经修订了超过50%的选举法条款。
40.	中非稳定团继续在加强安全部门的努力方面取得进展。在稳定团的大力支持下，国家安全政策以及警察和宪兵能力建设和发展五年计划于2016年11月4日正式获得由共和国总统主持的解除武装、复员和重返社会、安全部门改革和全国和解战略委员会的批准。随后战略委员会于2017年3月10日核准了2017-2022年国家安全部门改革战略。这一战略是中非共和国第一份此类性质的战略，侧重于三个关键领域：(a) 加强安全部门的能力；(b) 加强对平民和货物的保护和国家权力的恢复；(c) 促进良政和法治。稳定团与欧洲联盟军事训练团一道，提供了技术援助和指导，以协助国防部正在开展的拟订国防政策、军事规划法和军事部队构想的工作。中非稳定团继续在协调对安全部门改革的支助方面发挥关键作用，包括在起草国家安全政策和国家安全部门改革战略方面与国家和国际行为体一道协调支助。此外，稳定团支持了两项总统令的拟订工作，其中一项涉及打击小武器和轻武器扩散和非法贩运国家委员会的启动运作，另一项颁布了《军法法典》。在联合国警务人员和开发署支持下采取了具体行动，以加强国家安全部门的基础设施，从而也保护了平民，其中包括修复一个军事训练中心以及恢复并装备警察局和宪兵队。
	预期成绩2.1：逐步落实包容性政治进程

	计划绩效指标
	实际绩效指标

	在全国各地举行的部族对话数目增多，使公民有机会表达对民选政府落实论坛班吉建议、共和国和平契约、中非共和国全国和解与重建以及政治进程情况的不满(2014/15：不适用；2015/16：不适用；2016/17：300次)
	已实现。举办了16次讲习班，各部族300人参加协商，防止、缓和和减少部族暴力，解决地方冲突(博达、巴坦加佛、科伊、班吉、尼亚姆、班巴里和卡加班多罗)
通过69个讲习班，进一步促进了部族对话，与大多数省份的议员举行了“归还民众”讲习班，这有助于加强民众与当选领导人之间的联系

	就包容性政治对话办法与包括《停止敌对行动协定》签署方在内的所有主要利益攸关方达成协定，以实现长期和平与和解(2014/15：不适用；2015/16：不适用；2016/17：1个)
	已实现。《协定》奠定了国家所有、包容各方的进程的基础，该进程得到国际社会和罗马圣艾智德团体的充分支持，它使政府和一些武装团体行为者汇聚在一起。中非稳定团为制定路线图提供技术支持，确保协调一致地执行协定。中非稳定团还支持政府与武装团体进行对话，主要是通过解除武装、复员、重返社会和遣返机制进行

	通过制定国家选举机构条例和相关法令，完成进行地方选举的法律框架(2014/15：不适用；2015/16：不适用；2016/17：1个)
	技术工作组订正了现行选举法204条中的112条。技术工作组包括政府、国民议会、政府机构、民间社会和各政党的代表，由中非稳定团提供技术支持。修订后的选举法第一份技术草案定于2017年3月发表；但由于缺乏资源而暂停必要活动。国家选举机构正在与政府合作，支持小组继续开展工作

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	为地方当局和民间社会特别是妇女和青年组织安排和举办12次讲习班，以便在12个省促进对话，商讨扩展国家权力、民间社会作用、善治和社会融合问题(300人参加)
	19次
	讲习班

	
	12个
	省份(300多人参加)

	
	
	产出高于计划数目的主要原因是，合作伙伴增加，设计了涉及稳定团若干部分的更多联合项目

	与国内各地民间社会网络设立3个项目，每个平均涉及6个省，力求扩展国家权力、发挥民间社会的作用、开展善治和实现社会融合
	3个
	项目

	
	
	支助政府的《国家恢复与建设和平计划》；向一个全国性的民间组织提供支助；开展大量对话活动，使民间社会参与筹备中非共和国问题布鲁塞尔会议

	与政府成员包括议员成员，并与各政党、包括各省内的政党定期会晤，促进和支持开展积极和建设性政治对话
	40次
	在班吉对总统和总理进行了40次每周情况介绍 

	
	88次
	与议员举行了88次定期会议

	
	227次
	与省市当局、市长和苏丹举行了227次会议

	
	46次
	与各政党举行了44次会议、圆桌会议或培训

	
	9次
	与议会议员举行了9次讲习班

	
	
	这些活动改善了与政治利益攸关方的工作关系和信息分享，促进了对话

	与各政治军事集团相关政治行为体定期会晤，促使它们完全转化为政治运动，并促进与民选当局的建设性接触
	316次
	与武装团体代表，包括武装组织高级领导人就和解与对话举行了316次会议或讲习班，并在一些会议中与各部部长、民间社会和社区领袖举行会晤，促进深入讨论和分析冲突根源，致力于政治与和平进程

	国际协调机制就支持政治进程每周定期举行会议
	40次
	五方小组会议

	
	1次
	中非共和国国际支助小组会议

	
	
	此外，为美国冲突与稳定行动助理国务卿兼大使的高级别访问举行了2次会议

	每月与妇女团体包括各省妇女团体进行接触和对话，促进和支持妇女积极参与政治进程和公共生活
	115次
	与妇女团体举行了115次会议

	
	26次
	为妇女团体举办了26次讲习班/培训/宣传会议，使妇女在地方和平进程中发挥主流作用

	
	2次
	为政党举办了2次性别平等培训

	
	1个
	为穆斯林和基督教妇女开办了1个创收活动速效项目，以促进奥博的族群间团结

	
	
	此外，稳定团还协助了妇女节的庆祝活动，所有上述活动都促进了妇女在政治领域的权能增强，并提高了对其发声鼓励和平的必要性的认识

	每月举行会议，支持为落实班吉论坛建议而设立的后续行动委员会
	否
	图瓦德拉总统就职，过渡时期结束，班吉论坛后续委员会停止活动

	每月定期与区域行为体举行会议，以交换意见和确保各政党、民间社会领袖和国家当局相互协调和推动彼此对话，支持协商性政府改革进程
	40次
	五方会议

	每周定期与国家选举机构和所有利益攸关方举行会议，筹备和组织针对过去复杂选举(公民投票、总统和立法机构)的行动后审查和总结经验教训
	10次
	综合选举援助小组和国家选举机构之间举行了10次会议，筹备和组织2016年9月在班吉举行选举后经验教训讲习班

	
	
	讲习班吸引了200人参加，他们来自国际和国家行动者和利益攸关方，讲习班强调了联合国以及国家和国际伙伴积极支持选举进程，最终成功举行了选举。讲习班提出了一份报告，向国家当局和民间社会提出了各种建议

	
	32次
	召开了32次会议，为行动后审查小组和需求评估小组开展基础工作，在本报告所述期间结束时两个小组的报告均未完成；并为宾博 1剩余选区的立法选举开展基础工作。后者侧重投票站成员的培训战略、全国选举机构实地工作人员的能力建设、安全计划的实施，接收和部署选举材料、监督选举、以及收回结果表和材料

	每周定期举行，就选举法和筹备地方选举的法律框架的审查事宜向国家选举机构和政府提供技术援助
	否
	参见预期成绩2.1下第3个效绩指标

	每周定期与全国选举机构、政府和其他国家利益攸关方举行会议，以便将性别平等视角纳入选举法和筹备地方选举和其他政治进程法律框架的审查工作
	否
	参见预期成绩2.1下第3个效绩指标

	每周定期与全国选举机构、政府、国家和国际利益攸关方，包括开发署和建设和平支助办公室举行会议，讨论地方选举的行动准备情况和规划，包括17个大区的选举材料采购和分发事宜
	6次
	会议

	
	
	产出低于计划数目的原因是全国选举机构业务优先事项调整，预算吃紧，以及某些省份的安全状况，导致地方选举和参议院选举规划进展甚微。这些会议包括起草暂定预算、地方选举暂定时间表和优先活动清单，以及在中央和地方两级建立现有选举材料的初步基线库存

	采用每日战略沟通、倡导和社会动员办法，通过电台(中非稳定团Guira调频台)、印刷品、视频资料、社交媒体渠道和社区动员工具，每月举办多媒体公共外联活动，支持全国和解，弘扬宪政文化，宣传和讲解中非稳定团任务
	384项
	关于政治问题的辩论广播；关于人权和公正问题的谈话节目；与青年有关问题的节目；关于中非妇女面临的挑战及其努力解决问题的节目 

	
	609个
	在社交媒体上向可以上网的社区、向侨居海外者、向国际社会播放的视频、纪录片和报告

	
	40次
	在全国开展的提高认识活动，以支持全国和解，确保了解中非稳定团的任务规定，鼓励各族群和平解决问题

	
	8次
	会议(班吉大学和私立法学院465名学生、妇女和青年组织32名代表以及30名媒体代表参加)，探讨中非稳定团任务的执行和挑战
在中非稳定团网站上，为可以上网的社区、侨居海外者、国际社会制作并发布52份文章和专题报道、47版“中非稳定团在行动”、7个中非稳定团焦点报道和专题档案以及图片

	预期成绩2.2：国家和地方和解工作取得进展

	计划绩效指标
	实际绩效指标

	主要族群间紧张地区的减少冲突举措数目增加(2014/15：6个；2015/16：11个；2016/17：24个)
	已实现。在30个族群关系紧张的地方共开展67个减少冲突举措，而在前一报告期内，在17个地方开展29个减少冲突举措。开展更多举措，是因为国内一些地方的治安局势所致

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	制定全国和解战略并在16个省组织会议，为发起族群间和宗教间和解进程提供政治、技术和后勤支助
	否
	由于政治紧急状况，政府没有敲定全国和解战略。但是，中非稳定团与联合国国家工作队协调，向社会事务与和解部和该部的总统和解问题顾问提供了支助，以推动政府起草和核准战略/方案

	举办12次讲习班，以加强各项减缓和解决冲突举措和机制的协调和运作
	14次
	讲习班

	
	
	产出高于计划数目的原因是在本报告所述期间出现多重安全危机，地方当局的需求增加

	与联合国国家工作队一起制定24个大区改进项目，支持和维持地方政府和民间社会消除冲突根源的各项举措
	53个
	大区改进项目

	
	
	产出高于计划数目的原因是国家工作队和中非稳定团对解决冲突根源提出了更多要求

	预期成绩2.3：在制订国家安全政策和安全部门改革战略方面取得进展

	计划绩效指标
	实际绩效指标

	为重组国防和安全部队、加强安全部门治理机构而制订和实施的政策和立法数目增加(2014/15：2项；2015/16：3项；2016/17：5项)
	已实现。共制定或通过了6项政策和立法：国家安全政策、军事司法法规、国防政策草案、军事规划法草案、军队构想草案、武装部队营部署计划草案
此外，发布了筹建组织全国防止小武器和轻武器扩散和非法贩运委员会的总统令
政策和立法产出高于计划数目的原因是政府政策拟定能力高于预期

	为制订国防和安全部队及安全治理机构的任务和办法而制订和通过的立法数目增加(2014/15：1项；2015/16：2项；2016/17：3项)
	见上文实际绩效指标

	安全部门改革的评估和建议数目增加(2014/15：不适用；2015/16：2项；2016/17：3项)
	已实现。共有13项安全部门评估和改革建议。在中非稳定团支持下评估数目高于计划，是由于总共有8个部门、财务管理和人力资源等领域开展了更多评估、以及国家安全部门改革协调组在起草国家安全部门改革战略时进行了部门评估

	通过修复和装备班吉和各大区军营，使改编后的中非共和国武装部队数目增加(2014/15：2个；2015/16：3个；2016/17：5个)
	中非共和国武装部队在班吉开赛营地的一个军训设施修复完毕，国家当局把其他修复工作集中该国西部布阿尔的武装部队训练中心，该中心也修复装备完毕

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	通过每月举行参与型、包容性政治圆桌会议、协商和会议，就安全部门治理、国防和安全部队改革，包括在制订长期国家安全构想以及制定国家安全政策和安全部门改革战略方面，向国家当局提供战略和技术咨询
	是
	稳定团通过每两周一次会议，为业务一级的工作组、即全国安全部门改革协调小组提供战略和技术指导，在总统选举之后，制订政策和战略；召开会议，完成起草国家安全政策的工作；共同主持会议，起草全国安全部门改革战略；还与主要机构举行各种双边会议

	通过每月定期与国家行为体和国际伙伴举行会议，为在安全部门改革领域协调向国家当局提供国际援助提供便利
	10次
	内部安全部队协调组、国防协调组、内部安全部队和国防联合协调组会议

	
	16次
	为支助国家安全部门改革而与国际合作伙伴召开的双边会议

	
	4次
	有关联合国发展援助框架的会议

	
	6次
	有关国家恢复与建设和平计划的会议

	
	
	在欧洲联盟训练团协助下，稳定团协调了上述会议，主导了联发援框架和国家恢复与建设和平计划中的国家安全部门改革部分的规划和设计，以及这方面的前战斗人员整编

	通过共同主持解除武装、复员和重返社会方案和安全部门改革战略委员会、安全部门改革技术委员会和其他协调机制每月的定期会议，推动通过和批准有关安全部门改革各方面的共同办法和原则计划和提案
	是
	稳定团支持国家安全部门改革协调机制起草国家安全政策和国家安全部门改革战略，总统在解除武装、复员、重返社会、安全部门改革及全国和解战略委员会2次会议期间批准上述政策和战略

	
	
	此外，稳定团还支持国家安全部门改革行为体概念文件，通过合作活动促进对安全部门改革的认识和共同交付，协助召开6次会议以讨论在班巴里恢复国家权力问题，协助协商监测委员会与武装团体召开5次会议并与协调机制召开6次会议，以讨论前战斗人员的整编

	评估安全部门相关立法，包括从人权、法治和性别平等视角，就修订现行法律和条例事宜提出建议
	是
	通过以上两个产出已经交付

	推动与世界银行、欧洲联盟、非洲联盟和其他伙伴通力合作，开展安全部门体制和差距分析、需求和财务评估
	是
	稳定团支持世界银行进行的安全机构公共支出审查的组织和进程，为政府和议会代表以及国际伙伴共同组织了审查结果汇报会

	
	
	经第一阶段审查，财政部实际核查了中非共和国武装部队人员，发现国防部队薪金单上有大约1 000个“空饷”名额。报告所述期间结束时，审查和后续行动正在进行

	建立和适用审查机制，按照国际人权标准和人道主义法对国防安全部队和其他安全机构进行审查，包括审查是否犯有性暴力和性别暴力
	是
	在稳定团支助下，与欧洲联盟训练团协调，国防部再度简化了人员核查进程

	与伙伴合作开展1个项目，以修复并装备各省警察局和宪兵队
	1个
	项目

	
	
	在开发计划署协助下，修复了4个警察局(班吉、布阿尔、博祖姆和布里亚)和3个宪兵队队部(布阿尔、比劳、布里亚)

	为班吉和各大区军营整顿制订一个项目，作为努力重组和改变国家军队工作的一部分
	1个
	项目

	
	
	修复了中非共和国武装部队班吉开赛营地训练设施和在布阿尔的武装部队训练中心


构成部分3：恢复和扩展国家权力
41.	为支持恢复和扩大中非共和国的国家权力，中非稳定团继续努力应对该国的结构治理挑战，重点是在司法、法治和国家行政领域建立国家能力。中非共和国政府确定了恢复和建设和平的优先事项和需求，寻求欧洲联盟、联合国和世界银行的技术和财政支持。在这方面，中非稳定团支持该国政府制订《国家恢复与建设和平计划》，其为政府及其合作伙伴在今后五年恢复和扩大国家权力提供了路线图。
42.	尽管该国某些地区安全局势恶化，但中非稳定团仍然采取行动改善司法基础设施，在全国培训和部署司法人员、治安官和惩教人员。通过向监狱当局提供指导和建议，在中非监狱增派68名政府提供人员，越狱和其他安全事件大大减少，特别是在班吉监狱。政府提供的人员在中央一级和在全国各地监狱也提供了指导和技术支助，包括审查、更新和发布监狱改革指导文件。法官和书记官接受了有关执法和特别程序的国家立法和国际标准方面的培训。根据国际人权标准，通过稳定团主要在班吉提供的培训讲习班和技术咨询，加强了监狱工作人员的能力，并且每周与国家地方法官举行会议，在调查和起诉、证据收集和储存以及法医分析提供了支助。稳定团向分配给各大区法院的治安法官提供咨询意见，但由于其被部署地区的安全情况从班吉开展这项工作；而且向在布阿尔工作的法官提供咨询意见；还向被部署到班巴里和布里亚的地方法官提供咨询，直至其动身前往。此外，还修复了班吉、班巴里、保瓦、锡布和卡加班多罗的司法基础设施和其他机构。
43.	中非稳定团继续与开发计划署协调开办流动法庭，将司法机构带到该国一些原本无司法服务的地方。中非稳定团与国家工作队和国际伙伴合作，继续向中非当局提供技术援助，以便使特别刑事法院投入运作，并在此期间取得重大进展。举办了法律协助和援助讲习班，随后提出建议，并纳入法律援助法草案。在开展这些活动的同时，还开展宣传和提高认识运动，就法治、诉诸法律和打击有罪不罚等问题对当地居民、政府和司法当局以及武装团体进行了培训，以便提高关于公正和尊重人权的意识。
44.	中非稳定团促进议会议员及其选民之间的积极对话，以及地方、行政国家行为体、政界人物和当地居民之间，包括青年和社区领袖之间的积极对话，振兴了协商和协调框架，促进了行政人员的重新部署以及民政房舍的修复并配备。这些行动导致在全部16个省份部署了公务员，包括教师。为各省和地区市长和公务员举办了培训班，建设他们的公共行政、地方治理和地方项目的规划和预算编制能力。
45.	为协助政府在该国实施武器和弹药管理系统，改善安全，确保了武器储存设施的安全，建造并修复了武器库，为中非共和国武装部队成员、国内安全部队和监狱官员开办了武器和弹药管理培训课程。这些举措有助于发展国防和安全部队保管和管理武器弹药的能力，以限制其在武装集团之间的流通。
	预期成绩3.1：在中非共和国重建法治方面取得进展

	计划绩效指标
	实际绩效指标

	重新开放的法院数目增加(2014/15：7个；2015/16：15个；2016/17：20个)
	共有2个新的法院重新开放，一个在姆巴基，一个在班巴里，这使得报告所述期间开展运作的法院总数达到18个，而中非共和国共有27个法院。此外，在报告所述期间，保瓦、锡布和卡加班多罗的法院正在修复。重新开放的法院低于计划数目的原因是该国部分地区治安较差，以及建筑工地设备材料多次被盗，导致工程中断

	班吉以外大区重新启用的监狱数目增加(2014/15：2个；2015/16：3个；2016/17：7个)
	在贝贝拉蒂、布阿尔、宾博和姆巴基，共有4个监狱重新开放。第五所监狱在班加苏修复，但在报告所述期间遭到洗劫，不再运作。监狱数量低于计划数目的原因是，卡加班多罗发生安全事件，包括监狱遭到一次袭击，延迟了设施的修复。另外两所监狱在班吉重新开放：恩加拉巴监狱及其附属的Camp de Roux

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	通过每周与对口相关部委和监狱当局举行会议，提供技术咨询，按照国际人权标准改进监狱当局和狱政人员的业绩
	是
	每周在9个拘留所(班巴里、班加苏、波贝拉迪、宾博、布里亚、恩加拉巴及其附属Camp de Roux、布阿尔和卡加班多罗)开会，并与监狱管理局长和监狱管理局人员开会

	
	
	其结果，国家监狱机构管理能力提高。此外，还及时讨论并处理了监狱改革的实施情况，包括制定政策、分配预算和改善囚犯健康，以及重新开放班吉以外的监狱

	为全国各地的国家监狱管理人员举办21次能力建设培训班
	3次
	关于执行法律12.003的法令的两天讲习班(137人参加)，该法律规定了中非共和国在班巴里、布阿尔和班吉的监狱系统的基本原则 

	
	10次
	有关被拘留者权利和重返社会的培训班(98人参加，包括47名妇女)和关于监狱安全和统计的培训班(100人参加，包括46名妇女) 

	
	1次
	为中非共和国武装部队8名官兵举办1次为期2天的军火库和军火管理培训 

	
	1次
	为监狱管理人员开办了1次为期5个月的培训班(41人参与，包括33名妇女)，进行能力建设，辅导活动以及在职培训。随后，32名前受训人员被正式编入该局，并得到部署

	
	
	产出低于计划数目的原因是，与计划培训数相比，培训时间延长，培训数量减少

	对各省15个法院和法庭进行修复、建造并进行设备安装
	2
	参见上文预期成绩3.1下实际效绩指标

	
	
	此外，在开发计划署-中非稳定团间合作框架内，向三个上诉法院(班吉、布阿尔和班巴里)提供了办公室设备，并分配给其管辖范围内的一审法院

	每月与有关国家当局举行会议，商讨各省刑事司法系统和法治机构实际部署的协调和规划事宜
	是
	定期召开有关重新部署法官和司法人员的协调会议，并在班加苏、班巴里、贝贝拉蒂、博达、博桑戈阿、博森贝莱、布阿尔、博祖姆、卡诺、姆拜基、莫巴伊、诺拉、奥博、保瓦和锡布等辖区进行了重新部署。然而，由于班加苏、莫巴伊和班巴里严峻的安全局势和生活条件，被重新部署的法官已放弃在大区的职位、返回班吉

	为修复和(或)建造监狱设施编制应用程序/辅助文件和举行季度会议，以最终能够安全和人道地关押更多被捕罪犯，包括分舍关押男女被拘留者
	是
	为每个监狱有关项目编制项目文件(建筑计划、费用估计数和伙伴细节)

	
	26份
	起草了26份两周一次的项目管理报告和1份项目管理年度报告

	
	4次
	季度会议

	通过每周会议和5个为期两天的讲习班，为20名审理刑事案件的国家法官提供咨询和技术援助，使他们能够按照国际标准进行公正有效的罪行调查
	是
	与国家法官举行了每周会议，为调查和起诉、收集和储存证据及法医分析提供咨询和技术支持

	
	1
	1次为期9周的培训班(来自班吉、布阿尔和班巴里上诉法院辖区的92名法官和102名书记官接受了培训)

	
	
	产出低于计划的原因是，重新调整了优先次序，将重点放在组织刑事法院开庭和安全局势上，这导致一些法官从地区离职返回班吉

	每周就最后敲定战略司法计划与司法部举行会议，该计划包括逐步在全国各地重新部署司法官员、为受害人和证人提供保护和支持服务并保护司法机关成员
	52次
	会议

	
	
	由于会议的举行，一些治安法官被重新部署到全国各地

	
	
	由于没有最后确定受害人和证人保护战略，没有在国家层面设立受害人和证人保护机制。但与联合国警察协作，为院长和其他司法机关成员提供近身保护，包括在中非稳定团卡加班多罗大院为一名检察官提供住宿

	为将被重新部署至各大区的100名法官举行3次为期2天的培训班，讲授刑事诉讼程序和法院行政管理，为50名法官和10名警官举办1次为期2天的培训班，讲授性暴力和性别暴力案件的有效调查技巧
	4次
	就法院管理和标准化材料的使用组织了4次为期两天的培训课程(培训对象是班吉、布阿尔和班巴里的136名上诉法院人员)

	
	1次
	就与冲突有关的性暴力和性别暴力的法医专门知识，为法官、司法警官和医生举办了1次为期两天的培训班

	
	1次
	就打击与冲突有关的性暴力和性别暴力，为特别刑事法院及联合快速应对和防止针对妇女和儿童的性暴力股的法官、司法警官和调查人员举行了1次为期三天的培训班

	
	
	产出高于计划的原因是对法院人员的需求和部署多于预期

	向司法部提供后勤支助，组织3次刑事法院庭审，每个上诉法院(班吉、布阿尔、班巴里)各一次
	1次
	刑事法院(班吉上诉法院)庭审
案卷上登记了56份涉及94人的刑事档案(81人已审理，13起案件被驳回)

	
	
	产出低于计划的原因是，布阿尔上诉法院检察官和其他司法人员经常不在，妨碍编写将在案卷上登记的17份档案；班巴里的安全局势阻碍了及时为庭审调派司法人员，包括法官

	向司法部提供后勤支助，动用联合国飞机运送5名法院工作人员进行2次流动法庭庭审
	8名
	法院工作人员(5名在布里亚、3名在布阿尔)

	
	11次
	组织了11次流动法庭庭审(2次在布里亚管辖区，9次在布阿尔管辖区)

	
	
	产出高于计划的原因是开发署-中非稳定团-妇女署项目做出了贡献

	为50名律师协会和司法部人员以及法律援助人员举办1次为期2天的研讨会，探讨为穷人建立有效法律援助所需立法和程序
	1次
	为期两天的讲习班

	
	45名
	律师协会、司法机构、民间社会以及技术和金融合作伙伴的与会者

	
	
	会上提出了建议并将其纳入了法律援助法草案，尤其是设立一个所有有关方面(包括司法部、律师协会、律师助理)拥有平等代表比例的自主机制来管理法律援助，起草一项关于法律援助筹资机制的法律，更新符合法律援助资格的标准，以及起草一项国家法律援助战略

	组织每周和每月多媒体、宣传和外联活动，通过平面和广播媒体、讲习班和社区动员活动促进法治和司法援助
	是
	为每次培训、宣传和其他活动组织了多媒体、宣传和外联活动，促进法治和获取稳定团提供的司法救助

	
	
	在各地区举行了有当地民众、政府和司法当局及武装团体参与的宣传活动(讲习班和会议)，这些活动促进法治、司法救助和打击有罪不罚现象，提高公众对稳定团任务规定、努力和活动的认识，改善稳定团在全国人民中的声誉

	每月定期探访拘留所，监测拘留条件，并向当局进行后续宣导
	是
	见预期成绩3.1的第一项产出

	
	
	此外，稳定团通过与政府提供的狱警定期接触和同地办公，为监狱当局提供了日常咨询

	
	
	由于定期访问拘留中心，班吉监狱的安全局势有所改善。各大区的条件仍然充满挑战，越狱以及贩运和消费非法产品案件常有报告。尽管努力通过改造和重新开放监狱来减少过度拥挤，因缺乏国家当局分配的财政资源，拘留设施的条件尤其是粮食、医疗和重返社会方案方面的条件，仍充满挑战

	预期成绩3.2：在中非共和国重建政府机构和扩展国家权力方面取得进展

	计划绩效指标
	实际绩效指标

	
	

	部署和经过有效培训的地方当局和公务员数目增加(2014/15年度：不适用；2015/16年度：275名；2016/17年度：550名)
	共部署了306名地方当局及民事和司法人员。然而，确保官员和地方当局留任，仍然是一项挑战。统计数字显示，公务员的有效在任比例为70%。部署的人员数目低于计划的原因是在最终制定完成更好的战略方针来解决可持续性问题和激励措施来确保工作人员留任之前，部署延迟。

	部署并经过有效的保护平民培训的国家警察、宪兵、司法官员、狱警和其他官员数目增加(2014/15年度：不适用；2015/16年度：100名；2016/17年度：250名)
	已实现。共有1 503名警察和2 053名宪兵军官、329名司法人员(123名法官、100名法院办事员和秘书、106名狱警)接受了平民保护培训。另有700名国家警察和宪兵候选人正在接受审查，将在本报告期末选出500人

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	每月定期与国家当局举行会议，支持制定恢复和扩展国家权力的战略愿景
	357次
	与地方当局(省长、副省长和市长)、政府部长、上诉法院院长、检察官和宪兵连指挥官举行了357次会议

	
	
	产出高于计划的原因是促进了与国家和地方当局的积极对话，以执行一个本国所有的恢复国家权力战略远景

	制定民选政府与国际捐助界、利益攸关方和合作伙伴等方面定期磋商的商定框架，指导落实关于恢复和扩展中非共和国国家权力的商定路线图和决策
	是
	2016年11月17日，在中非共和国问题布鲁塞尔国际会议上签署了《国家恢复与建设和平计划》

	筹备在地方选举前举行地方社区辩论
	否
	虽然稳定团正在根据筹备地方选举框架与布阿尔的选举办公室开展联合活动，但中非共和国政府尚未通报地方选举日期，故该项目推迟

	定期与包括民间社会在内的当地政治行为体互动，促进政治参与，支持权力下放
	14次
	与议会议员和177个当地利益攸关方就权力下放问题举行了14次会议，这些攸关方包括青年团体、妇女团体和宗教平台

	
	4次
	就与支持权力下放相关议题组织了4次讲习班

	与欧洲联盟和联合国国家工作队合作，为300名省长、副省长、市长和公务员举办12期能力建设讲习班，讲授公共行政/政府核心职能和地方治理以及地方稳定和重建项目的规划和预算编制
	20期
	举办了20期能力建设讲习班
产出高于计划的原因是过渡政府结束和主要部委得到改善后对培训的需求增加

	在全国各地修复和(或)建造12个民事管理结构
	27个
	行政结构

	
	
	产出高于计划，原因是稳定团牵头与国家工作队密切合作开展了政府和国际行为体参与的应对班巴里危机的综合行动，这使武装团体撤离后的城市修复和(或)建造需求增多

	每周为管理武器和弹药向国家当局提供支持，确保安全有效地管理、储存和保管库存，包括每月与高级地方当局举行会议，以在更广泛的安全部门改革框架内提供咨询并监测武器弹药管理做法
	20个
48名
	已建造的储存设施
经过培训的中非共和国武装部队和国内安全部队成员(包括警察、宪兵以及海关、水务和林业官员)

	
	65次
	已开展的武器和弹药管理评估

	
	4个
	已修建的供警察、宪兵以及海关、水务和林业官员使用的可容纳100件武器的军械库

	
	65次
	对若干中非共和国武装部队、警察、宪兵、海关、监狱和水务/林业事务所在地进行了65次评估访问，目的是评估武器储存能力，确定恢复和建设所需资源，以武器和弹药管理制度为政府提供支持

	
	10个
	修复项目，其中涉及用装甲门、枪支保险柜或混凝土加固等措施确保储存设施的安全

	
	5个
	为国家和联合国警务人员安装的军械库集装箱，其用途是储存用于培训国家部队的武器

	
	
	对8名中非共和国武装部队成员和40名国内安全部队成员进行了军械管理人员培训，以期按照武器控制安全管理原则，提高其管理能力

	
	
	为国家对应方建立全国小武器和轻武器委员会和制定委员会小武器和轻武器路线图提供战略支持


构成部分4：支助
46.	在本报告所述期间，稳定团的支助构成部分为12 211名军警人员和1 327名文职人员的实际平均人数提供了高成效、高效率的后勤、行政和安保服务，以通过交付有关产出支持稳定团执行任务。在这方面，为所有军事特遣队和建制警察部队提供了口粮，为联合国所属和特遣队所属发电机和车辆分发了燃料。
47.	此外，大多数大区的稳定团人员缺乏足够的住宿设施，因此安装了单个预制单元、作为综合个人住宿营地的一部分。此外，为了促进业务协作，也为了在班吉的一个中央办公室所在地容纳更多文职人员，稳定团综合总部在其邻近地区为实务科室翻修了房产。为了加强和保障联合国人员和财产的安全，按计划在稳定团设施周围建造和安装了符合最低运作安保标准的围墙、防撞护栏和T型墙。对整个任务区现有的一些未铺面公路、桥梁和机场进行了修理和维护，为后勤业务提供便利。稳定团还通过使用其发射台和广播电台，成功地将向广大民众传递了和平与统一的信息和资料以及所有关于和平与稳定的其他宣传材料。
48.	然而，现有道路网络和其他基础设施条件差、整个行动区的安全问题和恶劣天气等后勤方面的挑战影响了稳定团为大区提供某些服务和在一些地方安装水处理厂和废物管理处理设施的能力。此外，由于安全危机期间施工延误、某些部门指定的医疗设施被境内流离失所者意外占据，联合国在班巴里、博桑戈阿和奥博以及在贝贝拉蒂和恩代莱的急诊和急救站分别于2017年4月和2017年7月开始运行。班吉现有的医疗设施足以满足稳定团人员的相关医疗需求，因此取消了在班吉建立联合国急诊和急救站的计划。稳定团在霍乱爆发应急规划范围内采购和提供霍乱疫苗，并分发了蚊帐、人体驱虫喷雾剂和疟疾预防药物，以在稳定团遏制疟疾病。
	预期成绩4.1：提高向稳定团提供的后勤和行政支助的效率和实效

	计划绩效指标
	实际绩效指标

	
	

	设立的稳定团综合总部、外地办事处、简易机场和(或)住宿设施增加(2014/15年度：46个；2015/16年度：61个；2016/17年度：75个)
	设立了一个新的大院和一个新的营地并扩大了区营地，共计63个大院/营地

	预计在2017年6月30日之前到任的文职人员部署人数增加
	在本报告所述期间核准了共计1 724个员额和职位。截至2017年6月30日，在职文职人员共计1 354名，占核定文职人员的79%。在职人员人数反映出同2016年6月底的1 229人相比，文职人员增加了125人(10%)

	计划产出
	已完成
(数目或是/否)
	说明

	改进服务
	
	

	采取卫星技术将提供低延迟通信，以改进音质、提供高清晰视频并提高因特网速度
	是
	已实现。试点项目在班吉成功实施。尽管稳定团计划扩大到各大区，仍在与总部谈判与服务提供商的合同

	在稳定团房地改进银行设施，增设自动取款机
	是
	已实现。2017年3月17日，在布阿尔中非稳定团房地内设立了一个新的银行分支机构，这是自内战开始以来，在班吉以外开设的第一个分支机构。自动取款机的数量已从三台减少到两台，这足以应付班吉两个大院稳定团人员的需要

	军事、警务和文职人员
	
	

	平均进驻、轮调和遣返169名军事观察员、包括311名参谋在内的10 581名军事特遣队人员、400名联合国警察和1 680名建制警察部队人员；管理至多1 728名文职人员，其中包括790名国际工作人员、699名本国工作人员、239名联合国志愿人员和40名政府提供的人员
	139名
10 304名
319名
1 449名
615名
430名
192名
90名
	军事观察员
军事特遣队人员，包括参谋
联合国警务人员
建制警察部队人员
国际工作人员(包括30个临时职位)
本国工作人员(包括1个临时职位)
联合国志愿人员
政府提供的人员

	关于核实、监测和检查特遣队所属设备以及军事特遣队和建制警察人员的自我维持情况的332份定期报告
	308份
	核查报告
产出低于计划数目的原因是计划部署42个特遣队/单位，而实际只部署了39个

	为所有稳定团驻地的军事特遣队和建制警察人员储存和供应12 196吨口粮、170 100个作战口粮盒和929 500公升瓶装水
	8 581吨
	口粮

	
	122 733个
	作战口粮包

	
	4.8
	百万公升瓶装水

	
	
	口粮和作战口粮包的供应和储存产出吨数低于计划，原因是建制警察部队人员实际平均空缺率高于计划
产出高于计划数目的原因是许多特遣队所在地没有按照原先的计划部署瓶装水处理厂，设立了更多临时行动基地，以及各地点行动需求增多

	针对所有军事、警务和文职人员实施行为和纪律方案，包括培训、预防、监测和纪律行动，以及在不当行为发生后提出补救行动建议
	是
	培训和预防

	
	
	90次培训班培训了2 473名军事人员；60次培训班培训了1 791名警务人员，86次培训班培训了1 448名文职工作人员。东道国居民成员、协会和团体参加了32次培训。除了开展作为预防工具的培训活动以外，还对军事和警察基地进行了39次风险评估访问，以确定和归类不当行为风险，特别是性剥削和性虐待风险，并向适当的稳定团当局报告了情况以供矫正，且不断进行定期重新评估

	
	
	设立了由部队、稳定团行为和纪律处及行政部门成员组成的性剥削和性虐待应急小组，以加强风险管理和中非稳定团的应对能力，并确保执行风险评估访问中提到的建议。每周在稳定团和区两级举行联合预防性剥削和性虐待小组会议，并在军事和建制警察单位营地周围开展频繁巡逻，促进了预防工作。巡逻是军事和建制警察单位特遣队、联合国警察、稳定团文职人员和机构代表联合进行的

	
	
	报告

	
	
	认识到必须共同负责政策和指导方针制定过程，制定了一项信息共享协议，以更好地简化报告程序，并在所有行为体之间交流信息，包括通过建立打击性剥削和性虐待协调人网络

	
	
	不当行为的举报渠道得到改善并继续受到监测，以确保受害者有机会免费拨打热线电话、发送电子邮件、进行面对面办公室拜访，在行为和纪律处或国家工作队热线及打击性剥削和性虐待协调人网络登记其投诉

	
	
	在本报告所述期间，行为和纪律处在不当行为跟踪系统中记录了53起投诉，并根据适用程序立即对这些投诉进行了处理

	
	
	补救行动

	
	
	指定一名受害者权利倡导者，并在行为和纪律处指派专职人员着重管理外联和受害者援助支柱，这些都强化了受害者援助方案。中非稳定团开展了几个月的外联工作，从合作伙伴获取了信息，创建并更新了受害者援助跟踪记录表，其中记录了联合国工作人员性剥削和性虐待行为的每个指控受害人，完成了受害人援助战略设想的一个关键要素；定期跟踪受害者，更新援助状况并与总部共享。中非稳定团确保在其能力范围内向受害者提供相关适当援助，并确定援助方面的缺口予以弥补

	设施和基础设施
	
	

	为3个区总部(布阿尔、卡加班多罗和布里亚)和8个分区办事处的文职和军警人员建造预制营房；在班吉姆波科机场后勤基地建造8个仓库；在班吉和1个区总部建造2个废物管理场；在西区、中区和东区军事营地打17口井
	508个
	安装的预制单元，作为3个区总部和8个分区办事处的综合人员住宿营地的一部分

	
	2个
	由于行动要求，班吉的2个仓库在两个地区而不是姆波科机场建造

	
	1个
	在班吉设立了1个废物管理场

	
	15个
	在整个行动区打了15口井

	
	
	废物管理场产出数量低于计划，原因是安全和后勤方面的挑战，打的井数量低于计划的原因是有一口井无法运作、效益低

	整修3个区的主要补给线和二级补给线(525公里)，修复西区4座桥梁、中区7座桥梁和东区5座桥梁
	631公里
	在整个行动区整修了631公里未铺路面道路

	
	18座
	修复的桥梁：西区4座、中区6座、东区7座、班吉1座

	
	
	修复道路的产出数量高于计划，原因是必须为车队、调动部队以及运送口粮和燃料维护主要补给线

	修理和日常维护布阿尔、卡加班多罗、布里亚、博桑戈阿和班巴里的5个未铺路面简易机场
	11个
	维护的简易机场
在奥博、保瓦、恩代莱、博卡兰加、锡布和班加苏维护的简易机场产出数量高于计划，原因是业务需求

	在博桑戈阿、班加苏、保瓦、比劳和奥博安装5个可容纳100人的预制厨房
	6个
	在博桑戈阿、贝贝拉蒂、布阿尔、布里亚、卡加班多罗和恩代莱安装了6个可容纳100人的预制厨房

	
	
	地点改变的原因是后勤方面的制约以及当前的安全局势

	在20个地点建造化粪池和相关供水系统
	20个
	在整个行动区建造了20个化粪池

	在班吉的5处房地和3个区总部完成符合最低作业安保标准的工程
	5个
	在班吉完成了5处房地(秘书长特别代表官邸、稳定团总部、综合仓库、后勤基地(Des-Jean)、总部扩建部分)

	
	87个
	已设87个防撞护栏和T型墙

	
	3个
	区总部

	
	3公里
	在综合人员住宿营地周围建造了3公里长的围墙，还安装了新的大门和拦道木。建造并改进了壕沟和堤建。还建起了观察哨塔，安装了蛇腹形铁丝网和安全灯

	在3个区总部、7个分区办事处和班吉的5处房地运行和维护40个水处理厂、30个废水处理厂、2 360台空调机和320台发电机
	15个
	水处理厂

	
	19个
	废水处理厂

	
	2 500个
	空调设备

	
	198个
	整个行动区的联合国所属发电机

	
	
	水处理厂和废水处理厂的产出低于计划，原因是后勤和安全挑战

	
	
	维护的发电机产出数量低于计划，原因是稳定团实际运行的发电机数量较少

	在班吉的姆波科营地修复7栋航空、调度和运输业务大楼
	7栋
	修复的大楼

	
	
	在姆波科营地安装了更多的预制活动浴室，以方便稳定团人员开展工作和举办讲习班

	供应840万公升发电机汽油、机油和润滑油
	10.5
	百万公升(包括130万公升战略储备)

	
	
	产出高于计划的原因是，安全局势恶化，稳定团部署的部队和开展军事活动的地点在实际数目上高于计划

	陆运
	
	

	在3个区总部和外地办事处的7个车间运行和维护906部联合国所属车辆，包括装甲车
	932辆
	车，包括装甲车

	
	9个
	在布阿尔、卡加班多罗、布里亚、班吉、比劳、恩代莱、奥博、班加苏、贝贝拉蒂有9个车间

	
	
	车辆维护的产出高于计划，原因是在本报告所述期间购置了更多车辆以满足业务需求

	每周7天运营日常班车服务，每天平均运送400名联合国人员往来住宿地和稳定团各地点
	247名
	联合国人员

	
	
	产出低于计划的原因是使用了更多轻型客车，而不是班车；这些轻型客车是上一个报告期间购置的，在本报告所述期间收到的

	供应440万公升陆运所用汽油、机油和润滑油，其中330万公升用于特遣队所属车辆
	6.2
	百万公升(包括用于特遣队所属车辆的440万公升和50万公升战略储备)

	
	
	产出高于计划的原因是，安全局势恶化，稳定团部署的部队和开展军事活动的地点在实际数目上高于计划

	空中业务
	
	

	运行和维护3架固定翼飞机和12架旋转翼飞机
	3架
	固定翼飞机

	
	12架
	旋翼飞机

	
	
	一架直升机因技术问题于2017年5月才抵达稳定团

	储存和供应1 180万公升空中业务所用汽油、机油和润滑油
	10.2
	百万公升(包括50万公升战略储备)

	
	
	产出低于计划的原因是稳定团业务的飞行时数减少

	通信
	
	

	支持和维护一个提供语音、传真、视频和数据通信的卫星网络，包括班吉的一个中枢站、1 974个通话管理系统/配件、725台网络设备、37台电话和视频会议设备和447台供电装置
	是
	维护了提供语音、传真、视频和数据通信服务的卫星网络，包括在班吉的中枢站

	
	22个
	通话管理系统(在中非稳定团各地点安装了专用小交换机)

	
	2 450个
	通话管理的配件(专用小交换机电话装置)
产出高于计划的原因是中非稳定团所有地点的最终用户增加

	
	766个
	网络设备(交换器、路由器、接入点、控制器，为各大区办事处安装了更多的接入点)

	
	37个
	电话和电视会议设备

	
	847个
	供电装置(400 x 750伏安，在电力波动时保护网络交换器)
产出高于计划的原因是，各区电力供应的不稳定和频繁的闪电雷暴扰乱和破坏了网络设备

	支持和维护3 789个移动电话、基站和手持式无线电台
	3 789个
	支持和维护了3 789个移动电话、基站和手提式无线电台

	支持和维护中非共和国各地16个调频广播电台和班吉的一个电台节目制作设施
	1个
	广播电台(圭拉调频)

	
	12个
	整个行动区运行的发射台

	
	
	维护的无线电台数量低于计划，原因是安全局势不稳定，转而购置了能够在全国进行信号传输的网络发送器

	信息技术
	
	

	支持和维护3 070个台式/膝上型计算机、589台打印机和77台服务器
	3 070个
	台式/膝上型计算机(包括笔记本)

	
	471台
	多功能打印机

	
	87台
	服务器(14台实体和73台虚拟)

	
	
	维护的打印机产出低于计划，原因是向外地办事处的扩展延迟

	支持和维护稳定团行动区46个地点的162个局域网和广域网，大约有2 520个用户
	162个
	局域网和广域网

	
	2 520个
	用户

	
	79个
	遍布行动区的地点(班吉的36个不同的地点、3个区总部、8个大区办事处和各大区29个行动哨所)

	医务
	
	

	运营和维护班吉的1个联合国一级诊所和1个联合国二级医院、班吉的5个联合国急诊急救站以及班巴里、博桑戈阿、班加苏、贝贝拉蒂和恩代莱的5个增设的急诊急救站
	1个
	班吉的联合国一级诊所

	
	1个
	班吉的联合国二级医院

	
	0个
	班吉的联合国急诊急救站

	
	
	未建立班吉的急诊急救站的原因是，班吉现有的医疗设施足以满足稳定团人员的医疗需求

	
	3个
	截至本报告所述期间结束时，3个联合国急诊急救站(班巴里、博桑戈阿、奥博)已投入运作

	
	
	运作的急救站产出低于计划数目的原因是，缺乏可用的医务人员以及正在进行房舍施工，施工在本报告所述期间结束时仍在进行中

	维持所有联合国地点的全稳定团陆地和空中后送安排，包括后送至中非共和国境外的三级和四级医院
	是
	维持前往稳定团内的联合国一级诊所和二级医院的全稳定团陆地和空中后送安排，在班吉、布阿尔、卡加-班多罗和布里亚分别设有专门的航空医疗后送小组。主要通过特遣队所属、运营的一级医院开展伤员后送支援

	
	
	此外，维持了与坎帕拉和内罗毕的三级和四级医院的合同。在可行的情况下，使用稳定团的航空资产和车辆开展所有稳定团内部的陆地和空中后送。使用中非稳定团和商业航空公司的航空资产开展稳定团以外的后送

	[bookmark: _Hlk503533723][bookmark: _GoBack]为稳定团的所有人员开展一项包括同伴教育、保密咨询和检测服务在内的艾滋病毒宣传方案
	是
	通过由综合特派团培训中心组织、医务科实施的上岗培训，以及联合国和特遣队所属、运营的所有医疗设施的医生，对稳定团全体成员开展了艾滋病毒宣传方案，包括提供用品

	综合特派团培训中心
	
	

	通过内部和外部课程为大约3 647人提供培训
	10 690名
	人员受培训

	
	
	产出高于计划数目的原因是，培训人员获得了一系列更广泛课程的资格认证，进而提高了这些课程在稳定团行动区内的普及性。此外，还为工作人员开设了培训班，介绍战略框架工具COSMOS和企业资源规划系统“团结”项目等新的系统和工作流程，并为伽利略遗留资产和库存管理系统的退役和“团结”项目中新的资产和存货管理模块的使用作好准备

	为3个为期两天的培训班提供综合培训材料，帮助军事、警察和文职部门的保护妇女顾问和与冲突有关的性暴力问题协调人了解如何将与冲突有关的性暴力关切问题纳入稳定团各部门工作的主流
	1个
	为期两天的培训班
产出低于计划数目的原因是，难以协调各机构、外地办事处和人权事务高级专员办事处的受训人员日程，使他们能够参加三个不同的培训班

	安保
	
	

	为稳定团高级工作人员和来访高层官员提供24小时近身保护
	是
	为秘书长特别代表、秘书长副特别代表、2名高级别来访者以及常务副秘书长和4名副秘书长提供近身保护

	为稳定团所有新工作人员进行上岗安保培训和基本消防培训/演习
	156次
	为新工作人员开展了156次上岗培训班

	
	26次
	为来访的联合国和国际组织工作人员开展了26次上岗培训

	
	48个
	在班吉和各大区举办了48个消防意识培训班




	三．	资源使用情况
	A．	财政资源
(千美元。预算年度为2016年7月1日至2017年6月30日)
	
	
	
	差异

	
	分配数
	支出
	数额
	百分比

	类别
	(1)
	(2)
	(3) = (1) - (2)
	(4) = (3) ÷ (1)

	军事和警务人员
	
	
	
	

		军事观察员
	8 627.4
	7 359.4
	1 268.0
	14.7

		军事特遣队
	336 326.8
	343 958.9
	(7 632.1)
	(2.3)

		联合国警察
	18 392.2
	16 292.8
	2 099.4
	11.4

		建制警察部队
	55 650.5
	49 664.4
	5 986.1
	10.8

		小计
	418 996.9
	417 275.5
	1 721.4
	0.4

	文职人员
	
	
	
	

		国际工作人员
	129 805.5
	143 873.1
	(14 067.6)
	(10.8)

		本国工作人员
	11 839.3
	14 178.3
	(2 339.0)
	(19.8)

		联合国志愿人员
	12 421.3
	11 606.5
	814.8
	6.6

		一般临时人员
	8 785.6
	9 376.7
	(591.1)
	(6.7)

		政府提供的人员
	1 897.7
	4 258.8
	(2 361.1)
	(124.4)

		小计
	164 749.4
	183 293.4
	(18 544.0)
	(11.3)

	业务费用
	
	
	
	

		文职选举观察员
	—
	—
	—
	—

		咨询人
	1 051.4
	1 175.3
	(123.9)
	(11.8)

		公务差旅
	4 459.3
	5 284.7
	(825.4)
	(18.5)

		设施和基础设施
	119 399.3
	84 603.4
	34 795.9
	29.1

		陆运
	19 091.2
	19 269.3
	(178.1)
	(0.9)

		空运
	83 760.9
	57 934.1
	25 826.8
	30.8

		水运
	90.0
	2 378.5
	(2 288.5)
	(2 542.8)

		通信
	26 477.1
	24 675.7
	1 801.4
	6.8

		信息技术
	25 968.5
	18 547.4
	7 421.1
	28.6

		医务
	8 669.6
	1 496.1
	7 173.5
	82.7

		特种装备
	—
	—
	—
	—

		其他用品、服务和设备
	45 014.3
	52 678.7
	(7 664.4)
	(17.0)

		速效项目
	3 000.0
	3 004.2
	(4.2)
	(0.1)

		小计
	336 981.6
	271 047.4
	65 934.2
	19.6

		所需资源毛额
	920 727.9
	871 616.3
	49 111.6
	5.3

	工作人员薪金税收入
	11 551.7
	12 328.8
	(777.1)
	(6.7)

		所需资源净额
	909 176.2
	859 287.5
	49 888.7
	5.5

	(编入预算的)自愿实物捐助
	—
	—
	—
	—

		所需资源共计
	920 727.9
	871 616.3
	49 111.6
	5.3


	B．	类别间资源调拨信息汇总
(千美元)
	
	批款

	类别
	最初分配数
	调拨
	订正分配数

	
	
	
	

	一.	军事和警务人员
	418 997
	
	418 997

	二.	文职人员
	164 749
	19 188
	183 937

	三.	业务费用
	336 981
	(19 188)
	317 793

		共计
	920 727
	
	920 727

	调拨在批款总额中所占百分比
	
	
	2.1


49.	在本报告所述期间，从第三类(业务费用)向第二类(文职人员)调拨了资金。调拨资金的原因是文职人员所需经费由于以下因素增加：(a) 国际和当地国家人员的实际平均空缺率低于预算额，实际薪金和一般工作人员费用高于预算额；(b) 安全理事会在第2264(2016)号决议中批准增加68名狱警，导致政府提供的人员的实际平均在职率为125%，高于编入预算的90%的在职率(空缺率为10%)，这一经费未编入2016/17年度预算。
50.	从第三类调拨资金之所以可行的原因是，所需经费由于以下因素减少：(a) 稳定团调整核定资源的优先次序以支付工作人员的薪金；(b) 取消了商业级硬墙建筑建设计划，改为寻求以当地资源建造硬墙住所，以减少设施和基础设施总费用、创造经济机会，同时减少稳定团在采购物资和技术劳动力以及后勤方面所面临的相关挑战；(c) 1架核定旋翼机队的军事作战直升机和1个无人机系统推迟抵达，在本报告所述期间结束时才得到部署；(d) 各区的5个联合国急诊急救站在本报告所述期间结束时成立，只开展了部分运作，因此推迟了医疗用品的采购。


	C.	月支出模式
[image: ]





     千美元






2016年    2016年   2016年    2016年   2016年    2016年   2017年    2017年   2017年    2017年   2017年   2017年
  7月      8月       9月      10月     11月      12月     1月       2月      3月       4月       5月      6月


51.	2016年7月、8月和10月支出较高的主要原因是，用于偿还2016/17年度部队和警察派遣国政府的标准费用以及特遣队所属装备和自我维持的承付款项入账。
	D.	其他收入和调整
(千美元)
	类别
	数额

	
	

	投资收入
	3 871.5

	其他/杂项收入
	100.0

	自愿现金捐助
	—

	上期调整数
	—

	上期债务核销额
	29 705.2

		共计
	33 676.7


	E.	特遣队所属装备支出：主要装备和自我维持
(千美元)
	类别
	支出

	主要装备
	

		军事特遣队
	56 013.0

		建制警察部队
	10 172.6

		小计
	66 185.6

	自我维持
	

		军事特遣队
	46 872.3

		建制警察部队
	6 172.7

		小计
	53 045.0

		共计
	119 230.6

	特派团因数
	百分比
	有效日期
	上次审查日期

	A.	与任务区有关
	
	
	

		极端环境条件因数
	2.1
	2016年10月1日
	2016年5月13日

		超常作业条件因数
	3.8
	2016年10月1日
	2016年5月13日

		敌对行动/被迫放弃因数
	4.1
	2016年10月1日
	2016年5月13日

	B.	与本国有关
	
	
	

		运费递增因数
	0.25-5.0
	
	


	F.	未编入预算的捐助价值
(千美元)
	类别
	实际价值

	
	

	《特派团和部队地位协定》a
	59 615.4

	(未编入预算的)自愿实物捐助
	—

		共计
	59 615.4


	a	系中非共和国政府提供的建筑、土地和服务。
	四.	差异分析[footnoteRef:1] [1: 		资源差异额以千美元计。仅对上下至少5%或100 000美元的差异作了分析。] 

	
	差异

	军事观察员
	1 268.0
	14.7%


52.	所需经费减少的原因是军事观察员的实际平均空缺率为17.8%，高于编入预算的5%的空缺率。
	
	差异

	军事特遣队
	(7 632.1)
	(2.3%)


53.	所需经费增加的主要原因是：(a) 包括军事参谋人员在内的军事观察员的实际平均空缺率为2.6%，低于编入预算的5%的空缺率，由此增加了标准偿还和津贴；(b) 快速反应部队的特遣队所属装备的部署、旨在应对中非共和国境内安全局势的战术无人机系统部队和特种部队，以及3个特遣队及其装备意外调回国内，产生了核定预算以外的货运服务费用。继续使用1个仓库，而非核定预算编列的2个仓库，降低了口粮的仓储费用，部分抵销了所需经费增加额。
	
	差异

	联合国警察
	2 099.4
	11.4%


54.	所需经费减少的主要原因是，联合国警务人员的实际平均空缺率为20.3%，高于编入预算的10%的空缺率。
	
	差异

	建制警察部队
	5 986.1
	10.8%


55.	所需经费减少的主要原因是：(a) 2支建制警察部队调回国内，造成建制警察部队的实际平均空缺率为13.8%，高于编入预算的5%的空缺率，由此减少了标准偿还和特遣队所属装备；(b) 新的长期包机协议条款和条件为合并轮调以及减少航班数量的同时实现飞机运力最大化提供了灵活性，使得进驻、轮调和返国旅费以及实际成本低于根据前一份协议得出的预算估计数；(c) 口粮贮存在1个仓库，而非核定预算编列的2个仓库，减少了仓储费用。为应对中非共和国境内的安全局势意外增加部署了1只建制警察部队以及2支建制警察部队及其装备意外调回国内，增加了特遣队所属装备的货运费用，部分抵销了所需经费减少额。
	
	差异

	国际工作人员
	(14 067.6)
	(10.8%)


56.	所需经费增加的主要原因是：(a) 实际平均空缺率为20.7%，低于编入预算的25.0%的空缺率；(b) 实际一般工作人员费用高于编入预算的估计数；(c) 2016年11月生效的实际平均工作地点差价调整数乘数，高于核定预算中计算国际工作人员薪金时所采用的乘数。
	
	差异

	本国工作人员
	(2 339.0)
	(19.8%)


57.	所需经费增加的主要原因是：(a) 本国专业干事的实际平均空缺率为32.8%，低于编入预算的50%的空缺率，本国一般事务人员的实际平均空缺率为38.2%，低于编入预算的40%的空缺率；(b) 实际一般工作人员费用高于编入预算的估计数；(c) 2016年11月生效的实际平均月薪标准，高于核定预算中计算本国专业干事和本国一般事务人员薪金时所采用的平均额。
	
	差异

	联合国志愿人员
	814.8
	6.6%


58.	所需经费减少的原因是：国际联合国志愿人员的实际平均空缺率为17%，高于编入预算的5%的空缺率，而本国联合国志愿人员的实际平均空缺率为25.5%，低于编入预算的40%的空缺率，两者进行了抵销。
	
	差异

	一般临时人员
	(591.1)
	(6.7%)


59.	所需经费增加的主要原因是，中非稳定团中有关“团结”项目群组5和扩展部分2(包括伽利略系统退役)的一般临时人员所需经费没有列入核定预算。国际一般临时人员职位的实际平均空缺率为42.3%，高于编入预算的25%的空缺率，部分抵销了所需经费增加额。
	
	差异

	政府提供的人员
	(2 361.1)
	(124.4%)


60.	所需经费增加的原因是，安全理事会在第2264(2016)号决议中批准增加68名人员，导致实际平均在职率为125%，高于编入预算的90%的在职率(空缺率为10%)，这一经费未列入核定预算中。
	
	差异

	咨询人
	(123.9)
	(11.8%)


61.	所需经费增加的主要原因是：(a) 依照安全理事会第2301(2016)号决议第33(b)和48段，聘用了具备违反国际人道主义法、侵犯和践踏人权行为及行为和纪律领域必要专业知识的咨询人，这一经费未列入核定预算；(b) 聘用了更多的咨询人，为开展基于族群的武装团体对话和制定关于将前战斗人员编入国家安全和国防部队的计划提供支持。一部分培训课程没有聘用咨询人，部分抵销了所需经费增加额，原因是这些课程被合并为一个课程，因稳定团能由意外获得必要资格认证的中非稳定团综合特派团培训中心的人员授课，还有就是支持聘用咨询人的必要条件没有得到满足。
	
	差异

	公务差旅
	(825.4)
	(18.5%)


62.	所需经费增加的主要原因是，未预见安全理事会前往乍得湖地区的差旅费，这一经费未列入核定预算。
	
	差异

	设施和基础设施
	34 795.9
	29.1%


63.	所需经费减少的主要原因是：(a) 取消了最初计划为稳定团建造商业级硬墙永久性建筑和预制设施的多年期修建和扩建项目方面的建筑、拆除服务以及材料、设备的购置，因为管理层决定从当地市场采购材料和劳动力来完成设施，以减少设施总费用、创造经济机会。取消了固体废物管理方面的建筑、拆除服务以及材料、设备的购置，固体废物管理由政府和稳定团人员暂时负责，稳定团继续通过快速环境和气候技术援助方案寻求其他长期解决办法；(b) 改用内部服务办法维护设施和设备，取代核定预算编列的外包给商业服务提供商的计划做法，个体约聘人员开展小型施工和调度服务所需经费在其他用品、服务和设备预算项目下开列。
	
	差异

	陆运
	(178.1)
	(0.9%)


64.	所需经费增加的主要原因是，由于业务需要，车队构成发生变化。所需经费增加额被部分抵销，原因是没有租用移动式起重机和重型卡车，以及最终将重型运输业务转为地方合同，取代了外包给商业服务提供商的计划做法。
	
	差异

	空运
	25 826.8
	30.8%



65.	所需经费减少的主要原因是：(a) 1个部队派遣国的服务提供商较之预想的商业解决方案发生变动，使得无人机系统部署服务的使用被推迟到2017年4月；(b) 租用的旋翼飞机的实际飞行时数是5 346，低于编入预算的8 340个飞行小时，原因是恶劣天气条件和各区安全局势导致航班取消，以及技术原因导致 1架直升机推迟部署，直到2017年5月才抵达稳定团；(c) 由于稳定团行动的飞行时数减少，汽油、机油和润滑油的消耗为970万公升，低于编入预算的1 180万公升，而且实际平均成本为1美元每公升，低于编入预算的1.11美元每公升。
	
	差异

	水运
	(2 288.5)
	(2 542.8%)


66.	所需经费增加的主要原因是，购置了用品和装备海运所需的集装箱替代了传统的运输安排，以求最大限度地减少滞期费。这些集装箱后来被改用作存储空间、防卫障碍和办公室，这一经费未编入核定预算。
	
	差异

	通信
	1 801.4
	6.8%


67.	所需经费减少的主要原因是：(a) 没有为1项观念调查、电视和电台节目制作和广播以及专用互联网购置公共信息服务，原因是持续持有安全关切、不够完备的国家公共信息能力以及未预见的稳定团内部服务能力的具备；(b) 购置安装通信设备所需的HDMI线、元部件、附件以及其他电气用品，费用在设施和基础设施工程用品项下列支。所需经费减少额被下列支出部分抵销：按计划采购了用于改善稳定团通信网络和系统的技术设备，这一经费在预算的信息技术项目下编列。
	
	差异

	信息技术
	7 421.1
	28.6%


68.	所需经费减少的主要原因是：(a) 按计划采购了用于改善稳定团通信网络和系统的信息技术设备，支出记在通信项下；(b) 按计划采购了用于稳定团设施供电的混合太阳能电池板系统以及设备安装所需的用品和备件，支出记在设施和基础设施项下。
	
	差异

	医务
	7 173.5
	82.7%


69.	所需经费减少的主要原因是：(a) 各区的5个联合国急诊急救站因缺乏可用的医务人员和正在进行的设施修建工作，未曾预料地只开展了部分运营，推迟了医疗用品的采购；(b) 现有的稳定团飞机、受过培训的医务人员和开展医疗后送的商业航空公司足以支持实际病例数，而没有与预算编列的与空中救护车和空中医疗服务外包服务提供商签订合同。
	
	差异

	其他用品、服务和设备
	(7 664.4)
	(17.0%)


70.	所需经费增加的主要原因是：(a) 联合国项目事务署采购了额外的服务，用于支持解除武装、复员和重返社会的计划活动；(b) 采用内部办法为稳定团提供支助服务，使用个体约聘人员作为补充，而没有按计划外包给商业服务提供商。上个期间建立稳定团设施以及采购水处理和燃料分配设备的进程加快，导致建立这些设施和设备的计划有变，因此没有购置预制建筑，从而造成货运服务减少，抵销了部分所需经费增加额。
	五.	有待大会采取的行动
71.	就联合国中非共和国多层面综合稳定团的经费筹措而言，有待大会采取的行动是：
	(a)	决定如何处理2016年7月1日至2017年6月30日期间的未支配余额49 111 600美元；
	(b)	决定如何处理2017年6月30日终了期间共计33 676 700美元的其他收入，其中包括投资收入(3 871 500美元)、其他/杂项收入(100 000美元)和上个期间债务核销额(29 705 200美元)。
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