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 73/288. Construcción de nuevos locales para la subdivisión de Arusha del 

Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales  
 

 

 La Asamblea General, 

 Recordando sus resoluciones 66/240 A, de 24 de diciembre de 2011, 66/240 B, 

de 21 de junio de 2012, 67/244 A, de 24 de diciembre de 2012, 67/244 B, de 12 de 

abril de 2013, 68/257, de 27 de diciembre de 2013, 68/267, de 9 de abril de 2014, 

69/256, de 29 de diciembre de 2014, 69/276, de 2 de abril de 2015, 70/243, de 23 de 

diciembre de 2015, 70/258, de 1 de abril de 2016, 71/282, de 6 de abril de 2017, y 

72/270, de 4 de abril de 2018,  

 Habiendo examinado el informe del Secretario General1 y el informe conexo de 

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 2,  

 1. Toma nota del informe del Secretario General1;  

 2. Hace suyas las conclusiones y recomendaciones que figuran en el informe 

de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 2;  

 3. Observa con aprecio los constantes esfuerzos realizados por el Gobierno 

de la República Unida de Tanzanía para facilitar el proyecto de construcción;  

 4. Destaca la importancia de que todas las obras pendientes se completen a 

tiempo y con el presupuesto previsto, y con ese fin solicita al Secretario General que 

termine los trabajos de construcción, incluida la reparación de los defectos del sistema 

de calefacción, ventilación y climatización, dentro del calendario revisado y de los 

límites del presupuesto de 8.787.733 dólares de los Estados Unidos aprobado para el 

proyecto; 

 5. Recuerda el párrafo 28 del informe de la Comisión Consultiva y solicita al 

Secretario General que persevere en su intento de recuperar los costos directos e 

__________________ 

 1 A/73/718. 

 2 A/73/763. 
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indirectos resultantes de errores y retrasos, cuando sea económicamente viable, y que 

le informe al respecto en el contexto de su informe final;  

 6. Observa los progresos realizados en la construcción de los nuevos locales 

y solicita al Secretario General que le presente un informe final durante su 

septuagésimo cuarto período de sesiones;  

 7. Solicita al Secretario General que, en el contexto de su informe final, 

incluya, entre otras cosas, un análisis e información exhaustiva sobre la experiencia 

adquirida y las mejores prácticas a fin de aplicarlas, en su caso, a otros proyectos de 

construcción;  

 8. Acoge con beneplácito los esfuerzos realizados por el Mecanismo Residual 

Internacional de los Tribunales Penales para colaborar con otras entidades de las 

Naciones Unidas en cuestiones relacionadas con la construcción.  

 

75a sesión plenaria 
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