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  Письмо Генерального секретаря от 25 июля 2014 года на имя 

Председателя Совета Безопасности 
 

 

 Имею честь настоящим препроводить десятый ежемесячный доклад Гене-

рального директора Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), 

представленный в соответствии с пунктом 12 резолюции 2118 (2013) Совета 

Безопасности (см. приложение). В настоящем докладе содержится запрошен-

ная в этой резолюции информация о деятельности Организации Объединенных 

Наций с 24 июня по 25 июля 2014 года, связанной с осуществлением указанной 

резолюции. 

 

  Введение 
 

 В течение рассматриваемого периода Совместная миссия Организации по 

запрещению химического оружия-Организации Объединенных Наций, которой 

поручено заниматься ликвидацией программы Сирийской Арабской Республи-

ки по химическому оружию, продолжила свою работу. После завершения уда-

ления заявленных материалов для химического оружия из Сирийской Арабской 

Республики в конце предыдущего отчетного периода внимание было сосредо-

точено на сохраняющихся аспектах ликвидации сирийской программы химиче-

ского оружия, как об этом сообщалось в моем письме от 26  июня 2014 года 

(S/2014/444). 

 

  Деятельность в целях ликвидации программы химического оружия 

Сирийской Арабской Республики 
 

 2 июля 2014 года датское грузовое судно “Ark Futura” успешно произвело 

перегрузку большей части груза, представляющего приоритетные материалы 

для химического оружия, на морское судно “Cape Ray” Соединенных Штатов в 

итальянском порту Джоя-Тауро. После этого в международных водах началось 

уничтожение этих материалов на борту судна  “Cape Ray”. В течение отчетного 

периода была успешно завершена доставка остальных материалов для химиче-

ского оружия на борту судна “Ark Futura” и материалов, перевозившихся нор-

вежским грузовым судном  “Taiko”.  

 Совместная миссия приняла участие в состоявшихся в Москве 27 и 

28 июня и в Бейруте 14 и 15 июля технических совещаниях, на которых участ-

ники занимались подготовкой всеобъемлющего предложения об уничтожении 

12 оставшихся объектов по производству. 24 июля Исполнительный совет 
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ОЗХО утвердил cводные планы уничтожения и проверки 12  заявленных объек-

тов по производству химического оружия в Сирийской Арабской Республике. 

 В течение рассматриваемого периода Совместная миссия продолжала 

взаимодействие с Сирийской Арабской Республикой относительно первона-

чального объявления ее программы химического оружия. С 28  июня по 5 июля 

в Дамаск были направлены технические эксперты ОЗХО для получения разъ-

яснений по сохраняющимся вопросам. Государства — участники Конвенции о 

химическом оружии продолжали рассматривать этот вопрос в штаб-квартире 

ОЗХО.  

 Совместная миссия продолжала корректировать свое присутствие в Си-

рийской Арабской Республике в соответствии с установленными требованиями 

после удаления последних сохраняющихся заявленных материалов для хим и-

ческого оружия в течение предшествующего отчетного периода и с учетом 

преобладающей обстановки в плане безопасности. Совместная миссия сохра-

няла постоянную готовность принять незамедлительные меры в ответ на лю-

бые изменения таких потребностей. С ОЗХО продолжались обсуждения после-

дующих возможных процедур. 

 

  Заключение 
 

 Я приветствую решение Исполнительного совета ОЗХО о сводных планах 

уничтожения и проверки 12 заявленных объектов по производству химического 

оружия в Сирийской Арабской Республике. Я призываю Сирийскую Арабскую 

Республику своевременно выполнить это решение. Я также настоятельно при-

зываю Сирийскую Арабскую Республику продолжать ее усилия, направленные 

на полную ликвидацию в самое ближайшее время программы химического 

оружия, включая решение любых возможных сохраняющихся вопросов, свя-

занных с ее первоначальным объявлением. 

 Я по-прежнему крайне озабочен сохранением заявлений относительно 

применения токсичных химикатов в сирийском конфликте. Я решительно 

осуждаю любое такое применение любой стороной конфликта. Я верю, что ви-

новные лица будут привлечены к ответственности.  

 Основными жертвами затянувшегося конфликта в Сирийской Арабской 

Республике по-прежнему являются невинные мирные жители. Насилие необ-

ходимо остановить. Хотя прогресс в деле ликвидации программы химического 

оружия представляется менее значимым по сравнению с более широкомас-

штабными проблемами сирийского конфликта, он по-прежнему указывает на 

единство цели и приверженность всех заинтересованных сторон, которые де-

лают возможным такой прогресс и которым я хотел бы вновь выразить свою 

признательность. 

 Пользуясь представленной возможностью, хотел бы поблагодарить Спе-

циального координатора Сигрид Кааг и всех сотрудников Совместной миссии 

за их неустанные усилия по обеспечению полного выполнения предусмотрен-

ных мандатом задач. 

 Буду признателен за незамедлительное доведение настоящего письма и 

приложения к нему до внимания членов Совета Безопасности. 

 

(Подпись) Пан Ги Мун 
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Приложение 
 

 

 Имею честь препроводить Вам мой доклад «Прогресс в ликвидации си-

рийской программы химического оружия», подготовленный согласно соответ-

ствующим положениям решения Исполнительного совета Организации по за-

прещению химического оружия EC-M-33/DEC.1 и резолюции 2118 (2013) Со-

вета Безопасности — оба документа от 27 сентября 2013 года — для направле-

ния Совету Безопасности (см. добавление). Мой доклад охватывает период с 

24 июня по 24 июля 2014 года, а также требования по отчетности, предусмот-

ренные в решении Исполнительного совета EC-M-34/DEC.1 от 15 ноября 

2013 года. 

 

 

(Подпись) Ахмет Узюмджю 
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Добавление 
 

  Записка Генерального директора Организации по запрещению 

химического оружия 
 

 

  Прогресс в ликвидации сирийской программы химического 

оружия 
 

 

1. В соответствии с подпунктом 29(f) решения тридцать третьего заседания 

Исполнительного совета (далее «Совет») (документ EC-M-33/DEC.1 от 

27 сентября 2013 года) Технический секретариат (далее «Секретариат») ежеме-

сячно докладывает Совету о выполнении этого решения. В соответствии с 

пунктом 12 резолюции 2118 (2013) Совета Безопасности Организации Объеди-

ненных Наций доклад Секретариата также представляется Совету Безопасно-

сти через Генерального секретаря. Настоящий доклад является десятым таким 

ежемесячным докладом. 

2. На своем тридцать четвертом заседании Совет принял решение «Подроб-

ные требования в отношении уничтожения сирийского химического оружия и 

сирийских объектов по производству химического оружия» (доку- 

мент EC-M-34/DEC.1 от 15 ноября 2013 года). В пункте 22 этого решения Со-

вет постановил, что Секретариат должен представлять доклады о его выполне-

нии «в сочетании со своей отчетностью, предусмотренной в подпункте  2(f) 

решения Совета EC-M-33/DEC.1». 

3. Настоящий доклад, таким образом, представляется в соответствии с обо-

ими вышеупомянутыми решениями Совета и включает информацию, касаю-

щуюся их выполнения за период с 24 июня по 24 июля 2014 года. 

 

  Прогресс, достигнутый Сирийской Арабской Республикой в выполнении 

требований документов EC-M-33/DEC.1 и EC-M-34/DEC.1 
 

4. В соответствии с подпунктом 1(с) документа EC-M-33/DEC.1 Сирийская 

Арабская Республика была обязана завершить ликвидацию всех материалов и 

оборудования для химического оружия в первом полугодии 2014  года. Как со-

общалось в предыдущем ежемесячном докладе (документ  EC-76/DG.14 от 

25 июня 2014 года), отправка последних грузов объявленных химикатов, иден-

тифицированных для вывоза с территории Сирийской Арабской Республики, 

состоялась 23 июня 2014 года. Кроме того, все объявленные запасы химиката 

категории 1 изопропанола были уничтожены в пределах территории Сирийской 

Арабской Республики. Ниже описывается прогресс, достигнутый Сирийской 

Арабской Республикой в течение последнего отчетного периода в выполнении 

других обязательств: 

 а) состоялись интенсивные консультации по вопросу об уничтожении 

авиационных ангаров и подземных сооружений на 12  объектах по производ-

ству химического оружия (ОПХО). 26-28 июня 2014 года в Москве состоялось 

техническое совещание между представителями Российской Федерации, Си-

рийской Арабской Республики и Соединенных Штатов Америки, а также пред-

ставителями Секретариата. Кроме того, 14-15 июля 2014 года в Бейруте было 

проведено техническое совещание между Секретариатом и представителями 

правительства Сирийской Арабской Республики. В результате этих обсуждений 

http://undocs.org/ru/S/RES/2118 (2013)
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и достигнутого прогресса на своем сорок третьем заседании Совет принял ре-

шение о сводных планах уничтожения и проверки 12  объявленных ОПХО в 

Сирийской Арабской Республике (документ  EC-M-43/DEC.1 от 24 июля 

2014 года). Совет также принял к сведению записку Генерального директора об 

уничтожении и проверке этих объектов (документ  EC-M-43/DG.1/Rev.1 от 

21 июля 2014 года), записку Генерального директора о сводных планах уни-

чтожения и проверки этих объектов  (документы  EC-M-40/DG.2 от 27 марта 

2014 года и Add.1 от 20 июля 2014 года), а также национальный документ Си-

рийской Арабской Республики о подробном плане уничтожения этих объектов 

(документы EC-M-40/P/NAT.2 от 24 марта 2014 года, а также Add.1 и Add.2, оба 

от 20 июля 2014 года); 

 b) 14 июля 2014 года Сирийская Арабская Республика представила еще 

одну поправку к первоначальному объявлению, представленному 23 октября 

2013 года. В поправке Сирийская Арабская Республика объявила в качестве 

ОПХО объект по производству рицина. Этот недавно объявленный объект под-

лежит проверке и уничтожению, хотя он расположен в районе, который не 

находится под контролем сирийского правительства. Согласно поправке, все 

количество произведенного рицина было утилизировано до вступления в силу 

Конвенции для Сирийской Арабской Республики. Поправка также включает 

информацию о двух других связанных с химическим оружием объектах для ис-

следований и разработок, а также о неснаряженных химических боеприпасах 

категории 3; 

 с) 14 июля 2014 года Сирийская Арабская Республика также предста-

вила в Секретариат план уничтожения двух единиц, которые были объявлены 

правительством в качестве оставленного химического оружия (ОХО) и кото-

рые, как проверил Секретариат, содержат отравляющее вещество зарин. План 

будет представлен Совету на его одобрение в соответствующее время;  

 d) согласно пункту 19 документа EC-M-34/DEC.1, Сирийская Арабская 

Республика должна представлять Совету ежемесячные доклады о деятельности 

на ее территории, связанной с уничтожением ее химического оружия и ОПХО. 

Восьмой такой доклад был представлен Секретариату 18  июля 2014 года и 

предоставлен Совету (документ EC-M-43/P/NAT.1 от 18 июля 2014 года); и 

 e) в соответствии с подпунктом 1(е) документа EC-M-33/DEC.1 и пунк-

том 7 резолюции 2118 (2013) Совета Безопасности Организации Объединен-

ных Наций, Сирийская Арабская Республика должна полностью сотрудничать 

по всем аспектам выполнения этого решения и резолюции. Сирийские власти 

продолжали осуществлять необходимое сотрудничество с совместной миссией 

ОЗХО и ООН (далее «совместная миссия») в проведении ее деятельности в те-

чение отчетного периода. 

 

  Прогресс в ликвидации сирийского химического оружия государствами-

участниками, принимающими у себя деятельность по уничтожению 
 

5. После полного вывоза идентифицированных химикатов из Сирийской 

Арабской Республики 23 июня 2014 года активно ведется деятельность по уни-

чтожению. В следующих подпунктах приводится информация об уничтожении 

сирийского химического оружия на борту судна Соединенных Штатов Амери-

ки “MV Cape Ray”, на коммерческих объектах, отобранных согласно пункту  24  
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документа EC-M-34/DEC.1, и на объектах, спонсируемых государствами-

участниками согласно пункту 7 решения EC-M-36/DEC.2 (от 17 декабря 

2013 года): 

 а) судно “MV Cape Ray” 1 июля 2014 года прибыло в итальянский порт 

Джоя-Тауро, где грузовые контейнеры с объявленными химикатами HD и DF 

были перегружены с датского грузового судна “Ark Futura”. Затем “MV Cape 

Ray” вышло в международные воды в Средиземном море 2  июля 2014 года. 

Операции по уничтожению на борту “MV Cape Ray” начались 9 июля 

2014 года. Инспекционная группа ОЗХО находится на борту “MV Cape Ray” 

для проверки уничтожения и обеспечения его соответствия пункту  8 и под-

пункту 12(f) документа EC-M-34/DEC.1. По состоянию на отчетную дату 

22 процента DF было проверено как уничтоженное на борту “MV Cape Ray”. 

Все жидкие отходы, образовавшиеся в результате гидролиза DF, были перека-

чаны непосредственно в контейнеры ИСО на борту до их последующей обра-

ботки на объекте по обработке и утилизации отходов “Ekokem Riihimäki” в 

Финляндии — одном из двух коммерческих объектов, отобранных в результате 

тендерного процесса, организованного ОЗХО; 

 b) как сообщалось в предыдущем ежемесячном докладе, объект 

“Ekokem Riihimäki” в Финляндии принял химикаты, перевезенные норвежским 

грузовым судном “Taiko”, после их выгрузки в порту Хамина-Котка 21 июня 

2014 года. Последняя партия четырех морских грузовых контейнеров с хими-

катами была выгружена с судна “Ark Futura” в порту Хамина-Котка в Финлян-

дии 20 июля 2014 года. По состоянию на отчетную дату “Ekokem” в Финлян-

дии уничтожил 38 процентов полученных химикатов, причем один из химика-

тов категории 1, полученных с первой партией 21 июня 2014 года, уже был 

полностью уничтожен; 

 c) предприятие “Veolia ES Technical Solutions, LLC” в Соединенных 

Штатах Америки — другой коммерческий объект, отобранный на основе тен-

дерного процесса, организованного ОЗХО, — получило  объявленные химика-

ты, перевезенные “Taiko”, 9 июля 2014 года. Деятельность по уничтожению 

началась 11 июля 2014 года, и по состоянию на отчетную дату “Veolia ES 

Technical Solutions, LLC” уничтожило 42 процентов полученных химикатов; 

 d) компания “Veolia Environmental Services (UK)” в Соединенном Коро-

левстве Великобритании и Северной Ирландии получила объявленные химика-

ты, вывезенные из Сирийской Арабской Республики на судне “Ark Futura”, 15 

и 16 июля 2014 года. По причине задержки вывоза с территории Сирийской 

Арабской Республики оставшихся фтористого водорода и соляной кислоты эти 

химикаты не могли быть перевезены норвежским грузовым судном “Taiko” на 

объект “Veolia ES Technical Solutions, L.L.C” в Соединенных Штатах Америки, 

как первоначально планировалось. Поэтому Соединенное Королевство Вели-

кобритании и Северной Ирландии предложило в виде взноса в натуральной 

форме непосредственно спонсировать компании “Veolia Environmental Services 

(UK)” и “Mexichem UK Limited” для уничтожения вышеупомяных оставшихся 

соляной кислоты и фтористого водорода, соответственно. Это предложение 

было оформлено посредством обмена письмами от 8  июля 2014 года, и на сво-

ей семьдесят шестой сессии Совет рассмотрел и  утвердил поправки и измене-

ния к первоначальной договоренности по объекту (документ EC-76/DEC.5 от 

11 июля 2014 года). На отчетную дату на объекте “Veolia Environmental 
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Services (UK)” было уничтожено 4 процентов полученных химикатов. Деятель-

ность по уничтожению на объекте “Mexichem UK Limited” запланирована на 

конец 2014 года; 

 е) после завершения операции по нейтрализации на борту судна “MV 

Cape Ray” это судно доставит отходы HD на объект “GEKA” в Мюнстере, Гер-

мания, и отходы DF на объект “Ekokem”, Рийхимяки, Финляндия, для утилиза-

ции. 

6. Учитывая всю деятельность по уничтожению, изложенную в подпунктах 

5(а)-(d) выше, по состоянию на отчетную дату было уничтожено 36,6  процента 

химикатов категории 1 и 12,4 процента химикатов категории 2, или в общей 

сложности 32 процента, включая изопропанол, который был ранее уничтожен  

в Сирийской Арабской Республике. Секретариат будет продолжать предостав-

лять такую информацию государствам-участникам в ходе брифингов в Гааге и 

посредством ежемесячных докладов. Сроки завершения уничтожения сирий-

ского химического оружия были представлены в всеобъемлющем докладе о 

ликвидации сирийской программы химического оружия (пункт  25 докумен-

та EC-76/DG.16 от 4 июля 2014 года), который был принят к сведению семьде-

сят шестой сессией Совета. 

 

  Деятельность, проводимая Секретариатом в отношении Сирийской 

Арабской Республики 
 

7. Продолжало развиваться эффективное сотрудничество с Организацией 

Объединенных Наций в контексте совместной миссии и в тесной координации 

между двумя организациями, а также между отделениями в Гааге, Нью-Йорке, 

Дамаске и на Кипре. Генеральный директор и специальный координатор сов-

местной миссии г-жа Сигрид Кааг поддерживали регулярные контакты. По со-

стоянию на отчетную дату два сотрудника ОЗХО были развернуты в составе 

совместной миссии в Дамаске и один сотрудник по логистике  — в Бейруте. 

8. Генеральный директор продолжал встречаться с высокопоставленными 

представителями государств-участников, в которых находятся объекты по уни-

чтожению или которые оказывают иную помощь в транспортировке или уни-

чтожении сирийского химического оружия, а также поддерживать регулярную 

связь с высокопоставленными должностными лицами из правительства Сирий-

ской Арабской Республики. По просьбе семьдесят пятой сессии Совета 

(пункт 7.12 документа EC-75/2 от 7 марта 2014 года) Секретариат продолжал 

проводить регулярные информационные брифинги для государств-участников 

в Гааге от имени Генерального директора.  

9. Группа из четырех инспекторов ОЗХО постоянно находится на борту суд-

на “MV Cape Ray”, которое проводит нейтрализацию HD и DF, и инспекторы 

ОЗХО провели инспекции на коммерческих объектах для проверки деятельно-

сти по уничтожению. Инспекторы ОЗХО также присутствовали, когда судно 

“Taiko” доставило химикаты в Финляндию и в Соединенные Штаты Америки и 

когда судно “Ark Futura” достаило химикаты в Соединенное Королевство Ве-

ликобритании и Северной Ирландии и в Финляндию. Инспекторы ОЗХО также 

присутствовали в Джоя-Тауро, когда объявленные химикаты были перегруже-

ны с судна “Ark Futura” на судно “MV Cape Ray” 2 июля 2014 года. ОЗХО каж-

дую неделю получает обновленную информацию о прогрессе в уничтожении 

сирийского химического оружия и в соответствии с указанием Совета, изло-



S/2014/533 
 

 

8/9 14-58234 

 

женным в пункте 4 решения EC-M-38/DEC.1 (от 30 января 2014 года), пред-

ставляет отчеты с такой информацией посредством ежемесячных докладов. В 

интересах транспарентности ОЗХО также сообщает о прогрессе в уничтоже-

нии через свой общедоступный веб-сайт.  

10. Секретариат проинформировал Совет на его семьдесят шестой сессии о 

своих продолжающихся консультациях с Сирийской Арабской Республикой в 

отношении ее объявления и представления соответствующей информации. 

Группа экспертов Секретариата посетила Сирийскую Арабскую Республику 

30 июня — 5 июля 2014 года. Дополнительные подробные сведения об итогах 

самых последних технических обсуждений приведены в подпункте 4 (b) выше. 

Совет настоятельно призвал Секретариат и сирийские власти продолжать со-

трудничество посредством технических дискуссий по нерешенным вопросам, 

касающимся объявления Сирийской Арабской Республики, с целью скорейше-

го возможного решения вопросов, поднятых Секретариатом, для обеспечения 

точности и полноты объявления. 

11. В течение отчетного периода Секретариат согласовал поправки и измене-

ния к договоренности с правительством Соединенного Королевства Велико-

британии и Северной Ирландии, содержащей процедуры проведения инспек-

ций на месте на объекте по высокотемпературному сжиганию, порт Эллесмер, 

и в военном порту Марчвуд, которая была утверждена Советом на его семьде-

сят пятой сессии (документ EC-75/DEC.3 от 5 марта 2014 года). Как сообщает-

ся в подпункте 5(d) выше, эти поправки и изменения были рассмотрены и 

одобрены Советом на его семьдесят шестой сессии.  

 

  Дополнительные ресурсы 
 

12. На отчетную дату общая сумма взносов, полученных  в сирийский целевой 

фонд на уничтожение химического оружия, составляла 50,3  млн. евро. Взносы 

были получены от Австралии, Аргентины, Болгарии, Германии, Европейского 

союза, Индии, Ирландии, Италии, Канады, Люксембурга, Мальты, Нидерлан-

дов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Республики Корея, Словакии, Со-

единенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Турции, Фин-

ляндии, Чешской Республики, Чили, Швейцарии, Швеции и Японии. Эта сумма 

включает взносы, которые первоначально были внесены в первый целевой 

фонд ОЗХО для Сирии, а в последующем, по просьбе донора, были перечисле-

ны частично или полностью в сирийский целевой фонд на уничтожение хим и-

ческого оружия. 

 

  Заключение 
 

13. Полный вывоз идентифицированных химикатов из Сирийской Арабской 

Республики и устойчивый прогресс в их уничтожении являются позитивными 

событиями, как и решение Совета по вопросу об уничтожении 12 оставшихся 

ОПХО. Деятельность по уничтожению в этих местах, как ожидается, начнется 

в пределах двух месяцев. Секретариат будет регулярно представлять Совету 

доклады о достигнутом прогрессе вместе с рекомендациями относительно лю-

бых корректировок графика уничтожения, при необходимости. 
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14. Что касается миссии по установлению фактов в связи с утверждениями о 

применении токсичных химикатов — предположительно, хлора — в военных 

целях в Сирийской Арабской Республике, на своей семьдесят шестой сессии 

Совет подчеркнул, что применение химического оружия кем бы то ни было при 

каких бы то ни было обстоятельствах заслуживает осуждения и полностью 

противоречит правовым нормам и стандартам международного сообщества. 

Совет вновь подчеркнул свою безоговорочную поддержку решения Генераль-

ного директора продолжить работу миссии, особо отметив, что безопасность 

сотрудников миссии остается первоочередной задачей.  

 


