
GE.20-12214 (C) 230920 061020 

  

第二次审议会议 

2020 年 11 月 23 日至 27 日，洛桑 

临时议程项目 10 

审议《公约》第三条和第四条之下提出的请求 

  对保加利亚在《集束弹药公约》第三条之下请求延长最后期

限的分析 

  第三条延期请求分析小组(澳大利亚、奥地利、黑山、荷兰)提交 

 一. 背景 

1. 保加利亚共和国于 2008 年 12 月 3 日签署《集束弹药公约》，于 2011 年 4

月 6 日批准了该公约，《公约》于 2011 年 10 月 1 日生效。2019 年 1 月 9 日，保

加利亚向第九次缔约国会议主席提交了第一项请求，请求将其第三条最后期限延

长至 2019 年 10 月 1 日。第九次缔约国会议审议了保加利亚的延期请求，准予将

其最初的期限延长 12 个月，条件是提供一份详细的项目管理和工作计划，列入

供《集束弹药公约》第二次审议会议审议的最新延期请求。 

2. 保加利亚在 2020 年 4 月 6 日提交的最新延期请求中报告称，在请求的 24 个

月延长期内，有 6,862 枚集束弹药和 186,349 枚爆炸性子弹药有待销毁。保加利

亚通报说，北约支助与采购局(NSPA)与选定的公司于 2019 年 7 月 24 日签署了一

项合同，销毁其分成 3 批的集束弹药储存。保加利亚提供了销毁所有 3 批弹药的

大致时间表，包括第一批和第二批的详细工作计划或完整的合同方案。还提交了

概述销毁储存项目细节的工作说明书。此外，保加利亚报告称，通过 2020 年 2

月美国国务院和保加利亚共和国国防部之间的谅解备忘录，成功确保整个项目能

够获得必要的资金。 

 二. 审议请求 

3. 保加利亚于 2020 年 3 月 18 日向《公约》执行支助股提交了最新延期请求的

草稿，供执行支助股进行初步评估，以确保请求中不缺少任何关键内容。 
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4. 2020 年 4 月 6 日，保加利亚向第二次审议会议主席提交了正式请求，请求将

第三条的最后期限延长 24 个月，至 2022 年 10 月 1 日。保加利亚在提交请求的

同时，还提供了工作说明书和附件供审议。2020 年 4 月 7 日，执行支助股代表第

二次审议会议主席通知《公约》缔约国，保加利亚已提交延期请求，并在《集束

弹药公约》网站上公布了这些文件。 

5. 分析小组邀请集束弹药联盟、红十字国际委员会(红十字委员会)和日内瓦人

道主义排雷中心(日内瓦排雷中心)的代表参加了 2020 年 4 月 22 日的一次会议，

与他们一起审议这项请求。为了确保对所有请求采取统一办法，分析小组使用了

第九次缔约国会议通过的“《集束弹药公约》第三条和第四条之下延期请求的方

法”(CCM/MSP/2019/12)来分析保加利亚的延期请求。 

6. 会后，分析小组于 2020 年 4 月 29 日要求保加利亚提供补充资料，以便利其

分析这一请求。2020 年 5 月 15 日，保加利亚详细回答了分析小组提出的问题。 

7. 保加利亚在延期请求中宣布，保加利亚武装部队持有的 6,862 枚集束弹药和

186,349 枚爆炸性子弹药仍有待销毁，这些弹药分为三批。保加利亚在请求中报

告称，2019 年，保加利亚一家私营公司 EMKO LTD 销毁了此前持有的全部 35 枚

集束弹药和 4,170 枚爆炸性子弹药。另一家保加利亚私营公司 EXPAL 

BULGARIA JCS 也于 2019 年销毁了从塞浦路斯进口的所有剩余 1,344 枚爆炸性

子弹药。关于保加利亚武装部队根据《公约》第三条第六款为训练目的保留的

400 枚爆炸性子弹药，保加利亚报告称，其中 50 枚已在 2019 年训练演习中使

用，另有 100 枚计划在 2021 年使用。 

8. 请求中指出，招标过程已经结束，已选定一个承包商来销毁保加利亚武装部

队持有的集束弹药储存。2019 年 7 月 24 日，北约支助与采购局同一家意大利公

司 Esplodenti Sabino Srl.签订了一份为期 12 个月的可续签合同。财务评估表明，

美国向北约支助与采购局提供的 180 万美元仅够销毁第一批和第二批弹药。因

此，保加利亚国防部启动了另外三个进程，以促进整个项目的完成：(一) 2019 年

12 月通过的允许在保加利亚境外运输集束弹药的法律修正案；(二) 2020 年 1 月

签署的国防部、项目承包商和运输分包商三方协议；(三) 2020 年 2 月与美国驻索

非亚大使馆签署的一份备忘录，为销毁第三批弹药获得 200 万美元的额外资金。 

9. 保加利亚在延期请求中说明，北约支助与采购局和 Esplodenti Sabino Srl. 之

间的合同是以保加利亚国防部批准的工作说明书为基础，该工作说明书为承包商

提供了集束弹药非军事化的销毁方法和标准，包括适用的环境标准。合同还包括

销毁第一批和第二批弹药的合同方案，预计将在 2020 年 4 月至 2021 年 2 月期间

实施。保加利亚有关部门预计，第三批弹药的销毁过程将耗时 12 个月，由 2021

年 3 月至 2022 年 4 月。还计划在 2022 年 10 月 1 日之前，最多用 6 个月时间完

成项目的核查过程及处理可能出现的任何意外情况。请求中提供了第一批和第二

批的详细工作计划或完整合同方案。保加利亚表示，将在稍后阶段提供第三批的

详细工作计划。保加利亚在 2020 年 5 月 15 日对分析小组反馈做出的答复中表

示，由于政府因冠状病毒病(COVID-19)大流行采取的封锁措施，该项目已推迟

约 5 周，但实施工作将于 2020 年 5 月 18 日启动。 
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 三. 结论 

10. 分析小组赞赏地注意到，保加利亚遵循第九次缔约国会议的建议，在最新延

期请求中提供了详细的项目管理和工作计划，供第二次审议会议审议。分析小组

还指出，请求中提供的信息以及对小组反馈的回应全面、透明、信息量大。 

11. 分析小组感谢保加利亚报告了销毁在其管辖和控制下的集束弹药的进展情

况。小组还注意到，保加利亚提供了信息，说明为第三条第六款所允许的目的使

用其留存爆炸性子弹药的情况及进一步减少留存子弹药数量的计划。 

12. 分析小组赞赏地注意到，保加利亚已选定一个承包商，并提供了一份可行、

可监测并考虑到可能出现的意外情况的详细工作计划。小组还满意地注意到，保

加利亚已成功确保能够获得必要资金，销毁其武装部队持有的所有集束弹药。 

13. 分析小组注意到，保加利亚如能每年通过其第七条报告以及在缔约国会议上

报告下列情况，将使《公约》受益： 

 (a) 相对于在延期请求中所作的预测，在销毁其集束弹药储存方面取得的

进展； 

 (b) 关于所留存子弹药使用情况的最新资料； 

 (c) 下一年的详细工作计划； 

 (d) 其他有关资料。 

14. 分析小组指出，除上文所述保加利亚须向缔约国报告的情况外，还必须视需

要定期向缔约国通报其他有关事态发展。 

 四. 关于保加利亚提交的第三条延期请求的决定草案 

15. 会议评估了保加利亚提出的关于延长保加利亚按照《公约》第三条第二款完

成销毁其所有集束弹药储存的最后期限的请求，同意准予延长至 2022 年 10 月 1

日。 

16. 会议在批准这项请求时，肯定保加利亚遵循了第九次缔约国会议的建议，在

最新延期请求中提供了详细的项目管理和工作计划，供第二次审议会议审议。 

17. 会议在批准这项请求时注意到，保加利亚已选定一个承包商，并提供了一份

关于销毁第一批和第二批弹药的可行、可供监测的详细工作计划。会议建议保加

利亚尽快提供关于第三批弹药的同样详尽的工作计划。 

18. 会议在批准这项请求时，赞扬保加利亚确保为销毁其武装部队持有的所有集

束弹药获得了必要的资金。 

19. 会议在批准这项请求时注意到，保加利亚强调冠状病毒病大流行可能导致运

输和销毁活动的延误。 

20. 在这方面，会议指出，保加利亚通过第七条报告及在缔约国会议上每年就下

列事项提出报告，将使《公约》受益： 

 (a) 相对于在延期请求中所作的预测，在销毁其集束弹药储存方面取得的

进展； 
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 (b) 关于所留存子弹药使用情况的最新资料； 

 (c) 下一年的详细工作计划； 

 (d) 其他有关资料。 

21. 除按上述要求提交报告外，会议还指出，保加利亚须在缔约国会议上以及应

于每年 4 月 30 日之前提交的第七条报告中，定期向缔约国通报在请求所涉期间

执行第三条以及落实请求中的其他承诺的其他相关事态发展。 

     


