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  الدورة السابعة والستون
  *  من جدول الأعمال المؤقت١٣٠البند 

         ٢٠١٣- ٢٠١٢الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 
  مقترحات تمويل التكاليف المرتبطة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر     

    
  تقرير الأمين العام     

    

  موجز  
 الـذي طلبـت     ٦٦/٢٥٨ بالجزء الثالث من قرار الجمعية العامة        يقدم هذا التقرير عملاً     

ــسابعة         ــسي مــن دورتهــا ال ــا في الجــزء الرئي ــام أن يقــدم إليه ــة إلى الأمــين الع ــة العام ــه الجمعي في
والستين، وفي سـياق تقريـره المرحلـي الـسنوي العاشـر، مقترحـات لتمويـل التكـاليف المرتبطـة                    

  . من الميزانية العامة المعتمدة للمخطط العامبالمخطط العام لتجديد مباني المقر 
ويعرض هذا التقرير معلومات مستكملة عن حالـة الأنـشطة المرتبطـة بـالمخطط العـام،         

، والنفقـات المتوقعـة المعـاد تقـديرها     ٢٠١١بما في ذلك نفقـات الفتـرة الماضـية الممتـدة إلى عـام          
  . ٢٠١٣، والاحتياجات المقدرة من الموارد لعام ٢٠١٢لعام 

انظــر (ن الجــدول الــزمني للمخطــط العــام أويوضــح التقريــر المرحلــي الــسنوي العاشــر   
A/67/350لم يطــرأ عليــه تغــيير عــن الجــدول الــوارد في التقريــر المرحلــي الثــانوي ) اً، الفـرع ثالث ــ

  ومن المقرر أن تكتمل أعمال التجديـد المتعلقـة بمـبنى المـؤتمرات في أواخـر               ). A/66/527(التاسع  
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 وقـــد أثـــر هـــذا الجـــدول في. ٢٠١٤، ومـــبنى الجمعيـــة العامـــة في منتـــصف عـــام ٢٠١٢ام عـــ
  وارد المطلوبـــة للفتـــرة  مجمـــوع المـ ــوإن كـــانإلى الحـــد أنـــه  بالمـــشروع التكـــاليف المرتبطـــة  

دور التقريـر التاسـع، فـإن بعـض الأنـشطة           ص ـ انخفاضاً طفيفاً، منذ      قد انخفض  ٢٠١٣-٢٠٠٨
مواعيـد تتجـاوز مـا كـان متوقعـاً مـن            في  بالمـشروع تُنجـز     ة  تكاليف مرتبط ـ تكبد  التي أدت إلى    

النظم الـسمعية البـصرية لمـبنى الجمعيـة العامـة      دمج  لمبنى الجمعية العامة والأثاثشراء  قبل، مثل   
  . ئط التي اقتنيت مؤخراًدارة أصول الوساإفي مرفق البث ونظم 

ــدر    ــوارد للتكــاليف المرتبطــة ب ــ   إويق ــن الم ــرة  جمــالي الاحتياجــات م ــام للفت المخطط الع
، تُقـــــدر ٢٠١٣وبالنـــــسبة لعـــــام . دولار ١٤٣ ١٣٨ ٦٠٠ بمبلـــــغ قـــــدره ٢٠١٣-٢٠٠٨

الرصــيد  أخــذ في الاعتبــار  وإذا مــا . دولار ١٥ ٥٦٢ ٥٠٠الاحتياجــات مــن المــوارد بمبلــغ    
دولار مقابـــل المبـــالغ المعتمـــدة  ١١ ٨٩٦ ٥٠٠والبـــالغ المـــستخدمة مـــن المبـــالغ غـــير  المقـــدر

   تبلــــــغ٢٠١٣، فـــــإن الاحتياجـــــات الإضــــــافية الـــــصافية لعـــــام     ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتـــــرة 
  . دولار ٣ ٦٦٦ ١٠٠

ــة العامــة اعتمــاد مبلــغ صــافٍ  ويطلــب الأمــين العــام إلى     ٣ ٦٦٦ ١٠٠ قــدره  الجمعي
  .٢٠١٣ سنةدولار للتكاليف المرتبطة بالمخطط العام ل
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  مقدمة  -أولا   
ــشييد   - ١ ــرة التـ ــلال فتـ ــادات خـ ــة إلى زيـ ــتدعو الحاجـ ــوظفين  ، سـ ــاليف المـ ــة في تكـ  مؤقتـ

وقـد تم تحديـد    .  العـام  والتكاليف التـشغيلية لـدعم أنـشطة البنـاء المـضطلع بهـا في إطـار المخطـط                 
هذه التكاليف فيمـا يتعلـق بـإدارة شـؤون الجمعيـة العامـة والمـؤتمرات، وإدارة شـؤون الإعـلام،                     

  .وإدارة الشؤون الإدارية، وإدارة شؤون السلامة والأمن
 الـة ، لكف٢٠١٠، أنشئت لجنة توجيهيـة في عـام   ٦٤/٢٢٨ لقرار الجمعية العامة  ووفقا  - ٢

في المخطـط العـام، فيمـا يتعلـق بالأنـشطة المرتبطـة       المـشاركة  التنسيق الوثيق فيمـا بـين الإدارات       
  .بالمشروع

ــام   - ٣ ــرة     ٢٠٠٨وفي عــ ــالمخطط للفتــ ــة بــ ــاليف المرتبطــ ــام التكــ ــين العــ ــرض الأمــ   ، عــ
  .رغير أن الجمعية العامة لم تنظر في ذلك التقري). A/62/799انظر  (٢٠١٣-٢٠٠٨

عـرض الأمـين   ) A/63/582(العـام  وفي تقريره اللاحق عن التكـاليف المرتبطـة بـالمخطط       - ٤
قــررت الجمعيــة و. ٢٠١٣-٢٠٠٨العــام التكــاليف المنقحــة المتوقعــة المرتبطــة بــالمخطط للفتــرة 

ف المعتمــدة المرتبطـة بالمــشروع مـن الميزانيــة    أن تمــوَّل التكـالي ٦٣/٢٧٠العامـة بموجــب قرارهـا   
 عـدم الموافقـة في الوقـت        تالمعتمدة للمخطـط العـام مـا لم تحـدد الجمعيـة خـلاف ذلـك، وقـرر                 

الحالي على المستوى العام للتكاليف المرتبطة بالمشروع، آخذة في الاعتبـار الفـرص الـتي تتيحهـا                 
 التكـاليف وكــذلك الوفــورات الــتي  الظـروف الاقتــصادية الراهنــة لإجـراء تخفيــضات أخــرى في  

 مـن تقريـر اللجنـة       ٥٠وفي نفس القرار أشارت الجمعية العامـة إلى الفقـرة           . يحققها الأمين العام  
ــة   ــشؤون الإدارة والميزاني ــشارية ل ــ)A/63/736(الاست ــذل كــل   ت، وطلب ــام أن يب  إلى الأمــين الع

ــسنت    جهــد ممكــن  ــرة ال ــالغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ينلاســتيعاب التكــاليف المرتبطــة بالمــشروع لفت  الب
ــا  ــام     ٣٠ ٢٧٢ ٤٠٠إجماليه ــة المعتمــدة للمخطــط الع ــة العام ــوارد الميزاني  دولار، في حــدود م

  .لتجديد مباني المقر
، اقترح الأمين العـام مواصـلة تمويـل التكـاليف           )A/64/346/Add.2(لاحق  ه ال في تقرير و  - ٥

ــة  ــشروع المرتبطـ ــام بالمـ ــدرها ، ٢٠١٠لعـ ــ دولار، ٥٠ ١١٤ ١٠٠وقـ ــدة  ن مـ ــة المعتمـ الميزانيـ
 وافقـت الجمعيـة العامـة علـى      ٦٤/٢٢٨وبموجـب قرارهـا     . للمخطط العام لتجديد مبـاني المقـر      

ــدره   ــغ مخفــض ق ــرار وفي .  دولار٤٢ ٠٦٩ ٦٩٥مبل ــة عــدم   هنفــسالق ــة العام ــررت الجمعي ، ق
إلى قـدم   إلى الأمـين العـام أن ي  تالموافقة على المستوى العام للتكاليف المرتبطة بالمشروع، وطلب 

  .٢٠١١عام المتعلقة بتمويل التكاليف للجمعية، في دورتها الخامسة والستين، مقترحات ا
مواصـلة تمويـل    الأمين العام   اقترح  ) A/65/511/Add.1 (٢٠١١عام  ه المتعلق ب  وفي تقرير   - ٦

. لمخطـط العـام  ليزانيـة  ات مـن الم  دولار ٧١ ٨٧١ ٣٠٥قـدرها   والتكاليف المرتبطة بالمـشروع     
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 ٥٨ ٨٧١ ٣٠٥، علـــى مبلـــغ مخفـــض قـــدره ٦٥/٢٦٩قرارهـــا  الجمعيـــة العامـــة في ووافقـــت
  .)١( دولار٢٨٦ ٣٠٠ل في التزامات بمبلغ أقصاه ودخبال وأذنت للأمين العام اتدولار

وفي التقرير الذي قدمه الأمين العـام إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا الـسادسة والـستين،                     - ٧
)A/66/527/Add.1(  وقـدرها ، ٢٠١٢ تمويل التكاليف المرتبطـة بالمـشروع لعـام    ، اقترح مواصلة 

، أذنــت ٦٦/٢٥٨ قرارهــا في و.لمخطــط العــامالمعتمــدة ليزانيــة مــن الم دولار ٤٦ ٣٢٢ ٢٠٠
يـشمل   دولار   ١٣٥ ٠٠٠ ٠٠٠الجمعية العامة للأمين العام بالدخول في التزامات بمبلغ أقصاه          

  .٢٠١٢عام لالتكاليف المرتبطة بالمشروع، 
    

  نظرة عامة  -نياً ثا  
افتراض ب ـدولار   ١٤٣ ١٣٨ ٦٠٠يصل مجموع الاحتياجات المتوقعـة مـن المـوارد إلى             - ٨

ــر المرحلــي        ــة في التقري ــصيغته المبين ــزمني الحــالي ب ــذ الجــدول ال ــأخير في تنفي عــدم حــدوث أي ت
ــسنوي العاشــر   ــدره   ). A/67/305(ال ــل هــذا انخفاضــاً ق التقــدير عــن دولار  ٣ ٦٦٧ ٤٠٠ويمث

  . دولار الذي عُرض على الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين ١٤٦ ٨٠٦ ٠٠٠غ البال
ــدول    - ٩ ــرد في الجـ ــاليف   ١ويـ ــة بالتكـ ــات المتعلقـ ــوجز للاحتياجـ ــشروع  الم مـ ــة بالمـ رتبطـ

  ). A/66/527/Add.1(المعروضة على الجمعية العامة في التقرير السابق للأمين العام 
  

  ١الجدول 
   المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالمشروع موجز الاحتياجات    

  ) لاف دولارات الولايات المتحدةآب(
  التغير التقديرات الحالية/التكاليف  )أ(التقديرات السابقة  الاحتياجات

٣٢ ٠١٠,٠  ٣٢ ٠١٠,٠  ٢٠١٠-٢٠٠٨  -  
٢ ٧٤٧,٣(  ٦١ ٤٩٩,٠  ٦٤ ٢٤٦,٣  ٢٠١١(  
١٢ ٢٥٥,٢(  ٣٤ ٠٦٧,٠  ٤٦ ٣٢٢,٢  ٢٠١٢(  
١١ ٣٣٥,١  ١٥ ٥٦٢,٦  ٤ ٢٢٧,٥  ٢٠١٣  

  )٣ ٦٦٧,٤(  ١٤٣ ١٣٨,٦  ١٤٦ ٨٠٦,٠  المجموع   
  

  .A/66/527/Add.1انظر   )أ(  
  

__________ 
، دون اللجوء إلى استعمال سـلطة  ٢٠١١تمكنت إدارة شؤون السلامة والأمن من تلبية أنشطتها الأمنية لعام          )١(  

 .الدخول في التزامات هذه
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اقترحهــا والــتي بلغــت الاحتياجــات مــن المــوارد المتعلقــة بالتكــاليف المرتبطــة بالمــشروع   - ١٠
احتـساب  بعد   دولار   ١١ ٣٦٥ ١٠٠ A/66/527/Add.1، في الوثيقة    ٢٠١٢الأمين العام لسنة    

هــذه .  دولا٣٤ ٩٥٧ ١٠٠قــدرها رد المعتمــدة غــير المــستخدمة مــن الفتــرات الــسابقة و  لمــواا
لمخطـــط العـــام انفقـــات عـــدم تجـــاوز دولار ممـــا يكفـــل  ٨ ٢٥٩ ١٠٠لتـــصبح الاحتياجـــات 

ذا المبلــغ مقترنــا بالرصــيد غــير بهــو. ، مبلــغ ســلطة الالتــزام٢٠١٢ لعــام والتكــاليف المرتبطــة بــه
ه إجماليــــتــــوفر مبلــــغ ، ٢٠١١ والمرحــــل مــــن عــــام ،ردولا ٣٧ ٧٠٤ ٤٠٠قــــدره المنفــــق و

لــغ الإنفــاق الفعلــي للفتــرة حــتى   وب. ٢٠١٢ المــوارد المتاحــة لعــام  مــندولار  ٤٥ ٩٦٣ ٥٠٠
 الحاليـة في    الإنفـاق مـع أخـذ أنمـاط       و. دولار ٧ ٩١٤ ٨٠٠ مـا مقـداره      ٢٠١٢مـايو   /أيار ٣١

 مـا مقـداره     ٢٠١٢ الإنفـاق لعـام      اليإجمالاعتبار، والأنشطة المقررة لبقية السنة، يُتوقع أن يبلغ         
  . دولار ٣٤ ٠٧٦ ٠٠٠
  . دولار١٥ ٥٦٢ ٦٠٠ يقدر أن تلزم موارد بمبلغ ٢٠١٣وفيا يتعلق بعام   - ١١
ن نقــل المــوظفين إلى مــبنى الأمانــة العامــة  إلى أويــشير الجــدول الحــالي للمخطــط العــام    - ١٢

مـبنى المـؤتمرات في أواخـر      تمـال   اك يـزال الجـدول يـشير إلى         ولا. ٢٠١٢سيكتمل في نهاية عـام      
اكتمـل  و،  ٢٠١٣حـتى مطلـع     عمليـة التأكـد مـن صـلاحية المـبنى           ستمر  ت، على أن    ٢٠١٢عام  

وقــد شــكلت التكـاليف المرتبطــة بتجديــد مــبنى  . ٢٠١٤مـبنى الجمعيــة العامــة في منتـصف عــام   
  . ٢٠١٣ام المؤتمرات ومبنى الجمعية العامة أساس التوقعات المرتبطة بتكاليف المشروع في ع

    
   ٢٠١١ وفي عام ٢٠١٠-٢٠٠٨التنفيذ خلال فترة السنتين   -ثالثاً   

  ٢٠١٠- ٢٠٠٨فترة السنتين     
ــة العامــة في دورتهــا الــسادسة       - ١٣ وفقــا لمــا ذُكــر في تقريــر الأمــين العــام المقــدم إلى الجمعي

ــستين  ــرة   )A/66/527/Add.1(والـ ــة للفتـ ــات الفعليـ ــلت النفقـ ــغ ٢٠١٠-٢٠٠٨، وصـ  إلى مبلـ
ــو     ٣٢ ٠١٠ ٠٠٠ ــد وهـ ــغ المعتمـ ــن المبلـ ــرىو. دولار ٧٢ ٣٤٢ ٠٠٠دولار مـ ــحتر جـ ل يـ

المتعلقــة عتمــادات الاأساســاً يــشمل الــذي ودولار  ٤٠ ٣٣٢ ٠٠٠الرصــيد غــير المنفــق البــالغ 
ويــرد في الجــدول . ٢٠١١عــام الإعــلام إلى رفــق البــث الــدائم ونظــام إدارة أصــول وســائط   بم
  . رة بحسب كل إدارة على حدهلنفقات لهذه الفتاأدناه تحليل  ٢
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  ٢الجدول 
   ٢٠١٠- ٢٠٠٨النفقات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالمخطط العام في فترة السنتين     

  ) لاف دولارات الولايات المتحدةآب(
  

  
النفقــات المعتمــدة للفتــرة

٢٠١٠‐٢٠٠٨  
 / كانون الأول  ٣١النفقات في   

  الرصيد  ٢٠١٠ديسمبر 
الاســـــــــــــتخدام

  )نسبة مئوية(
  )أ)/(ب(  )ب(‐)أ(  )ب(  )أ(  

 ١٠٠ ٣,٩ ٦٣٧,٠ ٦٤٠,٩١ ١  إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات 

 ٢ ٢٩١,٩ ٣٠ ٥٦٣,٤ ٨٥٥,٣ ٣٠  إدارة شؤون الإعلام

 ٥٧ ٥٤٤,١ ٧ ٩١٩,٥ ٩ ٤٦٣,٦ ١٧  مكتب خدمات الدعم المركزية

التشييد والتعـديلات والتحـسينات وأعمـال
 ٧٧ ٥٧٣,٢ ١ ٣٨٩,٠ ٥ ٩٦٢,٢ ٦  )أ(الصيانة الرئيسية

 ٩٧ ٤٢١,٧ ٧٥٠,٥ ١٢ ١٧٢,٢ ١٣  إدارة شؤون السلامة والأمن 

 ٧٨ ٤٩٧,٢ ٧٥٠,٦ ١ ٢٤٧,٨ ٢ مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 

 ٤٤ ٣٣٢,٠ ٤٠ ٠١٠,٠ ٣٢ ٣٤٢,٠ ٧٢  المجموع   
  

الـنظم الأمنيـة في أمـاكن    ) ب(لمحفوظـات؛  مشروع توسـيع الحيـز المخـصص لخـزن ا       ) أ(بند التشييد   تحت  يغطي التمويل     )أ(  
  .  والبنية الأساسية المعلوماتية للمركز الرئيسي للقيادة الأمنيةةالإيواء المؤقت

  
  ٢٠١١عام     

ــا    - ١٤ ــة في قرارهـ ــة العامـ ــدرها )٢(٦٥/٢٦٩اعتمـــدت الجمعيـ ــوارد قـ  ٥٨ ٨٧١,٣٠٠ مـ
عتمـاد، مقترنـا بالرصـيد غـير        بهـذا الا  و. ٢٠١١العـام لـسنة     التكاليف المرتبطة بـالمخطط     لتغطية  

. دولار ٩٩ ٢٠٣ ٣٠٠ مــوارد قــدرها ٢٠١١وفرت لعــام تــ ٢٠١٠المنفــق المرحّــل مــن عــام  
دولار في تقريــر الأمــين  ٦٤ ٢٦٤ ٣٠٠ فأصــبحت ٢٠١١وجــرى تنقــيح الاحتياجــات لعــام 

ــة   ــوارد في الوثيق ــام ال ــصورة ر و A/66/527/Add.1الع ــذي يعكــس ب ــال ــام  السية ئي ــل إلى ع ترحي
ــ ٢٠١٢ ــاث المكــتبي و لم ــازشتريات الأث ــائط     إنج ــام إدارة أصــول وس ــدائم ونظ ــث ال ــق الب  مرف
.  المبلــغ المتوقــع مــن في المائــة٩٦ دولار أو ٦١ ٤٩٩ ٠٠٠وبلغــت النفقــات الفعليــة . الإعــلام

ــل  و ــرى ترحيـ ــالغ   جـ ــق البـ ــير المنفـ ــيد غـ ــد  دولار  ٣٧ ٧٠٤ ٤٠٠الرصـ ــذي يزيـ ــدار والـ بمقـ
 أدنــاه الموقــف  ٣ويــبين الجــدول  . ٢٠١٢لى عــام مــا كــان متوقعــا إ  عدولار  ٢ ٧٤٧ ٣٠٠

عقـب الجـدول تفاصـيل    وتـرد  . ٢٠١١ديـسمبر  / الأول كـانون  ٣١  في الختامي بـشأن النفقـات    
  .النفقات حسب كل إدارة

__________ 
 دولار الـذي  ٢٨٦ ٣٠٠الدخول في التزامات بمبلغ أقصاه     بالذي أذنت فيه الجمعية العامة أيضا للأمين العام           )٢(  

  .٢٠١١لم يكن مطلوبا لعام 
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   ٣الجدول 
   ٢٠١١حالة النفقات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالمخطط العام في عام 

  )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(
  

  

ــ ــة النفقــ ات المرحّلــ
ــن الفتــــــــــرة   مــــــــ

٢٠١٠‐٢٠٠٨  

في التمويــل المعتمــد 
 ٦٥/٢٦٩القـــــرار 

  ٢٠١١لعام 

مجمــــوع التمويــــل   
ــام  المتـــــــاح في عـــــ

٢٠١١  

حالـــــة النفقـــــات في 
 /كـــــانون الأول ٣١

  الرصيد  ٢٠١١ديسمبر 
الاســــــتخدام

)نسبة مئوية(
  )ج)/(د(  )د(‐)ج(  )د(  )ب)+(أ)=(ج(  )ب(  )أ(  

 ١٠١ (٣,٤) ٣,٩٦٢٨,٦٦٣٢,٥٦٣٥,٩  مة والمؤتمراتإدارة شؤون الجمعية العا

 ٨٣ ٢٧٣,٤ ٥ ٢٠٨,٦ ٤٨٢,٠٢٥ ٢٩١,٩١٩٠,١٣٠ ٣٠  إدارة شؤون الإعلام

 ٧٤ ٨٤٧,٦ ٣ ١٨٩,١ ٠٣٦,٧١١ ٤٩٢,٦١٥ ٥٤٤,١٧ ٧  مكتب خدمات الدعم المركزية

 ٤١ ٧١٢,٠ ٢٥ ١٤٦,٢ ٨٥٨,٢١٨ ٨٥٨,٢٤٣ ٤٣–  )أ(مكتب المخطط العام

لتعديلات والتحسينات وأعمـالالتشييد وا 
 ٣ ٠٤٩,٩ ٢ ١٠٧,٨٥٧,٩ ٥٧٣,٢٥٣٤,٦٢ ١  )ب(الصيانة الرئيسية

 ٩٤ ٤١٣,٢ ٩٧٦,٤ ٣٨٩,٦٥ ٩٦٧,٩٦ ٤٢١,٧٥  إدارة شؤون السلامة والأمن

 ٤١ ٤١١,٧ ٤٩٧,٢١٩٩,٤٦٩٦,٦٢٨٤,٩ مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

 ٦٢ ٧٠٤,٤ ٣٧ ٤٩٩,٠ ٢٠٣,٤٦١ ٨٧١,٤٩٩ ٣٣٢,٠٥٨ ٤٠  المجموع  
  

. ٢٠١١ دولار للموارد المطلوبـة لمكتـب خـدمات الـدعم المركزيـة لعـام       ٥١ ٣٥٠ ٨٠٠، مبلغ ٦٥/٢٦٩اعتمدت الجمعية العامة قرارها      )أ(  
  التكـاليف تـرد وعلـى ذلـك    . يـدير مكتـب المخطـط العـام شـراء الأثـاث المكـتبي             و. المكـتبي للأثاث   دولار   ٤٣ ٨٥٨ ٢٠٠وشمل هذا مبلغ    

  . تبطة بالمشروع لأغراض الأثاث بصورة مستقلةالمر
الـنظم الأمنيـة في أمـاكن الإيـواء       ) ب(و  لمخـصص لخـزن المحفوظـات       مـشروع توسـيع الحيـز ا      ) أ: (يغطي التمويل تحت بند التشييد مـا يلـي          )ب(  

  . والبنية الأساسية المعلوماتية للمركز الرئيسي للقيادة الأمنيةةالمؤقت
    

  ؤون الجمعية العامة والمؤتمراتإدارة ش  -ألف   
تجـاوزا  ، والتي تعكس    ٢٠١١ دولار لعام    ٦٣٥ ٩٠٠تتعلق الاحتياجات البالغ قدرها       - ١٥

.  دولار، اسـتمرار سـت مـن وظـائف المـساعدة المؤقتـة العامـة               ٣ ٤٠٠هامشيا للتكاليف قدره    
 الـسجلات   ظـائف لمـساعدين لإدارة    أربـع و  و) ٣-ف(لموظفين لـنظم المعلومـات      منها وظيفتان   

سيلزم استمرار هـذا المـلاك مـن الوظـائف التكميليـة            و)). الرتب الأخرى (فئة الخدمات العامة    (
العـام لتجديـد مبـاني المقـر مـن أجـل كفالـة الحفـاظ علـى                  المخطـط   طوال مرحلة تنفيذ مشروع     

المستويات المعتادة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وضمان التـشغيل الكامـل لـنظم الاضـطلاع              
لمهام الحيوية لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وبوجـه خـاص نظـم إدارة الاجتماعـات                با

  .وإدارة الوثائق والتسجيل الرقمي
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  إدارة شؤون الإعلام  -باء   
لتغطيـة   دولار   ١٩٠ ١٠٠ موارد قدرها    ٦٥/٢٦٩اعتمدت الجمعية العامة في قرارها        - ١٦
بهذا الاعتماد، مقترنا بالرصيد المرحـل      و. ٢٠١١ لسنة   لتكاليف المرتبطة بإدارة شؤون الإعلام    ا

ــدره  ــدائم ون  ( دولار ٣٠ ٢٩١ ٩٠٠وق ــق البــث ال ــاء مرف  ،)ظــام إدارة أصــول الوســائط لاقتن
ــا    ــوارد مجموعهـ ــوافر مـ ــام  ٣٠ ٤٨٢ ٠٠٠تتـ ــة لعـ ــر  . ٢٠١١ دولار متاحـ ــرى في التقريـ وجـ

ــسابق ــام   ال ــين الع ــيح الاحتياجــات المتو ) A/66/527/Add.1(للأم ــة، فخفــضت إلى  تنق ــغقع   مبل
تغطيـة تكـاليف استـشاريين      ) أ: ( دولار، وأدرجت في الميزانية لتمويل ما يلـي        ٢٥ ٣٨٦ ٣٠٠
ساعدة لمــ، )إدارة المحفوظــاتومتخصــصين في هندســة البــث، وتكنولوجيــا المعلومــات،  (اثــنين 

ــذ نظــام إدارة  لعــداد الإالإدارة في  ــة وتنفي ــات الرقمي لوســائط  أصــول الانتقــال إلى التكنولوجي
المفاوضـات   استشارية إضافية لتقـديم المـشورة أثنـاء       تكاليفتغطية  ) ب(،  ) دولار ١٩٠ ١٠٠(

، واختبارهمـا، وتنفيـذهما، لـضمان        ذلـك  نظـامين وتركيبـهما بعـد     المع البـائعين، بـشأن تـصميم        
 امتثالهما بالكامل لاحتياجات الأمانة العامـة، ولتقـديم واختبـار وتـدريب المـستخدمين النـهائيين       

، )٣() دولار١٠٥ ٠٠٠(علـــى برنـــامج البيانـــات الفوقيـــة في نظـــام إدارة أصـــول الوســـائط       
إعداد المحفوظـات الـسمعية البـصرية للنظـام المتكامـل      تغطية تكاليف المتعهدين فيما يتعلق ب   )ج(
شراء وتنفيذ مرفق البث الـدائم ونظـام إدارة أصـول           تغطية تكاليف   ) د(؛  ) دولار ٣٤٥ ٠٠٠(

  ). دولار٢٤ ٧٤٦ ٢٠٠(الوسائط 
ــا كـــان قـــد  ٢٠١١ديـــسمبر / كـــانون الأول٣١ فيو  - ١٧   جـــرى تكبـــد نفقـــات مجموعهـ

).  دولار٣٠ ٤٨٢ ٠٠٠( وهـــي ٢٠١١المـــوارد المتاحـــة لعـــام عـــن  دولار، ٢٥ ٢٠٨ ٦٠٠
 دولار  ١٧٧ ٧٠٠بمقـدار   فقـط    في المائـة ويقـل       ٨٣تبلغ زهـاء    نسبة استخدام   المبلغ  ثل هذا   ويم

وفيمـا يلـي بيـان      . الـوارد في التقريـر الـسابق      )  دولار ٢٠ ٣٨٦ ٣٠٠(وقـع   عن المبلغ المـنقح المت    
  :فروق النفقات الفعلية مقارنة بالمبالغ المتوقعة المنقحة

 دولار نـاجم عـن توقيــع   ٧٥ ٧٠٠نقـص في الإنفـاق قـدره     - الاستـشاريون   )أ(  
عـام  إلى المـوارد  رحلـت هـذه   و.  الإعـلام وسـائط المتعلقة بمرفق البث الدائم ونظام إدارة العقود  
الإعـلام  خـصائي تكنولوجيـا وسـائط       أمحفوظـات و  لموظـف   استمرار وظيفتين   من أجل    ٢٠١٢

  الرقمية؛ 
 دولار نـاجم عـن      ١٠٢ ٠٠٠ نقـص في الإنفـاق قـدره         - الخدمات التعاقدية   )ب(  

عمـا كـان   متعهـدين  مـع  تـأخر التعاقـد    تأخر تنفيذ نظام إدارة أصـول الوسـائط، ممـا أسـفر عـن               
__________ 
نفـس   النظـام في مختلـف الإدارات إلى         يتيح دخول مـستخدمي   متفق عليه للبيانات الفوقية     ثمة حاجة إلى نظام       )٣(  

  .الأصول، مما يسمح باسترجاع البيانات بيسرأحد حقول البيانات الرئيسية المرتبطة ب
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ــة للمحفوظــات إلى  عــداد لإلمتوقعــا   وقــد. نظــام إدارة أصــول الوســائط لنقــل البيانــات الفوقي
نظـام إدارة أصـول الوسـائط المقـرر     بـشأن   واصـلة العمـل      لم ٢٠١٢رحلت هذه الموارد إلى عـام       

  ؛٢٠١٢ديسمبر / كانون الأولفيتشغيله 
وفيمــا يتعلــق بمرفــق البــث الــدائم ونظــام إدارة أصــول الوســائط، اســتخدمت     )ج(  

  . دولار بالكامل لشراء وإنجاز كلا النظامين٢٤ ٧٤٦ ٢٠٠لموارد البالغ قدرها ا
 دولار غــير مــستخدمة في نهايــة عــام    ٥ ٢٧٣ ٤٠٠مــوارد قــدرها  هنــاك  ولا تــزال   - ١٨

وقد اتفق على أن يضطلع مكتـب المخطـط العـام بالمـسؤولية عـن تكملـة مرفـق البـث                 . ٢٠١١
 دولار إلى مكتـب المخطـط       ٤ ٩٤٨ ٤٠٠ل مبلـغ    رح ـالدائم ونظـام إدارة أصـول الوسـائط، و        

  . ٢٠١٢العام في سنة 
  

  مكتب خدمات الدعم المركزية   -جيم   
 دولار  ٧ ٤٩٢ ٦٠٠ علـى مـوارد قـدرها        ٦٥/٢٦٩وافقت الجمعية العامة في قرارها        - ١٩

وأدى هـــذا الاعتمـــاد، . ٢٠١١للتكـــاليف المرتبطـــة بمكتـــب خـــدمات الـــدعم المركزيـــة لعـــام 
 إلى أن ٢٠١٠ دولار المرحـل مـن عـام    ٧ ٥٤٤ ١٠٠صيد غير المـستخدم البـالغ   جانب الر  إلى

ــام     ــوارد المتاحــة لع ــصل مجمــوع الم ــسابق  .  دولار١٥ ٠٣٦ ٧٠٠ إلى ٢٠١١ي ــر ال وفي التقري
 بتخفيـضها   ٢٠١١، جـرى تنقـيح الاحتياجـات المتوقعـة لعـام            )A/66/527/Add.1(للأمين العام   

تــوفير الخــبرة ) أ: ( في الميزانيــة للأغــراض التاليــةدرجأُ دولار، الــذي ١١ ٥٠٧ ٦٠٠إلى مبلــغ 
التقنيــة، وتنظــيم تكامــل إدارة المــبنى الجديــد، ونظــم إدارة الأصــول وإدارة الــسجلات، وزيــادة 

تـوفير الاعتمـاد الـلازم للإشـراف        ) ب(تنسيق البرامج والمعلومات والدعم اللوجـستي لـلإدارة؛         
 الفيــديو وخــواديم وســائل الإعــلام والــنظم الــسمعية  نُـظُـــمالتأكــد مــن صــلاحيةالهندســي علــى 

، وأمــاكن الإيــواء المؤقتــة، وتــشغيلهاالبــصرية ونظــم البــث للمــؤتمرات في مــبنى المــرج الــشمالي  
ــام إدارة أصــول        ــد ونظ ــدائم الجدي ــث ال ــق الب ــصميم مرف ــة في ت ــوفير الخــبرة التقني   الوســائطوت

ــة ــدة   تــصنيف تعريــف ) ج(؛  والتأكــد مــن صــلاحيتها الإعلامي ــة الجدي ــائق الأصــلية الرقمي  الوث
اللازمة للحفاظ على سجل المحفوظات السمعية البصرية للاجتماعات الرسمية وذلك مـن أجـل              

ــة؛ الوســائط نظــام إدارة أصــول  ــوفير الخــبرة في تــسليم خــدمات تــشغيل المــبنى؛   ) د(الإعلامي ت
لوظـائف  امعالجـة بيانـات     اسـتئجار المـساحات المكتبيـة و      ) و(توفير إدارة عقود الخدمات؛      )هـ(

خــدمات النقــل وإدارة الأصــول والتــصرف ) ز(الممولــة في إطــار التكــاليف المرتبطــة بالمكتــب؛ 
مصاريف التصميم ذات الصلة بإجراء تعديلات طفيفة في مركـز البريـد والهـدايا في               ) ح(فيها؛  

لي، مــبنى مكتبــة داغ همرشــولد، الــذي كــان مقــررا مــن قبــل وضــعه في مــبنى المــرج الــشما           
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المرحلة الأولى من اقتناء معدات البث الـسمعي البـصري لمرفـق البـث الـدائم ونظـام إدارة                     )ط(
  .الإعلاميةالوسائط أصول 
ــانون الأول٣١وفي   - ٢٠ ــسمبر / كــــ ــدة   ٢٠١١ديــــ ــات المتكبــــ ــوع النفقــــ ــغ مجمــــ ، بلــــ
ــام     .  دولار١١ ١٨٩ ١٠٠ ــدة لع ــة المعتم ــالموارد المتاح ــة ب  ١٥ ٠٣٦ ٧٠٠ (٢٠١١وبالمقارن
ن التوقعـات المعدلـة     ع ـ لا يقـل   في المائـة، ولكنـه       ٧٤، يمثل ذلك استخدام ما يقرب مـن         )ردولا

 دولار وفيمــا يلــي ٣١٨ ٥٠٠ بمبلــغ إلاالــواردة في التقريــر الــسابق  )  دولار١١ ٥٠٧ ٦٠٠(
  : الفروق في النفقات الفعلية مقارنة بالتوقعات المعدلة

 دولار  ٩١ ٦٠٠لنفقـات بمقـدار      يرجـع انخفـاض ا     - المساعدة المؤقتـة العامـة      )أ(  
إلى أن تكاليف الموظفين الفعليـة كانـت أقـل مـن المعـدلات القياسـية المـستخدمة في التوقعـات،                     
فضلا عن تأخر الاستقدام لخمس وظائف إضافية معتمدة كـان مـن المقـرر أن تبـدأ في النـصف                

  ؛ ٢٠١١الثاني من عام 
 دولار إلى ٢٠٧ ٨٠٠بمقـدار   يرجع انخفـاض النفقـات    - الخدمات التعاقدية   )ب(  

 والتسليم من قبـل مكتـب المخطـط         التأكد من الصلاحية  إعادة تقييم الاحتياجات من خدمات      
ــسليم القائمــة        ــات الت ــى ضــوء إجــراءات وعملي ــة، عل ــدعم المركزي ــام ومكتــب خــدمات ال الع

لـشاملة،  وقد تم تحديد وضع برنامج للصيانة الوقائية بوصفه فجـوة في عمليـة التـسليم ا               . بالفعل
  ؛٢٠١٢تجري معالجتها في عام 

ــة   )ج(   ــشغيل العام ــدار   - مــصروفات الت  ١٩ ١٠٠ يرجــع انخفــاض النفقــات بمق
ــات      ــة لخــدمات معالجــة البيان )  دولار٢٨ ٣٠٠(دولار إلى الانخفــاض عــن التكــاليف التقديري

ا مم ـ)  دولار ١٨ ٨٠٠(، يقابله ارتفاع مصروفات التـشغيل العامـة         ) دولار ٩ ٦٠٠(والتدريب  
  يعزى أساسا إلى رسوم التكاليف القياسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ 

 دولار ٨ ٢٤٧ ٩٠٠ اســــتخدمت الأمــــوال البالغــــة - الأثــــاث والمعــــدات  )د(  
للمرحلــة الأولى مــن شــراء معــدات البــث الــسمعي البــصري لمرفــق البــث الــدائم ونظــام إدارة     

  .الإعلاميةالوسائط أصول 
ــوارد ق ــ   - ٢١ ــت م ــام    ٣ ٨٤٧ ٦٠٠درها وظل ــة ع ــستخدمة في نهاي ــير م . ٢٠١١ دولار غ
جرى الاتفاق على أن يتحمـل مكتـب المخطـط العـام مـسؤولية إنجـاز مرفـق البـث الـدائم                       وقد

 دولار إلى مكتـــب ١ ٦٨٢ ٧٠٠الإعلاميـــة، وتم نقـــل مبلـــغ الوســـائط ونظـــام إدارة أصـــول 
  .٢٠١٢المخطط العام في عام 
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  لتجديد مباني المقرمكتب المخطط العام   -دال   
 ٤٣ ٨٥٨ ٢٠٠ علــى مــوارد قــدرها   ٦٥/٢٦٩وافقــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا      - ٢٢

، )A/66/527/Add.1(وفي التقريــر الــسابق للأمــين العــام . ٢٠١١دولار لــشراء الأثــاث في عــام 
 في وأدرجــت دولار، ١٩ ٤٠٨ ٦٠٠جــرى تنقــيح الاحتياجــات المتوقعــة بتخفيــضها لتــصبح  

تقديم الخدمات الاستشارية فيمـا يتعلـق بـصياغة طلـب العطـاءات             ) أ: (غراض التالية الميزانية للأ 
ــه     ــة لـ ــيم اللاحقـ ــة التقيـ ــاث ) ب(؛ ) دولار١ ٤٩٩ ٩٠٠(وبعمليـ  ١ ٢٨٧ ٩٠٠(إدارة الأثـ

 يرجــأوكــان مــن المتوقــع أن  ).  دولار١٦ ٦٢٠ ٨٠٠(أثــاث وملفــات النظــام  ) ج(؛ )دولار
ــالغ    ــث، ٢٠١٢ دولار إلى عــام ٢٤ ٤٤٩ ٦٠٠الرصــيد غــير المنفــق الب ــرر  حي  كــان مــن المق

  .الانتهاء من المشتريات وتركيب الأثاث
، كــــــان مجمــــــوع النفقــــــات المتكبــــــدة  ٢٠١١ديــــــسمبر / كــــــانون الأول٣١وفي   - ٢٣

ــة     ١٨ ١٤٦ ٢٠٠ ــن التوقعــات المعدل ــو أقــل م الــواردة )  دولار١٩ ٤٠٨ ٦٠٠( دولار، وه
ويرجع ذلك الانخفـاض في النفقـات إلى تـأخر          .  دولار ١ ٢٦٢ ٤٠٠التقرير السابق بمقدار     في

. ٢٠١١المشتريات من الأثاث والمقاعد، والتي كان من المتوقع أصـلا أن تنجـز في أواخـر عـام                   
 ٢٠١٢ دولار إلى عــام ٢٥ ٧١٢ ٠٠٠وجــرى ترحيــل الرصــيد غــير المنفــق الإجمــالي وقــدره   

  .لمواصلة شراء وتركيب الأثاث
  

  تحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية التشييد والتعديلات وال  -هاء   
 دولار ٥٣٤ ٦٠٠، وافقت الجمعية العامـة علـى مـوارد قـدرها       ٦٥/٢٦٩في قرارها   و  - ٢٤

 والتعــديلات والتحــسينات وأعمــال   التــشييدللتكــاليف المرتبطــة بالمكتــب، بالنــسبة لأنــشطة     
يد غـير المـستخدم     وأدى هذا الاعتماد، إلى جانب الرص ـ     . ٢٠١١الصيانة الرئيسية في المقر لعام      

ــالغ  ــام  ١ ٥٧٣ ٢٠٠البـ ــوارد ٢٠١٠ دولار المرحـــل مـــن عـ ــغ المـ  ٢ ١٠٧ ٨٠٠، إلى أن تبلـ
ــام   . ٢٠١١دولار في عــام  ــسابق للأمــين الع ــر ال ، جــرى تنقــيح  )A/66/527/Add.1(وفي التقري

 دولار، ويرجـع ذلـك جزئيـا        ١ ٠٨٣ ٢٠٠ بتخفيـضها إلى     ٢٠١١الاحتياجات المتوقعـة لعـام      
 والمركـز  أمـاكن الإيـواء المؤقتـة    في تنقيحات عقـود الـصيانة لنُـظُــم الأمـن المـادي في              إلى التأخير   

الرئيسي للقيادة الأمنية، ولكنه يعزى أساسـا إلى التغـييرات في الاحتياجـات مـن المـوارد الناتجـة                   
  . عن القرار الذي اتخذ بإخراج مركز القيادة الأمنية من الخدمة في مبنى المؤتمرات

ــام  ويغطــي  - ٢٥ ــنقح لع ــدير الم ــالغ ٢٠١١ التق ــي ١ ٠٨٣ ٢٠٠ الب ــا يل :  دولار تكــاليف م
؛ ) دولار٤٧٩ ٨٠٠(نظـــــم إدارة الخـــــواديم والفيـــــديو لنقـــــل مركـــــز القيـــــادة الأمنيـــــة  )أ(
، ) دولار ٣٤٥ ٥٠٠( ومركز القيادة الأمنيـة      أماكن الإيواء المؤقتة  خدمات الصيانة لنظم     )ب(
 ٥٧ ٩٠٠وبلغــت النفقــات الفعليــة  ).  دولار٢٥٧ ٩٠٠(شــراء معــدات لــشبكة الأمــن   )ج(
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ــانون الأول  ــة ك ــسمبر /دولار في نهاي ــة     ٢٠١١دي ــشبكات للمرحل ــدات ال ــاء مع ــت اقتن ، وشمل
  .الأولى من تجديدات الطابق السفلي فقط

 دولار، ١ ٠٢٥ ٣٠٠وبلغت الفروق في النفقـات الفعليـة مقارنـة بالتوقعـات المنقحـة           - ٢٦
  :على النحو التالي

ــر  )أ(   ــة     جـ ــادة الأمنيـ ــز القيـ ــل مركـ ــديو لنقـ ـــم إدارة الفيـ ــواديم ونُـظُـ ــراء خـ ى شـ
  في إطار الموارد المعتمدة للمخطط العام؛)  دولار٤٧٩ ٨٠٠(

 ونُـظُـــم مركــز القيــادة لأمــاكن الإيــواء المؤقتــةفيمــا يتعلــق بخــدمات الــصيانة و  )ب(  
ق بتــسجيل البــائعين ، منعــت التعقيــدات الناجمــة عــن مــسألة تتعل ــ ) دولار٣٤٥ ٥٠٠(الأمنيــة 

  مكتب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشعبة المشتريات من الشروع في تعديل للعقد؛ 
 ٢٠١١أرجــــئ شــــراء معــــدات شــــبكة الأمــــن الــــذي كــــان مقــــررا لعــــام    )ج(  

 من أجل تنظـيم الاحتياجـات بحيـث تتـسق مـع مراحـل               ٢٠١٢حتى عام   )  دولار ٢٠٠ ٠٠٠(
ــى    ــد عل ــرر     إطــلاق النظــام الأمــني المعق ــؤتمرات، المق ــبنى الم ــة وم ــة العام  نطــاق المجمــع في الأمان

  . ٢٠١٢ لعام
  

  إدارة شؤون السلامة والأمن   -واو   
 دولار ٥ ٩٦٧ ٩٠٠ علــى مــوارد تبلــغ ٦٥/٢٦٩وافقــت الجمعيــة العامــة في قرارهــا   - ٢٧

 وأدى هـذا الاعتمـاد، إلى جانـب      . ٢٠١١لتكاليف مرتبطة بإدارة شؤون السلامة والأمن لعام        
 تـصبح المـوارد   أن  ، إلى   ٢٠١٠ دولار المرحل من عام      ٤٢١ ٧٠٠الرصيد غير المستخدم البالغ     

ــة  ــام ٦ ٣٨٩ ٦٠٠المتاحــــ ــام  . ٢٠١١ دولار في عــــ ــين العــــ ــسابق للأمــــ ــر الــــ  وفي التقريــــ
)A/66/527/Add.1(        ٥ ٨٢٣ ٨٠٠ بتخفيـضها إلى  ٢٠١١، نقحت الاحتياجات المتوقعـة لعـام 

  .دولار
 ٥ ٩٧٦ ٤٠٠ مجموع النفقـات المتكبـدة       بلغ،  ٢٠١١ديسمبر  /ل كانون الأو  ٣١وفي    - ٢٨

ــدرها   . دولار ــادة في النفقــات ق ــل ذلــك زي ــة  ١٥٢ ٦٠٠ويمث ــة بالتوقعــات المعدل  دولار مقارن
  : وتعليل الفروق٢٠١١وفيما يلي تفاصيل النفقات الفعلية لعام . ٢٠١١ لعام

ــة   )أ(   ــة العامـ ــان المبلـــغ المتوقـــع في الت - المـــساعدة المؤقتـ ــر الـــسابق يبلـــغ   كـ قريـ
 دولار، ممــا أدى إلى زيــادة في ٥ ٦٩٤ ٥٠٠وبلغــت النفقــات الفعليــة  .  دولار٥ ٤٨٥ ٦٠٠

ــا إلى  ٢٠٨ ٩٠٠النفقــــات قــــدرها  ــا كــــان متوقعــ ــادة المــــدفوعات عمــ :  دولار بــــسبب زيــ
المــوظفين العــاملين، ) ٢(المــوظفين المنتهيــة خــدماتهم، مقابــل أرصــدة الإجــازات الــسنوية،  )١(

   ساعة؛٤٠ا يزيد على بمقت التعويضي المتراكم مقابل الو
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 ٨٥ ٦٠٠ في مقابل الاحتياجات المتوقعة سابقا البالغـة         - الخدمات التعاقدية   )ب(  
 دولار، ممـا يعكـس انخفاضـا في النفقـات قـدره             ٤٨ ٠٠٠دولار، وصلت النفقـات الفعليـة إلى        

الأمــني لمــدير نظــام ونــتج انخفــاض النفقــات عــن عــدم إنجــاز عقــد التــدريب  .  دولار٣٧ ٦٠٠
مراقبــة الــدخول، وعــدم إجــراء التــدريب علــى اســتخدام معــدات الكــشف عــن المــواد الخطــرة  
وذلـــك بـــسبب الـــصعوبات الـــتي ووجهـــت في جدولـــة مـــشاركة ضـــباط الأمـــن، وانخفـــاض   

  الاحتياجات المقدرة لخدمات تنظيف الملابس؛
عـة سـابقا البالغـة       في مقابـل الاحتياجـات المتوق      - مصروفات التشغيل العامـة     )ج(  
 دولار، مما يعكس انخفاضـا قـدره   ١٤٦ ٠٠٠  دولار، وصلت النفقات الفعلية إلى ١٥٤ ٨٠٠
 الموقــع الــشبكي وقــد نــتج انخفــاض الاســتخدام عــن انخفــاض رســوم بريــد        .  دولار٨ ٨٠٠

  الشبكات عما كان مقدرا؛وحسابات 
ــواد   )د(   ــوازم والم ــابقا ال   - الل ــة س ــة بالاحتياجــات المتوقع ــة  مقارن  ٩٧ ٨٠٠بالغ

 ٩ ٩٠٠ دولار، ممــا يعكــس انخفاضــا قــدره    ٨٧ ٩٠٠ دولار، وصــلت النفقــات الفعليــة إلى  
وقد نتج انخفاض النفقات عـن أن الاحتياجـات لـشراء الـزي الرسمـي والـذخيرة كانـت                   . دولار

  .أقل مما هو مقدر
  

  مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات   -زاي   
 دولار ١٩٩ ٤٠٠ علــى مــوارد تبلــغ   ٦٥/٢٦٩ قرارهــا وافقــت الجمعيــة العامــة في    - ٢٩

وأدى هـــذا . ٢٠١١للتكـــاليف المرتبطـــة بمكتـــب الاتـــصالات وتكنولوجيـــا المعلومـــات لعـــام   
 دولار  ٤٩٧ ٢٠٠ والبـالغ    ٢٠١٠الاعتماد، إلى جانب الرصيد غير المستخدم المرحل من عام          

  .لار دو٦٩٦ ٦٠٠ إلى ٢٠١١إلى أن يصل مجموع الموارد المتاحة لعام 
ــام     - ٣٠ ــة لع ــات الفعلي ــغ ٢٠١١وبلغــت النفق ــدار   ٢٨٤ ٩٠٠ مبل ــل بمق  دولار، وهــي تق

 دولار الـواردة في التقريـر الـسابق         ٤٠٤ ٣٠٠ دولار عن التوقعات المنقحة البالغة       ١١٩ ٤٠٠
وفيمــــا يلــــي تفاصــــيل الفــــروق بــــين النفقــــات الفعليــــة ). A/66/527/Add.1(للأمــــين العــــام 

  : المنقحة والتوقعات
 دولار  ٧٣ ٨٠٠تمـت الموافقـة علـى اعتمـاد مبلـغ            - المساعدة المؤقتة العامـة     )أ(  

 لـضمان إجـراء   ٢٠١١لاثنين من مـساعدي تكنولوجيـا المعلومـات في النـصف الثـاني مـن عـام         
وقــد انخفــضت النفقــات الفعليــة البالغــة     . الاســتعدادات لنقــل المــوظفين في الوقــت المناســب    

لار نظــــرا لأن غالبيــــة الاســــتعدادات اللازمــــة لنقــــل   دو٣٩ ٢٠٠ دولار بمقــــدار ٣٤ ٦٠٠
  الموظفين جرى استيعابها في حدود الموارد الحالية؛ 
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ــة   )ب(   ــغ   - الخــدمات التعاقدي ــة علــى اعتمــاد مبل  دولار ٣٣٠ ٥٠٠ تمــت الموافق
لتكــاليف دعــم البنيــة الأساســية للتكنولوجيــا، وعلــى وجــه الخــصوص مــن أجــل حــل المــسائل    

ــة المتعلقــة  ــة بالمتبقي ــواء المؤقت ــة البالغــة  .  في الطــابق الــسفليأمــاكن الإي وكانــت النفقــات الفعلي
 خــلال المتعهــدين دولار أقـل مــن التوقعــات المنقحـة بــسبب التــأخر في التعاقـد مــع    ٢٥٠ ٣٠٠

ــاني مــن عــام    ــة الأساســية     ٢٠١١النــصف الث ــدعم البني ــة ل ، مــع اســتيعاب الاحتياجــات المتبقي
  . لحاليةللتكنولوجيا في حدود الموارد ا

  
   ٢٠١٢حالة التنفيذ والاحتياجات المتوقعة لعام   -رابعاً   

 ٢٠١٢خُـفــضت التكــاليف المرتبطــة بالاحتياجــات الــتي اقترحهــا الأمــين العــام لعــام       - ٣١
 دولار ٨ ٢٥٩ ١٠٠ دولار إلى ١١ ٣٦٥ ١٠٠ والبالغـــــــــة A/66/527/Add.1الوثيقـــــــــة  في

 مبلــغ ٢٠١٢والتكــاليف المرتبطــة بــه في عــام  النفقــات المتعلقــة بــالمخطط عــدم تجــاوزلــضمان 
 وأدى هـذا الاعتمـاد، إلى جانـب رصـيد المـوارد المعتمـد غـير مـستخدم والبـالغ                     .سلطة الالتزام 

 ٢٠١٢، إلى أن تــصل المــوارد المتاحــة لعــام  ٢٠١١ دولار والمرحــل مــن عــام ٣٧ ٧٠٤ ٤٠٠
  .ب الإدارات أدناه شرح تفصيلي بحس٤ويرد في الجدول .  دولار٤٥ ٩٦٣ ٥٠٠إلى 

  
  ٤الجدول 

   حسب الإدارات٢٠١٢ملخص التمويل المتاح لعام     
  )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(
  

  
الرصــــيد المرحــــل 

  ٢٠١١من عام 

التمويــل المعتمــد في 
 ٦٦/٢٥٨القــــــرار 

  ٢٠١٢لعام 

ــل  ــالي التمويـــ إجمـــ
المتــــــاح في عـــــــام  

٢٠١٢  

  ٦٦٥,٢  ٦٦٨,٦  )٣,٤(  إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات 
  ٣٦٨,٠  ٤٣,٠  ٣٢٥,٠  إدارة شؤون الإعلام 

  ٦ ٥٨٧,٢  ٤ ٤٢٢,٣  ٢ ١٦٤,٩  )بدون أثاث(مكتب خدمات الدعم المركزية 
  ٣٠ ٤٩٣,١  )١ ٨٥٠,٠(  ٣٢ ٣٤٣,١  مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر 

التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الـصيانة      
  ١ ٣٠٥,٣  )٧٤٤,٦(  ٢ ٠٤٩,٩  الرئيسية

  ٥ ٨١٤,٤  ٥ ٤٠١,٢  ٤١٣,٢  إدارة شؤون السلامة والأمن
  ٧٣٠,٣  ٣١٨,٦  ٤١١,٧  مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

  ٤٥ ٩٦٣,٥  ٨ ٢٥٩,١  ٣٧ ٧٠٤,٤  المجموع  
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وتـــشير التقـــديرات إلى أن التكـــاليف المرتبطـــة بـــالمخطط العـــام لتجديـــد مبـــاني المقـــر    - ٣٢
وبالمقارنــــة مــــع المــــوارد المتاحــــة البالغــــة . لار دو٣٤ ٠٦٧ ٠٠٠ ستــــصل إلى ٢٠١٢ لعــــام
 ١١ ٨٩٦ ٥٠٠ دولار، يؤدي ذلـك إلى رصـيد غـير مـستخدم متوقـع قـدره                 ٤٥ ٩٦٣ ٥٠٠

ويعكـس هـذا أساسـا تأجيـل شـراء الأثـاث لمـبنى الجمعيـة العامـة وتأجيـل                    . دولار في نهاية العام   
 إلى ٢٠١٢مـــن عـــام  الإعلاميـــة  الوســـائطتنفيـــذ المرفـــق الـــدائم للبـــث ونظـــام إدارة أصـــول 

  .٢٠١٣ عام
وتـرد تفاصـيل    . ٢٠١٢ موجز للاحتياجـات المتوقعـة المنقحـة لعـام           ٥ويرد في الجدول      - ٣٣

  .أخرى بحسب كل إدارة بعد الجدول
  

  ٥الجدول 
   لكل إدارة٢٠١٢موجز النفقات والاحتياجات المنقحة لعام 

    )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(

  
ــاح  ــل المت  التموي

   )أ(٢٠١٢لعام 
 ٣١النفقات حتى    

   ٢٠١٢مايو /أيار

 الإنفاق المتوقع في الفترة مـن     
ــران ــانون /حزيـ ــه إلى كـ  يونيـ
   ٢٠١٢ديسمبر /الأول

المنقحة  الاحتياجات
  الرصيد المتوقع   ٢٠١٢ لعام

  )د(‐)أ)=(هـ(  )ج)+(ب)=(د(  )ج(  )ب(  )أ(  

  -  ٦٦٥,٢  ٤٠٦,٤  ٢٥٨,٨  ٦٦٥,٢  إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات 
  ٧٩,٩  ٢٨٨,١  ٨٢,٨  ٢٠٥,٣  ٣٦٨,٠  إدارة شؤون الإعلام

  ١ ٠٢٢,٣  ٥ ٥٦٤,٩  ٤ ٦٧٤,٦  ٨٩٠,٣  ٦ ٥٨٧,٢  مكتب خدمات الدعم المركزية
ــاني ــد مبـ ــام لتجديـ مكتـــب المخطـــط العـ

  ٩ ٩٥٩,٤  ٢٠ ٥٣٣,٧  ١٦ ٦٤٩,٨  ٣ ٨٨٣,٩  ٣٠ ٤٩٣,١  )ب(المقر
التــــــشييد والتعــــــديلات والتحــــــسينات

  سيةوأعمال الصيانة الرئي
٧٢٥,٣  ٥٨٠,٠  ٥٨٠,٠  -  ١ ٣٠٥,٣  

  ١٠,٤  ٥ ٨٠٤,٠  ٣ ٣٩٥,١  ٢ ٤٠٨,٩  ٥ ٨١٤,٤  إدارة شؤون السلامة والأمن
مكتـــــــــب تكنولوجيـــــــــا المعلومـــــــــات

  والاتصالات
٩٩,٢  ٦٣١,١  ٣٦٣,٥  ٢٦٧,٦  ٧٣٠,٣  

  ١١ ٨٩٦,٥  ٣٤ ٠٦٧,٠  ٢٦ ١٥٢,٢  ٧ ٩١٤,٨  ٤٥ ٩٦٣,٥  المجموع  
  

 ٢٠١١، بالإضـافة إلى الرصـيد غـير المنفـق المرحـل مـن عـام                ٦٦/٢٥٨ في القرار    ٢٠١٢ العامة لعام    يشمل التمويل الذي اعتمدته الجمعية      )أ(  
  ).٤انظر الجدول (

  .الإعلاميةالوسائط يشمل الاحتياجات من الأثاث وإنجاز مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول   )ب(  
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  إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات   -ألف   
 اسـتمرار سـتة وظـائف       ٢٠١٢ دولار في عام     ٦٦٥ ٢٠٠لموارد البالغة   سوف تغطي ا    - ٣٤

  .للمساعدة المؤقتة العامة في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
ــار٣١بلغـــت النفقـــات في   - ٣٥ ــايو / أيـ ــة ٣٩( دولار ٢٥٨ ٨٠٠ مبلـــغ ٢٠١٢مـ  في المائـ
  . ، مما يتسق مع التوقعات)الاحتياجات المقدرة من
  

   شؤون الإعلامإدارة  -باء   
ــا    - ٣٦ ــة في قرارهـ ــة العامـ ــغ  ٦٦/٢٥٨وافقـــت الجمعيـ ــوارد تبلـ  دولار ٤٣ ٠٠٠ علـــى مـ

 ٥ ٢٧٣ ٤٠٠وجــرى ترحيــل مبلــغ . ٢٠١٢للتكــاليف المرتبطــة بــإدارة شــؤون الإعــلام لعــام 
 دولار يتعلــق بمرفــق البــث الــدائم ونظــام ٤ ٩٤٨ ٤٠٠، يــشمل مبلــغ ٢٠١١دولار مــن عــام 

وقد أدى الرصيد المتبقي مـن      . علامية، ونقله إلى مكتب المخطط العام     الإالوسائط  إدارة أصول   
ــغ  ، ٢٠١١، والمرحـــل مـــن عـــام   ٤ دولار علـــى النحـــو المـــبين في الجـــدول    ٣٢٥ ٠٠٠مبلـ

 ٢٠١٢جانــب المــوارد الــتي وافقــت عليهــا الجمعيــة العامــة، إلى تــوافر مــوارد متاحــة لعــام     إلى
 ٢٨٨ ١٠٠تكـون هنـاك حاجـة إلى مبلـغ          ويقـدر الآن أنـه سـوف        .  دولار ٣٦٨ ٠٠٠قدرها  

  : يغطي تكاليف كل من، ٢٠١٢دولار في عام 
 ٧٥ ٧٠٠ جــرى ترحيــل مــوارد قــدرها  - ) دولار٤٧ ٣٠٠ (ينالاستــشاري  )أ(  

 محفوظـات وأخـصائي تكنولوجيـا الوسـائط         موظـف  لاستمرار خدمات    ٢٠١١دولار من عام    
 تقنيات الرقمية ولتنفيذ نظام إدارة أصـول      الرقمية، لمساعدة الإدارة على التحضير للتحول إلى ال       

ــةالوســائط ــاج إلى   .  الإعلامي ــك ســوف يحت ــع الإدارة أن ذل ــن  ٤٧ ٣٠٠وتتوق  دولار فقــط م
الموارد المتاحـة، حيـث أن مكتـب المخطـط العـام قـد تعاقـد مـع أخـصائي تكنولوجيـا الوسـائط                   

 الإعلاميـة،    الوسـائط  أصـول الرقمية لتقديم المشورة بشأن تنفيذ مرفق البث الدائم ونظـام إدارة            
  ؛٢٠١٢ المحفوظات فيما بعد نهاية عام موظفولن تكون هناك حاجة إلى خدمات 

ــة  )ب(    كــان مــن المتوقــع أصــلا أن تبلــغ   - ) دولار٩٣ ٥٠٠ (الخــدمات التعاقدي
غـيير  وخلال أعمال تجديد مبنى المـؤتمرات، تم ت .  دولار لمشغلي المصاعد  ٤٣ ٠٠٠الاحتياجات  

مسار الجولات الـتي يـديرها قـسم خـدمات الـزوار بـين الردهـة العامـة والطـابق الثالـث، الأمـر                        
ــة      . الــذي تطلــب تزويــد المــصاعد بمــشغلين لمــدة ثمــاني ســاعات في اليــوم الواحــد لأســباب أمني

 دولار مـن    ٥٠ ٥٠٠وإضافة إلى ذلـك، سيـستخدم مبلـغ         . زالت هذه الاحتياجات سارية    وما
 للمحفوظـات  الفوقيـة  دولار لنقل البيانات ١٠٢ ٠٠٠ والبالغة ٢٠١١ة من عام الموارد المرحل 

  الإعلامية؛الوسائط إلى نظام إدارة أصول 
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ــدات   )ج(   ــاث والمعــ ــدرها   - ) دولار١٤٧ ٣٠٠ (الأثــ ــوارد قــ ـــخدمت مــ  استُــ
 دولار لخدمات إدارة البرامج المتعلقة بمرحلة وضع التـصميم والتوثيـق لمرفـق البـث                ١٤٧ ٣٠٠
  . الإعلامية الوسائطئم ونظام إدارة أصولالدا
  

  المركزية الدعم خدمات مكتب  - جيم  
ــت  - ٣٧ ــة وافقــ ــة الجمعيــ ــا في العامــ ــى ٦٦/٢٥٨ قرارهــ ــصيص علــ ــوارد تخــ ــدرها مــ  قــ

 .٢٠١٢ لعـام  المركزيـة  الدعم خدمات بمكتب المرتبطة التكاليف لتغطية دولار ٤ ٤٢٢ ٣٠٠
دولار  ٤ ٩٤٢ ٣٠٠ البالغـة  الاحتياجـات  نم ـ دولار ٥٢٠ ٠٠٠ قـدره  تخفيض تحديد تم وقد
 الإنفـاق  تجـاوز  عـدم  لـضمان  )A/66/527/Add.1( العـام  للأمـين  الـسابق  التقرير في حُددت التي
 ٣ ٨٤٧ ٦٠٠ البــالغ الرصــيد ومــن .العامــة الجمعيــة عليــه وافقــت الــذي الالتــزام ســلطة مبلــغ
 العـام  المخطـط  مكتب إلى دولار ١ ٦٨٢ ٧٠٠ مبلغ تحويل تم ،٢٠١١ عام من المرحّل دولار

 وســـائط أصـــول إدارة ونظـــام الـــدائم البـــث مرفـــق احتياجـــات لتغطيـــة المقـــر مبـــاني لتجديـــد
 والبـالغ  ٢٠١١ عـام  مـن  المرحـل  المتبقـي  الرصـيد  فـإن  ،٤ الجـدول  في مـبين  هـو  وكمـا  الإعلام
 مـوارد  رـ ــتواف أتـاح  العامـة،  الجمعيـة  عليهـا  تــوافق التي بالموارد مقترنا دولار، ٢ ١٦٤ ٩٠٠
ــا المقــدر ومــن .٢٠١٢ لعــام دولار ٦ ٥٨٧ ٢٠٠ قــدرها  ٥ ٥٦٤ ٩٠٠ مبلــغ يلــزم أن حالي
   :يلي مما يتألف وهو ،٢٠١٢ عام في دولار

ــساعدة  )أ(   ــة المـ ــة المؤقتـ ــت - )دولار ١ ٥٦٦ ١٠٠( العامـ ــات كانـ  الاحتياجـ
ــة ــ أصــلا المتوقع ــ ٢٠١٢ عامـل ــة مخصــصة دولار ٢ ٠٥٢ ٤٠٠ لغـتب ــتم تكــاليف لتغطي  راراس

 ٤٨٦ ٣٠٠ قـدره  انخفاضـا  دولار ١ ٥٦٦ ١٠٠ البالغـة  المنقحة التقديرات وتبين .وظيفة ١٥
 المـستخدمة  القياسـية  المعـدلات  مـع  بالمقارنـة  الفعلية الموظفين تكاليف انخفاض إلى يعزى دولار
 في التــأخيرات وإلى العامــة، الخــدمات فئــة مــن واحــدة وظيفــة إلغــاء وإلى التوقعــات، تقــدير في
  .دورانهم عن نجمت التي الموظفين قداماست

 المتوقعـــة الاحتياجـــات كانـــت - )دولار ٩٩٥ ٠٠٠( التعاقديـــة الخـــدمات  )ب(  
 مــبنى مــشاريع مهندســو ‘١’ :يلــي لمــا مخصــصة دولار ١ ٣٢٧ ٥٠٠ تبلــغ ٢٠١٢ لعــام أصــلا

ــؤتمرات ــى للإشــراف الم ــذ عل ــشروع تنفي ــق م ــث مرف ــدائم الب ــام ال  وســائط أصــول إدارة ونظ
 أمــاكن مــن وغيرهــا ةالمؤقتــ الإيــواء أمــاكن في والبــصرية الــسمعية الــنظم وصــيانة م،الإعــلا

 مــبنى في المؤقتــة المــؤتمرات مرافــق مــن العمليـات  لترحيــل اللازمــون البــث ومهندســو المـؤتمرات، 
 الــنظم اختبــار في المــشاركة ذلــك في بمــا المــؤتمرات، بمــبنى الدائمــة المرافــق إلى الــشمالية الحديقــة
ــدة ــة في وإدخالهــا الجدي ــة خــدمات ‘٢’ و ؛)دولار ٨٦٧ ٥٠٠( الخدم  أخــرى متنوعــة تعاقدي
 الأساسـية  البنيـة  صـلاحية  مـن  التأكـد  عمليـات  علـى  للإشراف التقنية الخبرات استمرار لإتاحة
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 تطـوير  علـى  التركيـز  مـع  ،وتسلمها العام المخطط إطار في اتركيبه تم التي إدارتها ونظم للمباني
 يتجـزأ  لا كجـزء  وذلـك  العـام،  المخطـط  إطار في تدخل التي للمنشآت وقائيةال للصيانة برنامج

 سـارية  الموارد من المقدَّرة الاحتياجات وتظل ).دولار ٤٦٠ ٠٠٠( الشاملة التسليم عملية من
 مـبنى  مشاريع لمهندسي المطلوبة الاحتياجات من دولار ٣٣٢ ٥٠٠ مبلغ أرجئ لكن المفعول،
 في الموجـود  الـدائم  البـث  مرفق صلاحية من التأكد في للتأخير يجةنت ٢٠١٣ عام إلى المؤتمرات

ــبنى ــسيرول ،المــؤتمرات م ــة مــبنى في البــث عمليــات نقــل تي ــة الجمعي  مــن التأكــد وســيبدأ .العام
 يـتم  أن أصـلا  في المقـرر  من وكان ،٢٠١٢ نوفمبر/الثاني تشرين في الدائم البث مرفق صلاحية
  ؛٢٠١٣ عام أوائل في منه الانتهاء توقعالم ومن ،٢٠١٢ يونيه/حزيران في ذلك

 احتياجــات ســتغطي - )دولار ٢ ٨٧٩ ٧٠٠( العامــة التــشغيل مــصروفات  )ج(  
ــز اســتئجار ‘١’ :يلــي مــا دولار ٢ ٨٧٩ ٧٠٠ قــدرها المــوارد مــن  لاســتيعاب للمكاتــب حي

 ٤٢٩ ٠٠٠( المقـر  مبـاني  لتجديـد  العـام  بـالمخطط  المرتبطـة  التكـاليف  إطار في الممولة الوظائف
 الخاصـة  الوظـائف  لفائـدة  والاتـصالات  البيانـات  لتجهيـز  مركزيـة  خـدمات  توفير ‘٢’ ؛)دولار
ــب ــدعم خــدمات بمكت ــة ال ــة المركزي ــار في الممول ــوفير ‘٣’ ؛)دولار ٤٥ ٤٠٠( المخطــط إط  ت

 ؛)دولار ٦٤١ ٦٠٠ ( فيهـــــا والتـــــصرف الأصـــــول إدارة وخـــــدمات النقـــــل، خـــــدمات
 الرئيــسية الكافيتريــا مطــبخ أرضــية تجديــد ‘٥’ )لاردو ٤٠٠ ٠٠٠( الهــدايا نقــل خــدمات ‘٤’

 واســـتمرارها الكافيتريـــا خـــدمات تـــوافر لكفالـــة الأخـــرى، الطفيفـــة التحـــسينات وبعـــض
 المـشتركة  الاجتماعـات  غـرف  وتنـسيق  لإدارة تعاقدية خدمة توفير ‘٦’ ؛)دولار ٥٧١ ٢٠٠(

 غـرف  وهي النقل، عملية تستغرقهاس التي الانتقالية الفترة خلال العامة الأمانة مبنى في الجديدة
 ٣٠ ٠٠٠( موظـف  ٣ ٠٠٠ قرابـة  يـشغَلها  العامـة  الأمانـة  مـبنى  في طوابـق  تخـدم  أن المقـرر  من

 سـجلات  لإنـشاء  الـتقني  والـدعم  )دولار ٧٠ ٠٠٠( البـصرية  - السمعية اللوازم ‘٧’ ؛)دولار
 ؛)دولار ٥٠ ٠٠٠( الأصـــول إدارة بيانـــات قاعـــدة في الجديـــدة البـــصرية/الـــسمعية الأصـــول

 في المتعــددة الوســائط لغــرف الــدعم وخــدمات البرامجيــات وتــراخيص الحاســوبية المعــدات ‘٨’
ــاكن ــواء أمــ ــ الإيــ ــها تم الــــتي ةالمؤقتــ ــار في تركيبــ ــط إطــ  ؛)دولار ٧٩ ٤٠٠( العــــام المخطــ

 همرشــولد داغ مكتبــة مــبنى في الهــدايا بيــع ومركــز البريــد مكتــب لتهيئــة طفيفــة تعــديلات ‘٩’
 والمبـاني  ماديـسون  جـادة  ٣٨٠ في الكـائن  المـبنى  تنظيف خدمات ‘١٠’ ؛)لاردو ١٢١ ٢٠٠(

 المجــدَّد العامــة الأمانــة مــبنى لــشغل والإعــداد إخــلاؤه تم الــذي الحيــز إصــلاح أجــل مــن الملحقــة
 صـــيانة تغطـــي )دولار ١٥٢ ٠٠٠( متنوعـــة خـــدمات ‘١١’ و ،)دولار ٢٩٠ ٠٠٠( حـــديثاً
 الإيـواء  مواقـع  إلى الـسعاة  وخـدمات  المركبات، وصيانة م،الإعلا لوسائط ةالمؤقت الإيواء أماكن
   .أخرى متنوعة وخدمات والتدريب المرآب، إدارة ودعم ،ةالمؤقت



A/67/350/Add.1  
 

12-49787 19 
 

 تبلـغ  المتوقعـة  الاحتياجـات  كانـت  - )دولار ١٢٤ ١٠٠( والمعدات الأثاث  )د(  
 بروتوكــول عــبر التلفــزة خــدمات تكــاليف ‘١’ :يلــي مــا لتغطيــة دولار ٢ ٢١١ ٨٠٠ أصــلا
ــتالإ ــبنى في نترنـــــ ــة مـــــ ــة الأمانـــــ ــاليف ‘٢’ ؛)دولار ٣٠ ٠٠٠( العامـــــ ــة التكـــــ  الطارئـــــ

 الإعـلام  وسـائط  أصول إدارة ونظام الدائم البث بمرفق المتعلقة الأخرى التعاقدية والاحتياجات
ــوارد إرجــاء ‘٣’ و ؛)دولار ١ ٧٣١ ٨٠٠(  مــد أعمــال تكــاليف تغطــي ٢٠١١ عــام مــن م

 فـوق  التـردد  وذات العـالي  التـردد  ذات اللاسـلكية  الاتصال مبنظ المتعلقة والاستبدال الكابلات
 ).دولار ٤٥٠ ٠٠٠( بالفيــديو للتــداول الوســائط المتعــدد النظــام وخــواديم وبرامجيــات العــالي
ـــمبلغ أعــــلاه المقــــدرة المــــوارد مــــن الاحتياجــــات مــــن يلــــزم ولــــن  دولار ٢ ٢١١ ٨٠٠ بــ
ــألف .٢٠١٢ عــام في دولار ١٢٤ ١٠٠ إلا ــالغ تياجــاتالاح انخفــاض ويت  ٢ ٠٨٧ ٧٠٠ الب

 مبـاني  لتجديـد  العام المخطط مكتب إلى دولار ١ ٦٨٢ ٧٠٠ مبلغ تحويل ‘١’ :يلي مما دولار
 الـتي  الإعـلام  وسـائط  أصـول  إدارة ونظـام  الـدائم  البـث  بمرفـق  المتعلقة الاحتياجات لتغطية المقر

ــام مـــن أرجئـــت ــتيعاب ‘٢’ ؛٢٠١١ عـ ــة دولار ٣٠ ٠٠٠ اسـ ــزة خـــدمات لتغطيـ  عـــبر التلفـ
 الحاليـة؛  العاديـة  الميزانيـة  احتياجـات  حـدود  ضـمن  العامـة  الأمانـة  مـبنى  في الإنترنت بروتوكول

 والاسـتبدال  الكـابلات  مـد  أعمـال  تكاليف لتغطية أصلا قُدر عما الاحتياجات انخفاض ‘٣’ و
 ددالمتع ـ النظـام  وخـواديم  وبرامجيـات  العـالي  فـوق  التـردد  ذات اللاسـلكية  الاتـصال  بنظم المتعلقة
 لهـذا  فقـط  دولار ٧٥ ٠٠٠ مبلـغ  يلزم حيث ،)دولار ٣٧٥ ٠٠٠( بالفيديو للتداول الوسائط
  .٢٠١٢ عام في الغرض

  
  المقر مباني لتجديد العام المخطط مكتب  - دال  

 خـلال  الأثـاث  لاقتنـاء  دولار ٤٣ ٨٥٨ ٢٠٠ قـدرها  مـوارد  العامـة  الجمعيـة  اعتمدت  - ٣٨
 .٢٠١٢ عــام إلى المقــدار ذلــك مــن دولار ٢٥ ٧١٢ ٠٠٠ اســتخدام رجــأتأ و،٢٠١١ عــام
 بمـسؤولية  سيـضطلع  المقـر  مبـاني  لتجديـد  العـام  المخطط مكتب أن على نص اتفاق أعقاب وفي
 تحويـل  تم الإعـلام،  وسـائط  أصـول  إدارة ونظـام  الـدائم  البـث  مرفق مشروع تنفيذ من تبقى ما

 الإعـــلام ؤونش ــ إدارة مـــن المخطــط  مكتـــب إلى دولار ٦ ٦٣١ ١٠٠ مجموعهــا  بلـــغ أمــوال 
 ).دولار ١ ٦٨٢ ٧٠٠( المركزيــــة الــــدعم خــــدمات مكتــــب ومــــن )دولار ٤ ٩٤٨ ٤٠٠(

ــوع وخفــــض ــوال مجمــ ــوافرة الأمــ ــة المتــ ــد دولار ٣٢ ٣٤٣ ١٠٠ البالغــ ــك بعــ ــدار ذلــ  بمقــ
 الـذي  الالتـزام  سـلطة  مبلـغ  ٢٠١٢ عـام  في الإنفـاق  تجـاوز  عـدم  لضمان دولار ١ ٨٥٠ ٠٠٠
 هــو المتــوافرة الأمــوال مجمــوع يكــون وبــذلك .٦٦/٢٥٨ قرارهــا في العامــة الجمعيــة بــه أذنــت
  .دولار ٣٠ ٤٩٣ ١٠٠
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 تتعلـق  وهـي  دولار، ٣ ٨٨٣ ٩٠٠ قـدره  ما ٢٠١٢ مايو/أيار ٣١ في النفقات بلغت  - ٣٩
 تـساوي  للعقـد  الأساسـية  القيمـة  وكانـت  .العامـة  الأمانـة  مـبنى  في وتركيبه الأثاث تسليم بعقد
 للأثـاث  الفعليـة  التكلفـة  تختلـف  وقـد  العامـة،  الأمانة مبنى في قياسي طابق لتأثيث مقدّرة تكلفة

 الاحتياجـات  تبلـغ  أن المتوقـع  ومـن  .حـدة  علـى  طـابق  كـل  أسـاس  على الاحتياجات باختلاف
  :يلي ما شاملة دولار، ١٦ ٦٤٩ ٨٠٠ العام من الثاني للنصف اللازمة

ــة الخــدمات  )أ(   ــألف ،)دولار ٢ ٦٧٧ ٠٠٠( التعاقدي ــلن أعمــال ‘١’ مــن وتت  ق
 العامــة  الجمعيــة ومــبنى المــؤتمرات مــبنى  أثــاث تــصميم ‘٢’ ؛)دولار ١ ٩٨١ ٥٠٠( الأثــاث

 الـــسفلية الطوابـــق في الموجـــودة العمـــل محطـــات تهيئـــة إعـــادة ‘٣’ و ؛)دولار ٢٠٠ ٢٠٠(
  ؛)دولار ٤٩٥ ٣٠٠(

 أثــاث ‘١’ مــن وتتــألف ،)دولار ١١ ٢٨٩ ٠٠٠( الأثــاث مــن الاحتياجــات  )ب(  
ــة مــبنى ــشراء ):دولار ٧ ٨٩٧ ١٠٠( المقاعــد ‘٢’ ؛العامــة الأمان  وكراســي العمــل كراســي ل

 لتكملــة وذلــك بأكملــه، للمجمــع الاجتماعــات غــرف وكراســي الردهــات ومقاعــد الــضيوف
ــد ــة المقاعـ ــن( الحاليـ ــع مـ ــية أن المتوقـ ــد ترسـ ــد عقـ ــشرين في المقاعـ ــوبر/الأول تـ  ؛)٢٠١٢ أكتـ

 وطــاولات المكاتــب قبيــل نمــ أصــنافا يــشمل وهــو ،)دولار ٢ ٨٧٤ ٤٠٠( آخــر أثــاث ‘٣’
 الكتــب وخزانــات الجانبيــة والطــاولات القهــوة وطــاولات الحواســيب وطــاولات الاجتماعـات 
 والمـصابيح  الطـاولات  ومـصابيح  التـدريب  وطـاولات  والخوانـات  للملفـات  الخـشبية  والخزانات
 عـام ال الأمـين  وكـلاء  مكاتـب  في عمومـا  وستـستخدم  الحاليـة،  الأثاثـات  لتكملة وذلك الواقفة،
ــاء ــساعدين العــامين والأمن ــديرين، الم  وغــرف الاجتماعــات وغــرف المــؤتمرات غــرف وفي والم
 ومـن  ٢٠١٢ هيولي ـ/ تموز في القبيل هذا من أثاث صنافلأ عينات وردت( والردهات التدريب
 المتـــرجمين لأجـــل مـــصابيح ‘٤’ و ؛)٢٠١٢ أكتـــوبر/الأول تـــشرين في العقـــد ترســـية المتوقـــع
  ؛)ردولا ١٧ ٥٠٠( الفوريين
  ؛)دولار ٩٠٩ ٢٠٠( بالأثاث المتعلقة الطوارئ مخصصات  )ج(  
 الإعــلام وســائط أصــول إدارة ونظــام الــدائم البــث مرفــق احتياجــات ســتبلغ  )د(  
 H البــث اســتوديو وظــائف وانتقــال الــشمالي المــرج مــبنى تحويــل لــدعم دولار ١ ٧٧٤ ٦٠٠
 ذلـك  وسيـسمح  .المـؤتمرات  مـبنى  في ئمالدا البث مرفق إلى العامة الجمعية مبنى في حاليا الكائن
  .٢٠١٣ عام أوائل في فيه الشروع المقرر العامة الجمعية مبنى داخل بهدم
 الـذي  ،٢٠١٢ عـام  إلى دولار ٩ ٩٥٩ ٤٠٠ البـالغ  المنفـق  غـير  الرصـيد  إرجـاء  سيتم  - ٤٠

 إدارة ونظـام  الـدائم  البـث  مرفـق  مـشروع  وتنفيـذ  وتركيبـه  الأثـاث  شراء عمليات فيه ستكتمل
  .وإدماجهما الإعلام وسائط أصول
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  الرئيسية الصيانة أعمالو اتوالتحسين توالتعديلا التشييد  - اءه  
ــة تُطلــــب لم  - ٤١ ــوارد أيــ ــافية مــ ــام إضــ ــر في ٢٠١٢ لعــ ــسابق التقريــ ــين الــ ــام للأمــ  العــ

)A/66/527/Add.1.( ــوارد ترحيـــــل وتم ــام مـــــن دولار ٢ ٠٤٩ ٩٠٠ تبلـــــغ مـــ  ،٢٠١١ عـــ
 التكــاليف لتغطيــة المــوارد مــن اللازمــة الاحتياجــات لمجابهــة ردولا ٥٤٦ ٦٠٠ مبلــغ واســتُخدم
 حيــث دولار، ١٩٨ ٠٠٠ قــدره آخــر انخفــاض تحديــد وتم .العــام بــالمخطط المرتبطــة الأخــرى

 التكميليـة  للمعـدات  المـستمر  للـدعم  الـسابق  في لازمـة  كانـت  الـتي  لمواردل ضرورة لا أنه تبين
 بــالمرج التكنولوجيــا مركــز إلى المــؤتمرات مــبنى في الأمنيــة القيــادة مركــز مــن نقلــها يجــري الــتي

ــشمالي ــع .الـ ــذه وبوضـ ــديلات هـ ــار، في التعـ ــوافر الاعتبـ ــوارد تتـ ــير مـ ــستخدمة غـ ــدرها مـ  قـ
  .٢٠١٢ لعام دولار ١ ٣٠٥ ٣٠٠
 مــستوى ويعــزى .٢٠١٢ عــام مــن الأولى الخمــسة الأشــهر في نفقــات أيــة تُتكبــد ولم  - ٤٢
 عــام مــن المرحّلــة الأمــوال إلى حاجــة هنــاك تكــون لــن )أ( :يلــي مــا إلى المــنخفض لاســتخداما

 الأمنيـة  القيـادة  مركـز  نقـل  لعمليـــة  اللازمة والفيديــو الخواديـم إدارة لنظم والمخصصة ٢٠١١
 ؛)دولار ٣٤٥ ٥٠٠( ةالمؤقتـــ الإيـــواء أمـــاكن صـــيانة خـــدمات ولـــدعم )دولار ٤٧٩ ٨٠٠(
ــدره تخفــيض )ب( ــن دولار ١٤٠ ٠٠٠ ق ــةالمتوق الاحتياجــات م ــة ع  دولار ٢٨٠ ٠٠٠ البالغ

 الكـائن  المـبنى  في المغلقة التلفزيونية والدوائر الدخول مراقبة نظم لدعم المقدمة الصيانة لخدمات
 وذلـك  سـكوير،  كـورت  ومـبنى  الشمالي، المرج ومبنى ألبانو، ومبنى ماديسون، جادة ٣٨٠ في

 تم وقـد  .العقـد  علـى  أُجـري  للتعـدي  النهائية الصيغة وضع في المستمرة التقنية التأخيرات بسبب
  .التعديل ذلك على العمل ويتواصل المشكلة لتلك حل إيجاد الآن
 ،٢٠١٢ عـام  مـن  المتبقيـة  للفترة دولار ٥٨٠ ٠٠٠ قدرها موارد تلزم أن المتوقع ومن  - ٤٣
 وتمثــل .دولار ١٠٢ ٠٠٠ بمبلــغ دولار ٤٧٨ ٠٠٠ البالغــة الــسابقة التوقعــات يفــوق مــا وهــو

  :يلي ما ٢٠١٢ عام من المتبقية للفترة نقحةالم الاحتياجات
 لـدعم  لازمـة  معـدات  وهـي  ،المجمـع  نطـاق  علـى  الأمنية للشبكة معدات اقتناء  )أ(  

 .المـؤتمرات  ومـبنى  العامـة  الأمانـة  مـبنى  في المغلقـة  التلفزيونيـة  والـدوائر  الدخول مراقبة نظم نشر
 تنظــــيم إعــــادة غيــــةب الغــــرض لهــــذا ٢٠١١ عــــام مــــن دولار ٢٠٠ ٠٠٠ مبلــــغ إرجــــاء وتم

 الأمانــة مــبنى في المجمــع نطــاق علــى الأمــني للنظــام المرحلــي التــشغيل مــع لتتطــابق الاحتياجــات
 تبلـغ  إضـافية  موارد السابقة التقديرات فاقت التي الاحتياجات وتستلزم .المؤتمرات ومبنى العامة
  دولار؛ ٢٤٠ ٠٠٠

 ).دولار ١٤٠ ٠٠٠( ةالمؤقتــ الإيــواء أمــاكن صــيانة لــدعم المقدمــة الخــدمات  )ب(  
 مـن  العقد، على أُجري لتعديل النهائية الصيغة وضعب يتعلق فيما التقنية التأخيرات لتسوية نظرا
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 والبالغـة  سـابقا  المقـدرة  الاحتياجـات  نـصف  ٢٠١٢ عـام  مـن  المتبقيـة  الفتـرة  تـستلزم  أن المتوقع
 هـذا  في تواهامـس  بـشأن  اتفـاق  وجود عدم لأن نظرا الخدمات هذه وتلزم .دولار ٢٨٠ ٠٠٠

 شـؤون  وإدارة والاتـصالات  المعلومـات  تكنولوجيـا  مكتـب  مـن  كـل  علـى  ائعب يشكل الترتيب
 الإصــلاحات لطلبــات الاســتجابة تــستغرقه الــذي الــزمن يتــسبب أن ويمكــن .والأمــن الــسلامة
 المـسؤولين  لـدى  قلقـا  ةالمؤقت ـ الإيـواء  أمـاكن  في الأمنيـة  النظم في حيوية بعناصر المتعلقة العاجلة

  .وصيانتها تشغيلها دعم عن
 دولار، ١ ٣٠٥ ٣٠٠ قــدره مــا ٢٠١٢ لعــام المتاحــة المــوارد تبلــغ ســبق، لمــا وإيجــازا  - ٤٤
 مـن  وبالتالي، .دولار ٥٨٠ ٠٠٠ العام لهذا المنقحة التقديرية الاحتياجات تبلغ أن المتوقع ومن

ــع ــل أن المتوق ــير الرصــيد يُرحَّ ــستخدم غ ــالغ الم ــام إلى دولار ٧٢٥ ٠٠٠ الب  مقابــل ٢٠١٣ ع
  .العام للمشروع الأخرى بالتكاليف المترابطة الاحتياجات

  
  إدارة شؤون السلامة والأمن  -واو   

ــا     - ٤٥ ــة في قراره ــة العام ــدرها  ٦٦/٢٥٨اعتمــدت الجمعي ــوارد ق  دولار ٥ ٤٠١ ٢٠٠ م
وكانـت  . ٢٠١٢لتغطية تكاليف إدارة شؤون السلامة والأمن المرتبطـة بالمـشروع خـلال عـام               

ــام    الا ــسابق للأمـــــين العـــ ــر الـــ ــواردة في التقريـــ ــات الـــ ــة )A/66/527/Add.1(حتياجـــ ، البالغـــ
 تجـاوز النفقـات    عدم دولار لكفالة    ٤٨٣ ٨٠٠ دولار، قد خُفّضت بمبلغ قدره       ٥ ٨٨٥ ٠٠٠

ونـشأ عـن هـذا    . ة الـدخول في التزامـات   طلس ـالمبلغ الذي وافقت عليه الجمعية العامـة في إطـار           
ــا بالرصــي   ــاد، مقترن ــالغ الاعتم ــام   ٤١٣ ٢٠٠د الب ــن ع ــل م ــدره  ٢٠١١ دولار المُرحَّ ــغ ق ، مبل

ــة الأشــهر الخمــسة   . ٢٠١٢ دولار مــن المــوارد المتاحــة لعــام   ٥ ٨١٤ ٤٠٠ واســتنادا إلى تجرب
 ٥ ٨٠٤ ٠٠٠ مــوارد قــدرها ٢٠١٢، يُتوقــع حاليــا أن تنفَــق في عــام  ٢٠١٢الأولى مــن عــام 

  : دولار، تشمل ما يلي
 قُــدّرت الاحتياجــات في - ) دولار٥ ٦٤٣ ٨٠٠ (عامــةالمــساعدة المؤقتــة ال  )أ(  

تجـاوز النفقـات    عـدم    دولار، لكنها خُفّـضت لكفالـة        ٦ ١٤٥ ٢٠٠التقرير السابق بمبلغ قدره     
ــة في إطــار      ــة العام ــه الجمعي ــذي وافقــت علي ــغ ال ــدخول في التزامــات ســلطالمبل وســتغطي . ة ال

ــا     وظيفــة ٥٧ر، تكــاليف اســتمرار  دولا٥ ٦٤٣ ٨٠٠الاحتياجــات المتوقعــة، الــتي تبلــغ حالي
واحـدة  ( وظـائف مـن الفئـة الفنيـة          ٥ وظائف من أصـل      ٤  وظيفة أمنية مؤقتة، و    ٦١أصل   من
ــان ف٤- وواحــدة ف٥-ف ــة    ) ٣- واثنت ــة الخــدمات العام الرتــب (وثــلاث وظــائف مــن فئ

  ؛)الأخرى
 شملــت التوقعــات الــسابقة، البالغــة - ) دولار١٤ ٣٠٠ (الخـدمات التعاقديــة   )ب(  
ــا يلـــي٨٥ ٦٠٠ ــاطي المخـــدرات   ‘ ١’:  دولار، مـ ــارات العـــشوائية للكـــشف عـــن تعـ الاختبـ
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التـدريبات الإلزاميـة لمـوظفي      ‘ ٢’؛ و   ) دولار ١٢ ٤٠٠(والاختبارات النفـسية لمـوظفي الأمـن        
 دولار، التي تعكـس انخفاضـا قـدره         ١٤ ٣٠٠والاحتياجات البالغة   ).  دولار ٧٣ ٢٠٠(الأمن  
ــار ال ٧١ ٣٠٠ ــاطي المخــدرات ولخــدمات غــسل الملابــس      دولار، هــي لاختب كــشف عــن تع

ولن يُستخدم الاعتماد المخصص للتدريب لأن الإدارة غير قـادرة علـى            . لموظفي الأمن المؤقتين  
إرسال عدد كاف من المـشاركين إلى الـدورات التدريبيـة نتيجـة للقيـود الـتي تفرضـها الجهـات                    

  كين؛المنظمة لهذه الدورات على الحد الأدنى لعدد المشار
:  سـتغطي هـذه المـوارد مـا يلـي          - ) دولار ١١٥ ٤٠٠ (مصروفات التـشغيل    )ج(  

ــبيري        ‘ ١’ ــزة بلاك ــاتف ورســوم أجه ــل رســوم اله ــن قبي ــصالات، م  ١١ ٦٠٠(تكــاليف الات
صـــيانة معـــدات التـــشغيل الآلي للمكاتـــب، وحـــسابات البريـــد الإلكتـــروني       ‘ ٢’؛ و )دولار

ــا المعلومـــات والاتـــصالات  الـــشبكي، واتفاقـــات مـــستوى الخـــدمات مـــع مكتـــب ت   كنولوجيـ
ــسعة كــلاب في      ‘ ٣’؛ و ) دولار٤٩ ٨٠٠( ــة لت ــواء اللازم ــة وخــدمات الإي الخــدمات البيطري

ــلاب الــ ــ  ــدة كــ ــسدسات   شرطوحــ ــراخيص المــ ــد تــ ــت ).  دولار٥٤ ٠٠٠(ة، وتجديــ وكانــ
 ٤٣ ٩٠٠ دولار، ويعزى الانخفـاض البـالغ        ١٥٩ ٣٠٠الاحتياجات المتوقعة تقدر سابقا بمبلغ      

ــع الكــائن في    دولار  ــال في الموق ــسون  ٣٨٠في الاحتياجــات إلى أن خــدمات الإقف  جــادة مادي
  تعد مطلوبة؛ لم

 يمثـــل هـــذا المبلـــغ انخفاضـــا قـــدره      - ) دولار٣٠ ٥٠٠ (اللـــوازم والمـــواد   )د(  
ــابقا    ٣٠ ٢٠٠ ــة سـ ــات المتوقعـ ــة بالاحتياجـ ــذا  ).  دولار٦٠ ٧٠٠( دولار مقارنـ ــيلزم هـ وسـ

 المكاتب، ولوازم الكـلاب، وذخـيرة مـوظفي الأمـن وملابـسهم             الاعتماد لتغطية تكاليف لوازم   
 عـدد الملابـس الرسميـة الـتي تعـيّن اسـتبدالها       انخفـاض ويعزى انخفاض التقـدير المـنقح إلى     . الرسمية

  .ن العدد المقدر سابقاع
 دولار، ٥ ٨١٤ ٤٠٠ مــا قــدره ٢٠١٢وإيجــازا لمــا ســبق، تبلــغ المــوارد المتاحــة لعــام     - ٤٦

ونتيجــة لــذلك، يُتوقَّــع أن يكــون  .  دولار٥ ٨٠٤ ٠٠٠جــات المتوقعــة المنقحــة  وتبلــغ الاحتيا
ــدره     ــستخدم ق ــير م ــاك رصــيد غ ــام  ١٠ ٤٠٠هن ــة ع ــسد احتياجــات  ٢٠١٢ دولار في نهاي  ل

  . ٢٠١٣الإدارة في عام 
  

  مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  -زاي   
لوجيــا المعلومــات والاتــصالات قُــدّرت الاحتياجــات مــن المــوارد اللازمــة لمكتــب تكنو  - ٤٧

:  دولار، وتـشمل مـا يلـي       ٦١٠ ٩٠٠ بمبلـغ    ٢٠١٢لتغطية التكـاليف المرتبطـة بالمـشروع عـام          
ــدعم في    ١٥٧ ٨٠٠ )أ( ــا المعلومــات يقــدمان ال ــة تكــاليف مــساعدَين لتكنولوجي  دولار لتغطي

طط العـام   مجال تكنولوجيا المعلومـات والاتـصالات والـدعم اللوجـستي للأنـشطة المتـصلة بـالمخ               
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لتجديـــد مبـــاني المقـــر، بمـــا في ذلـــك الأعمـــال التحـــضيرية لتجديـــد مـــبنى الجمعيـــة العامـــة          
؛ ٢٠١٢ إلى مجمــــع الأمانــــة العامــــة في عــــام ةالمــــوظفين مــــن أمــــاكن الإيــــواء المؤقتــــ ونقــــل

 دولار لتغطية تكاليف الخـدمات التعاقديـة اللازمـة لـدعم البنيـة الأساسـية                 ٤٥٣ ١٠٠ )ب( و
ــة، و ــواء المؤقت ــ    التكنولوجي ــاكن الإي ــق بأم ــة فيمــا يتعل ــسائل المتبقي ــق ةبخاصــة حــل الم  في الطواب

  . السفلية
ــدرها     - ٤٨ ــة قـ ــديرات منقحـ ــا تقـ ــرح حاليـ ــام ٦٣١ ١٠٠وتُقتـ ــة ٢٠١٢ دولار لعـ  لتغطيـ

وقـرر مكتـب تكنولوجيـا المعلومـات والاتـصالات أنـه يمكـن             . تكاليف الخدمات التعاقدية فقط   
نـة أكـبر المهـام الـتي كـان مـن المقـرر إسـنادها إلى مـوظفي المـساعدة                     للمتعاقدين أن ينفـذوا بمرو    

 دولار، ٤٥٣ ١٠٠وما زالت الاحتياجات المتوقعة للخدمات التعاقديـة، البالغـة          . المؤقتة العامة 
ــدرها       دولار لتغطيــة تكــاليف الاســتعانة   ١٧٨ ٠٠٠قائمــة إلى جانــب احتياجــات إضــافية ق

 ٢٠١٢ديــسمبر /يوليــه إلى كــانون الأول/تــرة مــن تمــوزبخــدمات متعاقــدَين إضــافيين خــلال الف
 شــخص مــن أمــاكن الإيــواء ٣ ٠٠٠لــدعم عنــصر التكنولوجيــا في عمليــة نقــل مــا يقــرب مــن 

  . والمباني الملحقة إلى مبنى الأمانة العامةةالمؤقت
    

  ٢٠١٣الاحتياجات المتوقعة لعام   -خامسا  
ــام      - ٤٩ ــة لعــ ــات المتوقعــ ــتنخفض الاحتياجــ ــن مــ ــ٢٠١٣ســ ــام  مــ  إلى ٢٠١٢ستوى عــ
ــة وإتمــام مــبنى المــؤتمرات     ١٥ ٥٦٢ ٦٠٠ ــة العام  دولار نتيجــة لنقــل المــوظفين إلى مــبنى الأمان

وســتكون العوامــل الرئيــسية وراء زيــادة التكــاليف المرتبطــة بالمــشروع في  . ٢٠١٢بنهايــة عــام 
. عـلام  هي شراء الأثاث وإتمام مرفـق البـث الـدائم ونظـام إدارة أصـول وسـائط الإ              ٢٠١٣ عام

ويتـولى مكتـب المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر إدارة هـذين النـشاطين اللـذين ينــدرجان في           
وبالإضــافة إلى ذلــك، . إطــار الترتيبــات التعاقديــة مــع الجهــة الــتي تتــولى إدارة مــشروع التــشييد

سيقوم مكتب خدمات الدعم المركزية بتعزيز قدرته على تولي مـسؤولية تـشغيل وصـيانة مـبنى                 
 ٢٠١٢مانة العامة ومبنى المؤتمرات، اللذين سيسلَّمان إلى دائـرة إدارة المرافـق في أواخـر عـام              الأ

  .، على التوالي٢٠١٣وأوائل عام 
.  دولار١٥ ٥٦٢ ٦٠٠ بمبلـغ قــدره  ٢٠١٣وتقـدر حاليـا الاحتياجـات المتوقعـة لعـام        - ٥٠

 ٢٠١٢ مــن عــام  دولار١١ ٨٩٦ ٥٠٠ويُتوقـع حاليــا أن يرحَّــل رصــيد غـير مــستخدم قــدره   
وبنــاء علــى ذلــك، ســتلزم مبــالغ إضــافية . ٢٠١٣لــسد الاحتياجــات المتوقعــة مــن المــوارد لعــام 

ويـرد في الجـدول     . ٢٠١٣ دولار لتغطيـة التكـاليف المتوقعـة لعـام           ٣ ٦٦٦ ١٠٠صافية قدرها   
  . أدناه توزيع لهذه الاحتياجات٦
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  ٦الجدول 
  دارات  حسب الإ٢٠١٣موجز الاحتياجات المتوقعة لعام     

  )بآلاف دولارات الولايات المتحدة(
  

  

الاحتياجـــــــــــــــات
 لعــــــــام  المتوقعــــــــة 
٢٠١٣  

الرصـــــــــيد غـــــــــير 
المــــستخدم المتوقــــع 

  ٢٠١٢لعام 
 صــافي الاحتياجــات

  ٢٠١٣لعام 

  -  -  -  إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
  )٧٩,٩(  ٧٩,٩  -  إدارة شؤون الإعلام

  ١ ٣٦٧,٥  ١ ٠٢٢,٣  ٢ ٣٨٩,٨  مكتب خدمات الدعم المركزية
  -  ٩ ٩٥٩,٤  ٩ ٩٥٩,٤  )أ(مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر

التشييد والتعديلات والتحـسينات وأعمـال الـصيانة
  )٤٩٥,٣(  ٧٢٥,٣  ٢٣٠,٠  الرئيسية

  ٢ ٩٧٣,٠  ١٠,٤  ٢ ٩٨٣,٤  إدارة شؤون الأمن والسلامة
  )٩٩,٢(  ٩٩,٢  -  مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

  ٣ ٦٦٦,١  ١١ ٨٩٦,٥  ١٥ ٥٦٢,٦  وعالمجم  
  

  .تشمل الاحتياجات المتعلقة بالأثاث وبإتمام مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام  )أ(  
    

  مكتب خدمات الدعم المركزية  -ألف   
كانت الاحتياجات المتوقعة لتغطية تكاليف مكتـب خـدمات الـدعم المركزيـة المرتبطـة                 - ٥١

ويُتوقـع حاليـا أن تلـزم    .  دولار١ ٣٦٧ ٥٠٠ مقدرة أصلا بمبلـغ     ٢٠١٣م  بالمشروع خلال عا  
 دولار للتنـسيق والـدعم التـشغيلي لتنفيـذ المخطـط العـام لتجديـد                ٢ ٣٨٩ ٨٠٠موارد قـدرها    

 عمليات البث إلى نظـم المـؤتمرات        ونقلمباني المقر، وتنفيذ مشروع مرفق البث الدائم الجديد،         
  .الجديدة في مبنى المؤتمرات

 أساســا علــى بنــاء القــدرات وتــوفير  ٢٠١٣وسينــصب تركيــز الأنــشطة المقــررة لعــام    - ٥٢
الموارد اللازمة لـدائرة إدارة المرافـق لتـولي مـسؤولية تـشغيل وصـيانة مـبنى الأمانـة العامـة ومـبنى                     

 وأوائـل   ٢٠١٢المؤتمرات ومبنى الجمعية العامة، وهي مبـان ستـسلَّم إلى الـدائرة في أواخـر عـام                  
 العمليـات مـن     نقـل وسيلزم أيضا رصد مـوارد لإدارة       . ، على التوالي  ٢٠١٤ وعام   ٢٠١٣عام  

مبنى الجمعية العامة إلى مبنى المرج الشمالي ودعـم إعـادة تـصميم الحيـز الـذي تم إخـلاؤه ونقـل              
 إلى الأمـاكن الدائمـة، وكـذلك تنـسيق الجانـب اللوجـستي              ةالموظفين مـن أمـاكن الإيـواء المؤقت ـ       

. بمــا في ذلــك نقــل الأصــول وتتبعهــا والتــصرف فيهــا وخــدمات التنظيــف   لأنــشطة المــشروع، 
  .٢٠١٣وسيستمر إعطاء نفس القدر من الأهمية لإدارة المعلومات والوثائق خلال عام 
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  : ما يلي٢٠١٣وتشمل الاحتياجات الكاملة لعام   - ٥٣
 لم توضـــع في الـــسابق أي - ) دولار٨٩٧ ٥٠٠ (المـــساعدة المؤقتـــة العامـــة  )أ(  
 وظيفـة   ١٥غير أنه من أصـل      . ت للاحتياجات من الموارد المتعلقة بالمساعدة المؤقتة العامة       توقعا

ــة مــن         ــة المقبل ــدعم المرحل ــاك حاجــة إلى ســت وظــائف ل ــا، ســتكون هن ــة عليه ســبقت الموافق
وتتـألف بقيـة    . المشروع وكفالة انتقال سلس للعمليات، وبالتـالي تخفيـف حـدة مخـاطر التـسليم              

، يتــولى أيـضا مهــام تنـسيق المــشروع، وموظــف   )٤-ف(ن موظــف تـسليم  الوظـائف المؤقتــة م ـ 
، وموظف معـاون لـشؤون      )٣-ف(، وموظف للتنسيق التقني للبث      )٤-ف(لإدارة المعلومات   

الرتبـــة (مـــن فئـــة الخـــدمات العامـــة  (، ومـــساعد لـــشؤون إدارة المرافـــق )٢-ف(إدارة المبـــاني 
ــسية ــق  ))الرئي ــشؤون إدارة المراف ــة  مــن فئ ــ(، ومــساعد ل )). الرتــب الأخــرى (ة الخــدمات العام

ــي    ــا يل ــدعم هــذه الوظــائف م ــك نظــم إدارة     ‘ ١’: وت ــا في ذل ــدة، بم ــاني الجدي ــسليم نُظــم المب ت
تنفيــذ مــشروع مرفــق البــث الــدائم ونظــام إدارة أصــول وســائط   ‘ ٢’و المعلومــات والوثــائق؛ 

ر عمليات الانتقـال مـن      إنهاء آخ ‘ ٤’ عمليات البث إلى مبنى المؤتمرات؛ و        نقل‘ ٣’الإعلام؛ و   
 إلى الأماكن الدائمـة في المبـاني الملحقـة المعـاد تـصميمها، وذلـك في الجـزء                   ةأماكن الإيواء المؤقت  

إعـــادة اســـتخدام مـــبنى المـــرج الـــشمالي في أغـــراض أخـــرى؛ ‘ ٥’؛ و ٢٠١٣الأول مـــن عـــام 
  وقف تشغيل نُظم المؤتمرات في مبنى الجمعية العامة؛ ‘٦’ و

 كانت الاحتياجات المتوقعة تبلـغ      - ) دولار ٧١٥ ٣٠٠ (عاقديةالخدمات الت   )ب(  
مهندســو مــشاريع المــؤتمرات ‘ ١’:  دولار، وذلــك لتغطيــة تكــاليف مــا يلــي٣٧٥ ٠٠٠أصــلا 

 البصرية من مبنى الجمعية العامـة إلى مـبنى المـرج الـشمالي              -للإشراف على نقل النظم السمعية      
 ـــ  ــبنى الجمعي ــؤتمرات ومـ ــبنى المـ ــال مـ ــام إدخـ ــة  وإتمـ ــز الخدمـ ــة حيـ ؛ ) دولار٢٩٥ ٠٠٠(ة العامـ

استمرار خدمات التسليم لدعم عملية الإدخال في الخدمـة فيمـا يتعلـق بالبنيـة الأساسـية         ‘٢’ و
ــة       ــة العام ــبنى الجمعي ــة الموضــوعة في م ــنظم الإداري ــبنى وال ــت  ).  دولار٨٠ ٠٠٠(للم ــا زال وم

 ٣٤٠ ٣٠٠لـك، سـيُرحَّل مبلـغ قـدره     وبالإضـافة إلى ذ  . الاحتياجات المقدَّرة من الموارد قائمـة     
 لتــشغيل مرفــق ٢٠١٢دولار مــن الاحتياجــات المتعلقــة بمهندســي مــشاريع المــؤتمرات مــن عــام 

  ؛ ٢٠١٣البث الدائم، الذي سيبدأ نشاطه في أوائل عام 
 كانـــت الاحتياجـــات - ) دولار٤٧٥ ٠٠٠ (مـــصروفات التـــشغيل العامـــة  )ج(  

خــدمات إدارة ‘ ١’: ذلــك لتغطيــة تكــاليف مــا يلــي دولار، و٤٧٥ ٠٠٠المتوقعــة تبلــغ أصــلا 
خـدمات نقـل    ‘ ٢’؛ و   ) دولار ١٧٥ ٠٠٠(الأصول لدعم عمليـة تجديـد مـبنى الجمعيـة العامـة             

ــغ    ).  دولار٣٠٠ ٠٠٠(الهــدايا  وخُفّــضت الاحتياجــات المقــدرة لخــدمات إدارة الأصــول بمبل
وتلـزم  . عار التعاقدية  دولار نتيجة لانخفاض الأس    ١٠٠ ٠٠٠ دولار لتصل إلى     ٧٥ ٠٠٠قدره  
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ــة تكــاليف خــدمات التنظيــف قبــل شــغل مــبنى    ٧٥ ٠٠٠مــوارد إضــافية قــدرها    دولار لتغطي
 لتقــديم ٢٠١٣وســيلزم تــوفير المــوارد المقــدرة لخــدمات نقــل الهــدايا في أواخــر عــام  . المــؤتمرات

   عند الانتهاء من تجديد مبنى الجمعية العامة؛٢٠١٤الخدمات في عام 
 كانـت الاحتياجـات المتوقعـة تبلـغ         - ) دولار ٣٠٢ ٠٠٠ (عداتالأثاث والم   )د(  

 دولار، وذلك لتغطية تكاليف معدات وأثـاث وتجهيـزات خـدمات المطـاعم              ٥١٧ ٥٠٠أصلا  
التي لا يغطي تكاليفها المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر، في مطعـم الوفـود، وردهـتي الوفـود                       

 الزوار، والمقهى النمساوي، التي ستفتح كلها مـن       الشمالية والجنوبية، والمقهى الواقع في منطقة     
ولـدى إغــلاق هـذه المرافــق قبــل   . جديـد بمجــرد انتـهاء تجديــد مبنيـي المــؤتمرات والأمانـة العامــة    

مشروع المخطط العام لتجديد مباني المقر، تقرر أن بعض المعدات لا تصلح للتخـزين ثم إعـادة                 
 هــذه الاحتياجــات فخفّــضت بمبلــغ قــدره ونُقّحــت. الاســتعمال، ولــذلك تعــين التــصرف فيهــا

وبالإضـــافة إلى ذلـــك، ســتلزم مـــوارد قـــدرها  .  دولار٢٦٢ ٠٠٠ دولار لتــصبح  ٢٥٥ ٥٠٠
 لــصيانة واســتبدال نظــم الاتــصالات اللاســلكية ذات ٢٠١٢ دولار محوّلــة مــن عــام ٤٠ ٠٠٠

  . التردد العالي جدا والتردد فوق العالي
  

  اني المقرمكتب المخطط العام لتجديد مب  -باء   
  : دولار لتغطية تكاليف ما يلي٩ ٩٥٩ ٤٠٠ موارد قدرها ٢٠١٣ستلزم لعام   - ٥٤

، بمـا في ذلـك اقتنـاء أثـاث          ) دولار ٤ ٤٣٨ ٧٠٠(تأثيث مبنى الجمعية العامـة        )أ(  
 ٧  و٦  و٥  و٤مقاعد ثابتـة للأروقـة ومحـيط غـرف الاجتماعـات      ‘ ١’: جديد يشمل ما يلي   

ــة؛ و   ــسات العام ــشارين في غــرف الاجتماعــات   ‘ ٢’وقاعــة الجل  ١١ و ٨ و ٤مقاعــد للمست
مكاتب جديدة لموظفي المـؤتمرات وطـاولات للمنـدوبين         ‘ ٣’ وقاعة الجلسات العامة؛ و      ١٢ و

وطـاولات بديلـة للمنـدوبين     ‘ ٤’؛ و   ١٣ و   ١٢ و   ١١وكراسي لغرف الاجتماعـات الجديـدة       
وطاولــة في غرفــة  ‘ ٥’ و ؛٧ و ٦ و ٥ومكاتــب لمــوظفي المــؤتمرات في غــرف الاجتماعــات     

ــات  ــادة    ‘ ٦’؛ و ٨الاجتماعـ ــده أو إعـ ــيجري تجديـ ــتي سـ ــاث الـ ــة بالأثـ ــات المتعلقـ والاحتياجـ
استخدامه دون تجديد، بمـا في ذلـك الأثـاث الخـاص بالردهـة العامـة وغـرفتي التأمـل والمعـاطف                      

نـصة  ومنضدة ردهة المندوبين وبقية أثاث غرف الاجتماعـات وقاعـة الجلـسات العامـة، مثـل الم                
والمنبر وطاولات المراقبين وطاولات المندوبين في قاعـة الجلـسات العامـة والمكاتـب والطـاولات                

  ؛٨ و ٤في غرفتي الاجتماعات 
  ؛) دولار١ ٢٦٨ ٩٠٠(تصميم الأثاث وإدارة أنشطة توريده   )ب(  
  ؛ ) دولار٣٩٧ ٦٠٠(مخصصات الطوارئ المتعلقة بالأثاث   )ج(  
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وع مرفــق البــث الــدائم ونظــام إدارة أصــول وســائط الانتــهاء مــن تنفيــذ مــشر  )د(  
وسيخـضع  ).  دولار ٣ ٨٥٤ ٢٠٠(الإعلام، بما في ذلك عملية الإدماج ضـمن الـنظم القائمـة             

وخـلال  . ٢٠١٤ إلى منتـصف عـام       ٢٠١٣مبنى الجمعية العامـة لأشـغال البنـاء مـن أوائـل عـام               
ــسمع      ــنُظم ال ــع ال ــاء جمي ــوارد لبن ــستخدَم هــذه الم ــرة، ستُ ــصرية ونظــم الترجمــة   - يةهــذا الفت الب

الشفوية والبث لمبنى الجمعية العامة بعـد تجديـده وإدماجهـا في مرفـق البـث الـدائم ونظـام إدارة                     
  .أصول وسائط الإعلام بحيث يصبح نظام البث في المجمع بأسره متكاملا تماما

  
  التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية   -جيم   

ر أن تبلــغ الاحتياجــات مــن المــوارد اللازمــة لتغطيــة التكــاليف المرتبطــة بالمــشروع  يقــدَّ  - ٥٥
 ٢٠١٣يتعلـق بالتـشييد والتعـديلات والتحـسينات وأعمـال الـصيانة الرئيـسية خـلال عـام                    فيما
 ٢٠١٢، فـإن التوقعـات الحاليـة لعـام          ٤٤وكما ورد في الفقرة     .  دولار ٢٣٠ ٠٠٠مجموعه   ما

 دولار ســـتبقى غـــير مـــستخدمة في نهايـــة عـــام  ٧٢٥ ٣٠٠بنحـــو تـــشير إلى أن مـــوارد تقـــدر 
ويمكـــن اســـتخدام هـــذه المـــوارد لتلبيـــة الاحتياجـــات المتـــصلة بالتـــشييد والتعـــديلات . ٢٠١٢

مــوارد معتمــدة تتــاح ، ويُتوقــع أن ٢٠١٣والتحـسينات وأعمــال الــصيانة الرئيــسية خــلال عـام   
مــن المــوارد اللازمــة لتغطيــة  لــسد الاحتياجــات ٢٠١٣ دولار خــلال عــام ٤٩٥ ٣٠٠قــدرها 

  . التكاليف الأخرى المرتبطة بالمشروع
  :  هي لتغطية تكاليف ما يلي٢٠١٣والاحتياجات المتوقعة لعام   - ٥٦

ــافية للـــربط بـــين ثمانيـــة أطـــر توزيـــع أمنيـــة قيـــد      )أ(   اقتنـــاء معـــدات شـــبكية إضـ
يــون الــدائرة المغلقــة  ومركــز العمليــات الأمنيــة، ونُظــم مراقبــة الــدخول، ونظــم تليفز   الإنــشاء،

  ؛ ) دولار٨٠ ٠٠٠(
فزيونيـة  يالخدمات التعاقدية لوقـف تـشغيل نظـم مراقبـة الـدخول والـدوائر التل                )ب(  

وقبــل إلغــاء عقـــد   ).  دولار١٥٠ ٠٠٠( جـــادة ماديــسون  ٣٨٠المغلقــة في المــبنى الكــائن في    
ا ليعـــاد الإيجـــار، ســـيتعين توســـيم جميـــع الأصـــول الأمنيـــة ووقـــف تـــشغيلها وفكهـــا وتخزينـــه  

  .استخدامها في مبان أخرى
  

  إدارة شؤون السلامة والأمن  - دال  
.  دولار٢ ٨٦٠ ٠٠٠ مقــدرة أصــلا بمبلــغ ٢٠١٣كانــت الاحتياجــات المتوقعــة لعــام   - ٥٧

  : دولار لتغطية تكاليف ما يلي٢ ٩٨٣ ٤٠٠ويُتوقع حاليا أن تلزم موارد قدرها 
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 ســـتغطي هـــذه المـــوارد - )ر دولا٢ ٨٩٣ ٧٠٠ (المـــساعدة المؤقتـــة العامـــة  )أ(  
ــتمرار  ــاليف اسـ ــة ٢٩تكـ ــة مؤقتـ ــة، و ٤( وظيفـ ــة الفنيـ ــائف مـــن الفئـ ــة ٢٢  وظـ ــة أمنيـ  وظيفـ

 وظيفــة ٣٥ويعكــس انخفــاض الاحتياجــات نقــصان ). وظــائف مــن فئــة الخــدمات العامــة ٣ و
 وسـيتولى . ةأمنية مؤقتة نتيجة للانتهاء من نقل موظفي الأمانة العامـة مـن أمـاكن الإيـواء المؤقت ـ                

شــاغلو الوظــائف الأمنيــة المؤقتــة المتبقيــة إدارة نظــم مراقبــة الــدخول، والأمــن المــادي، وفحــص 
 في المحــيط الخــارجي والمحــيط الــداخلي والمراكــز الداخليــة لمجمــع       والمتعهــدينمركبــات البنــاء  

  المتحدة؛ الأمم
ــة   )ب(   ــدمات التعاقديـ ــاليف   - ) دولار٨ ٠٠٠ (الخـ ــوارد تكـ ــذه المـ ــتغطي هـ  سـ
  ات العشوائية للكشف عن تعاطي المخدرات وخدمات غسل الملابس لموظفي الأمن؛الاختبار
ــشغيل   )ج(   ــوارد تكــاليف   - ) دولار٦٤ ٦٠٠ (مــصروفات الت  ســتغطي هــذه الم

 ٥ ٤٠٠(تكاليف الاتصالات، من قبيل رسوم الهاتف ورسوم أجهـزة بلاكـبيري            ‘ ١’: يلي ما
تـــب، وحـــسابات البريـــد الإلكتـــروني    صـــيانة معـــدات التـــشغيل الآلي للمكا  ‘ ٢’؛ و )دولار

ــا المعلومـــات والاتـــصالات     الـــشبكي، واتفاقـــات مـــستوى الخـــدمات مـــع مكتـــب تكنولوجيـ
ــواء اللازمـــة لوحـــدة كـــلاب   ‘ ٣’؛ و ) دولار٣٠ ٢٠٠( الخـــدمات البيطريـــة وخـــدمات الإيـ
  ؛ ) دولار٢٩ ٠٠٠(ة، وتجديد تراخيص المسدسات وخدمات الإقفال شرطال

 ســتغطي هــذه المــوارد تكــاليف لــوازم  - ) دولار١٧ ٠٠٠ (اللــوازم والمــواد  )د(  
  . المكاتب، ولوازم الكلاب، والملابس الرسمية لموظفي الأمن

    
  الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها  -سادسا  

ترد الإجراءات المطلوب مـن الجمعيـة العامـة اتخاذهـا في الفـرع الثالـث عـشر مـن                      - ٥٨
وي العاشر للأمين العام عن تنفيـذ المخطـط العـام لتجديـد مبـاني المقـر                 التقرير المرحلي السن  

)A/67/350.(  
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	5 - وفي تقريره اللاحق (A/64/346/Add.2)، اقترح الأمين العام مواصلة تمويل التكاليف المرتبطة بالمشروع لعام 2010، وقدرها 100 114 50 دولار، من الميزانية المعتمدة للمخطط العام لتجديد مباني المقر. وبموجب قرارها 64/228 وافقت الجمعية العامة على مبلغ مخفض قدره 695 069 42 دولار. وفي القرار نفسه، قررت الجمعية العامة عدم الموافقة على المستوى العام للتكاليف المرتبطة بالمشروع، وطلبت إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية، في دورتها الخامسة والستين، مقترحات لتمويل التكاليف المتعلقة بعام 2011.
	6 - وفي تقريره المتعلق بعام 2011 (A/65/511/Add.1) اقترح الأمين العام مواصلة تمويل التكاليف المرتبطة بالمشروع وقدرها 305 871 71 دولارات من الميزانية للمخطط العام. ووافقت الجمعية العامة في قرارها 65/269، على مبلغ مخفض قدره 305 871 58 دولارات وأذنت للأمين العام بالدخول في التزامات بمبلغ أقصاه 300 286 دولار().
	7 - وفي التقرير الذي قدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين، (A/66/527/Add.1)، اقترح مواصلة تمويل التكاليف المرتبطة بالمشروع لعام 2012، وقدرها 200 322 46 دولار من الميزانية المعتمدة للمخطط العام. وفي قرارها 66/258، أذنت الجمعية العامة للأمين العام بالدخول في التزامات بمبلغ أقصاه 000 000 135 دولار يشمل التكاليف المرتبطة بالمشروع، لعام 2012.
	ثانياً - نظرة عامة
	8 - يصل مجموع الاحتياجات المتوقعة من الموارد إلى 600 138 143 دولار بافتراض عدم حدوث أي تأخير في تنفيذ الجدول الزمني الحالي بصيغته المبينة في التقرير المرحلي السنوي العاشر (A/67/305). ويمثل هذا انخفاضاً قدره 400 667 3 دولار عن التقدير البالغ 000 806 146 دولار الذي عُرض على الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين. 
	9 - ويرد في الجدول 1 موجز للاحتياجات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالمشروع المعروضة على الجمعية العامة في التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1). 
	الجدول 1
	موجز الاحتياجات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالمشروع 

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 
	الاحتياجات
	التقديرات السابقة(أ)
	التكاليف/التقديرات الحالية
	التغير
	2008-2010
	010.0 32
	010.0 32
	-
	2011
	246.3 64
	499.0 61
	(747.3 2)
	2012
	322.2 46
	067.0 34
	(255.2 12)
	2013
	227.5 4
	562.6 15
	335.1 11
	المجموع 
	806.0 146
	138.6 143
	(667.4 3)
	(أ) انظر A/66/527/Add.1.
	10 - بلغت الاحتياجات من الموارد المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالمشروع والتي اقترحها الأمين العام لسنة 2012، في الوثيقة A/66/527/Add.1 100 365 11 دولار بعد احتساب الموارد المعتمدة غير المستخدمة من الفترات السابقة وقدرها 100 957 34 دولا. هذه الاحتياجات لتصبح 100 259 8 دولار مما يكفل عدم تجاوز نفقات المخطط العام والتكاليف المرتبطة به لعام 2012، مبلغ سلطة الالتزام. وبهذا المبلغ مقترنا بالرصيد غير المنفق وقدره 400 704 37 دولار، والمرحل من عام 2011، توفر مبلغ إجماليه 500 963 45 دولار من الموارد المتاحة لعام 2012. وبلغ الإنفاق الفعلي للفترة حتى 31 أيار/مايو 2012 ما مقداره 800 914 7 دولار. ومع أخذ أنماط الإنفاق الحالية في الاعتبار، والأنشطة المقررة لبقية السنة، يُتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق لعام 2012 ما مقداره 000 076 34 دولار. 
	11 - وفيا يتعلق بعام 2013 يقدر أن تلزم موارد بمبلغ 600 562 15 دولار.
	12 - ويشير الجدول الحالي للمخطط العام إلى أن نقل الموظفين إلى مبنى الأمانة العامة سيكتمل في نهاية عام 2012. ولا يزال الجدول يشير إلى اكتمال مبنى المؤتمرات في أواخر عام 2012، على أن تستمر عملية التأكد من صلاحية المبنى حتى مطلع 2013، واكتمل مبنى الجمعية العامة في منتصف عام 2014. وقد شكلت التكاليف المرتبطة بتجديد مبنى المؤتمرات ومبنى الجمعية العامة أساس التوقعات المرتبطة بتكاليف المشروع في عام 2013. 
	ثالثاً - التنفيذ خلال فترة السنتين 2008-2010 وفي عام 2011 
	فترة السنتين 2008-2010

	13 - وفقا لما ذُكر في تقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين (A/66/527/Add.1)، وصلت النفقات الفعلية للفترة 2008-2010 إلى مبلغ 000 010 32 دولار من المبلغ المعتمد وهو 000 342 72 دولار. وجرى ترحيل الرصيد غير المنفق البالغ 000 332 40 دولار والذي يشمل أساساً الاعتمادات المتعلقة بمرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام إلى عام 2011. ويرد في الجدول 2 أدناه تحليل النفقات لهذه الفترة بحسب كل إدارة على حده. 
	الجدول 2
	النفقات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالمخطط العام في فترة السنتين 2008-2010 

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة) 
	النفقات المعتمدة للفترة 2008-2010
	النفقات في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2010
	الرصيد
	الاستخدام (نسبة مئوية)
	(أ)
	(ب)
	(أ)-(ب)
	(ب)/(أ)
	إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات 
	1 640,9
	1 637,0
	3,9
	100
	إدارة شؤون الإعلام
	30 855,3
	563,4
	30 291,9
	2
	مكتب خدمات الدعم المركزية
	17 463,6
	9 919,5
	7 544,1
	57
	التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية(أ)
	6 962,2
	5 389,0
	1 573,2
	77
	إدارة شؤون السلامة والأمن 
	13 172,2
	12 750,5
	421,7
	97
	مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
	2 247,8
	1 750,6
	497,2
	78
	المجموع 
	72 342,0
	32 010,0
	40 332,0
	44
	(أ) يغطي التمويل تحت بند التشييد (أ) مشروع توسيع الحيز المخصص لخزن المحفوظات؛ (ب) النظم الأمنية في أماكن الإيواء المؤقتة والبنية الأساسية المعلوماتية للمركز الرئيسي للقيادة الأمنية. 
	عام 2011

	14 - اعتمدت الجمعية العامة في قرارها 65/269() موارد قدرها 871.300 58 لتغطية التكاليف المرتبطة بالمخطط العام لسنة 2011. وبهذا الاعتماد، مقترنا بالرصيد غير المنفق المرحّل من عام 2010 توفرت لعام 2011 موارد قدرها 300 203 99 دولار. وجرى تنقيح الاحتياجات لعام 2011 فأصبحت 300 264 64 دولار في تقرير الأمين العام الوارد في الوثيقة A/66/527/Add.1 والذي يعكس بصورة رئيسية الترحيل إلى عام 2012 لمشتريات الأثاث المكتبي وإنجاز مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام. وبلغت النفقات الفعلية 000 499 61 دولار أو 96 في المائة من المبلغ المتوقع. وجرى ترحيل الرصيد غير المنفق البالغ 400 704 37 دولار والذي يزيد بمقدار 300 747 2 دولار عما كان متوقعا إلى عام 2012. ويبين الجدول 3 أدناه الموقف الختامي بشأن النفقات في 31 كانون الأول/ديسمبر 2011. وترد عقب الجدول تفاصيل النفقات حسب كل إدارة.
	الجدول 3 
	حالة النفقات المتعلقة بالتكاليف المرتبطة بالمخطط العام في عام 2011 
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	النفقات المرحّلة من الفترة 2008-2010
	التمويل المعتمد في القرار 65/269 لعام 2011
	مجموع التمويل المتاح في عام 2011
	حالة النفقات في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2011
	الرصيد
	الاستخدام (نسبة مئوية)
	(أ)
	(ب)
	(ج)=(أ)+(ب)
	(د)
	(ج)-(د)
	(د)/(ج)
	إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
	3,9
	628,6
	632,5
	635,9
	(3,4)
	101
	إدارة شؤون الإعلام
	30 291,9
	190,1
	30 482,0
	25 208,6
	5 273,4
	83
	مكتب خدمات الدعم المركزية
	7 544,1
	7 492,6
	15 036,7
	11 189,1
	3 847,6
	74
	مكتب المخطط العام(أ)
	–
	43 858,2
	43 858,2
	18 146,2
	25 712,0
	41
	التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية(ب)
	1 573,2
	534,6
	2 107,8
	57,9
	2 049,9
	3
	إدارة شؤون السلامة والأمن
	421,7
	5 967,9
	6 389,6
	5 976,4
	413,2
	94
	مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	497,2
	199,4
	696,6
	284,9
	411,7
	41
	المجموع
	40 332,0
	58 871,4
	99 203,4
	61 499,0
	37 704,4
	62
	(أ) اعتمدت الجمعية العامة قرارها 65/269، مبلغ 800 350 51 دولار للموارد المطلوبة لمكتب خدمات الدعم المركزية لعام 2011. وشمل هذا مبلغ 200 858 43 دولار للأثاث المكتبي. ويدير مكتب المخطط العام شراء الأثاث المكتبي. وعلى ذلك ترد التكاليف المرتبطة بالمشروع لأغراض الأثاث بصورة مستقلة. 
	(ب) يغطي التمويل تحت بند التشييد ما يلي: (أ) مشروع توسيع الحيز المخصص لخزن المحفوظات و (ب) النظم الأمنية في أماكن الإيواء المؤقتة والبنية الأساسية المعلوماتية للمركز الرئيسي للقيادة الأمنية.
	ألف - إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
	15 - تتعلق الاحتياجات البالغ قدرها 900 635 دولار لعام 2011، والتي تعكس تجاوزا هامشيا للتكاليف قدره 400 3 دولار، استمرار ست من وظائف المساعدة المؤقتة العامة. منها وظيفتان لموظفين لنظم المعلومات (ف-3) وأربع وظائف لمساعدين لإدارة السجلات (فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). وسيلزم استمرار هذا الملاك من الوظائف التكميلية طوال مرحلة تنفيذ مشروع المخطط العام لتجديد مباني المقر من أجل كفالة الحفاظ على المستويات المعتادة لخدمات تكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الكامل لنظم الاضطلاع بالمهام الحيوية لإدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات وبوجه خاص نظم إدارة الاجتماعات وإدارة الوثائق والتسجيل الرقمي.
	باء - إدارة شؤون الإعلام
	16 - اعتمدت الجمعية العامة في قرارها 65/269 موارد قدرها 100 190 دولار لتغطية التكاليف المرتبطة بإدارة شؤون الإعلام لسنة 2011. وبهذا الاعتماد، مقترنا بالرصيد المرحل وقدره 900 291 30 دولار (لاقتناء مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط)، تتوافر موارد مجموعها 000 482 30 دولار متاحة لعام 2011. وجرى في التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1) تنقيح الاحتياجات المتوقعة، فخفضت إلى مبلغ300 386 25 دولار، وأدرجت في الميزانية لتمويل ما يلي: (أ) تغطية تكاليف استشاريين اثنين (متخصصين في هندسة البث، وتكنولوجيا المعلومات، وإدارة المحفوظات)، لمساعدة الإدارة في الإعداد للانتقال إلى التكنولوجيات الرقمية وتنفيذ نظام إدارة أصول الوسائط (100 190 دولار)، (ب) تغطية تكاليف استشارية إضافية لتقديم المشورة أثناء المفاوضات مع البائعين، بشأن تصميم النظامين وتركيبهما بعد ذلك، واختبارهما، وتنفيذهما، لضمان امتثالهما بالكامل لاحتياجات الأمانة العامة، ولتقديم واختبار وتدريب المستخدمين النهائيين على برنامج البيانات الفوقية في نظام إدارة أصول الوسائط (000 105 دولار)()، (ج) تغطية تكاليف المتعهدين فيما يتعلق بإعداد المحفوظات السمعية البصرية للنظام المتكامل (000 345 دولار)؛ (د) تغطية تكاليف شراء وتنفيذ مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط (200 746 24 دولار).
	17 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011 كان قد جرى تكبد نفقات مجموعها600 208 25 دولار، عن الموارد المتاحة لعام 2011 وهي (000 482 30 دولار). ويمثل هذا المبلغ نسبة استخدام تبلغ زهاء 83 في المائة ويقل فقط بمقدار 700 177 دولار عن المبلغ المنقح المتوقع (300 386 20 دولار) الوارد في التقرير السابق. وفيما يلي بيان فروق النفقات الفعلية مقارنة بالمبالغ المتوقعة المنقحة:
	(أ) الاستشاريون - نقص في الإنفاق قدره 700 75 دولار ناجم عن توقيع العقود المتعلقة بمرفق البث الدائم ونظام إدارة وسائط الإعلام. ورحلت هذه الموارد إلى عام 2012 من أجل استمرار وظيفتين لموظف محفوظات وأخصائي تكنولوجيا وسائط الإعلام الرقمية؛ 
	(ب) الخدمات التعاقدية - نقص في الإنفاق قدره 000 102 دولار ناجم عن تأخر تنفيذ نظام إدارة أصول الوسائط، مما أسفر عن تأخر التعاقد مع متعهدين عما كان متوقعا للإعداد لنقل البيانات الفوقية للمحفوظات إلى نظام إدارة أصول الوسائط. وقد رحلت هذه الموارد إلى عام 2012 لمواصلة العمل بشأن نظام إدارة أصول الوسائط المقرر تشغيله في كانون الأول/ديسمبر 2012؛
	(ج) وفيما يتعلق بمرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط، استخدمت الموارد البالغ قدرها 200 746 24 دولار بالكامل لشراء وإنجاز كلا النظامين.
	18 - ولا تزال هناك موارد قدرها 400 273 5 دولار غير مستخدمة في نهاية عام 2011. وقد اتفق على أن يضطلع مكتب المخطط العام بالمسؤولية عن تكملة مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط، ورحل مبلغ 400 948 4 دولار إلى مكتب المخطط العام في سنة 2012. 
	جيم - مكتب خدمات الدعم المركزية 
	19 - وافقت الجمعية العامة في قرارها 65/269 على موارد قدرها 600 492 7 دولار للتكاليف المرتبطة بمكتب خدمات الدعم المركزية لعام 2011. وأدى هذا الاعتماد، إلى جانب الرصيد غير المستخدم البالغ 100 544 7 دولار المرحل من عام 2010 إلى أن يصل مجموع الموارد المتاحة لعام 2011 إلى 700 036 15 دولار. وفي التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1)، جرى تنقيح الاحتياجات المتوقعة لعام 2011 بتخفيضها إلى مبلغ 600 507 11 دولار، الذي أُدرج في الميزانية للأغراض التالية: (أ) توفير الخبرة التقنية، وتنظيم تكامل إدارة المبنى الجديد، ونظم إدارة الأصول وإدارة السجلات، وزيادة تنسيق البرامج والمعلومات والدعم اللوجستي للإدارة؛ (ب) توفير الاعتماد اللازم للإشراف الهندسي على التأكد من صلاحية نُـظُـم الفيديو وخواديم وسائل الإعلام والنظم السمعية البصرية ونظم البث للمؤتمرات في مبنى المرج الشمالي وأماكن الإيواء المؤقتة، وتشغيلها، وتوفير الخبرة التقنية في تصميم مرفق البث الدائم الجديد ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية والتأكد من صلاحيتها؛ (ج) تصنيف تعريف الوثائق الأصلية الرقمية الجديدة اللازمة للحفاظ على سجل المحفوظات السمعية البصرية للاجتماعات الرسمية وذلك من أجل نظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية؛ (د) توفير الخبرة في تسليم خدمات تشغيل المبنى؛ (هـ) توفير إدارة عقود الخدمات؛ (و) استئجار المساحات المكتبية ومعالجة بيانات الوظائف الممولة في إطار التكاليف المرتبطة بالمكتب؛ (ز) خدمات النقل وإدارة الأصول والتصرف فيها؛ (ح) مصاريف التصميم ذات الصلة بإجراء تعديلات طفيفة في مركز البريد والهدايا في مبنى مكتبة داغ همرشولد، الذي كان مقررا من قبل وضعه في مبنى المرج الشمالي، (ط) المرحلة الأولى من اقتناء معدات البث السمعي البصري لمرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية.
	20 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ مجموع النفقات المتكبدة 100 189 11 دولار. وبالمقارنة بالموارد المتاحة المعتمدة لعام 2011 (700 036 15 دولار)، يمثل ذلك استخدام ما يقرب من 74 في المائة، ولكنه لا يقل عن التوقعات المعدلة (600 507 11 دولار) الواردة في التقرير السابق إلا بمبلغ 500 318 دولار وفيما يلي الفروق في النفقات الفعلية مقارنة بالتوقعات المعدلة: 
	(أ) المساعدة المؤقتة العامة - يرجع انخفاض النفقات بمقدار 600 91 دولار إلى أن تكاليف الموظفين الفعلية كانت أقل من المعدلات القياسية المستخدمة في التوقعات، فضلا عن تأخر الاستقدام لخمس وظائف إضافية معتمدة كان من المقرر أن تبدأ في النصف الثاني من عام 2011؛ 
	(ب) الخدمات التعاقدية - يرجع انخفاض النفقات بمقدار 800 207 دولار إلى إعادة تقييم الاحتياجات من خدمات التأكد من الصلاحية والتسليم من قبل مكتب المخطط العام ومكتب خدمات الدعم المركزية، على ضوء إجراءات وعمليات التسليم القائمة بالفعل. وقد تم تحديد وضع برنامج للصيانة الوقائية بوصفه فجوة في عملية التسليم الشاملة، تجري معالجتها في عام 2012؛
	(ج) مصروفات التشغيل العامة - يرجع انخفاض النفقات بمقدار 100 19 دولار إلى الانخفاض عن التكاليف التقديرية لخدمات معالجة البيانات (300 28 دولار) والتدريب (600 9 دولار)، يقابله ارتفاع مصروفات التشغيل العامة (800 18 دولار) مما يعزى أساسا إلى رسوم التكاليف القياسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ 
	(د) الأثاث والمعدات - استخدمت الأموال البالغة 900 247 8 دولار للمرحلة الأولى من شراء معدات البث السمعي البصري لمرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية.
	21 - وظلت موارد قدرها 600 847 3 دولار غير مستخدمة في نهاية عام 2011. وقد جرى الاتفاق على أن يتحمل مكتب المخطط العام مسؤولية إنجاز مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية، وتم نقل مبلغ 700 682 1 دولار إلى مكتب المخطط العام في عام 2012.
	دال - مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر
	22 - وافقت الجمعية العامة في قرارها 65/269 على موارد قدرها 200 858 43 دولار لشراء الأثاث في عام 2011. وفي التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1)، جرى تنقيح الاحتياجات المتوقعة بتخفيضها لتصبح 600 408 19 دولار، وأدرجت في الميزانية للأغراض التالية: (أ) تقديم الخدمات الاستشارية فيما يتعلق بصياغة طلب العطاءات وبعملية التقييم اللاحقة له (900 499 1 دولار)؛ (ب) إدارة الأثاث (900 287 1 دولار)؛ (ج) أثاث وملفات النظام (800 620 16 دولار). وكان من المتوقع أن يرجأ الرصيد غير المنفق البالغ 600 449 24 دولار إلى عام 2012، حيث كان من المقرر الانتهاء من المشتريات وتركيب الأثاث.
	23 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، كان مجموع النفقات المتكبدة 200 146 18 دولار، وهو أقل من التوقعات المعدلة (600 408 19 دولار) الواردة في التقرير السابق بمقدار 400 262 1 دولار. ويرجع ذلك الانخفاض في النفقات إلى تأخر المشتريات من الأثاث والمقاعد، والتي كان من المتوقع أصلا أن تنجز في أواخر عام 2011. وجرى ترحيل الرصيد غير المنفق الإجمالي وقدره 000 712 25 دولار إلى عام 2012 لمواصلة شراء وتركيب الأثاث.
	هاء - التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية 
	24 - وفي قرارها 65/269، وافقت الجمعية العامة على موارد قدرها 600 534 دولار للتكاليف المرتبطة بالمكتب، بالنسبة لأنشطة التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية في المقر لعام 2011. وأدى هذا الاعتماد، إلى جانب الرصيد غير المستخدم البالغ 200 573 1 دولار المرحل من عام 2010، إلى أن تبلغ الموارد 800 107 2 دولار في عام 2011. وفي التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1)، جرى تنقيح الاحتياجات المتوقعة لعام 2011 بتخفيضها إلى 200 083 1 دولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى التأخير في تنقيحات عقود الصيانة لنُـظُـم الأمن المادي في أماكن الإيواء المؤقتة والمركز الرئيسي للقيادة الأمنية، ولكنه يعزى أساسا إلى التغييرات في الاحتياجات من الموارد الناتجة عن القرار الذي اتخذ بإخراج مركز القيادة الأمنية من الخدمة في مبنى المؤتمرات. 
	25 - ويغطي التقدير المنقح لعام 2011 البالغ 200 083 1 دولار تكاليف ما يلي: (أ) نظم إدارة الخواديم والفيديو لنقل مركز القيادة الأمنية (800 479 دولار)؛ (ب) خدمات الصيانة لنظم أماكن الإيواء المؤقتة ومركز القيادة الأمنية (500 345 دولار)، (ج) شراء معدات لشبكة الأمن (900 257 دولار). وبلغت النفقات الفعلية 900 57 دولار في نهاية كانون الأول/ديسمبر 2011، وشملت اقتناء معدات الشبكات للمرحلة الأولى من تجديدات الطابق السفلي فقط.
	26 - وبلغت الفروق في النفقات الفعلية مقارنة بالتوقعات المنقحة 300 025 1 دولار، على النحو التالي:
	(أ) جرى شراء خواديم ونُـظُـم إدارة الفيديو لنقل مركز القيادة الأمنية (800 479 دولار) في إطار الموارد المعتمدة للمخطط العام؛
	(ب) وفيما يتعلق بخدمات الصيانة لأماكن الإيواء المؤقتة ونُـظُـم مركز القيادة الأمنية (500 345 دولار)، منعت التعقيدات الناجمة عن مسألة تتعلق بتسجيل البائعين مكتب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشعبة المشتريات من الشروع في تعديل للعقد؛ 
	(ج) أرجئ شراء معدات شبكة الأمن الذي كان مقررا لعام 2011 (000 200 دولار) حتى عام 2012 من أجل تنظيم الاحتياجات بحيث تتسق مع مراحل إطلاق النظام الأمني المعقد على نطاق المجمع في الأمانة العامة ومبنى المؤتمرات، المقرر لعام 2012. 
	واو - إدارة شؤون السلامة والأمن 
	27 - وافقت الجمعية العامة في قرارها 65/269 على موارد تبلغ 900 967 5 دولار لتكاليف مرتبطة بإدارة شؤون السلامة والأمن لعام 2011. وأدى هذا الاعتماد، إلى جانب الرصيد غير المستخدم البالغ 700 421 دولار المرحل من عام 2010، إلى أن تصبح الموارد المتاحة 600 389 6 دولار في عام 2011. وفي التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1)، نقحت الاحتياجات المتوقعة لعام 2011 بتخفيضها إلى 800 823 5 دولار.
	28 - وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2011، بلغ مجموع النفقات المتكبدة 400 976 5 دولار. ويمثل ذلك زيادة في النفقات قدرها 600 152 دولار مقارنة بالتوقعات المعدلة لعام 2011. وفيما يلي تفاصيل النفقات الفعلية لعام 2011 وتعليل الفروق:
	(أ) المساعدة المؤقتة العامة - كان المبلغ المتوقع في التقرير السابق يبلغ 600 485 5 دولار. وبلغت النفقات الفعلية 500 694 5 دولار، مما أدى إلى زيادة في النفقات قدرها 900 208 دولار بسبب زيادة المدفوعات عما كان متوقعا إلى: (1) الموظفين المنتهية خدماتهم، مقابل أرصدة الإجازات السنوية، (2) الموظفين العاملين، مقابل الوقت التعويضي المتراكم بما يزيد على 40 ساعة؛
	(ب) الخدمات التعاقدية - في مقابل الاحتياجات المتوقعة سابقا البالغة 600 85 دولار، وصلت النفقات الفعلية إلى 000 48 دولار، مما يعكس انخفاضا في النفقات قدره 600 37 دولار. ونتج انخفاض النفقات عن عدم إنجاز عقد التدريب الأمني لمدير نظام مراقبة الدخول، وعدم إجراء التدريب على استخدام معدات الكشف عن المواد الخطرة وذلك بسبب الصعوبات التي ووجهت في جدولة مشاركة ضباط الأمن، وانخفاض الاحتياجات المقدرة لخدمات تنظيف الملابس؛
	(ج) مصروفات التشغيل العامة - في مقابل الاحتياجات المتوقعة سابقا البالغة 800 154 دولار، وصلت النفقات الفعلية إلى 000 146 دولار، مما يعكس انخفاضا قدره 800 8 دولار. وقد نتج انخفاض الاستخدام عن انخفاض رسوم بريد الموقع الشبكي وحسابات الشبكات عما كان مقدرا؛
	(د) اللوازم والمواد - مقارنة بالاحتياجات المتوقعة سابقا البالغة 800 97 دولار، وصلت النفقات الفعلية إلى 900 87 دولار، مما يعكس انخفاضا قدره 900 9 دولار. وقد نتج انخفاض النفقات عن أن الاحتياجات لشراء الزي الرسمي والذخيرة كانت أقل مما هو مقدر.
	زاي - مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
	29 - وافقت الجمعية العامة في قرارها 65/269 على موارد تبلغ 400 199 دولار للتكاليف المرتبطة بمكتب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لعام 2011. وأدى هذا الاعتماد، إلى جانب الرصيد غير المستخدم المرحل من عام 2010 والبالغ 200 497 دولار إلى أن يصل مجموع الموارد المتاحة لعام 2011 إلى 600 696 دولار.
	30 - وبلغت النفقات الفعلية لعام 2011 مبلغ 900 284 دولار، وهي تقل بمقدار 400 119 دولار عن التوقعات المنقحة البالغة 300 404 دولار الواردة في التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1). وفيما يلي تفاصيل الفروق بين النفقات الفعلية والتوقعات المنقحة: 
	(أ) المساعدة المؤقتة العامة - تمت الموافقة على اعتماد مبلغ 800 73 دولار لاثنين من مساعدي تكنولوجيا المعلومات في النصف الثاني من عام 2011 لضمان إجراء الاستعدادات لنقل الموظفين في الوقت المناسب. وقد انخفضت النفقات الفعلية البالغة 600 34 دولار بمقدار 200 39 دولار نظرا لأن غالبية الاستعدادات اللازمة لنقل الموظفين جرى استيعابها في حدود الموارد الحالية؛ 
	(ب) الخدمات التعاقدية - تمت الموافقة على اعتماد مبلغ 500 330 دولار لتكاليف دعم البنية الأساسية للتكنولوجيا، وعلى وجه الخصوص من أجل حل المسائل المتبقية المتعلقة بأماكن الإيواء المؤقتة في الطابق السفلي. وكانت النفقات الفعلية البالغة 300 250 دولار أقل من التوقعات المنقحة بسبب التأخر في التعاقد مع المتعهدين خلال النصف الثاني من عام 2011، مع استيعاب الاحتياجات المتبقية لدعم البنية الأساسية للتكنولوجيا في حدود الموارد الحالية. 
	رابعاً - حالة التنفيذ والاحتياجات المتوقعة لعام 2012 
	31 - خُـفضت التكاليف المرتبطة بالاحتياجات التي اقترحها الأمين العام لعام 2012 في الوثيقة A/66/527/Add.1 والبالغة 100 365 11 دولار إلى 100 259 8 دولار لضمان عدم تجاوز النفقات المتعلقة بالمخطط والتكاليف المرتبطة به في عام 2012 مبلغ سلطة الالتزام. وأدى هذا الاعتماد، إلى جانب رصيد الموارد المعتمد غير مستخدم والبالغ 400 704 37 دولار والمرحل من عام 2011، إلى أن تصل الموارد المتاحة لعام 2012 إلى 500 963 45 دولار. ويرد في الجدول 4 أدناه شرح تفصيلي بحسب الإدارات.
	الجدول 4
	ملخص التمويل المتاح لعام 2012 حسب الإدارات

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الرصيد المرحل من عام 2011
	التمويل المعتمد في القرار 66/258 لعام 2012
	إجمالي التمويل المتاح في عام 2012
	إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات 
	(3.4)
	668.6
	665.2
	إدارة شؤون الإعلام 
	325.0
	43.0
	368.0
	مكتب خدمات الدعم المركزية (بدون أثاث)
	164.9 2
	422.3 4
	587.2 6
	مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر 
	343.1 32
	(850.0 1)
	493.1 30
	التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية
	049.9 2
	(744.6)
	305.3 1
	إدارة شؤون السلامة والأمن
	413.2
	401.2 5
	814.4 5
	مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	411.7
	318.6
	730.3
	المجموع
	704.4 37
	259.1 8
	963.5 45
	32 - وتشير التقديرات إلى أن التكاليف المرتبطة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر لعام 2012 ستصل إلى 000 067 34 دولار. وبالمقارنة مع الموارد المتاحة البالغة 500 963 45 دولار، يؤدي ذلك إلى رصيد غير مستخدم متوقع قدره 500 896 11 دولار في نهاية العام. ويعكس هذا أساسا تأجيل شراء الأثاث لمبنى الجمعية العامة وتأجيل تنفيذ المرفق الدائم للبث ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية من عام 2012 إلى عام 2013.
	33 - ويرد في الجدول 5 موجز للاحتياجات المتوقعة المنقحة لعام 2012. وترد تفاصيل أخرى بحسب كل إدارة بعد الجدول.
	الجدول 5
	موجز النفقات والاحتياجات المنقحة لعام 2012 لكل إدارة
	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	التمويل المتاح لعام 2012(أ)
	النفقات حتى 31 أيار/مايو 2012
	الإنفاق المتوقع في الفترة من حزيران/يونيه إلى كانون الأول/ديسمبر 2012
	الاحتياجات المنقحة لعام 2012
	الرصيد المتوقع
	(أ)
	(ب)
	(ج)
	(د)=(ب)+(ج)
	(هـ)=(أ)-(د)
	إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات 
	665.2
	258.8
	406.4
	665.2
	-
	إدارة شؤون الإعلام
	368.0
	205.3
	82.8
	288.1
	79.9
	مكتب خدمات الدعم المركزية
	587.2 6
	890.3
	674.6 4
	564.9 5
	022.3 1
	مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر(ب)
	493.1 30
	883.9 3
	649.8 16
	533.7 20
	959.4 9
	التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية
	305.3 1
	-
	580.0
	580.0
	725.3
	إدارة شؤون السلامة والأمن
	814.4 5
	408.9 2
	395.1 3
	804.0 5
	10.4
	مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	730.3
	267.6
	363.5
	631.1
	99.2
	المجموع
	963.5 45
	914.8 7
	152.2 26
	067.0 34
	896.5 11
	(أ) يشمل التمويل الذي اعتمدته الجمعية العامة لعام 2012 في القرار 66/258، بالإضافة إلى الرصيد غير المنفق المرحل من عام 2011 (انظر الجدول 4).
	(ب) يشمل الاحتياجات من الأثاث وإنجاز مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية.
	ألف - إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات 
	34 - سوف تغطي الموارد البالغة 200 665 دولار في عام 2012 استمرار ستة وظائف للمساعدة المؤقتة العامة في إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات.
	35 - بلغت النفقات في 31 أيار/مايو 2012 مبلغ 800 258 دولار (39 في المائة من الاحتياجات المقدرة)، مما يتسق مع التوقعات. 
	باء - إدارة شؤون الإعلام
	36 - وافقت الجمعية العامة في قرارها 66/258 على موارد تبلغ 000 43 دولار للتكاليف المرتبطة بإدارة شؤون الإعلام لعام 2012. وجرى ترحيل مبلغ 400 273 5 دولار من عام 2011، يشمل مبلغ 400 948 4 دولار يتعلق بمرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية، ونقله إلى مكتب المخطط العام. وقد أدى الرصيد المتبقي من مبلغ 000 325 دولار على النحو المبين في الجدول 4، والمرحل من عام 2011، إلى جانب الموارد التي وافقت عليها الجمعية العامة، إلى توافر موارد متاحة لعام 2012 قدرها 000 368 دولار. ويقدر الآن أنه سوف تكون هناك حاجة إلى مبلغ 100 288 دولار في عام 2012، يغطي تكاليف كل من: 
	(أ) الاستشاريين (300 47 دولار) - جرى ترحيل موارد قدرها 700 75 دولار من عام 2011 لاستمرار خدمات موظف محفوظات وأخصائي تكنولوجيا الوسائط الرقمية، لمساعدة الإدارة على التحضير للتحول إلى التقنيات الرقمية ولتنفيذ نظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية. وتتوقع الإدارة أن ذلك سوف يحتاج إلى 300 47 دولار فقط من الموارد المتاحة، حيث أن مكتب المخطط العام قد تعاقد مع أخصائي تكنولوجيا الوسائط الرقمية لتقديم المشورة بشأن تنفيذ مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية، ولن تكون هناك حاجة إلى خدمات موظف المحفوظات فيما بعد نهاية عام 2012؛
	(ب) الخدمات التعاقدية (500 93 دولار) - كان من المتوقع أصلا أن تبلغ الاحتياجات 000 43 دولار لمشغلي المصاعد. وخلال أعمال تجديد مبنى المؤتمرات، تم تغيير مسار الجولات التي يديرها قسم خدمات الزوار بين الردهة العامة والطابق الثالث، الأمر الذي تطلب تزويد المصاعد بمشغلين لمدة ثماني ساعات في اليوم الواحد لأسباب أمنية. وما زالت هذه الاحتياجات سارية. وإضافة إلى ذلك، سيستخدم مبلغ 500 50 دولار من الموارد المرحلة من عام 2011 والبالغة 000 102 دولار لنقل البيانات الفوقية للمحفوظات إلى نظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية؛
	(ج) الأثاث والمعدات (300 147 دولار) - استُـخدمت موارد قدرها 300 147 دولار لخدمات إدارة البرامج المتعلقة بمرحلة وضع التصميم والتوثيق لمرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول الوسائط الإعلامية.
	جيم - مكتب خدمات الدعم المركزية
	37 - وافقت الجمعية العامة في قرارها 66/258 على تخصيص موارد قدرها 300 422 4 دولار لتغطية التكاليف المرتبطة بمكتب خدمات الدعم المركزية لعام 2012. وقد تم تحديد تخفيض قدره 000 520 دولار من الاحتياجات البالغة 300 942 4 دولار التي حُددت في التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1) لضمان عدم تجاوز الإنفاق مبلغ سلطة الالتزام الذي وافقت عليه الجمعية العامة. ومن الرصيد البالغ 600 847 3 دولار المرحّل من عام 2011، تم تحويل مبلغ 700 682 1 دولار إلى مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر لتغطية احتياجات مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام وكما هو مبين في الجدول 4، فإن الرصيد المتبقي المرحل من عام 2011 والبالغ 900 164 2 دولار، مقترنا بالموارد التي وافقــت عليها الجمعية العامة، أتاح توافــر موارد قدرها 200 587 6 دولار لعام 2012. ومن المقدر حاليا أن يلزم مبلغ 900 564 5 دولار في عام 2012، وهو يتألف مما يلي: 
	(أ) المساعدة المؤقتة العامة (100 566 1 دولار) - كانت الاحتياجات المتوقعة أصلا لـعام 2012 تبـلغ 400 052 2 دولار مخصصة لتغطية تكاليف استمرار 15 وظيفة. وتبين التقديرات المنقحة البالغة 100 566 1 دولار انخفاضا قدره 300 486 دولار يعزى إلى انخفاض تكاليف الموظفين الفعلية بالمقارنة مع المعدلات القياسية المستخدمة في تقدير التوقعات، وإلى إلغاء وظيفة واحدة من فئة الخدمات العامة، وإلى التأخيرات في استقدام الموظفين التي نجمت عن دورانهم.
	(ب) الخدمات التعاقدية (000 995 دولار) - كانت الاحتياجات المتوقعة أصلا لعام 2012 تبلغ 500 327 1 دولار مخصصة لما يلي: ’1‘ مهندسو مشاريع مبنى المؤتمرات للإشراف على تنفيذ مشروع مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام، وصيانة النظم السمعية والبصرية في أماكن الإيواء المؤقتة وغيرها من أماكن المؤتمرات، ومهندسو البث اللازمون لترحيل العمليات من مرافق المؤتمرات المؤقتة في مبنى الحديقة الشمالية إلى المرافق الدائمة بمبنى المؤتمرات، بما في ذلك المشاركة في اختبار النظم الجديدة وإدخالها في الخدمة (500 867 دولار)؛ و ’2‘ خدمات تعاقدية متنوعة أخرى لإتاحة استمرار الخبرات التقنية للإشراف على عمليات التأكد من صلاحية البنية الأساسية للمباني ونظم إدارتها التي تم تركيبها في إطار المخطط العام وتسلمها، مع التركيز على تطوير برنامج للصيانة الوقائية للمنشآت التي تدخل في إطار المخطط العام، وذلك كجزء لا يتجزأ من عملية التسليم الشاملة (000 460 دولار). وتظل الاحتياجات المقدَّرة من الموارد سارية المفعول، لكن أرجئ مبلغ 500 332 دولار من الاحتياجات المطلوبة لمهندسي مشاريع مبنى المؤتمرات إلى عام 2013 نتيجة للتأخير في التأكد من صلاحية مرفق البث الدائم الموجود في مبنى المؤتمرات، ولتيسير نقل عمليات البث في مبنى الجمعية العامة. وسيبدأ التأكد من صلاحية مرفق البث الدائم في تشرين الثاني/نوفمبر 2012، وكان من المقرر في أصلا أن يتم ذلك في حزيران/يونيه 2012، ومن المتوقع الانتهاء منه في أوائل عام 2013؛
	(ج) مصروفات التشغيل العامة (700 879 2 دولار) - ستغطي احتياجات من الموارد قدرها 700 879 2 دولار ما يلي: ’1‘ استئجار حيز للمكاتب لاستيعاب الوظائف الممولة في إطار التكاليف المرتبطة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر (000 429 دولار)؛ ’2‘ توفير خدمات مركزية لتجهيز البيانات والاتصالات لفائدة الوظائف الخاصة بمكتب خدمات الدعم المركزية الممولة في إطار المخطط (400 45 دولار)؛ ’3‘ توفير خدمات النقل، وخدمات إدارة الأصول والتصرف فيها ( 600 641 دولار)؛ ’4‘ خدمات نقل الهدايا (000 400 دولار) ’5‘ تجديد أرضية مطبخ الكافيتريا الرئيسية وبعض التحسينات الطفيفة الأخرى، لكفالة توافر خدمات الكافيتريا واستمرارها (200 571 دولار)؛ ’6‘ توفير خدمة تعاقدية لإدارة وتنسيق غرف الاجتماعات المشتركة الجديدة في مبنى الأمانة العامة خلال الفترة الانتقالية التي ستستغرقها عملية النقل، وهي غرف من المقرر أن تخدم طوابق في مبنى الأمانة العامة يشغَلها قرابة 000 3 موظف (000 30 دولار)؛ ’7‘ اللوازم السمعية - البصرية (000 70 دولار) والدعم التقني لإنشاء سجلات الأصول السمعية/البصرية الجديدة في قاعدة بيانات إدارة الأصول (000 50 دولار)؛ ’8‘ المعدات الحاسوبية وتراخيص البرامجيات وخدمات الدعم لغرف الوسائط المتعددة في أماكن الإيواء المؤقتة التي تم تركيبها في إطار المخطط العام (400 79 دولار)؛ ’9‘ تعديلات طفيفة لتهيئة مكتب البريد ومركز بيع الهدايا في مبنى مكتبة داغ همرشولد (200 121 دولار)؛ ’10‘ خدمات تنظيف المبنى الكائن في 380 جادة ماديسون والمباني الملحقة من أجل إصلاح الحيز الذي تم إخلاؤه والإعداد لشغل مبنى الأمانة العامة المجدَّد حديثاً (000 290 دولار)، و ’11‘ خدمات متنوعة (000 152 دولار) تغطي صيانة أماكن الإيواء المؤقتة لوسائط الإعلام، وصيانة المركبات، وخدمات السعاة إلى مواقع الإيواء المؤقتة، ودعم إدارة المرآب، والتدريب وخدمات متنوعة أخرى. 
	(د) الأثاث والمعدات (100 124 دولار) - كانت الاحتياجات المتوقعة تبلغ أصلا 800 211 2 دولار لتغطية ما يلي: ’1‘ تكاليف خدمات التلفزة عبر بروتوكول الإنترنت في مبنى الأمانة العامة (000 30 دولار)؛ ’2‘ التكاليف الطارئة والاحتياجات التعاقدية الأخرى المتعلقة بمرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام (800 731 1 دولار)؛ و ’3‘ إرجاء موارد من عام 2011 تغطي تكاليف أعمال مد الكابلات والاستبدال المتعلقة بنظم الاتصال اللاسلكية ذات التردد العالي وذات التردد فوق العالي وبرامجيات وخواديم النظام المتعدد الوسائط للتداول بالفيديو (000 450 دولار). ولن يلزم من الاحتياجات من الموارد المقدرة أعلاه بـمبلغ 800 211 2 دولار إلا 100 124 دولار في عام 2012. ويتألف انخفاض الاحتياجات البالغ 700 087 2 دولار مما يلي: ’1‘ تحويل مبلغ 700 682 1 دولار إلى مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر لتغطية الاحتياجات المتعلقة بمرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام التي أرجئت من عام 2011؛ ’2‘ استيعاب 000 30 دولار لتغطية خدمات التلفزة عبر بروتوكول الإنترنت في مبنى الأمانة العامة ضمن حدود احتياجات الميزانية العادية الحالية؛ و ’3‘ انخفاض الاحتياجات عما قُدر أصلا لتغطية تكاليف أعمال مد الكابلات والاستبدال المتعلقة بنظم الاتصال اللاسلكية ذات التردد فوق العالي وبرامجيات وخواديم النظام المتعدد الوسائط للتداول بالفيديو (000 375 دولار)، حيث يلزم مبلغ 000 75 دولار فقط لهذا الغرض في عام 2012.
	دال - مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر
	38 - اعتمدت الجمعية العامة موارد قدرها 200 858 43 دولار لاقتناء الأثاث خلال عام 2011، وأرجأت استخدام 000 712 25 دولار من ذلك المقدار إلى عام 2012. وفي أعقاب اتفاق نص على أن مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر سيضطلع بمسؤولية ما تبقى من تنفيذ مشروع مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام، تم تحويل أموال بلغ مجموعها 100 631 6 دولار إلى مكتب المخطط من إدارة شؤون الإعلام (400 948 4 دولار) ومن مكتب خدمات الدعم المركزية (700 682 1 دولار). وخفض مجموع الأموال المتوافرة البالغة 100 343 32 دولار بعد ذلك بمقدار 000 850 1 دولار لضمان عدم تجاوز الإنفاق في عام 2012 مبلغ سلطة الالتزام الذي أذنت به الجمعية العامة في قرارها 66/258. وبذلك يكون مجموع الأموال المتوافرة هو 100 493 30 دولار.
	39 - بلغت النفقات في 31 أيار/مايو 2012 ما قدره 900 883 3 دولار، وهي تتعلق بعقد تسليم الأثاث وتركيبه في مبنى الأمانة العامة. وكانت القيمة الأساسية للعقد تساوي تكلفة مقدّرة لتأثيث طابق قياسي في مبنى الأمانة العامة، وقد تختلف التكلفة الفعلية للأثاث باختلاف الاحتياجات على أساس كل طابق على حدة. ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياجات اللازمة للنصف الثاني من العام 800 649 16 دولار، شاملة ما يلي:
	(أ) الخدمات التعاقدية (000 677 2 دولار)، وتتألف من ’1‘ أعمال نقل الأثاث (500 981 1 دولار)؛ ’2‘ تصميم أثاث مبنى المؤتمرات ومبنى الجمعية العامة (200 200 دولار)؛ و ’3‘ إعادة تهيئة محطات العمل الموجودة في الطوابق السفلية (300 495 دولار)؛
	(ب) الاحتياجات من الأثاث (000 289 11 دولار)، وتتألف من ’1‘ أثاث مبنى الأمانة العامة؛ ’2‘ المقاعد (100 897 7 دولار): لشراء كراسي العمل وكراسي الضيوف ومقاعد الردهات وكراسي غرف الاجتماعات للمجمع بأكمله، وذلك لتكملة المقاعد الحالية (من المتوقع أن ترسية عقد المقاعد في تشرين الأول/أكتوبر 2012)؛ ’3‘ أثاث آخر (400 874 2 دولار)، وهو يشمل أصنافا من قبيل المكاتب وطاولات الاجتماعات وطاولات الحواسيب وطاولات القهوة والطاولات الجانبية وخزانات الكتب والخزانات الخشبية للملفات والخوانات وطاولات التدريب ومصابيح الطاولات والمصابيح الواقفة، وذلك لتكملة الأثاثات الحالية، وستستخدم عموما في مكاتب وكلاء الأمين العام والأمناء العامين المساعدين والمديرين، وفي غرف المؤتمرات وغرف الاجتماعات وغرف التدريب والردهات (وردت عينات لأصناف أثاث من هذا القبيل في تموز/يوليه 2012 ومن المتوقع ترسية العقد في تشرين الأول/أكتوبر 2012)؛ و ’4‘ مصابيح لأجل المترجمين الفوريين (500 17 دولار)؛
	(ج) مخصصات الطوارئ المتعلقة بالأثاث (200 909 دولار)؛
	(د) ستبلغ احتياجات مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام 600 774 1 دولار لدعم تحويل مبنى المرج الشمالي وانتقال وظائف استوديو البث H الكائن حاليا في مبنى الجمعية العامة إلى مرفق البث الدائم في مبنى المؤتمرات. وسيسمح ذلك بهدم داخل مبنى الجمعية العامة المقرر الشروع فيه في أوائل عام 2013.
	40 - سيتم إرجاء الرصيد غير المنفق البالغ 400 959 9 دولار إلى عام 2012، الذي ستكتمل فيه عمليات شراء الأثاث وتركيبه وتنفيذ مشروع مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام وإدماجهما.
	هاء - التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية
	41 - لم تُطلب أية موارد إضافية لعام 2012 في التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1). وتم ترحيل موارد تبلغ 900 049 2 دولار من عام 2011، واستُخدم مبلغ 600 546 دولار لمجابهة الاحتياجات اللازمة من الموارد لتغطية التكاليف الأخرى المرتبطة بالمخطط العام. وتم تحديد انخفاض آخر قدره 000 198 دولار، حيث تبين أنه لا ضرورة للموارد التي كانت لازمة في السابق للدعم المستمر للمعدات التكميلية التي يجري نقلها من مركز القيادة الأمنية في مبنى المؤتمرات إلى مركز التكنولوجيا بالمرج الشمالي. وبوضع هذه التعديلات في الاعتبار، تتوافر موارد غير مستخدمة قدرها 300 305 1 دولار لعام 2012.
	42 - ولم تُتكبد أية نفقات في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012. ويعزى مستوى الاستخدام المنخفض إلى ما يلي: (أ) لن تكون هناك حاجة إلى الأموال المرحّلة من عام 2011 والمخصصة لنظم إدارة الخواديـم والفيديــو اللازمة لعمليــة نقل مركز القيادة الأمنية (800 479 دولار) ولدعم خدمات صيانة أماكن الإيواء المؤقتة (500 345 دولار)؛ (ب) تخفيض قدره 000 140 دولار من الاحتياجات المتوقعة البالغة 000 280 دولار لخدمات الصيانة المقدمة لدعم نظم مراقبة الدخول والدوائر التلفزيونية المغلقة في المبنى الكائن في 380 جادة ماديسون، ومبنى ألبانو، ومبنى المرج الشمالي، ومبنى كورت سكوير، وذلك بسبب التأخيرات التقنية المستمرة في وضع الصيغة النهائية لتعديل أُجري على العقد. وقد تم الآن إيجاد حل لتلك المشكلة ويتواصل العمل على ذلك التعديل.
	43 - ومن المتوقع أن تلزم موارد قدرها 000 580 دولار للفترة المتبقية من عام 2012، وهو ما يفوق التوقعات السابقة البالغة 000 478 دولار بمبلغ 000 102 دولار. وتمثل الاحتياجات المنقحة للفترة المتبقية من عام 2012 ما يلي:
	(أ) اقتناء معدات للشبكة الأمنية على نطاق المجمع، وهي معدات لازمة لدعم نشر نظم مراقبة الدخول والدوائر التلفزيونية المغلقة في مبنى الأمانة العامة ومبنى المؤتمرات. وتم إرجاء مبلغ 000 200 دولار من عام 2011 لهذا الغرض بغية إعادة تنظيم الاحتياجات لتتطابق مع التشغيل المرحلي للنظام الأمني على نطاق المجمع في مبنى الأمانة العامة ومبنى المؤتمرات. وتستلزم الاحتياجات التي فاقت التقديرات السابقة موارد إضافية تبلغ 000 240 دولار؛
	(ب) الخدمات المقدمة لدعم صيانة أماكن الإيواء المؤقتة (000 140 دولار). نظرا لتسوية التأخيرات التقنية فيما يتعلق بوضع الصيغة النهائية لتعديل أُجري على العقد، من المتوقع أن تستلزم الفترة المتبقية من عام 2012 نصف الاحتياجات المقدرة سابقا والبالغة 000 280 دولار. وتلزم هذه الخدمات نظرا لأن عدم وجود اتفاق بشأن مستواها في هذا الترتيب يشكل عبئا على كل من مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وإدارة شؤون السلامة والأمن. ويمكن أن يتسبب الزمن الذي تستغرقه الاستجابة لطلبات الإصلاحات العاجلة المتعلقة بعناصر حيوية في النظم الأمنية في أماكن الإيواء المؤقتة قلقا لدى المسؤولين عن دعم تشغيلها وصيانتها.
	44 - وإيجازا لما سبق، تبلغ الموارد المتاحة لعام 2012 ما قدره 300 305 1 دولار، ومن المتوقع أن تبلغ الاحتياجات التقديرية المنقحة لهذا العام 000 580 دولار. وبالتالي، من المتوقع أن يُرحَّل الرصيد غير المستخدم البالغ 000 725 دولار إلى عام 2013 مقابل الاحتياجات المترابطة بالتكاليف الأخرى للمشروع العام.
	واو - إدارة شؤون السلامة والأمن
	45 - اعتمدت الجمعية العامة في قرارها 66/258 موارد قدرها 200 401 5 دولار لتغطية تكاليف إدارة شؤون السلامة والأمن المرتبطة بالمشروع خلال عام 2012. وكانت الاحتياجات الواردة في التقرير السابق للأمين العام (A/66/527/Add.1)، البالغة 000 885 5 دولار، قد خُفّضت بمبلغ قدره 800 483 دولار لكفالة عدم تجاوز النفقات المبلغ الذي وافقت عليه الجمعية العامة في إطار سلطة الدخول في التزامات. ونشأ عن هذا الاعتماد، مقترنا بالرصيد البالغ 200 413 دولار المُرحَّل من عام 2011، مبلغ قدره 400 814 5 دولار من الموارد المتاحة لعام 2012. واستنادا إلى تجربة الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012، يُتوقع حاليا أن تنفَق في عام 2012 موارد قدرها 000 804 5 دولار، تشمل ما يلي: 
	(أ) المساعدة المؤقتة العامة (800 643 5 دولار) - قُدّرت الاحتياجات في التقرير السابق بمبلغ قدره 200 145 6 دولار، لكنها خُفّضت لكفالة عدم تجاوز النفقات المبلغ الذي وافقت عليه الجمعية العامة في إطار سلطة الدخول في التزامات. وستغطي الاحتياجات المتوقعة، التي تبلغ حاليا 800 643 5 دولار، تكاليف استمرار 57 وظيفة من أصل 61 وظيفة أمنية مؤقتة، و 4 وظائف من أصل 5 وظائف من الفئة الفنية (واحدة ف-5 وواحدة ف-4 واثنتان ف-3) وثلاث وظائف من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)؛
	(ب) الخدمات التعاقدية (300 14 دولار) - شملت التوقعات السابقة، البالغة 600 85 دولار، ما يلي: ’1‘ الاختبارات العشوائية للكشف عن تعاطي المخدرات والاختبارات النفسية لموظفي الأمن (400 12 دولار)؛ و ’2‘ التدريبات الإلزامية لموظفي الأمن (200 73 دولار). والاحتياجات البالغة 300 14 دولار، التي تعكس انخفاضا قدره 300 71 دولار، هي لاختبار الكشف عن تعاطي المخدرات ولخدمات غسل الملابس لموظفي الأمن المؤقتين. ولن يُستخدم الاعتماد المخصص للتدريب لأن الإدارة غير قادرة على إرسال عدد كاف من المشاركين إلى الدورات التدريبية نتيجة للقيود التي تفرضها الجهات المنظمة لهذه الدورات على الحد الأدنى لعدد المشاركين؛
	(ج) مصروفات التشغيل (400 115 دولار) - ستغطي هذه الموارد ما يلي: ’1‘ تكاليف الاتصالات، من قبيل رسوم الهاتف ورسوم أجهزة بلاكبيري (600 11 دولار)؛ و ’2‘ صيانة معدات التشغيل الآلي للمكاتب، وحسابات البريد الإلكتروني الشبكي، واتفاقات مستوى الخدمات مع مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (800 49 دولار)؛ و ’3‘ الخدمات البيطرية وخدمات الإيواء اللازمة لتسعة كلاب في وحدة كلاب الشرطة، وتجديد تراخيص المسدسات (000 54 دولار). وكانت الاحتياجات المتوقعة تقدر سابقا بمبلغ 300 159 دولار، ويعزى الانخفاض البالغ 900 43 دولار في الاحتياجات إلى أن خدمات الإقفال في الموقع الكائن في 380 جادة ماديسون لم تعد مطلوبة؛
	(د) اللوازم والمواد (500 30 دولار) - يمثل هذا المبلغ انخفاضا قدره 200 30 دولار مقارنة بالاحتياجات المتوقعة سابقا (700 60 دولار). وسيلزم هذا الاعتماد لتغطية تكاليف لوازم المكاتب، ولوازم الكلاب، وذخيرة موظفي الأمن وملابسهم الرسمية. ويعزى انخفاض التقدير المنقح إلى انخفاض عدد الملابس الرسمية التي تعيّن استبدالها عن العدد المقدر سابقا.
	46 - وإيجازا لما سبق، تبلغ الموارد المتاحة لعام 2012 ما قدره 400 814 5 دولار، وتبلغ الاحتياجات المتوقعة المنقحة 000 804 5 دولار. ونتيجة لذلك، يُتوقَّع أن يكون هناك رصيد غير مستخدم قدره 400 10 دولار في نهاية عام 2012 لسد احتياجات الإدارة في عام 2013. 
	زاي - مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	47 - قُدّرت الاحتياجات من الموارد اللازمة لمكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتغطية التكاليف المرتبطة بالمشروع عام 2012 بمبلغ 900 610 دولار، وتشمل ما يلي: (أ) 800 157 دولار لتغطية تكاليف مساعدَين لتكنولوجيا المعلومات يقدمان الدعم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدعم اللوجستي للأنشطة المتصلة بالمخطط العام لتجديد مباني المقر، بما في ذلك الأعمال التحضيرية لتجديد مبنى الجمعية العامة ونقل الموظفين من أماكن الإيواء المؤقتة إلى مجمع الأمانة العامة في عام 2012؛ و (ب) 100 453 دولار لتغطية تكاليف الخدمات التعاقدية اللازمة لدعم البنية الأساسية التكنولوجية، وبخاصة حل المسائل المتبقية فيما يتعلق بأماكن الإيواء المؤقتة في الطوابق السفلية. 
	48 - وتُقترح حاليا تقديرات منقحة قدرها 100 631 دولار لعام 2012 لتغطية تكاليف الخدمات التعاقدية فقط. وقرر مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أنه يمكن للمتعاقدين أن ينفذوا بمرونة أكبر المهام التي كان من المقرر إسنادها إلى موظفي المساعدة المؤقتة العامة. وما زالت الاحتياجات المتوقعة للخدمات التعاقدية، البالغة 100 453 دولار، قائمة إلى جانب احتياجات إضافية قدرها 000 178 دولار لتغطية تكاليف الاستعانة بخدمات متعاقدَين إضافيين خلال الفترة من تموز/يوليه إلى كانون الأول/ديسمبر 2012 لدعم عنصر التكنولوجيا في عملية نقل ما يقرب من 000 3 شخص من أماكن الإيواء المؤقتة والمباني الملحقة إلى مبنى الأمانة العامة.
	خامسا - الاحتياجات المتوقعة لعام 2013
	49 - ستنخفض الاحتياجات المتوقعة لعام 2013 من مستوى عام 2012 إلى 600 562 15 دولار نتيجة لنقل الموظفين إلى مبنى الأمانة العامة وإتمام مبنى المؤتمرات بنهاية عام 2012. وستكون العوامل الرئيسية وراء زيادة التكاليف المرتبطة بالمشروع في عام 2013 هي شراء الأثاث وإتمام مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام. ويتولى مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر إدارة هذين النشاطين اللذين يندرجان في إطار الترتيبات التعاقدية مع الجهة التي تتولى إدارة مشروع التشييد. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم مكتب خدمات الدعم المركزية بتعزيز قدرته على تولي مسؤولية تشغيل وصيانة مبنى الأمانة العامة ومبنى المؤتمرات، اللذين سيسلَّمان إلى دائرة إدارة المرافق في أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013، على التوالي.
	50 - وتقدر حاليا الاحتياجات المتوقعة لعام 2013 بمبلغ قدره 600 562 15 دولار. ويُتوقع حاليا أن يرحَّل رصيد غير مستخدم قدره 500 896 11 دولار من عام 2012 لسد الاحتياجات المتوقعة من الموارد لعام 2013. وبناء على ذلك، ستلزم مبالغ إضافية صافية قدرها 100 666 3 دولار لتغطية التكاليف المتوقعة لعام 2013. ويرد في الجدول 6 أدناه توزيع لهذه الاحتياجات.
	الجدول 6
	موجز الاحتياجات المتوقعة لعام 2013 حسب الإدارات 

	(بآلاف دولارات الولايات المتحدة)
	الاحتياجات المتوقعة لعام 2013
	الرصيد غير المستخدم المتوقع لعام 2012
	صافي الاحتياجات لعام 2013
	إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات
	-
	-
	-
	إدارة شؤون الإعلام
	-
	79.9
	(79.9)
	مكتب خدمات الدعم المركزية
	389.8 2
	022.3 1
	367.5 1
	مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر(أ)
	959.4 9
	959.4 9
	-
	التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية
	230.0
	725.3
	(495.3)
	إدارة شؤون الأمن والسلامة
	983.4 2
	10.4
	973.0 2
	مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
	-
	99.2
	(99.2)
	المجموع
	562.6 15
	896.5 11
	666.1 3
	(أ) تشمل الاحتياجات المتعلقة بالأثاث وبإتمام مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام.
	ألف - مكتب خدمات الدعم المركزية
	51 - كانت الاحتياجات المتوقعة لتغطية تكاليف مكتب خدمات الدعم المركزية المرتبطة بالمشروع خلال عام 2013 مقدرة أصلا بمبلغ 500 367 1 دولار. ويُتوقع حاليا أن تلزم موارد قدرها 800 389 2 دولار للتنسيق والدعم التشغيلي لتنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر، وتنفيذ مشروع مرفق البث الدائم الجديد، ونقل عمليات البث إلى نظم المؤتمرات الجديدة في مبنى المؤتمرات.
	52 - وسينصب تركيز الأنشطة المقررة لعام 2013 أساسا على بناء القدرات وتوفير الموارد اللازمة لدائرة إدارة المرافق لتولي مسؤولية تشغيل وصيانة مبنى الأمانة العامة ومبنى المؤتمرات ومبنى الجمعية العامة، وهي مبان ستسلَّم إلى الدائرة في أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013 وعام 2014، على التوالي. وسيلزم أيضا رصد موارد لإدارة نقل العمليات من مبنى الجمعية العامة إلى مبنى المرج الشمالي ودعم إعادة تصميم الحيز الذي تم إخلاؤه ونقل الموظفين من أماكن الإيواء المؤقتة إلى الأماكن الدائمة، وكذلك تنسيق الجانب اللوجستي لأنشطة المشروع، بما في ذلك نقل الأصول وتتبعها والتصرف فيها وخدمات التنظيف. وسيستمر إعطاء نفس القدر من الأهمية لإدارة المعلومات والوثائق خلال عام 2013.
	53 - وتشمل الاحتياجات الكاملة لعام 2013 ما يلي:
	(أ) المساعدة المؤقتة العامة (500 897 دولار) - لم توضع في السابق أي توقعات للاحتياجات من الموارد المتعلقة بالمساعدة المؤقتة العامة. غير أنه من أصل 15 وظيفة سبقت الموافقة عليها، ستكون هناك حاجة إلى ست وظائف لدعم المرحلة المقبلة من المشروع وكفالة انتقال سلس للعمليات، وبالتالي تخفيف حدة مخاطر التسليم. وتتألف بقية الوظائف المؤقتة من موظف تسليم (ف-4)، يتولى أيضا مهام تنسيق المشروع، وموظف لإدارة المعلومات (ف-4)، وموظف للتنسيق التقني للبث (ف-3)، وموظف معاون لشؤون إدارة المباني (ف-2)، ومساعد لشؤون إدارة المرافق (من فئة الخدمات العامة (الرتبة الرئيسية))، ومساعد لشؤون إدارة المرافق (من فئة الخدمات العامة (الرتب الأخرى)). وتدعم هذه الوظائف ما يلي: ’1‘ تسليم نُظم المباني الجديدة، بما في ذلك نظم إدارة المعلومات والوثائق؛ و ’2‘ تنفيذ مشروع مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام؛ و ’3‘ نقل عمليات البث إلى مبنى المؤتمرات؛ و ’4‘ إنهاء آخر عمليات الانتقال من أماكن الإيواء المؤقتة إلى الأماكن الدائمة في المباني الملحقة المعاد تصميمها، وذلك في الجزء الأول من عام 2013؛ و ’5‘ إعادة استخدام مبنى المرج الشمالي في أغراض أخرى؛ و ’6‘ وقف تشغيل نُظم المؤتمرات في مبنى الجمعية العامة؛
	(ب) الخدمات التعاقدية (300 715 دولار) - كانت الاحتياجات المتوقعة تبلغ أصلا 000 375 دولار، وذلك لتغطية تكاليف ما يلي: ’1‘ مهندسو مشاريع المؤتمرات للإشراف على نقل النظم السمعية - البصرية من مبنى الجمعية العامة إلى مبنى المرج الشمالي وإتمام إدخال مبنى المؤتمرات ومبنى الجمعية العامة حيز الخدمة (000 295 دولار)؛ و ’2‘ استمرار خدمات التسليم لدعم عملية الإدخال في الخدمة فيما يتعلق بالبنية الأساسية للمبنى والنظم الإدارية الموضوعة في مبنى الجمعية العامة (000 80 دولار). وما زالت الاحتياجات المقدَّرة من الموارد قائمة. وبالإضافة إلى ذلك، سيُرحَّل مبلغ قدره 300 340 دولار من الاحتياجات المتعلقة بمهندسي مشاريع المؤتمرات من عام 2012 لتشغيل مرفق البث الدائم، الذي سيبدأ نشاطه في أوائل عام 2013؛ 
	(ج) مصروفات التشغيل العامة (000 475 دولار) - كانت الاحتياجات المتوقعة تبلغ أصلا 000 475 دولار، وذلك لتغطية تكاليف ما يلي: ’1‘ خدمات إدارة الأصول لدعم عملية تجديد مبنى الجمعية العامة (000 175 دولار)؛ و ’2‘ خدمات نقل الهدايا (000 300 دولار). وخُفّضت الاحتياجات المقدرة لخدمات إدارة الأصول بمبلغ قدره 000 75 دولار لتصل إلى 000 100 دولار نتيجة لانخفاض الأسعار التعاقدية. وتلزم موارد إضافية قدرها 000 75 دولار لتغطية تكاليف خدمات التنظيف قبل شغل مبنى المؤتمرات. وسيلزم توفير الموارد المقدرة لخدمات نقل الهدايا في أواخر عام 2013 لتقديم الخدمات في عام 2014 عند الانتهاء من تجديد مبنى الجمعية العامة؛
	(د) الأثاث والمعدات (000 302 دولار) - كانت الاحتياجات المتوقعة تبلغ أصلا 500 517 دولار، وذلك لتغطية تكاليف معدات وأثاث وتجهيزات خدمات المطاعم التي لا يغطي تكاليفها المخطط العام لتجديد مباني المقر، في مطعم الوفود، وردهتي الوفود الشمالية والجنوبية، والمقهى الواقع في منطقة الزوار، والمقهى النمساوي، التي ستفتح كلها من جديد بمجرد انتهاء تجديد مبنيي المؤتمرات والأمانة العامة. ولدى إغلاق هذه المرافق قبل مشروع المخطط العام لتجديد مباني المقر، تقرر أن بعض المعدات لا تصلح للتخزين ثم إعادة الاستعمال، ولذلك تعين التصرف فيها. ونُقّحت هذه الاحتياجات فخفّضت بمبلغ قدره 500 255 دولار لتصبح 000 262 دولار. وبالإضافة إلى ذلك، ستلزم موارد قدرها 000 40 دولار محوّلة من عام 2012 لصيانة واستبدال نظم الاتصالات اللاسلكية ذات التردد العالي جدا والتردد فوق العالي. 
	باء - مكتب المخطط العام لتجديد مباني المقر
	54 - ستلزم لعام 2013 موارد قدرها 400 959 9 دولار لتغطية تكاليف ما يلي:
	(أ) تأثيث مبنى الجمعية العامة (700 438 4 دولار)، بما في ذلك اقتناء أثاث جديد يشمل ما يلي: ’1‘ مقاعد ثابتة للأروقة ومحيط غرف الاجتماعات 4 و 5 و 6 و 7 وقاعة الجلسات العامة؛ و ’2‘ مقاعد للمستشارين في غرف الاجتماعات 4 و 8 و 11 و 12 وقاعة الجلسات العامة؛ و ’3‘ مكاتب جديدة لموظفي المؤتمرات وطاولات للمندوبين وكراسي لغرف الاجتماعات الجديدة 11 و 12 و 13؛ و ’4‘ وطاولات بديلة للمندوبين ومكاتب لموظفي المؤتمرات في غرف الاجتماعات 5 و 6 و 7؛ و ’5‘ وطاولة في غرفة الاجتماعات 8؛ و ’6‘ والاحتياجات المتعلقة بالأثاث التي سيجري تجديده أو إعادة استخدامه دون تجديد، بما في ذلك الأثاث الخاص بالردهة العامة وغرفتي التأمل والمعاطف ومنضدة ردهة المندوبين وبقية أثاث غرف الاجتماعات وقاعة الجلسات العامة، مثل المنصة والمنبر وطاولات المراقبين وطاولات المندوبين في قاعة الجلسات العامة والمكاتب والطاولات في غرفتي الاجتماعات 4 و 8؛
	(ب) تصميم الأثاث وإدارة أنشطة توريده (900 268 1 دولار)؛
	(ج) مخصصات الطوارئ المتعلقة بالأثاث (600 397 دولار)؛ 
	(د) الانتهاء من تنفيذ مشروع مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام، بما في ذلك عملية الإدماج ضمن النظم القائمة (200 854 3 دولار). وسيخضع مبنى الجمعية العامة لأشغال البناء من أوائل عام 2013 إلى منتصف عام 2014. وخلال هذا الفترة، ستُستخدَم هذه الموارد لبناء جميع النُظم السمعية - البصرية ونظم الترجمة الشفوية والبث لمبنى الجمعية العامة بعد تجديده وإدماجها في مرفق البث الدائم ونظام إدارة أصول وسائط الإعلام بحيث يصبح نظام البث في المجمع بأسره متكاملا تماما.
	جيم - التشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية 
	55 - يقدَّر أن تبلغ الاحتياجات من الموارد اللازمة لتغطية التكاليف المرتبطة بالمشروع فيما يتعلق بالتشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية خلال عام 2013 ما مجموعه 000 230 دولار. وكما ورد في الفقرة 44، فإن التوقعات الحالية لعام 2012 تشير إلى أن موارد تقدر بنحو 300 725 دولار ستبقى غير مستخدمة في نهاية عام 2012. ويمكن استخدام هذه الموارد لتلبية الاحتياجات المتصلة بالتشييد والتعديلات والتحسينات وأعمال الصيانة الرئيسية خلال عام 2013، ويُتوقع أن تتاح موارد معتمدة قدرها 300 495 دولار خلال عام 2013 لسد الاحتياجات من الموارد اللازمة لتغطية التكاليف الأخرى المرتبطة بالمشروع. 
	56 - والاحتياجات المتوقعة لعام 2013 هي لتغطية تكاليف ما يلي: 
	(أ) اقتناء معدات شبكية إضافية للربط بين ثمانية أطر توزيع أمنية قيد الإنشاء، ومركز العمليات الأمنية، ونُظم مراقبة الدخول، ونظم تليفزيون الدائرة المغلقة (000 80 دولار)؛ 
	(ب) الخدمات التعاقدية لوقف تشغيل نظم مراقبة الدخول والدوائر التليفزيونية المغلقة في المبنى الكائن في 380 جادة ماديسون (000 150 دولار). وقبل إلغاء عقد الإيجار، سيتعين توسيم جميع الأصول الأمنية ووقف تشغيلها وفكها وتخزينها ليعاد استخدامها في مبان أخرى.
	دال - إدارة شؤون السلامة والأمن
	57 - كانت الاحتياجات المتوقعة لعام 2013 مقدرة أصلا بمبلغ 000 860 2 دولار. ويُتوقع حاليا أن تلزم موارد قدرها 400 983 2 دولار لتغطية تكاليف ما يلي:
	(أ) المساعدة المؤقتة العامة (700 893 2 دولار) - ستغطي هذه الموارد تكاليف استمرار 29 وظيفة مؤقتة (4 وظائف من الفئة الفنية، و 22 وظيفة أمنية و 3 وظائف من فئة الخدمات العامة). ويعكس انخفاض الاحتياجات نقصان 35 وظيفة أمنية مؤقتة نتيجة للانتهاء من نقل موظفي الأمانة العامة من أماكن الإيواء المؤقتة. وسيتولى شاغلو الوظائف الأمنية المؤقتة المتبقية إدارة نظم مراقبة الدخول، والأمن المادي، وفحص مركبات البناء والمتعهدين في المحيط الخارجي والمحيط الداخلي والمراكز الداخلية لمجمع الأمم المتحدة؛
	(ب) الخدمات التعاقدية (000 8 دولار) - ستغطي هذه الموارد تكاليف الاختبارات العشوائية للكشف عن تعاطي المخدرات وخدمات غسل الملابس لموظفي الأمن؛
	(ج) مصروفات التشغيل (600 64 دولار) - ستغطي هذه الموارد تكاليف ما يلي: ’1‘ تكاليف الاتصالات، من قبيل رسوم الهاتف ورسوم أجهزة بلاكبيري (400 5 دولار)؛ و ’2‘ صيانة معدات التشغيل الآلي للمكاتب، وحسابات البريد الإلكتروني الشبكي، واتفاقات مستوى الخدمات مع مكتب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (200 30 دولار)؛ و ’3‘ الخدمات البيطرية وخدمات الإيواء اللازمة لوحدة كلاب الشرطة، وتجديد تراخيص المسدسات وخدمات الإقفال (000 29 دولار)؛ 
	(د) اللوازم والمواد (000 17 دولار) - ستغطي هذه الموارد تكاليف لوازم المكاتب، ولوازم الكلاب، والملابس الرسمية لموظفي الأمن. 
	سادسا - الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها
	58 - ترد الإجراءات المطلوب من الجمعية العامة اتخاذها في الفرع الثالث عشر من التقرير المرحلي السنوي العاشر للأمين العام عن تنفيذ المخطط العام لتجديد مباني المقر (A/67/350).

